

Naziv naručitelja: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Godina: 2023

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	OP 2023/1	Usluge udaljenog podatkovnog centra (usluga najma prostora za smještaj ICT opreme i najma infrastrukture)	72317000-0	40.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godine	23.01.2023			
2	OP 2023/2	Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu	72268000-1	60.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 godine	23.01.2023			
3	OP 2023/3	Nabava motornog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti - 1 LAKO DOSTAVNO VOZILO N1	34100000-8	26.540,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
4	OP 2023/4	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	34100000-8	438.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	2. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
5	OP 2023/5	Izrada časopisa "Hrvatska vodoprivreda" i "Hrvatske vode"	79800000-2	80.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	1. kvartal	2 godine	23.01.2023			
6	OP 2023/6	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Jelas polja	90721800-5	3.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
7	OP 2023/7	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Vrbovljani	90721800-5	2.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
8	OP 2023/8	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Lipovljani	90721800-5	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
9	OP 2023/9	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Končanica	90721800-5	10.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
10	OP 2023/10	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Kaniška Iva	90721800-5	15.330.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
11	OP 2023/11	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Poljana	90721800-5	1.550.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
12	OP 2023/12	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Narta	90721800-5	7.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

13	OP 2023/13	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Sišćani	90721800-5	5.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
14	OP 2023/14	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Blatnica	90721800-5	2.950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
15	OP 2023/15	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Kupa	90721800-5	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
16	OP 2023/16	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Pisarovina	90721800-5	1.250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
17	OP 2023/17	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Podunavlje-Bilje	90721800-5	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
18	OP 2023/18	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala Našičkog ribnjaka	90721800-5	680.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
19	OP 2023/19	Hidrološki radovi na površinskim vodama dalmatinskih slivova za razdoblje 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine	71351612-6	254.830,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
20	OP 2023/20	Batimetrijska i morfološka ispitivanja prijelaznih voda	73110000-6	96.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseci	23.01.2023			
21	OP 2023/21	Mjerenje vučenog nanosa i praćenje hidromorfoloških procesa u koritu rijeke Drave od rkm 0+000 do rkm 70+000	71340000-3	212.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
22	OP 2023/22	Uspostava pijezometarske mreže uz rijeku Dravu	76300000-6	61.920,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
23	OP 2023/23	Geodetsko-hidrografsko snimanje korita rijeke Drave, te protoka, brzina, mjerenja vučenog i suspendiranog nanosa na okaciji Bokroš	71340000-3	332.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	60 mjeseci	23.01.2023			
24	OP 2023/24	Revizija tipologije i klasifikacijskog sustava bioloških elemenata kakvoće za povremene tipove rijeka	71000000-8	332.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
25	OP 2023/25	Razvoj klasifikacijskog sustava za eutrofikaciju umjetnih i znatno promijenjenih vodnih tijela tekućica i stajaćica	71000000-8	46.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

26	OP 2023/26	Metodološki pristup utvrđivanja klasifikacijskog sustava ekološkog potencijala za nove zahvate u prostoru	71000000-8	46.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
27	OP 2023/27	Razvoj metodologije i klasifikacijskog sustava te sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u prijelaznim i priobalnim vodnim tijelima	71000000-8	159.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
28	OP 2023/28	Razvoj klasifikacijskog sustava ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela prijelaznih i priobalnih voda	71000000-8	107.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
29	OP 2023/29	Revizija klasifikacijskog sustava bioloških elemenata kakvoće i programa monitoringa u prijelaznim vodama	71000000-8	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	15 mjeseci	23.01.2023			
30	OP 2023/30	Određivanje relevantnih metabolita pesticida, farmaceutskih spojeva i PFAS-tvari u podzemnim vodama prema zahtjevima nove Direktive o podzemnim vodama	71351000-3	53.100,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
31	OP 2023/31	Unapređenje metodologije i kriterija za ocjenu količinskog i kemijskog stanja geotermalnih i mineralnih i mineralnih voda, te daljnje unapređenje prijedloga monitoringa za geotermalne i mineralne vode	71351000-3	53.100,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
32	OP 2023/32	Ribnjaci, marikultura i ribnjčarstvo u upravljanju vodama i rizicima od poplava	71241000-9	74.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
33	OP 2023/33	Promet u upravljanju vodama i rizicima od poplava	71241000-9	85.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
34	OP 2023/34	Plan upravljanja sušama u Istarskoj županiji	71340000-3	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
35	OP 2023/35	Okolišni aspekti rizika od poplava	90700000-4	85.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
36	OP 2023/36	Ekonomski aspekti rizika od poplava	79311400-1	63.800,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
37	OP 2023/37	Screening onečišćujućih i opasnih tvari u otpadnim vodama sustava javne odvodnje	90733100-5	66.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 mjeseci	23.01.2023			

38	OP 2023/38	Slivno područje Gornje Dobre - studija uređenja vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda	71322000-1	110.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
39	OP 2023/39	Sliv Bašćanske Ričine obrana od poplava, izrada idejnog rješenja	71322000-1	75.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
40	OP 2023/40	Sliv Pazinskog potoka obrana od poplava, izrada idejnog rješenja	71322000-1	70.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
41	OP 2023/41	Izrade hidrološko hidrauličkog numeričkog modela za odvodnju unutarnjih voda melioracijskih sustava u dolini Neretve - 1. faza Opuzen ušće, Vidrice, Luke	71322000-1	80.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
42	OP 2023/42	Koncepcijsko rješenje zaštite od poplava naselja Vojnić (regulacija Radonje i Vojšnice kroz Vojnić)	71320000-7	32.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
43	OP 2023/43	Koncepcijsko rješenje za područje Križnice	71320000-7	79.672,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseca	23.01.2023			
44	OP 2023/44	Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat uklanjanja nanosa iz rijeke Dunav (Borovo rkm 1343 - rkm 1348)	71313440-1	53.088,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
45	OP 2023/45	Koncepcijsko rješenje uređenja područja Orlovnjaka i Skendre na rijeci Dunav	71320000-7	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
46	OP 2023/46	Izrada Studije utjecaja na okoliš za rekonstrukciju akumulacije Rasinja	71313400-9	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
47	OP 2023/47	Monitoring biološke kakvoće voda za potrebe projekta LIFE for Mauremys	90733100-5	31.957,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	41 mjesec	23.01.2023			
48	OP 2023/48	Koncepcijsko rješenje restauracije područja Lorencovog dunavca	71320000-7	36.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
49	OP 2023/49	Nabava namještaja za potrebe Hrvatskih voda, - uredski i ostali namještaj za potrebe Hrvatskih voda	39000000-2	221.850,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	1. kvartal	180 dana	23.01.2023			
50	OP 2023/50	Nabava uredskog namještaja i opreme za zgrade VGI-a Virovitica, COP Podunavlje i čuvarnica Koritnjak	39200000-4	219.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
51	OP 2023/51	Nadogradnja mrežne infrastrukture Hrvatskih voda	30230000-0	135.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	23.01.2023			

52	OP 2023/52	Nadogradnja i održavanje postojećih IS: IS za praćenje realizacije PUV-a, web portal, sharepoint, mob. apl. za vodostaje, sust. za pohranu i arhiviranje, IS hidroloških podataka u realnom vremenu	72267000-4	345.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	4. kvartal	2 godine	23.01.2023			
53	OP 2023/53	Nadogradnja i održavanje središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU	72267000-4	722.012,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	1. kvartal	2 godine	23.01.2023			
54	OP 2023/54	Microsoft licence za poslužitelje	72262000-9	170.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	60 dana	23.01.2023			
55	OP 2023/55	Nabava i implementacija programskog rješenja za upravljanje ljudskim resursima	72260000-5	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
56	OP 2023/56	Izrada projektna dokumentacije za potrebe energetske obnove upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	71240000-2	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	180 dana	23.01.2023			
57	OP 2023/57	Izvođenje radova izgradnje skladišta i garaže Podcentra obrane od poplave BP 15 (CS Dvor)	45213100-4	1.125.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
58	OP 2023/58	Izrada projektna dokumentacije za izgradnju novog poslovnog prostora VGI Zadar i COP Zadar	71320000-7	66.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
59	OP 2023/59	Detaljna projektna dokumentacija rekonstrukcije kanala Ošvanj i Boris	71320000-7	260.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
60	OP 2023/60	SN Čarsko polje - DPD (Izrada glavnog i izvedbenog projekta i dokumentacije o nabavi)	71320000-7	140.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
61	OP 2023/61	Radovi na građenju regulacijske ustave na dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Bid-bosutskog polja	45247210-5	491.074,39	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
62	OP 2023/62	Radovi na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici UPOV Slavonski Brod, izgradnjom berme sa servisnim putem	45247230-1	885.427,03	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

63	OP 2023/63	Stručni građevinski nadzor nad radovima modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici UPOV Sl. Brod, izgradnjom berme sa servisnim putem	71520000-9	38.030,06	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
64	OP 2023/64	Software za hidrološko prognoziranje (VEPAR)	48462000-4	199.362,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
65	OP 2023/65	Modernizacija i nabava UKV - opreme	32000000-3	160.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
66	OP 2023/66	Izvođenje radova na izmještanju pristupne ceste za naselje Brestovac Ogulinski	45233120-6	132.730,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
67	OP 2023/67	Radovi na detaljnom čišćenju špijskog sustava Đulin ponor-Medvednica	45262640-9	424.713,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
68	OP 2023/68	Izvođenje radova na izmještanju magistralnog vodovoda izvan obuhvata retencije Ogulin	45231300-8	1.114.872,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
69	OP 2023/69	Izgradnja EEN objekata na križanju s retencijom Ogulin	45240000-1	565.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
70	OP 2023/70	Priprema projektne i studijske dokumentacije za projekt "Zaštita grada Ogulina od poplava 2"	71335000-5	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
71	OP 2023/71	Izvođenje radova za zahvat „Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata"	45243510-0	7.239.100,14	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
72	OP 2023/72	Stručni nadzor i usluga koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom zahvata „Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata"	71247000-1	212.356,49	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
73	OP 2023/73	Izvođenje radova na rekonstrukciji lijevog kupskog nasipa od naselja Staro Pračno do naselja Stara Drenčina- 1. faza	45243510-0	2.560.090,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
74	OP 2023/74	Stručni nadzor i usluga koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji lijevog kupskog nasipa od naselja Staro Pračno do naselja Stara Drenčina- 1. faza	71247000-1	66.361,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			

75	OP 2023/75	Izrada Konzervatorskog elaborata za gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice	71200000-0	28.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
76	OP 2023/76	Izrada glavnog projekta, elaborata iskočenja, plana izvođenja radova i tendera za JN radova za izgradnju objekata na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice	71322000-1	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
77	OP 2023/77	Izrada metodoloških smjernica za izradu budućih hidroloških studija	71351900-2	53.100,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
78	OP 2023/78	Analiza mogućnosti primjene daljinskih istraživanja u upravljanju rizicima od poplava (VEPAR)	71355000-1	133.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
79	OP 2023/79	Izrada smjernica o praćenju i održavanju RiZVG	71241000-9	26.550,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
80	OP 2023/80	Izrada Studije utjecaja na okoliš za slijedeću fazu programa i provedba postupka ocjene	71241000-9	133.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
81	OP 2023/81	Provedba aktivnosti provjere učinka mjera i unapređenja	71241000-9	4.528.712,80	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
82	OP 2023/82	Održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička potpora geoinformacijskom sustavu Hrvatskih voda	72267000-4	48.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
83	OP 2023/83	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za projekt POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA DELNICE, FUŽINE, BROD MORAVICE, MRKOPALJ, LOKVE, SKRAD, RAVNA GORA TE VRBOVSKO I ČABAR	71241000-9	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
84	OP 2023/84	Radovi na izgradnji sifona Poljanski Lug	45240000-1	690.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
85	OP 2023/85	Izgradnja CS Prelošćica	45240000-1	5.280.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
86	OP 2023/86	Stručni nadzor nad izgradnjom CS Prelošćica	71247000-1	160.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			

87	OP 2023/87	Izrada glavnog, izvedbenog projekta, geod. elaborata iskošenja i tendera za nabavu radova "Sanacija I.o.Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka"	71322000-1	40.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
88	OP 2023/88	Izvođenje radova "Izgradnja akumulacije Polojac"	45240000-1	6.700.510,98	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
89	OP 2023/89	Usluge stručnog, geodetskog i geotehničkog tehnološkog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"	71247000-1	212.356,49	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
90	OP 2023/90	Dovršetak radova na izgradnji V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja	45240000-1	637.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
91	OP 2023/91	Izrada projektno dokumentacije (idejni projekt s ishodenjem lokacijske dozvole + EZO + SUO) za sustav lijevobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja dužine 10,0 km	45111100-9	106.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
92	OP 2023/92	Rekonstrukcija nasipa Dmek - Suša - radovi na II. fazi rekonstrukcije nasipa od st. 3+100 do 7+650	45240000-1	4.720.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
93	OP 2023/93	Rekonstrukcija nasipa Dmek - Suša - stručni nadzor nad radovima na II. fazi rekonstrukcije nasipa od st. 3+100 do 7+650	71247000-1	188.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
94	OP 2023/94	Radovi rekonstrukcije desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica	45240000-1	3.904.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
95	OP 2023/95	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica	71247000-1	156.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
96	OP 2023/96	Radovi sanacije odrona u koritu rijeka Lonje, Mlaka 12+079-12+504	45246200-5	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

97	OP 2023/97	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Lijeva obala - Faza 1	45247230-1	550.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
98	OP 2023/98	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Lijeva obala - Faza 2	45247230-1	435.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
99	OP 2023/99	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Lijeva obala - Faza 4	45247230-1	292.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
100	OP 2023/100	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Stručni nadzor (Građevinski, geodetski, geotehnički, arheološki, koord II.) nad izvođenjem radova - Lijeva obala - Faza 1	71247000-1	55.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
101	OP 2023/101	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Stručni nadzor (Građevinski, geodetski, geotehnički, arheološki, koord II.) nad izvođenjem radova - Lijeva obala - Faza 2	71247000-1	43.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
102	OP 2023/102	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Desna obala - Faza 2	45247230-1	308.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
103	OP 2023/103	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Desna obala - Faza 3	45247230-1	133.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
104	OP 2023/104	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Desna obala - Faza 4	45247230-1	133.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
105	OP 2023/105	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Desna obala - Faza 5	45247230-1	40.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
106	OP 2023/106	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Stručni nadzor (Građevinski, geodetski, geotehnički, arheološki, koord II.) nad izvođenjem radova - Desna obala - Faza 2	71247000-1	31.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

107	OP 2023/107	Geod. snimanje, istražni radovi, el. za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodnu ocjenu za ek. mrežu i idejni projekt "Izgradnja sp. kanala Stojnice i Kupčine"	71322000-1	53.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
108	OP 2023/108	Izvođenje radova "Regulacije kanala Črnac"	45240000-1	1.060.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
109	OP 2023/109	Izrada glavnog i izvedbenog projekta, tender dokumentacije za zahvat "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima".	71322000-1	67.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
110	OP 2023/110	Glavni i izvedbeni projekt uređenja Poganovačko - Kravičkog kanala od km 0+050 do km 1+540	71322000-1	74.324,78	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
111	OP 2023/111	Izvođenje radova na izgradnji nasipa Hrašćan	45247230-1	4.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
112	OP 2023/112	Nadzor nad izvođenjem radova nad izgradnjom nasipa Hrašćan	71247000-1	143.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
113	OP 2023/113	Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Lapovac I	71322400-5	122.104,98	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
114	OP 2023/114	Izgradnja akumulacije Breznica	45247210-5	3.185.347,40	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
115	OP 2023/115	Stručni nadzor kod izgradnje akumulacije Breznica	71247000-1	31.853,47	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
116	OP 2023/116	Glavni i izvedbeni projekt uređenja starog korita rijeke Drave u Osijeku	71322000-1	212.356,50	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
117	OP 2023/117	Glavni i izvedbeni projekt retencije Marjanac i regulacije zapadnog bujičnog kanala od km 0+000 do km 1+755,75	71322400-5	74.324,78	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
118	OP 2023/118	Glavni i izvedbeni projekt za uređenje vodnog režima sliva Odenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice (2. faza)	71322000-1	159.267,37	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
119	OP 2023/119	Parcelacijski elaborat za uređenje rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+500	71355000-1	31.853,47	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
120	OP 2023/120	Glavni i izvedbeni projekt uređenja rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+150	71322000-1	265.445,62	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			

121	OP 2023/121	Zaštitna arheološka iskopavanja na lokaciji retencija/akumulacija Drijan	71351914-3	47.780,21	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
122	OP 2023/122	Idejni i glavni projekt - Uređenje i stabilizacija vodotoka Jelenska u Popovači na dionici od bolnice dr. Ivan Barbot do željezničke pruge	71322000-1	60.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
123	OP 2023/123	Idejni i glavni projekt - Rekonstrukcija Istočnog nasipa retencije Lonjsko polje od stac. 0+000 do 6+800 km i desnog nasipa rijeke Kutinice od 0+000 do 2+500 km.	71322000-1	60.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
124	OP 2023/124	Akumulacija u Bjelovaru – Idejni projekt	71322000-1	53.088,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
125	OP 2023/125	Idejni projekt akumulacije Samarica sa hidrološkim istražnim radovima	71320000-7	92.912,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
126	OP 2023/126	Idejni i glavni projekt - Uređenje i stabilizacija vodotoka Jelenska u Popovači na dionici od bolnice dr. Ivan Barbot do željezničke pruge	71322000-1	60.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
127	OP 2023/127	Idejni i glavni projekt - Rekonstrukcija Istočnog nasipa retencije Lonjsko polje od stac. 0+000 do 6+800 km i desnog nasipa rijeke Kutinice od 0+000 do 2+500 km.	71322000-1	60.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
128	OP 2023/128	Idejni projekt vodnogospodarskog uređenja i revitalizacije akumulacijskog prostora rita Grabovo kod spomen obilježja Ovčara	71322000-1	53.089,12	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
129	OP 2023/129	Idejni projekt zaštite od štetnog djelovanja voda Zelenog otoka	71322000-1	69.015,86	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
130	OP 2023/130	Projektna dokumentacija za izgradnju višenamjenskog hidrotehničkog sustava Osijek (VHS)	71000000-8	424.712,98	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			

131	OP 2023/131	Idejni projekt uređenja vodotoka Našička rijeka i obalnog pojasa u Našicama	71322000-1	42.471,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
132	OP 2023/132	Idejni projekt akumulacije Švajcarija II faza	71322400-5	63.706,95	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
133	OP 2023/133	Idejni projekt uređenje vodotoka Vučica i obalnog pojasa u Orahovici	71322000-1	63.706,95	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
134	OP 2023/134	Idejni projekt rekonstrukcije temeljnih ispusta retencija: Kusac, Blatnica, Duboki potok i Orahova rijeka	71322400-5	42.471,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
135	OP 2023/135	Idejni projekt rekonstrukcija retencije Meterov jarak u akumulaciju	71322400-5	42.471,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
136	OP 2023/136	Idejni projekt uređenja rijeke Vuke i zaobalja od rkm 3+650 do rkm 98+510	71322000-1	212.356,50	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
137	OP 2023/137	Idejni projekt uređenja retencije i bujičnog kanala u Suzi	71322000-1	37.162,38	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
138	OP 2023/138	Idejni projekt uređenja retencije Topoljski Dunavac	71322000-1	63.706,95	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
139	OP 2023/139	Kreiranje močvarnih staništa	71322000-1	159.267,37	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	21 mjesec	23.01.2023			
140	OP 2023/140	Projekt uređenje lijeve obale na rijeci Dravi kod Podravlja i Copacabane	71322000-1	66.361,41	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
141	OP 2023/141	Cijevni propust na kanalu Josipovac	71322000-1	159.267,37	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
142	OP 2023/142	Rekonstrukcija desnoobalnih dravskih nasipa	71322000-1	159.267,37	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
143	OP 2023/143	Novelacija glavnog i izvedbenog projekta akumulacije Dabrovića	71322000-1	80.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
144	OP 2023/144	Idejni projekt uređenja vodnog režima donjeg dijela sliva Odenice od Virovitice do Drave za potrebe višenamjenskog korištenja	71322000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
145	OP 2023/145	Izrada Studije utjecaja na okoliš za rekonstrukciju akumulacije Rasinja	71313400-9	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
146	OP 2023/146	Nadsvodjenje potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 - izvođenje radova	45240000-1	216.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

147	OP 2023/147	Građenje obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Šitaru, rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa	45240000-1	3.318.070,21	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
148	OP 2023/148	Geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala i stručni geodetski nadzor nad građenjem obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Šitaru, rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa	71247000-1	66.361,40	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
149	OP 2023/149	Izvođenje radova- Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965	45240000-1	729.975,45	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
150	OP 2023/150	Izvođenje radova prema glavnom projektu "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni"	45246200-5	663.614,04	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
151	OP 2023/151	Glavni projekt Sanacije odrona i nasipa uz ZC3253 - Košutarica- Jasenovac od 25+700 do 26+300	71320000-7	42.471,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
152	OP 2023/152	Izvođenje preostalih radova regulacije potoka Šumetlica u Novoj Gradiški uzvodno od tvornice Tanga, u k.o. Nova Gradiška	45240000-1	345.079,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
153	OP 2023/153	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unaprijeđenja sustava zaštite od poplava "Retencija Rešetarica" i izrada aplikacijskog paketa za EU financiranje	71322000-1	266.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
154	OP 2023/154	Izvođenje svih radova na rekonstrukciji južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci (750 m)	45240000-1	680.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
155	OP 2023/155	Idejni projekt uređenja desne obale rijeke Dunav u Dalju	71322000-1	265.445,62	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
156	OP 2023/156	Glavni i izvedbeni projekt spojni nasip Zmajevac-Gomboš (Batina)	71322000-1	74.324,78	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			

157	OP 2023/157	Izvođenje radova na Sanaciji lijeve obale rijeke Save kod sela Lijevi Dubrovčak, u dužini cca 300 m, u stacionaži rkm 649+000 do 649+300.	45222000-9	265.445,62	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
158	OP 2023/158	Glavni projekt izgradnje retencije Korušćak	71320000-7	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
159	OP 2023/159	Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog Unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000 - Glavni projekt	71322000-1	160.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
160	OP 2023/160	Izvođenje radova za "Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu, od zajedničkog interesa s HEPom"	45222000-9	160.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
161	OP 2023/161	Glavni projekt nasipa uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega	71320000-7	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
162	OP 2023/162	Glavni projekt za za izgradnju desnog nasipa rijeke Ilove (5+200- 9+533) od ušća u Kutinicu do autoceste Lipovec Zagreb	71322000-1	33.180,70	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
163	OP 2023/163	Izgradnja lijevoobalnog savskog nasipa kod Rušćice i izgradnja CS Glogova	45240000-1	849.425,97	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
164	OP 2023/164	Izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, istražni radovi, tendera za ustupanje radova za zahvat "Izgradnja akumulacije Kamensko"	71320000-7	265.445,62	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
165	OP 2023/165	Izvođenje radova "Uređenje potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta"	45240000-1	530.880,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
166	OP 2023/166	Izvođenje radova na rekonstrukciji l.o. savskog nasipa u naseljima Dornji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci	45240000-1	2.787.178,98	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
167	OP 2023/167	Izvođenje radova Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaku od km 0 do 12,100 (12,1 km) faza 0,1,3,5	45240000-1	4.080.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			

168	OP 2023/168	Izvođenje radova Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km) faza 2.4	45240000-1	10.896.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
169	OP 2023/169	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Rekonstrukcij lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km) faza 0.1.3.5	71247000-1	122.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
170	OP 2023/170	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Rekonstrukcij lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km) faza 2.4	71247000-1	328.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
171	OP 2023/171	Izvođenje radova Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica – Jasenovac od km 24,4 do 35,6 (11,2 km)	45240000-1	6.656.800,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
172	OP 2023/172	Stručni nadzor nad izvođenjem radova Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica – Jasenovac od km 24,4 do 35,6 (11,2 km)	71247000-1	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
173	OP 2023/173	Čvor Poljanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog kanala Zelina-Lonja- Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - Izvođenje radova	45240000-1	248.815,45	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
174	OP 2023/174	Izvođenje radova "Izgradnje obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj"	45240000-1	1.155.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
175	OP 2023/175	Izvođenje radova "Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina "	45240000-1	1.592.673,70	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
176	OP 2023/176	Stručni nadzor nad izgradnjom "Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina "	71247000-1	27.871,79	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
177	OP 2023/177	Izvođenje radova "Izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima"	45240000-1	270.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			

178	OP 2023/178	Izvođenje radova revitalizacije stare Drave na području Nemetin-Sarvaš-Bijelo Brdo-Aljmaš - Aljmaški rit	45246000-3	2.787.178,98	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
179	OP 2023/179	Usluga stručnog građevinskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad radovima revitalizacije stare Drave na području Nemetin-Sarvaš-Bijelo Brdo-Aljmaš - Aljmaški rit	71247000-1	56.274,47	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
180	OP 2023/180	Idejno rješenje s pripadajućim elaboratom zaštite okoliša obnove rukavca rijeke Drave Orlovo selište na području općine Lukač	71320000-7	41.940,41	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
181	OP 2023/181	Izvođenje radova restauracije rukavca rijeke Drave Orlovo selište na području općine Lukač	45246000-3	345.079,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
182	OP 2023/182	Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Gornja Motičina	71322400-5	106.178,25	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
183	OP 2023/183	Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Seona	71322400-5	106.178,25	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
184	OP 2023/184	Izvođenje radova uređenja vodnih građevina na vodotoku Lendava	45240000-1	1.433.406,33	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
185	OP 2023/185	Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje vodnih građevina na vodotoku Lendava	71247000-1	42.471,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
186	OP 2023/186	Izvođenje svih radova na Projekt sanacije l.o. savskog nasipa u Župarji - od rampe "Muzej Topla" (km 49+945) do stepeništa i križa na nasipu (km 50+100)	45240000-1	677.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
187	OP 2023/187	Izvođenje radova na regulaciji korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 do kmp 7+960	45240000-1	135.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
188	OP 2023/188	Izvođenje radova na rekonstrukciji glavnog morskog nasipa od 0+000 do 6+200	45247230-1	4.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
189	OP 2023/189	Stručni građevinski i geodetski nadzor za rekonstrukciju glavnog morskog nasipa od 0+000 do 6+200	71247000-1	115.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			

190	OP 2023/190	Izvođenje radova za zaštitu dravskog kupališta Varaždin od velikih voda	45247230-1	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
191	OP 2023/191	Izvođenje radova na uređenju dijela silva Obuhvatni kanal i Barna-podsliv SIT	45247230-1	280.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
192	OP 2023/192	Uređenje silva vodotoka Martin Breg u Dugom Selu - radovi na I. fazi uređenja	45240000-1	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
193	OP 2023/193	Izmjena glavnog projekta uređenja korita i obale rijeke Plitvice s izgradnjom biciklističko-pješačke staze	71320000-7	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
194	OP 2023/194	Izvođenje radova na uređenju korita i obale Plitvice te biciklističko-pješačke staze, dionica Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždin	45247230-1	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
195	OP 2023/195	Stručni građ. i geod. nadzor, usluge koordinatora II zaštite na radu, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje mat. – uređenje korita i obale Plitvice u Varaždin	71247000-1	32.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
196	OP 2023/196	Projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12	71322000-1	929.059,66	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
197	OP 2023/197	Izvođenje radova na uređenju potoka Košćevec u Varaždinskim Toplicama	45247230-1	623.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	17 mjeseci	23.01.2023			
198	OP 2023/198	Glavni i izvedbeni projekt uređenja obalutvrde na d.o. rijeke Drave od rkm 22+500 do rkm 24+500 i nasipa Višnjevac - Osijek	71322000-1	212.356,50	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
199	OP 2023/199	Sanacija nizvodnog pokosa brane Koritnjak - izvođenje radova sanacije	45240000-1	1.280.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
200	OP 2023/200	Sanacija nizvodnog pokosa brane Koritnjak - stručni nadzor	71247000-1	32.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
201	OP 2023/201	Parcelacijski elaborat za akumulaciju Šašika	71355000-1	31.853,47	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
202	OP 2023/202	Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Šašika	71322400-5	122.104,98	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			

203	OP 2023/203	Parcelacijski elaborat za uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području k.o. Bučje	71355000-1	31.853,47	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
204	OP 2023/204	Glavni i izvedbeni projekt uređenja vodnog režima rijeke Vuke na području K.O. Bučje	71322000-1	155.020,24	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
205	OP 2023/205	Projekt "Wetland Restore" projektna dokumentacija za pilot područje Biljski rit	71322400-5	159.267,37	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
206	OP 2023/206	Izvođenje radova restauracije područja Biljskog rita	45246000-3	5.091.650,02	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
207	OP 2023/207	Usluga stručnog nadzora (građevinskog, geodetskog i koordinatora II zaštite na radu) nad radovima restauracije područja Biljskog rita	71247000-1	127.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
208	OP 2023/208	Projekt "Wetland Restore" projektna dokumentacija za pilot područje Zmajevački rukavac	71322400-5	159.267,37	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
209	OP 2023/209	Izvođenje radova restauracije starog toka Dunava - Zmajevački dunavac	45246000-3	6.789.189,73	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
210	OP 2023/210	Usluga stručnog nadzora (građevinskog, geodetskog i koordinatora II zaštite na radu) nad radovima restauracije starog toka Dunava - Zmajevački dunavac	71247000-1	169.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	23.01.2023			
211	OP 2023/211	Izvođenje radova intermodalne infrastrukture zapadnog dijela Luke Osijek - I faza	45246000-3	6.370.694,80	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
212	OP 2023/212	Stručni nadzor nad radovima intermodalne infrastrukture zapadnog dijela Luke Osijek - I faza	71247000-1	127.413,90	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
213	OP 2023/213	Izrada projektna dokumentacije s ishodom građevinske dozvole za uređenje vodotoka Rudarska Gradna - III. faza	71322000-1	66.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
214	OP 2023/214	Radovi na uređenju pomoćne građevine u sklopu EVC Legrad	45247230-1	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			

215	OP 2023/215	Radovi uređenja lateralnog kanala naselja Greda	45247230-1	49.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
216	OP 2023/216	Izvođenje radova "Uređenje potoka Kalnik u naselju Kalnik "	45240000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
217	OP 2023/217	Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p Grabovnicu od km 0+000 - 1+600 - izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijski elaborat, dodatni istražni radovi, te ishođenje LD i GD	45240000-1	28.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
218	OP 2023/218	Izvođenje radova "Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p Grabovnicu od km 0+000 - 1+600 "	45240000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
219	OP 2023/219	Izvođenje radova "Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi - "	45240000-1	160.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
220	OP 2023/220	Izvođenje radova "Sanacija odrona na p. Glogovnica u Salajcima"	45240000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
221	OP 2023/221	Izvođenje radova "Sanacija odrona na p. Bjelovarska u Girincu"	45240000-1	144.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
222	OP 2023/222	Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
223	OP 2023/223	Natkrivanje bujice Podmutičevo u Mokošici - građenje	45240000-1	119.450,53	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
224	OP 2023/224	Retencija Pengari - izrada idejnog projekta	71322000-1	125.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
225	OP 2023/225	Akumulacija Benčići - izrada idejnog projekta	71322000-1	150.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
226	OP 2023/226	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	220.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
227	OP 2023/227	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
228	OP 2023/228	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	440.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

229	OP 2023/229	Izrada studije utjecaja na okoliš za "Uređenje lijeve obale Neretve i proširenje državne ceste D9 na dionici od mosta na Neretvi u Metkoviću do graničnog prijelaza Metković"	71313400-9	66.350,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	16 mjeseci	23.01.2023			
230	OP 2023/230	Regulacija vodotoka Kostelka - izrada idejnog projekta	71322000-1	40.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
231	OP 2023/231	Idejni projekt rekonstrukcije brane Butoriga za osiguranje dodatnih količina vode za vodoopskrbu	71322000-1	44.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
232	OP 2023/232	Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	1.110.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
233	OP 2023/233	Regulacija donjeg toka bujice Sutivan	45240000-1	293.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	23.01.2023			
234	OP 2023/234	Regulacija bujice Hvar	45240000-1	265.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	23.01.2023			
235	OP 2023/235	Uređenje desnog pritoka bujice Balancana u Trogiru - građenje	45240000-1	140.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
236	OP 2023/236	Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa Vodovodom) - građenje	45240000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
237	OP 2023/237	Hidrotehničke građevine Čepić polja - izrada idejnog projekta	71322000-1	44.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
238	OP 2023/238	Retencija Dubina - izrada idejnog projekta	71322000-1	55.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
239	OP 2023/239	Uređenje vodotoka Ričine u Zadru - III. faza - građenje	45240000-1	1.595.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	23.01.2023			
240	OP 2023/240	Usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju vodotoka Ričine u Zadru - III. faza	71247000-1	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	23.01.2023			
241	OP 2023/241	Uređenje bujice Gata - građenje	45240000-1	130.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
242	OP 2023/242	Uređenje sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša u Metkoviću - građenje	45240000-1	150.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
243	OP 2023/243	Regulacija korita bujice Bilaja - građenje	45240000-1	93.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
244	OP 2023/244	Retencija Brušanka - izrada idejnog projekta	71322000-1	77.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

245	OP 2023/245	Crpna stanica Štalije - sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova	45453100-8	270.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
246	OP 2023/246	Izrada Studije utjecaja na okoliš za projekt „Sustav zaštite od poplava na karlovačko-sisačko područje, II faza sisačko područje“	71313400-9	120.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
247	OP 2023/247	Revitalizacija starog toka bujice Botonega-izrada Idejnog rješenja i okolišnih elaborata	71322000-1	70.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
248	OP 2023/248	Studijska dokumentacija za pripremu projekta Zaštita od bujičnih poplava otoka Raba za EU sufinanciranje	71241000-9	80.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
249	OP 2023/249	Izrada geodetskog snimka rijeke Cetine od ušća do Radmanovih Milnica	71355000-1	45.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
250	OP 2023/250	Redovna tehnička promatranja na branama i retencijama na području VGO-a za gornju Savu za 2023/2024. godinu	71000000-8	66.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
251	OP 2023/251	Provedba godišnjeg tehničkog promatranja vodnih građevina na vodama I reda i ostalim vodama, s izradom izvještaja o provedenom promatranju na području VGO-a za srednju i donju Savu tijekom 2023.	71250000-5	95.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
252	OP 2023/252	Remont crpnog agregata Q=2,5 m ³ /s, H=8,0 m, (usne dubine hu= (-4,5m) + visine dizanja Ht= 3,5 m) za CS Dubočac	50000000-5	42.471,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
253	OP 2023/253	Remont crpnog agregata sa zamjenom hidrauličkog sklopa br.1 prema postojećim teh. karakteristikama na CS Štalije	50000000-5	39.153,23	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	5 mjeseci	23.01.2023			
254	OP 2023/254	Zamjena oštećenog dijela postojeće pred rešetke sa dobavom i izradom nove rešetke na postojećem mostu CS Trilj	50000000-5	33.180,70	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			

255	OP 2023/255	Usluge održavanja AVS-a, stanica za uzburjivanje, centara obrane od poplava i sustava veza - područje VGO Rijeka	50411100-0	92.905,97	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	3. kvartal	2 godine	23.01.2023			
256	OP 2023/256	Održavanje mjernih vodova AVP-a na područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za Dunav i donju Dravu", "VGO za gornju Savu" te "VGO za srednju i donju Savu"	50411100-0	39.816,84	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	4. kvartal	2 godine	23.01.2023			
257	OP 2023/257	Priključenje COP Vrbovka na javni vodovod	45231300-8	66.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
258	OP 2023/258	Sanacija građevinskih elemenata, krova i fasade na crpnoj stanici Velika	45261910-6	172.539,65	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
259	OP 2023/259	Tekuće i investicijsko održavanje CS Draž - sanacija zidova od kapilarne vlage	45400000-1	37.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
260	OP 2023/260	Izvođenje radova obnove rukavca "Miholjački Martinci (C.6.)"	45246000-3	1.061.782,47	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
261	OP 2023/261	Izvođenje radova obnove rukavca "Heresznye" na rkm 186 (Wise Drava Life - EU projekt s Madarskom)	45246000-3	345.079,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
262	OP 2023/262	Izvođenje radova obnove rukavca "Otok Virje (C1)"	45246000-3	822.881,41	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
263	OP 2023/263	Izvođenje radova obnove rukavca "Stara Drava Varaždin (C.2.)"	45246000-3	1.327.228,08	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
264	OP 2023/264	Izvođenje radova obnove rukavca "most Botovo (C.4.)"	45246000-3	159.267,37	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
265	OP 2023/265	Izvođenje radova obnove rukavca "Novačka (C.5.)"	45246000-3	716.703,17	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
266	OP 2023/266	Kreiranje sekundarnih močvarnih staništa u inindacijama	71313430-8	160.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
267	OP 2023/267	Revitalizacija starog toka rijeke Mirne - uspostava monitoringa	71340000-3	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	DA	2. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
268	OP 2023/268	Revitalizacija starog toka bujice Butoniga - izrada idejnog projekta i okolišnih elaborata, te ishođenje lokacijske dozvole	71322000-1	73.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

269	OP 2023/269	Servis na MČ RH316OK, servis motora, servis JET-ova, servis pogonskog motora, servis cent. grijanja, reparacija BOSCH pumpe i dizni, vađenje iz vode, pjeskarenje, bojanje, snac. kuponice i vod. inst.	50244000-7	31.856,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
270	OP 2023/270	Čuvanje izvađenog i deponiranog pješčanog materijala na rijeci Dravi (Bokroš)	79713000-5	37.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
271	OP 2023/271	Nabava polipropilenskih vreća za obranu od poplava	19732000-6	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	120 dana	23.01.2023			
272	OP 2023/272	Nabava službenih uniformi za obranu od poplava	18110000-3	60.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	180 dana	23.01.2023			
273	OP 2023/273	Nabava službene obuče za obranu od poplava	18812200-6	80.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	120 dana	23.01.2023			
274	OP 2023/274	Osobna zaštitna sredstva - zaštitna obuča (sukladno ciklusu nabave prema prilogu Pravilnika o zaštiti na radu)	18110000-3	55.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
275	OP 2023/275	Poslovna zgrada – Rekonstrukcija dogradnja centra za upravljanje rizicima od poplava	45262800-9	17.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
276	OP 2023/276	Nabava box barijera za obranu od poplava	44310000-6	640.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	180 dana	23.01.2023			
277	PPBPO 2023/1	Opskrba toplinskom energijom	09320000-8	150.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
278	PPBPO 2023/2	Hidrološki radovi na hidrološkoj mreži površinskih voda u RH za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine	71351612-6	488.420,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	20 mjeseci	23.01.2023			
279	PPBPO 2023/3	Istraživački monitoring sedimenta dna vodotoka u Republici Hrvatskoj	71351924-2	85.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseci	23.01.2023			
280	PPBPO 2023/4	Meteorološke podloge za potrebe Hrvatskih voda u 2023. godini - WEB portal	71351610-2	129.540,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
281	PPBPO 2023/5	Meteorološki radovi na području Republike Hrvatske u 2023. godini	71351610-2	73.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
282	PPBPO 2023/6	Hidrološki radovi na hidrološkoj mreži podzemnih voda u RH za razdoblje 1. travnja 2023. - 31. ožujka 2024. godine	71351612-6	218.990,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 mjeseci	23.01.2023			

283	PPBPO 2023/7	Hidrografske i oceanografske karakteristike Jadranskog mora - nadopuna postojećih podataka	71351900-2	46.500,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
284	DDPU 2023/1	Tijelna zaštita na objektima - brana Botonega i brana Letaj	79713000-5	70.000,00	Otvoreni postupak	Društvene i posebne usluge	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
285	JN 2023/1	Nabava zrakoplovnih prijevoznih dokumenata za domaće i međunarodne letove u redovitom zračnom prometu	60410000-5	23.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
286	JN 2023/2	Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita strojara crpne stanice	80530000-8	6.650,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
287	JN 2023/3	Trošak stručnog ispita strojara crpne stanice	80530000-8	3.190,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
288	JN 2023/4	Uredski materijal i papirna konfekcija sa dotiskom za potrebe HRVATSKIH VODA	22458000-5	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
289	JN 2023/5	Grafičke i tiskarske usluge (tisak vodočvuvarskih dnevnika, knjiga crpnih stanica, knjiga prijava, OIK kartica, graviranje i sl.)	79800000-2	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
290	JN 2023/6	Sveže voće i povrće za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	15300000-1	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
291	JN 2023/7	Bezalkoholna pića, čajevi, napitci i mlijeko za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu	15980000-1	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
292	JN 2023/8	Nabava svinjetine i junetine za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	15113000-3	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
293	JN 2023/9	Nabava piletine, puretine i jaja za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	15112000-6	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
294	JN 2023/10	Nabava smrznutog povrća i voća, svježe i smrznute ribe i morskih plodova	15896000-5	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			

295	JN 2023/11	Nabava konzerviranog povrća, tjestenine, začina i ostalih prehrambenih proizvoda	15897000-2	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
296	JN 2023/12	Nabava mesnih preradevina za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	15130000-8	3.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
297	JN 2023/13	Kava za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu	15861000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
298	JN 2023/14	Nabava lož ulja za potrebe vodnogospodarskih ispostava VGO SJEVERNI JADRAN	09135000-4	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
299	JN 2023/15	Materijal za čišćenje, sredstva za dezinfekciju za potrebe Hrvatskih voda	39830000-9	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
300	JN 2023/16	Toaletni papir, papirnati ručnici i tekući sapun za potrebe Hrvatskih voda	33760000-5	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
301	JN 2023/17	Nabava usluga reducantnog povezivanja Hrvatskih voda na Internet	72410000-7	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 godina	23.01.2023			
302	JN 2023/18	Usluga čišćenja (staklene površine, Hunter-Douglas žaluzine, aluminijske stijene i sl.) u objektu Hrvatskih voda, Ul. grada Vukovara 220	90911000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
303	JN 2023/19	Godišnje redovno državanje klima uređaja (split - sistemi, VRV i rashladnici vode) u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220	50730000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
304	JN 2023/20	Kemijsko čišćenje klimatizacije i ventilacije, servis klima komora i izmjena filtera u klima komorama u upravnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220	98310000-9	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	23.01.2023			

305	JN 2023/21	Zamjena aluminijske stolarije na krovu upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	44220000-8	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	30 dana	23.01.2023			
306	JN 2023/22	Godišnji kontrolni servis, popravci i intervencije i novelacije projekata izvedenog stanja sustava vatrodojave i automatskog gašenja požara plinom, upravne zgrade Hrvatskih voda	50413200-5	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
307	JN 2023/23	Podopolagački radovi - zamjena parketa u upravnoj zgradi Hrvatskih voda	45432113-9	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	23.01.2023			
308	JN 2023/24	Soboslikarski radovi - bojanje zidova upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	45442100-8	14.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	30 dana	23.01.2023			
309	JN 2023/25	Soboslikarski i ličilački radovi u VGI Česma - Glogovnica	45442100-8	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
310	JN 2023/26	Soboslikarski i ličilački radovi u VGI Banovina	45442100-8	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
311	JN 2023/27	Soboslikarski radovi uredskih prostorija i arhive u poslovnoj zgradi VGI-a u Požege	45442100-8	14.135,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
312	JN 2023/28	Soboslikarski radovi i ugradnja podne obloge u prostoriju arhive, poslovna zgrada Hrvatskih voda u Kutini	45442100-8	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
313	JN 2023/29	Zamjena dotrajale i oštećene sanitarne opreme i keramičkih obloga u sanitarnim čvorovima poslovne zgrade Hrvatskih voda, VGI Vinkovci	45453000-7	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
314	JN 2023/30	Popravak sustava za grijanje i hlađenje u zgradi VGO MURA I GORNJA DRAVA	50730000-1	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
315	JN 2023/31	Sanacija spuštenog stropa sa izvedbom izolacije i rekonstrukcijom instalacija u stropu - VGI za mali sliv Trnava	45454000-4	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
316	JN 2023/32	Održavanje protuprovalnog i protupožarnog sustava u VGO SJEVERNI JADRAN	50340000-0	3.982,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

317	JN 2023/33	Uređenje sanitarnog čvora u Senju, izmjena instalacija, keramike, sanitarija	45330000-9	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
318	JN 2023/34	Izmjena rasvjete u zgradi VGI Veliko Trgovišće	31500000-1	3.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
319	JN 2023/35	Usluga sevisa i održavanja uređaja marke XEROX - ugovor o održavanju uređaja po FSMA sustavu, VGO SJEVERNI JADRAN	50313200-4	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
320	JN 2023/36	Usluga pranja i održavanja automobila za potrebe Direkcije i djelomično za VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA (vozila u Zagrebu)	50112300-6	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
321	JN 2023/37	Usluga popravka i održavanja automobila marke ŠKODA - redovni godišnji servis prema planu održavanja	50112000-3	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
322	JN 2023/38	Tisak edukativnog i promidžbenog materijala - Tisak edukativnih slikovnica Hrvatskih voda (poplave, zaštita voda i korištenje voda)	79810000-5	3.980,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	23.01.2023			
323	JN 2023/39	Nabava promotivnog materijala za Svjetski dan voda 2022. - nabava majica, kapa i torbi s uslugom tiskanja loga Svjetskog dana voda	18300000-2	4.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 dana	23.01.2023			
324	JN 2023/40	Održavanje licenci za sustav financijskog upravljanja i kontrole – FMC	72268000-1	15.927,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	23.01.2023			
325	JN 2023/41	Održavanje postojećeg sustava za upravljanje softverskom imovinom	72268000-1	26.412,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	23.01.2023			
326	JN 2023/42	Licence za antivirusne programe	72268000-1	26.412,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	23.01.2023			
327	JN 2023/43	Licence za AutoDesk proizvode	72268000-1	26.412,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
328	JN 2023/44	LIFE RESTORE for MDD - Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	34100000-8	21.890,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	4. kvartal	48 mjeseci	23.01.2023			
329	JN 2023/45	Konzultantske pravne usluge	79140000-7	25.880,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			

330	JN 2023/46	Revizija finansijskih izvještaja za 2023. godinu	79212000-3	19.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	23.01.2023			
331	JN 2023/47	Usluge analize i definiranja rješenja za katalogiziranje prostornih podataka	72222200-9	26.412,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
332	JN 2023/48	Održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na javnom vodnom dobru	72267000-4	23.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	23.01.2023			
333	JN 2023/49	Održavanje poslovnog informacijskog sustava POINT 2000	72260000-5	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
334	JN 2023/50	Ugovor o nabavi usluga održavanja programskog paketa Suto u 2023/24. g.	72267100-0	25.220,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
335	JN 2023/51	Održavanje i nadogradnja aplikacije te servisi komunikacijske opreme na objektima za aplikaciju FORTRESS	72267100-0	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
336	JN 2023/52	Godišnje održavanje okoliša upravne zgrade Hrvatskih voda i zgrade arhive Hrvatskih voda na Hrušćici (uređenje zelenih površina)	77310000-6	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
337	JN 2023/53	Zaštitarske usluge za potrebe upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220 i zgrade arhive Hrvatskih voda na Hrušćici	79713000-5	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
338	JN 2023/54	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ČESMA-GLOGOVNICA" U BJELOVARU	90911000-6	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
339	JN 2023/55	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI	90911000-6	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
340	JN 2023/56	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI	90911000-6	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			

341	JN 2023/57	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ILOVA-PAKRA" U DARUVARU	90911000-6	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
342	JN 2023/58	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "BIB-BOSUT" U VINKOVCIIMA	90911000-6	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	23.01.2023			
343	JN 2023/59	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "SUBOCKA - STRUG" U NOVSKOJU	90911000-6	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
344	JN 2023/60	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka	90910000-9	10.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
345	JN 2023/61	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka	90910000-9	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
346	JN 2023/62	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet	90910000-9	4.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
347	JN 2023/63	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice	90910000-9	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
348	JN 2023/64	Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN	79713000-5	22.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
349	JN 2023/65	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGI Zadar	90910000-9	3.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
350	JN 2023/66	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGO Split	90910000-9	3.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
351	JN 2023/67	Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija - VGI Veliko Trgovišće	90910000-9	6.370,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
352	JN 2023/68	Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja	50413200-5	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	23.01.2023			
353	JN 2023/69	Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta na crpnim stanicama, branama, ustavama i upravnoj zgradi Hrušćica (prema Zakonu o zaštiti na radu)	73430000-5	6.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
354	JN 2023/70	Ispitivanje elektroinstalacija i gromobranskih instalacija na crpnim stanicama, branama, ustavama i upravnoj zgradi Hrušćica (prema Zakonu o zaštiti na radu)	73430000-5	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			

355	JN 2023/71	Područje Grobinštine - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina podzemne vode	76431000-3	22.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
356	JN 2023/72	Izvoršte Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja razina podzemne vode na postavljenim piezometrima	76431000-3	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
357	JN 2023/73	Vrbničko polje - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina podzemne vode	76431000-3	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
358	JN 2023/74	Monitoring izvorišta Novjanska Žrnovnica	76431000-3	26.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
359	JN 2023/75	Monitoring podzemnih voda Cres	76431000-3	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
360	JN 2023/76	Analiza korištenja podzemnih voda u Istarskoj županiji	71340000-3	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
361	JN 2023/77	Vodistražni radovi u zaleđu Bakarskog zaljeva	71340000-3	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
362	JN 2023/78	Program praćenja stanja, ihtiofaune i invazivnih vrsta rakova - nulto stanje rijeka Dunav rkm 1333 - 1331	90711500-9	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
363	JN 2023/79	Praćenje stanja ihtiofaune na rijeci Dravi	90711500-9	9.280,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
364	JN 2023/80	Obavljanje monitoringa i analize učinkovitosti navodnjavanja SN Baranja i Lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac (2 faza)	90711500-9	9.280,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
365	JN 2023/81	Elaborat mjerenja „drugog stanja“ korita rijeke Drave na rkm 30+000 do 32+500 nakon aktivnosti uklanjanja viška nanosa	90700000-4	16.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
366	JN 2023/82	Studija mogućnosti smanjenja potencijalnog iznenadnog onečišćenja vodotoka recipijenta iz melioracijskih kanala primjenom tehnologije biljnih uređaja	71335000-5	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
367	JN 2023/83	Utjecaj gnojidbe dušikom na prostoru Splitsko-dalmatinske županije	71313000-5	11.945,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

368	JN 2023/84	Razvoj klasifikacijskog sustava za praćenje kemijskog stanja sedimenta površinskih i priobalnih voda	71000000-8	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	15 mjeseci	23.01.2023			
369	JN 2023/85	Testiranje klasifikacijskog sustava i izrada programa praćenja eutrofikacije u prijelaznim i priobalnim vodama	71000000-8	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
370	JN 2023/86	Određivanje koncentracija opasnih i onečišćujućih tvari koje se uzorkuju pasivnim uzorkivačima	90733100-5	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 mjeseci	23.01.2023			
371	JN 2023/87	Unapređenje metodologije i kriterija za ocjenu kemijskog i količinskog stanja s obzirom na ekosustave ovisne o podzemnim vodama	71351000-3	21.250,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
372	JN 2023/88	Revizija bilance podzemnih voda s obzirom na klimatske promjene	71351900-2	21.250,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
373	JN 2023/89	Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Uklanjanje nanosa iz korita vodotoka Krbavica	90700000-4	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
374	JN 2023/90	Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Košnja dna i pokosa potoka Arđila i bujice Siroćići	90700000-4	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
375	JN 2023/91	Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Uređenje preljevnog praga kod limnigrafa Drastin i dijela korita Rječine uzvodno od praga	90700000-4	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
376	JN 2023/92	Hidrološko-hidraulička studija prostora bivše Šijunčare Kikovica na Grobričkom polju	71322000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
377	JN 2023/93	Izrada konceptijskog rješenja melioracije područja Trilja	71322000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
378	JN 2023/94	Idejno rješenje zaštite dijela naselja Priselci od poplavnih voda Dobre	71322000-1	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

379	JN 2023/95	Idejno rješenje zaštite dijela naselja Belajske Poljice od poplavnih voda Korane	71322000-1	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
380	JN 2023/96	Akumulacija Pakra - Projekt bilance voda akumulacije, distribucije između korisnika, novelacija pravilnika o upravljanju objektima i uređajima akumulacije Pakra	71320000-7	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
381	JN 2023/97	Studija Korane- istraživanje poniranja Korane od Gavranić mlina do sela Korane	71320000-7	25.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
382	JN 2023/98	Trasa obrambenih objekata za zaštitu od poplavnih voda Kupe nizvodno od Kamenskog - idejno rješenje	71320000-7	10.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
383	JN 2023/99	Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene prihvatljivosti na ekol. mrežu za zahvat: Izvedba spoja dva dijela kanala Strug u dužini 1.400 m	90700000-4	6.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
384	JN 2023/100	Izrada studije za glavnu ocjenu za ekološku mrežu na programu poslova poboljšanja stanja kanala slatkovodnih staništa na BP 6	71313400-9	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
385	JN 2023/101	Izrada studije za glavnu ocjenu za ekološku mrežu na programu poslova poboljšanja stanja kanala slatkovodnih staništa na BP 7	71313400-9	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
386	JN 2023/102	Izrada studije za glavnu ocjenu za ekološku mrežu na programu poslova poboljšanja stanja kanala slatkovodnih staništa na BP 11	71313400-9	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
387	JN 2023/103	Dopuna Studije o utjecaju zahvata na okoliš - uređenje desne obale Dunava, dionica D - potez od UPOV-a do Vučedola (rkm 1330+785 do rkm 1328+355) u Gradu Vukovaru	71335000-5	9.160,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

388	JN 2023/104	Koncepcijsko rješenje uređenja sliva vodotoka Brežnica Orešačka za potrebe obrane od poplava	71320000-7	19.912,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseca	23.01.2023			
389	JN 2023/105	Koncepcijsko rješenje uređenja sliva vodotoka Potočani i Stublovac za potrebe obrane od poplava	71320000-7	19.912,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseca	23.01.2023			
390	JN 2023/106	Koncepcijsko rješenje retencije Lisičine 2	71320000-7	13.272,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseca	23.01.2023			
391	JN 2023/107	Koncepcijsko rješenje osiguranja dodatnog retencijskog prostora u svrhu poboljšanja vodnog režima Topoljskog Dunavca	71320000-7	19.912,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
392	JN 2023/108	Hidraulički model za rijeku Dunav od rkm 1331 do 1328	71322000-1	7.960,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
393	JN 2023/109	Elaborat analize količina voda u akumulacijama Borovik i Korinjak raspoloživih za navodnjavanje	71335000-5	25.220,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
394	JN 2023/110	Dopuna Elaborata zaštite okoliša za uklanjanje viška nanosa iz rijeke Drave s ciljem smanjenja rizika od poplava	71322000-1	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	23.01.2023			
395	JN 2023/111	Izrada elaborata zaštite okoliša / studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate na BP 20	71313400-9	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
396	JN 2023/112	Izrada elaborata zaštite okoliša / studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate na BP 21	71313400-9	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
397	JN 2023/113	Edukacije pri pripremi za certifikaciju i recertifikaciju djelatnika PT2 iz područja upravljanja projektima	80532000-2	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
398	JN 2023/114	Monitoring kemijske i fizikalno-kemijske kakvoće voda za potrebe projekta LIFE for Mauremys	90733100-5	26.530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	43 mjeseca	23.01.2023			
399	JN 2023/115	Izrada hidrogeološke studije za 3 lokacije na projektu LIFE for Mauremys	71351900-2	6.392,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
400	JN 2023/116	Troškovi promidžbe i vidljivosti projekta SECURE - tisak slikovnice i postera	79810000-5	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

401	JN 2023/117	Izrada elaborata zaštite okoliša za zahvat restauracije područja Lorencovog dunavca	71313400-9	7.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
402	JN 2023/118	Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Restauracija područja Lorencovog dunavca	71313400-9	18.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
403	JN 2023/119	Tehnička pomoć pri provedbi projekta DaWetRest	71313000-5	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	24 mjeseci	23.01.2023			
404	JN 2023/120	Izrada formula za izmjenjenu cijenu radova za ugovore iz domene zaštite od štetnog djelovanja voda	71350000-6	19.910,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
405	JN 2023/121	Nabava obrazaca za potrebe obračuna i naplate vodnih naknada, uključivo ispis i kuvertiranje	22820000-4	26.530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 dana	23.01.2023			
406	JN 2023/122	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Kupinečki Kraljevec	71355000-1	12.980,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
407	JN 2023/123	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Komor	71355000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
408	JN 2023/124	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Vrbovec	71355000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
409	JN 2023/125	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Rakovica	71355000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
410	JN 2023/126	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Kravarsko (dio)	71355000-1	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
411	JN 2023/127	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Komin (dio) i K.o. Zelina (dio)	71355000-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			

412	JN 2023/128	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Bistransko Podgorje (dio)	71355000-1	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
413	JN 2023/129	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Hum na Sutli	71355000-1	3.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
414	JN 2023/130	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Bederica u K.o. Bederica	71355000-1	18.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
415	JN 2023/131	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Kašina u K.o. Kašina	71355000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
416	JN 2023/132	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Vuger i potok Sopnica u K.o. Resnik	71355000-1	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
417	JN 2023/133	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra na lijevoj obali rijeke Save u K.o. Gornji Stenjevec	71355000-1	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
418	JN 2023/134	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za stari savski nasip u K.o. Dmek	71355000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
419	JN 2023/135	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Bukvik u duljini cca 6 km u k.o. Klokočevci	71355000-1	9.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
420	JN 2023/136	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Vujnovac, nizvodno od akumulacije Lapovac u duljini cca 2 km	71355000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
421	JN 2023/137	Geodetski elaborat stvarnog stanja za korito vodotoka Velika Črešnjevica u k.o. Velika Črešnjevica (cca 7,5km)	71355000-1	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
422	JN 2023/138	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu nove katastarske izmjere k.o. Virje i k.o. Kloštar Podravski	71355000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseca	23.01.2023			

423	JN 2023/139	Geodetski elaborat stvarnog stanja korita kanala S53 k.o. Jerovec (cca 2,5 km)	71355000-1	6.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
424	JN 2023/140	Geodetski elaborat stvarnog stanja za korito vodotoka Korušćak (0,90 km) i Makojšće (1,10 km) u k.o. Grana	71355000-1	5.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
425	JN 2023/141	Geodetski elaborat izvedenog stanja za korito Sajkovog kanala u k.o. Maruševec (cca 1,4 km)	71355000-1	3.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
426	JN 2023/142	Geodetski elaborat stvarnog stanja korita potoka Zbel u k.o. Trnovec (cca 2,7 km)	71355000-1	7.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
427	JN 2023/143	Geodetski elaborat stvarnog stanja korita potoka Slivarsko k.č.br. 9369 u k.o. Donja Voća (cca 3,7 km)	71355000-1	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
428	JN 2023/144	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o. Donje Mekušje i dio k.o. Gornje Mekušje	71355000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
429	JN 2023/145	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o. Donje Pokupje i k.o. Velika Jelsa	71355000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
430	JN 2023/146	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o. Zagred i dio k.o. Mahićno	71355000-1	10.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
431	JN 2023/147	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o. Cetinograd	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
432	JN 2023/148	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o. Donja Kupčina	71355000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
433	JN 2023/149	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o. Kutina (zapad)	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			

434	JN 2023/150	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Kutina (istok)	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
435	JN 2023/151	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Stara Drenčina i dio k.o.Jazvenik	71355000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
436	JN 2023/152	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Zrinski Topolovac	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
437	JN 2023/153	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Hercegovac	71355000-1	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
438	JN 2023/154	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Staro Petrovo Selo	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
439	JN 2023/155	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Beravci	71355000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
440	JN 2023/156	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Buk, dio k.o.zagrađe, dio k.o.Brodski Drenovac i dio k.o.Frkjevci	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
441	JN 2023/157	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Topusko i dio k.o.Hrvatsko Selo	71355000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
442	JN 2023/158	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za k.o.Prekopa i dio Majske Poljane, dio k.o.Majske Poljane i dio k.o.Kihalac	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			

443	JN 2023/159	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Maja, dio k.o.Marinbrod i dio k.o.Graberje, dio k.o.Novo Selo Glinsko	71355000-1	14.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
444	JN 2023/160	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Strašnik, dio k.o.Graberje, dio k.o.Gora i dio k.o.Sibić	71355000-1	14.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
445	JN 2023/161	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Križ Hrastovački, dio k.o.Novo Selište, dio k.o.Mošćenica i dio k.o.Brest Pokupski	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
446	JN 2023/162	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Petrinja (sjever)	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
447	JN 2023/163	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o.Petrinja (jug)	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
448	JN 2023/164	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Istočna Berava od km 0+000 do 3+071 u k.o.Cerna i k.o.Babina Greda	71355000-1	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
449	JN 2023/165	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Obla od km 0+000 do 5+325u k.o.Bošnjaci	71355000-1	19.908,42	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
450	JN 2023/166	Geodetski elaborati za evidentiranje vodnog dobra na području VGI za mali sliv "Brodsko Posavina"	71355000-1	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			

451	JN 2023/167	Prijedlog vanj. granice inundacijskog područja i geodetski elaborat za evidentiranje dovodnog kanala CS Grlič.	71355000-1	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
452	JN 2023/168	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra potoka Glogovnica od km 13+290 - 19+100	71355000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
453	JN 2023/169	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje potoka Plavnica od km 15+650 do 18+150 u k.o.Gornje Plavnice	71355000-1	6.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
454	JN 2023/170	Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje u zemljišnoj knjizi vodotoka Bršljanica u k.o.Kaniška Iva i k.o.Vukovje	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
455	JN 2023/171	Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Bršljanica od km 14+670 do 16+520	71355000-1	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
456	JN 2023/172	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra potoka Reka u k.o. Jastrebarsko	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
457	JN 2023/173	Izrada geodetskog elaborata evidentiranja lateralnog kanala Londže od km 0+000 - 3+700	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
458	JN 2023/174	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata evidentiranja potoka Vetovka od km 7+545-9+020	71355000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
459	JN 2023/175	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja oteretnog kanala i južnog nasipa OK "Lonja-Strug" od 3+630-5+170.	71355000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

460	JN 2023/176	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje LK Lonja-Strug od km 5+190 - 6+090 u k.o.Novi Varoš	71355000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
461	JN 2023/177	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje LK Lonja-Strug od km 3+290 - 5+190 u k.o.Gornji Varoš	71355000-1	17.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
462	JN 2023/178	Obilježavanje i snimanje čestica JVD i VD i izrada geodetskog elaborata u postupku katastarske izmjere dijelova k.o. Prozor i k.o. Čovići	71355000-1	17.740,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
463	JN 2023/179	DaWetRest - nabava namještaja za COP Draž u sklopu projekta DaWetRest	39150000-8	16.960,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
464	JN 2023/180	Nabava i postavljanje multimedijalne opreme za multifunkcionalne dvorane (COP Opuzen i Direkcija)	32232000-8	26.530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	23.01.2023			
465	JN 2023/181	Nabava opreme za videokonferenciju za potrebe COP Borovik	30231320-6	11.212,50	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjeec	23.01.2023			
466	JN 2023/182	DaWetRest - Nabava informatičke opreme za upravljanje projektom	30200000-1	6.560,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
467	JN 2023/183	LIFE RESTORE for MDD - Nabava informatičke opreme za upravljanje projektom	30200000-1	7.680,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
468	JN 2023/184	Izgradnja punionica za električne automobile upravne zgrade Hrvatskih voda	45315000-8	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
469	JN 2023/185	Izgradnja fotonaponske elektrane na krovu upravne zgrade Hrvatskih voda	45317000-2	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
470	JN 2023/186	Uređenje Glavnog centra obrane od poplava u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220	45454000-4	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			

471	JN 2023/187	Izrada glavnog projekta centralnog skladišta obrane od poplava Hrvatskih voda na Hrušćici, sa ishodenjem građevinske dozvole	71240000-2	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	150 dana	23.01.2023			
472	JN 2023/188	Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje skladišta i garaže Podcentra obrane od poplave BP 15 (CS Dvor)	71247000-1	24.885,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
473	JN 2023/189	Glavni i izvedbeni projekt edukacijskog centra Stara čuvarnica Laslova	71320000-7	24.885,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
474	JN 2023/190	Zamjena (nabava i ugradnja) rashladnog sustava poslovne zgrade Hrvatskih voda VGO Dunav i donja Drava	45331000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	23.01.2023			
475	JN 2023/191	Nabava parno konveksijske pećnice za potrebe kantine upravne zgrade	39711361-7	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	23.01.2023			
476	JN 2023/192	Nabava i ugradnja klima uređaja za potrebe Hrvatskih voda	39717200-3	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	23.01.2023			
477	JN 2023/193	Nabava tepiha za uredske prostorije u VGI Bjelovar	39531000-3	4.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
478	JN 2023/194	Nabava loggera za mjerenje razine vode u piezometrima uz rijeku Dravu	38421100-3	10.952,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
479	JN 2023/195	Dobava i postava boravišno sanitarnog kontejnera za CS Tanac	34220000-5	10.618,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
480	JN 2023/196	Dobava i postava boravišno sanitarnog kontejnera na prevodnici Opuzen, prema zahtjevima krajobraznog okoliša	34221000-2	18.582,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
481	JN 2023/197	Nabava CBS uređaja	32500000-8	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
482	JN 2023/198	Nabava traktorskih kosilica, samohodnih kosilica, trimera i motornih pila	16310000-1	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
483	JN 2023/199	Monitoring raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina u 2023. godini	73110000-6	3.185,58	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

484	JN 2023/200	Stručni nadzor (građevinski, geotehnički i geodetski) nad građenjem regulacijske ustave na dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Bid-bosutskog polja	71247000-1	9.954,21	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
485	JN 2023/201	Stručni nadzor nad radovima izmještanja pristupne ceste za naselje Brestovac Ogulinski	71520000-9	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
486	JN 2023/202	Stručni građevinski nadzor nad radovima izmještanja magistralnog vodovoda izvan obuhvata retencije Ogulin	71520000-9	22.563,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
487	JN 2023/203	Stručni nadzor nad izgradnjom EEN objekata na križanju s retencijom Ogulin	71520000-9	11.945,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
488	JN 2023/204	Novelacija i izmjena glavnog projekta Rekonstrukcija lokalne prometnice do naselja Hreljin Ogulinski (Brestovac) izvan područja izgradnje retencije Ogulin, nasute brane i pripadajućih objekata	71322000-1	4.645,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
489	JN 2023/205	Izrada parcelacijskih elaborata nepotpunog izvlaštenja za infrastrukturne instalacije (elektro vodovi, EKI, vodovod, kanalizacija) izvan obuhvata zahvata lokacijske dozvole za MJERU 4	71355000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
490	JN 2023/206	Nabava usluge arheološkog terenskog pregleda područja obuhvata zahvata Izgradnje objekata u području retencije Kupčina	71351914-3	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
491	JN 2023/207	Izmjena i dopuna idejnog projekta za zahvat: Gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice	71322000-1	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			

492	JN 2023/208	Novelacija Idejnog projekta - Akumulacija Miletinac	71320000-7	25.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
493	JN 2023/209	Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i procjenu utjecaja na okoliš za Akumulaciju Miletinac	90700000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
494	JN 2023/210	Stručni i tehnološki nadzor tijekom izgradnje sifona Poljanski Lug	71247000-1	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
495	JN 2023/211	Projekt Izvođenje radova na antikorozivnoj zaštita naftovoda JANAF	45240000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
496	JN 2023/212	Pružanje usluge arheološkog nadzora tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"	71247000-1	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
497	JN 2023/213	Pružanje usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"	71248000-8	26.530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			
498	JN 2023/214	Stručni i tehnološki nadzor pri dovršetku izgradnje V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja	71247000-1	25.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
499	JN 2023/215	Uklanjanje ruševne građevine kod skele Medsave na kčbr. 1464/1 k.o. Vrbovec	45111100-9	25.360,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
500	JN 2023/216	Izrada parcelacijskog elaborata zbog izmjene lokacijske dozvole	71355000-1	14.336,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
501	JN 2023/217	Stručni i tehnološki nadzor pri sanaciji odrona u koritu rijeka Lonje, Mlaka 12+079-12+504	71247000-1	19.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
502	JN 2023/218	Izmjena glavnog projekta "Izgradnja pragova na rijeci Česmi zbog uređenja režima malih voda" s ishodenjem izmjene građevinske dozvole	71242000-6	7.520,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
503	JN 2023/219	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Stručni nadzor (Građevinski, geodetski, geotehnički, arheološki, koord II.) nad izvođenjem radova - Lijeva obala - Faza 4	71247000-1	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

504	JN 2023/220	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Desna obala - Faza 1	45247230-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
505	JN 2023/221	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Stručni nadzor (Građevinski, geodetski, geotehnički, arheološki, koord II.)nad izvođenjem radova - Desna obala - Faza 3	71247000-1	13.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
506	JN 2023/222	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Stručni nadzor (Građevinski, geodetski, geotehnički, arheološki, koord II.)nad izvođenjem radova - Desna obala - Faza 4	71247000-1	13.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
507	JN 2023/223	Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Stručni nadzor (Građevinski, geodetski, geotehnički, arheološki, koord II.)nad izvođenjem radova - Desna obala - Faza 5	71247000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
508	JN 2023/224	Izrada geodetskog elaborata parcelacije cijepanja čestica za zahvat "Regulacije kanala Črnac"	71355000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
509	JN 2023/225	Izrada geodetskog elaborata parcelacije spajanja za zahvat "Regulacije kanala Črnac"	71355000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
510	JN 2023/226	Glavni, izvedbeni projekt, plan izvođenja radova od imenovanog koordinatora I, geodetskog elaborata iskočenja i tendera za nabavu radova građenja za zahvat "Uređenje brzotoka Kučina"	71322000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
511	JN 2023/227	Stručni nadzor nad izvođenjem radova "Regulacije kanala Črnac"	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
512	JN 2023/228	Geodetski elaborat parcelacije za zahvat Uređenje i stabilizacija rijeke Bosut u Vinkovcima	71355000-1	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
513	JN 2023/229	Novelacija idejnog projekta "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima"	71322000-1	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			

514	JN 2023/230	Parcelacijski elaborat za uređenje starog korita rijeke Drave u Osijeku	71355000-1	25.217,34	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
515	JN 2023/231	Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat "Regulacija potoka Ratković u Og. Zagorju - sufinanciranje s HEP-om"	71322000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
516	JN 2023/232	Glavni projekt obalutvrde na d.o. rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovik, rkm 3+650 do rkm 3+960	71322000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
517	JN 2023/233	Idejni projekt Obalutvrde na LO Korane u rkm 91+000 u Barič Selu (grad Slunj)	71322000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
518	JN 2023/234	Idejni projekt zahvata potoka Bojane i Rupešice u Og. Zagorju u Ogulinu (sufinanc sa HEP-om)	71322000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
519	JN 2023/235	Idejni projekt LO Dobre u Grduncu (sufinanc sa HEP-om)	71322000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
520	JN 2023/236	Idejni projekt regulacije potoka Reka u Vranovom dolu dužine 45 m	71320000-7	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
521	JN 2023/237	Idejni projekt za izgradnju crpne stanice na vodotoku Obžev u Strušcu	71320000-7	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
522	JN 2023/238	Idejni projekt za izgradnju crpne stanice na Sjevernom nasipu retencije Lonjsko polje	71320000-7	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
523	JN 2023/239	Idejni projekt za izgradnju crpne stanice na vodotoku Obžev u Strušcu	71320000-7	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
524	JN 2023/240	Idejni projekt za izgradnju crpne stanice na Sjevernom nasipu retencije Lonjsko polje	71320000-7	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
525	JN 2023/241	Idejni projekt vodnih građevina potrebnih za povezivanje sustava navodnjavanja "Baranja" s kanalskom mrežom Podunavlje u svrhu poboljšanja vodnog režima	71322000-1	26.530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

526	JN 2023/242	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci	71322000-1	8.494,26	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
527	JN 2023/243	Idejni i glavni projekt uređenje lijeve obale na rijeci Dravi rkm 18+500 kod Podravlja	71322000-1	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
528	JN 2023/244	Geodetski radovi (elaborat usklađenja i parcelacijski elaborat) za uređenje vodotoka Drenovec	71355000-1	13.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
529	JN 2023/245	Idejni projekt oteretnog kanala i retencije Jaljkovec	71320000-7	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
530	JN 2023/246	Glavni projekt sanacije mlinske brane "Gotal" na vodotoku Mala Bednja u Podevčevu	71320000-7	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
531	JN 2023/247	Izrada parcelacijskog elaborata za uređenje vodotoka Komarnica	71355000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
532	JN 2023/248	Idejni projekt u svrhu parcelacije i otkupa zemljišta retencije Koljak na vodotoku Katalena	71320000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
533	JN 2023/249	Idejni projekt uređenja vodotoka Bistra Koprivnička uzvodno i nizvodno od retencije Žlebić	71320000-7	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
534	JN 2023/250	Parcelacijski elaborat za uređenje vodotoka Tumuški od 0+000 do 4+150	71355000-1	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
535	JN 2023/251	Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za vodotok Gliboki	71355000-1	13.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
536	JN 2023/252	Glavni projekt obodnog kanala Pribislavec	71320000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
537	JN 2023/253	Glavni projekt kanala Jalšovnica od G.Kraljevca do N.S. Rok	71320000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
538	JN 2023/254	Idejni projekt projekt retencije Praporčan II	71320000-7	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
539	JN 2023/255	Idejni projekt uređenja potoka Hrebec kroz naselje Senkovec	71320000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
540	JN 2023/256	Projekt rekonstrukcije ulazne građevine na brani Burnjak	71322000-1	12.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			

541	JN 2023/257	Izrada projektne dokumentacije za uređenje korita potoka Krapinice u Zaboku (između industrijske ceste Zabok i Autoceste Zagreb - Macelj) od stac. 1+385,00 - do stac. 2+642,00	71322000-1	25.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
542	JN 2023/258	Rijeka Sutla - izrada zaštitnih barijera zbog obrane od poplava Općine Hum na Sutli od stac. 75+840,00 - 77+340,00 (IP s ishodenjem lokacijske dozvole, GP s ishodenjem građevinske dozvole)	71322000-1	25.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
543	JN 2023/259	Idejno rješenje odvodnje sliva potoka Starča i potoka Brvnica	71322000-1	25.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
544	JN 2023/260	Izrada projektne dokumentacije za uređenje kanala Conec	71322000-1	21.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
545	JN 2023/261	Parcelacijski elaborat za uređenje potoka Topličina od rkm 2+900 do rkm 5+300, u K.o. Oroslavje i K.o. Donja Stubica	71355000-1	6.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
546	JN 2023/262	Parcelacijski elaborat za uređenje Klaoničkog potoka od stac. 1+400,00 - 2+450,00 u K.o. Veliko Trgovišće	71355000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
547	JN 2023/263	Parcelacijski elaborat za uređenje potoka Pocukovec od stac. km. 0+000,00 - stac. km 1+400,00 u K.o. Budinščina i K.o. Hrašćinski Kraljevec	71355000-1	4.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
548	JN 2023/264	Parcelacijski elaborat za izmještanje potoka u Mihaljevom jarku od stac. km 0+000,00 - stac. km 0+656,10 u K.o. Krapina - grad	71355000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
549	JN 2023/265	Stručni i geodetski nadzor sa kontrolom kvalitete ugradnje materijala, te koordinator ZNR nad izvođenjem radova "Nadsvodjenje potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 - izvođenje radova"	71247000-1	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

550	JN 2023/266	Novelacija glavnog projekta za zahvat "Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa".	71322000-1	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
551	JN 2023/267	Prilagodba glavnog projekta novom Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina za projekt „Rekonstrukcija desnog nasipa rijeke Save od naselja Gradusa do Selišta Sunjskog, IV. Faza	71320000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
552	JN 2023/268	Stručni Građevinski nadzor nad izbođenjem radova - Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965	71247000-1	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
553	JN 2023/269	Nabava usluge stručnog nadzora HŽ Infrastrukture d.o.o. nad radovima „Regulacija potoka Toplica u Daruvaru s izgradnjom nasipa“ prema posebnim uvjetima gradnje.	71247000-1	13.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
554	JN 2023/270	Izmjena i dopuna Glavnog i izvedbenog projekta Podcentra za obranu od poplava Podunavlje	71322000-1	26.411,84	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
555	JN 2023/271	Geod. elaborat parcelacije, elaborata spajanja kat. čest., elaborata za evidentiranje u katastru i zemljišnu knjigu zahvata "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno- Dubrovčak Desni"	71355000-1	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
556	JN 2023/272	Stručni nadzor, geoteh. nadzor, geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni"	71247000-1	4.403,84	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	36 mjeseci	23.01.2023			

557	JN 2023/273	Stručni nadzor - građevinski nadzor, geodetski nadzor, geotehnički nadzor i usluge Kordinatorator II nad izvođenjem svih radova na rekonstrukciji južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci (750 m)	71247000-1	20.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
558	JN 2023/274	Elaborat spajanja kat. čestica, zahvata Retencija Kalanjevac	71355000-1	3.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
559	JN 2023/275	Elaborat spajanja kat. čestica, zahvata Retencija Kalanjevac	71355000-1	3.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
560	JN 2023/276	Novelacija glavnog projekta za zahvat "Sanacija savskog nasipa Štitar - Babina Greda".	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
561	JN 2023/277	Idejni projekt Zaštite od poplava dijela naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu	71322000-1	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
562	JN 2023/278	Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000"	71313400-9	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
563	JN 2023/279	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije uspornih nasipa uz Trnavu - od rkm 3+000-4+500	71320000-7	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
564	JN 2023/280	Stručni nadzor, geotehnički tehn. nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje mat., geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova lijeve obale Dobre u Grdunu	71247000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
565	JN 2023/281	Parcelacijski elaborat za nasip uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega	71355000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
566	JN 2023/282	Parcelacijski elaborat za retenciju Žlebić	71355000-1	7.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
567	JN 2023/283	Usklađenje projekta sanacije procjeđivanja nasipa Podturen (glavni projekt) s novom zakonskom regulativom	71320000-7	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

568	JN 2023/284	Pružanje usluge stručnog, građ., geod. nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Uređenje potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta "	71247000-1	14.864,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			
569	JN 2023/285	Stručni nadzor nad izvođenjem radova "Izgradnje obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj"	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
570	JN 2023/286	Elaborat spajanja kat. čestica - Školski kanal u Lipovljanima	71355000-1	3.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
571	JN 2023/287	Nadzor nad izvođenjem radova "Izgradnje Školskog kanala u Lipovljanima"	71247000-1	8.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
572	JN 2023/288	Izrada projektne dokumentacije za regulaciju i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo	71320000-7	21.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
573	JN 2023/289	Tehnička pomoć u provedbi EU projekta LIFER4WET - Obnova poplavnih šuma i močvara na Natura 2000 područjima istočne Hrvatske	71313000-5	17.917,58	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
574	JN 2023/290	Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje u postupku javne nabave roba, usluga i radova za EU projekt LIFER4WET - Obnova poplavnih šuma i močvara na Natura 2000 područjima istočne Hrvatske	71320000-7	17.917,58	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
575	JN 2023/291	Elaborat obnove rukavca i proširenje korita u inondacijskom području rijeke Drave - Aljmaški rit s pripadajućim elaboratom zaštite okoliša	71320000-7	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
576	JN 2023/292	Usluga stručnog građevinskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad radovima restauracije rukavca rijeke Drave Orlovo selište na području općine Lukač	71247000-1	6.901,58	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	23.01.2023			

577	JN 2023/293	Parcelacijski elaborat za akumulaciju Gornja Motičina zbog promjene katastarskog operata	71322400-5	11.945,06	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
578	JN 2023/294	Stručni građevinski, geodetski i geotehnički nadzor i usluge Kordinator II nad izvođenjem radova na Projektu sanacije I.o. savskog nasipa u Župarji - od rampe "Muzej Topila" do stepeništa i križa	71247000-1	20.310,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
579	JN 2023/295	Stručni, geodetski i geotehnički nadzor tijekom izvođenja radova "Regulacija korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 do kmp 7+960"	71247000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
580	JN 2023/296	Sjeverni nasip retencije Lonjsko polje, dionica Gračenica - Repušnica - Kutina idejni projekt	71322000-1	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
581	JN 2023/297	Idejno rješenje zaštite naselja od poplava bujičnim vodama sa Mostavačke gore na području gradova Kutine, Popovače i općine Velika Ludina	71322000-1	19.908,42	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
582	JN 2023/298	Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak u stac. 646+800 km - Idejni projekt	71322000-1	13.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
583	JN 2023/299	Retencija Mikleuška Idejni projekt	71322000-1	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
584	JN 2023/300	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za zahvat "Zacjevljenje dijela korita Vodinački Rit u Vodincima, vodotoka II reda u k.o. Vođinci, od 2+927 do 3+180"	71322000-1	26.411,84	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
585	JN 2023/301	Glavni projekt rekonstrukcije nasipa Šemovec	71320000-7	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
586	JN 2023/302	Stručni građevinski i geodetski nadzor za zaštitu dravskog kupališta Varaždin od velikih voda	71247000-1	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
587	JN 2023/303	Stručni građevinski i geodetski nadzor za radove uređenjadijela sliva Obuhvatni kanal i Barna-podsliv SIT	71247000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			

588	JN 2023/304	Uređenje sliva vodotoka Martin Breg u Dugom Selu - stručni nadzor nad radovima I. faze uređenja	71247000-1	19.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
589	JN 2023/305	Stručni građevinski i geodetski nadzor za radove uređenju potoka Košćevac u Varaždinskim Toplicama	71247000-1	19.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	17 mjeseci	23.01.2023			
590	JN 2023/306	Izrada parcelacijskog elaborata za III. fazu regulacije korita vodotoka Rudarska Gradna	71355000-1	12.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
591	JN 2023/307	Nadzor nad radovima uređenja pomoćne građevine u sklopu EVC Legrad	71247000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	23.01.2023			
592	JN 2023/308	Uređenje potoka Kalnik u naselju Kalnik - izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijski elaborat, dodatni istražni radovi, te ishođenje LD i GD	45240000-1	22.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
593	JN 2023/309	Pružanje usluge stručnog, građ., geod. nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Uređenje potoka Kalnik u naselju Kalnik"	71247000-1	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
594	JN 2023/310	Pružanje usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova "Uređenje potoka Kalnik u naselju Kalnik"	71248000-8	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
595	JN 2023/311	Pružanje usluge stručnog, građ., geod. nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p Grabovnicu od km 0+000 - 1+600"	71247000-1	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
596	JN 2023/312	Pružanje usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova "Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p Grabovnicu od km 0+000 - 1+600"	71248000-8	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			

597	JN 2023/313	Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi - izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijski elaborat, dodatni istražni radovi, te ishodenje GD	45240000-1	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
598	JN 2023/314	Pružanje usluge stručnog, građ., geod. nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi "	71247000-1	6.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
599	JN 2023/315	Sanacija odrona na p. Glogovnica u Salajcima - izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijski elaborat, dodatni istražni radovi, te ishodenje LD i GD	45240000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
600	JN 2023/316	Pružanje usluge stručnog, građ., geod. nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Sanacija odrona na p. Glogovnica u Salajcima"	71247000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
601	JN 2023/317	Sanacija odrona na p. Bjelovarska u Grgincu - izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijski elaborat, dodatni istražni radovi, te ishodenje LD i GD	45240000-1	10.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
602	JN 2023/318	Pružanje usluge stručnog, građ., geod. nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Sanacija odrona na p. Bjelovarska u Grgincu"	71247000-1	5.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
603	JN 2023/319	Izrada projekta i troškovi sa i bez projektantskih cijena za elektro-hidrauličku čistilicu na CS Puškaš	71242000-6	12.608,67	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
604	JN 2023/320	Izrada projekta i troškovi sa i bez projektantskih cijena za elektro-hidrauličku čistilicu i projekt za ugradnje na CS Hrastelica	71242000-6	12.608,67	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			

605	JN 2023/321	Izrada projekta za novi crpni agregat sa usisnim i tlačnim cjevovodom i troškovnik sa i bez projektantskih cijena za CS Mlaka	71242000-6	11.281,44	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
606	JN 2023/322	Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani - stručni građevinski i geodetski nadzor i usluge Kordinator II nad izvođenjem radova	71247000-1	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	23.01.2023			
607	JN 2023/323	Retencija C2 i C3 na Cresu - izrada idejnog projekta	71322000-1	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
608	JN 2023/324	Retencija Ljubljanija - izrada glavnog projekta	71322000-1	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
609	JN 2023/325	Izrada Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za građenje akumulacije Križ potok	90700000-4	20.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
610	JN 2023/326	Izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš za građenje akumulacije Križ potok	71313400-9	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
611	JN 2023/327	Akumulacija Križ potok - I. FAZA - izvođenje građevinskih i drugih radova - novelacija tender dokumentacije	71000000-8	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
612	JN 2023/328	Regulacija Dobrinjskog potoka - izrada glavnog projekta	71322000-1	24.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
613	JN 2023/329	Retencija Lipa - izrada glavnog projekta	71322000-1	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
614	JN 2023/330	Usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova natkrivanja bujice Podmutičevo u Mokošici	71247000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
615	JN 2023/331	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I - stručni građevinski i geodetski nadzor i usluge Kordinator II nad izvođenjem radova	71247000-1	3.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

616	JN 2023/332	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II - stručni građevinski i geodetski nadzor i usluge Kordinator II nad izvođenjem radova	71247000-1	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
617	JN 2023/333	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III - stručni građevinski i geodetski nadzor i usluge Kordinator II nad izvođenjem radova	71247000-1	6.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
618	JN 2023/334	Sanacija brane Ričica - elaborat zaštite okoliša	71313440-1	19.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
619	JN 2023/335	Izrada projektne dokumentacije uređenja bujice Blatina na Peleješcu	71322000-1	19.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
620	JN 2023/336	Uređenje bujice Dragočevo u Kaštelima, II faza - glavni projekt	71322000-1	19.910,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
621	JN 2023/337	Uređenje istočne pritoke bujice Smoljevac u Kaštel Sućurcu - glavni projekt	71322000-1	13.270,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
622	JN 2023/338	Idejni projekt uređenja Vranjačkog potoka u Gradu	71322000-1	19.910,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
623	JN 2023/339	Elaborat evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica bujice Suih potok	71355000-1	6.635,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
624	JN 2023/340	Izrada glavnog projekta uređenja vodotoka Rivina Jaruga, I faza	71322000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
625	JN 2023/341	Izrada projektne dokumentacije za uređenje bujice Bubić Gašpić u Solinu	71322000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
626	JN 2023/342	Izrada idejnog projekta uređenja odvodnog kanala od ušća GOK-a do izvora Zvizda	71322000-1	19.910,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
627	JN 2023/343	Uređenje bujice Taranta (2.faza) - glavni projekt	71322000-1	25.190,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
628	JN 2023/344	Geodetski elaborat provedbe lokacijske dozvole i evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica bujice Stomarica	71355000-1	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			

629	JN 2023/345	Geodetski elaborat provedbe lokacijske dozvole i evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica bujice Rusinče	71355000-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
630	JN 2023/346	Elaborat evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica bujica na području gradova Splita, Solina i Kaštela, te općine Podstrana	71355000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
631	JN 2023/347	Elaborat evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica bujice Granića potok	71355000-1	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
632	JN 2023/348	Zaštita Vrbničkog polja od poplavnih voda - izrada studije o utjecaju zahvata na okoliš	71313400-9	26.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
633	JN 2023/349	Regulacija bujice Krbavčici - izrada idejnog projekta	71322000-1	22.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
634	JN 2023/350	Zaštita od plavljenja dijela naselja Kukurini - izrada glavnog projekta	71322000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
635	JN 2023/351	Regulacija bujice Duboki Jarak - izrada idejnog projekta	71322000-1	25.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
636	JN 2023/352	Rekonstrukcija postojećeg sifona ispod rijeke Mirne između bloka 1 i bloka 3 - izrada idejnog projekta	71322000-1	25.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
637	JN 2023/353	Regulacija bujica Palita - izrada idejnog projekta	71322000-1	26.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
638	JN 2023/354	Idejni projekt za izradu praga na rijeci Lici na mjestu postojećeg praga oko 2 km nizvodno od željezničke pruge	71322000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
639	JN 2023/355	Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara - stručni građevinski i geodetski nadzor i usluge Kordinator II nad izvođenjem radova	71247000-1	21.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
640	JN 2023/356	Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog, nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju desnog pritoka bujice Balancana u Trogiru	71247000-1	5.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

641	JN 2023/357	Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog, nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju bujice Dol u Postirama (dionica s Vodovodom)	71247000-1	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
642	JN 2023/358	Usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju bujice Gata	71247000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
643	JN 2023/359	Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog, nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša u Metkoviću - građenje	71247000-1	4.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
644	JN 2023/360	Usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju korita bujice Bilaja	71247000-1	2.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
645	JN 2023/361	Crpna stanica Štalije - stručni nadzor tijekom izvođenja radova sanacije	71247000-1	7.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
646	JN 2023/362	Izrada projekta za nabavu i ugradnju elektromotornog pogona na ručnoj zapornici gravitacijskog izlaza sa troškovnicima sa i bez projektantskih cijena CS Dubočac	71242000-6	4.645,30	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
647	JN 2023/363	Izrada projekta za nabavu i ugradnju elektromotornog pogona na ručnoj zapornici gravitacijskog izlaza sa troškovnicima sa i bez projektantskih cijena na CS Kazeta II	71242000-6	4.645,30	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
648	JN 2023/364	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena - grube rešetke na dovodnom kanalu CS Mrsunja	71242000-6	9.290,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
649	JN 2023/365	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena - grube rešetke na dovodnom kanalu CS Konjuša	71242000-6	9.290,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
650	JN 2023/366	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena za čistilicu na finoj rešetki na CS Štalije	71242000-6	11.281,44	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			

651	JN 2023/367	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena poslužnog mosta sa grubom rešetkom crpne stanice Sv. Foška	71242000-6	5.972,53	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
652	JN 2023/368	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena - za sanaciju i AKZ brane Opuzen	71242000-6	8.626,98	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
653	JN 2023/369	Izrada projekta za zamjenu crpne agregata sa usisnim i tlačnim cjevovodom i troškovnik sa i bez projektantskih cijena za CS Podstava Mislima	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
654	JN 2023/370	Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova vodočvarnice Prevlaka s geomehaničkim radovima	71320000-7	9.290,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
655	JN 2023/371	Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova crpne stanice Budžak s geomehaničkim radovima	71320000-7	11.945,05	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
656	JN 2023/372	Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova crpne stanice Tikveš s geomehaničkim radovima	71320000-7	11.945,05	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
657	JN 2023/373	Izrada izvedbenog projekta sanacija elektro i građevinskih elemenata crpne stanice Antenal	71320000-7	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
658	JN 2023/374	Projekt sanacije klizišta na lijevoj obali r. Kupe u Mirkopolju u rkm 158+850	71320000-7	25.220,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
659	JN 2023/375	Projekt sanacije klizišta na desnoj obali r. Kupe u Zorkovcu u rkm 151+900	71320000-7	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			

660	JN 2023/376	Elab. Zašt. okoliša za zahvat za uklanjanje viška nanosa iz r. Kupe (Stari Farkašić rkm 49+100 do 51+100, Stari Brod rkm 48+500 do 48+700, Letovanić rkm 41+600 do 42+000, Zažina rkm 38+600 do 39+000)	71322000-1	10.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
661	JN 2023/377	Projekt izgradnje praga na vodotoku Garešnica u km 26+600	71320000-7	6.650,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
662	JN 2023/378	Elaborat održavanja - uređenje nasipa i deponija uz Zapadni lateralni kanal Biđ polja od km 8+000 do km 13+400, L=5,4 km na području BPŽ	71320000-7	6.650,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
663	JN 2023/379	Elaborat održavanja - sanacija korita vodotoka Kamenice, Vrelo i Ciprovac naselju Brodski Zdenci, k.o. Brodski Zdenci	71320000-7	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
664	JN 2023/380	Elaborat sanacije lijevog nasipa vodotoka Ilova od rkm 27+370 do rkm 27+385	71320000-7	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
665	JN 2023/381	Projekt sanacije propusta na kanalu Nevkoš u k.o. Vinkovci I.	71320000-7	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
666	JN 2023/382	Elaborat sanacije stepenice na vodotoku Pakra u rkm 21+800, Janja Lipa	71320000-7	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
667	JN 2023/383	Elaborat sanacije uspornog praga na vodotoku Ilova u rkm 37+540, Garešnica	71320000-7	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
668	JN 2023/384	Potok Reka, naselje Ladislavec u Zlataru od mosta uzvodno, od stac.7+387,20 - 8+890,00 - idejni projekt s ishodenjem lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša	71322000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
669	JN 2023/385	Potok Hum - projekt tehničkog održavanja od stac. 1+900 - 2+350,00 + EZO	71322000-1	4.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
670	JN 2023/386	Elaborat nivelacije dna korita rijeke Lonje od km 0+000-km 42+330	71322000-1	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

671	JN 2023/387	Sanacija potoka Trnava u Miroševcu: projekat tehničkog održavanja + elaborat zaštite okoliša, stac. 9+250 - 9+800	71322000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
672	JN 2023/388	Sanacija potoka Čučerska Reka-Gumerec: projekat tehničkog održavanja + elaborat zaštite okoliša, stac. 6+650 - 7+120	71322000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
673	JN 2023/389	Sanacija obale potoka Glavničica u Adamovcu: projekat tehničkog održavanja + elaborat zaštite okoliša, stac. 11+760 - 12+200	71322000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
674	JN 2023/390	Sanacija potoka Štefanovec: projekat tehničkog održavanja + elaborat zaštite okoliša, stac. 3+500 - 4+200	71322000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
675	JN 2023/391	Potok Selec, projekat tehničkog održavanja + elaborat zaštite okoliša stac. 0+550 - 0+660	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
676	JN 2023/392	Pritoka potoka Selec (Sestre milosrdnice), projekat tehničkog održavanja + elaborat zaštite okoliša, stac. 0+230 - 0+320	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
677	JN 2023/393	Potok Gorkak-Brdovec, Laduč, projekat tehničkog održavanja + elaborat zaštite okoliša, stac. 2+496,29 - 2+606,29, L=110 m	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
678	JN 2023/394	Potok Bistra II - pritoka, Jakovlje, Zagrebačka ulica kod Domagoja, projekat tehničkog održavanja + elaborat zaštite okoliša L=125 m	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
679	JN 2023/395	Elaborat teh. održavanja: vodotok Lomnica stac. 0+000 do 5+200	71322000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
680	JN 2023/396	Elaborat tehničkog održavanja: Lateralni kanal Lomnica 0+000 do 11+000	71322000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
681	JN 2023/397	Elaborat tehničkog održavanja: lateralni kanal Lomnica 11+000 do 21+000	71322000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

682	JN 2023/398	Elaborat tehničkog održavanja: OK Odra od Petrovina do sifon Odra	71322000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
683	JN 2023/399	Elaborat tehničkog održavanja: rijeka Odra od sifona do 6+500	71322000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
684	JN 2023/400	Izrada projekta sanacije i stabilizacije korita + elaborat zaštite okoliša i potoka Bistrac kod ulice Mala Jazbina, Samobor, d=100 m	71322000-1	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
685	JN 2023/401	Izrada projekta sanacije i stabilizacije korita potoka Gradna + elaborat zaštite okoliša u centru Samobora- kod kina, stac. 6+400 - 6+440, d=60 m	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
686	JN 2023/402	Izrada projekta sanacije i stabilizacije obale potoka + elaborat zaštite okoliša Breganica u Grdanjcima - iza restorana Vilimske jame, stac. 0+400 - 0+450, d=50 m	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
687	JN 2023/403	Izrada projekta sanacije i stabilizacije obale rijeke Bregane + elaborat zaštite okoliša u Grdanjcima - uz glavnu cestu, kod vatrogasnog doma, stac. 7+500 - 7+450, d=50 m	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
688	JN 2023/404	Izrada projekta sanacije i stabilizacije obale potoka Rakovice + elaborat zaštite okolišau Strmcu Samoborskom - uz staru samoborsku cestu, stac. 4+700 - 4+800, d=100 m	71322000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
689	JN 2023/405	Kontrolne geodetske snimke stanja kanalske mreže II. Reda; nasipa, ustava, čepovač, sifona u okviru radova preventivne obrane od poplava na području VGO-a za Dunav i donju Dravu	71355000-1	16.992,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

690	JN 2023/406	Elaborati sanacije na branjenom području br. 34: Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal	71250000-5	22.296,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
691	JN 2023/407	Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvate na području VGO za Dunav i donju Dravu	71313440-1	26.532,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
692	JN 2023/408	Izrada projekta za sanaciju podriavanja ispod gatskog praga na Gatskom kanalu, kod nasejja Gat, na području Grada Belišća	71320000-7	11.280,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
693	JN 2023/409	Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje naplavina i nanosa na lijevom lateralnom kanalu u Vrani"	71313440-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
694	JN 2023/410	Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje nanosa iz korita rijeke Cetine na dionicama u naselju Cetina, općina Civljane"	71313440-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
695	JN 2023/411	Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Ručna košnja trave te sječa šiblja i raslinja na inundaciji lijeve obale rijeke Cetine"	71313440-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
696	JN 2023/412	Elaborat evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica na području Borak Omiš	71355000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
697	JN 2023/413	Izvedbeni projekt zapornica na Sabirnom kanalu bloka 2 i bloka 3 - Donja Mirna	71320000-7	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
698	JN 2023/414	Regulacija dijela bujice Skropeti - izrada idejnog projekta	71322000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
699	JN 2023/415	Zaštita od plavljenja dijela naselja Ripenda-Verbanci - izrada glavnog projekta	71322000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			

700	JN 2023/416	Regulacija bujice Peštine u naselju Nerezine - izrada glavnog projekta	71322000-1	25.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
701	JN 2023/417	Regulacija bujice Rečnica na Grobničkom polju - izrada glavnog projekta	71322000-1	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
702	JN 2023/418	Zaštitni obalni zid na vodotoku Kamačnik - izrada idejnog projekta	71322000-1	19.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
703	JN 2023/419	Regulacija vodotoka Trščanka - izrada idejnog projekta	71322000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
704	JN 2023/420	Regulacija bujice Široka Draga - izrada idejnog projekta	71322000-1	26.330,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
705	JN 2023/421	Silazna rampa za održavanje donjeg toka vodotoka Dubračina - izrada idejnog projekta	71322000-1	22.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
706	JN 2023/422	Armirano-betonski prag na južnom kraku rijeke Gacke - izrada idejnog projekta	71322000-1	16.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
707	JN 2023/423	Regulacija dijela vodotoka Suvaja Koenička - izrada idejnog projekta	71322000-1	18.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
708	JN 2023/424	Eliminacija nanosa iz zaplavnog prostora akumulacije Boljunčica izrada idejnog projekta	71322000-1	26.330,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
709	JN 2023/425	Regulacija vodotoka Rječina kod naselja Lukeži - izrada idejnog projekta	71322000-1	23.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
710	JN 2023/426	Regulacija vodotoka Rječina kod naselja Martinovo Selo - izrada idejnog projekta	71322000-1	23.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
711	JN 2023/427	Regulacija vodotoka Rječina kod naselja Kukuljani - izrada idejnog projekta	71322000-1	23.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	23.01.2023			
712	JN 2023/428	Tehničko promatranje novih nasipa u Logorištu, M. Švarči i Turnju (5,4km)	71250000-5	4.650,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
713	JN 2023/429	Tehničko promatranje slijeganja brane akumulacije Petnja	71250000-5	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
714	JN 2023/430	Tehničko promatranje lijevoobalnog savskog nasipa - Račinovci, Rajevo Selo, Štitar, Babina Greda	71250000-5	12.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			

715	JN 2023/431	Tehničko promatranje slijeganja CS Migalovci, Mrsunja, Grlić i Dubočac	71250000-5	6.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
716	JN 2023/432	Provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja, na vodnim građevinama na vodama I reda i ostalim vodama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO SiD Sava u 2023.	71355000-1	13.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
717	JN 2023/433	Tehničko promatranje nasipa Gornje Mekušje nasipi II, III i V etape	71250000-5	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
718	JN 2023/434	Određivanje, stabilizacija i mjerenje geodetske mreže za praćenje pomaka na lijevoobalnom zaštitnom nasipu rijeke Save na području malog sliva Biđ-Bosut, s izradom geodetskog elaborata	71250000-5	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
719	JN 2023/435	Tehničko promatranje brana Borovik i Kotirnjak	71355000-1	10.620,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
720	JN 2023/436	Tehničko promatranje brana Opatovac i Čitluk	71355000-1	7.964,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
721	JN 2023/437	Tehničko promatranje brana Lapovac II i Piljevačka glava	71355000-1	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
722	JN 2023/438	Tehničko promatranje brana Seginac i Javorica	71355000-1	7.964,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
723	JN 2023/439	Tehničko promatranje brane Slanac	71355000-1	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
724	JN 2023/440	Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve (2023)	71356100-9	24.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
725	JN 2023/441	Redovno tehničko promatranje brane Letaj (2023)	71356100-9	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
726	JN 2023/442	Redovno tehničko promatranje brane Butošnica (2023)	71356100-9	25.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
727	JN 2023/443	Arheološki nadzor nad radovima čišćenja granice RH na rijeci Glini prema zahtjevu MUP-a	71247000-1	9.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	31.12.2023.	23.01.2023			

728	JN 2023/444	Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijala pri sanaciji oštećenja nasipa na području VGI-a Zagrebačko Prisavlje	71520000-9	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
729	JN 2023/445	Geodetska snimanja vodnih građevina na području VGO-a Mura i gornja Drava - snimanje r. Mure od rkm 0-48 km i r. Drave od rkm 217-183 km	71355000-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
730	JN 2023/446	Kontrolna geodetska snimanja vodotoka i vodnih građevina za potrebe poslova održavanja na području VGO Sjeverni Jadran (2023)	71355000-1	22.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
731	JN 2023/447	Servis i popravci elektromotornih pogona AUMA na na vodnom području Jadranskog sliva i sliva Dunava	50000000-5	25.217,33	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
732	JN 2023/448	Sanacija mosta sa grubom rešetkom u svrhu veće propusnosti na CS Štalije	50000000-5	12.608,67	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
733	JN 2023/449	Sanacija fasadne stolarije na crpnoj stanici Hrastelnica	45421100-5	9.290,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
734	JN 2023/450	Sanacija betona ustave Obžev	45262300-4	3.318,07	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
735	JN 2023/451	Sanacija krova skladišta Nijemci	45260000-7	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
736	JN 2023/452	Sanacija sanitarnih prostora i kuhinje brane Botonega	45200000-9	8.626,98	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
737	JN 2023/453	Sanacija stropa strojarnice CS Prag-Vidrice	45200000-9	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
738	JN 2023/454	Ugradnja jedne zaporne table (materijal čelik) - USTAVA NA NOVOJ RIJECI (RUDINA LIŠTROVAC) RKM 8+590	50000000-5	7.963,37	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
739	JN 2023/455	Izmjena nepovratne zaklopke na kanalu BOGATA MEDA 1 (lokacija DONJE PREDRIJEVO)	50000000-5	3.981,68	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
740	JN 2023/456	Sanacija malih ustava nizvodno i uzvodno od ceste Osijek Našice na spojnom kanalu Lapovac - Našička rijeka	50000000-5	7.963,37	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
741	JN 2023/457	Nabavka, izrada i ugradnja ulazne rešetke ustave Kopačevo	50000000-5	17.917,58	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			

742	JN 2023/458	Nabava i izrada nove rešetke poslužnog mosta - Ustava 3.5	50000000-5	3.981,68	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
743	JN 2023/459	Popravlak i nabava novog pogonskog kola - Ustava 1.1.	50000000-5	2.654,46	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
744	JN 2023/460	Nabava i izrada nove rešetke poslužnog mosta - Ustava 4.2.	50000000-5	3.981,68	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
745	JN 2023/461	Popravlak i sanacija brtvi i ograde ustave Vadar	50000000-5	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
746	JN 2023/462	Nabava i ugradnja novog reduktora	50000000-5	3.981,68	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
747	JN 2023/463	Popravlak vakum crpki i ugradnja sustava hlađenja vode vakum crpki na C.S. Tikveš	50000000-5	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
748	JN 2023/464	Zamjena donjeg dijela dasaka zaporne table, te povišenje iste za 800 mm - USTAVA GAT, Gat	50000000-5	5.972,53	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
749	JN 2023/465	Sanacija ustave, servis i modernizacija mehanizma dizanja zapornica na ustavi Garešnica	50000000-5	14.599,51	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
750	JN 2023/466	Servis i izmjena ulja u reduktorima i hidrauličkim kočnicama čistilica CS Davor	50000000-5	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
751	JN 2023/467	Sanacija zaklopki sa zamjenom brtvi izlaznim cijevima crpnih agregata na CS Lučina	50000000-5	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
752	JN 2023/468	Popravlak ustve "Banja 1" dim. 1.000x1.000 mm - VGI Vrgorac	50000000-5	7.299,75	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
753	JN 2023/469	Popravlak, izrada nove i zamjena postojeće ručne ustave, sa pločastim zatvaračem 750x1.500 mm - ustava Kale 1	50000000-5	13.272,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
754	JN 2023/470	Sanacija i AKZ pločastog zatvarača br. 2 brane Ušće	50000000-5	19.112,08	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
755	JN 2023/471	Sanacija krova ustave Kuniščak	45260000-7	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
756	JN 2023/472	Sanacija metalnih elemenata ustave Črnc	45200000-9	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
757	JN 2023/473	Ličilački radovi na sifonu Odra- metalni i drveni elementi	45442100-8	8.626,98	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
758	JN 2023/474	Sanacija poda strojarice na crpnoj stanici Duo Selo	45432100-5	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
759	JN 2023/475	Sanacija poda strojarice na crpnoj stanici Hrastelnica	45432100-5	9.290,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			

760	JN 2023/476	Sanacija fasadne stolarije strojarne na crpnoj stanici Mahovo	45421100-5	24.553,72	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
761	JN 2023/477	Sanacija poda strojarne na crpnoj stanici Posavski Bregi	45432100-5	9.290,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
762	JN 2023/478	Sanacija i nivelacija tla unutar kruga za crpnu stanicu Hrastilnica	45112000-5	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
763	JN 2023/479	Izrada priključka vode za crpnu stanicu Hrastilnica	45111290-7	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
764	JN 2023/480	Sanacija unutarnje stolarije na CS Obedišće, CS Rožec, CS Vezišće, CS Črnec, CS Hrastilnica i CS Lonja	45421100-5	11.945,05	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
765	JN 2023/481	Dobava i ugradnja industrijskih vrata ulaza strojarne na CS Posavski Bregi, CS Okoli, CS Hrastilnica, CS Vezišće i CS Rožec	45421100-5	36.498,77	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	5 mjeseci	23.01.2023			
766	JN 2023/482	Izmjena fasadne stolarije strojarne i boravišnog prostora na CS Lončarica	45421100-5	14.599,51	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
767	JN 2023/483	Izrada priključka vode za crpnu stanicu Mlaka	45111290-7	3.318,07	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
768	JN 2023/484	Sanacija ograde CS Dereza	45342000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
769	JN 2023/485	Sanacija poda strojarne s pripremnim radovima crpne stanice Kazeta II	45432100-5	23.226,49	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
770	JN 2023/486	Izmjena fasadne stolarije strojarne i boravišnog prostora na CS Ljučina i Črnac	45421100-5	17.253,97	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
771	JN 2023/487	Izrada prilaznog podesta i zaštitne ograde retencije Kusac	45421160-3	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
772	JN 2023/488	Izrada prilaznog podesta i zaštitne ograde retencije Orahova rijeka	45421160-3	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
773	JN 2023/489	Izrada prilaznog podesta i zaštitne ograde retencije Duboki potok	45421160-3	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
774	JN 2023/490	Izrada stubišta prema vodomjernim letvama rizvodne i uzvodne strane na ustavi Bilje	45223500-1	7.963,37	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
775	JN 2023/491	Sanacija ograde crpnoj stanici Puškaš	45342000-6	19.908,42	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
776	JN 2023/492	Sanacija unutrašnjeg boravišnog prostora na crpnoj stanici Draž	45200000-9	26.544,56	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			

777	JN 2023/493	Popravlak ograde oko crpne stanice Gomboš	45342000-6	7.963,37	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
778	JN 2023/494	Popravlak ograde oko vodočuvarnice Kveštekova kuća	45342000-6	5.972,53	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
779	JN 2023/495	Sanacija i bojanje unutrašnjosti vodočuvarnice Kveštekova kuća	45200000-9	5.972,53	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
780	JN 2023/496	Sanacija oštećenja zabatnog zida u tornju iznad trafo komora, sanacija boravišnog prostora za vodočuvare i strojare na CS Antenal, sanacija sanitarnih prostora	45200000-9	18.581,19	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
781	JN 2023/497	Sanacija zidova i fasadne stolarije CS Most Raša	45200000-9	3.981,68	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
782	JN 2023/498	Sanacija građevinskih elemenata podrumске etaže brane Letaj	45200000-9	16.590,35	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
783	JN 2023/499	Izrada priključka vode za branu Letaj	45111290-7	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
784	JN 2023/500	Sanacija ravnog krova crpne stanice Veraja i poslovnog objekta uz crpnu stanicu	45200000-9	17.253,97	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
785	JN 2023/501	Izrada priključka vode crpne stanice Veraja	45111290-7	9.954,21	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
786	JN 2023/502	Izrada WC-a s hidropakom na crpnoj stanici Prag- Vidrice	45330000-9	3.981,68	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
787	JN 2023/503	Sanacija kamene fasade na crpnoj stanici Hum I	45443000-4	9.290,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
788	JN 2023/504	Fitosanacija prostora crpne stanice Trilj	77311000-3	6.636,14	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
789	JN 2023/505	Tekuće i investicijsko održavanje CS Budžak - sanacija zidova od kapilarne vlage	45400000-1	18.160,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
790	JN 2023/506	Tekuće i investicijsko održavanje CS Gomboš - sanacija zidova od kapilarne vlage	45400000-1	9.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
791	JN 2023/507	Nadzor radova obnove rukavaca Drave "Donja Dubrava- Legrad (C.3.)"	71247000-1	17.253,97	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
792	JN 2023/508	Parcelacijski elaborat za obnovu rukavca Miholjački Martinci (C.6.)	71355000-1	19.908,42	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
793	JN 2023/509	Nadzor radova obnove rukavca "Miholjački Martinci (C.6.)"	71247000-1	21.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			

794	JN 2023/510	Nadzor radova obnove rukavca "Heresznye" na rkm 186 (Wise Drava Life - EU projekt s Madarskom)	71247000-1	10.352,38	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
795	JN 2023/511	Nadzor radova obnove rukavca "Otok Virje (C1)"	71247000-1	21.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
796	JN 2023/512	Nadzor radova obnove rukavca "Stara Drava Varaždin (C.2.)"	71247000-1	21.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
797	JN 2023/513	Nadzor radova obnove rukavca "most Botovo (C.4.)"	71247000-1	17.253,97	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
798	JN 2023/514	Nadzor radova obnove rukavca "Novačka (C.5.)"	71247000-1	21.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
799	JN 2023/515	Projekt restauracije rijeke Bosut	71320000-7	26.411,84	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
800	JN 2023/516	Projekt restauracije prokopa Bazjaš (k.o. Privlaka i k.o. Vinkovci II)	71320000-7	26.411,84	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
801	JN 2023/517	Izmjena ugovora - Nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta	71247000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	11 mjeseci	23.01.2023			
802	JN 2023/518	Plan održavanja jezera Trakošćan	90712000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
803	JN 2023/519	Plan trajnog zbrinjavanja osušenog sedimenta iz Trakošćanskog jezera	90000000-7	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			
804	JN 2023/520	Nabava goriva za brod RH 316 OK	09100000-0	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
805	JN 2023/521	Nabava lož ulja za centralno grijanje COP-a Otočac	09000000-3	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
806	JN 2023/522	Manji popravci i održavanje čuvarnice Nijemci, krovna konstrukcija garaže	50532000-3	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
807	JN 2023/523	Popravci i održavanje zgrade i skladišta COP a Županja - sanacija i bojanje vanjske stolarije i ulaznih vrata, popravak i bojanje opšava krova i garažnih vrata na skladištu	50532000-3	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
808	JN 2023/524	Popravak krovišta na čuvarnici Mačkovac (popravak krovišta čuvarnice i pomoćnih objekata), VGI Šumetlica-Crnac	45261000-4	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			

809	JN 2023/525	Popravlak krovišta na čuvarnici Davor (popravlak krovišta čuvarnice i pomoćnih objekata, VGI Šumetlica-Crnac	45261000-4	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
810	JN 2023/526	Zamjena vanjskih prozora, ugradnja sekcijskih vrata na skladištu, ugradnja zidne daščane obloge, poslovna zgrada - COP Zbjegovača, Ispostava Hrvatskih voda u Kutini	45420000-7	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	23.01.2023			
811	JN 2023/527	Usluge jesenske i proljetne preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa, brana i akumulacija na području VGO Dunav i donja Drava	90923000-3	23.920,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
812	JN 2023/528	Preventivno i korektivno elektroodržavanje COP Osijek - zamjena rasvjetnih tijela, elektroprekidača, utičnica i dijela dotrajale elektroinstalacije	45317000-2	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjeseca	23.01.2023			
813	JN 2023/529	Obnova zaštitnog premaza na mobilnim crpkama Wellpoint (VGI Vuka - BP 15) - 10 komada	45442000-7	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
814	JN 2023/530	Nabava i montaže spremišta čamca i prikolice za potrebe branjenog područja BP 25 Lika u Otočcu	45223800-4	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
815	JN 2023/531	Nabava i montaža ulaznih vrata na COP-u Otočac	44221000-5	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
816	JN 2023/532	Sanacija skladišta u Lukežima (zidarski, krovopokrivački i ličilački radovi, te uređenje okoliša)	45262700-8	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	23.01.2023			
817	JN 2023/533	Deratizacija na objektima - crpne stanice, brane, ustave, prevodnice	90923000-3	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	23.01.2023			
818	JN 2023/534	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Šumetlica-Crnac	90923000-3	3.880,50	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			

819	JN 2023/535	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Lonja-Trebež	90923000-3	6.905,70	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
820	JN 2023/536	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Banovina	90923000-3	5.524,57	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
821	JN 2023/537	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Brodska-Posavina	90923000-3	4.207,17	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
822	JN 2023/538	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Biđ-Bosut	90923000-3	4.295,22	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
823	JN 2023/539	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Česma-Glogovnica	90923000-3	6.905,71	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
824	JN 2023/540	Nabava vode za piće i najam aparata za vodu na objektima - galoni (crpne stanice, brane, prevodnice)	65111000-4	9.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			
825	JN 2023/541	Nabava jumbo vreća za obranu od poplava	19732000-6	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	60 dana	23.01.2023			
826	JN 2023/542	Nabava crijeva za produžetak tlačnog cjevovoda kod mobilnih crpki pogonjenih traktorom preko kardanskog priključka	19520000-7	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	90 dana	23.01.2023			
827	JN 2023/543	Nabava limenih kamistera za gorivo 10 L za objekte	39224330-0	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
828	JN 2023/544	Periodičko i unutarnje ispitivanje vatrogasnih aparata na objektima (Hrušćica, crpne stanice, brane, prevodnice, vodočuvarnice)	50413200-5	13.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseca	23.01.2023			
829	JN 2023/545	Parcelacijski elaborat za retenciju Korusćak	71355000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	23.01.2023			

830	JN 2023/546	Parcelacijski elaborati uređenja vodotoka Kutinice od st. 7+800 do 13+511 km, u K.O. Kutina, K.O. Selište i K.O. Šartovac	71355000-1	5.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
831	JN 2023/547	Elaborat uklanjanja druge linije obrane od poplava na l.o. nasipa r. Kupe u Staroj Drenčini km 9+000 do nkm 9+400	71320000-7	2.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	23.01.2023			
832	JN 2023/548	Stručni građevinski i geodetski nadzor za uređenje lateralnog kanala Greda	71247000-1	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	23.01.2023			
833	JN 2023/549	Usluge praćenja, prikupljanja, obrade i analize medijskih objava	73220000-0	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	23.01.2023			

Datum zadnje izmjene plana: 23.01.2023 12:52

Datum objave plana nabave: 23.01.2023 12:52