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UVODNE NAPOMENE 



 
UVODNE NAPOMENE ZA IZVRŠENJE PLANA UPRAVLJANJA 

VODAMA ZA 2023. GODINU 
 

 
 

Plan  upravljanja  vodama  za  2023.  godinu  donesen  je  30.12.2022.  godine  na  13.  sjednici 
Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 9. sazivu. 
 
Prijedlog  Izmjena  i  dopuna  Financijskog  plana  za  2023.  godinu  je  donijelo Upravno  vijeće 
Hrvatskih  voda  14.04.2023.  godine  na  svojoj  16.  sjednici,  a  koji  je  sukladno  utvrđenoj 
proceduri usuglašen s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i dostavljen 
Ministarstvu financija. Tako usuglašen prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. 
godinu  je donijela Vlada Republike Hrvatske 19.05.2023. godine, Hrvatski sabor  je na njega 
07.06.2023. godine dao suglasnost i temeljem njega su Hrvatske vode napravile Prve izmjene 
i dopune Plana upravljanja vodama za 2023. godinu, a koje je Upravno vijeće hrvatskih voda 
donijelo 21.07.2023. godine na svojoj 18. sjednici. 
 
Sukladno  pozivu  Ministarstva  financija,  tijekom  rujna  2023.  godine,  izrađen  je  Prijedlog 
drugih  izmjena  i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu. Upravno vijeće 
Hrvatskih  voda  donijelo  ga  je  22.09.2023.  godine  na  svojoj  19.  sjednici,  te  je  sukladno 
utvrđenoj  proceduri  isti  usuglašen  s  nadležnim  Ministarstvom  gospodarstva  i  održivog 
razvoja i takav je dostavljen Ministarstvu financija.  
Tako usuglašen Prijedlog drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. 
godinu  je donijela Vlada Republike Hrvatske  12.10.2023.  godine na  svojoj  256.  sjednici,  a 
Hrvatski  sabor  je na njega 27.10.2023.  godine dao  suglasnost. Temeljem Drugih  izmjena  i 
dopuna  Financijskog  plana  Hrvatskih  voda  za  2023.  godinu  sačinjene  su  Druge  izmjene  i 
dopune Plana upravljanja vodama za 2023. godinu, a koje  je Upravno vijeće hrvatskih voda 
donijelo 16.11.2023. godine na svojoj 22. sjednici. 
  
S obzirom da je po točki 17.1. Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2023. godinu 
generalni direktor Hrvatskih voda ovlašten  izvršavati preraspodjelu sredstava po pozicijama 
Plana  upravljanja  vodama  za  2023.  godinu  sukladno  izvršenosti  odnosnih  pozicija,  ali  ne 
preko  iznosa  pozicija  utvrđenih  Financijskim  planom  Hrvatskih  voda  za  2023.  godinu, 
napravljene  su  određene  korekcije Drugih  izmjena  i  dopuna  Plana  upravljanja  vodama  za 
2023. godinu, a sve u cilju što bolje realizacije. 
 
Pregled  korekcija  nalazi  se  u  nastavku  i  ugrađen  je  u  ovaj  materijal  o  izvršenju  Plana 
upravljanja vodama za 2023. godinu. 
                                        EUR  

Stavka Plana 
2023. 

Iznos stavke po 
Drugim 

izmjenama 
Smanjenje  Povećanje 

Novi iznos 
stavke 

A.02.01.20.  5.507.106  2.662.772     2.844.334 

A.02.02.05.  22.937.904     1.581.826  24.519.730 

A.02.02.08.  7.916.614     174.076  8.090.690 

A.02.03.02.  8.946.950     906.870  9.853.820 

A.04.01.01.  875.701     27.199  902.900 
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Stavka Plana 
2023. 

Iznos stavke po 
Drugim 

izmjenama 
Smanjenje  Povećanje 

Novi iznos 
stavke 

A.04.01.03. 444.474 7.291  451.765 

A.04.01.04. 74.720  1.490   73.230 

A.04.01.06. 98.558  15.000   83.558 

A.04.02.02. 2.000  2.000 0 

A.04.04.01. 313.706  16.000   297.706 

B.02.01.01.03. 1.050.000  220.000   830.000 

B.02.01.01.14. 173.420   29.905  203.325 

B.02.01.01.18. 1.500.000   199.800  1.699.800 

B.02.01.01.34. 500.000   18.295  518.295 

B.02.01.01.35. 488.196  254.041   234.155 

B.02.01.01.38. 5.000 1.450  6.450 

B.02.01.01.72. 30.000 1.650  31.650 

B.02.01.01.81. 0   23.880  23.880 

B.02.01.01.83. 2.844.303   61.302  2.905.605 

B.02.01.01.91. 3.905 3.125  7.030 

B.02.01.01.98. 20.152   15.638  35.790 

B.02.01.01.128. 200 60  260 

B.02.01.01.129. 0 425  425 

B.02.01.01.131. 0 250  250 

B.02.01.01.132. 1.509 251  1.760 

B.02.01.01.133. 15.000 7.415  22.415 

B.02.01.01.134. 54.570 7.775  62.345 

B.02.01.01.137. 1.000 135  1.135 

B.02.01.01.138. 1.450.000   549.265  1.999.265 

B.02.01.01.145. 0 1.800  1.800 

B.02.01.01.155. 107.000   192.260  299.260 

B.02.01.01.158. 9.676 5.774  15.450 

B.02.01.01.159. 1.000 9.170  10.170 

B.02.01.01.160. 9.150 5.145  14.295 

B.02.01.01.177. 42.000 4.705  46.705 

B.02.01.01.189. 17.000 5.560  22.560 

B.02.02.01.33. 1.238.000  378.000   860.000 

B.02.02.01.50. 240.000  240.000 0 

B.02.02.01.60. 450.000   100.000  550.000 

B.02.02.01.72. 152.994  152.994 0 

B.02.01.02.10. 687.924  176.173   511.751 

B.02.01.02.44. 23.272 1.173  24.445 

B.02.02.02.13. 405.000   395.000  800.000 

B.02.01.02.52. 100.000  100.000 0 
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Stavka Plana 
2023. 

Iznos stavke po 
Drugim 

izmjenama 
Smanjenje  Povećanje 

Novi iznos 
stavke 

B.02.02.02.23. 200.000  120.000   80.000 

B.03.02.46. 150.000   386.000  536.000 

B.03.02.51. 370.000   102.000  472.000 

B.03.05.75. 250.000   68.000  318.000 

B.03.04.76. 800.000  556.000   244.000 

B.04.01.04. 212.000   310.000  522.000 

B.04.01.09. 13.000   14.690  27.690 

B.04.01.12. 84.537   27.598  112.135 

B.04.01.22. 72.000   60.970  132.970 

B.04.01.24. 66.000   276.530  342.530 

B.04.04.60. 6.635.000  689.788 5.945.212 

B.07.13.10. 10.800.000  1.169.263 9.630.737 

B.07.13.12. 4.162.961   797.919  4.960.880 

B.07.13.13.05. 6.050.121   286.639  6.336.760 

B.07.13.13.11. 200.000   84.705  284.705 

B.11.01.01. 22.912 680  23.592 

B.11.01.18. 130.953  20.000   110.953 

B.11.01.33. 20.000  20.000 0 

B.11.01.37. 19.023  2.665   16.358 

B.11.02.03. 45.000   39.825  84.825 

B.11.02.04. 45.000  45.000 0 

B.11.02.12. 0   47.160  47.160 

6.841.186  6.841.186 

Izvješće o  izvršenju Plana upravljanja vodama za 2023. godinu  iskazano u ovom materijalu 
sadržava  podatke  o  ukupno  uplaćenim  prihodima  i  ukupno  fakturiranim  izdacima  za 
razdoblje siječanj ‐ prosinac 2023. godine. 

Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu iskazano je po dva načela: 
a) Modificirano  načelo  nastanka  poslovnog  događaja  sukladno  Pravilniku  o

proračunskom  računovodstvu  i Računskom planu, a koje  se    razlikuje od novčanog

načela u  iskazivanju rashoda u  izvještajnom razdoblju. Rashodi se moraju  iskazati za

sve obveze  koje  su nastale u 2023.  godini bez obzira da  li  su podmirene, odnosno

isplaćene u 2023. godini.

b) Modificirano novčano načelo  sukladno Uputi Ministarstva  financija,  što  znači da  se

prihodi i rashodi iskazuju po gotovinskom načelu jer se i Državni proračun izvršava na

gotovinskom  načelu,  a  to  znači  da  se  prihodi  i  rashodi  iskazuju  u  trenutku  kad  su

naplaćeni, odnosno isplaćeni.
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Na  godišnjoj  su  razini  prihodi  ostvareni  u  iznosu  od  854.461.175  EUR  s  indeksom  97%  u 
odnosu  na  planirano. Ukupni  rashodi  su  realizirani  u  visini  od  894.560.903  EUR,  odnosno 
također s indeksom 97%.  

Kroz  račun  financiranja  evidentirano  je  79.633.685  EUR  primitaka  po  osnovi  korištenih 
kredita i 46.437.198 EUR izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. 

U strukturi ostvarenih prihoda  izvorna sredstva čine oko 33%, sredstva Državnog proračuna 
oko 61%, a svi ostali prihodi gotovo 6%.  

Ukupno  ostvareni  izvorni  prihodi  iznose  281.929.385  EUR,  s  indeksom  98%  od  ukupno 
planiranih.  

Prihodi  iz  Državnog  proračuna  ostvareni  su  u  ukupnom  iznosu  od  521.869.289  EUR,  s 
indeksom 97% u odnosu na planirano. Najveći udjel u ovim prihodima čine bespovratna EU 
sredstva za sufinanciranje vodnokomunalne  infrastrukture  (258.882.195 EUR)  i mehanizam 
za oporavak i otpornost (122.070.709 EUR). 
Također  je  s  razdjela Ministarstva  gospodarstva  i  održivog  razvoja  kroz  učešće  Državnog 
proračuna za EU projekte povučeno 95.059.013 EUR.  

Za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda (poplave) je iz Državnog proračuna povučeno 
18.657.652  EUR,  za  sanaciju  šteta  od  Zagrebačkog  i  Petrinjskog  potresa  povučeno  je 
23.599.958  EUR  iz  Fonda  solidarnosti,  za  nacionalni  projekt  navodnjavanja  povučeno  je 
226.559 EUR, te za sufinanciranje otplate EBRD kredita za program pročišćavanja otpadnih 
voda grada Siska i za IPA projekt Knin 294.716 EUR. 

Iz  tehničke  pomoći  (bespovratna  EU  sredstva)  povučeno  je  1.656.190  EUR  za materijalne 
rashode poslovanja s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. 

Za Švicarsko‐hrvatski program suradnje (Švicarska darovnica) povučeno je 489.376 EUR, a za 
projekt Naturavita povučeno  je 647.616 EUR, dok  je za obnovu riječnih tokova za program 
Improve river life povučeno 285.305 EUR. 

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 50.662.501 EUR, a odnose se na:  

‐ učešće proračuna  lokalne  i regionalne samouprave za sufinanciranje EU projekata u 
iznosu od 5.675.716 EUR, 

‐ prihodi vezani za projekte Prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska, Hrvatska – 
Slovenija i Hrvatska – Srbija u iznosu od 1.282.469 EUR (projekt FRISCO 1 i FRISCO 2‐ 
Interreg Slovenija‐Hrvatska i dr.), 

‐ prihod  od  imovine  u  iznosu  od  958.781  EUR  (najviše  s  osnova  obročne  otplate  i 
zakašnjelog  plaćanja  vodnih  naknada  i  prihoda  od  zakupa  i  najma  javnog  vodnog 
dobra),  

‐ refundacija u  iznosu od 8.242.963 EUR, od čega se najveći dio odnosi na prihode od 
javnih  isporučitelja vodnih usluga  s naslova otplata  iskorištenih kredita  za obnovu  i 
razvitak  vodnokomunalne  infrastrukture  (IBRD  Jadran  II,  Unutarnje  vode,  HBOR), 
refundacije troškova ovrha putem odvjetnika, povrati sredstava i dr. 

‐ donacija  od  pravnih  i  fizičkih  osoba  u  iznosu  od  660.049  EUR  (donacija  od  HEP 
proizvodnje d.o.o. za program zaštite od štetnog djelovanja voda i dr.), 
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‐ prihod od prodaje robe‐Hrvatske autoceste (HAC) i kantina u iznosu od 102.527 EUR  
‐ prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 155.198 EUR 
‐ učešće  sufinanciranja  javnih  isporučitelja vodnih usluga  za EU projekte u  iznosu od 

33.584.798 EUR.  

Za  redovne  djelatnosti  utrošeno  je  224.935.186  EUR,  što  je  25%  ukupnih  ulaganja,  a  za 
kapitalna ulaganja i transfere 669.625.717 EUR, što je 75% ukupnih ulaganja. 

U  okviru  redovne  djelatnosti  najveći  iznosi  realizirani  su  u  programu  zaštite  od  štetnog 
djelovanja voda u ukupnom iznosu od 147.500.051 EUR kroz izdatke za redovno održavanje i 
obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (136.390.086 EUR) te održavanje i 
obnavljanje  detaljnih  melioracijskih  građevina  za  odvodnju  i  navodnjavanje  (11.109.965 
EUR). 

U okviru kapitalnih rashoda  i transfera, odnosno  investicijskih aktivnosti, realizirano  je kako 
slijedi: 

- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – 45.559.266 EUR
- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – 40.076.335 EUR
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – 30.217.082 EUR
- ulaganja u projekte navodnjavanja – 1.555.552 EUR
- ulaganja u projekte iz EU fondova – 543.901.389 EUR
- ulaganja u Projekt Švicarska darovnica – 1.296.434 EUR
- ulaganja u sanaciju klizišta – 692.076 EUR
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zemljište, opremu – 6.327.583 EUR.

Otplate kreditnih obveza – glavnice,  izvršene su u 2023. godini u  iznosu 46.437.198 EUR, a  
odnose se na plaćanje glavnica iskorištenih kredita HBOR‐a i Erste & Steiermarkische banke, 
te plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i 
Projekt Jadran II faza, te za EIB i CEB zajmove. 

Kroz račun financiranja u 2023. godini evidentirani su primici u  iznosu od 79.633.685 EUR  i 
to za zaduživanje kod komercijalnih banaka. 

Detaljni podaci o  izvršenju Plana upravljanja vodama za 2023. godinu vidljivi su u nastavku 
ovoga materijala. 
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2 
SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA  

FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH 
VODA ZA 2023. GODINU 



EUR

IZVRŠENJE IZVRŠENJE
PLANA PLANA
2023. 2023. Indeks Indeks

PLAN modificirano
2023. načelo nastanka modificirano

događaja novčano
(obveza) načelo

1 2 3 2/1 3/1
2.1. PRIHODI 

6,7 PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.1.1. IZVORNI PRIHODI- 6522 287.811.645 281.929.385 281.929.385 98 98

1. Naknada za korištenje voda 110.943.791 106.284.314 106.284.314 96 96
2. Naknada za zaštitu voda 37.162.386 35.488.936 35.488.936 95 95
3. Naknada za uređenje voda 129.413.896 129.496.001 129.496.001 100 100
4. Vodni doprinos 10.291.572 10.660.134 10.660.134 104 104

2.1.2. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- 6331, 6332, 6381, 6382 538.042.011 521.869.289 521.869.289 97 97

1. Financiranje kapitalnih projekata u području: 506.368.267 494.964.285 494.964.285 98 98
1. Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) EBRD Sisak i IPA Knin 294.716 294.716 294.716 100 100
2. Projekti iz EU fondova DP (1) - učešće uz EU-vodnokomunalna infrastruktura i

        fond za pomorstvo i ribarstvo (izvor 11 i 12) 170.412.422 95.059.013 95.059.013 56 56
3. Projekti iz EU fondova DP (3) - učešće uz EU-fond za pomorstvo i ribarstvo (izvor 12) 0 0 0
4. Projekti iz EU fondova EU (1) - OPKK - vodnokomunalna infrastruktura 175.047.083 258.882.195 258.882.195 148 148
5. Projekti iz EU fondova EU (1) - poplave - OPKK i VFO 27.030.000 18.657.652 18.657.652 69 69
6. Projekti iz EU fondova EU (1) - mehanizam za oporavak i otpornost 133.584.046 122.070.709 122.070.709 91 91

2. Projekti iz EU fondova EU (1) - fond solidarnosti-potresi 23.089.501 23.599.958 23.599.958 102 102
3. Projekti iz EU fondova EU (3) - fond za pomorstvo i ribarstvo 0 0 0
4. Navodnjavanje (1) 226.688 226.559 226.559 100 100
5. Tehnička pomoć EU (2) 4.488.734 1.656.190 1.656.190 37 37
6. Naturavita (1) 929.060 647.616 647.616 70 70
7. Švicarska darovnica (SWIS FOND) (1) 2.654.456 489.376 489.376 18 18
8. Švicarska darovnica (SWIS FOND) (1) 285.305 285.305 285.305 100 100

2.1.3. OSTALI PRIHODI 51.890.046 50.662.501 50.662.501 98 98

1. Pomoći od međunardnih organizacija te institucija i tijela EU-6321 617.559 1.282.469 1.282.469 208 208
1. Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom, Interreg 375.605 153.833 153.833 41 41
2. Flood Risk Slovenia-Croatia Operation 1 i 2 (FRISCO 1 i 2)

strateški projekt smanjenja rizika od poplava 0
3. Interreg, jačanje učinaka Kohezijske politike Europske unije 241.954 1.128.636 1.128.636 466 466

2. Kapitalne pomoći proračunu-Proračun lokalne samouprave-6332 4.008.229 5.675.716 5.675.716 142 142
1. Navodnjavanje 26.545 0 0 0 0
2. JLS IPA/EU - lokalno učešće za vodnokomunalnu infrastrukturu 3.981.684 5.675.716 5.675.716 143 143

3. Kapitalne pomoćiproračunu od izvanproračunskih korisnika -6342 0 0 0
1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 0 0 0

4. Ostali prihodi-641, 642, 6526, 6631, 721 9.332.030 10.016.991 10.016.991 107 107
1. Prihodi od imovine 1.274.139 958.781 958.781 75 75
2. Ostali nespomenuti prihodi (refundacije sekundarnih dužnika za otplate

kredita HBOR, Unutarnje vode, Eko projekt Jadran i drugo) 7.248.281 8.242.963 8.242.963 114 114
3. Tekuće donacije (HEP), ostalo 796.337 660.049 660.049 83 83
4. Prihodi od prodaje nefinacijske imovine 13.273 155.198 155.198 1169 1169

5. Prihod od prodaje robe i pruženih usluga-Hrv. autoceste (HAC)-6614 1.420.134 102.527 102.527 7 7
1.Hrvatske autoceste (HAC)-6614 i kantina-6615 1.420.134 102.527 102.527 7 7

6. Kapitalne donacije-Sufinanciranje JIVU za kapitalne aktivnosti-6632 36.512.094 33.584.798 33.584.798 92 92
1. JIVU EU - lokalno učešće u vodnokomunalnu infrastrukturu 36.512.094 33.584.798 33.584.798 92 92

UKUPNO 2.1.: 877.743.702 854.461.175 854.461.175 97 97

(1) Razdjel Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
(2) Razdjel Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
(3) Razdjel Ministarstva poljoprivrede
DP Državni proračun
EU Bespovratna sredstva EU

OPKK Operativni program Konkurentnost i kohezija
VFO Višegodišnji financijski okvir
JIVU Javni isporučitelji vodnih usluga

SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA 
 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU
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EUR
IZVRŠENJE IZVRŠENJE

PLANA PLANA Indeks Indeks
2023. 2023.

PLAN modificirano
2023. načelo nastanka modificirano

događaja novčano
(obveza) načelo

1 2 3 2/1 3/1
2.2. RASHODI

3, 4 RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.2.A. RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI 234.159.687 224.935.186 221.528.513 96 95

A.01. Rashodi poslovanja 45.461.828 42.938.951 42.980.165 94 95
              administracija i upravljanje A100000 40.420.619 37.836.529 37.877.743 94 94
              kamate za kredite A100001, A100002, A100003 5.041.209 5.102.422 5.102.422 101 101

A.02. Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i
vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih 
vodnoh građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju 
bujičnih voda) A100004 140.316.139 136.390.086 133.243.284 97 95

A.03. Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za
odvodnju i navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne 
melioracijske odvodnje) A100005 11.586.250 11.109.965 10.810.227 96 93

A.04. Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama
(Studijski poslovi, vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za 
upravljanje vodama) A100006 3.654.000 3.558.217 3.734.609 97 102

A.06. Rashodi za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenadna zagađenja,
sanac. šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda) A100007 548.168 180.021 303.878 33 55

A.07. Rashodi za obračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada)
A100008 22.572.035 21.647.842 21.359.909 96 95

A.08. Rashodi za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim
dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama) A100010 564.530 325.097 317.851 58 56

A.09. Ostali rashodi pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi)
A100009 0 0 0

A.10. Ostali izvanredni rashodi A100011 796.337 124.607 118.189 16 15
A.11. Institut za vode A100012 8.660.400 8.660.400 8.660.400 100 100

2.2.B. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 684.047.201 669.625.717 671.422.977 98 98

B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu K200000, K200001, K200002, K200006 9.954.973 6.327.583 6.514.197 64 65
B.02. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i

navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske 
odvodnje) K200003 40.273.136 40.076.335 40.060.484 100 99

B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za
javnu vodoopskrbu) K200004 50.824.502 45.559.266 45.225.524 90 89

B.04. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih
građevina za javnu odvodnju) K200005 40.247.803 30.217.082 30.613.793 75 76

B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje) K200007 1.993.000 1.555.552 1.613.472 78 81
B.07. Projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.) K200008 536.546.587 543.901.389 543.938.441 101 101
B.10. Projekti Švicarska darovnica (Projekti s međunar. sastav.) K200009 3.480.888 1.296.434 2.764.990 37 79
B.11. Sanacija klizišta K200010 726.312 692.076 692.076 95 95

UKUPNO 2.2.: 918.206.888 894.560.903 892.951.490 97 97

SUFICIT/DEFICIT -40.463.186 -40.099.728 -38.490.315

FINANCIRANJE 33.047.979 33.196.487 33.196.487
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 7.415.207 7.415.207 7.415.207
VIŠAK 0 511.966 2.121.379

3. RAČUN FINANCIRANJA 0 0 0

3.1. PRIMICI 79.633.685 79.633.685 79.633.685

3.1.1. od zaduživanja komercijalnih banaka (844) 79.633.685 79.633.685 79.633.685
3.1.2. od prodaje dionica (834) 0 0 0

3.2. IZDACI 46.585.706 46.437.198 46.437.198

3.2.1. otplate primljenih kredita (542, 544, 547)
          A100001, A100002, A10003 46.585.706 46.437.198 46.437.198
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IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 

HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU 



XII‐2023

Plan  
za 2023.

Izvršenje
plana

modificirano 
načelo nastanka 

događaja (obveza)

Izvršenje
plana

modificirano 
novčano načelo

Indeks	
(MOD)

Indeks	
(NOV)

877.730.429,00 854.305.976,25 854.305.976,25 97,33 97,33

13.273,00 155.198,17 155.198,17 1.169,28 1.169,28

877.743.702,00 854.461.174,42 854.461.174,42 97,35 97,35

838.468.849,00 820.855.587,55 818.439.858,08 97,90 97,61

79.738.039,00 73.705.315,22 74.511.632,10 92,43 93,45

918.206.888,00 894.560.902,77 892.951.490,18 97,42 97,25

-40.463.186,00 -40.099.728,35 -38.490.315,76 99,10 95,12

Plan  
za 2023.

Izvršenje
plana

modificirano 
načelo nastanka 

događaja (obveza)

Izvršenje
plana

modificirano 
novčano načelo

Indeks	 Indeks	

79.633.685,00 79.633.685,00 79.633.685,00 100,00 100,00

46.585.706,00 46.437.197,88 46.437.197,88 99,68 99,68

7.415.207,00 7.415.207,29 7.415.207,29 ‐ 100,00

0,00 0,00 ‐ 0,00

40.463.186,00 40.611.694,41 40.611.694,41 100,37 100,37

0,00 511.966,06 2.121.378,65 ‐ 0,00

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU 

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

UKUPNI RASHODI

RASHODI  POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

UKUPNI PRIHODI

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 
ZAJMOVA

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

NETO FINANCIRANJE

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU
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Naziv prihoda
Plan  

za 2023.

Izvršenje
plana

modificirano 
načelo nastanka 

događaja 
(obveza)

Izvršenje
plana

modificirano 
novčano načelo

Indeks	 Indeks	

6 PRIHODI POSLOVANJA 877.730.429,00 854.305.976,25 854.305.976,25 97,33 97,33
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar 

općeg proračuna 542.667.799,00 528.827.474,26 528.827.474,26 97,45 97,45

632
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela 
EU 617.559,00 1.282.469,28 1.282.469,28 207,67 207,67

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 617.559,00 1.282.469,28 1.282.469,28 207,67 207,67
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 181.436.739,00 106.096.066,26 106.096.066,26 58,48 58,48

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.073.414,00 2.063.213,59 2.063.213,59 67,13 67,13
Državni proračun 3.073.414,00 2.063.213,59 2.063.213,59 67,13 67,13

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 178.363.325,00 104.032.852,67 104.032.852,67 58,33 58,33
Državni proračun 174.355.096,00 98.357.137,08 98.357.137,08 56,41 56,41
Lokalna uprava 4.008.229,00 5.675.715,59 5.675.715,59 141,60 141,60

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 360.613.501,00 421.448.938,72 421.448.938,72 116,87 116,87
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 24.096.404,00 20.141.101,22 20.141.101,22 83,59 83,59
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 336.517.097,00 401.307.837,50 401.307.837,50 119,25 119,25

64 Prihodi od imovine 1.274.139,00 958.781,42 958.781,42 75,25 75,25
641 Prihodi od financijske imovine 1.007.366,00 551.177,22 551.177,22 54,71 54,71

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 5.309,00 117.277,29 117.277,29 2209,03 2209,03
6414 Prihodi od zateznih kamata 729.975,00 372.913,10 372.913,10 51,09 51,09
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine 265.446,00 60.986,83 60.986,83 22,98 22,98

642 Prihodi od nefinancijske imovine 266.773,00 407.604,20 407.604,20 152,79 152,79
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 265.446,00 407.604,20 407.604,20 153,55 153,55
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi 
po posebnim propisima i naknada 295.059.926,00 290.172.347,23 290.172.347,23 98,34 98,34

652 Prihodi po posebnim propisima 295.059.926,00 290.172.347,23 290.172.347,23 98,34 98,34
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 287.811.645,00 281.929.384,72 281.929.384,72 97,96 97,96

Naknada za uređenje voda 129.413.896,00 129.496.000,82 129.496.000,82 100,06 100,06
Naknada za zaštitu voda 37.162.386,00 35.488.935,97 35.488.935,97 95,50 95,50
Naknada za korištenje voda 110.943.791,00 106.284.314,16 106.284.314,16 95,80 95,80

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
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Izvršenje
plana

modificirano 
novčano načelo

Indeks	 Indeks	

Vodni doprinos 10.291.572,00 10.660.133,77 10.660.133,77 103,58 103,58
6526 Ostali nespomenuti prihodi 7.248.281,00 8.242.962,51 8.242.962,51 113,72 113,72

66 Prihodi  od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 
prihodi od donacija 38.728.565,00 34.347.373,34 34.347.373,34 88,69 88,69

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.420.134,00 102.526,57 102.526,57 7,22 7,22
6614 Prihodi od prodaje robe 1.327.228,00 542,67 542,67 0,04 0,04
6615 Prihodi od pruženih usluga 92.906,00 101.983,90 101.983,90 109,77 109,77

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 37.308.431,00 34.244.846,77 34.244.846,77 91,79 91,79
6631 Tekuće donacije 796.337,00 660.048,82 660.048,82 82,89 82,89

6632 Kapitalne donacije 36.512.094,00 33.584.797,95 33.584.797,95 91,98 91,98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.273,00 155.198,17 155.198,17 1169,28 1169,28

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 13.273,00 155.198,17 155.198,17 1169,28 1169,28
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 13.273,00 155.198,17 155.198,17 1169,28 1169,28

7211 Stambeni objekti 13.273,00 2.076,90 2.076,90 15,65 15,65
7214 Ostali građevinski objekti 0,00 153.121,27 153.121,27 #DIV/0! #DIV/0!
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Indeks	
modificira

no

Indeks	
novčano

3 RASHODI POSLOVANJA 838.468.849,00 820.855.587,55 818.439.858,08 97,90 97,61
31 Rashodi za zaposlene 30.297.886,00 29.256.543,36 29.458.370,79 96,56 97,23

311 Plaće (Bruto) 24.828.182,00 23.887.480,52 24.088.215,99 96,21 97,02
3111 Plaće za redovan rad 24.306.742,00 23.370.805,27 23.593.232,54 96,15 97,06
3112 Plaće u naravi 39.817,00 19.769,32 20.754,64 49,65 52,13
3113 Plaće za prekovremeni rad 388.901,00 448.200,05 426.051,42 115,25 109,55
3114 Plaće za posebne uvjete rada 92.722,00 48.705,88 48.177,39 52,53 51,96

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.377.228,00 1.456.439,87 1.452.294,93 105,75 105,45
3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.377.228,00 1.456.439,87 1.452.294,93 105,75 105,45

313 Doprinosi na plaće 4.092.476,00 3.912.622,97 3.917.859,87 95,61 95,73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.092.476,00 3.912.622,97 3.917.859,87 95,61 95,73

32 Materijalni rashodi 189.238.210,00 181.378.271,30 177.797.819,30 95,85 93,95
321 Naknade troškova zaposlenima 1.470.178,00 1.445.367,82 1.420.295,63 98,31 96,61

3211 Službena putovanja 283.901,00 308.249,67 309.586,14 108,58 109,05
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.027.009,00 984.080,41 962.121,06 95,82 93,68
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 159.268,00 153.037,74 148.588,43 96,09 93,29

322 Rashodi za materijal i energiju 4.279.615,00 3.343.348,51 3.404.434,20 78,12 79,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.109.609,00 811.588,44 834.778,94 73,14 75,23
3222 Materijal i sirovine 147.723,00 126.020,25 124.201,17 85,31 84,08
3223 Energija 2.260.385,00 2.092.893,32 2.138.563,24 92,59 94,61
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 444.084,00 195.575,23 192.193,75 44,04 43,28
3225 Sitni inventar i auto gume 63.180,00 21.571,62 114.697,10 34,14 181,54
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 254.634,00 95.699,65 0,00 37,58 0,00

323 Rashodi za usluge 181.931.181,00 175.942.548,53 172.326.661,64 96,71 94,72
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.895.189,00 2.859.071,48 2.679.446,21 98,75 92,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 149.927.871,00 145.852.023,17 142.469.031,99 97,28 95,03
3233 Usluge promidžbe i informiranja 53.089,00 15.027,86 8.665,36 28,31 16,32
3234 Komunalne usluge 265.446,00 239.484,09 139.697,83 90,22 52,63
3235 Zakupnine i najamnine 1.653.089,00 1.557.634,22 1.551.237,77 94,23 93,84
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 105.000,00 100.711,78 100.013,07 95,92 95,25
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.543.897,00 998.744,47 959.976,19 64,69 62,18
3238 Računalne usluge 1.460.867,00 1.275.805,18 1.246.889,76 87,33 85,35
3239 Ostale usluge 24.026.733,00 23.044.046,28 23.171.703,46 95,91 96,44

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
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329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.557.236,00 647.006,44 646.427,83 41,55 41,51

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 39.817,00 23.561,33 23.561,33 59,17 59,17
3292 Premije i osiguranja 217.175,00 116.069,67 117.926,33 53,45 54,30
3293 Reprezentacija 46.811,00 37.905,77 19.430,86 80,98 41,51
3294 Članarine i norme 26.453,00 16.178,13 22.099,14 61,16 83,54
3295 Pristojbe i naknade 362.356,00 242.571,19 246.014,37 66,94 67,89
3296 Troškovi sudskih postupaka 598.580,00 82.077,92 91.122,46 13,71 15,22
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 266.044,00 128.642,43 126.273,34 48,35 47,46

34 Financijski rashodi 5.148.424,00 5.214.043,33 5.214.102,84 101,27 101,28
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.041.209,00 5.102.421,89 5.102.421,89 101,21 101,21

3422
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih  i ostalih 
financijskih institucija u javnom sektoru 585.175,00 585.077,78 585.077,78 99,98 99,98

3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 
financijskih institucija izvan javnog sektora 3.805.692,00 3.811.761,08 3.811.761,08 100,16 100,16

3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun 650.342,00 705.583,03 705.583,03 108,49 108,49
343 Ostali financijski rashodi 107.215,00 111.621,44 111.680,95 104,11 104,17

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 99.252,00 111.190,59 111.398,25 112,03 112,24
3432 Negativne tečajne razlike 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3433 Zatezne kamate 7.963,00 430,85 282,70 5,41 3,55

35 Subvencije 210.419,00 210.418,74 210.418,78 100,00 100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 210.419,00 210.418,74 210.418,78 100,00 100,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 210.419,00 210.418,74 210.418,78 100,00 100,00
36 Pomoći dane u  inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.167.951,00 12.823.561,56 12.798.109,54 90,51 90,33

361 Pomoći inozemnim vladama 929.060,00 629.172,96 629.172,96 67,72 67,72
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) 929.060,00 629.172,96 629.172,96 67,72 67,72

363 Pomoći unutar općeg proračuna 12.575.277,00 11.735.172,04 11.709.720,02 93,32 93,12
3631 Tekuće pomoći unutar općeg  proračuna 8.713.246,00 8.513.611,48 8.513.611,48 97,71 97,71
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 3.862.031,00 3.221.560,56 3.196.108,54 83,42 82,76

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 663.614,00 459.216,56 459.216,56 69,20 69,20

3682
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna 
temeljem prijenosa EU sredstava 663.614,00 459.216,56 459.216,56 69,20 69,20

38 Ostali rashodi 599.405.959,00 591.972.749,26 592.961.036,83 98,76 98,92
381 Tekuće donacije 26.545,00 16.394,63 3.748,78 61,76 14,12

12



Raz-
red

Sku-
pina

Podsk
upina

Odje-
ljak

Naziv rashoda
Plan  

za 2023.

Izvršenje
plana

modificirano 
načelo nastanka 

događaja 
(obveza)

Izvršenje
plana

modificirano 
novčano načelo

Indeks	
modificira

no

Indeks	
novčano

3811 Tekuće donacije u novcu 26.545,00 16.394,63 3.748,78 61,76 14,12
383 Kazne, penali i naknade štete 212.357,00 33.302,94 17.840,42 15,68 8,40

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 212.357,00 33.302,94 17.840,42 15,68 8,40
386 Kapitalne pomoći 599.167.057,00 591.923.051,69 592.939.447,63 98,79 98,96

3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama 
te trgovačkim društvima u javnom sektoru 305.535.928,00 229.103.874,43 230.120.270,37 74,98 75,32

3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 293.631.129,00 362.819.177,26 362.819.177,26 123,56 123,56
0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 79.738.039,00 73.705.315,22 74.511.632,10 92,43 93,45
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.389.012,00 1.989.536,90 1.943.647,92 83,28 81,36

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.389.012,00 1.989.536,90 1.943.647,92 83,28 81,36
4111 Zemljište 2.389.012,00 1.989.536,90 1.943.647,92 83,28 81,36

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.518.961,00 33.988.048,67 34.856.104,92 83,88 86,02
421 Građevinski objekti 27.394.007,00 24.887.922,35 25.617.814,77 90,85 93,52

4212 Poslovni objekti 5.241.007,00 2.460.023,92 2.670.725,36 46,94 50,96
4214 Ostali građevinski objekti 22.153.000,00 22.427.898,43 22.947.089,41 101,24 103,58

422 Postrojenja i oprema 11.930.448,00 8.072.851,20 8.230.366,59 67,67 68,99
4221 Uredska oprema i namještaj 784.453,00 661.414,41 711.714,46 84,32 90,73
4222 Komunikacijska oprema 39.817,00 44.645,40 44.612,88 112,13 112,04
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.106.178,00 7.366.791,39 7.474.039,25 66,33 67,30

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.194.506,00 1.027.275,12 1.007.923,56 86,00 84,38
4262 Ulaganja u računalne programe 1.194.506,00 1.027.275,12 1.007.923,56 86,00 84,38

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 36.830.066,00 37.727.729,65 37.711.879,26 102,44 102,39
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 36.830.066,00 37.727.729,65 37.711.879,26 102,44 102,39

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 36.830.066,00 37.727.729,65 37.711.879,26 102,44 102,39
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NETO FINANCIRANJE 33.047.979,00 33.196.487,12 33.196.487,12 100,45 100,45

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 79.633.685,00 79.633.685,00 79.633.685,00 100,00 100,00

84 Primici od zaduživanja 79.633.685,00 79.633.685,00 79.633.685,00 100,00 100,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 

institucija izvan javnog sektora 79.633.685,00 79.633.685,00 79.633.685,00 100,00 100,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 

sektora 79.633.685,00 79.633.685,00 79.633.685,00 100,00 100,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 

ZAJMOVA 46.585.706,00 46.437.197,88 46.437.197,88 99,68 99,68
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 46.585.706,00 46.437.197,88 46.437.197,88 99,68 99,68

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 
ostalih financijskih  institucija u javnom sektoru 3.185.347,00 3.185.343,44 3.185.343,44 100,00 100,00

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u 
javnom sektoru 3.185.347,00 3.185.343,44 3.185.343,44 100,00 100,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova  od kreditnih i 
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 19.337.714,00 19.291.951,80 19.291.951,80 99,76 99,76

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih  
institucija izvan javnog sektora 19.337.714,00 19.291.951,80 19.291.951,80 99,76 99,76

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 24.062.645,00 23.959.902,64 23.959.902,64 99,57 99,57
5471 Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna 24.062.645,00 23.959.902,64 23.959.902,64 99,57 99,57

B. RAČUN FINANCIRANJA
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001 HRVATSKE VODE 964.479.994,00 940.998.100,65 939.388.688,06 97,57 97,40

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 47.986.580,00 42.174.575,38 42.448.292,18 87,89 88,46

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  40.420.619,00 37.836.528,99 37.877.743,22 93,61 93,71

3 RASHODI POSLOVANJA 40.420.619,00 37.836.528,99 37.877.743,22 93,61 93,71

31 Rashodi za zaposlene 30.297.886,00 29.256.543,36 29.458.370,79 96,56 97,23

311 Plaće (Bruto) 24.828.182,00 23.887.480,52 24.088.215,99 96,21 97,02

3111 Plaće za redovan rad 24.306.742,00 23.370.805,27 23.593.232,54 96,15 97,06
3112 Plaće u naravi 39.817,00 19.769,32 20.754,64 49,65 52,13
3113 Plaće za za prekovremeni rad 388.901,00 448.200,05 426.051,42 115,25 109,55
3114 Plaće za posebne uvjete rada 92.722,00 48.705,88 48.177,39 52,53 51,96
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.377.228,00 1.456.439,87 1.452.294,93 105,75 105,45

3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.377.228,00 1.456.439,87 1.452.294,93 105,75 105,45
313 Doprinosi na plaće 4.092.476,00 3.912.622,97 3.917.859,87 95,61 95,73

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.092.476,00 3.912.622,97 3.917.859,87 95,61 95,73
32 Materijalni rashodi 9.994.282,00 8.451.979,08 8.303.952,22 84,57 83,09

321 Naknade troškova zaposlenima 1.470.178,00 1.445.367,82 1.420.295,63 98,31 96,61

3211 Službena putovanja 283.901,00 308.249,67 309.586,14 108,58 109,05
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.027.009,00 984.080,41 962.121,06 95,82 93,68
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 159.268,00 153.037,74 148.588,43 96,09 93,29
322 Rashodi za materijal i energiju 1.741.404,00 1.325.367,57 1.326.473,70 76,11 76,17

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 278.718,00 216.994,30 213.359,68 77,85 76,55
3222 Materijal i sirovine 147.723,00 126.020,25 124.201,17 85,31 84,08
3223 Energija 1.198.602,00 894.709,13 906.548,82 74,65 75,63
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 66.453,00 69.413,27 66.787,75 104,45 100,50
3225 Sitni inventar i auto gume 49.908,00 18.230,62 15.576,28 36,53 31,21
323 Rashodi za usluge 6.045.690,00 5.215.580,88 5.100.133,78 86,27 84,36

II. POSEBNI DIO
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3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 557.436,00 533.255,24 521.049,73 95,66 93,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 578.406,00 341.986,71 341.815,28 59,13 59,10
3233 Usluge promidžbe i informiranja 53.089,00 15.027,86 8.665,36 28,31 16,32
3234 Komunalne usluge 110.000,00 91.623,97 84.357,01 83,29 76,69
3235 Zakupnine i najamnine 1.600.000,00 1.508.860,89 1.504.699,51 94,30 94,04
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 105.000,00 100.711,78 100.013,07 95,92 95,25
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.050.000,00 859.273,98 804.341,16 81,84 76,60
3238 Računalne usluge 1.460.867,00 1.275.805,18 1.246.889,76 87,33 85,35
3239 Ostale usluge 530.892,00 489.035,27 488.302,90 92,12 91,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 737.010,00 465.662,81 457.049,11 63,18 62,01

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 39.817,00 23.561,33 23.561,33 59,17 59,17
3292 Premije i osiguranja 199.267,00 108.469,93 109.633,78 54,43 55,02
3293 Reprezentacija 46.811,00 37.905,77 19.430,86 80,98 41,51
3294 Članarine i norme 26.453,00 16.178,13 22.099,14 61,16 83,54
3295 Pristojbe i naknade 305.303,00 213.215,89 219.274,39 69,84 71,82
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.359,00 66.331,76 63.049,61 55,57 52,82
34 Financijski  rashodi 101.906,00 111.611,92 111.671,43 109,52 109,58

343 Ostali financijski rashodi 101.906,00 111.611,92 111.671,43 109,52 109,58

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 95.270,00 111.190,59 111.398,25 116,71 116,93
3433 Zatezne kamate 6.636,00 421,33 273,18 6,35 4,12

38 Ostali rashodi 26.545,00 16.394,63 3.748,78 61,76 14,12

381 Tekuće donacije 26.545,00 16.394,63 3.748,78 61,76 14,12

3811 Tekuće donacije u novcu 26.545,00 16.394,63 3.748,78 61,76 14,12

K100000 OPREMANJE 732.280,00 454.784,95 501.422,84 62,11 68,47

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 732.280,00 454.784,95 501.422,84 62,11 68,47

422 Postrojenja i oprema 732.280,00 454.784,95 501.422,84 62,11 68,47

4221 Uredska oprema i namještaj 386.285,00 265.452,01 321.237,26 68,72 83,16
4222 Komunikacijska oprema 39.817,00 44.645,40 44.612,88 112,13 112,04
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 306.178,00 144.687,54 135.572,70 47,26 44,28
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K100001 INFORMATIZACIJA 1.592.674,00 1.423.237,52 1.398.400,76 89,36 87,80

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.592.674,00 1.423.237,52 1.398.400,76 89,36 87,80

422 Postrojenja i oprema 398.168,00 395.962,40 390.477,20 99,45 98,07

4221 Uredska oprema i namještaj 398.168,00 395.962,40 390.477,20 99 98

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.194.506,00 1.027.275,12 1.007.923,56 86,00 84,38

4262 Ulaganja u računalne programe 1.194.506,00 1.027.275,12 1.007.923,56 86,00 84,38

K100002 POSLOVNE ZGRADE 5.241.007,00 2.460.023,92 2.670.725,36 46,94 50,96

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.241.007,00 2.460.023,92 2.670.725,36 46,94 50,96

421 Građevinski objekti 5.241.007,00 2.460.023,92 2.670.725,36 46,94 50,96

4212 Poslovni objekti 5.241.007,00 2.460.023,92 2.670.725,36 46,94 50,96

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI 51.626.915,00 51.539.619,77 51.539.619,77 99,83 99,83

0,00 0,00
A100001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH 

FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 3.770.522,00 3.770.421,22 3.770.421,22 100,00 100,00

34 Financijski rashodi 585.175,00 585.077,78 585.077,78 99,98 99,98

342 Kamate za primljene kredite i zajmove  585.175,00 585.077,78 585.077,78 99,98 99,98
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 

financijskih institucija u javnom sektoru 585.175,00 585.077,78 585.077,78 99,98 99,98
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.185.347,00 3.185.343,44 3.185.343,44 100,00 100,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih  i 

ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.185.347,00 3.185.343,44 3.185.343,44 100,00 100,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u 

javnom sektoru 3.185.347,00 3.185.343,44 3.185.343,44 100,00 100,00

A100002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH 
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 23.143.406,00 23.103.712,88 23.103.712,88 99,83 99,83

34 Financijski rashodi 3.805.692,00 3.811.761,08 3.811.761,08 100,16 100,16

342 Kamate za primljene zajmove 3.805.692,00 3.811.761,08 3.811.761,08 100,16 100,16
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 

financijskih institucija izvan javnog sektora 3.805.692,00 3.811.761,08 3.811.761,08 100,16 100,16
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 19.337.714,00 19.291.951,80 19.291.951,80 99,76 99,76
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544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 19.337.714,00 19.291.951,80 19.291.951,80 99,76 99,76

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 
institucija izvan javnog sektora 19.337.714,00 19.291.951,80 19.291.951,80 99,76 99,76

A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 24.712.987,00 24.665.485,67 24.665.485,67 99,81 99,81
34 Financijski rashodi 650.342,00 705.583,03 705.583,03 108,49 108,49
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 650.342,00 705.583,03 705.583,03 108,49 108,49
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 650.342,00 705.583,03 705.583,03 108,49 108,49
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 24.062.645,00 23.959.902,64 23.959.902,64 99,57 99,57
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 24.062.645,00 23.959.902,64 23.959.902,64 99,57 99,57
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 24.062.645,00 23.959.902,64 23.959.902,64 99,57 99,57

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE 
VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA 188.385.259,00 181.996.234,90 178.548.347,28 96,61 94,78

A100004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, 
VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA 140.316.139,00 136.390.085,72 133.243.283,55 97,20 94,96

32 Materijalni rashodi 140.236.505,00 136.390.085,72 133.243.283,55 97,26 95,01
322 Rashodi za materijal i energiju 1.707.320,00 1.423.386,80 1.456.541,24 83,37 85,31
3223 Energija 1.061.783,00 1.198.184,19 1.232.014,42 112,85 116,03
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 377.631,00 126.161,96 125.406,00 33,41 33,21
3225 Sitni inventar i autogume 13.272,00 3.341,00 99.120,82 25,17 746,84
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 254.634,00 95.699,65 0,00 37,58 0,00
323 Rashodi za usluge 138.449.552,00 134.917.292,65 131.739.294,72 97,45 95,15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.272,00 28.869,65 23.502,48 217,52 177,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 137.776.487,00 134.407.039,02 131.323.957,46 97,55 95,32
3234 Komunalne usluge 155.446,00 147.860,12 55.340,82 95,12 35,60
3235 Zakupnine i najamnine 53.089,00 48.773,33 46.538,26 91,87 87,66
3237 Intelektualne i osobne usluge 26.545,00 2.900,91 2.356,17 10,93 8,88
3239 Ostale usluge 424.713,00 281.849,62 287.599,53 66,36 67,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.633,00 49.406,27 47.447,59 62,04 59,58
3292 Premije osiguranja 17.908,00 7.599,74 8.292,55 42,44 46,31
3295 Pristojbe i naknade 49.089,00 29.355,30 26.703,81 59,80 54,40
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.636,00 12.451,23 12.451,23 98,54 98,54
38 Ostali rashodi 79.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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383 Kazne, penali i naknade štete 79.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 79.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA 
ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 11.586.250,00 11.109.965,24 10.810.227,05 95,89 93,30

32 Materijalni rashodi 11.586.250,00 11.109.965,24 10.810.227,05 95,89 93,30
323 Rashodi za usluge 11.586.250,00 11.109.965,24 10.810.227,05 95,89 93,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.572.978,00 11.102.997,44 10.803.259,25 95,94 93,35
3239 Ostale usluge 13.272,00 6.967,80 6.967,80 52,50 52,50

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA 
UPRAVLJANJE VODAMA 3.654.000,00 3.558.216,68 3.734.609,28 97,38 102,21

32 Materijalni rashodi 3.343.581,00 3.247.797,94 3.424.190,50 97,14 102,41
323 Rashodi za usluge 3.330.309,00 3.247.797,94 3.424.190,50 97,52 102,82
3237 Intelektualne i osobne usluge 135.546,00 4.127,40 4.127,40 3,05 3,05
3239 Ostale usluge 3.194.763,00 3.243.670,54 3.420.063,10 101,53 107,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Subvencije 210.419,00 210.418,74 210.418,78 100,00 100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 210.419,00 210.418,74 210.418,78 100,00 100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 210.419,00 210.418,74 210.418,78 100,00 100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG 
GOSPODARSTVA 548.168,00 180.021,31 303.878,23 32,84 55,44

32 Materijalni rashodi 548.168,00 180.021,31 303.878,23 32,84 55,44
323 Rashodi za usluge 548.168,00 180.021,31 303.878,23 32,84 55,44
3239 Ostale usluge 548.168,00 180.021,31 303.878,23 32,84 55,44

A100008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA 22.572.035,00 21.647.841,86 21.359.908,75 95,91 94,63
32 Materijalni rashodi 22.301.280,00 21.582.020,86 21.294.087,75 96,77 95,48
322 Rashodi za materijal i energiju 830.891,00 594.594,14 621.419,26 71,56 74,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 830.891,00 594.594,14 621.419,26 71,56 74,79
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323 Rashodi za usluge 21.413.318,00 20.946.793,49 20.631.086,03 97,82 96,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.324.481,00 2.296.946,59 2.134.894,00 98,82 91,84
3237 Intelektualne i osobne usluge 99.083,00 3.564,37 3.439,67 3,60 3,47
3239 Ostale usluge 18.989.754,00 18.646.282,53 18.492.752,36 98,19 97,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.071,00 40.633,23 41.582,46 71,20 72,86
3295 Pristojbe i naknade 3.982,00 0,00 36,17 0,00 0,91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.089,00 40.633,23 41.546,29 76,54 78,26
34 Financijski rashodi 5.309,00 9,52 9,52 0,18 0,18
343 Ostali financijski rashodi 5.309,00 9,52 9,52 0,18 0,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3433 Zatezne kamate 1.327,00 9,52 9,52 0,72 0,72
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 265.446,00 65.811,48 65.811,48 24,79 24,79
363 Pomoći unutar općeg proračuna 265.446,00 65.811,48 65.811,48 24,79 24,79
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 265.446,00 65.811,48 65.811,48 24,79 24,79

0,00 0,00
A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM 

DOBRU 564.530,00 325.097,02 317.851,33 57,59 56,30
32 Materijalni rashodi 564.530,00 325.097,02 317.851,33 57,59 56,30
323 Rashodi za usluge 557.894,00 325.097,02 317.851,33 58,27 56,97
3237 Intelektualne i osobne usluge 232.723,00 128.877,81 145.711,79 55,38 62,61
3239 Ostale usluge 325.171,00 196.219,21 172.139,54 60,34 52,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3295 Pristojbe i naknade 3.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka 1.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI 796.337,00 124.607,07 118.189,09 15,65 14,84
32 Materijalni rashodi 663.614,00 91.304,13 100.348,67 13,76 15,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 663.614,00 91.304,13 100.348,67 13,76 15,12
3296 Troškovi sudskih postupaka 597.253,00 82.077,92 91.122,46 13,74 15,26
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.361,00 9.226,21 9.226,21 13,90 13,90
38 Ostali rashodi 132.723,00 33.302,94 17.840,42 25,09 13,44
383 Kazne, penali i naknade štete 132.723,00 33.302,94 17.840,42 25,09 13,44
3831 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama 132.723,00 33.302,94 17.840,42 25,09 13,44

A100012 INSTITUT ZA VODE 8.347.800,00 8.660.400,00 8.660.400,00 103,74 103,74
36 Ostali rashodi 8.347.800,00 8.660.400,00 8.660.400,00 103,74 103,74
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363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.347.800,00 8.660.400,00 8.660.400,00 103,74 103,74
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 8.347.800,00 8.347.800,00 8.347.800,00 100,00 100,00
3632 Kapitalne pomoći 312.600,00 312.600,00 312.600,00 100,00 100,00

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 676.481.240,00 665.287.670,60 666.852.428,83 98,35 98,58

K100003 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU 
ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I 
NAVODNJAVANJA 40.273.136,00 40.076.334,41 40.060.484,02 99,51 99,47

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.912.179,00 2.348.604,76 2.348.604,76 80,65 80,65
361 Pomoći inozemnim vladama 929.060,00 629.172,96 629.172,96 67,72 67,72
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) 929.060,00 629.172,96 629.172,96 67,72 67,72
363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.983.119,00 1.719.431,80 1.719.431,80 86,70 86,70
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.983.119,00 1.719.431,80 1.719.431,80 86,70 86,70
38 Ostali rashodi 530.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 530.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 530.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 36.830.066,00 37.727.729,65 37.711.879,26 102,44 102,39

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 36.830.066,00 37.727.729,65 37.711.879,26 102,44 102,39
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 36.830.066,00 37.727.729,65 37.711.879,26 102,44 102,39

0,00 0,00

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 50.824.502,00 45.559.265,50 45.225.524,51 89,64 88,98

38 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.824.502,00 45.559.265,50 45.225.524,51 89,64 88,98

386 Kapitalne pomoći 50.824.502,00 45.559.265,50 45.225.524,51 89,64 88,98
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 21.264.850,00 21.530.737,49 21.196.996,50 101,25 99,68
3864

Kapitalne pomoći iz EU sredstava 29.559.652,00 24.028.528,01 24.028.528,01 81,29 81,29

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD 
ZAGAĐIVANJA 40.247.803,00 30.217.082,32 30.613.793,44 75,08 76,06

38 Ostali rashodi 40.247.803,00 30.217.082,32 30.613.793,44 75,08 76,06

386 Kapitalne pomoći 40.247.803,00 30.217.082,32 30.613.793,44 75,08 76,06
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 16.280.612,00 13.542.709,08 13.939.420,20 83,18 85,62
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3864
Kapitalne pomoći iz EU sredstava 23.967.191,00 16.674.373,24 16.674.373,24 69,57 69,57

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU 2.389.012,00 1.989.536,90 1.943.647,92 83,28 81,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.389.012,00 1.989.536,90 1.943.647,92 83,28 81,36
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.389.012,00 1.989.536,90 1.943.647,92 83,28 81,36
4111 Zemljište 2.389.012,00 1.989.536,90 1.943.647,92 83,28 81,36

0,00 0,00

K100007 PROJEKTI  NAVODNJAVANJA 1.993.000,00 1.555.551,57 1.613.472,24 78,05 80,96
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 840.000,00 497.452,27 472.000,25 59,22 56,19
363 Pomoći unutar općeg proračuna 840.000,00 497.452,27 472.000,25 59,22 56,19
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 840.000,00 497.452,27 472.000,25 59,22 56,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.153.000,00 1.058.099,30 1.141.471,99 91,77 99,00
421 Građevinski objekti 1.153.000,00 1.058.099,30 1.141.471,99 91,77 99,00
4214 Ostali građevinski objekti 1.153.000,00 1.058.099,30 1.141.471,99 91,77 99,00

K100008 PROJEKTI IZ EU FONDOVA 536.546.587,00 543.901.389,69 543.938.440,54 101,37 101,38

36 Pomoći dane u  inozemstvo i unutar općeg proračuna 663.614,00 459.216,56 459.216,56 69,20 69,20

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 663.614,00 459.216,56 459.216,56 69,20 69,20

3682
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna 
temeljem prijenosa EU sredstava 663.614,00 459.216,56 459.216,56 69,20 69,20

38 Ostali rashodi 504.082.973,00 514.850.270,15 514.335.140,01 102,14 102,03
386 Kapitalne pomoći 504.082.973,00 514.850.270,15 514.335.140,01 102,14 102,03
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 263.978.687,00 192.733.994,14 192.218.864,00 73,01 72,82
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 240.104.286,00 322.116.276,01 322.116.276,01 134,16 134,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.800.000,00 28.591.902,98 29.144.083,97 89,91 91,65
421 Građevinski objekti 21.000.000,00 21.369.799,13 21.805.617,42 101,76 103,84
4214 Ostali građevinski objekti 21.000.000,00 21.369.799,13 21.805.617,42 101,76 103,84
422 Postrojenja i oprema 10.800.000,00 7.222.103,85 7.338.466,55 66,87 67,95
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.800.000,00 7.222.103,85 7.338.466,55 66,87 67,95

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA 3.480.888,00 1.296.433,72 2.764.989,67 37,24 79,43
38 Ostali rashodi 3.480.888,00 1.296.433,72 2.764.989,67 37,24 79,43
386 Kapitalne pomoći 3.480.888,00 1.296.433,72 2.764.989,67 37,24 79,43
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3861 Kapitalne pomoći kreditnim  i ostalim financijskim institucijama te 
trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.480.888,00 1.296.433,72 2.764.989,67 37,24 79,43

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA 726.312,00 692.076,49 692.076,49 95,29 95,29

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 726.312,00 692.076,49 692.076,49 95,29 95,29

363 Pomoći unutar općeg proračuna 726.312,00 692.076,49 692.076,49 95,29 95,29

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 726.312,00 692.076,49 692.076,49 95,29 95,29
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1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 234.159.687  96 224.935.186A. RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI

 94 42.938.951 45.461.828A.01. RASHODI POSLOVANJA

 94 37.836.529 40.420.619ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJEA.01.01.

 97 29.256.543 30.297.886RASHODI ZA ZAPOSLENEA.01.01.01.

PLAĆE (BRUTO)A.01.01.01.01.  23.887.480 24.828.182  96

 96A.01.01.01.01.01.01.Plaće za redovan rad  24.306.742  23.370.805

 50A.01.01.01.01.01.02.Plaće u naravi  39.817  19.769

 115A.01.01.01.01.02. Plaće za prekovremeni rad (A100000)  388.901  448.200

 53A.01.01.01.01.03. Plaće za posebne uvjete rada (A100000)  92.722  48.706

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENEA.01.01.01.02.  1.456.440 1.377.228  106

 106A.01.01.01.02.04. Ostali rashodi za zaposlene - neoporezive nagrade, otpremnine, naknade za

bolest, invalidnost i smrtni slučaj i dr. (A100000)

 1.377.228  1.456.440

DOPRINOSI NA PLAĆEA.01.01.01.03.  3.912.623 4.092.476  96

 96A.01.01.01.03.05. Doprinosi za zdravstveno osiguranje (A100000)  4.092.476  3.912.623

 0A.01.01.01.03.06. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

(A100000)

 0  0

 85 8.451.979 9.994.282MATERIJALNI RASHODIA.01.01.02.

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMAA.01.01.02.01.  1.445.368 1.470.178  98

 109A.01.01.02.01.07. Službena putovanja (A100000)  283.901  308.250

 96A.01.01.02.01.08. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (A100000)  1.027.009  984.080

 96A.01.01.02.01.09. Stručno usavršavanje zaposlenika (A100000)  159.268  153.038

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJUA.01.01.02.02.  1.325.367 1.741.404  76

 78A.01.01.02.02.10.01.Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  278.718  216.994

 85A.01.01.02.02.10.02.Materijal i sirovine  147.723  126.020

 75A.01.01.02.02.11. Energija (A100000)  1.198.602  894.709

 104A.01.01.02.02.12. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (A100000)  66.453  69.413

 37A.01.01.02.02.13. Sitni inventar i autogume (A100000)  49.908  18.231
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RASHODI ZA USLUGEA.01.01.02.03.  5.215.581 6.045.690  86

 96A.01.01.02.03.14. Usluge telefona, pošte i prijevoza (A100000)  557.436  533.255

 59A.01.01.02.03.15. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (A100000)  578.406  341.987

 28A.01.01.02.03.16. Usluge promidžbe i informiranja (A100000)  53.089  15.028

 83A.01.01.02.03.17.01.Komunalne usluge (A100000)  110.000  91.624

 96A.01.01.02.03.17.02.Zdravstvene usluge (A100000)  105.000  100.712

 94A.01.01.02.03.18. Zakupnine i najamnine (A100000)  1.600.000  1.508.861

 82A.01.01.02.03.19. Intelektualne i osobne usluge (A100000)  1.050.000  859.274

 87A.01.01.02.03.20.01.Računalne usluge (A100000)  1.460.867  1.275.805

 92A.01.01.02.03.20.02.Ostale usluge (A100000)  530.892  489.035

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAA.01.01.02.04.  465.663 737.010  63

 59A.01.01.02.04.21. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. (A100000)  39.817  23.561

 54A.01.01.02.04.22. Premije i osiguranja (A100000)  199.267  108.470

 81A.01.01.02.04.23. Reprezentacija (A100000)  46.811  37.906

 61A.01.01.02.04.24. Članarine (A100000)  26.453  16.178

 70A.01.01.02.04.25. Pristojbe i naknade (A100000)  305.303  213.216

 56A.01.01.02.04.26. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A100000)  119.359  66.332

 110 111.612 101.906FINANCIJSKI RASHODIA.01.01.03.

 117A.01.01.03.26. Bankarske usluge i usluge platnog prometa (A100000)  95.270  111.191

 6A.01.01.03.27. Zatezne kamate (A100000)  6.636  421

 62 16.395 26.545OSTALI RASHODIA.01.01.04.

 62A.01.01.04.28. Tekuće donacije u novcu (A100000)  26.545  16.395

 101 5.102.422 5.041.209KAMATE ZA KREDITEA.01.02.

 100A.01.02.01. Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih 

institucija u javnom sektoru (A100001)

 585.175  585.078

 100A.01.02.02. Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih 

institucija izvan javnog sektora (A100002)

 3.805.692  3.811.761

 108A.01.02.03. Kamate za primljene kredite i zajmove od drugih razina vlasti (A100003)  650.342  705.583
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 97 136.390.086 140.316.139A.02. IZDACI ZA PREVENTIVNU, REDOVNU, IZVANREDNU OBRANU OD 

POPLAVA I LEDA TE OSTALI TROŠKOVI U FUNKCIJI ODRŽAVANJA 

VODA I. i II. REDA

 98 90.081.321 92.246.418Radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. 

i II. reda na vodnim područjima

A.02.01.

 100A.02.01.01. Branjeno područje 1: Područje maloga sliva Biđ-Bosut  3.251.709  3.251.488

 100A.02.01.02. Branjeno područje 2: Područje maloga sliva Brodska Posavina  2.919.902  2.919.897

 78A.02.01.03. Branjeno područje 3: Područje maloga sliva Orljava-Londža  1.486.495  1.163.583

 96A.02.01.04. Branjeno područje 4: Područje maloga sliva Šumetlica-Crnac  1.592.674  1.534.734

 99A.02.01.05. Branjeno područje 5: Područje maloga sliva Subocka-Strug  1.659.035  1.639.542

 98A.02.01.06. Branjeno područje 6: Područje maloga sliva Ilova-Pakra  1.526.312  1.492.874

 100A.02.01.07. Branjeno područje 7: Područje maloga sliva Česma-Glogovnica  2.402.283  2.402.282

 100A.02.01.08. Branjeno područje 8: Područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine 

Rugvica

 2.256.288  2.256.131

 84A.02.01.09. Branjeno područje 9: Područje maloga sliva Lonja-Trebež  1.858.119  1.565.239

 100A.02.01.10. Branjeno područje 10: Područje maloga sliva Banovina  3.118.986  3.118.985

 100A.02.01.11. Branjeno područje 11: Područje maloga sliva Kupa  3.583.516  3.583.364

 100A.02.01.12. Branjeno područje 12: Područje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio 

područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i 

općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra

 3.848.961  3.848.962

 100A.02.01.13. Branjeno područje 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko 

prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i 

Pokupsko

 4.512.575  4.512.563

 100A.02.01.14. Branjeno područje 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko 

prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te općinu 

Stupnik

 6.237.972  6.236.106

 100A.02.01.15. Branjeno područje 15: Područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka 

Drave i Dunava

 2.959.719  2.956.025

 100A.02.01.16. Branjeno područje 16: Područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih 

rijeka Drave i Dunava

 1.791.758  1.791.757

 100A.02.01.17. Branjeno područje 17: Područje maloga sliva Karašica-Vučica, osim 

međudržavne rijeke Drave

 2.919.902  2.916.959

 100A.02.01.18. Branjeno područje 18: Područje maloga sliva Županijski kanal, osim 

međudržavne rijeke Drave

 1.791.758  1.791.717

 100A.02.01.19. Branjeno područje 19: Područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke 

Drave

 1.659.035  1.659.032

 100A.02.01.20. Branjeno područje 20: Područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim 

međudržavne rijeke Drave

 2.844.334  2.842.358
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 100A.02.01.21. Branjeno područje 21: Područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih 

rijeka Mure i Drave

 1.659.035  1.658.991

 100A.02.01.22. Branjeno područje 22: Područja malih slivova Mirna-Dragonja i 

Raša-Boljunčica

 5.441.635  5.441.634

 100A.02.01.23. Branjeno područje 23: Područja malih slivova: Kvarnersko primorje i otoci i 

Podvelebitsko primorje i otoci

 5.574.358  5.574.353

 100A.02.01.24. Branjeno područje 24: Područje maloga sliva Gorski Kotar  1.924.481  1.924.419

 100A.02.01.25. Branjeno područje 25: Područje maloga sliva Lika  2.189.926  2.191.800

 100A.02.01.26. Branjeno područje 26: Područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje  2.189.926  2.189.915

 100A.02.01.27. Branjeno područje 27: Područje maloga sliva Krka-šibensko primorje  1.659.035  1.659.035

 100A.02.01.28. Branjeno područje 28: Područje maloga sliva Cetina  2.389.011  2.388.609

 100A.02.01.29. Branjeno područje 29: Područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i 

otoci

 3.052.625  3.052.625

 100A.02.01.30. Branjeno područje 30: Područje maloga sliva Matica  1.459.951  1.459.917

 100A.02.01.31. Branjeno područje 31: Područje maloga sliva Vrljika  822.881  822.881

 99A.02.01.32. Branjeno područje 32: Područja malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko 

primorje i otoci

 3.318.070  3.300.910

 99A.02.01.33. Branjeno područje 33: Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih 

slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra

 2.521.734  2.484.484

 64A.02.01.34. Branjeno područje 34: Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima 

malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal.

 3.822.417  2.448.150

 96 34.604.006 35.964.418Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjimaA.02.02.

 46A.02.02.01. Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s 

terenskim i prethodnim radovima

 729.975  338.126

 81A.02.02.02. Tehnička promatranja vodnih građevina  318.535  256.625

 81A.02.02.03. Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole izvođenja radova  66.361  54.075

 73A.02.02.04. Održavanje crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, 

automatike i upravljanja

 1.459.951  1.064.016

 100A.02.02.05. Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda  24.519.730  24.519.730

 0A.02.02.06. Deminiranje  6.636  0

 0A.02.02.07. Vještačenja  26.545  0

 100A.02.02.08. Ostali troškovi (Troškovi klizne skale, Hrvatske šume, komisijski obračuni i 

sl.)

 8.090.690  8.090.684

 74A.02.02.09. Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom  145.995  107.409

 29A.02.02.10. Projekti postizanja okolišnih ciljeva prema Okvirnoj direktivi o vodama 

(2000/60/EC)  i ciljeva zaštite prirode prema Direktivi o očuvanju prirodnih 

staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC) (Uređenje Trakošćanskog jezera, 

revitalizacije i dr.)

 600.000  173.342
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 97 11.704.760 12.105.303Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjimaA.02.03.

 82 1.850.939 2.251.483Troškovi obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, 

energije, sustava veza i radijskih frekfencija, održavanja i popravka plovne i 

druge opreme za obranu od poplava, materijal i dijelovi za tekuće i 

investicijsko održavanje, sitni inventar i autogume, službena radna i zaštitna 

odjeća, troškovi telefona, pošte i prijevoza, čuvanje imovine i osoba, objave 

oglasa, usluge pri registraciji, pristojbe i naknade, premije osiguranja, 

naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i ostali sl. troškovi.

A.02.03.01.

 113A.02.03.01.01. Energija (el. energija, plin, gorivo i sl)  1.061.783  1.198.184

 218A.02.03.01.02. Usluge telefona, pošte i prijevoza  13.272  28.870

 109A.02.03.01.03. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  119.451  130.084

 159A.02.03.01.04. Komunalne usluge  92.906  147.728

 92A.02.03.01.05. Zakupnine i najamnine  53.089  48.773

 21A.02.03.01.06. Ostale usluge (čuvanje imovine i osoba, usluge pri registraciji, objave oglasa i 

sl)

 106.178  22.061

 38A.02.03.01.07. Premije osiguranja  19.908  7.600

 56A.02.03.01.08. Pristojbe i naknade (naknade za radijsku frekvenciju, RTV pretplata, 

komunalne naknade, takse i sl.)

 53.089  29.488

 33A.02.03.01.09. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  377.631  126.411

 25A.02.03.01.10. Sitni inventar i autogume  13.272  3.341

 38A.02.03.01.11. Službena radna i zaštitna odjeća  254.634  95.949

 0A.02.03.01.12. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama  79.634  0

 188A.02.03.01.13. Ostali nespomenuti troškovi (ostale kazne i sl.)  6.636  12.451

 100A.02.03.02. Aktivna obrana od poplava i leda  9.853.820  9.853.820

 96 11.109.965 11.586.250A.03. IZDACI ZA  ODRŽAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DETALJNIH 

MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

 96A.03.01. IZDACI ZA  ODRŽAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DETALJNIH 

MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

 11.586.250  11.109.965

 97 3.558.217 3.654.000A.04. RASHODI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA 

UPRAVLJANJE VODAMA (A100006) (Studijski poslovi, vodoistražni 

radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje 

vodama)

 100 1.899.495 1.900.005PRAĆENJE STANJA VODAA.04.01.
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 100A.04.01.01. Razine i količine površinskih voda  902.900  902.897

 100A.04.01.02. Meteorološki pokazatelji  388.552  388.551

 100A.04.01.03. Razine podzemnih voda  451.765  451.762

 100A.04.01.04. Kakvoća kopnenih površinskih voda  73.230  72.871

 0A.04.01.05. Kakvoća podzemnih voda  0  0

 100A.04.01.06. Kakvoća prijelaznih i priobalnih voda  83.558  83.414

 98 3.250 3.311ISTRAŽNI RADOVIA.04.02.

 98A.04.02.01. Podzemne vode  3.311  3.250

 0A.04.02.02. Kopnene površinske vode  0  0

 0A.04.02.03. Prijelazne i priobalne vode  0  0

 72 65.043 90.043PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTIA.04.03.

 72A.04.03.01. Okvirna direktiva o vodama  90.043  65.043

 0A.04.03.02. Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima  0  0

 0A.04.03.03. Direktiva o kakvoći vode za piće  0  0

 0A.04.03.04. Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda  0  0

 0A.04.03.05. Ostale vodne direktive  0  0

 0A.04.03.06. Sudjelovanje javnosti  0  0

 100 319.684 320.264IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA 

OKOLIŠ, OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA 

PRIPREMNA DOKUMENTACIJA

A.04.04.

 100A.04.04.01. Sustavi zaštite od štetnog djelovanja voda  297.706  297.128

 100A.04.04.02. Sustavi javne vodoopskrbe  18.576  18.574

 100A.04.04.03. Sustavi odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda  3.982  3.982

 0A.04.04.04. Višenamjenski sustavi  0  0

 0 0 0SUFINANCIRANJA EDUKACIJA, IZDAVANJA PUBLIKACIJA I ORGANIZACIJA 

SKUPOVA

A.04.05.

 0A.04.05.01. Sufinanciranje edukacija djelatnika javnih isporučitelja vodnih usluga  0  0
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 0A.04.05.02. Sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija  0  0

 0A.04.05.03. Sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova  0  0

 93 888.585 952.343PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEMA.04.06.

 83A.04.06.01. Tehnička pomoć za Hrvatske vode  177.410  147.363

 0A.04.06.02. Projekt CROSSCADE  2.000  0

 100A.04.06.03. Projekt LIFE FOR MAUREMYS  38.363  38.363

 95A.04.06.04. Projekt NATURAVITA  597.909  569.627

 100A.04.06.05. Projekt LIDAR  100.000  100.000

 100A.04.06.06. Projekt SECURE  12.661  12.661

 86A.04.06.07. Projekt DaWetRest  24.000  20.572

 0A.04.06.08. Projekt IMPROVE RIVER LIFE  0  0

 98 382.160 388.034OSTALI POSLOVIA.04.07.

 0A.04.07.01. Pravilnici, smjernice, standardi, kalkulacije, normativi i slični dokumenti  0  0

 97A.04.07.02. Prateći troškovi  177.615  171.741

 100A.04.07.03. Ugovor o sufinanciranju - Vodovod Korenica _ mobilni UPOV u NP Plitvička 

jezera

 210.419  210.419

 33 180.021 548.168A.06. RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG 

GOSPODARSTVA (Iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge 

intervente mjere) (A100007) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda)

 33A.06.01. RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG 

GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge intervente 

mjere)

 548.168  180.021

 96 21.647.842 22.572.035A.07. RASHODI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (A100008) (Obračun i 

naplata vodnih naknada)

 101A.07.01. Naknada za uređenje voda (10%)  10.857.277  10.946.127

 96A.07.02. Naknada za korištenje voda (5%)  6.091.635  5.817.587

 92A.07.03. Naknada za zaštitu voda (5%)  2.040.842  1.882.569
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 84 3.001.559 3.582.281Materijalni rashodi, financijski rashodi, tekuće pomoći unutar općeg 

proračuna

A.07.04.

 72A.07.04.01. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  830.891  594.594

 99A.07.04.02. Usluge telefona, pošte i prijevoza  2.324.481  2.296.947

 4A.07.04.03. Intelektualne i osobne usluge  99.083  3.564

 0A.07.04.04. Pristojbe i naknade  3.982  0

 77A.07.04.05. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  53.089  40.633

 0A.07.04.06. Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3.982  0

 1A.07.04.07. Zatezne kamate  1.327  10

 25A.07.04.08. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  265.446  65.811

 58 325.097 564.530A.08. RASHODI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU 

(A100010) (Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjižba javnoga 

vodnoga dobra i prava na nekretninama)

 53A.08.01. IZRADA PARCELACIJSKIH I DRUGIH ELABORATA, USKLAĐENJA I 

DRUGO

 364.530  191.584

 67A.08.02. OSTALI TROŠKOVI U SVEZI SREĐIVANJA VLASNIŠTVA (PRISTOJBE, 

TAKSE, SUDSKI VJEŠTACI, INTELEKTUALNE USLUGE, ...)

 200.000  133.513

 0 0 0A.09. OSTALI RASHODI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - LABORATORIJ 

(A100009) (Laboratorijski poslovi)

 0A.09.01. Ostali rashodi pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi)  0  0

 16 124.607 796.337A.10. OSTALI IZVANREDNI RASHODI (A100011)

 21A.10.01. Troškovi sudskih postupaka  597.253  124.607

 0A.10.02. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  66.361  0

 0A.10.03. Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama  132.723  0

 100 8.660.400 8.660.400A.11. INSTITUT ZA VODE (A100012)

 100A.11.01. Institut za vode  8.660.400  8.660.400
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 684.047.201  98 669.625.717B. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI

 64 6.327.583 9.954.973B.01. ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (HV 

9.954.973)

 100B.01.01. Uredska oprema (K100000)  15.110  15.110

 67B.01.02. Uredski namještaj (K100000)  371.175  250.342

 0B.01.03. Prijevozna sredstva  0  0

 0B.01.04. Geodetska oprema  0  0

 0B.01.05. Instrumenti, uređaji i strojevi (za provođenje obrane od poplava)  0  0

 89 1.423.238 1.592.674Informatizacija (informatička oprema i računalni programi) (K100001)B.01.06.

 100B.01.06.01. Informatička oprema  398.168  396.211

 86B.01.06.02. Računalni programi  1.194.506  1.027.026

 47B.01.07. Poslovni objekti (Zagreb, Hrušćica, Osijek i dr.) (K100002)  5.241.007  2.460.024

 83B.01.08. Zemljišta (K100006)  2.389.012  1.989.537

 0B.01.09. Laboratorijska oprema (K100000)  0  0

 47B.01.10. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (K100000)  306.178  144.688

 112B.01.11. Komunikacijska oprema (K100000)  39.817  44.645

 100 40.076.335 40.273.136B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA K 100003 (HV 

17.116.996; MINGOR 766.814; Kredit 6.636.140; NPOO 13.820.000; 

FOND SOLIDARNOSTI 1.933.186)

 104 33.475.088 32.292.849VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAVB.02.01.

 106 32.756.142 30.760.279Izgradnja i uređivanje vodnih sustava na vodnom području rijeke DunavB.02.01.01.

 95B.02.01.01.01. Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima (HV 12.500)  12.500  11.875

 0B.02.01.01.02. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 

24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica

 0  0

 100B.02.01.01.03. Izgradnja retencije Lipovečka Gradna (HV 830.000)  830.000  827.537

 0B.02.01.01.04. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodočuvarnice u Goričanu (HV 4.000)  4.000  0

32



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 0B.02.01.01.05. Sifon Poljanski Lug (HV 70.000)  70.000  249

 0B.02.01.01.06. Sifon Kosača na spojnom kanalu  0  0

 0B.02.01.01.07. Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa kanala 

Kupa u gornjem Mekušju

 0  0

 38B.02.01.01.08. Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže (HV 36.000)  36.000  13.526

 0B.02.01.01.09. Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek, na 

lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje,.izgradnjom obaloutvrde na 

lijevoj obali Save u rkm 620

 0  0

 0B.02.01.01.10. Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 

498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka

 0  0

 58B.02.01.01.11. Izgradnja akumulacije Šumetlica (HV 5.000)  5.000  2.897

 1B.02.01.01.12. Sanacija ustave na rkm 50 rijeke Ilove. (HV 19.825)  19.825  171

 0B.02.01.01.13. Akumulacija Švajcarija  0  0

 100B.02.01.01.14. Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka 

Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom (HV 

203.325)

 203.325  203.323

 0B.02.01.01.15. Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama  0  0

 0B.02.01.01.16. Uređenje vodotoka Koritnjak  0  0

 0B.02.01.01.17. Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok (km 0+555)  0  0

 100B.02.01.01.18. Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama (HV 1.699.800)  1.699.800  1.699.791

 0B.02.01.01.19. Izgradnja Podcentra za uzbunjivanje i obavještavanje (čuvarnica Borovik)  0  0

 100B.02.01.01.20. Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina (HV 2.000.000)  2.000.000  2.000.144

 78B.02.01.01.21. Izgradnja akumulacije Polojac (HV 4.000)  4.000  3.140

 100B.02.01.01.22. Regulacija potoka Črnomerec (HV 1.184)  1.184  1.184

 0B.02.01.01.23. Uređenje korita vodotoka Bistrac na dionici  km 0+679,17 - 2+716,56, s 

nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73

 0  0

 0B.02.01.01.24. Regulacija korita vodotoka Rudarska gradna - I. faza regulacije od stac. 

4+775,00 do stac. 5+020,00

 0  0

 0B.02.01.01.25. Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa 

Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 

i km 3+113,10 (HV 12.300)

 12.300  0

 0B.02.01.01.26. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (kanala 

K-1, dužine 1609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi)

 0  0

 0B.02.01.01.27. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (Kanala 

K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; 

propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te  propusta preko kanala K-2 u 

km 4+501,88)

 0  0

 0B.02.01.01.28. Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama (HV 2.500)  2.500  0

 0B.02.01.01.29. Sustav lijevobalnih savskih nasipa zaprešičkog područja dužine 10,0 km (HV 

500)

 500  0
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 0B.02.01.01.30. Hidrotehnički čvor Jankomir - Sava Zagreb  0  0

 0B.02.01.01.31. Preljevni prag na oteretnom kanalu Odra, dužine 900 m  0  0

 0B.02.01.01.32. Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela 

Suša, dužine 7 km

 0  0

 93B.02.01.01.33. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec 

Bukevski (HV 2.000)

 2.000  1.858

 100B.02.01.01.34. Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170 (HV 518.295)  518.295  518.295

 64B.02.01.01.35. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek - Suša, uključivo  

i četiri obaloutvrde (HV 234.155)

 234.155  149.211

 98B.02.01.01.36. Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica (HV 

34.000)

 34.000  33.403

 75B.02.01.01.37. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i Nartskih 

Novaka u dužini 7 km (HV 80.000)

 80.000  60.163

 100B.02.01.01.38. Rijeka Lonja, Mlaka 12+079-12+504 (HV 6.450)  6.450  6.445

 0B.02.01.01.39. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Ščitarjevskih  0  0

 0B.02.01.01.40. Nadsvođenje potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 u gradu Novska 

(HV 10.000)

 10.000  0

 100B.02.01.01.41. Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska i 

Lipova (HV 3.250)

 3.250  3.250

 96B.02.01.01.42. Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda (HV 75.000)  75.000  71.640

 88B.02.01.01.43. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na potezu Jarun-Jadranski 

most, L=3000 m, st. 707+000-704+000 (HV 50.000)

 50.000  43.832

 0B.02.01.01.44. Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od 

ustave do razdjelnog objekta u Franetićima

 0  0

 0B.02.01.01.45. Uređenje i stabilizacija rijeke Bosut u Vinkovcima  0  0

 0B.02.01.01.46. Sanacija l.o. savskog nasipa u Štitaru od km 57+500 do km 58+000  0  0

 0B.02.01.01.47. Retencija Planički Jarek  0  0

 0B.02.01.01.48. Retencija Martin Breg  0  0

 0B.02.01.01.49. Retencija Vučkovec  0  0

 88B.02.01.01.50. Uređenje Poganovačko - Kravičkog kanala od km 0+050 do km 1+540 (HV 

9.365)

 9.365  8.287

 0B.02.01.01.51. Izgradnja retencije Reka - Donja Stubica  0  0

 83B.02.01.01.52. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu Jadranski most - 

Most Slobode, L=1400 m, st. 701+900-700+500 (HV 23.000)

 23.000  19.184

 0B.02.01.01.53. Izgradnja praga u koritu rijeke Save kod Drenja  0  0

 0B.02.01.01.54. Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun  0  0

 89B.02.01.01.55. Potok Goštiraj u Sv. Nedelji (HV 300.000)  300.000  266.544
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 76B.02.01.01.56. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev 

Jankomir-Jarun, L=1400 m, st. 709+100-707+700 (HV 25.000)

 25.000  18.968

 0B.02.01.01.57. Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj (HV 100)  100  0

 0B.02.01.01.58. Akumulacija Preslatinci  0  0

 100B.02.01.01.59. Izgradnja retencija Vir Vrbovec (HV 120.000)  120.000  119.594

 0B.02.01.01.60. Izgradnja retencije na rijeci Bregani u Koretićima (HV 10.000)  10.000  0

 0B.02.01.01.61. Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; zahvat - 

produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u 

čvoru Zaprešić

 0  0

 0B.02.01.01.62. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužune 3,7 km.  0  0

 100B.02.01.01.63. Izgradnja nasipa Hrašćan,  uz staro korito HE Varaždin, dužine 3,0 km. (HV 

6.433)

 6.433  6.432

 101B.02.01.01.64. Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u  Puščinama, dužine 4 km. (HV 

1.670.000)

 1.670.000  1.679.050

 0B.02.01.01.65. Uređenje vodotoka Tužno nizvodno od ŽC 2063 u naselju Tužno  0  0

 0B.02.01.01.67. Akumulacija Lapovac I (HV 1.000)  1.000  0

 93B.02.01.01.68. Akumulacija Breznica (HV 40.000)  40.000  37.328

 21B.02.01.01.69. Uređenje starog korita rijeke Drave u Osijeku (HV 217.400)  217.400  46.028

 3.905B.02.01.01.70. Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica (HV 2.000)  2.000  78.110

 61B.02.01.01.71. Akumulacija/retencija Stublovac (HV 776.500)  776.500  473.843

 100B.02.01.01.72. Akumulacija/retencija Marjanac (HV 31.650)  31.650  31.648

 100B.02.01.01.73. Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obali na 

području Ciglenika i Bečica, km 8+717 - 9+400 (HV 203.500)

 203.500  204.088

 131B.02.01.01.74. Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640 (HV 

1.000.000)

 1.000.000  1.309.137

 132B.02.01.01.75. Uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i 

višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice (HV 535.098)

 535.098  705.763

 45B.02.01.01.76. Uređenje rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+150 (HV 40.000)  40.000  17.835

 35B.02.01.01.77. Retencija/akumulacija Drljan (HV 70.540)  70.540  24.554

 85B.02.01.01.78. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav 

(HV 494.430)

 494.430  419.923

 0B.02.01.01.79. Sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 

do rkm 276+277 u selu Štitaru

 0  0

 24B.02.01.01.80. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 

10+50,80, od naselja  Selišta Sunjskog do Graduse (HV 150.000)

 150.000  35.787

 100B.02.01.01.81. Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965 (HV 

23.880)

 23.880  23.878

 132B.02.01.01.82. Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu (HV 260.000)  260.000  343.353
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 100B.02.01.01.83. Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Preliščica,CS Hrastelnica 

i CS Šašna Greda-dio kazete 9 (HV 2.905.605)

 2.905.605  2.905.605

 99B.02.01.01.84. Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca (HV 280.000)  280.000  278.161

 91B.02.01.01.85. Regulacija potoka Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa (HV 740.000)  740.000  671.867

 0B.02.01.01.86. Uređenje vodotoka Lonje na području grada Ivanić Grada -izvođenje radova  0  0

 0B.02.01.01.87. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom (HV 10.000)  10.000  0

 67B.02.01.01.88. Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju (HV 568.000)  568.000  382.250

 96B.02.01.01.89. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - 

Dubrovčak Desni (HV 200)

 200  193

 94B.02.01.01.90. Zaštita naselja Kraljeva Velika (HV 55.000)  55.000  51.771

 100B.02.01.01.91. Sanacija odrona i nasipa uz ZC3253 - Košutarica-Jasenovac od 25+700 do 

26+300 (HV 7.030)

 7.030  7.030

 0B.02.01.01.92. Regulacija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški  0  0

 0B.02.01.01.93. Retencija Rešetarica  0  0

 100B.02.01.01.94. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću (HV 50.000)  50.000  49.987

 0B.02.01.01.95. Izvedba zapadnog obodnog kanala djela naselja Pretetinec  0  0

 94B.02.01.01.96. Rekonstrukcija južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci ( 750 m ) (HV 

5.500)

 5.500  5.143

 94B.02.01.01.97. Retencija Kalanjevac (HV 35.898)  35.898  33.809

 100B.02.01.01.98. Regulacija potoka Švarča u Karlovcu (HV 35.790)  35.790  35.787

 95B.02.01.01.99. Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu (HV 40.114)  40.114  38.109

 100B.02.01.01.100. Retencija Burdelj (HV 88.013)  88.013  88.018

 0B.02.01.01.101. Sanacija savskog nasipa Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo 

(Bošnjaci, Topola)

 0  0

 100B.02.01.01.102. Sanacija savskog nasipa Štitar (HV 249)  249  249

 0B.02.01.01.103. Sanacija savskog nasipa Babina Greda  0  0

 0B.02.01.01.104. Zaštite od poplava dijela naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu  0  0

 96B.02.01.01.105. Uređenje rijeke Drave u Osijeku -  poddionica II (HV 1.486.630)  1.486.630  1.420.787

 99B.02.01.01.106. Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić (HV 

562.500)

 562.500  554.970

 136B.02.01.01.107. Nasip Sveti Đurađ - Viljevo (HV 36.150)  36.150  49.009

 0B.02.01.01.108. Uređenje desne obale rijeke Dunav u Dalju (HV 2)  2  0

 70B.02.01.01.109. Uređenje potoka Čađavica i Slanca (pločasti propusti) (HV 1.000)  1.000  697

 28B.02.01.01.110. Spojni nasip Zmajevac-Goboš (HV 5.000)  5.000  1.410
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 0B.02.01.01.111. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt (HV 6.000)  6.000  0

 16B.02.01.01.112. Izgradnja retencije Čret u slivu Bednje. (HV 49.650)  49.650  8.093

 96B.02.01.01.113. Izgradnja retencije Kamenica I u slivu Bednje. (HV 47.809)  47.809  45.985

 0B.02.01.01.114. Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak (HV 1.000)  1.000  0

 100B.02.01.01.115. Izgradnja retencije Korušćak u slivu Bednje. (HV 3.319)  3.319  3.318

 100B.02.01.01.116. Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 

5+965 do 7+000 (HV 9.420)

 9.420  9.420

 0B.02.01.01.117. Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije 

Petnja (HV 26.855)

 26.855  0

 100B.02.01.01.118. Rekonstrukcija uspornih  nasipa uz Trnavu (HV 3.624)  3.624  3.623

 0B.02.01.01.119. Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri  0  0

 0B.02.01.01.120. Trakoščansko jezero- sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka  0  0

 0B.02.01.01.121. Revitalizacija rukavca r. Mure kod Žabnika u općini Sv.Martin na Muri  0  0

 25B.02.01.01.122. Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu, od zajedničkog interesa s HEP-om. 

(HV 13.000)

 13.000  3.294

 96B.02.01.01.123. Zaštita Grada Požege od bujičnih voda sa Požeške gore (HV 60.000)  60.000  57.827

 11B.02.01.01.124. Rekonstrukcija nasipa Selnica -Dubovica sa uspornim nasipima uz Plitvicu i 

Bednju (HV 23.151)

 23.151  2.654

 0B.02.01.01.125. Bistra Koprivnička-retencija Domaji  0  0

 8B.02.01.01.126. Izgradnja retencije Žlebic na Bistri Koprivničkoj (HV 5.572)  5.572  420

 0B.02.01.01.127. Sanacija procijeđivanja nasipa Podturen  0  0

 99B.02.01.01.128. Izgradnja desnog nasipa rijeke Ilove (5+200 – 9+533) od ušća u Kutinicu do 

autoceste Lipovac Zagreb (HV 260)

 260  258

 100B.02.01.01.129. Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali r. Gline 

(HV 425)

 425  423

 41B.02.01.01.130. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa kod Ruščice od km 22+400 do 

km 25+450 (3,050 km) s izgradnjom crpne stanice Glogova (HV 20.000)

 20.000  8.158

 100B.02.01.01.131. Izgradnja akumulacije Kamensko (HV 250)  250  249

 100B.02.01.01.132. Uređenje potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u 

naselju Jabučeta (HV 1.760)

 1.760  1.758

 100B.02.01.01.133. Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljina Donji Varoš, 

Stara Gradiška, Uskoci u dužini od 4.850 metara (stac. Save 471+200 - 

475+750) (HV 22.415)

 22.415  22.411

 100B.02.01.01.134. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 

(12,1 km) (HV 62.345)

 62.345  62.341

 91B.02.01.01.135. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica – 

Jasenovac od km 24,4 do 35,6 (11,2 km) (HV 11.000)

 11.000  10.045

 98B.02.01.01.136. Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km 

(HV 150.000)

 150.000  146.960
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 100B.02.01.01.137. Čvor Poljanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog kanala 

Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - idejni i glavni projekt sa 

istražnim radovima (HV 1.135)

 1.135  1.134

 100B.02.01.01.138. Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une (HV 1.999.265)  1.999.265  1.999.262

 0B.02.01.01.139. Sustav zaštite naselja Petrinja, Nova Drenčina i Moščenica od velikih voda r. 

Kupe

 0  0

 0B.02.01.01.140. Sanacija obrambenog zida na lijevoj obali rijeke Kupe u Karlovcu- Obala 

Ivana Trnskog u dužini 300 m, od željezničkog mosta uzvodno

 0  0

 0B.02.01.01.141. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj  0  0

 118B.02.01.01.142. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu (HV 700.000)  700.000  826.441

 96B.02.01.01.143. Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 - 

48+700 (HV 80.000)

 80.000  77.109

 0B.02.01.01.144. Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području 

grada Kutina. (HV 22.000)

 22.000  0

 100B.02.01.01.145. Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na 

području grada Pakraca (HV 1.800)

 1.800  1.793

 76B.02.01.01.146. Izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima (HV 15.000)  15.000  11.365

 0B.02.01.01.147. Regulacija i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo  0  0

 226B.02.01.01.148. Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 na području 

grada Vukovara (HV 2.461.763)

 2.461.763  5.563.621

 0B.02.01.01.149. Projekt Drava Life-rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad (HV 4.000)  4.000  0

 58B.02.01.01.150. Sanacija CS Migalovci prema projektu sanacije (HV 150.000)  150.000  87.197

 0B.02.01.01.151. Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit - Interreg - 

prekogranični program Mađarska - Hrvatska (HV 3.000)

 3.000  0

 95B.02.01.01.152. Uređenje rijeke Drave u Osijeku- poddionica III (HV 304.752)  304.752  288.089

 0B.02.01.01.153. Uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Ivanić-Gradu od utoka potoka u rijeku 

Lonju pa sve do sportske dvorane „Žeravinec“ u duljini od cca 1600 m

 0  0

 79B.02.01.01.154. Cijevni propust na Pljovarskom kanalu (HV 28.000)  28.000  22.179

 100B.02.01.01.155. Uređenja vodnih građevina na vodotoku Zupanijski kanal (HV 299.260)  299.260  299.255

 101B.02.01.01.156. Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno- Stara Drenčina od 

2+400 od 10+825 (HV 741.799)

 741.799  749.645

 106B.02.01.01.157. Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa.: 

Krnjica-37.074, Galdovo-11.828, Palanjek-4.377, 

Kupa(Petrinjčica-Brest)-19.329, Hrastelnica-7.841, Petrinjčica-3.172, 

Glina-1.113 (HV 3.775.418)

 3.775.418  3.987.666

 100B.02.01.01.158. Akumulacija Gornja Motičina (HV 15.450)  15.450  15.447

 100B.02.01.01.159. Akumulacija Seona (HV 10.170)  10.170  10.170

 100B.02.01.01.160. Uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava (HV 14.295)  14.295  14.293

 72B.02.01.01.161. Sanacija L.O. Savskog nasipa u Županji - od rampe "Muzej Topola" ( km 

49+945) do stepeništa i križa na nasipu ( km 50+100 ) (HV 10.000)

 10.000  7.155
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 1B.02.01.01.162. Izvođenje radova na regulaciji korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 

do kmp 7+960 (HV 11.500)

 11.500  133

 0B.02.01.01.163. Sjeverni nasip retencije Lonjsko polje, dionica Repušnica - Kutina (HV 800)  800  0

 0B.02.01.01.164. Idejno rješenje zaštite naselja  od poplava bujičnim vodama sa Moslavačke 

gore na području gradova Kutine, Popovače i općine Velika  Ludina (HV 800)

 800  0

 0B.02.01.01.165. Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak u stac. 646+800 km 

(HV 500)

 500  0

 0B.02.01.01.166. Retencija Mikleuška (HV 800)  800  0

 99B.02.01.01.167. Zacjevljenje dijela korita Vođinački Rit u Vođincima,vodotoka II reda u k.o. 

Vođinci,  od 2+927 do 3+180. (HV 2.000)

 2.000  1.970

 0B.02.01.01.168. Dovođenje murskog nasipa u funkcionalno stanje km 0+0000 – 6+200 (HV 

1.100)

 1.100  0

 0B.02.01.01.169. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa Šemovec (HV 3.125)  3.125  0

 0B.02.01.01.170. Zaštita dravskog kupališta Varaždin od velikih voda (HV 2.350)  2.350  0

 63B.02.01.01.171. Izvođenje radova na uređenju dijela sliva Obuhvatnog kanala sa vodotokom 

Barna - podsliv Sit (HV 18.130)

 18.130  11.352

 20B.02.01.01.172. Uređenje sliva vodotoka Martin Breg u Dugom Selu - smanjenje rizika od 

poplava na području Martin Brega (HV 1.000)

 1.000  202

 79B.02.01.01.173. Uređenje korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, dionica 

Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždin (HV 28.000)

 28.000  22.122

 12B.02.01.01.174. Projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12 

(HV 2.000)

 2.000  249

 53B.02.01.01.175. Uređenje potoka Košćevec u Varaždinskim toplicama (HV 8.049)  8.049  4.298

 91B.02.01.01.176. Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku (HV 28.000)  28.000  25.478

 100B.02.01.01.177.  Uređenje obaloutvrde na d.o. rijeke Drave od rkm 22+500 do rkm 24+500 i 

nasipa Višnjevac - Osijek (HV 46.705)

 46.705  46.702

 83B.02.01.01.178. Rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik (HV 33.000)  33.000  27.349

 0B.02.01.01.179. Akumulacija Koritnjak (HV 26.000)  26.000  0

 0B.02.01.01.180. Akumulacija Šašika (HV 4.617)  4.617  0

 0B.02.01.01.181. Uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području K.O. Bučje (HV 12.745)  12.745  0

 72B.02.01.01.182. Uređenje vodnog režima rijeke Voćinke  u Voćinu (HV 33.000)  33.000  23.711

 79B.02.01.01.183. Uređenje vodotoka Babina voda i obalnog pojasa u Donjoj Motičini (HV 

16.000)

 16.000  12.692

 70B.02.01.01.184. Uređenje vodotoka Bukvika i obalnog pojasa u Đurđenovcu (HV 20.000)  20.000  14.019

 0B.02.01.01.185. Uređenje kanal Petruš (HV 20.000)  20.000  0

 66B.02.01.01.186. Uređenje vodotoka Iskrica i obalnog pojasa u Feričancima (HV 20.000)  20.000  13.272

 100B.02.01.01.187.  Centar obrane od poplave u Nemetinu (HV 26.000)  26.000  25.998

 79B.02.01.01.188. Ustava Stara Drava u Bilju (HV 14.000)  14.000  11.029
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 100B.02.01.01.189. Akumulacija Divlja dolina (HV 22.560)  22.560  22.555

 82B.02.01.01.190. Uređenje retencijskog prostora bujice Zmajevac (HV 24.000)  24.000  19.762

 0B.02.01.01.191. Restauracija područja Biljskog rita  NPOO (HV 139.000)  139.000  498

 0B.02.01.01.192. Restauracija starog toka Dunava - Zmajevački dunavac  NPOO (HV 139.000)  139.000  498

 0B.02.01.01.193. Intermodalne infrastrukture zapadnog dijela Luke Osijek - I faza (HV 3.000)  3.000  0

 96B.02.01.01.194. Regulacija korita vodotoka Lipovečka Gradna u Smerovišću (HV 25.000)  25.000  23.890

 0B.02.01.01.195. Regulacija korita vodotoka Rudarska Gradna - III. Faza (HV 500)  500  0

 81B.02.01.01.196. Pomoćna građevina - spremište i nadstrešnica u sklopu EVC Legrad (HV 

1.000)

 1.000  811

 7B.02.01.01.197. Uređenje lateralnog kanala naselja Greda (HV 34.375)  34.375  2.375

 0B.02.01.01.198. Uređenje potoka Kalnik u naselju Kalnik  0  0

 0B.02.01.01.199. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p Grabovnico od km 0+000 - 1+600  0  0

 0B.02.01.01.200. Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi  0  0

 0B.02.01.01.201. Sanacija odrona na p. Glogovnica u Salajcima  0  0

 0B.02.01.01.202. Sanacija odrona na p. Bjelovarska u Grgincu  0  0

 0B.02.01.01.203. Akumulacija Pakra  0  0

 0B.02.01.01.204. Rekonstrukcija lijevog Unskog nasipa od kmn 0+700-3+320 u naselju Uštica  0  0

 47 718.946 1.532.570Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na vodnom području rijeke DunavB.02.01.02.

 0B.02.01.02.01. Ugovor o sufinanciranju sa Hep-om i Gradom Ogulinom-Sanacija drvenog 

mosta preko potoka Vitunjčica u Vitunju u Ogulinu - idejni i glavni projekt (HV 

16.000)

 16.000  0

 0B.02.01.02.02. Ugovor o sufinanciranju s Ivanić Gradom - Uređenje i stabilizacija nasipa 

rijeke Lonje u Ivanić-Gradu - III i IV Faza

 0  0

 0B.02.01.02.03. Ugovor o sufinanciranju sa Gradom Popovačom - Zaštita ceste Obžev od 

visokih voda vodotoka Obžev

 0  0

 0B.02.01.02.04. Uređenje protočnog profila nizvodno od preljeva Palanjek s izgradnjom 

mosta, od zajedničkog interesa s gradom Siskom. (HV 15.000)

 15.000  0

 0B.02.01.02.05. Sufinanciranje izgradnje Komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, od 

zajedničkog interesa s Lučkom upravom Sisak. (HV 110.000)

 110.000  0

 0B.02.01.02.06. Ugovor o sufinanciranju s gradom Kutjevo - Uređenje vodotoka i šetnice uz 

Kutjevačku riku

 0  0

 0B.02.01.02.07. Ugovor o sufinanciranju  sa Javnom ustanovom Lučkom Upravom Slavonski 

Brod - Iizgradnja i uređenje obale putničkog pristaništa (HV 60.000)

 60.000  0

 0B.02.01.02.08. Ugovor o sufinanciranjem sa Općinom Sikirevci - Uređenje kanala Selski u 

naselju Sikirevci (HV 55.000)

 55.000  0

 0B.02.01.02.09. Uređenje obalnog pojasa rijeke Dunav u Dalju (HV 66.000)  66.000  0
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 93B.02.01.02.10. Sufinanciranje radova od zajedničkog interesa s gradom Ozljom, Karlovcem i 

dr. (HV 511.751)

 511.751  477.374

 77B.02.01.02.11. Ugovor o sufinanciranju s  Gradom Slunjem - Sanacija obale rijeke Korane na 

gradskom kupalištu u Slunju (HV 39.000)

 39.000  29.906

 0B.02.01.02.12. Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Orljave u Pleternici (L = 550 m)  0  0

 0B.02.01.02.13. Uređenje obale i obalnog pojasa rijeke Vuke u mjestu Vuka na dionici 64+500 

do 64+900 rkm (HV 39.000)

 39.000  0

 0B.02.01.02.14. Ugovor o sufinanciranju  sa Hrvatskim cestama - Izmještanje državne ceste 

DC 36 na dionici od Lijevog Sredičkog do Jamničke Kiselice  na niveletu 100 

god. VV

 0  0

 0B.02.01.02.15. Ugovor o sufinanciranju s Gradom Kutinom - Sufinanciranje radova 

izmještanja dijela postojećeg detaljnog kanala IV. Reda pod nazivom 

"Terezovo S-V"

 0  0

 0B.02.01.02.16. Izgradnja taložnice i propusta u Karancu (HV 6.636)  6.636  0

 0B.02.01.02.17. Sufinanciranje radova na izgradnji mosta Gusinjak s gradom Lepoglava  0  0

 0B.02.01.02.18. Sufinanciranje radova na izgradnji mosta u Dubovici sa općinom Veliki 

Bukovec

 0  0

 0B.02.01.02.19. Ugovor o sufinanciranju s Gradom Popovačom - Uređenje i stabilizacija 

vodotoka Jelenska u Popovači (HV 30.000)

 30.000  0

 0B.02.01.02.20. Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama -  Nadvišenje državne ceste 

DC 36 na dionici kroz Lonjsko polje  na niveletu  100 god. VV

 0  0

 0B.02.01.02.21. Ostala sufinanciranja (HV 2.000)  2.000  0

 0B.02.01.02.22. Sufinanciranje projekta uređenja korita i obale Plitvice te biciklističko 

pješačke staze, dionica gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždinu

 0  0

 0B.02.01.02.23. Ugovor o sufinanciranju s  Gradom Novom Gradiškom - Oteretni kanali 

oborinske odvodnje uz cestu Slavonski Brod - Nova Gradiška

 0  0

 0B.02.01.02.24. Ugovor o sufinanciranjem sa Općinom Sikirevci - Rekonstrukcija cesta u 

naselju Jaruge oštećenih za vrijeme radova na melioracijskom kanalu 

Biđ-Bosutskog polja

 0  0

 0B.02.01.02.25. Ugovor o sufinanciranjem sa Općinom Davor - Odvodnja obramnbenog zida i 

šetnice

 0  0

 0B.02.01.02.26. Sufinanciranje s Općinom Pokupsko - Sufinanciranje uređenja 

retencijsko-akumulacijskog prostora uz vodotok Roženica uzvodno od 

državne ceste D31

 0  0

 0B.02.01.02.27. Ugovor o sufinanciranju "Rekonstrukcija propusta na potoku Ratković na 

dijelu ŽC 3219 (Zagorje-Desmerice)" (HV 25.000)

 25.000  0

 0B.02.01.02.28. Ugovor o sufinanciranju sa Petrokemija Kutina - Sanacija akumulacije Pakra  0  0

 0B.02.01.02.29. Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama -   Nadvišenje državne ceste 

DC 47 na dionici Kuljani

 0  0

 0B.02.01.02.30. Sufinanciranje radova na izgradnji pločastog propusta preko vodotoka 

Makojišće u Makojišću Gornjem sa ŽUC-om i gradom Novi Marof

 0  0

 0B.02.01.02.31. Sufinanciranje radova na uređenjeu potoka Močvarnica uz DC 24 Novi Marof 

- Mađarevo sa gradom Novi Marof

 0  0

 0B.02.01.02.32. Sufinanciranje radova na izgradnji propusta u Čprešnjevu sa općinom 

Beretinec

 0  0

 0B.02.01.02.33. Ugovor o sufinanciranju s Ivanić Gradom - Usluge izrade projektne 

dokumentacije za uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Ivanić-Gradu

 0  0
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 0B.02.01.02.34. Ugovor o sufinanciranju sa Gradom Kutjevo - Uređenje vodotoka u Gradskoj 

Sredini

 0  0

 0B.02.01.02.35. Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama -   Nadvišenje državne ceste 

DC 47 na dionici Kuljani

 0  0

 0B.02.01.02.36. Ugovor o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama -  Nadvišenje državne ceste 

DC 36 na dionici kroz Lonjsko polje  na niveletu  100 god. VV

 0  0

 0B.02.01.02.37. Ugovor o sufinanciranju  sa Hrvatskim cestama - Izmještanje državne ceste 

DC 36 na dionici od Lijevog Sredičkog do Jamničke Kiselice  na niveletu 100 

god. VV

 0  0

 0B.02.01.02.38. Sufinanciranje projektne dokumentacije na uređenju vodotoka Zajza u 

Dubravi križovljanskoj s općinom Cestica

 0  0

 0B.02.01.02.39. Sufinanciranje izgradnje pločastog propusta preko vodotoka Rukelj u naselju 

Možđenec

 0  0

 0B.02.01.02.40. Sufinanciranje izrade idejnog i glavnog projekta regulacije pritoka vodotoku 

Seonački potok u Seoni (HV 87.000)

 87.000  0

 0B.02.01.02.41. Ugovor o sufinanciranju s gradom Požegom-Most Dervišaga (HV 7.000)  7.000  0

 0B.02.01.02.42. Ugovor o sufinanciranju s Općinom Jasenovac - Uređenje i stabilizacija 

nasipa rijeke Save u Općini Jasenovac

 0  0

 0B.02.01.02.43. Sufinanciranje izgradnje propusta na vodotoku Ivanjski i Čivičevac na istočnoj 

obilaznici Grada Đurđevca u Gradu Đurđevcu

 0  0

 100B.02.01.02.44. Sufinanciranje rekonstrukcije pločastog propusta preko rijeke Bednje u 

naselju Cvetlin-Dukarići (HV 24.445)

 24.445  24.443

 79B.02.01.02.45. Sufinanciranje rekonstrukcije pločastog propusta preko vodotoka Cvetlin u 

naselju Cvetlin-Belčići (HV 26.728)

 26.728  21.014

 0B.02.01.02.46. Sufinanciranje radova na uređenju korita i obale Plitvice te biciklističko 

pješačke staze, dionica Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždinu

 0  0

 0B.02.01.02.47. Sufinanciranje radova na uređenju korita vodotoka Rukelj uz poduzetničku 

zonu Možđenec

 0  0

 0B.02.01.02.48. Sufinanciranje radova na rekonstrukciji Črnog mosta na potoku Trnava  0  0

 0B.02.01.02.49. Sufinanciranje radova na izgradnji mosta na vodotoku Bistrec Rakovnica u 

Gradu Prelogu

 0  0

 0B.02.01.02.50. Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnji mosta preko potoka 

Črnec u naselju Veliki Brezovac s Općinom Gradec (HV 17.000)

 17.000  0

 0B.02.01.02.51. Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnji mosta preko potoka 

Glogovnica u naselju Buzadovac s Općinom Gradec

 0  0

 0B.02.01.02.52. Uređenje obale akumulacijskog jezera Borovik k.č.br. 422/2, k.o. Podgorje 

Bračevačko

 0  0

 59B.02.01.02.53. Izgradnja mosta na rijeci Vuki u  Laslovu (HV 151.010)  151.010  88.797

 0B.02.01.02.54. Izgradnja mosta na rijeci Vuki u  Vukovaru (HV 25.000)  25.000  0

 0B.02.01.02.55. Uređenje površinskog sliva u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda u ulici 

Miroslava Krleže u Virovitici (HV 79.000)

 79.000  0

 0B.02.01.02.56. Uređenje dijela oborinskog kanala VIrbo u Virovitici (Poduzetnička zona III - 

Sajmište)“ (HV 31.000)

 31.000  0

 0B.02.01.02.57. Regulacija kanala Zoljan u Tenji (HV 26.000)  26.000  0
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 0B.02.01.02.58. Izgradnja mosta na križanju kanalu Sratka i Županijske cete ŽC2026 u 

Goričanu

 0  0

 0B.02.01.02.59. Izgradnja mosta na križanju kanalu Praporčan i lokalne ceste u Općini Sveti 

Martin na Muri

 0  0

 0B.02.01.02.60. Građenje A.B. potpornog zida propusta vodotoka Jalžabet i pješačkog 

nogostupa iznad propusta

 0  0

 0B.02.01.02.61. Rekonstrukcija mosta, Plitvička ulica, Sudovčina – Rudolfa Kruševa, 

Vrbanovec

 0  0

 0B.02.01.02.62. Drveni most preko rijeke Bednje na lokaciji „Putine“ u Lepoglavi  0  0

 0B.02.01.02.63. Uređenje okoliša izvora rijeke Bednje  0  0

 0B.02.01.02.64. Pločasti propust preko vodotoka Tužno  0  0

 0B.02.01.02.65. Sanacija -pojačano održavanje postojećeg propusta – Budinščak  0  0

 97B.02.01.02.66. Radovi modernizacije kolničkog zastora nerazvrstane ceste na području 

Grada Siska, na području k.o. Budaševo u vlasništvu RH pod upravom 

Hrvatskih voda (HV 80.000)

 80.000  77.413

 0B.02.01.02.67. Rekonstrukcija propusta na potoku Volavčica u Domagoviću (HV 1.000)  1.000  0

 0B.02.01.02.68. Gradnja mosta preko Šumetlice između Vinogradske ulice i Ulice Prkos u 

Novoj Gradiški (HV 1.000)

 1.000  0

 0B.02.01.02.69. Izgradnja mosta na rijeci Kupčina u Franjetićima (HV 1.000)  1.000  0

 0B.02.01.02.70. Sanacija klizišta u ulici Krlenac u Ogulinu  0  0

 0B.02.01.02.71. Sufinanciranje radova na rekonstrukciji pločastog propusta preko potoka 

"Brodi" u naselju Sudovec

 0  0

 0B.02.01.02.72. Sufinanciranje radova na rekonstrukciji mosta preko potoka "Paka" u naselju 

Paka

 0  0

 86 6.449.916 7.480.287JADRANSKO VODNO PODRUČJEB.02.02.

 87 4.820.256 5.569.787Izgradnja i uređivanje vodnih sustava na Jadranskom vodnom područjuB.02.02.01.

 0B.02.02.01.01. Regulacija vodotoka Ričina u Zadru (IV faza) (HV 78.000)  78.000  0

 0B.02.02.01.02. Uređenje bujice Trzibalićevac, Grad Drniš (III. faza)  0  0

 64B.02.02.01.03. Uređenje bujica Dragočevo,  Smoljevac i Stražbenica u Kaštelima, te bujice 

Betanija u Trogiru (HV 460.000)

 460.000  294.880

 0B.02.02.01.04. Uređenje bujice Puka u općini Orebić - građenje  0  0

 2B.02.02.01.05. Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani (HV 40.000)  40.000  835

 0B.02.02.01.06. Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencija C3)  0  0

 0B.02.02.01.07. Zaštita od velikih voda Umaškog potoka (Picudo)  0  0

 25B.02.02.01.08.  Retencija Ljubljanija (HV 3.000)  3.000  747

 0B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok (HV 2.000)  2.000  0
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 18B.02.02.01.10. Izgradnja propusta Sastavci u Imotskom polju (HV 1.000)  1.000  184

 90B.02.02.01.11. Sanacija brane Vlačina (HV 700.000)  700.000  630.919

 0B.02.02.01.12. Sanacija lijeve obale kanala Glavina Vrljika - građenje  0  0

 0B.02.02.01.13. Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac"  0  0

 18B.02.02.01.14. Otok Krk - regulacija bujica (Mala Rika Baška, Dobrinjski potok) (HV 14.000)  14.000  2.489

 0B.02.02.01.15. Uređenje bujice Dragočevo u dužini od cca 300 m (iznad bivšeg Getroa) (HV 

25.000)

 25.000  9

 0B.02.02.01.16. Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke (HV 17.000)  17.000  0

 83B.02.02.01.17. Karbuna - regulacija sliva (Pedrovica, Tupaljski potok, Sepčići) (HV 27.000)  27.000  22.463

 71B.02.02.01.18. Retencija Lipa (HV 4.000)  4.000  2.820

 0B.02.02.01.19. Natkrivanje bujice Podmutićevo u Mokošici (HV 5.000)  5.000  0

 1B.02.02.01.20. Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od 

zaslanjenja (HV 60.000)

 60.000  421

 0B.02.02.01.21. Regulacija odvodnog kanala Vilete  0  0

 93B.02.02.01.22. Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne (Pengari, Draga) (HV 

30.000)

 30.000  27.898

 0B.02.02.01.23. Kanal Pragrande - Dolinka (HV 3.000)  3.000  0

 5B.02.02.01.24. Regulacija krapanjskih vodotoka i bujica (Kapelica I, II i III) (HV 20.000)  20.000  995

 20B.02.02.01.25. Uređenje Mućke jaruge uzvodno od ceste Drniš-Split (HV 1.000)  1.000  199

 95B.02.02.01.26. Uređenje bujice Samogor, O. Vis (HV 187.500)  187.500  177.576

 33B.02.02.01.27. Izgradnja nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u općini Kula 

Norinska (HV 10.000)

 10.000  3.335

 0B.02.02.01.28. Sanacija brane Ričica (HV 5.000)  5.000  0

 0B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve - II. Faza  0  0

 14B.02.02.01.30. Sifon ispod Male Neretve (HV 22.000)  22.000  3.152

 0B.02.02.01.31. Nasip podsustav Mislina-Kuti  0  0

 0B.02.02.01.32. Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve  0  0

 100B.02.02.01.33. Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja (HV 860.000)  860.000  856.211

 73B.02.02.01.34. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području 

(Dražej, Kukurini, Vrbničko polje) (HV 371.787)

 371.787  269.676

 0B.02.02.01.36. Uređenje bujice Grljevac u Podstrani (HV 1.000)  1.000  0

 87B.02.02.01.37. Uređenje bujice Korešnica uz Ulicu Put Vrila (HV 100.000)  100.000  87.459
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 0B.02.02.01.38. Uređenje desnog pritoka bujice Veliki Potok u Tugarima (HV 1.000)  1.000  0

 0B.02.02.01.39. Uređenje bujice Rape Potok II (HV 1.000)  1.000  0

 63B.02.02.01.40. Regulacija bujice Brusje-Crni Dol u Podgori (HV 10.000)  10.000  6.338

 0B.02.02.01.41. Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu  0  0

 0B.02.02.01.42. Uređenje ušća bujice Lisičine u Kaštelima  0  0

 78B.02.02.01.43. Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu (HV 78.000)  78.000  60.482

 0B.02.02.01.44. Uređenje bujice Dočić u Makarskoj  0  0

 0B.02.02.01.45. Regulacija vodotoka Goručica u Sinju  0  0

 89B.02.02.01.46. Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama (HV 700.000)  700.000  620.749

 97B.02.02.01.47. Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica (HV 400.000)  400.000  386.643

 0B.02.02.01.48. Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - I. faza  0  0

 0B.02.02.01.49. Uređenje bujičnog vodotoka Koštanica u Ljupču  0  0

 0B.02.02.01.50. Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara  0  0

 0B.02.02.01.51. Uređenje bujice Kraljevića selo, općina Orebić (HV 1.000)  1.000  0

 0B.02.02.01.52. Uređenje bujice Betanija u Trogiru od km 0+260 do km 0+660  0  0

 0B.02.02.01.53. Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac  0  0

 0B.02.02.01.54. Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica  0  0

 0B.02.02.01.55. Uređenje bujice Batva (Vrisovina)  0  0

 0B.02.02.01.56. Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa ŽUC-om) (HV 1.000)  1.000  0

 89B.02.02.01.57. Sanacija obale kanala Sija u Šumetu (HV 82.000)  82.000  73.302

 0B.02.02.01.58. Građenje/uređenje ostalih vodnih građevina na području VGO za slivove 

južnog Jadrana (bujica Sutivan, Trstenik, Kaštela, Hvar i sl.) (HV 5.000)

 5.000  0

 0B.02.02.01.59. Uređenje bujice Taranta u Kuparima (HV 1.000)  1.000  0

 100B.02.02.01.60. Uređenje bujice Puharića potok (HV 550.000)  550.000  548.604

 17B.02.02.01.61. Uređenje desnog pritoka bujice Balancana (HV 1.500)  1.500  249

 0B.02.02.01.62. Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa Vodovodom) (HV 1.000)  1.000  0

 0B.02.02.01.63. Hidotehničke građevine Čepić polja (HV 1.000)  1.000  0

 25B.02.02.01.64. Retencija Dubina (HV 1.000)  1.000  249

 114B.02.02.01.65. Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - II. faza (HV 650.000)  650.000  740.100

 0B.02.02.01.66. Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - III. faza (HV 1.000)  1.000  0
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 0B.02.02.01.67. Izgradnja zapornice na kanalu Prosika (Vransko jezero) (HV 1.000)  1.000  0

 5B.02.02.01.68. Uređenje bujice Gata (HV 5.000)  5.000  249

 5B.02.02.01.69. Uređenje sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša u 

Metkoviću (HV 5.000)

 5.000  249

 0B.02.02.01.70. Regulacija korita bujice Bilaja (HV 20.000)  20.000  0

 25B.02.02.01.71. Retencija Brušanka - izrada idejnog projekta (HV 1.000)  1.000  249

 0B.02.02.01.72. Crpna stanica Štalije - sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova  0  0

 25B.02.02.01.73. Uređenje potoka Mala Voda u Stonu (HV 1.000)  1.000  249

 0B.02.02.01.74. Uređenje bujice Obodski potok kod Cavtata (HV 1.000)  1.000  0

 28B.02.02.01.75. Uređenje bujice Župića potok u Sinju (HV 1.000)  1.000  277

 0B.02.02.01.76. Zaštitni nasip oko benzinske postaje u Kninu - glavni projekt (HV 1.000)  1.000  0

 0B.02.02.01.77. Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge (HV 1.000)  1.000  0

 85 1.629.659 1.910.500Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na Jadranskom vodnom područjuB.02.02.02.

 74B.02.02.02.01. Izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića, od zajedničkog 

interesa s Općinom Čapljina (dio u Republici BiH) (HV 650.000)

 650.000  479.173

 0B.02.02.02.02. Sufinanciranje sanacija zidova lokve uz cestu u Kistanjama  0  0

 0B.02.02.02.03. Sufinanciranje radova uljeva bujice Trstenik  0  0

 0B.02.02.02.04. Sufinanciranje oborinske odvodnje sliva bujice Hvar  0  0

 100B.02.02.02.05. Rekonstrukcija vodonatapnog sustava Parilo - Brza voda (HV 150.000)  150.000  150.000

 0B.02.02.02.06. Regulacija donjeg sliva toka bujice Sutivan  0  0

 0B.02.02.02.07. Uređenje kanala površinske odvodnje uz LC 67170 u Donjim Vinjanima  0  0

 0B.02.02.02.08. Sufinanciranje radova na mostovima ŽUC Splitsko-dalmatinske županije  0  0

 0B.02.02.02.09. Obalni zid na otoku Visoovcu (NP Krka)  0  0

 40B.02.02.02.10. Sufinanciranje radova na mostovima u Šibensko - kninskoj županiji (HV 

75.000)

 75.000  30.297

 0B.02.02.02.11. Oborinska kanalizacija na predijelu Bunje u Solinu  0  0

 0B.02.02.02.12. Izgradnja oborinskog kolektora Put Stanice u Kominu  0  0

 100B.02.02.02.13. Sufinanciranje uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac s gradom 

Zadrom (HV 800.000)

 800.000  800.000

 0B.02.02.02.14. Ostala sufinanciranja (HV 5.000)  5.000  0

 0B.02.02.02.15. Regulacija bujice Dražej na lokaciji Lakota (HV 5.000)  5.000  0

 0B.02.02.02.16. Regulacija vodotoka Kolan u Senju (HV 5.000)  5.000  0
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 0B.02.02.02.17. Sufinanciranje radova na rekonstrukciji dijela sustava oborinske odvodnje i 

sanacije bujičnih tokova naselja Nerežišća, istočni krak

 0  0

 0B.02.02.02.18. Sufinanciranje projekta zaštite od štetnog djelovanja voda u Omišu  0  0

 0B.02.02.02.19. Uređenje kanala površinske odvodnje na području Imotskog  0  0

 0B.02.02.02.20. Sufinanciranje oborinske odvodnje sliva bujice Gorica u Kaštelima  0  0

 100B.02.02.02.21. Izgradnja oborinske odvodnje na području Grada Vrgorca (HV 95.000)  95.000  94.977

 0B.02.02.02.22. Sufinanciranje oborinske odvodnje na području Hvara  0  0

 94B.02.02.02.23. Sufinanciranje oborinske odvodnje na području Blata (HV 80.000)  80.000  75.212

 0B.02.02.02.24. Uređenje vodotoka Novčica kroz centar grada Gospića (HV 45.500)  45.500  0

 0B.02.02.02.25. Sufinanciranje radova na mostu u Pločama  0  0

 0B.02.02.02.26. Sufinanciranje radova na mostu na području Gračaca  0  0

 0B.02.02.02.27. Sufinanciranje oborinske odvodnje u općini Bol  0  0

 31 150.224 485.000Priprema projekata za financiranje iz EU fondovaB.02.03.

 31B.02.03.01. Priprema projekata za financiranje iz EU fondova (HV 485.000)  485.000  150.224

 7 1.108 15.000Troškovi u vezi s legalizacijom objekataB.02.04.

 7B.02.04.01. Troškovi u vezi s legalizacijom objekata (HV 15.000)  15.000  1.108

 0 0 0Projekt FRISCO 2.-građevinske mjereB.02.05.

 0B.02.05.01. Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru  0  0

 0B.02.05.02. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km.  0  0

 0B.02.05.03. Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri  0  0

 0B.02.05.04. PROJEKT FRISCO 2.3 - WP3 Dogradnja zaštitnog zida na desnoj obali Kupe 

u Hrvatskom

 0  0

 90 45.559.266 50.824.502B.03. ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE (K100004) 

(Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu) (HV 

4.297.603; NPOO 29.559.652; Kredit 13.272.281; JIVU 3.694.956)

 94 474.504 507.045VODOISTRAŽNI RADOVIB.03.01.
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 100B.03.01.01. ZAGREB - Vodoistražni radovi za potrebe izgradnje novih vodozahvata i 

vodoistražni radovi na aktivnim kaptažama na uslužnom području 

Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb (HV 106.545)

 106.545  106.545

 0B.03.01.02. KRAPINA - Vodoistražni radovi područja Podgora Krapinska - Strahinje  0  0

 96B.03.01.03. NAŠICE - Revitalizacija/čišćenje zdenaca pitke vode B-1, B-3 i B-4 na 

crpilištu Velimirovac (HV 25.000)

 25.000  24.080

 100B.03.01.04. BELI MANASTIR - Izgradnja, revitalizacija i opremanje zdenaca na crpilištima 

Topolje i Livade (HV 66.500)

 66.500  66.170

 100B.03.01.05. OSIJEK - Izgradnja zamjenskog zdenca na crpilištu Vinogradi (HV 85.000)  85.000  85.000

 100B.03.01.06. DUGA RESA - nastavak vodoistražnih radova (HV 30.000)  30.000  30.000

 100B.03.01.07. JASTREBARSKO - vodoistražni radovi (HV 30.000)  30.000  30.000

 0B.03.01.08. PLITVIČKA JEZERA - vodoistražni radovi na crpilištu Čujić Krčevina i Vrelo 

Koreničko

 0  0

 78B.03.01.09. PULA - Elaborat zona sanitarne zaštite novog izvorišta Pula (HV 20.000)  20.000  15.616

 75B.03.01.10. CRES - Vodoistražni radovi na području Punta Križa, II faza sa monitoringom 

(HV 40.000)

 40.000  30.080

 96B.03.01.11. BRINJE - Vodoistražni radovi na području Brinja (HV 20.000)  20.000  19.200

 0B.03.01.12. VIS - vodoistražni radovi na području Visa  0  0

 0B.03.01.13. POVLJANA - vodoistražni radovi na području Povljane (HV 15.000)  15.000  0

 100B.03.01.14. VRGORAC - vodoistražni radovi na području Vrgorca (HV 15.000)  15.000  15.000

 0B.03.01.15. Ostali  0  0

 100B.03.01.16. GAREŠNICA - Vodoistražni radovi za potrebe izgradnje novih vodozahvata i 

vodoistražni radovi na aktivnim kaptažama na uslužnom području Vode 

Grešnica (HV 46.000)

 46.000  46.000

 85B.03.01.17. GLINA - geofizički istražni radovi na crpilištu Prezdan (HV 8.000)  8.000  6.813

 97 6.239.596 6.421.873INVESTICIJEB.03.02.

 100B.03.02.01. ZAGREB - Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Demerje i 

Odranski Obrež, ulici Križnog puta od Konjšćinske do Zavidovećke, ulicama 

Kovačičko odvojak, Donjostupnička, Prudnice (produžetak), Dvorski put, 

Žužići, Sv.Benedikta  u Stupniku, ulicama  Zelengaj, Borovina i  Miholići u 

Svetoj Nedelji   (HV 132.723)

 132.723  132.723

 100B.03.02.02. HRVATSKO ZAGORJE - opskrba vodom visoke zone naselja Krapinske 

Toplice - sjever - cjevovodi i hidrostanica; uređenje izvorišta Oštri Hum; 

izgradnja HS Košnica (HV 100.000)

 100.000  100.000

 100B.03.02.03. VARAŽDIN - Izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Novakovec - 

Poljanec; Izgradnja vodoopskrbne mreža u naselju Tužno - Vinogradska 

ulica; Izgradnja vodoopskrbne mreže u produžetku ulice Ljudevita Gaja u 

Novom Marofu;  Izgradnja vodoopskrbne mreže visoke zone naselja 

Retkovec Svibovečki (HV 50.000)

 50.000  50.000

 100B.03.02.04. KOPRIVNICA - Izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Hudovljani i 

Rovištanci (HV 87.700)

 87.700  87.700
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 61B.03.02.05. ORAHOVICA - Izgradnja vodopskrbnog cjevovoda  naselja Slatinski 

Drenovac; Izgradnja produžene Bukvičke ulice do ulice Petra Preradovića u 

Čačincima; Rekonstrukcija i proširenje NUS-a (HV 84.000)

 84.000  50.894

 100B.03.02.06. DONJI MIHOLJAC - Radovi rekonstrukcije na uređaju za preradu vode na 

crpilištu Donji Miholjac (HV 20.000)

 20.000  20.000

 0B.03.02.07. VALPOVO - Izgradnja javne vodovodne mreže u naselju Petrijevci – Ulica 

Vladimira Nazora

 0  0

 100B.03.02.08. BELI MANASTIR - Izgradnja vodoopskrbe dijela naselja Batina - Planina 

zapad i Planina Istok, izgradnja stanice za dokloriranje u Batini (HV 50.000)

 50.000  49.959

 100B.03.02.09. DARDA - Rekonstrukcija postrojenja za preradu pitke vode na crpilištu 

Konkološ; Izgradnja opskrbnog cjevovoda u naselju Bilje - IV faza. (HV 

82.000)

 82.000  81.984

 100B.03.02.10. OSIJEK - Rekonstrukcija vodoopskrbe u dijelu Čvrsničke ulice u Osijeku; 

rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Ulici 

Bele Bartoka u Osijeku; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže i sustava 

odvodnje u Ulici Brune Bjelinskog u Osijeku; izgradnja vodoopskrbne mreže i 

sustava odvodnje u Ulici Stjepana Brodarića u Josipovcu; rekonstrukcija 

vodoopskrbnog sustava u naselju Aljmaš (HV 195.000)

 195.000  195.000

 100B.03.02.11. KRIŽEVCI - nastavak izgradnje vodoopskrbnih objekata na distributivnom 

području (općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Apatovec, Križevci 

i dr.) (HV 600.000)

 600.000  600.000

 100B.03.02.12. ĐAKOVO - proširenje vodovodne mreže u  Đakovu (HV 35.000)  35.000  35.000

 0B.03.02.13. PAKRAC-LIPIK - Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Omanovac  0  0

 100B.03.02.14. DAVOR-NOVA GRADIŠKA - izgradnja vodovodnih kućnih priključaka na 

području općina Staro Petrovo Selo i Nova Kapela (HV 170.000)

 170.000  170.000

 0B.03.02.15. VINKOVCI - izgradnja objekata  regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne 

Slavonije

 0  0

 100B.03.02.16. PISAROVINA - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata na 

distributivnom području (HV 10.945)

 10.945  10.944

 90B.03.02.17. OZALJ - izgradnja vodoopskrbne mreže i rekonstrukcija na distributivnom 

području Ozlja (HV 34.000)

 34.000  30.436

 100B.03.02.18. KARLOVAC - nastavak izgradnje vodoopskrbnih objekata na distributivnom 

području Karlovca (HV 50.000)

 50.000  50.000

 100B.03.02.19. DUGA RESA- završetak projekta  uključivanje novih zdenaca na vodocrpilištu 

Novigrad na Dobri na vodoopskrbni sustav, (HV 50.000)

 50.000  50.000

 100B.03.02.20. VOJNIĆ - proširenje vodovodne mreže Široka Rijeka; izgradnja vodovodne 

mreže Vujići i Kosići (HV 20.000)

 20.000  20.000

 100B.03.02.21. SLUNJ - izgradnja vodoopskrbnih objekata na distributivnom području  Slunj 

(HV 20.000)

 20.000  19.991

 0B.03.02.22. RAKOVICA - izgradnja vodoopskrbnih objekata na području općine Rakovica  0  0

 87B.03.02.23. PLITVIČKA JEZERA - KORENICA - izgradnja vodoopskrbnih objekata na 

području općine Plitvička jezera (HV 20.000)

 20.000  17.475

 100B.03.02.24. PETRINJA - izgradnja vodoopskrbne mreže i rekonstrukcija na distributivnom 

području Petrinje (HV 300.000)

 300.000  300.000

 0B.03.02.25. JASENOVAC - uključenje novog zdenca na crpilištu u sustav javne 

vodoopskrbe

 0  0

 100B.03.02.26. DVOR - izgradnja vodoopskrbne mreže za naselja Vanići, Grmušani, Gage, 

Stupnica i Rujevac; izgradnja crpne stanice Struga Banska; Izvedba radova 

na uvođenju u funkciju vodoopskrbnog cjevovoda Dvor - Kozibrod sa 

izvedbom kućnih priključaka. (HV 55.350)

 55.350  55.350
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 0B.03.02.27. GLINA - izgradnja vodoopskrbnih objekata na području grada Gline  0  0

 100B.03.02.28. BJELOVAR - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na 

distributivnom području javnog isporučitelja; izgradnja vodovoda na području 

općine Zrinski Topolovac (HV 150.000)

 150.000  150.000

 50B.03.02.29. KAPELA - Nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže na području općine 

Kapela (HV 25.000)

 25.000  12.431

 100B.03.02.30. GAREŠNICA - nastavak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za naselje 

Dišnik i crpne stanice Dišnik ; nastavak izgradnje magistralnog cjevovoda 

Velika Trnovitica - Garešnica sa crpnom stanicom Pašijan; rekonstrukcija 

azbest-cementnog cjevovoda Garešnica - Zdenčac (I. faza); radovi na 

postrojenju za preradu vode na sanaciji problematičnih parametara u vodi koji 

prelaze MDK (HV 268.000)

 268.000  268.000

 0B.03.02.31. VELIKI GRĐEVAC - izgradnja crpne stanice Pavlovac i spojnog cjevovoda 

Pavlovac - Ladislav

 0  0

 100B.03.02.32. ČAZMA - izgradnja objekata vodoopskrbe na distribucijskom području Čazma 

(HV 15.000)

 15.000  14.990

 93B.03.02.33. DARUVAR - izgradnja vodoopskrbnih objekata na distribucijskom području 

Daruvar (općine Dežanovac, Sirač, Đulovac i grad Daruvar), zavretak 

izgradnje spojnog cjevovoda na MC Končanica - Donji Daruvar (HV 37.000)

 37.000  34.471

 100B.03.02.34. GRUBIŠNO POLJE - Izgradnja objekata vodoopskrbnog sustava  Grubišno 

Polje-Zdenci (HV 100.000)

 100.000  100.000

 100B.03.02.35. BUZET -  izgradnja VS Farini; Vodovodni ogranak Fratrija - Plovanija II faza; 

vodovodni ogranak Sv.Petar u šumi - Grgani i spojni cjevovod Butoniga - Sv. 

Stjepan, izgradnja vodovoda Cerovlje-Mesarići (HV 452.455)

 452.455  452.455

 100B.03.02.36. VRBNIK , MALINSKA, KRK - izgradnja vodovoda u servisnoj zoni naselja 

Vrbnik sa hidrostanicom; izgradnja vodovoda u naselju Stiličići s 

hidrostanicom: izgradnja vodovoda u predjelu Kimpi na području grada Krka 

(HV 150.000)

 150.000  150.000

 59B.03.02.37. DELNICE - izgradnja hidrostanice u Brodu na Kupi (HV 90.000)  90.000  53.473

 99B.03.02.38. VRBOVSKO - rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u sklopu izgradnje 

kanalizacijske mreže kolektora  u Vrbovskom, dio 1 (HV 29.000)

 29.000  28.668

 99B.03.02.39. BRINJE - rekonstrukcija elektro upravljačke opreme na CS Žižići (HV 10.000)  10.000  9.888

 99B.03.02.40. GOSPIĆ - izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zavođe (HV 40.000)  40.000  39.569

 84B.03.02.41. VRHOVINE - rekonstrukcija vodovoda na području Vrhovina (HV 50.000)  50.000  42.074

 99B.03.02.42. DONJI LAPAC - sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže Doljani-Pajići; 

izgradnja NUS-a (HV 65.000)

 65.000  64.280

 100B.03.02.43. LOVINAC - sanacija cjevovoda Raduč (HV 35.000)  35.000  35.000

 100B.03.02.44. UDBINA - sanacija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Udbina 

(HV 65.000)

 65.000  64.998

 100B.03.02.45. ZADAR - dogradnja vodoopskrbne mreža Pridraga, izgradnja vodoopskrbe 

naselja Slivnica Gornja (HV 55.100)

 55.100  55.075

 100B.03.02.46. PODVELEBITSKI PRAVAC - izrada projektne dokumentacije i izgradnja 

vodoopskrbe na području podvelebitskog pravca (HV 536.000)

 536.000  536.000

 100B.03.02.47. BIOGRAD - vodoopskrba poluotoka u Biogradu na Moru, izgradnja CS Torovi 

sa cjevovodima, vodoopskrba zone u SV. Filip Jakovu (HV 330.000)

 330.000  330.000

 0B.03.02.48. KNIN - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području Knina (HV 

2.000)

 2.000  0
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 100B.03.02.49. ŠIBENIK - izgradnja cjevovoda u Vodicama u sklopu rekonstrukcije državne 

ceste, izgradnja mreže naselja Dvornice (HV 420.000)

 420.000  420.000

 95B.03.02.50. PRGOMET-SEGET -  izrada projektne dokumentacije i građenje 

vodoopskrbnih građevina na području zagorskog dijela općine Seget te 

općine Prgomet (HV 42.000)

 42.000  40.025

 100B.03.02.51. SPLIT - projektna dokumentacija za podmorski cjevovod s ostalim objektima 

za otoke Drvenik Veli i Mali, glavni projekt VS Sevid I s pripadajućim 

cjevovodima,  Idejni i glavni projekt PCS i VS Pribude s pripadajućim 

cjevovodima,Idejni i glavni projekt VS Seline s pristupnim putem; Izgradnja 

podsustava naselja Korušce-Uble-Radošić, izgradnja vodoopskrbe na 

području Lećevice (HV 472.000)

 472.000  472.000

 0B.03.02.52. BRAČ - Izgradnja vodoopskrbe u uvali Makarac (HV 30.000)  30.000  0

 100B.03.02.53. TOMISLAVGRAD - izvođenje radova na vodoopskrbnim objektima (ugradnja 

vodomjera) (HV 90.000)

 90.000  90.000

 96B.03.02.54. NPKLM - izrada projektne dokumentacije (Raba-Slivno-Ravno, Donja 

Dubrava-Brijesta, Ubli-Veje more, zona Lokva na Korčuli, Putnikovići, 

Ponikve, Lumbarda, središnji dio poluotoka Pelješca),  izgradnja 

magistralnog cjevovoda središnjeg dijela poluotoka Pelješca (HV 165.000)

 165.000  158.392

 0B.03.02.55. STON - izgradnja CS Oko  0  0

 100B.03.02.56. NEUM - radovi na dovođenju u funkcionalno stanje objekata sustava Gabela 

- Neum (HV 438.000)

 438.000  438.000

 100B.03.02.57. Unaprjeđenje kvalitete vode na lokalnim vodovodima (HV 21.600)  21.600  21.600

 0B.03.02.58. Ostali (HV 1.000)  1.000  0

 0B.03.02.59. IMOTSKI - izgradnja vodnih građevina na području općine Zagvozd (HV 

10.000)

 10.000  0

 16B.03.02.60. BENKOVAC - izgradnja vodoopskrbne mreže u Polači, izgradnja vodovoda 

Nadin Kosa (HV 30.000)

 30.000  4.837

 86B.03.02.61. VELIKA GORICA - izgradnja vodoopskrbe odvojka Odranske ulice (HV 

30.000)

 30.000  25.913

 0B.03.02.62. CRES - izgradnja vodovoda Dragozetići - Porozina u sklopu rekonstrukcije 

državne ceste DC 100 (HV 1.000)

 1.000  0
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 100B.03.03.01. ZAPREŠIĆ - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava grada 

Zaprešića i općina Bistra, Luka, Pušća, Brdovec , Marija Gorica i Dubravica 

(HV 12.500)

 12.500  12.500

 100B.03.03.02. VELIKA GORICA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava 

grada  Velike Gorice i općina  Pokupsko, Kravarsko i  Orle (HV 33.000)

 33.000  32.873

 84B.03.03.03. PREGRADA -  izrada projektne dokumentacije na području grada Pregrade 

(HV 26.545)

 26.545  22.351

 0B.03.03.04. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - izrada projektne dokumentacije spojnog 

magistralnog cjevovoda Kosnica-Velika Gorica

 0  0

 100B.03.03.05. VARAŽDIN -  Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zdenčanih komora 

ZV-12 i ZV-13 na vodocrpilištu Varaždin; Izrada koncepcijskog rješenja za 

vodoopskrbu na području visoke zone naselja Presečno, Oštrice i Orehovec 

(HV 11.244)

 11.244  11.243
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 100B.03.03.06. ĐURĐEVAC - Izrada projektne dokumentacije za produžetak vodoopskrbne 

mreže u naselju Novačka - predio Ješkovo (HV 4.609)

 4.609  4.608

 98B.03.03.07. SLATINA - Sekundarna vodovodna mreža Novaki-Novačka Đota-Zidine (HV 

5.800)

 5.800  5.670

 94B.03.03.08. ORAHOVICA - Izrada projektne dokumentacije za distributivni vod Slatinski 

Drenovac; Projektiranje izgradnje vodoopskrbe mreže u naseljima Brezovljani 

Vojlovički i Rajino Polje; Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i 

izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Miroslava Krleže; Proširenje 

vodopskrbne mreže u naselju Duzluk i dijelovima grada Orahovice; EZO za 

izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Sl. Drenovac (HV 30.000)

 30.000  28.209

 100B.03.03.09. ĐURĐENOVAC - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije 

vodoopskrbne mreže naselja Đurđenovac - glavni projekt 5. faza; Izrada 

projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbne mreže naselja 

Đurđenovac - glavni projekt 2. faza (HV 5.900)

 5.900  5.900

 99B.03.03.10. DONJI MIHOLJAC - Izrada projektne dokumentacije bazena sirove vode (HV 

18.000)

 18.000  17.870

 100B.03.03.11. BELI MANASTIR - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju  

cjevovoda pitke vode u Belom Manastiru u ulicama A. Stepinca, Kralja 

Zvonimira i Kralja Petra Krešimira IV (HV 15.000)

 15.000  15.000

 48B.03.03.12. ČEPIN -Izrada projektne dokumentacije - izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda u Čepinu - Krbavska ulica - Lug; Izrada projektne dokumentacije 

vodoopskrbni cjevovod u Čepinu za ulicu Kamešnice, Sljemensku ulicu, dio 

ulice Blage Zadre i dio ulice Ljudevita Gaja i Izrada projektne dokumentacije 

vodoopskrbne mreže u Čepinu (kod vodozahvata) (HV 15.000)

 15.000  7.213

 63B.03.03.13. VUKOVAR - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže 

u naselju Lužac i  ulici Matice Hrvatske do spoja na Bogdanovačku ulicu u 

Vukovaru (HV 5.000)

 5.000  3.174

 95B.03.03.14. ILOK - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela glavnih 

vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Lovas (HV 15.000)

 15.000  14.176

 23B.03.03.15. ĐAKOVO - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na 

distributivnom području (HV 5.000)

 5.000  1.125

 100B.03.03.16. PAKRAC-LIPIK - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže južnog 

područja grada Lipika (HV 11.000)

 11.000  11.000

 90B.03.03.17. POŽEGA -  izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na 

distributivnom području (HV 8.000)

 8.000  7.200

 0B.03.03.18. DAVOR - NOVA GRADIŠKA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih 

objekata na distributivnom području (HV 8.000)

 8.000  0

 36B.03.03.19. SLAVONSKI BROD - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata 

na distributivnom području (HV 30.000)

 30.000  10.744

 0B.03.03.20. VINKOVCI - izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih 

objekata Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije

 0  0

 98B.03.03.21. KLINČA SELA - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih cjevovoda na 

području općine Klinča Sela (HV 8.000)

 8.000  7.836

 57B.03.03.22. JASTREBARSKO- izrada projektne dokumentacije (HV 3.200)  3.200  1.816

 0B.03.03.23. KRAŠIĆ - izrada projektne dokumentacije  0  0

 0B.03.03.24. OZALJ - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbno područje Ozlja  0  0

 100B.03.03.25. KARLOVAC - projektna dokumentacija uključivanja crpilišta Mostanje u 

vodoopskrbni sustav Karlovca, projektiranje vodoopskrbne mreže na 

području Općine Lasinja (HV 35.000)

 35.000  35.000

 100B.03.03.26. DUGA RESA - nastavak projektiranja na distributivnom području (HV 20.000)  20.000  20.000

52



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 100B.03.03.27. VOJNIĆ - završetakizrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda 

naselja Miholjsko (HV 8.000)

 8.000  8.000

 97B.03.03.28. TOPUSKO - izrada projektne dokumentacije za područje grada Topusko i za 

vodoopskrbnu mrežu na području općine Gvozd (HV 12.000)

 12.000  11.658

 86B.03.03.29. OGULIN - Izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog 

cjevovoda Kuselj – Poljanak, vodoopskrbe naselja Modruš iz Josipdola 

(Bocino vrelo) s vodospremom, vodoopskrbe naselja Ponikve, Zdenac – 

Potok Tounjski – Donje Dubrave (HV 22.000)

 22.000  19.008

 100B.03.03.30. RAKOVICA - izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog 

sustava Lička Jasenica - Rakovica - Plitvička Jezera te ostalih objekata na 

distributivnom području (HV 350.000)

 350.000  350.000

 100B.03.03.31. PLITVIČKA JEZERA - KORENICA - izrada projektne dokumentacije 

vodoopskrbnih objekata na distributivnom području (HV 9.000)

 9.000  9.000

 100B.03.03.32. SISAK - nastavak izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbno područje 

Siska (HV 10.000)

 10.000  10.000

 0B.03.03.33. PETRINJA - izrada projektne dokumentacije na distributivnom području  0  0

 99B.03.03.34. JASENOVAC - izrada projekta rekonstrukcije crpilišta (HV 4.100)  4.100  4.061

 0B.03.03.35. NOVSKA - izrada projektne dokumentacije distribucijskog tlačnog cjevovoda 

Drenov Bok - Novska

 0  0

 100B.03.03.36. GLINA - izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih objekata 

na području Gline (HV 35.000)

 35.000  35.000

 91B.03.03.37. DVOR - izrada projektne dokumentacije za izgradnju CS Zamlaća, 

rekonstrukciju vodovoda u Ulici Hrvatskog proljeća, izgradnju zamjenskog 

cjevovoda vodocrpilište Dvor - VS Lebrenica i spojnog cjevovoda bunara B-4 

(HV 20.000)

 20.000  18.270

 100B.03.03.38. HRVATSKA KOSTAJNICA - izrada projektne dokumentacije na distributivnom 

području (HV 4.130)

 4.130  4.128

 100B.03.03.39. BJELOVAR - izrada projektne dokumentacije na distribucijskom području 

Bjelovar (HV 38.000)

 38.000  38.000

 90B.03.03.40. GAREŠNICA - završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS 

Pašijan; novelacija projektne dokumentacije rekonstrukcije 

azbest-cementnog cjevovoda u Garešnici; izrada projektno-tehnične 

dokumentacije mjerno-regulacijskih mjesta (HV 12.500)

 12.500  11.220

 83B.03.03.41. GRUBIŠNO POLJE - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 

vodotornja Veliki Zdenci (HV 10.000)

 10.000  8.265

 0B.03.03.42. DARUVAR - izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih 

objekatana distribucijskom području Daruvar (HV 6.000)

 6.000  0

 99B.03.03.43. VELIKI GRĐEVAC - izrada projektne dokumentacije za izgradnju CS 

Pavlovac i spojnog cjevovoda Pavlovac - Ladislav (HV 6.300)

 6.300  6.253

 85B.03.03.44. LABIN - završetak izrade projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda 

od Pristava do VS Potpićan (HV 6.000)

 6.000  5.118

 100B.03.03.45. NOVI VINODOLSKI - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Donjih 

Krmpota; izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodocrpilišta 

Novljanska Žrnovnica; idejni i glavni projekt za spoj KTD Vodovod Žrnovnica 

d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj; idejni i glavni projekt vodoopskrbe 

poslovne zone Kargač; novelacioja projektne dokumentacije Breze (HV 

15.000)

 15.000  15.000

 100B.03.03.46. VRBOVSKO - završetak izrade projektne dokumentacije transportnog 

cjevovoda Vrbovsko-Nadvučnik (HV 3.000)

 3.000  3.000

53



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 100B.03.03.47. DELNICE -  izrada  projektna dokumentacije na vodoopskrbu naselja u 

Kupskoj dolini, naselja Iševnica, naselja Slavica i Podsleme i naselja u 

Skradu (HV 8.000)

 8.000  7.999

 84B.03.03.48. GOSPIĆ - izrada projektne dokumentacije za vodocrpilište Divoselo (HV 

51.000)

 51.000  42.635

 48B.03.03.49. LOVINAC - izgrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda  

Vagan (HV 15.000)

 15.000  7.200

 100B.03.03.50. BRINJE - izrada projektne dokumentacije vodovoda Stajnica- Jezerane; 

rekonstrukcija magistalnog cjevovoda Jelavlje-Kip (HV 12.000)

 12.000  12.000

 0B.03.03.51. KARLOBAG  - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava na 

području naselja Baške Oštarije

 0  0

 68B.03.03.52. UDBINA - izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbnog 

cjevovoda Ogrešev Gaj - Podudbina (HV 12.000)

 12.000  8.160

 100B.03.03.53. NOVALJA -  Projekt izrade i povezivanja hidrauličkog modela vodoopskrbnog 

sustava i NUS-a za područje od Novalje do Luna (HV 16.000)

 16.000  16.000

 37B.03.03.54. GRAČAC - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe za područje 

Tomingaj i Kijane te vodoopskrbe za Cerovačke špilje (HV 20.000)

 20.000  7.364

 100B.03.03.55. DRNIŠ - izrada projektne dokumentacije  za vodoopskrbu naselja Štikovo 

(HV 8.100)

 8.100  8.070

 79B.03.03.56. SINJ - izrada projektne dokumentacije za područje vodoopskrbnog sustava 

Hrvace te vodoopskrbnog sustava naselja Voštane (HV 20.000)

 20.000  15.725

 0B.03.03.57. HVAR - Izrada projektne dokumentacije sekundarne mreže naselja Poljica I 

Prapatna, izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja 

Zastražišće (HV 7.000)

 7.000  0

 0B.03.03.58. POSUŠJE - izrada projektne dokumentacije za uređaj za obradu vode (HV 

2.000)

 2.000  0

 91B.03.03.59. BLATO - Izrada projektne dokumentacije na području Vele Luke (vodosprema 

Stani sa dov.odv.cjev., procrpna stanica za sjevernu obalu), izrada projektne 

dokumentacije za vodoopskrbu naselja Potirna,Garma,Nova,Slatina i Tri 

porte, izrada projektne dokumentacije spoja bušotina B4, B5 i B8 na 

vodoopskrbni sustav Blato (HV 12.000)

 12.000  10.881

 59B.03.03.60. OREBIĆ - Idejni projekt vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Osobjava do 

uvale Prapatno u općini Orebić (HV 5.000)

 5.000  2.973

 21B.03.03.61. TRPANJ - izrada idejnog projekta vodoopskrbe naselja Duba Pelješka (HV 

3.000)

 3.000  637

 0B.03.03.62. PLOČE - izrada projektne dokumentacije za regionalni cjevovod 

Ploče-Gradac-Podaca

 0  0

 0B.03.03.63. METKOVIĆ -  izrada glavnog projekta za rekonstrukciju dijela vodovodne 

mreže na području Metkovića (HV 8.000)

 8.000  0

 100B.03.03.64. DUBROVNIK - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu područja 

Lučino razdolje i na području Zaton Doli (HV 30.000)

 30.000  30.000

 100B.03.03.65. BENKOVAC - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju CS Karin (HV 

13.400)

 13.400  13.374

 0B.03.03.66. VRGORAC - izrada projektne dokumentacije na području grada Vrgorca  0  0

 0B.03.03.67. Ostali (HV 1.000)  1.000  0

 100B.03.03.68. IMOTSKI - izrada projektne dokumentacije na distributivnom području 

vodovoda Imotske Krajine (HV 8.200)

 8.200  8.160

 100B.03.03.69. PAG -izrada projektne dokumentacije na distributivnom području vodovoda 

Komunalno društvo Pag (HV 20.000)

 20.000  20.000
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 97B.03.03.70. ŠIBENIK - izrada projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže naselja 

Radučić (HV 7.000)

 7.000  6.779

 90 22.335.274 24.691.224PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I 

OTPORNOSTI - NPOO PROJEKTI
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 74B.03.04.01. ZAGREB - Gornja Dubrava - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici 

Kameščica; Zagreb - izgradnja vodospremnika Sveta Barbara; Sesvete - 

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku ulice Vinka Kindera i ulici Put 

Loza u Sesvetama; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS 

Šimunčevec i izgradnja vodospremnika Šimunčevec; Zagreb- rekonstrukcija 

zasunske komore br. 4296 na Slavonskoj aveniji kod precrpne stanice Pile; 

Brezovica - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Horvati; Gornja 

Dubrava - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske 

četvrti Gornja Dubrava - cjelina 4; Gornja Dubrava - izgradnja (produženje) 

vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 5; 

Novi Zagreb - zapad - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Keseri kod 

k.br. 4a-30b, 4d-4r/2, 4s/1-4z/1 i 4s/2-4z/3; Peščenica - Žitnjak - 

rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulicama Kozari bok I., II., III. 

Odvojak; Podsljeme - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu odvojka 

Ulice Štefanovec i dijelu Ulice Vincekov breg; Sesvete - izgradnja HS 

Adamovec; Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Hrastova; 

Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Širokoj ulici; Zagreb - 

izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti 

Podsused-Vrapče; Zagreb - izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na 

području gradske četvrti Novi Zagreb Zapad; Zagreb - rekonstrukcija 

vodoopskrbnog cjevovoda u Čučerskoj cesti od ulice Oporovečki Omajek do 

Jalševečke ceste; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju 

Gornji Dragonožec; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju 

Donji Trpuci; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Kanalskoj ulici; 

Zagreb- rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u  Albrechtovoj ulici (od 

Hondlove do III. Maksimirskog naselja); Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda u Burićevom odvojku;Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 

u Rackoj ulici od k.br. 32 do Vojkovičke ulice i kod k.br. 75 – 95; Samobor  - 

izgradnja vodoopskrbnog sustava Noršić selo – Jarušje; Zagreb - izgradnja 

(produženje) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Gornja 

Dubrava - cjelina 6; Sveta Nedelja – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u 

ulici Stublov zdenac u naselju Mala Gorica; Zagreb - rekonstrukcija 

vodoopskrbnog cjevovoda u  ulici  Fra. Filipa Grabovca; Zagreb - 

rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u  Banovičkoj ulici; Samobor - 

izgradnja sanitarnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Stojdraga do k.č.br. 

226/1 k.o. Poklek; Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u 

Korenovoj ulici; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Šestinjak 

za k.č.br. 1545 k.o. Mikulići; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u 

ulici Polanjščak do k.br. 17; Samobor  - rekonstrukcija vodoopskrbnog 

cjevovoda u Vukovarskoj ulici; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 

u Istočnoj ulici; Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici 

Dražice; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novačkoj ulici do 

k.č. 2034/1 k.o. Dubrava; Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda u ulici Topolje; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici 

Veliki Potok za k.br. 32; Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda 

DN50 mm u ulici E. Kumičića; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u 

naselju Starjak; Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici 

Dugi put u naselju Bestovje; Općina Stupnik  - izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda u odvojcima ulice Japejci; Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda u ulici Markulinska draga II. odvojak do kbr 2 (HV 540.000)

 540.000  402.267

 0B.03.04.02. ZAPREŠIĆ (RETRO) - Općina Marija Gorica - rekonstrukcija i izgradnja 

vodovoda u Dubravičkoj ulici-Faza 2 (HV 7.774)

 7.774  0

 0B.03.04.03. ZAPREŠIĆ (NOVO) - Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda 

na području aglomeracije Zaprešić- rekonstrukcija magistralnog cjevovoda - 

vodosprema Sveti Križ- Celine-Faza 1; Općina Luka - rekonstrukcija 

vodoopskrbnog cjevovoda u Krajskoj i Vadinskoj ulici od vodospremnika 

Vadina do V odvojka u Krajskoj ulici

 0  0

 0B.03.04.04. KRAPINA (RETRO) - Opskrba vodom područja Lukovčak - visoka zona 

zaselka Grki (HV 30.429)

 30.429  0
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 0B.03.04.05. VIOZŽ - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA (NOVO) - izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda sa crpnom stanicom u dijelu naselja Cerje; u Vinogradskoj ulici u 

Vrbovcu; građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog 

sustava - vodoopskrbna mreža naselja Gostović, Tkalec, Graberšćak, Žunci i 

CS Gostović, 3. skupine, II faza i vodoopskrbna mreža naselja Poljana, 

Poljanski Lug, Prilesje, 3. skupine, II faza

 0  0

 0B.03.04.06. ZAGORSKI VODOVOD (NOVO) - izgradnja tlačnog cjevovoda CS Hum 

Bistrički-VS Hum Bistrički i glavnog opskrbnog cjevovoda VS Hum Bistrički-G. 

Selnica-D. Selnica; izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine 

Marija Bistrica - opskrba vodom visoke zone naselja Marija Bistrica, 

vodoopskrbni podsustavi Globočec i Poljana Bistrička - cjevovodi; izgradnja 

vodoopskrbnog sustava  - opskrba vodom područja visoke zone grada 

Zaboka, općine Sveti Križ Začretje i općine Krapinske Toplice - II 

faza-cjevovodi

 0  0

 0B.03.04.07. VELIKA GORICA (NOVO) - Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Dubranec,  

Lekneno - Trnje, vodoopskrbnog cjevovoda III faze izgradnje u naseljima 

Pokupski Gladovec - Strezojevo, vodoopskrbne mreže naselja Cerovski Vrh

 0  0

 0B.03.04.08. KRAPINA (NOVO)- izgradnja vodopskrbnog cjevovoda od naselja Žutnica do 

Jesenja Gornjeg sa odvojcima prema Zagori i Gorjaku; izgradnja 

vodoopskrbnog sustava visoke zone općine Petrovsko

 0  0

 0B.03.04.09. ZAGREB (NOVO) - Izgradnja sustava javne vodoopskrbe na području Grada 

Zagreba i Zagrebačke županije

 0  0

 0B.03.04.10. IVANEC - Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija 

precrpne stanice (NPOO) (HV 212.400)

 212.400  0

 0B.03.04.11. KOPRIVNICA - Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja V. Mučna (Sutare) i M. 

Poganac; Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže Općine Rasinja 

-jugoistočni dio, naselja Prkos, V. Grabičani, V. Poganac, Ludbreški Ivanac, 

Radeljevo Selo, Ribnjak i D. Rijeka (NPOO) (HV 200.000)

 200.000  0

 0B.03.04.12. MEĐIMURJE (NPOO) - Izgradnja vodotornja (350 m3) sa spojnim 

cjevovodima i pristupnom prometnicom na vodocrpilištu Prelog; Izgradnja 

Sjevernog magistralnog vodovoda Čakovec - nastavak - II. faza; Izgradnja 

vodovodne mreže za Gornje Trate u Maloj Subotici; Izgradnja produžetka 

vodovodne mreže u Čestijancu; Izgradnja produžetka vodovodne mreže u 

Kapelščaku; Rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Nova ulica, 

Novo naselje, Ulica Josipa Marčeca i Trg Republike (NPOO) (HV 809.720)

 809.720  0

 0B.03.04.13. VIROVITICA - Izgradnja sustava vodoopskrbe prema naselju Križnica; 

Vodocrpilište Bikana u  Virovitici- građevina za obradu otpadne vode od 

pranja filtera

 0  0

 0B.03.04.14. SLATINA - Izgradnja vodovoda Hum, Hum Varoš (HV 42.000)  42.000  0

 36B.03.04.15. ORAHOVICA - Rekonstrukcija opskrbnih cjevovoda vodoopskrbe na području 

Grada Orahovice V Faza; Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulici 

Riječani i u Ulici Frana Supila u Orahovici; Rekonstrukcija opskrbnih 

cjevovoda vodoopskrbe na području Grada Orahovice: Naselje Nova Jošava 

(HV 120.000)

 120.000  43.321

 0B.03.04.16. NAŠICE - Izgradnja spojnog cjevovoda Donja Motičina - Gornja Motičina (HV 

26.400)

 26.400  0

 0B.03.04.17. DONJI MIHOLJAC - Izvođenje radova na crpilištu D. Miholjac – dogradnja 

objekta za obradu/rekuperaciju otpadne vode od pranja filtera; Izgradnja 

kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda u Basaričekovoj ulici u Donjem 

Miholjcu; Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici 

Augusta Šenoe u Donjem Miholjcu  Izgradnja kanalizacije u ulici Ivana 

Gorana Kovačića u Donjem Miholjcu; Rekonstrukcija odvodnje i vodoopskrbe 

na Trgu Zrinsko Frankopanskih u Donjem Miholjcu; Izgradnja spojnog 

cjevovoda P. Podgajci – Črnkovci; Izgradnja spojnog cjevovoda naselja 

Šljivoševci – Brezovica

 0  0
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 92B.03.04.18. BELIŠĆE - Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Belišću; 

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže do svetišta Sv.Ane u 

Bistrincima (HV 57.000)

 57.000  52.667

 57B.03.04.19. BELI MANASTIR - Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Baranjsko Petrovo 

Selo; Vodoopskrbna mreža naselja Novi Bezdan; Vodoopskrba naselja 

Puškaš; Spojni cjevovod Branjin Vrh - Šećerana; Glavni opskrbni cjevovod 

naselja Podolje; Cjevovod Crpilište Livade - Vodosprema Beli Manastir (HV 

2.060.000)

 2.060.000  1.183.325

 0B.03.04.20. DARDA - Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Zlatna greda i spojni 

cjevovod Tikveški dvorac-Zlatna greda; Izgradnja sustav vodoopskrbe u 

naselju Bilje; Izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Lug

 0  0

 65B.03.04.21. OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže (i sustava 

odvodnje) u Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Rokove do Županijske - 2. faza); 

Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže (i sustava odvodnje) u 

Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Županijske do Radićeve - 3. faza); 

Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u Višnjevcu; Rekonstrukcija i izgradnja 

vodoopskrbne mreže (i sustava odvodnje) u Gundulićevoj ulici u Osijeku (od 

Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice 

kardinala A. Stepinca); Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda (i kanalizacije) u 

Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici u Osijeku (HV 1.500.000)

 1.500.000  980.260

 0B.03.04.22. ČEPIN - Izgradnja spojnog cjevovoda Ulica Franje Račkog i Eugena 

Kvaternika u Čepinu (HV 11.100)

 11.100  0

 0B.03.04.23. VUKOVAR - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Borovu naselju 2 u Vukovaru 

i izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacije u Ulici Brune Buća u Vukovaru; 

rekonstrukcija vodovodne mreže na Mitnici u Vukovaru; rekonstrukcija 

vodovodne mreže u naselju Čakovci (HV 12.000)

 12.000  0

 100B.03.04.24. ILOK - Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda Grada Iloka u ulicama 

Dr.Franje Tuđmana, Fruškogorska, T. Bošnjaka, K. Branimira i V. Nazora (HV 

200.000)

 200.000  199.758

 0B.03.04.25. VINKOVCI - Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Nuštar  0  0

 64B.03.04.26. DAVOR-NOVA GRADIŠKA - izgradnja  vodovoda naselja Tisovac (HV 

55.202)

 55.202  35.309

 141B.03.04.27. VINKOVCI - rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda Grada Vinkovaca (HV 

848.078)

 848.078  1.199.899

 100B.03.04.28. SLAVONSKI BROD - Izgradnja RVSIS po dionicama- Dionica 1 - 

Trnjani-Šušnjevci (HV 43.580)

 43.580  43.580

 99B.03.04.29. GLINA - izgradnja magistralnog cjevovoda Glina - Maja - Dragotina (HV 

295.000)

 295.000  291.052

 100B.03.04.30. ČAZMA - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za naselja G. Šušnjara, D. 

Šušnjara i Laminac (HV 43.070)

 43.070  43.070

 0B.03.04.31. VOJNIĆ - nastavak izgradnje vodovoda Ključa  0  3.974

 100B.03.04.32. CETINGRAD - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Furjan – Bogovolja – 

Kruškovača – Komesarac, 1 faza: Furjan – Bogovolja, te cjevovoda Božić 

Brdo – Dobrenica (HV 222.003)

 222.003  222.003

 0B.03.04.33. PLITVIČKA JEZERA - KORENICA - Radovi na vodoopskrbnom sustavu u 

naselju Smoljanac (HV 8.422)

 8.422  0

 75B.03.04.34. KARLOVAC - rekonstrukcija vodovoda u sklopu rekonstrukcije ceste D6 

Stative - Borlin (HV 430.932)

 430.932  322.308

 93B.03.04.35. PETRINJA- izgradnja vodoopskrbne mreže i rekonstrukcija na distributivnom 

području Petrinje (HV 102.000)

 102.000  94.547

 0B.03.04.36. KUTINA - Vodoopskrbni cjevovod u ulici Sokolovac (HV 154)  154  0
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 100B.03.04.37. JASENOVAC - Rekonstrukcija i izgradnja vodoopsrkbne mreže naselja 

Jasenovac i Uštica (HV 471.448)

 471.448  471.448

 69B.03.04.38. KORENICA - Radovi na vodoopskrbnoj mreži naselja Vrelo Koreničko (HV 

371.555)

 371.555  254.615

 134B.03.04.39. PETRINJA - Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica – VS Zebinac 

(HV 278.000)

 278.000  372.160

 60B.03.04.40. KUTINA - Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice 

Stjepana Radića u Kutini (HV 531.190)

 531.190  317.655

 137B.03.04.41. SLAVONSKI BROD - Dionica D3.3 Velika i Mala Kopanica, Dionica D3.4. 

Divoševci, Dionica D3.5. Sredanci, Vodoopskrbna distribucijska mreža 

naselja Mala Kopanica, Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Divoševci, 

Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Sredanci (HV 330.000)

 330.000  452.173

 91B.03.04.42. KRIŽEVCI - Vodoopskrbna mreža sjeveroistočnog dijela grada Križevaca – 

cjelina 3, Crpna stanica Fodrovec 2, Rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda 

PS Vratno – VS Kalnik – VS Deklešanec (HV 750.000)

 750.000  683.064

 0B.03.04.43. ŽUPANJA - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 0B.03.04.44. SISAK - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  872.000

 0B.03.04.45. RAKOVICA - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 0B.03.04.46. ĐAKOVO - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 0B.03.04.47. VINKOVCI - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 0B.03.04.48. GLINA - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 0B.03.04.49. VIOZŽ - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 65B.03.04.50. SLUNJ - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja (HV 564.722)  564.722  368.821

 0B.03.04.51. BJELOVAR - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 0B.03.04.52. GRUBIŠNO POLJE - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 0B.03.04.53. DUGA RESA - vodoopskrba na distributivnom području isporučitelja  0  0

 0B.03.04.54. POŽEGA - Magistralni i opskrbni vodovod Požega-Pleternica, Vodovodna 

mreža Cerovac i Granje, Vodovodna mreža Bjeliševac, Vodovodna mreža 

Šumanovci, Vodovodna mreža naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje

 0  0

 270B.03.04.55. PULA - Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda  od CS Rakonek-VS Prnjani; 

Izgradnja vodovodne mreže Taškerovi dvori;  izgradnja Štokovci - Gilešići sa 

RS Boškari; Rekonstrukcija vodovodne mreže u Tršćanskoj ulici u Puli; 

Aglomeracija Pula centar (Veli Vrh, Šijana, Valmade, Monte Šerpo) (HV 

650.000)

 650.000  1.756.480

 0B.03.04.56. LABIN - izgradnja sustava visoke zone Labina; izgradnja CS Sv.Anton  0  0

 21B.03.04.57. BUZET -izgradnja vodovodnog ogranka 

Rimanići-Tominčići-Medigi-Čopi-Maršani-Stanišići 3-5. dionica; VO Farma - 

Kamp Raspadalica; VO Mandalenčići-Putinji; VM  Kontešići sa spojnim 

cjevovodom; VO Perci; VO kružno raskrižje bolnica u Poreču; VO 

Monfiorenzo - Valtinjana; VO VS Sv. Petar-Sv. Petar u šumi;  VO Rimanići - 

Tominčići - Madigi -Čopi - Maršani - Stanišići- 4 i 5 faza ; VO Farma – Kamp 

Raspadalica; VO Mandalenčići – Putinji; VO Monfiorenzo – Valtinjana; 

izgradnja spojnog cjevovoda Butoniga - Sv. Stjepan (HV 250.000)

 250.000  51.947

 0B.03.04.58. CRES-LOŠINJ -   izgradnja VS Unije  0  0

58



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 487B.03.04.59. RIJEKA -  Vodoopskrba naselja Melnice IIa dio građevine; Vodoopskrba 

naselja Melnice IIb dio građevine; VO u Jurčićevoj ul. i Ul. Gorica; 

vodopskrba naselja Mladenići -Viškovo; Izgradnja komunalne infrastrukture 

na području  pod nadležnošću KD VIK-a RIJEKA – 2. dio (Podsustav Pehlin - 

Turnić, Podsustav Kantrida - Zamet, Podsustav Sušačka Draga, Naselje 

Mladenići – Viškovo, Naselje Marinići 1-2, Vodovodni ogranak u Jurčićevoj 

ulici i Ulici Gorica - 2. dio građevine, Vodoopskrba naselja Melnice-IIa dio 

građevine, Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada 

Bakra (I faza)- dio vodoopskrba ) (HV 297.000)

 297.000  1.445.027

 0B.03.04.60. KRK - Izgradnja spojnog vodovoda od križanja državne ceste D 102 do hotela 

Beli kamik u naselju Njivice (HV 245.000)

 245.000  0

 0B.03.04.61. OPATIJA - Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Učka  0  0

 0B.03.04.62. NOVI VINODOLSKI  -  Vodovodni ogranak u Vukovarskoj ulici, Dramalj; Dio 

tlačnog voda CS Ledenice - Vs Ledenice; Vodovodni ogranci u predjelu 

Poduljin u Bribiru

 0  0

 0B.03.04.63. VRBOVSKO - Rekonstrukcija vodovoda Vrbovsko DIO 2 ; Rekonstrukcija 

vodovoda Ljubošina ; Rekonstrukcija vodovoda Močile

 0  0

 127B.03.04.64. SENJ -  izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Boćak i Brina u Prizni (HV 

204.000)

 204.000  258.722

 0B.03.04.65. KARLOBAG - izgradnja vodospreme Karlobag (HV 15.000)  15.000  0

 0B.03.04.66. NOVALJA - Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do 

građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji

 0  0

 49B.03.04.67. GOSPIĆ - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Široka Kula; 

rekonstukcija i dogradnja NUS-a ; Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 

južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića (HV 860.000)

 860.000  419.649

 0B.03.04.68. OTOČAC -Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka naselja Podum, 

Škare, Glavace i Doljani; Vodovod Šumećica (dionica most Gacka - 

Šumećica) (HV 235.000)

 235.000  0

 0B.03.04.69. LOVINAC - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Vranik; izgradnja 

vodoopskbnog cjevovoda Lovinac - Gornja Ploča (HV 150.000)

 150.000  0

 82B.03.04.70. BRINJE - rekonstrukcija vodocrpilišta Žižići (HV 415.000)  415.000  341.870

 203B.03.04.71. BENKOVAC - Izgradnja vodoopskrbe na području vodoopskrbnog sustava 

Benkovca (Islam Grčki, Vukšić i Prović, Lepuri, Bulić) (HV 1.300.000)

 1.300.000  2.636.268

 175B.03.04.72. ZADAR - izgradnja vodoopskrbe naselja Kruševo, Rekonstrukcija 

vodoopskrbne mreže na području Bokanjca, Rekonstrukcija vodoopskrbne 

mreže u zapadnom dijelu stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru, 

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Bili brig u gradu 

Zadru,Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put 

Bokanjca u gradu Zadru – 1. faza, Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na 

području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru – 2. faza, Rekonstrukcija 

vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru – 3. 

faza, 7 Izgradnja vodovodne mreže od naselja Briševo do poslovne zone 

Mazije JI u općini Poličnik, Rekonstrukcija CS Dolac, Izgradnja-rekonstrukcija  

cjevovoda Grad Nin - VS Straža, Izgradnja CS Zubčići Donji, Izgradnja 

vodovodne mreže uz izgradnju prometnice s pripadajućom infrastrukturom na 

području UPU-a GP Debeljak istok i Debeljak zapad- faza 1, Dogradnja 

vodovodne mreže naselja Paljuv, Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda VS 

Straža – Žerava, Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Grabi, općina 

Poličnik sa spojnim cjevovodom (HV 900.000)

 900.000  1.579.310

 0B.03.04.73. BIOGRAD - Vodoopskrba na području općine Sveti Filip i Jakov, 

Vodoopskrba na području općine Pakoštane (HV 700.000)

 700.000  0

 0B.03.04.74. PAG - procrpnica Gorica, Vodovodna mreža naselja Stara Vas,Vodoopskrbni 

cjevovod na dionici  VS Pag – VS  Babelina draga, zamjena vodoopskrbnog 

cjevovoda na dionici Dinjiška – Mišković) (HV 50.000)

 50.000  0
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 145B.03.04.75. POVLJANA - izgradnja VS Smokvina, Rekonstrukcija spojnog cjevovoda C-1, 

Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Povljana  te dobava i ugradnja 

opreme za nadzorno – upravljački sustav te opreme za daljinsko očitavanje 

vodomjera (HV 350.000)

 350.000  508.721

 33B.03.04.76. ŠIBENIK - rekonstrukcija cjevovoda CS Miljacka - VS Radučka 

glava,izgradnja vodoopskrbnih građevina na području zagorskog dijela 

općine Marina  (Mitlo, Blizna Donja, Blizna Gornja), mreža naselja Lepenica, 

podmorski vodoopskrbni cjevovod Srima-Prvić-VS Obonjan, dovod Obonjan s 

ogrankom za Kaprije, dovod Kaprije Žirje (HV 244.000)

 244.000  81.666

 84B.03.04.77. DRNIŠ - izgradnja vodoopskrbnih građevina na području Biočić-Tepljuh (HV 

50.000)

 50.000  41.988

 71B.03.04.78. SPLIT - izgradnja VS Rudine II, izgradnja vodoopskrbe na području općine 

Lećevica i budućeg ŽCGO Lećevica, građenje vodoopskrbnih građevina na 

području zagorskog dijela općine Seget te općine Prgomet (Labin i Trolokve),  

Uređaj za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro, Vodoopskrbni 

sustav naselja Vučevica sjeverno od A1,  Vodoopskrba naselja Sevid na 

moru, Vodoopskrba i odvodnja jezgre Trogira , 1.etapa. (HV 1.500.000)

 1.500.000  1.068.715

 0B.03.04.79. OMIŠ - Obnova dovodnog i odvodnog cjevovoda VS Stomarica – D8, Obnova 

VS Mlija i okna Jovuša, Spojni cjevovod tunel Komorjak Sjever – čvor na DN 

600, Obnova magistralnog cjevovoda Dugi Rat – Zakučac (HV 500.000)

 500.000  0

 0B.03.04.80. HVAR - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Jelsa-Poljica, crpna stanica 

Stiniva (HV 500.000)

 500.000  0

 0B.03.04.81. BRAČ - cjevovod u Pučišćima, izgradnja CS Konopice i VS Grabovik s 

pristupnim putem i cjevovodima, I. i II. faza na području općine Selca, 

vodosprema Lovrečina s dovodnim i odvodnim cjevovodom (HV 150.000)

 150.000  259

 0B.03.04.82. SINJ - izgradnja mreže naselja Kamensko, mreža zaseoka Radune u Veliću, 

rekonstrukcija cjevovoda VS Ruda - VS Vratnice (HV 50.000)

 50.000  0

 104B.03.04.83. MAKARSKA - vodoopskrbni podsustav naselja Kotišina, vodoopskrba 

Tučepskih zaselaka- II etapa, tlačni cjevovod i hidrostanica vodospreme 

Zaostrog (HV 600.000)

 600.000  622.190

 123B.03.04.84. NPKLM -  izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci - Nova Sela, 

procrpna stanica Trstenik (HV 800.000)

 800.000  980.263

 70B.03.04.85. METKOVIĆ - izgradnja VS Vid, rekonstrukcija mreže u Dubrovačkoj ulici u 

Metkoviću (HV 500.000)

 500.000  350.178

 0B.03.04.86. PLOČE - izgradnja cjevovoda Ploče (tržnica) - Stablina, cjevovod za opskrbu 

lijeve obale ušća Neretve

 0  0

 52B.03.04.87. OREBIĆ - rekonstrukcija CS Dingač, izgradnja vodoopskrbne mreže naselja 

Podgorje (HV 800.000)

 800.000  414.390

 87B.03.04.88. DUBROVNIK - izgradnja vodnih građevina Zamaslina - Konštari, izgradnja 

vodoopskrbe naselja Doli, III faza (HV 1.000.000)

 1.000.000  868.354

 0B.03.04.89. Ostali (HV 202.045)  202.045  0

 93 6.223.512 6.676.308PROGRAM SANACIJE GUBITAKAB.03.05.

 37B.03.05.01. ZAGREB - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta zamjene opružnih 

regulatora tlaka hidrauličnima u cilju smanjenja vodnih gubitaka; glavnog 

projekta uspostave DMA zona i NUS-a,   idejnog, glavnog i izvedbenog 

projekta opskrbe visokih zgrada u svrhu uspostave nulte zone i smanjenja 

vodnih gubitaka,  idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje i 

rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda i komora, crpnih stanica te zamjena 

zasuna u svrhu uspostave nulte zone i smanjenja vodnih gubitaka, 

rekonstrukcija zasunske komore ZO-28- Borovje, sanacije i rekonstrukcije 

glavnih cjevovoda i mreža sa puknućima na uslužnom području Vodoopskrbe 

i odvodnje d.o.o. Zagreb, zamjena mjerača i ugradnja i kontrola telemetrije 

(HV 150.000)

 150.000  56.062
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 99B.03.05.02. RVS ZAGREB-ISTOK - implementacija informacijskog sustava zasnovanog 

na GIS tehnologiji, nadzor gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe, zamjena 

mjernih uređaja, ugradnja DMA zona na području ViO ZŽ (HV 50.000)

 50.000  49.364

 0B.03.05.03. ZABOK - Projekt upravljanja gubicima Zagorskog vodovoda d.o.o. (izrada 

tehničke dokumentacije i troškovnika) (HV 40.000)

 40.000  0

 100B.03.05.04. HUM NA SUTLI - Analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada 

hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja 

prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA 

zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti 

(HV 11.854)

 11.854  11.854

 100B.03.05.05. PREGRADA -  Izrada idejnog projekta daljinskog nadzora; implementacija 

sustava daljinskog nadzora, nabava uređaja za detekciju i aktivnu kontrolu 

gubitaka na terenu (HV 18.189)

 18.189  18.168

 100B.03.05.06. VARAŽDIN - Izvedba sustava mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na 

vodoopskrbnom sustavu Varaždin - DMA zone - I. etapa; Izvedba sustava 

mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu 

Varaždin - DMA zone - II. etapa (HV 100.497)

 100.497  100.496

 100B.03.05.07. IVANEC - Izrada glavnog projekta uspostave sustava mjerenja, daljinskog 

upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Ivkom - vode d.o.o. (HV 

18.189)

 18.189  18.188

 100B.03.05.08. MEĐIMURJE - Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe 

Međimurske županije - III. faza (HV 121.827)

 121.827  121.827

 94B.03.05.09. VIROVITICA - Rekonstrukcija i dogradnja stanica za podizanje tlaka u visokoj 

zoni Špišić Bukovice i stanica za podizanje tlaka u visokoj zoni 

Virovitica-Podgorje. Nabava dva leptir ventila te izmjena PLC programa i 

skaliranje mjerenja protoka zdenca (HV 110.000)

 110.000  103.654

 74B.03.05.10. SLATINA - Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Komrad Slatina s 

izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja 

i predstudijom izvodljivosti (HV 57.500)

 57.500  42.424

 0B.03.05.11. ĐURĐENOVAC - Rekonstrukcija dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području 

Đurđenovca 1. faza izgradnje

 0  0

 98B.03.05.12. DONJI MIHOLJAC - Izrada okana za kloriranje na vodovodnoj mreži; 

implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za 

mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava 

regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija 

lokacija curenja (HV 90.000)

 90.000  88.543

 99B.03.05.13. BELIŠĆE - Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Belišće s izradom 

matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom 

izvodljivosti (HV 22.000)

 22.000  21.767

 99B.03.05.14. VALPOVO - Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Valpovo s 

izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i 

predstudijom izvodljivosti (HV 78.500)

 78.500  77.994

 2B.03.05.15. VUKOVAR -  implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja; Nabava, dobava i ugradnja sedam ventila DN 150 

na vodocrpilištu Cerić (HV 80.000)

 80.000  1.652

 100B.03.05.16. KRIŽEVCI- implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka 

i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 80.000)

 80.000  80.000

 96B.03.05.17. PAKRAC-LIPIK - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 80.000)

 80.000  76.425

 16B.03.05.18. POŽEGA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka 

i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 20.000)

 20.000  3.167
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 100B.03.05.19. DAVOR - NOVA GRADIŠKA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 

kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 100.000)

 100.000  100.000

 100B.03.05.20. SLAVONSKI BROD - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 

kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 140.000)

 140.000  139.920

 100B.03.05.21. VINKOVCI - grad Vinkovci implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 

kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 20.000)

 20.000  20.000

 0B.03.05.22. VINKOVCI- šire distributivno područje - implementacija sustava regulacije 

tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja

 0  0

 47B.03.05.23. ŽUPANJA-GUNJA-DRENOVCI - mplementacija sustava regulacije tlaka, 

aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 

40.000)

 40.000  18.617

 100B.03.05.24. PISAROVINA-implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 19.000)

 19.000  19.000

 100B.03.05.25. JASTREBARSKO- implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 40.000)

 40.000  40.000

 68B.03.05.26. KARLOVAC - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 100.000)

 100.000  68.003

 100B.03.05.27. DUGA RESA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 100.000)

 100.000  100.000

 98B.03.05.28. VOJNIĆ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, ispitivanje cjevovoda na vodopropusnost i sanacija 

lokacija curenja (HV 66.000)

 66.000  64.857

 99B.03.05.29. TOPUSKO - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 14.000)

 14.000  13.826

 99B.03.05.30. OGULIN - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 120.000)

 120.000  118.464

 100B.03.05.31. SLUNJ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 100.000)

 100.000  100.000

 94B.03.05.32. SABORSKO - mplementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 100.000)

 100.000  94.238

 100B.03.05.33. RAKOVICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 350.000)

 350.000  350.000

 100B.03.05.34. KORENICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 250.000)

 250.000  250.000

 0B.03.05.35. SISAK - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, sanacija lokacija curenja

 0  0

 0B.03.05.36. PETRINJA -implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka 

i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja

 0  0

 100B.03.05.37. NOVSKA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka 

i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 21.300)

 21.300  21.234

 100B.03.05.38. HRVATSKA KOSTAJNICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 

kontrola gubitaka i regulacija protoke, ispitivanje cjevovoda na 

vodonepropusnost i sanacija lokacija curenja (HV 90.000)

 90.000  89.670

 96B.03.05.39. DVOR - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, ispitivanje cjevovoda na vodopropusnost i sanacija 

lokacija curenja (HV 40.000)

 40.000  38.208

 0B.03.05.40. GLINA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, sanacija lokacija curenja

 0  0

 98B.03.05.41. GAREŠNICA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 134.000)

 134.000  131.841
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 100B.03.05.42. GRUBIŠNO POLJE - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 

kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 160.000)

 160.000  159.984

 100B.03.05.43. VELIKI GRĐEVAC - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 42.952)

 42.952  42.952

 99B.03.05.44. ČAZMA - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 12.000)

 12.000  11.862

 100B.03.05.45. DARUVAR - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja (HV 40.000)

 40.000  39.938

 100B.03.05.46. LABIN - program provedbe mjera  i aktivnosti s ciljem smanjenja gubitaka 

vode - zamjena opreme postoječih regulatora tlaka (HV 26.000)

 26.000  26.000

 100B.03.05.47. PULA - Izgradnja čvora Vidikovac s ugradnjom mjernih okana visoke zone 

(HV 15.000)

 15.000  15.000

 98B.03.05.48. NOVI VINODOLSKI -  rekonstrukcija vodoopskrbne mreže i vodosprema 

(mjera C) (HV 20.000)

 20.000  19.537

 94B.03.05.49. ČABAR - sanacija gubitaka u vodoopskrbnom sustavu (HV 25.000)  25.000  23.463

 100B.03.05.50. SENJ - sanacija vodoopskrbne mreže na lokaciji Stara cesta (mjera C) u 

sklopu izvanrednog održavanja državne ceste DC 23 ; izgradnja hidrostanice 

za industrijsku zonu Senj (HV 289.000)

 289.000  289.000

 100B.03.05.51. JUŽNI OGRANAK - izvođenje radova na obnovi pješčanih filtera, obnovi 

postrojenja za ultrafiltraciju te obnovi s dogradnjom postrojenja za UV 

dezinfekciju na uređaju za preradu vode Hrmotine (HV 16.000)

 16.000  16.000

 100B.03.05.52. GOSPIĆ - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 210.000)

 210.000  209.336

 100B.03.05.53. OTOČAC - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka 

i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 200.000)

 200.000  200.000

 100B.03.05.54. BRINJE - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 

regulacija protoke, sanacija lokacije curenja (HV 170.000)

 170.000  169.197

 100B.03.05.55. GRAČAC -  implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja (HV 120.000)

 120.000  120.000

 100B.03.05.56. ZADAR - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja; (HV 160.000)

 160.000  160.000

 0B.03.05.57. BIOGRAD -  izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija 

sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i 

tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 

kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja, nabava 

opreme za detekciju gubitaka

 0  0

 100B.03.05.58. BENKOVAC - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija 

protoke,ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost i sanacija lokacija curenja 

(HV 200.000)

 200.000  200.000

 100B.03.05.59. UGLJAN - nabava opreme za detekciju gubitaka (HV 20.000)  20.000  19.940

 98B.03.05.60. PAG - izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava 

daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 

mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; nabava opreme za 

detekciju gubitaka (HV 20.000)

 20.000  19.526
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 27B.03.05.61. DRNIŠ -  izrada idejnog projekta daljinskog nadzora, implementacija sustava 

daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 

mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; (HV 30.000)

 30.000  8.000

 0B.03.05.62. KNIN - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana 

za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava 

regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija 

lokacija curenja (HV 20.000)

 20.000  0

 98B.03.05.63. VRLIKA -analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada 

hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja 

prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA 

zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti, 

ugradnja opreme NUS-a (HV 42.000)

 42.000  41.361

 0B.03.05.64. SPLIT -implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana 

za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava 

regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija 

lokacija curenja; (HV 50.000)

 50.000  0

 100B.03.05.65. OMIŠ - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana 

za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava 

regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija 

lokacija curenja (HV 100.000)

 100.000  100.000

 100B.03.05.66. SINJ - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana 

za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava 

regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija 

lokacija curenja (HV 200.000)

 200.000  200.000

 98B.03.05.67. VIS - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana 

za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava 

regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija 

lokacija curenja (HV 100.000)

 100.000  98.319

 100B.03.05.68. MAKARSKA -  implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja; (HV 150.000)

 150.000  150.000

 0B.03.05.69. VRGORAC - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada 

hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja 

prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA 

zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; 

izrada idejnog projekta daljinskog nadzora; implementacija sustava 

daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 

mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; (HV 10.000)

 10.000  0

 100B.03.05.70. IMOTSKI - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja (HV 200.000)

 200.000  200.000

 27B.03.05.71. DUBROVNIK - analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada 

hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja 

prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA 

zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti; 

izrada idejnog projekta daljinskog nadzora; implementacija sustava 

daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 

mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 

gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja; (HV 10.000)

 10.000  2.654

 100B.03.05.72. METKOVIĆ -  implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja (HV 130.000)

 130.000  130.000
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 100B.03.05.73. PLOČE - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja (HV 140.000)

 140.000  140.000

 94B.03.05.74. OPUZEN - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija 

protoke,ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost i sanacija lokacija curenja 

(HV 80.000)

 80.000  75.401

 100B.03.05.75. OREBIĆ -  implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja (HV 318.000)

 318.000  318.000

 100B.03.05.76. KORČULA -   implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja (HV 140.000)

 140.000  140.000

 100B.03.05.77. BLATO - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja (HV 100.000)

 100.000  100.000

 94B.03.05.78. TRPANJ - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja (HV 70.000)

 70.000  65.551

 99B.03.05.79. KONAVLE - dogradnja sustava daljinskog nadzora I upravljanja (HV 30.000)  30.000  29.834

 100B.03.05.80. ŠIBENIK - implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih 

okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija 

sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 

sanacija lokacija curenja i nabava opreme (HV 20.000)

 20.000  20.000

 0B.03.05.81. Ostali (HV 1.000)  1.000  0

 80B.03.05.82. KUKLJICA-nabava opreme za detekciju kvarova (HV 16.500)  16.500  13.192
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 80B.03.06.01. ZAGREB - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (HV 1.249.960)  1.249.960  996.410

 99B.03.06.02. VELIKA GORICA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (HV 89.980)  89.980  88.767

 99B.03.06.03. ZAPREŠIĆ - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (HV 44.575)  44.575  44.146

 99B.03.06.04. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (HV 

62.368)

 62.368  61.729

 64B.03.06.05. KRAPINA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (HV 375.000)  375.000  239.316

 64B.03.06.06. HRVATSKO ZAGORJE - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (HV 

353.000)

 353.000  225.253

 57B.03.06.07. PREGRADA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (HV 53.117)  53.117  30.067

 89B.03.06.08. VINKOVCI - crpilište Lipovac, Marinci, Tovarnik-Banovina i Mlaka, Sajmište, 

Otok, Orolik, Sikirevci-istok, Vrbanja, Veliki Kraj-Stari Jankovci i Vodenice- 

Stari Mikanovci, (HV 155.536)

 155.536  137.876

 0B.03.06.09. ŽUPANJA - crpilište Bošnjaci  0  0
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 71B.03.06.10. ĐAKOVO - crpilišta Trslana, Semeljci, Šumarija Gaj, Kučanci, 

Ivanovci-Kuševac (HV 138.870)

 138.870  98.809

 102B.03.06.11. DAVOR-NOVA GRADIŠKA - vodocrpilište Strmac ( Šumetlica) i Davor (HV 

85.359)

 85.359  87.309

 96B.03.06.12. SLAVONSKI BROD - crpilište Jales i Sikirevci -zapad (HV 106.384)  106.384  102.462

 60B.03.06.13. POŽEGA - crpilišta Zapadno Polje, Luke, Stražemanka, Veličanka, 

Dubočanka, Kutjevo, Čaglin, Sovski Dol, Paka, Djedina Rijeka, Brđani (HV 

337.889)

 337.889  204.409

 56B.03.06.14. PAKRAC-LIPIK - crpilište Šumetlica, Gaj (HV 60.233)  60.233  33.888

 117B.03.06.15. KRIŽEVCI - crpilište Trstenik i Vratno (HV 60.510)  60.510  71.006

 99B.03.06.16. BJELOVAR - vodocrpiilište Delovi (HV 33.727)  33.727  33.420

 103B.03.06.17. GRUBIŠNO POLJE - G.Polje i V.i M. Zdenci (HV 78.139)  78.139  80.395

 65B.03.06.18. ČAZMA - vodocrpilište Milaševac i Vrtlinska (HV 77.209)  77.209  50.246

 80B.03.06.19. DARUVAR -  Sloboština-Pakra, Škodinovac, Puklica (HV 36.211)  36.211  28.793

 99B.03.06.20. VELIKI GRĐEVAC - crpilište Grđevica (HV 26.793)  26.793  26.528

 99B.03.06.21. GAREŠNICA - crpilište Garešnica (HV 26.793)  26.793  26.562

 68B.03.06.22. OZALJ - vodocrpilište Obrh i Opara, Rajakovići (HV 77.435)  77.435  52.625

 83B.03.06.23. SLUNJ- rijeka Slunjčica (HV 9.585)  9.585  7.947

 94B.03.06.24. OGULIN - Zagorska Mrežnica, Zdiška , Kosanović Vrelo, Bocino vrelo, 

Dretulja, Saborsko -  Točak i Čevrkalo, Lička Jesenica- Malo Vrelo, Gradina - 

Studeno, Ljeskovo i Komadinovo Vrelo; (HV 73.005)

 73.005  68.437

 100B.03.06.25. GUNJA - CS Gunja (HV 8.931)  8.931  8.950

 301B.03.06.26. PLITVIČKA JEZERA-KORENICA - crpilište Kozjak, Čujića Krčevine, Vrelo 

Koreničko (HV 14.000)

 14.000  42.159

 61B.03.06.27. KARLOVAC - Borlin, Gaza 1, Gaza 3, Mekušje, Švarča, Vukmanić, 

Lasinja-Crna Draga (HV 198.020)

 198.020  121.287

 123B.03.06.28. DUGA RESA - Gredar, Donji Šćulac, Petak, Popošćak , rijeka Dobra, rijeka 

Mrežnica (HV 55.416)

 55.416  68.295

 78B.03.06.29. ŽUMBERAK - crpilište Kostanjevac, Bojići - Tratine i Rijeka (HV 90.142)  90.142  69.937

 102B.03.06.30. VOJNIĆ - vodocrpilište Vrelo Utinje , Kupljensko, Krstinja, Kljaić Brdo i JKP 

Velika Kladuša (HV 61.630)

 61.630  62.911

 99B.03.06.31. KUTINA- vodocrpilište Osekovo i Ravnik (HV 100.106)  100.106  98.898

 34B.03.06.32. SISAK - vodozahvat Kupa Novo Selište (HV 120.000)  120.000  40.271

 117B.03.06.33. PETRINJA - izvorište Pecki, Križ, Hrastovica (HV 242.408)  242.408  284.598

 100B.03.06.34. TOPUSKO - vodocrpilište Perna (HV 127.964)  127.964  128.528

 89B.03.06.35. KARLOBAG - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Crno Vrilo d.o.o Karlobag (HV 47.000)

 47.000  41.771
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 28B.03.06.36. JASENOVAC - crpilište Jasenovac (HV 63.176)  63.176  17.934

 100B.03.06.37. HRVATSKA KOSTAJNICA - crpilište Pašino Vrelo (HV 26.903)  26.903  27.035

 97B.03.06.38. DVOR - vodocrpilište Dvor (HV 26.641)  26.641  25.785

 101B.03.06.39. GLINA - vodocrpilište Prezdan (HV 27.645)  27.645  27.789

 31B.03.06.40. DUBICA - crpilište H.Dubica (HV 53.110)  53.110  16.214

 95B.03.06.41. JASTREBARSKO - crpilišta Hrašće, Prodin dol, Sopote i Srednja Draga (HV 

76.092)

 76.092  72.353

 40B.03.06.42. PISAROVINA - crpilište Žeravinec, Meljin (HV 40.490)  40.490  16.355

 66B.03.06.43. KLINČA SELA - Gonjava, Stari Zdenac-Kupinec i Popov dol (HV 76.251)  76.251  50.410

 99B.03.06.44. KRAŠIĆ - crpilišta Puškarov Jarak i Krašić (HV 16.857)  16.857  16.644

 100B.03.06.45. VARAŽDIN - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a Varkom 

d.o.o. Varaždin (HV 229.753)

 229.753  229.753

 100B.03.06.46. IVANEC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a Ivkom - vode 

d.o.o. Ivanec (HV 121.092)

 121.092  121.091

 100B.03.06.47. MEĐIMURJE - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a 

Međimurske vode d.o.o. Čakovec (HV 205.745)

 205.745  205.745

 100B.03.06.48. KOPRIVNICA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a 

Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica (HV 127.128)

 127.128  127.127

 100B.03.06.49. ĐURĐEVAC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima JIVU-a 

Komunalije d.o.o. Đurđevac (HV 32.828)

 32.828  32.828

 100B.03.06.50. SLATINA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilišta Medinci i 

Sobunar (HV 122.093)

 122.093  122.093

 100B.03.06.51. BELI MANASTIR - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilišta 

Livade, Topolje i Prosine (HV 187.684)

 187.684  187.684

 53B.03.06.52. BUZET - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet (HV 352.000)

 352.000  186.211

 98B.03.06.53. LABIN - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Vodovoda labin d.o.o. Labin (HV 125.000)

 125.000  122.401

 110B.03.06.54. PULA - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Vodovoda Pula d.o.o. Pula (HV 115.000)

 115.000  126.565

 91B.03.06.55. OPATIJA - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Liburnijskih voda d.o.o. Ičići (HV 58.000)

 58.000  52.799

 98B.03.06.56. RIJEKA - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području KD 

Vodovod i kamalizacija d.o.o. Rijeka (HV 186.000)

 186.000  181.584

 28B.03.06.57. CRIKVENICA-NOVI VINODOLSKI - Ugradnja i zamjena vodomjera na 

vodozahvatima na području VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi 

Vinodolski (HV 150.000)

 150.000  42.580

 87B.03.06.58. CRES-LOŠINJ - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na 

području Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres (HV 32.000)

 32.000  27.747

 99B.03.06.59. KRK - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Ponikve 

voda d.o.o. Krk (HV 90.000)

 90.000  89.311

 104B.03.06.60. RAB - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području VRELO 

d.o.o. Rab (HV 46.000)

 46.000  47.831
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 60B.03.06.61. DELNICE - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice (HV 470.000)

 470.000  283.270

 85B.03.06.62. VRBOVSKO - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko (HV 42.000)

 42.000  35.763

 42B.03.06.63. ČABAR - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području KD 

ČABRANKA d.o.o. Čabar (HV 264.000)

 264.000  112.173

 101B.03.06.64. GOSPIĆ - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na 

područjuUSLUGA d.o.o. Gospić (HV 98.000)

 98.000  99.198

 104B.03.06.65. OTOČAC - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

KOMUNALAC d.o.o. Otočac (HV 12.000)

 12.000  12.533

 48B.03.06.66. BRINJE - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Vodovod d.o.o. Brinje (HV 41.000)

 41.000  19.616

 82B.03.06.67. UDBINA - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Kraljevac d.o.o. Udbina (HV 21.000)

 21.000  17.119

 98B.03.06.68. SENJ - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj (HV 26.000)

 26.000  25.499

 94B.03.06.69. SENJ-JUŽNI OGRANAK - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima 

na područjuVodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj (HV 60.000)

 60.000  56.510

 75B.03.06.70. DONJI LAPAC - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na 

području Visočica d.o.o. Donji Lapac (HV 19.000)

 19.000  14.325

 44B.03.06.71. LOVINAC - Ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području 

Kaplja d.o.o. Lovinac (HV 73.000)

 73.000  31.842

 86B.03.06.72. SPLIT - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 50.000)

 50.000  42.821

 82B.03.06.73. ZADAR - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 190.000)

 190.000  156.233

 159B.03.06.74. ŠIBENiK - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 103.000)

 103.000  164.184

 31B.03.06.75. OMIŠ - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 230.000)

 230.000  71.782

 126B.03.06.76. DUBROVNIK -usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja 

mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 125.000)

 125.000  158.048

 89B.03.06.77. MAKARSKA - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja 

mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 140.000)

 140.000  125.108

 65B.03.06.78. SINJ -usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 58.000)

 58.000  37.572

 110B.03.06.79. NPKLM - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 15.000)

 15.000  16.532

 95B.03.06.80. BIOGRAD - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 60.000)

 60.000  57.038

 102B.03.06.81. PLOČE - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 35.000)

 35.000  35.533
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 87B.03.06.82. KNIN - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 50.000)

 50.000  43.722

 107B.03.06.83. VRGORAC - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja 

mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 65.000)

 65.000  69.760

 123B.03.06.84. DRNIŠ - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 40.000)

 40.000  49.127

 0B.03.06.85. METKOVIĆ - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja 

mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode

 0  0

 93B.03.06.86. BENKOVAC - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja 

mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 54.000)

 54.000  50.410

 105B.03.06.87. GRAČAC - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 45.000)

 45.000  47.076

 108B.03.06.88. BLATO - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 42.000)

 42.000  45.322

 11B.03.06.89. IMOTSKI - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 150.000)

 150.000  16.200

 90B.03.06.90. VIS - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 75.000)

 75.000  67.591

 95B.03.06.91. VRLIKA - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 21.000)

 21.000  19.983

 85B.03.06.92. POVLJANA - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja 

mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 55.000)

 55.000  46.513

 42B.03.06.93. PAG - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 65.000)

 65.000  27.170

 126B.03.06.94. KONAVLE - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 17.000)

 17.000  21.350

 101B.03.06.95. TRPANJ - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 20.000)

 20.000  20.114

 95B.03.06.96. HVAR - usluge i radovi u svrhu ugradnje, upravljanja I održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe te prikupljanja i obrade 

podataka o zahvaćenim količinama vode (HV 35.000)

 35.000  33.153

 100B.03.06.97. PITOMAČA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Lisičine 

(HV 15.477)

 15.477  15.477

 100B.03.06.98. VIROVITICA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Bikana 

(HV 125.541)

 125.541  125.541

 100B.03.06.99. ORAHOVICA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilišta Fatovi, 

Klanac i Tisovac (HV 81.322)

 81.322  81.322

 100B.03.06.100. NAŠICE - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Velimirovac 

(HV 78.310)

 78.310  78.310
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 100B.03.06.101. ĐURĐENOVAC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište 

Đurđenovac (HV 47.822)

 47.822  47.822

 0B.03.06.102. DONJI MIHOLJAC - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište 

donji Miholjac (HV 62.028)

 62.028  0

 100B.03.06.103. VALPOVO - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Jarčevac 

(HV 61.905)

 61.905  61.905

 100B.03.06.104. DARDA - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište 

Bilje-Konkološ (HV 60.948)

 60.948  60.948

 100B.03.06.105. OSIJEK - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Vinogradi 

(HV 336.292)

 336.292  336.292

 137B.03.06.106. VUKOVAR - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilište Cerić i 

Vodozahvat na Dunavu (HV 168.579)

 168.579  230.607

 100B.03.06.107. ILOK - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Crpilišta Skela i Mohovo 

(HV 71.517)

 71.517  71.517

 95B.03.06.108. OSIJEK - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima - Vodozahvat na Dravi 

- Pampas (HV 62.000)

 62.000  59.129

 0B.03.06.109. Ostali (HV 50.000)  50.000  0

 75 30.217.082 40.247.803B.04. ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 

K100005 (Ulaganja u gradnju vodnih građevina za javnu odvodnju) (HV 

6.353.857; MINGOR 294.716; NPOO 23.967.191; Kredit 6.636.140; JIVU 

2.995.899)

 88 6.465.769 7.310.510ULAGANJA U AGLOMERACIJE VEĆE OD 2.000 ESB.04.01.

 100B.04.01.01. VIROVITICA - Rekonstrukcija CS naselja Korija I i rekonstrukcija kanalizacije 

u ulici Miroslava Krleže. (HV 25.000)

 25.000  25.000

 54B.04.01.02. ČAČINCI (ORAHOVICA) - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i 

izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Miroslava Krleže. (HV 7.000)

 7.000  3.746

 83B.04.01.03. PUNITOVCI - Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Punitovci, 

Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački. (HV 300.000)

 300.000  247.502

 100B.04.01.04. OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Čvrsničkoj ulici u 

Osijeku. Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Cvjetkovoj ulici u 

Osijeku. Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u ulici Bele Bartoka i 

Brune Bjelinskog u Osijeku.  Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u 

ulici Stjepana Brodarića u Josipovcu. Izgradnja kontrolnog okna na križanju 

Gundulićeve i Županijske ulice u Osijeku. (HV 522.000)

 522.000  522.000

 100B.04.01.05. DARDA  (OSIJEK) - Izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije 

naselja Lug i Vardarac. Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje na 

području općine Bilje. Opremanje CS na distributivnom području 

Vodoopskrbe d.o.o. Darda. (HV 40.000)

 40.000  40.000

 0B.04.01.06. ČEPIN (OSIJEK) - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje Čepin. 

(HV 5.000)

 5.000  0

 92B.04.01.07. VALPOVO (BELIŠĆE) - Izgradnja kućnih prikjučaka na području Petrijevci, 

Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci. Izrada novelacije glavnog projekta 

sustava javne odvodnje naselja Cret Bizovački i Novaki Bizovački. Izrada 

novelacije glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Brođanci i 

Habjanovci. Izgradnja kanalizacije odvojak S.S. Kranjčevića u Valpovu. 

Nastavak izgradnje kolektora u Kolodvorskoj ulici u Petrijevcima. (HV 

120.000)

 120.000  109.919
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 0B.04.01.08. KNEŽEVI VINOGRADI - Izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava 

odvodnje naselja Suza i Zmajevac. (HV 7.000)

 7.000  0

 100B.04.01.09. DONJI MIHOLJAC - Izrada projektne dokumentacije odvodnog kanala od 

UPOV-a do recipijenta. Izgradnja cjevovoda otpadnih voda od UPOV-a do 

recipijenta. (HV 27.690)

 27.690  27.690

 20B.04.01.10. VUKOVAR -  Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje Bršadin. 

Izgradnja kanalizacije u  ulici Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru. (HV 47.000)

 47.000  9.360

 100B.04.01.11. BAKAR (KOSTRENA) - Projektiranje sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda sustava Bakra. (HV 24.756)

 24.756  24.756

 100B.04.01.12. BAŠKA - Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Draga Bašćanska predio 

preko mosta s crpnom stanicom. Rehabilitacija kanalizacijskih kolektora, 

rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u ulici Stari Dvori. (HV 112.135)

 112.135  112.133

 90B.04.01.13. CRIKVENICA - Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava javne 

odvodnje aglomeracije Crikvenica. (HV 10.087)

 10.087  9.078

 100B.04.01.14. SENJ - Izrada idejno-tehnološkog rješenja osuvremenjavanja i optimizacije 

UPOV-a Senj, sanacija vodoopskrbe i odvodnje na lokaciji Stara cesta u 

sklopu izvanrednog održavanja ceste DC23. (HV 189.556)

 189.556  189.556

 100B.04.01.15. OTOČAC - Sanacija lančane rešetke na UPOV-u. (HV 50.011)  50.011  50.011

 100B.04.01.16. PULA - SJEVER - Izrada projektne dokumentacije sanitarne odvodnje na 

području naselja Valbandon (Općina Fažana) – ulice Pineta I, II i III. (HV 

5.659)

 5.659  5.659

 0B.04.01.17. BUJE - Izrada projektne dokumentacije na području Buja (Buroli).  0  0

 100B.04.01.18. BUZET - Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže i javne odvodnje 

u starogradskoj jezgri grada Buzeta (Pjacalet - ul. Pino Budičin). Izgradnja 

sustava javne odvodnje zone Mala Huba, II. faza. (HV 232.723)

 232.723  232.723

 99B.04.01.19. SISAK - Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Petra Hektorovića i Trgu Vere 

Grozaj. Izrada projektne dokumentacije odvodnje Trg Ivana Meštrovića. (HV 

66.000)

 66.000  65.272

 97B.04.01.20. GLINA - Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u  Ulici Ružičnjak i u 

zoni Trga bana J. Jelačića i u ulici Pjera Križanića u Glini.  Izrada idejnog i 

glavnog projekta kolektora u Ulici Stjepana i Antuna Radića u Glini. (HV 

3.000)

 3.000  2.909

 41B.04.01.21. PETRINJA - Izrada geodetskih radova, idejnih i glavnih projekata sustava 

odvodnje naselja na području Petrinje (Brest Pokupski, Selište, Hrastovica i 

dr.). Ugradnja žabljih poklopaca na kolektorima u Petrinji. (HV 52.000)

 52.000  21.216

 100B.04.01.22. POPOVAČA - Nastavak izgradnje sustava odvodnje na području Popovače - 

Ulica Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica u Popovači. 

(HV 132.970)

 132.970  132.966

 0B.04.01.23. HRVATSKA KOSTAJNICA - Izrada projektne dokumentacije priključenja 

podsustava "B" na podsustav "A" sustava odvodnje Hrvatska Kostajnica.

 0  0

 100B.04.01.24. KARLOVAC - DUGA RESA - Izgradnja mješovite kanalizacije Mirka 

Seljana-Borlin u Karlovcu. Izgradnja kolektora u Žumberačkoj ulici u Karlovcu 

(dionica koja nije u NPOO). (HV 342.530)

 342.530  342.526

 100B.04.01.25. KARLOVAC - DUGA RESA - Izgradnja kolektora odvodnje Mrežnički 

Varoš-Bosiljevac u Dugoj Resi. (HV 115.059)

 115.059  114.806

 85B.04.01.26. OGULIN -  Izgradnja sustava za prihvat sadržaja septičkih jama. 

Unaprjeđenje mjerne opreme i procesa pročišćavanja na UPOV-u u Ogulinu. 

Izrada idejnog projekta odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe za naselja 

Bjelsko-Vrelo. Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda i 

vodoopskrbe za naselja Musulinski Potok, Bjelsko, Vitunj, Turkovići i 

Puškarići. (HV 66.000)

 66.000  56.417
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 97B.04.01.27. KRIŽEVCI - Zamjena crpki zbog dotrajalosti na crpnoj stanici na sifonu kod 

Bjelovarske ulice u Križevcima. (HV 18.000)

 18.000  17.452

 100B.04.01.28. BJELOVAR - Izgradnja sustava odvodnje u Ulici Vlahe Bukovca i sustava 

odvodnje Doline u Bjelovaru. (HV 66.000)

 66.000  66.000

 29B.04.01.29. GRUBIŠNO POLJE - Izgradnja kolektora u Ul. Kralja Zvonimira. Izrada 

projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Veliki Zdenci-Jug. Rekonstrukcija dijela postojeće državne ceste D5 na 

dionici od Grubišnog Polja do kružnog toka u Velikim Zdencima s izgradnjom 

pješačke staze, oborinske odvodnje, fekalne kanalizacije s crpnim stanicama 

i i DTK mreže. (HV 260.000)

 260.000  76.641

 0B.04.01.30. PLITVIČKA JEZERA - Nastavak izrade projekta  kolektora u Jezercu. Izrada 

projektne dokumentacije rekonstrukcije crpne stanice CS6 Kozjački mostovi.

 0  0

 0B.04.01.31. POŽEGA - Nastavak izgradnje preljevnog kolektora u Zagrebačkoj ulici u 

Požegi.

 0  0

 0B.04.01.32. KAPTOL - Nastavak izgradnje sustava odvodnje na području Kaptola.  0  0

 76B.04.01.33. SLAVONSKI BROD - Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje za naselja 

Brodski Varoš i Brodsko Vinogorje. Izrada idejnog i glavnog projekta 

rekonstrukcije kanalizacijskih kolektora (Cesarčeva, Starčevića) u 

Slavonskom Brodu. Izgradnja kolektora do industrijske zone Ruščica-jug. 

Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje poslovne zone Slavonski 

Brod-zapad. (HV 40.000)

 40.000  30.519

 100B.04.01.34. ĐAKOVO - Izgradnja  sustava javne odvodnje u Ulici Petra Preradovića - dio 

industrijske zone. Izgradnja kanalizacije u Pavićevoj ulici. (HV 265.000)

 265.000  265.000

 99B.04.01.35. VINKOVCI - Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima - 

II. faza. (HV 66.000)

 66.000  65.340

 0B.04.01.36. ŽUPANJA - Izgradnja kolektora sanitarne odvodnje od Šećeranskog naselja 

do sustava odvodnje Županja.

 0  0

 100B.04.01.37. BIOGRAD NA MORU - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje na 

području Biograda na Moru i Sv. Filipa i Jakova. (HV 480.000)

 480.000  479.243

 0B.04.01.38. BIBINJE-SUKOŠAN - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području 

naselja Bibinje i Sukošan i rekonstrukcija UPOV-a Bibinje.

 0  0

 0B.04.01.39. ŠIBENIK - Izrada projektne i studijske dokumentacije - sustav odvodnje kanal 

Sv. Ante (sustav odvodnje naselja Jadrija, sustav odvodnje od Posjetiteljskog 

centra "Kanal S. Ante" do naselja Zablaće).

 0  0

 0B.04.01.40. VODICE - Izgradnja kanalizacijskog sustava uz rekonstrukciju ceste D-8.  0  0

 77B.04.01.41. KNIN - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava odvodnje otpadnih 

voda i kućnih priključaka na području grada Knina. (HV 37.000)

 37.000  28.645

 56B.04.01.42. SPLIT-SOLIN - Izgradnja dijela sustava odvodnje otpadnih voda općine 

Podstrana. (HV 33.000)

 33.000  18.480

 0B.04.01.43. OMIŠ - Izgradnja sustava odvodnje na području grada Omiša.  0  0

 49B.04.01.44. ŽIVOGOŠĆE - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na 

području naselja Živogošće-Porat-Igrane. (HV 32.719)

 32.719  16.176

 98B.04.01.45. VRGORAC - Izrada projektne i studijske dokumentacije i izgradnja sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Vrgorca. (HV 

675.000)

 675.000  661.105

 0B.04.01.46. GRADAC - Izgradnja (rekonstrukcija) kanalizacijskih kolektora i 

vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Gradac. (HV 6.480)

 6.480  0

 100B.04.01.47. BLATO - Izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Blato. (HV 

77.000)

 77.000  77.128
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 0B.04.01.48. STON (MALOSTONSKI ZALJEV) - Izrada projektne i studijske dokumentacije 

kanalizacijske mreže na području općine Ston.

 0  0

 0B.04.01.49. SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV) - Izrada studijsko-projektne 

dokumentacije za dovršetak izgradnje sustava odvodnje općine Slivno - 

dionica Komarna-Duboka i sekundarna mreža.

 0  0

 11B.04.01.50. OPUZEN - Izrada projektne i studijske dokumentacije i istražnih radova 

sekundarne mreže kanalizacijskog sustava i UPOV-a aglomeracije Opuzen. 

Izgradnja i rekonstrukcija spoja kanalizacijskog sustava Mala Neretva na 

sustav javne odvodnje aglomeracije Opuzen. (HV 250.000)

 250.000  26.893

 100B.04.01.51. VELA LUKA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda - spoj PP terminala. 

(HV 485.000)

 485.000  484.379

 100B.04.01.52. VARAŽDIN - Izrada projektne dokumentacije za odvodnju naselja Štefanec, 

Šemovec i Zamlaka u općini Trnovec Bartolovečki. Izgradnja sanitarne 

kanalizacijske mreže Poduzetničke zone "Kneginec sjeveroistok" te 

kanalizacijske mreže u Trnovcu Bartolovečkom. (HV 384.000)

 384.000  384.000

 100B.04.01.53. NOVI MAROF - Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže u produžetku ulice 

Ljudevita Gaja te ulici Tina Ujevića (HV 29.970)

 29.970  29.968

 100B.04.01.54. JAKOPOVEC - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i 

Kaštelanec – etapa 2022. (HV 71.670)

 71.670  71.670

 56B.04.01.55. VIRJE - Nastavak izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu 

projektne dokumentacije kanalizacijske mreže naselja Virje. (HV 8.196)

 8.196  4.592

 0B.04.01.56. NOVIGRAD PODRAVSKI (VIRJE) - Nastavak izrade projektne dokumentacije 

za odvodnju naselja Vlaislav i Borovljane. Novelacija projektne dokumentacije  

za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Novigrad Podravski.

 0  0

 0B.04.01.57. ZAPREŠIĆ - Izgradnja sekundarnih kanala na području općine Marija Gorica 

i naselja Kupljenovo u Zaprešiću.

 0  0

 93B.04.01.58. KRAPINA - Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za javne 

sustave odvodnje naselja u sastavu grada Krapine (Bobovje i Pristava 

Krapinska). (HV 8.978)

 8.978  8.393

 77B.04.01.59. ZABOK - Idejni i glavni projekti spojnog kolektora (s pripadajućim objektima) 

od naselja Donja Šemnica do sustava odvodnje naselja Sveti Križ Začretje. 

Izgradnja kanala sanitarne odvodnje u Velikom Trgovišću. (HV 98.173)

 98.173  75.477

 72B.04.01.60. HUM NA SUTLI - Izgradnja odvodnog sustava Hum na Sutli - sanitarna 

odvodnja dijela naselja Mali Tabor i Prišlin. (HV 86.148)

 86.148  62.302

 100B.04.01.61. ZAGREB - Izgradnja javnog kanala u ulici Veliki Vrh. Izgradnja sabirnog 

kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger Selo u 

Sesvetama. Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala 

'Letnička-Olovska-Fučeki' u naselju Sesvetska Sela. Izgradnja kanalizacijske 

mreže naselja Gornji i Donji Jarek.  Izgradnja javnih kanala u odvojku ulice 

Breg i Klanjec, naselje Đurđekovec, 1. faza. Izgradnja javnog kanala i 

vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Prilesje (samo odvodnja). (HV 1.000.000)

 1.000.000  1.000.000

 4B.04.01.62. PITOMAČA - Izrada projektne dokumentacije kanalizacije u ulici Mate 

Lovraka u Pitomači. Izgradnja kanalizacije u ulici Mate Lovraka u Pitomači. 

(HV 70.000)

 70.000  3.067

 68B.04.01.63. TRPANJ - Izrada studijske i projektne dokumentacije i izgradnja 

kanalizacijske mreže - kućnih priključaka i NUS-a kanalizacijskog sustava 

naselja Trpanj. (HV 200.000)

 200.000  135.252

 56B.04.01.64. VELIKA GORICA - Izgradnja fekalne kanalizacije u odvojku Odranske ulice u 

naselju Donja Lomnica. (HV 59.000)

 59.000  32.804

 93 2.030.686 2.177.390VIŠEGODIŠNJE OBVEZE I PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJAB.04.02.

73



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 100B.04.02.01. SISAK - Sufinanciranje otplate kredita EBRD-a u sklopu projekta "Program 

pročišćavanja otpadnih voda Siska". (HV 522.000, MINGOR 294.716)

 816.716  816.716

 0B.04.02.02. RIJEKA - Sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta (kredit EBRD-a) u 

okviru Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina sustava 

javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži u 

Kastvu i rubnim područjima Rijeke - Projekt dogradnje oko 25 km sustava 

javne odvodnje s pratećim radovima na oko 13 km vodovodne mreže.

 0  0

 96B.04.02.03. MALOSTONSKI ZALJEV - Sufinanciranje redovitog održavanja i pogona 

regionalnog odvodnog sustava Komarna - Neum - Mljetski kanal. 

Sanacija/rekonstrukcija kolektora regionalnog odvodnog sustava. 

Financiranje sanacije podmorskog sifonskog cjevovoda i financiranje sanacije 

kanalizacijske cijevi i kontrafora. (HV 865.000)

 865.000  833.390

 100B.04.02.04. BRIJUNI - Izrada predstudijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje i 

pročišćavanja sanitarnih i oborinskih voda područja Nacionalni park Brijuni. 

(HV 15.674)

 15.674  15.674

 76B.04.02.05. LJUBUŠKI - Izrada studijske i projektne dokumentacije i izgradnja 

kanalizacijske mreže Ljubuški. (HV 480.000)

 480.000  364.906

 75 1.112.800 1.490.702ULAGANJA U AGLOMERACIJE MANJE OD 2.000 ES I OSTALI PROJEKTIB.04.03.

 0B.04.03.01. NOVA BUKOVICA - Izmjena i dopuna idejnog projekta sustava odvodnje 

Nova Bukovica.

 0  0

 0B.04.03.02. ČAĐAVICA - Novelacija projektno tehničke dokumentacije ˝Sanitarno - 

fekalna kanalizacija naselja Čađavica i UPOV-a.

 0  0

 97B.04.03.03. PODRAVSKA MOSLAVINA - Izgradnja kanalizacije naselja Podravska 

Moslavina. (HV 100.000)

 100.000  96.940

 67B.04.03.04. ZDENCI - Opremanje UPOV-a u Zdencima. (HV 13.000)  13.000  8.712

 97B.04.03.05. SEDLARICA - Izrada projektne dokumetacije kanalizacije naselja Sedlarica. 

(HV 16.000)

 16.000  15.529

 0B.04.03.06. KOŠKA - Probni rad UPOV-a Koška. (HV 13.000)  13.000  0

 87B.04.03.07. PODGORAČ - Izgradnja kanalizacije naselja Stipanovci. Izrada projektne 

dokumentacije UPOV-a Podgorač. (HV 66.000)

 66.000  57.177

 0B.04.03.08. ČEMINAC - Izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje 

Čeminac.

 0  0

 4B.04.03.09. SOTIN - Izrada projektne dokumentacije produžetka ispusta iz UPOV-a. (HV 

7.000)

 7.000  288

 0B.04.03.10. OPATOVAC (LOVAS) - Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Lovas. (HV 

6.000)

 6.000  0

 95B.04.03.11. RAVNA GORA - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje na 

području Ravne Gore i izgradnja kanalizacijskog kolektora Radinovo naselje. 

(HV 33.180)

 33.180  31.607

 99B.04.03.12. VRBOVSKO - Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja sustava javne 

odvodnje naselja Vrbovsko. (HV 113.507)

 113.507  112.320

 0B.04.03.13. VRBNIK – Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Vrbnik - II faza.  0  0

 100B.04.03.14. PERUŠIĆ - Izgradnja kanalizacijskog sustava na području naselja Kvarte. 

(HV 78.036)

 78.036  78.035

 0B.04.03.15. MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije sustava odovodnje naselja 

Brkač na području Motovuna.

 0  0
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 0B.04.03.16. TINJAN - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava. (HV 

13.971)

 13.971  0

 0B.04.03.17. MANDALENČIĆI - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava 

na području naselja Mandalenčići. (HV 2.948)

 2.948  0

 94B.04.03.18. KAROJBA -  Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na 

području Karojbe, Izgradnja sustava javne odvodnje na području Karojbe. 

(HV 114.036)

 114.036  107.132

 0B.04.03.19. CEROVLJE - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na 

području naselja Gologorica. (HV 952)

 952  0

 0B.04.03.20. KRAŠIĆ - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje u Krašiću.  0  0

 100B.04.03.21. STARA SUBOCKA - Izgradnja pripreme za kućne priključke na kanalizaciji 

Brestača-Nova Subocka. (HV 150.000)

 150.000  149.648

 55B.04.03.22. TOPUSKO - Nastavak izrade projektne dokumentacije za sustav odvodnje 

aglomeracije Topusko. (HV 39.000)

 39.000  21.454

 69B.04.03.23. JASENOVAC - Novelacija projektne dokumentacije sustava odvodnje i 

pročiščavanja otpadnih voda, istražni radovi i prijedlog sanacije kolektora u 

Jasenovcu - 3. faza. Sanacija temeljem istražnih radova. Nastavak izgradnje 

UPOV-a i ugradnja stanice za prihvat fekalija. Nastavak izgradnje priprema 

za kućne priključke. Izmjena i izgradnja tlačnog voda na trasi glavnog 

kolektora. Izgradnja CS glavnog voda i sanacija CS1. (HV 60.000)

 60.000  41.270

 0B.04.03.24. HRVATSKA DUBICA - Izrada elaborata i izgradnja priprema za kućne 

priključke. Izgradnja sekundarne kanalizacije središta naselja i istražni radovi 

i prijedlog sanacije kolektora 1 te nastavak izgradnje kolektora 3 u Hrvatskoj 

Dubici.

 0  0

 100B.04.03.25. ŽAKANJE - Dovršetak izrade idejnog projekta odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda općine Žakanje. Izrada glavnog projekta odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda općine Žakanje. (HV 20.000)

 20.000  19.998

 0B.04.03.26. KRNJAK - Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda I. i II. faze.

 0  0

 89B.04.03.27. OZALJ - Izrada idejnog i glavnog projekta za sustav odvodnje lijevog zaobalja 

Kupe. (HV 17.200)

 17.200  15.290

 0B.04.03.28. SVETI PETAR OREHOVEC - Nastavak izrade idejnog projekta i izrada 

glavnog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Sveti Petar Orehovec.

 0  0

 70B.04.03.29. SVETI  IVAN ŽABNO - Izrada glavnog projekta sustava odvodnje 

aglomeracije Sveti Ivan Žabno-faza 3. (HV 16.800)

 16.800  11.760

 0B.04.03.30. SIRAČ - Izrada glavnog projekta odvodnje u ulici Branimirova, Nikole Tesle, 

Gundulićeva i Zvonimirova. (HV 4.300)

 4.300  0

 100B.04.03.31. KONČANICA - Izrada glavnog projekta  odvodnje i uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda u u naselju Brestovac Daruvarski. (HV 26.000)

 26.000  26.000

 85B.04.03.32. VELIKO TROJSTVO - Nastavak izgradnje polja za ozemljavanje mulja na 

UPOV-u  u Velikom Trojstvu. Izgradnja kanalizacije u naselju Grginac. (HV 

1.600)

 1.600  1.365

 0B.04.03.33. ŠTEFANJE (NARTA) - Nastavak izrade projektne dokumentacije (idejni i 

glavni projekt) sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Štefanju. 

(HV 9.000)

 9.000  0

 100B.04.03.34. KAPELA - Nastavak izgradnje sustava odvodnje općine Kapela. (HV 13.000)  13.000  13.000

 0B.04.03.35. ĐULOVAC -  Nastavak izrade novelacije projektne dokumentacije (glavni 

projekt) sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Đulovac. (HV 9.000)

 9.000  0
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 0B.04.03.36. BADLJEVINA - Nastavak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda u Badljevini

 0  0

 70B.04.03.37. MARINO SELO - Nastavak izrade idejnog i glavnog projekta za sustav 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Marino Selo. (HV 9.000)

 9.000  6.339

 0B.04.03.38. GOLUBIĆ - Izrada projektne dokumentacije izgradnje novog UPOV-a Golubić 

i dovoda do UPOV-a.

 0  0

 100B.04.03.39. HRVACE - Izrada projektne i studijske dokumentacije kanalizacijske mreže 

aglomeracije Hrvace. (HV 4.252)

 4.252  4.252

 51B.04.03.40. BLACE - Izrada projektne i studijske dokumentacije i istražnih radova 

kanalizacijskog sustava i UPOV-a. (HV 40.000)

 40.000  20.320

 36B.04.03.41. MLJET - Izrada projektne i studijske dokumentacije i izgradnja sustava javne 

odvodnje i pročišćavanja naselja Polača i Pomena. (HV 222.000)

 222.000  80.952

 0B.04.03.42. LJUBEŠĆICA (KAPELA KALNIČKA)  - Izgradnja I. faze kanalizacijske mreže i 

UPOV-a Ljubešćica.

 0  0

 0B.04.03.43. BELETINEC - Izrade projektne dokumentacije sustava odvodnje i 

pročišćavanja aglomeracije Beletinec.

 0  0

 0B.04.03.44. SLANJE - Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje naselja Slanje, 

Gornja i Donja Poljana i Leskovec Toplički, te idejnog i glavnog projekta 

UPOV-a Slanje.

 0  0

 0B.04.03.45. CESTICA - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava Križovljanska, Otok Virje i 

Vratno otok u općini Cestica.

 0  0

 0B.04.03.46. DONJA VOĆA - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda Donja Voća (I. etapa).

 0  0

 0B.04.03.47. KLENOVNIK - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda Klenovnik.

 0  0

 0B.04.03.48. ŽAROVNICA - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje naselja 

Kamenica i Crkovec.

 0  0

 0B.04.03.49. MOLVE - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarnog kanala 

"Sanitarni kolektor 1".

 0  0

 0B.04.03.50. LEGRAD - Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda na području općine Legrad.

 0  0

 100B.04.03.51. ŠTRIGOVA - Izrada projektne dokumentacije za proširenje sustava odvodnje 

Štrigova. (HV 2.908)

 2.908  2.908

 100B.04.03.52. TOPLICE SVETI MARTIN -  Izrada projektne dokumentacije odvodnog 

sustava Toplice Sveti Martin. (HV 32.000)

 32.000  32.000

 100B.04.03.53. DESINIĆ - Izgradnja javnog sustava odvodnje naselja Desinić, Ivanić 

Desinićki, Osredek Desinićki i Turnišće Desinićko (općina Desinić). (HV 

18.405)

 18.405  18.405

 85B.04.03.54. GVOZD - Izrada novelacije projektne dokumentacije odvodnje općine Gvozd i 

izrada idejnog i glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Gvozd. (HV 2.100)

 2.100  1.792

 14B.04.03.55. BEREK - Izrada pripreme za kućne priključke. (HV 50.000)  50.000  7.016

 0B.04.03.56. ŠANDROVAC - Izrada novelacije projektne dokumentacije odvodnje otpadnih 

voda općine Šandrovac. (HV 20.000)

 20.000  0

 100B.04.03.57. DRAGANIĆ - Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda Draganić (HV 15.000)

 15.000  15.000

 0B.04.03.58. KULA NORINSKA - Izrada projektne i studijske dokumentacije sustava 

odvodnje otpadnih voda općine Kula Norinska.

 0  0
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 0B.04.03.59. OSTALI PROJEKTI - REDOVNI PROGRAM (HV 1.753)  1.753  0

 100B.04.03.60. GRAČIŠĆE - Sanacija UPOV-a naselja Gračišće. (HV 62.588)  62.588  62.588

 76B.04.03.61. DONJI BABIN POTOK - Izgradnja kanalizacije u naselju Donji Babin Potok. 

(HV 54.166)

 54.166  41.344

 95B.04.03.62. ŽULJANA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije sustava odvodnje 

naselja Žuljana. (HV 13.000)

 13.000  12.359

 70 20.607.827 29.269.201PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I 

OTPORNOSTI - NPOO PROJEKTI

B.04.04.

 66B.04.04.01. LOVRAN (OPATIJA-LOVRAN) - Izgradnja sanitarne kanalizacije visoke zone 

Lovrana. (HV 239.930)

 239.930  159.325

 0B.04.04.02. MEDULIN - Izgradnja sustava javne odvodnje na području Medulina- Burle.  0  0

 0B.04.04.03. BJELOVAR - Izgradnja sustava odvodnje - zapad, faza VI-dio (nastavak Ulice 

Ivana Cankara na Križevačkoj ulici) i faza VII – Križevačka ulica.

 0  0

 104B.04.04.04. PAZIN - Izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Rijavac u Pazinu. (HV 

217.165)

 217.165  226.650

 100B.04.04.05. LUPOGLAV - Izgradnja sustava javne odvodnje  i UPOV-a u naselju 

Lupoglav. (HV 2.232)

 2.232  2.232

 0B.04.04.06. PULA CENTAR - Dovodna infrastruktura za potrebe zone otok  Sv. 

Katarina-Monumenti - odvodnja sanitarnih otpadnih voda.

 0  0

 99B.04.04.07. KOPRIVNICA - Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika 

Mučna- cjelina Velika Mučna. (HV 406.955)

 406.955  403.956

 99B.04.04.08. VRBNIK - Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Vrbnika (I. faza). 

(HV 53.000)

 53.000  52.652

 94B.04.04.09. MOLUNAT - Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava Molunat - 

kanalizacijska mreža. Izgradnja UPOV-a s podmorskim ispustom. (HV 

932.000)

 932.000  876.319

 0B.04.04.10. UNIJE - Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i UPOV-a otoka 

Unije - dio 1. faze.

 0  8.653

 11B.04.04.11. JALŽABET - Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i 

Kaštelanec. (HV 47.121)

 47.121  5.247

 107B.04.04.12. SVETI ILIJA - Izgradnja kanalizacije u naselju Sveti Ilija. (HV 663.762)  663.762  710.443

 85B.04.04.13. DESINIĆ - Izgradnja UPOV-a u naselju Ivanić Desinički. (HV 288.000)  288.000  245.150

 8B.04.04.14. PISAROVINA - Izgradnja sustava odvodnje područja općine  Pisarovina - I. 

etapa, podsustav Donja Pisarovina - Izgradnja sanitarne kanalizacije u 

naselju Topolovec Pisarovinski. (HV 281.273)

 281.273  22.177

 42B.04.04.15. KOMIŽA - Dogradnja kanalizacijskog sustava - izgradnja tlačnog cjevovoda i 

UPOV-a grada Komiža. (HV 415.000)

 415.000  175.051

 0B.04.04.16. POREČ SJEVER - Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Ladrovići s 

priključenjem na postojeći kanalizacijski kolektor Baderna - Žbandaj.

 0  0

 0B.04.04.17. ZEMUNIK DONJI -  Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda -2.b skupine - 

glavni kolektori odvodnje naselja Zemunik Donji - centar. (HV 400.000)

 400.000  0

 90B.04.04.18. RIJEKA - Izgradnja crpne stanice sanitarnih otpadnih voda  CS "Brajdica". 

Izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog ogranka Gorica. (HV 64.230)

 64.230  57.940
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 32B.04.04.19. LOPUD - Izgradnja sustava odvodnje i UPOV-a naselja Lopud, otok Lopud. 

(HV 400.000)

 400.000  129.283

 39B.04.04.20. ZATON - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda istočnog dijela naselja 

Orašac. (HV 152.800)

 152.800  59.951

 0B.04.04.21. ROVINJ - Rekonstrukcija i razdjeljivanje mješovite sanitarne odvodnje ulica 

V.Š.Paje, M.Macana i M.Maretića.

 0  0

 0B.04.04.22. KARANAC (KNEŽEVI VINOGRADI) - Izgradnja sustava javne odvodnje 

naselja Karanac sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi (II., III. i IV. 

faza).

 0  107.092

 100B.04.04.23. ZADAR - Izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Sinjoretovo u 

Zadru. (HV 379.348)

 379.348  378.338

 40B.04.04.24. SUĆURAJ - Rekonstrukcija i dogradnja fekalne kanalizacije južnog dijela 

općine Sućuraj. (HV 313.427)

 313.427  125.454

 40B.04.04.25. KARLOVAC - DUGA RESA - Izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija 

mješovite kanalizacije i vodoopskrbe – državna cesta D6, dionica 

Stative-Borlin. (HV 784.966)

 784.966  311.936

 0B.04.04.26. SUPETAR - Izgradnja sustava odvodnje u ulicama Tina Ujevića i 22. lipnja u 

Supetru. (HV 62.500)

 62.500  259

 29B.04.04.27. MURVICA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s UPOV-m Murvica u 

općini Bol. (HV 645.000)

 645.000  187.503

 105B.04.04.28. PAG  - Izgradnja kanalizacijske crpne stanice  "CS3" s pripadajućim 

gravitacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu. (HV 70.000)

 70.000  73.157

 0B.04.04.29. ILOK - Rekonstrukcija kanalizacije u ulici S. Radića.  0  113.911

 97B.04.04.30. OKUČANI - Završetak izgradnje II.faze kanalizacije naselja Okučani. (HV 

24.000)

 24.000  23.370

 35B.04.04.31. ORUBICA - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih 

otpadnih voda naselja Orubica (mreža i UPOV). (HV 850.000)

 850.000  298.921

 100B.04.04.32. POŽEGA - Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Jagodnjak u Požegi. (HV 

86.961)

 86.961  86.960

 100B.04.04.33. BRODSKI DRENOVAC - Izgradnja sustava odvodnje naselja Drenovac, 

Bučje i Zagrađe. (HV 191.977)

 191.977  191.996

 17B.04.04.34. SPLIT-SOLIN - Izgradnja dijela kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava 

dijela naselja Rupotina i Put stare Salone u Solinu. Radovi na izgradnji 

vodoopskrbnog cjevovoda I kanalizacijskog kolektora u Dugopolju. (HV 

632.600)

 632.600  107.065

 0B.04.04.35. KAŠTELA - TROGIR - Izgradnja i sanacija vodoopskrbnog i kanalizacijskog 

sustava stare gradske jezgre grada Trogira (I i II etapa). Izgradnja dijela 

kanalizacijskog sustava grada Kaštela II. grupa IV. dio. (HV 132.600)

 132.600  346

 0B.04.04.36. ČIOVO - Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava na području otoka Čiovo. 

(HV 133.800)

 133.800  346

 0B.04.04.37. UMAG - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Jeci s crpnom stanicom. 

Izgradnja kanalizacijskog sustava dijela naselja Petrovija s crpnom stanicom 

Petrovija II.

 0  0

 10B.04.04.38. BUZET - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Franečići - 

Žeina. (HV 88.000)

 88.000  8.922

 23B.04.04.39. SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV) - Izgradnja Regionalnog odvodnog 

sustava "Komarna-Klek-Neum-Mljetski kanal" u Općini Slivno - dionica 

Duboka-Klek-granica BiH. Izgradnja Regionalnog odvodnog sustava 

"Komarna-Klek-Neum-Mljetski kanal" u Općini Slivno - dionica Komarna - 

Duboka. (HV 559.000)

 559.000  126.212
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 59B.04.04.40. OPUZEN - Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava grada Opuzena (i Općine 

Slivno) uz kanal Mala Neretva. (HV 1.500.000)

 1.500.000  880.294

 100B.04.04.41. BEREK - Izgradnja sanitarno -fekalne kanalizacije i UPOV-a u naselju Berek. 

(HV 113.558)

 113.558  113.558

 77B.04.04.42. VIR - Izgradnja sustava odvodnje otoka Vira 3. faza. (HV 1.840.000)  1.840.000  1.412.816

 80B.04.04.43. KARLOVAC - DUGA RESA - Izgradnja sustava javne odvodnje Sv. Petar, 

Gorica i Šeketino Brdo u Dugoj Resi. (HV 119.451)

 119.451  95.952

 100B.04.04.44. BELIŠĆE - Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - sliv 1 ulica 

Bana Jelačića. (HV 323.000)

 323.000  323.193

 77B.04.04.45. DONJI BABIN POTOK - Izgradnja III. faze kolektorskog sustava naselja Donji 

Babin Potok. (HV 235.000)

 235.000  180.210

 98B.04.04.46. OSIJEK - Izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u produžetku 

Kanižlićeve ulice - odvodnja. Izgradnja sustava odvodnje u dijelu Vukovarske 

ulice (od broja 326 do 330). Rekonstrukcija crpne stanice Brijest. (HV 15.000)

 15.000  14.750

 0B.04.04.47. ČAČINCI - Izgradnja sustava odvodnje u naselju Čačinci.  0  0

 0B.04.04.48. ČAKOVEC - Izgradnja kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću.  0  0

 0B.04.04.49. KRAPINA - Izgradnja javnog sustava odvodnje u dijelu grada Krapine 

(Šabac). (HV 160.474)

 160.474  0

 34B.04.04.50. OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Sljemenskoj, 

Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne 

mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Rokove do 

Županijske ulice, od Županijske do Radićeve ulice i od Radićeve do 

Vukovarske ulice) te dijela Vukovarske ulice i Ulice kardinala Stepinca. (HV 

890.000)

 890.000  303.662

 92B.04.04.51. VOJNIĆ - Izgradnja transportnog kolektora otpadnih voda do UPOV-a u 

Vojniću. Izgradnja UPOV-a u Vojniću. (HV 1.500.000)

 1.500.000  1.386.412

 0B.04.04.52. SUĐURAĐ - Izgradnja sustava odvodnje i UPOV-a naselja Suđurađ na otoku 

Šipanu. (HV 50.000)

 50.000  0

 101B.04.04.53. DRNIŠ - Izgradnja  sustava odvodnje otpadnih voda - Drniš zapad 2. (HV 

908.000)

 908.000  918.741

 0B.04.04.54. SVETI IVAN ŽABNO - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarne 

otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno – faza 1. i faza 2 - sustav 

odvodnje i UPOV.

 0  1.325

 191B.04.04.55. CEROVLJE - Izgradnja kolektorske mreže naselja Cerovlje. Izgradnja 

kolektorske mreže naselja Pazinski Novaki. Izgradnja sustava odvodnje 

Previž-Lovrečići. (HV 853.613)

 853.613  1.632.898

 89B.04.04.56. TRILJ - Izgradnja dijela sustava odvodnje otpadnih voda naselja Grab izvan 

obuhvata aglomeracije Trilj. Izgradnja dijela sustava odvodnje otpadnih voda 

naselja Košute izvan obuhvata aglomeracije Trilj. (HV 610.000)

 610.000  541.047

 68B.04.04.57. HRVACE - Izgradnja UPOV-a.  Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav 

Hrvace - centar, podsustav Hrvace - sjever i ispust iz UPOV-a Hrvace prema 

Cetini. Izgradnja kanalizacijske mreže podsustava Hrvace - jug. (HV 900.000)

 900.000  615.172

 156B.04.04.58. PULA CENTAR - Izgradnja sustava javne odvodnje Dolinka - Valdebek i 

Busoler. Izgradnja sustava odvodnje na području naselja Veli vrh - Šijana. 

(HV 1.099.469)

 1.099.469  1.714.547

 0B.04.04.59. ROVINJ - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda industrijske zone 

Gripole. Rekonstrukcija i razdjeljivanje mješovite sanitarne odvodnje ulice M. 

Laginje i dijela ulice M. Balote. Rekonstrukcija i razdjeljivanje mješovite 

sanitarne odvodnje ulice G. Carducci. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih 

voda s područja naselja Salteria. (HV 50.000)

 50.000  0
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 67B.04.04.60. KOSTRENA - Izgradnja sanitarnog kolektora i vodovodnog ogranka za 

potrebe autokampa &quot;Paveki&quot;.BAKAR - Izgradnja sustava odvodnje 

otpadnih voda grada Bakra (I faza). Izgradnja UPOV-a Bakar. Izgradnja 

podmorskog ispusta Bakar. (HV 5.945.212)

 5.945.212  3.959.387

 0B.04.04.61. ZATON (ŠIBENIK) - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Zaton, 

kanalizacijska i vodovodna mreža – 1. etapa. Izgradnja UPOV-a Zaton.

 0  0

 0B.04.04.62. KOPRIVNICA - Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna 

- cjelina Sokolovac.

 0  0

 0B.04.04.63. SUMARTIN - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, rekonstrukcija 

vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnja sustava oborinskih voda – I. i II. faza, 

Sumartin. (HV 100.000)

 100.000  0

 0B.04.04.64. PREKO - KALI - Izgradnja sustava odvodnje, UPOV-a Preko - Kali i 

podmorskog ispusta.

 0  0

 0B.04.04.65. UMAG - Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Škrinjari i Biribaci. Izgradnja 

kanalizacijskog sustava Radini-Kubertoni. Izgradnja kanalizacijskog sustava 

naselja Šaini i kanalizacijske mreže naselja Juricani -  faza 2. Izgradnja 

kanalizacijske mreže naselja Borozija. (HV 126.947)

 126.947  0

 0B.04.04.66. ŽUPANJA - I. faza - izgradnja tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS-1 

Bošnjaci - GCS-2 Bošnjaci - UPOV Županja.

 0  0

 0B.04.04.67. POLIČNIK - Izgradnja sustava sanitarne odvodnje u stambenoj zoni 

Grabi-Poličnik.  ZEMUNIK DONJI - Izgradnja kanalizacijskog sustava u 

naselju Zemunik Donji -podsustav zapad 1. (HV 300.000)

 300.000  0

 71B.04.04.68. BOŽAVA - Izgradnja sustava odvodnje i UPOV-a Božava na Dugom otoku. 

(HV 250.000)

 250.000  178.162

 0B.04.04.69. CAVTAT - Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja 

Dalmatinca u Cavtatu. Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici S.S. Kranjčevića 

u Cavtatu. (HV 200.000)

 200.000  0

 20B.04.04.70. JAKOPOVEC - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i 

Kaštelanec – etapa 2022. (HV 406.457)

 406.457  81.935

 0B.04.04.71. ZADAR - Izgradnja sustava javne odvodnje komunalnih otpadnih voda u 

naselju Špada (1. faza) u gradu Zadru. (HV 200.000)

 200.000  0

 0B.04.04.72. MEDARI - Izgradnja kanalizacijska mreže i UPOV-a u naseljima Mašić i 

Medari. (HV 20.000)

 20.000  0

 8B.04.04.73. DESINIĆ - Izgradnja javnog sustava odvodnje naselja Desinić, Ivanić 

Desinićki, Osredek Desinićki i Turnišće Desinićko. (HV 557.790)

 557.790  42.454

 333B.04.04.74. BJELOVAR - Izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Vlahe Bukovca i 

naselju Gornje Plavnice. Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje grada Bjelovara: radovi na rekonstrukciji  cjevovoda sustava javne 

odvodnje u Osječkoj ulici, Ulicama M. Gupca, F. Livadića, A. Trumbića, I. 

Gundulića i Baranjskoj ulici. (HV 140.000)

 140.000  466.451

 139B.04.04.75. OSTALI NPOO PROJEKTI (HV 337.583)  337.583  468.041

 78 1.555.552 1.993.000B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA (K100007) (Ulaganja u gradnju građevina 

za navodnjavanje) (HV 1.739.767; MINGOR 226.688, JLS/JRS 26.545)

 85 256.124 300.000NACIONALNI PILOT PROJEKTI NAVODNJAVANJAB.05.01.

 0B.05.01.01. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Biđ - bosutsko polje.  0  0
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 85B.05.01.02. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva (HV 300.000)  300.000  256.124

 70 789.933 1.121.000SUSTAVI NAVODNJAVANJAB.05.02.

 93B.05.02.01. Sisačko-moslavačka županija (HV 16.000)  16.000  14.850

 71B.05.02.02. Virovitičko-podravska županija (HV 101.408, MINGOR 78.592)  180.000  127.539

 0B.05.02.03. Požeško-slavonska županija  0  0

 100B.05.02.04. Brodsko-posavska županija (, MINGOR 32.000)  32.000  31.871

 44B.05.02.05. Zadarska županija (HV 113.000)  113.000  49.795

 4B.05.02.06. Osječko-baranjska županija (HV 61.455, JLS/JRS 26.545)  88.000  3.318

 22B.05.02.07. Šibensko-kninska županija (HV 10.000)  10.000  2.204

 80B.05.02.08. Vukovarsko-srijemska županija (HV 361.000)  361.000  288.914

 22B.05.02.09. Splitsko-dalmatinska županija (HV 20.000)  20.000  4.369

 97B.05.02.10. Istarska županija (HV 34.000, MINGOR 33.000)  67.000  64.747

 79B.05.02.11. Međimurska županija (HV 29.904, MINGOR 8.096)  38.000  30.115

 0B.05.02.12. Grad Zagreb  0  0

 78B.05.02.13. Bjelovarsko-bilogorska županija (HV 26.000)  26.000  20.400

 0B.05.02.14. Varaždinska županija  0  0

 88B.05.02.15. Dubrovačko-nertvanska županija (HV 43.000, MINGOR 20.000)  63.000  55.640

 95B.05.02.16. Zagrebačka županija (HV 19.000, MINGOR 55.000)  74.000  70.338

 0B.05.02.17. Karlovačka županija  0  0

 50B.05.02.18. Primorsko-goranska županija (HV 14.000)  14.000  7.009

 99B.05.02.19. Ličko-senjska županija (HV 19.000)  19.000  18.825

 0B.05.02.20. Koprivničko-križevačka županija  0  0

 89 509.494 572.000IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJAB.05.03.

 0B.05.03.01. PRR RH 2014.-2020. - Program izgradnje sustava javnog navodnjavanja  0  0

 100B.05.03.02. Kontrolno-regulacijski čvorovi za upravljanje vodama na području 

Biđ-bosutskog polja (HV 107.000)

 107.000  106.768

 0B.05.03.03. Sustav navodnjavanja Gat (HV 60.000)  60.000  0

 99B.05.03.04. Program izgradnje sustava navodnjavanja Puškaš (HV 405.000)  405.000  402.726

81



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 101 543.901.389 536.546.587B.07. PROJEKTI IZ EU FONDOVA (K100008) (Projekti s međunarodnim 

sastavnicama) (HV 32.016.254; MINGOR 170.412.422; JIVU 33.802.923; 

EU 202.802.923, NPOO 65.057.203; Kredit 33.180.702)

 126B.07.01. Rovinj -Projekt "Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na 

području aglomeracije Rovinj" (K784038) (HV 708.246, MINGOR 2.760.397, 

KTD 708.246, EU 2.823.110)

 7.000.000  8.822.857

 92B.07.02. Velika Gorica -Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Aglomeracije Velika Gorica" (K784038) (HV 1.195.865, MINGOR 4.110.310, 

KTD 869.868, EU 3.823.956)

 10.000.000  9.241.295

 74B.07.03. Knin -  Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Knin" 

su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta  (K784039) (HV 60.000)

 60.000  44.270

 0B.07.04. Sisak - Projekt "Program odvodnje Sisak" su/financiran sredstvima EU -  

(K784039)

 0  0

 114B.07.05. Poreč - Projekt "Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč" 

su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta  (K784038) (HV 303.223, 

MINGOR 1.293.580, KTD 303.223, EU 1.599.975)

 3.500.000  3.983.216

 106B.07.06. Osijek -  Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Osijek" 

su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta  (K784038) (HV 1.481.313, 

MINGOR 5.919.539, KTD 1.073.649, EU 6.525.499)

 15.000.000  15.917.825

 96B.07.07. Šibenik-  Projekt "Sustav vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda aglomeracije Šibenik" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta 

(K784038) (HV 346.368, MINGOR 1.184.514, KTD 251.947, EU 1.217.171)

 3.000.000  2.884.028

 89 3.745.871 4.186.051Priprema projektne i druge tehničke dokumentacije za EU fondove i provedba 

projekata sufinaciranih sredstvima EU

B.07.08.

 100B.07.08.01. NIN-PRIVLAKA-VRSI-VIR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i i dokumentacije o nabavi (HV 13.000)

 13.000  13.000

 0B.07.08.02. BETINA-MURTER -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.03. VODICE-TRIBUNJ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i i dokumentacije o nabavi (HV 7.000)

 7.000  0

 0B.07.08.04. KAŠTELA-TROGIR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.05. ŠIBENIK - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 7.000)

 7.000  0

 72B.07.08.06. SUKOŠAN-BIBINJE - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 16.736)

 16.736  12.003

 0B.07.08.07. ROGOZNICA -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.08. SINJ-TRILJ-OTOK -Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 13.000)

 13.000  0

 78B.07.08.09. BIOGRAD-PAŠMAN - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 66.000)

 66.000  51.202

 87B.07.08.10. SPLIT-SOLIN -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 13.000)

 13.000  11.359

 0B.07.08.11. METKOVIĆ -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0
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 0B.07.08.12. DUGI RAT -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.13. OMIŠ -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.14. PIROVAC-TISNO-JEZERA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.15. MALOSTONSKI ZALJEV -Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.16. ZADAR -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.17. ZADAR -Vodoopskrbni sustav Zadar - Izrada studijske, projektne i druge 

tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.18. IMOTSKI -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 20.000)

 20.000  20.000

 100B.07.08.19. MAKARSKA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 57.561)

 57.561  57.561

 100B.07.08.20. MAKARSKO PRIMORJE -Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 86.063)

 86.063  86.063

 100B.07.08.21. JELSA-VRBOVSKA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 5.000)

 5.000  5.000

 0B.07.08.22. VELA LUKA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.23. PREKO-KALI -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.24. NOVIGRADSKI ZALJEV - Ražanac, Starigrad, Posedarje -Izrada studijske, 

projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.25. OTOK BRAČ - aglomeracija Supetar, Sutivan, Bol, Postira i ostale 

aglomeracije sa vodoopskrbnim sustavom otoka Brača -Izrada studijske, 

projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.26. HVAR -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.27. PLOČE -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.28. BLATO-SMOKVICA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 18.117)

 18.117  18.117

 100B.07.08.29. DUBROVNIK -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 21.209)

 21.209  21.209

 0B.07.08.30. OTOK PAG - aglomeracije Pag, povljana, Mandre -Izrada studijske, projektne 

i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.31. PRIMOŠTEN -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 85.850)

 85.850  85.525

 0B.07.08.32. OMIŠ-BRAČ-HVAR -vodoopskrbni sustav  - Izrada studijske, projektne i 

druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 90B.07.08.33. OREBIĆ  - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 40.000)

 40.000  36.009

 100B.07.08.34. KORČULA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 205.778)

 205.778  205.778
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 81B.07.08.35. JANJINA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 83.407)

 83.407  67.577

 100B.07.08.36. ŽUPA DUBROVAČKA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 426.936)

 426.936  426.936

 100B.07.08.37. LUMBARDA- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 46.000)

 46.000  46.000

 0B.07.08.38. NOVI MAROF  - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije 

za nadmetanje

 0  0

 0B.07.08.39. VARAŽDINSKE TOPLICE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i 

dokumentacije za nadmetanje

 0  0

 0B.07.08.40. MURSKO SREDIŠĆE - Izrada studijske, projektne dokumentacije i 

dokumentacije za nadmetanje

 0  0

 0B.07.08.41. PODTUREN - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za 

nadmetanje

 0  0

 0B.07.08.42. PODBREST - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za 

nadmetanje

 0  0

 0B.07.08.43. DONJI KRALJEVEC - GORIČAN - Izrada studijske, projektne dokumentacije i 

dokumentacije za nadmetanje

 0  0

 0B.07.08.44. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.45. IVANEC - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za 

nadmetanje (HV 8.683)

 8.683  8.683

 100B.07.08.46. KOPRIVNICA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za 

nadmetanje (HV 2.009)

 2.009  2.008

 0B.07.08.47. LUDBREG - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za 

nadmetanje

 0  0

 100B.07.08.48. VELIKI BUKOVEC -Izrada studijske, projektne dokumentacije i 

dokumentacije za nadmetanje (HV 4.620)

 4.620  4.620

 100B.07.08.49. LEPOGLAVA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za 

nadmetanje (HV 11.166)

 11.166  11.165

 0B.07.08.50. DONJA DUBRAVA - Izrada studijske, projektne dokumentacije i 

dokumentacije za nadmetanje

 0  0

 0B.07.08.51. ĐURĐEVAC - Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za 

nadmetanje

 0  0

 0B.07.08.52. VELIKA GORICA - Razvoj vodoopskrbnog sustava Velika Gorica i II faza 

odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Velika Gorica - Izrada 

studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.53. VELIKA GORICA -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.54. ZAPREŠIĆ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 24.154)

 24.154  24.153

 91B.07.08.55. ZAGREB - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 135.000)

 135.000  122.516

 85B.07.08.56. DUGO SELO - RUGVICA -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 25.000)

 25.000  21.322

 90B.07.08.57. SAMOBOR -   Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 2.975)

 2.975  2.678

 100B.07.08.58. VRBOVEC -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 15.640)

 15.640  15.640
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 0B.07.08.59. KRAPINA -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.60. ZABOK-ZLATAR -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije 

i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.61. SVETI IVAN ZELINA  I BRCKOVLJANI -  Izrada studijske, projektne i druge 

tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 1.954)

 1.954  0

 100B.07.08.62. RVS ZAGREB-ISTOK -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 6.219)

 6.219  6.202

 0B.07.08.63. KRAPINSKE TOPLICE-PREGRADA-  Izrada studijske, projektne i druge 

tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.64. HUM NA SUTLI -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.65. JAKOVLJE -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 31.429)

 31.429  31.429

 0B.07.08.66. MALA BUNA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.67. MOSLAVINA KUTINA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 3.700)

 3.700  0

 100B.07.08.68. KARLOVAC - DUGA RESA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 17.239)

 17.239  17.238

 100B.07.08.69. PLITVIČKA JEZERA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 47.029)

 47.029  47.028

 0B.07.08.70. SISAK 2 -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.71. OGULIN - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.72. KRIŽ-NOVOSELEC, DUBRAVA, LIPOVEC LONJSKI I GRADEC -  Izrada 

studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.73. ĐAKOVO - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.74. SLUNJ- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 31.000)

 31.000  31.000

 0B.07.08.75. ČAZMA-Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacvije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.76. GLINA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 4.000)

 4.000  3.996

 0B.07.08.77. GUNJA-DRENOVCI- Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.78. DARUVAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumetacije o nabavi

 0  0

 70B.07.08.79. KRIŽEVCI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumetacije o nabavi (HV 8.330)

 8.330  5.831

 100B.07.08.80. IVANIĆ-GRAD - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumetacije o nabavi (HV 6.453)

 6.453  6.453

 0B.07.08.81. BJELOVAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumetacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.82. BATRINA-STARO PETROVO SELO - Izrada studijske, projektne i druge 

tehničke dokumentacije i dokumetacije o nabavi (HV 16.932)

 16.932  16.932
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 0B.07.08.83. OKUČANI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumetacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.84. SLAVONSKI BROD2 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumetacije o nabavi

 0  0

 67B.07.08.85. BABINA GREDA I VOĐINCI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 23.015)

 23.015  15.343

 100B.07.08.86. LEKENIK - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 15.300)

 15.300  15.280

 0B.07.08.87. SLAVONSKI BROD 3 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.88. GRADIŠTE - BOŠNJACI - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.89. KLINČA SELA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi  (HV 13.000)

 13.000  0

 100B.07.08.90. NOVI JANKOVCI, NIJEMCI I VRBANJA - Izrada studijske, projektne i druge 

tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi  (HV 213.800)

 213.800  213.772

 48B.07.08.91. ĐAKOVO 2 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi  (HV 59.490)

 59.490  28.429

 100B.07.08.92. LIPIK-PAKRAC -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi za aglomeraciju Lipik - Pakrac. (HV 4.287)

 4.287  4.287

 66B.07.08.93. KUTJEVO-VELIKA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi za aglomeracije Kutjevo i Velika (HV 

19.740)

 19.740  12.974

 100B.07.08.94. PLETERNICA -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 4.231)

 4.231  4.231

 73B.07.08.95. GAREŠNICA I HERCEGOVAC -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi  (HV 31.430)

 31.430  22.930

 0B.07.08.96. POPOVAČA I VOLODER - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.97. BJELOVAR FAZA 2 - Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i 

Rovišće - 2. faza (HV 22.174)

 22.174  22.174

 84B.07.08.98. NOVALJA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 26.000)

 26.000  21.717

 64B.07.08.99. UMAG - SAVUDRIJA-NOVIGRAD - Izrada studijske, projektne i druge 

tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 28.000)

 28.000  17.870

 0B.07.08.100. BUZET - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.101. RIJEKA -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 26.000)

 26.000  0

 97B.07.08.102. KRK - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 49.000)

 49.000  47.712

 0B.07.08.103. BAKAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.104. RAB-LOPAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.105. LABIN - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 423.000)

 423.000  423.000
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 0B.07.08.106. MEDULIN -Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.107. KRALJEVICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.108. GOSPIĆ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 84B.07.08.109.  NOVI VINODOLSKI - CRIKVENICA - Izrada studijske, projektne i druge 

tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 56.600)

 56.600  47.736

 0B.07.08.110. OPATIJA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.111. CRES - LOŠINJ- Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 40.000)

 40.000  40.000

 0B.07.08.112. PULA CENTAR - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.113. OTOČAC - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 100B.07.08.114. KLENOVICA-SMOKVICA - OPĆINA VINODOLSKA - Izrada studijske, 

projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi (HV 

41.404)

 41.404  41.400

 0B.07.08.115. PULA SJEVER - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 96B.07.08.116. JADRANOVO - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi (HV 149.300)

 149.300  143.964

 0B.07.08.117. PAZIN - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.118. BUJE - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 0B.07.08.119. BUJE i šire područje Bujštine - Izrada projektne i druge tehničke 

dokumentacije

 0  0

 0B.07.08.120. POREČ 2 - Izrada predstudijske dokumentacije (HV 7.000)  7.000  0

 0B.07.08.121. VALPOVO-BELIŠĆE - Izrada dokumentacije o nabavi za EU projekt 

Valpovo-Belišće; izrada Novelacije Studije izvodljivos EU projekt u provedbi

 0  0

 0B.07.08.122. PITOMAČA -Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije, te 

dokumentacije o nabavi za EU projekt Pitomača

 0  0

 98B.07.08.123. NAŠICE - Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije, te dokumentacije 

o nabavi za EU projekt Našice (HV 16.000)

 16.000  15.743

 97B.07.08.124. Osijek - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Vladislavci, Vuka, 

Ernestinovo, Erdut (HV 345.000)

 345.000  335.081

 95B.07.08.125. ORAHOVICA - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi  potrebne za prijavu projekta na EU sufinanciranje na 

području aglomeracija Orahovica, Čačinci (HV 48.880)

 48.880  46.561

 100B.07.08.126. ILOK -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi za EU projekt Ilok (HV 15.752)

 15.752  15.743

 100B.07.08.127. DONJI MIHOLJAC-  Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije, te dokumentacije o nabavi za EU projekt Donji Miholjac 

(aglomeracije Donji Miholjac, Viljevo, Magadenovac) (HV 88.000)

 88.000  88.000

 100B.07.08.128. PUNITOVCI -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi  potrebne za prijavu projekta na EU sufinanciranje na 

području aglomeracije Punitovci (HV 40.000)

 40.000  40.000
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 100B.07.08.129. VINKOVCI SJEVER -  Izrada studijske, projektne i druge tehničke 

dokumentacije i dokumentacije o nabavi potrebne za prijavu projekta na EU 

sufinanciranje - sjeverni prsten aglomeracija Nuštar, Jarmina, Markušica, 

Tordinci, Ostrovo. (HV 33.845)

 33.845  33.844

 0B.07.08.130. VIROVITICA - Priprema projektno-studijske dokumentacije, dokumentacije za 

nabavu i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za 

aglomeraciju: AGLOMERACIJA VIROVITICA, ŠPIŠIĆ BUKOVICA, GRADINA 

I SUHOPOLJE

 0  0

 100B.07.08.131. SUŠINE-ĐURĐENOVAC - Priprema projektno-studijske dokumentacije, 

dokumentacije o nabavi  i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane 

EU za aglomeraciju Sušine-Đurđenovac (HV 40.000)

 40.000  40.000

 0B.07.08.132. SENJ - Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i 

dokumentacije o nabavi

 0  0

 95B.07.08.133. Ostali projekti (HV 7.000)  7.000  6.630

 69B.07.08.134. Ostali projekti povrati (, KTD 663.614)  663.614  459.217

 124B.07.09.  Nin- Privlaka Vrsi - Projekt "Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture 

aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi" su/financiran sredstvima EU - provedba 

Projekta (K784038) (HV 1.259.539, MINGOR 4.600.812, KTD 1.061.121, EU 

6.878.527)

 13.800.000  17.104.554

 100B.07.10. Vukovar -  Projekt "Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture grada 

Vukovara" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta    (K784038) (HV 

229.201, MINGOR 713.684, JLS/JRS 70.503, EU 786.612)

 1.800.000  1.795.903

 115B.07.11. Kutina-  Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 

Kutina" su/financiran sredstvima EU - provedba Projekta  (K784038) (HV 

984.770, MINGOR 2.552.779, KTD 1.569.541, EU 7.092.910)

 12.200.000  14.086.990

 109B.07.12.  Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ 

(K905043) (HV 840.435, MINGOR 840.435, JLS/JRS 420.217, EU 

4.898.913)

 7.000.000  7.661.452

 90 28.591.902 31.800.000Konkurentnost i Kohezija - 5.2 Poplave (HV 4.770.000; EU 27.030.000)B.07.13.

 104B.07.13.01. Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove 

Gradiške (HV 495.000, EU 2.805.000)

 3.300.000  3.430.868

 75B.07.13.10. Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja 

rizicima od poplava (VEPAR) - nabava opreme (HV 1.620.000, EU 8.010.737)

 9.630.737  7.222.095

 0B.07.13.11. Provedba komponente projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera 

upravljanja rizicima od poplava (VEPAR) - nabava prijevoznih sredstava

 0  0

 95B.07.13.12. Projekt zaštite od poplava grada Ogulina (HV 624.444, EU 4.336.436)  4.960.880  4.707.331

 96 9.544.003 9.908.383Projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područjaB.07.13.13.

 0B.07.13.13.01. Izgradnja  lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u 

Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 - MJERA 1

 0  0

 50B.07.13.13.02. Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za 

zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km - MJERA 

2 (HV 450, EU 2.550)

 3.000  1.500

 88B.07.13.13.03. Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima- MJERA 3 (HV 

40.953, EU 232.066)

 273.019  240.528

 92B.07.13.13.04. Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na 

području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj - MJERA 4 (HV 

119.953, EU 679.732)

 799.685  738.144
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 100B.07.13.13.05. Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od 

naselja Selce do Rečice - MJERA 5 (HV 907.518, EU 5.429.242)

 6.336.760  6.336.760

 97B.07.13.13.06. Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u 

duljini od oko  5,7 km - MJERA 6 (HV 15.937, EU 90.310)

 106.247  102.546

 86B.07.13.13.07. Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja 

Selce do Rečice - MJERA 7 (HV 2.250, EU 12.750)

 15.000  12.952

 85B.07.13.13.08. Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8 (HV 211.856, EU 

1.200.520)

 1.412.376  1.199.969

 50B.07.13.13.09. Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom- MJERA 9/1 (HV 750, EU 

4.250)

 5.000  2.489

 0B.07.13.13.10. Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s 

pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Moščenica na 

lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice - MJERA 9/2

 0  0

 100B.07.13.13.11. Gradnja nasipa (dionica Tišina Kaptolska- Suša, dionica Greda- Sela- 

Stupno), gradnja crpne stanice Stupno i  rekonstrukcija nasipa (na području 

Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine Kaptolske) u Odranskom 

polju - MJERA 10 (HV 30.000, EU 254.705)

 284.705  284.705

 100B.07.13.13.12. Gradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa 

kod sela Suša - MJERA 11 (HV 70.889, EU 401.702)

 472.591  472.560

 81B.07.13.13.13. Tehnička pomoć Upravljanje projektom (HV 21.000, EU 119.000)  140.000  112.880

 65B.07.13.13.14. Promidžba i vidljivost (HV 9.000, EU 51.000)  60.000  38.971

 92B.07.13.14. Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja 

rizicima od poplava (VEPAR) (HV 600.000, EU 3.400.000)

 4.000.000  3.687.606

 118B.07.14. Konkurentnost i Kohezija - 6.2 Vodnokomunalni projekti  (K784038) (HV 

391.416, MINGOR 1.588.010, JLS/JRS 59.147, KTD 332.269, EU 1.629.159)

 4.000.000  4.702.442

 85B.07.15. ZADAR -"PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZADAR-PETRČANE"(K784038) (HV 

1.337.079, MINGOR 6.463.107, KTD 1.234.450, EU 5.605.364)

 14.640.000  12.438.842

 19B.07.16. Nova Gradiška - Projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova 

Gradiška" (K784038) (HV 83.710, MINGOR 294.844, KTD 25.772, EU 

245.674)

 650.000  125.487

 0B.07.17. Virovitica- "Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 

Virovitica"  (K784038)

 0  0

 0B.07.18. Osijek - Projekt "Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek"  (K784038)  0  0

 0B.07.19. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter 

(K784038)

 0  0

 103B.07.20. Petrinja - Projekt "Poboljšanje  vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 

Petrinja" (K784038) (HV 754.029, MINGOR 1.787.246, KTD 231.942, EU 

3.226.782)

 6.000.000  6.203.988

 162B.07.21. Krk - "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 

području otoka Krka" (K784038) (HV 1.387.463, MINGOR 4.806.569, KTD 

1.387.463, EU 7.418.506)

 15.000.000  24.283.798

 70B.07.22. Varaždin - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Varaždin" (K784038) (HV 457.860, MINGOR 1.755.800, 

JLS/JRS 228.930, EU 1.557.410)

 4.000.000  2.813.456

 134B.07.23. Jastrebarsko - Projekt "Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko" (K784038) (HV 61.055, MINGOR 

251.194, KTD 44.389, EU 243.362)

 600.000  801.678
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 91B.07.24. Varaždinske Toplice - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Varaždinske Toplice" (K784038) (HV 13.801, MINGOR 46.970, 

KTD 6.901, EU 52.328)

 120.000  109.102

 94B.07.25. Mursko Središće - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Mursko Središće" (K784038) (HV 436.355, MINGOR 1.358.958, 

KTD 134.224, EU 1.570.463)

 3.500.000  3.304.333

 85B.07.26. Donja Dubrava - Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Donja Dubrava" (K784038) (HV 1.160.499, MINGOR 4.159.979, 

KTD 580.249, EU 4.099.273)

 10.000.000  8.500.168

 132B.07.27. Rugvica - Dugo Selo - Projekt "Rugvica - Dugo Selo - Sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda" (K784038) (HV 549.423, MINGOR 1.114.034, 

KTD 274.711, EU 2.561.832)

 4.500.000  5.951.653

 116B.07.28. Vinkovci - Projekt "Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području 

aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno - 

komunalne infrastrukture" (K784038) (HV 382.116, MINGOR 1.307.023, 

JLS/JRS 191.058, EU 1.249.803)

 3.130.000  3.634.716

 39B.07.29. Đakovo - Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 

Đakovo" (K784038) (HV 623.962, MINGOR 2.163.698, KTD 192.099, EU 

2.020.241)

 5.000.000  1.937.132

 86B.07.30. Valpovo - Belišće - Projekt "Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - 

Belišće" (K784038) (HV 780.096, MINGOR 2.434.543, KTD 521.910, EU 

3.263.451)

 7.000.000  6.013.729

 104B.07.31. Požega - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području 

aglomeracije Požega" (K784038) (HV 495.981, MINGOR 1.897.362, KTD 

247.990, EU 1.858.666)

 4.500.000  4.691.751

 78B.07.32. Pleternica - Projekt "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 

Pleternica" (K784038) (HV 518.770, MINGOR 1.701.296, KTD 159.622, EU 

1.620.312)

 4.000.000  3.122.894

 53B.07.33. Lipik - Pakrac - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 

aglomeracije Lipik-Pakrac" (K784038) (HV 484.499, MINGOR 1.609.146, 

KTD 149.163, EU 1.757.193)

 4.000.000  2.134.071

 96B.07.34. Rijeka - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području 

aglomeracije Rijeka" (K784038) (HV 1.782.266, MINGOR 7.631.337, KTD 

1.529.181, EU 8.637.216)

 19.580.000  18.741.326

 95B.07.35. Zlatar - Zabok - Projekt "Sustav prikupljanja otpadnih voda i odvodnje 

aglomeracija Zabok i Zlatar" (K784038) (HV 1.470.284, MINGOR 6.599.783, 

KTD 985.142, EU 5.444.791)

 14.500.000  13.720.478

 120B.07.36. Novalja - Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 

Novalja" (K784038) (HV 1.069.068, MINGOR 3.857.300, KTD 1.069.068, EU 

4.504.565)

 10.500.000  12.564.180

 116B.07.37. Zagreb Istok - Projekt "Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije 

- Zagreb Istok" (K784038) (HV 1.514.819, MINGOR 4.514.713, KTD 757.410, 

EU 5.213.058)

 12.000.000  13.967.787

 113B.07.38. Umag-Savudrija - Novigrad - Projekt "Poboljšanje sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad 

istarski" (K784038) (HV 2.212.868, MINGOR 10.073.909, KTD 2.212.868, EU 

8.500.354)

 23.000.000  25.956.500

 105B.07.39. Sustav odvodnje otpadnih vod aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i 

Selce (K784038) (HV 1.381.065, MINGOR 5.008.045, KTD 1.004.411, EU 

5.606.479)

 13.000.000  13.619.369

 102B.07.40. Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska (K784038) (HV 

357.345, MINGOR 1.134.011, KTD 109.921, EU 1.398.722)

 3.000.000  3.069.499

 90B.07.41. PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH 

VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC (K784038) (HV 395.167, 

MINGOR 395.167, KTD 197.584, EU 2.012.082)

 3.000.000  2.687.132
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 116B.07.42. Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj" 

(K784038) (HV 1.323.762, MINGOR 4.646.799, KTD 661.881, EU 4.367.559)

 11.000.000  12.797.725

 88B.07.43.  „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, 

Otok i Dicmo“ (K784038) (HV 1.211.172, MINGOR 3.195.621, KTD 372.561, 

EU 3.720.646)

 8.500.000  7.458.414

 94B.07.44. „Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija 

Jelsa-Vrboska i Stari Grad“ (K784038) (HV 2.633.698, MINGOR 8.218.537, 

JLS/JRS 1.381.581, EU 9.606.720)

 21.840.536  20.610.791

 98B.07.45. Projekt "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković" 

(K784038) (HV 1.759.121, MINGOR 5.636.750, KTD 879.560, EU 6.724.569)

 15.000.000  14.762.357

 73B.07.46. Projekt "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče" 

(K784038) (HV 1.671.450, MINGOR 5.514.720, KTD 835.725, EU 5.478.104)

 13.500.000  9.909.284

 78B.07.47. Projekt "POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR" (K784038) (HV 2.626.050, MINGOR 

12.943.561, KTD 1.813.025, EU 12.617.365)

 30.000.000  23.250.510

 143B.07.48. "PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

AGLOMERACIJE ZAPREŠIĆ" (K784038) (HV 1.814.501, MINGOR 

7.371.746, KTD 1.319.862, EU 6.493.892)

 17.000.000  24.361.147

 47B.07.49. Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar" 

(K784038) (HV 226.420, MINGOR 986.413, KTD 113.210, EU 673.957)

 2.000.000  949.316

 83B.07.50. „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, 

Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“ (K905043) (HV 1.523.025, MINGOR 

1.523.025, KTD 1.107.844, EU 8.846.106)

 13.000.000  10.801.223

 93B.07.51. Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice" 

(K905043) (HV 539.130, MINGOR 539.130, KTD 269.565, EU 3.152.176)

 4.500.000  4.207.030

 95B.07.52. Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci" 

(K905043) (HV 997.675, MINGOR 997.675, JLS/JRS 306.888, EU 

5.197.761)

 7.500.000  7.152.307

 56B.07.53. „ Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukure na području aglomeracije 

Beli Manastir“ (K905043) (HV 483.494, MINGOR 483.494, JLS/JRS 148.853, 

EU 2.884.158)

 4.000.000  2.241.053

 123B.07.54. Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica" 

(K784038) (HV 2.257.841, MINGOR 7.683.699, KTD 1.642.067, EU 

8.416.393)

 20.000.000  24.528.181

 101B.07.55. PROJEKT "IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

AGLOMERACIJA ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE 

SESVETE" (K905043) (HV 1.844.217, MINGOR 1.844.217, KTD 263.601, EU 

9.047.964)

 13.000.000  13.073.183

 51B.07.56. Projekt "POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN" (K784038) (HV 917.717, MINGOR 

3.072.429, KTD 667.544, EU 3.342.311)

 8.000.000  4.094.790

 83B.07.57. Projekta "Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski" 

(K905043) (HV 1.431.174, MINGOR 1.431.174, JLS/JRS 440.234, EU 

7.697.418)

 11.000.000  9.111.677

 98B.07.58. Projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Pitomača" (K784038) (HV 814.231, MINGOR 2.282.604, JLS/JRS 250.460, 

EU 3.152.704)

 6.500.000  6.381.455

 155B.07.59. Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina"  

(K905043) (HV 247.170, MINGOR 247.170, KTD 76.096, EU 1.429.563)

 2.000.000  3.099.152

 100B.07.60. Projekta "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci" 

(K905043) (HV 1.432.287, MINGOR 1.432.287, JLS/JRS 716.144, EU 

8.419.282)

 12.000.000  12.010.967
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 118B.07.61. Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - 

Duga Resa" (K905043) (HV 1.998.141, MINGOR 1.998.141, JLS/JRS 

999.070, EU 11.004.648)

 16.000.000  18.915.146

 511B.07.62. Projekt "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić Grad" 

(K905043) (HV 136.258, MINGOR 375.513, JLS/JRS 68.129, EU 420.100)

 1.000.000  5.109.058

 16B.07.63. Projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pula Sjever 

(K905043) (HV 57.623, MINGOR 57.622, JLS/JRS 57.622, EU 467.133)

 640.000  100.947

 37 1.296.434 3.480.888B.10. PROJEKT ŠVICARSKA DAROVNICA (K100009) (Projekti s 

međunarodnim sastavnicama) (HV 826.432; DAROVNICA 2.654.456)

 2 5.769 311.494ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: TEHNIČKA POMOĆB.10.01.

 0B.10.01.01. Studija Izvodljivosti - USLUGA IZRADE STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I 

PROJEKTNE PRIJAVE ZA PROJEKT POBOLJŠANJA 

VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GORSKOG 

KOTARA (DAROVNICA 300.000)

 300.000  0

 0B.10.01.03. Vidljivost i promidžba za projekte Delnice, Fužine i Brod Moravice (HV 500, 

DAROVNICA 5.114)

 5.614  0

 98B.10.01.04. Usluge financijske revizije Švicarsko-hrvatskog programa suradnje (HV 431, 

DAROVNICA 5.449)

 5.880  5.769

 35 613.511 1.764.461ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: VODOOPSKRBAB.10.02.

 30B.10.02.01. DELNICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te 

ugradnja opreme i uspostava NUS-a (HV 307.239, DAROVNICA 940.659)

 1.247.898  376.318

 46B.10.02.02. FUŽINE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe te ugradnja 

opreme i uspostava NUS-a na području općine Fužine (HV 115.498, 

DAROVNICA 401.065)

 516.563  237.193

 0B.10.02.03. BROD MORAVICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 

te ugradnja opreme i uspostava NUS-a na području općine Brod Moravice

 0  0

 48 677.154 1.404.933ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: ODVODNJAB.10.03.

 0B.10.03.01. DELNICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne odvodnje na 

području grada Delnica uključivo nabava specijalnog vozila za praženjenje 

septičkih jama te vozila za pregled kanalizacijskih cjevovoda

 0  0

 48B.10.03.02. FUŽINE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne odvodnje na 

području općine Fužine, uključivo izvođenje UPOV-a Fužine (HV 118.020, 

DAROVNICA 443.925)

 561.945  271.799

 48B.10.03.03. BROD MORAVICE - Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava javne 

odvodnje na području općine Brod Moravice do Skrada uključivo izvođenje 

UPOV-a Brod Moravice - Skrad (HV 284.744, DAROVNICA 558.244)

 842.988  405.354

 95 692.076 726.312B.11. SANACIJA KLIZIŠTA (K100010) (HV 726.312)
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 94 560.099 594.327SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA - JLSB.11.01.

 100B.11.01.01. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I GRAĐENJE SUSTAVNIH GRAĐEVINA ZA 

SANACIJU KLIZIŠTANA PODRUČJU GRADA VIROVITICE(klizište 

Milanovac) (HV 23.592)

 23.592  23.591

 0B.11.01.02. Klizište UPOV Sotin i UPOV Vukovar-projektna dokumentacija  0  0

 100B.11.01.03. Sanacija klizišta u naselju Ilok-uz lokalne ceste u Ulici I.G.Kovačić (HV 5.964)  5.964  5.963

 0B.11.01.04. Sanacija klizišta na području grada Hvara  0  0

 0B.11.01.05. Sanacija pokosa - potporni zid (Tunjarice)  0  0

 0B.11.01.06. Sanacija klizišta na području grada Ploča  0  0

 0B.11.01.07. Klizište u naselju Možđenec ( zaselak Vrtari i Horvati) na nerazvrstanoj cesti 

NC 2-082

 0  0

 100B.11.01.08. Klizište u ulici S. Vukovića na NC 2-079, klizište u ulici Hrastiče na NC 2-036, 

klizište u naselju Prigorec na NC 1-018, klizište u naselju Ivanečka Željeznica 

na NC 2-059 (HV 25.000)

 25.000  25.000

 0B.11.01.09. Klizište na lokaciji odvojak Abraham u Vinicabregu na NC 8001, klizište na 

lokaciji odvojak Kostanevec u Goruševnjaku na NC 6001

 0  0

 0B.11.01.10. Klizište na lokaciji Vinogradi Ludbreški čkbr. 814 na NC3-022  0  0

 0B.11.01.11. Klizite na području Toplica Sveti Martin uz cestu ( NC-k.č.5118, k.o. 

Gradišćak )

 0  0

 0B.11.01.12. Sanacija klizišta na NC 1-060, Ulica Ves Donjak.č.br. 1881 u naselju Donja 

Ves

 0  0

 0B.11.01.13. Klizišta na području Općine Štrigova (NC-kč.1064, k.o. Železna Gora)  0  0

 94B.11.01.14. Klizište u naselju Đurmanec-lokacija 1,Putkovec,Đurmanec - lokacija 2 (HV 

22.800)

 22.800  21.375

 0B.11.01.15. Sanacija klizišta uz nerazvrstanu cestu Zagorska Sel-Brezakovec-Gornji 

Škrnik (NC BR 001)

 0  0

 100B.11.01.16. Klizište u Komoru Začretskom na nerazvrstanoj cesti NC KO-9, Klizište na 

prometnici uz groblje (HV 8.000)

 8.000  8.000

 0B.11.01.17. Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti V-10 (L22007) Lokacija Vrhi 

Vinagorski, Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti K-2 (D206) Lokacija Bregi 

Kostelski

 0  0

 100B.11.01.18. Sanacija nestabilnog pokosa Hum Košnički 1, 2, Sanacija nestabilnog 

pokosa Grohot Pecigus (HV 110.953)

 110.953  110.771

 100B.11.01.19. Sanacija klizišta na groblju Strmec, Strmec, Sanacija klizišta uz NC 

Kružilovec-Seljani, Jezero Klanječko (HV 70.000)

 70.000  70.000

 0B.11.01.20. Sanacija nestabilnog pokosa na nerazvrstanoj cesti Vukanci, Sanacija 

nestabilnog pokosa kod područne škole Peršaves

 0  0

 0B.11.01.21. Sanacija klizišta na NC OR-018 (ŽC 2164 Meštrovići-Perići-Tenšeki)  0  0

 100B.11.01.22. Sanacija klizišta na NC 5-005 Vučak-Hreni-Bosci (HV 5.000)  5.000  5.000

 0B.11.01.23. Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Donja Selnica, Belec, 

Sanacija klizišta "Belec Juranščina"

 0  0
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 0B.11.01.24. Sanacija klizišta Globočec - Kuki - Tomoradi 2, Klizište Globočec - Globani 

(NC 1-007) - projektna dokumentacija

 0  0

 99B.11.01.25. Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-030 Vinterovec-Modrovec, 

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1 - 040 Ivanići - Haramusteki (HV 

19.981)

 19.981  19.802

 0B.11.01.26. Sanacija klizišta u naselju Donji Škrnik - nerazvrstana cesta u k.o. Razvor, 

Sanacija klizišta u naselju Kladnik - nerazvrstana cesta u k.o. Razvor, 

Sanacija klizišta u naselju Razdrto - nerazvrstana cesta u k.o. Razvor

 0  0

 0B.11.01.27. Sanacija klizišta Gredenec, Sanacija klizišta Hršak (Belki), Sanacija klizišta 

Ormuži

 0  0

 100B.11.01.28. Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u Rusnici (Tepeš-Mlinarec) (HV 

17.000)

 17.000  17.000

 0B.11.01.29. Sanacija klizišta u Vojnovcu Loborskom, na k.č. u k.o. Purga  0  0

 0B.11.01.30. Sanacija klizišta Police - Gašpari, nerazvrstana cesta u k.o. Tomaševec  0  0

 0B.11.01.31. Sanacija klizišta u Grabušićevoj ulici  0  0

 0B.11.01.32. Sanacija klizišta u naselju Čret (Šoštarki)  0  0

 0B.11.01.33. Sanacija klizišta Trški Vrh - Dolovčaki, Sanacija klizišta u naselju Trški Vrh na 

NC 1.4. Krapina (D1)-Trški Vrh-A.G. (bivša ŽC2122)

 0  0

 0B.11.01.34. Sanacija postojeće prometnice s rekonstrukcijom propusata Kačkovec, 

Sanacija propusta i rekonstrukcija dijela kolničke konstrukcije - Goljak

 0  0

 74B.11.01.35. Sanacija klizišta na groblju Sveti Križ (HV 53.875)  53.875  39.855

 0B.11.01.36. Sanacija klizišta u naselju Mihovljan  0  0

 79B.11.01.37. Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC-GŠ11 Tepuši-Stražnjak (HV 

16.358)

 16.358  12.938

 0B.11.01.38. Klizište Jarčuni u Donjme Jesenju  0  0

 100B.11.01.39. Saanacija klizišza u Kapeli - dovršenje III faza, između Crkvene ulice i ulice 

Fazinac (HV 93.404)

 93.404  93.404

 0B.11.01.40. Sanaciija klizišta u naselju Gašinci - ulica Stjepana Radića i ulica Matije 

Gupca

 0  0

 0B.11.01.41. Sanacija klizišta na području općine Pisarovina  0  0

 0B.11.01.42. Sanacija klizišta u naselju Suci  0  0

 0B.11.01.43. Sanacija klizišta u naselju Vukmanić  0  0

 0B.11.01.44. Sanacija klizišta u ulici Martka Marulića, u Tabašnici i u ulici Ivana Mesnera  0  0

 0B.11.01.45. Sanacija klizišta u Gornjoj Glini  0  0

 0B.11.01.46. Sanacija klizišta u Gušću i u Panogama  0  0

 0B.11.01.47. Sanacija klizišta u Šandrovcu, Vingradska ulica  0  0

 0B.11.01.48. Sanacija klizišta na području Grada Ozlja  0  0

 0B.11.01.49. Sanacija klizišta u ulici Krlenac u Ogulinu  0  0
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Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 0B.11.01.50. Ostale sanacije klizišta  0  0

 0B.11.01.51. Sanacija klizišta u Kneževim Vinogradima -Katolički surduk , Zmajevac i 

Suza-radovi(HV 180)

 0  0

 0B.11.01.52. sanacija klizišta u Novoj Gradišci - ulica Sv. Vinka i Vinogradska  0  0

 100B.11.01.53. Saanacija klizišza u Kapeli - stara Diklenica (HV 56.000)  56.000  56.000

 100B.11.01.54. Saanacija klizišza u Novskoj - klizište Novska (HV 40.000)  40.000  40.000

 0B.11.01.55. Saanacija klizišza u Kapeli - vodosprema Rudnik  0  0

 0B.11.01.56. Sanacija klizišta na NC 1-098 u Gornjoj Višnjici kod k.br. 42a (HV 15.000)  15.000  0

 100B.11.01.57. Sanacija klizišta u Trnovitičkom Popovcu (HV 11.400)  11.400  11.400

 100 131.977 131.985SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽUPANIJSKIM CESTAMA - Županijske uprave za 

ceste

B.11.02.

 0B.11.02.01. Sanacija klizišta na području Omiša  0  0

 0B.11.02.02. Klizište Beretinec-lovački dom - ŽC2063  0  0

 100B.11.02.03. Klizište Martinkovec, LC 25141 (HV 84.825)  84.825  84.822

 0B.11.02.04. Klizište Jamno-Pavlineki 2, LC 25009  0  0

 0B.11.02.05. Klizište Prebukovje, LC 25013  0  0

 0B.11.02.06. Klizište Stari Golubovec  0  0

 0B.11.02.07. Klizište Hrašćina  0  0

 0B.11.02.08. Klizište Kladnik  0  0

 0B.11.02.09. Klizište Klokovec  0  0

 0B.11.02.10. Klizište Hruševec  0  0

 0B.11.02.11. Klizište Ravnice  0  0

 100B.11.02.12. Ostale sanacije klizišta (HV 47.160)  47.160  47.155
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5 
OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA 

PLANA UPRAVLJANJA VODAMA 
ZA 2023. GODINU 



A RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI 

A.01. RASHODI POSLOVANJA

A.01.01. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za zaposlene (stavka A.01.01.01.) 

Rashode za zaposlene čine bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskim vodama te doprinosi 
poslodavca na bruto plaće kao i ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na neoporezive 
godišnje nagrade, otpremnine, naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj i dr. 
U 2023. godini rashodi za zaposlene iznose 29.256.543 EUR, od čega je ukupna bruto plaća  
23.887.481 EUR, a doprinosi na bruto plaću iznose 3.912.623 EUR. 
Ostali rashodi za zaposlene iznose 1.456.440 EUR, od čega je isplaćeno za jubilarne nagrade 
100.056 EUR, godišnje neoporezive nagrade 762.088 EUR (Božićnica 380.838 EUR i regres za 
godišnji odmor 381.250 EUR), darovi za djecu 92.911 EUR, primitak u naravi 140.944 EUR, 
otpremnine 236.806 EUR, pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti, potpore za djecu 123.635 EUR 
(naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 58.093 EUR, potpore za novorođenu djecu 30.527 
EUR, naknade za elementarne nepogode 17.586 EUR te ostale naknade za zaposlene 17.429 EUR. 

Prosječan broj zaposlenih u 2023. godini iznosio je 1.165, a broj zaposlenih na dan 31.12.2023. 
godine iznosi 1.152. Potrebno je naglasiti da od ukupnog broja zaposlenih 62% ima višu i visoku 
stručnu spremu. Prosječno isplaćena bruto plaća po zaposlenom iznosi 1.769,02 EUR, a prosječno 
isplaćena neto plaća 1.197,10 EUR, što predstavlja povećanje od 9,11% u odnosu na 2022. 
godinu. 
Kada stavimo rashode za zaposlene u odnos sa ukupnim rashodima dobijemo udjel od 3%. 

Materijalni rashodi (stavka A.01.01.02.) 

Kod materijalnih rashoda nastavljen je kontinuitet redovitog praćenja izdataka poslovanja te 
ograničavanja onih troškova koji nisu neophodni za funkcioniranje redovite djelatnosti.  
Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 8.451.979 EUR, što čini 85% planiranih 
sredstava (9.994.282 EUR). 

Naknade troškova zaposlenima (A.01.01.02.01.) 

Za naknade troškova zaposlenih sa stavke A.01.01.02.01. utrošeno je 1.445.368 EUR, odnosno 
realizirani su s 98%, što čine službena putovanja koja iznose 308.250 EUR (od toga dnevnice za 
službeni put u zemlji 107.357 EUR, dnevnice za službeni put u inozemstvo 19.070 EUR, naknade 
za smještaj na službenom putu u zemlji 100.223 EUR, naknada za smještaj na službenom putu u 
inozemstvu 27.469 EUR, naknada troškova prijevoza na službenom putu u zemlji 12.551 EUR, 
naknada za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu 40.456 EUR, ostali rashodi na 
službenom putu u zemlji i inozemstvu 1.124 EUR). 
Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iznosi 984.080 EUR (od toga naknade za 
prijevoz na posao i s posla 972.144 EUR, naknada za ukrcninu 7.641 EUR, naknade za odvojeni 
život 4.295 EUR). 
Za stručno usavršavanje zaposlenika utrošeno je 153.038 EUR od planiranih 159.268 EUR, što čini 
96% planiranih sredstava.  
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Rashodi za materijal i energiju (A.01.01.02.02.) 
 
Za rashode za materijal i energiju sa stavke A.01.01.02.02. utrošeno je 76% planiranih sredstava, 
odnosno 1.325.368 EUR od planiranih 1.741.404 EUR.  
Za uredski materijal za redovno poslovanje utrošeno je 187.046 EUR, za stručnu literaturu, 
časopise, glasila i knjige 29.949 EUR a za materijal i sirovine (namirnice) utrošeno je 126.020 
EUR. 
Rashodi za energiju realizirani su u iznosu 894.709 EUR od planiranih 1.198.602 EUR (75%), a 
sastoje se od: električna energija 296.240 EUR, utrošena topla voda - para za grijanje 74.786 
EUR, utrošeni plin 61.971 EUR, utrošeni benzin i dizel gorivo 431.357 EUR, utrošeno lož ulje 
30.355 EUR). 
Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose 69.413 EUR (materijal za 
čišćenje, toaletne potrepštine), a za sitni inventar i auto gume utrošeno je 18.231 EUR.  
 
Rashodi za usluge ( A.01.01.02.03.) 
 
U grupi materijalnih rashoda najveća izvršena stavka su rashodi za usluge, stavka A.01.01.02.03. 
na kojoj je od planiranih 6.045.690 EUR realizirano 5.215.581 EUR, odnosno 86%. 
 
Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 533.255 EUR, odnosno realizirani su s 96%, što 
čini usluge telefona i telefaxa 145.931 EUR, usluge mobilne telefonije 116.185 EUR, usluge 
interneta 172.004 EUR, poštanske usluge (pisma, tiskanice) 95.752 EUR, usluge prijevoza u 
cestovnom prometu 438 EUR te usluge prijevoza u riječnom prometu 2.945 EUR  
 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (stavka A.01.01.02.03.15.) obuhvaćaju troškove 
održavanja poslovnih prostora, uredske i ostale opreme, informatičke opreme i mobilnih uređaja 
te prijevoznih sredstava i u 2023. godini realizirani su u iznosu 341.987 EUR, odnosno 59%. 
Stavkom A.01.01.02.03.15. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćeno je ukupno 
redovno i nužno održavanje svih poslovnih prostora (građevinskih objekata), kako u Direkciji, tako 
i u vodnogospodarskim odjelima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Slavonskom Brodu i 33 
ispostave diljem Hrvatske (228.774 EUR). Redovno tekuće i investicijsko održavanje poslovnog 
prostora obuhvaća i ugovore o međusobnim odnosima između Hrvatskih voda i trgovačkih 
društava u kojima Hrvatske vode imaju manjinski udjel u vlasništvu proporcionalno kojem koriste 
poslovne prostore tih trgovačkih društava, te troškove održavanja poslovnih prostora koji 
obuhvaćanu održavanje elektroinstalacija, fiksnih i split klima uređaja, izmjenu filtera i rezervnih 
dijelova za sustav grijanja - hlađenja, zamjena ventilokonvektora i kontrolera ventilokonvektora, 
zamjenu i popravak stolarije, bravarske i strojarske radove i održavanje, podopolagačke radove, 
soboslikarske i ličilačke radove, remont i održavanje dizala, te održavanje ostalih poslovnih 
prostora (sjedišta vodnogospodarskih odjela i ispostava u vlasništvu Hrvatskih voda). U okviru ove 
stavke provedene su i nužne sanacije na objektima u vlasništvu Hrvatskih voda, kao što su 
soboslikarski radovi uređenja uredskih prostorija i arhive u poslovnoj zgradi VGI-a u Požegi, 
opravak sustava za grijanje i hlađenje u zgradi VGO MURA I GORNJA DRAVA, popravka dva 
rashladnika vode "Carrier" i "Trane" na upravnoj zgradi Hrvatskih voda i  sanacija podova u 
upravnoj zgradi Hrvatskih voda. 
 
Stavka Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaća i troškove održavanja informatičke 
opreme i mobilnih uređaja te troškove održavanja uredske i ostale opreme na koje je utrošeno 
ukupno 46.244 EUR i to najviše za održavanje i servis fotokopirnih multifunkcijskih uređaja 
(Nashuatec i Xerox), održavanje kojih se obračunava po broju kopija, a u cijenu su uključeni 
potrošni materijal – toneri i rezervni dijelovi, servis i popravci multifunkcijskih uređaja; te servis 
uređaja Canon, servis i popravke telefax uređaja te popravak i servis zbrajalica. 
Također, u okviru ove stavke evidentira se i održavanje voznog parka na koje je utrošeno 66.969 
EUR za vozila u vlasništvu Hrvatskih voda - ukupno 64 vozila, što uključuje i 28 vozila  nabavljenih 
kroz Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR). 
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Za usluge promidžbe i informiranja od planiranih 53.089 EUR realizirano je 15.028 EUR. 
 
Na stavci A.01.01.02.03.17. Komunalne i zdravstvene usluge, za komunalne usluge 
(A.01.01.02.03.17.01.) realizirano je 91.624 EUR (opskrba vodom 32.935 EUR, odvoz smeća 
31.236 EUR, usluge deratizacije i dezinsekcije 4.448 EUR, dimnjačarske i ekološke usluge 1.704 
EUR, usluge parkiranja službenih vozila 21.301 EUR), a za zdravstvene usluge 
(A.01.01.02.03.17.02.)  realizirano je 100.712 EUR (za obvezne i preventivne zdravstvene 
preglede zaposlenika 100.374 EUR, te za laboratorijske usluge 338 EUR).  
 
Na stavci A.01.01.02.03.18. Zakupnine i najamnine realizirano je 1.508.861 EUR, od čega je za 
najamnine za poslovne prostore utrošeno 315.124 EUR (najam poslovnog prostora u 
Chromosovom tornju u Zagrebu, poslovnog prostora u Slavonskom Brodu i ostalo), za najam 
prijevoznih sredstava 855.548 EUR (ugovori o leasingu za ukupno 222 vozila), naknada za 
korištenje licenci 165.502 EUR, kako slijedi: licence za AutoDesk proizvode, licence za antivirusne 
programe, održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička potpora geoinformacijskom sustavu 
Hrvatskih voda, licence sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu; najamnine za opremu 
116.029 EUR (sustav ispisnog rješenja); najamnine za stambeni prostor 18.156 EUR, te ostali 
najmovi i zakupi u iznosu od 38.502 EUR.  
 
Na stavci A.01.01.02.03.19. Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 859.274 EUR evidentirano 
je izdataka za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i parničnim 
postupcima) 437.127 EUR, autorskih honorara za časopise Hrvatskih voda u iznosu 27.980 EUR, 
izdataka za usluge ugovora o djelu 22.010 EUR, revizorske usluge u iznosu 21.402 EUR, usluge 
prijevoda 2.900 EUR, usluge arhiviranja 275.353 EUR, te ostale intelektualne usluge u iznosu 
72.502 EUR (usluge poslovne analize i pripreme IT projekata te nadzor i kontrola kvalitete 
isporuka, izrade elaborata, usluge tehničke pomoći pri obavljanju računovodstvenih poslova i 
izradi izvještaja po pravilima proračunskog računovodstva, usluge upravljanja arhivskom građom i 
usluge podrške u oporavku od sigurnosnog incidenta). 
 
Za računalne usluge (A.01.01.02.03.20.01.) evidentirano je izdataka za održavanje postojećih 
informacijskih sustava: održavanje postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske 
opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, održavanje središnjeg sustava za izvještavanje 
prema direktivama EU, usluge održavanja postojećeg IS za upravljanje infrastrukturnim 
projektima Hrvatskih voda – Primavera, održavanje aplikacija za evidenciju plaćanja, usluge 
održavanja poslovnog informacijskog sustava Point 2000, usluge održavanja postojećih 
informacijskih sustava: IS za praćenje realizacije PUV-a, web portal, sharepoint, mobilne 
aplikacije za vodostaje, IS hidroloških podataka u realnom vremenu, prikupljanje i sparivanje 
podataka za ažuriranje Sustava za upravljanje imovinom Hrvatskih voda, održavanje postojećeg 
informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na javnom vodnom dobru, 
održavanja sustava za e-izravnu naplatu i digitalizaciju poslovnih procesa, održavanje informatičke 
opreme kroz rezervne dijelove te ostalih manjih sustava u ukupnom iznosu 1.275.805 EUR od 
planiranih 1.460.867 EUR, odnosno 87,33%. 
Izdaci za ostale usluge (A.01.01.02.03.20.02.) planirani su u iznosu 530.892 EUR, a ostvareni su 
u iznosu 489.035 EUR, te obuhvaćaju usluge čišćenja poslovnog prostora (200.551 EUR), usluge 
čuvanja imovine i osoba (168.308 EUR), ostale usluge za potrebe realizacije plana (35.532 EUR), 
grafičke i tiskarske usluge pri izdavanju časopisa (35.700 EUR), usluge pri registraciji prijevoznih 
sredstava (11.948 EUR), usluge uređenja prostora, okoliša – zelenih površina (11.618 EUR), 
izrade filma i fotografija (23.134 EUR) te usluge objave oglasa, kopiranja, uvezivanja i slično 
(2.244 EUR). 
 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A.01.01.02.04.) 
 
U materijalne rashode ubrajaju se i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a stavka 
A.01.01.02.04. od planiranih 737.010 EUR realizirana je sa  465.663 EUR, odnosno 63%. 
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Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva i sl. od planiranih 39.817 EUR, 
realizirano je 23.561 EUR (59%). 
 
Premije i osiguranja izvršeni u iznosu 108.470 EUR od planiranih 199.267 EUR (54%), od čega 
premije osiguranja automobila iznose 30.606 EUR, premije osiguranja ostale imovine 29.035 EUR, 
te premije osiguranja zaposlenih 48.829 EUR.   
 
Troškovi reprezentacije izvršeni u iznosu 37.906 EUR (reprezentacija za rad međudržavnih 
komisija, obilježavanje Svjetskog dana voda, dana Hrvatskih voda, konferencije, skupovi, 
prezentacije, razna događanja i drugo). 
 
Članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine i strojarstva) realizirane su u 
iznosu 16.178 EUR (61%).  
 
Izdaci za pristojbe i naknade realizirani su u iznosu 213.216 EUR (70%), što se odnosi na 
komunalnu naknadu 78.220 EUR, naknada za RTV pretplatu 13.922 EUR, vodne naknade 7.209 
EUR, doprinos za zajedničke pričuve 35.424 EUR, takse 2.845 EUR, naknade za studentsku i 
učeničku praksu 198 EUR, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s 
invaliditetom 23.928 EUR te naknada za cestarinu 51.470 EUR. 
 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 66.332 EUR, a odnose se na protupožarnu zaštitu 
36.294 EUR (osposobljavanje radnika ZNR i ZOP, izrada plana evakuacije iz radnih prostora, 
ispitivanje radnog okoliša u VGO Osijek i VGO Rijeka, izrada revizije procjene rizika te usluge 
održavanje vatrogasnih aparata), na rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 2.407 
EUR te na ostale nespomenute troškove (razne naknade – Državna geodetska uprava, Fina, Ina 
kartice, ostalo) 27.631 EUR. 
 
Financijski rashodi ( A.01.01.03.) 
 
Za ovu grupu rashoda od planiranih 101.906 EUR utrošeno je 111.612 EUR (110%) i to za izdatke 
za bankarske usluge i usluge platnog prometa 111.191 EUR i zatezne kamate 421 EUR.  
 
Ostali rashodi (A.01.01.04.) 
 
U ovoj grupi rashoda evidentiraju se tekuće donacije i pomoći (humanitarne pomoći građanima i 
kućanstvima, radnicima i članovima obitelji radnika Hrvatskih voda) planirane u iznosu 26.545 
EUR i realizirane s 16.395 EUR (62%). 
 
A.01.02. KAMATE ZA KREDITE 
 
Kamate za kredite se plaćaju za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih 
institucija u javnom sektoru (A100001); kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (A100002) i kamate za primljene kredite i 
zajmove od drugih razina vlasti (A100003).  
Svi primljeni krediti su odobravani isključivo za investicijske aktivnosti. 
 
Kamate po dugoročnim kreditima kojima su se financirale investicijske aktivnosti iz programa 
vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađenja te zaštite od štetnog djelovanja voda dospijevaju 
na naplatu godišnje, sukladno planovima otplate glavnice i kamata. 
Sve obaveze po kamatama plaćene su u dan dospijeća i iznose ukupno 5.102.422 EUR. 
Prosječna kamatna stopa u 2023. godini po kreditima Hrvatskih voda iznosi 1,371%. 
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Po bankama kreditorima otplaćeno je kamata:  
 Hrvatska banka za obnovu i razvitak  585.078 EUR  

                        Erste & Steiermarkische banka                   3.023.960 EUR  
 Privredna banka Zagreb    787.801 EUR 
 Ministarstvo financija                
 IBRD 7640-HR – Svjetska banka -Jadran II 150.527 EUR 
 EIB - Europska investicijska banka  259.666 EUR 
 CEB - Razvojna banka Vijeća Europe  295.390 EUR 
 
 

A.02. RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH 
GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA 

 
Za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda te ostale troškove u funkciji 
održavanja voda I. i II. reda 2023. godine bio je planiran iznos od 140.316.139 EUR-a, a 
realizirano je 136.390.086 EUR-a, što čini udjel od 97%. 
 
U području održavanja voda I. i II. reda izdaci su, u skladu s Planom upravljanja vodama za 2023. 
godinu, svrstani u tri skupine, kako slijedi: 
 

 Izdaci za preventivnu obranu od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. 
i II. reda na vodnim područjima  

 Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima 
 Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima. 

 
Izdaci za poslove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka 
društva uključuju održavanje na: 
  

 Vodotocima 
 Akumulacijama i retencijama 
 Bujičnim tokovima 
 Osnovnim melioracijskim građevinama za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim 

kanalima i hidrotehničkim tunelima 
 Poslovi održavanja su oni kojima se, u smislu očuvanja ili poboljšanja stabilnosti postojećih 

vodnih građevina te osiguranja ili poboljšanja protočnosti riječnih korita i inundacija, 
postiže pouzdana zaštita od poplava i poželjno stanje uređenosti vodnoga režima, te 
općenito djelotvorna zaštita od štetnog djelovanja voda. 
 

Poslovima održavanja voda smatraju se osobito: 
 

 održavanje prirodnih i umjetnih vodotoka i drugih voda 
 čišćenje i uklanjanje nanosa 
 zemljani i slični poslovi uređenja i održavanja obale 
 zemljani poslovi u inundacijskom području manjeg opsega 
 krčenje i košnja raslinja 
 održavanje propusnosti propusta i prijelaza preko vodotoka 
 održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina 
 manji popravci na kruni i pokosima nasipa 
 krčenje, košnja i poslovi na vegetativnoj zaštiti vodnih građevina 
 manji popravci oštećenih dijelova vodnih građevina 
 održavanje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju 
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 čišćenje, tehničko i vegetativno održavanje građevina i pojasa uz građevine 
 zemljani poslovi na manjim izmjenama na kanalskoj mreži 
 održavanje izljeva ispusta drenažnih cijevi 
 održavanje građevina za sprječavanje i otklanjanje erozija i sprječavanje djelovanja bujica. 

 
Poslovima u ovom smislu smatraju se i zaštitne mjere uzgoja i sječe drveća i drugog raslinja. 
 
Od ukupno planiranih sredstava preventivne obrane od poplava na poziciji A.02.01., odnosno 
redovnog održavanja voda I. i II. reda od planiranih 92.246.418 EUR-a realizirano je 90.081.321 
EUR, što čini udjel od 98%.  
 
Dio uloženih sredstava odnosi se na radove gospodarskog održavanja, tj. na radove uklanjanja 
raslinja na vodotocima i vodnim građevinama, a dio se odnosi na održavanje koje uključuje 
popravke vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice, vodne građevine u sastavu akumulacija i 
retencija, kanali i vodne građevine na kanalima,…), sprječavanje erozijskih procesa u koritima 
vodotoka, sanaciju odrona i klizišta na koritima vodotoka te sanaciju i zaštitu procesa uvjetovanih 
silovitim režimom tečenja na bujičnim tokovima i sl. 
 
Najveći su izdaci u svezi s održavanjem vodotoka I. i II. reda, gdje je utrošeno više od 50% 
ukupno raspoloživih sredstava, od kojih se pretežiti dio odnosi na održavanje nasipa uz vodotoke 
čija je ukupna duljina veća od 4.000 km, dok je preostali dio uložen u održavanje brdskih i 
nizinskih retencija, bujičnih tokova i kanalske mreže I. i II. reda ukupne duljine 6.594 km. 
 
Poslovi na održavanju voda I. i II. reda koje su obavila licencirana trgovačka društva, obavljeni su 
uz poštivanje uvjeta i mjera zaštite prirode utvrđenih od strane Ministarstva gospodarstva i 
održivog razvoja, odnosno Uprave za zaštitu prirode.  
 
Provode se ukupno na 34 branjena područja koja su u nadležnostima šest Vodnogospodarskih 
odjela. 
 
Program radova održavanja je koncipiran na način da se utvrđuju radovi održavanja za vode I. 
reda, koje čine međudržavne i druge veće vode, te za vode II. reda.  
 
Svaka od ovih skupina uključuje četiri podskupine, kako slijedi:  
 

 Vodotoci 
 Akumulacije, retencije i jezera 
 Bujični tokovi 
 Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i 

hidrotehnički tuneli.  
 

U nastavku je dan pregled po branjenim područjima. 
 
VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU 
 
BRANJENO PODRUČJE 1: PODRUČJE MALOGA SLIVA BIĐ-BOSUT 
 
Slivno područje Biđ-bosutskog polja iznosi 343.200 ha. Od ukupnog sliva u Hrvatskoj nalazi se 
307.600 ha, a ostatak sliva od 35.600 ha je u Vojvodini. Slivno područje ''Biđ-Bosut'' u Hrvatskoj se 
prostire na dvije županije: Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj.  
Ukupna duljina rijeke Bosut je 132 km. Od velikih savskih voda izgrađeni sustav se brani nasipom 
izgrađenim na lijevoj obali rijeke Save, od granice sa Republikom Srbijom (rkm 212+080) do 
granice sa Brodsko-posavskom županijom (rkm 305+600), duljine 67,72 km. 
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Održavanje je ukupno izvršeno na 157 lokacija od čega: 
 Na vodotocima I reda: 36 lokacija na vodotocima, 3 na akumulacijama, 7 na bujičnim 

tokovima, 102 na osnovnim melioracijskim kanalima  
 Na vodotocima II reda: 2 lokacije na bujičnim tokovima, 7 na osnovnim melioracijskim 

kanalima.  
 
BRANJENO PODRUČJE 2: PODRUČJE MALOGA SLIVA BRODSKA POSAVINA 
 
Slivno područje “Brodska posavina” nalazi se u južnom dijelu slavonske nizine, ukupne površine 
110.000 ha. Južnim rubom područja, protječe rijeka Sava. Glavni pritoci rijeke Save su: Zapadni 
lateralni kanal Biđ polja dužine je 23,71 km, i istočni lateralni kanal Jelas polja duljine 20,33 km. 
Orljava; rijeka koja svojim donjim tokom prolazi kroz područje Jelas polja, prikuplja vode potoka 
Kasonja i Zapadnog lateralnog kanala Jelas polja. 
Ostali značajniji vodotoci na slivnom području: Kanal Biđ duljine 45,65 km, lateralni kanal Krak 
duljine 10,60 km, zapadni lateralni kanal Jelas polja duljine 4,69 km.  
Na području se nalazi 334,45 km ostalih kanala I i II reda. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 46 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 14 lokacija na vodotocima, 1 na bujičnim tokovima, 9 na osnovnim 
melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 1 lokacija na akumulacijama, 12 na bujičnim tokovima, 9 na 
osnovnim melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 3: PODRUČJE MALOGA SLIVA ORLJAVA-LONDŽA 
 
Požeško-slavonska županija ima površinu od 1.815 km2, a nalazi se u središnjem području 
Slavonije u međurječju Save i Drave. Sve vode putem glavnih vodotoka Orljave, Londže i Pakre 
utječu u rijeku Savu. Rijeke Orljava i Londža, retencija Londža i bujica Veličanka uključene su u 
vode I. reda. Svi ostali vodotoci su uključeni u vode II. reda. 
Ukupno slivno područje rijeke Orljave iznosi 1.616 km2 na ušću u rijeku Savu, a 745 km2 na ušću 
rijeke Londže (kod Pleternice), dok sama rijeka Londža ima slivnu površinu 486 km2. Duljina 
osnovne hidrografske mreže – vodotoci I. reda iznosi oko 136 km, vodotoci II. reda 984 km, a 
detaljni kanali melioracijske odvodnje III. i IV. reda iznose oko 241 km, što ukupno iznosi 1.361 
km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 212 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 13 lokacija na vodotocima, 4 na bujičnim tokovima 
 Na vodotocima II reda: 157 lokacija na vodotocima, 7 na akumulacijama, 23 na bujičnim 

tokovima, 8 na osnovnim melioracijskim kanalima. 
 
BRANJENO PODRUČJE 4: PODRUČJE MALOGA SLIVA ŠUMETLICA-CRNAC 
 
Područje malog sliva “Šumetlica – Crnac” Nova Gradiška smješteno je na prostoru između rijeke 
Orljave na istoku, rijeke Save na jugu, Velikog Struga na zapadu i sljemena Psunja i Babje Gore na 
sjeveru i površina mu je 983,15 km2. Na području sliva postoje tri osnovna vodotoka koji se 
ulijevaju u rijeku Savu, a to su potoci Sloboština, Trnava i Rešetarica. U ova tri vodotoka kao i u 
rijeku Orljavu ulijeva se niz manjih potoka koji u većini imaju bujični karakter te svi izvedeni 
lateralni kanali koji štite nizinski dio područja. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 80 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 8 lokacija na vodotocima, 1 na akumulacijama, 3 na bujičnim 
tokovima, 1 na osnovnim melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 15 lokacija na vodotocima, 21 na bujičnim tokovima, 31 na 
osnovnim melioracijskim kanalima. 
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BRANJENO PODRUČJE 5: PODRUČJE MALOGA SLIVA SUBOCKA-STRUG 
 
Mali sliv Subocka-Strug nalazi se na krajnjem istočnom dijelu Sisačko moslavačke županije koje čini 
područje zapadne Slavonije. Ukupna površina sliva iznosi 58.480 ha. Izgrađeno je oko 104 km 
kanalske mreže I i II reda te 307 km III i IV reda, 126 km nasipa, kao i velik broj ostalih 
hidrotehničkih objekata. Šumoviti dijelovi služe za rasterećenje viška voda iz rijeke Save i Une i to 
u retencijama Opeka, Trstik i Mokro polje. 
Kroz slivno područje Subocka-Strug protiču rijeka Sava, Una, Veliki Strug, Trebež, Ilova, Pakra, 
bujični vodotok Novska i niz manjih bujičnih vodotoka: Borovac, Rajić, Kapljenar, Kovačević, 
Jazavica, Roždanik, Voćarica, Paklenica, Grabovac, Konačka, Brestača, Muratovica, Šljivovac, 
Subocka, Ravenica, Lovska, Krivajac, Kozarac. Rijeka Veliki Strug spaja retencije Opeka, Trstik i 
Mokro polje. Rasterećenje rijeke Save vrši se nekontrolirano preko Starog Trebeža ulaskom voda u 
retenciju Opeka. Preko preljevnog nasipa Košutarica-Mlaka u duljini 2 km vrši se rasterećenje voda 
iz rijeke Save u Mokro polje. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 72 lokacije od čega : 

 Na vodotocima I reda: 12 lokacija na vodotocima, 11 na akumulacijama, 1 na osnovnim 
melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 22 lokacije na vodotocima, 26 na osnovnim melioracijskim 
kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 6: PODRUČJE MALOGA SLIVA ILOVA-PAKRA 
 
Mali sliv Ilova-Pakra nalazi se u tzv. Savsko-dravskom međurječju, zahvaća područje Bjelovarsko 
bilogorske i Požeško slavonske županije. 
Površina mu je cca 1.567 km², od čega se na područje Bjelovarsko bilogorske županije odnosi 
1.073 km², a na područje Požeško slavonske županije 494 km². Duljina vodotoka I i II reda u 
Bjelovarsko bilogorskoj županiji iznosi cca 430 km (sliv Ilove), a u Požeško slavonskoj županiji cca 
260 km (sliv Pakre). Regulirano ih je cca 400 km. Izgrađenih nasipa ima oko 190 km. 
Hidrografsku mrežu sliva čine i brojni umjetni kanali detaljne odvodnje poljoprivrednih površina i 
vodoopskrbe ribnjaka. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 252 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 26 lokacija na vodotocima, 1 na akumulacijama, 8 na bujičnim 
tokovima 

 Na vodotocima II reda: 216 lokacija na vodotocima, 1 na osnovnim melioracijskim 
kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 7: PODRUČJE MALOGA SLIVA ČESMA-GLOGOVNICA 
 
Mali sliv Česma – Glogovnica proteže se kroz 3 županije: Bjelovarsko bilogorska, Koprivničko 
križevačka i Zagrebačka županija, a ukupna površina sliva iznosi 2.530 km2. Osnovni vodotoci ovog 
sliva su rijeke Česma i Glogovnica, koje su regulacijskim radovima spojene u jedinstven sliv. 
Duljina prirodnih vodotoka na slivu iznosi 2.604 km. Izgrađeno je obrambenih nasipa 217,53 km, a 
potpuno uređenih prirodnih vodotoka koji se održavaju ima 580 km. Duljina melioracijskih kanala 
iznosi 955 km. Potpuno uređenih melioracijskih kanala koji se održavaju ima 353 km. 
Navodnjavano područje (ribnjaci) iznosi 1.627 ha. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 216 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 20 lokacija na vodotocima, 2 na osnovnim melioracijskim kanalima 
 Na vodotocima II reda: 183 lokacija na vodotocima, 2 na akumulacijama, 9 na osnovnim 

melioracijskim kanalima. 
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BRANJENO PODRUČJE 9: PODRUČJE MALOGA SLIVA LONJA-TREBEŽ 
 
Mali sliv Lonja-Trebež nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Sisačko moslavačke županije i istočnom 
dijelu Zagrebačke županije. Prostire se od rijeke Zeline na zapadu do rijeke Pakre i istočnog nasipa 
na istoku, na sjeveru je omeđen Moslavačkom gorom i granicom županija, a na južnom dijelu do 
rijeke Save, OK Lonja-Strug i južnim zaštitnim nasipom Lonjskog polja. Ukupna površina sliva 
iznosi 99.952 ha. Izgrađeno je oko 1.500 km kanalske mreže od I do IV reda, 9 crpnih stanica i 
veliki broj hidrotehničkih objekata. Kroz slivno područje Lonja-Trebež protječu rijeke Sava, Zelina, 
Lonja, Česma, Ilova, Pakra, bujični vodotoci Kutinica i niz manjih bujičnih vodotoka: Repušnica, 
Voloderac, Jelenjska, Vlahnićka, Križ, Šušnjari, Vučkovac, Jandraš, Suha graba, Jožinec i Žeravinec. 
Na branjenom području broj 9 ukupno je izgrađeno 172,125 km zaštitnih nasipa na kojima se 
provode mjere zaštite obrane od poplava. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 121 lokaciji od čega:  

 Na vodotocima I reda: 21 lokacije na vodotocima, 14 na akumulacijama i retencijama, 7 na 
osnovnim melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 12 lokacija na vodotocima, 19 na bujičnim tokovima, 48 na 
osnovnim melioracijskim kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 10: PODRUČJE MALOGA SLIVA BANOVINA 
 
Branjeno područje malog sliva Banovina se nalazi u području podsliva rijeke Save, a obuhvaća dio 
Sisačko moslavačke županije. Površina branjenog područja iznosi oko 3.535 km2. Središnjim 
dijelom teče rijeka Sava, koja svojim posebnostima korita i svojim pritokama uzrokuje nastanak 
prostranih poplavnih zona koje su poznate pod nazivom Lonjsko i Ribarsko polje, zaplavnog 
prostora cca 500.000.000 m3. Rijeka Sava je glavni odvodni recipijent svih voda, prolazi branjenim 
područjem 10 u duljini od 112,92 km (od km 538+230 do km 651+150), sa najvećim pritokama 
rijeka Kupa (od km 0+000 do km 81+900), rijeka Una (od km 7+800 do km 83+300) i rijeka Glina 
(km 0+000 do km 56+670), koje primaju mnoštvo bujica. Duljina hidrografske mreže na malom 
slivu kreće se oko 1.500 km. Duljina izgrađenih nasipa na vodama I i II reda iznosi 314,45 km, od 
kojih gotovo trećina nije rekonstruirana i izgrađena na konačnu visinu. Izgrađene su tri crpne 
stanice: Šašna Greda, Mahovo i Hrastelnica te četiri ustave: Trebež, Lonja, Kratečko i Kucelj. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 75 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 20 lokacija na vodotocima, 4 na akumulacijama, 3 na bujičnim 
tokovima  

 Na vodotocima II reda: 14 lokacije na vodotocima, 16 na bujičnim tokovima, 18 na 
osnovnim melioracijskim kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 11: PODRUČJE MALOGA SLIVA KUPA 
 
Mali sliv Kupa djeluje na području Karlovačke županije na površini od 3.626 km2 što čini 81% 
ukupnog branjenog područja, dijelu Zagrebačke županije na površini 630 km2 tj. 14% branjenog 
područja i na malom dijelu Ličko senjske županije, 231 km2 ili 5% branjenog područja. Branjenim 
područjem 11 protječu rijeke Kupa, Korana, Dobra, Mrežnica, Glina, bujični vodotoci Kupčina, 
Munjava, Radonja, Dretulja, Utinja, Lička Jasenica i 320 vodotoka II reda: Reka, Volavčica, 
Okićnica, Vrnjika, Kuplenski potok, Tounjčica, Malunjčica, Stojnica, Jasenački potok, Znanovit- 
Brebernica, Jaševica, itd. U središnjem dijelu sliva nalaze se oteretni kanal Kupa-Kupa, spojni kanal 
Kupčina sa sabirnim kanalom uz autocestu Zagreb-Karlovac. Na području su izgrađena 22 objekta 
osnovne melioracijske odvodnje voda II reda. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 45 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 18 lokacija na vodotocima, 5 na osnovnim melioracijskim kanalima 
 Na vodotocima II reda: 20 lokacije na vodotocima, 2 na osnovnim melioracijskim kanalima. 
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VGO ZA GORNJU SAVU 
 
BRANJENO PODRUČJE 8: PODRUČJE MALOGA SLIVA ZELINA - LONJA I PODRUČJE 
OPĆINE RUGVICA 
 
Branjeno područje 8 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom 
zauzima 751 km2. Reljefno se proteže od brdskih predjela na sjeveru do posavske ravnice na jugu. 
Obuhvaća dva mala sliva; Zelina-Lonja i Zagrebačko Prisavlje, te područja dviju županija:  
Zagrebačka županija (gradovi: Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec; te općine: Bedenica, 
Brckovljani, Preseka, Rakovec i Rugvica), te Varaždinska županija (općine: Breznica, Breznički 
Hum, Visoko). 
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava 
(24,51 km), Lonja (7,47 km) i Zelina (1,00 km), potok Črnec (17,79 km), spojni kanal Zelina-
Lonja-Glogovnica-Česma (13,00 km) i oteretni kanal Lonja-Strug (1,48 km). Obrana od poplava 
provodi se na 99,01 km nasipa i 1,59 km AB zaštitnih zidova. Glavni objekti sustava obrane od 
poplava na području su: ustave Prevlaka i Črnec; crpne stanice Poljanski Lug, Dugo Selo, Rugvica, 
Oborovo i Ježevo; spojni kanal Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma; oteretni kanal Lonja-Strug. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 95 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 18 lokacija na vodotocima, 8 lokacija na osnovnim melioracijskim 
kanalima 

 Na vodotocima II reda: 20 lokacija na vodotocima, 4 lokacije na retencijama i 45 lokacija 
na osnovnim melioracijskim kanalima 

 
BRANJENO PODRUČJE 12: PODRUČJE MALOG SLIVA KRAPINA – SUTLA I SJEVERNI 
DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA „ZAGREBAČKO PRISAVLJE“ 
 
Branjeno područje 12 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom 
zauzima 1.480 km2. Vrlo raznolikog je reljefnog obilježja, smješteno između Maceljskoga gorja, 
Ivanščice, Varaždinsko-topličkog gorja, Kalničkog gorja, Medvednice, rijeke Save i rijeke Sutle. 
Obuhvaća dva mala sliva; Krapina-Sutla i Zagrebačko Prisavlje te područja dviju županija: 
Krapinsko-zagorska županija (gradovi: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok 
i Zlatar i općine: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na 
Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija 
Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, 
Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar Bistrica), te Zagrebačka županija (grad Zaprešić i 
općine: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća). 
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava 
(13,70 km), Krapina (63,80 km) i Sutla (88,00 km), Krapinica (34,60 km), Horvatska (33,20 km), 
Topličina (29,40 km) i Kosteljina (32,00 km). Obrana od poplava provodi se na ukupno 51,74 km 
nasipa. Glavni objekt sustava obrane od poplava na području je retencija Sutlansko jezero. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 249 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 32 lokacija na vodotocima 
 Na vodotocima II reda: 181 lokacija na vodotocima, 25 lokacija na bujičnim tokovima, 11 

lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima. 
 
BRANJENO PODRUČJE 13: JUŽNI DIO  PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO 
PRISAVLJE, ŠTO UKLJUČUJE GRAD VELIKU GORICU I OPĆINE: ORLE, KRAVARSKO I 
POKUPSKO 
 
Branjeno područje 13 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom 
zauzima 550 km2. Reljefno se proteže od brdskih predjela Vukomeričkih gorica na jugu prema 
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Posavskoj ravnici na sjeveru. Pripada malom slivu Zagrebačko prisavlje i u cijelosti je na području 
Zagrebačke županije (grad Velika Gorica i općine: Kravarsko, Orle i Pokupsko). 
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava 
(43,85 km), Kupa (31,10 km) i Odra (14,94 km), Oteretni kanal Odra (21,20 km), Lateralni kanal 
Lomnica (20,70 km). Obrana od poplava provodi se na 82,25 km nasipa. Glavni objekti sustava 
obrane od poplava na području su: oteretni kanal Odra i sifon Odra. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 480 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 9 lokacija na vodotocima i 16 lokacije na osnovnim melioracijskim 
kanalima. 

 Na vodotocima II reda: 83 lokacije na vodotocima, 372 lokacija na osnovnim melioracijskim 
kanalima 
 

BRANJENO PODRUČJE 14: SREDIŠNJI DIO PODRUČJA MALOG SLIVA ZAGREBAČKO 
PRISAVLJE, ŠTO UKLJUČUJE GRADOVE: ZAGREB, SAMOBOR I SVETU NEDELJU TE 
OPĆINU STUPNIK 
 
Branjeno područje 14 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom 
zauzima 957 km2. Reljefno se proteže od brdskih predjela Medvednice i Samoborskog gorja na 
sjeverozapadu do Posavske ravnice na jugozapadu. Obuhvaća središnji dio malog sliva Zagrebačko 
prisavlje, a administrativno Grad Zagreb i dio Zagrebačke županije (gradove: Samobor, Svetu 
Nedjelju, te Općinu Stupnik). 
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su: rijeke 
Sava (54,95 km) i Bregana (24,52 km), potok Gradna (26,00 km), bujični potoci Medvednice 
(162,52 km), te oteretni kanal Odra (11,80 km). Obrana od poplava provodi se na 97,07 km 
nasipa i 2,30 km AB zaštitnih zidova. Glavni objekti sustava obrane od poplava na području su: 
oteretni kanal Odra, retencije Medvednice, ustava Kuniščak i Savica. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 116 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 12 lokacija na vodotocima, 5 lokacija na akumulacija/retencija, 4 
lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima. 12 lokacija na bujičnim tokovima 

 Na vodotocima II reda: 58 lokacija na vodotocima, 3 lokacije na retenciji, 3 lokacija na 
bujičnim tokovima, 19 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima. 

 
VGO ZA DUNAV I DONJU DRAVU 
 
BRANJENO PODRUČJE 15: PODRUČJE MALOGA SLIVA VUKA, OSIM MEĐUDRŽAVNIH 
RIJEKA DRAVE I DUNAVA 
 
Prema teritorijalnim osnovama za upravljanje vodama Branjeno područje 15 pripada slivovima 
rijeka Drave i Dunava. Smješteno je na prostoru Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske 
županije. Ukupna površina branjenog područja iznosi 1.888 km2. Glavni recipijent područja je 
rijeka Vuka ukupne duljine 98,5 km. Najznačajniji recipijent u slivu rijeke Drave je Poganovačko-
kravički kanal s površinom sliva od 296,6 km2 i ukupne duljine 32,5 km. Velika Osatina je desni 
pritok rijeke Vuke ukupne duljine 31,8 km. Ukupna duljina Bobotskog kanala iznosi 50,73 km, a 
ulijeva se u rijeku Vuku u Vukovaru. Glavni Daljski kanal pripada izravnom slivu Dunava, a ušće 
mu je u selu Dalj na rkm 1.355+000. Duljina mu je 21,25 km. Ukupna duljina nasipa iznosi 106,12 
km, od čega je uz rijeku Vuku 46,55 km, uz Bobotski kanal 33,07 km, Poganovačko-kravički 12,00 
km, Veliku Osatinu 0,90 km, Staru Glavančinu 4,00 km, kanal Zečevac 0,60 km i kanal Salaj 9,00 
km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 244 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 5 lokacije na vodotocima, 1 bujični tok, 14 osnovnih melioracijskih 
kanala   
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 Na vodotocima II reda: 11 lokacija na vodotocima, 5 akumulacije, 14 bujična toka, 192 
osnovnih melioracijskih kanala. 

 
BRANJENO PODRUČJE 16: PODRUČJE MALOGA SLIVA BARANJA, OSIM 
MEĐUDRŽAVNIH RIJEKA DRAVE I DUNAVA 
 
Slivno područje Baranja smješteno je u ravničarskom sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske i u 
cijelosti se nalazi na području Osječko baranjske županije. Ukupna površina branjenog područja 
iznosi 1.135 km2. Ukupna duljina vodotoka je 189,8 km, a ukupna duljina nasipa 105,2 km. Glavni 
vodotoci i kanali su: kanal Travnik, potok Karašica, kanal Karašica, Stari rukavac rijeke Dunava, 
retencija Topoljski Dunavac, lateralni kanal Kneževi Vinogradi-Zmajevac, kanal Kopačevo, nasip 
Drava-Dunav–Stara Drava-Bilje; Stari rukavac rijeke Drave, retencija Stara Drava-Bilje; spoj s 
kanalom Kopačevo–GDK za CS Velika, kanal Barbara i glavni dovodni natapni, potok Toplica, CS 
Bakanka – državna granica, kanal Beremend, ušće u potok Toplicu–državna granica. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 65 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 3 lokacije na vodotocima, 8 na retencijama, 11 osnovnih 
melioracijskih kanala  

 Na vodotocima II reda: 4 bujična toka i 39 osnovnih melioracijskih kanala.  
 
BRANJENO PODRUČJE 17: PODRUČJE MALOGA SLIVA KARAŠICA-VUČICA, OSIM 
MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE 
 
Slivno područje vodotoka Karašice i Vučice nalazi se u Slavonskoj podravini, a prostire se od 
vododjelnice Papuka i Krndije na jugu, do rijeke Drave na sjeveru, te od Petrijevaca na istoku do 
Slatine i Voćina na zapadu. Ukupna površina branjenog područja iznosi 2.355 km2. Ukupna duljina 
vodotoka 317,3 km, a ukupna duljina nasipa 77,6 km. 
Glavni vodotoci i kanali: rijeka Vučica, potok Breznica Stipanovačka, potok Bukvik, potok Iskrica, 
spojni kanal Karašica-Drava, rijeka Karašica, potok Vujnovac i akumulacija Lapovac II, potok 
Slatinska Čađavica, oteretni kanal prof. Bella, rijeka Voćinska, potok Klokočevac, potok Vojlovica, 
potok Krajna, Pištanačka rijeka. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 169 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 35 lokacija na vodotocima 8 akumulacija i retencija, 5 bujična toka, 
7 osnovnih melioracijskih kanala   

 Na vodotocima II reda: 24 lokacija na vodotocima, 3 bujična toka i 87 osnovnih 
melioracijskih kanala. 

 
BRANJENO PODRUČJE 18: PODRUČJE MALOGA SLIVA ŽUPANIJSKI KANAL, OSIM 
MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE 
 
Područje malog sliva Županijski kanal je površine 873,30 km2, omeđeno je rijekom Dravom na 
sjeveru, na zapadu vododjelnicom sa slivom Bistra, na istoku vododjelnicom sa slivom Karašica-
Vučica, a na jugu vododjelnicom s vodnim područjem Save. Područje malog sliva Županijski kanal 
se prostire na području Virovitičko podravske županije, te pokriva njezin značajan dio. Ukupna 
površina branjenog područja iznosi 873 km2. Ukupna duljina vodotaka I reda je 158,03 km. Na 
branjenom području 18 izgrađeno je 13 retencija i 1 akumulacija. Veći vodotoci na području malog 
sliva Županijski kanal su: Drava, Županijski kanal, Čađavica, Brežnica, Brana, Ođenica i Lendava. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 113 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 5 lokacija na vodotocima, 9 akumulacija i retencija, 2 bujičnih 
tokova, 1 osnovni melioracijski kanala   

 Na vodotocima II reda: 5 akumulacija i retencija, 39 bujična toka, 52 osnovna melioracijska 
kanala.  
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BRANJENO PODRUČJE 34: MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVA I DUNAVNA PODRUČJIMA 
MALIH SLIVOVA BARANJA, VUKA, KARAŠICA-VUČICA I ŽUPANIJSKI KANAL 
 
Dijelovi sliva međudržavnih rijeka Drave i Dunava koji pripadaju Branjenom području 34, protežu 
se sjevernim dijelom središnje i istočne Hrvatske, na području Virovitičko podravske (12%), 
Osječko baranjske (58%) te Vukovarsko srijemske (30%) županije. Duljina Dunava kroz Hrvatsku 
iznosi ukupno 137,5 km. Površina sliva Dunava u Republici Hrvatskoj bez sliva Drave je 2.317,00 
km2. Površina sliva donje Drave na Sektoru B je 3.819,00 km2. Nasipi na Branjenom području 34: 
Glavni dravski 31,672 km, Drava-Dunav 18,645 km i Zmajevac-Kopačevo od km 19,500-31,170. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 40 lokacija i to na međudržavnim vodama Dravi i Dunavu.  
 
VGO ZA MURU I GORNJU DRAVU 
 
BRANJENO PODRUČJE 19: PODRUČJE MALOGA SLIVA BISTRA, OSIM MEĐUDRŽAVNE 
RIJEKE DRAVE 
 
Branjeno područje 19 - Mali sliv Bistra (osim rijeke Drave) se nalazi u Sektoru A i obuhvaća 
područje Koprivničko križevačke županije i Virovitičko podravske županije. Ukupna površina 
branjenog područja iznosi 1.355 m2. Glavni vodotoci: Rog-Strug kanal, duljine 17,4 km, Kopanjek 
duljine 9,09 km, Kladare (Josina Reka) duljine 13,6 km, Kozarevac duljine 17,41 km, rijeka Bistra 
Koprivnička duljine 43,15 km, Komarnica duljine 12,7 km, Zdelja duljine 12,5 km, rijeka Gliboki 
duljine 30,7 km, Segovina duljine 16,6 km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 102 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 14 lokacija na vodotocima, 1 akumulacija i retencija, 11 bujičnih 
tokova, 3 osnovna melioracijska kanala   

 Na vodotocima II reda: 43 bujična toka, 30 osnovna melioracijska kanala.  
 
BRANJENO PODRUČJE 20: PODRUČJE MALOGA SLIVA PLITVICA-BEDNJA, OSIM 
MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE 
 
Branjeno područje 20 Sektora A obuhvaća mali sliv Plitvica-Bednja (osim rijeke Drave) i geografski 
je locirano u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Ukupna površina malog sliva Plitvica-
Bednja iznosi 116,350 ha i obuhvaća sliv Bednje, Plitvice i desne pritoke rijeke Drave. Ukupna 
površina branjenog područja iznosi 1.355 km2. 
Glavni vodotoci: rijeka Bednja (od ušća u Dravu do Tuhovca rkm 0+000-31+350 duljine 31,35 
km), rijeka Bednja (od Tuhovca do cest. mosta u Stažnjevcu 31+350 – 74+400 duljine 43,05 km), 
rijeka Bednja (od Stažnjevca do izvora 74+400 -106+150 duljine 31,75 km). 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 200 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 39 lokacija na vodotocima, 5 bujičnih tokova 
 Na vodotocima II reda: 105 lokacija na vodotocima 3 akumulacije i retencije, 29 bujična 

toka, 19 osnovnih melioracijskih kanala.   
 
BRANJENO PODRUČJE 21: PODRUČJE MALOGA SLIVA TRNAVA, OSIM MEĐUDRŽAVNIH 
RIJEKA MURE I DRAVE 
 
Branjeno područje 21 Sektora A obuhvaća mali sliv Trnava na krajnjem sjeveru Hrvatske omeđeno 
rijekama Murom i Dravom. Ukupna površina branjenog područja iznosi 729 km2. 
 
Glavni vodotoci: Potok Šantavec l=8,00 km (po granici 6,20 km), Potok Zelena l=5,00 km (po 
granici 1,80 km), Presički potok l=1,60 km (sve po granici), Trnava dravska l=10,00 km (po granici 
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1,30 km), Jalšovečki potok l=4,95 km (km 1+250-6+200), Potok Rempeč l=0,50 km, Potok 
Vušivčak l=1,00 km, Potok Leskovčec l=1,20 km, Potok Raskrižje l=1,30 km, Trnava murska 
l=45,72 km, Bistrec-Rakovnica l=25,29 km. Oteretni kanali: Odušni kanal Trnava-Zelena l=0,40 
km, Odušni kanal Dolni potok-Gorni potok l=1,654 km, Zapadni kanal l=2,699 km. Bujični 
vodotoci: Dragoslavec l=10,79 km, Goričica l=3,70 km, Pleškovec l=7,26 km, Hrebec l=1,48 km. 
Ukupno ima nasipa 103,24 km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 149 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 8 lokacija na vodotocima, 7 akumulacija i retencija, 2 bujična toka, 2 
osnovna melioracijska kanala 

 Na vodotocima II reda: 25 lokacije na vodotocima, 23 bujičnih tokova, 82 osnovna 
melioracijska kanala.   

 
BRANJENO PODRUČJE 33: MEĐUDRŽAVNE RIJEKE MURA I DRAVA NA PODRUČJIMA 
MALIH SLIVOVA PLITVICA-BEDNJA, TRNAVA I BISTRA 
 
Rijeka Drava najveći je pritok Dunava s ušćem u Republici Hrvatskoj, na rkm 1.382+300 Dunava, 
kod naselja Aljmaš. Površina sliva gornje Drave je približno ukupna površina Sektora A 3.196 km2. 
Duljina gornje Drave (Sektor A) je 146,35 km. Ukupna duljina Mure je 519,20 km, a površina sliva 
je 14.304 m². Ukupna duljina nasipa uz vode I reda na slivu Drave na Sektoru A (uključujući 
brane, akumulacije i retencije) iznosi 190,46 km, a od toga je duljina samo dravskih nasipa na 
Sektoru A 185,30 km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 46 lokacija i to na međudržavnim vodama Dravi i Muri. 
 
VGO ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA 
 
BRANJENO PODRUČJE BR.22: PODRUČJA MALIH SLIVOVA MIRNA-DRAGONJA I RAŠA-
BOLJUNČICA 
 
Branjeno područje 22 nalazi se na zapadu Republike Hrvatske. Na svom sjevernom dijelu graniči s 
Republikom Slovenijom, a zapad, jug i istok omeđuje Jadransko more. Obuhvaća cijeli Istarski 
poluotok, odnosno cijelu Istarsku županiju, unutar koje se nalaze mali slivovi Mirna – Dragonja i 
Raša – Boljunčica. Mali sliv Mirna – Dragonja obuhvaća slivove sjevernog i zapadnog dijela 
poluotoka, a mali sliv Raša – Boljunčica slivove njegovog istočnog i južnog dijela. Površina 
branjenog područja iznosi 3.824 km2, od čega 1.639 km2 pripada malom slivu Mirna – Dragonja, a 
2.185 km2 malom slivu Raša – Boljunčica.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 305 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 4 lokacija vodotoka, 1 akumulacija i retencija, 8 lokacija osnovnih 
melioracijskih kanala 

 Na vodotocima II reda: 21 lokacija vodotoka, 2 akumulacije i retencije, 157 lokacija 
bujičnih tokova, 112 lokacija osnovnih melioracijskih kanala. 

 
BRANJENO PODRUČJE 23: PODRUČJA MALIH SLIVOVA KVARNERSKO PRIMORJE I 
OTOCI I PODVELEBITSKO PRIMORJE I OTOCI  
 
Branjeno područje 23 obuhvaća primorski i otočni dio Primorsko – goranske županije, tj. mali sliv 
Kvarnersko primorje i otoci, te dio Ličko – senjske županije, tj. mali sliv Podvelebitsko primorje i 
otoci. Površina branjenog područja iznosi 10.147 km2, od čega 7.689 km2 pripada malom slivu 
Kvarnersko primorje i otoci, a 2.458 km2 malom slivu Podvelebitsko primorje i otoci.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 147 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 11 lokacija vodotoka 
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 Na vodotocima II reda: 4 lokacije vodotoka, 127 lokacija bujičnih tokova, 5 lokacija 
osnovnih melioracijskih kanala. 

 
BRANJENO PODRUČJE 24: PODRUČJE MALOGA SLIVA GORSKI KOTAR 
 
Branjeno područje 24 obuhvaća gorski dio Primorsko goranske županije, tj. mali sliv Gorski kotar. 
Slivno područje ima specifičnu problematiku obrane od poplava prvenstveno karakteriziranu 
velikim oscilacijama protoka unutar vodotoka kao i kratkoćom vremena propagacije poplavnih 
valova. Površina branjenog područja iznosi 1.274 km2, s visinskom razlikom višom od 1.300 
metara. Na području malog sliva Gorski kotar nalaze se gradovi: Čabar, Delnice, Vrbovsko, te 
općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 71 lokaciji od čega: 

 Na vodotocima I reda: 17 lokacija vodotoka   
 Na vodotocima II reda: 34 lokacija vodotoka i 20 lokacija bujičnih tokova. 

 
BRANJENO PODRUČJE 25: PODRUČJE MALOGA SLIVA LIKA 
 
Branjeno područje 25, mali sliv Lika, obuhvaća cijelu Ličko – Senjsku županiju. Površina branjenog 
područja iznosi 3.927 km2. Na branjenom području 25 nalaze se gradovi Gospić i Otočac, te općine 
Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine, dio općine Plitvička jezera i dio općine Gračac. 
Vode branjenog područja su u većini slučajeva bujice ili vodotoci bujičnog karaktera osim rijeke 
Une i rijeke Gacke. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 67 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 13 lokacija vodotoka 
 Na vodotocima II reda: 21 lokacija vodotoka i 33 lokacije bujičnih tokova. 

 
VGO ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA 
 
BRANJENO PODRUČJE 26: PODRUČJE MALOG SLIVA ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE 
 
Branjeno područje 26: područje malog sliva “Zrmanja-zadarsko primorje” površinom obuhvaća 
cijelo područje Zadarske županije iz kojeg je izuzeto područje sjevernoistočnog dijela općine 
Gračac koji pripada slivu rijeke Une. Slivno područje Zrmanje obuhvaća krška polja Lovinca, 
Gračaca i Bruvna na Ličkom platou, koja sa zapada i juga od mora dijeli planinski masiv Velebita, 
te područje Ravnih Kotara na nižem horizontu i područje zatvorenih krških polja između slivova 
Ličkog platoa i sliva Zrmanje (Velika i Mala Popina i dr.). Ukupna dužina toka Zrmanje iznosi 72,5 
km. Osim rijeke Zrmanje, tu se uglavnom radi o većim ili manjim bujičnim vodotocima. Od ukupne 
površine sliva Zrmanje, koja iznosi 1.452 km2, uključujući i dio Ličkog platoa koji se drenira u 
more, na izravni sliv otpada 955 km2. Bujično područje podvelebitskih bujica se sastoji od većih 
bujičnih vodotoka: Mala Paklenica dužine 11,50 km, Velika Paklenica dužine 13,80 km, Kozjača 
dužine 8,00 km i Sveta Magdalena dužine 2,00 km. Glavni vodotok na području Gračaca (Lički 
plato) je rijeka Otuča. Ukupna dužina vodotoka je 18,00 km. Na direktnom slivu rijeke Zrmanje 
prisutno je više bujica koje svojim površinskim tokom završavaju u samoj Zrmanji ili njenim 
pritocima. Na gornjem dijelu sliva na području Zrmanja Vrela najveća je bujica Stublić 
(Vračarevac), na području Palanke bujica Kusac (Kobilica), bujični vodotoci Mokrog Polja su lijevi 
pritoci Zrmanje, Kravlja draga i Bukovača, te manji vodotoci sa desne obale.  Vodotok Krupa je 
desni i najveći pritok rijeke Zrmanje, dužine 11,00 km. Svi veći površinski tokovi (Kotarka, 
Kličevica, Mirošnica i Škorobić) uglavnom su vezani uz krška polja i udoline na sjeverozapadnom 
dijelu sliva. Zapadno od jezera nalazi se Vransko polje koje je ujedno najniže i površinom najveće 
polje na slivu. Okolica Zadra obuhvaća sliv najvećeg vodotoka ovog područja Miljašić Jaruge sa 
Bokanjačkim Blatom, te slivove slijedećih bujičnih vodotokova: Krneze, Ražanačke Jaruge, 
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Sukošanskog potoka, Rječine, te ostalih većih i manjih bujičnih tokova duž zadarskog primorja i 
otoka. Urbanim područjem Zadra protiče bujični vodotok Ričina dužine 4,30 km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 114 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 9 lokacija vodotoka, 3 lokacije na akumulacijama, 6 lokacija bujičnih 
tokova i 2 lokacije na Odvodnom sustavu Kličevica - Nadin - Vrana - More  

 Na vodotocima II reda: 0 lokacija na akumulacijama, 38 lokacija bujičnih tokova i 56 
lokacija na osnovnim melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 27: PODRUČJE MALOGA SLIVA KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE 
 
Branjeno područje 27: područje malog sliva “Krka–šibensko primorje” površinom obuhvaća cijelo 
područje Šibensko-kninske županije iz kojeg je izuzeto područje općine Civljane koji pripada slivu 
rijeke Cetine. Površina sliva rijeke Krke zajedno s pripadajućim indirektnim dijelom sliva na 
području BiH iznosi ušća u more 2.657 km2. Dio sliva na teritoriju BiH ima površinu od 284 km2, 
dok se preostali dio sliva, površine 2.373 km2 nalazi u Republici Hrvatskoj. Zbog izuzetnih prirodnih 
ljepota rijeka Krka, njezina jezera i slapovi proglašeni su nacionalnim parkom. Granice Nacionalnog 
parka Krka protežu se od 16,5 km nizvodno od izvora Krke do 11,0 km uzvodno od Roškog slapa i 
na tom području se ne izvode radovi redovnog održavanja. Osim rijeke Krke kao stalnog vodotoka 
i rijeke Čikole koja povremeno presušuje, tu se uglavnom radi o većim ili manjim bujičnim 
vodotocima, a na pojedinim lokacijama o kanalima za unutarnju odvodnju melioriranih ili 
nemelioriranih polja. Posebne vrste vodnih tokova javljaju se unutar melioriranih i nemelioriranih 
polja. Tu se misli na kanale I i II reda kod melioriranih površina, odnosno na odvodne kanale polja 
kod djelomično melioriranih ili nemelioriranih površina. Ukupna dužina Krke s potopljenim dijelom 
ušća iznosi 72 km. Najduži pritok Krke je Čikola (48 km). Glavni vodotok koji protječe Kosovim 
poljem je rijeka Kosovčica koja se u Krku ulijeva neposredno uzvodno od željezničkog mosta kod 
Knina. Od svih bujičnih područja na slivu rijeke Krke, bujična područja gornjeg toka, odnosno 
područja Plavna, Radljevca, Došnice i Butišnice ističu se brojnošću bujica koje donose velike 
količine nanosa u Krku. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 155 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 7 lokacija vodotoka, 6 lokacija bujičnih tokova i 1 lokacija na 
Odvodnom sustavu Kličevica - Nadin - Vrana - More (kanal Prosika) 

 Na vodotocima II reda: 2 lokacije vodotoka, 107 lokacija bujičnih tokova i 32 lokacije na 
osnovnim melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 28: PODRUČJE MALOGA SLIVA CETINA 
 
Branjeno područje 28: područje malog sliva “Cetina” površinom obuhvaća tok rijeke Cetine i 
priobalno područje oko grada Omiša koje je karakterizirano bujičnim vodotocima. Sliv rijeke Cetine 
je geološki izrazito krško područje s brojnim fenomenima krša na kojima vladaju posebne 
hidrološke prilike uvjetovane slabo razvijenom površinskom i jako razvijenom podzemnom 
hidrografijom. Direktni sliv rijeke Cetine do ušća pokriva 1.480 km2, a indirektni sliv, površine 
2.440 km2, pokriva područja Livanjskog, Glamočkog, Duvanjskog i Kupreškog polja na području 
Bosne i Hercegovine. Najveći dio sliva čini planinsko područje, dok ostali dio uglavnom čine krška 
polja. Od svih polja najveća su Sinjsko i Hrvatačko polje. Rijeka Cetina je dužine 104 km. Srednji 
tok Cetine od Otoka u Sinjskom polju do Trilja obuhvaća rijeku Cetinu sa pripadajućim nasipima i 
desni lateralni kanal sa nasipima i pritoku rijeku Rudu sa nasipima. Popis osnovnih objekata na 
ovoj dionici je slijedeći: 

 obrambeni lijevi nasip uz Cetinu dužine 6,86 km  
 obrambeni desni nasip uz Cetinu dužine 8,45 km  
 desni lateralni kanal s obrambenim nasipom u dužini od 15,05 km, 
 desni usporni obrambeni nasip uz rijeku Rudu uzvodno od njenog spoja s Cetinom dužine 

od 4,2 km 
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 glavni odvodni kanal za donji dio zaobalja s uljevom u korito Rude preko ispusne ustave u 
nasipu uz Rudu 

 bujica Grab na potezu od oko 1,2 km na ušću u Rudu i desnim obrambenim nasipom 
 glavni odvodni kanal u dužini od oko 11,58 km, 
 veći broj odvodnih građevina. 

 
Održavanje je ukupno izvršeno na 124 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 9 lokacija vodotoka, 6 lokacija bujičnih tokova i 2 lokacije na 
osnovnim melioracijskim građevinama 

 Na vodotocima II reda: 6 lokacija vodotoka, 2 lokacije na akumulacijama (lokve), 96 
lokacije na bujičnih tokova i 3 lokacije na osnovnim melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 29: PODRUČJE MALOGA SLIVA SREDNJODALMATINSKO 
PRIMORJE I OTOCI 
 
Branjeno područje br 29: područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci obuhvaća na 
sjeveru Muć i mućko polje, na zapadu Trogir i Kaštele, na istoku Podstranu, a na jugu otoke Brač, 
Hvar i Vis. Značajniji vodotoci na branjenom području su rijeka Jadro duljine 4,3 km, koja prima 
bujične vode pet pritoka od kojih su najveće bujice Rupotina i Poklinovac. Rijeka Žrnovnica od 
izvora do ušća u more je duga oko 4,5 km i ima nekoliko bujičnih pritoka koji su suhi veći dio 
godine, a od najvećih to su bujice Vilar i Korešnica. Svi stalni i povremeni vodotoci bujičnog 
područja Muća završavaju u poljoprivrednim područjima Mućkog polja, dok vodotoci bujičnog 
područja Vrbe završavaju u poljoprivrednim područjima Tijesne Vrbe i pripadaju slivu Čikole. 
Područje Kaštela je ispresjecano brojnim bujičnim tokovima. Na tom je području evidentirano 45 
glavnih bujičnih tokova. Sliv predmetnog područja zauzima 59 km2. Ovo područje je mjesto 
najveće koncentracije stanovništva i privrednih objekata na području Dalmacije. Iz te činjenice 
proizlazi važnost ovih bujičnih područja. Postojeći bujični vodotoci nemaju ustaljene proticaje. 
Vode ima u većim količinama samo pri pojavi jačih oborina, pa bujična korita dužim dijelom godine 
uglavnom suha. Dok su uzvodno od Jadranske magistrale bujična korita pretežito neuređena, 
zapunjena vučenim nanosom, smećem i krupnim otpadom, te obrasla mjestimično šibljem i gustim 
raslinjem, nizvodno od magistrale pojedina su korita već mjestimično uređena, očišćena i 
regulirana, a na njima je izveden i veći broj propusta. Bujično područje Podstrane se prostire 
južnim obroncima Mosora. Veći dio korita nizvodno od Jadranske magistrale je mjestimično 
regulirana i na njima je izveden veći broj propusta. Cijelo područje otoka Brača, Hvara i Visa je 
ispresjecano dolinama u dnu kojih se formiraju bujični vodotoci koji imaju svoja ušća u 
Jadranskom moru. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 106 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 11 lokacija vodotoka i 49 lokacija bujičnih tokova 
 Na vodotocima II reda: 2 lokacije na akumulacijama (lokve) i 44 lokacije bujičnih tokova. 

 
BRANJENO PODRUČJE 30: PODRUČJE MALOGA SLIVA MATICA 
 
Branjeno područje 30: područje malog sliva “Matica” površinom obuhvaća cijelo područje 
zatvorenih kraških polja Rastoka i Vrgorskog polja, međusobno povezanih u sustav „Kanal Parilo – 
Brza voda – Matica Rastoka – Matica Vrgorska – odvodni kanal – Jadransko more“, te priobalno 
područje podno Biokova koje je karakterizirano bujičnim vodotocima. Područje je razdjeljeno na 
dvije županije, Splitsko dalmatinsku županiju i Dubrovačko neretvansku županiju. Polje Rastok je 
državnom granicom podijeljeno na dva dijela, manji sjeverozapadni dio površine oko 790 ha je na 
teritoriju Republike Hrvatske. Najveći vodotok u polju Rastok je Matica Rastoka, koja predstavlja 
nastavak kanala Parilo-Brza voda. Vrgorsko polje predstavlja tipičnu zatvorenu kršku dolinu 
obrubljeno relativno strmim i golim vapnenačkim stijenama površine 2.963 ha. Najveći vodotok u 
Vrgorskom polju je Matica Vrgorska. Ovaj vodotok, duljine 12,25 km unutar dionice, predstavlja 
glavni recipijent voda Vrgorskog polja koje sprovodi do prirodnih ponora i Vrgorskog tunela. 
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Bujično područje podbiokovskih bujica sa oko stotinjak bujičnih tokova, prostire se na južnim 
strmim padinama Biokova od Vrulja do Gradca. Slivno područje površine je oko 160 km2. 
Najznačajnije bujice ovog područja su: bujice Stomarica, Batve, Pekin potok, Drisovina, Bast – 
Žbanjica, Promajna, Krvavica, Vepric, Zelenika, Puharići – Požare, Makar – Fratarski potok, Kotišina 
– Proslap, Gornji Tučepi – Javorak, Ratac, Podastup, Brusje – Crni dol, Drašnice, Borak – Suhi 
potok, Porat – Živogošće, Mala Duba, Strn – Mažunov potok, Podosmina – Čista potok, 
Strmoglavac, Gornja vala – Poskok bujica, Duboka – Zaostrog bujica, Vranjački potok i Mlatinjski 
potok.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 49 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 7 lokacija vodotoka, 1 lokacija na Baćinskim jezerima i 13 lokacija 
bujičnih tokova  

 Na vodotocima II reda: 0 lokacija na akumulacijama, 5 lokacija bujičnih tokova i 23 lokacije 
na osnovnim melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 31: PODRUČJE MALOGA SLIVA VRLJIKA 
 
Branjeno područje 31: područje malog sliva “Vrljika” obuhvaća Imotsko-bekijsko polje. Imotsko-
bekijsko polje je zatvoreno krško polje, ukupne površine 9.500 ha (od čega na teritorij Republike 
Hrvatske otpada oko 4.400 ha), s izrazitom zonom vrela na sjevernom rubu polja i izrazitom 
zonom ponora na južnom rubu polja, a obiluje i ostalim krškim pojavama (estavele, ponikve itd.). 
Polje je dužine oko 35 km, širine između 1,0 i 5,0 km, a presječeno je državnom granicom. Veći 
vodotoci i kanali su Ričina, kanal Suvaja dužine 4,24 km, Sija dužine 7,22 km i Vrljika dužine 18,3 
km od čega 12,7 km na području RH, Šipovača dužine 10,5 km od čega 6 km u RH, kanal Vrljika – 
Glavina dužine 5,4 km i Runovića Jaruga dužine 4,17 km. Na branjenom području se nalazi i 
akumulacija Ričica zapremine 33,1 hm3 sa branom i Prološka retencija zapremine 11,6 milijuna m3. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 69 lokacija: 

 Na vodotocima I reda: 2 lokacije na akumulacijama, 2 lokacije na bujičnim tokovima i 16 
lokacija na osnovnim melioracijskim građevinama  

 Na vodotocima II reda: 5 lokacija na akumulacijama, 17 lokacija bujičnih tokova i 27 
lokacija na osnovnim melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 32: PODRUČJA MALIH SLIVOVA NERETVA - KORČULA 
I DUBROVAČKO PRIMORJE I OTOCI 
 
Branjeno područje 32: područje malih slivova “Neretva – Korčula“ i „Dubrovačko primorje i otoci“ 
površinom obuhvaća cijelo područje Dubrovačko neretvanske županije iz kojeg je izuzeto područje 
općine Pojezerje i sjevernozapadni dio grada Ploča koji pripada branjenom području 30  (mali sliv 
„Matica“). Veći vodotoci su rijeka Neretva, Konavočica, Ljuta i Kopačica. Područje održavanja 
obuhvaća i bujice na poluotoku Pelješcu, otoke Lastovo, Mljet i Elafite. 
 
Popis osnovnih objekata na Maloj Neretvi je slijedeći: 

 Desni obrambeni nasip Male Neretve dužine 9,0 km  
 Lijevo zaobalje Male Neretve nasip dužine 5,0 km.  

Popis osnovnih objekata na rijeci Neretvi je slijedeći: 
 Desni obrambeni nasip Neretve dužine 21,56 km 
 Lijevi obrambeni nasip Neretve dužine 21,56 km 

Popis osnovnih objekata na Donjoj Neretvi je slijedeći: 
 Obrambeni nasip Koševo - Vrbovci dužine 9,37 km  
 Separacijski (razdjelni) nasip Vrbovci – Hum dužine 1,26 km, 
 Obodni nasip i lateralni kanal na području Kuti dužine cca 10,0 km 
 Nasip od brda Hum do naselja Mislina dužine 8,9 km. 
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Bujice Pelješca - ovo je područje sa strmim padinama brda koja se pružaju duž uzdužne osi 
poluotoka i jako je izbrazdano brojnim vododerinama i bujicama koje se ulijevaju u more. Jedan 
dio bujica se formira u unutrašnjosti u izduženim udolinama i poljima prateći smjer pružanja 
poluotoka, te se naglim promjenama smjera kroz poprečne usjeke uljevaju u more. Drugi tip bujica 
je relativno kratkog toka, spuštajući se sa padina brda u priobalju. Ovim bujicama je posebno 
ugroženo priobalno područje naselja Viganj, Kučišta i Orebić gdje na relativno kratkom potezu 
postoji oko 30 bujičnih vodotokova (Roganj, Trstenica, Podmost idr.) koji se prolazeći kroz 
urbanizirana područja ulijevaju u more. Stonsko polje ima površinu 83,5 ha. Ovo područje presjeca 
najveća bujica ovog područja Perunski potok, dužine oko 5,0 km. 
Konavosko polje je zatvorena kraška dolina okružena strmim brdima. Polje ima površinu 2300 ha. 
U zimskim i proljetnim mjesecima polje poplavljuju oborinske i izvorske vode u najnižim dijelovima 
od oko 700 ha. Prirodni vodotoci polja su rječica Ljuta duljine 4,94 km, te bujice Konavočica (lijevi 
pritok Ljute) duljine 6,73 km i Kopačica duljine 10,15 km. 
Bujice na području Župe Dubrovačke nalazi se na području cijele općine Župa Dubrovačka, a 
dijelom i na teritoriju Bosne i Hercegovine. Slivno područje, površine oko 32,5 km2, omeđuju 
padine okolnih brda. Područje je ispresijecano brojnim bujičnim tokovima među kojima je 
najznačajnija bujica Taranta (ukupna dužina toka je oko 5,36 km) koja je glavni recipijent za 
brojne bujične pritoke. Sve ostale bujice, oko 10-ak njih, koje se ne ulijevaju u Tarantu ulijevaju se 
direktno u more. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 226 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 19 lokacija vodotoka, 3 lokacije na jezerima i 11 lokacija bujičnih 
tokova 

 na vodotocima II reda: 17 lokacija vodotoka, 9 lokacija na akumulacijama (lokvama), 63 
lokacije bujičnih tokova i 104 lokacije na osnovnim melioracijskim građevinama. 

 
Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima odnose se na: 
 

 Projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i 
prethodnim radovima (uključuju izrade projekata, elaborata održavanja, sanacije, elaborata 
za postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izrade geodetskih podloga i dr.) 
 

 Tehnička promatranja vodnih građevina (provedba godišnjih tehničkih promatranja vodnih 
građevina na vodama I reda i ostalim vodama s izradom izvještaja o provedenom 
promatranju za područja svih VGO-a, provođenje instrumentalno seizmičkih opažanja 
vodnih građevina i sl.) 
 

 Poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova  
 

 Održavanje crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i 
upravljanja.  

 
Organizacija poslova održavanja obuhvaća pripremu tehničke dokumentacije za postupak nabave 
(tehničkih uvjeta izvođenja i troškovnika), ugovaranje, praćenje i kontrolu izvršenja, te 
primopredaju istih. 
 
Preventivno održavanje je način planiranih zahvata na opremi kako bi se oprema uvijek držala u 
ispravnom i pouzdanom stanju, nastavno tome smanjili bi se kvarovi i korektivno održavanje.  
 
Poslovi korektivnog održavanja organizirani su temeljem dojave o nastanku kvara tijekom rada 
opreme i objekata s ciljem održanja njihove pune i kontinuirane funkcionalnosti. 
 
Od 2021. godine uvelo se zajedničko održavanja hidrotehničke opreme, te su sukladno tome 
napravljeni i ugovoreni zajednički okvirni sporazumi za preventivno i korektivno održavanje od 
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2021. – 2025. godinu. Putem okvirnih sporazuma sklapaju se godišnji Ugovori koji su podijeljeni na 
osam geografskih područja. 
  
Poslovi održavanja sustava hidroloških mjerenja i veza organizirani su na način da je dio na 
području (Mura, Drava, gornja, srednja i donja Sava) Dunavskog sliva izvršen vlastitim djelatnicima 
dok su poslovi održavanja hidroloških mjerenja i veza u vlasništvu Hrvatskih voda na području VGO 
za slivove sjevernog Jadrana ugovoreni su putem javne nabave OHO. Poslove održavanja 
hidroloških mjerenja i veza u vlasništvu Hrvatskih voda na području VGO-a za slivove južnog 
Jadrana, ugovorio je VGO Split. 
 
PREGLED ODRŽAVANJA U 2023. GODINI 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI NA 
PODRUČJU VGO-a GORNJA SAVA 
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih 
građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2021.-

2023. 
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2021.-2023. 
-  elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i 
kontinuirane funkcionalnosti 

-  na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
(005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010) 

-  na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata 
mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom.  

 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI Zagrebačko prisavlje, ZAGREB 
 
ustava Prevlaka 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- izrađen je izvedbeni projekt sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova 

vodočuvarnice Prevlaka s geomehaničkim radovima 
 
c.s. Rugvica 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti  

 
c.s. Ježevo 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Oborovo 
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- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
sifon Odra  

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak hidropaka 

 
2.  Grad Zagreb, ZAGREB 
 
ustava Kunišćak 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
3. VGI Zelina - Lonja, DUGO SELO 
 
c.s. Poljanski Lug 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- servis i popravak diesel agregata  
- defektaža kvara BOSCH pumpe diesel agregata 

 
c.s. Dugo Selo 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI NA 
PODRUČJU VGO-a SREDNJA I DONJA SAVA 
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih 
građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2021.-

2023. 
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2021.-2023. 
-  elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i 
kontinuirane funkcionalnosti 

-  na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
(005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010) 

-  na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata 
mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom. 

 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI Česma-Glogovnica, BJELOVAR 
 
c.s. Dereza  

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- sanacija upravljačkog ormarića čistilice 
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2. VGI Lonja-Trebež, KUTINA 
 
c.s. Posavski Bregi 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti  
- sanacija klapne 
- izrada ograde ulaznog podesta 

 
c.s. Obedišće 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak ograde 

 
c.s. Hrastilnica 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak hidropaka 
- sanacija vodovoda 

 
c.s. Okoli 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak stakala i postava komarnika 

 
c.s. Vezišće 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Črnec 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Lonja 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- zamjena fasadne stolarije boravišnog prosotora 
- sanacija krovišta 
- popravak ograde 

 
c.s. Rožec 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak grube rešetke na dovodnom kanalu 
- popravak hidropaka 

 
ustava Obžev, izrada i montaža čeličnog poklopca 
 
ustava Repušnica 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
gumena brana Pakra 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
3. VGI Banovina, SISAK 
 
c.s. Mahovo 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Šašna Greda 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak hidropaka 
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c.s. Hrastelnica 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- zamjena fasadne stolarije boravišnih prostora strojara na crpnoj stanici  

 
Ustava Trebež 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak hidropaka 
- izrada tehničkog rješenja za sanaciju 10 kV DV kojim se napaja ustava “Trebež” 

 
4. VGI Subocka-Strug, NOVSKA 
 
c.s. Lončarica 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Košutarica 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Tanac 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Mlaka 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- zamjena unutarnje i fasadne stolarije boravišnih prostora 

  
5. VGI Šumetlica-Crnac, NOVA GRADIŠKA 
 
c.s. Davor 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- sanacija poda strojarnice i zamijena industrijskim podom 

 
c.s. Crnac 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Ljufina 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Kazeta 2 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
6. VGI Brodska Posavina, SLAVONSKI BROD 
 
c.s. Migalovci 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Grlić 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Mrsunja  

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Dubočac 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
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c.s. Jaruge 
- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- sanacija usisnog bazena  
- izrada i ugradnja podnih rešetki 

 
brana Petnja   

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- otvaranje i zatvaranje temeljnog ispusta 
- izrada nosača i produženog vratila za zasun DN 500 mm 

 
7. VGI Biđ-Bosut, VINKOVCI 
 
c.s. Konjuša 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Teča 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
Vodočuvarnica Nijemci 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- isporuka ulja, maziva i mazivih masti 

 
8. VGI Orljava Londža - POŽEGA 
 
Repetitor Psunj 

- premještanja antene na repetitoru Psunj 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI NA 
PODRUČJU VGO-a MURA I GORNJA DRAVA  
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
-  sva instalirana hidrotehnička oprema u funkciji obrane od poplave je u funkcionalnom 

stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina 
-  izvršeni defektažni pregledi na ustavama i čepovima radi planske sanacije 
-  nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2021.-

2023. 
-  nabava alata i ostalog sitnog inventara  
-  nabava potrošnog materijala za hidrotehničku opremu za rad 
-  nabava građevinskog materijala za radove 
-  na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 

elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
(005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010). 

 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
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1. VGI Plitvica Bednja, VARAŽDIN 
 
Brana Veliki Bukovec 

- preventivno strojarsko održavanje 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI NA 
PODRUČJU VGO-a DUNAV I DONJA DRAVA  
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih 
građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2021.-

2023. 
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2021.-2023. 
-  elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i 
kontinuirane funkcionalnosti 

-  na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
(005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010) 

-  na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata 
mjerenjem vibracija s frekventnim analizatorom 

 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI Vuka, OSIJEK 
 
c.s. Paulin Dvor 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
 Brana Borovik 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
2. VGI Baranja, DARDA 
 
c.s. Podunavlje 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
  
c.s. Tikveš 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- izrađen je izvedbeni projekt sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova crpne 

stanice Tikveš s geomehaničkim radovima 
 
c.s. Zlatna Greda 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Gomboš  
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- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Budžak  

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- izrađen je izvedbeni projekt sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova crpne 

stanice Budžak s geomehaničkim radovima 
 
c.s. Draž 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Velika 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Bakanka 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Puškaš 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Zmajevac 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- izvedena je građevinska sanacija crpne stanice Zmajevac sa stabilizacijom temeljnog tla 

 
3. VGI KARAŠICA-VUČICA, DONJI MIHOLJAC 
 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
brana Lapovac 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- izmjena fasadne stolarije i garažnih vrata na objektu rukovatelja na brani Lapovac II 
- sanacija unutarnjih zidova 

 
4. VGI ŽUPANIJSKI KANAL, VIROVITICA 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI NA 
PODRUČJU VGO-a ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA 
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih 
građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2021.-

2023. 
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2021.-2023. 
-  elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i 
kontinuirane funkcionalnosti 

-  na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
(005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
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građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010) 

-  na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata 
mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom 

 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI MIRNA-DRAGONJA, BUZET 
 
c.s. Antenal 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- projektiranje hidraulične čistilice Antenal 
- izrađen je izvedbeni projekt sanacije elektro i građevinskih elemenata crpne stanice Antenal 

 
brana Botonega 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
2. VGI RAŠA-BOLJUNČICA, LABIN 
 
c.s. Štalije 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- zamijena staklene stijene strojarnice 
- ugovorena je sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova građevinskih elemenata 

crpne stanice 
 
c.s. Foška 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- zamjena ulaznih vrata 

 
c.s. Most Raša 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
brana Letaj 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- zamjena nadžbuknog vodokotlića  

 
3. VGI KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI, RIJEKA 
 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI NA 
PODRUČJU VGO-a ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA 
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
elektrostrojarskog održavanja na hidrotehničkoj opremi regulacijsko zaštitnih vodnih 
građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2021.-

2023. 
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2021.-2023. 
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-  elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 
po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i 
kontinuirane funkcionalnosti 

-  na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
(005/2010)), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN (087/2008) i (033/2010)), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN (105/2010) 

-  na svim crpnim stanicama izvršeno je ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata 
mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom 

 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI ZRMANJA-ZADARSKO PRIMORJE, ZADAR 
 
c.s. Jasen 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- Nabava fekventnog pretvarača za upravljanje radom elektromotora snage 100 kW 

 
c.s. Nadin 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
2. VGI CETINA, SINJ 
 
c.s. Trilj 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- sanacija predrešetke, nabava materijala, izrada i ugradanja dijela predrešetke 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti 
- popravak stakala 
- zamjena ulaznih vrata boravišnih prostora 
- izrada spuštenog stropa u upravljačkoj prostoriji  
- izrada staklene stijene između boravišnog prostora i upravljačke prostorije 
- izrada spuštenog stropa boravišnog prostora 

 
c.s. Vedrine 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- otklanjanje zastoja u radu automatske hidraulične čistilice 
- sanacija špaleta na crpnoj stanici 

 
3. VGI  VRLJIKA, IMOTSKI 
 
brana Ričica 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
4. VGI MATICA, VRGORAC 
 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
ustava Zmijevci 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- montaža i demontaža elemenata ustave sa transpotrom sa skladište brane Ričica 
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5. VGI NERETVA-KORČULA, OPUZEN 
 
c.s. Modrič 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Prag 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Luke 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak kolnih vrata 

 
c.s. Metković 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- sezonsko spajanje i raspajanje tlačnog cjevovoda 

 
c.s. Veraja  

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Hum I 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. podsustav Mislina 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Hum II 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
c.s. Jerkovac 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
brana Opuzen 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- sanacija prozora 

 
prevodnica Ušće 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- popravak ulaznih vrata  

 
brana Ušće  

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
ustava Zlatna vrata 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
 
ustava Prokopica 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- izrada panel ograde 

 
ustava Crepina 

- preventivno i korektivno elektrostrojarsko održavanje 
- izrada panel ograde 
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ODRŽAVANJE AVS-a 
 
U sklopu ugovorenih poslova i provedenih natječaja u 2023. godini u području održavanja 
telemetrijskih uređaja i opreme od značajnijih radova izvedeno je slijedeće: 
- Temeljem okvirnog sporazuma o nabavi usluga održavanja AVS-a, stanica za uzbunjivanje, 

centra obrane od poplava i sustava veza - područje VGO Rijeka utrošeno je 56.000 EUR 
- Temeljem okvirnog sporazuma o nabavi usluga održavanja mjernih vodova AVP-a na 

područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za Dunav i donju Dravu" Osijek, 
"VGO za gornju Savu" te "VGO za srednju i donju Savu" utrošeno je 22.000 EUR 

- Temeljem okvirnog sporazuma o nabavi, ugradnji i održavanju vodokaznih letvi na područjima 
"VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za Dunav i donju Dravu", Osijek, "VGO za 
gornju Savu" te "VGO za srednju i donju Savu" utrošeno je 9.000 EUR 

-  Temeljem postupka javne nabave izvedeni su uređaji za mjerenje vodostaja na crpnim 
stanicama CS Mrsunja, CS Dubočac I CS Kazeta 2 

- Prema pojedinačnim nalozima (narudžbenicama) ukupno je utrošeno 39.000 EUR, a izvedeni 
su: sitni popravci, servisi, dezinsekcija AVS-ova, popravci vodomjernih profila, nabava rezervnih 
dijelovi za čišćenje i održavanje mjernog, upravljačkog i dojavnog dijela mjerenja (ostalih 
posebno nespecificiranih dijelova), nabava alata i mjerne opreme i usluge premještanja antene. 

 
 
PREGLED REALIZACIJE ODRŽAVANJA 
 
Ukupno je preneseno 7 ugovora iz 2022. godine. Temeljem provedenih postupaka javne nabave u 
2023. godini ukupno je sklopljeno je 16 novih ugovora. Nadalje, sklopljeno je 8 ugovora temeljem 
četverogodišnjih OKS od 2021./2025. godina (elektrostrojarsko održavanje) i 3 ugovora temeljem 
dvogodišnjeg OKS od 2021./2023. (održavanje AVS-a). 
 
U 2023. godini nisu realizirana sva predviđena sredstva iz razloga što je dosta ugovorenih poslova 
ušlo u nepovoljno vremensko razdoblje, te se radovi nisu mogli obaviti na vrijeme. Takva su 4 
ugovorena posla koji se prenose za izvršenje u 2024. godinu.  
Osim toga, na poziciji A.02. utrošena su sredstva za nabavu ulja, maziva i mazivih masti, nabavu 
dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica i potrošnog materijala. 
 
Prema opisanom vidljivo je da je oprema bila raspoloživa, pouzdana i popravljiva te su ispunjeni 
postavljeni zahtjevi u pogledu funkcioniranja objekata (opreme) u sastavu zaštite od štetnog 
djelovanja voda. 
 
 
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 

 
 

BP 1 
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 

uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Bosut (km 81+500, k.o. Mirkovci). Korito. 
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 

nakon poplava. Vode I., II. i III. reda. Korito. 
 

BP 2 
- Provedba selektivne sječe šiblja veličine O>5 cm i stabala veličine O>10 cm, iz 

inundacije, s ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva. Održavanje, odnosno popravci 
oštećenja pristupnog puta nasipu i/ili vodnoj građevini. Rijeka Sava, BP 2, rkm 
309+000 - 412+000. Inundacija. 
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- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Rijeka Sava, rkm 370+700 - 371+100. 
Korito. 

- Uspostava zaštite od štetnog djelovanja erozije obnovom obaloutvrde, pera, 
posmjerne gradnje, traverze, pregrade i sl., u koritu vodotoka (obnova postojećih 
gradnji bez mijenjanja gabarita građevine). Rijeka Sava, rkm 317+385. Pero. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Gnojnica, km 5+820 - 9+500. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Rijeka Sava, rkm 394+900 - 395+350. 
Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Biđ, km 46+500 - 47+300. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Glogovica, km 3+310 - 3+440. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Vodotoci na BP 2, BP2. Korito, nasip, vodne građevine. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Glogovica, km 2+570 - 2+750. 
Korito. 

 
BP 3 

- Uspostava funkcionalnog stanja voda i vodnih građevina, za vrijeme i/ili neposredno 
nakon poplava - hitne intervencije. Potok Orljavica (pkm 2+670 do 2+705), oko 100 
m uzvodno od mosta u Dolcu (k.č.br. 1428 i 1464 u k.o. Brestovac). Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotoci Orljava, Orljavica, Vrbova, Londža, 
Gnojnica i dr., područje malog sliva Orljava-Londža (D.3.1. do D.3.22.). Korito 
vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava. Potok Nakop (pkm 0+370 do 0+490), Vidovci 
(k.č.br.: 1134/1 k.o. Vidovci). Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Mlinski kanal u Vilić Selu (km 0+250), Vilić Selo (k.č.br.: 2159 i 2157 
k.o. Vilić Selo). Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, 
prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplava. 
Bujična pregrada u Frkljevcima (pkm 0+670), Frkljevci (k.č.br.: 825/3 k.o. Frkljevci). 
Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava. Potok Javorak (pkm 1+500 do 1+530), 
Brestovac (k.č.br. 1437 k.o. Brestovac). Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Potok Kaptolka (pkm 2+000 do 2+050), 
Eminovci (k.č.br. 297/2 i 296/2 k.o. Eminovci). Korito vodotoka. 

 
BP 4 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Kanal Strug, Gređani – Pivare. Nasip. 

- Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka 
(obaloutvrde ili pera ili posmjerne gradnje ili traverze ili pregrade i sl.). Potok 
Rešetarica, Rešetari. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje bujičnoga toka: 
pregrade s pratećim objektima, pragova, kaskada, stepenica sa slapištem, taložnica, 
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brzotoka i drugih objekata u funkciji umirenja silovitoga režima tečenja. Potok 
Šumetlica, Prvča. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje bujičnoga toka: 
pregrade s pratećim objektima, pragova, kaskada, stepenica sa slapištem, taložnica, 
brzotoka i drugih objekata u funkciji umirenja silovitoga režima tečenja. Potok 
Sloboština, Cage – Okučani. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe i održavanje, 
odnosno popravci oštećenja inundacije. Rijeka Sava, dionica D.4.3. od 0+100 do 
5+100. Nasip i korito. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe i održavanje, 
odnosno popravci oštećenja inundacije. Uklanjanje nanosa iz korita vodotoka. 
Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka 
(obaloutvrde ili pera ili posmjerne gradnje ili traverze ili pregrade i sl.). Potok 
Adžamovka 1, Adžamovci – Gunjavci. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe i idržavanje, 
odnosno popravci oštećenja inundacije. Uklanjanje nanosa iz korita vodotoka. 
Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka 
(obaloutvrde ili pera ili posmjerne gradnje ili traverze ili pregrade i sl.). Potok 
Rešetarica 2, Rešetari - Baćin dol. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe i idržavanje, 
odnosno popravci oštećenja inundacije. Uklanjanje nanosa iz korita vodotoka. 
Održavanje, odnosno popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka 
(obaloutvrde ili pera ili posmjerne gradnje ili traverze ili pregrade i sl.). Potok 
Šumetlica 2, Nova Gradiška. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe i održavanje, 
odnosno popravci oštećenja inundacije. Potok Šumetlica, Rešetarica, Sloboština, 
Trnava, Pokotina, Rinovica, općine Okučani, Cernik, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, 
Staro Petrovo Selo, Rešetari. Vodotoci. 

 
BP 5 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Rijeka Sava, Košutarica-lijevi nasip od kmn 
25+700 do kmn 25+950. Korito i obala. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Rijeka Una, kmn 0+750 do kmn 3+200. Lijevi unski nasip. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Rijeka Sava, lijevi nasip od kmn 4+130 do kmn 4+280 kmn. Lijevi nasip. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Rijeka Sava, rijeka Pakra, rijeka Stari 
Trebež, potok Subocka, lijevi savski nasip od kmn 0+000 do kmn 58+000, desni 
savski nasip od kmn 0+000 do kmn 14+000, lijevi nasip Starog Trebeža od kmn 
0+000 do kmn 1+200, obala rijeke Pakre od kmp 6+455 do kmp 11+783, potok 
Subocka od kmp 6+909 do kmp 8+760. Lijevi i desni savski nasip, lijevi nasip Starog 
Trebeža, obala rijeke Pakre, obala potoka Subocka. 

 
BP 6 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Pakra, Kusonje, rkm 48+200 - 
48+275. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Ilova, Veliki Zdenci, rkm 54+200-
54+220, 54+250-54+330. Korito. 
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- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Bijela, Badljevina, rkm 20+200-
20+310, 20+200-20+400. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Ilova, Veliki Zdenci, rkm 54+570-
54+645. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Ilova, Veliki Zdenci, rkm 55+375-
55+390. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Pakra, Filopovac, rkm 40+200-
42+500. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Stara Ilidža, Dobrovac, rkm 
0+260. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Gaj, Gaj, rkm 0+500. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kanal S-I/1- kazeta Kukunjevac, Brezine, 
rkm 0+260. Kanal. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Brekinska, Brekinska, rkm 4+345. 
Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Varošine, Brezine, rkm 1+300. 
Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Pakra, Pakrac, rkm 42+500 - 
43+900. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Dobrovac, Dobrovac, rkm 0+250 - 
0+800. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Pakra, Lipik, rkm 34+000 - 
38+250. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Grabarić, Kraguj, rkm 3+470. 
Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Raminac, Lipik, rkm 0+530 - 
1+135. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Brekinska, Gaj, rkm 0+050 - 
1+805. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kanal S-I kazeta Lipik, Lipik, rkm 0+200 - 
0+600. Kanal. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Bijela, Gaj, rkm 3+400 - 4+000. 
Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Brekinska, Gaj, rkm 2+900 - 
3+400. Korito. 
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- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Pakra, Janja Lipa, rkm 20+120 - 
21+800. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Ilova, Kaniška Iva, rkm 29+000 - 
30+450. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vodotok Čavlovica, Ribnjaci, rkm 0+200 - 
0+500. Korito. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kanal S-III/2 - kazeta III Badljevina 
(Dereza), Badljevina, rkm 0+000-0+870. Kanal. 

 
BP 7 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Glogovnica, 13+700. Odron. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, 
prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplava 
Česma, 2+600. Nasip i čep. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, 
prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplava 
Česma, 2+976,2. Nasip i čep. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, 
prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplava 
Česma, 3+541. Nasip i čep. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, 
prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplava 
Česma, 4+160. Nasip i čep. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Grabovnica, 6+500; 6+600. Odroni. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Bjelovarska, 15+350; 15+400. Odroni. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Kanali u Marinkovcu, 0+000-0+600, dvije strane. Kanal. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Kanali u Općevcu, 0+000 - 1+000. Kanal. 

 
BP 8 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti nakon poplava - Potok Velika - Sanacija obale na potoku - 
stac. 0+480,00 - 0+550,00 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava  
- Kanal Poljanski Lug - Popravak krune nasipa kanala Poljanski Lug- stac. 0+000,00 - 
1+100,00 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava  
- Rijeka Lonja - sanacija erozije Rijeke Lonje s uređenjem pristupnog puta - stac. 
6+400,00 - 6+525,00 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti nakon poplava - Rijeka Lonja - ojačanje nožice nasipa i 

- popravak servisnog puta uz lijevi nasip - stac. 2+900,00 - 4+940,00 
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava  

- Rijeka Sava – lijevi savski nasip - nasip - stacc. 160+660,00 - 160+910,00 i 
157+630,00 - 158+000,00 
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- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti nakon poplava - Rijeka Zelina - sanacija erozije - 
stacc.2+200,00 - 2+275,00 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava  
- Rijeka Lonja – izrada desnog nasipa i obaloutvrde rijeke Lonje - nadvišenje u 
naselju Lonjica - stac. 5+290-5+400 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava  
- Rijeka Lonja – izrada obaloutvde u Brezničkom Humu i nadvišenje nasipa- 
nadvišenje u naselju Lonjica - stac. 40+400,00-41+370 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti nakon poplava – Lovnica - obnova postojećeg cijevnog 
propusta - Brezovec Zelinski 

 
BP 9 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na 
pokosu, uzrokovanog erozijom. Akumulacija Pakra, 0+275 - 0+300. Zapadni nasip. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na 
pokosu, uzrokovanog erozijom. Rijeka Kutinica, 8+900-8+945. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na 
pokosu, uzrokovanog erozijom. Rijeka Ilova, 10+315 - 10+365, 12+000 - 12+050. 
Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na 
pokosu, uzrokovanog erozijom. Rijeka Ilova, 15+000-15+100. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na 
pokosu, uzrokovanog erozijom. Potok Repušnica, 1+600 - 1+645, 1+705 - 1+758, 
1+950 - 1+995. Korito i obale. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe. Rijeka Sava, 
0+000 - 1+500, 0+000 - 0+500. Servisni put. 

- Provedba selektivne sječe šiblja Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, 
te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa uklanjanjem i zbrinjavanjem 
panjeva. Seliški potok, 1+900 - 7+455. Korito i obale. 

- Provedba selektivne sječe šiblja Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, 
te selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa uklanjanjem i zbrinjavanjem 
panjeva. Uklanjanje stabala poslije nevremena. Korito i obale. 

- Sanacija oštećenja od nevremena zgrada i objekata crpnih stanica. Sanacija štete od 
nevremena na objektima Hrvatskih voda. Zgrade i CS. 

 
BP 10 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Rijeka Sava, Preloščica, Goričica, Galdovo, Hrastelnica, Lonja, Suvoj, Mužilovčica, 
Kratečko, Čigoč, Gušće. Pristupne servisne ceste uz lijevi nasip rijeke Save. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Rijeka Una, Kuljani. Obaloutvrda. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava Rijeka Sava, slivno područje. Obala. 

 
BP 11 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kupčina, Kostanjevac nizvodo. Korito, 
obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kupčina, Kostanjevac uzvodno. Korito, 
obale. 
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- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Koprivna, Karlovac Ilovac. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Sabirni kanal, st. 0+000 - st. 2+000. Obale, putevi. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Sabirni kanal, st. 2+000 - st. 10+000. Obale, putevi. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kupčina, uljev u Sabirni kanal. Korito, 
obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kupčina, Brlenić. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Ilovac-Koretinac, Karlovac. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Potok Gorščaki, Karlovac. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Korana-Kupa, Karlovac. Korito. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe. Održavanje, 
odnosno popravci oštećenja inundacije. Interventni radovi uspostave funkcionalnog 
stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. 
Rijeka Kupa, rkm 137+830 - 140+000. Lijeva obala. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe. Održavanje, 
odnosno popravci oštećenja inundacije. Interventni radovi uspostave funkcionalnog 
stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. 
Rijeka Kupa, rkm 140+000 - 141+550. Lijeva obala. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja servisnoga puta uz nasipe. Održavanje, 
odnosno popravci oštećenja inundacije. Interventni radovi uspostave funkcionalnog 
stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. 
Rijeka Kupa, rkm 141+550 - 141+950. Lijeva obala. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. OK Kupa-Kupa, kkm 20+250 - 21+850. Korito, lijeva obala. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
OK Kupa-Kupa, kkm 17+600 - 18+500, 19+050 - 20+700. Korito, desna obala i desni 
nasip. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. P. Svinica, Gejkovac, Vojnić. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. P. Radonja, Radonja, Vojnić. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i 
nakon poplava. Spojni kanal, LO st.0+200 - 0+350, DO st. 0+900 - 1+050, DO st. 
2+100 - 2+300, DO st. 4+200 - 4+500, DO putevi st. 4+200 - 6+050. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Potok Paverak, Donje Mekušje. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Glina, Cetingrad. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Brezdanica i Dujić potok, selo Luke. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. Glina, Kestenovac. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kupčina, MHE Križančići. Korito, obale. 
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- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Selna, Krašić - nizvodno od Krnežić sela. 
Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Radulovac, Krašić. Korito, obale. 

- Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka. Održavanje, odnosno popravci oštećenja 
korita vodotoka ili kanala zbog odrona na pokosu, uzrokovanog erozijom. Utinja, 
Brežani. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Volavčica, Petrovina. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Kupčina, Kostanjevac uzvodno. Korito, 
obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. OK Kupa-Kupa, kkm 0+000 - 17+000. Lijeva i desna obala. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. K. Kal, Vojnić. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Slatnik - Markuševac, nizv. PZ Ozalj. Korito, 
obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. R. Radonja, Živković Kosa, Vojnić. Korito, 
obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. P. Kolarić, Kolarić, Vojnić. Korito, obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava. 
Mrežnica, Mostanje, Krlovac. Box barijere. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. Vode I. i II. Reda.  Korita, obale, nasipi. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava. OK Kupa-Kupa, kkm 8+500 - 20+250. Korito, lijeva i desna obala, 
desni nasip. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. vodotoci uz granicu s BiH i Sloveniju (po 
zahtjevu MUP-a), Općine Cetingrad, Rakovica, Netretić i Bosiljevo. Korita, obale. 

 
BP 12 

- Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka, rijeka Krapina - Veliko Trgovišće - Zabok, km 
19+140 - 22+450 (više lokacija). 

- Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka, rijeka Krapina - Zaprešić, km 2+100 - 
4+000. 

 
BP 13 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava, interventni radovi uspostave funkcionalnog 
stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava - G.A.2 G.A.2. Kanal Veleševec. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava, interventni radovi uspostave funkcionalnog 
stanja kanala uz osiguranje protočnosti, nakon poplava - OK Odra, sanacija ceste i 
dna kanala ispod željezničkog mosta, st. 30+415. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava, interventni radovi uspostave funkcionalnog 
stanja kanala uz osiguranje protočnosti, nakon poplava - OK Odra, izmuljenje od 
željezničkog mosta do mosta autoceste, st. 30+415 do 31+190. 
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- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava, interventni radovi uspostave funkcionalnog 
stanja kanala uz osiguranje protočnosti, nakon poplava - OK Odra, izmuljenje od 
željezničkog mosta do mosta autoceste, st. 31+190 do 31+295. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava, interventni radovi uspostave funkcionalnog 
stanja kanala uz osiguranje protočnosti, nakon poplava - OK Odra, izmuljenje od 
željezničkog mosta do mosta autoceste, st. 31+295 do 32+945. 

- Uspostava funkcionalnog stanja voda i vodnih građevina, za vrijeme i/ili neposredno 
nakon poplava - OK Odra, cesta Petrovina - Kušanec, st. 4+000 do 5+600. 

- Uspostava funkcionalnog stanja voda i vodnih građevina, za vrijeme i/ili neposredno 
nakon poplava - rijeka Sava, Vjetrolom - Kušanec, nasipi s objektima, inundacija, 
korita i vodne građevine, st. 4+000 do 5+600. 

- Uspostava funkcionalnog stanja voda i vodnih građevina, za vrijeme i/ili neposredno 
nakon poplava - OK Odra, Cesta Lukavec - Petrovina, st. 6+000 do 7+950. 

 
BP 14 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava, 
rijeka Sava, korito i inundacija s objektima - Savska Opatovina u stac. 709+440-
709+650. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti 
nakon poplava, Vrapčak - korito i vodne građevine - 5+809,4 - 6+018,8. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti 
nakon poplava, Kašina - korito i vodne građevine - Šašinovec, stac. 5+000 - 6+000. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava, 
rijeka Sava, nasip i korito s objektima - nasip Medsave od 0+000,00 do 1+939,80. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava, 
rijeka Sava, nasip i korito s objektima – Orešje. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava, 
rijeka Sava, nasip i korito s objektima – Medsave. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava, 
Rijeka Sava, OK Odra, vodotoci zagrebačke županije, servisni putevi - Rijeka Sava. 

- OK Odra, vodotoci zagrebačke županije. 
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 

uz osiguranje protočnosti nakon poplava, Vodotociistočno i zapadno od Gračanskog, 
korito i vodne građevine, Bliznec, Kustošak, Črnomerec, Vrapčak. 
 

BP 15  
Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava; 
- Brana -  Korito i obale kanala 0+000 - 12+250 
- Velika Osatina - Korito i obale kanala 0+000 - 23+388 
- Bobotski kanal - Korito i obale kanala 33+435 - 38+710 
- Salaj - Korito i obale vodotoka 
- Pampas - Korito i obale vodotoka 
- Akumlacija Borovik   
- Čitluk 1 - Korito i obale vodotoka 
- Lišćak-  Korito i obale vodotoka 
- Drljanski potok - Korito i obale vodotoka 
- Vratolom - Korito i obale vodotoka 
- Velika osatina - Korito i obale vodotoka 
- Rijeka Vuka - Korito i obale vodotoka 
- Mačkovac - Lovka Korito i obale vodotoka 
- Pumpa seleš 1  -Korito i obale vodotoka 
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BP 16  
Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava; 
- GDK za CS Podunavlje i kanal Bojana CS Podunavlje 0+000 - 0+060  
- Kanalska mreža Kanali BP16 - Uklanjanje otpadnog materijala iz korita vodotoka 
- Bujica Mala Dolina Bujica 0+000 - 0+815 Interventni radovi uspostave funkcionalnog 
        stanja na bujičnim tokovima uz osiguranje protočnosti, nakon poplava 
 

BP 17 
Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava; 
- Vučica Nasip. Kruna nasipa i pokos nasipa 10+710 - 13+900 
- Darna Dno, pokos i bankina kanala 1+120 - 1+207 
- Oteretni kanal Profesor Bella Dno, pokos i bankina vodotoka 8+650 - 8+859 
- Oteretni kanal Profesor Bella Dno, pokos i bankina vodotoka 13+751 - 13+812 
- Iskrica 1. lokacijaDno, pokos i bankina vodotoka 19+391 - 19+496 
- Iskrica 2. Lokacija Dno, pokos i bankina vodotoka 19+050 - 19+097 
- kanal Vučjak Dno, pokos i bankina vodotoka 0+000 - 0+628 
- Pištanačka Rijeka Dno, pokos i bankina vodotoka 8+925 - 9+182 
- Oteretni kanal Profesor Bella Dno, pokos i bankina vodotoka 8+931 - 9+016 
- Oteretni kanal Profesor Bella Dno, pokos i bankina vodotoka 12+480 - 12+539 
- Vučica Dno, pokos i bankina vodotoka 76+442 - 76+495 
- Oteretni kanal Profesor Bella Dno, pokos i bankina vodotoka 15+380 - 18+500 ; 10 

lokacija 
- Orešnjak I Dno, pokos i bankina vodotoka, čep Podravska Moslavina, 0+000 - 0+150 
- Karašica Uklanjanje stabala nakon ljetne oluje 21+674 - 51+824 
- Vučica Uklanjanje stabala  nakon ljetne oluje 16+000 - 57+430 
- Iskrica Uklanjanje stabala nakon ljetne oluje 3+000 - 20+520 
- Slatinska Čađavica Uklanjanje stabala nakon ljetne oluje 5+000 - 15+500 
- Klokočevac Uklanjanje stabala nakon ljetne oluje 4+000 - 8+600 
- Donja Voćinska Uklanjanje stabala nakon ljetne oluje 0+000 - 5+500 
- Crnac Uklanjanje stabala nakon ljetne oluje 0+000 - 3+500 
- Vučica Dno, pokos i bankina vodotoka 33+470 - 33+665 
- Vučica Dno, pokos i bankina vodotoka 37+254 - 37+327 
- Vučica Dno, pokos i bankina vodotoka 44+127 - 44+225 
- Vučica Dno, pokos i bankina vodotoka 44+311 - 44+430 

 
BP 18  

Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava; 
- Kanal Lendava Korito kanala i inundacija 0+000-0+450 
- Županijski kanal nasip Korito kanala i inundacija 0+150-3+100 
- Kanalska mreža Kanali BP18 Uklanjanje otpadnog materijala iz korita vodotoka  

 
BP 19  

Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava; 
- Kanal Suha  
- Katalena Korito i obale vodotoka km 0+000 do 1+500 
- Obuhvatni kanal Đurđevac Korito i obale vodotoka km 0+500 do 2+500 
- Rog-Strug Korito i obale vodotoka 0+000 - 0+800 
- Bistra Koprivnička Korito i obale vodotoka 0+000 - 1+500 
- Dombo Korito i obale vodotoka 0+000 - 0+500 

 
BP 20 

Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja korita i obale vodotoka; 
- Potok Bistrica Korito i obale vodotoka Rajterova ulica Ivanec  
- Potok Črna mlaka Korito i obale vodotoka Domitrovec  
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- Potok Bedenec Korito i obale vodotoka Bedenec  
- Rijeka Zajza Korito i obale vodotoka Dubrava Križovljanska  
- Lateralni kanal Vinica Korito i obale vodotoka 0+000 do 1+100, potok Marčan i pritoci  
- Potok Lovrečan Korito i obale vodotoka Lovrečan, l = 600 m  
- Potok Bela Korito i obale vodotoka Bela, l = 400 m  
- Lijevi pritok potoka Ivanščak Korito i obale vodotoka podrute, l = 500 m  
- Rijeka Bednja Korito i obale vodotoka Ključ - (most Ivci), rkm 51+250, l = 50 m V  
- Rijeka Lonja Korito i obale vodotoka Donje Makoišće 
- Potok Ptičeki Korito i obale vodotoka Podevčevo l = 600 m  
- Rijeka Bednja Korito i obale vodotoka rkm: 104+400, Bednjica  
- Potok Benkovec Korito i obale vodotoka Benkovec, l = 600 m 
- Potok Osonjak Korito i obale vodotoka Vrbno, l = 1100 m  

Pritok Piškornice - potok Kostanjevec Korito i obale vodotoka Sveti Ilija - Beretinec, 
l=950 m  

- Potok Gačinovec Korito i obale vodotoka Vrbanovec, l=300 m  
- Rijeka Bednja Korito i obale vodotoka rkm 30+550 - 30+800, Retkovec Svibovečki  
- Potok Ivanečka Željeznica Korito i obale vodotoka Ivanečka Željeznica  

 
BP 21 

Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja korita i obale vodotoka; 
- Retencija Šenkovec Retencija Šenkovec  
- Bistrec Rakovnica - usporni nasip Korito vodotoka Donja Dubrava  
- Donji potok Korito vodotoka Mursko Središće  

 
BP 22 

- rijeka Raša - provedba sječe šiblja veličine O>5 cm i stabala veličine O>10 cm, iz 
korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, s ili 
bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva. Popravci oštećenja čepa i/ili propusta i/ili 
prijelaza preko vodotoka ili kanala i/ili sifona i/ili hidrotehničkoga tunela. 

- bujica Maslinica – uklanjanje nanosa iz korita vodotoka. 
- bujica Mufrin – Benčić – interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na 

bujičnim tokovima uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. 
- put Sv. Anton – interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, 

čepova, propusta, prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili 
kanala, nakon poplava. 

 
BP 23 

- Baška Draga – popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 
- Soline – popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 
- Dobrinjski potok – popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 
- Novljanska Ričina – od zaključnog objekta uzvodno – popravci postojeće regulacijske 

gradnje u koritu vodotoka. 
- Ledenički rov – popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 
- Banina Ika – uklanjanje naplavina iz kanala, uklanjanje nanosa iz korita bujičnih 

tokova. 
- Baške Oštarije – popravci postojeće regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 
- Jerkovica – uspostava zaštite od štetnog djelovanja erozije obnovom obaloutvrde, 

pera, posmjerne gradnje, traverze, pregrade i sl., u koritu vodotoka. 
- Veli potok Loparski – uklanjanje nanosa iz korita bujičnih tokova. 
- Ledenički rov – Ledenice – uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili 

krčenjem sitnijeg šiblja veličine O<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita 
vodotoka. 

- Jerkovica – uklanjanje nanosa iz korita bujičnih tokova, popravci postojeće 
regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 
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BP 24 

- rijeke Dobra – uklanjanje otpadnog materijala i naplavina iz korita vodotoka, 
uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja 
veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka, popravci postojeće 
regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 

- rijeka Čabranka – uklanjanje otpadnog materijala i naplavina iz korita vodotoka, 
uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja 
veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka, popravci postojeće 
regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 

- Gerovčica II – uklanjanje otpadnog materijala i naplavina iz korita vodotoka, 
uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja 
veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka, popravci postojeće 
regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 

- Pleški potok – uklanjanje otpadnog materijala i naplavina iz korita vodotoka, 
uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja 
veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka, popravci postojeće 
regulacijske gradnje u koritu vodotoka. 

 
BP 25 

- Suvaja Brušanska – uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili 
krčenjem sitnijeg šiblja veličine O<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita 
vodotoka, provedba sječe šiblja veličine O>5 cm i stabala veličine O>10 cm, iz korita 
vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, s ili bez 
uklanjanja i zbrinjavanja panjeva, popravci oštećenja nasipa uzrokovanog 
procjeđivanjem ili regresivnom erozijom, obnova ili izvedba čepa, propusta, prijelaza 
preko vodotoka ili kanala, sifona, brklje, kilometarskih i drugih oznaka na nasipima i 
uz vodne tokove. 

- Suvaja – Lipe – uklanjanje nanosa iz korita vodotoka, uklanjanje vegetacije košnjom 
trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine O<5 cm i/ili grmlja s dna i 
/ ili pokosa korita vodotoka, provedba sječe šiblja veličine O>5 cm i stabala veličine 
O>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito 
vodotoka, s ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva. 

- Dabar – uklanjanje nanosa iz korita vodotoka, uklanjanje vegetacije košnjom trave 
i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem sitnijeg šiblja veličine O<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili 
pokosa korita vodotoka, provedba sječe šiblja veličine O>5 cm i stabala veličine 
O>10 cm, iz korita vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito 
vodotoka, s ili bez uklanjanja i zbrinjavanja panjeva. 

- Krkačevac – nizvodno od kućnog broja 48 – uklanjanje nanosa iz korita bujičnih 
tokova, provedba sječe šiblja veličine O>5 cm i stabala veličine O>10 cm, iz korita 
vodotoka, te selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka, s ili bez 
uklanjanja i zbrinjavanja panjeva. 

- Sekizovac – uklanjanje vegetacije košnjom trave i/ili šaša i/ili trske i/ili krčenjem 
sitnijeg šiblja veličine Ø<5 cm i/ili grmlja s dna i / ili pokosa korita vodotoka, 
provedba sječe šiblja veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita bujice, te 
selektivna sječa šiblja i stabala s pokosa i uz korita bujičnoga toka, s ili bez uklanjanja 
i zbrinjavanja panjeva. 

 
BP 27 

- Mijanovac – interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima 
uz osiguranje protočnosti, nakon poplava. 

 
BP 33 

Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja korita i obale vodotoka; 
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- Rijeka Drava; Nasip Pušćine-Hrašćan, Pušćine km 3+600 –3940 Hrašćan km 0+000-
0+100. 

- Rijeka Drava; Naspi Komatnica – Ledine km 5+900-6+500. 
 

 
DEMINIRANJE  

 
VJEŠTAČENJA, NAKNADE ŠTETA, TAKSE I SL.  

 
 Ostali troškovi (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl., usluge proljetne i jesenske 

preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa; troškovi preuzimanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada sakupljenog s površina javnog vodnog dobra; usluge postupanja s 
otpadom i dr.). 
 

 Drava-Life projekt - Područje projekta obuhvaća dužinu od 310 km i uključuje četiri 
NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 
rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela duljina Drave u Hrvatskoj, osim 
dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački Rit). 

 
IZDACI ZA REDOVNU I IZVANREDNU OBRANU OD POPLAVA I LEDA UKLJUČUJU: 
 

 Troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava 
veza i radijskih frekfencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od 
poplava, uključivo tekuće i investicijsko održavanje vodočuvarnica 

 Izdatke za aktivnu obranu od poplava i leda 
 Ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade, troškovi registracije plovila, 

prikolica i slično). 
 
 

A.03. RASHODI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH 
GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 

 
U skladu s Planom upravljanja vodama za 2023. godinu, planirani izdaci za održavanje i obnovu 
detaljnih melioracijskih kanala iznosili su 11.586.250 EUR. 
 
Usluge održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje po 
branjenim područjima ugovorene su na temelju Okvirnih sporazuma za razdoblje od 4 godine: OKS 
2019.-2022. i OKS 2023.-2026. 
 
Temeljem navedenih Okvirnih sporazuma potpisani su jednogodišnji ugovori o nabavi navedenih 
usluga za 2023. godinu. 
 
Planirani, ugovoreni i realizirani izdaci za održavanje i osposobljavanje detaljnih melioracijskih 
građevina za odvodnju i navodnjavanje 2023. godine 
 
Od planiranog iznosa od 11.586.250 EUR realizirano je 11.109.965 EUR, što iznosi 96%. 
 
Okvirni sporazumi o nabavi usluga održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina 
za odvodnju i navodnjavanje sklopljeni 2019. i 2020. te 2023. godine predviđaju izvođenje 
navedenih usluga na način da će se usluga izvršavati temeljem jednogodišnjih Ugovora o javnoj 
nabavi usluga, za svaku kalendarsku godinu tijekom trajanja Okvirnog sporazuma. 
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Temeljem postupaka javne nabave potpisani su Okvirni sporazumi OKS 2019.-2022. za 28 
branjenih područja. 
Od navedenih OKS 2019.-2022. za dva branjena područja (BP 1 i BP 26) nisu 2019. godine 
potpisani jednogodišnji ugovori o nabavi usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za 
odvodnju i navodnjavanje iz razloga žalbi na istima te je njihovo korištenje krenulo s jednom 
godinom zaostatka.  
 
Postupcima javne nabave usluga održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za 
odvodnju i navodnjavanje za razdoblje od 2022. 2026. godine izabrani su izvođači s kojima su 
potpisani Okvirni sporazumi OKS 2023.-2026. za 22 branjena područja, a na temelju kojih su 
potpisani jednogodišnji ugovori za navedene usluge. Zbog iskazanih žalbi ponuditelja na 5 
branjenih područja (BP 3, BP 4, BP 6, BP 9 i BP 10) tijekom 2023. godine nisu potpisani ugovori za 
tih 5 branjenih područja. Od navedenih 5 žalbi riješene su tri, te su zaključeni Okvirni sporazumi na 
temelju kojih će se potpisati jednogodišnji ugovori za slijedeću godinu, dok je rješavanje dviju žalbi 
još u tijeku (BP 9 i BP 10). 
 

 

BP 
Vodnogospodarska  Održavanje  Osposobljavanje  Realizirano 

ispostava  (km)  (km)  (EUR) 

1  Biđ ‐ Bosut  2.392,844  0  1.764.544 

2  Brodska Posavina  1.045,393  0  565.171 

3  Orljava ‐ Londža  0,000  0  23.621 

4  Šumetlica ‐ Crnac  0,000  0  148.170 

5  Subocka ‐ Strug  209,571  0  192.104 

6  Ilova ‐ Pakra  0,000  0  48.095 

7  Česma ‐ Glogovnica  400,190  0  391.550 

8  Zelina ‐ Lonja i općina Rugvica  276,601  0  202.298 

9  Lonja ‐ Trebež  0,000  0  255.258 

10  Banovina  0,000  0  47.904 

11  Kupa  225,320  0  212.794 

12 
Sjeverni dio slivnog područja 
Zagrebačko prisavlje i Krapina ‐ Sutla 

237,296  0  220.615 

13  Južni dio slivnog područja Zagrebačko prisavlje  80,921  0  81.178 

14  Središnji dio slivnog područja Zagrebačko prisavlje  42,204  0  43.404 

15  Vuka  2.320,719  25,459  2.111.729 

16  Baranja  584,548  0  683.604 

17  Karašica ‐ Vučica  1.554,510  22,226  1.799.445 

18  Županijski kanal  614,300  19,443  803.220 

19  Bistra  234,280  0  231.222 

20  Plitvica ‐ Bednja  77,772  0  70.700 

21  Trnava  76,059  0  70.052 

22  Mirna ‐ Dragonja i Raša ‐ Boljunčica  56,507  0  66.773 

23 
Kvarnersko primorje i otoci I  
Podvelebitsko primorje i otoci 

10,435  0  26.831 

24  Gorski kotar  0,000  0  0 

25  Lika  0,000  0  0 

26  Zrmanja ‐ Zadarsko primorje  137,153  0  142.304 

27  Krka ‐ Šibensko primorje  8,665  0  8.735 

28  Cetina  77,950  52,462  499.929 
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Tijekom 2023. godine izvršeno je plaćanje klizne skale za dio usluga koje su izvedene 2022. godine 
u iznosu od 2.670.822 EUR. 
 
Pravovremenom odvodnjom u okviru redovnog održavanja detaljnih melioracijskih građevina za 
odvodnju i navodnjavanje na svakom od navedenih branjenih područja stvaraju se uvjeti za 
kvalitetnije korištenje poljoprivrednih površina. 
 
Melioracijskim kanalima III. reda (sabirni kanali) i melioracijskim kanalima IV. reda (detaljni kanali) 
osnovna je zadaća sakupljanje površinske i drenirane podzemne vode te njihovo provođenje do 
kanala višeg reda u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda, odnosno zaštite naselja, 
prometnica i šumskih zemljišta. 
 
Uslugama održavanja svih obnovljenih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
predviđene su usluge na košnji i krčenju pokosa, bankina i dna kanala, izmuljenju dna 
melioracijskih kanala, čišćenju cijevnih propusta i zamjeni oštećenih propusta do potpune gotovosti 
i funkcionalnosti samog melioracijskog kanala i sustava u cjelini. 
 
Tijekom 2023. godine u funkcionalno stanje je privedeno novih 120 km detaljne kanalske mreže 
koja će 2024. godine biti uvrštena u poslove redovnog održavanja. 
 
 

A.04. RASHODI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE 
VODAMA 

 
UVOD 
 
Pozicija A.04. prema rebalansu Plana upravljanja vodama za 2023. godinu iznosila je 3.654.000 
EUR, a realizirano je 3.558.217 EUR, odnosno 97%. 
 
Pozicija A.04. sastojala se iz sljedećih potpozicija: 
 

1. Praćenje stanja voda 
2. Istražni radovi 
3. Plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti 
4. Idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti 

zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija 
5. Sufinanciranja edukacija, izdavanja publikacija i organizacija skupova 
6. Projekti s međunarodnim sufinanciranjem 
7. Ostali poslovi. 

 

BP 
Vodnogospodarska  Održavanje  Osposobljavanje  Realizirano 

ispostava  (km)  (km)  (EUR) 

29  Srednjodalmatinsko primorje i otoci  0,000  0  0 

30  Matica  25,179  0  25.491 

31  Vrljika  24,553  0  22.424 

32  Neretva ‐ Korčula i Dubrovačko primorje i otoci  200,300  0  343.831 

   Objava poziva za nadmetanje  (NN)      6.968 

SVEUKUPNO  10.913,270  119,590  11.109.965 
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PRAĆENJE STANJA VODA 
 
Praćenje razina i količina voda 
 
Programi hidroloških i meteoroloških radova na području Republike Hrvatske za 2023. godinu 
ugovoreni su s Državnim hidrometeorološkim zavodom. 
 
Program hidroloških radova je obuhvaćao: 

- redovita održavanja mreže vodomjernih postaja u vlasništvu Hrvatskih voda (vodokazi, 
limnigrafi, dojavni sustavi) 

- redovita održavanja pijezometarske mreže u vlasništvu Hrvatskih voda 
- pripadajuća mjerenja na površinskim i podzemnim vodama (vodostaji, protoci, temperature 

vode, riječni nanos, razine podzemnih voda) 
- osnovne obrade izmjerenih podataka, verifikaciju i njihov unos u banku hidroloških 

podataka HIS 2000. 
 
Program meteoroloških radova je obuhvaćao: 

- redovita održavanja mreže meteoroloških postaja u vlasništvu Hrvatskih voda 
- pripadajuća motrenja meteoroloških pokazatelja 
- osnovne obrade izmjerenih podataka 
- izradu i održavanje meteorološkog web portala s on-line podacima i informacijama za 

potrebe Hrvatskih voda. 
 
Za Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša dostavljeno je konačno 
izvješće za opažanja razina podzemne vode u 2022. godini, te je završeno opažanje razina za 
2023. godinu, a konačno izvješće će biti dostavljeno u 2024. godini. 
Za područje Grobinštine dostavljeno je konačno izvješće opažanja razina podzemnih voda u 2023. 
godini te je ugoreno provođenje istražnih radova i opaženja za 2024. godinu. 
 
Potpisana su dva nova ugovora za monitoring izvorišta Novljanska Žrnovnica i monitoring 
podzemnih voda Cres. 
 
Monitoring vodnog režima poljoprivrednih tala i kakvoće voda na području dovodnog 
melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosudskog polja za razdoblje od 2019. do 2023. 
godine je reliziran u iznosu 98% ukupne vrijednosti ugovora. Monitoring je završio u 2023. godini, 
a rok za dostavu konačnog izvješća je travanj 2024. godine. 
 
Praćenje kakvoće kopnenih površinskih voda 
 
Prema planu monitoringa obavljeno je i ispitivanje radioaktivnosti rijeke Dunav, koje je predmet 
rada Potkomisije za kakvoću voda Stalne Hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo. 
Ugovorom je obuhvaćen period monitoringa od 2022. do 2024. godine. Do sada je realizirano 46% 
ugovorenih usluga. 
 
Praćenje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda 
 
U područjima prijelaznih voda na području doline Neretve tijekom 2023. godine završena je 
provedba istraživačkog monitoringa zaslanjenja voda i poljoprivrednih tala. Monitoring prema 
ugovoru traje od 2019. do 2023. godine, a do konca 2023. je izvršeno 90% ukupno ugovorenih 
usluga. Konačni Elaborat će biti završen u travnju 2024. godine. 
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ISTRAŽNI RADOVI 
 
Podzemne vode 
 
Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe provode se vodoistražni radovi s ciljem osiguranja 
novih količina vode i zaštite vodocrpilišta od mogućih zagađenja. 
 
U sklopu istražnih radova na podzemnim vodama ugovoren je i realiziran projekt Geofizička 
istraživanja na području Islama Grčkog. 
 
Potpisani su ugovori koji će se realizirati u 2024.godini i to: 

- Analiza korištenja podzemnih voda u Istarskoj županiji 
- Vodoistražni radovi u zaleđu Bakarskog zaljeva. 

 
PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI 
 
Ovom potpozicijom obuhvaćena je izrada pratećih studija za potrebe novelacije Plana upravljanja 
vodnim područjima sukladno odredbama relevantnih EU direktiva. Posebna pozornost usmjerena je 
na provedbu Okvirne direktive o vodama.  
 
Za potrebe provedbe Okvirne direktive o vodama u tijeku je realizacija projekta: 

- Razvoj metoda ocjene ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće fitoplankton, 
fitobentos, makrofita, makrozoobentos i ribe u jezeru Kuti, ugovor je potpisan u rujnu 
2022. i traje do ožujka 2024. godine. 

- Utjecaj gnojidbe dušikom na prostoru Splitsko-dalmatinske županije. Ugovor traje do 
6.mjeseeca 2024. godine. 

- Analiza utjecaja promjene količine i dinamike toka rijeka na biološke elemente kakvoće. 
Ugovor završava u ožujuku 2024. godine. 

 
IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, OCJENE 
PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA DOKUMENTACIJA 
 
Ovom potpozicijom obuhvaćena je izrada idejnih rješenja, studija izvodljivosti, projektnih podloga, 
studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu i ostale pripremne 
dokumentacije za različite vodnogospodarske projekte. Planirana dokumentacija sistematizirana je 
po temeljnim vodnogospodarskim djelatnostima. 
 
Za potrebe razvoja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda izrađena je sljedeća dokumentacija: 

- Analiza mogućnosti dobave vode iz rijeke Save u ribnjake Jelas polja na području općina 
Oriovac, Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina - Varijanta II, BPŽ 

- Hidrološka analiza poplavnih događaja iz rujna i listopada 2022. godine na području 
Istarske županije 

- Hidrološka analiza poplavnih događaja iz rujna i listopada 2022. godine na području 
Primorsko-goranske županije 

- Sliv Gacke - obrana od poplava, izrada idejnog rješenja 
- Sliv Otešice - obrana od poplava, izrada idejnog rješenja 
- Idejno rješenje rekonstrukcije brane Butoniga za osiguranje dodatnih količina vode za 

vodoopskrbu 
- Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: 

Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna 
- Analiza rješenja osvježenja voda rijeke Misline i jezera Kuti te Gornje Stare Neretve 
- Idejno rješenje regulacije bujice Ljupča u Vinjanima Donjim 
- Koncepcijsko rješenje i recenzija odvodnje područja Kokorića i Kutca 
- Izrada Studije utjecaja na okoliš za izgradnju retencije Žlebić 
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- Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu – zaštita od erozije 
lijeve obale Drave u rkm 239,5. 

 
U tijeku je izrada sljedeće dokumentacije koja bi trebala biti završena do konca 2024. godine: 

- Idejno rješenje zaštite dijela naselja Belajske Poljice od poplavnih voda Korane 
- Izrada studije za glavnu ocjenu za ekološku mrežu na programu poslova poboljšanja stanja 

kanala slatkovodnih staništa na BP 11 
- Izrada studije za glavnu ocjenu za ekološku mrežu na programu poslova poboljšanja stanja 

kanala slatkovodnih staništa na BP 6 
- Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat – sliv Ođenica – akumulacija Franjevina sa 

uređenjem korita Ođenice do nove akumulacije Bajer 
- Elaborat zaštite okoliša za VHS Osijek 
- Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat – akumulacija Šašika 
- Praćenje i izvješćivanje o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže na 

lokaciji Virovitičkih jezera 
- Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat – uređenje vodnog režima rijeke Vuke u k.o. 

Bučje 
- Sliv Slanog potoka - novelacija idejnog rješenja 
- Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat 

„Obnova rukavca i proširenje korita na rijeci Dravi na lokaciji Stara Drava Varaždin (C.2) 
- Unapređenje operativnog sustava prognoza rijeke Mure i Drave. 

 
Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe izrađena je sljedeća dokumentacija: 

- Metodologija obračuna smanjenja gubitaka vode u projektima rekonstrukcija vodne 
infrastrukture financiranih iz NPOO, pripadajuće upute za JIVU i program za kalkulacije i 
provjeru ostvarenih ušteda 

- Ocjene mogućnosti povezivanja vodoopskrbnih sustava Primorsko-goranske županije i 
Istarske županije - izrada koncepcijskog rješenja. 

 
Za potrebe razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda izrađena je 
sljedeća dokumentacija: 

- Izrada tehničke podloge zaštite Malostonskog zaljeva, uključivo prekogranično povezivanje 
s predstudijom izvodljivosti. 

 
PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM 
 
Tehnička pomoć za Hrvatske vode 
U sklopu tehničko pravne pomoći potrebne za uspješno obavljanje zadataka koje imaju Hrvatske 
vode kao provedbeno tijelo EU, sukladno regulativi EU i dodijeljenoj akreditaciji od strane Europske 
komisije, provedene su sljedeće aktivnosti: 

- Provedene su usluge pripremne edukacije, certifikacije i recertifikacije djelatnika PT2 iz 
područja upravljanja projektima 

- Provedene su usluge promidžbe, mjere komunikacije, informiranja i vidljivosti za EU 
projekte iz nadležnosti PT2 

- Nabavljeni su “koferčići” – pokretni laboratoriji za vodu i tlo za škole 
- Učinjeno je kreativno rješenje, dizajn i produkcija promotivnih materijala za potrebe 

završnog događanja PT2 povodom završetka financijskog razdoblja OPKK 201. - 2020. 
- Organizirana je konferencija PT2 povodom završetka financijskog razdoblja 2014. - 2020. 

 
Projekt LIFE FOR MAUREMYS - Mauremys rivulata - conservation of the umbrella species of 
the Mediterranean wetlands in Dubrovnik Neretva County (Riječna kornjača - očuvanje krovne 
vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji) sufinancira se iz EU LIFE 
programa (60%). Ukupna vrijednost projekta je 2.131.407,11 EUR, za aktivnosti Hrvatskih voda 
kao jednog od partnera predviđeno je 313.620,21 EUR, odnosno 188.172,13 EUR darovnice. 
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Projekt će trajati 48 mjeseci, od 01.10.2022. do 30.09.2026. godine. 
 
Aktivnosti projekta usredotočene su na Dubrovačko-neretvansku županiju, odnosno pet NATURA 
2000 zaštićenih područja u kojima obitava ciljna vrsta, često na visokokvalitetnim poljoprivrednim 
zemljištima kao što su Stonsko i Konavosko polje, te delta rijeke Neretve. Riječna kornjača spada 
među najugroženije gmazove u ovom dijelu Europe. U Hrvatskoj e je strogo zaštićena vrsta, a 
rasprostranjenost joj je ograničena na južni dio zemlje. Tamo obitavaju njezine četiri izolirane 
populacije koje predstavljaju sjeverozapadni rub areala vrste. Iako riječna kornjača nastanjuje 
širok raspon slatkovodnih staništa, nedavnim je istraživanjima zabilježen drastičan pad brojnosti 
populacija u usporedbi s podacima iz 80-ih godina prošlog stoljeća. 
U sklopu projekta LIFE for Mauremys poboljšat će se kvaliteta staništa riječne kornjače na 
lokacijama: delta Neretve, Gornji Majkovi, selo Prljevići, Konavosko polje te jugoistočni dio 
poluotoka Pelješca, tj. Stonsko polje. Najkritičnija je populacija riječne kornjače u Stonskom polju, 
pa će se ona pokušati ojačati. 
Projekt se bavi suživotom održive poljoprivrede i bioraznolikosti te uključuje obnovu staništa 
riječne kornjače, konzervacijski uzgoj ugrožene riječne kornjače, uklanjanje invazivnih vrsta 
životinja i biljaka koje narušavaju ekološku ravnotežu i uvođenje upravljanja vrstom i NATURA 
2000 područjima u skladu s potrebama vrste. 
 
U 2023. godini realizirani su slijedeći ugovori: 

- Izrada hidrogeološke studije za 3 lokacije na projektu 
- Monitoring biološke kakvoće voda za potrebe projekta – ugovor traje do 2026. godine 
- Monitoring kemijske i fizikalno-kemijske kakvoće voda za potrebe projekta – ugovor traje 

do 2026. godine 
- Izrada edukativnog materijala - papirnati model kornjače. 

 
Projekt NATURAVITA - Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i 
Natura 2000 područjima dunavsko-dravske regije. Projekt je financiran iz Europskih strukturnih i 
investicijskih fondova. Provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-
2020. Projekt je trajao od 23.06.2015. – 23.09.2023. godine. 
 
Realizirano u 2023. godini: 

- Aktivnost 7.3. projekta - Izrada Studije revitalizacije voda i o vodama ovisnih ekosustava 
poplavnog područja Parka prirode Kopački rit  

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom 
rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne 
sedimentacije, staništa i faune - GRUPA 6: Istraživanja i praćenje recentne sedimentacije u 
području Parka prirode  

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom 
rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne 
sedimentacije, staništa i faune - GRUPA 2: Monitoring kemijskog stanja površinskih voda  

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom 
rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne 
sedimentacije, staništa i faune - GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i 
monitoring dodatnih bioloških pokazatelja  

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom 
rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne 
sedimentacije, staništa i faune - GRUPA 3: Monitoring podzemnih voda  

- Aktivnost 7.2. projekta - Izrada studije tipologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu 
ekološkog stanja za Kopačevsko jezero  

- Monitoring staništa, flore i faune - Grupa 1: Monitoring staništa i flore  
- Monitoring staništa, flore i faune - Grupa 2: Monitoring mekušaca  
- Monitoring staništa, flore i faune - Grupa 3: Monitoring kukaca  
- Monitoring staništa, flore i faune - Grupa 4: Monitoring herpetofaune  
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- Monitoring staništa, flore i faune - Grupa 5: Monitoring ptica  
- Monitoring staništa, flore i faune - Grupa 6: Monitoring vidre i dabra. 

 
Projekt LIDAR – „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene 
smanjenja rizika od katastrofa“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za 
razdoblje 2014. - 2020. 
Sufinanciranje ovog projekta od strane Hrvatskih voda odnosi se na Dio a) Multisenzorsko zračno 
snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa, te iznosi 
354.753,00 EUR. U 2023. godini iznos sufinanciranja je bio 100.000,00 EUR. 
 
Projekt SECURE – „Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and 
informed governance“ (Prodiranje slane vode i klimatske promjene: praćenje, protumjere i 
informirano upravljanje) financirao se iz programa EU Interreg programa Italija-Hrvatska, projekt 
je započeo 01.05.2022. godine i trajao je 14 mjeseci. 
 
Projekt SeCure koji se nalazi u klasteru „Prilagodba klimatskim promjenama" nastavak je projekta 
MoST čiji je cilj bio praćenje prodora morske vode u priobalnim vodonosnicima i testiranje pilot 
projekata za ublažavanje prodora slane vode u pilot područjima Italije i Hrvatske (dolina rijeke 
Neretve). 
 
Cilj projekta je informiranje i podizanje svijesti o kontaminaciji poljoprivrednih površina slanom 
vodom kao i educiranje zainteresirane javnosti o novim učinkovitim pristupima u minimiziranju 
negativnih posljedica tog fenomena. Osobito se to odnosi na nadogradnju smjernica sa šire točke 
gledišta čineći ih primjenjivim na područje čitavog jadranskog bazena s fokusom na obalna 
poljoprivredna područja. 
 
Ukupna vrijednost projekta je 600.000 EUR, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Hrvatskih voda 
iznosi 80.000 EUR. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-
Hrvatska u sklopu prioritetne osi Sigurnost i otpornost. 
 
U 2023. godini realizirane su aktivnosti: 

- Održan je stručni skup u Zagrebu 
- Promidžba i vidljivost Projekta u vidu slikovnice s 3D animacijom i posterom. 

 
Projekt DaWetRest – Obnova poplavnih i močvarnih područja u slivu rijeke Dunav koristeći 
sustavne, društveno aktivne i održive inovativne aktivnosti, financira se EU sredstvima putem 
programa HORIZON u 100% iznosu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.141.673,75 EUR, od toga 
Hrvatskim vodama pripada 664.062,50 EUR. Trajanje projekta je 4 godine, a implementacija je 
započela 01.06.2023. godine. 
 
Projektom DaWetRest planirano je prvenstveno poboljšanje veze između Dunava i susjednih 
močvarnih područja ponovnim spajanjem kanala s Dunavom, na tri glavna i deset dodatnih mjesta, 
kroz pilot aktivnosti obnove i očuvanja. Demonstracija rješenja je organizirana na tri područja: 
Srednji Dunav, Donji Dunav i Deltu Dunava. Nadalje, DaWetRest projekt snažno doprinosi 
očuvanju bioraznolikosti, hidromorfološkoj kvaliteti, uklanjanju i sprječavanju onečišćenja voda, te 
utječe na povećanje kapaciteta sekvestracije ugljika. Projektni pristup je pokazati integriranu 
provedbu različitih EU direktiva (vodni okvir, poplave, staništa i ptice) i konvencija (Ramsarska 
konvencija) za rješavanje suvremenih problema riječnih i močvarnih ekosustava. 
Aktivnosti Hrvatskih voda na projektu se odnose na izradu projektne dokumentacije restauracije 
Lorencovog dunavca u općini Draž (idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša, studija glavne ocjene 
za ekološku mrežu, idejni projekt i glavni projekt) i radove uklanjanja naplavina na području 
Lorencovog dunavca, upravljanja projekta te promidžbe i vidljivosti. U periodu trajanja projekta od 
4 godine potrebno je ishoditi sve potrebne akte (rješenja, lokacijska, građevinska dozvola) za 
izvođenje radova restauracije. 
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U 2023. godini započele su aktivnosti i projekti: 
- Tehnička pomoć u provedbi projekta 
- Koncepcijsko rješenje restauracije područja Lorencovog dunavca 
- Izrada elaborata zaštite okoliša za zahvat restauracije područja Lorencovog dunavca. 

 
 
OSTALI POSLOVI 
 
U okviru potpozicije koja obuhvaća prateće troškove financirane su objave za javnu raspravu, 
objave obavijesti o pokretanju postupaka nabave, izmjenama, poništenjima i sklopljenim 
ugovorima u Elektroničkom oglasniku javne nabave, godišnja kontribucija za redovno 
funkcioniranje i održavanje Sustava za prognoziranje i upozoravanje na opasnost od poplava u 
slivu rijeke Save (Sava FFWS), Izrada projektnog zadataka za Studiju izvodljivosti uklanjanja 
zlatolisnog krocnja iz voda u dolini Neretve, Izrada formula za izmijenjenu cijenu radova za 
ugovore iz domene zaštite od štetnog djelovanja voda, Usluge koordinatora zaštite na radu, 
projektantskog nadzora i stručnog strojarskog nadozora nad ugradnjom mjernih uređaja na 
vodozahvatima na području Republike Hrvatske.  
Sufinanciran je i najam privremenog mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 
Nacionalnom parku Plitvička jezera. 
 
 

A.06. RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA 
(iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge interventne mjere) 

 
Sukladno  Zakonu o vodama („Narodne novine“, broj: 66/19, 84/21 i 47/23) i Državnom planu 
mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, broj: 5/11) Hrvatske 
vode dužne su postupati u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda kada su ona nastala 
unutar i izvan granica Republike Hrvatske, a mogu imati i posljedice u Republici Hrvatskoj, 
odnosno Hrvatske vode dužne su primjenjivati mjere sprječavanja i otklanjanja posljedica 
iznenadnih onečišćenja voda.  
 
Sredstva na ovoj poziciji planirana su za potrebe provedbe mjera u cilju otklanjanja posljedica 
nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja po ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama s kojima 
su Hrvatske vode u kolovozu 2022. godine sklopile šest Ugovora po pojedinim vodnogospodarskim 
područjima za nabavu usluga na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane 
višom silom ili zbog drugih okolnosti.   
Također, dio sredstava planiran je za potrebna laboratorijska ispitivanja kakvoće voda kod 
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja koja obavljaju laboratoriji ovlašteni za ispitivanja kakvoće 
voda te za usluge zbrinjavanja opasnog otpada. 
 
Prema članku 84. Zakona o vodama, troškove poduzetih mjera snosi pravna, odnosno fizička osoba 
zbog čijeg je djelovanja ili propusta došlo do onečišćenja, odnosno opasnosti od onečišćenja 
(ukoliko je ona poznata).  
 
U slučaju nepoznatog počinitelja onečišćenja, troškove poduzimanja mjera sprječavanja i 
otklanjanja snose Hrvatske vode, a troškovi ovise o vrsti i intenzitetu onečišćenja, stupnju 
ugroženosti voda i o tome je li u trenutku zapažanja iznenadnog onečišćenja poznat uzrok i opasna 
tvar, ili posljedica na vodi (uginula ili omamljena riba, uljni film, neprirodna boja, miris, pjena itd.). 
Nakon obavljenog uviđaja na lokaciji na kojoj je došlo do iznenadnog onečišćenja voda nadležni 
vodopravni inspektor donosi rješenje kojim se proglašava stupanj ugroženosti voda i naređuje 
provedbene mjere. 
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U 2023. godini sredstvima Hrvatskih voda, a sve po rješenju Državnog inspektorata, financirana su 
4 otklanjanja posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja voda po ovlaštenim 
tvrtkama: 
 
- Sanacija posljedica onečišćenja vodotoka Zrmanja i vodnog okoliša u Obrovcu zbog pojave 

masnih mrlja pri velikim vodama uslijed ispiranja ugljikovodika koji su u krško podzemlje 
dospjeli iz oštećenih spremnika napuštene Tvornice glinice u Obrovcu (onečišćenje se 
dogodilo 17.11.2022. godine, a provedba mjera je nastavljena u 2023. godini), troškovi 
68.976 EUR. 

- Sanacija onečišćenja spojnog kanala Karašica - Drava kod Viljeva uslijed izlijevanja 
transformatorskog ulja u CS Viljevo, troškovi 2.579 EUR 

- Sanacija onečišćenja jezera Kipišće u  Strmcu na k.č. 5466, k.o. Strmec Samoborski uslijed 
pojave bijele pjene, troškovi 1.280 EUR. 

- Sanacija posljedica onečišćenja vodotoka Zrmanja i vodnog okoliša u Obrovcu zbog pojave 
masnih mrlja pri velikim vodama uslijed ispiranja ugljikovodika koji su u krško podzemlje 
dospjeli iz oštećenih spremnika napuštene Tvornice glinice u Obrovcu, troškovi 107.186 
EUR. 

Ukupna realizacija za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva u 2023. godini iznosi 
180.021 EUR. 
 
 

A.07. RASHODI ZA IZRAČUN I NAPLATU NAKNADA 

 
Rashodi za troškove izračuna i naplate naknada koji se u Financijskom planu Hrvatskih voda 
planiraju i izvršavaju u okviru aktivnosti A100008, u 2023. godini izvršeni su s iznosom 21.647.842 
EUR, odnosno 96% od planiranih 22.572.035 EUR. Ovi izdaci vezani su isključivo uz realizaciju 
izvornih prihoda.   
 
U okviru ove pozicije obračunati su svi troškovi u funkciji obračuna i naplate naknada (sukladno 
Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva). Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju pripremu 
rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove uplatnica, obrazaca, 
opomena, kuverti, ovršnih postupaka i druge troškove. 
 
U okviru ovih rashoda najveći dio, čak 86,13% (18.646.283 EUR) se odnosi na zakonsku obavezu 
plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda 
pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i pravnim osobama, odnosno 10% 
jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i 
uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za zaštitu voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-tnog 
iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 1.882.569 EUR. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za korištenje voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-
tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 5.817.587 EUR. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za uređenje voda ispostavljeno je od strane jedinica lokalne 
samouprave na ime pripadajućeg 10%-tnog iznosa i dijela materijalnih troškova ukupno faktura u 
iznosu od 10.946.127 EUR.  
 
Troškovi poštanskih usluga iznose 2.296.947 EUR, uplatnice, obrasci i ostali materijalni troškovi 
594.594 EUR, usluge odvjetnika 3.564 EUR (naplaćuju se iz ovrhe od obveznika), ostali 
nespomenuti rashodi poslovanja 40.633 EUR i ostali financijski rashodi 10 EUR. 
 
Troškovi tekućih pomoći gradovima, odnosno sufinanciranje proširenja baza obveznika komunalne 
naknade, a time i naknade za uređenje voda, iznose 65.811 E 
 

146



A.08. RASHODI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU 

 
U skladu s Drugim izmjenama i dopunama Plana upravljanja vodama za 2023. godinu, za poslove 
sređivanja vlasništva na vodnom dobru planiran je iznos od 564.530 EUR. Uz prijenos 35 
ugovornih obveza iz prethodnih godina, provedena su 53 nova postupka nabave. 
 
Od planiranih 564.530 EUR realiziran je iznos od 325.097 EUR, odnosno 58%. 
 
Poziciju A.08. čine: 
 
Pozicija A.08.01. Izrada parcelacijskih i drugih elaborata, usklađenja i drugo 
 
Od ukupno planiranih 364.530 EUR realizirano je 191.584 EUR ili 53%. 

 
Nerealizirani iznos rezultat je neusklađenosti podataka katastra i gruntovnice, čekanje na ovjeru 
geodetskih elaborata zbog preopterećenosti katastarskih ureda, čekanje na izdavanje podataka iz 
katastara i gruntovnica uslijed prezauzetosti, osnivanje novih zemljišnih knjiga, dugo se čekao 
novi Pravilnik o geodetskim elaboratima vezano za evidentiranje vodnog dobra, žalbe stranaka na 
izradu geodetskih elaborata, nove izmjere i sl. 
 
S obzirom da je novi Pravilnik o geodetskim elaboratima donesen tek početkom II. kvartala te je 
početak radova na novim katastarskim izmjerama poprilično kasnio, tek su se u IV. kvartalu stekli 
uvjeti za formiranje cijena radova prema definiranim duljinama naših vodotoka koji su ušli u 
obuhvate izmjera.  

 
Pozicija A.08.02. Ostali troškovi u svezi sređivanja vlasništva (pristojbe, takse, sudski  
vještaci, intelektualne usluge) 
 
Od ukupno planiranih 200.000 EUR realizirano je 133.513 EUR ili 67%. 

 
Nerealizirani iznos rezultat je nemogućnosti točnog predviđanja sredstava potrebnih za vještake, 
pružanje odvjetničkih usluga, pristojbe, javnobilježničke ovjere, a što je sve  potrebno za izradu i 
provedbu geodetskih elaborata i otkupa čestica. 
 
 

A.10. OSTALI IZVANREDNI RASHODI 

 
Ovi izdaci planiraju se za slučajeve sudskih ovrha, presuda i sličnih nepredviđenih izdataka. Na 
teret ove stavke u 2023. godini utrošeno je ukupno 124.607 EUR kako slijedi: 
 

- Naknadno utvrđeni rashodi s osnova sudskih sporova u iznosu 82.078 EUR (Presude 
nadležnih županijskih i općinskih sudova u korist protustranki, troškovi odvjetnika, troškovi 
javnih bilježnika, trošak prijevoza isplaćen radnicima prema sudskim presudama, troškovi 
vještačenja. 

 
- Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama i naknada troškova žalbenog postupka 

sukladno rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave – iznos od 
33.303 EUR. 

 
- Ostali nespomenuti troškovi u iznosu 9.226 EUR i to: razlika sredstava po pravomoćnoj 

presudi Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu u predmetu vezanom uz sanaciju onečišćenja 

147



uslijed izlijevanja nafte iz cisterne za potrebe zaštite izvorišta u Senjskoj Dragi nastalog 
03.09.2009. godine, te ostali troškovi. 

 
 

A.11. INSTITUT ZA VODE 

 
Na ovoj poziciji realizirano je u 2023. godini ukupno 8.660.400 EUR, a u obliku tekućih i kapitalnih 
pomoći Institutu za vode „Josip Juraj Strosmayer“, sve sukladno Zakonu o vodama (N.N. 
69/2019) – članku 212. vezanom uz osnivanje Instituta za vode stavkom (3), Hrvatske vode 
zadužene su za osiguranje sredstava za financiranje poslovanja Instituta iz vlastitih izvora – 
vodnih naknada. 
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B KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 

 

B.01. ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU 

 
Od ukupno planiranih 9.954.973 EUR ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za 2023. 
godinu realizirano je 64%, odnosno 6.327.583 EUR. 
 
Planiranih 15.110 EUR za nabavu uredske opreme u cijelosti je utrošeno na kupnju uređaja za 
automatsko presavijanje i kuvertiranje.  
 
Od planiranih 371.175 EUR za nabavu uredskog namještaja, izvršeno je 250.342 EUR, što čini 
67%. Nabavljen je uredski i ostali namještaj za potrebe Hrvatskih voda. 
 
Ulaganja u računalne programe ostvarena su u iznosu 1.027.275 EUR od planiranih  1.194.506 
EUR, što čini 86%, i to u nadogradnju postojećih informacijskih sustava Hrvatskih voda 
(nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU 133.281 EUR, 
nadogradnja i licence IS za upravljanje infrastrukturnim projektima Hrvatskih voda – Primavera 
56.738 EUR, nadogradnju postojećih IS (IS za praćenje realizacije PUV-a, web portal, sharepoint, 
mobilna aplikacija za vodostaje, sustav za pohranu i arhiviranje, IS hidroloških podataka u 
realnom vremenu) u iznosu 60.146 EUR, nadogradnju postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih 
servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda 405.004 EUR, nadogradnja 
postojećeg sustava za upravljanje dokumentima 91.250 EUR, nadogradnje sustava za e-izravnu 
naplatu i digitalizaciju poslovnih procesa u iznosu 182.995 EUR, te nabavu sustava centralne 
platforme za prikupljanje, obradu, prezentaciju i kontrolu podataka o zahvaćenim količinama vode 
(CPoZKV platforma) u iznosu 34.840 EUR, nabava usluge razvoja programskog rješenja za 
vođenje Registra imovine u iznosu od 62.275 EUR, te ostala ulaganja uključivo troškove provedbe 
postupaka nabave u iznosu 746 EUR. 
 
Ulaganja u informatičku opremu ostvarena su u iznosu 395.962 EUR od planiranih 398.168 EUR, 
što čini 99%. 
 
Što se tiče poslovnih objekata, od planiranih 5.241.007 EUR utrošeno je ukupno 2.460.024 EUR, 
odnosno 47% i to za radove na izgradnji novog poslovnog prostora i COP-a VGI Opuzen, uključivo 
usluge nadzora i prateće troškove 193.899 EUR, izgradnju poslovnog objekta VGI Županijski kanal 
u Virovitici uključivo usluge nadzora i prateće troškove 434.247 EUR, izgradnju poslovnog objekta 
VGI Baranja u Dardi, uključivo usluge nadzora i prateće troškove 497.311 EUR, izgradnju 
poslovnog objekta VGI Karašica – Vučica u Donjem Miholjcu uključivo usluge nadzora i prateće 
troškove 341.016 EUR, za izvođenje radova izgradnje čuvarnice i podcentra obrane od poplava 
Koritnjak u iznosu 88.487 EUR, na izradu glavnog i izvedbenog projekta skladišta i garaže 
podcentra obrane od poplave BP 15 (CS Dvor) 9.217 EUR, na komunalni doprinos za 
rekonstrukciju i dogradnju centra za upravljanje rizicima od poplava 397.084 EUR, za 
sufinanciranje izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije (sunčane 
elektrane) na zgradi u Đurđevcu 5.672 EUR, za radove i stručni nadzor uređenja glavnog centra 
obrane od poplava 67.605 EUR, za izmještanje vrelovodnog ogranka i izmještanje vrelovodnog 
priključka poslovne zgrade u Zagrebu, uključivo stručni nadzor radova 202.181 EUR, za 
rekonstrukciju sa izmještanjem javnih kanala južno od upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, 
s pratećim troškovima 182.368 EUR, za izradu i ispitivanje tri piezometarske bušotine 27.872 EUR, 
te na ostale radove, projekte te pripremne i prateće troškove na poslovnim objektima u iznosu 
13.065 EUR. 
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Za otkup zemljišta isplaćeno je ukupno 1.989.537 EUR od 2.389.012 EUR ili 83%. 
Od toga za područje VGO gornja Sava  utrošeno je 359.428 EUR-a (rekonstrukcija lijevog nasipa 
Save između naselja Hrušćica i Dubrovšćak, regulacija i uređenje potoka Črnomerec - Veliki 
Potok, rekonstrukcija desnog nasipa između naselja Drnek i Suša i sl.); VGO srednja i donja Sava 
1.271.792 EUR (zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline, 
izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Mrežnice, Korane, Kupe, retencija Ogulin, izgradnja nasipa 
Kupe obaloutvrde i zaštitnog zida Kupe od Selca do Rečice, retencija Kupčina,rekonstrukcija 
nasipa u Starom Pračnom, zaštita grada Pakraca od bujičnih voda-lijeve obale vodotoka Pakra, 
izgradnja akumulacije Polojac, retencija Kalanjevac, izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima, 
modernizacija savskog nasipa Račinovci-Nova Gradiška i sl.); VGO Dunav i donja Drava 4.318 EUR 
(regulacija vodotoka Lendava, sanacija odrona i izgradnja staze u k.o. Špišić Bukovica, izgradnja 
akumulacije Marjanac, i sl.); VGO Mura i gornja Drava 209.070 EUR (izgradnja odvodnog kanala 
naselja Vovo Selo Podravsko i Županec, izgradnja odvodnog kanala naselja Kapela Podravska, 
Drava LIFE, i sl.); VGO sjeverni Jadran 112.164 EUR (regulacija i otkup nekretnina u k.o. Brinje i 
k.o. Vodoreč - jezero Brodić, akumulacija Botonega, kanal Rogočana, vodotok Valbandon i sl.), te 
VGO južni Jadran 32.765 EUR-a (uređenje bujice Bresi u Žuljani na Pelješcu, regulacija bujice 
Brusje – Crni Dol, izgradnja sabirnog kanala Glibuša u Metkoviću i sl.). 
 
Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene od planiranih 306.178 EUR utrošeno je 144.688 
EUR (47%) i to za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva 42.811 EUR, opreme za ostale 
namjene 20.584 EUR i opreme za obranu od poplava (mobilne box barijere) 81.293 EUR. 
 
Od planiranih 39.817 EUR za nabavu komunikacijske opreme utrošeno je 44.654 EUR, odnosno 
112%. 
 
 
B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG 

DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA 

 
Planom upravljanja vodama za 2023. godinu za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od 
štetnog djelovanja voda bilo je predviđeno uložiti 40.273.136 EUR, a realizirano je ukupno 
40.076.335 EUR. 
 
Realiziranim sredstvima povećava se razina zaštite od poplava na nedovoljno štićenim područjima 
na kojima postoji opasnost za velike materijalne štete, ljudske žrtve i štetan utjecaj poplava na 
okoliš i ljudsko zdravlje.  
 
Rashodi se odnose na izradu tehničke dokumentacije te izgradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih 
građevina (akumulacija, brdskih retencija, sifona, ustava, odvodnih tunela i cjevovoda, oteretnih, 
lateralnih i spojnih kanala, obrambenih nasipa), a također i na izgradnju vodnih građevina za 
melioracijsku odvodnju (melioracijskih kanala I i II reda, crpnih stanica). 
 
Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda svrstani su u pet 
skupina, kako slijedi: 
 

 VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV 
 JADRANSKO VODNO PODRUČJE 
 PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 
 TROŠKOVI U VEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA 
 PROJEKT FRISCO 2 - GRAĐEVINSKE MJERE. 
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VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV 
 
Najveći rashodi u 2023. godini odnose se na realizaciju slijedećih projekata: 

- Izgradnja retencije Lipovečka Gradna 
- Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II 
- Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić 
- Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une 
- Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu 
- Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 na području grada 

Vukovara 
- Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina od 2+400 do 10+825 
- Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa 
- Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama 
- Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina 
- Rijeka Lonja, Negovec od 9+750 do 10+170 
- Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Puščinama, dužine 4 km 
- Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640 
- Uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko 

korištenje na području Grada Virovitice 
- Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Preliščica, CS Hrastelnica i CS Šašna 

Greda - dio kazete 9 
- Regulacija potoka Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa. 

JADRANSKO VODNO PODRUČJE 
 
Najveći rashodi u 2023. godini odnose se na realizaciju slijedećih projekata:  

- Sanacija brane Vlačina 
- Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 
- Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama 
- Uređenje bujice Puharića potok 
- Regulacija vodotoka Ričine u Zadru - II. faza. 

 
PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 
 
Najveći rashodi odnose se na Modifikaciju prijavnog paketa dokumenata za potrebe faziranja 
projekta "Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, faza 1 - karlovačko područje". 

 
PROJEKT FRISCO 2 - GRAĐEVINSKE MJERE  
 
U 2023. godini nije bilo realizacije budući su svi ugovori realizirani u prethodnom razdoblju.  
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DETALJNI PRIKAZ 
 
B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
Realizirano: 40.076.335 EUR 
(HV 19.522.447 EUR; HV NPOO 2.670.201 EUR; KREDIT 6.636.140 EUR; 
FOND SOL EU 1.099.188 EUR; FOND SOL DP 2.287.473 EUR; EU NPOO  
7.860.885 EUR) 

 
B.02.01. VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV 
 
Na vodnom području rijeke Dunav za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog 
djelovanja voda realizirano je ukupno 33.475.088 EUR. 
 
B.02.01.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA 
 
Realizacija na ovoj poziciji u 2023. godini iznosi 32.756.142 EUR. 
 
B.02.01.01.01. Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima 

Realizirano: 11.875 EUR 
(KREDIT 11.875 EUR) 

 
U 2023. godini ugovorena je izrada Studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i 
procjenu utjecaja na okoliš za Akumulaciju Miletinac, a završetak izrade studije se očekuje u prvom 
kvartalu 2024. godine. 
Retencija Miletinac, koja bi se nalazila na gornjem slivu rijeke Ilove, planira se radi zaštite od 
plavljenja velikim vodama nizvodnih naselja te gospodarskih objekata na slivu. 
B.02.01.01.02. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do 

km 24+370 između naselja Martinska Ves i Ljubljanica 
Realizirano: 0 EUR 

 
Izvršitelj je završio idejni projekt i cca. 60% glavnog projekta. Podnesen je zahtjev za ishođenje 
lokacijske dozvole. Parcelacijski elaborat je u izradi. 
Cilj projekta je rekonstruirati nasip rijeke Save na predmetnoj dionici, jer isti ne zadovoljava kriterij 
obrane od poplave u smislu dovoljne visine, ima oštećenja od prometa i štetočina te kod visokih 
vodostaja ima pojava podvira i procjeđivanja. 
 
B.02.01.01.03. Izgradnja retencije Lipovečka Gradna 

Realizirano: 827.537 EUR 
(HV 827.537 EUR) 

 
Radovi na izgradnji retencije i brane su započeli u listopadu 2021. i do kraja 2023. godine je 
izvedeno 83% radova. Planirani rok izgradnje je 08.02.2024. godine. 
Retencija i brana Lipovečka Gradna smještene su na vodotoku Gradna cca 1.500 m uzvodno od 
mjesta Smerovišće. Ovim se projektom štiti grad Samobor od bujičnih poplava potoka Gradna. 
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B.02.01.01.04. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodočuvarnice u Goričanu 
Realizirano: 0 EUR 

 
U 2024. godini će se obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola. 
 
B.02.01.01.05. Sifon Poljanski Lug 

Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

 
Realizirani iznos odnosi se na troškove objave obavijesti u EOJN, budući da su 2023. godine 
provedeni postupci javne nabave i sklopljeni ugovori za izvođenje radova i poslove stručnog 
nadzora. 
Ugovor o građenju potpisan je 31.07.2023. godine (na rok 24 mjeseca); Ugovor o nadzoru 
potpisan je 28.07.2023. godine.  
Od radova izvedeni su pripremni – geodetski radovi iskolčenja.  
Namjena ovog projekta je zaštita od poplava uzvodno od sifona Poljanski Lug (oranice, veliki dio 
šuma, te oranice istočno i zapadno od sela uz GOK Poljana). 
 
B.02.01.01.06. Sifon Kosača na spojnom kanalu 

Realizirano: 0 EUR 
 
Sifon Kosača treba osigurati zaštitu od štetnog djelovanja voda površina sjeverno od spojnog 
kanala Z-L-G-Č te omogućiti nesmetano otjecanje vode kanalom Leščara bez mogućnosti 
preljevanja vode iz korita kanala na površine industrijske zone Božjakovina, kao i zaštititi 
željezničku prugu od plavljenja. 
Radovi su u potpunosti završeni u 2021. godini, a početkom 2022. godine ishođena je uporabna 
dozvola. 
 
B.02.01.01.07. Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa 

kanala Kupa u Gornjem Mekušju 
Realizirano: 0 EUR 

 
U tijeku je postupak rješavanja imovinskih sporova na Upravnom sudu, postupak spajanja 
katastarskih čestica i formiranje građevinske čestice za svaku fazu izgradnje nasipa.  
U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za III fazu nasipa. 
Svrha i cilj projekta je zaštita od poplava Gornjeg Mekušja i uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda grada Karlovca.  
 
B.02.01.01.08. Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže 

Realizirano: 13.526 EUR 
(HV 13.526 EUR) 

 
Za navedeni projekt izdana je Građevinska dozvola u veljači 2023. godine. 
Provedena je javna nabava za izvođača radova i isti je izabran u prosincu 2023. godine. Uvođenje 
u posao i izgradnja očekuje se početkom 2024. godine 
Svrha projekta je izvedba crpne stanice i rekonstrukcija kanalske mreže predmetnog zahvata s 
ciljem zaštite od štetnog djelovanja voda. 
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B.02.01.01.09. Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek 

na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje, izgradnjom 
obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620 
Realizirano: 0 EUR 

 
Radovi su u cijelosti završeni u 2021. godini, a tijekom 2022. godine ishođena je uporabna dozvola 
te izvršena primopredaja i konačni obračun radova. 
Cilj i svrha projekta je stabilizacija lijeve obale rijeke Save na lokaciji preljeva Palanjek i lijevog 
savskog nasipa nizvodno od preljeva, izgradnjom obaloutvrde od kamenog materijala. 
 
B.02.01.01.10. Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 

498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka 
Realizirano: 0 EUR 

 
Svrha i cilj projekta je izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save, s ciljem zaštite nasipa od 
erozije temeljnog tla ispod nasipa. Ishođena je lokacijska dozvola. U tijeku je izrada projektnog 
zadatka za izradu glavnog projekta. 
 
B.02.01.01.11. Izgradnja akumulacije Šumetlica  

Realizirano: 2.897 EUR 
(HV 2.897 EUR) 

 
U 2023. godini ugovorena je izrada Elaborata zaštite okoliša za projekt „Izgradnja akumulacije 
Šumetlica“ te je u tijeku donošenje Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje se 
očekuje u prvoj polovici 2024. godine. Cilj ovog projekta je izgradnjom akumulacije riješiti problem 
vodoopskrbe područja gradova Pakrac i Lipik. 
 
B.02.01.01.12. Sanacija ustave na rkm 50 rijeke Ilove 

Realizirano: 171 EUR 
(HV 171 EUR) 

 
U 2022. godini ugovorena je izrada Projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i 
Elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene o 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Zbog posebnih uvjeta javnopravnih tijela došlo je do 
prilagodbe tehničkog rješenja projekta. Konačna i potpuna realizacija ugovora planira se do kraja 
2024. godine.  
 
B.02.01.01.13. Akumulacija Švajcarija 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi su započeti u 2019. godini i dovršeni 2022. godine, obavljen je tehnički pregled i ishođena 
je uporabna dozvola. Izvršena je primopredaja radova između zajednice izvođača i Investitora. 
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila postojeće 
akumulacije, osobito rasterećenja potoka Brdarica pa time i Bukvika, na području općine Donja 
Motičina i Feričanci, a u cilju kontrole i smanjenje vodnog vala brdskih voda. 
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B.02.01.01.14. Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i 
potoka Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom 
izgradnjom 
Realizirano: 203.323 EUR 
(HV 203.323 EUR) 

 
U 2023. godini nastavljeni su radovi započeti 2022. godine. Dovršetak radova planira se u 2024. 
godini. Cilj projekta je zaštita naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka 
Vlahinićka etapnom izgradnjom. Radovima II etape dovršili bi se objekti za zaštitu predmetnog 
područja od izlijevanja visokih voda iz kanala Vlahinićka te izveli u potpunosti objekti za zaštitu od 
vanjskih - brdskih voda sa sliva. Završetkom obje etape područje bi bilo zaštićeno od unutarnjih i 
vanjskih velikih voda. 
 
B.02.01.01.15. Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim 

građevinama 
Realizirano: 0 EUR 

 
Sadašnja izgrađena građevina ima funkciju zaštite od štetnog djelovanja velikih voda, zaštite od 
poplava nizvodnog područja toka rijeke Londže i korištenja voda. Završeni su radovi na 
nadogradnji zemljanog trupa brane i desnog boka brane s novim preljevnim kanalom za razinu 50 
g.v.v., zaštita uzvodnog pokosa brane lomljenim kamenom i izmješten je postojeći TK kabel koji se 
nalazio u zaplavnom prostoru akumulacije. U 2018. godini završen je Geodetski elaborat 
parcelacije za građenje šumske ceste na području akumulacije Londža, sastavnog djela II etape 
akumulacije Londža. U tijeku 2019. godine bio je planiran nastavak otkupa zemljišta na dijelu 
akumulacije i za izgradnju šumske ceste koja se planira izgraditi u ovoj fazi, izrađen je glavni i 
izvedbeni projekt, nakon otkupa zemljišta planiralo se pristupiti izvođenju radova na izgradnji 
šumske ceste, a planirani rok završetka radova je bio predviđen 12 mjeseci. Prema odluci i 
tumačenju Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Požega, obustavljene su 
daljnje aktivnosti na otkupu zemljišta. Tumačenje zakona o građenju i zakona o izvlaštenju s 
njhove strane je u koliziji - suprotnosti s našim stajalištem (po njihovom tumačenju otkup zemljišta 
se može vršiti samo u roku trajanja važenja lokacijske dozvole, što je po njima navedeno u zakonu 
o izvlaštenju, a zakon o građenju definira drugačiji pristup). 
Od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zatraženo je dana 
25.02.2020. godine očitovanje o važenju lokacijske dozvole, dana 14.09.2020. god. dobili smo 
odgovor da je lokacijska dozvola i dalje važeća - nije ograničena rokom važenja. Planom radova za 
2022. godinu predviđena su financijska sredstva za nastavak radova, aktivnosti vezanih za 
rješavanje imovinsko - pravnih poslova na otkupu katastarskih zemljišnih čestica prema 
parcelacijskom elaboratu i procjenama sudskih vještaka, tj. stvaranja uvjeta za izvođenje radova 
izgradnje šumske ceste prema glavnom i izvedbenom projektu. U tijeku 2022. godine nadležnom 
uredu u Požeško - slavonskoj županiji podnesen je zahtjev, koji se još uvijek rješava. Predviđene 
aktivnosti iz 2022. godine se prenose u 2023. godinu. Dana 15.01.2024. godine održan je radni 
sastanak u uredu županice Požeško - slavonske županije sa temom nastavka aktivnosti na otkupu 
zemljišta i nastavku radova na akumulaciji Londža sa ciljem stavljanja iste u punu funkciju. Po 
završetku svih planiranih radova planira se omogućiti navodnjavanje poljoprivrednih površina 
nizvodno od akumulacije Londža. 
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B.02.01.01.16. Uređenje vodotoka Koritnjak 
Realizirano: 0 EUR 

 
S radovima se započelo u 2019. godini i isti su završeni u 2021. godini, obavljen je tehnički pregled 
i ishođena je uporabna dozvola. Izvršena je primopredaja radova između zajednice izvođača i 
Investitora. 
Projektom je obuhvaćeno uređenje dijela vodotoka Koritnjak radi osiguranja pokosa i dna 
vodotoka od erozije, te gradnja 2 pločasta propusta kojima bi se omogućio prilaz akumulaciji 
Koritnjak. Sve aktivnosti su okončane. 
 
B.02.01.01.17. Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok (km 0+555) 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi su završeni, obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola u 2020. godini. 
Svrha projekta je izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok radi pristupa mehanizacije 
kanalu kod provođenja mjera obrane od poplava i redovnog održavanja kanala. Sve aktivnosti su 
okončane. Izvršena primopredaja radova između zajednice izvođača i Investitora. 
 
B.02.01.01.18. Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama 

Realizirano: 1.699.791 EUR 
(HV 766.297 EUR; KREDIT 933.494 EUR) 
 

Izgrađena je brana do cca 2/3 visine. Gradi se temeljni ispust. U 2024. godini očekuje se završetak 
radova. Svrha retencije je zaštita od velikih voda grada Slavonskog Broda i naselja nizvodno od 
retencije. 
Do sada je izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim podlogama, tender 
dokumentacija te je provedena kontrola glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta. 
 
B.02.01.01.19. Izgradnja Podcentra za uzbunjivanje i obavještavanje (čuvarnica 

Borovik)  
Realizirano: 0 EUR 

 
Radovi su završeni, obavljen je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola u 2020. godini. 
Svrha projekta je izgradnja objekta čuvarnice - Podcentra za uzbunjivanje i obavještavanje uz 
akumulaciju Borovik koja je obveza Hrvatskih voda sukladno važećim zakonskim i podzakonskih 
propisima vezanim za ovakvu vrstu građevina (nadzor akumulacije 24 sata na dan). Sve aktivnosti 
su okončane. 
 
B.02.01.01.20. Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina 

Realizirano: 2.000.144 EUR 
(HV 1.473.905 EUR; KREDIT 526.239 EUR) 

 
U 2023. godini ishođeno je Mišljenje nadležnog Ministarstva za analizu usklađenosti sagledanih 
utjecaja i utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat rekonstrukcije dunavskih nasipa Gomboš i Batina 
u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže Natura 2000 i izvođenje radova 
izgradnje dunavskih nasipa Gomboš i Batina. 
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Radovi su započeli 12.10.2022. godine s rokom izgradnje od 3 godine. U 2023. godini radovi su 
nastavljeni  te je realizacija s krajem godine bila 45%. 
Svrha i cilj projekta započetog 2016. godine je pronalaženje rješenja za izgradnju / rekonstrukciju 
regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava i stabiliziranja obala rijeke 
Dunav uz nasipe Gomboš i Batina te stvaranje preduvjeta za urbanu nadogradnju i uređenje 
prostora za građane (odmor i rekreaciju, šetnice duž cijele trase nasipa Batina), a zbog 
neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja i dotrajalosti konstrukcije pojedinih dijelova 
postojeće obaloutvrde. 
 
B.02.01.01.21. Izgradnja akumulacije Polojac 

Realizirano: 3.140 EUR 
(HV 3.140 EUR) 

 
U 2023. godini pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova i nadzor. Očekuje se ugovaranje 
istog u prvom kvartalu 2024. godine. Također rješavani su preostali imovinsko - pravni poslovi. 
Svrha izgradnje akumulacije na lijevoobalnom pritoku Polojac je ublažavanje vodnih valova 
vodotoka Kutinice i zaštita Kutine od poplava, rekreacija stanovništva, vodoopskrba Kutine i uže 
regije te navodnjavanje poljoprivrednih površina. 
 
B.02.01.01.22. Regulacija potoka Črnomerec  

Realizirano: 1.184 EUR  
(HV 1.184 EUR) 

 
Realizirani iznos odnosi se na troškove rješavanja imovinsko - pravnih odnosa. 
U 2023. godini je trebao biti potpisan novi Sporazum o zajedničkoj suradnji o realizaciji nastavka 
radova regulacije potoka Črnomerec te novi Ugovor o sufinanciranju nastavka radova regulacije 
potoka Črnomerec između Hrvatskih voda i Grada Zagreba. S obzirom da isti nisu potpisani, nije 
bilo ni realizacije. 
 
B.02.01.01.23. Uređenje korita vodotoka Bistrac na dionici  od km 0+679,17 – 

2+716,56 s nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73 
Realizirano: 0 EUR 

 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja 
sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja 
će dati daljnje smjernice za rad. 
Namjena ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog 
područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savrščak, 
Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec. 
 
B.02.01.01.24. Regulacija korita vodotoka Rudarska gradna - I. faza regulacije od 

stac. 4+775,00 do stac. 5+020,00 
Realizirano: 0 EUR 

 
Radovi su započeli u srpnju 2018. godine te su u potpunosti izvedeni 1. listopada 2019. godine. 
Nakon provedenog tehničkog pregleda u prosincu 2019. godine ishođena je uporabna dozvola 3. 
siječnja 2020. godine. 
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Vodotok Rudarska Gradna pripada slivu Samoborskog gorja te je kao pritoka potoka Gradne dio 
istoimenog hidrotehničkog sustava. Kako se radi o urbaniziranom prostoru, hidrotehničkim 
zahvatima na potoku uređen je režim tečenja na način da se opasnost od poplave svede na 
razumnu mjeru. 
 
B.02.01.01.25. Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa 

Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 
2+362,07 i km 3+113,10 
Realizirano: 0 EUR 
 

U 2023. godini izrađena je dopuna glavnog projekta za zaštitni zid u Prelcima te je krajem 2023. 
godine zatraženo ishođenje II. izmjene građevinske dozvole. 
 
B.02.01.01.26. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora 

(kanala K-1, duljine 1.609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, 
ustave Zlodi) 
Realizirano: 0 EUR 
 

Za navedeni je zahvat donesena odluka o odustajanju od projekta. 
 
B.02.01.01.27. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora 

(Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u 
km 2+279,45; propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te 
propusta preko kanala K-2 u km 4+501,88) 
Realizirano: 0 EUR 

 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja 
sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja 
će dati daljnje smjernice za rad. 
Namjena ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog 
područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savrščak, 
Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec. 
 
B.02.01.01.28. Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi na izgradnji obaloutvrde u Medsavama završeni su 2018. godine, a 2019. godine proveden 
je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. 
Radovi na izgradnji obaloutvrde u Samoborskom Otoku završeni su 2020. godine, a 2021. 
proveden je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. 
U prosincu 2023. godine je proveden postupak jednostavne nabave novelacije projekta uklanjanja 
građevine kod skele Medsave. 
 
B.02.01.01.29. Sustav lijevoobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja duž. 10 km 

Realizirano: 0 EUR 
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Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja 
sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja 
će dati daljnje smjernice za rad. 
U stanju neizgrađenosti sustava pojavom 100-godišnjih velikih voda plavi 14,2 km2 prostora i 
ugroženi su dijelovi naselja Drenje Brdovečko, Zdenci Brdovečki, Javorje, Prudnice i Savski Marof. 
Pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije planira se u 2024. godini. 
 
B.02.01.01.30. Hidrotehnički čvor Jankomir - Sava Zagreb 

Realizirano: 0 EUR 
 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja 
sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja 
će dati daljnje smjernice za rad. 
 
B.02.01.01.31. Preljevni prag na oteretnom kanalu Odra, dužine 900 m 

Realizirano: 0 EUR 
 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja 
sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave, koja 
će dati daljnje smjernice za rad. 
 
B.02.01.01.32. Transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod 

sela Suša, dužine 7 km 
Realizirano: 0 EUR 

 
Budući da se predmetni radovi provode na temelju članka 15. Zakona o Projektu zaštite od poplava 
u slivu rijeke Kupe, projekt se provodi u sklopu poz. B.07.13.13. 
 
 
B.02.01.01.33. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - 

Strmec Bukevski 
Realizirano: 1.858 EUR 
(HV 1.858 EUR) 

 
Realizirani iznos u 2023. godini odnosi se na troškove ishođenja uporabne dozvole. 
Radovi na dovršetku rekonstrukcije nasipa završeni su 31.12.2020. godine. 12.05.2022. obavljen je 
tehnički pregled građevine na kojem je utvrđeno da se može izdati uporabna dozvola nakon što 
investitor dostavi izvode iz katastarskog plana kao dokaz da su formirane građevne čestice. Nakon 
dostavljenih dokaza o formiranim građevnim česticama 30.10.2023. godine dobivena je Uporabna 
dozvola. 
Ovim projektom rekonstruiran je nasip u cilju usklađivanja sa stupnjem zaštite uzvodne i nizvodne 
dionice nasipa čime se postiže zaštita od poplava 12 naselja u velikogoričkoj Posavini i 10 naselja u 
općini Orle. 
 
B.02.01.01.34. Rijeka Lonja, Negovec 9+750 - 10+170 

Realizirano: 518.295 EUR 
(HV 349.583 EUR; KREDIT 168.712 EUR) 
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Ugovor o izvođenju radova sanacije odrona u koritu rijeke Lonje sklopljen je u prosincu 2022. 
godine. 
Radovi na sanaciji odrona započeli su u srpnju 2023. i do kraja 2023. godine izvedeno je 63% 
radova. Planirani rok izgradnje je 12 mjeseci. 
Na koritu rijeke Lonje uočeno je deset pojedinačnih odrona lijeve i desne obale, te erozija u nožici 
pokosa. Odroni su nastali zbog narušenog režima tečenja u koritu, odnosno učestalih promjena 
razine vode u koritu. Predviđenim uređenjem korita vodotoka Lonja potrebno je sanirati odrone 
pokosa i dna korita te osigurati stabilnost obala u odnosu na erozijsko djelovanje. 
 
B.02.01.01.35. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek – Suša, 

uključivo i četiri obaloutvrde 
Realizirano: 149.211 EUR 
(HV 142.629 EUR; KREDIT 6.582 EUR) 

 
U 2023. godini dovršena je izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta za II. i III. fazu izgradnje 
nasipa te je ishođena građevinska dozvola za II. i III. fazu izgradnje nasipa. 
U 2023. godini dovršena je i Novelacija plana izvođenja radova za I. - IV. fazu rekonstrukcije 
nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek – Suša te su isti predani Investitoru. 
U 2023. godini izrađena je i kontrola glavnog projekta za rekonstrukciju nasipa dužine 12,5 km  
između naselja Drnek – Suša. 
U studenom 2023. godine sklopljeni su Ugovor o građenju i Ugovor o uslugama stručnog i 
tehnološkog nadzora za II. fazu rekonstrukcije nasipa, prijavljen je početak građenja II. faze 
rekonstrukcije nasipa, te je izvođač uveden u posao. 
U prosincu 2023. godine sklopljeni su Ugovor o građenju i Ugovor o uslugama stručnog i 
tehnološkog nadzora za III. fazu rekonstrukcije nasipa. 
Rekonstrukcija nasipa na predmetnoj dionici od Drneka do Suše je predviđena u sklopu rješavanja 
zaštite savskog zaobalja od velikih voda na relaciji od Zagreba do Siska. Predviđenom 
rekonstrukcijom bi se povećao stupanj sigurnosti te za vrijeme provođenja mjera obrane od 
poplava izbjegle velike i skupe intervencije. 
Ovim projektom rekonstrukcije nasipa postiže se usklađivanje sa stupnjem zaštite uzvodne i 
nizvodne dionice nasipa čime se postiže zaštita od poplava za 7 naselja u općini Orle. 
 
B.02.01.01.36. Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica 

Realizirano: 33.403 EUR 
(HV 33.403 EUR) 

 
Realizirani iznos odnosi se na troškove vodnog doprinosa. 
U 2021. godini dovršen je glavni projekt i podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, koja 
je ishođena 2022. godine. 
Slijedi provođenje postupka javne nabave radova i stručnog nadzora. 
 
B.02.01.01.37. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i 

Nartskih Novaka u dužini 7 km 
Realizirano: 60.163 EUR 
(HV 60.163 EUR) 
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Predmetni zahvat predstavlja rekonstrukciju i nadvišenje nasipa između naselja Hruščica i Nartski 
Novaki.  
U 2019. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lijevoobalnih 
savskih nasipa na dionici Hrušćica - Nartski Novaki u dužini 7 km - izrada glavnog i izvedbenog 
projekta, dodatnih istražnih radova, te ishođenje građevinske dozvole. 
U 2020. godini ishođena je Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, koja je izdana od strane 
Ministarstva graditeljstava i prostornog uređenja dana krajem 2020. godine. 
U 2023. godini nastavljeno je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa i zatraženo je izdavanje 
građevinske dozvole. 
 
B.02.01.01.38. Rijeka Lonja, Mlaka 12+079 - 12+504  

Realizirano: 6.445 EUR 
(HV 6.445 EUR) 

 
U 2023. godini izdana je građevinska dozvola i provedena analiza usklađenosti sagledanih utjecaja 
i utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja 
ekološke mreže. 
Slijedi provođenje postupka javne nabave radova i stručnog nadzora. 
 
B.02.01.01.39. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Ščitarjevskih 

Realizirano: 0 EUR 
 
U sklopu pozicije B.02.01.01.54. izvršena je analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za 
projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom se definiraju daljnje smjernice vezano za sve 
pragove u koritu rijeke Save. 
 
 
B.02.01.01.40. Nadsvođenje potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 u gradu 

Novska 
Realizirano: 0 EUR 

 
Ugovoreni su radovi, projektantski i stručni nadzor na Nadsvođenju potoka Novska od kmp 3+590 
do kmp 3+690 u gradu Novskoj. Predviđeni rok za dovršetak radova je rujan 2024. godine. 
 
B.02.01.01.41. Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, 

Severinska i Lipova 
Realizirano: 3.250 EUR 
(HV 3.250 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je i izvršen Ugovor za uslugu Izmjene glavnog projekta „Izgradnja 
pragova na rijeci Česmi zbog uređenja režima malih voda“ s ishođenjem izmjene građevinske 
dozvole. 
Prilikom izvođenja radova izvođači su naišli na tlo loših karakteristika te su iz tog razloga u 2021. 
godini ugovorene usluge izrade Projekta zaštite građevne jame, stabilizacije pokosa i temeljnog tla 
na pragovima 1 i 4 vezano uz projekt "Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotoku Česma“. 
Projekt zaštite građevne jame, stabilizacije pokosa i temeljnog tla na pragovima 1 i 4 vezano uz 
projekt "Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotoku Česma“ od ugovorenog projektanta nije 
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isporučen. Zaključeno je da je zaštita građevne jame višestruko skuplja od izrade samih pragova te 
se odustalo od izgradnje dva praga i pristupilo izmjeni glavnog projekta i ishođenju izmjene 
građevinske dozvole s kojom će se moći obaviti tehnički pregled izgrađenih građevina. Plan je 
izvršiti tehnički i dobiti uporabnu dozvolu u prvoj polovici 2024. godine. 
Građevine će služiti za reguliranje malih voda rijeke Česme na način da u malovodnim razdobljima 
osiguravaju određenu razinu vodnih lica (kota krune pojedinog praga). 
 
B.02.01.01.42. Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda  

Realizirano: 71.640 EUR 
(HV 10.911 EUR; KREDIT 60.729 EUR) 

 
Projekt zaštite grada Pakraca od bujičnih voda još je u začetku ideje podijeljen na lijevu i desnu 
obalu rijeke Pakre. Lijeva obala nazvana je Zonom A i D, dok je desna obala nazvana Zonom B i C. 
Za navedene zone u 12. mjesecu 2019. godine ugovoreni su glavni projekti za ishođenje 
građevinskih dozvola. S realizacijom ugovora započeto je odmah na početku 2020. godine. Ugovor 
za projektiranje lijeve obale, Zona A i D je realiziran do kraja, a potpuna realizacija ugovora desne 
obale, Zone B i C planira se do kraja 2024. godine. 
Krajem 2022. godine pokrenut je postupak javne nabave za izvođenja radova pojedinih faza. Za 
Fazu 3 lijeve obale je izvođenje u tijeku i konačna realizacija planira se tijekom 2024. godine. 
Cilj ovog projekta je isključivo zaštita ljudi i imovine u gradu Pakracu zbog učestalih velikih oborina 
i specifičnosti geografskog smještaja samoga grada. 
 
B.02.01.01.43. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na potezu Jarun-

Jadranski most, L=3.000 m, st. 707+000 - 704+000 
Realizirano: 43.832 EUR 
(HV 42.582 EUR; KREDIT 1.250 EUR) 

 
U 2019. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća prethodne usluge: 
geodetske usluge, prethodne usluge - geotehničke istražne radove, izradu idejnog rješenja, 
elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, idejnog projekta, glavnog 
projekta, ishođenje građevinske dozvole te izradu izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja, 
tender dokumentacije i plana izvođenja radova za predmetnu rekonstrukciju nasipa. 
U 2023. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije, izrađena je kontrola glavnog projekta, 
te je 09.11.2023. godine izdana građevinska dozvola. 
 
B.02.01.01.44. Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija 

Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima 
Realizirano: 0 EUR 

 
Cilj projekta je uređivanje vodnog režima zbog čestih plavljenja općine Draganić s brdskih slivova. 
Pozicija se sastoji od 3 planirana zahvata: Uređenje brzotoka Kupčina, Regulacija kanala Črnac i 
Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog 
objekta u Franetićima.  
Za projekt „Uređenje brzotoka Kupčina“ je izdana lokacijska dozvola.  
Za projekt „Regulacija kanala Črnac“ u tijeku je usklađenje glavnog i izvedbenog projekta sa 
homogeniziranim katastarskim planom. 
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Projekt „Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do 
razdjelnog objekta u Franetićima“ će se aktivirati nakon izvođenja radova na uređenju brzotoka 
Kupčina i regulacije kanala Črnac, zbog toga što hidrološki podaci iz starih projekata i Studije sliva 
Kupe iz 2015. godine znatno odstupaju te je potrebno empirijski proučiti ponašanje sliva za vrijeme 
velikih voda nakon uređenja kanala Črnac i brzotoka Kupčina. 
 
B.02.01.01.45. Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima 

Realizirano: 0 EUR 
 
2018. godine je provedena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za zahvat ''Uređenje i 
stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima''.  
Početkom 2020. godine predana je projektna dokumentacija (idejni projekt, elaborat zaštite 
okoliša) te je u srpnju 2020. godine ishođeno rješenje Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode 
Vukovarsko - srijemske županije prema kojem nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja 
na okoliš. Krajem 2020. godine podnesen je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. U 2021. 
godini se očekivalo ishođenje lokacijske dozvole, pokretanje postupka rješavanja imovinsko - 
pravnih odnosa te pokretanje postupka nabave izrade glavnog projekta. Zbog nemogućnosti 
izdavanja lokacijske dozvole za projekt u cjelini, a zbog pojedinih elemenata projekta koji su 
sastavni dio istog (npr. Plutajuća bina, Novi most), povučen je zahtjev za građevinsku dozvolu. 
Izdvajanjem određenih spornih elemenata projekta zahvat u prostoru je postao prihvatljiv. U 2022. 
godini izrađen je jedan elaborat s kojima bi se krenulo u izvođenje radova na vodotoku unutar 
redovitog održavanja. U 2023. godini se očekuje izrada drugog elaborata te će se pokrenuti 
izvođenje radova u sklopu redovnog održavanja. Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi na 
postojećoj obaloutvrdi u sklopu redovnog održavanja. Za preostali dio projekta očekuje se 
početkom 2024. godine postupak novelacije idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole, 
pokretanje postupka rješavanja eventualnih imovinsko - pravnih odnosa, odnosno pokretanje 
postupka nabave izrade glavnog projekta ukoliko se procijeni da nema potrebe za ishođenjem 
lokacijske dozvole. 
 
B.02.01.01.46. Sanacija l.o. savskog nasipa u Štitaru  

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2024.godini je predviđena nabava za radove i nadzor nad izvođenjem radova za zahvat Sanacija 
l.o. savskog nasipa u Štitaru. 
 
B.02.01.01.47. Retencija Planički Jarek 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi su u cijelosti završeni krajem 2020. godine, a 2021. godine je ishođena uporabna dozvola. 
Retencija je u funkciji. 
 
B.02.01.01.48. Izgradnja retencije Martin Breg 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi su u cijelosti završeni krajem 2020. godine, a 2021. godine je ishođena uporabna dozvola. 
Retencija je u funkciji. 
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B.02.01.01.49. Izgradnja retencije Vučkovec 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt je završen. 
 
B.02.01.01.50. Uređenje Poganovačko - Kravičkog kanala od km 0+050 do km 

1+540 
Realizirano 8.287 EUR 
(HV 8.287 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani iznos odnosi se na troškove izrade idejnog projekta uređenja 
Poganovačko - Kravičkog kanala. Idejni projekt je dovršen, proveden je postupak vezan za zaštitu 
okoliša i prirode, ishođena je lokacijska dozvola.  
Tijekom 2024. godine planira se provesti postupak javne nabave za glavni i izvedbeni projekt. 
Svrha projekta je dogradnja sustava zaštite od poplava dijela naselja Josipovac grada Osijeka. 
Projektom je predviđena izgradnja nasipa, rješavanje zaobalnih voda i uspornih voda rijeke Drave, 
kao i rješavanje urbane komunalne infrastrukture. 
Projekt se sufinancira s Gradom Osijekom. 
 
B.02.01.01.51. Izgradnja retencije Reka - Donja Stubica 

Realizirano: 0 EUR 
 
2019. godine proveden je postupak javne nabave te je 2020. sklopljen ugovor o izradi studije 
utjecaja zahvata na okoliš za izgradnju retencije Reka - Donja Stubica. Studija utjecaja zahvata na 
okoliš je predana Hrvatskim vodama krajem 2020. godine. 
Sukladno negativnom Mišljenju Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 
Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te Mišljenja članova Savjetodavno stručnog povjerenstva u 
postupku Procjena utjecaja na okoliš za zahvat „Retencija Reka“ Hrvatske vode su podnijele 
zahtjev za obustavu postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat, te je tako ovaj projekt 
obustavljen. 
 
B.02.01.01.52. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu Jadranski 

most - Most Slobode, L=1400 m, st. 701+900 - 700+500 
Realizirano: 19.184 EUR 
(HV 17.934 EUR; KREDIT 1.250 EUR) 

 
U 2019. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća prethodne usluge: 
geodetske usluge, prethodne usluge - geotehničke istražne radove, izradu idejnog rješenja, 
elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, idejnog projekta, glavnog 
projekta, ishođenje građevinske dozvole te izradu izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja, 
tender dokumentacije i plana izvođenja radova za predmetnu rekonstrukciju nasipa. 
Realizacija istog nastavljena je u 2022. godini. 
U 2023. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije, izrađena je kontrola glavnog projekta, 
te je 25.08.2023. izdana građevinska dozvola. 
 
B.02.01.01.53. Izgradnja praga u koritu rijeke Save kod Drenja 

Realizirano: 0 EUR 
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U sklopu pozicije B.02.01.01.54. izvršena je analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za 
projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom se definiraju daljnje smjernice vezano za sve 
pragove u koritu rijeke Save. 
 
B.02.01.01.54. Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka-Jarun 

Realizirano: 0 EUR 
 
Namjena projekta je regulacija vodnog režima malih i srednjih voda koja se ogleda u povišenju 
vodnih razina u koritu rijeke za 1 do 2 metra u odnosu na postojeće stanje, čime bi se revitalizirale 
vodne razine na razine iz sredine devedesetih godina prošlog stoljeća. 2017. godine izrađena je 
Analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom 
se definiraju daljnje smjernice vezano za sve pragove u koritu rijeke Save.  
 
B.02.01.01.55. Potok Goštiraj u Svetoj Nedelji 

Realizirano: 266.544 EUR 
(HV 64.169 EUR; KREDIT 202.375 EUR) 

 
Radovi na uređenju korita potoka Goštiraj u Svetoj Nedjelji su započeli u ožujku 2022. godine i do 
kraja 2023. godine je izvedeno 45% radova. 
Planirani rok izgradnje je 36 mjeseci. 
Uređenjem korita potoka Goštiraj u Svetoj Nedjelji od poplava se štite naselja Rakitje, Bestovje i 
Novaki. 
 
B.02.01.01.56. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev 

Jankomir - Jarun, L=1400 m, st. 709+100 - 707+700 
Realizirano: 18.968 EUR 
(HV 17.718 EUR; KREDIT 1.250 EUR) 
 

U 2019. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća prethodne usluge: 
geodetske usluge, prethodne usluge - geotehničke istražne radove, izradu idejnog rješenja, 
elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, idejnog projekta, glavnog 
projekta, ishođenje građevinske dozvole te izradu izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja, 
tender dokumentacije i plana izvođenja radova za predmetnu rekonstrukciju nasipa. 
Realizacija istog nastavljena je u 2022. godini. 
U 2022. godini je podnesen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole, isti je odbijen krajem 
2022. godine te je na Rješenje o odbijanju izjavljena žalba drugostupanjskom tijelu. 
U 2023. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije, izrađena je kontrola glavnog projekta, 
te je 02.11.2023. godine izdana građevinska dozvola. 
 
B.02.01.01.57. Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini nije bilo realizacije. Radovi su završeni u 2022. godini, obavljen je tehnički pregled i 
ishođena uporabna dozvola. 
Projektom je predviđena izgradnja / rekonstrukcija kanala, cijevnih propusta i sifona na području 
oko sustava odvodnje potoka Borza kod naselja Duboševica, a u svrhu rješavanja problema 
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poplavljivanja šireg područja Gaj u Baranji (naselja, farme, poljoprivredne površine, ceste, putevi 
itd.). 
 
B.02.01.01.58. Akumulacija Preslatinci 

Realizirano: 0 EUR 
 

U 2022. godini je proveden postupak javne nabave za izradu novelacije idejnog projekta. 
Početkom 2023. godine ugovorena je izrada noveliranog idejnog projekta s kojim će se pokrenuti 
postupak ishođenja lokacijske dozvole. Izrada novelacije idejnog projekta je još u tijeku te se 
očekuje u 2024. godini ishođenje lokacijske dozvole. 
Cilj ovoga projekta je povećanje stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda naselja Selci 
Đakovački. 
 
B.02.01.01.59. Izgradnja retencije Vir Vrbovec 

Realizirano: 119.594 EUR 
(HV 3.523 EUR; EU NPOO 14.536 EUR: HV NPOO 101.535 EUR) 

 
Izgradnjom retencije Vir postiže se znatno smanjenje velikih voda nizvodno od retencije na 
vodotoku Zlenin na području grada Vrbovca te sprečavanje poplavnih događaja u sjevernim 
dijelovima grada Vrbovca (stambena, poslovna i rekreacijska zona grada) te prometnica Bjelovar -
Zagreb. Retencija je u funkciji. 
 
B.02.01.01.60. Izgradnja retencije na rijeci Bregani u Koretićima 

Realizirano: 0 EUR 
 
Krajem 2019. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju retencije Bregana 
Koretići, koja uključuje geodetske usluge i geotehnička istraživanja, geodetski elaborat, elaborate 
vezane uz zaštitu okoliša, idejno rješenje i idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole. 
U ožujku 2022. godine donesene su II. Ciljane izmjene i dopune PPUG Samobora gdje je 
akceptirana nova pozicija retencije. Nakon postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 
okoliš koji je trajao od ožujka 2021. do travnja 2022. god. ishođeno je Rješenje da je za 
namjeravani zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu 
prihvatljivosti za ekološku mrežu, čime se krenulo u izradu Studije utjecaja na okoliš.  
25.03.2023. godine od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
izdana je Potvrda o usklađenosti s prostornim planovima za zahvat u prostoru: Retencija Bregana 
Koretići. Po ishođenoj Potvrdi predan je zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata 
na okoliš sa Studijom o utjecaju na okoliš za predmetni zahvat dana 18.05.2023. godine 
Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom. 
Zbog isteka Ugovora 03.10.2023. godine predloženo je produljenje ugovora III. dodatkom 
Ugovoru do 03.10.2024. godine, do kada se očekuje realizacija usluga. 
 
B.02.01.01.61. Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; 

zahvat - produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na 
obodnom kanalu u čvoru Zaprešić 
Realizirano: 0 EUR 
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Radovi na izmještanju glavnog oteretnog kanala dovršeni su 2015. godine, a 2016. godine je  
ishođena uporabna dozvola. 
Izmještanjem oteretnog kanala omogućuje se odvodnja površinskih voda i odvodnja oborinskih 
voda s autoceste Zagreb - Macelj, kao i gospodarske zone. 
 
B.02.01.01.62. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok-Brezje dužine 3,7 km 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi na rekonstrukciji nasipa započeli su u srpnju 2019. godine. Zbog neusklađenosti katastra sa 
stvarnim stanjem terena u 2020. godini je izrađena izmjena idejnog projekta i ishođena je 
lokacijska dozvola. U 2021. godini izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta i predan zahtjev 
za izmjenu građevinske dozvole. 
Radovi na izvođenju i usluge nadzora završeni su u lipnju 2021. godine. Po dobivanju izmjene i 
dopune građevinske dozvole u 2022. godini izvršena je primopredaja i tehnički pregled. 
Svrha projekta je zaštita stanovništva naselja Virje Otok i Brezje od velikih voda.  
Ishođena je uporabna dozvola. Projekt je završen. 
 
B.02.01.01.63. Izgradnja nasipa Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin dužine 3,0 km 

Realizirano: 6.432 EUR 
(HV 6.432 EUR) 

 
U 2023. godini ishođena je građevinska dozvola.  
Rekonstrukcijom nasipa postiže se funkcionalno spajanje s uzvodnim nasipom Trnovec i nizvodnim 
nasipom Pušćine i zaštita naselja Gornji Hrašćan i ostatak područja na lijevoj obali Drave od 
granice sa Slovenijom do akumulacije HE Čakovec od voda 100 - godišnjeg povratnog perioda. 
U studenom 2023. godine je za projekt rekonstrukcije nasipa Gornji Hrašćan potpisan Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. s ukupno 
prihvatljivim troškom projekta u iznosu od 5.085.813,61 EUR. 
U 2024. godini planira se provedba postupka javne nabave za radove i nadzor, te izvođenje 
radova. 
 
B.02.01.01.64. Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Pušćinama, dužine 4 

km 
Realizirano: 1.679.049 EUR 
(HV 118.408 EUR; KREDIT 20.705 EUR; EU NPOO 1.183.417 EUR;  
HV NPOO 356.519 EUR) 

 
U 2022. godini odabran je izvođač radova postupkom javne nabave i započeti su radovi na 
rekonstrukciji nasipa.  
Rekonstrukcijom nasipa postiže se funkcionalno spajanje s uzvodnim nasipom Gornji Hrašćan i 
zaštita naselje Pušćine i ostatak područja na lijevoj obali Drave od granice s Slovenijom do 
akumulacije HE Čakovec od vode 100 - godišnjeg povratnog razdoblja. 
U sklopu projekta potrebno je izmjestiti dalekovodne stupove DV 110 kV Nedeljanec - Lenti i 
Nedeljanec - Čakovec, što provodi HOPS, a Hrvatske vode su dužne prema ugovoru sa HOPS-om 
refundirati troškove. 
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U lipnju 2023. godine je za projekt rekonstrukcije lijevoobalnog nasipa Pušćine potpisan Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. s ukupno 
prihvatljivim troškom projekta u iznosu od 2.778.132,41 EUR. 
Radovi su izvođeni 2023. godine planiranom dinamikom te se nastavljaju do planiranog završetka 
u prosincu 2024. godine. 
 
B.02.01.01.65. Uređenje vodotoka Tužno nizvodno od ŽC 2063 u naselju Tužno 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2022. godini su završeni radovi na uređenju i stabilizaciji korita vodotoka Tužno u naselju Tužno. 
 
B.02.01.01.67. Akumulacija Lapovac I 

Realizirano: 0 EUR 
 
U tijeku je parcelacija čestica. Glavni parcelacijski elaborat proveden u Katastru Našice. U tijeku 
izrada i provedba dodatnog parcelacijskog elaborata za sedam čestica u k.o. Ceremošnjak zbog 
neusklađenosti podataka u Gruntovnici i Katastru. Provedba dodatnog elaborata u Katastru Našice 
planirana je za kraj kolovoza 2024. godine. U 2024. planira se postupak javne nabave za izradu 
glavnog i izvedbenog projekta akumulacije Lapovac I.  
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnog profila (Našice, naselja 
Vukojevci, Markovac Našički i Jelisavac, infrastrukture i poljoprivrednog zemljišta) od brdskih 
bujičnih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina, uređenjem sliva uzvodno od pregrade. 
Akumulirana voda u jezeru može se koristiti za zadovoljavanje potreba raznih korisnika i 
eventualno za šport i rekreaciju. 
 
B.02.01.01.68. Akumulacija Breznica 

Realizirano: 37.328 EUR 
(HV 37.328 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine dovršena je usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta i ishođena 
građevinska dozvola te je u 2023. pokrenuto javno nadmetanje za radove i obavljanje stručnog 
nadzora  s rokom izvođenja od 36 mjeseci. 
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila (naselja općine 
Podgorač i Koška) od brdskih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina u cilju kontrole i smanjenja 
vodnog vala brdskih voda, a akumulirana voda u jezeru može se koristiti za navodnjavanje i 
eventualno za šport i rekreaciju.  
 
B.02.01.01.69. Uređenje starog korita rijeke Drave u Osijeku 

Realizirano: 46.028 EUR 
(HV 46.028 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani iznos obuhvaća troškove izrade idejnog projekta i troškove ishođenja 
dozvola. U 2024. godini planira se ishoditi okolišne dokumente te dovršiti  izradu idejnog projekta, 
izraditi parcelaciju i raspisati javno nadmetanje za izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja 
starog korita rijeke Drave u Osijeku. 
Tijekom 2023. godine proveden je postupak nabave radova i nadzora Revitalizacije, ugovoreni 
radovi i nadzori s rokom 31.12.2025. godine 
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Svrha projekta je uređenje starog korita rijeke Drave na području grada Osijeka, u svrhu 
unaprjeđenja vodnog režima i ekološkog stanja voda promatranog područja, odnosno poboljšanja 
protočnosti velikih vodnih valova rijeke Drave i voda sliva Poganovačko - Kravičkog kanala i kanala 
Crni fok, povezivanjem rukavca s rijekom Dravom. 
 
B.02.01.01.70. Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica 

Realizirano: 78.110 EUR 
(HV 1.867 EUR; HV NPOO 18.217 EUR; EU NPOO 58.026 EUR) 

 
U 2022. godini realizirani iznos odnosi se na troškove izvođenja radova i obavljanja stručnog 
nadzora izgradnje nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica te troškove postavljanja trajnih 
tabli. 
Radovi su započeli u 2021. godini i isti su dovršeni 17.11.2022., te je u proljeće 2023. godine 
održan tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. 
Projekt je započet 2016. godine sa svrhom i ciljem pronalaženja rješenja za izgradnju/ 
rekonstrukciju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava zbog 
neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda, dotrajalosti privremenog nasipa i 
učestalih poplava.  
 
B.02.01.01.71. Akumulacija / retencija Stublovac 

Realizirano: 473.843 EUR 
(HV 18.729 EUR; EU NPOO 364.091 EUR; HV NPOO 91.023 EUR) 

 
U 2022. godini realizirani iznos obuhvaća troškove rješavanja imovinsko - pravnih poslova, 
troškove objave nadmetanja u NN te troškove vodnog doprinosa.  
U 2022. provedeni su postupci javne nabave za radove i nadzor. S radovima se započelo 
15.12.2022. s rokom dovršetka 24 mjeseca. Do sada su završeni svi pripremni radovi na izgradnji 
brane retencije i pločastih propusta. Pločasti propusti su završeni betonski radovi, preostaje 
ugradnja zaštitnih ograda. Do sada je izvršena zamjena materijala temeljnog tla ispod tijela brane 
buduće retencije, te je brana izgrađena u cijeloj dužini do visine cca 2 m. 
Projekt je započet 2015. godine u svrhu zaštite od poplava područja nizvodno od pregradnih 
profila (naselja grada Slatine i Kozice) od brdskih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina, a u cilju 
kontrole i smanjenja vodnog vala brdskih voda.  
 
B.02.01.01.72. Akumulacija / retencija Marjanac 

Realizirano: 31.648 EUR 
(HV 31.648 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani iznos vezan je za troškove izrade glavnog i izvedbenog projekta, troškove 
kontrole glavnog projekta akumulacije Marjanac i dijela korita potoka Marjanac, troškove 
rješavanja imovinsko - pravnih odnosa,  troškove parcelacije za retenciju Marjanac i troškove 
ishođenja dozvola. 
U planu je nabava Glavnog i izvedbenog  projekta retencije Marjanac i regulacije zapadnog 
bujičnog kanala od km 0+000 do km 1+755,75.   
Svrha projekta je zaštita od poplava i erozije područja nizvodno od pregradnog profila, osobito u 
vrijeme obilnih oborina na sjeveroistočnom dijelu grada Orahovice, te na području općina Feričanci 
i Đurđenovac. Kod pojava intenzivnijih oborina, s brzom koncentracijom protoka i naglim dotokom 
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u potok Marjanac, ugrožene su magistralna glavna željeznička pruga Zagreb - Koprivnica - Osijek, 
te stambeni i gospodarski objekti nizvodnih naselja Karlovac Feričanački i Magadinovac. Rješenjem 
je predviđena izgradnja jedne retencije i jedne akumulacije.  
 
B.02.01.01.73. Regulacija Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj 

obali na području Ciglenika i Bečice, km 8+717 – 9+400 
Realizirano: 204.088 EUR 
(HV 204.088 EUR) 

 
Radovi na regulaciji rijeke Orljave započeli su u srpnju 2020. godine, svi radovi su završeni u 
srpnju 2022. godine. Dana 28.04.2023. godine imenovano povjerenstvo izvršilo je pregled, konačni 
obračun i primopredalu radova. Dana 06.03.2023. godine izdana je Uporabna dozvola.  
Svrha i cilj projekta je zaštita zaobalja rijeke Orljave, stambenih i gospodarskih objekata naselja 
Ciglenik i Bečica, općina Oriovac u Brodsko - posavskoj županiji od štetnog djelovanja visokih voda 
rijeke Orljave reguliranjem korita, izgradnjom dijela lijevobalnog nasipa sa pripadajućim objektima 
(nasip br.1, 2 i 3) i AB zida. 
 
B.02.01.01.74. Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640 

Realizirano: 1.309.137 EUR 
(HV 667.032 EUR; KREDIT 3.125 EUR; EU NPOO 511.184 EUR;  
HV NPOO 127.796 EUR) 

 
U 2023. godini dovršeni su radovi 1. faze: izgradnja gumene pregrade, 2. faze: izgradnju 
obaloutvrde od rkm 0+000 do rkm 0+400 rijeke Vuke, te radovi 6. faze na dijelu lijeve obale rijeke 
Vuke od rkm 1+393 do 1+897, uključujući troškove nadzora. Ugovoreno je izvođenje radova 
preostalih faza uređenja korita rijeke Vuke (rkm 0+400-1+400; spojni kanal s propustom rkm 
1+931; spojni kanal s propustom rkm 3+027; obalni pojas na l.o. rkm od 2+885 do 3+420),  
obavljanje stručnog nadzora i troškovi ishođenja dozvola, javne nabave, objave u NN. 
U 2024. godini očekuje se ishođenje uporabnih dozvola za tri dovršene faze i nastavak izgradnje 
radova ugovorenih u 2023. godini. 
Projekt je započet 2011. godine u cilju zaštite grada Vukovara od velikih voda Dunava i Vuke. 
Predmetni zahvat u prostoru obuhvaća potez od rkm 0+000 do rkm 3+640 rijeke Vuke, a 
podijeljen je na 6 etapa. 
Rijeka Vuka na dionici kroz grad Vukovar od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala u sadašnjem 
stanju ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke na području grada 
Vukovara. Stanje uređenosti rijeke Vuke ne odgovara hidrotehničkim, urbanističkim, ekološkim i 
krajobraznim kriterijima na području grada Vukovara. Vodostaji rijeke Vuke tijekom ljetnog 
razdoblja uobičajeno se nalaze u razini malih voda, odnosno učestale su pojave malog ili gotovo 
nikakvog dotoka, što uzrokuje loše stanje voda na području grada Vukovara. 
 
B.02.01.01.75. Uređenje vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava 

i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice 
Realizirano: 705.763 EUR 
(HV 68.261 EUR; EU NPOO 510.002 EUR; HV NPOO 127.500 EUR) 

 
U 2024. godini bit će nastavljeni radovi na realizaciji građenja 1. faze projekta uređenja vodnog 
režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada 
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Virovitice i izrada Glavnih i izvedbenih projekata 2. faze uređenja vodnog režima sliva Ođenica za 
potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice. 
Uređenjem vodnog režima sliva Ođenica unaprijedio bi se sustav obrane od poplava, stvorili bi se 
uvjeti i spriječile poplave nizinskog dijela sliva kao i višenamjensko korištenje - navodnjavanje 
poljoprivrednih površina, uzgoj riba te dodatni sadržaji za šport i rekreaciju na području grada 
Virovitice. Projekt uključuje uređenje korita Ođenice, izgradnju akumulacije Ribnjak   revitalizaciju 
Virovitičkih jezera, izgradnju ustava, sanaciju ustava i drugo.  
Projekt je podijeljen u 2 faze, tako da se 1. faza odnosi na rekonstrukciju brane Razbojište i 
izgradnju akumulacije Ribnjak, te revitalizaciju Virovitičkih jezera, dok se 2. faza projekta odnosi na 
uređenje korita Ođenice od Virovitičkih jezera do novoformirane akumulacije Bajer u Gradu 
Virovitici. U 2024. godini planira se za 2. fazu ishoditi građevinska dozvola, napraviti parcelacija te 
provesti postupak javne nabave za izgradnju 2. faze projekta. 
 
B.02.01.01.76. Uređenje rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+150 

Realizirano: 17.834 EUR 
(HV 17.834 EUR) 

 
U 2024. godini nastavlja se s daljnjim projektiranjem i provođenjem Glavne ocjene prihvatljivosti 
za ekološku mrežu, treba ishoditi lokacijsku dozvolu, napraviti parcelaciju te provesti postupak 
javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta. 
Svrha projekta je uređenje i regulacija rijeke Vučice na području općine Petrijevci i grada Valpova, 
povećanjem protjecajne i prijemne sposobnosti korita radi sprječavanja poplavljivanja zaobalja.  
 
B.02.01.01.77. Retencija / akumulacija Drljan 

Realizirano: 24.554 EUR 
(HV 24.554 EUR) 

 
Realizacija u 2023. godini odnosi se na troškove usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta. U 
2023. godini završen je izvedbeni projekt te ugovorena arheološka iskopavanja. 
Krajem 2024. godine planira se provođenje postupka nabave radova i nadzora.  
Svrha projekta je izgradnja 2 retencije i uređenje nizvodnog dijela Drljanskog potoka radi 
sprečavanja poplavljivanja grada Iloka. 
 
B.02.01.01.78. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području 

rijeke Dunav 
Realizirano: 419.923 EUR 
(HV 414.105 EUR; KREDIT 5.818 EUR) 

 
Navodimo značajnije projekte sa ove pozicije: 
 

 Uređenje potoka Bjelovarska od kmp 5+200 do 10+010 u gradu Bjelovaru: izrada podloga 
za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole; Provedba geodetskog snimanja s izradom 
projektne dokumentacije u opsegu dovoljnom za izradu projektne dokumentacije; Idejno 
rješenje za ishođenje posebnih uvjeta; izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske 
dozvole 

 Idejni projekt akumulacije Samarica sa hidrološkim istražnim radovima – u tijeku izrada 
projektnog zadatka 
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 Akumulacija u Bjelovaru: Idejni projekt – nije bilo aktivnosti 
 Idejno rješenje akumulacija na području grada Bjelovara – napravljeno idejno rješenje 
 Idejni projekt retencije Kaptolka – nastavak u 2024. godini  
 Provedba istražnih radova i geodetskog snimanja s izradom projektnih podloga, elaborata o 

potrebi procjene utjecaja na okoliš, glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, 
izvedbenog projekta, geodetskog projekta, plana izvođenja radova i tendera za 
rekonstrukciju nasipa na BP Banovina, na dionicama na kojima su se provodile mjere 
aktivne obrane od poplave – završen glavni projekt i ishođena je građevinska dozvola, u 
tijeku izrada izvedbenog projekta 

 CS Jaruge: izvedba nadstrešnice za zaštitu crpnih agregata – u prosincu 2023.g. izvedena 
montažna nadstrešnica površine 37 m2 za zaštitu crpnih agregata od vremenskih neprilika   

 Projekt nadsvođenja potoka Novska od kmp 3+590 do 3+690 u gradu Novska za ishođenje 
građevinske dozvole – ishođena je građevinska dozvola i proveden je postupak javne 
nabave za radove  

 Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole: Rekonstrukcija lijevog unskog nasipa od km 
0+700 do 3+320 u naselju Uštica - u tijeku je prikupljanje posebnih uvjeta javnopravnih 
tijela 

 Idejni  i glavni projekt za uređenje i stabilizaciju vodotoka Jelenska u Popovači na dionici od 
bolnice dr. Ivan Barbot do željezničke pruge 

 Idejni projekt za izgradnju crpne stanice na vodotoku Obžev u Strušcu 
 Idejni  i glavni projekt za rekonstrukciju istočnog nasipa retencije Lonjsko polje od stac. 

0+000 do 6+800 i desnog nasipa rijeke Kutinice od stac. 0+000 do 2+500 
 Idejni projekt za izgradnju crpne stanice na Sjevernom nasipu retencije Lonjsko polje 
 Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat „Regulacija 

potoka Ratković u Ogulinskom Zagorju - sufinanciranje s HEP-om“ - U 2023. je izrađena 
izmjena i dopuna idejnog projekta od strane tvrtke Vodoprivreda Karlovac d.d.. 
Vodoprivreda Karlovac kao opunomoćenik Hrvatskih voda podnijela je zahtjev za ishođenje 
lokacijske dozvole pri Odsjeku za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovačke županije. 
Izdavanje lokacijske dozvole je obustavljeno dok se ne riješi prethodno pitanje s obzirom 
da je Rješenje o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata  na okoliš (KLASA: UP/I-
351-03/18-01/04, URBROJ: 2133/1-07-01/01-19-12 od 18.01.2019. godine) prestalo važiti, 
a 22.03.2022. godine doneseno je Rješenje o provedbi glavne ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu (KLASA: UP/I-612-07/21-02/25, URBROJ: 2133-07-01/01-22-17) te navode 
da je potrebno zatražiti mišljenje Ministarstva je li potrebno zatražiti ponovno postupak 
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Zatraženo je mišljenje Ministarstva 
gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom. U njihovom odgovoru upućuju nas na Upravni odjel za graditeljstvo 
i okoliš Karlovačke županije pošto je prethodno pitanje u njihovoj nadležnosti. Zatražili smo 
mišljenje od nadležnog upravnog odjela Karlovačke županije. U njihovom odgovoru 
upućuju nas na ponovni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za 
pokretanje navedenog postupka potrebno je ugovoriti novelaciju Elaborata zaštite okoliša 
za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš regulacija potoka Ratković 
u Ogulinskom Zagorju izrađen od ovlaštenika Vita projekt d.o.o. iz Zagreba u srpnju 2018. 
godine. 

 Idejni projekt obaloutvrde na d.o. rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovik, rkm 
3+650 do 3+960 - U 2023. godini ugovorena je izmjena i dopuna idejnog projekta, idejni 
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projekt je dovršen i ishođena je lokacijska dozvola. U tijeku je projektiranje glavnog 
projekta. 

 U 2022. godini ugovorena je Novelacija idejnog projekta za lokacijsku dozvolu i Elaborata 
za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene o prihvatljivosti 
zahvata za ekološku mrežu. S realizacijom ugovora započeto je odmah sredinom 2022. 
godine, a konačna potpuna realizacija ugovora planira se do kraja 2024. godine. Cilj koji se 
želi postići ovim projektom je zaštita od plavljenja dijela naselja Sirač koji je dugogodišnji 
problem. 
 

 U 2023. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije (geodetski elaborati, glavni 
projekt, elaborat zaštite okoliša) te je ishođeno Rješenje nadležnog upravnog odjela 
Bjelovarsko - bilogorske županije. Ishođenje građevinske dozvole i završetak izrade 
projektne dokumentacije se očekuje u prvoj polovici 2024. godine. Cilj koji se želi postići 
ovim projektom je zaštita od plavljenja okolnog poljoprivrednog zemljišta i edukativne 
šumske staze. 

 Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija retencijskog prostora starog korita rijeke Vuke u 
Vukovaru 

 Idejni projekt revitalizacije starog rukavca rijeke Drave na lijevoj obali od rkm 22+795 do 
23+600 - Otok ljubavi 

 Parcelacijski elaborat za izgradnju sustava zaštite od poplava naselja Punitovci 
 Elaborat analize usklađenosti - Topoljski Dunavac. 

 
B.02.01.01.79. Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 

275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru 
Realizirano: 0 EUR 

 
Svrha zahvata je sprječavanje širenja odrona lijeve obale rijeke Save te njenog primicanja 
postojećem nasipu izvedbom obaloutvrde od kamenog nabačaja. Radovi sanacije odrona lijeve 
obale Save su ugovoreni krajem prosinca 2014. godine i započeli su u kolovozu 2015. godine. 
Radovi na sanaciji odrona izvedbom obaloutvrde završeni su u rujnu 2018. godine.  
Do sada su izvedeni svi radovi na izvedbi obaloutvrde ukupne duljine 500 m. U tijeku je 
prikupljenje dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole za I. etapu. 
Početkom 2016. godine uočena je pojava tri nova odrona lijeve obale Save uzvodno od odrona koji 
se sanira. Krajem 2016. godine ugovorena je izrada idejnog projekta za sanaciju uzvodna tri 
odrona lijeve obale Save, te je u studenom 2017. godine ishođena lokacijska dozvola za tzv. II. 
etapu. 
Sredinom 2018. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju novih odrona u 
svrhu ishođenja građevinske dozvole. U 2019. godini izrađen je glavni projekt te je provedena 
kontrola glavnog projekta II. etape.  
Trenutno je u tijeku vršenje korekcija glavnog projekta na zahtjev Naručitelja. U 2024. godini će se 
pristupiti ugovaranju izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole.  
 
B.02.01.01.80. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 

10+50,80, od naselja Selišta Sunjskog do Graduse 
Realizirano: 35.787 EUR 
(HV 13.391 EUR; KREDIT 22.396 EUR) 
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Projekt je podijeljen u 4 faze. 
Radovi I. faze su završeni i ishođena je privremena uporabna dozvola. Radovi II. faze čekaju 
izmjenu glavnog projekta i građevinske dozvole. Radovi III. faze su završeni i napravljena je 
primopredaja objekta, ali je nakon ishođenja 2. izmjena i dopuna lokacijske dozvole potrebno 
napraviti izmjenu glavnog projekta te ishoditi izmjenu građevinske dozvole, kako bi se mogao 
provesti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola za III. fazu. 
Tijekom 2023. godine za IV. fazu radova je napravljena prilagodba glavnog projekta (zbog potrebe 
izmjene tehničkog rješenja oborinske odvodnje nasipa i ceste te zbog ishođenja 2. izmjene i 
dopune lokacijske dozvole). Nadležnom Ministarstvu podnesen je zahtjev za ishođenje izmjene i 
dopune građevinske dozvole za IV. fazu radova i trenutno se vrši dopuna zahtjeva po zaključku 
Ministarstva.  
Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa i izgradnja nadvišenja od 1,2 m iznad 100 - 
godišnje velike vode,  radi zaštite naselja Gradusa Posavska, Gornja i Donja Letina i Sunjsko Selište 
od poplava. 
 
B.02.01.01.81. Sanacija lijevog unskog nasipa - zida od kmn 5+109,50 do kmn 

5+965 
Realizirano: 23.878 EUR 
(HV 23.878 EUR) 

 
U 2023. godini proveden je postupak javne nabave i odabran je izvođač radova te su radovi 
započeli krajem godine.  Radovi bi trebali biti izvedeni u 2024. godini. 
Cilj i svrha projekta je zaštita naselja Tanac i Uštica od visokih vodostaja rijeke Une. 
 
B.02.01.01.82. Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu 

Realizirano: 343.353 EUR 
(HV 164.902 EUR; EU NPOO 142.761 EUR; HV NPOO 35.690 EUR) 

 
Radovi se izvode. Projekt je prijavljen i odobren na NPOO. Do sada su ispostavljena 3 ZNS-a.  
Cilj i svrha projekta je rekonstrukcija pregrade u koritu koja je u ruševnom stanju, te zaštita 
pokosa korita da se zaustavi erozija. 
 
B.02.01.01.83. Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Preliščica,CS 

Hrastelnica i CS Šašna Greda - dio kazete 9 
Realizirano: 2.905.605 EUR 
(HV 1.589.153 EUR; KREDIT 1.316.452 EUR) 

 
Ugovoreni su radovi na Rekonstrukciji kanalske mreže koja gravitira na CS Preliščica,CS Hrastelnica 
i CS Šašna Greda-dio kazete 9. Rok za dovršetak radova je 01.04.2024. 
 
B.02.01.01.84. Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca 

Realizirano: 278.161 EUR 
(HV 278.161 EUR)  
 

U 2023. godini završena je izgradnja CS Teča, obavljen je tehnički pregled i za istu je ishođena 
Uporabna dozvola. 
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B.02.01.01.85. Regulacija potoka Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa 
Realizirano: 671.867 EUR 
(HV 512.692 EUR; EU NPOO 126.295 EUR; HV NPOO 32.880 EUR) 
 

U 2020. godini za ovaj predmet ishođena je građevinska dozvola te je za istu plaćen vodni 
doprinos.   
U 2021. godini pokrenut je postupak ugovaranja i izvođenja radova, a sredinom 2022. godine 
ugovoreno je izvođenje radova, građevinski nadzor i arheološki nadzor. 
U 2023. godini je ugovoren projektantski nadzor te su izvođeni radovi na regulaciji. Potpisani su 
dodaci ugovora s produženjem roka za izvođenje radova te uslugu stručnog nadzora. Završetak 
projekta se planira do kraja 2024. godine.  
Cilj i svrha projekta je zaštita oko 13.500 stanovnika grada Daruvara, smanjenje troškova izgradnje 
nizvodnog sustava, uređenje korita vodotoka Toplice (od reguliranog dijela uz akumulaciju do 
željezničkog mosta) i zaštita zaobalja od velikih voda Toplice, a razlog radovima je često izlijevanje 
vode iz korita i plavljenje dijelova grada Daruvara. 
 
B.02.01.01.86. Uređenje vodotoka Lonje na području grada Ivanić Grada 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini proveden je postupak javne nabave, potpisani su ugovori sa izvođačem radova i 
nadzorom. Ugovoreni rok je 18 mjeseci. 
Svrha projekta je poboljšati vodni režim rijeke Lonje u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. 
 
B.02.01.01.87. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha projekta je zaustaviti  i spriječiti daljnje erozijsko djelovanje rijeke Save na nasip. Izrađen je 
idejni projekt, ishođeno je Rješenje glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u tijeku je 
ishođenje lokacijske dozvole. 
 
B.02.01.01.88. Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju 

Realizirano: 382.250 EUR 
(HV 284.287 EUR; KREDIT 97.963 EUR) 

 
U 2023. godini realiziran iznos odnosi se na izvođenje radova i obavljanje stručnog nadzora. 
U lipnju 2021. započeti su radovi izgradnje, a ugovorni rok je 3 godine (lipanj 2024. godine). 
Projekt je započeo 2019. godine u svrhu izgradnje obučno - edukacijskog centra za primjenu 
interventnih zahvata pri provedbi mjera obrane od poplava na vodozaštitnim objektima. U sklopu 
projekta radi višednevnog boravka ljudi izgradili bi se novi i rekonstruirali postojeći objekti - zgrade 
za smještaj ljudi, skladišta i slično, kao i potrebni putevi, parkinzi, nogostupi, hortikulturno 
uređenje, te edukacijsko - pokazni poligon (nasip za simulaciju ugroženosti kod obrane od 
poplava). 
 
B.02.01.01.89. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno -

Dubrovčak Desni 
Realizirano: 193 EUR 
(HV 193 EUR) 
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U tijeku su imovinsko - pravni postupci otkupa zemljišta. U 2024. godini planira se nastaviti otkup. 
Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa na toj dionici i izgradnja nadvišenja od 1,2 
m iznad 100 - godišnje velike vode, s rekonstrukcijom dijela županijske ceste koja prolazi uz nasip. 
 
B.02.01.01.90. Zaštita naselja Kraljeva Velika 

Realizirano: 51.771 EUR 
(HV 51.771 EUR) 

 
U tijeku je izrada glavnog projekta i rješavanje imovinsko - pravnih poslova. Očekuje se ishođenje 
građevinske dozvole u 2024. godini. 
Projektom je predviđena izgradnja zaštitnog nasipa u svrhu zaštite naselja Kraljeva Velika od 
velikih voda retencije Opeka. 
 
B.02.01.01.91. Sanacija odrona i nasipa uz ZC3253 - Košutarica-Jasenovac od 

25+700 do 26+300 
Realizirano: 7.030 EUR 
(HV 3.905 EUR; KREDIT 3.125 EUR) 

 
Ishođena je lokacijska dozvola. U 2024. godini se očekuje ugovaranje glavnog projekta. 
Cilj projekta je sanacija županijske ceste 3253 i odrona obale lijevog savskog nasipa od kmn 
25+700 do 26+300 u naselju Košutarica. 
 
B.02.01.01.92. Uređenje potoka Šumetlica u Novoj Gradiški 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha projekta je regulacija vodotoka Šumetlica kroz grad Nova Gradiška. Tijekom 2015. i 2016. 
godine izrađen je glavni projekt, izvedbeni projekt i tender za nabavu radova zahvata 
"Rekonstrukcija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški“ uzvodno od tvornice Tang do Psunjske ulice. 
Građevinska dozvola za predmetni zahvat je ishođena u lipnju 2017. godine. U svibnju 2018. 
godine potpisan je ugovor s izvođačem radova i stručnim nadzorom. U srpnju 2019. godine 
raskinut je ugovor s izvođačem zbog nepoštivanja ugovornih obveza.  
U 2020., 2021. i 2022. godini pokušana je u više navrata provedba primopredaje dijela izvršenih 
radova. Potrebno je ugovoriti nastavak izvođenja radova za preostale radove. 
 
B.02.01.01.93. Retencija Rešetarica 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2021. godini ugovoreno je usklađivanje projektne dokumentacije, a vezano uz izmjenu zakonske 
regulative. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole kod Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja. U 2023. godini ovaj projekt se priprema za sufinanciranje iz EU fondova. Potrebno je 
ugovoriti i izraditi Studijsku dokumentaciju za aplikaciju projekta na EU sufinanciranje. 
Cilj i svrha projekta su akumuliranje brdskih vodnih valova sa sliva potoka Šumetlice te zaštita 
nekoliko naselja i grada Nove Gradiške od oborinskih vodnih valova pristiglih sa Psunja. 
Zbog neosnovanih zahtjeva JLS-a istekao je zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole, te će se 
tijekom 2024. godine ponoviti zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole. 
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B.02.01.01.94. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću 
Realizirano: 49.987 EUR 
(HV 49.987 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sklopljen je ugovor za izradu glavnog, izvedbenog i geodetskog projekta, te 
parcelacijskog elaborata. Izrađen je geodetski elaborat parcelacije, koji je predan Ministarstvu 
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na potvrdu o usklađenosti sa predmetnom 
lokacijskom dozvolom, te radna verzija glavnog projekta za podnošenje zahtjeva za građevinsku 
dozvolu.   
Cilj i svrha projekta je sanacija oštećenja lijeve obale rijeke Kupe u naselju Stari Farkašić, 
smanjenje utjecaja erozijskih procesa lijeve obale rijeka Kupe te stabilizacija okolnog terena i 
lokalne prometnice. 
 
B.02.01.01.95. Izvedba zapadnog obodnog kanala djela naselja Pretetinec 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.01.01.96. Rekonstrukcija južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci (750 m) 

Realizirano: 5.143 EUR 
(HV 5.143 EUR) 

 
U 2023. godini provedena je javna nabava za izvođenje radova te se očekuje početak radova u 
2024. godini.  
Svrha projekta je rekonstrukcija dijela južnog nasipa retencije Mokro polje u duljini od 750 m radi 
zadovoljavanja potrebnog nadvišenja iznad 100 god. P.P. 
 
B.02.01.01.97. Retencija Kalanjevac  

Realizirano: 33.809 EUR 
(HV 28.176 EUR; KREDIT 5.633 EUR) 

 
U 2022. godini je ishođena lokacijska dozvola, nakon čega je ugovorena izrada glavnog projekta. 
Također je pokrenut postupak za izvlaštenje privatnih parcela na kojima se treba izvršiti 
geomehaničko ispitivanje tla, s obzirom da sa vlasnicima nije postignut dogovor o pristupu 
parcelama.  
Nakon izvršenih geomehaničkih istražnih radova, zaključeno je da na lokaciji pozajmišta koje je 
predviđeno u idejnom projektiu neće biti dovoljno kvalitetnog materijala za potrebe izgradnje 
brane nakon čega se definiralo dodatno nalazište na kojem je izvršeno ispitivanje pogodnosti 
materijala. Isto tako, rezultati ispitivanja temeljnog tla brane pokazali su da će se temeljno tlo 
morati dodatno ojačavati pri čemu se mora dodatno isprojektirati ojačanje temeljnog tla brane i 
temeljnog ispusta. 
Sve navedeno je usporilo izradu ugovorenih usluga, ali je došlo i do povećanja obima posla i 
samim time i povećanja ugovorene cijene, te su do sada izrađena i 3 aneksa Ugovora s rokom 
izvršenja usluga do 06.06.2024. godine. 
 
B.02.01.01.98. Regulacija potoka Švarča u Karlovcu  

Realizirano: 35.787 EUR 
(HV 35.787 EUR) 
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Tijekom 2022. godine ishođena je lokacijska dozvola na osnovu izrađenog Idejnog projekta. 
30.11.2022. potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta sa rokom završetka od 8 mjeseci od 
potpisa ugovora (30.07.2023.). 
Tijekom rada na projektu najviše vremena se izgubilo na prikupljanju podataka o postojećim 
instalacijama i na usklađenju rješenja sa uvjetima koje su izdala javnopravna tijela. Isto tako 
pojavili su se i nepredviđeni radovi koji nisu bili predviđeni Projektnim zadatkom (izrada Elaborata 
prava služnosti, potrebe za geotehničkim istražnim radovima, dodatnim geodetskim snimanjima, 
revizije dijela projekta i sl.). Sve navedeno je usporilo izradu ugovorenih usluga te su potpisana 2 
aneksa Ugovora za rokom izvršenja usluga do 30.06.2024. godine. Do sada je realizirano 56% 
ugovorenih usluga.  
Svrha projekta je regulacija potoka Švarča sa njezinim pritokama. 
U 2024. godini planira se pokrenuti postupak nabave za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem 
radova. 
 
B.02.01.01.99. Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu  

Realizirano: 38.109 EUR 
(HV 38.109 EUR) 

 
Tijekom 2022. godine ishođena je lokacijska dozvola na osnovu izrađenog Idejnog projekta. 
07.11.2022. godine potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta sa rokom završetka 8 mjeseci od 
potpisa ugovora. 
Tijekom rada na projektu najviše vremena se izgubilo na izvršenju geotehničkih i geodetskih 
radova iz razloga procedure ishođenja suglasnosti za pristup od vlasnika parcela. 
Također zahtjev za izdavanje građevinske dozvole još nije podnesen iz razloga što procedura 
potvrde parcelacijskog elaborata još nije okončana. Sve navedeno je usporilo izradu ugovorenih 
usluga te su do sada izrađena i 2 aneksa Ugovora za rokom izvršenja usluga do 07.06.2024. 
godine. 
Do sada je realizirano 83% ugovorenih usluga. 
Svrha projekta je rješavanje oborinske odvodnje predmetnog područja zbog trenutne male 
propusne moći kanala Mostanje.  
U 2024. godini planira se pokrenuti postupak nabave za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem 
radova. 
 
B.02.01.01.100. Retencija Burdelj  

Realizirano: 88.018 EUR 
(HV 88.018 EUR) 

 
U 2022. godini je ishođena lokacijska dozvola, nakon čega je ugovorena izrada glavnog projekta. 
Tijekom rada na projektu najviše vremena se izgubilo na prikupljanju podataka o postojećim 
instalacijama i na usklađenju rješenja sa uvjetima koje su izdala javnopravna tijela. Isto tako 
pojavili su se i nepredviđeni radovi koji nisu bili predviđeni Projektnim zadatkom (izrada Elaborata 
prava-služnosti, dodatnim geodetskim snimanjima, i sl.). Sve navedeno je usporilo izradu 
ugovorenih usluga te su do sada izrađena i 3 aneksa Ugovora za rokom izvršenja usluga do 
21.03.2024. godine. 
Do sada je realizirano 97% ugovorenih usluga 
Izgradnjom retencije povećava se stupanj zaštite od poplava naselja u nizvodnom dijelu sliva.  
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U 2024. godini planira se pokrenuti postupak nabave za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem 
radova. 
 
B.02.01.01.101. Sanacija savskog nasipa Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, 

Rajevo Selo (Bošnjaci, Topola) 
Realizirano: 0 EUR 

 
Svrha ovih radova je sanacija lijevoobalnog savskog nasipa na mjestu oštećenja i odrona u naselju 
Bošnjaci i Topola nakon velikih voda u svibnju 2014. godine. Radovi su izvedeni u razdoblju od 
2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole. 
Građevinska dozvola za Topolu je ishođena u prosincu 2016. godine, a u prosincu 2017. godine je 
ishođena i uporabna dozvola. Građevinska dozvola za Bošnjake ishođena je u lipnju 2017. godine, 
a u srpnju 2018. godine je ishođena uporabna dozvola. Također, u sklopu predmetne pozicije su i 
radovi sanacije jame u Bošnjacima koja je služila kao pozajmište materijala za sanaciju nasipa u 
Topoli. Predmetni radovi sanacije jame  još nisu u potpunosti završeni. 
 
B.02.01.01.102. Sanacija savskog nasipa Štitar 

Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

 
U sklopu predmetne pozicije provedena je javna nabava te je sklopljen ugovor s izvođačem radova 
na sanaciji lijevoobalnog savskog nasipa u Štitaru od km 58+500 do 59+000. Radovi još nisu 
započeti zbog nepovoljnog vremenskog razdoblja za predmetnu vrstu radova. 
Cilj ovog projekta je sanacija uočenog oštećenja lijevoobalnog savskog nasipa. Oštećenje 
lijevoobalnog savskog nasipa manifestira se u vidu pojave slijeganja dijela uzvodnog pokosa na 
potezu od km 58+500 do 59+000. 
U 2024. godini se očekuje sklapanje ugovora sa stručnim nadzorom te provedba radova sanacije u 
cijelosti. 
 
B.02.01.01.103. Sanacija savskog nasipa Babina Greda 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha ovih radova je nadvišenje lijevoobalnog savskog nasipa na kotu 1,2 m iznad 100 - godišnje 
velike vode Save. Radovi su izvedeni u razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi 
glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole. 
Zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole je odbijen u lipnju 2017. godine iz razloga što 
postojeći nasip nije u skladu s prostornim planovima uređenja. Da bi se ishodila građevinska 
dozvola bilo je potrebno pričekati Izmjene i dopune Prostornog plana. U 2024. godini je potrebno 
provesti novelaciju glavnog projekta te ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju nasipa 
provedenu 2014. - 2015. godine. 
 
B.02.01.01.104. Zaštita od poplava naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.01.01.105. Uređenje rijeke Drave u Osijeku – 2. poddionica  
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Realizirano: 1.420.787 EUR 
(HV 1.401.200 EUR; KREDIT 19.587 EUR) 

 
U 2023. godini realiziran iznos odnosi se na troškove izvođenja radova i obavljanje stručnog 
nadzora. 
Projekt je započeo 2015. godine u svrhu obrane od poplava grada Osijeka zbog neadekvatnog 
stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda pojedinih dijelova grada, dotrajalosti konstrukcije 
pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde te potreba stvaranja preduvjeta za urbanu nadogradnju i 
uređenje prostora uz rijeku Dravu s ciljem omogućavanja korištenja za građane (kroz sadržaje za 
odmor i rekreaciju - mogućnost ostvarivanja šetnice „od Pampasa do Zelenog polja“, uređenje 
privezišta za čamce, otvaranje putničkog pristaništa i slično), zaštita industrijskih, vojnih i drugih 
postrojenja.  
Projekt je podijeljen na 4 poddionice.  
1. poddionica - između dva mosta: radovi su završeni i ishođena je uporabna dozvola s danom 
30.08.2017. godine.  
2. poddionica - stara luka Tranzit: radovi su započeli početkom 2019. godine, a izgradnja traje 5 
godina. Trenutna realizacija projekta je 92 %. Rok izgradnje je siječanj 2024. godine. 
3. poddionica - Donji grad, radovi su dovršeni (pozicija B.02.01.01.152.) 
4. poddionica -Vrbik, izrađen je idejni projekt; nakon pregleda projekta i sastanaka s gospodarskim 
subjektima na području zahvata oko detalja projekta (MORH, Šećerana, INA, HEP i drugi) nije 
moguće uskladiti projektno rješenje s interesima gospodarskih subjekata i investitora (Hrvatske 
vode i Grad Osijek), pa će se u narednom razdoblju donijeti zaključak o daljnjim aktivnostima na 
toj poddionici. 
Ovaj projekt se sufinancira s Gradom Osijekom. 
 
B.02.01.01.106. Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić 

Realizirano: 554.970 EUR 
(HV 554.970 EUR) 

 
U 2022. godini realizirani iznos odnosi se na troškove glavnog projekta ustave Lukavac i vodnih 
građevina naselja Bokšić i Bokšić Lug, troškove dozvola te komunalnog i vodnog doprinosa. Za 
građevine sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić izdane su građevinske dozvole. 
U 2022. godini proveden je postupak javne nabave radova građenja i usluga stručnog nadzora te 
započeti radovi koji bi se izvodili tijekom 3 godine. Do sada su na provedbi projekta završeni 
pripremni radovi na uklanjanju stabala, panjeva i šiblja, te su u tijeku zemljani radovi na skidanju 
humusa na području glavnog nasipa retencije i ugradnja slojeva gline u nasip do visine cca 1 m. 
Projekt je započet 2015. godine u svrhu izgradnje sustava obrane od poplava za osiguranje naselja 
Bokšić i Bokšić Lug regulacijom vodotoka Marjanac, Crnac, Jazvanac, Lukavac, Zdenačka Rijeka - 
desni pritoci rijeke Vučice (pritok rijeke Drave) i izgradnjom nasipa uz navedene vodotoke, 
uključivo automatske čepove za sprječavanje povrata vode prema naseljima Bokšić i Bokšić Lug i 
crpnu stanicu na uljevu vodotoka Lukavac u Vučicu. 
 
B.02.01.01.107. Nasip Sveti Đurađ-Viljevo 

Realizirano: 49.008 EUR 
(HV 13.601 EUR; HV NPOO 27.894 EUR; EU NPOO 7.513 EUR) 

 
U 2022. godini realizirani iznos obuvaća troškove izvođenja radova i obavljanja stručnog nadzora. 
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Radovi su započeli u 2020. godini i završeni su 29.09.2022. godine. 
Dana 12.01.2023. održan je tehnički pregled, te je 07.02.2023. godine izdana Uporabna dozvola. 
Povjerenstvo za primopredaju radova završilo je sa pregledom tehničke dokumentacije i 
pripadajućih akata, kao i pregledom izgrađene građevine na terenu dana 01.12.2023. godine. 
Svrha projekta je poboljšanje zaštite od poplava područja naselja, poljoprivrednih i drugih površina 
u zoni zaštite nasipa. 
 
B.02.01.01.108. Uređenje desne obale rijeke Dunav u Dalju 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt je u fazi izrade projektnog zadatka. U 2024. godini planira se nabava usluga izrade Idejnog 
projekta. 
S projektom je započeto u 2020. godini u cilju zaštite desne obale rijeke Dunav u Dalju radi 
sprječavanja daljnje erozije obale kod naselja Dalj.  
 
B.02.01.01.109. Uređenje potoka Čađavica i Slanac (pločasti propusti) 

Realizirano: 697 EUR 
(HV 697 EUR) 

 
U 2022. godini završeni su svi radovi, obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. 
Cilj projekta je osiguranje pristupa akumulaciji Slanac i uređenja potoka Čađavica i Slanac radi 
sprječavanja izlijevanja poplavnih voda na naselja i poljoprivredne površine. 
 
B.02.01.01.110. Spojni nasip Zmajevac - Gomboš 

Realizirano: 1.410 EUR 
(HV 1.410 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani iznos je utrošen za završetak idejnog projekta. 
Ishođena je lokacijska dozvola te se u 2024. godini predviđa pokretanje postupka javne nabave za 
uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta. 
Svrha i cilj projekta je pronalaženje rješenja za izgradnju spojnog nasipa u svrhu obrane od 
poplava na području k.o. Batina i k.o. Zmajevac, uz nasipe Gomboš i Batina, radi cjelovite 
obrambene linije na području Baranje, na desnoj obali Dunava.  
 
B.02.01.01.111. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde - ZOO vrt 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2024. godini planira se nastaviti s daljnjim projektiranjem i ishođenjem dozvola.  
Cilj projekta je izgradnja nove i rekonstrukciju postojeće obaloutvrde gradskog tipa te 
rekonstrukcija postojećeg obodnog nasipa, u svrhu obrane od poplava. ZOO vrt predstavlja krajnju 
točku na lijevoj obali r. Drave i nalazi se u inundacijskom području r. Drave te se prilikom visokih 
vodostaja r. Drave javljaju problemi s procjeđivanjem i stabilnosti postojećih nasipa i obaloutvrde. 
Kako bi se ZOO vrt  zaštitio od štetnog djelovanja voda, a ujedno posjetiteljima osigurao dodatni 
doticaj s prirodom predviđeno je da se isti zaštiti kroz izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće 
obaloutvrde gradskog tipa te rekonstrukciju postojećeg obodnog nasipa. 
 
B.02.01.01.112. Izgradnja retencije Čret u slivu Bednje 
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Realizirano: 8.093 EUR 
(HV 6.500 EUR; KREDIT 1.593 EUR) 

 
U 2023. godini je dobivena građevinska dozvola. U 2024. će se nastaviti postupak izvlaštenja za 
otkup zemljišta te postupak javne nabave za odabir izvođača radova i nadzor nad radovima.  
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
slivu Bednje iz EU. 
 
B.02.01.01.113. Izgradnja retencije Kamenica I u slivu Bednje 

Realizirano: 45.985 EUR 
(HV 45.985 EUR) 

 
U 2023. godini je završena izrada glavnog projekta, podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske 
dozvole te je započet postupak izvlaštenja za otkup zemljišta. U 2024. godini se planira dobivanje 
građevinske dozvole te postupak javne nabave za odabir izvođača radova i nadzor nad radovima. 
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
slivu Bednje iz EU. 
 
B.02.01.01.114. Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi su završeni u 2021. godini, proveden je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola te 
je provedena primopredaja. 
Svrha projekta je izmjena i dopuna građevinske dozvole za sanaciju naknadnog klizišta pokosa 
obale izgradnjom fašinskog madraca u duljini od 250 m s ciljem osiguranja stabilnosti nožice i 
pokosa obale na tom dijelu. 
 
 
B.02.01.01.115. Izgradnja retencije Koruščak u slivu Bednje 

Realizirano: 3.318 EUR 
(HV 3.318 EUR) 

 
U 2023. godini je ishođena lokacijska dozvola. U 2024. godini se planira izrada parcelacijskog 
elaborata, postupak izvlaštenja za otkup zemljišta i izrada glavnog projekta za izgradnju retencije 
Koruščak. 
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
slivu Bednje iz EU. 
 
B.02.01.01.116.  Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog Unskog nasipa od 3+220 do   

5+109 i od 5+965 do 7+000  
Realizirano: 9.420 EUR 
(HV 9.420 EUR) 

 
Ugovor je započeo u kolovozu 2020. godine s rokom završetka do veljače 2021. godine. 
Obzirom na probleme prilikom projektiranja (nemogućnost izvođenja istražnih i geodetskih radova 
zbog miniranog područja, djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima i sl.), 
napravljena su 2 dodatka ugovoru sa produljenjem roka do studenog 2021. godine. 
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Isto tako, prilikom izvođenja geomehaničkih radova na definiranom pozajmištu, utvrđeno je da 
materijal na pozajmištu ne zadovoljava uvjetima iz projekta, te se odredila nova lokacija 
pozajmišta i samim time je došlo do potrebe za dodatnim geomehaničkim istražnim radovima (na 
novom pozajmištu), što je uzrokovalo i povećanje iznosa osnovnog ugovora. 
Zbog navedenog razloga napravljena je izmjena ugovora, odnosno 3. dodatak ugovoru sa novom 
ugovorenom cijenom i novim rokom završetka do svibnja 2022. godine. 
S obzirom na djelovanja tijela državne uprave u 2022. godini nije se ishodovalo mišljenje od 
Ministarstva na predani elaborat zaštite okoliša, ta je zbog toga napravljen 4. i 5. dodatak Ugovoru 
sa rokom završetka do 03.05.2023. 
16.svibnja 2023. ishodovano je Rješenje od Ministarstva, ali prema Rješenju potrebno je provesti 
glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. 
Sukladno tome, u siječnju 2024. godine ugovorena je izrada studije za glavnu ocjenu, a ugovor za 
izradu projekta je produžen kroz 7. dodatak ugovora na 6 mjeseci od dana okončanja postupka 
glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. 
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja od velikih voda rijeke Une nadvišenjem krune nasipa i 
ojačanjem nožice zaobalnog pokosa nasipa, te izgradnja nove ceste DC 47. 
 
B.02.01.01.117. Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem 

akumulacije Petnja 
Realizirano: 0 EUR 

 
Svrha projekta je sanacija uočenih oštećenja na postojećoj pregradi. Izrađen je izvedbeni projekt 
sanacije. Krajem lipnja 2017. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave za radove te je u 
studenom potpisan ugovor s odabranim izvođačem. 
U  2021. godini se obavilo tehničko promatranje građevine kroz period prirodnog punjenja 
akumulacijskog prostora, radovi su u potpunosti završeni, te je potrebno u 2024. godini izvršiti 
primopredaju radova i konačni obračun. 
 
B.02.01.01.118. Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu 

Realizirano: 3.623 EUR 
(HV 2.208 EUR; EU NPOO 849 EUR; HV NPOO 566 EUR) 

 
U 2023. godini je izvršen tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola za dionicu nasipa od 
km 0+000 do 3+000, a za dionicu uzvodno od autoceste (km 3+000 do 4+500) riješeni su 
imovinsko - pravni odnosi na česticama u privatnom vlasništvu. U 2024. godini se planira izrada 
glavnog projekta za rekonstrukciju nasipa od km 3+000 do 4+500. 
Usporni nasipi uz Trnavu se spajaju sa glavnim murskim nasipom, te dimenzijama i stupnjem 
sigurnosti moraju biti jednaki. Prilikom dosad najveće velike vode na Muri (rujan 2014. godine) 
zabilježeni su značajni problemi prilikom obrane od poplava. Rekonstrukcijom nasipa će se 
značajno poboljšati sigurnost naselja Goričan od poplava Mure i Trnave. 
 
B.02.01.01.119. Rekonstrukcija i dogradnja glavnog murskog nasipa u Svetom 

Martinu na Muri 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt je završen i nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.01.01.120. Trakošćansko jezero - sanacija pregradnog profila kaskadnog 

brzotoka 
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Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt je završen i nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.01.01.121. Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u općini Sveti Martin 

na Muri 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt je završen i nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.01.01.122. Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu od zajedničkog interesa s 

HEP-om 
Realizirano: 3.294 EUR 
(HV 3.294 EUR) 

 
Ishođeno je rješenje za ocjenu prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu. U tijeku je 
ishođenje građevinske dozvole. 
 
B.02.01.01.123. Zaštita Grada Požege od bujičnih voda sa Požeške gore 

Realizirano: 57.827 EUR 
(HV 57.827 EUR) 

 
Tijekom 2022. godine u sklopu ugovora provedeni su radovi geodetskog snimanja, istražni radovi s 
izradom projektnih podloga, napravljeni su hidrološki i hidraulički proračuni te su započeti radovi 
na elaboratima za provedbu postupka prethodne ocjene za ekološku mrežu. 
Budući da u postojećem Prostornom planu uređenja Grada Požege nisu predviđene lokacije 
budućih retencija potrebno je napraviti dopunu postojećeg plana te je zbog tih izmjena produljen 
rok izvršenja Ugovora na svim projektima. 
Tijekom 2023. godine napravljeni su svi elaborati za provedbu postupka prethodne ocjene za 
ekološku mrežu i predani su nadležnim tijelima u daljnju proceduru (za neke projekte su izdana 
Rješenja). Promjena Prostornog plana uređenja Grada Požege trebala bi biti napravljena početkom 
2024. godine.  
 
B.02.01.01.124. Rekonstrukcija nasipa Selnica - Dubovica sa uspornim nasipima uz 

Plitvicu i Bednju 
Realizirano: 2.654 EUR 
(HV 2.654 EUR) 

 
U 2023. godini je za dionicu nasipa uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega dobivena 
lokacijska dozvola, završena je izrada glavnog projekta nasipa uz Bednju od ušća u Dravu do 
Kapele Podravske te je predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za nasip Selnica - Dubovica. 
U 2024. godini se planira izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta nasipa uz Bednju od 
Kapele Podravske do Ludbrega, dobivanje lokacijske dozvole za nasip Selnica - Dubovica i nastavak 
rješavanja imovinsko - pravnih postupaka. Potrebno je ugovoriti izradu novog idejnog projekta 
nasipa uz Bednju od ušća u Dravu do Kapele Podravske te parcelacijskog elaborata za tu dionicu. 
Nasipi su dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu 
Bednje iz EU i Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Plitvice. 
Izgradnjom nasipa zaštitit će se nizinsko područje uz Bednju i Plitvicu od značajnih plavljenja koja 
su zabilježena 2013. i 2014. godine. 
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Nasipom Selnica - Dubovica će se spojiti postojeći nizvodni nasip Legrad - Selnica i visoki teren uz 
akumulaciju HE Dubrava te tako zaštititi dosad nebranjeno područje na području starog korita 
Drave uz HE Dubrava. Nasipi uz Bednju i nasipi uz Plitvicu se na ušću u Dravu spajaju s nasipom 
Selnica - Dubovica. 
 
B.02.01.01.125. Bistra Koprivnička - retencija Domaji 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt je završen i nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.01.01.126. Izgradnja retencije Žlebic na Bistri Koprivničkoj 

Realizirano: 420 EUR 
(HV 420 EUR) 

 
U 2023. godini je završena izrada studije utjecaja na okoliš, dobiveno je Rješenje s mjerama 
zaštite okoliša. U 2024. godini se planira završetak izrade idejnog projekta, ishođenje lokacijske 
dozvole i izrada parcelacijskog elaborata. 
Cilj projekta izgradnja retencije Žlebic je smanjenje vršnog protoka Bistre Koprivničke i smanjenje 
opasnosti od poplava u gradu Koprivnica. 
 
B.02.01.01.127. Sanacija procjeđivanja nasipa Podturen 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2024. godini se planira izrada glavnog projekta. 
Prilikom pojave velikih voda Mure, na nekoliko mjesta su se pojavljivala značajnija procjeđivanja 
kroz nasip. Pobijanjem talpi kroz krunu nasipa na tim dionicama bi se zaustavilo procjeđivanje i 
dodatno osigurala sigurnost nasipa Podturen. 
 
B.02.01.01.128. Izgradnja desnog nasipa rijeke Ilove (5+200 - 9+533) od ušća u 

Kutinicu do autoceste Lipovac - Zagreb. 
Realizirano: 258 EUR 
(HV 258 EUR) 

 
U veljači 2022. godine ishođena je lokacijska dozvola. 
Trenutno je u postupku javna nabava za izradu dokumentacije na temelju koje će se ishoditi 
građevinska dozvola. 
Cilj projekta je dati pregled izvedenog stanja tog područja, pregled izrađene dokumentacije vezane 
za zaštitu područja i prijedlog izgrađenosti sustava obrane od poplava u konačnom stanju. 
 
B.02.01.01.129. Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali 

rijeke Gline 
Realizirano: 423 EUR 
(HV 423 EUR) 

 
Radovi na izgradnji nasipa su u cijelosti dovršeni, krajem 2022. godine od nadležnog Ministarstva 
ishođena je uporabna dozvola te su izvršeni primopredaja i konačni obračun radova. 
Cilj projekta je izgradnja sustava obrane od poplava naselja Topusko i Velika Vranovina izvedbom 
zaštitnih hidrotehničkih objekata, uklapanjem u već izgrađeni dio sustava na lijevoj obali rijeke 
Gline.  

185



 
B.02.01.01.130. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa kod Ruščice od km 

22+400 do km 25+450 (3,050 km) s izgradnjom crpne stanice 
Glogova 
Realizirano: 8.158 EUR 
(HV 8.158 EUR) 

 
Glavni i izvedbeni projekti su u završnoj fazi izrade. Parcelacijski elaborat je izrađen i predan 
nadležnom tijelu. Nakon što parcelacijski elaborat bude proveden kod nadležnog tijela, predaje se 
zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole.  
Izgradnjom lijevoobalnog savskog obrambenog nasipa zaštitit će se područje istočno od 
Slavonskog Broda, a izgradnjom crpne stanice na ušću vodotoka Glogova omogućit će se 
kvalitetna odvodnja površinskih voda u naselju Ruščica.    
 
B.02.01.01.131. Izgradnja akumulacije Kamensko 

Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

 
Pokrenut je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, prema kojoj je 
potrebno izraditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Održana je I. sjednica 
Povjerenstva za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Iako elaborat za ocjenu o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš ukazuje da na lokaciji buduće brane nema staništa zaštićenih vrsta i/ili 
te vrste i nisu tako rijetke, postupak prethodne ocjene se nije povoljno razvijao po Hrvatske vode.  
U 2024. godini ugovoriti će se novelacija Idejnog projekta i glavne ocjene sukladno zaključku 
povjerenstva te nastaviti postupak procjene utjecaja na okoliš s glavnom ocjenom. 
Sukladno zaključku povjerenstva izgledno je da će utjecaj na okoliš i ekološku mrežu biti 
negativan, te će biti potrebno pokrenuti prevladavajući javni interes. 
 
B.02.01.01.132. Uređenje potoka Jabučeta od stac. 0+000 do 1+700 u naselju 

Jabučeta 
Realizirano: 1.758 EUR 
(HV 1.758 EUR) 

 
Izrađen je geodetski elaborat za provedbu građevinske dozvole (Uređenje potoka Jabučeta od 
stac. 0+000 do 1+700 u naselju Jabučeta) te izvršeno spajanje katastarskih čestica.  
Raspisana je javna nabava za Izvođenje radova uređenje potoka Jabučeta od stac. 0+000 do 
1+700 u naselju Jabučeta . Nakon završetka javne nabave plan je radove završiti u 24 mjeseca. 
Cilj projekta je mogućnost prihvaćanja i evakuiranja velike vode, odnosno sprječavanja daljnje 
erozije dna i pokosa korita, te povećanje stupnja zaštite od poplava promatranog područja. 
 
B.02.01.01.133. Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji 

Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u duljini 4.850 m (stac. 471+200 – 
475+750) 
Realizirano: 22.411 EUR 
(HV 22.411 EUR) 

 
Ishođena je Lokacijska dozvola. Udovoljeno je zahtjevu Općine Stara Gradiška za izgradnjom 
projekta šetnice prilikom rekonstrukcije nasipa. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i 
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zaštitu okoliša Brodsko - posavske županije očitovalo se da je za izmjenjeni zahvat rekonstrukcije 
potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Izrađen je idejni projekt, 
ishođeni su posebni uvjeti i sukladno navedenom podnesen je zahtjev za izmjenom i dopunom 
lokacijske dozvole koja je izdana dana 17.03.2023. godine. 
Izrađen je geodetski elaborat prijedloga vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa i 
parcelacijski elaborati za k.o. Gornji Varoš, k.o. Donji Varoš i k.o. Uskoci za koje je Državna 
geodetska uprava izdala potvrdu.  
Glavni projekt je ugovoren sa projektantom i njegova izrada je u završnoj fazi.  
Postojeći nasip će se nadvisiti iznad 100 - godišnje vode te će se sanirati postojeća slabija mjesta 
na nasipu sa ciljem zaštite prometnica, stambenih i gospodarskih objekata od plavljenja velikih 
voda r. Save. 
 
B.02.01.01.134. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0+000 

do 12+100 (12,1 km) 
Realizirano: 62.341 EUR 
(HV 62.341 EUR) 

 
Za navedeni projekt izdana je u 2023. godini građevinska dozvola te je napravljena priprema za 
provedbu javnog nadmetanja za izgradnju i nadzor. 
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja uključujući naselje Mlaka od velikih voda rijeke Save, 
povećanje stupnja sigurnosti lijevog zaobalja od 100 - godišnjih velikih voda Save, koje će se dobiti 
nadvišenjem krune nasipa ili izgradnjom obrambenog zida i ojačanjem nožice zaobalnog pokosa 
nasipa sa servisnom cestom, te smanjenje troškova pri provedbi redovnih mjera obrane od 
poplava. 
 
B.02.01.01.135. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica - 

Jasenovac od km 24+400 do 35+600 (11,2 km) 
Realizirano: 10.045 EUR 
(HV 1.858 EUR; KREDIT 8.187 EUR) 

 
Za navedeni projekt izdana je u 2023. godini građevinska dozvola te je napravljena priprema za 
provedbu javnog nadmetanja za izgradnju i nadzor. 
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja uključujući naselja Košutarica i Jasenovac od velikih voda 
rijeke Save, povećanje stupnja sigurnosti lijevog zaobalja od 100 - godišnjih velikih voda Save, 
koje će se dobiti nadvišenjem krune nasipa ili izgradnjom obrambenog zida i ojačanjem nožice 
zaobalnog pokosa nasipa sa servisnom cestom, te smanjenje troškova pri provedbi redovnih mjera 
obrane od poplava. 
 
B.02.01.01.136. Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od 

oko 2,5 km 
Realizirano: 146.960 EUR 
(HV 146.960 EUR) 

 
U tijeku je izvođenje radova, rok završetka je sredinom 2024. godine. Izvedeno je 22%  
ugovorenih radova. 
Predmetni zahvat predstavlja rekonstrukciju i nadvišenje lijevog nasipa rijeke Save, čija je svrha 
obrana od poplava naselja Dubrovčak Lijevi. 
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B.02.01.01.137. Čvor Poljanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog 
kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - idejni i 
glavni projekt sa istražnim radovima 
Realizirano: 1.134 EUR 
(HV 1.134 EUR) 

 
U prosincu 2022. godine ishođena je građevinska dozvola, te je 2023. godine provedena javna 
nabava za izvođenje radova i provedbu stručnog nadzora. U tijeku je odabir ponuda. 
Cilj projekta je otvaranje desnog nasipa Kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma, odnosno izgradnja 
ustave, čime će se  omogućiti da se značajan dio vodnih količina usmjeri u Preporski kanal kojim 
se te količine dovode do korita rijeke Lonje, kao i poboljšanje vodnog režima u Ivanić Gradu veći 
dio godine. 
 
B.02.01.01.138. Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une 

Realizirano: 1.999.262 EUR 
(HV 1.996.027 EUR; KREDIT 3.235 EUR) 

 
Tijekom 2021. godine izrađeni su glavni i izvedbeni projekti te su ishođene građevinske dozvole za 
1. i 2. fazu. Provedena je nabava za izvođenje radova i za provedbu stručnog nadzora te su 
ugovori potpisani sredinom 2021. godine. Radovi na 1. fazi su započeli u listopadu 2021., a na 2. 
fazi u veljači 2022. godine. 
Grad Hrvatska Kostajnica nema izgrađene objekte zaštite od velikih voda rijeke Une, osim na 
kratkoj dionici uzvodno i nizvodno od mosta preko rijeke Une. Ovim projektom planirana je 
izgradnja sustava obrane od poplava grada Hrvatska Kostajnica. 
Planirani zahvat sastoji se od dvije faze: 
Faza 1 – „uzvodna“ dionica uz Ulicu Nine Maraković, Ulicu Kavrlja i potok Ufinac, ukupne duljine od 
1.106 m: Na ovoj je dionici predviđena izgradnja obrambenog AB zida duljine 50 m, montažno 
demontažne barijere duljine 537 m te obrambenog AB zida duljine 520 m. 
Faza 2 – „nizvodna“ dionica uz Unsku ulicu u duljini od 415 m: predviđena je izgradnja AB zida, 
većim dijelom uz zaobalnu stranu postojećeg kamenog zida, prosječne visine 1,5 m. 
U 2022. godini su završeni radovi na 2. fazi dok su se radovi na 1. fazi produžili do kolovoza 2023. 
godine. Početkom 2024. godine se očekuje dobivanje uporabne dozvole.  
 
B.02.01.01.139. Sustav zaštite naselja Petrinja, Nova Drenčina i Moščenica od velikih 

voda r. Kupe 
Realizirano: 0 EUR 

 
U 2024. će biti završen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša za 
ishođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš. Ishođenje lokacijske dozvole je predviđeno do kraja 2024. godine. 
 
B.02.01.01.140. Sanacija obrambenog zida na lijevoj obali rijeke Kupe u Karlovcu- 

Obala Ivana Trnskog u dužini 300 m, od željezničkog mosta uzvodno 
Realizirano: 0 EUR 

 
U 2021. godine su dovršeni radovi. Pozicija je završena. 
 
B.02.01.01.141. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj 

Realizirano: 0 EUR 
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Svrha projekta je zaustaviti i spriječiti daljnje erozijsko djelovanje rijeke Save koje je zahvatilo 
pojas inundacije približivši se do same nožice nasipa.  
Ishođena je građevinska dozvola, a u 2024. godini je planirano raspisivanje javne nabave za 
radove. 
 
B.02.01.01.142. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu 

Realizirano: 826.441 EUR 
(HV 364.910 EUR; EU NPOO 369.225 EUR; HV NPOO 92.306 EUR) 

 
Cilj projekta je sanacija klizišta izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu.  
U tijeku je izvođenje radova s rokom završetka do listopada 2024. godine. 
 
B.02.01.01.143. Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 

do rkm 48+700 
Realizirano: 77.109 EUR 
(HV 77.109 EUR) 

 
Cilj projekta je sanacija klizišta izgradnjom obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu.  
U tijeku je izvođenje radova s rokom završetka do listopada 2024. godine. 
 
B.02.01.01.144. Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na 

području grada Kutina 
Realizirano: 0 EUR 

 
U 2023. godini realizirana je izrada glavnog projekta i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa. 
Ugovor za izradu glavnog projekta  produljen je do prvog kvartala 2024. U tijeku je rješavanje 
imovinsko - pravnih odnosa. Očekuje se ishođenje građevinske dozvole i početak radova u 2024. 
godini. 
Cilj zahvata je sanacija i uređenje korita vodotoka radi povećanja stupnja zaštite zaobalja od 
velikih voda, naročito zaštita desne strane od erozijskog djelovanja vode i očuvanja tog prostora za 
korištenje za namjene određene dokumentom prostornog uređenja. 
 
B.02.01.01.145. Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje 

na području grada Pakraca 
Realizirano: 1.793 EUR 
(HV 1.793 EUR) 

 
Cilj regulacije ove dionice je uređenje korita vodotoka rijeke Pakre. Spomenuta dionica predviđena 
za uređenje smještena je u prigradskom naselju Kusonje, odnosno na rubnom dijelu grada 
Pakraca.  
U 2023. godini je raskinut ugovor s izvođačem radova. U 2024. godini planira se novelacija 
projektne dokumentacije i nastavak radova.   
 
B.02.01.01.146. Izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima 

Realizirano: 11.365 EUR 
(HV 11.365 EUR) 
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U tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta te provedba parcelacijskog elaborata i rješavanje 
imovinsko – pravnih odnosa. Ishođenje građevinske dozvole i raspisivanje javne nabave za 
izvođenje radova očekuje se u 2024. godini.  
Svrha projekta je odvodnja oborinskih voda središnjeg dijela naselja Lipovljani na način da se 
preusmjeri postojeća trasa Školskog kanala jugoistočno sve do priključka na lateralni kanal LK 
Subocka. 
 
B.02.01.01.147. Regulacija i uređenje kanala Puhovec - CS Dugo Selo 

Realizirano: 0 EUR 
 
Istekla je Potvrda glavnog pojekta. U pripremi je izrada glavnog i izvedbenog projekta s 
ishođenjem građeviske dozvole. 
 
B.02.01.01.148. Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 na 

području grada Vukovara 
Realizirano: 5.563.621 EUR 
(HV 920.737 EUR; HV NPOO 3.352.611 EUR; EU NPOO 1.290.272 EUR) 

 
29.06.2022. godine započelo se s izgradnjom I faze izvođenja radova s rokom izvođenja radova 36 
mjeseci. 
U 2023. završen je postupak nabave za radove II faze i obavljanje stručnog nadzora nad radovima, 
s rokom izvršenja 31.12.2025., potpisani su ugovori i započelo se s gradnjom. 
Projekt je podijeljen na 4 dionice (A, B, C i D). Za dionice A, B i C su ishođene dozvole, dok za 
dionicu D nije dobivena okolišna dozvola.  
Projekt se sufinancira s Gradom Vukovarom.  
 
B.02.01.01.149. Projekt Drava Life - rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2022. godini je završena priprema i izrada info ploča kod EVC-a i vidikovca te karte cijelog sliva 
Drave, a iste su postavljene u 2023. godini. 
U 2024. godini se očekuje svečano otvorenje EVC-a. Nakon otvorenja stupaju na snagu Sporazumi 
o suradnji sklopljeni između Hrvatskih voda i zainteresiranih škola s ciljem održavanja terenskih 
aktivnosti, radionica, stručnih predavanja, obilježavanja datuma značajnih za vodno gospodarstvo i 
zaštitu prirode i dr. Osim toga, provest će se nabave laboratorijskog i edukacijskog pribora te 
opremanja objekta fotografijama. 
 
B.02.01.01.150. Sanacija CS Migalovci prema projektu sanacije  

Realizirano: 87.197 EUR 
(HV 61.150 EUR; KREDIT 26.047 EUR) 

 
2021. godine potpisani su ugovori o sanaciji crpne stanice Migalovci. Rok izvršenja ugovora je 36 
mjeseci od potpisa ugovora.  
U 2023. godini završeni su radovi repariranja preostale dvije pumpe i radovi uređenja ulazne 
građevine. 
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B.02.01.01.151. Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit - Interreg  
- prekogranični program Mađarska - Hrvatska 
Realizirano: 0 EUR 

 
U 2023. godini ugovorene su usluge izrade dokumentacije za nadmetanje u postupku javne 
nabave roba, usluga i radova za EU PROJEKT LIFE RESTORE FOR MDD i usluge izrade idejnog 
rješenja s pripadajućim elaboratom zaštite okoliša obnove rukavca rijeke Drave Orlovo Selište na 
području Općine Lukač. 
U 2024. godini planira se nastaviti sa slijedećim fazama projekta u sklopu LIFE projekta LIFE 
RESTORE FOR MDD, što podrazumijeva pokretanje postupaka javne nabave za radove i nadzore. 
Projekt je započet 2009. godine u svrhu revitalizacije inundacijskog područja na desnoj obali rijeke 
Drave od rkm 0 do rkm 12.  
 
B.02.01.01.152. Uređenje rijeke Drave u Osijeku – 3. poddionica 

Realizirano: 288.089 EUR 
(HV 288.089 EUR) 

 
U 2023. godini realiziran iznos odnosi se na izvođenje radova na 3. poddionici. Radovi su završeni. 
Projekt je započeo 2015. godine u svrhu obrane od poplava grada Osijeka zbog neadekvatnog 
stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda pojedinih dijelova grada, dotrajalosti konstrukcije 
pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde te potrebe stvaranja preduvjeta za urbanu nadogradnju i 
uređenje prostora uz rijeku Dravu s ciljem omogućavanja korištenja za građane (kroz sadržaje za 
odmor i rekreaciju - mogućnost ostvarivanja šetnice „od Pampasa do Zelenog polja“, uređenje 
privezišta za čamce, otvaranje putničkog pristaništa i slično), zaštitu industrijskih, vojnih i drugih 
postrojenja.  
Projekt je podijeljen na 4 poddionice.  
1. poddionica - između dva mosta: radovi su završeni i ishođena je uporabna dozvola s danom 
30.08.2017. godine.  
2. poddionica - stara luka Tranzit: radovi su započeli početkom 2019. godine, a izgradnja traje 5 
godina. Trenutna realizacija projekta je 92,34%. Rok izgradnje je siječanj 2024. godine (poz. 
B.02.01.01.105.) 
3. poddionica - Donji grad, radovi su dovršeni 
4. poddionica - Vrbik, izrađen je idejni projekt, nakon pregleda projekta i sastanaka s 
gospodarskim subjektima na području zahvata oko detalja projekta (MORH, Šećerana, INA, HEP i 
drugi), nije moguće uskladiti projektno rješenje s interesima gospodarskih subjekata i investitora 
(Hrvatske vode i Grad Osijek), pa će se u narednom razdoblju donijeti zaključak o daljnjim 
aktivnostima na toj poddionici. 
Ovaj projekt se sufinancira s Gradom Osijekom. 
 
B.02.01.01.153. Uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Ivanić-Gradu od utoka 

potoka u rijeku Lonju pa sve do sportske dvorane „Žeravinec“ u 
duljini od cca 1.600 m 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt je razvijan u suradnji s Ivanić Gradom, ali se je u 2023. godini odustalo od sufinanciranja 
projekta od strane Hrvatskih voda. Tehničko rješenje zadovoljava komunalne potrebe, ali ne i 

191



vodnogospodarske. Stoga je zajednički zaključak grada i Hrvatskih voda da Ivanić Grad nastavi s 
investicijom samostalno. 
 
B.02.01.01.154. Cijevni propust na Pljovarskom kanalu  

Realizirano: 22.179 EUR 
(HV 22.179 EUR) 

 
U 2023. su završeni radovi i ishođena uporabna dozvola. 
Svrha projekta je izgradnja cijevnog propusta radi osiguranja komunikacije i mogućnosti dolaska 
ljudi i vozila Hrvatskih voda na dio branjenog područja Vuka (BP 15) kod naselja Tenja, radi 
održavanja područja i provođenja obrane od poplava. 
 
B.02.01.01.155. Uređenje vodnih građevina na vodotoku Županijski kanal 

Realizirano: 299.255 EUR 
(KREDIT 299.255 EUR) 
 

U 2022. godini realizirani iznos se odnosi na troškove građenja. 
Radovi su ugovoreni 10.10.2022. godine s rokom 24 mjeseca. 
Svrha projekta je uređenje vodnih građevina, kao i samog Županijskog kanala, radi omogućavanja 
potrebnog protoka vode te sprječavanje podizanja vodostaja za vrijeme obilnih oborina, kako bi se 
spriječilo poplavljivanje na širem području općina Lukač, Gradina i Suhopolje. 
 
B.02.01.01.156. Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina 

od 2+400 do 10+825 
Realizirano: 749.645 EUR 
(HV 80.314 EUR; EU NPOO 486.108 EUR; HV NPOO 183.223 EUR) 

 
Ugovor o izvođenju radova potpisan je u kolovozu 2021. godine, a do sada je realizirano 15 % 
ugovora. Razlog za tako malu realizaciue su neriješeni imovinsko - pravni odnosi, čekanje na 
rješenje / dozvolu Hrvatskih šuma za čistu sječu, loši vremenski uvjeti i neorganiziranost Izvođača. 
Lijevoobalni nasip rijeke Kupe na dionici od ušća Odre u Kupu do mjesta Stara Drenčina ne 
zadovoljava kriterije obrane od poplave te ga je potrebno rekonstruirati u duljini 11,7 km. Na 
predmetnoj dionici nasipa registriran je niz nedostataka: deformacije nasipa i neodgovarajući 
poprečni profil, oštećenja od životinja, pojava procjeđivanja i podvira u zaobalnoj nožici itd. Na 
cijeloj dionici visina nasipa ne zadovoljava kriterij obrane od poplave za pojavu 100 - godišnjih 
velikih voda rijeke Kupe. Stoga je rekonstrukcija kupskog nasipa na dionici od spoja nasipa sa 
željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine jedan od prioriteta u izgradnji Sustava 
obrane od poplava Srednjeg Posavlja kojem promatrani nasip pripada. 
Isto tako, krajem 2020. godine zbog velikog potresa na području grada Siska na predmetnoj 
dionici nasipa pojavila su se dodatna oštećenja postojećeg nasipa i okolnog terena, te je zbog toga 
ugovorena Novelacija idejnog i glavnog projekta II faze „Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa 
Staro Pračno - Stara Drenčina od 2+400 do 10+825“. Ugovor je potpisan 03.12.2021. sa rokom 
izvršenja do 03.02.2022. Međutim, zbog djelovanja tijela državne uprave i privremene obustave 
ishođenja dopune lokacijske i građevinske dozvole (zbog prijave projekta na NPOO) napravljen je 
2. i 3. dodatak Ugovoru sa rokom završetka do 03.05.2023. godine. 
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Projekt je prijavljen u program NPOO, i zbog potrebe prijave projekta na isti, završena je izrada 
Elaborata analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat 
“Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina“. 
U 2023. godini zbog loših vremenskih uvjeta tokom cijele godine na gradilištu je realizacija jako 
slaba te je napravljen 2. dodatak ugovora sa novim rokom do 31.12.2024. godine. 
Također, novelacija idejnog projekta je okončana i u tijeku je izmjena lokacijske dozvole. 
 
B.02.01.01.157. Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon 

potresa 
Realizirano: 3.987.666 EUR 
(HV 601.005 EUR; FS EU 1.099.188 EUR; FS DP 2.287.473 EUR) 

 
Radovi su u potpunosti izvršeni i obavljena je primopredaja na lokacijama Hrastelnica, Palanjek i 
Glina. Okončana situacija je ispostavljena za lokaciju Petrinjčica te je još potrebno izvršiti 
primopredaju radova. Na lokacijama Galdovo, Krnjica i Brest se još izvode radovi koji su u visokom 
stupnju dovršenosti.  
Cilj i svrha projekta je sanirati nasipe na sedam različitih lokacija na području Siska i Petrinje koji 
su oštećeni u potresu. 
 
B.02.01.01.158. Akumulacija Gornja Motičina 

Realizirano: 15.447 EUR 
(HV 15.447 EUR) 

 
U 2022. godini realizirani troškovi odnose se na parcelaciju. 
Zbog promjene stanja u katastru ugovorena je novelacija idejnog projekta. 2023. godine završena 
je parcelacija i potrebno je u 2024. provesti postupak javne nabave za glavni i izvedbeni projekt. 
Akumulacija Gornja Motičina smještena je u Osječko - baranjskoj županiji kod grada Našice. 
Namjena akumulacije je obrana od poplava nizvodnog područja općine Donja Motičina, 
navodnjavanje poljoprivrednih površina te korištenje akumulacije u sportsko - rekreativne svrhe. 
Područje akumulacije predviđeno je za vremenski kraće zadržavanje vode tijekom trajanja 
poplavnih događaja pri čemu se smanjuje maksimalni protok, a produljuje trajanje velikih voda. Na 
taj način se kratkotrajno regulira vodni režim vodotoka u svrhu smanjenja štetnog djelovanja voda 
na nizvodno područje. U ostalom dijelu godine protoci vodotoka Bukvik će nesmetano prolaziti kroz 
objekt temeljnog ispusta. 
 
B.02.01.01.159. Akumulacija Seona 

Realizirano: 10.170 EUR 
(HV 10.170 EUR) 

 
U 2023. godini završena je parcelacija i u 2024. godini planira se provesti postupak javne nabave 
za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta te će se nastaviti projektirati. 
Područje planiranog zahvata akumulacije Seona nalazi se na području Osječko – baranjske 
županije, te na području Grada Našica i Općine Donja Motičina. 
Akumulacija Seona smješta se u dolini nizvodnog dijela sliva potoka Vrela (Seonski potok), pritoke 
Našičke rijeke, odnosno rijeke Vučice. Osnovna uloga akumulacije Seona je vodnogospodarsko 
rješenje brdskog dijela sliva potoka Vrela (Seonski potok), pritoke Našičke rijeke. Akumulacijom 
Seona štite se nizvodna naselja od plavljenja, te se omogućuje višenamjensko korištenje 
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akumulirane vode za povećanje proizvodnje u ribnjaku „Našice 1905“, za navodnjavanje nizvodnih 
poljoprivrednih površina, te za šport i rekreaciju lokalnog stanovništva. 
 
B.02.01.01.160. Uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava 

Realizirano: 14.293 EUR 
(HV 14.293 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na troškove u svezi rješavanja imovinsko - pravnih 
odnosa, građevinske dozvole, završetka ugovora glavnog i izvedbenog projekta i plaćanja troška 
komunalnog i vodnog doprinosa. 
U 2024. godini provesti će se postupak javne nabave za izvođenje radova građenja i obavljanje 
stručnog nadzora. 
Uređenja vodnih građevina na vodotoku Lendava u naselju Špišić Bukovica, na dionici od ceste za 
Vukosavljevicu (nazivna stac. vodotoka km 13+620) do željezničke pruge Osijek-Koprivnica 
(nazivna stac. km 15+466) ukupne dužine 1.846 m. Planiranim zahvatom potrebno je regulirati 
vodotok i spriječiti eroziju s uređenjem korita primjereno urbanom području, što uključuje šetnicu i 
biciklističku stazu, te sanirati odrone pokosa. Stupanj obrane od poplava je obrana na veliku vodu 
25 - godišnjega povratnog razdoblja. 
 
B.02.01.01.161. Sanacija l.o. Savskog nasipa u Županji - od rampe „Muzej Topola“ 

(49+945) do stepeništa i križa na nasipu (50+100) 
Realizirano: 7.155 EUR 
(HV 7.155 EUR) 

 
U 2022. godini realizirani su troškovi izrade glavnog projekta. Glavni projekt je predan u 
Ministarstvo  te je tijekom siječnja 2023. godine dobivena građevinska dozvola. Također je 
napravljena analiza usklađenosti o staništima. Sredinom 2023. godine proveden je postupak 
nabave za izvođenje radova i za stručni nadzor. Zbog nepovoljnog vremena do sad nisu započeti 
radovi te će započeti u 2024. godini. 
Cilj ovog projekta je smanjenje procjeđivanja voda tijekom velikih voda rijeke Save, jer na ovom 
dijelu nije napravljena modernizacija nasipa. 
 
B.02.01.01.162. Izvođenje radova na regulaciji korita vodotoka Stara Subocka od 

kmp 7+720 do kmp 7+960 
Realizirano: 133 EUR 
(HV 133 EUR) 

 
Ugovor o izradi projektne dokumentacije je potpisan 10.09.2021. sa rokom završetka do 
10.09.2022. Projekt još nije završen zbog neozbiljnosti Izvršitelja. Ugovor o izradi projektne 
dokumentacije je istekao 10.09.2022. Prije isteka roka, Izvršitelj je poslao zahtjev za produljenjem 
roka Ugovora, koji je odbijen iz razloga što Izvršitelj nije imao opravdane razloge za produljenje 
Ugovora. Izvršitelj i dalje ima obavezu završiti projektnu dokumentaciju, ali mu se naplaćuje 
ugovorna kazna prilikom ispostave privremenih situacija.  
Dana 22. 12.2023. ishodovana je Građevinska dozvola. 
U 2024. god. planira se pokreniti nabava za izvođenje radova i nadzor za izvođenje radova. 
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Tijekom prošlog perioda, korito potoka Subocke (kod Molnarovog mlina u mjestu Stara Subocka) 
promijenilo je svoj prirodni tok te sada tok potoka prolazi kroz česticu k.č.br. 302, k.o. Subocka 
koja je u privatnom vlasništvu. Do promjene toka došlo je uslijed postepenog zatrpavanja dijela 
korita potoka, i samim time dovodni kanal starog Molnarovog mlina je preuzeo funkciju glavnog 
toka potoka Subocke. S obzirom na saznanja da će se stari Molnarov mlin u skoroj budućnosti 
rekonstruirati i ponovno staviti u funkciju i činjenici da je u ovom zatečenom stanju prekinut 
kontinuitet toka javnog vodnog dobra, tok potoka Subocke je potrebno regulirati i vratiti u česticu 
javnog vodnog dobra (k.č.br. 288/5, K.O. Subocka). 
 
B.02.01.01.163. Sjeverni nasip retencije Lonjsko polje, dionica Repušnica - Kutina 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha projekta je zaštita autoceste A3 i rubnih dijelova Grada Kutine, naselja Repušnica i Gračenica 
od velikih voda retencije Lonjsko polje. 
U 2024. godini se planira raspisivanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije i ishođenje 
lokacijske i građevinske dozvole. 
 
B.02.01.01.164. Idejno rješenje zaštite naselja od poplava bujičnim vodama sa 

Moslavačke gore na području gradova Kutine, Popovače i općine 
Velika Ludina 
Realizirano: 0 EUR 

 
Svrha projekta je zaštita gradova Kutine, Popovače i općine Velika Ludina sa pripadajućim 
naseljima od bujičnih voda Moslavačke gore.  
U 2024. godini se planira raspisivanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije i ishođenje 
lokacijske dozvole. 
 
B.02.01.01.165. Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak u stac. 

646+800 km 
Realizirano: 0 EUR 

 
Svrha projekta je stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak u stac. 646+800 km. 
U 2024. godini se planira raspisivanje javne nabave za izradu projekta sanacije. 
 
B.02.01.01.166. Retencija Mikleuška 

Realizirano: 0 EUR 
 
Izgradnjom retencija Mikleuška štite se naselja Mikleuška, Gračenica i Osekovo od velikih vodnih 
valova iz sliva vodotoka Kamenjača i Gračenica. 
U 2024. godini se planira raspisivanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije za 
ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za sanacije. 
 
B.02.01.01.167. Zacjevljenje dijela korita Vođinački Rit u Vođincima, vodotoka II 

reda u k.o. Vođinci od 2+927 do 3+180 
Realizirano: 1.970 EUR 
(HV 1.970 EUR) 
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Projekt je započeo u lipnju 2022. godine s rokom završetka do studenog 2022. godine, međutim 
zbog djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima napravljen je dodatak 
ugovoru, čime je produljen rok završetka do svibnja 2024. godine.  
Svrha projekta je odvodnja površinskih voda s gravitirajućeg sliva u svim uvjetima kroz naselje 
Vođinci, uklanjanje starih propusta koji ne zadovoljavaju standarde sigurnosti prometa i izgradnja 
zamjenskih propusta na mjestima križanja sa županijskom i državnom cestom. 
 
B.02.01.01.168. Dovođenje murskog nasipa u funkcionalno stanje km 0+000 - 6+200 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2022. godini je ishođena građevinska dozvola. 
U 2024. godini se planira raspisivanje postupka javne nabave za radove za rekonstrukciju nasipa i 
nadzor nad radovima. 
Cilj i svrha projekta je izgradnja nasipa za obranu od poplava južnog dijela naselja Kotoriba. 
 
B.02.01.01.169. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa Šemovec 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2022. godini je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola. U 2024. godini se planira izrada 
parcelacijskog elaborata, rješavanje imovinsko - pravnih odnosa i izrada glavnog projekta 
rekonstrukcije i dogradnje nasipa Šemovec. 
Cilj i svrha projekta je izgradnja nasipa za obranu naselja Šemovec od poplava rijeke Drave. 
 
B.02.01.01.170. Zaštita dravskog kupališta Varaždin od velikih voda 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2022. godini je ishođena građevinska dozvola. U 2024. godini se planira postupak javne nabave 
za radove za izgradnju zida za obranu od poplava i nadzor nad radovima. 
Cilj i svrha projekta je izgradnja montažnog zida za zaštitu dravskog kupališta od velike vode rijeke 
Drave. 
 
B.02.01.01.171. Izvođenje radova na uređenju dijela sliva Obuhvatnog kanala sa 

vodotokom Barna - podsliv Sit 
Realizirano: 11.352 EUR 
(HV 11.352 EUR) 

 
U 2023. godini je izrađen parcelacijski elaborat za uređenje dijela sliva Obuhvatnog kanala sa 
vodotokom Barna - podsliv Sit. 
U 2024. godini se planira završetak izrade glavnog projekta, dobivanje građevinske dozvole, 
postupak izvlaštenja za otkup zemljišta te javna nabava za radove i nadzor na uređenju dijela sliva 
Obuhvatnog kanala sa vodotokom Barna - podsliv Sit. 
Cilj projekta je uređenje odvodnje vodotoka Sit koji u trenutnom stanju plavi vrijedno 
poljoprivredno zemljište. 
 
B.02.01.01.172. Uređenje sliva vodotoka Martin Breg u Dugom Selu - smanjenje 

rizika od poplava na području Martin Brega 
Realizirano: 202 EUR 
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(HV 202 EUR) 
 
Ishođena je građevinska dozvola 17.10.2022. (rok trajanja građ. dozvole je 3 godine) za uređenje 
sliva vodotoka Martin Breg koja je podijeljena u 3 faze, sa tender dokumentacijom, izvedbenim i 
glavnim projektom. 
 
B.02.01.01.173. Uređenje korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, 

dionica Gojanec - Zagrebačka ulica u Varaždinu 
Realizirano: 22.122 EUR 
(HV 22.122 EUR) 

 
U 2023. godini su putem javne nabave odabrani izvođač radova i nadzor nad radovima. 
U 2024. godini će početi radovi na uređenju korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, 
dionica Gojanec - Zagrebačka ulica u Varaždinu. 
Cilj projekta je da se uređenjem predmetne dionice osigura veća sigurnost od poplava rijeke 
Plitvice u naselju Jalkovec i gradu Varaždinu.  
U prosincu 2022. godini je za projekt rekonstrukcije Uređenje Plitvice od Varaždina do Gojanca 
potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. 
– 2026. sa ukupno prihvatljivim troškom projekta u iznosu od 1.809.264,05 EUR. 
 
B.02.01.01.174. Projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 

do rkm 12 
Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

 
Izrađen je projektni zadatak studijsko - tehničke dokumentacije za postupak javne nabave. 
U 2023. godini započet je postupak javne nabave  idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s rokom 
od 48 mjeseci. 
Cilj projekta je osiguranje plovnosti rijeke Drave u smislu osiguranja raspoloživih dubina za 
plovidbu, u odnosu na kretanje vodostaja tijekom godine, a uzimajući u obzir propisane zahtjeve 
plovidbe te utvrditi jesu li trajanja povoljnih, odnosno nepovoljnih vodostaja u granicama 
normalnih odstupanja. Dionica rijeke Drave koja je predmet ovog projektnog zadatka je od rkm 0 
do rkm 12 (ušće Drave u Dunav - Osijek luka Nemetin) koju treba osposobiti do razine plovnog 
puta IV klase plovnosti prema zadanim parametrima. 
 
B.02.01.01.175. Uređenje potoka Košćevec u Varaždinskim toplicama 

Realizirano: 4.298 EUR 
(HV 4.298 EUR) 

 
U 2023. godini je izmjenjen glavni projekt i ishođena promjena građevinske dozvole te je 
pokrenuta javna nabava za izvođača radova. U 2024. godini će se javnom nabavom odabrati 
nadzor nad radovima te će započeti radovi na uređenju vodotoka Košćevec u Varaždinskim 
toplicama . 
Cilj projekta je uređenje vodotoka Košćevec kroz grad Varaždinske Toplice da se ublaži njegov 
uzdužni pad i smanji erozija korita te nadvisi nizvodni dio korita za zaštitu od poplava uslijed 
uspora kod visokog vodostaja Bednje. 
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U studenom 2023. godini je za projekt uređenje potoka Košćevec u Varaždinskim Toplicama 
potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. 
– 2026. sa ukupno prihvatljivim troškom projekta u iznosu od 1.033.051,34 EUR. 
 
B.02.01.01.176. Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku 

Realizirano: 25.478 EUR 
(HV 25.478 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu glavnog i izvedbenog projekta. 
U 2024. godini planira se završetak projekata i ishođenje građevinske dozvole. 
Cilj projekta je uređenje dijela korita Poganovačko - kravičkog kanala na području utoka u Staru 
Dravu s izvedbom ustave kojom će se osigurati zaštita naselja Josipovac od visokih voda 
Poganovačko - kravičkog kanala te visokih voda Drave. 
 
B.02.01.01.177. Uređenje obaloutvrde na d.o. rijeke Drave od rkm 22+500 do rkm 

24+500 i nasipa Višnjevac - Osijek 
Realizirano: 46.702 EUR 
(HV 46.702 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta koji je predan uz zahtjev za 
izdavanje lokacijske dozvole. 
U 2024. godini planira se ishođenje lokacijske dozvole i pokretanje nabave parcelacijskog elaborata 
i Glavnog i izvedbenog projekta . 
Cilj projekta je izraditi idejni projekt za uređenje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave od rkm 
22+500 do rkm 24+500 i nasipa Višnjevac - Osijek sa izgradnjom novih te dogradnjom i 
uređenjem postojećih vodozaštitnih građevina u svrhu obrane od poplava. 
 
B.02.01.01.178. Rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik 

Realizirano: 27.349 EUR 
(HV 27.349 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu glavnog i izvedbenog projekta, kontrolu istih 
i izradu idejnog projekta. 
U 2024. godini planira se završetak projekata i ishođenje dozvola. 
Cilj projekta je rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik kako bi se postojeće 
rješenje zamijenilo funkcionalnim i sigurnim. 
 
B.02.01.01.179. Akumulacija Koritnjak 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2024. godini planira se završetak projekta sanacije i kontrola projekta te ishođenje dozvola, kao i 
nabava radova i nadzora sanacije. 
Cilj projekta je sanacija nizvodnog pokosa brane Koritnjak s odvodnjom procjednih voda iz 
drenažnog sustava i oborinskih voda s nizvodnog pokosa. 
 
B.02.01.01.180. Akumulacija Šašika 

Realizirano: 0 EUR 
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U 2023. godini završena je SUO i predana na nadležno ministarstvo na upravni postupak Glavne 
ocjene za prirodu i ekološku mrežu. Do svibnja 2024. godine bi trebao biti završen postupak 
Glavne ocjene SUO, te bi se do kraja 2024. završio Idejni projekt koji je trenutno u fazi mirovanja. 
Nakon završetka Idejnog projekta, krajem 2024. godine planira se raspisati nabava za Parcelacijski 
elaborat, a u 2025. godini nabava za Glavne i izvedbene projekte. 
Cilj projekta je da se planiranom akumulacijom volumena cca 1.000.000 m3 vode u retencijskom 
prostoru zadrži voda koja se u brdskom području slijeva velikom brzinom prema naseljima Bokani, 
Rijenci i Ćeralije te ih svake godine plavi. Osim zaštite navedenih naselja od poplava, planirana 
akumulacija će se moći koristiti višenamjenski za turizam, navodnjavanje i rekreaciju lokalnog 
stanovništva. 
 
B.02.01.01.181. Uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području K.O. Bučje 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta. 
U 2024. godini planira se ishođenje Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o 
provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, lokacijske dozvole i pokretanje nabave 
parcelacijskog elaborata i Glavnog i izvedbenog projekta. 
 
B.02.01.01.182. Uređenje vodnog režima rijeke Voćinke u Voćinu 

Realizirano: 23.711 EUR 
(HV 23.711 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta. 
U 2024. godini planira se ishođenje Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o 
provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš. 
Cilj projekta je urediti postojeće stanje korita, osigurati stabilnost dna i obale korita, izvesti 
odgovarajuće zahvate za smanjenje uzdužnog pada vodotoka i druge zahvate u svrhu zaštite 
naselja Voćin od velikih voda vodotoka Voćinke. 
Uređenje obalnog pojasa s urbanim sadržajima i pojasom / koridorom za održavanje korita 
vodotoka s izgradnjom sustava obrane od poplava, odnosno zaštite stambenih objekata u naselju. 
Cilj zahvata jest unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja i unaprijediti sadašnje 
nezadovoljavajuće stanje korita vodotoka, koje je trenutno izloženo stalnim erozijama obala. 
 
B.02.01.01.183. Uređenje vodotoka Babina voda i obalnog pojasa u Donjoj Motičini 

Realizirano: 12.692 EUR 
(HV 12.692 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta. 
U 2024. godini planira se ishođenje Rješenja u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš i prirodu odnosno ekološku mrežu. 
Cilj projekta je urediti postojeće stanje korita, osigurati stabilnost dna i obale korita, izvesti 
odgovarajuće zahvate za smanjenje uzdužnog pada vodotoka i druge zahvate u svrhu zaštite 
naselja Donja Motičina od velikih voda vodotoka Babina voda. 
Uređenje obalnog pojasa s urbanim sadržajima i pojasom / koridorom za održavanje korita 
vodotoka s izgradnjom sustava obrane od poplava odnosno zaštite stambenih objekata u naselju. 
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Cilj zahvata jest unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja i unaprijediti sadašnje 
nezadovoljavajuće stanje korita vodotoka, koje je trenutno izloženo stalnim erozijama obala. 
 
B.02.01.01.184. Uređenje vodotoka Bukvika i obalnog pojasa u Đurđenovcu 

Realizirano: 14.019 EUR 
(HV 14.019 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta. 
U 2024. godini planira se ishođenje Rješenja u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš. 
Cilj projekta je urediti postojeće stanje korita, osigurati stabilnost dna i obale korita, izvesti 
odgovarajuće zahvate za smanjenje uzdužnog pada vodotoka i druge zahvate u svrhu zaštite 
naselja Đurđenovac od velikih voda vodotoka Bukvik. 
Uređenje obalnog pojasa s urbanim sadržajima i pojasom / koridorom za održavanje korita 
vodotoka s izgradnjom sustava obrane od poplava odnosno zaštite stambenih objekata u naselju. 
Cilj zahvata jest unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja i unaprijediti sadašnje 
nezadovoljavajuće stanje korita vodotoka, koje je trenutno izloženo stalnim erozijama obala. 
 
B.02.01.01.185. Uređenje kanal Petruš 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta. 
U 2024. godini planira se ishođenje Rješenja i dozvola. 
Cilj projekta je rasterećenje kanala Petruš i prihvat oborinske odvodnje s površina istočno i 
zapadno od buduće trase rasteretnog kanala. Površine koje je potrebno uključiti nalaze se između 
nasipa Višnjevac - Osijek i naselja Retfala s istočne i naselja Višnjevac sa zapadne strane. 
 
B.02.01.01.186. Uređenje vodotoka Iskrica i obalnog pojasa u Feričancima 

Realizirano: 13.272 EUR 
(HV 13.272 EUR) 

 
U 2023. godini realizirani troškovi se odnose na izradu idejnog projekta. 
U 2024. godini planira se ishođenje Rješenja u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš i prirodu odnosno ekološku mrežu. 
Cilj projekta je urediti postojeće stanje korita, osigurati stabilnost dna i obale korita, izvesti 
odgovarajuće zahvate za smanjenje uzdužnog pada vodotoka i druge zahvate u svrhu zaštite 
naselja Feričanci od velikih voda vodotoka Iskrica. 
Uređenje obalnog pojasa s urbanim sadržajima i pojasom / koridorom za održavanje korita 
vodotoka s izgradnjom sustava obrane od poplava odnosno zaštite stambenih objekata u naselju. 
Cilj zahvata jest unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja i unaprijediti sadašnje 
nezadovoljavajuće stanje korita vodotoka, koje je trenutno izloženo stalnim erozijama obala. 
 
B.02.01.01.187. Centar obrane od poplave u Nemetinu 

Realizirano: 25.998 EUR 
(HV 25.998 EUR) 
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U 2023. godini izrađeno je Idejno rješenje, a u 2024. godini slijedi daljnja razrada projekta prema 
projektnom zadatku. 
U cilju efikasne provedbe mjera obrane od poplava na slivnom području donje Drave i Dunava, te 
sada nedovoljnog raspoloživog prostora za smještaj svih materijalno - tehničkih sredstava za 
provedbu mjera obrane od poplava, nametnula se potreba izgradnje centralnog skladišta  u kojem 
bi se na jednom mjestu čuvali i po potrebi na vrijeme aktivirali svi potrebni materijali i oprema u 
provedbi navedenih mjera. 
 
B.02.01.01.188. Ustava Stara Drava u Bilju 

Realizirano: 11.029 EUR 
(HV 11.029 EUR) 

 
U 2023.  godini su ugovoreni glavni projekti, završetak se očekuje u 2024. godini. 
Cilj projekta je izgradnja ustava Stara Drava zbog unaprjeđenja zaštite od poplava naselja 
Kopačevo stvaranjem dodatnog retencijskog prostora na uzvodnijem potezu biljske Stare Drave od 
ceste Osijek - Bilje do budućeg pregradnog profila. 
 
B.02.01.01.189. Akumulacija Divlja dolina 

Realizirano: 22.555 EUR 
(KREDIT 22.555 EUR) 

 
U 2023.  godini su ugovoreni glavni projekti, završetak se očekuje u 2024. godini. 
Slivno područje južne strane Baranjske planine zauzima površinu od oko 64,1 km2 na kojem su 
prisutni bujični vodotoci: Karanac, Kamenac, Suza - Kotlina, Mala dolina, Divlja dolina i Zmajevac. 
Kroz njihova korita slijevaju se za vrijeme većih kiša, bujične vode pomiješane s česticama tla, kao 
posljedica površinske erozije uglavnom obrađenih poljoprivrednih površina. Time dolazi do poplave 
niže položenih prometnica i naselja. Recipijent svih oborinskih voda je novoizgrađeni Lateralni 
kanal Zmajevac - Kneževi Vinogradi u sustavu navodnjavanja „Baranja“, koji sa prijemom bujičnih 
voda onemogućava plavljenje niže položenih poljoprivrednih površina. 
Izgradnja akumulacije Divlja dolina nužna je u cilju zaštite od poplava naselja Zmajevac te 
smanjenja negativnog utjecaja bujičnih voda. Ovim projektom će se utvrditi potreban volumen 
retencije za prihvat vode te dimenzije objekata potrebne za kontrolirano ispuštanje vode. 
Izgradnjom akumulacije trajno će se potopiti dio šumskih i poljoprivrednih površina uzvodno od 
pregradnog profila. Također, do sada korišteni šumski i poljoprivredni putevi biti će prekinuti. Zbog 
toga je potrebno izvesti nove servisne puteve koji su dovoljnih dimenzija za prolaz vozila za 
održavanje, ali i poljoprivrednih strojeva. Projektom je predviđena izvedba servisnih puteva uz rub 
akumulacije. 
 
B.02.01.01.190. Uređenje retencijskog prostora bujice Zmajevac 

Realizirano: 19.762 EUR 
(HV 19.762 EUR) 

 
U 2023.  godini su ugovoreni glavni projekti, završetak se očekuje u 2024. godini. 
Lokacija planiranog zahvata nalazi se u općini Kneževi Vinogradi. Projekt uređenja retencijskog 
prostora bujice Zmajevac odnosi se na izgradnju tri retencijska prostora : retencija Vašarište 1, 
retencija Vašarište 2 i retencija Zmajevac te rekonstrukciju postojećeg kanala koji ih povezuje. 
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Retencije su ukupne površine 1,4 ha i dubine 2,5 m. Svaka retencija ima svoju pregradu (branu), 
preljev i temeljni ispust. 
 
S obzirom da je slivno područje podijeljeno na dva dijela, na drugom dijelu slivnog područja zbog 
visinske razlike i velikog pada terena potrebno je izvesti kaskadni brzotok koji se ulijeva u retenciju 
Zmajevac. 
 
B.02.01.01.191. Restauracija područja Biljskog rita NPOO 

Realizirano: 498 EUR 
(HV 498 EUR) 

 
U 2023. godini proveden je postupak nabave radova i nadzora Revitalizacije, ugovoreni su radovi i 
nadzori s rokom 31.12.2025. godine. 
Glavni cilj projekta bio je definirati mjere revitalizacije Biljskog rita hidrotehničkim aktivnostima na 
način da se poboljša hidrološki režim i uvjeti za ciljne stanišne tipove, ciljne vrste te njihova 
staništa, a sve sukladno zakonskim aktima. 
 
B.02.01.01.192. Restauracija starog toka Dunava - Zmajevački dunavac NPOO 

Realizirano: 498 EUR 
(HV 498 EUR) 

 
U 2023. godini proveden je postupak nabave radova i nadzora Revitalizacije, ugovoreni  su radovi i 
nadzori s rokom 31.12.2025. godine 
Glavni cilj projekta bio je definirati mjere revitalizacije Zmajevačkog rukavca hidrotehničkim 
aktivnostima na način da se poboljša hidrološki režim i uvjeti za ciljne stanišne tipove, ciljne vrste 
te njihova staništa, a sve sukladno zakonskim aktima. 
 
B.02.01.01.193. Intermodalne infrastrukture zapadnog dijela Luke Osijek - I faza 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.01.01.194. Regulacija korita vodotoka Lipovečka Gradna u Smerovišću 

Realizirano: 23.890 EUR 
(HV 23.890 EUR) 

 
U 2023. godini dovršen je parcelacijski elaborat i zatražena ovjera parcelacijskog elaborata od 
strane Državne geodetske uprave. 
 
B.02.01.01.195. Regulacija korita vodotoka Rudarska Gradna - III. Faza 

Realizirano: 0 EUR 
 

U pripremi je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije s ishođenjem građevinske 
dozvole te izrade parcelacijskog elaborata za uređenje vodotoka Rudarska Gradna - III. faza. 
 
B.02.01.01.196. Pomoćna građevina - spremište i nadstrešnica u sklopu EVC Legrad 

Realizirano: 811 EUR 
(HV 811 EUR) 
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U 2023. godini je izrađen Glavni projekt uređenja okoliša i skladišta (pomoćnog objekta) materijala 
za obranu od poplava. Objekt je legaliziran te je ishođena Građevinska dozvola.  
U 2024. godini je u planu spajanje čestica EVC-a i skladišta u jednu te izvođenje radova saniranja 
krovišta, fasade i stolarije skladišta, izgradnje nadstrešnice i parkirnih mjesta za posjetitelje i 
korisnike te uređenja okoliša i ograde oko ovog objekta. 
 
B.02.01.01.197. Uređenje lateralnog kanala naselja Greda 

Realizirano: 2.375 EUR 
(HV 2.375 EUR) 

 
U 2023. godini je izrađen elaborat iskolčenja, a u 2024. godini se planira javna nabava za odabir 
izvođača radova i početak radova na uređenju lateralnog kanala naselja Greda. 
Cilj projekta je poboljšanje odvodnje oborinskih voda južnog dijela naselja Greda uz vodotok 
Plitvicu i smanjenje dosadašnjih šteta od plavljenja. 
 
B.02.01.01.198. Uređenje potoka Kalnik u naselju Kalnik 

Realizirano: 0 EUR 
 
Cilj i svrha projekta je mogućnost prihvaćanja i evakuiranja velike vode, odnosno sprječavanja 
daljnje erozije dna i pokosa korita te povećanje stupnja zaštite od poplava promatranog područja. 
U 2024. godini planira se postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i dobivanje 
dozvola za uređenje potoka Kalnik, izrada geodetskog elaborata i rješavanje imovinsko – pravnih 
odnosa. 
 
B.02.01.01.199. Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p. Grabovnicu od km 0+000 - 

1+600 
Realizirano: 0 EUR 
 

Cilj i svrha projekta je rekonstrukcija i dogradnja nasipa za obranu od poplava jugoistočnog dijela 
grada Čazme. 
U 2024. godini planira se postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i dobivanje 
dozvola za rekonstrukciju i dogradnju nasipa uz potok Grabovnicu , izrada geodetskog elaborata i 
rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. 
 
B.02.01.01.200. Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi 

Realizirano: 0 EUR 
 
Potpisan je ugovor o uslugama - Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi - izrada 
geodetskih i geotehničkih podloga, idejnog rješenja i izvedbenog projekta. 
Cilj i svrha projekta je sanacija odrona obale i korita koji se približio nasipu za obranu od poplava 
grada Čazme te upornjacima mosta na cesti Čazma - Dereza. 
U 2024. godini planira se završiti projekt, raspisati nabavu za izvođenje i završiti projekt u cjelosti. 
 
B.02.01.01.201. Sanacija odrona na p. Glogovnica u Salajcima  
 Realizirano: 0 EUR 
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Cilj i svrha projekta je sanacija odrona obale i korita koji se približio nasipu za obranu od poplava 
brze ceste Zagreb – Križevci te ispustu oborinske vode sa brze ceste. 
U 2024. godini planira se postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i dobivanje 
dozvola za sanacija odrona na p. Glogovnica u Salajcima. 
Za izradu geodetskog elaborata i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa potpisan je ugovor o 
uslugama. 
 
B.02.01.01.202. Sanacija odrona na p. Bjelovarska u Grgincu 
 Realizirano: 0 EUR 
U 2023. godini nije bilo realizacije.  
U Planu upravljanja vodama za 2024. godinu je predviđena promjena naslova pozicije u: 
Stabilizacija obala r. Sunje kod mosta u Kukuruzarima. 
 
B.02.01.01.203. Akumulacija Pakra 
 Realizirano: 0 EUR 
 
U tijeku je Izrada bilance voda za akumulaciju Pakra. U 2024. godini je predviđeno ugovaranje 
Novelacije projektne dokumentacije za sjeverni i istočni nasip akumulacije Pakra i Sanacija i 
nadogradnja piezometarske mreže na akumulaciji Pakra. 
 
B.02.01.01.204. Rekonstrukcija lijevog Unskog nasipa od kmn 0+700-3+320 u 

naselju Uštica 
 Realizirano: 0 EUR 
 
U tijeku je izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.  
U 2024. će biti ugovorena studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu i izrada 
glavnog projekta. 
 
B.02.01.02. UČEŠĆE U SUFINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA NA VODNOM 

PODRUČJU RIJEKE DUNAV 
Realizirano: 718.946 EUR 
(HV 229.639 EUR; KREDIT 489.307 EUR) 

 
Na učešće u sufinanciranju vodnih sustava na vodnom području rijeke Dunav utrošeno je između 
ostalog za sljedeća sufinanciranja: 
 

 Sufinanciranje radova od zajedničkog interesa s gradom Ozljom, Karlovcem i dr. 
 Ugovor o sufinanciranju s Gradom Slunjem - Sanacija obale rijeke Korane na gradskom 

kupalištu u Slunju 
 Sufinanciranje izrade idejnog i glavnog projekta regulacije pritoka vodotoku Seonački potok 

u Seoni 
 Sufinanciranje rekonstrukcije pločastog propusta preko rijeke Bednje u naselju Cvetlin -

Dukarići 
 Sufinanciranje rekonstrukcije pločastog propusta preko vodotoka Cvetlin u naselju Cvetlin -

Belčići 
 Izgradnja mosta na rijeci Vuki u Laslovu 
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 Radovi modernizacije kolničkog zastora nerazvrstane ceste na području Grada Siska, na 
području k.o. Budaševo u vlasništvu RH pod upravom Hrvatskih voda 

 
B.02.02. JADRANSKO VODNO PODRUČJE 
 
Na jadranskom vodnom području za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog 
djelovanja voda realizirano je ukupno 6.449.916 EUR. 
 
B.02.02.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA 
 
Realizacija na ovoj poziciji u 2023. godini iznosi 4.820.256 EUR.  
 
B.02.02.01.01. Regulacija vodotoka Ričina u Zadru (IV faza) 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka Ričina od plavljenja. Regulacija vodotoka 
Ričina se izvodi u duljini 570 m, a korita vodotoka „Kvandova jaruga“ u duljini od cca 70 m. 
Predmetna dionica vodotoka uredit će se gradnjom armirano - betonskih zidova i izgradnjom 
novog pravokutnog korita tako da se vode s pripadajuće slivne površine ne izlijevaju iz korita, 
odnosno da se omogući nesmetano protjecanje mjerodavnih velikih voda s pripadajućeg slivnog 
područja. 
U 2020. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je potpisan 
ugovor o građenju. U 2021. godini je veliki dio radova izveden, a u 2022. godini su se izveli radovi 
do kraja. U 2023. godini je izvršen tehnički pregled te je ishođena uporabna dozvola. Izvođač je u 
2023. godini prijavio razliku u cijeni koja će se realizirati u 2024. godini sukladno obračunu razlike 
u cijeni. 
 
B.02.02.01.02. Uređenje bujice Trzibalićevac, grad Drniš (III. faza) 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha i cilj projekta je sigurnost od poplava i uklapanje dionice bujice Trzibalićevac u urbanu 
sredinu, budući da se nalazi u centru grada Drniša. 
Predmetni radovi su završeni, a u 2022. godini je izvršen tehnički pregled te ishođena uporabna 
dozvola. 
 
B.02.02.01.03. Uređenje bujica Dragočevo,  Smoljevac i Stražbenica u Kaštelima, te 

bujice Betanija u Trogiru 
Realizirano: 294.880 EUR 
(HV 294.880 EUR) 

 
Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka od plavljenja. Predmetni radovi bi se 
trebali izvoditi zajedno s radovima vodoopskrbe i kanalizacije koji su također predviđeni na 
predmetnim dionicama u sklopu EU projekta aglomeracije Kaštela - Trogir.   
U 2020. godini je proveden postupak javne nabave te sklopljen okvirni sporazum s odabranim 
izvođačem na rok od 48 mjeseci. Također je sklopljen ugovor o uslugama stručnog nadzora nad 
izvođenjem predmetnih radova. U 2021. godini je započeto s izvođenjem koje se nastavilo u 2022. 
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i u 2023. godini. Izvođač je u 2023. godini prijavio razliku u cijeni koja će se realizirati u 2024. 
godini sukladno obračunu razlike u cijeni. 
 
B.02.01.01.04. Uređenje bujice Puka u općini Orebić - građenje 

Realizirano: 0 EUR 
 

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.02.02.01.05. Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani 

Realizirano: 835 EUR 
(HV 835 EUR) 

 
Idejnim rješenjem zaštite od velikih voda ugroženog dijela naselja Valbandon obrađene su tri 
varijante. Za odabranu varijantu u 2020. godini dovršena je izrada idejnog projekta te je ishođena 
lokacijska dozvola. U 2021. godini ugovorena je izrada glavnog projekta sa ishođenjem 
građevinske dozvole, koja se planirala ishoditi do sredine 2022. godine. Zbog dugotrajnosti 
postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodacima ugovora 
produžene do sredine 2024. godine. U 2023. godini započeto je rješavanje imovinsko - pravnih 
odnosa, te priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova. 
Izgradnjom zatvorenog odvodnog kanala duljine cca 570 m spriječilo bi se zadržavanje vode na 
ugroženom dijela naselja Valbandon u Fažani poznatog kao depresija Kontrada te omogućila 
evakuacija iste prema recipijentu (more). U samoj depresiji Kontrada izvela bi se mreža sabirnih 
kanala duljine cca 850 m te ulazno okno odvodnog kanala. 
 
B.02.01.01.06. Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencija C3) 

Realizirano: 0 EUR 
 
Retencije C1 i C2 su izgrađene, dok se za retenciju C3 priprema projektni zadatak.   
Izgradnjom retencija štiti se grad Cres od velikih vodnih valova iz vanjskog sliva. Ugrožena je stara 
gradska jezgra grada Cresa, jer je smjer tečenja voda usmjeren na gradsku luku, čime su direktno 
ugroženi stambeni i poslovni objekti te prometna i komunalna infrastruktura. 
Izgradnjom retencija C1 i C2 stvorile su se pretpostavke za smanjivanje spomenutih vodnih valova. 
Cjelokupna zaštita grada Cresa zaokružuje se izgradnjom i treće retencije C3.  
Pri izradi projektnog zadatka uočeno je da otegotnu okolnost za realizaciju retencije C3 predstavlja 
skučeni prostor postojećeg urbanog tkiva grada Cresa (s brojnom infrastrukturom) kroz koji se 
planira polaganje trase zatvorenog kanala koji retenciju spaja s morem. Osim toga, iako je 
retencija C2 izvedena, preljevnu građevinu iste retencije valja uskladiti s tehničkim rješenjem 
novoplanirane retencije C3 koja je u njenoj neposrednoj blizini. S obzirom da te dvije retencije čine 
funkcionalnu cjelinu u projektnom zadatku obuhvatit će se hidotehničke građevine obiju retencija. 
Stoga se u 2024. godini planira izrada idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole za preostalu 
retenciju i kanal koji retenciju spaja s morem, te rješavanje imovinsko - pravnih odnosa. 
 
B.02.02.01.07. Zaštita od velikih voda Umaškog potoka (Picudo) 

Realizirano: 0 EUR 
 
U godinama koje su prethodile okončani su svi radovi, ishođena je uporabna dozvola te je izvršena 
primopredaja radova, stoga tijekom 2023. godine nije bilo više aktivnosti na ovom projektu. 
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B.02.02.01.08. Retencija Ljubljanija 

Realizirano: 747 EUR 
(HV 747 EUR) 

 
Tijekom 2021. godine ugovorena je izrada novelacije idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske 
dozvole. Navedene usluge trebale su biti izvršene do konca 2022. godine. Zbog dugotrajnosti 
postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom ugovora 
produžene do sredine 2024. godine. U 2023. godini započeto je rješavanje imovinsko - pravnih 
odnosa, te priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova. Dinamika 
izvođenja radova ovisit će o brzini ishođenja akata za građenje kao i postupcima rješavanja 
imovinsko - pravnih odnosa. 
Zapremina retencije do kote 1.000 - godišnjeg vodnog vala je 714.000 m³. Duljina nasute brane 
iznosi 303 m, visina brane 10,75 m, a širina krune brane 5 m. Ukupni volumen nasutog dijela 
brane je 36.400 m³. Zahvat u prostoru obuhvaća i pristupnu cestu za tehničko održavanje brane 
duljine cca 220 m. 
Izgradnjom retencije na vodotoku Umaški potok značajno će se reducirati velike vode i zaštititi 
grad Umag od štetnog djelovanja voda. Retencija je dimenzionirana na način da se 100 - godišnji 
vodni val transformira sa 57 m³/s na 4,77 m³/s, a 1.000 - godišnji vodni val da se reducira sa 99 
m³/s na 38,14 m³/s. 
 
B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok 

Realizirano: 0 EUR 
 
Dugotrajni postupak javne nabave za I. fazu građevinskih i drugih radova, između ostalog 
uzrokovan žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave 
kao i pokrenutim upravnim sporom pred Upravnim sudom u Zagrebu, rezultiralo je njegovim 
poništavanjem. Naime, neovisno o odlukama navedenih upravnih tijela i suda, zbog proteka 
vremena i promijenjenih tržišnih uvjeta (cijena rada, materijala i opreme) ponuditelji su odustali od 
svojih ponuda. 
Uslijed promijenjenih tržišnih uvjeta, kao i zbog promjene regulative za planirane građevine I. faze 
potrebno je izmijeniti i dopuniti postojeće troškovnike s pripadajućom tender dokumentacijom. 
Stoga se u 2024. godini planira njihova novelacija. Osim toga, sa ciljem pripreme projekata za 
financiranje iz EU fondova, u 2024. godini predviđena je izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu 
o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu. 
Na prostoru obuhvaćenog planiranim građevinama I. faze imovinsko - pravna priprema zemljišta je 
u najvećem dijelu okončana. Slijedi imovinsko - pravna priprema zemljišta ostalih faza. 
Buduća akumulacija Križ potok, kod kote normalnog uspora 770,20 m.n.m. bit će volumena 
9.000.000 m³ vode. Namjena akumulacije Križ potok je vodoopskrba i zadržavanje velikih vodnih 
valova. Izgradnjom akumulacije u zaplavnom prostoru će se osigurati mogućnost prihvata 1.000 -
godišnjeg vodnog vala koji će se reducirati i prelijevati s količinom koju ponori mogu prihvatiti, 
čime će se osigurati i obrana od poplava. Ukupni volumen akumulacije iznosi oko 11.000.000 m³. 
Nasuta brana je visine 35,00 m, duljine 452 m, volumena tijela brane 557.770,00 m³. 
Hidrotehničke građevine obuhvaćaju temeljni ispust i kružni preljev s tunelskim brzotokom, 
vodozahvatni toranj sa pristupnim mostom, galeriju za vodoopskrbni cjevovod i zasunsku komoru. 
Planirani rok izvođenja radova je minimalno 3 godine. 
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B.02.02.01.10. Izgradnja propusta Sastavci u Imotskom polju
Realizirano: 184 EUR 
(HV 184 EUR) 

Svrha i cilj projekta je izgradnja propusta koji bi služio za potrebe redovnog održavanja vodnih 
gra evina te mogu nosti pristupa poljoprivrednim površinama s opremom, vozilima i strojevima 
budu i da poljoprivredna djelatnost ima veliki zna aj na podru ju Imotskog polja. 
U 2021. godini je proveden postupak jednostavne nabave, u 2022. godini su izvedeni radovi, a u 
2023. je isho ena uporabna dozvola. 

B.02.02.01.11. Sanacija brane Vla ina
Realizirano: 630.919 EUR 
(HV 397.565 EUR; KREDIT 233.354 EUR) 

Svrha i cilj projekta je osiguranje stabilnosti brane i funkcionalnosti evakuacijskih gra evina 
akumulacije, sanacija napuknu a brane, zamjena zapornica temeljnog ispusta radi sigurnosti 
manipulacije ispustom te sanacija preljevne gra evine od procje ivanja. U 2021. godini je 
pokrenut postupak javne nabave za odabir izvo a a predmetnih radova, u 2022. godini je 
sklopljen ugovor o izvo enju s odabranim izvo a em te stru nim nadzorom, a u 2023. godini je 
zapo eto s izvo enjem radova. U 2024. godini se planira završetak projekta i predaja zahtjeva za 
uporabnu dozvolu. 

B.02.01.01.12. Sanacija lijeve obale kanala Glavina Vrljika - gra enje
Realizirano: 0 EUR 

Svrha i cilj je zaštita obale vodotoka Glavina Vrljika od erodiranja tla te zaštita okolnih privatnih 
zemljišta. 
U 2020. godini je proveden otvoreni postupak javne nabave te je odabran izvo a  predmetnih 
radova. U 2021. godini je veliki dio radova izveden, a u 2022. godini su završeni radovi u cjelosti. 
Tako er je izvršen tehni ki pregled te isho ena uporabna dozvola. 

B.02.02.01.13. Regulacija desne obale Kupe uz prag „Klanac“
Realizirano: 0 EUR 

U godinama koje su prethodile okon ani su svi radovi, isho ena je uporabna dozvola te je izvršena 
primopredaja radova, stoga tijekom 2023. godine nije bilo više aktivnosti na ovom projektu. 

B.02.02.01.14. Otok Krk - regulacija bujica (Mala Rika Baška, Dobrinjski potok)
Realizirano: 2.489 EUR 
(HV 2.489 EUR) 

Radovi na regulaciji bujice Mala Rika u Baškoj okon ani su u godinama koje su prethodile, 
isho ena je uporabna dozvola te je izvršena primopredaja radova, stoga tijekom 2023. godine nije 
bilo više aktivnosti na ovom projektu. 
U sklopu ove pozicije tijekom 2018. godine vršena je priprema projekta regulacije dijela bujica 
Gorica u Baškoj za koju je prethodno izra en idejni projekt i prikupljeni posebni uvjeti gra enja, te 
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je 2019. godine ishođena lokacijska dozvola. U 2021. godini ugovorena je izrada glavnog projekta 
s ishođenjem građevinske dozvole, kao i imovinsko - pravnom pripremom zemljišta. Zbog 
dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom 
ugovora produžene do sredine 2024. godine. 
Korito bujice Gorica koje prolazi urbanim područjem naselja Baška potrebno je regulirati tako da se 
vodne količine mogu nesmetano transportirati do utoka u more, a da se pritom ne ugroze 
stambeni, ugostiteljski objekti kao i komunalna i prometna infrastruktura koja se nalazi neposredno 
uz navedeni vodotok. Predložena trasa obuhvaća cca 250 m trase bujice neposredno prije njenog 
utoka u more. 
Istovremeno za bujicu Dobrinjski potok izrađen je idejni projekt i prikupljeni su posebni uvjeti 
građenja. Tijekom 2021. godine započelo je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa. U 2024. godini 
planira se ugovoriti izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, te nastaviti postupak 
imovinsko - pravne pripreme koja će potrajati nešto dulje s obzirom na duljinu vodotoka i složeno 
stanje u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu.  
Dobrinjski potok u svojem donjem toku ugrožava poljoprivredne i prometne površine, te je nužna 
sveobuhvatna regulacija vodotoka u duljini od cca 1,1 km. Regulacija podrazumijeva izradu većeg 
broja uzdužnih i poprečnih hidrotehničkih objekata radi smanjenja velikog uzdužnog pada korita i 
brzine vode koja uzrokuje pojačanu eroziju obala. 
 
B.02.01.01.15. Uređenje bujice Dragočevo u dužini od cca 300 m (iznad bivšeg 

Getroa) 
Realizirano: 9 EUR 
(HV 9 EUR) 

 
Svrha i cilj projekta je sigurnost obala od erozije na čijim rubovima su smješteni stambeni objekti. 
U 2021. godini su započeti radovi, a nastavljeni su u 2022. i u 2023. godini. Kako je nastao spor 
između Izvođača i Naručitelja, temeljem Ugovora o građenju u 2023. godini je sklopljen Sporazum 
o vijeću za rješavanje sporova za ovaj ugovor o građenju. U 2024. godini se predviđa rješavanje 
spora i završetak ugovora o građenju. 
Također je potrebno ugovoriti vantroškovničke radove . 
 
B.02.02.01.16. Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt je u fazi pripreme. Izrađen je idejni projekt i posebna geodetska podloga, te je ishođena 
lokacijska dozvola. U 2022. godini ugovorena je izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske 
dozvole, koja je sa imovinsko - pravnom pripremom zemljišta trebala biti okončana do konca 2023. 
godine. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su 
dodatkom ugovora produžene do sredine 2024. godine. 
Predmetni rasteretni kanal (Podpakalj) predstavlja odvojak od sjevernog kraka rijeke Gacke koji 
meandrira starim djelom grada Otočca između nekadašnjih tvornica i odlazi u ponorne zone ispod 
brda Pakalj. Njegovom regulacijom i stavljanjem u funkciju u slučaju nailaska velikih voda 
rasteretio bi se sjeverni krak te bi se postiglo brže otjecanje voda u ponorne zone. Duljina 
rasteretnog kanala je 1.858 m, a dimenzioniran je za prihvaćanje 3,7 m³/s iz sjevernog kraka 
rijeke Gacke sa mjerodavnim protokom do 0,65 m³/s. Kanal je projektiran kao zemljano korito 
trapeznog presjeka s popratnim nasipom ili bez njega. 
 

209



B.02.02.01.17. Karbuna - regulacija sliva (Pedrovica, Tupaljski potok, Sepčići) 
Realizirano: 22.463 EUR 
(HV 22.463 EUR) 
  

Projekt je u fazi pripreme. U svrhu zaštite šireg područja sliva Raše od štetnog djelovanja voda 
izrađeno je idejno rješenje regulacije sliva Karbune kojim je kao jedna od mjera predviđena  
rekonstrukcija postojeće retencije Sepčići, te izgradnja novih pregrada u slivu Karbune na 
vodotoku Pedrovica i Tupaljski potok. Planirane retencije osigurale bi prostor za prihvat vodnog 
vala i nanosa. Za retencije Pedrovica i Tupaljski potok izrađeni su idejni projekti koji obuhvaćaju 
geološke istražne radove i geodetske projekte. Izrađena je i recenzija projektne dokumentacije 
hidrotehničkih građevina u slivu Karbune. Realizaciji predmetnih hidrotehničkih građevina protive 
se jedinice lokalne samouprave, što će bitno utjecati na dinamiku realizacije planiranih zahvata u 
prostoru.  
U 2022. godini ugovorena je izrada idejnog projekta rekonstrukcije (nadvišenja) postojeće 
retencije Sepčići, te ishođenje lokacijske dozvole. 
S obzirom na negativni stav lokalne samouprave u svezi gradnje novih retencija tijekom 2024. 
godine nastaviti će se aktivnosti samo na rekonstrukciji postojeće retencije. 
 
B.02.02.01.18. Retencija Lipa 

Realizirano: 2.820 EUR 
(HV 2.820 EUR) 

 
Projekt je u fazi pripreme. Prethodnih godina je izrađeno idejno rješenje, idejni projekt i posebna 
geodetska podloga. Tijekom 2021. godine ugovorena je izrada novelacije idejnog projekta sa 
ishođenjem lokacijske dozvole. Navedene usluge trebale su biti izvršene do konca 2022. godine. 
Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su 
dodatkom ugovora produžene do konca 2023. godine. S obzirom na negativni stav lokalne 
samouprave u svezi gradnje nove retencije tijekom 2024. godine sagledati će se mogućnost 
realizacije alternativne retencije, dok se postupci rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, te 
priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova za projektiranu retenciju 
neće provoditi. 
Zapremina retencije do kote 1.000 - godišnjeg vodnog vala je 230.000 m³. Duljina nasute brane 
iznosi 220,47 m, visina brane je 6,00 m, a širina krune brane iznosi 5,00 m. Ukupni volumen 
nasutog dijela brane je 19.500 m³.  
Retencijom na vodotoku Lipa umanjili bi se vršni pritisci na Pazinski potok u koji se ulijeva, a čije 
površinsko tečenje završava u ponoru koji se nalazi u centru grada Pazina koji zbog svog 
ograničenog kapaciteta u vrijeme velikih voda često uzrokuje plavljenje okolnog zemljišta. 
Planiranom retencijom štite se nizinski dijelovi grada Pazina i naselja Cerovlje gdje su smješteni 
razni gospodarski objekti kao i prometna infrastruktura. 
Retencija je dimenzionirana tako da se 100 - godišnji vodni val reducira na protok ne veći od 4,0 
m³/s, dok će se 1.000 - godišnji vodni val reducirati na protok do 8,3 m³/s. 
 
B.02.01.01.19. Natkrivanje bujice Podmutićevo u Mokošici 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha i cilj projekta je osiguranje nesmetane evakuacije bujičnih voda uz istovremeno uređenje 
koridora čestice potoka kao kolne prometnice. 
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Bujica Podmutićevo je bujični tok na sjevernoj strani uvale Rijeke Dubrovačke, ukupna duljina sliva 
bujičnog toka je cca 1.350 m, a regulacija će se izvesti u duljini od 130 m. U 2023. godini je 
naručen izvedbeni projekt natkrivanja bujice Podmutićevo. 
U 2024. godini se planira provedba otvorenog postupka javne nabave te sklapanje ugovora s 
odabranim izvođačem. 
 
B.02.02.01.20. Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i 

Kokoti od zaslanjenja 
Realizirano: 421 EUR 
(HV 421 EUR) 

 
Prethodnih godina izrađeno je idejno rješenje, provedeni su geološki istražni radovi, izrađen je 
idejni projekt i posebna geodetska podloga. Osim navedenog, provedena je stručna ekspertiza 
(recenzija) idejnog projekta koja je obuhvatila svrhovitost, funkcionalnost i tehničko rješenje 
cijelog projekta. Sukladno rezultatima recenzije tijekom 2018. godine se nastavilo sa aktivnostima 
na pripremi planiranih hidrotehničkih građevina, te je zatražena lokacijska dozvola koja je ishođena 
sredinom 2019. godine.  
U 2022. godini ugovorena je nabava usluga izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske 
dozvole. Navedene usluge trebale su biti izvršene do početka 2023. godine. Zbog dugotrajnosti 
postupka ishođenja zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodatkom ugovora  
produžene do sredine 2024. godine. U 2023. godini su rješavani imovinsko - pravni odnosi, te 
priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave radova. Dinamika izvođenja radova 
ovisit će o brzini ishođenja akata za građenje kao i postupcima rješavanja imovinsko - pravnih 
odnosa. 
Cilj je kompleksnim hidrotehničkim zahvatima smanjiti utjecaj mora na kvalitetu vode postojećih 
izvorišta te istovremeno zaštititi poljoprivredne površine od štetnog djelovanja velikih voda tog 
dijela sliva rijeke Raše.  
Temeljem izrađene projektne dokumentacije, kao i dokumentacije čija je izrada u tijeku planiraju 
se slijedeći zahvati:  

 Regulacijska pregrada na ušću obuhvatnog kanala br.2 
 Rekonstrukcija nasipa uz obuhvatni kanal br. 3 u čitavoj duljini 
 Rekonstrukcija nasipa uz obuhvatni kanal br. 2  
 Rekonstrukcija ispusnog objekta platoa Fonte Gaia  
 Preljevni objekt na desnom nasipu obuhvatnog kanala br. 2 u kasetu Most Raša 
 Pregradni nasip u kaseti Most Raša. 

 
B.02.02.01.21. Regulacija odvodnog kanala Vilete 

Realizirano: 0 EUR 
 
U godinama koje su prethodile okončani su svi radovi, stoga tijekom 2023. godine nije bilo više 
aktivnosti na ovom projektu. 
 
B.02.02.01.22 Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne (Pengari, 

Draga) 
Realizirano: 27.898 EUR 
(HV 27.898 EUR) 
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Suša izazvana nepovoljnim meteorološkim prilikama na području sjevernog Jadrana uzrokovala je 
ozbiljan pad razina vode na izvorištima koja se koriste u sustavu javne vodoopskrbe Istre, te za 
posljedicu imaju i smanjeni kapacitet akumulacije Butoniga koja predstavlja jednu od ključnih 
građevina vodoopskrbnog sustava Istre. 
Obzirom na novonastalu situaciju ocjenjeno je da bi se dodatne količine vode u akumulaciji 
Butoniga mogle osigurati prebacivanjem vode iz susjednog sliva, odnosno iz novoplanirane 
akumulacije Benčići za koju je 2014. godine izrađen idejni projekt. Kako bi se moglo nastaviti sa 
daljnjim aktivnostima na izradi projektne dokumentacije i ishođenju zakonom propisanih dozvola 
za akumulaciju Benčići, tijekom 2022. godine ugovorena je izrada okolišnih elaborata za postupak 
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, a 
sve u cilju otklanjanja dvojbi oko utjecaja planirane retencije na okoliš i ekološku mrežu. 
Istovremeno je tijekom 2022. godine ugovorena izrada okolišnih elaborata za postupak ocjene o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za retenciju 
Pengari koja bi reducirala velike vode u gornjem toku rijeke Mirne sa ciljem zaštite grada Buzeta 
od štetnog djelovanja voda, te ujedno smanjenja rizika od poplava u nizvodnom dijelu sliva. 
U slučaju nepovoljne ocjene namjeravanog zahvata u prostoru na okoliš i ekološku mrežu, 
preispitala bi se opravdanost gradnje navedene akumulacije odnosno retencije, dok bi se u 
suprotnome tijekom 2024. godine nastavilo sa izradom projektne dokumentacije. 
 
B.02.02.01.23. Kanal Pragrande - Dolinka 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi na izgradnji kanala su u potpunosti gotovi. Ishođenje uporabne dozvole zatraženo je u 
2019. godini, međutim iste još nisu ishođene. 
Dovršenjem ovog projekta poboljšan je sustav zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
grada Pule, naročito u dijelu zatvorenih dolina Pragrande i Dolinka. 
Zahvat u prostoru obuhvaća: 

 Kanal Pragrande - Dolinka - dionica I - Prijelaz Kavranskog puta (30 m) 
 Kanal Pragrande - Dolinka - dionica II-V (880 m) 
 Kanal Valmade - Valdebek (1.460 m). 

 
B.02.02.01.24. Regulacija krapanjskih vodotoka i bujica (Kapelica I, II i III) 

Realizirano: 995 EUR 
(HV 995 EUR) 

 
Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća regulaciju bujica Kapelica I, Kapelica II i Kapelica III čija je 
koncepcija definirana idejnim rješenjem iz 2018. godine. Tijekom 2019. godine izrađeni su idejni 
projekti i ishođene lokacijske dozvole, a u 2021. godini uslijedilo je ugovaranje usluga izrade  
glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja 
zakonom propisanih dozvola ugovorene obveze su dodacima ugovora produžene do konca 2023. 
godine, međutim zbog složenih postupaka ovjere geodetskih podloga izdanim lokacijskim 
dozvolama istekao je rok valjanosti. Stoga će se tijekom 2024. godine pokrenuti postupci njihovog 
ponovnog izdavanja.  
Izgradnjom novih zaštitnih vodnih građevina izvršila bi se regulacija bujičnih vodotoka i oteretnih 
kanala s ciljem zaštite vodotoka i okolnog zemljišta od erozivnih procesa, kao i zaštita stambenih i 
gospodarskih objekata te prometne infrastrukture (Ž-5103) u njihovom neposrednom okruženju.  
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B.02.02.01.25.   Uređenje bujice Mućke jaruge, uzvodno od ceste Split - Drniš 
Realizirano: 199 EUR 
(HV 199 EUR) 

 
Svrha i cilj projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. 
U 2019. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem. Predmetni radovi su završeni u 2020. 
godini. U 2024. godini je potrebno izvršiti tehnički pregled te ishoditi uporabnu dozvolu. 
 
B.02.02.01.26. Uređenje bujice Samogor - otok Vis  

Realizirano: 177.576 EUR 
(HV 177.576 EUR) 

 
Svrha i cilj projekta je spriječiti nekontrolirano izljevanje bujičnih voda na području grada Visa. 
Predmet projekta je prva faza regulacije bujice Samogor od ušća do područja vinarije „Vinogradar 
Vis“ u ukupnoj duljini od 338,74 m. Na dionici projektiranog ušća bujice u more predviđaju se 
radovi vađenja podmorskog nanosa, a od stacionaže km 0+018,03 do km 0+338,74 izvođenje 
zatvorenog pravokutnog AB kanala svijetlih dimenzija B/H = 1,20/1,60 m. 
U 2020. godini sklopljen je ugovor o građenju s odabranim izvođačem te je započeto s izvođenjem 
radova. U 2023. godini su radovi dovršeni, te je izvođač prijavio razliku u cijeni koja će se realizirati 
u 2024. godini sukladno obračunu razlike u cijeni. 
U 2024. godini se planira obaviti tehnički pregled te ishoditi uporabnu dozvolu. 
 
B.02.02.01.27. Izgradnja nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u 

općini Kula Norinska 
Realizirano: 3.335 EUR 
(HV 3.335 EUR) 

 
Svrha i cilj projekta je obrana od poplava dijela naselja Krvavac izgradnjom nasipa u duljni od 150 
metara.  
U 2021. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih radova te je 
sklopljen ugovor o građenju i radovi su započeti i najvećim dijelom i izvedeni u 2022. godini. U 
2023. godini su radovi dovršeni te se u 2024. godini planira obaviti tehnički pregled te ishoditi 
uporabnu dozvolu.  
 
B.02.02.01.28. Sanacija brane Ričica 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha i cilj je zadržavanje vodene mase za potrebe navodnjavanja. Projektna dokumentacija je 
izrađena na nivou izvedbenog projekta sanacije. U 2023. godini je provedena nabava za izradu 
elaborata zaštite okoliša. 
 
B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve - II faza 

Realizirano: 0 EUR 
 
U godinama koje su prethodile okončani su svi radovi, ishođena je uporabna dozvola te je izvršena 
primopredaja radova, stoga tijekom 2023. godine nije bilo više aktivnosti na ovom projektu 
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B.02.02.01.30. Sifon ispod Male Neretve 
Realizirano: 3.152 EUR 
(HV 3.152 EUR) 

 
Projektom je planirana realizacija završetka izgradnje hidromelioracijskog sustava podučja Vidrice 
u svrhu osiguranja zadovoljavajuće kvalitete vode u donjem toku Male Neretve. Izgradnjom sifona 
ispod Male Neretve omogućit će se u ljetnom razdoblju evakuacija zaslanjenih voda iz područja 
Vidrice u more, a ne u Malu Neretvu.  
2023. godine je izdano rješenje za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Kako nije 
potrebna Glavna ocjena ni studija utjecaja na okoliš, u 2024. godini se planira završetak projekta i 
predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu.  
 
B.02.02.01.31. Nasip podsustav Mislina - Kuti 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.02.01.32. Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve 

Realizirano: 0 EUR 
 
Postojeće deformacije armirano - betonske konstrukcije ustave i dotrajalost opreme uzrokuju 
probleme u manipulaciji zatvaračima. Cilj projekta je obnova i sanacija betonske konstrukcije i 
hidromehaničke opreme.  
Ugovor o sanaciji je sklopljen krajem 2018. godine, a u 2019., 2020. i 2021. godini je izveden 
najveći dio radova. U 2022. godini su završeni radovi na rekonstrukciji brane te izvršen tehnički 
pregled. 
 
B.02.02.01.33. Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 

Realizirano: 856.211 EUR 
(HV 801.361 EUR; KREDIT 54.850 EUR) 

 
Uređenje obale Male Neretve, koje se izvodi na dionici od ustave u Opuzenu (stacionaža km 
9+850,47) do vodotoka Crepina (stacionaža km 5+592,40) na desnoj obali, odnosno do crpne 
stanice Prag (stacionaža km 5+024,47) na lijevoj obali započelo je u 2018. godini te je nastavljeno 
u 2019. i 2020. godini.  
Osnovni cilj uređenja obale je izrada nasipa za obranu od poplava na dijelu desne obale uz koji ne 
prolazi gradska prometnica, zaštita obale stabilizacijom erodiranih pokosa, proširenje i nadvišenje 
postojeće makadamske ceste na kotu obrane od poplava (1,70 mnm.) na lijevoj obali, te sanacija 
postojećih i izgradnja novih cijevnih propusta na manjim kanalima ispod prometnica. Osim 
navedenih ciljeva, planiraju se izvesti i drugi radovi koji su potrebni za kvalitetno funkcioniranje 
prostora na području zahvata (izvedba ozelenjenih površina na području zahvata, izgradnja 
privezišta za brodice na obje obale i sl.). 
Realizacijom ovog projekta poboljšati će se zahtjevi obrane od poplava, osigurati stabilnost pokosa 
kao i pristup rijeci ljudima koji žive uz rijeku, te sigurno kretanje prometnicama uz rijeku. 
U 2019. godini su izvođeni radovi strojnog iskopa obale, izrade nožice kamene obaloutvrde i 
formiranja obale te je započela ugradnja tipskih armirano - betonskih elemenata.  
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U 2020. godini završeni su radovi na nasipanju kamenog nabačaja i formiranju nožice nasipa u 
vodotoku. Također, postavljeni su svi AB elementi obale i izvedena je betonska pasica. Izveden je i 
veći dio radova na formiranju pokosa obale i oblaganje iste kamenom te izvedba stepeništa. 
Izveden je i dio oborinske odvodnje te formiran dio nogostupa i parkinga. U 2022. i 2023. godini 
se nastavilo sa izvođenjem radova, te se tako planira završetak u 2024. godini.  
Izvođač je u 2023. godini prijavio razliku u cijeni koja će se realizirati u 2024. godini sukladno 
obračunu razlike u cijeni. 
 
B.02.02.01.34. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom 

području (Dražej, Kukurini, Vrbničko polje) 
Realizirano: 269.676 EUR 
(HV 193.865 EUR; KREDIT 75.811 EUR) 
 

Značajniji projekti su: 
 Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, I i II faza - glavni i izvedbeni projekt 
 Uređenje bujice Taranta u Kuparima - idejni i glavni projekt 
 Projekt regulacije bujice Čečuk u Prološcu - idejni i glavni projekt 
 Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i 

"veletržnice" - idejni projekt 
 Izrada projektne dokumentacije od mosta u Metkoviću do graničnog prijelaza Doljani 
 Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i 

"veletržnice" - recenzija geotehničkih istražnih radova 
 Uređenje bujice Slavijan s pritocima te bujice Kaboga - idejni i glavni projekt 
 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zapornice na kanalu Prosika (Vransko jezero) 
 Uređenje bujice Biočići od st. 0+000 km do st. 0+260 km u Runovićima - idejni projekt 
 Regulacija bujice  Dražej u Pazinu - izrada idejnog projekta 
 Idejni projekt rekonstrukcije brane Butoniga za osiguranje dodatnih količina vode za 

vodoopskrbu 
 
B.02.02.01.36. Uređenje bujice Grljevac u Podstrani 

Realizirano: 0 EUR 
 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica te 
uređenje urbane sredine. Regulacija bujice Grljevac se izvodi u duljini od 246 m. 
U 2019. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a u 2021. godini su izvršeni svi radovi. 
U 2024. godini se planira izvršiti tehnički pregled te ishoditi uporabna dozvola. 
 
B.02.02.01.37. Uređenje bujice Korešnica uz Ulicu Put Vrila 

Realizirano: 87.459 EUR 
(HV 87.459 EUR) 

 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. Regulacija 
bujice Korešnica će se izvesti u duljini od 216,66 m. 
U 2021. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih 
radova, te su sklopljeni ugovori o izvođenju i stručnom nadzoru. U 2023. godini su radovi završeni 
a u 2024. godini se planira provesti tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole.  
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B.02.02.01.38. Uređenje desnog pritoka bujice Veliki potok u Tugarima 
Realizirano: 0 EUR 

 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i poljoprivrednih 
parcela. Projektom je obuhvaćena regulacija bujice Veliki potok u duljini od 631 m. Radovi su 
ugovoreni u studenom 2018. godine, te su u 2019. započeti radovi uređenja. Predmetni radovi su 
završeni u 2020. godini, a u 2024. godini se planira izvršiti tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.39. Uređenje bujice Rape potok II 

Realizirano: 0 EUR 
 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. Regulacija 
bujice Rape potok II se izvela u duljini od 107,31 m. 
U 2019. godini je sklopljen ugovor o izvođenju, a u 2020. godini je započeto s izvođenjem radova. 
Predmetni radovi su završeni u 2021. godini a u 2022. godini se izvršio tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.40. Regulacija bujice Brusje - Crni Dol u Podgori 

Realizirano: 6.338 EUR 
(HV 6.338 EUR) 

 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. U 2019. 
godini je sklopljen ugovor s izrađivačem idejnog i glavnog projekta. U 2021. godini je ishođena 
izmijenjena lokacijska dozvola, te je nastavljeno s izradom glavnog projekta i geodetskog 
elaborata. Projektna dokumentacija je završena u 2022. godini te je predan zahtjev za građevinsku 
dozvolu. Zbog pogreške u postupanju nadležnog katastarskog ureda prilikom provedbe geodetsko 
elaborata, u 2023. se napravio izmijenjeni geodetski elaborat i glavni projekt te je ponovo predan 
zahtjev za građevinskom dozvolom. U 2024.g. će se ishoditi građevinska dozvola, te se planira 
provesti postupak javne nabave za radove. 
 
B.02.02.01.41. Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha i cilj projekta sanacije desne obale rijeke Neretve u Kominu je zaštita obale od erozivnog 
djelovanja voda i obrana od poplava rijeke Neretve. Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu 
obuhvaća dionicu od stacionaže km 7+202,56 do km 7+746,87. Dakle, duljina sanacije iznosi 
544,31 m, a širina 31,0 m. Predmetni radovi su u potpunosti završeni u 2022. godini, te je izvršen 
tehnički pregled i izdana uporabna dozvola. 
 
B.02.02.01.42.   Uređenje ušća bujice Lisičine u Kaštelima 

Realizirano: 0 EUR 
 
Cilj i svrha projekta je uređenje ušća bujice Lisičine od uljeva u more do lokalne prometnice, u 
duljini od oko 30 m. Ugovor s odabranim izvođačem je sklopljen u 2021. godini i radovi su 
završeni.  
 
B.02.02.01.43. Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu 

Realizirano: 60.482 EUR 
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(HV 60.482 EUR) 
 
Cilj i svrha projekta je zaštita obale od erozivnog djelovanja voda i obrana od poplava.  
U 2021. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem te su započeti radovi uređenja. U  
2023. godini se završilo s radovima uređenja. Izvođač je u 2023. godini prijavio razliku u cijeni. U 
2024. godini je potrebno provesti tehnički pregled.   
 
B.02.02.01.44. Uređenje bujice Dočić u Makarskoj  

Realizirano: 0 EUR 
 
Uređenjem ove bujice želi se u urbanom prostoru makarskog primorja omogućiti zaštita od 
erozivnog djelovanja voda i obrana od poplava. Ugovor je potpisan u studenom 2018. godine, a u 
2019. godini su započeti radovi na uređenju bujice. Predmetni radovi su završeni u 2020. godini, te 
je u 2022. godini obavljen tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.45. Regulacija vodotoka Goručica u Sinju  

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. Radovi su izvršeni ranije. 
 
B.02.02.01.46. Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama 

Realizirano: 620.749 EUR 
(HV 45.937 EUR; EU NPOO 459.321 EUR; HV NPOO 115.491 EUR) 

 
Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erozivnog djelovanja voda i obrana od poplava. U 2022. 
godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a 2023. godine se veći dio radova izveo. 
U 2024. godini se planira završetak radova te obavljanje tehničkog pregleda. 
 
B.02.02.01.47. Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica 

Realizirano: 386.643 EUR 
(HV 138.645 EUR; EU NPOO 197.956 EUR; HV NPOO 50.042 EUR) 

 
Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erozivnog djelovanja voda i obrana od poplava.  
U 2022. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a 2023. godine se veći dio radova 
izveo. 
U 2024. godini se planira završetak radova. 
 
B.02.02.01.48. Regulacija vodotoka Ričina u Zadru - I faza  

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka Ričina od plavljenja. U 2019. godini je 
proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova te je potpisan ugovor o građenju.  
U 2021. godini su završeni radovi te je izvršen tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.49. Uređenje bujičnog vodotoka Koštanica u Ljupču  

Realizirano: 0 EUR 
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Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erozivnog djelovanja voda i obrana od poplava. Projektom 
je obuhvaćena regulacija vodotoka Koštanica u duljini od 404,82 m. 
U 2019. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova te skopljen ugovor. 
Predmetni radovi su većim dijelom završeni u 2020. godini, a u 2021. godini je izvršen tehnički 
pregled. 
 
B.02.02.01.50. Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara 

Realizirano: 0 EUR 
 
Za projekt je izrađena projektna dokumentacija i ishođene su zakonom propisane dozvole. Te 
aktivnosti pokrenula je jedinica lokalne samouprave, nakon koje su Hrvatske vode kao investitor 
provele nadmetanje za izvođenje građevinskih i drugih radova, čiji se početak očekuje u 2024. 
godini. 
Osim navedenog tijekom 2024. godine provela bi se nabava za izvođenje građevinskih i drugih 
radova na II fazi zahvata istoimenog kanala. 
Ovim projektom obuhvaćena je regulacija mreže sabirnih kanala vanjskih i površinskih voda 
središta Vrsara, koje u posljednje vrijeme, zbog evidentnih klimatskih promjena uzrokuju plavljenje 
okolnog zemljišta i nanose štete na infrastrukturi i objektima koje se nalaze u neposrednom 
okruženju navedenih kanala. Nakon provedene regulacije ugroza od velikih voda trebala bi biti 
bitno smanjena. 
 
B.02.02.01.51. Uređenje bujice Kraljevića selo, općina Orebić 

Realizirano: 0 EUR  
 
Svrha i cilj projekta je zaštita obala vodotoka od erozivnog djelovanja voda te obrana od poplava 
okolnih privatnih površina te javnih prometnica. Projektom je obuhvaćena regulacija bujice 
Kraljevića selo u duljini od 361,4 m. Svi radovi su završeni te se planira izvršiti tehnički pregled 
tijekom 2024. godine. 
 
B.02.02.01.52. Uređenje bujice Betanija u Trogiru od km 0+260 do km 0+660 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.02.01.53. Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.02.01.54. Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.02.01.55. Uređenje bujice Batva (Vrisovina) 

Realizirano: 0 EUR 
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Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. Regulacija 
bujice Batva se izvodi u duljini od 164,93 m. 
U 2019. godini je sklopljen ugovor s izvođačem, a u 2020. godini su započeti radovi uređenja. Svi 
radovi su završeni u 2021. godini, a u 2022. godini je ishođena uporabna dozvola. 
 
B.02.02.01.56. Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa ŽUC-om) 

Realizirano: 0 EUR 
 
Svrha i cilj projekta je zaštita obala bujice od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava 
okolnih privatnih površina te prometnica. Regulacija bujice Dol se izvodi u duljini od 521,19 m. 
U 2022. godini su završeni svi radovi. 
 
B.02.02.01.57. Sanacija obale kanala Sija u Šumetu 

Realizirano: 73.302 EUR 
(HV 31.330 EUR; KREDIT 41.972 EUR) 

 
Cilj i svrha projekta je zaštita obala kanala Sija od erozije. 
U 2022. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a u 2023. godini se izveo veći dio 
radova sanacije obala. U 2024. godini se planira završetak istih te obavljanje tehničkog pregleda. 
 
B.02.02.01.58. Građenje / uređenje ostalih vodnih građevina na području VGO za 

slivove južnog Jadrana (bujica Sutivan, Trstenik, Kaštela, Hvar i sl.) 
Realizirano: 0 EUR 

 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.02.01.59. Uređenje bujice Taranta u Kuparima 

Realizirano: 0 EUR 
 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih objekata i prometnica. Na ovoj poziciji nije 
bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.02.01.60. Uređenje bujice Puharića potok 

Realizirano: 548.604 EUR 
(HV 370.340 EUR; KREDIT 178.264 EUR) 

 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. U 2022. 
godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a u 2023. godini se započelo s radovima 
uređenja. U 2024. godini se planira završetak radova. 
 
B.02.02.01.61. Uređenje desnog pritoka bujice Balancana 

Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. U 2024. godini se planira provesti postupak 
javne nabave za radove. 
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B.02.02.01.62.  Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa Vodovodom) 
Realizirano: 0 EUR 

 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.02.02.01.63. Hidrotehničke građevine Čepić polja 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije te ishođenje zakonom 
propisanih dozvola. Tijekom 2023. godine izrađen je projektni zadatak za izradu idejnog projekta i 
ishođenje lokacijske dozvole, čija se nabava planira u 2024. godini. 
Na području Istarske županije sjeveroistočno od naselja Kršan nalazi se poljoprivredno područje 
Čepićko polje kroz koje protječe vodotok Boljunčica. U cilju zaštite poljoprivrednih površina od 
štetnog djelovanja voda tijekom 2018. godine izrađeno je idejno rješenje pripadajućeg sliva sa 
mjerama kojima se planiraju provoditi. Kao rješenje plavljenja Čepić polja i zadržavanja vode na 
poljoprivrenim površinama nameće se potreba limitiranja dotoka Boljunčicom do tunela. S tim 
ciljem predlaže se prevođenje dijela voda Boljunčice u oteretni kanal O.K.2, te zajedničko uvođenje 
O.K.2 i uzvodnog dijela Boljunčice u postojeću retenciju. 
Na osnovu dugogodišnjeg praćenja količina oborina kao i poplavljivanja na terenu veličine kanala i 
propusne moći tunela te prostora koji poplavljuje uvidjela se potreba za izgradnju retencije te je 
usvojeno rješenje i predložena lokacija, odnosno prostor za zadržavanje dijela viška vode, koji se 
pojavljuje kod ekstremnih oborina. Taj prostor koji se nalazi na desnoj obali Boljunčice osigurao bi 
se uređenjem postojeće retencije. Postojeći volumen retencije iznosi 1.600.000 m³ dok bi se 
predloženim dizanjem i izgradnjom novih nasipa povećao na 2.800.000 m³. 
Predloženi zahvati u donjem toku vodotoka Boljunčica obuhvaćaju slijedeće hidrotehničke zahvate: 

- Prelaganje dijela vodotoka Boljunčice u oteretni kanal O.K.2 
- Nadvišenje lijevog nasipa O.K.2 kako bi se stvorio retencijski prostor 
- Uklanjanje postojećeg sjevernog nasipa retencije 
- Izradu novog nasipa retencije. 

 
B.02.02.01.64. Retencija Dubina 

Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

 
Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije te ishođenje zakonom 
propisanih dozvola. Tijekom 2022. godine izrađen je projektni zadatak za izradu idejnog projekta i 
ishođenje lokacijske dozvole. Javna nabava usluga započela je u 2023. godini, a realizacija se 
planira sredinom 2025. godine. 
Južni dio Grobničkog polja je zatvoreni sliv s povremenim izviranjem gdje je formirano nekoliko 
bujičnih vodotoka koji plave niže dijelove polja, a čije vode se međusobno spajaju i provode prema 
ponornoj zoni Jezero - Podhum. Jedna od planiranih mjera s ciljem smanjenja poplavnog 
opterećenja na predmetno područje je stavljanje u funkciju retencije Dubina čiji je veliki retencijski 
potencijal trenutno neiskorišten. Zahvat predviđa skretanje preljevnih voda iz retencije Podčaplja 
(Zahumka) u područje Dubine kako bi se ove vode upuštale u podzemlje i dodatno retencirale te 
izvođenje kanala kojim će se eventualni višak vode iz buduće retencije Dubina prevesti u vodotok 
Sušicu. 
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B.02.02.01.65. Regulacija vodotoka Ri ine u Zadru - II. faza
Realizirano: 740.100 EUR 
(HV 413.533 EUR; KREDIT 230.332; EU NPOO 76.788 EUR; 
HV NPOO 19.247 EUR) 

Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog podru ja vodotoka Ri ina od plavljenja. U 2023. godini je 
potpisan ugovor o gra enju.  
U 2024. godini se planira završiti s radovima ure enja predmetne dionice vodotoka Ri ine. 

B.02.02.01.66. Regulacija vodotoka Ri ine u Zadru - III. faza
Realizirano: 0 EUR 

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvo enje radova. 

B.02.02.01.67. Izgradnja zapornice na kanalu Prosika
Realizirano: 0 EUR 

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 

B.02.02.01.68. Ure enje bujice Gata
Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

Cilj i svrha projekta je zaštita od buji nih voda okolnih objekata i prometnica. U 2023. godini je 
pokrenut postupak javne nabave za radove te je sklopljen ugovor s odabranim izvo a em. 

B.02.02.01.69. Ure enje sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda podru ja
Glibuša u Metkovi u 
Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvo enje radova. 

B.02.02.01.70. Regulacija korita bujice Bilaja
Realizirano: 0 EUR 

Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. Cilj i svrha projekta je zaštita od buji nih voda 
okolnih objekata i prometnica. 
U prosincu 2023. godine je sklopljen ugovor za izvo enje radova. 

B.02.02.01.71. Retencija Brušanka - izrada idejnog projekta
Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

221



Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije te ishođenje zakonom 
propisanih dozvola. Tijekom 2022. godine izrađen je projektni zadatak za izradu idejnog projekta i 
ishođenje lokacijske dozvole. Javna nabava usluga započela je u 2023. godini, a realizacija se 
planira sredinom 2025. godine. 
Područje uz samo korito Novčice u današnje vrijeme plavi prostore naselja Lički Novi i Žabica gdje 
se voda izlijeva na cestu Gospić - Lički Novi i na lokalne prometnice te onemogućava normalnu 
prometnu komunikaciju. Izvedbom retencije Brušanka reducirale bi se velike vode i time ublažile 
posljedice poplava na području Ličkog Novog i Gospića. Planiranom retencijom reducirale bi se i 
velike vode i na samom vodotoku Like. 
 
B.02.02.01.72. Crpna stanica Štalije - sanacija građevinskih elemenata i energetska 

obnova 
Realizirano: 0 EUR 

 
Za planirani zahvat izrađena je projektna dokumentacija te je proveden postupak javne nabave 
građevinskih i drugih radova. Završetak sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova 
predmetnog objekta planira se završiti do konca 2024. godine. 
Cilj sanacije crpne stanice Štalije je da se građevinskim mjerama poboljša energetska učinkovitost 
objekta (grijani prostor), te saniraju nosive konstrukcije objekta modernim materijalima u vidu 
osiguranja trajnosti i povećanja mehaničke otpornosti objekta. Radovi obuhvaćaju radove 
konstrukcijske sanacije (zidovi, krovište), te obnovu vodovoda i kanalizacije, novu elektro mrežu 
kao i strojarske instalacije (centralno grijanje), kao i zamjenu dotrajale stolarije. 
 
B.02.02.01.73. Uređenje potoka Mala Voda u Stonu 

Realizirano: 249 EUR 
(HV 249 EUR) 

 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova. 
 
B.02.02.01.74. Regulacija korita bujice Bilaja 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. U 2024. godini se predviđa pokretanje 
postupka javne nabave te sklapanje ugovora s odabranim izvođačem. 
 
B.02.02.01.75. Uređenje potoka Mala Voda u Stonu 

Realizirano: 277 EUR 
(HV 277 EUR) 

 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova. 
 
B.02.02.01.76. Zaštitni nasip oko benzinske postaje u Kninu - glavni projekt 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 

222



 
B.02.02.01.77. Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. U prosincu 2023. godine je pokrenut postupak 
javne nabave za izvođenje radova, te za usluge stručnog nadzora. 
 
B.02.02.02. UČEŠĆE U SUFINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA NA JADRANSKOM 

VODNOM PODRUČJU 
Realizirano: 1.629.659 EUR 
(HV 156.842; KREDIT 1.472.817 EUR) 

 
Na učešće u sufinanciranju realizirana su sredstva za sljedeće projekte: 
 

 Izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića, od zajedničkog interesa s 
Općinom Čapljina (dio u Republici BiH)  

 Rekonstrukcija vodonatapnog sustava Parilo - Brza voda 
 Sufinanciranje radova na mostovima u Šibensko - kninskoj županiji 
 Sufinanciranje uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac s gradom Zadrom 
 Izgradnja oborinske odvodnje na području Grada Vrgorca 
 Sufinanciranje oborinske odvodnje na području Blata 
 Regulacija bujice Dražej na lokaciji Lakota  
 Regulacija vodotoka Kolan u Senju  
 Uređenje vodotoka Novčica kroz centar grada Gospića.  

 
B.02.03. PRIPREMA PROJEKTA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 
 
B.02.03.01. Priprema projekta za financiranje iz EU fondova 

Realizirano: 150.224 EUR 
(HV 60.224 EUR; KREDIT 90.000 EUR) 

 
U tijeku je realizacija ugovora na izradi studijske i druge dokumentacije za pripremu projekta za 
financiranje iz EU fondova: 

- Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od 
poplava “Velika Neretva” i izradu aplikacijskog paketa za EU financiranje (vrijeme provedbe 
ugovora u potpunosti ovisi o izradi studije utjecaja na okoliš i provedbi PUO postupka) 

- Izrada studije utjecaja na okoliš za EU projekt zaštite od poplava na slivovima Rastok i 
Vrgorsko polje (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2024. godini) 

- Modifikaciju prijavnog paketa dokumenata za potrebe faziranja projekta "Sustav zaštite od 
poplava karlovačko - sisačkog područja, faza 1 - karlovačko područje" (ugovor će biti 
realiziran u potpunosti u 2024. godini) 

- Modifikacija prijavnog paketa dokumenata za potrebe faziranja projekta "Projekt zaštite od 
poplava grada Ogulina" (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2024. godini) 

- izrade Studijske dokumentacije za pripremu projekta sustava zaštite od poplava Baranje 
uređenjem desnoobalnih dunavskih nasipa i lijevoobalnih dravskih nasipa uz prijedlog 
mjera smanjenja rizika od poplava (ugovor će biti realiziran u potpunosti u 2025. godini). 
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B.02.04. TROŠKOVI U VEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA 
 
B.02.04.01. Troškovi u vezi s legalizacijom objekata 

Realizirano: 1.108 EUR 
(HV 1.108 EUR) 

 
B.02.05. PROJEKT FRISCO 2 - GRAĐEVINSKE MJERE 
 
U 2023. godini nije bilo realizacije budući su svi ugovori realizirani u prethodnom razdoblju. 
 
B.02.05.01. Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru - FRISCO 2.1 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt FRISCO 2.1 završen je u 2019. godini. 
Rekonstrukcijom brane Vonarje na Sutlanskom jezeru osigurana je sigurnost i funkcionalnost 
pregrade Vonarje te je unaprijeđeno upravljanje radom pregrade Vonarje, sve u cilju smanjenja 
rizika od poplava na području nizvodno od pregrade.  
Provedena je obnova konstruktivnih elemenata brane (betonske i metalne konstrukcije), zamjena 
dotrajale hidromehaničke opreme i opreme za manipulaciju zapornicama, zamjena  i dogradnja 
električnih instalacija i elektro opreme, ugradnja opreme za automatizaciju upravljanja 
zapornicama i daljinski nadzor upravljanja zapornicama te ugradnja opreme za praćenje stanja 
brane (akcelerografa, piezometara, inklinometara, geodetskih točaka). 
 
B.02.05.02. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km - FRISCO 

2.3.1 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt je dovršen u 2021. godini. 
Postojeći desnoobalni nasip rijeke Drave je građevina u funkciji obrane od visokih voda, izgrađena 
je 1968. godine, a od velikih voda Drave neposredno štiti naselje Virje Otok, te oko 450 ha 
poljoprivrednog, šumskog i ostalog zemljišta. Zbog geografskog položaja te objekata HE Varaždin, 
ovaj nasip zapravo štiti i sva naselja od Virje Otoka do Varaždina. Ukupne je duljine 3.711 m te se 
sada visinski veže na razinu poplavne vode iz 2012. godine, odnosno, kruna rekonstruiranog 
nasipa biti će pola metra viša od nivoa vode za protok od 3.100 m3/s iz matematičkog modela. 
Projektnim zadatkom je definirano proširenje krune nasipa na 4 m uz izvedbu sloja tucanika na 
kruni u svrhu prometovanja prilikom održavanja i košnje nasipa. Pokose je potrebno izvesti u 
nagibu 1:3. Uz nožicu nasipa sa branjene strane potrebno je izvesti i servisni put od šljunčanog 
materijala širine 4 m. Šljunčani servisni put se od km 0+394 (lokacija prve rampe) proteže duž 
nožice branjene strane nasipa sve do kraja samog zahvata. Prijelazne rampe, kojih ima ukupno 8, 
su zadržane na postojećim lokacijama te se visinski usklađuju s krunom nasipa. 
 
B.02.05.03. Rekonstrukcija i dogradnja glavnog murskog nasipa u Svetom 

Martinu na Muri - FRISCO 2.2 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt je dovršen u 2021. godini. 
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U 2019. godini završeni su radovi, obavljen tehnički pregled i početkom 2020. godine dobivena je 
pravomoćna uporabna dozvola. Predmetni zahvat nalazi se u Međimurskoj županiji na prostoru 
općine Sveti Martin na Muri. Nasip se nalazi sjeverno od naselja na desnoj obali rijeke Mure. 
Radovi na rekonstrukciji nasipa uključuju djelomično izmicanje trase (rekonstrukcija nasipa u 
duljini od 2.000 m, izmjena trase postojećeg nasipa u duljini cca 280 m), križanje sa županijskom 
cestom u duljini cca 180 m, servisnu cestu (servisni put) uz nožicu nasipa na branjenoj strani širine 
4 m, okretište, mimoilaznicu, rekonstrukciju dva cijevna propusta i pristupnu rampu. Nasip je 
karakterističnog poprečnog presjeka i ima trapezni profil s krunom širine 4 m, pokosi nasipa su 
nagiba 1:3 na vodnu i na branjenu stranu, tijelo nasipa je od pogodnog materijala koji osigurava 
stabilnost nasipa te dostatnu otpornost na procjeđivanje, kruna nasipa uređena je šljunkom u dva 
sloja i završna obrada pokosa nasipa obavljena je humusiranjem. Obnovom nasipa postignuta je 
zadovoljavajuća zaštita potencijalno ugroženog područja koje postojeći nasip brani od visokih 
voda. Visina krune nasipa povezana je s mjerodavnim vodostajem rijeke Mure s jednim metrom 
nadvišenja. Ovim zahvatom brane se od poplava 62 stambena objekta s oko 200 stanovnika te 
područje od oko 45 ha površine. 
 
B.02.05.04. Dogradnja zaštitnog zida na desnoj obali Kupe u Hrvatskom - 

FRISCO 2.3.2 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt je dovršen u 2021. godini. 
 
 
B.03. ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 

 
Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbnih sustava su temelj razvoja vodoopskrbe u Republici 
Hrvatskoj i ona trebaju osigurati racionalno korištenje vodnih resursa, sigurnost u vodoopskrbi i 
ekonomično poslovanje javnih isporučitelja vodnih usluga.  
 
Preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2023. godinu predviđena su ulaganja u obnovu i 
razvitak vodoopskrbe u ukupnom iznosu od 50.824.502 EUR, a realizirano je 45.559.266 EUR. 
Nerealizirana ulaganja nastala su uslijed dugotrajnih postupaka javne nabave planiranih radova, 
roba i usluga. 
 
Realizacija programa je financirana izvornim sredstvima Hrvatskih voda, kreditnim sredstvima 
poslovnih banaka i EU sredstvima iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Ova sredstva su 
udružena sa sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga, na temelju kriterija utvrđenih Odlukom 
o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2023. godinu, tako da je ukupno ulaganje u obnovu i 
razvitak vodoopskrbe nešto veće. 
 
Pri izradi Plana rukovodilo se načelom da se planiranim sredstvima postignu što veći učinci, 
odnosno da ulaganja budu u tehnološke cjeline, koje će po završetku biti u funkciji, te da se 
završe započeti objekti iz ranijeg razdoblja, a da se istovremeno sva tehnička rješenja uklope u 
dugoročni plan razvoja. 
 
Planom je predviđeno financiranje šest grupa projekata: 
 vodoistražni radovi 
 investicije 
 izrada projektne dokumentacije 
 višegodišnje obaveze 
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 program sanacije gubitaka 
 ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima. 

 
Najveća ulaganja bila su: 
 
 Beli Manastir - izgradnja vodoopskrbnih mreža naselja Baranjsko Petrovo Selo, Novi Bezdan, 

Puškaš; spojni cjevovod Branjin Vrh – Šećerana, glavni opskrbni cjevovod naselja Podolje, 
cjevovod Crpilište Livade - vodosprema Beli Manastir; ugradnja mjernih uređaja na 
vodozahvatima crpilišta Livade, Topolje i Prosine; izgradnja, revitalizacija i opremanje zdenaca 
na crpilištima Topolje i Livade; izgradnja vodoopskrbe dijela naselja Batina - Planina zapad i 
Planina Istok, izgradnja stanice za dokloriranje u Batini; izrada projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju  cjevovoda pitke vode u Belom Manastiru. 

 Osijek - Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih mreža na području grada Osijeka, u 
Josipovcu, Višnjevcu i Aljmašu; ugradnja mjernih uređaja i izgradnja zamjenskog zdenca na 
crpilištu Vinogradi; ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatimu na Dravi – Pampas. 

 Split - izgradnja vodospreme Rudine II, izgradnja vodoopskrbe na području općine Lećevica i 
budućeg ŽCGO Lećevica, uređaj za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro, 
vodoopskrbni sustav naselja Vučevica sjeverno od A1, vodoopskrba naselja Sevid na moru,  
vodoopskrba i odvodnja jezgre Trogira, vodoopskrba i kanalizacija istočno od korita Sibovice; 
projektna dokumentacija za podmorski cjevovod s ostalim objektima za otoke Drvenik Veli i 
Mali, glavni projekt vodospreme Sevid I s pripadajućim cjevovodima,  projekt PCS i VS Pribude 
s pripadajućim cjevovodima, projekt vodospreme Seline; izgradnja podsustava naselja Korušce 
– Uble - Radošić, izgradnja vodoopskrbe na području Lećevice; izrada projektne dokumentacije 
i građenje vodoopskrbnih građevina na području zagorskog dijela općine Seget te općine 
Prgomet; implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje 
protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 
gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja. 

 Benkovac - izgradnja vodoopskrbe na području vodoopskrbnog sustava Benkovca (Islam 
Grčki, Vukšić i Prović, Lepuri, Bulić); izgradnja vodoopskrbne mreže u Polači, izgradnja 
vodovoda Nadin Kosa; izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju crpne stanice Karin; 
implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i 
tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 
regulacija protoke, ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost i sanacija lokacija curenja. 

 Zagreb - Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima; rekonstrukcija i izgradnja objekata 
vodoopskrbe na cijelom području grada Zagreba i Zagrebačke županije; izrada projekta 
zamjene opružnih regulatora tlaka hidrauličnima u cilju smanjenja vodnih gubitaka; glavnog 
projekta uspostave DMA zona i NUS-a, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta opskrbe visokih 
zgrada u svrhu uspostave nulte zone i smanjenja vodnih gubitaka,  idejnog, glavnog i 
izvedbenog projekta izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda i komora, crpnih 
stanica te zamjena zasuna u svrhu uspostave nulte zone i smanjenja vodnih gubitaka, 
rekonstrukcija zasunske komore ZO-28- Borovje, sanacije i rekonstrukcije glavnih cjevovoda i 
mreža sa puknućima na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb, zamjena 
mjerača i ugradnja i kontrola telemetrije; izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima 
Demerje i Odranski Obrež, ulici Križnog puta od Konjšćinske do Zavidovećke, ulicama 
Kovačičko odvojak, Donjostupnička, Prudnice (produžetak), Dvorski put, Žužići, Sv.Benedikta 
 u Stupniku, ulicama  Zelengaj, Borovina i  Miholići u Svetoj Nedelji.  

 Dubrovnik - izgradnja vodnih građevina Zamaslina - Konštari, izgradnja vodoopskrbe naselja 
Doli; radovi na dovođenju u funkcionalno stanje objekata sustava Gabela – Neum; usluge i 
radovi u svrhu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne 
vodoopskrbe te prikupljanja i obrade podataka o zahvaćenim količinama vode; izrada projektne 
dokumentacije za vodoopskrbu područja Lučino razdolje i na području Zaton Doli; izgradnja CS 
Oko; analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava - izrada hidrauličkog matematičkog 
modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog 
rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada 
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studije izvodljivosti; izrada idejnog projekta daljinskog nadzora; implementacija sustava 
daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, 
implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke. 

 Gospić - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Široka Kula; rekonstrukcija i dogradnja 
NUS-a; rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije 
Gospića; ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima; izrada projektne dokumentacije za 
vodocrpilište Divoselo; izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zavođe; implementacija sustava 
regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja. 

 Buzet - izgradnja vodospreme Farini; Vodovodni ogranak Fratrija - Plovanija II faza; 
vodovodni ogranak Sv. Petar u Šumi - Grgani i spojni cjevovod Butoniga - Sv. Stjepan; 
ugradnja i zamjena vodomjera na vodozahvatima na području Istarskog vodovoda; izgradnja 
vodovodnog ogranka Rimanići – Tominčići – Medigi – Čopi – Maršani - Stanišići; VO Farma - 
Kamp Raspadalica; VO Mandalenčići - Putinji; VM  Kontešići sa spojnim cjevovodom; VO Perci; 
VO kružno raskrižje bolnica u Poreču; VO Monfiorenzo - Valtinjana; VO VS Sv. Petar - Sv. Petar 
u šumi;  VO Farma – Kamp Raspadalica; VO Mandalenčići – Putinji; VO Monfiorenzo – 
Valtinjana; izgradnja spojnog cjevovoda Butoniga - Sv. Stjepan.   

 
 
B.03.01. VODOISTRAŽNI RADOVI 
 
B.03.01.01. ZAGREB  

Realizirano: 106.545 EUR 
(KREDIT 106.545 EUR) 

 
U 2023. godini provedeni su vodoistražni radovi za potrebe izgradnje novih zdenaca na uslužnom 
području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb: Grupa 1 - Mala Mlaka, Grupa 2 - Stara Loza, 
Grupa 3 - Strmec, Grupa 4 - Ježdovec. Izrađena su Izvješća o provedenim geofizičkim 
istraživanjima za crpilišta Mala Mlaka i Strmec, elaborati o vodoistražnim radovima za potrebe 
izgradnje novih zdenaca na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb za 
vodocrpilišta Mala Mlaka, Strmec i Stara Loza te izvješće o rezultatima geomehaničkih 
laboratorijskih ispitivanja uzoraka tla za vodocrpilište Strmec. 
 
B.03.01.02. KRAPINA  

Realizirano: 0 EUR 
 
Zbog nemogućnosti osiguranja dovoljno sredstava od strane Investitora vodoistražni radovi se nisu 
ugovarali.  
 
B.03.01.03. NAŠICE 

Realizirano: 24.080 EUR 
(KREDIT 24.080 EUR) 

 
Izvršena je revitalizacija / čišćenje zdenaca pitke vode B-3 i B-4 na crpilištu Velimirovac, čime je 
osigurana stabilnost vodoopskrbe na distributivnom području Našičkog vodovoda d.o.o. Našice. 
 
B.03.01.04. BELI MANASTIR 

Realizirano: 66.170 EUR 
(HV 11.024 EUR, KREDIT 55.146 EUR) 

 
Na crpilištu Topolje revitaliziran je i opremljen zdenac TOZ-2 čime je osigurana stabilnost 
vodoopskrbe na dijelu Baranje koji se opskrbljuje vodom s crpilišta Topolje. 
 
B.03.01.05. OSIJEK 

Realizirano: 85.000 EUR 
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(KREDIT 85.000 EUR) 
 
Izveden je i opremljen zamjenski zdenac Z-2/1 na crpilištu Vinogradi kod Osijeka, kapaciteta 
crpljenja 37 l/s.  
 
B.03.01.06. DUGA RESA 

Realizirano: 30.000 EUR 
(KREDIT 30.000 EUR) 

 
Izbušen je zdenac ZB1/23 u Bukovlju, izvedeno je pokusno crpljenje i uzet je uzorak za analizu.  
 
B.03.01.07. JASTREBARSKO 

Realizirano: 30.000 EUR 
(KREDIT 30.000 EUR) 

 
Izveden je zamjenski istražno - eksploatacijski zdenac na vodocrpilištu Hrašča za potrebe javne 
vodoopskrbe grada Jastrebarsko. Optimalni kapacitet iznosi 20 l/s. Također je izvršeno 
uzorkovanje i analiza vode. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće. 
 
B.03.01.08. PLITVIČKA JEZERA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Planirani radovi nisu započeti, jer nije ishođeno dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja, Uprave za zaštitu prirode na temelju članka 144. st.1 Zakona o zaštiti prirode. U okviru 
ove faze vodoistražnih radova bilo je planirano izvesti 3 istražne bušotine, dubine cca 210 m. 
Istražnim bušenjem se trebalo provjeriti rezultate ranijih geofizičkih istraživanja i ispitati 
hidrogeološke karakteristike karbonatnog vodonosnika. 
 
B.03.01.09.  PULA 
                    Realizirano: 15.616 EUR 

(KREDIT 15.616 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine dijelom su izvršeni vodoistražni radovi u svrhu definiranja zona sanitarne 
zaštite zdenaca u zaleđu Pule. Budući da je Ugovor s izvođačem bio potpisan u rujnu, nije bilo 
moguće realizirati ga u cijelosti do kraja studenog. Napravljeno je sljedeće: analizirani su prethodni 
vodoistražni radovi, napravljena hidrolioška obrada podataka kao i kakvoća voda pulskih bunara te 
stanje tijela podzemne vode Južna Istra, napravljena je preliminarna karta zona sanitarne zaštite 
za novo izvorište i za postojeće zdence u gradu Puli te analizirane postojeće i dodatne mjere 
zaštite. Da bi se dovršio Elaborat zona sanitarne zaštite potrebno je još analizirati mogućnosti 
daljnjeg korištenja pojedinih pulskih zdenaca te u skladu s tim izraditi konačnu kartu zona 
sanitarne zaštite kao i prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta, što se planira napraviti u 2024. godini.  
 
B.03.01.10. CRES 
                     Realizirano: 30.080 EUR 

(KREDIT 30.080 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvršeni vodoistražni radovi izrade 2 nova zdenca na lokaciji Grmožaj i Punta 
Križa na južnom dijelu otoka Cresa. Na temelju dosadašnjih analizirane su uže lokacije pogodne za 
izvedbu novih istražno - eksploatacijskih bušotina. Obje bušotine uključene su u već postavljen 
monitoring na prethodno izvedenim zdencima i piezometrima te će se podaci koristiti za analizu 
vodonosnika. 
 
B.03.01.11.  BRINJE 
                     Realizirano: 19.200 EUR 
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(KREDIT 19.200 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvršeni su vodoistražni radovi u zaleđu Pejnovića vrela radi definiranja 
mogućnosti zahvaćanja dodatnih količina podzemne vode. Izvršeno je hidrogeološko kartiranje 
terena, hidrološka mjerenja i analize, analiza kakvoće vode, geofizička istraživanja - geoelektrična 
tomografija (3 km profila) te definirana lokacija budućeg bušenja. Istražni radovi bušenja na 
predviđenoj lokaciji trebali bi se raditi tijekom 2024. godine. 
 
B.03.01.12. VIS 

Realizirano: 0 EUR 
 
Tijekom 2023. godine Investitor nije proveo postupak javne nabave pa nisu započeti radovi na 
izvođenju istražne bušotine na otoku Visu. 
 
B.03.01.13. POVLJANA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Krajem 2023. godine proveden je postupak nabave za geofizička istraživanja na području Povljane, 
a obzirom da usluge nisu izvršene nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji. U 2024. godini 
planirano je provesti geofizička istraživanja te temeljem istih izbušiti istražnu bušotinu. 

 
B.03.01.14. VRGORAC 
           Realizirano: 15.000 EUR 
           (KREDIT 15.000 EUR) 
 
Na vodocrpilištu Banja (zdenci) provedeni su radovi revitalizacije i čišćenja zdenaca metodom 
Hydropuls. Radovi su izvršeni u stupnju gotovosti od 91%. 
 
B.03.01.15. Ostali  

Realizirano: 0 EUR 
 

Na stavci nisu ugovarani radovi. 
 
B.03.01.16. Ostali - GAREŠNICA  

Realizirano: 46.000 EUR 
(KREDIT 46.000 EUR) 

 
Izveden je zamjenski eksploatacijski zdenac Z-3/23. Bušenje je izvedeno do dubine 60 m. Nakon 
testiranja izračunat je optimalni kapacitet zdenca koji iznosi 8 l/s. Također je izvršeno uzorkovanje 
i analiza vode. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće.  
 
B.03.01.17. GLINA 

Realizirano: 6.813 EUR 
(KREDIT 6.813 EUR) 

 
Izvedeni su geofizički istražni radovi na području Gline, vodocrpilište Prezdan, u svrhu pronalaska 
novih količina podzemne vode. Opseg izvedenih istražnih radova geoelektrične tomografije je 6 
tomografskih profila ukupne dužine 4.000 m. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno 
izvješće. 
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B.03.02. INVESTICIJE 
 
B.03.02.01. ZAGREB  

Realizirano: 132.723 EUR 
(KREDIT 132.723 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirani su sljedeći radovi: 

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Borovina - izveden je vodoopskrbni cjevovod u 
dužini od 432 m, zasunska komora, 3 podzemna hidranta te 3 nadzemna hidranata. 
Izvršeno je 80% ugovorenih radova. U ulici Svetonedeljski breg izveden je vodoopskrbni 
cjevovod u dužini od 82 m, montiran je 1 podzemni hidrant, te 1 nadzemni hidrant. 
Izvršeno je 70% ugovorenih radova. 

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Demerje - u Ulici Kruglice izveden je 
vodoopskrbni cjevovod dužine 567 m, prateći zemljani radovi, 4 podzemna hidranta. U ulici 
Kutiček izveden je vodoopskrbni cjevovod dužine 116 m, prateći zemljani radovi, 2 
podzemna hidranta. U ulici Drežnik izveden je vodoopskrbni cjevovod dužine 79 m, prateći 
zemljani radovi, 2 podzemna hidranta, 1 nadzemni hidrant. Ukupno je izvedeno 51% 
ugovorenih radova. 

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Odranski Obrež - u ulici Prilaz Rožićima 
izveden je vodoopskrbni cjevovod dužine cca 360 m, zasunska komora i tri podzemna 
hidranta. Izvršeno je 82% ugovorenih radova. U ulici Dragonožečka cesta izveden je 
vodoopskrbni cjevovod dužine 423 m, 4 podzemna hidranta, izvršen je prespoj na postojeći 
cjevovod. Izvršeno je 88% ugovorenih radova. 

 
B.03.02.02. HRVATSKO ZAGORJE  

Realizirano: 100.000 EUR 
(KREDIT 100.000 EUR) 

 
Na području vodoopskrbne zone Hrvatsko zagorje - područje vodoopskrbnog sustava Zagorskog 
vodovoda u 2023. godini završeni su svi radovi i ishođena je uporabna dozvola za cjevovod i 
hidrostanicu visoke zone naselja Krapinske Toplice. 
U 2023. godini nastavljeni su radovi započeti u 2022. godini na uređenju izvorišta Oštri Hum. 
Izvršeno je ukupno 74% ugovorenih radova. Radovi na izgradnji HS Košnica koji su započeli 2022. 
godine završeni su te je ishođena uporabna dozvola. 
 
B.03.02.03. VARAŽDIN  

Realizirano: 50.000 EUR 
 (KREDIT 50.000 EUR) 
 
U 2020. godini je započela, u 2021. godini nastavljena i koncem 2022. godine završena izgradnja 
transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Novakovec – Poljanec. Investicijom je ukupno izvedeno 
7.879 metara cjevovoda (ductile DN 300 mm). Investicija je zaključno s 2022. godinom financijski 
realizirana 90%, dok se dio neplaćenih radova iz konca 2022. godine sufinancira po Planu HV za 
2023. godinu. Uporabna dozvola je ishođena. Izgradnjom navedenog cjevovoda poboljšali su se 
pogonski uvjeti unutar dobavnog pravca regionalnog vodovoda od vodocrpilišta Bartolovec do 
vodospreme Ludbreg. 
Postupak nabave za investiciju izgradnje vodoopskrbne mreže u naselju Tužno – Vinogradska ulica 
nije započet zbog nedostatka sredstava na ovoj poziciji - navedena investicija na ovoj poziciji se 
nije realizirala. 
Investicija izgradnje vodoopskrbne mreže u produžetku ulice Ljudevita Gaja u Novom Marofu se na 
ovoj poziciji nije realizirala zbog nedostatka sredstava. 
Postupak nabave za investiciju izgradnje vodoopskrbne mreže visoke zone naselja Retkovec 
Svibovečki nije započet zbog nedostatka sredstva na ovoj poziciji te se stoga navedena investicija 
na ovoj poziciji nije realizirala. 
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B.03.02.04. KOPRIVNICA 

Realizirano: 87.700 EUR  
(KREDIT 87.700 EUR) 

 
U 2022. godini je započela izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Hudovljani i Rovištanci te je 
zaključno s mjesecom svibnjem 2023. godine i završena. Ukupno je izvedeno 2.990 m cjevovoda 
(PEHD DN 110 mm), izgrađena je tlačna stanica te je ugrađen hidroblok u postojećoj vodospremi 
Hudovljani. Uporabna dozvola je ishođena. Investicijom se omogućila dostupnost zdravstveno 
ispravne vode za cca 140 stanovnika. 
 
B.03.02.05. ORAHOVICA 

Realizirano: 50.894 EUR 
(KREDIT 50.894 EUR) 

 
Započeta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Slatinski Drenovac – izveden je 
vodoopskrbni cjevovod u duljini 1.093 m. Sufinancirana je izgradnja produžene Bukvičke ulice do 
Ulice Petra Preradovića u Čačincima – izveden je vodoopskrbni cjevovod u duljini 300 m. Izvedeni 
su i radovi na izmjeni i dopuni sustava nadzora i upravljanja vodospremom Prosište s mogućnošću 
nadopunjavanja VS Prosište sa VS Albus, te izmjene i dopune sustava nadzora i upravljanja VS 
Albus. 
 
B.03.02.06. DONJI MIHOLJAC 

Realizirano: 20.000 EUR 
(KREDIT 20.000 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine započeti su radovi na rekonstrukciji postrojenja za preradu pitke vode na 
crpilištu u Donjem Miholjcu. Nabavljeno je i ugrađeno 16 membranskih modula za ultrafiltraciju od 
ukupno 45 ugovorenih modula. Radovi se planiraju završiti u 2024. godini. Završetkom radova 
poboljšat će se kakvoća vode nakon prerade. 
 
B.03.02.07. VALPOVO 

Realizirano: 0 EUR 
 

Potrebna dokumentacija za početak građenja nije pravodobno ishođena te stoga nije niti sklapan 
Ugovor o sufinanciranju. 
 
B.03.02.08. BELI MANASTIR 

Realizirano: 49.959 EUR 
(KREDIT 49.959 EUR) 

 
Izvedeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe dijela naselja Batina (Planina zapad i Planina istok). 
Izvedeno je ukupno 1.263 metra cjevovoda i 20 komada pripreme za kućne priključke čime je 
omogućeno priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe.  
 
B.03.02.09. DARDA 

Realizirano: 81.984 EUR 
(KREDIT 81.984 EUR) 

 
Izgrađen je opskrbni cjevovod u Vinogradskoj ulici u Bilju ukupne duljine 1.003 m, čime se 
omogućuje priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe Vodoopskrba Darda. Za 
navedeni cjevovod je ishođena uporabna dozvola. 
Tijekom 2023. godine započeti su radovi rekonstrukcije postrojenja za preradu pitke vode na 
crpilištu Konkološ. Izvršena je nabava i ugradnja elektrolitskog uređaja za proizvodnju klora iz 
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slane otopine i analizatora klora. Financijski je realizirano oko 56% investicije, a završetak radova 
se očekuje tijekom 2024. godine. 
 
B.03.02.10. OSIJEK 

Realizirano: 195.000 EUR 
(HV 19.039 EUR, KREDIT 175.961 EUR) 

 
Završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Čvrsničkoj ulici, pri čemu je 
rekonstruirano ukupno 300 m cjevovoda i oko 40 vodovodnih priključaka na navedenoj trasi 
cjevovoda. 
Izvršena je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u ulici Brune Bjelinskog u duljini od 230 m. 
Započeti su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Ulici Bele Bartoka, te je tijekom 2023. 
godine položeno oko 689 m, što financijski predstavlja 41 % vrijednosti investicije koja će se 
završiti u 2024. godini. 
Započeti su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u ulici Stjepana Brodarića u Josipovcu, 
tijekom 2023. godine položeno je oko 765 m, što financijski predstavlja 92% vrijednosti investicije 
koja će se završiti u 2024. godini. 
Rekonstrukcijom i izgradnjom ovih cjevovoda smanjit će se gubici u sustavu javne vodoopskrbe, a 
istovremenom rekonstrukcijom vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda smanjit će se troškovi 
sanacije terena nakon završenih radova. 
 
B.03.02.11. KRIŽEVCI 

Realizirano: 600.000 EUR 
(KREDIT 600.000 EUR) 

 
Nastavljeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnih objekata na području općine Sveti Ivan Žabno, 
Sveti Petar Orehovec, Apatovec, Križevci.  
Za izgradnju magistralnog cjevovoda Carevdar - Osijek Vojakovački u prosincu 2018. god. je 
potpisan s izvođačem radova okvirni sporazum na 4 godine. Radovi su započeli u veljači 2019. 
godine iz smjera vodospreme Glogovnica prema Apatovcu, naselje Jarčani. U 2020. godini zbog 
neosiguranja dovoljno sredstava radovi se nisu izvodili. Radovi su nastavljeni 2021. godine kada je 
izvedena dionica od Jarčana do Marinovca te sekundarna dionica u naselju Donja Glogovnica. U 
svibnju 2022. godine nastavljeni su radovi na dionici Gornja Glogovnica – Carevdar i dionica Donja 
Glogovnica. U 2023. godini završeni su svi radovi ugradnje cjevovoda. Izveden je vodoopskrbni 
cjevovod ukupne dužine 16.445 m. Ostali su samo završni radovi uređenja terena, tehnički pregled 
i stavljanje objekta u funkciju. 
U 2023. godini sufinanciran je stručni nadzor na izgradnji vodoopskrbne mreže Sveti Petar 
Orehovec – Ravenska Sela i Ravenska Kapela nad radovima izvedenim 2022. godine. 
Započeli su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda Trema - Čvrstec - Ruševac na području 
općine Sveti Ivan Žabno ukupne dužine 2.460 m. Do kraja svibnja 2023., kada su radovi 
zaustavljeni zbog nemogućnosti osiguranja sredstava za nastavak radova,  ugrađeno je 945 m.  
 
B.03.02.12. ĐAKOVO 

Realizirano: 35.000 EUR 
(HV 9.382 EUR, KREDIT 25.618 EUR) 

 
U sklopu proširenja vodovodne mreže u Đakovu izgrađena je vodovodna mreža u Ulici Krešimira 
Pavića u sklopu projekta „Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova – Faza 8“. 
Izgrađeno je 875 metara vodoopskrbnog cjevovoda. 
 
B.03.02.13. PAKRAC - LIPIK 

Realizirano: 0 EUR 
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Nije započela izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Omanovac zbog neriješenih imovinsko -
pravnih odnosa. 
 
B.03.02.14. DAVOR - NOVA GRADIŠKA  

Realizirano: 170.000 EUR 
(HV 170.000 EUR) 

 
Završena je izgradnja kućnih priključaka u naseljima Staro Petrovo Selo, Godinjak, Vrbova, Štivica i 
Komarnica u općini Staro Petrovo Selo. Radovi su započeli 2020. godine. Ukupno je izgrađeno 948 
kućnih priključaka. Od toga je u 2023. godini izvedeno 317 komada. 
 
B.03.02.15. VINKOVCI 

Realizirano: 0 EUR  
 
Izgradnja dijela objekata regionalnog vodoopskrbnog sustava kandidirana je u NPOO. Planirana 
izgradnja vodospreme Županja nije mogla biti započeta zbog i dalje neriješenih imovinsko - 
pravnih odnosa na lokaciji projektirane vodospreme. 
 
B.03.02.16. PISAROVINA 

Realizirano: 10.944 EUR 
(HV 10.944 EUR) 

 
Na distributivnom području Pisarovine završeni su radovi na izgradnji spojnog cjevovoda Škoci. 
Radovi su se izvodili od studenog 2022. do ožujka 2023. godine. Ugrađeno je 765 metara s 
pripadnim usisno - odzračnim ventilima i muljnim ispustima, kućnim priključcima i  tipsko AB okno.  
 
B.03.02.17. OZALJ 

Realizirano: 30.436 EUR 
(HV 20.000 EUR, KREDIT 10.436 EUR) 

 
Na distributivnom području Ozlja završena je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Mali 
Erjavec. Radovi su se izvodili od studenog 2022. do lipnja 2023. godine. Ugrađeno je 1.100 metara 
cjevovoda. Izvedena su 4 nadzemna hidranta, prespajanje postojećih priključaka i 23 kućna 
priključka na novoizgrađeni cjevovod. 
 
B.03.02.18. KARLOVAC 

Realizirano: 50.000 EUR 
(HV 42.483 EUR, KREDIT 7.517 EUR) 

 
Radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Janka Matka u naselju Jelsa u Karlovcu 
izvodili su se u razdoblju ožujak – svibanj 2023. godine. Ugrađeno je 692 m cijevi uključujući 
hidrante i kućne priključke. Vodoopskrbni cjevovod je spojen na postojeći cjevovod u Ulici Donja 
Jelsa. 
 
B.03.02.19. DUGA RESA 

Realizirano: 50.000 EUR 
(KREDIT 50.000 EUR) 

 
U ožujku 2022. započeli su radovi na opremanju novih bunara B1 i B2 na vodocrpilištu Novigrad na 
Dobri i njihovom uključivanju u sustav javne vodoopskrbe. Završen je vodoopskrbni cjevovod od 
bunara B1 do vodospreme, objekti kućica iznad bunara B1 i B2, dobavljena i isporučena strojarska 
oprema za  B1 te bravarska oprema za bunare B1 i B2. 
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B.03.02.20. VOJNIĆ 
Realizirano: 20.000 EUR 
(KREDIT 20.000 EUR) 

 
U 2023. godini provedena je javna nabava za radove za proširenje vodovodne mreže naselja 
Široka Rijeka i proširenje vodovodne mreže naselja Ključar. Zbog nedovoljnih osiguranih sredstava 
u listopadu 2023. godine započeti su radovi samo na proširenju vodovodne mreže naselja Ključar 
čijom izgradnjom će se riješiti vodoopskrba za naselja Kosići i Brdo Utinjsko. Do kraja studenog 
izvedeno je 315 metara cjevovoda u naselju Kosić. Realizirano je cca 24 % od ukupno ugovorene 
investicije. 
 
B.03.02.21. SLUNJ  

Realizirano: 19.991 EUR 
(KREDIT 19.991 EUR) 

 
Započela je izgradnja vodoopskrbne mreže Novo Naselje ukupne duljine cjevovoda 453 metara. 
Ugrađeno je 196 metara, čime je realizirano 27 % investicije. 
 
B.03.02.22. RAKOVICA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Naručitelj nije imao investiciju s građevinskom dozvolom za realizaciju te su sredstva 
preraspodijeljena. 
 
B.03.02.23. PLITVIČKA JEZERA - KORENICA 

Realizirano: 17.475 EUR 
(KREDIT 17.475 EUR) 

 
Izvedeno je interventno spajanje pumpe zdenca B-4/18 na cjevovod, s ciljem spajanja zdenca na 
kaptažu Vrelo Koreničko zbog nedostatka vode nakon izrazito sušnog razdoblja. Ugrađeni su 
vodomjer i sonda za mjerenje nivoa vode u zdencu s daljinskim nadzorom. Izvršena je nabava i 
doprema vodovodnog materijala za izvedbu interventnog cjevovoda od bunara B-4/18 do 
vodozahvata Vrelo Koreničko u skladu s odobrenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. 
 
B.03.02.24. PETRINJA 

Realizirano: 300.000 EUR 
(KREDIT 300.000 EUR) 

 
Od rujna 2019. godine do kraja listopada 2022. godine izvođeni su radovi na izgradnji 
vodoopskrbnog cjevovoda naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budučina. Radovi nisu izvedeni u 
potpunosti zbog isteka okvirnog sporazuma. Unutar građevinske dozvole projektirano je cca. 
13.200 m cjevovoda, od čega 10.000 m cijevi od nodularnog lijeva DN200. Sveukupno je ugrađeno 
cca 15,4 km cjevovoda, izvedena su 34 komada kućnih priključaka, izvršene su tlačne probe u 
ukupnoj dužini od 9.212 m. Građevina je građena u skladu s Građevinskom dozvolom, Glavnim i 
izvedbenim projektom, osim u dijelu kako je navedeno u Projektu izvedenog stanja gdje je zbog 
izmicanja od postojećeg elektro kabela trasa cjevovoda na dionici D2 zahvatila česticu k.č.br.5/2 
k.o. Taborištu zbog čega treba ići na izmjenu lokacijske i građevinske dozvole. Izvođač radova je 
napravio okončan obračun izvedenih radova i izvršio primopredaju dokumentacije. Uz stručni 
nadzor u projekt je bio uključen i voditelj projekta. Ukupno po okvirnom sporazumu realizirano je 
75% ugovorenih radova. 
Po isteklom okvirnom sporazumu nisu izvedeni radovi na sanaciji asfalta na lokalnim cestama u 
Taborištu i Hrastovici, sanacija kolnih ulaza, opločenja hidranata (izvedeno 12 komada od 
planiranih 71), obloga lomljenom kamenom na mjestima prolaza cjevovoda ispod vodotoka i korita, 
označavanje ZO, NH i prijelaza vodotoka čeličnim stupićima i pločicama, kućni priključci (izvedeno 
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34 komada od predviđenih 304), tlačna proba na dionicama D1, D2.1, D4, D4.1., ispiranje i 
dezinfekcija cjevovoda i ispitivanje hidrantske mreže. Hrvatske vode sufinancirale su ovaj projekt s 
90 % sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskih voda. 
JIVU je tokom godine raspisao otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja Okvirnog 
sporazuma na 4 godine za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Taborište, Hrastovica i Donja 
Budičina s hidrostanicom za podizanje tlaka temeljem građevinske dozvole iz travnja 2023. godine. 
Radovi na izvođenju kućnih priključaka su započeli u kolovozu 2023. godine i izvedeno je 158 
kućnih priključaka, te je ugrađeno 116 vodomjernih brojila. U ovoj godini realizirano je 81 % 
radova po ugovoru sklopljenom na temelju okvirnog sporazuma. Investicija se nastavlja u 2024. 
godini. Hrvatske vode i dalje sufinanciraju ovaj projekt s 90% sukladno Odluci Upravnog vijeća 
Hrvatskih voda. 
Na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina s hidrostanicom za 
podizanje tlaka nije bilo realizacije zbog nedostatnih sredstava. 
 
B.03.02.25. JASENOVAC  

Realizirano: 0 EUR 
 
Zbog neprovedene nabave za izvođenje radova i neosiguranih sredstava od strane JIVU nije 
ostvarena realizacija po ugovoru o sufinanciranju uključenja novog zdenca na crpilištu u sustav 
javne vodoopskrbe. 
 
B.03.02.26. DVOR 

Realizirano: 55.350 EUR 
(KREDIT 55.350 EUR) 

 
Izvođeni su radovi na uvođenju u funkciju vodoopskrbnog cjevovoda Dvor - Kozibrod sa izvedbom 
kućnih priključaka. Izvedeni su u potpunosti radovi na izvedbi kućnih priključaka i dovođenju u 
funkciju dijela vodoopskrbnog cjevovoda Dvor – Kozibrod u naselju Divuša. Izveden je cjevovod u 
dužini 650 m te 41 kućni priključak.  
 
B.03.02.27. GLINA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije planirane izgradnje dijela zamjenskog cjevovoda do vodospreme Pogledić na 
ovoj poziciji zato što su osigurana sredstva bila u jako malom iznosu u odnosu na procijenjenu 
vrijednost investicije te Investitor nije želio pod tim okolnostima raspisati javnu nabavu. 
 
B.03.02.28. BJELOVAR 

Realizirano: 150.000 EUR 
(KREDIT 150.000 EUR) 

 
Započeta je izvedba radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda na području 
grada Bjelovara na lokacijama:  

- Ulica Nove Plavnice u Bjelovaru, dužine 665 m, izgradnja. Izveden je vodoopskrbni 
cjevovod u kompletnoj dužini. 

- Ulica Krste Odaka u Bjelovaru, dužine 148 m, izgradnja. Radovi u ovoj ulici nisu započeti u 
2023. godini, bit će kompletno izvedeni u 2024. godini. 

- Naselje Žabjak u općini Rovišće, duljine 262 m, izgradnja. Izveden je vodoopskrbni 
cjevovod u kompletnoj dužini. 

- Ulica Andrije Hebranga u gradu Bjelovaru, dužine 659 m, rekonstrukcija. Izvedena je 
rekonstrukcija cjevovoda (izveden novi cjevovod) u dužini 631 m.  

Radovi na svim navedenim lokacijama se izvode prema jednom Ugovoru o građenju, odnosno 
jedan je izvođač radova. Sveukupno je izvedeno 64% radova. Investicija se nastavlja u 2024. 
godini, kada je predviđen završetak.  
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B.03.02.29. KAPELA 

Realizirano: 12.431 EUR 
(KREDIT 12.431 EUR) 

 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Stanići, Kobasičari i Visovi. Izvedeno je 
sveukupno 3.103 m cjevovoda. Realizacija se nastavlja u 2024. godini. 
 
B.03.02.30. GAREŠNICA 

Realizirano: 268.000 EUR 
(HV 106.027 EUR, KREDIT 161.973 EUR) 

 
Nastavljena je izgradnja magistralnog cjevovoda Velika Trnovitica – Garešnica ukupne dužine trase 
9.791 m. Izgradnja je započeta 2019. godine. Projektom je predviđena izvedba glavnog dovodnog 
cjevovoda PEHD DN225, na cjelokupnoj dužini trase od 9.791 m, te 6.563 m distributivnog 
cjevovoda PEHD DN110, koji se polaže u isti rov na dionicama kroz naselja. Izmjenom glavnog 
projekta tijekom gradnje, odnosno izmjenom građevinske dozvole predviđena je izvedba crpne 
stanice u naselju Pašijan s ciljem osiguranja potrebnih pogonskih uvjeta za dopremu potrebnih 
količina vode za vodoopskrbni sustav Garešnica iz vodoopskrbnih sustava Čazma ili Bjelovar, te je 
isprojektirano i potrebno izmještanje trase zbog promjena na terenu koje su se dogodile prije 
početka gradnje.     
Završena je kompletna izvedba glavnog cjevovoda i distributivnog cjevovoda. Izvršeni su radovi na 
dopremi i ugradnji kontejnera precrpne stanice sa svim odgovarajućima elementima te je izvedena 
podloga od epoxy-a. Sukladno ugovorenim vantroškovničkim radovima, ugrađen je i T(OP) komad 
DN200. Realizacija ove investicije je na 80%. Investicija se nastavlja u 2024. godini, kada je 
predviđen završetak izgradnje crpne stanice Pašijan, izvedba završnih radova te puštanje 
cjevovoda i crpne stanice u funkciju. 
Započeta je realizacija investicije rekonstrukcije azbest - cementnog cjevovoda Garešnica – 
Zdenčac, I. faza (centar Garešnice) u ukupnoj dužini trase 1.040 m. Izvedeno je 996 m cjevovoda. 
Potrebno je izvesti nove kućne priključke, uključujući priključke stambenih zgrada, prespajanja, 
hidrante i ostale objekte na cjevovodu. Realizacija investicije je na 60%. Investicija se nastavlja u 
2024. godini kada je predviđen završetak. 
 
B.03.02.31. VELIKI GRĐEVAC  

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije planiranih investicija na ovoj poziciji zbog neriješenih imovinsko - pravnih 
odnosa na lokaciji planirane crpne stanice Pavlovac i na trasi spojnog cjevovoda Pavlovac – 
Ladislav, gdje cesta Pavlovac – Ladislav nije bila katastarski sređena odnosno ucrtana. U 
međuvremenu je cesta ipak ucrtana, ali je zbog vremenske neusklađenosti potrebno ponovno 
rješavanje imovinsko - pravnih odnosa. 
 
B.03.02.32. ČAZMA  

Realizirano: 14.990 EUR 
(KREDIT 14.990 EUR) 

 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Utiskani na području općine Ivanska, 
u ukupnoj dužini 2.532 m. Investicija je započeta 2020. godine, do sada je realizirano 22 %. 
Ukupno je izvedeno 638 m cjevovoda. Investicija se nastavlja u 2024. godini. 
 
B.03.02.33. DARUVAR 

Realizirano: 34.471 EUR 
(KREDIT 34.471 EUR) 
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Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Daruvar – magistralni cjevovod Končanica – Donji 
Daruvar u ukupnoj dužini od 905 m. 2023. godine izvedeni su završni radovi, ispiranje i 
dezinfekcija cjevovoda i asfalterski radovi, ishođena Uporabna dozvola te je cjevovod pušten u 
funkciju. 
Započeta izgradnja distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Dežanovac u 
naseljima Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji Sređani i Gornji Sređani, 
ukupne dužine cjevovoda 31.360 m, nije nastavljena niti u 2023. godini zbog višegodišnjih 
problema u poslovanju koje ima izvođač radova Vodoprivreda d.d. Daruvar, te iz razloga, kako je 
obrazložio izvođač, značajnog povećanja cijena materijala. Budući da ne postoji mogućnost 
promjene ugovorenih cijena niti primjene klizne skale, načelni je dogovor Investitora Darkom 
d.o.o. i Vodoprivrede d.d. Daruvar da se napravi Sporazumni raskid ugovora o građenju. U tu 
svrhu Investitor je od strane stručnog nadzora zatražio izradu Izvješća sa stručnim mišljenjem i 
prikazom stanja izvedenosti radova, opravdanosti zahtjeva Izvođača te izradu razlikovnog 
troškovnika, a što je od strane stručnog nadzora (Cooling d.o.o. Bjelovar) i izrađeno. Sporazumni 
raskid ugovora sa Izvođačem tijekom 2023. godine nije napravljen. Završetak ove investicije na 
izgradnji cca 31 km vodoopskrbne mreže za navedena naselja može se izvršiti kroz provedbu 
novog nadmetanja za izvedbu preostalih radova (uz prethodno napravljeni Sporazumni raskid 
ugovora sa postojećim izvođačem). 
 
B.03.02.34. GRUBIŠNO POLJE 

Realizirano: 100.000 EUR 
(HV 69.087 EUR, KREDIT 30.913 EUR) 

 
Započeti su i u potpunosti završeni radovi na izgradnji crpno - regulacijske stanice CS-4 na trasi 
postojećeg starog azbest - cement vodoopskrbnog cjevovoda i trasi magistralnog spojnog 
cjevovoda Grubišno Polje - Zdenci, koji je u izvođenju u sklopu rekonstrukcije dionice državne 
ceste D5. Crpna stanica je smještena u kontejnerski objekt, ugrađeno je kompaktno postrojenje za 
povišenje tlaka sa instalirane 4 paralelno spojene vertikalne visokotlačne centrifugalne pumpe, pri 
čemu svaka pumpa raspolaže sa pretvaračem frekvencije. Kapacitet crpne stanice je 20,0 l/s, sa 
visinom dizanja 62 m. 
Nastavljena je izgradnja magistralnog cjevovoda Grubišno Polje - Veliki Zdenci uz cestu D5 u 
sklopu velike investicije Hrvatskih cesta na rekonstrukciji dionice državne ceste D5 Grubišno Polje – 
Veliki Zdenci (Ugovor o građenju su sklopile Hrvatske ceste - u investiciju je uključena i izvedba 
sustava javne odvodnje) ukupne dužine 5.650 m. Do sada je ukupno (u 2022. i 2023. godini) 
izvedeno 1.344 m cjevovoda od Ductil cijevi DN200. Financiranje izgradnje ovog magistralnog 
cjevovoda je u 2023. godini odobreno kroz NPOO program. 
 
B.03.02.35.  BUZET 

Realizirano: 452.455 EUR 
(KREDIT 452.455 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi izgradnje vodospreme Farini, vodovodnog ogranka 
Fratrija - Plovanija te spojog cjevovoda Butoniga - Sv. Stjepan. 
Na području općine Višnjan dovršena je izgradnja vodospreme Farini kapaciteta 600 m3 na lokaciji 
pored postojeće prekidne komore Farini kako bi se osigurale dovodne količine pitke i protupožarne 
vode za industrijsku zonu Milanezi i nizvodnih naselja. Vodosprema je djelomično ukopana u teren 
i sastoji se od 2 vodne komore koje mogu funkcionirati neovisno jedna od druge. Radovi su u 
potpunosti završeni. 
Na području grada Buja u tijeku je izgradnja vodovodnog ogranka Fratrija - Plovanija II faza 1 
dionica i 2. dionica, ukupne dužine 2.160 m. Položen je vodoopskrbni cjevovod u dužini 1.848 m. U 
sklopu dosadašnjih radova izvedena su 3 hidranta i ugrađeno je 3 zračnika te ukupno 8 komada 
vodovodnih okana. Radovi se nastavljaju u 2024. godini. 
Na području grada Buzeta i općine Oprtalj u tijeku je izgradnja spojnog cjevovoda Butoniga - Sv. 
Stjepan ukupne dužine 926 m. Vodoopskrbni cjevovod položen je u dužini 926 m, DN600 nodularni 
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lijev. Izvršeno je uređenje terena, bankina i asfaltiranje cestovnih površina. U sklopu dosadašnjih 
radova izvedeno je ukupno 3 komada vodovodnih okana. Izvršeni su novi proboji vodnih komora 
vodospreme te svi montažni radovi u zasunskoj komori. Radovi se nastavljaju u 2024. godini. 
 
B.03.02.36. VRBNIK, MALINSKA , KRK 
            Realizirano: 150.000 EUR 

(KREDIT 150.000 EUR) 
 
Tijekom 2022. godine ugovoreni su radovi izgradnje vodovoda naselja Strilčići s Hidrostanicom HS 
Strilčići u općini Malinska - Dubašnica. Ugovor je ugovoren za tri proračunske godine 
2022/2023/2024 te bi do tada trebalo biti izgrađeno 2.037 m vodovoda s 30 vodovodnih 
priključaka. Do kraja 2022. godine ugrađeno je 680 m, a u 2023. godini realizirano je još 400 m 
ductil cijevi. Rok je zbog financija produžen do ljeta 2025. godine kako bi uhvatili još jednu 
proračunsku godinu. Navedenim investicijama se osigurala sigurna vodoopskrba na navedenom 
području te su se izveli kućni priključci cca 7 kom u 2023. godini. Realizacijom ovog projekta 
vodoopskrbom bi pokrili još 1 naselje od 2 koja na otoku Krku još uvijek nemaju pitku vodu i 
riješenu vodoopskrbu. 
 
B.03.02.37. DELNICE 

Realizirano: 53.473 EUR 
(KREDIT 53.473 EUR) 

 
U 2023. godini započeli su radovi na izgradnji hidrostanice Brod na Kupi. Tijekom 2023. godine 
izrađena je izvedbena dokumentacija te je izvršena nabava i doprema opreme (kompletno 
opremljena hidrostanica s vertikalnim crpkama kapaciteta 10 l/s i upravljačkim ormarom). U 2024. 
godini predviđen je nastavak i završetak radova na izgradnji hidrostanice i uz nju vezanih 
cjevovoda. 
 
B.03.02.38. VRBOVSKO 

Realizirano: 28.668 EUR 
(HV 7.183 EUR, KREDIT 21.485 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinanciran je dovršetak ranije započetih radova na izgradnji sustava 
odvodnje s rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže Vrbovsko - Dio 1, kojima je predviđena izmjena 
vodoopskrbnih cjevovoda u središnjem dijelu naselja Vrbovsko. Radovi su izvedeni na trasama 
gdje su paralelno vođeni kolektori odvodnje i vodoopskrbni cjevovodi. Vodovodni cjevovodi su 
izgrađeni u sveukupnoj duljini od 672 m. 
 
B.03.02.39. BRINJE 

Realizirano: 9.888 EUR 
(KREDIT 9.888 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine izveden je prvi dio rekonstrukcije elektro - upravljačkih ormara i  opreme na 
crpnoj stanici Žižići. Postojeća oprema potječe iz 1993. godine te ista ne bi mogla podržati rad 
nove crpne stanice koja je sastavni dio objekata za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru 
Žižići. Pokrenut je postupak izmjene dijelova i rekonstrukcije postojećih elektroupravljačkih ormara. 
Radovi se nastavljaju i tijekom 2024. godine. 
 
B.03.02.40. GOSPIĆ 

Realizirano: 39.569 EUR 
(KREDIT 39.569 EUR) 

 
Tijekom 2023. izvedeni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Zavođe. Izgrađeno je 
913 m cjevovoda, što ukupno s prethodnim godinama čini 1.348 m, čime je linijski dio objekta 
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završen. Stvoreni su preduvjeti za izvođenje 14 priključaka na tom području (procjenjuje se za 30 
stanovnika). Radovi se nastavljaju tijekom 2024. godine na izvođenju točkastih elemenata trase i 
pripreme za kućne priključke. 
 
B.03.02.41. VRHOVINE 

Realizirano: 42.074 EUR 
(HV 21.252 EUR, KREDIT 20.822 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda na području općine Vrhovine. 
Radovi su izvedeni od vodovodnih DUKTIL cijevi za glavni vod u dužini od 433 m i za kućne 
priključke u dužini od 101 m, zbog učestalih kvarova s ciljem smanjenja gubitaka vode. Radovi nisu 
izvedeni u cijelosti, jer se nije izveo prijelaz ispod državne ceste D52 primjenom metode bušenja i 
uvlačenja zaštitne cijevi ispod kolničke konstrukcije. 
 
B.03.02.42. DONJI LAPAC 

Realizirano: 64.280 EUR 
(KREDIT 64.280 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda na dionici 
Doljani - Pajići u dužini od 318 m, čime se osigurala sigurna vodoopskrba na tom području. 
Sufinancirani su i radovi izgradnje nadzorno - upravljačkog sustava i to povezivanje sa crpnom 
stanicom Joševica, vodospremom Lipovača te vodospremom Donji Lapac. 
 
B.03.02.43. LOVINAC 

Realizirano: 35.000 EUR 
(KREDIT 35.000 EUR) 

 
U 2023. godini izvedeni su radovi sanacije vodoopskrbnog cjevovoda Raduč u duljini od cca 1.400 
metara, čime su osigurani uvjeti za sigurnu vodoopskrbu tog dijela sustava kojim upravlja javni 
isporučitelj Kaplja d.o.o. Lovinac. 
 
B.03.02.44. UDBINA 

Realizirano: 64.998 EUR 
(KREDIT 64.998 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinanciran je dovršetak radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji 
vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina (Ulica S.Radića, Lovinačka ulica, Podlapačka 
ulica, Velebitska ulica, Ul. popa M.Mesića, Ulica A.Stepinca, Ulica A.Šenoe, Ulica sv.Marka, Ulica 
I.B.Karlovića i Ul. P.Berislavića). 
 
B.03.02.45. ZADAR  

Realizirano: 55.075 EUR 
(KREDIT 55.075 EUR) 

 
U 2022. godini su započeli radovi na projektu dogradnje vodovodne mreže naselja Pridraga u 
općini Novigrad. Radovi su dovršeni u cijelosti 2023.godine, izvedeno je ukupno 3,27 km 
vodovodnih cijevi sa 100 kućnih priključaka. Obavljen je tehnički pregled i izdana je uporabna 
dozvola.  
Na projektu izgradnje vodoopskrbe za naselje Slivnica Gornja nije bilo realizacije u 2023. obzirom 
da nije bio okončan postupak javne nabave radova pa se realizacija očekuje u 2024. godini.  
 
B.03.02.46. PODVELEBITSKI PRAVAC 

Realizirano: 536.000 EUR 
(KREDIT 536.000 EUR) 
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U 2022. godini su započeli radovi na rekonstrukciji magistralnog cjevovoda Podvelebitski pravac na 
dionici od Maslenice do Starigrada. Zaključno s 2023. godinom položeno je 3,2 km novih 
vodovodnih cijevi DN400 i izvedeno otprilike 25 % radova. Nastavak radova očekuje se u 2024. 
godini. Predmetna rekonstrukcija je bitna za poboljšanje vodoopskrbe na području općine Starigrad 
kao i za daljnji razvoj vodoopskrbe Podvelebitskog pravca na području Ličko – senjske županije 
odnosno Općine Karlobag.  
 
B.03.02.47. BIOGRAD 

Realizirano: 330.000 EUR 
(KREDIT 330.000 EUR) 

 
Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodovodne i kanalizacijske mreže dijela poluotoka u Biogradu 
na Moru su započeli u prosincu 2022. te su nastavljeni i u 2023. godini. U sklopu projekta 
predviđena je rekonstrukcija i dogradnja 1,91 km vodoopskrbnih cjevovoda te 0,94 km 
kanalizacijskih kolektora. U sklopu radova izvedeno je 0,36 km vodoopskrbnih cjevovoda odnosno 
cca 18 % radova. Nastavak radova se očekuje u 2024. godini. 
Radovi na izgradnji CS Torovi (Q= 22 l/s, H=40 m) s cjevovodom prema zoni zanatskih djelatnosti  
te rekonstrukcijom cjevovoda VS Straža – Pakoštane (ukupno l= 1,74 km, DN 400-200 mm) su 
započeli krajem 2022. godine te su tokom 2023. godine izvedeni u visokom stupnju gotovosti. U 
tijeku su pripreme za tehnički pregled. Svrha projekta je vodoopskrba zone zanatskih djelatnosti u 
Filip - Jakovu.  
 
B.03.02.48. KNIN 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini nije bilo realizacije radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na 
području vodoopskrbnog sustava Knin zbog usporene dinamike izvođenja radova.  
 
B.03.02.49. ŠIBENIK 

Realizirano: 420.000 EUR 
(KREDIT 420.000 EUR) 

 
U 2022. godini započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Dvornice u općini 
Rogoznica ukupne duljine 4,86 km. Radovi su izvedeni u visokom stupnju gotovosti te se dovršetak 
istih očekuje početkom 2024. godine. Svrha projekta je spoj stanovnika naselja Dvornice na 
tranzitne cjevovode koji prolaze tim područjem, a na koje do sada nisu bili priključeni potrošači.  
 
B.03.02.50. PRGOMET - SEGET 

Realizirano: 40.025 EUR 
(KREDIT 40.025 EUR) 

 
U 2023. godini je završena izrada glavnog projekta spoja vodoopskrbnog sustava zagorskog dijela 
općine Seget na magistralni cjevovod Vrpolje – Vučevica, izrada izmjene i dopune idejnog projekta 
vodoopskrbe područja Seget (Zagora), izrada idejnog i glavnog projekta primarne vodoopskrbne 
mreže područja naselja Labin u Općini Prgomet sa spojem na vodoopskrbni cjevovod prema Općini 
Seget (zagorski dio) te izrada izvedbenih projekata sekundarne vodoopskrbne mreže područja 
naselja Trolokve i Labin u Općini Prgometu.  
Na izgradnji sekundarne vodoopskrbne mreže na području naselja Prgomet u općini Prgomet nije 
bilo realizacije u 2023. godini, a dovršetak radova se očekuje u 2024. godini. 
 
B.03.02.51. SPLIT 

Realizirano: 472.000 EUR 
(KREDIT 472.000 EUR) 
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U 2023. godini je nastavljena izgradnja vodoopskrbnog podsustava Korušce – Uble - Radošić koji 
obuhvaća izgradnju 2,97 km cjevovoda, DN 125-90 mm.  Izvedeno je cca 55 % radova, a nastavak 
radova se očekuje u 2024. godini. Projektom se omogućuje spoj potrošača na sustav javne 
vodoopskrbe u naseljima Gornji Kelami, Strižaci, Donji Kelami i Kapetanovići na području općine 
Lećevica.  
U 2023. godini su izvođeni radovi na izgradnji I I II dionice magistralnog cjevovoda vodoopskrbnog 
sustava Lećevica koji su se izvodili u sklopu rekonstrukcije i djelomičnog izmještanja županijskih 
cesta ŽC 6098 i ŽC 6115. Projekt obuhvaća izgradnju cjevovoda dužine 3,65 km, DN 200 mm, a 
radovi su izvedeni u visokom stupnju gotovosti.  
Predmetni cjevovod je sastavni dio sustava vodoopskrbe na području općine Lećevica te na istom 
nisu predviđeni priključci potrošača. Izgrađeni cjevovod će biti u funkciji tek po izgradnji ostalih 
dionica magistralnog cjevovoda i pripadajućih objekata, a što je planirano izvesti do kraja 2025. 
godine. Izgradnjom svih navedenih objekata omogućiti će se priključenje budućeg ŽCGO Lećevica 
kao i 30 stanovnika naselja Barani na sustav javne vodoopskrbe. 
 
B.03.02.52. BRAČ 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji.  
 
B.03.02.53. TOMISLAVGRAD 

Realizirano: 90.000 EUR 
(KREDIT 90.000 EUR) 

 
Nastavljeni su radovi na ugradnji vodomjera na svim priključnim mjestima te ostale opreme u 
objektima regionalnog vodovoda Josip Jović te su isti dovršeni u 2023. godini. Radovi se izvode 
temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o 
pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom 
granicom te pripadajućeg provedbenog ugovora i sporazuma. 
 
B.03.02.54. NPKLM 

Realizirano: 158.392 EUR 
(KREDIT 136.003 EUR, HV 22.389 EUR) 

 
U 2023. godini su dovršeni radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda središnjeg dijela poluotoka 
Pelješca od Žuljane do Dančanja (VS Putnikovići 400 m3, CS Putnikovići Q=25,20 m3/h, cjevovod 
11,3 km, DN 200-100 mm). Od ugovorenih radova nisu izvedeni vodosprema Dančanje, crpna 
stanica Dančanje te 2,3 km cjevovoda, obzirom da je zbog preklapanja trase s trasom pristupne 
prometnice Pelješkom mostu bilo potrebno izmještanje objekata. U tijeku je izrada izmjena i 
dopuna projektne dokumentacije te lokacijske i građevinske dozvole za navedene objekte, a sama 
izgradnja će biti predmet novog postupka javne nabave i ugovora o radovima.   
Naselja na području poluotoka Pelješca od Žuljane do Dančanja nemaju riješenu javnu 
vodoopskrbu te će se predmetnom izgradnjom omogućiti stanovnicima navedenog područja spoj 
na sustav javne vodoopskre kao i daljnji razvoj NPKLM sustava prema Stonu.  
 
B.03.02.55. STON 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji jer investitor nije proveo postupak javne 
nabave za izgradnju CS Oko u Stonu. 
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B.03.02.56. NEUM 
Realizirano: 438.000 EUR 
(KREDIT 438.000 EUR) 

 
U 2023. godini nastavljeni radovi na zamjeni i ugradnji elektrostrojarske opreme u objektima 
vodoopskrbnog sustava Gabela - Neum i to crpna stanica Svitava te vodosprema Moševići, 
vodosprema Hutovo i vodosprema Duži. Ukupni postotak izvršenih radova u odnosu na sklopljeni 
okvirni sporazum iznosi 40 %. Radovi se sufinanciraju temeljem Ugovora između Vlade Republike 
Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih 
vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom te pripadajućeg provedbenog ugovora i 
sporazuma. 
Izvođenjem radova povećat će se sigurnost vodoopskrbe naselja na području općine Neum, kao i 
naselja na području općine Dubrovačko primorje u RH, koja se opskrbljuju pitkom vodom iz 
predmetnog sustava.   
 
B.03.02.57. OGULIN  

Realizirano: 21.600 EUR 
(KREDIT 21.600 EUR) 

 
Na vodospremi Bjelolasica ugrađen je uređaj za automatsku dezinfekciju vode za ljudsku potrošnju 
natrijevim hipokloritom. 
 
B.03.02.59.  IMOTSKI 

 Realizirano: 0 EUR 
 

U 2023. godini nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji jer investitor nije proveo postupak javne 
nabave za izgradnju vodoopskrbe na području općine Zagvozd. 
 
B.03.02.60. BENKOVAC 

Realizirano: 4.837 EUR 
(KREDIT 4.837 EUR) 

 
Krajem 2023. godine započeli su radovi na izgradnji 1. faze vodovoda  Nadin Kosa koja obuhvaća 
izgradnju 0,64 km cjevovoda DN 100 mm s 22 kućna priključka. Izvedeno je cca 4 % radova, a 
nastavak se očekuje u 2024. godini.   
 
B.03.02.61. VELIKA GORICA  

Realizirano: 25.913 EUR 
(KREDIT 25.913  EUR) 

 
U 2023. godini, na području vodoopskrbne zone Velika Gorica završena je izgradnja vodoopskrbe u 
odvojku Odranske ulice u Donjoj Lomnici. Izgrađeno je 215 m cjevovoda te je izveden 1 priključak 
i 1 nadzemni hidrant.  
 
B.03.02.61. CRES  

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji jer investitor nije proveo postupak javne 
nabave za izgradnju vodovoda Dragozetići - Porozina u sklopu rekonstrukcije državne ceste DC 
100. 
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B.03.03. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
B.03.03.01.  ZAPREŠIĆ 

Realizirano: 12.500 EUR 
(HV 956 EUR, KREDIT 11.544 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine završena je izrada projektne dokumentacije tlačno - opskrbnog cjevovoda  
od CS Pušća do vodospreme Milić Selo. Ishođene su potvrde na Glavni projekt i izdana je 
Građevinska dozvola. Također je započela izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i 
dogradnje tlačno - opskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Šibice do vodospreme Laduč. Izrađen je 
geodetski snimak, ishođeni svi posebni uvjeti i uvjeti priključenja, izrađen je Idejni projekt za 
lokacijsku dozvolu te je predan zahtjev za ishođenje iste. Realizirano je 49% ugovora. Realizacija  
se nastavlja u 2024. godini. 
 
B.03.03.02.  VELIKA GORICA 

Realizirano: 32.873  EUR 
(HV 11.227 EUR, KREDIT 21.646 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine završena je izrada projektne dokumentacije - rekonstrukcija vodoopskrbnog 
cjevovoda u Zagrebačkoj ulici te je ishođena Građevinska dozvola. Također je završena izrada 
Glavnog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Bužin, Vukašinci i Jerlekovići u 
naselju Kozjača, kao i Glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Gladovec 
Pokupski. 
 
B.03.03.03.  PREGRADA 

Realizirano: 22.351 EUR    
(KREDIT 22.351 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine započela je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije opskrbnih 
cjevovoda u ulici Janka Leskovara i pripadnim ulicama, te naselju Pregrada Vrhi. Započelo je 
izvršenje prethodnih geodetskih radova i izrada geodetskog elaborata, izrađen je Idejni projekt te 
90% Glavnog i Izvedbenog projekta. Realizacija  se nastavlja u 2024. godini. 
 
B.03.03.04.  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  

Realizirano: 0 EUR  
 
Tijekom 2023. godine provedena je javna nabava i sklopljen ugovor za izradu  projektne 
dokumentacije spojnog magistralnog cjevovoda Kosnica - Velika Gorica. Izvršitelj je u 2023. godini 
započeo sa izradom dokumentacije,  a realizacija projekta planira se tijekom 2024. godine. 
 
B.03.03.05. VARAŽDIN 

Realizirano: 11.243 EUR 
(HV 11.243 EUR) 

 
U 2020. godini se započelo sa izradom idejnog i glavnog projekta za izgradnju eksplotacijskih 
zdenaca na vodocrpilištu Varaždin (ZK-12 i ZK-13) pojedinačnog kapaciteta 50 l/s. Projektiranje se 
nastavlja kroz 2021. i 2022. godinu te se završava u 2023. godini. U ožujku 2023. godine izdana je 
građevinska dozvola. Izgradnjom navedenih zdenaca povećala bi se sigurnost vodoopskrbe JIVU 
Varkom d.o.o. Varaždin. Zdenci ZV-12 i ZV-13 svojim kapacitetom i kvalitetom ispumpane vode 
omogućili bi da se i u slučaju incidentnih situacija na postojećim vodocrpilištima JIVU Varkom 
d.o.o. Varaždin može osigurati kontinuirana vodoopskrba bez poremećaja u opskrbi vodom kranjih 
korisnika. 
U 2023. godini se započinje i završava izrada koncepcijskog rješenja za vodoopskrbno područje 
visoke zone naselja Presečno, Oštrice i Orehovec. Koncepcijskim rješenjem izrađene su 2 varijante 
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proširenja vodovodne mreže u dužini 10 km, profila cijevi 90 - 110 mm. U 2024. godini se planira 
započeti izrada idejnog i glavnog projekta sa ishođenjem građevinske dozvole. 
 
B.03.03.06. ĐURĐEVAC 

Realizirano: 4.608 EUR 
 (HV 4.608 EUR) 
 
U 2022. godini se započinje, u 2023. godini se nastavlja, a u 2024. godini se planira završiti izrada 
projektne dokumentacije za produžetak vodoopskrbne mreže u naselju Novačka - predio Ješkovo 
(općina Gola). Dokumentacija obuhvaća izradu idejnog i glavnog projekta sa ishođenjem 
građevinske dozvole (projekt obuhvaća izradu cjevovoda dužine 4.700 m). U 2022. godini 
projektna dokumentacija je izvršena u obuhvatu od 53%, dok je završno sa 2023. godinom 
kumulativno izvršena 90% (izrađeno je idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša, elaborat 
nepotpunog izvlaštenja te glavni projekt, dok se u 2024. godini planiraju riješiti imovinsko - pravni 
odnosi i ishoditi građevinska dozvola). 
 
B.03.03.07. SLATINA 

Realizirano: 5.670 EUR 
(KREDIT 5.670 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Novačka 
Đota. Ovime su se stekli preduvjeti za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Novačka Đota, 
a time i proširenje vodoopskrbnog sustava Komrad Slatina. 
 
B.03.03.08. ORAHOVICA 

Realizirano: 28.209 EUR 
(HV 6.748 EUR, KREDIT 21.461 EUR) 

 
Sufinanciran je dovršetak izrade projektne dokumentacije za distributivni vod Slatinski Drenovac, 
zatim projektiranje izgradnje vodoopskrbe mreže u naseljima Brezovljani Vojlovički i Rajino Polje, 
te izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Miroslava 
Krleže. Nadalje sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže 
u naselju Duzluk te izrada projektne dokumentacije izgradnje vodoopskrbne mreže u dijelovima 
grada Orahovice. Također sufinanciran je i Elaborat zaštite okoliša za izgradnju vodoopskrbnog 
cjevovoda Slatinski Drenovac 
 
B.03.03.09. ĐURĐENOVAC 

Realizirano: 5.900 EUR 
(HV 5.900 EUR) 

 
Izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije V. faze vodoopskrbnih cjevovoda na području 
Đurđenovca. Izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije II. faze vodoopskrbnih cjevovoda 
na području Đurđenovca. Za oba projekta rekonstrukcije ishođene su građevinske dozvole. 
 
B.03.03.10. DONJI MIHOLJAC 

Realizirano: 17.870 EUR 
(HV 14.600 EUR, KREDIT 3.270 EUR) 

 
Izrađena je projektna dokumentacija bazena sirove vode na crpilištu u Donjem Miholjcu. Tijekom 
2022. godine izrađen je elaborat zaštite okoliša, napravljene su geodetske podloge te je napravljen 
projekt za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, a u 2023. godini je ishođeno Mišljenje 
za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izrađeni su glavni građevinski, arhitektonski, 
strojarski i elektro projekt i predani investitoru. 
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B.03.03.11. BELI MANASTIR 
Realizirano: 15.000 EUR 
(KREDIT 15.000 EUR) 

 
Započeta je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda pitke vode u Belom 
Manastiru u ulici A. Stepinca. Izrađen je Glavni projekt i čeka se izdavanje građevinske dozvole. 
Započeta je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda pitke vode u Belom 
Manastiru u ulici Kralja Zvonimira. Izrađena je geodetska podloga za projektiranje, elaborat za 
ishođenje posebnih uvjeta, te je izrađen dio glavnog projekta. 
Započeta je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda pitke vode u Belom 
Manastiru u ulici Kralja Petra Krešimira IV. Izrađena je geodetska podloga za projektiranje, 
elaborat za ishođenje posebnih uvjeta, te je izrađen dio glavnog projekta. 
 
B.03.03.12. ČEPIN 

Realizirano: 7.213 EUR 
(KREDIT 7.213 EUR) 

 
Započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Čepinu -
Krbavska ulica – Lug. Ishođeni su posebni uvjeti i izrađen je dio glavnog projekta. 
Započeta je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbne cjevovode u Čepinu u Ulici 
Kamešnice, Sljemensku ulicu, dio Ulice Blage Zadre i dio Ulice Ljudevita Gaja. Ishođeni su posebni 
uvjeti, izvedeno geodetsko snimanje i izrađen Geodetski elaborat i izrađen je dio Glavnog projekta. 
Izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije vodovodne mreže u Čepinu (kod vodozahvata) 
- izgradnja i rekonstrukcija postojećeg okna na križanju Ulica Kralja Tomislava i Kolodvorske ulice. 
Izrađen je Elaborat za posebne uvjete, Glavni projekt i troškovnik i ishođene su sve potvrde javno 
- pravnih tijela na glavni projekt. 
 
B.03.03.13. VUKOVAR 

Realizirano: 3.174 EUR 
(HV 3.174 EUR) 

 
Sufinancirana je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Lužac i  
ulici Matice Hrvatske do spoja na Bogdanovačku ulicu u Vukovaru. Projektna dokumentacija je 
dovršena i predana naručitelju. Na naručitelju je da riješi neriješene imovinsko - pravne odnose na 
pojedinim česticama kako bi se mogla ishoditi građevinska dozvola. 
 
B.03.03.14. ILOK 

Realizirano: 14.176 EUR 
(HV 8.176 EUR, KREDIT 6.000 EUR) 

 
Tijekom 2022. godine započeta je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbne 
mreže naselja Lovas, te je izrađeno Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta građenja i 
izvršeni su svi geodetski terenski radovi potrebni za izradu Idejnog projekta, a u 2023. godini 
izrađen je glavni projekt. 
 
B.03.03.15. ĐAKOVO  

Realizirano: 1.125 EUR 
(KREDIT 1.125 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za vodospremnički prostor za nadogradnju 
vodoopskrbnog podsustava Trnava. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. 
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B.03.03.16. PAKRAC - LIPIK 
Realizirano: 11.000 EUR 
(KREDIT 11.000 EUR) 

 
Izrađeno je idejno rješenje vodoopskrbne mreže južnog područja grada Lipika u sklopu kojeg je 
izvršena detaljna analiza postojećeg stanja, obavljen obilazak terena u pratnji s Naručiteljem kako 
bi se obišle sve potencijalne točke budućeg spoja vodoopskrbne mreže južnog područja grada 
Lipika na postojeći sustav, izrađen je matematički model odabrane varijante vodoopskrbne mreže.  
 
B.03.03.17. POŽEGA 

Realizirano: 7.200 EUR 
(KREDIT 7.200 EUR) 

 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže za naselja Komušina, Ćosine 
Laze, Vasine Laze i Laze Prnjavor na području Grada Požege. Izrađen je idejni projekt i prikupljeni 
su posebni uvjeti te je podnijet zahtjev za lokacijsku dozvolu, Naručitelju su poslani podaci i 
podloge za izradu elaborata zaštite okoliša, izrađen je hidraulički elaborat, izrađen je i glavni 
projekt. Izvršeno je 67% ugovorenih poslova. 
 
B.03.03.18. DAVOR - NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nisu realizirana sredstva za izradu projektne dokumentacije triju projekata: izgradnja cjevovoda od 
zahvata Šumetlica do filter stanice Bačica; spojni cjevovod Vrbova - Blažević Dol s opskrbnim 
cjevovodom naselja Blažević Dol i stanice za podizanje tlaka Blažević Dol; vodoopskrbni cjevovod 
za naselje Starci u općini Staro Petrovo Selo, jer nisu ishođene lokacijske dozvole zbog dugog 
čekanja završetka postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 
 
B.03.03.19. SLAVONSKI BROD 

Realizirano: 10.744 EUR 
(HV 8.000 EUR, KREDIT 2.744 EUR) 

 
Nastavljena je izrada projekte dokumentacije distribucijskih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima 
Dubovik i Matković Mala u općini Podcrkavlje. Ishođena je lokacijska dozvola i glavni projekt je 
izrađen u cijelosti. Realizirano je 80% ugovorenih poslova. 
Nastavljena je izrada projekte dokumentacije distribucijskih vodoopskrbnih cjevovoda u naselju 
Oriovčić u općini Podcrkavlje. Ishođena je lokacijska dozvola, izrađen je elaborat zaštite okoliša. 
Započela je izrada glavnog projekta (građevinski projekt vodovodne mreže i elektrotehnički projekt 
crpne stanice). Realizirano je 69% ugovorenih poslova. 
Na projektu distribucijskog vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Brodski Zdenci, Gornji Slatnik 
nije bilo aktivnosti, prošle godine ishođena je lokacijska dozvola, realizirano je 50% ugovorenih 
poslova. 
Na optimizaciji postupka prerade vode na vodocrpilištu Jelas u Slavonskom Brodu nije bilo 
aktivnosti. Prošle godine je realizirano 11% ugovorenih poslova. 
 
B.03.03.20. VINKOVCI 

Realizirano: 0 EUR 
 
Planiran je početak izrade sveobuhvatne projektne dokumentacije kratkoročne faze razvoja 
vodoopskrbnog sustava VVK i uspostava sustava upravljanja gubicima sukladno Novelaciji 
koncepcijskog rješenja vodoopskrbe uslužnog područja Vinkovački vodovod i kanalizaciju izrađenog 
u studenom 2022. godine. Prema projektnom zadatku pripremana je javna nabava te se očekuje 
provedba javne nabave početkom 2024. godine. 
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B.03.03.21. KLINČA SELA 
Realizirano: 7.836 EUR 
(KREDIT 7.836 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog sustava gospodarskih 
zona na području općine Klinča Sela. Projekt je ugovoren  2020. godine. Ishođena je građevinska 
dozvola.  
U studenom 2022. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije (geodetske podloge, idejni 
i glavni projekt) za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Klinča Sela - 
Budišćakova, Vujčecova ulica i odvojak, Kranjčevićeva, Repulčeva, Kumičićeva, Ulica Ivana Gorana 
Kovačića i Amruševa ulica. Izvršeni su geodetski radovi, prikupljeni su posebni uvjeti, izrađen je 
Glavni projekt i predan zahtjev za ishođenje Građevinske dozvole. Realizirano je 90% projekta. 
 
B.03.03.22. JASTREBARSKO 

Realizirano: 1.816 EUR 
(KREDIT 1.816 EUR) 

 
Završena je projektna dokumentacija za vodoopskrbni cjevovod Bukovac, Hrašća i Ivančići te je  
ishođena građevinska dozvola. Izrada projektne dokumentacije ugovorena je 2022. godine kada je 
i završena, ali zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa nije bila ishođena građevinska dozvola. 
Za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda Petrovina - Volavje nije ishođena lokacijska dozvola 
nego je u rujnu 2022. godine podnesen Zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole. Tokom 2022. 
godine realizirano je 90% ugovorenog iznosa. Kako još uvijek nisu riješeni imovinsko - pravni 
odnosi, nije moguće ishoditi građevinsku dozvolu. U ovoj godini nije bilo realizacije po projektu. 
 
B.03.03.23. KRAŠIĆ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodovodne mreže Medven Draga završena je tokom 
2022. godine, ali zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa nije ishođena građevinska dozvola. 
Za nastavak izrade idejnog i glavnog projekta vodozahvata Puškarov Jarak koji je ugovoren 2021. 
godine nije bilo realizacije tokom ove godine. 
 
B.03.03.24. OZALJ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projektna dokumentacija za proširenje sustava javne vodoopskrbe Vodoopskrbni cjevovod Magovci 
- Badovinci i Vodoopskrbni cjevovod Lović – Prekriški – Dugi Vrh ugovorena je 2021. godine i 
završena u 2022. godini, ali zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa nisu ishođene 
građevinske dozvole. Do 2023. godine realizirano je cca 86 % od ugovorene vrijednosti. 
 
B.03.03.25. KARLOVAC 

Realizirano: 35.000 EUR 
(HV 9.556 EUR, KREDIT 25.444 EUR) 

 
Nakon ishođenog Rješenja zaštite okoliša u prosincu 2022. izrađen je idejni projekt i u 2023. godini 
ishođena lokacijska dozvola za projekt vodocrpilišta Mostanje sa spojem na vodoopskrbni sustav 
grada Karlovca. Glavni projekti su u visokom stupnju izrađenosti te se uz paralelno rješavanje 
imovinsko - pravnih odnosa očekuje ishođenje građevinske dozvole u prvom polugodištu 2024. 
Realizirano je 60 % projekta.  
 
B.03.03.26. DUGA RESA 

Realizirano: 20.000 EUR 
(KREDIT 20.000 EUR) 
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Nakon što je u lipnju 2022. godine doneseno Rješenje zaštite okoliša da nije potrebno provesti 
daljnji postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu za 
povezivanje vodoopskrbnog sustava Generalski Stol sa sustavom Duga Resa završena je izrada 
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnje 
redukcionih okana u naseljima Venac Mrežnički, Zvečaj i Grščaki, projekta crpne stanice Frketić s 
prihvatnim bazenom i opreme za automatizaciju i telemetriju vodospreme Babička te izrada 
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta crpne stanice Zvečaj i opreme za automatizaciju i 
telemetriju vodospreme Glavica. Za navedene projekte pokrenut je postupak ishođenja dozvola za 
gradnju, no građevinske dozvole nisu ishođene te stoga završetak ovih projekata nije sufinanciran. 
Završena je izrada izvedbenog projekta vodoopskrbe za naselje Crno Kamanje na području općine 
Generalski Stol – dionica unutar projekta za koji je ranije ishođena i konzumirana građevinska 
dozvola. Također je završena izrada izvedbenog projekta zamjene postojećeg cjevovoda Završje - 
Sveti Križ dužine cca 760 m kao nužna faza pred izradu projekta rekonstrukcije crpilišta Završje. 
Započeto je projektiranje crpilišta Završje i izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta 
vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Goričice Dobranske na području općine Generalski Stol. 
 
B.03.03.27. VOJNIĆ  

Realizirano: 8.000 EUR 
(KREDIT 8.000 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda naselja Miholjsko i ishođena je 
građevinska dozvola. Projekt je ugovoren u 2022. godini. Radi nedostatnih sredstava na poziciji 
realizirano je cca 82 % projekta.  
 
B.03.03.28. TOPUSKO 

Realizirano: 11.658 EUR 
(KREDIT 11.658 EUR) 

 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovoda kroz naselje Topusko. 
Projektna dokumentacija je ugovorena 2021. godine i u odnosu na Ugovor do 2023. godine 
izvršeno je ukupno 66 % aktivnosti (tehničko rješenje, Idejni projekt s ishođenom lokacijskom 
dozvolom, geodetski radovi i 40% glavnog projekta). U 2023. godini nije bilo realizacije po 
projektu. 
Nastavljena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta vodoopskrbne mreže Pješčanica na 
području općine Gvozd. Projekt je ugovoren 2021. godine, ali je tokom 2022. godini obustavljen 
prilikom ishođenja građevinske dozvole, jer nisu bili zadovoljeni protupožarni uvjeti. Izmjenom i 
dopunom projektne dokumentacije obuhvaćeno je 650 m dodatnog cjevovoda da se ispune 
protupožarni uvjeti. Završen je glavni projekt i čeka se dobivanje lokacijske dozvole. Izvršeno je 
93% aktivnosti. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodovod Vorkapić - Mokro polje u općini 
Topusko. Projektna dokumentacija ugovorena 2022. godine. Izvršeno je ukupno 55% aktivnosti. 
 
B.03.03.29. OGULIN 

Realizirano: 19.008 EUR 
(KREDIT 19.008 EUR) 

 
Započela je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni cjevovod Zdenac – Potok Tounjski – 
Donje Dubrave. Izrađeno je idejno rješenje, zatim i elaborat opisa i prikaza zahvata u prostoru i 
završen je idejni projekt za lokacijsku dozvolu. 
 
B.03.03.30. RAKOVICA 

Realizirano: 350.000 EUR 
(KREDIT 350.000 EUR) 
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Započela je izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica – 
Rakovica – Plitvička Jezera. Izrađeno je tehničko rješenje sagledavanja varijanti dobave vode s 
izvorišta Lička Jasenica. Izvršena je analiza troškova i koristi varijanti te je odabrana konačna 
varijanta za koju je izrađen elaborat zaštite okoliša te pokrenut postupak ocjene o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
pri Ministarstvu gospodarstva i regionalnog razvoja, sve s ciljem ishođenja rješenja o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš. Izrađena je i tehno - ekonomska analiza cijevnoga materijala. 
Za odabranu optimalnu varijantu (izrađena je radna verzija idejnog projekta na temelju kojeg će se 
ishoditi posebni uvjeti. Zahvat je podijeljen na 5 faza (funkcionalnih cjelina): 

1. faza – od vodozahvata i crpne stanice Lička Jesenica do vodospreme VS Mali Sivnik, 
uključujući precrpnu stanicu Saborsko i odvojak za podsustav Saborsko 

2. faza – od vodospreme VS Mali Sivnik do spoja na postojeći cjevovod DN 300 u Rakovici s 
rekonstrukcijom VS Rakovica 

3. faza – od odvajanja od postojećeg cjevovoda u Selištu Drežničkom preko CS Koranski Most 
do VS Poljana, uključujući rekonstrukciju VS Poljana 

4. faza – od VS Poljana do klorne stanice Prijeboj s rekonstrukcijom dovoda za VS Mukinje i 
izgradnjom novog cjevovoda za VS Bilce 

5. faza – izgradnja komora regulacijskih ventila tlaka na mreži i izgradnja hidrostanica u 
naseljima Drage i Rakovičko Selište 

Po finalizaciji konačne verzije idejnog projekta i ishođenju rješenja o prihvatljivosti zahvata za 
okoliš bit će pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole pri Ministarstvu graditeljstva i 
prostornog uređenja. 
 
B.03.03.31. PLITVIČKA JEZERA - KORENICA  

Realizirano: 9.000 EUR 
(KREDIT 9.000 EUR) 

 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda od klorne postaje 
Prijeboj do vodospreme Ličko Petrovo Selo, započeta 2022. godine. Izrađen je idejni projekt, 
ishođena je lokacijska dozvola, izrađen je glavni projekt koji će biti predan na građevinsku dozvolu 
nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole. Također je izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja. 
 
B.03.03.32. SISAK 

Realizirano: 10.000 EUR 
(KREDIT 10.000 EUR) 

 
Nastavljeno je projektiranje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Petrinja – Sisak koje je 
ugovoreno 2021. godine. Cjevovod od vodocrpilišta Kupa - Novo Selište do grada Siska je od 
iznimne važnosti za vodoopskrbno područje Siska, a posebno nakon potresa. Ugovorena je izrada 
projektne dokumentacije za vodoopskrbni magistralni cjevovod Petrinja – Sisak. Prema 
smjernicama iz projektnog zadatka u 2021. godini bile su razrađene tri varijante tehničkog 
rješenja. Za odabir optimalnog varijantnog rješenja u proces usvajanja varijante tehničkog rješenja 
bio je uključen i recenzent. U sklopu ugovorenog projekta odrađena je tehno - ekonomska analiza 
odabira cijevnog materijala, geodetsko snimanje odabrane trase, izrađen Elaborat zaštite okoliša te 
ishođeno Rješenje Ministarstva, izrađen idejni projekt, predan zahtjev za ishođenje lokacijske 
dozvole i izrađena radna verzija glavnog projekta. Do sada realizirano je cca 60% ugovorene 
vrijednosti. Hrvatske vode ovaj projekt sufinanciraju s 90 %. 
Tokom godine nije bilo realizacije na izradi projektne dokumentacije za cjevovod Marijan Celjak do 
skretanja za Ljubljanicu i Ivajak – Blinjski kut, koji su predmet izrade projektne dokumentacije 
Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak – Sisak II, po 
ugovoru potpisanim 2018. godine. Nakon prihvaćanja radne verzije Studije izvodljivosti u 
studenom 2019. godine predmetni cjevovodi postaju neprihvatljiv trošak, te su 2020. godine 
preuzeti s pozicije B.07.08.96. 

249



Do sada je realizirano 92% od ugovorene cijene za cjevovod Marijan Celjak do skretanja za 
Ljubljanicu. 
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za Ivajak – Blinjski kut sastavni je dio lokacijske dozvole, u 
sklopu Faze III podnijet je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Do sada je realizirano cca 
80% od ugovorene vriijednosti. 
 
B.03.03.33. PETRINJA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Zbog nedovoljno osiguranih sredstava i nedostavljene dokumentacije nije sklopljen Ugovor o 
sufinanciranju. 
 
B.03.03.34. JASENOVAC 

Realizirano: 4.061 EUR 
(KREDIT 4.061 EUR) 

 
Završena su ispitivanja u svrhu poboljšanja uklanjanja željeza iz sirove podzemne vode 
vodocrpilišta u Jasenovcu koja su započela krajem 2021. godine. U sklopu ispitivanja postupka na 
postojećem postrojenju te izrade tehnološkog projekta uklanjanja željeza iz sirove podzemne vode 
razmatrala se i tehnologija zbrinjavanja otpadnog mulja. S obzirom na potrebna značajna ulaganja 
za konačno rješenje u odnosu na postojeći način kondicioniranja potrebno je bilo procijeniti 
mogućnost sanacije postojećeg procesa prerade vode do razine da se uz minimalne troškove 
olakša situacija JIVU-u i očuva zadovoljavajuća kakvoća vode te kroz tehno - ekonomsku analizu 
verificiraju predložena varijantna rješenja.  
Varijanta rješenja s primjenom ozona pokazala se u pripremnoj, laboratorijskoj fazi nepraktičnom 
zbog potrebe ostvarenja dugog vremena zadržavanja. Stoga se odustalo od daljnjih istraživanja 
pomoću pilot postrojenja. Varijanta rješenja s oksidacijom željeza vodikovim peroksidom dala je 
dobre rezultate kako na laboratorijskoj, tako i na pilot skali. No, s obzirom na prostorne uvjete, ovo 
rješenje zahtjeva daljnju značajnu investiciju, te povećanje operativnih troškova. Prema dogovoru 
s naručiteljem u sljedećoj fazi radova dat će se naglasak na tehnologiju zbrinjavanja mulja, te na 
procjenu mogućnosti sanacije postojećeg procesa do razine da se uz minimalne investicije olakša 
situacija operatorima i očuva zadovoljavajuća kakvoća i količina vode za piće. 
 
B.03.03.35. NOVSKA 

Realizirano: 0 EUR 
 
JIVU nije uspio riješiti prijenos/preuzimanje crpilišta u vlasništvu INA-e te stoga nije započeta 
izrada projektne dokumentacije distribucijskog tlačnog cjevovoda Drenov Bok - Novska. 
 
B.03.03.36. GLINA 

Realizirano: 35.000 EUR 
(HV 11.280 EUR, KREDIT 23.720 EUR) 

 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Trg 
dr. Franje Tuđmana, Ulici žrtava domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini. Ukupno stanje 
izrađenosti ove projektne dokumentacije je 98%. Završetak je predviđen za 2024. godinu. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog cjevovoda VS Baltić Brdo – 
vodoopskrbni sustav Glina te CS Baltić Brdo. Ukupno stanje izrađenosti projektne dokumentacije za 
izgradnju spojnog cjevovoda je 74%. Izrađen je glavni projekt. Projektant od naručitelja čeka 
dokaz pravnog interesa kako bi mogao pokrenuti postupak za ishođenje građevinske dozvole. 
Ukupno stanje izrađenosti projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice Baltić Brdo je 60 %. 
Glavni projekt je u visokom stupnju gotovosti. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda i objekata za 
opskrbu naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Šišinečka Gračenica i Stankovac. Stanje izrađenosti ove 
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projektne dokumentacije je 58%. Izvedeni su geodetski radovi na snimanju terena, podloge za 
projektiranje, idejni projekti za posebne uvjete (Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda su izdani), Idejni 
projekti za lokacijsku dozvolu, Glavni projekti, Elaborat zaštite okoliša. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje 
Donje Taborište. Stanje izrađenosti ove projektne dokumentacije je 64%. Geodetsko snimanje je 
izvršeno u cijelosti, izrađen je idejni projekt te ishođeni posebni uvjeti gradnje, pripremljeni i 
proslijeđeni podaci za izradu okolišnog elaborata te izrađen glavni projekt koji je predan 
naručitelju. 
Nastavljena je izrada idejnog projekta vodoopskrbe područja naselja Majske Poljane. Stanje 
izrađenosti ove projektne dokumentacije je 88%. Trase cjevovoda i lokacije precrpnih stanica su 
geodetski snimljene, zatraženi su posebni uvjeti gradnje i priključenja te su isti i ishođeni, izrađen 
je idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole te predan naručitelju, pripremljeni i proslijeđeni 
podaci za izradu okolišnog elaborata. 
 
B.03.03.37. DVOR 

Realizirano: 18.270 EUR 
(KREDIT 18.270 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice Struga Banska. 2023. 
godine izvršeni su preostali poslovi na izradi projektne dokumentacije nakon dostavljenih potrebnih 
priloga od strane naručitelja (elektro-energetska suglasnost od HEP-a). Završen je i kompletiran 
elektrotehnički projekt i troškovnik elektrotehničkih radova odnosno kompletiran ukupni troškovnik. 
Naručitelju je dostavljena kompletna projektna dokumentacija.  
Završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda u Ulici Hrvatskog proljeća. 
Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog cjevovoda vodocrpilište Dvor 
- vodosprema Lebrenica te je Naručitelju predana kompletna dokumentacija. 
Izrađen je Elaborat za izvođenje radova na izgradnji spojnog cjevovoda od bunara B4 do bunara 
B1 na vodocrpilištu Dvor. Na temelju izrađenog Elaborata izveden je predmetni spojni cjevovod 
financiranjem iz sredstava Fonda solidarnosti (obnova objekata oštećenih u potresu). 
 
B.03.03.38. HRVATSKA KOSTAJNICA  

Realizirano: 4.128 EUR 
(KREDIT 4.128 EUR) 

 
Projektna dokumentaciju za vodoopskrbnu mrežu u Mečenčanima izrađena je 2022. godine, kada 
je pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole. Ishođene su sve potvrde na glavni projekt, 
no zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa na par čestica građevinska dozvola se još čeka. S 
obzirom da su sve potvrde na glavni projekt ishođene do kraja je sufinancirana ranije izrađena 
projektna dokumentacija. 
 
B.03.03.39. BJELOVAR  

Realizirano: 38.000 EUR 
(HV 11.422 EUR, KREDIT 26.578 EUR) 

 
Započeta je i u potpunosti završena izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećih i 
izgradnju novih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog sustava Bjelovar koja se sastoji od dva 
dijela:  

1. dio: rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Ljudevita Gaja, Jurja Haulika, Ante 
Trumbića, lvana Viteza Trnskog, Vukovarskoj ulici, Josipa Jelačića i Mate Lovraka i 
izgradnju novih cjevovoda - Nove Plavnice, dio naselja Žabjak, odvojci u Garešničkoj ulici i 
ulici Krste Odaka 

2. dio: rekonstrukcija i izgradnja distributivnog cjevovoda u Ulici A. Hebranga u Bjelovaru. 
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Započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava vodoopskrbe na području općine 
Zrinski Topolovac. Izrađenost projektne dokumentacije je 30 %. Izvedeni su geodetski poslovi, 
tehno - ekonomska analiza cijevnog materijala, idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole 
(situirano 50%), tehničko rješenje i obuhvat projekta usaglašen s Naručiteljem. 
 
B.03.03.40. GAREŠNICA 

Realizirano: 11.220 EUR 
(KREDIT 11.220 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice Pašijan. Građevinska 
dozvola za crpnu stanicu Pašijan ishođena je odnosno integrirana u sklopu izmjene građevinske 
dozvole za izgradnju magistralnog cjevovoda Velika Trnovitica – Garešnica koji je u izgradnji. 
Izmjenom glavnog projekta tijekom gradnje, odnosno izmjenom GD predviđena je izvedba crpne 
stanice s ciljem osiguranja potrebnih pogonskih uvjeta za dopremu potrebnih količina vode za 
vodoopskrbni sustav Garešnica iz vodoopskrbnih sustava Čazma ili Bjelovar, te je također 
isprojektirano i potrebno izmještanje dijela trase magistralnog cjevovoda zbog promjena na terenu 
koje su se dogodile prije početka gradnje. 
Izrađena je novelacija projektne dokumentacije rekonstrukcije azbest - cementnog cjevovoda u 
Garešnici. Izrađeni su troškovnici za svih 5 predviđenih faza gradnje i predani Naručitelju, te 
Elaborat zaštite okoliša.  
Izrađena je projektno - tehnička dokumentacija za izvedbu mjerno - regulacijskih mjesta na 
vodoopskrbnom sustavu Garešnica, podsustav pod utjecajem crpne stanice Pašijan (doprema 
potrebnih količina vode za vodoopskrbni sustav Garešnica iz vodoopskrbnih sustava Bjelovar ili 
Čazma) te je predana Naručitelju. 
 
B.03.03.41. GRUBIŠNO POLJE  

Realizirano: 8.265 EUR 
(HV 8.265 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodotornja Veliki Zdenci s revizijom 
projekta. 
 
B.03.03.42. DARUVAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije na ovoj poziciji. 
 
B.03.03.43. VELIKI GRĐEVAC 

Realizirano: 6.253 EUR 
(HV 3.174 EUR, KREDIT 3.079 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice Pavlovac i spojnog 
cjevovoda Pavlovac – Ladislav. 
 
B.03.03.44. LABIN 

Realizirano: 5.118 EUR 
(KREDIT 5.118 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju i 
rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda od Pristava do vodospreme Potpićan. U 2024. godini 
predviđen je završetak izrade projektne dokumentacije. 
 
B.03.03.45.  NOVI VINODOLSKI 

Realizirano: 15.000 EUR 
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(KREDIT 15.000 EUR) 
 

U siječnju 2019. godine započela je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe područja Donje 
Krmpote. Izrađen je dio elaborata i to: postavljeno je koncepcijsko rješenje vodoopskrbe sa 
objektima područja Donje i Gornje Krmpote (definirano mjesto priključenja na postojeći sustav, 
definiran način povezivanja u NUS); izvršeni su svi geodetski radovi za linijske objekte koji 
obuhvaćaju vodoopskrbni cjevovod duljine 14.700 m.  U 2020. godini predan je zahtjev za 
izdavanje posebnih uvjeta nadležnom uredu za graditeljstvo za izradu idejnog projekta. 
Napravljeno je 70% idejnog projekta cjevovoda, vodosprema i crpnih stanica. Izrađen je idejni 
elektroprojekt za vodospreme i crpne stanice CS Gornja Smokvica, CS/VS Krmpote, VS Drinak i HS 
Poljice. Isto tako napravljen je matematički model planiranog stanja i predan je naručitelju. U 
2022. godini izrađeni su idejni projekti i napravljen je dio glavnih projekata. Tijekom 2023. godine 
izrađeni su glavni projekti za četiri vodne građevine i isprojektirano 16.740 m cjevovoda. 
Projektiranje se nastavlja u 2024. godini. 
 
B.03.03.46.  VRBOVSKO 

Realizirano: 3.000 EUR 
(HV 3.000 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine dovršena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju 
transportnog cjevovoda Vrbovsko – Nadvučnik u ukupnoj duljini od 7,5 km, koji je ugovoren u 
prethodnoj godini. Dovršene su sve planirane projektantske aktivnosti, izrađen je glavni 
građevinski projekt, ishođeni svi potrebni uvjeti, ishođeno je rješenje o građenju, obavljeni su svi 
predviđeni geodetski radovi, elaborat izvlaštenja te tender za izvođenje radova. 
 
B.03.03.47.  DELNICE 

Realizirano: 7.999 EUR 
(KREDIT 7.999 EUR) 
 

U potpunosti je izrađena projektno - tehnička dokumentacija za vodoopskrbu naselja u Kupskoj 
dolini čija je aktivnost započela u 2022. godini. 
U potpunosti je izrađena projektno - tehnička dokumentacija za vodoopskrbu naselja Iševnica čija 
je aktivnost započela u 2022. godini. 
Izvršeno je sufinanciranje preostalog dijela projektno - tehničke dokumentacije za produljenje 
vodovodnog cjevovoda u naselju Slavica i Podsleme, koja je izrađena krajem 2022. godine. 
 
B.03.03.48.  GOSPIĆ 

Realizirano: 42.635 EUR 
(KREDIT 42.635 EUR) 
 

Tijekom 2023. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav na 
području grada Gospića i općine Perušić – nastavljena je realizacija izrade projektne dokumentacije 
za vodocrpilište Divoselo koja je započeta u 2021. godini. Izrada glavnog projekta je dovršena i 
podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Okončanje ugovora se planira tijekom 
sljedeće godine, a isto ovisi o ishođenju građevinske dozvole i izradi elaborata prava služnosti / 
nepotpunog izvlaštenja. 
 
B.03.03.49.  LOVINAC 

Realizirano: 7.200 EUR 
(KREDIT 7.200 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog 
cjevovoda Vagan. Zbog potrebe ishođenja mišljenja nadležnog Ministarstva tijekom izrade 
dokumentacije, navedeni projekt se očekuje dovršiti u prvoj polovini 2024. godine. 
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B.03.03.50.  BRINJE 

Realizirano: 12.000 EUR 
(KREDIT 12.000 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi na izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i 
dogradnju vodoopskrbne mreže naselja Stajnica – Jezerane. Izvršen je obilazak terena za potrebe 
definiranja varijantnih rješenja smještaja vodospreme Stajnica. Izrađeno je idejno/koncepcijsko 
rješenje koje obuhvaća analizu postojećeg stanja, analizu potreba u vodi, varijantna tehnička 
rješenja lokacije nove vodospreme, analizu troškova po varijantama, usporedbu varijantnih 
rješenja i prijedlog optimalne varijante i  hidrauličke analize na matematičkom modelu. Izrađen je 
idejni građevinski projekt. Projektiranje se nastavlja tijekom 2024. godine.  
 
B.03.03.51. KARLOBAG 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2022. godini nakon vodoistražnih radova na bušotini ustanovljena je količina vode od Q=1,8 l/s. 
Potrebno je dopuniti projektnu dokumentaciju s novom trasom cjevovoda i mreže. Postojeći 
Elaborat zaštite okoliša potrebno je dopuniti sa novom bušotinom i ishoditi novo Rješenje 
Ministarstva koje se očekuje početkom 2024. godine. Nakon toga se planira nastaviti s izradom 
idejnog projekta u 2024. godini. 
 
B.03.03.52.  UDBINA 

Realizirano: 8.160 EUR 
(KREDIT 8.160 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi geodetske izmjere na terenu za potrebe izrade 
projektne dokumentacije sanacije magistralnog cjevovoda Krbavica – Udbina, dionica Orešov Gaj – 
CS Kraljevac. Radovi na izradi projektne dokumentacije rekonstrukcije navedenog vodoopskrbnog 
cjevovoda nastavljaju se u 2024. godini. 
 
B.03.03.53.  NOVALJA 

Realizirano: 16.000 EUR 
(KREDIT 16.000 EUR) 

 
U 2023. godni izrađivao se Projekt izrade i povezivanja hidrauličkog modela vodoopskrbnog 
sustava i NUS-a za područje od Novalje do Luna kojim je predviđeno ažuriranje postojećeg sustava 
vodoopskrbe te razmatranje tehničkih rješenja za priključenja novih korisnika na sjevernom dijelu 
sustava od Novalje do Luna. Projekt je izrađen u 80%-tnom obimu te će se dovršiti u 2024. godini. 
 
B.03.03.54. GRAČAC 

Realizirano: 7.364 EUR 
(KREDIT 7.364 EUR) 
 

U 2023. godini nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Grab i 
Cerovačkih špilja (realizirano cca 85%) te izrada idejnog projekta za vodoopskrbu naselja Tomingaj 
i Kijane (realizirano cca 40%), ali nije bilo realizacije po navedenim projektima. Također je 
započeta izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Tomingaj i Kijane – I. faza 
(realizirano cca 35%). 
 
B.03.03.55. DRNIŠ 

Realizirano: 8.070 EUR 
(HV 8.070 EUR) 
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U 2023. godini završena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav u naselju 
Štikovo. 
 
B.03.03.56. SINJ 

Realizirano: 15.725 EUR 
(HV 2.352 EUR, KREDIT 13.373 EUR) 
 

U 2023. godini nastavljena je izrada projektne dokumentacije za sustav Šilovka II. faza (realizirano 
cca 70%) i sustav Šilovka III. faza (realizirano cca 70%). Također je nastavljena izrada idejnog 
projekta vodoopskrbe naselja Voštane (realizirano 50%), ali nije bilo realizacije po navedenom 
projektu. 
 
B.03.03.57. HVAR 

Realizirano: 0 EUR 
 

Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Zastražišće (realizirano cca 80 %) i izrada 
projektne dokumentacije sekundarne mreže naselja Poljica i Prapatna (realizirano cca 69%) 
započeta je 2021. godine. Navedeni projekti nisu dovršeni u 2023. godini jer je u tijeku ishođenje 
Rješenja OPUO te nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji. 
 
B.03.03.58. POSUŠJE 

Realizirano: 0 EUR 
 

U 2023. godini proveden je postupak nabave za izradu glavnog projekta postrojenja za obradu 
pitke vode Posušje (Senjakovine) te je krajem godine potpisan ugovor s izvršiteljem usluga. Zbog 
navedenog nije bilo realizacije na predmetnoj poziciji.  
 
B.03.03.59. BLATO 

Realizirano: 10.881 EUR 
(HV 10.881 EUR) 
 

U 2023. godini je nastavljena, ali nije bilo realizacije na izradi projektne dokumentacije za područje 
Vela Luke - vodosprema Stani sa dovodno - odvodnim cjevovodom (realizirano cca 71%) te na 
izradi projektne dokumentacije za područje Vela Luke - procrpna stanica za sjevernu obalu 
(realizirano cca 64%). Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja 
Potirna, Garma, Nova, Slatina i Tri porte (realizirano cca 90%) te je predan zahtjev za građevinsku 
dozvolu. Završena je izrada projektne dokumentacije spoja bušotina B4, B5 i B8 na vodoopskrbni 
sustav Blato - idejni projekt te je predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. 
 
B.03.03.60. OREBIĆ 

Realizirano: 2.973 EUR 
(HV 2.973 EUR) 

 
U 2023. godini nastavljena je izrada idejnog projekta vodoopskrbnog cjevovoda od naselja 
Osobjava do uvale Prapatno u općini Orebić (realizirano cca 80%). 
 
B.03.03.61. TRPANJ 

Realizirano: 637 EUR 
(HV 637 EUR) 

 
U 2023. godini nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Duba Pelješka -
idejni projekt (realizirano cca 90%). Izdano je rješenje ministarstva u postupku OPUO za elaborat 
zaštite okoliša za projekt vodoopskrbe naselja Duba Pelješka. 
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B.03.03.62. PLOČE 
Realizirano: 0 EUR 

 
Naručitelj nije proveo postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za regionalni 
vodoopskrbni cjevovod od vodocrpilišta „Klokun“ do općine Gradac te nije bilo relizacije na 
predmetnoj poziciji. 
 
B.03.03.63. METKOVIĆ 

Realizirano: 0 EUR 
 

Naručitelj nije proveo postupak nabave za izradu projektne dokumentacije te nije bilo relizacije na 
predmetnoj poziciji. 
 
B.03.03.64. DUBROVNIK 

Realizirano: 30.000 EUR 
(KREDIT 30.000 EUR) 

 
Za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Zaton Doli nije bilo realizacije u 2023. 
godine. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbne građevine na području 
vodopskrbnog sustava Lučino Razdolje (realizirano cca 68%). 
 
B.03.03.65. BENKOVAC 

Realizirano: 13.374 EUR 
(KREDIT 13.374 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za optimizaciju i modernizaciju CS Karin - smjer 
Benkovac. 
 
B.03.03.66. VRGORAC 

Realizirano: 0 EUR 
 
S naručiteljem nije sklopljen ugovor o sufinanciranju u 2023. godini te nije bilo realizacije na 
predmetnoj poziciji. 
 
B.03.03.67.  OSTALI 

Realizirano: 0 EUR 
 

Na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije. 
 
B.03.03.68.  IMOTSKI 

Realizirano: 8.160 EUR 
(KREDIT 8.160 EUR) 

 
Izrađena je projektna dokumentacija usklađenja komunalnih vodnih instalacija na rotoru 
Vukadinović. 

 
B.03.03.69.  PAG 

Realizirano: 20.000 EUR 
(KREDIT 20.000 EUR) 

 
U 2023. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda 
u naseljima Dinjiška i Miškovići (realizirano cca 49 %) te za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja 
Vlašići na otoku Pagu (realizirano cca 46%). 
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B.03.03.70.  ŠIBENIK 
Realizirano: 6.779 EUR 
(KREDIT 6.779 EUR) 

 
U 2023. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu na području naselja 
Radučić u općini Ervenik: izrađen je EZO i ishođeno Rješenje MINGOR-a, izrađen idejni projekt i 
ishođena lokacijska dozvola, izrađeni potrebni elaborati te glavni projekt u radnoj verziji  
(realizirano cca 89%). 
 
 
B.03.04. PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA 

I OTPORNOSTI – NPOO PROJEKTI 
 
B.03.04.01. ZAGREB 

Realizirano: 402.267 EUR 
(EU NPOO 402.267 EUR) 

 
Projekt obuhvaća ulaganje u sustav javne vodoopskrbe (izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne 
mreže s pripadajućim objektima) na području grada Zagreba, grada Samobora, općine Stupnik i 
grada Svete Nedelje, a sufinancira se u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, 2021-
2026. Projekt se sastoji od 43 elementa projekta (zasebna ugovora). Zaključno s 2023. godinom 
izgrađeno je ukupno 38 km vodoopskrbne mreže, od toga 9 km mreže je rekonstruirano, a 29 km 
odnosi se na izgradnju novih cjevovoda. U sklopu projekta izgrađene su i dvije vodospreme, Sv. 
Barbara i Šimunčevec, te precrpna stanica Pile i hidroforska stanica Adamovec. U 2023. godini 
korisnik je potraživao sredstva koja su mu bila uskraćena kroz prethodne zahtjeve zbog 
potencijalne nepravilnosti. U međuvremenu su donesene Odluke o prihvatljivosti postupka nabave 
u kojima je utvrđeno da do nepravilnosti u provođenju postupka javne nabave nije došlo, odnosno 
da je postupak nabave prihvatljiv.  
 
B.03.04.02. ZAPREŠIĆ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici – Faza 2 – Marija 
Gorica na području vodoopskrbne zone Zaprešić, područje vodoopskrbnog sustava općine Marija 
Gorica, sufinancira se  u okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka 2021-2026. 
Radovi na projektu započeti su 2021. godine, a završeni u 2022. godini kada je ishođena i 
uporabna dozvola. Ukupno je izvedeno 1.340 m mreže, od čega je rekonstruirano 1.110 m, a 
izgrađeno novih 230 m mreže. Izvedeno je 49 kućnih priključaka i priključeno 150 stanovnika na 
vodoopskrbnu mrežu. Tijekom  2023. godine na projektu nije bilo sufinanciranja iz razloga što nije 
potpisan Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s izmjenama točke 2.3. Kriteriji 
doprinosa klimatskim ciljevima (pokazatelji programa razvoja javne vodoopskrbe), odnosno s 
izmjenama vrijednosti pokazatelja prema kojima  korisnik prati napredak postizanja pokazatelja 
smanjenja gubitaka na projektu. 
Korisnik će preostali trošak po projektu potraživati u 2024. godini, nakon što se potpiše dodatak 
ugovora.   
 
B.03.04.03. ZAPREŠIĆ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području Aglomeracije Zaprešić 
na području vodoopskrbne zone Zaprešić, sufinancira se u okviru Nacionalnog plana otpornosti i 
oporavka 2021-2026. Projekt obuhvaća sljedeće radove na vodoopskrbi: rekonstrukciju i dogradnju 
vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki vrh do općine Luka , rekonstrukciju magistralnog 
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cjevovoda od VS Sveti Križ - Celine, faza 1 - općina Marija Gorica, te rekonstrukciju vodoopskrbnog 
cjevovoda u Krajinskoj i Vadinskoj ulici od VS Vadina do odvojka u Krajinskoj ulici.  
Tijekom 2023. godine provedena je javna nabava i sklopljeni su sekundarni ugovori za radove, 
stručni nadzor i voditelja projekta. Realizacija projekta  započeti će 2024. godine. 
 
B.03.04.04. KRAPINA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na  projektu Opskrba vodom područja Lukovčak - visoka zona zaselka Grki izvođenje radova 
započeto je 2021. godine i završeno je u 2022. godini, kada je ishođena i uporabna dozvola. 
Ukupno je ugrađeno 418 m vodoopskrbnih cjevovoda i izgrađena je hidrostanica Grki. U 2023. 
godini nije bilo sufinanciranja, stoga se sufinanciranje nastavlja u 2024. godini. Za 2024. godinu 
preostao je trošak koji je na kraju 2023. godine ocijenjen prihvatljivim za plaćanje, ali se nije uspio 
realizirati, kao i preostali “retro trošak“ kojeg bi korisnik (zajedno s ostalim “retro troškovima“ 
projekta) trebao potraživati u 2024. godini u okviru zasebnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. 
 
B.03.04.05. VIOZŽ-ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  

Realizirano: 0 EUR 
 
Planirana izgradnja predmet je prijave po Trajnom ograničenom  pozivu  za sufinanciranje 
provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i 
javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. S 
obzirom da Ugovor o dodjeli sredstava u 2023. godini nije potpisan, realizacija je izostala.  
 
B.03.04.06. ZAGORSKI VODOVOD 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini potpisan je  ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje objekata 
sustava vodoopskrbe i odvodnje Zagorskog vodovoda. Predmet prijave je izgradnja tlačnog 
cjevovoda CS Hum Bistrički - VS Hum Bistrički, izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda VS Hum 
Bistrički - Gornja Selnica - Donja Selnica i glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Selnica - 
odvojak od magistralnog cjevovoda Zlatar Bistrica - Tugonica (10.600 m), izgradnja 
vodoopskrbnog sustava na području općine Marija Gorica - opskrba vodom visoke zone naselja 
Marija Bistrica, vodoopskrbni sustavi Globočec i Poljanica Bistrička-cjevovoda (14.500 m) i 
izgradnja vodoopskrbnog sustava – opskrba vodom područja visoke zone grada Zaboka, općine 
Sveti Križ i Krapinske toplice - II faza cjevovoda (12.100 m). Za sve radove raspisane su javne 
nabave te je u tijeku obrada ponuda. Početak radova se očekuje u drugom kvartalu  2024. godine. 
 
B.03.04.07. VELIKA GORICA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Krajem 2023. godine, potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Proširenje 
sustava javne vodoopskrbe na području Velike Gorice i odvodnja na području općine Pisarovina. 
Predmet ugovora je izgradnja vodoopskrbne mreže Dubranec (4.231 m), mreže Lekneno - Trnje 
(3.963 m), vodoopskrbnog sustava Cerovski vrh (5.666 m) i rekonstrukcija vodoopskrbnog 
cjevovoda u Zagrebačkoj ulici (1.350 m). Početak realizacije projekta predviđen je u 2024. godini. 
  
B.03.04.08. KRAPINA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Planirana izgradnja predmet je prijave po Trajnom ograničenom pozivu za sufinanciranje provedbe 
investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. S obzirom 
da Ugovor o dodjeli sredstava u 2023. godini nije potpisan, izostala je realizacija.  

258



 
B.03.04.09. ZAGREB 

Realizirano: 0 EUR 
 
Planirana izgradnja predmet je prijave po Trajnom ograničenom pozivu za sufinanciranje provedbe 
investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. S obzirom 
da Ugovor o dodjeli sredstava u 2023.godini nije potpisan, izostala je realizacija.  
 
B.03.04.10. IVANEC 

Realizirano: 0 EUR 
 
Za NPOO projekt izgradnje vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne 
stanice u 2023. godini nije bilo realizacije. UoDBS je potpisan 29.11.2023. dok je ugovor s 
izvođačem radova sklopljen 29.10.2021. Navedeni projekt obuhvaća izgradnju vodospreme 
Viletinec, spojnog cjevovoda dužine 97 metara i rekonstrukciju hidrostanice u precrpnu stanicu. 
Izgradnja navedenog projekta je započela koncem 2021. godine, nastavljena je u 2022. godini i 
koncem 2023. godine podnesen je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole. Navedenom 
investicijom osigurat će se neprekinuta opskrba pitkom vodom za 490 stanovnika na području 
naselja Viletinec, naselja Vrhovec Bednjanski i dijela naselja Rinkovec, povećat će se energetska 
učinkovitost sustava, odnosno smanjit će se potrošnja energije unutar buduće DMA zone Viletinec. 
 
B.03.04.11. KOPRIVNICA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Za NPOO projekt izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac u 
2023. godini nije bilo realizacije. UoDBS je potpisan 22.12.2022. godine, dok je ugovor s 
izvođačem radova sklopljen 7.11.2023. godine. Radovi započinju u prosincu 2023. i planiraju se 
završiti polovicom 2024. godine. Navedeni projekt obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže  u 
naselju Velika Mučna (Sutare) u duljini od 1.200 m te izgradnju vodoopskrbne mreže u naselju Mali 
Poganac u duljini od 270 m, čime će se ukupno izgraditi 20 novih priključaka za kućanstva (45 
stanovnika). Projektom će se osigurati zdravstveno ispravna voda za navedeno područje. 
Za NPOO projekt izgradnje sekundarne vodoopskrbne mreže općine Rasinja – jugoistočni dio, 
naselja Prkos, V. Grabičani, V. Poganac, Ludbreški Ivanac, Radaljevo selo, Ribnjak i D. Rijeka u 
2023. godini nije bilo realizacije. UoDBS je potpisan 22.12.2022. dok je ugovor s izvođačem radova 
sklopljen 3.11.2023. godine. Radovi započinju u prosincu 2023. i planiraju se završiti početkom 
2026. godine. Navedeni projekt obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže jugoistočnog dijela 
općine Rasinja u ukupnoj duljini od 21.270 metara (naselja Prkos, V. Grabičani, V. Poganac, 
Ludbreški Ivanec, Radaljevo Selo, Ribnjak i D. Rijeka), čime će se ukupno izgraditi 170 novih 
priključaka za kućanstva (500 stanovnika). Projektom će se osigurati zdravstveno ispravna voda za 
navedeno područje. 
 
B.03.04.12. MEĐIMURJE 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini na ovoj poziciji nije bilo realizacije. UoDBS je potpisan 29.11.2023. godine. Ugovor 
obuhvaća izgradnju sljedećih vodoopskrbnih cjelina: izgradnja vodotornja sa spojnim cjevovodima i 
pristupnom prometnicom na vodocrpilištu Prelog (novim vodotornjem će se isključiti iz funkcije 
stari dotrajali vodotoranj te će se istim osigurati sigurnost dostupnosti vode za 24.018 stanovnika 
koji se opskrbljuju vodom sa vodocrpilišta Prelog, radovi su započeti u 2023. godini); izgradnja 
sjevernog magistralnog vodovoda Čakovec – nastavak – II. faza (projekt obuhvaća izgradnju 
cjevovoda DN 300 mm u duljini od 2.178 m); izgradnja dijela vodovodne mreže za Gornje Trate u 
Maloj Subotici (projekt obuhvaća izgradnju 901 m cjevovoda te rekonstrukciju 137 m cjevovoda i 
izvedbu 35 novih priključaka); izgradnja produžetka vodovodne mreže u Čestijancu (projekt 
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obuhvaća izgradnju 296 m cjevovoda, radovi su započeti u 2023. godini); izgradnja produžetka 
vodovodne mreže Kapelščaku (projekt obuhvaća izgradnju 996 m cjevovoda); rekonstrukcija 
vodovodne mreže u Nedelišću – Nova ulica, Novo naselje, Ulica Josipa Marčeca i Trg Republike 
(projekt obuhvaća rekonstrukciju 1.991 m cjevovoda i rekonstrukciju 156 priključaka). Realizacija 
navedenih projekata će započeti u 2024. godini i završit će u 2026. godini. 
 
B.03.04.13. VIROVITICA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Zbog kasno osiguranih sredstava investitor nije uspio provesti postupak javne nabave za radove na 
izgradnji vodoopskrbnog sustava u naselju Križnica, te je za navedene radove realizacija izostala, a 
radovi se planiraju izvesti iz programa NPOO u 2024. godini. 
 
B.03.04.14. SLATINA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt je realiziran u prethodnom razdoblju te su povučena sva sredstva za isti. Preostaje još 
donošenje konačne odluke o nepravilnosti nakon koje će se izvršiti eventualni povrat sustegnutih 
sredstava. 
 
B.03.04.15. ORAHOVICA 

Realizirano: 43.321 EUR 
(EU NPOO 34.657 EUR, HV NPOO 4.332 EUR, JIVU 4.332 EUR) 

 
Nastavljena je rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže u Orahovici, V Faza (ulice A. 
Starčevića, Mandićeva, Braće Ivšić i Dalmatinska). Ukupno je izvedeno 5.251 m cjevovoda. 
Također je sufinancirano prespajanje postojećih kućnih priključaka na novoizgrađeni vodoopskrbni 
cjevovod. Rekonstrukcijom navedenih cjevovoda povećat će se sigurnost vodoopskrbe na 
vodoopskrbnom području Voda Orahovica te će se smanjiti gubici u sustavu javne vodoopskrbe. 
 
B.03.04.16. NAŠICE 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2021. godini položen je spojni cjevovod između Donje Motičine i Gornje Motičine u duljini od 
4.752 metara te su dovršeni radovi na izgradnji tlačne stanice u Donjoj Motičini i nabavka opreme 
za istu. Izvršena je tlačna proba opreme i cjevovoda te se puštanje u rad očekuje po priključenju 
crpne stanice na električnu mrežu od strane HEP-a. 
U 2022. godini crpna stanica priključena je na električnu mrežu i izvršen je tehnički pregled. Ovaj 
projekt se izvodio zbog nužnosti osiguranja pitke vode za oko 50 postojećih priključaka vode 
stanovnika Gornje Motičine, a sve iz razloga što je voda iz postojeće kaptaže, kojom se opskrbljuju 
stanovnici Gornje Motičine, konstantno zamućena i neprikladna za piće. 
U 2023. godini ishođena je uporabna dozvola i započeto je priključivanje stanovnika na javnu 
vodoopskrbnu mrežu. 
 
B.03.04.17. DONJI MIHOLJAC 

Realizirano: 0 EUR 
 
Investitor je tijekom 2023. godine pripremao prijavu za sufinanciranje radova na vodoopskrbi iz 
sredstava NPOO, ali do kraja 2023. godine nije potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, 
a slijedom toga nisu ni izvođeni nikakvi radovi. 
 
B.03.04.18. BELIŠĆE 

Realizirano: 52.667 EUR 
(EU NPOO 42.133 EUR, HV NPOO 5.267 EUR, JIVU 5.267 EUR) 
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Završena je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Belišću II. dio. Izvedeno je 
ukupno: 814 m PEHD profila DN 125, 2.115 m DN 110 i 154 m DN 90 mm. Na rekonstruirani 
cjevovod priključeno je 900 stanovnika, a sanacijom navedenog cjevovoda povećana je sigurnost 
vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Hidrobel Belišće, te su smanjeni gubitci u sustavu javne 
vodoopskrbe. 
 
B.03.04.19. BELI MANASTIR 

Realizirano: 1.183.325 EUR 
(EU NPOO 946.660 EUR, HV NPOO 118.333 EUR, JIVU 118.332 EUR) 

 
Započeti su radovi na izgradnji Spojnog cjevovoda crpilište Livade – vodosprema Beli Manastir. 
Izrađeni su izvedbeni projekt i elaborat regulacije prometa za kojeg je ishođena suglasnost. 
Izvršeno je polaganje 4.306 m cjevovoda PEHD DN 280 mm. U financijskom smislu je izvršeno oko 
73% investicije. Završetak investicije se predviđa do kraja 2024. godine. Izgradnjom navedenog 
cjevovoda smanjit će se tlak u vodoopskrbnom sustavu Baranjski vodovod, a time će se dodatno 
smanjiti gubici u sustavu. 
Započeti su radovi na izgradnji Glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Podolje. Izrađeni su 
izvedbeni projekt i elaborat regulacije prometa za kojeg je ishođena suglasnost. Izvršeno je 
polaganje 5.634 m cjevovoda PEHD DN 200 mm, DN 110 mm, te DN 90 mm i izvedeno je 120 
kućnih priključaka. U financijskom smislu je izvršeno oko 87% investicije. Završetak investicije se 
predviđa do sredine 2024. godine. Izgradnjom navedenog cjevovoda omogućit će se priključenje 
stanovnika naselja Podolje na sustav javne vodoopskrbe. 
Započeti su radovi na izgradnji Vodoopskrbne mreže naselja Novi Bezdan. Izrađeni su izvedbeni 
projekt i elaborat regulacije prometa za kojeg je ishođena suglasnost. Izvršeno je polaganje 6.700 
m cjevovoda PEHD DN 110 mm, te DN 90 mm i izvedeno je 111 kućnih priključaka. U financijskom 
smislu je izvršeno oko 93% investicije. Završetak investicije se predviđa do proljeća 2024. godine. 
Izgradnjom navedenog cjevovoda omogućit će se priključenje stanovnika naselja Novi Bezdan na 
sustav javne vodoopskrbe. 
 
B.03.04.20. DARDA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Sredinom prosinca započeti su radovi na Izgradnji vodoopskrbnog sustava Južna Baranja – 
Vodoopskrba naselja Zlatna Greda i spojnog cjevovoda Zlatna Greda - Tikveški dvorac. Do kraja 
2023. godine nije bilo financijske realizacije. Nastavak radova očekuje se u 2024. godini. 
 
B.03.04.21. OSIJEK 

Realizirano: 980.260 EUR 
(EU NPOO 850.086 EUR, HV NPOO 65.087 EUR, JIVU 65.087 EUR) 

 
Rekonstruirano je postrojenje za dezinfekciju vode u pogonu za proizvodnju vode, pri čemu je 
izmijenjen postupak kondicioniranja vode - proces dezinfekcije. Umjesto dosadašnje primjene 
plinovitog klora, uvedena je priprema natrijevog hipoklorita iz otopine soli (NaCl), čime je proces 
postao višestruko sigurniji jer se na izlazu iz elektrolizera, osim gotove otopine natrijevog 
hipoklorita zahtijevane koncentracije, ne pojavljuje niti jedan drugi proizvod elektro - kemijske 
reakcije koji iziskuje posebne mjere rukovanja, zbrinjavanja ili neutralizacije. 
Rekonstruiran je NUS-a pogona za proizvodnju vode na način da je izvršena modernizacija 
kontrolera u pogonu za obradu vode i nadzorno - upravljačkih računala u centru. 
Izgrađena je nova vodoopskrbna mreža u produžetku Kanižlićeve ulice ukupne duljine 500 m, čime 
su se ostvarile pretpostavke za priključenje novih društvenih objekata na sustav javne 
vodoopskrbe (nova gimnazija i novi nogometni stadion). 
Završena je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Tvrđi u ukupnoj duljini od 3.494 m PEHD, pri 
čemu je rekonstruirano i oko 190 priključaka. 
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Započeti su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Višnjevcu. Tijekom 2023. godine 
položeno je oko 4590m PEHD, što financijski čini 11% od ukupne investicije. Radovi će se nastaviti 
u 2024. godini. 
Započeti su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Gundulićevoj ulici od 
Vukovarske do Radićeve ulice. Tijekom 2023. godine položeno je oko 330m PEHD, što financijski 
čini 10% od ukupne investicije. Radovi će se nastaviti u 2024. godini. 
Započeti su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Sljemenskoj, 
Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici. Tijekom 2023. godine položeno je oko 353 m PEHD, što financijski 
čini 6% od ukupne investicije. Radovi će se nastaviti u 2024. godini. 
Rekonstrukcijom i izgradnjom navedenih cjevovoda smanjit će se gubici u sustavu javne 
vodoopskrbe, a istovremenom rekonstrukcijom vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda smanjit 
će se troškovi sanacije terena nakon završenih radova. 
 
B.03.04.22. ČEPIN 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi su dovršeni u prethodnom razdoblju te je za iste ishođena uporabna dozvola. Uskoro 
očekujemo da će korisnik prikupiti dokumentaciju za ispunjenje indikatora kako bi mogao ići sa 
završnim ZNS-om. 
 
B.03.04.23. VUKOVAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Tijekom 2021. godine u Vukovaru je rekonstruirana vodovodna mreža u ulicama Krešimira Ćosića, 
Bernarda Vukasa, Nikole Perlića i Rudolfa Perišina u Vukovaru - odrađeno je 1.441 m vodovodnog 
cjevovoda dimenzije PEHD d110 sa radovima na prespajanju starih vodovodnih priključaka na 
nove. U 2022. godini dovršena je rekonstrukcija preostalog dijela vodovodne mreže u navedenim 
ulicama, te je ukupno izvedeno 1.468 m cjevovoda PEHD d110 i izvršeno je prespajanje starih 
vodovodnih priključaka na nove.  
U 2023. godini nije bilo radova jer su svi radovi završeni u 2022. godini. 
 
B.03.04.24. ILOK 

Realizirano: 199.758 EUR 
(EU NPOO 159.806 EUR, HV NPOO 19.976 EUR, JIVU 19.976 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine dovršen je projekt rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda Grada Iloka u 
ulicama Dr. Franje Tuđmana, Fruškogorska, T. Bošnjaka, K. Branimira i V. Nazora te je za 
predmetni projekt ishođena i uporabna dozvola. Izvedeno je 944 m vodoopskrbnog cjevovoda 
PEHD DN 110, te 276 m cjevovoda PEHD DN 63. Dakle, ukupno je izvedeno 1.220 metara novog 
vodoopskrbnog cjevovoda. Nakon izgradnje predmetnog cjevovoda izvršeno je prespajanje starih 
vodovodnih priključaka na nove vodoopskrbne cjevovode, a sve u cilju smanjenja gubitaka u 
vodoopskrbi na području obuhvata projekta. 
 
B.03.04.25. VINKOVCI 

Realizirano: 0 EUR 
 
Zbog kasno osiguranih sredstava investitor nije uspio provesti postupak javne nabave za radove na 
rekonstrukciji vodoopskrbne mreže Nuštar, te je za navedene radove izostala realizacija. Radovi se 
planiraju izvesti iz programa NPOO u 2024. godini. 
 
B.03.04.26. DAVOR - NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 35.309 EUR 
(EU NPOO 30.121 EUR, HV NPOO 2.594 EUR, JIVU 2.594 EUR) 
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Završeni su radovi na izgradnji vodovoda naselja Tisovac u 2022. godini. Izgrađen je kompletan 
vodoopskrbni cjevovod dužine 3.808 m, ugrađeno 16 nadzemnih hidranata. Izgrađeno je 360 
kućnih priključaka i sklopljeni ugovori s korisnicima. Izvršena je tlačna proba i dezinfekcija te 
dobiven pozitivan izvještaj o ispravnosti vode. Uporabna dozvola ishođena je u prosincu 2022. 
godine. U 2023. godini sufinancirani su radovi izvedeni 2022. godine. 
 
B.03.04.27. VINKOVCI 

Realizirano: 1.199.899 EUR 
(EU NPOO 959.919 EUR, HV NPOO 119.990 EUR, JIVU 119.990 EUR) 

 
U sklopu programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Vinkovaca 2019. godine 
započete su aktivnosti u Vinkovcima u zonama 1 i 3, gdje su sukladno izrađenom koncepcijskom 
rješenju utvrđeni najveći gubici na vodoopskrbnom sustavu. U 2019. godini je započeta izgradnja 
novih mjerno - regulacijskih okana i ugradnja opreme i rubnih zasuna u postojeća i nova okna. 
2020. i 2021. godine se nastavlja s rekonstrukcijom vodoopskrbnih cjevovoda. 2022. godine 
cjelokupna investicija je odobrena za  sufinanciranje iz sredstava nacionalnog programa otpornosti 
i oporavka te se dalje nastavlja s radovima kao i u 2023. godini. Rekonstruirano je svih 9.309 m 
vodoopskrbne mreže kao i svih 605 kućnih priključaka. Od navedenog, u 2023. godini 
rekonstruirano je preostalih 3.696 m cjevovoda, 83 kućna priključka-TIP 1 te 30 priključaka TIP-2, 
čime su svi radovi završeni. 
 
B.03.04.28. SLAVONSKI BROD  

Realizirano: 43.580 EUR 
(EU NPOO 34.864 EUR, HV NPOO 4.358 EUR, JIVU 4.358 EUR) 

 
Radovi na izgradnji Dionice 1 Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije: Trnjani – 
Šušnjevci, duljine 2.246 metara, izvršeni su 2022. godine. Ugrađene su duktilne cijevi promjera DN 
200 mm (528 m) i DN 150 mm (1718 m). 2023. godine je plaćen dio radova izvedenih prethodne 
godine te troškovi usluga arheološkog nadzora, arheološkog rekognisticiranja trase, arheoloških 
istražnih radova te vidljivosti i promidžbe.  
 
B.03.04.29. GLINA 

Realizirano: 291.052 EUR 
(EU NPOO 232.842 EUR, HV NPOO 29.105 EUR, JIVU 29.105 EUR) 

 
U potpunosti je izgrađen magistralni cjevovod Glina – Maja - Dragotina dužine 11.781 m na 
kojemu su izvedeni odvojci u ukupnoj dužini od 2.226 m. Na odvojcima je izvedeno 29 kućnih 
priključaka. Ukupno je ugrađeno 18 hidranata. Izvršeno je ispitivanje na vodonepropusnost. 
Proveden je interni tehnički pregled, primopredaja objekta i okončani obračun radova. Pristupilo se 
rješavanju imovinsko - pravnih odnosa. 
 
B.03.04.30. ČAZMA 

Realizirano: 43.069 EUR 
(EU NPOO 34.455 EUR, HV NPOO 4.307 EUR, JIVU 4.307 EUR) 

 
Završena je izgradnja vodovodne mreže u naselju Šušnjara ukupne duljine 9.381 m. Ugrađene su 
cijevi DN110 u duljini od 1.662 m, te DN160 u duljini od 7.719 m. Izvedena su 72 kućna priključka. 
Ishođena je uporabna dozvola. 
 
B.03.04.31. VOJNIĆ 

Realizirano: 3.974 EUR 
(EU NPOO 3.180 EUR, HV NPOO 397 EUR, JIVU 397 EUR) 
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Ugovor je završen. Izvedeni su svi ugovoreni radovi: iskop i postavljanje cjevovoda u  punoj dužini 
od 3.526 m, postavljenje 9 nadzemnih hidranata i 3 podzemna hidranta,  ugrađeno je  tipsko okno 
hidrostanice Ključar. U 2023. godini završeno je opločenje oko uličnih kapa i hidranata, uređenje 
terena na cijeloj dionici cjevovoda kao i svi radovi vraćanja terena u prvobitno stanje. Završeni su 
svi radovi na hidrostanici, napravljena je tlačna proba i  ispitivanje sanitarne ispravnosti vode. 
Izvršeni su i radovi na otklanjanju malih nedostataka uočenih od strane stručnog nadzora. Izvršen 
je tehnički pregled i ishođena Uporabna dozvola. 
 
B.03.04.32. CETINGRAD 

Realizirano: 222.003 EUR 
(EU NPOO 198.785 EUR, HV NPOO 11.609 EUR, JIVU 11.609) 

 
NPOO projekt obuhvaća izvedbu 1. faze izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Furjan – Bogovolja – 
Kruškovača – Komesarac, dionica cjevovoda Furjan – Bogovolja (duljina cjevovoda 5.681 m, Ductil 
cijevi DN150) te izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Božić Brdo – Dobrenica (duljina cjevovoda 
2.254 m, Ductil cijevi DN150), na području općine Cetingrad. Ove investicije su započete 2021. 
godine. Radovi su u potpunosti završeni (ostvaren indikator projekta od 7,93 km vodoopskrbne 
mreže) i ishođene su uporabne dozvole za oba vodoopskrbna cjevovoda, odnosno elementa 
projekta. Priključenja korisnika su u tijeku (predviđeno 40 novih priključaka, u prosincu 2023. 
ostvareno 100%). Očekuje se podnošenje zadnjeg ZNS (preostalo situirati aktivnost Promidžba i 
vidljivost) i završetak projekta. 
 
B.03.04.33. PLITVIČKA JEZERA - KORENICA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Radovi na vodoopskrbnom sustavu u naselju Smoljanac su završeni 2021. godine. Ove godine nije 
bilo plaćanja po ovom ugovoru. Preostalo je za platiti okončane situacije izvođača i stručnog 
nadzora te usluge promidžbe i vidljivosti. 
 
B.03.04.34. KARLOVAC 

Realizirano: 322.308 EUR 
(EU NPOO 322.308 EUR) 

 
U 2019. godini započeta je izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija mješovite kanalizacije i 
vodoopskrbe u sklopu rekonstrukcije državne cesta D6, dionica Stative - Borlin.  
Do kraja 2022. godine rekonstruirano je ukupno 4.332 m vodovodne mreže i kućnih priključaka. 
Od toga je rekonstruirano 2.992 m vodoopskrbnog cjevovoda i 1.340 m kućnih priključaka. Dužine 
kućnih priključaka nisu navedene kao indikator u prijavnom obrascu NPOO projekta. Radovi su 
završeni, te su kroz projekt plaćeni potraživani troškovi metodom nadoknade. Čeka se izmjena i 
dopuna građevinske dozvole, nakon čega je tek moguće sazvati tehnički pregled. Okončana 
situacija će ići nakon ishođene uporabe dozvole. 
 
B.03.04.35. PETRINJA  

Realizirano: 94.547 EUR 
(EU NPOO 75.637 EUR, HV NPOO 9.455 EUR, JIVU 9.455 EUR) 

 
Radovi na vodoopskrbnom cjevovodu Brest Pokupski – Mala Gorica započeti 2021. godine su 
završeni 2022. godine. 2023. godine je plaćen dio ranije izvedenih radova i usluga. Ukupno je 
ugrađeno je 13.554 m PEHD cijevi. Izrađeno je 384 kućnih priključaka. 
 
B.03.04.36. KUTINA 

Realizirano: 0 EUR 
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Izgradnja vodovode mreže u Ulici Sokolovec u Kutini u dužini 856 m od PEHD cijevi (tri nadzemna 
hidranta DN 80 i zasunska komora) završena je 2021. godine. Ove godine na temelju ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava nije bilo plaćanja. Preostalo je za platiti samo troškove usluge 
vidljivosti i promidžbe.  
 
B.03.04.37. JASENOVAC 

Realizirano: 471.448 EUR 
(EU NPOO 377.158 EUR, HV NPOO 47.145 EUR, JIVU 47.145 EUR) 

 
NPOO projekt rekonstrukcije i izgradnje vodoopsrkbne mreže naselja Jasenovac i Uštica započeo je 
2022. godine. Sami radovi su započeli u svibnju 2020. kada je potpisan ugovor s izvođačem. U 
2023. godini se nastavilo sufinanciranje iz NPOO s realizacijom izgrađenog cjevovoda duljine 3,57 
km s 338 priprema za kućne priključke, čime je osigurana kvalitetnija usluga za 804 krajnja 
korisnika. U 2024. godini se planira završiti sufinanciranje ugovorenih radova i usluga. 
 
B.03.04.38. KORENICA 

Realizirano: 254.615 EUR 
(EU NPOO 236.398 EUR, HV NPOO 18.217 EUR) 

 
Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Vrelo Koreničko, izgrađeno je 3,1 km novog 
vodoopskrbnog cjevovoda, izvedena priprema za 108 kućnih priključaka. Izvršene su tlačne probe, 
predana dokumentacija za uporabnu dozvolu te se očekuje tehnički pregled. 
 
B.03.04.39. PETRINJA 

Realizirano: 372.160 EUR 
(EU NPOO 297.728 EUR, HV NPOO 37.216 EUR, JIVU 37.216 EUR) 

 
U srpnju 2023. godine dovršen je postupak javne nabave za radove rekonstrukcije dobavnog 
cjevovoda Hrastovica – VS Zebinac, nadzor i koordinatora II, radovi su započeli. Do kraja 2023. 
godine je izvedeno 1,64 km cjevovoda. Ugrađene su cijevi promjera DN 200 mm. Ukupna 
planirana realizacija iznosi 5,96 km i planirana je do kraja 2024. godine. Realizacija po navedenom 
projektu je planirana do kraja 2025. godine. 
 
B.03.04.40. KUTINA 

Realizirano: 317.655 EUR 
(EU NPOO 254.124 EUR, HV NPOO 31.765 EUR, JIVU 31.766 EUR) 

 
Nastavljeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice Stjepana 
Radića u Kutini započeti 2022. godine. Izvedeni su radovi na crpnoj stanici (2 radne i 1 rezervna 
pumpa) kapaciteta 20 l/s, visine dobave 42 m, vodospremi i vodovodnoj mreži. Ugrađeno je 1.944 
m PEHD cijevi. Dosad je izvedeno 46% ugovorenih radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne 
mreže i 70% radova na crpnoj stanici i vodospremi. 
 
B.03.04.41. SLAVONSKI BROD 

Realizirano: 452.173 EUR 
(EU NPOO 361.738 EUR, HV NPOO 45.217 EUR, JLS 45.218 EUR) 

 
Projekt izgradnje Dionice D3.3. Velika i Mala Kopanica, Dionice D3.4. Divoševci, Dionice D3.5. 
Sredanci, vodoopskrbne distribucijske mreže naselja Mala Kopanica, vodoopskrbne distribucijske 
mreže naselja Divoševci, vodoopskrbne distribucijska mreža naselja Sredanci je započeo 2023. 
godine. Cilj projekta je povećanje broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom 
izgradnjom 25,27 km magistralnog cjevovoda. Zaključno s 2023. godinom izvedeno je 3,60 km 
magistralnog cjevovoda. Ugrađene su duktilne cijevi promjera DN 250 mm. Također su izvedena i 
dva muljna ispusta te jedan zračni ispust. U 2024. godini u planu je nastavak započetih radova. 
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B.03.04.42. KRIŽEVCI 

Realizirano: 683.064 EUR 
(EU NPOO 546.451 EUR, HV NPOO 68.306 EUR, JIVU 5.503 EUR, JLS 62.804 EUR) 

 
Radovi na vodoopskrbnoj mreži sjeveroistočnog dijela grada Križevaca – cjelina 3 su započeli u 
srpnju 2023. godine te se odvijaju zadovoljavajućom dinamikom. Planirana je izgradnja 17.817 m 
novih vodoopskrbnih cjevovoda i poboljšana vodoopskrba za 1.100 stanovnika. Rok završetka je 
prosinac 2025. godine. Ukupno od početka radova, tijekom 2023. godine,  položeno je 9.437 m 
ugovorenih cjevovoda, tj. 53%. Planira se nastavak realizacije u 2024. godini. 
Radovi na izgradnji precrpne stanice Fodrovec 2 su započeli u rujnu 2023. godine. Tijekom 2023.  
odrađen je projektantski nadzor projektanata mapa glavnog projekta i izrađena je projektna 
dokumentacija (izvedbeni projekti za sve radove obuhvaćene mapama glavnog projekta). Rok 
završetka je travanj 2025. godine. Planira se nastavak realizacije u 2024. godini. Cilj projekta je 
poboljšana vodoopskrba za planiranih 229 stanovnika. 
Započela je rekonstrukcija magistralnog cjevovoda PS Vratno - VS Kalnik - VS Deklešanec. 
Planirana je rekonstrukcija 8,7 km vodoopskrbnih cjevovoda, poboljšana vodoopskrba za planiranih 
1.200 stanovnika i praćenje smanjenja gubitaka putem nadzorno - upravljačkog sustava. Radovi su 
započeli u listopadu 2023. godine i odvijaju se zadovoljavajućom dinamikom. Rok završetka je 
rujan 2025. godine. Ukupno od početka radova položeno je 1.252 m ugovorenih cjevovoda, tj. 
14%. U tijeku je ex-post kontrola za sekundarni ugovor o izvođenju radova te su potraživani 
troškovi izuzeti do završetka iste. Iz tog razloga po predmetnoj investiciji nije bilo realizacije u 
2023. godini. Planira se nastavak realizacije u 2024. godini. 
 
B.03.04.43. ŽUPANJA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Investicija se sastoji od dva projektna elementa: rekonstrukcija dijela glavnih vodoopskrbnih 
cjevovoda vodoopskrbnog sustava grada Županje i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda naselja 
Šećerana. Sekundarni ugovori za radove su potpisani u listopadu 2023. godine. Radovi su započeli, 
ali nije bilo dostavljenog zahtjeva za nadoknadom sredstava jer nije bila završena ex-post kontrola 
javne nabave. 
 
B.03.04.44. SISAK  

Realizirano: 872.000 EUR 
(EU NPOO 872.000 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Caprag u duljini 
937 m (49% ugovorenih radova) te radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na području 
naselja Tomčev put u duljini 767 m (84 % ugovorenih radova). Od ugovorenog iznosa za radove 
izvedeno je 36% ugovorenog iznosa. Izvođač je tražio i dobio avans u iznosu 40% ugovorenih 
bespovratnih sredstava. 
 
B.03.04.45. RAKOVICA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava jer projekt nije zadovoljio uvjete prijave. 
 
B.03.04.46. ĐAKOVO 

Realizirano: 0 EUR 
 
Krajem 2023. godine raspisana je javna nabava za izvođenje radova za 4 projektna elementa: 
izgradnja vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevine i Bračevci, izgradnja vodoopskrbnog 
cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do zasunskog okna na početku naselja Semeljci, izgradnja 
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produžetka vodovodne mreže u općini Trnava i izgradnja proširenja vodoopskrbne mreže naselja 
Slobodna Vlast, Musić i dio naselja Levanjska Varoš. Postupak javne nabave nije završen i stoga 
radovi nisu započeti. 
 
B.03.04.47. VINKOVCI 

Realizirano: 0 EUR 
 
Ugovor o građenju je potpisan u rujnu 2021. godine, a sufinanciranje iz programa NPOO je 
započelo u rujnu 2023. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dokumentacija 
za navedeni projektni element je na ex-post provjeri. Radovi na izgradnji vodoopskrbnog 
cjevovoda Soljani – Vrbanja su u završnoj fazi. 
Za ostale projektne elemente na projektu: Vodosprema i crpna stanica Drenovci, Vodosprema i 
crpna stanica Slakovci, Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Nuštar, Rekonstrukcija vodoopskrbnih 
cjevovoda Grada Otoka u naseljima Otok i Komletinci, Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda 
Grada Vinkovaca, Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda općine Babina Greda, UPOV Babina 
Greda, Sustav odvodnje aglomeracije Vođinci, odvodnja i čišćenje otpadnih voda općine Stari 
Mikanovci i općine Vođinci, UPOV Stari Mikanovci i Vođinci u tijeku je priprema dokumentacije za 
pokretanje javne nabave. 
 
B.03.04.48. GLINA 

Realizirano: 0 EUR 
 

NPOO projekt pod nazivom „Izgradnja distributivne mreže u naseljima Maja, Svračica, Joševica, 
Roviška, Ravno Rašće, Dolnjaki i Prijeka“ C1.3.R1-14.02.0061, obuhvaća izgradnju vodoopskrbne 
mreže u navedenim naseljima na području grada Gline, u dužini 17.042 m od PEHD cijevi. Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u kolovozu 2023. godine. 
Tijekom studenog 2023. godine pokrenuti su postupci nabave za radove, nadzor i voditelja 
projekta građenja. Korisnik je prije početka postupka nabave za radove naručio i izradio novelaciju 
projektne dokumentacije u dijelu troškovnika radova, ali je i nakon objave postupka nabave 
naručio još jednu izmjenu troškovnika, koju je poslao na pregled Voditelju projekta. 
Od strane Voditelja projekta je u smislu praćenja i kontrole Projekta Korisniku dana stručna uputa 
da bi velike i značajne promjene u originalnom troškovniku radova iz Glavnog projekta (a koje u 
ovom slučaju mogu značajno utjecati i na procijenjenu vrijednost odnosno Ukupnu vrijednost 
projekta) morale imati podloge u Glavnom projektu (dokaznice mjera, geodetske snimke trase 
cjevovoda, izdani Posebni uvjeti Hrvatskih cesta i dr.) te da sve promjene moraju biti izrađene od 
ovlaštenog projektanta i obrazložene. U slučaju da se i dalje eventualno budu pojavljivale veće 
nejasnoće preporuka je i revizija troškovnika.  
 
B.03.04.49. VIOZŽ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. 
 
B.03.04.50. SLUNJ 

Realizirano: 368.821 EUR 
(EU NPOO 368.120 EUR, JLS 701 EUR) 

 
Izgradnja  vodoopskrbnog cjevovoda Blagaj je započela u listopadu 2021. godine kada je potpisan 
ugovor s izvođačem radova, a u 2023. godini su sufinancirani radovi u cijelosti iz NPOO u vidu 
retro troška. Radovi su završeni, zaprimljena je okončana situacija i u 2024. godini slijedi tehnički 
pregled i preuzimanje radova te osiguranje mjera promidžbe i vidljivosti. Izvedeno je ukupno 2.973 
m vodoopskrbne mreže s 38 pripreme za kućne priključke, čime je omogućen pristup vodoopskrbi 
za dodatnih 73 stanovnka. 
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Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Glina – Tatar Varoš je započela u listopadu 2021. 
godine, kada je potpisan ugovor s izvođačem radova, a u 2023. godini su sufinancirani radovi u 
cijelosti iz NPOO u vidu retro troška. Radovi su završeni u 2023. godini, mada još nije zaprimljena 
okončana situacija. U 2024. godini slijedi tehnički pregled i preuzimanje radova te osiguranje mjera 
promidžbe i vidljivosti. Izvedeno je ukupno 3.338 m vodoopskrbne mreže s 23 pripreme za kućne 
priključke, čime je omogućen pristup vodoopskrbi za dodatnih 50 stanovnika. 
Osim završetaka ova dva elementa projekta, u 2024. godini se planira početak izgradnje 
vodoopskrbnog cjevovoda Donje Taborište, za koji tek slijedi ugovaranje potrebnih radova. 
 
B.03.04.51. BJELOVAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u Ulicama Bilogorskoj i Blajburških žrtava, 
Podravskoj, Jezerskoj, Hlebinskoj i Ul. Patera S. Banića, te cjevovoda sustava javne odvodnje u 
Osječkoj ulici, Ulicama M. Gupca, F. Livadića, A. Trumbića, I. Gundulića i Baranjskoj ulici je u fazi 
javne nabave radova. Postupak javne nabave objavljen je krajem 2023. godine, te sekundarni 
ugovor još nije potpisan. Planirana je rekonstrukcija 2 km postojeće mreže cjevovoda javne 
vodoopskrbe u navedenim ulicama. Ukupno očekivano trajanje izvođenja radova je 12 mjeseci. Po 
predmetnoj investiciji nije bilo realizacije u 2023. godini, a planira se realizacija u 2024. godini. 
Rekonstrukcija i izgradnja zamjenskog, glavnog, dovodnog cjevovoda Delovi – Bjelovar uključuje 
rekonstrukciju 19,6 km postojećeg glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Delovi - Bjelovar, 
profil DN 400 – 450 mm zajedno s pripadajućim objektima na cjevovodu, te točkama nadzorno 
upravljačkog sustava u cilju poboljšanja funkcionalnosti i smanjenja gubitaka. U tijeku je postupak 
javne nabave za izvođača radova na izgradnji zamjenskog, glavnog, dovodnog cjevovoda Delovi - 
Bjelovar u sklopu elementa projekta 3. Javna nabava je pokrenuta 9.11.2023. godine. Ukupno 
očekivano trajanje izvođenja radova je 20 mjeseci. Po predmetnoj investiciji nije bilo realizacije u 
2023. godini, a planira se realizacija u 2024. godini. 
 
B.03.04.52. GRUBIŠNO POLJE 

Realizirano: 0 EUR 
 
Izgradnja magistralnog cjevovoda Grubišno Polje – Veliki Zdenci započela je u rujnu 2021. godine, 
a sufinanciranje iz programa NPOO je započelo u studenom 2023. godine potpisom Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava. Dokumentacija za navedeni projektni element je na ex-post 
provjeri. Radovi na izgradnji su u zastoju, a izvedeno je 1.700 m magistralnog cjevovoda od 
ugovorenih 4.940 m. 
 
B.03.04.53. DUGA RESA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 29.11.2023. godine. Za sve projektne 
elemente postupak javne nabave je u pripremi. 
 
B.03.04.54. POŽEGA  

Realizirano: 0 EUR 
 
Trenutno su u pripremi dokumentacije za javnu nabavu za izgradnju magistralnog i opskrbnog 
vodovoda Požega - Pleternica, vodovodne mreže Cerovac i Granje, vodovodne mreže Bjeliševac, 
vodovodne mreže Šumanovci i vodovodne mreže naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje. 
Izgradnja vodovodne mreže naselja Cerovac – Granje nije započela. Planirana je izgradnja 3,98 km 
gravitacijske i jedna crpna stanica. Planirani završetak radova je kraj 2025. godine. 
Na sustavu vodovoda i odvodnje naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje planirana je izgradnja 6 
crpnih stanica te 6,1 km gravitacijske i 2,1 km tlačne kanalizacijske mreže, a planirani završetak je 
kraj 2025. godine. 
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B.03.04.55.  PULA 

Realizirano: 1.756.480 EUR 
(EU NPOO 1.405.184 EUR, HV NPOO 175.648 EUR, JIVU 175.648 EUR) 

 
Projekt Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže na dijelu vodoopskrbnog područja Vodovoda 
Pula d.o.o., šifra projekta: C1.3.R1-01-0002 - Radovi na cijelom ugovoru nisu završili te su 
gradilišta aktivna i radovi se nastavljaju u 2024. godini. Element 1. radovi izgradnje vodoopskrbnog 
cjevovoda Taškerovi Dvori su u potpunosti završeni. Izvršen je tehnički pregled i dobivena je 
uporabna dozvola.  
Projekt Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže na području Tršćanske ulice, naselja Veli vrh i 
naselja Šijana u Puli, Šifra projekta: NPOO.C1.3.R1-I4.02.0048 - Radovi na cijelom ugovoru nisu 
završili te su gradilišta aktivna i radovi se nastavljaju u 2024. godini. 

B.03.04.56.  LABIN 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone grada Labina te izgradnja 
crpnih stanica, šifra projekta: C1.3.R1-01-00065 - Radovi su u potpunosti završeni i ostaje 
isključivo financijsko usklađenje s važećim ugovorom o građenju. 
 
B.03.04.57.  BUZET 

Realizirano: 51.947 EUR 
(EU NPOO 51.947 EUR) 
 

Tijekom 2023. godine sufinanciran je kroz NPOO program projekt Proširenje vodoopskrbnog 
sustava JIVU Istarski vodovod d.o.o. Izgrađeno je 0,2 km cjevovoda. Ukupno će se izgraditi cca 6 
km cjevovoda i bit će priključeno 45 stanovnika. Radovi će biti gotovi u 2024. godini. 
 
B.03.04.58.  CRES - LOŠINJ 

Realizirano: 0 EUR 
 

Krajem 2023. godine potpisan je ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o 
postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za 
radove izgradnje sustava vodoopskrbe naselja Beli na otoku Cresu i sustav vodoopskrbe otoka 
Unije – izgradnja vodospreme Unije -  NPOO.C1.3.R1-I4.02.0090. Nema realizacije u 2023. godini. 
 
B.03.04.59.  RIJEKA 

Realizirano: 1.445.027 EUR 
(EU NPOO 1.155.370 EUR, HV NPOO 150.181 EUR, JLS 90.539 EUR, JIVU 48.937 
EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi NPOO - 1 dio. (tzv.retro) i NPOO - 2. dio. 
Radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Melnice putem retro NPOO (Melnice IIb dio 
građevine) završeni su u 2022. godini, a dio usklađenja plaćanja izvršen je u 2023. godini. 
U sklopu NPOO projekta - 2. dio izvodili su se radovi na podsustavu KANTRIDA – ZAMET. Naime, 
uz radove na izgradnji sustava javne odvodnje u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka 
(komponente C) predviđena je i izgradnja novih vodoopskrbnih cjevovoda uz trasu kanalizacije u 
pojedinim ulicama bez javne vodoopskrbe. Radovi na vodovodu su započeli u 2023. godini i 
dinamikom prate izgradnju sustava odvodnje te je izvedeno 229 m vodovoda od ugovorenih 1.330 
m. Plaćeni su i predujmovi izvođaču za podsustave Pehlin - Turnić i Sušačka Draga. 
Izvodili su se i radovi na vodovodu u sklopu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda grada Bakra (I. faza) gdje je ukupno izvedeno  2.970 m od projektiranih 2.990 m vodovoda, 
a radovi su započeli u ožujku 2022. godine.  
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B.03.04.60.  KRK 

Realizirano: 0 EUR 
 

Krajem godine potpisan je ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o 
postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za 
radove Izgradnje spojnog cjevovoda od križanja državne ceste D102 prema naselju Njivice -  
NPOO.C1.3.R1-I4.02.0091. Nema realizacije u 2023. godini. 
 
B.03.04.61.  OPATIJA 

Realizirano: 0 EUR 
 

Krajem godine potpisan je ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o 
postupku dodjele bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za 
radove rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Učka - NPOO.C1.3.R1-I4.02.0088. Nema realizacije 
u 2023. godini. 
 
B.03.04.62.  NOVI VINODOLSKI 

Realizirano: 0 EUR 
 
Tijekom 2023. godini izvršeni su radovi izgradnje vodovodnog ogranka u Vukovarskoj ulici, 
Dramalj, dio tlačnog voda CS Ledenice - VS Ledenice i vodovodnih ogranaka u predjelu Poduljin u 
Bribiru s pripremom Okončane situacije s RUC tržišnom analizom razlike u cijeni. Tijekom 2023. 
godine nije bilo planirano financijski situirati ove radove, upravo radi pripreme RUC analize. Krajem 
2023. godine podnešen je od strane Korisnika Zahtjev ZNS br. 1 – retro troškovi, koji obuhvaća 
samo retro troškove prije potpisa UoDBS, kojeg će se sufinanciranje i plaćanje u NPOO VK projektu 
NPOO_C1.3.R1-I4.02.00069 izvršiti u 2024. godini, tek po osnovi verifikacije ex-post kontrola JN i 
ugovaranja te verifikacije tehničkih i financijskih analiza za sam ZNS br. 1 – retro. 
 
B.03.04.63.  VRBOVSKO 

Realizirano: 0 EUR 
 

Potpisan ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele 
bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za rekonstrukciju 
vodovoda Vrbovsko DIO 2,  rekonstrukciju vodovoda Ljubošina i rekonstrukciju vodovoda Močile -  
NPOO.C1.3.R1-I4.02.0078. Nema realizacije u 2023. godini. 
 
B.03.04.64.  SENJ 

Realizirano: 258.722 EUR 
(EU NPOO 247.228 EUR, HV NPOO 11.494 EUR) 
 

Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi završetka izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja 
Boćak i Brina u Prizni. Ukupno izvedeno 1.699 km vodoopskrbne mreže. U 2024. godini ostalo je za 
potraživati još samo sredstva za promidžbu i vidljivost.    

 
B.03.04.65.  KARLOBAG  

Realizirano: 0 EUR 
 
Potpisan ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele 
bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za izgradnju 
vodospreme Karlobag - NPOO.C1.3.R1-I4.02.0049. Javna nabava u tijeku. Nema realizacije u 
2023. godini. 
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B.03.04.66.  NOVALJA  
Realizirano: 0 EUR 

 
Nije još potpisan ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele 
bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za planirane radove 
izgradnje vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u 
Staroj Novalji. Nema realizacije u 2023. godini. 

 
B.03.04.67.  GOSPIĆ 

Realizirano: 419.650 EUR 
(EU NPOO 335.720 EUR, HV NPOO 41.965 EUR, JIVU 41.965 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinanciran je NPOO projekt izgradnja vodoopskrbe u naselju Široka Kula. 
Izgrađena nova vodoopskrbna mreža u duljini 6.663 km, povećan broj stanovnika koji imaju 
pristup poboljšanoj vodoopskrbi na 77 stanovnika. Izgrađena je i precrpna stanica koja zadovoljava 
uvjet potrošnje energije - manje od 0,5 kWh/m3. Radovi će biti dovršeni sljedeće godine – linijski 
objekt je dovršen, preostali su manji objekti i zahvati na trasi. 
 
B.03.04.68.  OTOČAC 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije još potpisan ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele 
bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za planirane radove 
rekonstrukcije vodovodne mreže i priključaka naselja Podum, Škare, Glavace i Doljani i vodovod 
Šumećica (dionica most Gacka - Šumećica). Nema realizacije u 2023.godini. 
 
B.03.04.69.  LOVINAC 

Realizirano: 0 EUR 
 

Tijekom 2023. godine izvođeni su radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Vranik i izgradnje 
vodoopskbnog cjevovoda Lovinac - Gornja Ploča. Radovi na cjevovodu Vranik su u potpunosti 
završeni i zadnji ZNS je predan u prosincu 2023. i nije obrađen (retro projekt).  Tijekom 2023. 
godine započeti su radovi na novom projektu izgradnje vodoopskbnog cjevovoda Lovinac - Gornja 
Ploča i ZNS je predan u prosincu 2023. godine i nije obrađen (novi poziv). Nije bilo plaćanja u 
2023. godini. Radovi se nastavljaju u 2024. godini. 
 
B.03.04.70.  BRINJE 

Realizirano: 341.870 EUR 
(EU NPOO 273.496 EUR, HV NPOO 34.187 EUR, JIVU 34.187 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi rekonstrukcije vodocrpilišta Žižići započeti u 2021. 
godini, radovi su izvršeni 97%. Vodosprema je u cijelosti završena uključivši unutarnje uređenje 
zgrade, vanjsku fasadu sa svim elementima i detaljima. Uređen je nasip oko vodospreme. 
Postavljen je kontejner s opremom za crpljenje vode. Ugrađena je kompletna vodna infrastruktura. 
Izvršen je veći dio elektro - upravljačkih radova. Konačno uređenje okoliša nije završeno zbog loših 
vremenskih uvjeta, isto će biti realizirano u prvim mjesecima 2024. godine, a do kraja ožujka 2024. 
godine se očekuje ishođenje uporabne dozvole. 
 
B.03.04.71. BENKOVAC 
  Realizirano: 2.636.268 EUR 
  (EU NPOO 2.132.108 EUR, HV NPOO 258.801 EUR, JIVU 245.359 EUR) 
 
Na vodoopskrbnom području Benkovac su u 2023. godini bile aktivnosti na dva NPOO Projekta:  
(1) Izgradnja vodovoda u Vukšiću, Proviću i Islamu Grčkom (glavni vod): 
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Nastavljena je izgradnja vodovoda naselja Vukšić i Prović započeta krajem 2020. godine te do 
kraja 2023. godine je ukupno izgrađeno cca 10,62 km (od planiranih 16,6 km) predmetnog 
vodovoda uz ukupnu financijsku realizaciju od cca 50%.  
Nastavljena je izgradnja i glavnog voda vodovoda naselja Islam Grčki započeta u svibnju 2021. 
godine. Do kraja 2023. godine je ukupno izgrađeno cca 8,95 km (od planiranih 9,0 km) 
predmetnog vodovoda uz ukupnu financijsku realizaciju od cca 89%.  
Dovršetak radova na vodovodima naselja Vukšić i Islam Grčki se očekuje do kraja 2024. godine, a 
naselja Prović početkom 2025. godine, čime će se omogućiti povećanje opskrbljenosti na 
vodoopskrbnom području Benkovac. 
(2) Izgradnja vodovoda u Lepurima, Buliću i Islamu Grčkom (mjesna mreža): 
Nakon sklapanja ugovora s odabranim izvođačem je u lipnju 2023. godine započela izgradnja 
vodovoda naselja Lepuri i do kraja godine je izgrađeno cca 4,65 km (od planiranih 4,65 km) 
predmetnog vodovoda uz financijsku realizaciju od cca 75%.  
Nastavljena je izgradnja vodovoda naselja Bulić započeta 2022. godine i do kraja 2023. godine je 
ukupno izgrađeno cca 3,89 km (od planiranih 3,91 km) predmetnog vodovoda uz ukupnu 
financijsku realizaciju od cca 75%. 
U 2023. godini je raskinut ugovor sa prvotnim izvođačem sklopljen 2021. godine te odabran novi 
izvođač koji je u kolovozu 2023. godine nastavio izvođenje radova na izgradnji mjesne mreže 
naselja Islam Grčki. Do kraja 2023. godine je ukupno izvedeno cca 8,39 km (od planiranih 8,39 
km) uz ukupnu financijsku realizaciju od 79%. 
Dovršetak radova na vodovodima za sva 3 naselja se očekuje tijekom 2024. godine čime će se 
omogućiti povećanje opskrbljenosti na vodoopskrbnom području Benkovac. 
 
B.03.04.72. ZADAR 
  Realizirano: 1.579.310 EUR 
  (EU NPOO 1.263.448 EUR, HV NPOO 157.931 EUR, JIVU 157.931 EUR) 
 
U 2023. godini su dovršeni radovi na projektu izgradnje vododopskrbne mreže naselja Kruševo. Cilj 
projekta je izgradnja cjevovoda s pripadajućom crpnom stanicom kojim će se omogućiti 
priključenje postojećih stambenih jedinica sa 190 stanovnika na vodoopskrbni sustav. Ugrađeno je 
ukupno 7,03 km te je izvedeno 77 kućnih predpriključaka. Izvedeno je cca 97% svih radova. 
Nastavak i završetak radova se očekuje u 2023. godini.  
U 2023. godini priključeno je 518 korisnika na vodoopskrbnu mrežu te je izgrađeno ili 
rekonstruirano ukupno 9,25 km javne vodoopskrbe. Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže 
na području Bokanjca su u potpunosti završeni kao i izvedba novih priključaka na tom dijelu. Na 
dijelu dogradnje vodovodne mreže Paljuv izvršeni su svi radovi te se skoro očekuje tehnički 
pregled. Ostali elementi projekta se izvode prema planiranoj dinamici. 
  
B.03.04.73. BIOGRAD 
 Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini su započeti radovi na NPOO Projektu: Proširenje vodoopskrbne infrastrukture na 
vodoopskrbnom području Komunalca Biograd n/m. Na području općine Sveti Filip i Jakov izgrađeno 
je 3,75 km javne vodoopskrbe, na području općine Pakoštane izgrađeno je 0,88 km javne 
vodoopskrbe. Izvršena je tlačna proba izvedenog cjevovoda, dezinfekcija cjevovoda, ispiranje 
cjevovoda te kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće. Nakon dobivene analize o ispravnosti 
vode u cjevovodu, pristupilo se izvođenju vodovodnih priključaka i ukupno je izvedeno 56 novih 
vodovodnih priključaka i to sve na područjua općine Sveti Filip i Jakov, Donje i Gornje Raštane. 
Obzirom da nije bila dovršena ex-post provjera postupaka javne nabave, na predmetnoj poziciji 
Plana nije bilo financijske realizacije u 2023. godini.  
U 2021. godini započeti su radovi na izgradnji precrpnice Gorica kapaciteta 32 l/s koja će doprinjeti 
povećanju kvalitete vode u postojećem sustavu Komunalnog društva d.o.o. Pag. U 2022. godini su 
završeni svi radovi i ishođena je uporabna dozvola. 
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B.03.04.74. PAG 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Izvođenje radova podzemne precrpnice Gorica u naselju Gorica te njeno spajanje u vodoopskbni 
sustav otoka Paga. 
U 2021. godini započeti su radovi na izgradnji precrpnice Gorica kapaciteta 32 l/s koja će doprinjeti 
povećanju kvalitete vode u postojećem sustavu Komunalnog društva d.o.o. Pag. U 2022. godini su 
završeni svi radovi i ishođena je uporabna dozvola. U 2023. godini nije bilo aktivnosti po ovom 
projektu obzirom da je isti završen. 
Za izgradnju vodovodne mreže naselja Stara Vas, rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda na 
dionici VS Pag – VS Babelina Draga i zamjenu vodoopskrbnog cjevovoda na dionici Dinjiška – 
Miškovići potpisan je zajednički ugovor o radovima krajem 2023. godine, početkom 2024. godine 
očekuje se početak radova. 
 
B.03.04.75. POVLJANA 

Realizirano: 508.721 EUR 
(EU NPOO 409.847 EUR, HV NPOO 49.437 EUR, JIVU 49.437 EUR) 

 
U 2023. godini su nastavljeni radovi na izgradnji vodospreme Smokvina (V=1000 m3). Izvedeno je 
cca 42 % radova, a završetak se očekuje u prvoj polovici 2024. godine. Stavljanjem u funkciju 
navedenog objekta poboljšat će se sigurnost opskrbe naselja Dubrovnik koje ima izražen turistički 
karakter. 
U 2023. godini započeli su radovi na „Rekonstrukciji spojnog cjevovoda C-1“ i izvedeni su radovi na 
polaganju 440 m vodovodnog cjevovoda. Radovi će biti dovršeni tijekom 2024. godine. 
Projekt „Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Povljana te dobava i ugradnja opreme za 
nadzorno - upravljački sustav te opreme za daljinsko očitavanje vodomjera“ je započelo 2023. 
godine, radovi su u tijeku te bi prema informaciji Investitora trebali biti okončani do kraja 2024. 
godine. 
 
B.03.04.76. ŠIBENIK 
 Realizirano: 81.666 EUR 
 (EU NPOO 66.586 EUR, HV NPOO 7.540 EUR, JIVU 7.540 EUR) 
 
2021. godine započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog podsustava zagorskog dijela općine 
Marina: Mitlo, Blizna Donja, Blizna Gornja, III. faza. Radovi su završili u ožujku 2023., a u 2024. 
godini očekuje se izdavanje okončane situacije. Kroz ovaj projekt ukupno je postavljeno 1,84 km 
vodoopskrbne mreže. 
2020. godine započeli su radovi na sanaciji vodoopskrbnog cjevovoda CS Miljacka – VSP Radučka 
glava. Projekt je završen izdavanjem okončane situacije u travnju 2020. Kroz ovaj projekt ukupno 
je postavljeno 2,4 km vodoopskrbne mreže. U 2023. godini financiran je dio retro troška. 
Provedbom ovog projekta su stvoreni preduvjeti za stavljanje u funkciju vodoopskrbne mreže na 
području naselja Radučić u općini Ervenik.  
U listopadu 2023. započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda kopno – Prvić – 
Obonjan – Kaprije – Žirje. U 2023. godini nije potraživan trošak. 
Radovi na izgradnji vodovodne mreže naselja Lepenica su započeli u rujnu 2023. U 2023. godini 
financijski je realizirano 13% ugovora o gradnji, uglavnom se radi o pripremnim radovima i nabavi 
vodovodnog materijala. 
Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava zagorskog dijela općine Marina, Mitlo, Blizna Donja i 
Blizna Gornja (izvođenje) započeli su u studenom 2023. U 2023. godini nije potraživan trošak. 
 
B.03.04.77. DRNIŠ 
 Realizirano: 41.988 EUR 
 (EU NPOO 41.988 EUR) 
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U 2022. godini u cijelosti su završeni radovi na izgradnji cjevovoda Biočić - Tepljuh (1,40 km) te je 
ishođena uporabna dozvola. Izgradnjom ovog cjevovoda poboljšava se vodoopskrba za cca 430 
stanovnika na način da se eliminiraju puknuća cjevovoda zbog previsokog tlaka u Donjem Siveriću 
te prekidi vodoopkrbe zbog preniskog tlaka u Tepljuhu.    
 
B.03.04.78. SPLIT 
 Realizirano: 1.068.715 EUR 
 (EU NPOO 932.030 EUR, HV NPOO 93.044 EUR, JIVU 43.641 EUR) 
 
U kolovozu 2020. godine su započeli radovi na izgradnji vodospreme Rudine II (V=500 m3) s 
pripadajućim cjevovodima (0,76 km), a dovršeni su u travnju 2022. godine. Uporabna dozvola je 
ishođena u srpnju 2023. godine. Izgradnjom ovih objekata te daljnjom izgradnjom sekundarne 
vodoopskrbne mreže planirane do kraja 2025. godine stvorit će se preduvjeti za spajanje cca 400 
stanovnika naselja Rudine u Kaštel Novom na sustav javne vodoopskrbe. 
Radovi na izgradnji dijela magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na području općine Lećevica 
izvan obuhvata rekonstrukcije županijskih cesta (dionice O i IV-kroz Taraše i Barane) su započeli u 
srpnju 2020. godine te su dovršeni u rujnu 2021. godine. U sklopu predmetnih radova izvedeno je 
4 km magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda. Predmetni cjevovod je sastavni dio sustava 
vodoopskrbe na području općine Lećevica te na istom nisu predviđeni priključci potrošača. 
Izgrađeni cjevovod će biti u funkciji tek po izgradnji ostalih dionica magistralnog cjevovoda i 
pripadajućih objekata, a što je planirano izvesti do kraja 2025. godine. Izgradnjom svih navedenih 
objekata omogućiti će se priključenje budućeg ŽCGO Lećevica kao i 30 stanovnika naselja Barani 
na sustav javne vodoopskrbe. 
U 2021. godini započeti su radovi na izgradnji dijela primarnog vodoopskrbnog sustava na 
području zagorskog dijela općine Seget. U 2023. godini radovi su dovršeni te je ukupno izvedeno 
12,24 km vodoopskrbnih cjevovoda te građevinski radovi na HS Prapatnica. Na predmetnom 
cjevovodu nisu predviđeni priključci obzirom da se radi o primarnoj mreži. Po izgradnji sekundarne 
mreže kao i dijela sustava na području općine Prgomet (u fazi ishođenja dozvola za gradnju) moći 
će se spojiti cca 1.100 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe.  
Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Vučevica, sjeverno od autoceste A1, cjevovodi, 
vodosprema i pristupna cesta započeli su dana 20.09.2022. s trajanjem od 14 mjeseci. Tijekom 
2023. odobreni su troškovi za izgradnju 3,115 km vodoopskrbnog cjevovoda te zemljanih i 
betonskih radova na izgradnji vodospreme.  
 
B.03.04.79. OMIŠ 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Na predmetnoj poziciji Plana nije bilo realizacije u 2023. 
 
B.03.04.80. HVAR 
 Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini nije bilo aktivnosti na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Jelsa - Poljica, ishođena 
je izmjena i dopuna građevinske dozvole. Do sada je izvršeno cca 99% svih prvotno ugovorenih 
radova (prvotno planirano 11,39 km, a izgrađeno 11,66 km cjevovoda).  Dovršenjem izgradnje 
predmetnog zahvata stvorit će se preduvjeti za spoj naselja Poljica na sustav javne vodoopskrbe 
kao i za razvoj planiranih turističkih zona Zenečišće, Crkvica i Makarac. 
 
B.03.04.81. BRAČ 
 Realizirano: 260 EUR 
 (EU NPOO 208 EUR, HV NPOO 26 EUR, JIVU 26 EUR) 
 
Izgradnja cjevovoda od vodospreme Pučišća prema rotoru u Pučišćima je započela u studenom 
2021. godine i dovršena je u 2022. godini. Ukupno je postavljeno 471 m vodoopskrbnog cjevovoda 
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profila 150 mm. Izgradnjom ovog cjevovoda eliminira se problem prekida vodoopskrbe u 
zapadnom dijelu naselja koji su se događali u večernjim satima u periodu od 15. srpnja do 15. 
kolovoza, odnosno omogućuje se pristup poboljšanoj vodoopskrbi za cca 100 stanovnika.  
U 2023. godini nije bilo realizacije na projektu izgradnje CS Konopice i VS Grabovik s pristupnim 
putem i cjevovodima, I. i II. Faza (na području općine Selca), jer nije bila dovršena ex-post 
provjera postupka javne nabave radova. 
 
B.03.04.82. SINJ 
 Realizirano: 0 EUR 
 
U 2022. godini nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Kamensko, 
pri čemu je izvedeno 4,48 km vodovodnog cjevovoda i 51 kućni priključak.  
U svibnju 2023. godini proveden je tehnički pregled i ishođena pravomoćna uporabna dozovola 
nakon čega je stanovništvo priključeno na novoizgrađenu vodoopskrbnu mrežu. U 2023. godini nije 
bilo financijske realizacije na predmetnom projektu. 
 
B.03.04.83. MAKARSKA 
 Realizirano: 622.190 EUR 
 (EU NPOO 500.672 EUR, HV NPOO 60.759 EUR, JIVU 60.759 EUR) 
 
U 2023. godini završeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Kotišina u Makarskoj 
(HS Kotišina Q= 12 l/s, VS Kotišina II 250 m3, PCS Kotišina II Q=2,5 l/s, cjevovod L=3.175 m). 
Izvršena je primopredaja radova, obavljen je Tehnički pregled 15.06.2023. godine te je 
17.07.2023. godine ishođena Uporabna dozvola. Ovim projektom omogućuje se održiva opskrba 
vodom i spajanje na sustav javne vodoopskrbe novih 95 potrošača. 
U 2023. godini izvršena je javna nabava i sklopljena 2 ugovora o radovima te je započeta 
izgradnja. Izvođenje radova na izgradnji Vodoopskrbe Tučepskih zaselaka-etapa II: započeti su 
radovi na vodospremi te je izvršeno cca 40% radova. Izgradnja tlačnog cjevovoda i HS 
vodospreme Zaostrog: do kraja 2023. godine izgrađeno je 1.686 m. Izgradnjom ovih objekata 
omogućuje održiva opskrba vodom i spajanje na sustav javne vodoopskrbe novih 450 potrošača. 
 
B.03.04.84. NPKLM 
 Realizirano: 980.263 EUR 
 (EU NPOO 784.211 EUR, HV NPOO 98.026 EUR, JIVU 98.026 EUR) 
 
Radovi na izgradnji precrpne stanice Trstenik (Q=165 l/s) su započeli u svibnju 2020. godine, a 
planirani dovršetak istih je ožujak 2024. Godine. Radovi su izvedeni u stupnju gotovosti cca 48 %. 
Stavljanjem u funkciju predmetne precrpne stanice osigurati će se dovoljne količine vode za 
potrebe javne vodoopskrbe na području zapadnog dijela poluotoka Pelješca te otoka Korčule i 
Lastova, čime će se poboljšati sigurnost vodoopskrbe za cca 19.000 stanovnika predmetnog 
područja.  
Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova sela u općini Kula Norinska 
(16,13 km cjevovoda, 1 hidro stanica) su započeli u studenom 2020. godine. Zaključno s 2022. 
godinom izvedeno je 11,26 km cjevovoda, odnosno izvršeno je cca 58 % radova po ugovoru. 
Planirani završetak radova je veljača 2024. godine. Dovršetkom istih omogućit će se pristup javnoj 
vodoopskrbi za 61 stalnog te 60 privremenih stanovnika na predmetnom području. 
NPOO projekt: Izgradnja vodospreme i cjevovoda Žrnovska Banja obuhvaća izgradnju vodospreme 
kapaciteta 500 m3 te ukupno 153,4 m cjevovoda. Realizacijom projekta svih 270 postojećih 
priključaka imati će dostupnu pitku vodu iz sustava javne vodoopskrbe na tehnički ispravan način. 
Izgradnjom vodospreme i dovodno - odvodnog cjevovoda u Žrnovskoj Banji će se poboljšati 
opskrba stanovništva vodom u samom naselju Žrnovska Banja, ali se i izravno utječe na 
poboljšanje sustava vodoopskrbe područja aglomeracije NPKLM. Glavna svrha ovog zahvata je 
izgradnja vodospreme kojom se postiže izjednačivanje dnevnih oscilacija potrošnje i ostvarivanje 
stabilnosti pogonskih tlakova u mreži. U novoj vodospremni voda će se skupljati u dijelovima dana 
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ili noći kada je potrošnja najmanja, a regulirati će se u onim razdobljima kada je potrošnja 
povećana iznad srednje dnevne potrošnje. 
U studenom 2023. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova i stručni nadzor te do kraja 
2023. godine nije bilo financijske realizacije na predmetnom projektu.  
 
B.03.04.85. METKOVIĆ 
 Realizirano: 350.178 EUR 
 (EU NPOO 280.142 EUR, HV NPOO 35.018 EUR, JIVU 35.018 EUR) 
 
U 2023. godini izvedeno je ukupno 1,59 km mreže javne vodoospskrbe u sklopu projekta izgradnje 
vodospre Vid s dovodnim i odvodnim cjevovodom. Radovi na vodospremni su u potpunosti 
završeni. Predan je zahtjev za tehnički pregled. 
Na projektu izgradnje vodoopskrbe u Dubrovačkoj ulici u Metkoviću u 2023. godini izgrađen je 1 
km mreže. Zbog kolizije radova s EU projektom aglomeracije Metković došlo je do smanjenja 
realizacije. 
 
B.03.04.86. PLOČE 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Nije potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.  
 
B.03.04.87. OREBIĆ 
 Realizirano: 414.390 EUR 
 (EU NPOO 331.512 EUR, HV NPOO 41.439 EUR, JIVU 41.439 EUR) 
 
U listopadu 2023. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže Podgorje. Ukupno je 
odrađeno na izgradnji vodovodne mreže Podgorje (zaključno s 30.10.2023. godine) 4.454,25 m 
trase vodoopskrbnog cjevovoda, pri čemu je položeno 6.477,45 m cijevi i to: 2.551,45 m cijevi 
profila DN150 mm i 3.926,00 m cijevi profila DN100 mm, što čini 98,89 % ugovorene duljine 
cjevovoda koja iznosi 6.550,00 m,  ali položeni su svi planirani cjevovodi. Izgradnjom navedenih 
objekata stanovnicima naselja Karmen, Gurića selo, Lampalovo i Bilopolje, koji su do sada vodu 
dobivali cisternama, omogućit će se pristup javnoj vodoopskrbi. 
U 2021. godini završeni su radovi na rekonstrukciji crpne stanice Dingač koja je značajna za 
vodoopskrbu naselja Potomje, Pijavičino, Kuna Pelješka, Donja Banda i Oskorušno na području 
općine Orebić kao i za vodoopskrbu Trpnja u sušnom periodu kada kapaciteti lokalnog izvora Orah 
nisu dostatni. Na predmetnom projektu nije bilo realizacije u 2023. obzirom da su radovi završeni.  
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gornjih sela naselja Vignja u općini Orebić – planirana je 
izgradnja 4.930 m vodoopskrbnih cjevovoda. Izgradnjom ovih objekata omogućuje se održiva 
opskrba vodom i spajanje na sustav javne vodoopskrbe novih 60 potrošača. Izvršena je javna 
nabava i ugovaranje, ali u 2023. nije bilo radova ni realizacije. 
 
B.03.04.88. DUBROVNIK 
 Realizirano: 868.354 EUR 
 (EU NPOO 697.329 EUR, HV NPOO 85.512 EUR, JIVU 85.513 EUR) 
 
Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zamaslina - Konštari na području općine Ston su 
započeli u svibnju 2019. godine te je njihovo  izvođenje nastavljeno tijekom 2020., 2021. i 2022.  
godine. Zaključno s 2023. godinom izvedeno je 7,14 km vodoopskrbne mreže te je izgrađena CS 
Maslina (Q=12,5 l/s), odnosno izvedeno je cca 71 % radova. Dovršetkom predmetnih radova 
naselja Zamaslina i Konštari će se spojiti na sustav javne vodoopskrbe, a na području naselja 
Marinica i Broce  će se rekonstruirati vodoopskrbna mreža u dužini 2,60 km, čime će se smanjiti 
gubitci. Ukupno će se izvesti 100 kućnih priključaka za cca 420 stanovnika.  
U 2023. godini nije bilo realizacije u sklopu NPOO Projekta: Vodoopskrba naselja Doli – III. faza jer 
nije proveden postupak javne nabave radova. 
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B.03.04.89.  OSTALI - JUŽNI OGRANAK 

Realizirano: 0 EUR 
 
Potpisan ugovor JIVU sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o postupku dodjele 
bespovratnog financijskog doprinosa iz mehanizma za oporavak i otpornost za radove izgradnje 
paralelnog cjevovoda na dionicama PK Lokve-PK Stinica i uređaj Hrmotine-PK Lokve - 
NPOO.C1.3.R1-I4.02.0060. Javna nabava u tijeku. Nema realizacije u 2023.godini. 

 
B.03.05. PROGRAM SANACIJE GUBITAKA 
 
B.03.05.01. ZAGREB  

Realizirano: 56.062 EUR 
(KREDIT 56.062 EUR) 

 
U 2023. godini na izradi projekta zamjene opružnih regulatora tlaka hidrauličnima u cilju smanjenja 
gubitaka izvršene su sljedeće usluge: analiza dostavljenih podataka, pregled terena, pripremni 
radovi i izrađen idejni projekt. Realizirano je 40% ugovorenog iznosa.   
 
B.03.05.02. RVS ZAGREB - ISTOK   

Realizirano: 49.364 EUR 
(KREDIT 49.364 EUR) 
 

Tijekom 2023. godine završeni su radovi na izgradnji nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
ugradnjom mjerne opreme. Izgrađeno je 16 okana, ugrađeno je 16 turbinskih vodomjera te 14 
data loggera s dva digitalna ulaza.  
 
B.03.05.03. ZABOK 

Realizirano: 0 EUR 
 
Tijekom 2023. godine provedena je javna nabava i sklopljen je ugovor sa izvršiteljem za izradu 
glavnog projekta i troškovnika u sklopu projekta upravljanja gubicima Zagorskog vodovoda d.o.o. 
Izvršitelj je u 2023. godini započeo sa izradom dokumentacije, a realizacija projekta planira se 
tijekom 2024. godine. 
 
B.03.05.04. HUM NA SUTLI 

Realizirano: 11.854 EUR 
(HV 11.854 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine završena je realizacija projekta: analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog 
sustava - izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja 
prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora 
i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti. U 2023. godini izrađena je analiza potreba za 
vodom, aproksimativni troškovi svih mjera unapređenja sustava, predstudija izvodljivosti i 
financijska i ekonomska analiza. Realizirano je 100% ugovorenih usluga. 
 
B.03.05.05. PREGRADA   

Realizirano: 18.168 EUR 
(KREDIT 18.168 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine započela je realizacija Programa smanjenja gubitaka ugradnjom regulacijske 
opreme i izradom elaborata analize stanja gubitaka. U dosadašnjem tijeku izgradnje izvršeno je 
sljedeće: ugradnja loggera u dva okna u VZ Plemenšćina, ugradnja vodomjera u okno VZ 
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Plemenšćina, ugradnja vodomjera u okna NZ Cigorovec i okno Valentinovo, ugradnja vodomjera 
VZ Plemenšćina – odvojak Premrli i Prigorje, ugradnja vodomjera u objekt crpne stanice Premrli i 
nadogradnja nadzorno - upravljačkog sustava. Radovi se nastavljaju 2024. godine. 
 
B.03.05.06. VARAŽDIN 

Realizirano: 100.496 EUR 
 (KREDIT 100.496 EUR) 
 
U 2020. godini započinju, u 2021. i 2022. godini se nastavljaju te u 2023. godini završavaju radovi 
na Uspostavi sustava mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu 
Varaždin - DMA zone - I. etapa. Radovi obuhvaćaju izgradnju 21 mjerne komore i rekonstrukciju 1 
mjerne komore sa ugradnjom kompletne strojarske i elektroopreme i priključenje na 
elektroenergetsku mrežu te konačno povezivanje mjernih komora sa nadzorno upravljačkim 
sustavom (NUS) regionalnog vodoopskrbnog sustava Varkoma d.o.o. Varaždin. Zaključno sa 2021. 
godinom  izvedeno je 13 mjernih komora sa kompletnom ugradnjom elektro i strojarske opreme. 
Zaključno s 2022. godinom građevinski su izvedene i strojarski opremljene sve 22 mjerne komore, 
izvedeni su kompletni elektro radovi u 13 mjernih komora, dok su u preostalih 9 mjernih komora 
elektroradovi izvedeni djelomično. Zaključno s travnjem 2023. godine završeni su kompletni 
građevinski, strojarski i elektroradovi na sve 22 mjerne komore, te su iste povezane na nadzorno 
upravljački sustav (NUS) regionalnog vodoopskrbnog sustava Varkoma d.o.o. Varaždin. 
Izgradnjom predmetne I. etape na području grada Varaždina formirano je 8 DMA zona koje imaju 
za cilj smanjiti gubitke u regionalnom vodoopskrbnom sustavu Varkoma d.o.o. Varaždin. 
 
B.03.05.07. IVANEC 

Realizirano: 18.188 EUR 
(HV 18.188 EUR) 
 

Koncem 2022. godine se započinje te se u 2023. godini nastavlja izrada glavnog projekta 
uspostave sustava mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Ivkom - 
vode d.o.o.. Projekt obuhvaća proširenje postojećeg nadzorno - upravljačkog sustava i uspostavu 
DMA zona. Predviđeno je formiranje ukupno 67 DMA zona koje obuhvaćaju ugradnju 75 novih 
mjerača protoka unutar postojećih objekata ili novih mjernih okna (I. etapa). Također, predviđena 
je ugradnja 21 novog ventila za regulaciju tlaka (II. faza). U 2022. godini projekt je realiziran 
28%, dok je zaključno s 2023. godinom kumulativno realiziran 60% (zatraženi su posebni uvjeti 
građenja, glavni projekti za I. i II. etapu su u visokom stadiju gotovosti). Izrada glavnog projekta 
se planira završiti u 2024. godini. 
 
B.03.05.08. MEĐIMURJE 

Realizirano: 121.827 EUR 
 (KREDIT 121.827 EUR)  
 
U 2022. godini se započinje, a u 2023. godini se nastavlja sa radovima na izgradnji nadzorno -
upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije u cilju smanjenja gubitaka vode - III. 
faza. Projekt obuhvaća izgradnju 11 mjerno - regulacijskih okana, s ugradnjom kompletne 
strojarske i elektroopreme, priključenja na elektroenergetsku mrežu te povezivanje na NUS 
regionalnog vodoopskrbnog sustava Međimurskih voda d.o.o. U 2022. godini izvedeni su 
elektroenergetski priključci za 9 mjerno - regulacijskih (MR) okana te su započeti građevinski 
radovi na izvedbi jednog mjernog mjesta. U 2023. godini za preostala 2 mjerno - regulacijska okna 
su izvršeni eleektroenergetski priključci, započeti su građevinsko - strojarski radovi za 10 MR okana 
te je ugrađen dio elektro - opreme na lokacijama 8 MR okana. Investicija je zaključno s 2023. 
godinom financijski realizirana 43%. Radovi se nastavljaju i u 2024. godini kada se planiraju i 
završiti. Navedene aktivnosti se provode s ciljem smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu 
javnog isporučitelja Međimurske vode d.o.o. Čakovec. 
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B.03.05.09. VIROVITICA 
Realizirano: 103.654 EUR 
(KREDIT 103.654 EUR) 

 
Izvedeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji stanice za podizanje tlaka u visokoj zoni Špišić 
Bukovice i stanice za podizanje tlaka u visokoj zoni Podgorje u cilju proširenja vodoopskrbne mreže 
i povećanja sigurnosti vodoopskrbe. U svaku od stanica za podizanje tlaka postavljene su po dvije 
paralelno spojene crpke snage 2.2 kW. Ukupno je postavljeno 2.810 m PEHD cjevovoda profila DN 
63 i DN 90. 
 
B.03.05.10. SLATINA 

Realizirano: 42.424 EUR 
(KREDIT 42.424 EUR) 

 
Nastavljena je izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Slatina s izradom detaljnog 
matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti. 
Koncepcijsko rješenje se radi u svrhu stvaranja uvjeta kvalitetnog praćenja i gospodarenja, te 
racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbnog sustava Slatina. Do kraja 2023. godine 
završena je izrada: uvodnog izvješća, analiza postojećeg stanja, uspostava GIS-a, analiza potreba 
za vodom, preliminarni matematički model postojećeg stanja, preliminarna podjela sustava na 
DMA zone i provedena su mjerenja protoka i tlaka. Financijski je do kraja 2023. godine izvedeno 
oko 92% vrijednosti ugovorenih radova. Dovršetak izrade koncepcijskog rješenja bit će u 2024. 
godini. 
 
B.03.05.11. ĐURĐENOVAC 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini nije bilo realizacije jer postupak javne nabave za Rekonstrukciju dijela 
vodoopskrbnih cjevovoda na području Đurđenovca - 1. faza izgradnje nije proveden, te se nisu 
stekli uvjeti za Ugovaranje sufinanciranja rekonstrukcije dijela vodoopskrbnih cjevovoda na 
području Đurđenovca – 1. faza. 
 
B.03.05.12. DONJI MIHOLJAC 

Realizirano: 88.543 EUR 
(KREDIT 88.543 EUR) 

 
Završeni su radovi na izgradnji okana za kloriranje na vodoopskrbnoj mreži Miholjačkog vodovoda. 
Napravljena su i opremljena 2 okna za kloriranje čime se postiglo poboljšanje i osiguranje kvalitete 
javne vodoopskrbe. 
Tijekom 2023. godine započeti su radovi rekonstrukcije NUS-a i postrojenja za preradu pitke vode 
na crpilištu u Donjem Miholjcu. Nabavljena je elektrotehnička oprema, kao i postrojenje za 
proizvodnju kisika iz okolišnog zraka na bazi tlačne apsorpcije (PSA). Financijski je realizirano oko 
45% investicije, a završetak radova se očekuje tijekom 2024. godine. 
 
B.03.05.13. BELIŠĆE 

Realizirano: 21.767 EUR 
(KREDIT 21.767 EUR) 

 
Završena je izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Hidrobel s izradom detaljnog 
matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti. 
Koncepcijsko rješenje je napravljeno u svrhu stvaranja uvjeta kvalitetnog praćenja i gospodarenja, 
te racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbnog sustava Hidrobel. 
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B.03.05.14. VALPOVO 
Realizirano: 77.994 EUR 
(HV 30.904 EUR, KREDIT 47.090 EUR) 

 
Započeta je izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Valpovo s izradom detaljnog 
matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti. 
Koncepcijsko rješenje se radi u svrhu stvaranja uvjeta kvalitetnog praćenja i gospodarenja, te 
racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbnog sustava Valpovo. 
Do kraja 2023. godine izrađen je uvodni izvještaj, analiza postojećeg stanja izgrađenosti sustava, 
analiza potreba za vodom, preliminarni matematički model postojećeg stanja, izvršena su mjerenja 
protoka i tlaka te uzorkovanja vode, kalibracija modela postojećeg stanja, izveden zaključak o 
postojećem stanju, analiza stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji, koncepcijsko 
rješenje DMA zona, koncepcijsko rješenja NUS-a, matematički model planiranog stanja, 
aproksimativni troškovnik svih mjera unapređenja sustava, edukacija korisnika hidrauličkog 
modela, te je izrađen dio predstudije izvodljivosti. Dovršetak izrade koncepcijskog rješenja se 
očekuje u 2024. godini. 
 
B.03.05.15. VUKOVAR 

Realizirano: 1.652 EUR 
(HV 1.652 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine izvršena je nabava, dobava i ugradnja 7 ventila DN 150 na vodocrpilištu 
Cerić. 
 
B.03.05.16. KRIŽEVCI 

Realizirano: 80.000 EUR 
(HV 19.481 EUR, KREDIT 60.519 EUR) 

 
Sukladno izrađenom koncepcijskom rješenju započeto je formiranje DMA zona. Na 11 lokacija su 
izvedena tipska mjerna okna, u koja je ugrađena mjerna oprema (SV.P.Orehovec - D.Rijeka, 
Sv.P.Orehovec - Međa, Brežani - Fodrovec, Feržani - Gregurovec, Republika - Sv.I.Žabno, Ulica 
Novi Glog - Cirkvena, B.Jelačića - Nehajeva, M.Gupca, Centar, Hrvatskih Branitelja i Potočka). 
Također je ugrađena mjerna oprema u 9 postojećih okana (B. Jelačića - Ratarna, F. Gundruma, 
Karansko Brdo, Cubinec, Sv.Helena, Žibrinovec, Greberanec, Bukovje, i Kalnik). Završena je I. faza, 
ali je sufinancirano 45% izvedenog, u okviru sredstava osiguranih kroz Plan Hrvatskih voda.  
U sklopu proširenja i modernizacije nadzorno - upravljačkog sustava krajem 2022. godine izvršeni 
su radovi na vodospremi Đureničko Selo koji su dijelom sufinancirani 2022. godine, a dijelom 
2023. godine. 
Nastavljena je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Križevci na kojima su utvrđeni 
najveći gubitci vode. U Ulici M. Detonija rekonstruirano je cca 257 m cjevovoda s prespajanjima  
kućnih priključaka i ugradnjom hidranata. 
 
B.03.05.17. PAKRAC - LIPIK 

Realizirano: 76.425 EUR 
(KREDIT 76.425 EUR) 

 
Izvršeni su radovi na sanaciji filter polja uređaja za kondicioniranje vode Šumetlica, koji uključuju 
sanaciju i zaštitu betonskih površina filter polja pitke vode poliuretanskim premazima. 
 
B.03.05.18. POŽEGA  

Realizirano: 3.167 EUR 
(KREDIT 3.167 EUR) 
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Započeli su radovi na ugradnji regulacijske opreme za smanjenje tlakova i prelijevanja vode u 
vodoopskrbnom sustavu. Planirana je ugradnja opreme na regulacijskim mjestima Kaptol, Vetovo i 
Kutjevo te na mjerno - regulacijskom mjestu Rovita. Izvršeni su pripremni radovi. 
 
B.03.05.19. DAVOR - NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 100.000 EUR 
(HV 73.055 EUR, KREDIT 26.945 EUR) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije azbest - cementnog cjevovoda u Novoj 
Gradišci duljine 5 km započeta 2022. godine. Izrađen je glavni projekt. Realizirano je 96 % 
ugovorenih poslova. 
Završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog 
cjevovoda ovješenjem na nosač preko potoka Šumetlica (sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici 
Prkos - sifon Bačica) započeta 2022. godine. Radi se o rekonstrukciji postojećeg azbest - 
cementnog cjevovoda promjera DN 400 mm. Završen je glavni projekt te je u kolovozu 2023. 
godine podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. 
Završena je uspostava tehničkog informacijskog sustava i poslovnog informacijskog sustava 
započeta 2022. godine. Tehnički sustav podrazumijeva vizualizaciju podataka vodomjera na 
postojećem geoinformacijskom sustavu u vidu podataka o potrošnji vode kako bi se na 
kartografskim podlogama vizualizirali osnovni podaci potrošnje vode i mogle provoditi analize u 
prostoru i statistički uvidi u stanja potrošnje.  
Izrađen je glavni projekt uspostave DMA zona s regulacijom tlaka i nadzorno - upravljački sustav 
Vodovoda zapadne Slavonije. Izrađeni su glavni građevinski projekt i glavni elektrotehnički projekt. 
Izvedeni su radovi uspostave nadzorno - upravljačkog sustava na filtar stanici Bačica. Ugrađena je 
sva potrebna elektro, informatička i mjerna oprema za uspostavu NUS-a i povezivanje u jedinstveni 
sustav koji uključuje crpilište Davor, vodospremu Oštri Vrh i centralni nadzorno - upravljački 
sustav. Ugrađena je informatička oprema računalne mreže na crpilištu Davor. Montirana je i 
implementirana u NUS nova oprema elektroinstalacije u postojećem ormaru za upravljanje 
crpkama na vodospremi u Oštrom Vrhu. Na filtar stanici Bačica ugrađen je upravljački elektro 
ormar, oprema i program za upravljanje ventilima filtara, oprema za mjerenje dubine u filtar 
bazenima i bazenu čiste vode, oprema za upravljanje crpkom koja pumpa čistu vodu u 
vodospremu, puhaljkama i crpkama za čišćenje filtara. Oprema je puštena u probni rad i umrežena 
s NUS-om, procesi su sistematizirani i usklađeni s potrebama korisnika. 
Započeli su radovi na detekciji kvarova u DMA Centar u Novoj Gradišci s prioritetnom sanacijom. 
Izvršena je detekcija kvarova na mreži duljine 8,5 km. Izvršene su dvije sanacije cjevovoda, dvije 
sanacije kućnih priključaka te jedna sanacija hidranta. Izvršeno je 24% ugovorenih radova. 
Za provedbu programa smanjenja gubitaka investitor je angažirao tehničku pomoć u svrhu 
praćenja, konzultacija i koordinacije svih aktivnosti po pitanju svih gore navedenih radova i usluga 
na sanaciji gubitaka. Tehnička pomoć između ostaloga kontinuirano provjerava aktualna tehnička 
rješenja u sklopu hidrauličkog modela, verificira tehnička rješenja uključujući metode sanacije 
magistralnog cjevovoda Davor – Nova Gradiška, definira i optimizira rad crpnog bloka crpilišta 
Davor i režime punjenja vodosprema Nova Gradiška i Staro Petrovo Selo. 
 
B.03.05.20. SLAVONSKI BROD  

Realizirano: 139.920 EUR 
(KREDIT 139.920 EUR) 

 
Nastavljena je provedba programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Slavonski Brod 
prema okvirnom sporazumu na četiri godine sklopljenom krajem 2020. godine. Zbog nedovoljno 
osiguranih sredstava za građevinske i strojarske radove većeg intenziteta na izgradnju nadzorno -
upravljačkog sustava investitor se odlučio za realizaciju usluga ugovorenih na temelju okvirnog 
sporazuma. Izvršeni su poslovi prilagodbe baze podataka telemetrijskog i SCADA sustava, 
implementacije tehničkog informacijskog sustava te izrada mjera i upravljanje mjerama za 
smanjenje gubitaka. Izrađena je aplikacija za komunikaciju i prikupljanje podataka s postojeće 
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programske opreme nadzorno upravljačkog centra (Ellab web-SCADA). Ažuriran je hidraulički 
model i uspostavljena podrška za ispravan rad programskog alata za hidrauličku analizu 
vodoopskrbnog sustava. Implementiran je programski alat za hidrauličku analizu vodoopskrbnog 
sustava u realnom vremenu, za grubo i fino umjeravanje (kalibraciju) hidrauličkog modela i 
identifikaciju postojećih vodnih gubitaka, za modeliranje i analizu kvalitete vode. Time je 
uspostavljen kontinuirani nadzor distribucijske mreže i ostalih podataka vodoopskrbnog sustava 
temeljem hidrauličkog modela u gotovo realnom vremenu sa stvarnim trenutnim podacima iz 
SCADA sustava. Izvršena je analiza kakvoće vode na temelju hidrauličkog modela (analize starosti 
vode, područja opskrbe vodnih izvora, brzina vode) o čemu je ispostavljen izvještaj. Do sada je 
realizirano ukupno 20% poslova predviđenih okvirnim sporazumom. 
 
B.03.05.21. VINKOVCI  

Realizirano: 20.000 EUR 
(HV 6.329 EUR, KREDIT 13.671 EUR) 

 
U sklopu programa smanjenja gubitaka proveden je projekt geoprostorne analize rizika za 
vodoopskrbnu mrežu na području grada Vinkovaca. U sklopu projekta provedene su analize 
podataka, proračuni vjerojatnosti posljedica i rizika za pojedine dionice cjevovoda duljine do 100 
metara te prikazani kroz vjerojatnost pojave novog kvara (curenja), posljedice pojave novih 
kvarova, proračun rizika za pojedine dionice cjevovoda i dr. Digitalna i ažurirana geoprostorna baza 
podataka o cjevovodima u gradu Vinkovcima s analizom rizika za pojedine cjevovode je dostupna 
investitoru na Internet platformi i temelj je za daljnje planove smanjenja gubitaka na 
vodoopskrbnom sustavu. 
 
B.03.05.22. VINKOVCI  

Realizirano: 0 EUR 
 
Planirana rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Mirkovcima nije započeta s obzirom da nije 
završen postupak javne nabave za predmetni projekt.  
 
B.03.05.23. ŽUPANJA – GUNJA - DRENOVCI 

Realizirano: 18.617 EUR 
(KREDIT 18.617 EUR) 

 
Na temelju izvedbenog projekta uspostavljanje DMA zona i rekonstrukcija rubnih zasuna na 
području grada Županje koji je u skladu s koncepcijskim rješenjem vodoopskrbnog sustava dijela 
županijske Posavine započeti su radovi na uspostavljanju DMA zona. Predmet projekta je 
uspostavljanje trajnih 14 DMA zona unutar vodoopskrbnog sustava grada Županje izgradnjom 
mjernih okana i rekonstrukcijom rubnih zasuna. Realizacija projekta ovisi o osiguranim sredstvima i 
zbog toga se ove godine uspjela realizirati 1. faza, DMA zona br. 5. Izvedeno je armirano - 
betonsko okno MO 5, radovi na 5 ventilskih čvorišta i uređenje okolnog terena. 
 
B.03.05.24. PISAROVINA  

Realizirano: 19.000 EUR 
(HV 19.000 EUR) 

 
Radovi na ugradnji mjerača protoka i tlaka s data loggerima na 4 mjerna mjesta na vodoopskrbnoj 
mreži (mjerno mjesto Bratina, Donja Kupčina i Škare 2 kom) ugovoreni su u 2022. godini, ali zbog 
nemogućnosti izvođača da nabavi tražene mjerače po sklopljenom ugovoru, nije bilo realizacije. U 
veljači 2023. godine su završeni svi ugovoreni radovi. 
 
B.03.05.25. JASTREBARSKO 

Realizirano: 40.000 EUR 
(KREDIT 40.000 EUR) 

282



 
Nastavljeni su radovi na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Jastrebarsko. Okvirni 
sporazum sklopljen je u ožujku 2022. godine, na rok od 5 godina. U 2022. godini izvršeno je 
mjerenje protoka na karakterističnim točkama (53 mjesta u trajanju 3 dana) radi utvrđivanja 
nultog stanja gubitaka. Na 9 lokacija izvršena je provjera ispravnosti mjerača protoka zahvaćene 
količine vode na vodozahvatima. Radi utvrđivanja mjesta curenja tijekom 2022. godine ispitano je 
10 km vodoopskrbne mreže i pronađeni kvarovi su evidentirani u izvještaju. Izrađen je izvještaj 
Organizacijske mjere kontrole gubitaka i utvrđivanja mjesta curenja u stupnju izvršenosti cca 30 
%. Po drugom ugovoru temeljem okvirnog sporazuma na 5 lokacija ugrađeni su data logger 
uređaji za prikupljanje i slanje podataka protoka i tlaka u nadzorni centar. U sklopu ugovora 
nabavljena je i isporučena oprema za utvrđivanje mjesta curenja. Dovršen izvještaj ustrojavanja 
operativne skupine za redovite i žurne sanacije mjesta curenja u skladu s IWA metodologijom. 
Provedena je obuka djelatnika za rad i održavanje uređaja i opreme. Izvedeni su radovi za 
uspostavu tehničke zaštite na 8 objekata. Izrađen elaborat je u stupnju izvršenosti cca 20 % na 
temelju ulaznih financijskih podataka o sustavu, bilanci društva i realizaciji. 
Po trećem pojedinačnom ugovoru u 2023. godini započeti su radovi na izgradnji mjerno -
regulacijskih sustava i na sustavu daljinskog nadzora protoka i tlaka.  To su građevinski radovi na 
rušenju postojećeg okna i iskop za izvedbu novog MRO (RV Matija Gupca), montaža mjerne 
opreme u postojećim objektima na vodoopskrbnoj mreži (PK Slavetić), ugradnja u zasunskim 
oknima fazonskih, mjernih i regulacijskih komada (u razvodnom mjerno - regulacijskom oknu u 
naselju Novaki Petrovinski, u postojećem oknu u naselju Donji Desinec, u 2 postojeća okna u Ulici 
Matije Gupca, u 2 postojeća okna u naselju Čeglji, novo okno u Ulici Ante i Davida Starčevića). 
Izvršena je nabava, isporuka i ugradnja uređaja za daljinski nadzor protoka/tlaka na lokaciji 
mjerno regulacijskog okna (u naselju Novaki Petrovinski, u naselju Čaglji i u Ulici matije Gupca).  
Po okvirnom sporazumu do sada realizirano cca 10%. 
 
B.03.05.26. KARLOVAC 

Realizirano: 68.003 EUR 
(KREDIT 68.003 EUR) 

 
Nastavljeni su radovi na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Karlovac temeljem 
koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Karlovac iz 2018. godine. Projekt smanjenja 
gubitaka prati se i usmjerava kroz tehničku pomoć izrađivača koncepcijskog rješenja te stručni tim 
javnog isporučitelja vodnih usluga.  
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda na kojima su utvrđeni 
najveći gubici vode. 2023. godine izvršena je sanacija vodoopskrbnog cjevovoda Mejaški - Pogačići 
u duljini 590 m. Nastavljeno je ispitivanje i mikrolociranje curenja vode na vodoopskrbnom 
sustavu. Akustičnim ispitivanjem, korelacijom i ultrazvučnim mjeračima protoka provjerena je cijela 
DMA Centar Novi, dio DMA zona Pokupje, Luščić, Jelsa, te dionica u Cerovcu Vukmaničkom. 
Ukupno je ispitano 39,23 km mreže, gdje je pronađeno 39 kvarova. Nabavljeni su i ugrađeni 
stacionarni ultrazvučni mjerači protoka na lokaciji VS Švarča i VS Strmac.   
 
B.03.05.27. DUGA RESA 

Realizirano: 100.000 EUR 
(KREDIT 100.000 EUR) 

 
Nastavljen je program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Duga Resa započet 2018. 
(okvirni sporazum potpisan na 5 godina). Projekt smanjenja gubitaka prati voditelj projekta i 
stručni nadzor sukladno zakonskoj regulativi, a javni isporučitelj je imenovao i svoj stručni tim. 
Ukupno je do sada izvršeno 80 % radova ugovorenih okvirnim sporazumom, a u 2023. godini  su 
nastavljeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda na kojima su utvrđeni 
najveći gubici vode. Izvršena je rekonstrukcija vodovoda na lokaciji Netretić, ugradnja cijevi na 
lokacijama Banjavčićeva ulica, Ulica J. Jeruzalema, Tušmer – Riva te Tušmer – Bolnica. Izvedeno je 
utvrđivanje mjesta curenja na vodoopskrbnoj mreži na dionicama ukupne dužine 15,4 km. 
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Utvrđeno je propuštanje i izvršena točkasta sanacija cjevovoda na lokacijama – Brajska ulica, Ulica 
Bana Jelačiće te u naseljima Curak i Sveti Petar. Dovršeni su radovi na sanaciji VS Zagradci, VS 
Završje – Sveti Križ i PK Podbil. Izveden je veći dio radova na sanaciji VS Božića Brdo. Dobavljeni 
su, ugrađeni i pušteni u funkciju uređaji za slanje podataka u nadzorni centar na 7 novih lokacija. 
Zadržan je postotak gubitaka na vodoopskrbnom sustavu u odnosu na rezultate postignute 2021. 
godine, ukupna nefakturirana voda je cca 50% zahvaćene. Znači da je unatoč gubitcima vode 
zbog radova na aglomeraciji Karlovac - Duga Resa zadržan ciljani rezultat postignut 2021. Okvirni 
sporazum ističe 2024. godine. 
 
B.03.05.28. VOJNIĆ  

Realizirano: 64.857 EUR 
(KREDIT 64.857 EUR) 

 
Započeti su i u potpunosti završeni radovi na zamjeni dijela gravitacijskog cjevovoda u naselju 
Kartalija Selo. Izvedeno je 864 m cjevovoda od PEHD cijevi. Ugrađena su 2 zasunska okna. 
U potpunosti su završeni radovi na zamjeni dijela gravitacijskog cjevovoda u naselju Mracelj 
cjevovoda od PEHD cijevi u dužini 770 m. Ugrađeno je 1 betonsko zasunsko okno. 
 
B.03.05.29. TOPUSKO 

Realizirano: 13.826 EUR 
(KREDIT 13.826 EUR) 

 
U okviru programa smanjenja gubitaka na području vodoopskrbnog sustava Topusko izgrađeno je 
AB okno Bović. U novo okno Bović i u postojeće okno Gornja Čemernica ugrađeni su fazonski i 
regulacijski komadi. 
 
B.03.05.30. OGULIN 

Realizirano: 118.464 EUR 
(KREDIT 118.464 EUR) 

 
Nastavljen je program smanjenja gubitaka započet 2019. godine sklapanjem okvirnog sporazuma 
na pet godina. Nastavljeni su radovi na oknima s mjerno - regulacijskom opremom: rekonstruirano 
je okno E7 u koje su ugrađeni fazonski komadi, armatura i turbinski vodomjer, izvedeni su 
građevinski radovi na oknu H10 te je srušeno staro okno A7 i započeli su građevinski radovi na 
izgradnji novog okna. Izvršen je prespoj opskrbnog cjevovoda na cjevovod u Ogulinskoj ulici. 
Izrađen je projekt linijske sanacije kvara na cjevovodu u Ulici Bošt. Izvršeno je ispitivanje 22,6 
kilometara vodoopskrbne mreže s ciljem traženja mjesta propuštanja na cjevovodima. Sanirane su 
32 lokacije otkrivenih curenja na vodoopskrbnoj mreži. Izvršeno je izmještanje, polaganje novih 
priključnih cjevovoda i prespajanje 11 kućnih priključaka s dotrajalog azbest - cementnog 
opskrbnog cjevovoda na transportno - opskrbni PVC cjevovod (Ogulinska ulica i Ulica Siča). Na 
trasi postojećeg azbest - cementnog opskrbnog cjevovoda izveden je novi opskrbni cjevovod PEHD 
na koji su prespojeni priključni cjevovodi za 4 kućna priključka. Izvedeno je 5 uklopa postojećih i 
novih segmenta opskrbnih cjevovoda, za prespoj na opskrbne i priključne cjevovode u Vrtlarskoj 
ulici, Zagorskoj ulici, Ulici Turkalji, Banovoj ulici i za spoj na opskrbni cjevovod za priključne 
cjevovode u Ulici Siča. Nakon bušenja državne ceste na 4 lokacije izvedena su 4 dodatna uklopa 
cjevovoda na postojeće opskrbne cjevovode. U Vrtlarskoj ulici izveden je segment novog 
opskrbnog cjevoda na trasi starog za prespoj priključnih cjevovoda. U Zagorskoj ulici izveden je 
segment opskrbnog cjevovoda na trasi starog za uklop na postojeći priključni cjevovod uz izvedbu 
novih i prespajanje priključnih cjevovoda za u Ogulinskoj ulici. Uz 4 bušenja ispod državne ceste 
izvedena su još dva bušenja lokalne ceste u Zagorskoj ulici i Ulici Siča za izvedbu novih priključnih 
cjevovoda. Izvršena je zamjena neispravnog sekcijskog zasuna u postojećem oknu na dionici 
cjevovoda u naselju Josipdol u Ulici Siča. Ugrađen je novi razvodni ormar s elektro opremom za 
napajanje i telemetriju na lokaciji vodospremi Kolići. Izvršeno je spajanje na postojeće instalacije 
za prihvat signala s mjerno - regulacijske opreme, proširenje postojeće procesne programske 
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opreme za rad PLC-a i proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i 
prikaz procesnih signala mjernog mjesta uz sva potrebna testiranja i ispitivanja. Ugrađena je 
elektro - oprema za uspostavu SCADA sustava na crpnoj stanici Turkovići s novom automatikom za 
upravljanje radom postojećih crpki. Do sada je realizirano ukupno 40% radova predviđenih 
okvirnim sporazumom. 
 
B.03.05.31. SLUNJ  

Realizirano: 100.000 EUR 
(KREDIT 100.000 EUR) 

 
Nastavljeni su radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Slunj započeti 2021. godine 
(na temelju okvirnog sporazuma na 4 godine). Nastavljena je izgradnja okana s mjerno -
regulacijskom opremom. Izvedeni su radovi na Scada sustavu upravljanja CS Sastavak. Postavljen 
je dodatni daljinski nadzor jednom mjernom mjestu. Nabavljena je podzemna crpna stanica 
Cvitović u koju je ugrađena sva oprema, ali CS nije postavljena i nije situirana. Stanica za 
podizanje tlaka Sastavak je u potpunosti završena, ali još nije izveden priključni elektro -ormar od 
strane HEP-a, iako je sva dokumentacija predana i uplata za priključak električne energije izvršena. 
Nastavljeni su radovi ispitivanja i utvrđivanja mjesta propuštanja u sustavu, izvršena je značajnija 
akcija traženja većih propuštanja mreže u dijelu užeg centra sustava, pronađeno je veće puknuće 
na azbest - cementnom cjevovodu. Radovi sanacije mjesta propuštanja radovi bili su usmjereni na 
sanaciju dotrajalih dionica cjevovoda u naselju Cvitović, ukupno je zamijenjeno 471 m cjevovoda 
uz pripadne kućne priključke. Izvršena je nadogradnja GIS sustava, s unosom dijela mreže uz 
obuku djelatnika. Do sada je od početka projekta smanjenja gubitaka realizirano 41% radova 
predviđenih okvirnim sporazumom. 
 
B.03.05.32. SABORSKO 

Realizirano: 94.238 EUR 
(KREDIT 94.238 EUR) 

 
Završen je program sanacije gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Saborsko započet 2020. godine. 
Ugrađeni su rubni zasuni na mjerno - regulacijskom oknu Brdine na saniranoj dionici cjevovoda u 
zaseoku Borik. Izrađena je analiza troškova i koristi u skladu s tehničkim rješenjima. Izvršeni su 
dodatni radovi u sklopu sanacije cjevovoda i prespajanja priključaka te na SCADA sustavu precrpne 
stanice Funtana i Kuselj. Ugrađen je novi crpni blok u crpnoj stanici Saborsko s puštanjem novih 
crpnih agregata u rad. Izvršena je i zamjena postojećih nepovratnih ventila i zasuna novima na 
tlačnim izlazima pumpi. Saniran je cjevovod, odvojak od crkve do razvoda Varoš i izvršena je 
izmjena kućnih priključaka. U sklopu sanacije postojećeg cjevovoda izvedeno je 266 m opskrbnog 
cjevovoda na odvojku od kućnog broja 7 prema višim dijelovima zaselka Borik te je izvedeno 
blindiranje postojećeg cjevovoda na dvije lokacije. Saniran je cjevovod, odvojak od razvoda Varoš 
do skretanja za naselje Borik i izvršena je izmjena kućnih priključaka. U sklopu sanacije postojećeg 
cjevovoda izvedeno je 489 m opskrbnog cjevovoda. Saniran je cjevovod, odvojak u naselju Tuk u 
duljini 124 m i izvršena je izmjena kućnih priključaka. Izvršeno je prespajanje kućnih priključaka od 
škole do kućnog broja 20 sa starih cjevovoda na nove koji su izgrađeni. Nakon prebacivanja kućnih 
priključaka stari cjevovod je blindiran. Noćni protok se zadržao na manje od 1 l/s (na početku 
programa sanacije bio je 7 l/s).  
Za provedbu programa smanjenja gubitaka i izradu koncepcijskog rješenja sustava Saborsko 
angažirana je tehnička pomoć koja je ujedno vršila i recenziju izrade koncepcijskog rješenja u 
sklopu okvirnog sporazuma o sanaciji gubitaka. Tijekom 2023. godine pružane su usluge tehničke 
pomoći i recenzije izrađivaču koncepcijskog rješenja u vezi analize troškova i koristi. Također, 
pružana je kontinuirana tehnička pomoć pri provedbi programa smanjenja gubitaka prilikom 
ugradnje nove opreme i objekata na cjevovodu, te precrpnih stanica na sustavu. 
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B.03.05.33. RAKOVICA 
Realizirano: 350.000 EUR 
(KREDIT 350.000 EUR) 

 
Započeli su radovi na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu općine Rakovica prema 
okvirnom sporazumu sklopljenom na pet godina. Djelomično je izvršena novelacija postojećih 
podloga, kompletno je izvršeno utvrđivanje početnog stanja vodnih gubitaka, nabavljena je 
oprema za traženje gubitaka (geofon, mjerač protoka, lokator metala, stacionarni korelator s 10 
detektora šuma), izrađena je GIS programska aplikacija i baza podataka, izvršen je pregled 1 km 
mreže radi utvrđivanja mjesta propuštanja na vodoopskrbnoj mreži te su sanirana 4 mjesta 
propuštanja. Saniran je cjevovod Selo Korana – VS Lisina. Izvedeno je kompletno planiranih 640 m 
cjevovoda. Izvedena je sanacija cjevovoda Rončevica – Selište uz D1 u planiranoj dužini 250 m. 
Izvedena je sanacija cjevovoda Grabovac – Lipovača u ukupno planiranoj dužini 1.700 m. 
Realizirano je 14 % radova predviđenih okvirnim sporazumom. 
Završena je sanacija vodoopskrbnog cjevovoda Jelov Klanac – Lovački dom, započeta 2022. 
godine, ukupne dužine 450 m. Osim kompletnog cjevovoda izvedena je i 1 zasunska komora i 4 
nadzemna hidranta. 
 
B.03.05.34. KORENICA 

Realizirano: 250.000 EUR 
(KREDIT 250.000 EUR) 

 
Započeli su radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Korenica - Plitvička jezera, faza 
II., prema okvirnom sporazumu sklopljenom na pet godina. Izvedena su dva popravka cjevovoda u 
naselju Mukinje. Izvršeni su radovi prespajanja dijela kućnih priključaka u naselju Korenica sa 
starog azbest - cementnog cjevovoda na novi duktilni cjevovod. Prespojeno je 25 priključaka pri 
čemu je ugrađeno 589 m PEHD cijevi. Također je izgrađen prespoj duktil cjevovoda na dio lokalne 
mreže pri čemu je ugrađeno 13 m PEHD cijevi. Izvedena je sanacija cjevovoda na dionici okno 
Bilce – Prijeboj uz izvedbu daljinskog nadzora (ugradnjom vodomjera u oknima), ugradnjom PEHD 
cijevi DN 110 mm dužini 827 m (od planiranih 1.050 m). Izvedena je rekonstrukcija više okana na 
cjevovodima (5 okana na trasi Bilce – Prijeboj) te su umjesto nekih okana (muljni ispusti) ugrađeni 
podzemni hidranti (2 komada). 
Izvršena je nabava i doprema dodatnih 100 vodomjera opremljenim s logerima za daljinsko 
očitanje. Realizirano je 8 % radova predviđenih okvirnim sporazumom. 
Završena je izrada projektne dokumentacije za prespajanje vodoopskrbnih priključaka na području 
naselja Korenica sa starog azbest - cementnog na novi duktilni cjevovod (2. faza) započeta 2020. 
godine. Nakon što su prikupljeni svi posebni uvjeti i idejni projekt predan na ishođenje lokacijske 
dozvole, prema uputi nadležnog ureda za graditeljstvo odustalo se od zahtjeva za lokacijsku, 
ažuriran je glavni projekt te je podnesen zahtjev za potvrdom glavnog projekta prema pravilniku o 
jednostavnim građevinama. Izvršeno je 100% ugovorenih poslova projektiranja te je ishođena 
potvrda glavnog projekta. 
 
B.03.05.35. SISAK 

Realizirano: 0 EUR 
 
JIVU je proveo javnu nabavu za MO5 u Ulici I. Ogulinca, ali su dobivene ponude visoko iznad 
procijenjene vrijednosti te se odustalo od ugovaranja radova. 
 
B.03.05.36. PETRINJA  

Realizirano: 0 EUR 
 
Zbog nedovoljno osiguranih sredstava i nedostavljene dokumentacije nije sklopljen Ugovor o 
sufinanciranju.  
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B.03.05.37. NOVSKA  
Realizirano: 21.234 EUR 
(KREDIT 21.234 EUR) 

 
Od travnja do srpnja 2023. godine trajali su radovi na nadogradnji postojećeg NUS-a i 
telemetrijske stanice u gradu Novska. Dobavljeni su i spojeni na elektroenergetsku mrežu ormari s 
opremom na mjernim mjestima INA Naftaplin, Zagrebačka zapad, Lovačka ulica i SB1. Mjerna 
mjesta u Ulica bana Josipa Jelačića i Ulica kralja Zvonimira su spojeni na elektroenergetsku mrežu, 
te je izvršeno povezivanje frekventnog regulatora i nivoa bazena na PPV-u. 
 
B.03.05.38. HRVATSKA KOSTAJNICA 

Realizirano: 89.670 EUR 
(KREDIT 89.670 EUR) 

 
Nastavljen je program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Pašino Vrelo započet 2019. 
(okvirni sporazum potpisan na 4 godine, produžen do kraja 2024.). Ukupno je do sada izvršeno 86 
% radova ugovorenih okvirnim sporazumom. 
U sklopu Ugovora broj 4 Sanacije gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pašino vrelo aktivnosti na 
smanjenju vodnih gubitaka su primarno provedene u zonama DMA10 i DMA12 koje su prethodno 
definirane koncepcijskim rješenjem. Utvrđeno je kako se u zoni DMA10 bez sanacije cjevovoda u 
Ulici Nina Marakovića ne može postići značajniji efekt na smanjenju vodnih gubitaka s obzirom na 
lošu izvedbu postojećih kućnih priključaka i opskrbnog cjevovoda. Tako je unutar DMA zone 10 u 
Ulici Nine Marakovića izvršena sanacija cjevovoda uz kompletnu izmjenu priključnih cjevovoda od 
lokacije odvojka za Ulicu Kavrlja do razvoda kod pošte u duljini 354 m uz kompletnu izmjenu 39 
priključnih cjevovoda. Usporedbom dijagrama ulaznog protoka za zonu DMA 10 sa sustava za 
daljinski nadzor protoka na lokaciji mjerno - regulacijskog okna G prije i nakon zatvaranja stare 
dionice cjevovoda i ostavljanja samo nove dionice cjevovoda u pogonu vidljivo je smanjenje 
gubitaka vode od cca 2 l/s. 
Unutar DMA zone 12 uspostavljena je nova podzona koja obuhvaća opskrbni cjevovod od groblja 
Sv. Ane u Ulici Ratka Djetelića do Ulice Utoličke. U postojećem oknu kod groblja ugrađen je 
vodomjer i hidraulički ventil za regulaciju tlaka. Na poziciji ugradnje ventila za regulaciju tlaka tlak 
je reduciran sa 6.46 bara na izlaznu vrijednost od 3.5 bara čime su postignute uštede na 
navedenoj dionici duljine 3,4 km uz smanjenje budućih intervencija na puknućima i produljenje 
radnog vijeka promatrane dionice cjevovoda. Izvršeno je postavljanje mjerenja protoka na 
cjevovodu na promatranoj lokaciji prije i poslije regulacije tlaka. Vidljivo je kako je na dan prije 
regulacije tlaka minimalni noćni protok iznosio 0.56 l/s, a u danu nakon regulacije tlaka 0.29 l/s što 
je za promatranu dionicu cjevovoda značajna ušteda.  
Dio sanacija vodoopskrbne mreže, kao i rekonstrukcija glavnog dovodnog cjevovoda do 
vodospreme Panjani odrađena je u okviru projekata sufinanciranih iz sredstava Fonda solidarnosti 
te vlastitih sredstava javnog isporučitelja. Također je izvršena prilagodba sustava za sigurnu 
isporuku vode prema Kozibrodu i Dvoru. 
 
B.03.05.39. DVOR  

Realizirano: 38.208 EUR 
(KREDIT 38.208 EUR) 

 
Započeta je izvedba radova te instalacija opreme na izvedbi mjernih i mjerno - regulacijskih mjesta 
DMA zona vodoopskrbnog sustava Dvor s implementacijom u postojeći sustav NUS-a. Na lokaciji 
vodospreme Lebrenica, koja je jedno od mjerno - regulacijskih mjesta, izvedena je dobava i 
ugradnja opreme za solarno napajanje, koja je i puštena u funkciju. Izvedena je i sanacija samog 
objekta vodospreme i opreme na vodospremi. Završetak investicije predviđen je u 2024. godini. 
 
B.03.05.40. GLINA 

Realizirano: 0 EUR 
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Nije bilo realizacije po Ugovoru na ovoj Poziciji iz razloga što su se na obuhvatu vodoopskrbnog 
sustava Glina u 2023. godini izvodili i radovi na sanaciji vodoopskrbnog sustava prema osiguranim 
sredstvima Fonda za solidarnost, a koji su se u velikoj mjeri preklapali s predmetnim planiranim 
radovima na Programu smanjenja gubitaka. Da bi se izbjeglo eventualno neracionalno trošenje 
sredstava na Programu smanjenja gubitaka Investitor nije želio realizirati osigurana sredstva 
prema ovoj poziciji prije ponovne analize potrebnih radova i zahvata na sustavu u cilju smanjenja 
gubitaka. 
 
B.03.05.41. GAREŠNICA 

Realizirano: 131.841 EUR 
(HV 47.825 EUR, KREDIT 84.016 EUR) 

 
Završena je izvedba II. faze sanacije vodotornja Gajine koja je obuhvaćala izvedbu i postavljanje 
novog rezervoara vodotornja, zamjenu dovodno - odvodnog cjevovoda, elektro - radove i dr., čime 
je (uz I. fazu izgradnje izvedene 2022. godine) izvršena i kompletna sanacija te puštanje 
vodotornja u funkciju. I. faza sanacije vodotornja Gajine na vodoopskrbnom sustavu Garešnica je 
obuvatila samo sanaciju stupa vodotornja – iz razloga što je tijekom izvođenja radova utvrđeno da 
je potrebna izrada novog, odnosno zamjena rezervoara (kupole) vodotornja zbog vrlo lošeg stanja 
i nemogućnosti sanacije. 
Završena je izvedba radova na uključivanju zamjenskih zdenaca Z-1/22 i Z-3/23 u sustav javne 
vodoopskrbe.  
Izvedeni su radovi, odnosno usluge na mikrolociranju i analizama lokacija curenja na 
vodoopskrbnom sustavu Garešnica s ciljem utvrđivanja gubitaka i izrade plana potrebnih 
popravaka i daljnjih ulaganja i mjera na smanjenju gubitaka.  
 
B.03.05.42. GRUBIŠNO POLJE  

Realizirano: 159.984 EUR 
(KREDIT 159.984 EUR) 

 
Završena je izvedba radova na sanaciji dionica vodoopskrbnih cjevovoda u Grubišnom Polju s 
najvećim gubicima, u dijelu Ulice S. Radića izvedeno je ukupno 725 m cjevovoda i u dijelu Ulice A. 
M. Reljkovića (do vodotornja), gdje je zvedeno ukupno 465 m cjevovoda. 
Izvršeno je kontrolno snimanje bunara na vodocrpilištima Grubišno Polje i Veliki Zdenci s ciljem 
utvrđivanja postojećeg stanja. 
Započeta je te u potpunosti završena investicija na opremanju i uvođenju u sustav zdenaca GP-3 i 
GP-5 na vodocrpilištu Grubišno Polje. 
Nastavljena je izrada Elaborata s hidrauličnim modelom i pogonskim stanjem funkcioniranja 
vodocrpilišta Grubišno Polje, Veliki i Mali Zdenci. Izrađeno je 79% projekta. Završetak projekta 
planiran je za 2024. godinu. 
 
B.03.05.43. VELIKI GRĐEVAC 

Realizirano: 42.952 EUR 
(HV 42.952 EUR) 

 
Započeta je izvedba mjerno - regulacijskih mjesta DMA zona na vodoopskrbnom sustavu Veliki 
Grđevac - I. faza, s uspostavom nadzorno - upravljačkog sustava. I. faza obuhvatila je izvedbu 3 
mjerna mjesta s uređajima i opremom (2 u postojećim objektima, 1 s izvedbom montažnog 
predgotovljenog polietilenskog okna) te opremom za daljinski prijenos podataka, centralne radne 
stanice nadzorno - upravljačkog sustava s instalacijom softwarea i programskim povezivanjem s 
mjernim mjestima. I. faza izvedbe je u potpunosti završena. 
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B.03.05.44. ČAZMA 
Realizirano: 11.862 EUR 
(KREDIT 11.862 EUR) 

 
Započeta je izvedba uspostave I. faze nadzorno - upravljačkog sustava na objektima sustava 
zahvaćanja, prerade i transporta vode vodocrpilišta Milaševac. Instalirana je oprema 
(elektroinstalacijski radovi) na crpnom postrojenju (4 transportne crpke) uz povezivanje i 
opremanje vodotornja Čazma, filterskoj stanici (postrojenje za preradu vode) te instaliran SCADA 
sustav (opcija WEB SCADA). Realizirano je 55% investicije. Završetak je planiran u 2024. godini. 
 
B.03.05.45. DARUVAR 

Realizirano: 39.938 EUR 
(KREDIT 39.938 EUR) 

 
Započeta je izvedba rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na dionicama s najvećim gubicima na 
podsustavu Bastaji. Dionica cjevovoda na kojoj se izvodi rekonstrukcija (izvedba novih cijevi u 
dužini 920 m) je na spojnom cjevovodu od naselja Bastaji prema postojećoj crpnoj stanici Bastaji. 
Cjevovod se izvodi od PEHD cijevi. Izvedeno je 840 m novog cjevovoda. Realizirano je 73% 
investicije. Završetak je planiran u 2024. godini.  
 
B.03.05.46. LABIN 

Realizirano: 26.000 EUR 
(KREDIT 26.000 EUR) 
 

Tijekom 2023. godine sufinancirana je dobava reducir ventila tipa Bermad i to 13 kom DN50, 6 
kom DN80 i 2 kom DN100. U 2024. godini nastavlja se dobava i ugradnja preostale opreme i robe 
predviđene nabavnim tenderom te instalacija ventila za redukciju tlaka, a sve u svrhu smanjenja 
gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. 
 
B.03.05.47. PULA 

Realizirano: 15.000 EUR 
(HV 15.000 EUR) 

 
Tjekom 2023. izvedeni su radovi čvorišta Vidikovac koje je jedno od najvažnijih čvorišta bitnih za 
upravljanje vodoopskrbom grada Pule, u kojem se križaju magistralni cjevovodi za distribucija iz 
vodotornja Vidikovac za visoku zonu grada Pule), AC DN 300 (distribucija za smjer Verude), LŽ DN 
300 (distribucija za smjer Verudele), i LŽ DN 325 (distribucija za smjer Stoje). Stanje u čvoru je 
bilo takvo da je pristup zasunima i fazonskim komadima bio otežan zbog neadekvatne geometrije 
okna, većina armatura zbog starosti neadekvatna je za rukovanje, te nisu bili pokriveni svi smjerovi 
glede mjerenja protoka. Pored toga, postojeće okno je bilo potrebno izmjestiti iz koridora buduće 
prometnice predviđene GUP-om Grada Pule na drugu lokaciju. Izvedeno je uklanjanje postojećeg 
vodovodnog okna te izvedba 2 nova okna za smještaj mjerne i ostale vodovodne opreme na novim 
lokacijama, uklanjanje postojećeg okna sa sekcijskim ventilima u Buonarottijevoj ulici i izvedba 1 
novog okna sa sekcijskim ventilima na drugoj mikrolokaciji, rekonstrukcija magistralnih cjevovoda 
koji povezuju predmetna okna te prespajanje postojećih sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda 
manjeg profila na nove magistralne cjevovode. 
Ugrađeno je ukupno 322 m novog cjevovoda iz cijevi od nodularnog lijeva (212 m cjevovoda DN 
500, 74 m cjevovoda DN 300, 20 m DN 150 i 16 m DN 100). Radovi su u potpunosti završeni. 

B.03.05.48.  NOVI VINODOLSKI 
Realizirano: 19.537 EUR 
(HV 19.537 EUR) 
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Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi završetka izrade projektne dokumentacije za sanaciju 
vodospreme Mala Draga - stara V= 1.500 m3 i sanaciju vodospreme Mala Draga - nova V= 10.000 
m3 koja je u potpunosti izrađena i završena u 2023. godini.  
 
B.03.05.49.  ČABAR 

Realizirano: 23.463 EUR 
(KREDIT 23.463 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirali su se radovi na sanaciji vodoopskrbne mreže na lokaciji Makov 
Hrib - Ravnice. Ugrađeno je 70 m novog vodoopskrbnog cjevovoda i izvedena su 3 okna Ravnice, 
Makov Hrib i Podstrene - Požarnica. Sufinancirani su i radovi opreme za kloriranje na lokacijama 
Loke, Crni Lazi i Parg te su ugrađene nove 2 crpke (4 kW, Q=2,5 l/s, visine dizanja od 80 m) na 
lokaciji Gorači - izvorište Sušica i to komplet sa pripadajućim elektro - razvodnim ormarom. 
Navedenim radovima osigurana je sigurnija vodoopskrba na tom području. 
 
B.03.05.50.  SENJ 

Realizirano: 289.000 EUR 
(KREDIT 289.000 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirali su se radovi na sanaciji vodoopskrbne mreže na lokaciji Stara 
cesta (mjera C) u sklopu izvanrednog održavanja državne ceste DC 23 Senj - Vratnik. Izvedeno je 
vodoopskrbog cjevovoda u ukupnoj dužini 1.225 m od ukupno 1.231 m, ostao je samo prespoj kod 
Gramexa preko ceste. Prespojeno je 520 m vodovoda, izvedeno 9 hidranata. Izveden je 1 zračni 
ventil i 1 muljni ispust na 520 m prespojenog vodovoda.  Izvršene su tlačne probe na cijeloj duljini 
vodovoda. Izvedeni su svi priključci na prvih 520 m cjevovoda, a za ostatak priključaka su izvedene 
pripreme i ugrađene pocinčane cijevi do parcela i spremne su za prespajanje. Izvedeno je ukupno 
35 novih priključaka. Završetak radova očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine. 
  
B.03.05.51. JUŽNI OGRANAK 

Realizirano: 16.000 EUR 
(KREDIT 16.000 EUR) 

 
U 2023. godini kroz program smanjenja gubitaka sufinancirani su radovi na obnovi pješčanih 
filtera, obnovi postrojenja za ultrafiltraciju te obnovi s dogradnjom postrojenja za UV dezinfekciju 
na uređaju za preradu vode Hrmotine. 
 
B.03.05.52.  GOSPIĆ 

Realizirano: 209.336 EUR 
(KREDIT 209.336 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi: izmjena vodomjera i sanacija priključaka s vodomjerima 
na daljinsko očitanje – 570 kom, utvrđivanje mjesta curenja na cjevovodu i organizacijske mjere – 
pronalaženje mjesta curenja geofonima i korelatorima na dionicama cjevovoda ukupne duljine 20,5 
km uz kontinuiranu obuku osoblja JIVU, ugradnja opreme u 2 mjerno - regulacijska okna, sanacija 
otkrivenih curenja na 19 mjesta, sanacije cjevovoda unutar sustava – zamjena 372 m cjevovoda u 
Smiljanskoj ulici u Gospiću. Izvršeni su i potrebni izvantroškovnički radovi u funkciji smanjenja 
gubitaka. Radovi su trajali kontinuirano od ožujka do studenoga 2023. godine i nastavljaju se u 
2024. godini. Posljednji godišnji ugovor po okvirnom sporazumu realizirat će se sljedeće godine.  
 
B.03.05.53.  OTOČAC 

Realizirano: 200.000 EUR 
(KREDIT 200.000 EUR) 
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Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. 
Nastavljene su već započete aktivnosti na realizaciji projekta Implementacije sustava regulacije 
tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulacija protoka, sanacija lokacija curenja na vodovodu Otočac 
u Otočcu prema Okvirnom sporazumu. Izvedeni su radovi na sanaciji otkrivenih curenja, 7 kvarova 
sanirani zamjenom cijevi u duljini od 6 m, 58 kvarova sanirani zamjenom cijevi u duljini po 12 m. 
Izvedena je tehnička zaštita objekata, elektro - montažni radovi na objektima vodosprema Umac 
Otočac i vodosprema Luketinka Ličko Lešće i sanacija i rekonstrukcija vodospreme Švica, svi fazoni 
i armature zamjenjeni novim. Ugrađeni induktivni mjerači protoka na izlazu s elektroventilom. 

B.03.05.54.  BRINJE 
Realizirano: 169.197 EUR 
(KREDIT 169.197 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi na smanjenju gubitaka u vodopskrbnom sustavu. 
Rekonstruirani su šahtovi s ventilima i ugrađivani regulatori pritiska. Izgrađena je hidroforska 
stanica čime je riješena vodoopskrba naselja Drenovac. Posebno je važno spomenuti ugradnju 
nadzorno - upravljačkog sustava na vodospremu KIP i crpnu stanicu Blažani, što bitno pridonosi 
poboljšanju vodoopskrbe. Pronađeno je nekoliko većih kvarova čija je sanacija popravila stanje u 
vodoopskrbi. 
 
B.03.05.55. GRAČAC 

Realizirano: 120.000 EUR 
(KREDIT 120.000 EUR) 
 

U 2023. godini nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, 
izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava 
regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u 
stupnju gotovosti od cca 72%. Nastavak i završetak izvođenja radova se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.56. ZADAR 

Realizirano: 160.000 EUR 
(KREDIT 160.000 EUR) 
 

U 2023. godini nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, 
izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava 
regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u 
stupnju gotovosti od cca 10%. Nastavak izvođenja radova se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.57. BIOGRAD 

Realizirano: 0 EUR 
 

Investitor nije proveo postupke nabave te nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji. 
 
B.03.05.58. BENKOVAC 

Realizirano: 200.000 EUR 
(KREDIT 200.000 EUR) 
 

U 2023. godini nastavljeno je s realizacijom radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, 
izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava 
regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacija curenja. Radovi su 
u stupnju gotovosti od cca 51%. Nastavak izvođenja radova se planira u 2024. godini. 
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B.03.05.59. UGLJAN 
Realizirano: 19.940 EUR 
(HV 19.940 EUR) 
 

Nabavljena je oprema za kontrolu, traženje i ispitivanje vodovodne mreže uslijed puknuća 
cjevovoda i ostalih curenja te kontrolu protoka ulaska vode u vodovodnu mrežu.  
  
B.03.05.60. PAG 

Realizirano: 19.526 EUR 
(KREDIT 19.526 EUR) 
 

Nabavljena je oprema za kontrolu, traženje i ispitivanje vodovodne mreže uslijed puknuća 
cjevovoda i ostalih curenja te kontrolu protoka ulaska vode u vodovodnu mrežu.  
 
B.03.05.61. DRNIŠ 

Realizirano: 8.000 EUR 
(KREDIT 8.000 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Drniš izrađen je idejni projekt daljinskog nadzora. U 
2024. godini planirano je provođenje postupaka nabave te izvođenje radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivne kontrola gubitaka i regulacije protoke, 
sanacija lokacije curenja. 
 
B.03.05.62. KNIN 

Realizirano: 0 EUR 
 

Za planirane radove i usluge (implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana 
za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 
kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja) nisu provedeni postupci nabava te 
nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji. 
 
B.03.05.63. VRLIKA 

Realizirano: 41.361 EUR 
(KREDIT 41.361 EUR) 
 

U 2023. godini na vodoopskrbnom području Vrlika isporučena je i montirana oprema te su izvršeni 
radovi za CS Vukovića vrelo, CS Vrlika, ZMO Vučemilovići, ZMO Jojići, ZMO Barišići, ZMO Kosore i 
ZMO Marasi. 
 
B.03.05.64. SPLIT 

Realizirano: 0 EUR 
 

Za planirane radove i usluge (implementacija sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana 
za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 
kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja) nisu provedeni postupci nabava te 
nije bilo realizacije po predmetnoj poziciji. 
 
B.03.05.65. OMIŠ 

Realizirano: 100.000 EUR 
(KREDIT 100.000 EUR) 

 
U 2023. godini za vodoopskrbno područje Omiš nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
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opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 76%. Radovi su završeni (istekao 
rok na koji je sklopljen okvirni sporazum) te je potrebno izraditi završno izvješće.  
 
B.03.05.66. SINJ 

Realizirano: 200.000 EUR 
(KREDIT 200.000 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Sinj nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 55%. Nastavak i završetak (istek 
roka na koji je sklopljen okvirni sporazuma) izvođenja radova se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.67. VIS 

Realizirano: 98.319 EUR 
(KREDIT 98.319 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Vis nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 55%. Nastavak i završetak (istek 
roka na koji je sklopljen okvirni sporazuma) izvođenja radova se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.68. MAKARSKA  

Realizirano: 150.000 EUR 
(KREDIT 150.000 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Makarska nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 18%. Nastavak izvođenja 
radova se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.69. VRGORAC 

Realizirano: 0 EUR 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Vrgorac planiran je završetak izrade koncepcijskog 
rješenja (stupanj gotovosti 53%) koji je izostao te po navedenoj poziciji nije bilo realizacije. 
Nastavak izrade koncepcijskog rješenja je planiran za 2024. godinu kao i izrada projekta daljinskog 
nadzora. 
 
B.03.05.70. IMOTSKI 

Realizirano: 200.000 EUR 
(KREDIT 200.000 EUR) 
 

U 2023. godini nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, 
izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava 
regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u 
stupnju gotovosti od cca 40%. Nastavak izvođenja radova se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.71. DUBROVNIK  

Realizirano: 2.654 EUR 
(KREDIT 2.654 EUR) 
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U 2023. godini za vodoopskrbno područje Dubrovnik završena je izrada koncepcijskog rješenja. 
Izrada idejnog projekta daljinskog nadzora te početak radova na implementaciji sustava daljinskog 
nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji 
sustava regulacije tlaka, aktivnu kontrolu gubitaka i regulaciju protoke te sanaciji lokacije curenja 
planiran je za 2024. godinu. 
 
B.03.05.72. METKOVIĆ 

Realizirano: 130.000 EUR 
(KREDIT 130.000 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Metković završeni su radovi na implementaciji sustava 
daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, 
implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji 
lokacije curenja. U 2024. godini izradit će se završno izvješće. 
 
B.03.05.73. PLOČE 

Realizirano: 140.000 EUR 
(KREDIT 140.000 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Ploče nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 75%. Nastavak i završetak 
izvođenja radova te predaja završnog izvješća se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.74. OPUZEN 

Realizirano: 75.401 EUR 
(KREDIT 75.401 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Opuzen završeni su radovi na implementaciji sustava 
daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, 
implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji 
lokacije curenja. U 2024. godini izradit će se završno izvješće. 
 
B.03.05.75. OREBIĆ 

Realizirano: 318.000 EUR 
(KREDIT 318.000 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Orebić nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 59%. Nastavak izvođenja 
radova se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.76. KORČULA 

Realizirano: 140.000 EUR 
(KREDIT 140.000 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Korčula nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Nastavak i završetak izvođenja radova te predaja završnog 
izvješća se planira u 2024. godini. 
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B.03.05.77. BLATO 

Realizirano: 100.000 EUR 
(HV 25.227 EUR, KREDIT 74.773 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Blato nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 65%. Nastavak i završetak 
izvođenja radova te predaja završnog izvješća se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.78. TRPANJ 

Realizirano: 65.551 EUR 
(KREDIT 65.551 EUR) 
 

U 2023. godini za vodoopskrbno područje Trpanj nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 95%. Nastavak i završetak 
izvođenja radova te predaja završnog izvješća se planira u 2024. godini. 
 
B.03.05.79. KONAVLE 

Realizirano: 29.834 EUR 
(HV 21.170 EUR, KREDIT 8.664 EUR) 
 

U 2023. godini na vodoopskrbnom području Konavle izvedeni su radovi na ugradnji opreme 
nadzorno - upravljačkog sustava (CS-HS Mihatovići, CS-VS Gruda, CS-VS Ljuta, VS Dunave, CS-VS 
Dubravka i CS Mihanići).  
 
B.03.05.80. ŠIBENIK 

Realizirano: 20.000 EUR 
(KREDIT 20.000 EUR) 
 

U 2023. godini na dijelu vodoopskrbnog sustava Šibenik (Vodice, Tribunj, Srima i Jadrija) izvršene 
su usluge utvrđivanja mjesta propuštanja cjevovoda. 
 
B.03.05.81. OSTALI 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.03.05.82.  KUKLJICA 

Realizirano: 13.192 EUR 
(KREDIT 13.192 EUR) 

 
Nabavljena je oprema za kontrolu, traženje i ispitivanje vodovodne mreže uslijed puknuća 
cjevovoda i ostalih curenja te kontrolu protoka ulaska vode u vodovodnu mrežu. 
 
 
B.03.06. UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA 
 
B.03.06.01. ZAGREB 
  Realizirano 996.410 EUR 
  (EU NPOO 609.096 EUR, HV 387.314 EUR) 
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Za korisnika Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb tijekom 2023. godine ugrađeno je  i stavljeno u 
rad 48 mjernih uređaja na lokacijama vodozahvata na crpilištima: Petruševec (8), Zapruđe (3), 
Strmec (6), Žitnjak (1), Sašnjak (6), Jelenje vodice (1), Slapnica (1), Lipovec (1), Bukovje (1), 
Braslovje (1), Bregana (3), Mala Mlaka (14), Noršić selo (1) i Škrobotnik (1). Na 37 lokacija 
izvršena je zamjena vodomjera, a na 11 lokacija ugrađeni su novi vodomjeri za praćenje mjerenja 
protoka. Izvršitelj je za svih 48 lokacija izradio izvedbene strojarske i elektro-projekte te strojarske 
i elektro-projekte izvedenog stanja. Predstavniku JIVU-a Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb su 
prilikom primopredaje radova predani primjerci projektne dokumentacije, obavijest o završetku 
radova, građevinski dnevnici te fotodokumentacija. 
 
B.03.06.02. VELIKA GORICA  
  Realizirano 88.767 EUR 
  (EU NPOO 69.421 EUR, HV 19.346 EUR) 
 
Za korisnika VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica izvršena je zamjena postojećih mjerača protoka 
te  stavljeno u rad 5 mjernih uređaja na lokacijama vodozahvata crpilišta Velika Gorica. Izvršitelj je 
za svih 5 lokacija izradio izvedbene strojarske i elektro-projekte te strojarske i elektro-projekte 
izvedenog stanja. Predstavniku JIVU-a VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica su prilikom 
primopredaje radova predani primjerci projektne dokumentacije, obavijest o završetku radova, 
građevinski dnevnici te fotodokumentacija. 
 
B.03.06.03. ZAPREŠIĆ 
  Realizirano 44.146 EUR 
  (EU NPOO 34.680 EUR, HV 9.466 EUR) 
 
Za korisnika Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zaprešić izvršena je zamjena postojećih mjerača 
protoka te su stavljena u rad 2 mjerna uređaja na lokacijama vodozahvata crpilišta Šibice, jedan  
za vodozahvate B-0, B-2 te drugi za vodozahvate B-1, B-3 i B-4. Izvršitelj je za oba mjerna mjesta  
izradio izvedbene strojarske i elektro-projekte te strojarske i elektro-projekte izvedenog stanja. 
Predstavniku JIVU-a Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zaprešić su prilikom primopredaje radova 
predani primjerci projektne dokumentacije, obavijest o završetku radova, građevinski dnevnici te 
fotodokumentacija. 
 
B.03.06.04.  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
  Realizirano 61.729 EUR 
  (EU NPOO 48.428 EUR, HV 13.301 EUR) 
 
Za korisnika Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb izvršena je zamjena 
postojećih mjerača protoka te su stavljena u rad 3 mjerna uređaja na lokacijama vodozahvata 
crpilišta Kosnica (B1, B2 i B3). Izvršitelj je za sva 3 mjerna mjesta izradio izvedbene strojarske i 
elektro-projekte te strojarske i elektro-projekte izvedenog stanja. Predstavniku JIVU-a 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb su prilikom primopredaje radova 
predani primjerci projektne dokumentacije, obavijest o završetku radova, građevinski dnevnici te 
fotodokumentacija. 
 
B.03.06.05.  KRAPINA 
  Realizirano 239.316 EUR 
  (EU NPOO 150.580 EUR, HV 88.736 EUR) 
 
Za korisnika Krakom d.o.o. Krapina izvršena je ugradnja i stavljeno u rad 12 novih mjernih uređaja  
na lokacijama vodozahvata i crpilištima jer isti do sada nisu imali ugrađene mjerače protoka. 
Ugrađeni su mjerni uređaji na sljedećim lokacijama vodozahvata: zdenac B2 - Jazvine (1), zdenac 
B3 - Beli zdenci (1), Zdenac B4 - Malogorski (2), Gorjak (1), Grobotek (1), zdenac Krapina KB-1 
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(1), Strahinje (1) Donja Šemnica (1), Zdenac Krapina KB-2 (1), Radoboj 2 - Gorjani (2). Izvršitelj je 
za  sva mjerna mjesta izradio izvedbene strojarske i elektro-projekte te strojarske i elektro-projekte 
izvedenog stanja. Predstavniku JIVU-a Krakom d.o.o. Krapina su prilikom primopredaje radova 
predani primjerci projektne dokumentacije, obavijest o završetku radova, građevinski dnevnici te 
fotodokumentacija. 
 
B.03.06.06.  HRVATSKO ZAGORJE  
  Realizirano 225.253 EUR 
  (EU NPOO 172.457 EUR, HV 52.796 EUR) 
 
Za korisnika Zagorski vodovod d.o.o. Zabok izvršena je ugradnja i stavljeno u rad 8 novih mjernih 
uređaja na lokacijama vodozahvata i crpilištima koji do sada nisu imali ugrađene mjerače protoka, 
te zamjena 2 postojeća mjerača protoka. Ugrađeni su mjerni uređaji na sljedećim lokacijama 
vodozahvata / crpilišta: Borgudani - Belečka Selnica (1), HrZ-1, HrZ-2, Harina Zlaka (2), bunari 
LONZ-1, LO-1, LO-4 i LO-5, kaptaže (Šumeci, Koprivnjak, Škrabutnik, Stara Pilana, Jastrebinec 
(zbirni - Lobor) - Lobor (5), bušotina Grabari - Grabari (1) i bušotina De-1 - Desinić (1) . Izvršitelj 
je za  sva  mjerna mjesta izradio izvedbene strojarske i elektro-projekte te strojarske i elektro-
projekte izvedenog stanja. Predstavniku JIVU-a Zagorski vodovod d.o.o. Zabok su prilikom 
primopredaje radova predani primjerci projektne dokumentacije, obavijest o završetku radova, 
građevinski dnevnici te fotodokumentacija. 
 
B.03.06.07.  PREGRADA 
  Realizirano 30.067 EUR 
  (EU NPOO 23.416 EUR, HV 6.651 EUR) 

     
Za korisnika VIOP d.o.o. Pregrada izvršena je zamjena i stavljena su u rad 2 mjerna uređaja  na 
lokacijama crpilišta Pregrada (zdenac B-1, i zdenac B-2). Izvršitelj je za obje lokacije mjernih  
mjesta izradio izvedbene strojarske i elektro-projekte te strojarske i elektro-projekte izvedenog 
stanja. Predstavniku JIVU-a VIOP d.o.o. Pregrada su prilikom primopredaje radova predani 
primjerci projektne dokumentacije, obavijest o završetku radova, građevinski dnevnici te 
fotodokumentacija. 
 
B.03.06.08.  VINKOVCI 

Realizirano: 137.876 EUR 
(EU NPOO 95.400, HV 42.476 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (15 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Lipovac (2), Marinci (1), 
Banovina (1), Mlaka (1), Sajmište (1), Orolik (1), Sikirevci (4), Sojara (1), Veliki Kraj (1) i Vodenice 
(2). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i 
povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.09.  ŽUPANJA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3 kom) na 
crpilištu Bošnjaci ugrađeni su novi vodomjeri (2) u postojećim oknima i jedan novi vodomjer (1) u 
novom oknu. Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i 
povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.10.  ĐAKOVO  

Realizirano: 98.809 EUR 
(EU NPOO 75.487 EUR, HV 23.322 EUR) 
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Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (12 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima: Trslana (7), Semeljci (1), 
Šumarija Gaj (1), Kučanci (1), Ivanovci-Kuševac (2). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar 
koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su 
predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.11.  DAVOR - NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 87.309 EUR 
(EU NPOO 37.089 EUR, HV 50.220 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. godine. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6 
kom) ugrađeni su zamjenski vodomjeri (5) u postojećim oknima na crpilištu Davor (Regionalni) te 
novo okno i vodomjer na crpilištu Strmac (potok Šumetlica) (1). Uz svaki vodomjer postavljen je 
elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su 
završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.12.  SLAVONSKI BROD 

Realizirano: 102.462 EUR 
(EU NPOO 79.658 EUR, HV 22.804 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. godini. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (11 
kom) ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Jelas (8) i Zapadni 
Sikirevci (3). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i 
povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.13.  POŽEGA 

Realizirano: 204.409 EUR 
(EU NPOO 148.554 EUR, HV 55.855 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (27 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Zapadno Polje (12), Luke (4), 
Stražemanka (1), Veličanka (1), Dubočanka (3), Kutjevo (1), Čaglin (1), Sovki Dol (1), Paka (1), 
Djedina Rijeka (1), Brđani (1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s 
njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti 
izvedenog stanja. 
 
B.03.06.14.  PAKRAC - LIPIK 

Realizirano: 33.888 EUR 
(EU NPOO 19.799 EUR, HV 14.089 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Šumetlica (1) i Gaj (3). Uz 
svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana 
telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.15.  KRIŽEVCI 

Realizirano: 71.006 EUR 
(EU NPOO 27.557 EUR, HV 43.449 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri (4) u postojećim oknima na crpilištu Trstenik (4), a na crpilištu 
Vratno novi vodomjer (1) u postojećem oknu i novi vodomjer (1) u novom oknu. Uz svaki 
vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana 
telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
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B.03.06.16.  BJELOVAR 

Realizirano: 33.421 EUR 
(EU NPOO 25.314 EUR, HV 8.107 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Delovi (3). Uz svaki vodomjer 
postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni 
radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.17.  GRUBIŠNO POLJE 

Realizirano: 80.395 EUR 
(EU NPOO 59.584 EUR, HV 20.811 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (9 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Grubišno Polje (5) i Mali i 
Veliki Zdenci (4). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je 
ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog 
stanja. 
 
B.03.06.18.  ČAZMA 

Realizirano: 50.246 EUR 
(EU NPOO 39.665 EUR, HV 10.581 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Milaševac (5) i Vrtlinska (1). 
Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana 
telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.19.  DARUVAR 

Realizirano: 28.793 EUR 
(EU NPOO 17.584 EUR, HV 11.209 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Pakra - Sloboština (1), Puklica 
(1) i Škodinovac (1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je 
ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog 
stanja. 
 
B.03.06.20.  VELIKI GRĐEVAC 

Realizirano: 26.528 EUR 
(EU NPOO 19.945, HV 6.583 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Grđevica (3). Uz svaki vodomjer 
postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni 
radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.21.  GAREŠNICA 

Realizirano: 26.562 EUR 
(EU NPOO 20.121 EUR, HV 6.441 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Garešnica (3). Uz svaki 
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vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. 
Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.22.  OZALJ 

Realizirano: 52.625 EUR 
(EU NPOO 16.170 EUR, HV 36.455 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Kaptaža Obrh (1) i Opara (1) 
te novo okno i vodomjer na crpilištu Rajakovići (1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar 
koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su 
predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.23.  SLUNJ 

Realizirano: 7.947 EUR 
(EU NPOO 6.358 EUR, HV 1.589 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenom izvedbenom projektu (1 kom) 
ugrađen je zamjenski vodomjer u postojećem oknu na crpilištu Rijeka Slunjčica (1). Uz vodomjer je 
postavljen elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni 
radovi su završeni te je predani projekt izvedenog stanja. 
 
B.03.06.24.  OGULIN 

Realizirano: 68.437 EUR 
(EU NPOO 39.295 EUR, HV 29.142 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (8 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Zagorska Mrežnica (1), Zdiška 
(1), Kosanović Vrelo (1), Bocino Vrelo (1), Dretulja (1), Čevrkalo i Točak (1), Malo Vrelo (1), 
Studeno, Ljeskovo i Komadino Vrelo (Gradina) (1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar 
koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su 
predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.25.  GUNJA  

Realizirano: 8.950 EUR 
(EU NPOO 6.686 EUR, HV 2.264 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenom izvedbenom projektu (1 kom) 
ugrađen je zamjenski vodomjer u postojećem oknu na crpilištu Gunja (1). Uz vodomjer je 
postavljen elektro-ormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni 
radovi su završeni te je predan projekt izvedenog stanja. 
 
B.03.06.26.  PLITVIČKA JEZERA - KORENICA 

Realizirano: 42.159 EUR 
(EU NPOO 3.910 EUR, HV 38.249 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Kozjak (1), Čujića Krčevina 
(1), Vrelo Koreničko (1) i Izvor Plitvice (1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektro-ormar koji je 
povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani 
projekti izvedenog stanja. 
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B.03.06.27.  KARLOVAC 
Realizirano: 121.287 EUR 
(EU NPOO 77.069 EUR, HV 44.218 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (13 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Borlin (2), Gaza 1 (3), Gaza 3 
(1), Mekušje (3), Švarča (2), Vukmanić (1), Lasinja (Crna Draga) (1). Uz svaki vodomjer postavljen 
je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su 
završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.28.  DUGA RESA 

Realizirano: 68.295 EUR 
(EU NPOO 27.502 EUR, HV 40.793 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Gredar (1), Petak (1), 
Popoščak  (1), rijeka Mrežnica (1) te novo okno i vodomjer na crpilištu rijeka Dobra (1). Uz svaki 
vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. 
Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (5 kom). Za crpilište Donji 
Šćulac izrađen je izvedbeni projekt, ali mjerač nije ugrađen jer vlasništvo crpilišta nije prenijeto 
JIVU.  
 
B.03.06.29.  ŽUMBERAK 

Realizirano: 69.937 EUR 
(EU NPOO 8.088 EUR, HV 61.849 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4 kom) 
ugrađen je novi vodomjer u novom oknu na crpilištu Kostanjevac (1) te na crpilištu  Boići - Tratine 
2 nova vodomjera u jednom novom oknu. Zamjenski vodomjer (1) u postojećem oknu ugrađen je 
na crpilištu Rijeka. Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je 
ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog 
stanja. 
 
B.03.06.30.  VOJNIĆ 

Realizirano: 62.911 EUR 
(EU NPOO 22.311 EUR, HV 40.600 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (5 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Krstinja (1), Kupljensko (1), 
JKP Velika Kladuša (1) te novi vodomjer u novom oknu na crpilištu Vrelo Utinje (1). Uz svaki 
vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. 
Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja (4 kom). Za crpilište Vrelo 
Utinje, zahvat Brdarevo Brdo izrađen je izvedbeni projekt, ali mjerač nije ugrađen.  
 
B.03.06.31.  KUTINA 

Realizirano: 98.898 EUR 
(EU NPOO 71.384 EUR, HV 27.514 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (11 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Osekovo (3) i Ravnik (8). Uz 
svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana 
telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
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B.03.06.32.  SISAK 
Realizirano: 40.271 EUR 
(KREDIT 21.822 EUR, HV 18.449 EUR) 

 
Sukladno Akcijskom Planu ugradnje upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima 
javne vodoopskrbe te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim 
količinama vode u srpnju je završena izrada glavnog projekta s pripadajućim troškovnikom 
ugradnje mjerača protoka na vodozahvatu Kupa Novo Selište koja je ugovorena u 2022. godini. Za 
potrebe izrade projektne dokumentacije i za dobivanje optimalnog tehničkog rješenja ugradnje 
mjerača protoka na vodozahvatu bilo je potrebno odrediti položaja vodoopskrbne cijevi DN 800 na 
vodozahvatu uz Kupu. U ožujku su provedeni istražni radovi na utvrđivanju lokacije cijevi pomoću 
GPR metode. S obzirom na terenske uvjete, blizinu rijeke, vlažnost tla, sastav tla (nasip od raznih 
materijala, glina) prodiranje signala kroz zemlju je bilo otežano te se početno navedeno prodiranje 
po specifikacijama do 8 m smanjilo na pojedinim mjestima do maksimalno 1,5 m. Projektom je 
prihvaćeno tehničko rješenje prema kojem se mjerač protoka treba ugraditi u krugu postrojenja za 
zahvaćanje i tretman vode u Novom Selištu. U studenom su započeti građevinski radovi na 
ugradnji mjerača protoka na postrojenju za preradu pitke vode Novo Selište. Prilikom iskopa 
utvrđene su postojeće instalacije koje su u koliziji s predmetnom građevinom, a nisu evidentirane 
u postojećem stanju. Zbog navedenog dolazi do više radnje u radovima iskopa i odvoza materijala. 
Radovi bi trebali biti završeni do travnja 2024. godine. Ukupno je izvedeno 8% ugovorenih radova.  
 
B.03.06.33.  PETRINJA 

Realizirano: 284.598 EUR 
(EU NPOO 108.068 EUR, HV 176.530 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (16 kom) na 
crpilištu Pecki ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima (7/7), novi vodomjeri u 
novom oknu (8/9) na crpilištima Pecki (3/9), Križ (3/9), Hrast (1/9) i Vrelište (1/9) te jedan novi 
vodomjer u starom oknu (1/9) na crpilištu Pecki. Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji 
je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani 
projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.34.  TOPUSKO  

Realizirano: 128.528 EUR 
(EU NPOO 100.926 EUR, HV 27.602 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4 kom) 
ugrađeni su novi vodomjeri u novom oknu na crpilištu Perna (4). Uz svaki vodomjer postavljen je 
elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su 
završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.35.  KARLOBAG  

Realizirano: 41.771 EUR 
(EU NPOO 21.941 EUR, HV 19.830 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području VGO Rijeka. Na 
području JIVU Crno Vrilo d.o.o. Karlobag ugrađeni su mjerači protoka na lokacijama zdenac 
Rudanka i zdenac Crno Vrelo. 
 
B.03.06.36.  JASENOVAC 

Realizirano: 17.934 EUR 
(EU NPOO 12.452 EUR, HV 5.482 EUR) 
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Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (2 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Jasenovac (2). Uz svaki 
vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. 
Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.37.  HRVATSKA KOSTAJNICA 

Realizirano: 27.035 EUR 
(EU NPOO 19.731 EUR, HV 7.304 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (4 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Pašino Vrelo (4). Uz svaki 
vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. 
Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.38.  DVOR 

Realizirano: 25.785 EUR 
(EU NPOO 20.504 EUR, HV 5.281 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Dvor (3). Uz svaki vodomjer 
postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni 
radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.39.  GLINA 

Realizirano: 27.789 EUR 
(EU NPOO 19.547 EUR, HV 8.242 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (3 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Prezdan (3). Uz svaki vodomjer 
postavljen je elektroormar koji je povezan s njim te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni 
radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.40.  DUBICA 

Realizirano: 16.214 EUR 
(EU NPOO 12.817 EUR, HV 3.397 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (2 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištu Hrvatska Dubica (2). Uz svaki 
vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana telemetrija. 
Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.41.  JASTREBARSKO 

Realizirano: 72.353 EUR 
(EU NPOO 51.134 EUR, HV 21.219 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (8 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Hrašće (2), Prodin Dol (3), 
Sopote (2) i Srednja Draga (1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s 
njime te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti 
izvedenog stanja. 
 
B.03.06.42.  PISAROVINA  

Realizirano: 16.355 EUR 
(EU NPOO 7.608 EUR, HV 8.747 EUR) 
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Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (2 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Žeravinec (1) i Meljin (1). Uz 
svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i povezana 
telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.43.  KLINČA SELA 

Realizirano: 50.410 EUR 
(EU NPOO 29.667 EUR, HV 20.743 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (6 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima Gonjeva (4), Stari Zdenac – 
Kupinec (1) i Popov dol (1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime 
te je ugrađena i povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog 
stanja. 
 
B.03.06.44.  KRAŠIĆ 

Realizirano: 16.644 EUR 
(EU NPOO 13.146 EUR, HV 3.498 EUR) 

 
Projekt je započeo 28.12.2022. U 2023. godini po izrađenim izvedbenim projektima (2 kom) 
ugrađeni su zamjenski vodomjeri u postojećim oknima na crpilištima CS Puškarov Jarak (1) i CS 
Krašić (1). Uz svaki vodomjer postavljen je elektroormar koji je povezan s njime te je ugrađena i 
povezana telemetrija. Izvedeni radovi su završeni te su predani projekti izvedenog stanja. 
 
B.03.06.45. VARAŽDIN 

Realizirano: 229.753 EUR 
(EU NPOO 183.802 EUR, HV 45.951 EUR) 

 
Radovi započeti koncem 2022. godine završeni su u 2023. godini. Ugrađeno je ukupno 14 
vodomjera na 14 zdenaca koji se nalaze na vodocrpilištima Bartolovec (8 vodomjera), Varaždin (1 
vodomjer), Vinokovščak (4 vodomjera) i Belski dol (1 vodomjer), a koji su pod upravljanjem 
javnog isporučitelja Varkom d.o.o. Varaždin. Radovi obuhvaćaju izradu izvedbenih projekata, 
ugradnju vodomjera, ugradnju elektro-ormara, ugradnju telemetrije i izradu projekata izvedenog 
stanja za svaku od 14 lokacija. 
 
B.03.06.46. IVANEC 

Realizirano: 121.091 EUR 
(EU NPOO 96.873 EUR, HV 24.218 EUR) 

 
Radovi započeti koncem 2022. godine završeni su u 2023. godini. Ugrađeno je ukupno 6 
vodomjera na izvorištima Žgano vino, Bistrica, Šumi, Ravna gora, Sutinska i Beli zdenci, koja su 
pod upravljanjem javnog isporučitelja Ivkom - vode d.o.o. Ivanec. Radovi obuhvaćaju izradu 
izvedbenih projekata, ugradnju vodomjera, ugradnju elektro-ormara, ugradnju telemetrije i izradu 
projekata izvedenog stanja za svaku od 6 lokacija te ugradnju 2 solarna uređaja na dvije lokacije. 
 
B.03.06.47. MEĐIMURJE 

Realizirano: 205.745 EUR 
(EU NPOO 164.596 EUR, HV 41.149 EUR) 

 
Radovi započeti koncem 2022. godine završeni su u 2023. godini. Ugrađeno je ukupno 13 
vodomjera na 13 zdenaca koji se nalaze na vodocrpilištima Prelog (4) i Nedelišće (9), koja su pod 
upravljanjem javnog isporučitelja Međimurske vode d.o.o. Čakovec. Radovi obuhvaćaju izradu 
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izvedbenih projekata, ugradnju vodomjera, ugradnju elektro-ormara, ugradnju telemetrije i izradu 
projekata izvedenog stanja za svaku od 13 lokacija. 
 
B.03.06.48. KOPRIVNICA 

Realizirano: 127.127 EUR 
(EU NPOO 101.702 EUR, HV 25.425 EUR) 

 
Radovi započeti koncem 2022. godine završeni su u 2023. godini. Ugrađeno je ukupno 8 
vodomjera na 8 zdenaca koji se nalaze na vodocrpilištima Ivanščak (6) i Lipovec (2), a koji su pod 
upravljanjem javnog isporučitelja Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica. Radovi obuhvaćaju izradu 
izvedbenih projekata, ugradnju vodomjera, ugradnju elektro-ormara, ugradnju telemetrije i izradu 
projekata izvedenog stanja za svaku od 8 lokacija. 
 
B.03.06.49. ĐURĐEVAC 

Realizirano: 32.828 EUR 
(EU NPOO 26.262 EUR, HV 6.566 EUR) 

 
Radovi započeti koncem 2022. godine završeni su u 2023. godini. Ugrađena su ukupno 2 
vodomjera na 2 zdenca koji se nalaze na vodocrpilištu Đurđevac, a koji su pod upravljanjem 
javnog isporučitelja Komunalije d.o.o. Đurđevac. Radovi obuhvaćaju izradu izvedbenih projekata, 
ugradnju vodomjera, ugradnju elektro-ormara, ugradnju telemetrije i izradu projekata izvedenog 
stanja za svaku od obje lokacije. 
 
B.03.06.50. SLATINA 

Realizirano: 122.093 EUR 
(EU NPOO 97.017 EUR, HV 25.076 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 4 mjerača protoka na crpilištu Medinci u Slatini, te jednog mjerača 
protoka na crpilištu Sobunar u Voćinu. Na crpilištu Medinci su ugrađena dva predgotovljena mjerna 
okna za smještaj vodomjera. Izrađeni su i ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za 
prijenos mjernih podataka protoka prema CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.51. BELI MANASTIR 

Realizirano: 187.684 EUR 
(EU NPOO 150.147 EUR, HV 37.537 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 6 mjerača protoka na crpilištu Livade u Belom Manastiru, 3 
mjerača protoka na crpilištu Prosine u Kneževim Vinogradima, te jednog mjerača protoka na 
crpilištu Topolje. Na crpilištu Livade su ugrađena dva predgotovljena mjerna okna za smještaj 
vodomjera. Izrađeni su i ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih 
podataka protoka prema CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.52.  BUZET 

Realizirano: 186.210 EUR 
(EU NPOO 38.418 EUR, KREDIT 100.375 EUR, HV 47.417 EUR) 

 
U 2023. izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Istarski vodovod d.o.o. 
Buzet na lokacijama Butoniga 1, Butoniga 2 i Sv. Ivan i Bulaž. 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi dobave materijala i pripremnih radova postavljanja 
mjerača protoka na lokaciji Gradole. Završetak izgradnje i ugradnja novog mjerača protoka slijedi u 
2024. godini sukladno projektnom rješenju. Očekivani rok za završetak radova je 01.03.2024. 
godine.   
 
 

305



B.03.06.53.  LABIN 
Realizirano: 122.401 EUR 
(EU NPOO 56.497 EUR, KREDIT 29.642 EUR, HV 36.262 EUR) 

 
U 2023. izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Vodovod Labin d.o.o. Labin 
na lokacijama vodozahvat-1 Fonte Gaja smjer VS 500, vodozahvat-2 Fonte Gaja smjer VS 150, 
vodozahvat-1 Kožljak smjer Labin, vodozahvat-2 Kožljak smjer Katun, vodozahvat-1 Plomin smjer 
VS Plomin, vodozahvat-2 smjer VS Vidikovac II, vodozahvat Mutvica smjer Fonte Gaja i 
vodozahvat-1 Sv. Anton smjer VS 500. 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi postavljanja mjerača protoka na lokaciji Kokoti u mjestu 
Raša. Radovi i postavljanje mjerača protoka na navedenoj lokaciji su uspješno završeni te je isti 
povezan na platformu Hrvatskih voda, a vezano za prijenos podataka sa mjerača protoka. 
 
B.03.06.54.  PULA 

Realizirano: 126.565 EUR 
(EU NPOO 77.049 EUR, HV 49.516 EUR) 

 
U 2023. izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Vodovod Pula d.o.o. Pula 
na lokacijama Fojbon, Jadreški, Rakonek, Ševe, Šišan, Tivoli,  Valdragon III, Valdragon IV - smjer 
grad Pula, Valdragon V, Valdragon IV - smjer Monte Serpo i Jadreški - smjer SN Valtura. 
 
B.03.06.55.  OPATIJA 

Realizirano: 52.799 EUR 
(EU NPOO 40.337 EUR, HV 12.462 EUR) 

 
U 2023. godini izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Liburnijske vode 
d.o.o. Ičići na lokacijama zbirni zahvat vodocrpilište Mala Učka, izvor u tunelu Učka, izvor Vela 
Učka, zbirni zahvat vodocrpilište Rečina i zbirni zahvat vodocrpilište Sredić - Srednja voda. 
 
B.03.06.56.  RIJEKA 

Realizirano: 181.585 EUR 
(EU NPOO 95.910 EUR, HV 85.675 EUR) 

 
U 2023. izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU KD Vodovod i kanalizacija 
d.o.o. Rijeka na lokacijama Zvir - zona Zvir, Zvir - zona Plase, Zvir - zona Strmica, Martinšćica – 
bunari B2, B3, B4, B5 i B6, zahvat Kaptaža Dobrica, izvor Dobra, izvor Perilo, zbirni zahvat 
vodocpilište Zvir 2 i izvor Rječine. 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi postavljanja mjerača protoka na lokaciji izvorištu Zvir, 
zona Kozala. Radovi i postavljanje mjerača protoka na navedenoj lokaciji su uspješno završeni te je 
isti povezan na platformu Hrvatskih voda, a vezano za prijenos podataka sa mjerača protoka. 
 
B.03.06.57.  NOVI VINODOLSKI 

Realizirano: 42.580 EUR 
(EU NPOO 6.019 EUR, KREDIT 30.766 EUR, HV 5.795 EUR) 

 
U 2023. izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica 
Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski na lokaciji Tribalj – bunar 1 i 2 (1 kom). 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi dobave materijala i pripremnih radova postavljanja 
mjerača protoka na lokaciji izvor Žrnovnica. Završetak izgradnje i ugradnje novog mjerača protoka 
slijedi u 2024. godini sukladno projektnom rješenju. Očekivani rok za završetak radova je 
01.03.2024. godine.   
 
B.03.06.58.  CRES - LOŠINJ 

Realizirano: 27.747 EUR 
(EU NPOO 12.971 EUR, HV 14.776 EUR) 
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U 2023. izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Vodoopskrba i odvodnja 
Cres Lošinj d.o.o. Cres na lokacijama desalinizator morske vode za vodoopskrbu, zahvat 
priobalnog mora Susak, desalinizator boćate vode iz bušotine - bušotina U-1 Unijsko polje i jezero 
Vrana crpljena voda. 
 
B.03.06.59.  KRK 
                      Realizirano: 89.311 EUR 

(EU NPOO 63.504 EUR, HV 25.807 EUR) 
 
U 2023. izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Ponikve voda d.o.o. Krk na 
lokacijama izvor Vela Fontana 1, 2 i 3, bunar EB1, bunar Paprati, bunar Stara Baška, bunar EB2, 
bunar EB3 i CS Jezero-Njivice. 
 
B.03.06.60.  RAB 
                      Realizirano: 47.831 EUR 

(EU NPOO 30.829 EUR, HV 17.002 EUR) 
 
U 2023. izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Vrelo d.o.o. Rab na 
lokacijama Gvačići 1 (EB-3) - bušeni zdenac, Gvačići 2 - bušeni zdenac, Perići - B3 - bušeni 
zdenac, Podmravići - bušeni zdenac i Mlinica. 
 
B.03.06.61.  DELNICE 
                      Realizirano: 283.270 EUR 

(EU NPOO 166.210 EUR, HV 117.060 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Komunalac – 
vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na lokacijama Stari Lazi, izvor Gločevac, Hribac, zbirni 
zahvat Stari Laz, izvor Kupica, Vrelo Ličanke – vodozahvat 1 - smjer Vrata, Vrelo Ličanke – 
vodozahvat 2 - smjer Fužine 1, Vrelo Ličanke – vodozahvat 2 - smjer Fužine 2, zbirni zahvat 
Hribiške staje, Kicelj, zbirni zahvat izvor Jazbina, zbirni zahvat Skrad 1,2,3, Kuželj,  Mrzla Vodica, 
zbirni zahvat izvor Željeznička stanica, zbirni zahvat Frankopan, izvor Vodica, Šubetov Most, zbirni 
zahvat Mrzlica Mihićevo, izvor Šćurak i izvor Maljenica. 
 
B.03.06.62.  VRBOVSKO 
                      Realizirano: 35.763 EUR 

(EU NPOO 26.078 EUR, HV 9.685 EUR) 
 
U 2023. godini izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Vode Vrbovsko 
d.o.o. Vrbovsko na lokacijama izvor Ribnjak, izvor Javorova Kosa, izvor Draškovac i Topli Potok. 
 
B.03.06.63.  ČABAR 
                      Realizirano: 112.173 EUR 

(EU NPOO 66.326 EUR, HV 45.847 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU KD Čabranka 
d.o.o. Čabar na lokacijama izvor Čabranke – dolaz 2 i dolaz 3, Hrib Odlaz, Prezid, Vodozahvat 1 
Podstene, Vodozahvat 2 Donji Žagari, Vodozahvat 3 Mandli, vodocrpilište Paklenski Jarak, 
vodocrpilište Sušica, Sokoli 1 i Crni Lazi. 
 
B.03.06.64.  GOSPIĆ 
                      Realizirano: 99.198 EUR 

(EU NPOO 48.724 EUR, HV 50.474 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Usluga d.o.o. 
Gospić na lokacijama Vriline - smjer VS Oštra, Vriline - smjer VS Kozjak,  zdenac Brušane, zdenac 
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Medak, zdenac Bužim, Odra - Domićuša - Muharov jarak - cjevovod DN 110 mm, Odra - Domićuša 
- Muharov jarak - cjevovod DN 315 mm, zdenac Pećina i zdenac Ričina. 
 
B.03.06.65.  OTOČAC 
                      Realizirano: 12.533 EUR 

(EU NPOO 8.779 EUR, HV 3.754 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Komunalac 
d.o.o. Otočac na lokaciji Tonkovića Vrilo. 
 
B.03.06.66.  BRINJE 
                      Realizirano: 19.616 EUR 

(EU NPOO 14.551 EUR, HV 5.065 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Vodovod 
d.o.o. Brinje na lokacijama zdenac Žižići smjer Jezerane, zdenac Maljkovac i zdenac Žižići. 
 
B.03.06.67.  UDBINA 
                      Realizirano: 17.119 EUR 

(EU NPOO 13.695 EUR, HV 3.424 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Kraljevac 
d.o.o. Udbina na lokacijama crpilište Kraljevac i crpilište Krbavica. 
 
B.03.06.68.  SENJ 
                      Realizirano: 25.499 EUR 

(EU NPOO 12.719 EUR, HV 12.780 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Vodovod i 
odvodnja d.o.o. Senj na lokacijama Hrmotine i Senjska Draga.  
 
B.03.06.69.  JUŽNI OGRANAK 

Realizirano: 56.510 EUR 
(EU NPOO 5.860 EUR, KREDIT 40.624 EUR, HV 10.026 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Vodovod 
Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj na lokaciji izvor Bačvice. 
Zasebnim ugovorom sufinancirali su se radovi postavljanja mjerača protoka na lokaciji Hrmotine. 
Radovi i postavljanje mjerača protoka na navedenoj lokaciji su uspješno završeni te je isti povezan 
na platformu Hrvatskih voda, a vezano za prijenos podataka sa mjerača protoka. 
 
B.03.06.70.  DONJI LAPAC 
                      Realizirano: 14.325 EUR 

(EU NPOO 10.699 EUR, HV 3.626 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Visočica 
d.o.o. Donji Lapac na lokacijama zdenac Joševica i zdenac Loskun. 
 
B.03.06.71.  LOVINAC 
                      Realizirano: 31.842 EUR 

(EU NPOO 21.299 EUR, HV 10.543 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi ugradnje mjerača protoka na području JIVU Kaplja d.o.o. 
Lovinac na lokacijama Vriline – vodozahvat - 1 dezinfekcijska stanica, Mračaj – vodozahvat - 1 
dezinfekcijska stanica Mračaj i Kozjan B-1. 
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B.03.06.72.  SPLIT 
Realizirano: 42.821 EUR 
(EU NPOO 30.829 EUR, HV 11.992 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištu Dolac u Marini pod 
upravom Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. 
 
B.03.06.73.  ZADAR 

Realizirano: 156.233 EUR 
(EU NPOO 82.324 EUR, HV 73.909 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Dolac, Bokanjac, 
Boljkovac, Jezerce, Golubinka, Kaštel Žegarski i Žmansko polje pod upravom Vodovoda d.o.o. 
Zadar.  
 
B.03.06.74.  ŠIBENIK 

Realizirano: 164.184 EUR 
(EU NPOO 42.251 EUR, HV 121.933 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Jaruga, Miljacka, 
Torak, Jandrići i Kovča pod upravom Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik.  
 
B.03.06.75.  OMIŠ 

Realizirano: 71.782 EUR  
(EU NPOO 57.083 EUR, HV 14.699 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištu Studenci te su 
započeli radovi na ugradnji mjerača protoka na vodozahvatu Zagrad pod upravom Vodovoda d.o.o. 
Omiš.  
 
B.03.06.76.  DUBROVNIK 

Realizirano: 158.048 EUR 
(EU NPOO 71.172 EUR, HV 86.876 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Ombla, Palata, 
Nereze, Studenac, Žuljana, Duboka Ljuta, Vrelo i Zavrelje pod upravom Vodovoda Dubrovnik d.o.o. 
  
B.03.06.77.  MAKARSKA 

Realizirano: 125.108 EUR 
(EU NPOO 68.982 EUR, HV 56.126 EUR) 
 

U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Bast - Smokvina, 
Bast - Vrutak, Baška voda, Drašnice - Izbitac, Makarska - Vrutak, Orašje - Gornji Tučepi, Podgora, 
Grebice, Podgora - Vrutak te Zadvarje - Cetina polje pod upravom Vodovoda d.o.o. Makarska. 
 
B.03.06.78.  SINJ 

Realizirano: 37.572 EUR 
(EU NPOO 23.495 EUR, HV 14.077 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Kosinac, Ruda i 
Šilovka pod upravom Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. Sinj.  
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B.03.06.79.  NPKLM KORČULA 
Realizirano: 16.532 EUR 
(EU NPOO 7.389 EUR, HV 9.143 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištu Prud pod upravom 
NPKLM Vodovoda d.o.o. Korčula. 
 
B.03.06.80.  BIOGRAD 

Realizirano: 57.038 EUR  
(EU NPOO 43.799 EUR, HV 13.239 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Biba - Begovača, 
Kakma i Turanjsko jezero pod upravom Komunalca d.o.o. Biograd na Moru.  
 
B.03.06.81.  PLOČE 

Realizirano: 35.533 EUR  
(EU NPOO 25.235 EUR, HV 10.298 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Klokun i Modro 
oko pod upravom Izvor Ploče d.o.o. 
 
B.03.06.82.  KNIN 

Realizirano: 43.722 EUR 
(EU NPOO 28.587 EUR, HV 15.135 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Šimića vrelo i 
Lopuško vrelo pod upravom Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin. 
 
B.03.06.83.  VRGORAC 

Realizirano: 69.760 EUR 
(EU NPOO 49.041 EUR, HV 20.719 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Banja i Butina  
pod upravom Komunalnog d.o.o. Vrgorac. 
 
B.03.06.84.  DRNIŠ 

Realizirano: 49.127 EUR 
(EU NPOO 2.729 EUR, HV 46.398 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Čikola i Točak  
upravom Rad d.o.o. Drniš.  
 
B.03.06.85.  METKOVIĆ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije na predmetnoj stavci. 
 
B.03.06.86. BENKOVAC 

Realizirano: 50.410 EUR 
(EU NPOO 40.328 EUR, HV 10.082 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Kakma i Kožlovac  
pod upravom Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac. 
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B.03.06.87. GRAČAC 
Realizirano: 47.076 EUR 
(EU NPOO 26.319 EUR, HV 20.757 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Bijeli klanac, 
Kotlina, Bruvno i Štikada pod upravom Gračac vodovoda i odvodnje d.o.o.  
 
B.03.06.88. BLATO 

Realizirano: 45.322 EUR 
(EU NPOO 30.543 EUR, HV 14.779 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima u Blatskom polju  
pod upravom Vodovoda d.o.o. Blato. 
 
B.03.06.89. IMOTSKI 

Realizirano: 16.200 EUR 
(KREDIT 16.200 EUR) 

 
U 2023. godini izrađena je izvedbena dokumentacija za ugradnju mjerača protoka na vodocrpilištu 
Opačac, a radovi se očekuju tokom 2024. godine.    
 
B.03.06.90. VIS 

Realizirano: 67.591 EUR 
(EU NPOO 51.509 EUR, HV 16.082 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima pod upravom 
Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. Komiža.  
 
B.03.06.91. VRLIKA 

Realizirano: 19.983 EUR 
(EU NPOO 10.743 EUR, HV 9.240 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištu Vukovića vrelo  pod 
upravom Usluge d.o.o. Vrlika. 
 
B.03.06.92. POVLJANA 

Realizirano: 46.513 EUR 
(EU NPOO 35.745 EUR, HV 10.768 EUR) 
 

U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištu Dole pod upravom 
Vodovoda Povljana d.o.o.  
 
B.03.06.93. PAG 

Realizirano: 27.170 EUR 
(EU NPOO 16.698 EUR, HV 10.472 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištu pod upravom 
Komunalnog društva Pag d.o.o.  
 
B.03.06.94. KONAVLE 

Realizirano: 21.350 EUR 
(EU NPOO 11.340 EUR, HV 10.010 EUR) 
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U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištu Ljuta pod upravom 
Konavoskog komunalnog društva d.o.o. Čilipi. 
 
B.03.06.95. TRPANJ 

Realizirano: 20.114 EUR 
(EU NPOO 14.250 EUR, HV 5.864 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištu Orah pod upravom 
Izvora Orah d.o.o. Trpanj. 
 
B.03.06.96. HVAR 

Realizirano: 33.153 EUR 
(EU NPOO 22.093 EUR, HV 11.060 EUR) 

 
U 2023. godini izvršeni su radovi na ugradnji mjerača protoka na vodocrpilištima Garmica, Libora i  
Vir pod upravom Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa. 
 
B.03.06.97. PITOMAČA 

Realizirano: 15.477 EUR 
(EU NPOO 12.381 EUR, HV 3.096 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja jednog mjerača protoka na crpilištu Lisičine u Pitomači. Izrađen je i 
ugrađen elektroormar sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih podataka protoka prema 
CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.98. VIROVITICA 

Realizirano: 125.541 EUR 
(EU NPOO 98.459 EUR, HV 27.082 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 7 mjerača protoka na crpilištu Bikana u Virovitici. Izrađeni su i 
ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih podataka protoka prema 
CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.99. ORAHOVICA 

Realizirano: 81.322 EUR 
(EU NPOO 65.058 EUR, HV 16.264 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 3 mjerača protoka na crpilištu Fatovi u Orahovici, te jednog 
mjerača protoka na crpilištu Tisovac. Na crpilištu Tisovac je ugrađeno jedno predgotovljeno mjerno 
okno za smještaj vodomjera. Izrađeni su i ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za 
prijenos mjernih podataka protoka prema CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.100. NAŠICE 

Realizirano: 78.310 EUR 
(EU NPOO 62.648 EUR, HV 15.662 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 5 mjerača protoka na crpilištu Velimirovac u Našicama. Izrađeni su 
i ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih podataka protoka 
prema CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.101. ĐURĐENOVAC 

Realizirano: 47.822 EUR 
(EU NPOO 38.258 EUR, HV 9.564 EUR) 
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Izvršena je zamjena / ugradnja 3 mjerača protoka na crpilištu Đurđenovac. Izrađeni su i ugrađeni 
elektroormari sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih podataka protoka prema CPoZKV 
platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.102. DONJI MIHOLJAC 

Realizirano: 0 EUR 
 
Izvršena je zamjena / ugradnja 4 mjerača protoka na crpilištu Donji Miholjac. Izrađeni su i 
ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih podataka protoka prema 
CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.103. VALPOVO 

Realizirano: 61.905 EUR 
(EU NPOO 49.524 EUR, HV 12.381 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 4 mjerača protoka na crpilištu Jarčevac kod Petrijevaca. Izrađeni 
su i ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih podataka protoka 
prema CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.104. DARDA 

Realizirano: 60.948 EUR 
(EU NPOO 47.834 EUR, HV 13.114 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 4 mjerača protoka na crpilištu Bilje - Konkološ. Izrađeni su i 
ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih podataka protoka prema 
CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.105. OSIJEK 

Realizirano: 336.292 EUR 
(EU NPOO 5.096 EUR, HV 331.196 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 18 mjerača protoka na crpilištu Vinogradi kod Osijeka i 3 mjerača 
protoka na crpilištu Lekić u Dalju. Izrađeni su i ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom 
opremom za prijenos mjernih podataka protoka prema CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.106. VUKOVAR 

Realizirano: 230.607 EUR 
(EU NPOO 184.157 EUR, HV 46.450 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 7 mjerača protoka na crpilištu Cerić kod Trpinje i 3 mjerača 
protoka na vodozahvatu Dunav u Vukovaru. Izrađeni su i ugrađeni elektroormari sa svom 
potrebnom opremom za prijenos mjernih podataka protoka prema CPoZKV platformi Hrvatskih 
voda. 
 
B.03.06.107. ILOK 

Realizirano: 71.517 EUR 
(EU NPOO 57.214 EUR, HV 14.303 EUR) 

 
Izvršena je zamjena / ugradnja 4 mjerača protoka na crpilištu Skela u Iloku i jednog mjerača 
protoka na crpilištu Mohovo. Izrađeni su i ugrađeni elektroormari sa svom potrebnom opremom za 
prijenos mjernih podataka protoka prema CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
B.03.06.108. OSIJEK 

Realizirano: 59.129 EUR 
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(KREDIT 16.980 EUR, HV 42.149 EUR) 
 
Završena je izrada mjernog okna na crpilištu Pampas u Osijeku i ugrađen je mjerač protoka DN 
500. Izrađen je i ugrađen elektroormar sa svom potrebnom opremom za prijenos mjernih 
podataka protoka prema CPoZKV platformi Hrvatskih voda. 
 
 

B.04. ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 

 
Ulaganja u izgradnju objekata zaštite vode i mora od zagađivanja Planom upravljanja vodama za 
2023. godinu, realizirana su kroz četiri grupe projekata: 

 Ulaganje u aglomeracije veće od 2.000 ES 

 Višegodišnje obveze i projekti od posebnog značaja 

 Ulaganja u aglomeracije manje od 2.000 ES i ostali projekti 

 Projekti sufinancirani u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - NPOO 
projekti. 

Ukupno planirana ulaganja u okviru ove pozicije iznosila su 40.247.803 EUR, od čega je realizirano 
30.217.082 EUR, što je realizacija u iznosu od 75%.  
 
U 2023. godini sufinancirana je izgradnja i rekonstrukcija oko 74 km gravitacijskih kolektora, 
tlačnih cjevovoda i sekundarne kanalizacije odvodnje otpadnih voda,  te je izgrađena je 31 crpna 
stanica (kapaciteta >3 l/s). 
 
U okviru redovnog progama i aktivnosti na izgradnji/rekonstrukciji UPOV-a odrađeno je slijedeće: 
 
 Izvedeni su radovi na sanaciji/ modernizaciji UPOV-a u Senju i Otočcu 
 Izvođeni su radovi na unaprjeđenju mjerne opreme i procesa pročišćavanja s izgradnjom 

sustava za prihvat sadržaja septičkih jama na UPOV-u u Ogulinu 
 Planirana rekonstrukcija UPOV-a Bibinje - Sukošan nije započela u 2023. godini već je ista 

odgođena  za 2024. godinu 
 U 2023. godini izvedena je rekonstrukcija ulazne građevine UPOV-a, izmjena ručne grube 

rešetke te ugradnja automatske rešetke na UPOV-u Vrgorac 
 Na UPOV-u Trpanj izvedeni su radovi daljinskog nadzora i upravljanja 
 Izvođeni su radovi sanacije/opremanja UPOV-a u Zdencima, a završetak se očekuje u 2024. 

godini 
 Planirani probni rad UPOV-a Koška nije započet u 2023. godini te je isti planiran u 2024. godini 
 Završeni su radovi na ozemljivanju mulja na UPOV-u u Velikom Trojstvu 
 U 2022. godini završeni su radovi na izgradnji UPOV-a Kapela, kapaciteta 1.500 ES, II. stupanj     

pročišćavanja, a u 2023. godini ishođena je uporabna dozvola 
 Započela je i završena sanacija UPOV-a Gračišće. 

 
U okviru projekata sufinanciranih putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, mogu se izdvojiti 
slijedeće aktivnosti na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda: 
 
 U 2022. godini izgrađen je UPOV Lupoglav, bio-rotor kapaciteta 420 ES, II. stupanj 

pročišćavanja, obavljen je probni rad i u 2024. godini očekuje se izdavanje uporabne dozvole 
(retro NPOO projekt)  
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 U 2023. godini završena je izgradnja UPOV-a Molunat s podmorskim ispustom duljine 1.000 m - 
odgovarajuće pročišćavanje (mehanički uređaj), kapaciteta 1.950 ES te je ishođena uporabna 
dozvola (retro NPOO projekt) 

 U 2021. godini završena je crpna stanica s predtretmanom ukupnog kapaciteta 1.400 ES kojom 
će se osigurati odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Unije, a u 2023. godini 
izvršena su plaćanja na izgradnji cijele I. faze izgradnje (retro NPOO projekt)  

 Nastavljena je izgradnja UPOV-a Desinić kapaciteta 1.500 ES, II. stupnja pročišćavanja, a 
završetak izgradnje i probni rad očekuje se u 2024. godini (retro NPOO projekt) 

 Izgradnja UPOV-a Komiža s podmorskim ispustom duljine 1.050 m - odgovarajuće pročišćavanje 
(mehanički uređaj) kapaciteta 6.250 ES  završena je 2022. godine, a u 2023. godini ishođena je 
uporabna dozvola (retro NPOO projekt) 

 Nastavljeni su radovi na izgradnji uređaja Lopud s podmorskim ispustom duljine 550 m - 
odgovarajuće pročišćavanje (mehanički uređaj), kapaciteta 1.400 ES 

 Nastavljeni su radovi na izgradnji UPOV-a u Murvici s upojnim bunarom kapaciteta 300 ES, II. 
stupanj pročišćavanja, a završetak je planiran u 2024. godini (retro NPOO projekt) 

 Nastavljeni su radovi na izgradnji uređaja u Orubici, kapaciteta 650 ES, II. stupanj 
pročišćavanja, a završetak se očekuje u 2024. godini (retro NPOO projekt) 

 U 2022. godini završeni su radovi na izgradnji UPOV-a Berek, kapaciteta 500 ES, II. stupanj     
pročišćavanja, a u 2023. godini ishođena je uporabna dozvola (retro NPOO projekt) 

 Radovi na UPOV-u Bakar kapaciteta 1.600 ES, II. stupanj pročišćavanja, SBR tehnologija 
započeli su 2022. godine, do kraja 2023. godini uređaj je završen i u 2024. godini planiran je 
probni rad uređaja. 

 
 U okviru potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovora o sufinanciranju, u 

2024. godini planiran je početak izgradnje UPOV-a:  
•  Vojnić kapaciteta 1.570 ES, II. stupanj pročišćavanja 
 Suđurađ kapaciteta 700 ES, odgovarajućeg stupnja pročišćavanja (I. stupanj) 
 Sveti Ivan Žabno kapaciteta 1.600 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Hrvace kapaciteta 2.000 ES s mogućnošću proširenja u budućnosti na kapacitet od 3.000 ES, II. 

stupnja pročišćavanja (SBR tehnologija)  
 Zaton (Šibenik) kapaciteta 2.263 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Preko-Kali kapaciteta 10.000 ES, II. stupnja pročišćavanja  
 Božava kapaciteta 1.000 ES, I. stupnja pročišćavanja  
 Medari kapaciteta 1.000 ES, II. stupnja pročišćavanja  
 Podgorač kapaciteta 2.000 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Feričanci kapaciteta 2.363 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Slunj kapaciteta 5.000 ES, III. stupnja pročišćavanja, MBR tehnologija 
 Kapela Kalnička (Općina Ljubešćica) kapaciteta 1.700 ES, II. stupnja pročišćavanja  
 Poljana kapaciteta 1.300 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Badljevina kapaciteta 1.000 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Rajić kapaciteta 1.200 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Banjole kapaciteta 9.000 ES,  I. stupnja pročišćavanja 
 Okučani kapaciteta 4.400 ES, III.  stupnja pročišćavanja 
 Karojba kapaciteta 400 ES,  II. stupnja pročišćavanja 
 Vrbovsko kapaciteta 975 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Babina Greda kapaciteta 3.800 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Vođinci kapaciteta 5.000 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Bogdanovec kapaciteta130 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Štrigova kapaciteta 1.300 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Donji Kraljevec - planira se nadogradnja na ukupni kapacitet 9.000 ES, III. stupnja 

pročišćavanja 
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 Cerovac kapaciteta 350 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Aktivnosti na izgradnji uređaja u Čaglinu, kapaciteta 1.000 ES, bio disk, II. stupanj 

pročišćavanja započete u 2021. godini, nisu se nastavile tijekom 2022. i 2023. godine, a 
nastavak je planiran u okviru NPOO projekti u 2024. godini 

 Brodski Drenovac kapaciteta 2.000 ES (izmjena projekta na 1.250 ES), II. stupnja pročišćavanja 
 Donja Kupčina kapaciteta 500 ES, II. stupnja pročišćavanja 
 Rekonstrukcija UPOV-a Žminj kapaciteta 1.200 ES, III. stupnja pročišćavanja. 

 
U cilju održivog razvoja otoka koji podrazumijeva stabilan gospodarski razvoj, pravednu raspodjelu 
socijalnih mogućnosti za sve otočane, povećanje otpornosti na klimatske promjene, a također i 
zaštitu otočnog okoliša, Hrvatske vode sufinanciraju izgradnju sustava javne odvodnje u naseljima 
na području otoka u okviru raznih programa i projekata te sudjeluju u provedbi Nacionalnog plana 
razvoja otoka 2021. - 2027.  
 
Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine Hrvatske vode 
sudjeluju u provedbi Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih 
područja i Programa razvoja brdsko - planinskih područja, u cilju povećanja kapaciteta komunalne 
infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja, odnosno 
brdsko - planinskog područja. 
 
Hrvatske vode sudjeluju i u provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina kroz aktivnosti 
poboljšanja uvjeta života izgradnjom sustava javne odvodnje, kao i u dijelu saniranja posljedica 
potresa na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije i 
Grada Zagreba. 
 
ULAGANJE U AGLOMERACIJE VEĆE OD 2.000 ES 
 
Najveća ulaganja tijekom 2023. godine (više od 400.000 EUR) bila su na području aglomeracija 
Osijek, Biograd na Moru, Vrgorac, Vela Luka i Zagreb.  
 
VIŠEGODIŠNJE OBVEZE I PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA 
 
Predmetnom pozicijom obuhvaćeni su višegodišnji sporazumi/ugovori o sufinanciranju troškova 
otplate kredita Europske banke za obnovu i razvoj u sklopu projekta „Program pročišćavanja 
otpadnih voda Siska“, troškovi sufinanciranja održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava 
Komarna - Neum - Mljetski kanal te ostalih radova nužne sanacije i rekonstrukcije dijelova sustava 
odvodnje na području Malostonskog zaljeva, kao i sufinanciranje izrade studijsko - projektne 
dokumentacije sustava odvodnje na području Brijuna i izgradnje dijela sustava odvodnje Ljubuškog 
u cilju zaštite izvorišta Prud. 
 
SISAK 
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na „Odluku Upravnog vijeća 
Hrvatskih voda kojom se utvrđuje prijedlog Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita Europske 
banke za obnovu i razvoj u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda Siska i davanju 
suglasnosti na tekst Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita Europske banke za obnovu i razvoj 
u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda Siska“ od 29. svibnja 2014. godine, dana 
24. veljače 2015. godine sklopljen je Sporazum o sufinanciranju otplate kredita Europske banke za 
obnovu i razvoj u sklopu projekta „Program pročišćavanja otpadnih voda Siska“.  
Sporazum je sklopljen između Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede, Sisačkog vodovoda 
d.o.o. i Grada Siska, ukupan iznos sufinanciranja iznosi 10,694 mil.EUR-a, a obveza Hrvatskih voda 
u razdoblju od 2015. do 2022. godine iznosi 5,178 mil.EUR-a (48,42%).  
Temeljem Ugovora o zajmu iz svibnja 2010. godine te teksta izmijenjenog i pročišćenog Ugovora o 
kreditu između Sisačkog vodovoda d.o.o. Sisak i EBRD-a iz studenog 2015. godine promijenjeni su 
uvjeti zajma te je iznos zajma 9,200 mil.EUR-a s rokom otplate do 2025. godine. 
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MALOSTONSKI ZALJEV 
Sukladno odredbama Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o zajedničkom financiranju 
održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna - Neum - Mljetski kanal iz 
2007. godine, sufinancirani su osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog održavanja 
Regionalnog odvodnog sustava (Hrvatske vode - 30% ukupnih troškova održavanja).  
Uz navedeno sufinancirano je i osiguranje pogonskog stanja tlačnog 'Sifona 2.' podmorskog 
cjevovoda metodom 'Primuss line' te je financirana sanacija gravitacijskog cjevovoda i kontrafora 
nizvodno od područja GP Zaton-Doli - sukladno Zapisniku sa XXVI. zasjedanja 
povjerenstva/komisije za vodno gospodarstvo/vodoprivrednu suradnju Republike Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine od 05. prosinca 2019. godine. 
 
BRIJUNI 
Između Hrvatskih voda, Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, Vodovoda Pula d.o.o. Pula i 
Pragrande d.o.o. Pula, dana 27.01.2015. godine sklopljen je „Sporazum o sanaciji i rekonstrukciji 
vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Brijuni“. Predmet Sporazuma bio je podijeljen u VII. 
provedbenih stadija, a razdoblje financiranja i provedbe bilo je planirano u 2015. i 2016. godini. 
Dana 24.03.2019. godine sklopljen je Prvi dodatak sporazumu o sanaciji i rekonstrukciji vodnih 
građevina unutar Nacionalnog parka Brijuni kojim je između ostalog promijenjen predmet 
financiranja i udjeli ugovornih strana u financiranju. Izmijenjenim predmetom financiranja 
obuhvaćena su IV. provedbena stadija, pri čemu je planiran udio financiranja Hrvatskih voda od 
90% i to u slijedećim provedbenim stadijima: 

 III. Izrada studija, idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, ishođenje posebnih uvjeta i 
potrebnih dozvola za sanaciju i rekonstrukciju vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje 
unutar NP Brijuni 

 IV. Sanacija i rekonstrukcija vodnih građevina radi njihova dovođenja u tehnički 
funkcionalno stanje i radi ispunjenja tehničkih, tehnoloških i sanitarnih zahtjeva za ispravno 
pružanje vodnih usluga. 

Razdoblje financiranja i provedbe bilo je planirano od 2019. do 2021. godine. U planiranom 
razdoblju izrađena je predstudijska dokumentacija sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i 
oborinskih voda područja NP Brijuni. 
 
LJUBUŠKI 
Dana 11.11.2020. godine potpisan je „Sporazum o izgradnji sustava javne odvodnje na području 
grada Ljubuškog te drugim aktivnostima vezanim uz zaštitu izvorišta Prud“ između JP „Parkovi“ 
d.o.o. Ljubuški, NPKLM vodovod d.o.o. Korčula i Hrvatskih voda. Sporazumom je utvrđen 
zajednički interes u cilju zaštite i sprečavanja onečišćenja izvorišta Prud otpadnim vodama grada 
Ljubuškog, definirani su uvjeti, prava i obveze sporazumnih strana te je planirana izgradnja 
sustava javne odvodnje na području grada Ljubuškog u dvije faze. Prva faza obuhvaća izgradnju 
kanalizacijske mreže „Zapadni krak“ kao i druge aktivnosti vezane za zaštitu izvorišta (ostale 
aktivnosti odnose se na uspostavu monitoringa fizikalno-kemijskih i bakterijskih ispitivanja kakvoće 
vode na vodotoku Trežibat - MP Humac te razmjenu podataka u cilju pravovremenih aktivnosti na 
sanaciji izvanrednih i iznenadnih situacija, postavljanje ploča upozorenja o zaštitnim zonama i 
izradu piezometara za monitoring). Druga faza obuhvaća izradu projektne dokumentacije i 
izgradnju kanalizacijske mreže u Pregrađu.  
 
ULAGANJA U AGLOMERACIJE MANJE OD 2.000 ES I OSTALI PROJEKTI 
 
U okviru ove pozicije sufinancirana je gradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 
manjim potresom obuhvaćenim naseljima, naseljima na potpomognutim i brdsko-planinskim 
područjima, kao i ostalim manjim kontinentalnim naseljima u unutrašnjosti RH te naseljima na 
području Istre i Dalmacije. Najveća ulaganja (više od 100.000 EUR) bila su na području Vrbovskog, 
Karojbe i Stare Subocke. 
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PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I 
OTPORNOSTI  - NPOO PROJEKTI 
 
Investicije koje su planirane u okviru provedbe programa NPOO realizirane su u opsegu manjem 
od očekivanog, a razlog navedenom najvećim dijelom vezan je uz posljedice produljenog procesa 
evaluacije, odobrenja projektnih prijedloga, donošenja Odluka o financiranju te potpisivanja 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekata  iz Mehanizma za 
oporavak i otpornost tijekom druge polovice 2023. godine.  
DETALJNI PRIKAZ 
 
 
B.04.                 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 
                          Realizirano: 30.217.082 EUR 
 (HV 2.678.175 EUR; KREDIT 6.636.140 EUR; MINGOR 294.940 EUR;  

EU NPOO 16.689.398 EUR; HV NPOO 1.976.056 EUR; JIVU 1.468.043 
EUR; JLS 474.330 EUR) 

  
B.04.01.           ULAGANJA U AGLOMERACIJE VEĆE OD 2.000 ES 

   Realizirano: 6.465.769 EUR 
    (HV 1.534.845 EUR; KREDIT 4.930.924 EUR) 

  
B.04.01.01. VIROVITICA 
 Realizirano: 25.000 EUR 
 (KREDIT 25.000 EUR) 
 
Rekonstrukcija CS naselja Korija I dovršena je i stavljena u funkciju u 2023. godini. 
 
B.04.01.02. ČAČINCI (ORAHOVICA) 
 Realizirano: 3.746 EUR 
 (KREDIT 3.746 EUR) 
 
U 2023. godini izrađeno je 90% projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje kanalizacijske 
mreže u ulici Miroslava Krleže te su ishođeni uvjeti zaštite okoliša. U 2024. godini se očekuje 
ishođenje građevinske dozvole. 
 
B.04.01.03. PUNITOVCI 
 Realizirano: 247.501 EUR 
 (KREDIT 247.501 EUR) 
 
Nastavak izgradnje ostalih dijelova sustava odvodnje Punitovci započeo je u lipnju 2019. godine te 
je izvedeno 1.230 m kanalizacijskih kolektora. U 2020. godini izvedeno je 1.205 m kanalizacijskih 
kolektora i 52 priključaka na kanalizaciju, a u 2021. godini izvedeno je 563 m kanalizacijskih 
kolektora te 20 kućnih priključaka. U 2022. godini nastavljeni su radovi na kraku k.3. u 
Punitovicima izvođenjem pripremnih radova. U 2023. godini dovršena je sanacija asfaltnih površina 
te nabava 2 potopne crpke u naselju Jurjevac Punitovački te 4 potopne crpke u naselju Punitovci. 
 
B.04.01.04. OSIJEK 
 Realizirano: 522.000 EUR 

(KREDIT 522.000 EUR) 
 
Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Čvrsničkoj ulici u Osijeku 
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Rekonstrukcija kanalizacije u Čvrsničkoj ulici u Osijeku je započela u srpnju 2022. godine i 
rekonstruirano je 324 m kanalizacijskog kolektora te je završila 2023. godine sanacijom prometnih 
površina.  
 
Izgradnja kontrolnog okna na križanju Gundulićeve i Županijske ulice u Osijeku 
Izvršena je rekonstrukcija kontrolnog okna na križanju Gunduilićeve i Županijske ulice u Osijeku. 
 
Rekonstrukcija sustava odvodnje u Ulici Bele Bartoka u Osijeku 
Radovi su započeli u kolovozu 2023. godini izvođenjem pripremnih radova, ali su zbog 
nepredviđene neusklađenosti stanja na terenu i projektne dokumentacije odgođeni do izmjene 
projektne dokumentacije. 
 
Rekonstrukcija sustava odvodnje u Ulici Brune Bjelinskog u Osijeku 
Radovi su započeli u kolovozu, a završeni u studenome 2023. godine. Izgrađen je kanalizacijski 
cjevovod u dužini od 307 m  te 8 priključaka na kanalizacijsku mrežu.  
 
Izgradnja sustava odvodnje u Ulici Stjepana Brodarića u Josipovcu 
Radovi su započeli u rujnu 2023. Godine. Izgrađen je gravitacijski cjevovod dužine 1.139 m te su 
izvedena 43 priključka na kanalizacijsku mrežu. 
 
B.04.01.05. DARDA (OSIJEK) 
 Realizirano: 40.000 EUR 
 (HV 40.000 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije naselja Lug i Vardarac 
IVU u 2023. godini nije pokrenuo postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije te 
sredstva nisu realizirana u 2023. godini za tu svrhu. U 2024. godini očekuje se pokretanje 
postupka javne nabave. 
 
Opremanje CS na distributivnom području Vodoopskrbe d.o.o. Darda 
U 2023. godini započelo je opremanje crpnih stanica na distributivnom području Vodoopskrbe 
d.o.o. Darda. Od ukupno 3, izvedeni su radovi opremanja na 2 CS. Očekivani završetak je u 2024. 
godini. 
 
B.04.01.06. ČEPIN 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Projektna dokumentacije rekonstrukcije kanalizacijske mreže u Naselju prijateljstva u Čepinu nije 
realizirana. 
 
B.04.01.07. BELIŠĆE 
 Realizirano: 109.919 EUR 

(KREDIT 109.919 EUR) 
 
Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Cret Bizovački i Novaki Bizovački 
U ožujku 2023. godine je započela izrada novelacije glavnog projekta sustava prikupljanja i 
odvodnje otpadnih voda s područja općine Bizovac - naselja Cret Bizovački i Novaki Bizovački, a 
završena je u studenome 2023. godine. 
 
Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Brođanci i Habjanovci 
U ožujku 2023. godine je započela izrada novelacije glavnog projekta sustava prikupljanja i 
odvodnje otpadnih voda s područja općine Bizovac - naselja Brođanci i Habjanovci, a završena je u 
studenome 2023. godine. 
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Izgradnja kućnih priključaka na području Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci 
U veljači 2023. godine započela je izgradnja kućnih priključaka na području naselja Petrijevci i 
Bizovac te je završena u travnju 2023. godine. U Petrijevcima je izgrađeno 116 priključaka, a u 
Bizovcu 12. 
 
B.04.01.08. KNEŽEVI VINOGRADI 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2023. godini započela je izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje naselja 
Suza i Zmajevac. Izrada projektne dokumentacije je ugovorena te je u tijeku izrada elaborata 
zaštite okoliša. U 2024. godini se očekuje nastavak izrade projektne dokumentacije. S obzirom na 
dugotrajnu proceduru ishođenja uvjeta zaštite okoliša sredstva u 2023. godini nisu realizirana. 
 
B.04.01.09. DONJI MIHOLJAC 
 Realizirano: 27.690 EUR 
 (KREDIT 27.690 EUR) 
 
Izgradnja cjevovoda otpadnih voda od UPOV-a do recipijenta - u sklopu projekta u prosincu 2023. 
godine nabavljena je oprema za crpnu stanicu koja će biti ugrađena u 2024. godini. 
 
B.04.01.10. VUKOVAR 
 Realizirano: 9.360 EUR 
 (KREDIT 9.360 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje Bršadin započela je 2020. godine. U 2023. 
godini završen je glavni projekt sustava odvodnje Bršadin. 
 
B.04.01.11. BAKAR (KOSTRENA) 
 Realizirano: 24.756 EUR 
 (HV 24.756 EUR) 
 
Izrada tehničke dokumentacije započeta je u 2019. godini i sastoji se od projektiranja I. i II. faze 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s vodoopskrbnim sustavom na području Bakra. U 
2022. godini I. faza je završena i dobivena je građevinska dozvola. Za II. fazu izrađena je 
projektna dokumentacija i u 2023. godini je dobivena građevinska dozvola. Napravljena je i 
predana naručitelju natječajna dokumentacija te glavni i izvedbeni projekt sustava odvodnje i 
vodoopskrbe na parteru starogradske jezgre za II. fazu čime je završen projekt.  
 
B.04.01.12. BAŠKA 
 Realizirano: 112.133 EUR 
 (KREDIT 112.133 EUR) 
 
Rehabilitacija kanalizacijskih kolektora 

2017. godine obavljena je kontrola ispravnosti na svojstvo strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti 
(CCTV inspekcija) kanalizacijskih kolektora u Jurandvoru. S obzirom da je po provedenoj kontroli 
utvrđena neispravnost pojedinih dionica kanalizacijskih kolektora bilo je potrebno izvesti radove na 
rehabilitaciji. Cilj rehabilitacije kanalizacijskih kolektora je postizanje ispravnosti na svojstvo 
strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti te na svojstvo vodonepropusnosti. Rehabilitacija je 
izvedena na kanalizacijskim kolektorima ukupne dužine 473 m. Rehabilitirano je i 50 revizijskih 
okana. Radovi su obuhvatili: ispiranje kolektora, čišćenje kolektora mehaničkim četkama, kontrolno 
snimanje stanja kolektora kamerom (CCTV) neposredno prije rehabilitacije, rehabilitaciju kolektora 
i revizijskih okana tehnologijama bez iskopa (Cured in Place Patch, Cured in Place Pipe), obradu i 
sanaciju spojeva direktnih priključaka na kolektor, snimanje stanja rehabilitiranih kolektora 
kamerom (CCTV), ispitivanje rehabilitiranih kolektora i revizijskih okana na vodonepropusnost te 
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inspekciju sanacije rehabilitiranog sustava odvodnje. Primopredaja svih izvedenih radova obavljena 
je u srpnju 2023. godine. 
 
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Draga Bašćanska predio preko mosta s crpnom stanicom 
Tijekom 2023. godine ugovoreni su radovi izgradnje kanalizacije naselja Draga Bašćanska predio 
preko mosta s CS, za dvije proračunske godine 2023./2024. godina. U 2023. godini izvedena je CS  
Q=3 l/s za oko 60 ES u Općini Baška. Izgrađeno je 114 m kolektora i 56 m kućnih priklučaka, a 
navedenim investicijama se osiguralo proširenje sustava javne odvodnje i sigurna odvodnja na 
navedenom području te se izvelo 15 kućnih priključaka.  
 
B.04.01.13. CRIKVENICA 
 Realizirano: 9.078 EUR 
 (HV 8.069 EUR, KREDIT 1.009 EUR) 
 
Krajem 2022. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje na 
području aglomeracije Crikvenica. Projektna dokumentacija sastoji se od dionica koje su izvan 
obuhvata EU projekta za aglomeraciju Crikvenica. Ugovorene su tri dionice na području Dramlja, 
na području Crikvenice četiri dionice te na području Selaca jedna dionica. Izvršeni su geodetski 
radovi, izrađena idejna rješenja za ishođenje posebnih uvjeta te izrađeni glavni projekti. Projekt je 
sadržajem kompletan i predan u sustav za ishođenje eDozvole. Projekt se nastavlja u 2024. godini.  
 
B.04.01.14. SENJ 
 Realizirano: 189.556 EUR 
 (HV 217 EUR; KREDIT 189.339 EUR) 
 
Izrada idejno tehnološkog osuvremenjivanja i optimizacije UPOV Senj 
Projekt je započeo u 2022. godini. Za potrebe poboljšanja rada i optimizacije postojećeg uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Senj započelo se s izradom projektne dokumentacije čiji 
su očekivani rezultati u pogledu: optimiranje rada UPOV-a u smislu smanjivanja operativnih 
troškova, osuvremenjivanje UPOV-a u smislu upravljanja rada UPOV-a, tehnološko rješenje linije 
obrade mulja, pouzdaniji rad UPOV-a i tehnološko definiranje potrebnih radova koji će Naručitelju 
omogućiti nastavak radova na programu osuvremenjivanja i rekonstrukcije. Projektna 
dokumentacija je završena i primjerak je predan Naručitelju čime je projekt završen. 
 
Sanacija vodoopskrbe i odvodnje na lokaciji Stara cesta u sklopu izvanrednog održavanja ceste DC 
23 
Radovi sanacije i rekonstrukcije sustava odvodnje započeti su u siječnju 2023. godine. U sklopu 
rekonstrukcije ceste DC 23 izvršeni su radovi na zamjeni vodoopskrbnih cjevovoda, kolektora 
fekalne i oborinske odvodnje. Ukupno je položeno 1.080 m fekalnog kolektora na koji će se 
priključiti 20 kućnih priključaka. Navedena investicija doprinosi poboljšanju sustava fekalne 
odvodnje pošto je postojeći sustav odvodnje star i dotrajao. Kraj radova predviđa se u veljači 
2024. godine čime je prva dionica završena. Nastavak radova na drugoj dionici planira se u ožujku 
2024. godine. 
 
B.04.01.15. OTOČAC 
 Realizirano: 50.011 EUR 
 (HV 5.656 EUR; KREDIT 44.355 EUR) 
  
U 2023. godini sufinancirani su radovi na sanaciji UPOV-a u Otočcu. Evidentni problemi u radu 
uređaja (na gruboj rešetki) iziskivali su njegovu sanaciju, a radovi su sufinancirani tijekom  2023. 
godine. Nabavljena je nova automatska gruba lančana rešetka sa upravljačkim ormarom i 
uklopnom-isklopnom kutijom za ugradnju. Odrađeni su svi elektro radovi kao i programiranje te 
izvršen pokazni pogon s obukom osoba naručitelja radova. Nabavljeno je novo puhalo za aeraciju 
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pjeskolova te dio cijevnih aeratora. UPOV je cijelo vrijeme bio u funkciji. Radovi su zavšili u 2023. 
godini. Uređaj je moderniziran čime su postignuti bolji učinci na otklanjanju krupnijeg sadržaja.   
 
B.04.01.16. PULA - SJEVER 
 Realizirano: 5.659 EUR 
 (KREDIT 5.659 EUR) 
 
U 2022. godini izvršeni su radovi izrade projektne dokumentacije za kanalizacijski sustava naselja 
Valbandon, ulica Pinet I., II., III. faza. U 2023. godini nastavile su se aktivnosti na izradi idejnih 
projekata. U rujnu 2023. godine dobivena je pravomoćna lokacijska dozvola. Nastavlja se s 
izradom glavnih projekata s ciljem dobivanja građevinskih dozvola. Ovim će se naselje Valbandon, 
naselje Mala Vala dugoročno spojiti na budući sustav javne odvodnje EU projekta Pula Sjever.  
 
B.04.01.17. BUJE 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Ugovorom o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja 
Buroli u 2022. godini izrađen je idejni projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Buroli te 
je izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja. Osim spomenutih idejnih projekata izrađeni su i glavni 
projekti koji su spremni za predaju, ali isti se ne mogu predati dok ne budu provedeni parcelacijski 
elaborati i dok imovinsko pravni dio ne bude u potpunosti riješen. U 2023. godini nije bilo 
sufinanciranja jer na projektu nije bilo aktivnosti radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Projekt 
se nastavlja u 2024. godini.  
 
B.04.01.18. BUZET 
 Realizirano: 232.723 EUR 
 (HV 162.718 EUR; KREDIT 70.005 EUR) 
 
Izgradnja sustava javne odvodnje zone Mala Huba II faza 
Izgradnja sustava javne odvodnje zone Mala Huba II. faza, krenula je u kolovozu 2023. godine. 
Ova faza nastavlja se na fazu izgrađenu 2019. godine. Izvedena je fekalna kanalizacija u duljini 
305 m, izvedena su 2 priključka i radovi su izvršeni u cijelosti te je ova investicija preduvjet 
razvitka zone Mala Huba. U 2024. godini podnijet će se zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.  
 
Rekonstrukciji i izgradnji dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri Grada 
Buzeta 
Radovi na rekonstrukciji i izgradnji dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri 
grada Buzeta počeli su u ožujku 2023. godine te su još u tijeku. Ova faza je 8. faza koja se izvodi u 
Starom gradu. Infrastruktura je položena, ali se još mora završiti kameno popločenje. Izvedena je 
fekalna kanalizacija u duljini 186 m te su rekonstruirana 24 kućna priključka. Osim fekalne 
izvedena je i  oborinska kanalizacija u duljini od 1.301 m i 147 m vodovodne mreže. Ovim 
radovima se poboljšala kvaliteta života ljudi u starogradskoj jezgri, pogotovo što se tiče odvodnje, 
pošto su do sada bila česta začepljenja radi stare kamene kanalizacije. Također se poboljšava 
zaštita podzemlja budući da otpadne vode ne odlaze nepročišćene u teren. 
 
B.04.01.19. SISAK 
 Realizirano: 65.272 EUR 
 (HV 61.996 EUR; KREDIT 3.276 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije odvodnje Trg Ivana Meštrovića u Sisku 
U 2023. godini na području grada Siska sufinancirana je izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje 
otpadnih voda na Trgu Ivana Meštrovića u Sisku. Projekti su završeni, očekuje se ishođenje 
građevne dozvole. 
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Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Ulici Petra Hektorovića i Trga Vere Grozaj u Sisku 
Ukupno je izgrađeno 290 m kolektora s pripadajućom jednom crpnom stanicom. Time je 
omogućeno priključenje približno 300 stanovnika na javni sustav odvodnje otpadnih voda Siska na 
tehnički i sanitarno ispravan način. Radovi su izvođeni i završeni u 2023. godini.     
 
B.04.01.20. GLINA 
 Realizirano: 2.909 EUR 
 (HV 2.909 EUR) 
 
U 2023. godini sufinanciran je nastavak izrade idejnog i glavnog projekta kolektora u Ulici Stjepana 
i Antuna Radića u Glini. Ishođena je lokacijska dozvola i potvrde na glavni projekt.  
 
B.04.01.21. PETRINJA 
 Realizirano: 21.216 EUR 
 (KREDIT 21.216 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije za vodnokomunalne građevine za javnu odvodnju na području 
grada Petrinje  
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodnokomunalne građevine za javnu odvodnju 
na području grada Petrinje koja je započeta 2016. godine. Dokumentacija obuhvaća izradu idejnih 
i glavnih projekata za naselja Hrastovica i Taborište, naselja Brest Pokupski i Mala Gorica, naselja 
Župić i Novo Selište, naselja Pecki i Gornja Bačuga i naselja Gora, Sibić, Strašnik i Graberje u 
kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje.  
 
Ugradnja žabljeg poklopca na ispustu Gavrilović u rijeku Kupu i ugradnja žabljeg poklopca na 
ispustu Štuka u rijeku Kupu  
Poklopci su kupljeni i dopremljeni u prostor isporučitelja vodnih usluge, no bit će ugrađeni kada 
vodostaj rijeke Kupe bude u opadanju.  
 
B.04.01.22. POPOVAČA 
 Realizirano: 132.966 EUR 
 (HV 13.000 EUR; KREDIT 119.966 EUR) 
 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje na području Popovače - Ulica Slavka Polaka, Ivana Pergošića 
i Vinogradska Mikulanica započeli su u studenom 2020. godine kada su izvedeni pripremni radovi. 
U 2021. godini izvedeno je 195 m gravitacijske i 210 m tlačne kanalizacije. U 2022. godini radovi 
su nastavljeni te je izvedena gravitacijska kanalizacija Pergošićeve ulice, tlačna kanalizacija do 
Pergošićeve ulice i izvedeno 45 kućnih priključaka. U 2023. godini sufinancirani su radovi izvedeni 
u 2022. godini - 2.036 m gravitacijskog kolektora, 312 m tlačnog cjevovoda, 3 crpne stanice, 
kaskadno okno, priprema za kućne priključke (128 komada). 
 
B.04.01.23. HRVATSKA KOSTAJNICA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2021. godini započela je izrada glavnog projekta priključenja podsustava "B" na podsustav "A" 
sustava odvodnje Hrvatska Kostajnica. Završetak izrade predmetne dokumentacije bio je planiran 
u 2023. godini, no kako nije ishođena građevinska dozvola, radovi nisu ugovoreni. 
 
B.04.01.24. KARLOVAC - DUGA RESA 
 Realizirano: 342.526 EUR 
 (KREDIT 342.526 EUR) 
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U Karlovcu u ulici Mirka Seljana u naselju Borlin rekonstruirana je postojeća kanalizacija u duljini 
558 m. Približno 120 građana grada Karlovca je na taj način dobilo novu, tehnički i sanitarno 
ispravnu odvodnju otpadnih voda. Radovi su izvođeni i završeni u 2023. godini. 
 
B.04.01.25. KARLOVAC - DUGA RESA 
 Realizirano: 114.806 EUR 
 (KREDIT 114.806 EUR) 
 
U 2023. godini su započeli radovi na izgradnji kolektora odvodnje otpadnih voda Mrežnički Varoš-
Bosiljevac u Dugoj Resi. Izgrađeno je 404 m kanalizacijskih kolektora i radovi se nastavljaju u 
2024. godini kada se predviđa njihov završetak. Izgradnjom kolektora će približno 80 ljudi dobiti 
mogućnost priključenja na javni sustav odvodnje otpadnih voda Karlovac - Duga Resa. 
 
B.04.01.26. OGULIN 
 Realizirano: 56.417 EUR 
 (HV 8.588 EUR; KREDIT 47.829 EUR) 
  
Izrada projektne dokumentacije 
U 2022. godini započela je izrada idejnih i glavnih projekata preostalih naselja aglomeracije Ogulin, 
a nastavak izrade projekata bio je kroz 2023. godinu.   
 
Izgradnja sustava za prihvat sadržaja septičkih jama 
Izgradnja sustava za prihvat sadržaja septičkih jama ugovorena je 2021. godine i realizirana u 
2022. godini. Kroz 2023. godinu izvedeni su građevinski radovi za AB temelje, metalna konstrukcija 
i krov fekalne stanice sukladno projektu. Ugrađena je strojarska oprema i dio električnih instalacija. 
 
Unaprjeđenje mjerne opreme i procesa pročišćavanja na uređaju u Ogulinu 
U 2022. godini izvršeni su sljedeći radovi te dobava i ugradnja: univerzalnog višekanalnog 
kontroler/atransmitera, analizator fosfata (PO4-P), sustava za pripremu (filtraciju) uzorka, sonda 
susprendirane tvari, sonda za mjerenje otopljenog kisika, sonde za mjerenje amonijaka i nitrata, 
računala za upravljanje procesima pročišćavanja u realnom vremenu. U 2023. godini izvršeni su 
sljedeći radovi: izveden poliesterski ormarić sa samousisnom membranskom dozirnom crpkom, 
usisna garnitura s nivo prekidačem i povezivanje kablovima. 
 
B.04.01.27. KRIŽEVCI 
 Realizirano: 17.452 EUR 
 (HV 13.000 EUR; KREDIT 4.452 EUR) 
 
Zamjena crpki zbog dotrajalosti na crpnoj stanicama na sifonu kod Bjelovarske ulice u Križevcima - 
u 2023. godini započeti i završeni radovi. Izvedeni su radovi demontaže i vađenja postojeće crpke 
iz CS, doprema i ugradnja nove potopne crpke za otpadnu vodu, demontaža postojećeg 
upravljačkog ormara te ugradnja novog upravljačkog ormara za ručni i automatski rad crpki, 
puštanje u pogon CS i obuka operatera.    
 
B.04.01.28. BJELOVAR 
 Realizirano: 66.000 EUR 
 (HV 66.000 EUR) 
 
Izgradnja sustava odvodnje u ulici Vlahe Bukovca u Bjelovaru  
Projekt je prijavljen u NPOO. 
 
Izgradnja sustava odvodnje Doline u Bjelovaru 
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U 2023. godini sufinanciran je završetak radova na izgradnji sustava odvodnje Doline u Bjelovaru. 
Radovi su započeli u 2022. godini. Izgrađeno je 1.320 metara tlačnog cjevovoda i jedna crpna 
stanica.  
 
B.04.01.29. GRUBIŠNO POLJE 
 Realizirano: 76.640 EUR 
 (KREDIT 76.640 EUR) 
 
Izgradnja kolektora na državnoj cesti D5 od Grubišnog Polja do Velikih Zdenaca 
Planirana je izgradnja kolektora u okviru rekonstrukcije državne ceste DC5 Grubišno Polje - Veliki 
Zdenci, postupak javne nabave je proveden i sklopljen ugovor, a radovi su započeli u prosincu 
2021. godine i nastavljeni u 2022. i 2023. godini. Ukupno je do sada izvedeno 9.342 m kolektora 
od potrebnih 11.945 m. Radove je nužno nastaviti i u 2024. godini do njihovog završetka.  
 
Izgradnja kolektora u Zvonimirovoj ulici 
Na izgradnji kolektora u Zvonimirovoj ulici u Grubišnom Polju u 2023. godini nije bilo radova. 
 
B.04.01.30. PLITVIČKA JEZERA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Na ovoj poziciji u 2023. godini nije bilo realizacije jer je došlo do zastoja u ishođenju lokacijske 
dozvole za kolektor odvodnje otpadnih voda naselja Jezerce. Za naselje Jezerce započeta je u 
2019. godini izrada tehničke dokumentacije za lokacijsku i građevinsku dozvolu sanitarne 
kanalizacije za dio naselja gdje nema izgrađene kanalizacije (sjeverni dio naselja Jezerce). U 2019. 
godini završen je idejni projekt, a 2020. godine započeta je izrada glavnog projekta. U 2021., 
2022. i 2023. godini, kao i prijašnjih godina, nije se uspjela ishoditi lokacijska dozvola tako da se 
nije mogla završiti izrada glavnog projekta, stoga nije bilo ugovaranja sufinanciranja projektiranja 
u 2023. godini. 
 
B.04.01.31. POŽEGA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2023. godini je ugovoreno sufinanciranje nastavka izgradnje preljevnog kolektora na mješovitom 
sustavu odvodnje otpadnih voda u Zagrebačkoj ulici u Požegi. Kolektor je duljine 599 m i odvodi 
višak vode u Orljavu tijekom jakih pljuskova u cilju rasterećenja cjelokupnog sustava odvodnje. 
Sufinanciranje nije bilo moguće zbog proteka rokova. 
 
B.04.01.32. KAPTOL 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2021. godini započela je izgradnja odvodnje u Vetovačkoj ulici u Kaptolu, a nastavljeni su radovi 
u 2022. i 2023. godini. Izgrađeno je još u 2022. godini 360 m gravitacijskog cjevovoda i 335 m 
tlačnog cjevovoda. Sufinanciranje u 2023. godini nije bilo moguće zbog proteka rokova. 
 
B.04.01.33. SLAVONSKI BROD 
 Realizirano: 30.519 EUR 
 (HV 20.599 EUR; KREDIT 9.920 EUR) 
 
Izrada glavnog projekta za proširenje mreže javne odvodnje u naselju Brodsko Vinogorje 
Nakon sufinanciranja izrade idejnog projekta u 2022. godini, u 2023. godini je nastavljeno  
sufinanciranje izrade glavnog projekta odvodnje otpadnih voda za naselje Brodsko Vinogorje. 
Projektiranje će biti završeno u 2024. godini. 
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Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije kanalizacijskih kolektora (Cesarčeva, Starčevićeva) 
u Slavonskom Brodu 
U 2023. godini je također sufinancirana izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije 
kanalizacijskih kolektora  u Cesarčevoj i Starčevićevoj ulici u Slavonskom Brodu. Projekt je završen 
u 2023. godini. 
 
B.04.01.34. ĐAKOVO 
 Realizirano: 265.000 EUR 
 (HV 94.805 EUR; KREDIT 170.195 EUR) 
 
Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u ulici Petra Preradovića u Đakovu - dio 
industrijske zone 
U gradu Đakovu je u 2023. godini sufinancirana izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Petra 
Preradovića i dijelu industrijske zone. Izgrađeno je 789 m kolektora s pripadajućom jednom 
crpnom stanicom, čime je omogućeno priključenje gospodarskih subjekata u industrijskoj zoni i tri 
stambena objekta na javni sustav odvodnje Đakova. 
 
Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže grada Đakova - Ulica Krešimira Pavića 
U ulici Krešimira Pavića u Đakovu je sufinancirana izgradnja kanalizacijskog kolektora u duljini 869 
m i vodoopskrbnog cjevovoda u duljini 873 m. Radovi su završeni čime je omogućeno priključenje 
približno 30 stanovnika na javni sustav odvodnje i vodoopskrbe Đakova. 
 
B.04.01.35. VINKOVCI 
 Realizirano: 65.340 EUR 
 (HV 22.562 EUR; KREDIT 42.778 EUR) 
 
U 2022. godini je započela rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima - II. faza. 
Izgrađeno je 294 m kanalizacijskog kolektora. U 2023. godini je sa izgradnjom 411 m nastavljeno 
sufinanciranje izgradnje rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijske mreže u Vinkovcima - II. faza. 
Sufinanciranje se nastavlja i u 2024. godini. 
 
B.04.01.36. ŽUPANJA 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Investitor je privremeno odustao od ugovaranja sufinanciranja izgradnje kolektora do Šećeranskog 
naselja u Županji tako da u 2023. godini nije bilo realizacije. 
 
B.04.01.37. BIOGRAD NA MORU 
 Realizirano: 479.243 EUR 
 (KREDIT 479.243 EUR) 
  
Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne i kanalizacijske mreže dijela poluotoka u Biogradu na Moru - 
Grupa 1 
U 2022. godini započeli su radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodovodne i kanalizacijske mreže 
dijela poluotoka u Biogradu na Moru, kada je izveden samo dio pripremnih radova, a nastavljeni su 
radovi u 2023. godini. Izgrađeno je u 2023. godini 214 m gravitacijskog cjevovoda, što predstavlja 
sveukupnu financijsku realizaciju projekta od 22%. Radovi će se nastaviti u 2024. godini. 
 
Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov - 
Grupa 2 
U 2022. godini započeli su radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje zone zanatskih i 
servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov, kada je izveden samo dio pripremnih radova, a nastavljeni 
su radovi u 2023. godini. Izgrađeno je u 2023. godini 1.255 m gravitacijskog cjevovoda, ugrađena  
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crpna stanica s 234 m tlačnog cjevovoda te 2.545 m vodovodnog cjevovoda, što predstavlja 
sveukupnu financijsku realizaciju projekta od 74%. Radovi će se nastaviti u 2024. godini. 
 
B.04.01.38. BIBINJE - SUKOŠAN 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Po predmetnoj stavci nije bilo realizacije. Planirana je rekonstrukcija UPOV-a Bibinje te krajem 
godine proveden postupak javne nabave i ugovoreni radovi. 
 
B.04.01.39. ŠIBENIK 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Po predmetnoj stavci nije bilo realizacije. Planirano je sufinanciranje izrade projektne i studijske 
dokumentacije za sustave odvodnje uz kanal Sv. Ante (sustav odvodnje naselja Jadrija te sustav 
odvodnje od Posjetiteljskog centra "Kanal Sv. Ante" do naselja Zablaće).  
 
B.04.01.40. VODICE 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Po predmetnoj stavci nije bilo realizacije. Planirano je sufinanciranje građenja  dijela "mreže" 
sustava odvodnje u Vodicama (u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 od jugoistočnog 
upornjaka nadvožnjaka kod 1. ulaza u grad iz smjera Zadra do skretanja za objekt "Hacienda") u 
duljini oko 1.700 m.  
 
B.04.01.41. KNIN 
 Realizirano: 28.645 EUR 
 (KREDIT 28.645 EUR) 
 
Sanacija kanalizacije na području grada Knina - radovi potrebni da se izgrađeni objekti financirani 
u sklopu IPA projekta stave u funkciju. Kako bi se izgrađeni objekti financirani u sklopu IPA 
projekta stavili u funkciju bilo je potrebno izvesti sljedeće radove - sanacija kanalizacije u 
Vukovarskoj ulici u duljini od 23 m te izgradnja nove kanalizacije u duljini 15 m, sanacija 
kanalizacijskog kolektora u Jovićevoj ulici u duljini 170 m, izgradnja fekalnog kolektora Ušće na 
Cesarićevoj obali u duljini 643 m te izgradnja i prespajanje postojećih vodovodnih priključaka na 
izgrađenu mrežu vodovoda uključujući i naselje Medići iz projekta IPA. Kroz 2023. godinu dovršili 
su se radovi sanacije postojećeg kolektora u Vukovarskoj ulici, izgradnja nove kanalizacije u 
Vukovarskoj ulici, sanacija kanalizacijsklog kolektora u Jovićevoj ulici te izgradnja fekalnog 
kolektora Ušće. Još je potrebno dovršiti izgradnju i prespajanje postojećih vodovodnih priključaka 
na izgrađenu mrežu vodovoda. 
 
B.04.01.42. SPLIT - SOLIN 
 Realizirano: 18.480 EUR 

 (HV 18.009 EUR; KREDIT 471 EUR) 
 
U travnju 2022. godine su započeli radovi na izgradnji kanalizacijske mreže odvodnje otpadnih 
voda na području Miljevac - zapadni dio Zvonimirove ulice u Podstrani. Sveukupno je položeno 595 
m gravitacijskih cjevovoda. U 2023. godini su se izvodili završni radovi. Radovi su završeni do rujna 
2023. godine te se očekuje provedba tehničkog pregleda. Završetkom projekta otpadne vode 
gusto naseljenog područja, koje su se do sada organizirano prikupljale i ispuštale u obalno more, 
prespajaju se na sustav javne odvodnje Split-Solin i pročišćavaju na UPOV-u Stupe. 
 
B.04.01.43. OMIŠ 
 Realizirano: 0 EUR 
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Po predmetnoj stavci nije bilo realizacije. Planirana je sanacija crpne stanice CS4 Omiš - Punta. 
 
B.04.01.44. ŽIVOGOŠĆE 
 Realizirano: 16.176 EUR 
 (KREDIT 16.176 EUR) 
 
U svibnju 2019. godine počela izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje, 
pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda naselja Živogošće - Porat i Igrane. Sustav se sastoji od: 
UPOV-a odgovarajućeg stupnja pročišćavanja za 7.145 ES (prvotno planirano 4.760 ES), 
podmorskog ispusta duljine 1.129 m, 5 crpnih stanica: Živogošće - 1, Živogošće - 2, Porat, Igrane 
(rekonstrukcija) i Igrane - 2 (prvotno planirane 3 CS-e: Živogošće, Porat i Igrane) s ukupno 778 m 
tlačnih cjevovoda (prvotno planirano oko 700 m) te 3.791 m kolektora (prvotno planirano oko 
4.000 m) i 1.147 m vodovodnih cjevovoda koje je nužno izvesti u koridorima kolektora u Živogošću 
(nisu prvotno planirani). U kolovozu 2021. godine izdana je lokacijska dozvola, a radna verzija 
dokumentacije glavnog projekta isporučena je početkom prosinca 2021. godine. Nakon revizije 
dostavljene dokumentacije, izvršene u prvoj polovini 2022. godine, od strane stručnog revidenta su 
dane primjedbe na projektirana rješenja UPOV-a i podmorskog ispusta (dio I. faze sustava). 
Izrađivač je otklonio predmetne primjedbe i u listopadu 2022. godine je podnesen zahtjev za 
izmjene i dopune prethodno izdane lokacijske dozvole koja je izdana u svibnju 2023. godine 
(pravomoćna u lipnju 2023. godine). Nakon ažuriranja dokumentacije glavnog projekta za I. fazu 
sustava, zahtjev za građevinsku dozvolu podnesen u rujnu 2023. godine.  
 
B.04.01.45. VRGORAC 
 Realizirano: 661.105 EUR 
 (KREDIT 661.105 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dusina 
Po predmetnoj aktivnosti nije bilo realizacije. 
 
Izgradnja transportnog sustava odvodnje od radne zone Ravča do sustava odvodnje grada Vrgorca 
Radovi su započeli u rujnu 2021. godine. U 2022. godini je postavljeno 3.104 m gravitacijskih 
kolektora i 3.353 m tlačnih cjevovoda te su izgrađene i opremljene tri crpne stanice CS1, CS2 i CS 
3 (sve su pojedinačnog kapaciteta 6 l/s). U 2023. godini završeni su svi radovi i proveden je 
tehnički pregled. Ovim projektom omogućen je spoj sustava odvodnje radne zone Ravča sa 
sustavom javne odvodnje grada Vrgorca i konačno pročišćavanje otpadnih voda radne zone na 
UPOV-u grada Vrgorca. 
 
Rekonstrukcija prihvatnog dijela UPOV-a - ugradnja automatske grube rešetke 
Tijekom 2023. godine izvršena je rekonstrukcija ulazne građevine UPOV-a, izvršena izmjena ručne 
grube rešetke te ugrađena automatska rešetka. 
 
B.04.01.46. GRADAC 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Investitor nije proveo postupke javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci. 
Planirano je sufinanciranje rekonstrukcije dotrajalih kanalizacijskih kolektora u duljini oko 1.247 m 
(te vodoopskrbnih cjevovoda u duljini 1.303 m) u uvali Vodice (naselje Gradac).  
 
B.04.01.47. BLATO 
 Realizirano: 77.128 EUR 
 (KREDIT 77.128 EUR) 
 
U 2022. godini proveden je postupak javne nabave za izgradnju dijela sustava odvodnje oborinskih 
voda, dijela sustava fekalne odvodnje te sanacija vodovodne mreže naselja Blato. Izvođač je 
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uveden u posao u studenom 2022. godine. U 2023. godini postavljeno je 68 m novih gravitacijskih 
kolektora i 71 m saniranih vodoopskrbnih cjevovoda. Do sada je izvedeno oko 37 % ugovora. 
Završetak radova i provedba tehničkog pregleda se očekuje kroz 2025. godinu. Završetkom 
projekta otpadne vode ovog dijela naselja, koje su se do sada ispuštale u podzemlje putem 
propusnih septičkih jama, prespajaju se na sustav javne odvodnje naselja Blato i pročišćavaju na 
UPOV-u Prigradica. 
 
B.04.01.48. STON (MALOSTONSKI ZALJEV) 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Izrada projektne i studijske dokumentacije kanalizacijske mreže na području općine Ston - nije bilo 
realizacije u 2023. godini. 
 
B.04.01.49. SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV) 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Na osnovu ugovora sklopljenog u prosincu 2021. godine izrađen je idejni projekt te je u rujnu 
2023. godine podnesen zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izgradnju 
sekundarne mreže područja Općine Slivno uz Malostonski zaljev (naselja Klek, Repić, Radalj, 
Duboka i Komarna).  
 
B.04.01.50. OPUZEN 
 Realizirano: 26.893 EUR 
 (HV 26.893 EUR) 
  
Izrada projektne dokumentacije 
2022. godine sklopljen je ugovor za izradu idejnih i glavnih projekata dijela sekundarne 
kanalizacije i sustava javne vodopskrbe s područja aglomeracije Opuzen. Kroz 2023. godinu nije 
bilo realizacije na predmetnom projektu. 
 
Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda Grada Opuzena, podsustav odvodnje 
otpadnih voda Mala Neretva, crpne stanice CS Rosp i CS Strimen 
U studenom 2022. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog 
sustava odvodnje otpadnih voda Grada Opuzena, podsustav odvodnje otpadnih voda Mala 
Neretva, crpne stanice CS Rosp i CS Strimen. U ožujku 2023. godine navedeni ugovor je 
jednostrano raskinut od strane Naručitelja zbog kašnjenja u početku izvođenja radova. U svibnju 
2023. godine potpisan je novi ugovor za izvođenje radova s novim izvođačem koji je uveden u 
posao u rujnu 2023. godine. Do kraja 2023. godine nije bilo realizacije na predmetnom projektu. 
 
U ožujku 2023. godine izvršena je usluga nabave geotehničkih istražnih radova i izrada 
geotehničikih elaborata lokacije UPOV-a aglomeracije Opuzen.  
 
B.04.01.51. VELA LUKA 
 Realizirano: 484.379 EUR 
 (KREDIT 484.379 EUR) 
 
Radovi na izvođenju radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora GK1, tlačnog cjevovoda TC1 i 
crpne stanice CS1 u Veloj Luci su započeli u rujnu 2022. godine. Tijekom 2023. godine završeni su 
svi radovi na izgradnji 423 m tlačnog cjevovoda, 399 m gravitacijskog cjevovoda s crpnom 
stanicom CS1 i rekonstrukcijom 599 m vodovoda te proveden tehnički pregled.   
 
B.04.01.52. VARAŽDIN 
 Realizirano: 384.000 EUR 
 (HV 160.851 EUR; KREDIT 223.149 EUR) 
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Izrada idejnog projekta sustava odvodnje naselja Štefanec, Šemovec i Zamlaka 
Izrada idejnog projekta sustava odvodnje naselja Štefanec, Šemovec i Zamlaka u općini Trnovec 
Bartolovečki započela je u 2022. godini. Izrada projekta završena je u 2023. godini te je ishođena 
lokacijska dozvola. Sustav se sastoji od kanala duljine 17.584 m s 14 precrpnih stanica. 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže u Trnovcu Bartolovečkom - Ulica Vladimira Nazora 
Izgradnja sustava odvodnje naselja Trnovec Bartolovečki u Ulici Vladimira Nazora započela je 
2022. godine te je izgrađeno 690 m cjevovoda. Radovi su završeni u 2023. Godini. Izgrađeno je 
285 m cjevovoda te jedna manja crpna stanica. Sveukupno je izgrađeno 975 m cjevovoda te 56 
kućnih priključaka čime je ostvaren preduvjet za spajanje oko 184 stanovnika na sustav odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda. 
 
Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže Poduzetničke zone 'Kneginec sjeveroistok“ 
Izgradnja je započeta krajem 2022. godine i završena u 2023. godini. Izgrađeno je 673 m 
cjevovoda te jedna veća crpna stanica. Izgrađeno je 5 priključaka za korisnike čime je omogućeno 
spajanje gospodarskih subjekata na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 
 
B.04.01.53. NOVI MAROF 
 Realizirano: 29.968 EUR 
 (KREDIT 29.968 EUR) 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Ljudevita Gaja u Novom Marofu - izgradnja je započeta i 
završena u 2023. godini. Izgrađeno je 191 m cjevovoda te 6 kućnih priključaka čime je omogućen 
preduvjet za spajanje oko 19 stanovnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 
 
B.04.01.54. JAKOPOVEC 
 Realizirano: 71.670 EUR 
 (HV 71.670 EUR) 
 
Izgradnja sanitarne kanalizacije u naseljima Jakopovec i Kaštelanec - etapa 2022 započela je u 
2022. godini te je izvedeno 1.608 m cjevovoda i 87 kućnih priključaka. Investicija je završena u 
2023. godini u kojoj je izgrađeno 10 m cjevovoda i dvije manje crpne stanice. Izgrađenim 
sustavom stvoreni su uvjeti za spajanje oko 309 stanovnika na sustav odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda AG Jakopovec. Investicija je nakon potpisivanja UODBS sufinancirana iz NPOO 
(Pozicija Plana B.04.04.70.) 
 
B.04.01.55. VIRJE 
 Realizirano: 4.592 EUR 
 (KREDIT 4.592 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije kanalizacijske mreže 
naselja Virje započela je u 2022. godini. Za dio izgrađenog sustava kanalizacije potrebno je izraditi 
izmjenu i dopunu projektne dokumentacije kanalizacijske mreže radi ishođenja Uporabne dozvole. 
U 2023. godini izrađen je idejni projekt i Elaborat zaštite okoliša, proveden je postupak OPUO te 
krajem godine ishođeno pripadno Rješenje. Završetak izrade projektne dokumentacije planiran je u 
2024. godini. 
 
B.04.01.56. NOVIGRAD PODRAVSKI 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju sustava sanitarno fekalne odvodnje s 
pročišćavanjem otpadnih voda naselja Vlaislav i Borovljani 
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Izrada projektne dokumentacije započeta je  2018. godine. Projektirano je 6.050 m gravitacijskog 
cjevovoda i 1.170 m tlačnog cjevovoda s 3 crpne stanice. Planirano je 160 kućnih priključaka za 
oko 500 stanovnika. Sanitarni kolektori spajaju se na budući UPOV kao biorotorsko postrojenje 
kapaciteta 600 ES. Zbog procedure izmjene Prostornog plana općine nastao je zastoj u izradi 
projektne dokumentacije sve do 2023. godine kada su izmjene donesene. Završetak izrade 
projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola planira se u 2024. godini. 
 
Izrada novelacije projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Novigrad 
Podravski 
Za dio izgrađenog sustava kanalizacije potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izmjenu i 
dopunu projektne dokumentacije kanalizacijske mreže radi ishođenja uporabne dozvole. U 2023. 
godini usluga nije ugovorena te nije bilo realizacije. Ista se planira ugovoriti i realizirati tijekom 
2024. godine. 
 
B.04.01.57. ZAPREŠIĆ 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izgradnja sekundarnih kanala na području općine Marija Gorica i naselja Kupljenovo u Zaprešiću -  
u 2023. godini nije bilo financiranja, odnosno tijekom 2023. godine provedena je javna nabava za 
radove (izgradnju sustava odvodnje na području općine Marija Gorica i naselja Kupljenovo), kao i 
nabava za stručni nadzor nad istim radovima, a na osnovu provedenih nabava u 12/2023 sklopljen 
je ugovor o radovima, dok je u 11/2023 sklopljen ugovor o provođenju stručnog nadzora nad istim 
radovima. Radovi i stručni nadzor nad istim radovima planiraju se započeti u siječnju 2024. godine 
 
B.04.01.58. KRAPINA 
 Realizirano: 8.393 EUR 
 (KREDIT 8.393 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za javne sustave odvodnje naselja u 
sastavu grada Krapine (Bobovje i Pristava Krapinska) - izrada predmetne projektne dokumentacije 
započela je krajem prosinca 2022. godine i u istoj godini nije bilo sufinanciranja, dok je u 2023. 
godini izrađen i sufinanciran idejni projekt koji je obuhvatio naselja Bobovje i Pristava Krapinska. U 
2024. godini planira se nastavak sufinanciranja.  
 
B.04.01.59. ZABOK 
 Realizirano: 75.477 EUR 
 (HV 75.477 EUR) 
 
Idejni i glavni projekt spojnog kolektora (s pripadajućim objektima) od naselja Donja Šemnica do 
sustava odvodnje naselja Sveti Križ Začretje. 
Tijekom 2022. godine  ugovorena je i započeta izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje 
i pročišćavanja otpadnih voda od naselja Donja Šemnica do sustava odvodnje naselja Sveti Križ 
Začretje. Izrađen  je Elaborat zaštite okoliša, ishođeno je Rješenje Ministarstva i započela je izrada 
idejnog projekta. U 2023. godini je zbog izmjene trase cjevovoda nastao zastoj u izradi projektne 
dokumentacije i nije bilo financijske realizacije. U 2024. godini se očekuje nastavak i završetak svih 
aktivnosti na izradi cjelokupne projektne dokumentacije. 
 
Izgradnja kanala sanitarne odvodnje u Velikom Trgovišću 
Na grupi poslova koja se odnosi na radove na izgradnji kanalizacijske mreže na području naselja 
Veliko Trgovišće od ukupno ugovorenih 515,00 m u 2023. godini izvedeno je 538,50 m (502,5 m 
sufinancirano iz PUV 2023; 36,00 m izvedeno o vlastitom trošku korisnika). U 2024. godini se 
očekuje nastavak i završetak svih aktivnosti na izradi priključaka (ugovoreno 17 komada)  i mreže 
odvodnje.  
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B.04.01.60. HUM NA SUTLI 
 Realizirano: 62.302 EUR 
 (KREDIT 62.302 EUR) 
  
Izgradnja odvodnog sustava Hum na Sutli - sanitarna odvodnja dijela naselja Mali Tabor i Prišlin - 
izgradnja predmetnog sustava odvodnje započela je u studenom 2020. godine i u istoj godini nije 
bilo sufinanciranja, dok je u 2021. godini sufinancirano 1.838 m ugrađenih cijevi. Početkom 2023. 
godine Humvio d.o.o. pripojio se Zagorskom vodovodu d.o.o., a obzirom da je postupak pripajanja 
pokrenut u 2022. godini u istoj nije bilo sufinanciranja. U 2023. godini sufinancirano je 927 m 
ugrađenih cijevi i jedna CS  (10 kW), s tim da ugovoreni radovi nisu završeni jer je zbog povećanja 
tržišne cijene kasnila nabava potrebnog cijevnog materijala i okana, stoga se preostali radovi 
planiraju nastaviti i završiti u 2024. godini (na predmetni sustav odvodnje planira se priključiti 121 
objekt, s tim da kućni priključci nisu predmet sufinanciranja). 
 
B.04.01.61. ZAGREB 
 Realizirano: 1.000.000 EUR 
 (HV 637.070 EUR; KREDIT 362.930 EUR) 
 
Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger Selo u Sesvetama 
započela je u rujnu 2022. godini kada je izvedeno 188 m sabirnog kanala. U 2023. godini nastavilo 
se s izgradnjom sabirnih i sekundarnih kanala otpadnih voda u navedenim naseljima. Ukupno je 
izvedeno 3.174 m gravitacijske kanalizacije od ukupno ugovorenih 3.330 m. Hrvatske vode 
sufinancirale su izgradnju 1.593 m sabirnog kanala (u 2022. godini 188 m, a u 2023. godini 1.405 
m). Izvedeno je 18 kućnih priključaka od ukupno planiranih 54. Na sekundarnim kanalima izvedena 
je gravitacijska kanalizacija u duljini od 5.224 m od ukupno ugovorenih 5.484 m, izvedena su 4 
kućna priključka od ukupno planiranih 245 komada. U 2023. godini Hrvatske vode sufinancirale su 
izgradnju 3.064 m sekundarnih kanala. Radovi se planiraju završiti u 2024. godini. Troškove 
pripreme za kućne priključke, sukladno Odluci, snosi grad Zagreb, tako da taj trošak nije predmet 
sufinanciranja HV. 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Gornji i Donji Jarek započela je u lipnju 2022. godine, ali 
nije bilo sufinanciranja od Hrvatskih voda u 2022. godini. U 2023. godini nastavilo se s radovima, 
ukupno je izvedeno 2.550 m gravitacijske kanalizacije od ukupno ugovorenih 2.683 m. U 2023. 
godini Hrvatske vode sufinancirale su izgradnju 1.077 m kanalizacijske mreže za naselje Gornji i 
Donji Jarek. Planirana je izvedba 125 kućnih priključaka. Radovi se planiraju završiti u 2024. 
godini. 
 
B.04.01.62. PITOMAČA 
 Realizirano: 3.067 EUR 
 (KREDIT 3.067 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije kanalizacije u ulici M. Lovraka u Pitomači 
U 2023. godini završen je glavni projekt kanalizacije u ulici M. Lovraka u Pitomači.  
 
Izgradnja kanalizacije u ulici M. Lovraka u Pitomači  
Radovi su započeli u studenom 2023. godine izođenjem pripremnih radova te će se realizirati u 
2024. godini. 
 
B.04.01.63. TRPANJ 
 Realizirano: 135.252 EUR 
 (KREDIT 135.252 EUR) 
 
Izrada glavnog projekta sekundarne mreže kanalizacijskog sustava dijela naselja Trpanj 
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Usluga je ugovorena u listopadu 2023. Godine. Do sada je izvršeno 30% ugovora te ispostavljena 
radna verzija glavnog projekta. Završetak projektiranja se očekuje u 2024. godini te postupak 
ishođenja građevinske dozvole. Provedbom ovog ugovora otvara se mogućnost nadogradnje 
sekundarne mreže naselja Trpanj s čim i stavljanje van funkcije postojećih septičkih jama te 
konačno zaštita podzemlja i obalnog mora.  
 
Izgradnja kućnih priključaka na izgrađeni sustav fekalne kanalizacije dijela naselja Trpanj 
Radovi su započeli u ožujku 2022. godine, ali zbog uređenja obale na drugom projektu radovi su 
kasnili. Konačno su završeni u studenom 2023. godine. Ukupno je postavljeno 305 m priključnih 
cjevovoda i 55 kućnih priključaka, a od toga u 2023. godini 65 m spojnih cjevovoda i 26 kućnih 
priključaka. Završetkom ovog projekta sustav odvodnje otpadnih voda naselja Trpanj se konačno 
stavlja u funkciju. 
 
Radovi na uspostavi NUS-a kanalizacijskog sustava  
Radovi na uspostavi daljinskog nadzora i upravljanja u centru SDNU-a, na uređaju za pročišćavanje 
i na CS Trpanj su potpuno izvršeni u studenom 2023. godine. 
 
B.04.01.64. VELIKA GORICA 
 Realizirano: 32.804 EUR 
 (KREDIT 32.804 EUR) 
 
Izgradnja vodovoda i fekalne kanalizacije u odvojku Odranske ulice u naselju Donja Lomnica 
započela je u 2023. godini. Na predmetnoj poziciji sufinancira se izgradnja fekalne kanalizacije te 
je izvedena gravitacijska kanalizacija u duljini od 159 m od ukupno ugovorenih 229 m. Izvršena je 
priprema za 2 kućna priključka od ukupno planiranih 7. Radovi se planiraju završiti u 2024. godini. 
 
 
B.04.02.  VIŠEGODIŠNJE OBVEZE 

Realizirano: 2.030.686 EUR 
      (HV 675.625 EUR; KREDIT 1.060.121 EUR; MINGOR 294.940 EUR) 
 
B.04.02.01. SISAK 
 Realizirano: 816.716 EUR 
 (HV 521.776 EUR; MINGOR 294.940 EUR) 
 
Na području aglomeracije Sisak tijekom 2015. godine započeto je sufinanciranje otplate anuiteta 
kredita EBRD-a, podignutog za realizaciju Programa pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. 
Otplata kredita se temelji na Trojnom Sporazumu između Hrvatskih voda, Ministarstva 
poljoprivrede i Sisačkog vodovoda d.o.o. Sisak u razdoblju od 2015. do 2022. godine. Radovi na 
realizaciji EU projekta Sisak su izvedeni i završeni u 2017. godini. Programom pročišćavanja 
otpadnih voda grada Siska omogućeno je prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda približno 
60.000 stanovnika aglomeracije Sisak. Izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda veličine 
60.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja, glavni kolektori ukupne duljine 8.600 m s 4 velike 
pripadne crpne stanice, 3 retencijska bazena, dva prolaza ispod rijeke Kupe i nabavljena su vozila 
za održavanje sustava odvodnje. Izgradnjom navedenih objekata omogućeno je dovođenje 
otpadnih voda grada Siska na uređaj za pročišćavanje tako da nema više ispuštanja nepročišćenih 
otpadnih voda u rijeku Kupu. U 2023. godini je sufinancirana otplata anuiteta kredita za 2023. 
godinu, a otplata anuiteta kredita produžena je do kraja 2025. godine. 
 
B.04.02.02. RIJEKA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2022. godini završeno je sufinanciranje otplate kredita od strane Hrvatskih voda te tijekom 2023. 
godine nije bilo dodatnih potraživanja. 
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B.04.02.03. MALOSTONSKI ZALJEV 
 Realizirano: 833.390 EUR 
 (HV 153.849 EUR; KREDIT 679.541 EUR) 
 
Financiranje održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna - Neum -Mljetski 
kanal 
U 2023. godini, sukladno odredbama Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o 
zajedničkom financiranju održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna - 
Neum - Mljetski kanal, sufinancirani su osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog održavanja 
Regionalnog odvodnog sustava (Hrvatske vode - 30% od ukupnih troškova održavanja).  
 
Sanacija gravitacijskog cjevovoda i kontrafora nizvodno područja GP Zaton-Doli 
U rujnu 2022. godine započeli su radovi na sanaciji oštećenog dijela konstrukcije dionice 
„Kontrafori“ na Međunarodnom odvodnom sustavu. Tijekom 2023. godine završeni su svi radovi na 
sanaciji 346 m gravitacijskog cjevovoda i nosive konstrukcije - kontrafora. 
 
Osiguranje pogonskog stanja tlačnog 'Sifon 3.' podmorskog cjevovoda metodom 'Primuss line' 
Financirana je sanacija Sifona 3 na malostonskom podmorskom prijelazu. Sanacija je uključivala 
strojno čišćenje cjevovoda i revizijskih okana, CCTV inspekciju, cjelovitu i trajnu sanaciju 
strukturnih oštećenja cjevovoda CCIP metodom u ukupnoj duljini cjevovoda od 570 m. 
 
B.04.02.04. BRIJUNI 
 Realizirano: 15.674 EUR 
 (KREDIT 15.674 EUR) 
  
U 2020. godini ugovorena je izrada predstudijske dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja 
sanitarnih i oborinskih voda na području Nacionalnog parka Brijuni. U predstudijskoj dokumentaciji 
detaljno su obrađena 46 objekta (hoteli, vile, rezidencijalni objekti, safari park, kaštel) na pet 
otoka i izrađena je kartica za svaki objekt. Sagledano je postojeće stanje odvodnje, prijedlog 
rješenja odvodnje s skicom detalja i trasom cjevovoda te troškovnik s kućnim priključcima. Na bazi 
usvojenih normi s specifičnim opterećenjem napravljena je analiza potreba za hotele, vile, 
izletnike, stalnu poslugu te vojsku. Napravljena su varijanta rješenja odvodnje s decentraliziranim 
sustavom i centraliziranim sustavom odvodnje. Izrađena je geodetska snimka terena dronom 
temeljem koje su položene trase i napravljen uzdužni profili cjevovoda. Izvedene su geotehničke 
istražne bušotina na mjestima za lokaciju UPOV-a u središnjoj zoni otoka. Napravljena je 
usporedba tehnologije pročišćavanja te su definirane prioritetne mjere (kratkoročni, srednjoročni i 
dugoročni planovi razvoja). Cilj projektne dokumentacije je izgradnja sustava odvodnje na 
području otoka Veliki Brijun, Mali Brijun, Vanga, Galija i Sv. Jerolim te se na taj način postiže 
zaštita kakvoće voda i priobalnog mora. Nastavak projekta je u 2023. godini te su provedeni 
geodetski radovi. Izrađeni su idejni projekti za ishođenje posebnih uvjeta javno pravnih tijela 
Elaborata A i B. Isto tako u tijeku je ishođenje rješenja okolišnih dokumenata. Naručitelju je 
predana i radna verzija glavnog projekta na pregled i očitovanje od strane projektanta. Projekt se 
nastavlja u 2024. godini. 
 
B.04.02.05.     LJUBUŠKI 
 Realizirano: 364.906 EUR 
 (KREDIT 364.906 EUR) 
  
Tijekom 2023. godine započeli su radovi na izgradnji dijela 'Zapadnog kraka' kanalizacijske mreže 
Ljubuškog - dionica 'kružni tok - restoran Fragola', koji predviđa izgradnju kolektora fekalne 
otpadne vode u duljini 1.036 m, crpne stanice "Radišići 2" i tlačnog cjevovoda u duljini 400 m i 
oborinskog kolektora u duljini 500 m. Do kraja 2023. godine realizirano je 92% ugovora o 
građenju. Završetak radova se očekuje u 2024. godini. 
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B.04.03.  OSTALI PROJEKTI 

Realizirano: 1.112.800 EUR 
(HV  467.705 EUR; KREDIT 645.095 EUR) 

 
B.04.03.01. NOVA BUKOVICA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Na ovoj poziciji nije bilo ulaganja. Planirano je ugovaranje izmjene i dopune idejnog projekta 
sustava odvodnje Nova Bukovica. Naručitelj je u pripremi dokumentacije o javnoj nabavi. 
 
B.04.03.02. ČAĐAVICA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Sredstva u Planu upravljanja za 2023. godinu za Novelaciju projektno tehničke dokumentacije 
Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja Čađavica i UPOV-a nisu realizirana jer nije dobivena 
građevinska dozvola za predmetnu investiciju.  
 
B.04.03.03. PODRAVSKA MOSLAVINA 
 Realizirano: 96.940 EUR 
 (HV 77.528 EUR; KREDIT 19.412 EUR) 
 
Izgradnja kanalizacije naselja Podravska Moslavina započeta je 2018. godine te je nastavljena u 
2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godini. U 2023. godini ukupno je izvedeno 888 m kanalizacijskih 
kolektora. Nastavak radova planiran je u 2024. godini. 
 
B.04.03.04. ZDENCI 
 Realizirano: 8.712 EUR 
 (KREDIT 8.712 EUR) 
  
U 2023. godini izvedeni su radovi na opremanja UPOV-a, na dijelu ugrađenih pumpi s instalacijama 
i procesne opreme. U 2024. godini se očekuje dovršetak radova opremanja UPOV-a. 
 
B.04.03.05. SEDLARICA 
 Realizirano: 15.529 EUR 
 (KREDIT 15.529 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije je započela 2021. godine te je završena izrada glavnog projekta  
za izgradnju kanalizacije u naselju Sedlarica.  
 
B.04.03.06. KOŠKA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Probni rad UPOV-a Koška nije započet u 2023. godini te će se izvršiti u 2024. godini. 
 
B.04.03.07. PODGORAČ 
 Realizirano: 57.177 EUR 
 (KREDIT 57.177 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije 
Završena je izrada projektne dokumentacije UPOV-a Podgorač. 
 
Izgradnja kanalizacije naselja Stipanovci 
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U 2021. godini započela je izgradnja 2. faze izgradnje kanalizacije naselja Stipanovci izvođenjem 
1.082 m tlačnog cjevovoda. U 2022. godini izgrađeno je 875 m gravitacijskog i 587 m tlačnog 
cjevovoda te 6 kućnih priključaka. Tijekom 2023. godine nastavljeni su radovi na izgradnji 
kanalizacije naselja Stipanovci i  izgrađeno je 245 m cjevovoda te 22 priključka. Završetak radova 
se očekuje 2025. godine. 
 
B.04.03.08. ČEMINAC 
 Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini započela je izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje općine 
Čeminac. Izrada projektne dokumentacije je ugovorena te je u tijeku izrada elaborata zaštite 
okoliša. U 2024. godini se očekuje nastavak izrade projektne dokumentacije. S obzirom na 
dugotrajnu proceduru ishođenja uvjeta zaštite okoliša sredstva u 2023. godini nisu realizirana. 
 
B.04.03.09. SOTIN 
 Realizirano: 288 EUR 
 (KREDIT 288 EUR) 
 
U 2023. godini je započela izrada projektne dokumentacije produžetka ispusta iz UPOV-a Sotin, a 
završetak se očekuje u 2024. godini. 
 
B.04.03.10. OPATOVAC (LOVAS) 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Opatovac (Lovas) je započela 2020. godine. Izrađeno je 
idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt - čeka se na uvjete zaštite prirode. 
Završetak izrade projektne dokumentacije se očekuje u 2024. godini. 
 
B.04.03.11. RAVNA GORA 
 Realizirano: 31.607 EUR 
 (KREDIT 31.607 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine sufinancirane su aktivnosti na izradi tehničko projektne dokumentacije SJO 
na području Ravne Gore. Dokumentacija je izrađena u potpunosti. U 2023. godini izvodili su se 
radovi na izgradnji dijela kanalizacijskog kolektora u ulici Radinovo naselje u duljini od 130 m. U 
sklopu radova izvedene su pripreme s priključnim oknima za 4 kućna kanalizacijska priključka. U 
2024. godini predviđen je nastavak i završetak svih radova na izgradnji navedenog kolektora. 
 
B.04.03.12. VRBOVSKO 
 Realizirano: 112.320 EUR 
 (HV 92.741 EUR; KREDIT 19.579 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje Vrbovsko - Dio I 
Izrada projektne dokumentacije započela je 2019. godine. Izrađeni su idejni i glavni projekti 
mreže, pristupne ceste i UPOV-a. Tijekom 2022. godine moralo se napraviti novi parcelacijski 
elaborat za lokaciju UPOV-a jer se nije mogla riješiti imovinsko-pravno parcela predviđena za 
UPOV. Stoga se išlo na smanjivanje parcele te je izvršena korekcija na lokaciji CS  Vrbovsko 1, 
UPOV-u, pristupnoj cesti i mostu na način dopune tehničke dokumentacije (geodetski elaborat i 
glavni projekt). Izrađena je i predana natječajna dokumentacija za UPOV i pristupni put. Projekt je 
završen.  

Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Vrbovsko 
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U okviru ugovora o sufinanciranju izgradnje vodnih građevina za 2023. godini nastavljeni su radovi 
iz 2022. godine i položeno je 194,03 m gravitacijskih kolektora promjera DN 300 i 308,42 m 
gravitacijskih kolektora DN 250. Na izgrađenu infrastrukturu spojeno je 24 objekata. Projekt je 
završen u 2023. godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na 
sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.03.13. VRBNIK 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Vrbnik - II. faza - Investitor je odustao od realizacije projekta 
za 2023. godinu jer je rađena dopuna projektne dokumentacije.                      
 
B.04.03.14. PERUŠIĆ 
 Realizirano: 78.035 EUR 
 (HV 42.318 EUR; KREDIT 35.717 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine sufinancirani su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava na području 
naselja Kvarte. Projekt je započeo 2022. godine. Kanalizacijski sustav naselja Kvarte realiziran je u 
ukupnoj duljini od 710 m od čega u prošloj godini u duljini od 660 m (ukupna duljina trase je 
1.140 m). U 2023. godini položeno je 70 metara cijevi. Očekivana dinamika realizacije je narušena 
zbog većih oborina tijekom godine i problema s podzemnim vodama, a problem je bio i u radovima 
na podbušivanju ispod državne ceste jer je potrebno rješavati služnost za vrijeme radova koji 
zahtjevaju prostor za bušaću garnituru. Projekt će se nastaviti i dovršiti tijekom 2024. godine. 
 
B.04.03.15. MOTOVUN 
 Realizirano: 0 EUR 
   
Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Brkač - u 2023. godini nije podnesen 
zahtjev za doznaku sredstava po predmetnom ugovoru jer nije realizirana izrada projektne 
dokumentacije. Projektiranje se nastavlja u 2024. godini. 
 
B.04.03.16. TINJAN 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Projekt izrade projektne dokumentacije na području aglomeracije Tinjan je projekt čija je 
realizacija započela u 2019. godini. Provodi se kroz tri faze - Tinjan I., Tinjan II. faza i Muntrilj 
naselje - u 2023. godini nije podnesen zahtjev za doznaku sredstava po predmetnom ugovoru jer 
nije realizirana izrada projektne dokumentacije. Projektiranje se nastavlja u 2024. godini. 
 
B.04.03.17. MANDALENČIĆI 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području 
općine Gračišće ugovorena je u srpnju 2019. godine. Projektom se planira gradnja 2.354 metara 
gravitacijskog cjevovoda i 325 metara tlačnih cjevovoda s dvije crpne stanice te rekonstrukcija 120 
metara postojeće mreže. U 2023. godini nije podnesen zahtjev za doznaku sredstava po 
predmetnom ugovoru jer nije realizirana izrada projektne dokumentacije. Projektiranje se nastavlja 
u 2024. godini. 
 
B.04.03.18. KAROJBA 
 Realizirano: 107.132 EUR 
 (HV 107.132 EUR) 
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Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava naselja Karojba na području Općine 
Karojba I. faza 
U 2022. godini je ishodovana građevinska dozvola, rješeni su imovinsko-pravni odnosi, izgrađen je 
dio sustava u naselju Močibobi, a nastavak izgradnje gradit će se kroz Nacionalni plan za oporavak 
i otpornost 2021.-2026. u 2024. i 2025. godini. U srpnju 2023. godine nakon provedenog postupka 
jednostavne nabave ugovorena je izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta izgradnje 
kanalizacijskog sustava naselja Karojba. Izrada izmjena i dopuna projektne dokumentacije je u 
tijeku. U 2024. godine planira se dovršetak projekta i ishodovanje izmjene građevinske dozvole. 
 
Izgradnja SJO na području Karojbe  
Projektom izgradnje kanalizacijskog kolektora obuhvaćen je dio naselja Karojba u Općini Karojba. 
Odvodni sanitarni kanali gotovo u cijelosti su položeni u osi prometnog traka županijske ceste 
ŽC5007 i ŽC5042 te u osi kolnika nerazvrstanih cesta i makadamskih puteva. Ovim postupkom 
nabave nabavlja se dio predmetnog projekta, tj. graditi će se samo dio kanalizacijskog kolektora i 
to odvodni sanitarni kanali koji su položeni u osi prometnog traka županijske ceste ŽC5042. 
Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje spomenutog naselja 
s spojem na projektirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Karojba 400 ES (dalje u tekstu: 
UPOV). Na projektirani sustav spojit će se planirani sustav (predmet drugog projekta) koji 
obuhvaća ostatak naselja Karojba s otprilike 80 stanovnika. Dužina izvedenog kanalizacijskog 
kolektora je 764 m. Projekt se nastavlja u 2024. godini kroz Nacionalni program oporavka i 
otpornosti. 
 
B.04.03.19. CEROVLJE 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Projekt je započet 2020. godine i u tijeku je izrada idejnog projekta za potrebe dobivanja 
lokacijske dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja 
Gologorica. Ovim projektom bi se napravila podloga za izgradnju sustava javne odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica. U 2023. godini nije podnesen zahtjev za doznaku 
sredstava po predmetnom ugovoru jer nije realizirana izrada projektne dokumentacije. 
Projektiranje se nastavlja u 2024. godini. 
 
B.04.03.20. KRAŠIĆ 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Ugovor nije potpisan te na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije. 
 
B.04.03.21. STARA SUBOCKA 
 Realizirano: 149.648 EUR 
 (HV 78.754 EUR; KREDIT 70.894 EUR) 
 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje Stara Subocka započeti su 2008. godine - I. faza te 
nastavljeni 2010. godine - II. faza, koji su izvođeni do 2012. godine, nakon čega je raskinut ugovor 
s izvođačem radova. Nakon provedenog novog javnog nadmetanja, nastavljena je izgradnja 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brestača - Nova Subocka - II. dio složene 
građevine. Radovi su započeti u studenom 2017. godine. Ukupno je izgrađeno 4.698 m kolektora. 
U 2021. godini počeli su radovi na izgradnji priprema za kućne priključke i nastavljeni su u 2022. 
godini. U kanalizacijskim radovima izvedeno je 101 priključaka na plašt postojećeg revizijskog 
okna. Kroz 2023. godinu izgrađeno je ukupno 340 kućnih priključaka. 
 
B.04.03.22. TOPUSKO 
 Realizirano: 21.454 EUR 
 (KREDIT 21.454 EUR) 
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Idejno rješenje prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Topusko i 
idejni projekt prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje  
U 2023. godini nastavljeno je sufinanciranje predmetne projektne dokumentacije. 
 
Izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Topusko 
U 2023. godini ugovorena je izrada idejnog projekta UPOV-a te je izrađena radna verzija. 
 
Glavni projekt prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Topusko 
U 2023. godini ugovorena je izrada glavnog projekta te je izrađena radna verzija projekta.  
 
B.04.03.23. JASENOVAC 
 Realizirano: 41.270 EUR 
 (KREDIT 41.270 EUR) 
 
Nastavak izgradnje priprema za kućne priključke - 2 faza 
U 2023. godini nastavljena je izgradnja priprema za kućne priključke na sustav odvodnje naselja 
Jasenovac. Izvedeno je 76 kanalizacijskih spojeva od ukupno 100 ugovorenih, od uličnog kolektora 
do kućnog okna. 
 
Izmjena i izgradnja tlačnog voda na trasi glavnog kolektora 
Provedena sanacija/zamjena glavnog kolektora na način da je kod „stare kožare“ izgrađena nova 
crpna stanica i tlačni vod do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Na taj način je 
izbjegnut prodor procjednih voda u kolektor,a na uređaj dolaze samo otpadne vode. Sufinacirani 
su završni radovi na  tlačnom vodu. 
 
Izgradnja CS glavnog voda (kod „stare kožare“) 
Sufinacirani su završni radovi na crpnoj stanici, dovod energetskog kabela i ugradnja rasklopnog 
ormara. 
 
Sanacija kolektora temeljem istražnih radova u užem središtu Jasenovca - 1 faza 
Na kontrolnim oknima koja su bila izvedena bez kineta ugrađene su kinete čime će se izbjeći 
pojava neugodnih mirisa iz kanalizacije. 
 
Sanacija kolektora temeljem istražnih radova u užem središtu Jasenovca - 2 faza  
Na kontrolnim oknima koja su bila izvedena bez kineta ugrađene su kinete čime će se izbjeći 
pojava neugodnih mirisa iz kanalizacije. U sklopu sanacije kolektora sanirana je i crpna stanica CS1 
i dovedena u funkcionalno stanje,a za što je trebalo izraditi izvedbeni projekt s građevinskim i 
strojarskim projektom, provesti mjere zaštite na radu, demontirati opremu građevine, ukloniti stari 
pokrov CS, isporučiti i montirati vodilice za crpke, izraditi i montirati novi pokrov CS, izraditi 
poklopce za CS i zasunsko okno, ugraditi ljestve za ulazak u CS te ljestve za silazak u zasunsko 
okno, montirati novi upravljački ormar, izvršiti montažu i podešavanje komunikacijskog modula za 
daljinski nadzor. Također je izveden spoj dva kolektora u duljini 12 m koji će omogućiti dovođenje 
jednog dijela otpadne vode na CS1.  
 
B.04.03.24. HRVATSKA DUBICA 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Pozicija nije ugovarana u 2023.godini. 
 
B.04.03.25. ŽAKANJE 
 Realizirano: 19.998 EUR 
 (HV 2.070 EUR; KREDIT 17.928 EUR) 
 
Izrada idejnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Žakanje 
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Na području Žakanja sufinanciran je završetak izrade idejnog projekta sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda.  
 
Izrada glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Žakanje 
Sufinanciran je glavni projekt odvodnje otpadnih voda (II faza) čiji se završetak očekuje u 2024. 
godini. Predmetna dionica nalazi se na trasi državne ceste koja se planira rekonstruirati, stoga je 
nužno prije toga izgraditi kanalizacijski kolektor.  
 
B.04.03.26. KRNJAK 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2022. godini dovršena je izrada novelacije projektne dokumentacije kolektora u Krnjaku - idejni 
projekt kanalizacijskog kolektora I. faze, idejni projekt kanalizacijskog kolektora II. faze i uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda Krnjak. Kako još nije ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša 
po pitanju utjecaja na okoliš, u 2023. godini nije bilo moguće završiti idejne projekte. To je razlog 
zašto nije bilo realizacije na području Krnjaka. Očekuje se u u 2024. godini ishođenje rješenja 
Ministarstva. 
 
B.04.03.27. OZALJ 
 Realizirano: 15.290 EUR 
 (KREDIT 15.290 EUR) 
 
U 2022. godini je započela javna nabava izrade projektne dokumentacije, a u 2023. je završila 
nabava izrade idejnog projekta i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda naselja lijevog zaobalja 
rijeke Kupe u Ozlju. Izrađeno je i usvojeno idejno rješenje odvodnje i započeta izrada elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U 2024. godini se nastavlja sufinanciranje izrade 
projektne dokumentacije. 
  
B.04.03.28. SVETI PETAR OREHOVEC 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2020. godini započela je izrada idejnog projekta i elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja 
na okoliš aglomeracije Sveti Petar Orehovec. Izrađeno je 90% projekta, ali do 2023. godine nije 
ishođeno Rješenje ministarstva o procjeni utjecaja zahvata na okoliš te se ne može ishoditi 
lokacijska dozvola (ostalo 10% za situirati). U 2023. godini planirana izrada glavnog projekta 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sveti Petar Orehovec, faza 1 i faza 2 
– nije ugovorena izrada glavnih projekata.  
 
B.04.03.29. SVETI IVAN ŽABNO 
 Realizirano: 11.760 EUR 
 (HV 6.720 EUR; KREDIT 5.040 EUR) 
 
U 2023. godini započeta je izrada glavnog projekta sustava odvodnje aglomeracije Sveti Ivan 
Žabno - faza 3. Odrađeni geodetski radovi i izrađene radne verzije građevinskog projekta i 
elektrotehničkog projekta. 
  
B.04.03.30. SIRAČ 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Kroz 2023. godinu planiran je nastavak izrade glavnog projekta odvodnje u ulici Branimirova, 
Nikole Tesle, Gundulićeva i Zvonimirova. Glavni projekt ugovoren je 2021. godine, no u 2023. 
godini nije bilo realizacije.  
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B.04.03.31. KONČANICA 
 Realizirano: 26.000 EUR 
 (KREDIT 26.000 EUR) 
 
Izrada glavnog projekta odvodnje otpadnih voda u naselju Brestovac Daruvarski 
U 2023. godini izrađena je radna verzije glavnog projekta odvodnja. 
 
Izrada glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Brestovac Daruvarski 
U 2023. godini izrađena je radna verzija glavnog projekta UPOV-a. 
 
B.04.03.32. VELIKO TROJSTVO 
 Realizirano: 1.365 EUR 
 (KREDIT 1.365 EUR) 
 
Nastavak izgradnje polja za ozemljavanje mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u 
Velikom Trojstvu, koji je započeo u 2022. godini. U 2023. godine odrađen je završetak radova na 
izgradnji polja za ozemljavanje na UPOV-u u Velikom Trojstvu. Kroz 2023. godinu planirani su 
radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Grginac, no ista nije ugovorena.  
 
B.04.03.33. ŠTEFANJE 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izrada projektne dokumentacije za fekalnu kanalizaciju naselja Štefanje, aglomeracije Narta -
izvršeni su sljedeći radovi: izrada geodetske snimke postojećeg stanja, izrada idejnog rješenja i 
ishođenja posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela, izrada idejnog projekta za ishođenje 
lokacijske dozvole. Nastavak izrade projektne dokumentacije za fekalnu kanalizaciju naselja 
Štefanje, aglomeracije Narta, koji je započeo 2022. godine. Kroz 2023. godinu nije bilo realizacije. 
 
B.04.03.34. KAPELA 
 Realizirano: 13.000 EUR 
 (KREDIT 13.000 EUR) 
 
Nastavljena je izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Kapela - I. faza, započeta 2018. 
godine. Izgrađeno je ukupno 5.359 m gravitacijskog kolektora i 130 kućnih priključaka. U 2023. 
godini izgrađeno je 70 m gravitacijskog kolektora i 6 kućnih priključaka.  
 
B.04.03.35. ĐULOVAC 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Novelacija projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Đulovac - 
izrada projekata i elaborata za izgradnju javnog sustava odvodnje naselja Đulovac. Izrađena je 
geodetska podloga, idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta, elaborat zaštite okoliša, radna 
verzija glavnog projekta, troškovnik za UPOV i dio radne verzije novelacije glavnog projekta 
cjevovoda. Novelacija projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije 
Đulovac (glavni projekt) - u 2023. godini nije bilo potraživanja 
 
B.04.03.36. BADLJEVINA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Badljevini - u 2023. godini nije bilo 
realizacije. 
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B.04.03.37. MARINO SELO 
 Realizirano: 6.339 EUR 
 (KREDIT 6.339 EUR) 
  
U 2019. godini započela je izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda aglomeracije Marino Selo. Dobivena je lokacijska dozvola, ali nisu bili rješeni imovinsko-pravni 
odnosi za lokaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uslijeg čega nije završen glavni projekt  
te nije bilo realizacije. U 2019. godini započela je izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Marino Selo, a u 2023. godini je završena. Sufinanciran 
je završetak izrade glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Marino Selo.  
 
B.04.03.38. GOLUBIĆ 
 Realizirano: 0 EUR 
 
2021. godine ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju novog UPOV-a Golubić i tlačnog 
gravitacijskog dovodnog cjevovoda do novog UPOV-a. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. U 
2023. godini nije bilo realizacije na predmetnom projektu. 
 
B.04.03.39. HRVACE 
 Realizirano: 4.252 EUR 
 (KREDIT 4.252 EUR) 
 
Izrada dokumentacije za nadmetanje za nabavu radova na izgradnji UPOV-a Hrvace 
Okončanjem postupka javne nabave za radove na predmetnom dijelu sustava odvodnje općine 
Hrvace, sklapanjem ugovora za građenje ispunjene su sve obveze izrađivača dokumentacije za 
nadmetanje. 
 
Izrada geodetskih podloga za dio kanalizacijske mreže naselja Hrvace (Podsustav Jug 2) 
U 2023. godini realizirane su geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije te 
elaborata za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Podsustav Jug 2. 
 
B.04.03.40. BLACE 
 Realizirano: 20.320 EUR 
 (KREDIT 20.320 EUR) 
 
Izrada projektne i studijske dokumentacije, istražnih radova kanalizacijskog sustava i UPOV-a Blace 
2022. godine potpisan je ugovor za izradu projektne i studijske dokumentacije za UPOV Blace. U 
2023. godini nije bilo realizacije za navedeni sustav. U travnju 2023. godine sklopljen je ugovor o 
izradi projektne dokumentacije (izmjena i dopuna glavnog projekta) za izgradnju kanalizacijskog 
sustava odvodnje otpadnih voda naselja Blace. Na osnovu sklopljenog ugovora izrađena je izmjena 
i dopuna projektne dokumentacije  te je ishođeno Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole u 
srpnju 2023. godine i Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole u studenom 2023. godine. 
 
B.04.03.41. MLJET 
 Realizirano: 80.952 EUR 
 (HV 39.340 EUR; KREDIT 41.612 EUR) 
 
Dovršetak sustava odvodnje u naseljima  Pomena i Polače 
Izgradnja kanalizacijskog podmorskog cjevovoda otočića Sv. Marije (NP Mljet) započela je u 2018. 
godini. U 2019. godini su završeni radovi na izgradnji spojnog tlačnog cjevovoda koji povezuje 
otočić Sv. Mariju s ostatkom sustava odvodnje nacionalnog parka (kopneni dio duljine 140 m i 
podmorski dio duljine 757 m) te izvedbu crpne stanice kapaciteta 3,2 l/s. U 2020., 2021. i 2022. 
godini izvodili su se radovi na preostalom dijelu sustava odvodnje i pročišćavanja u naseljima 
Polače i Pomena (izgradnja nove CS Pomena 2, izgradnja tlačnih cjevovoda duljine 1.200 m te 
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gravitacijskih kolektora u duljini 1.100 m), elektro i strojarski radovi na crpnim stanicama unutar 
nacionalnog parka, elektro priključci za crpne stanice i UPOV, puštanje u pogon UPOV-a te 
uspostava nadzorno upravljačkog sustava (NUS), čime će se omogućiti stavljanje u funkciju 
cjelokupnog sustava odvodnje NP Mljet i time minimalizirati ispuštanje nepročišćenih otpadnih 
voda u akvatorij nacionalnog parka. Do kraja 2023. godine je realizirano oko 84% ugovora o 
građenju te se planira završetak investicije u 2024. godini. 
 
Izvođenje radova čišćenja i snimanja kolektora i crpnih bazena na dijelu sustava odvodnje NP Mljet 
Provedene su aktivnosti čišćenja i provjere funkcionalnosti cjevovoda izgrađenih u periodu 2013.-
2016. godine, koji nikada nisu bili u funkciji, a za potrebe puštanja u rad do sada izgrađene 
kanalizacijske mreže. Aktivnost je završena. 
 
Izrada idejnog projekta dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe na području 
naselja Soline 
Tijekom 2023. godine izrađen je i računalno obrađen geodetski snimak terena, situacija na DOF-u 
s preklopljenim katastarskim planom te izrađen popis katastarskih čestica i vlasnika. Ukupna 
realizacija iznosi 24% ugovorene vrijednosti. Tijekom 2024. godine planira se završetak aktivnosti.  
 
B.04.03.42. LJUBEŠĆICA (KAPELA KALNIČKA) 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Projekt se sufinancira iz programa „Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021. - 2026.“ 
(NPOO). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 27. srpnja 2023. godine te obuhvaća 
izgradnju I. faze kanalizacijske mreže duljine 10.483 m, 7 manjih precrpnih stanica i UPOV 
Ljubešćica veličine 1.700 ES. U 2023. godini nije bilo financijske realizacije, proveden je postupak 
javne nabave. 
 
B.04.03.43. BELETINEC 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Beletinec - Krušljevec  
Izrada projektne dokumentacije započela je 2018. godine te je u 2020. godini Varaždinskoj 
županiji predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.  Projektirani sustav sastoji se od 
gravitacijskih kolektora duljine 7.800 m, 5 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim vodovima ukupne 
duljine 1.110 m. Zbog izmjena u katastru bilo je potrebno izmijeniti projektnu dokumentaciju te u 
2023. godini nije bilo financijske realizacije. Ishođenje građevinske dozvole planira se u 2024. 
godini. 
 
Izrada idejnog i glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  
U 2022. godini planirano je ishođenje lokacijske dozvole za UPOV AG Beletinec (naselja Beletinec - 
Krušljevec). Izrada projektne dokumentacije započela je 2018. godine te je u 2020. godini 
Varaždinskoj županiji predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Uređaj je veličine 1.200 ES s 
ispustom u kanal Beletinec, putem kojeg se pročišćena voda odvodi u rijeku Bednju. Zbog izmjena 
u katastru bilo je potrebno izmijeniti projektnu dokumentaciju te u 2023. godini nije bilo financijske 
realizacije. Ishođenje lokacijske dozvole planira se u 2024. godini. 
 
B.04.03.44. SLANJE 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2021. godini izrađen je idejni projekt za odvodni sustav AG Slanje (naselja Slanje, Leskovec 
Toplički, Gornja Poljana, Donja Poljana, Jalževec Svibovečki, Grešćevina i Retkovec Svibovečki) te 
UPOV. Sustav odvodnje „Slanje“ sastoji se od gravitacijskih kanala duljine 16.718 m, tlačnih 
vodova dužine 4.925 m te 13 precrpnih stanica. Ukupna duljina sustava odvodnje predmetnih 
naselja iznosi 21.643 m. Predviđena je izgradnja uređaja veličine 1.600 ES minimalno drugog (II.) 
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stupnja pročišćavanja sa ispustom u rijeku Bednju. U 2022. i 2023. godini rješavala se je lokacija 
UPOV-a i crpnih stanica te nije bilo financijske realizacije. Ishođenje lokacijske dozvole planira se u 
2024. godini. 
 
B.04.03.45. CESTICA (VARAŽDIN) 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2022. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda naselja Dubrava Križovljanska, Otok Virje i Vratno otok u općini Cestica. Projektnom 
dokumentacijom obuhvaćena je odvodnja i pročišćavanje dviju funkcionalnih cjelina kod kojih se 
putem kanalizacijskih cjevovoda sanitarna otpadna voda odvodi na dva zasebna uređaja za 
pročišćavanje. 
1. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava Križovljanska 
Projektirani kanalizacijski sustav sastoji se od 9 gravitacijskih kanala sanitarne odvodnje profila DN 
300 mm ukupne duljine 3.800 m, zatim 3 komada precrpnih stanica kapaciteta 5,0 l/s i 3 tlačna 
cjevovoda profila DN 90/79 mm ukupne duljine 680 m. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
odabran je kapaciteta 400 ES. 
2. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Otok Virje i Vratno Otok 
Projektirani kanalizacijski sustav sastoji se od 5 gravitacijskih kanala sanitarne odvodnje profila DN 
300 mm ukupne duljine 4.230 m, zatim 1 komada precrpnih stanica kapaciteta 5,0 l/s i 1 tlačnog 
cjevovoda profila DN 90/79 mm ukupne duljine 790 m. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
odabran je kapaciteta 400 ES. 
U 2023. godini proveden je postupak OPUO i nije bilo financijske realizacije, a nastavak izrade 
projektne dokumentacije te ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola planira se u 2024. godini. 
 
B.04.03.46. DONJA VOĆA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Planirana je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt) za sustav odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda naselja Donja Voća (21.400 m kanalizacijske mreže, 12 crpnih stanica). Ugovor o 
uslugama sklopljen je krajem 2023. godine te nije bilo financijske realizacije.   
 
B.04.03.47. KLENOVNIK 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Planirana je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt) za sustav odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda naselja  Klenovnik (I. etapa, 9.200 m kanalizacijske mreže, 3 crpne stanice, UPOV 
1.500 ES). Ugovor o uslugama sklopljen je krajem 2023. godine te nije bilo financijske realizacije.   
 
B.04.03.48. ŽAROVNICA 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Izrada glavnog projekta sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Žarovnica - I. 
etapa, odvodnja naselja Kamenica i Crkovec započeta je krajem 2021. godine te se je nastavila 
kroz 2022. godinu. Glavnim projektom predviđena je izgradnja sanitarne kanalizacije naselja 
Kamenica i Crkovec s transportom otpadne vode na postojeći UPOV u naselju Kamenica (1.000 
ES). Duljina projektirane gravitacijske sanitarne kanalizacije iznosi oko 6.438 m, tlačnih cjevovoda 
duljine oko 691 m, a predviđena je izgradnja 5 precrpnih stanica (uvjeti za priključenje oko 300 
stanovnika). U 2023. godini nije bilo financijske realizacije uslijed isteka lokacijske dozvole te 
potrebe za provođenjem postupka OPUO. Završetak izrade projektne dokumentacije planira se u 
2024. godini. 
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B.04.03.49. MOLVE 
 Realizirano: 0 EUR 
  
U 2020. godini započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarnog Kolektora 1 uz 
postojeći oborinski kanal Kolektor, odnosno rekonstrukciju dijela kolektora 1 u Molvama. Izrađeno 
je idejno rješenje za dobivanje lokacijske dozvole, dio elaborata nepotpunog izvlaštenja te je u 
tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole i izrada glavnog projekta. Tijekom 2021. godine nije 
bilo aktivnosti na predmetnom projektu jer nije bio rješen postupak OPUO. U 2022. godini riješen 
je OPUO ali je nastao zastoj na izradi projektne dokumentacije zbog nemogućnosti izrade 
parcelacijskog elaborata za izgradnju crpne stanice. Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko 
pravnih odnosa planirano je izmještanje lokacije CS. U 2023. Godini nastavljeno je rješavanje IPO-
a za lokaciju CS te nije bilo financijske realizacije. Završetak izrade projektne dokumentacije te 
ishođenje građevinske dozvole predviđeno je u 2024. godini. 
 
B.04.03.50. LEGRAD 
 Realizirano: 0 EUR 
  
Krajem 2023. godine proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije 
(idejni i glavni projekti) za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine 
Legrad. Duljina kanalizacijske mreže naselja Legrad procjenjena je na oko 19 km. Završetak izrade 
projektne dokumentacije očekuje se u 2025. godini. 
 
B.04.03.51. ŠTRIGOVA 
 Realizirano: 2.908 EUR 
 (KREDIT 2.908 EUR) 
 
Izrada projektne dokumentacije za proširenje sustava odvodnje aglomeracije Štrigova započeta je 
u 2021. godini. Sustav proširenja kanalizacije Štrigova čini 12.500 m gravitacijskog i 360 m tlačnog 
cjevovoda s izgradnjom 1 crpne stanice (predmetni obuhvat je dio cjelokupnog obuhvata 
aglomeracije od oko 29 km). U 2022. godini ishođena je lokacijska dozvola te je završena izrada 
glavnog projekta i predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U 2023. godini ishođena je 
građevinska dozvola. 
 
B.04.03.52. TOPLICE SVETI MARTIN  
 Realizirano: 32.000 EUR 
 (HV 2.697 EUR; KREDIT 29.303 EUR) 
  
U 2020. godini započela je i završena izrada koncepcijskog rješenja koje obrađuje prikupljanje i 
pročišćavanje otpadnih voda s područja naselja ili dijelova naselja Toplice Sveti Martin, Jurovčak, 
Gradiščak, Grkaveščak, Železna Gora i Prekopa. U 2021. godini izrađen je Elaborat ocjene o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš. Tijekom 2022. godine proveden je OPUO postupak te je 
izdano Rješenje. Započeta je izrada idejnog projekta sustava odvodnje. Planirani sustav sastoji se 
od oko 22.960 m gravitacijskih kolektora, 1.730 m tlačnih vodova i 10 crpnih stanica te UPOV-a 
veličine 2.300 ES. U 2023. godini izdana je lokacijska dozvola te su završene aktivnosti na izradi 
projektno tehničke dokumentacije (glavnih projekata sustava odvodnje i UPOV-a Toplice sv. 
Martin). Predani su zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola, a njihovo izdavanje planirano je u 
2024. godini. 
 
B.04.03.53. DESINIĆ 
 Realizirano: 18.405 EUR 

(HV 18.405 EUR) 
 
Vezano za izgradnju sustava odvodnje na području općine Desinić, od ukupno ugovorenih 3.279 m 
u 2022. godini izvedeno je 2.711 m. U 2023. godini je izvedeno dodatnih 107 m, što ukupno iznosi 
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2.818 m. Projekt je u 2023. godini ušao u  financiranje putem NPOO programa na poziciji 
B.04.04.73. 
 
B.04.03.54. GVOZD 
 Realizirano: 1.792 EUR 
 (KREDIT 1.792 EUR) 
  
U 2023. godini je sufinancirana izrada novelacije projektne dokumentacije naselja Gvozd. 
Sufinanciranje je nužno nastaviti i u 2024. godini. 
 
B.04.03.55. BEREK 
 Realizirano: 7.016 EUR 
 (KREDIT 7.016 EUR) 
 
U 2023. godini ugovorena je izgradnja priprema za kućne priključke na postojeću kanalizacijsku 
mrežu u naselju Berek. Izgrađeno je 11 kućnih priključaka.  
 
B.04.03.56. ŠANDROVAC 
 Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini ugovorena je izrada novelacije projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda 
općine Šandrovac - zbog kasno provedene nabave nije bilo realizacije.  
 
B.04.03.57. DRAGANIĆ 
 Realizirano: 15.000 EUR 
 (KREDIT 15.000 EUR) 
 
Nakon provedene nabave u 2023. godini započela je izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Draganić. Sufinancirano je idejno rješenje i započelo se 
s izradom idejnog projekta odvodnje i idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U 
2024. godini je potrebno nastaviti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije. 
 
B.04.03.58. KULA NORINSKA 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije na ovom projektu. U tijeku je izrada projektnog zadatka i natječajne 
dokumentacije za nabavu projektne dokumentacije. 
 
B.04.03.59. OSTALI PROJEKTI 
 Realizirano: 0 EUR 
  
B.04.03.60. GRAČIŠĆE 
 Realizirano: 62.588 EUR 
 (KREDIT 62.588 EUR) 
  
Radovi na sanaciji UPOV-a započelli su u kolovozu 2023. godine. Predmetnom investicijom je 
odrađena sanacija UPOV-a Gračišće te radovi na opremanju i strojarsko tehnološki radovi na 
UPOV-u Gračišće. Radovi su obuhvaćali: dobavu i ugradnju rotacijskog filtera, dobavu i ugradnju 
mješalica u egalizacijskom bazenu, dobavu i ugradnju puhala, filtera zraka, dozirnih crpki, dobavu i 
ugradnju membranskih modula i podnih aeratora, priključni cjevovod za spajanje uključujući 
fazonske komade, dobavu i ugradnju mjerne opreme, sondi, plovaka za signalizaciju, te 
upravljačke opreme, i ostalu opremu do pune funkcionalnosti uređaja za pročišćavanje. Kapacitet 
UPOV-a je 265 ES, tehnologija MBR s II. stupnjem pročišćavanja. Radovi na predmetnoj građevini 
izvedeni su sukladno dostavljenoj projektnoj dokumentaciji, pravilima struke, važećim zakonima i 
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propisima, a priloženi atesti i ispitivanja dokaz su kvalitete i ispravnosti ugrađenih materijala i 
izvedenih radova. Cilj projekta je pročišćavanje otpadnih voda na UPOV-u naselja Gračišće i zaštita 
podzemlja i podzemnih voda.  
 
B.04.03.61. DONJI BABIN POTOK  
 Realizirano: 41.344 EUR 
 (KREDIT 41.344 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine sufinancirana je izgradnja kanalizacije u naselju Donji Babin Potok. Radovi 
su izvedeni za glavni vod u duljini od 370 m i za predviđena 3 kućna priključka. Radovi nisu 
završeni zbog loših vremenskih uvjeta te se predviđa nastavak radova tijekom 2024. godine. Cilj 
projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i 
unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.03.62. ŽULJANA  
 Realizirano: 12.359 EUR 
 (KREDIT 12.359 EUR) 
 
Izrada idejnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Žuljana 
Dovršeno je idejno rješenje sustava odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda naselja 
Žuljana po provedenim ciljanim izmjenana PPU Općine Ston, što je omogućilo dovršetak Elaborata 
zaštite okoliša i provedba postupka OPUO te samim time i konačnu verziju Idejnog projekta. 
 
Izrada Elaborata zaštite okoliša sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Žuljana 
Po provedenim ciljanim izmjenana PPU Općine Ston, dovršen je Elaborat zaštite okoliša te 
proveden postupak OPUO, ishođeno Rješenje nadležnog Ministarstva, čime je ova aktivnost 
okončana.  
 
 
B.04.04.   PROJEKTI SUFINANCIRANI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA 

OPORAVKA I OTPORNOSTI - NPOO PROJEKTI 
Realizirano: 20.607.827 EUR 
(EU NPOO 16.689.398 EUR; HV NPOO 1.976.056 EUR; JIVU 1.468.043 
EUR; JLS 474.330 EUR) 

 
B.04.04.01. LOVRAN (OPATIJA - LOVRAN) 
 Realizirano: 159.325 EUR 
 (EU NPOO 127.460 EUR; HV NPOO 15.932 EUR; JIVU 15.933 EUR) 
 
NPOO projekt: Za izgradnju sanitarne odvodnje visoke zone Lovrana 2020. godine potpisan je 
okvirni sporazum te je izveden glavni kolektor Liganj - Tuliševica (1. faza) u duljini od oko 240 m 
zajedno s 13 kućnih priključaka. Radovi po osnovnom ugovoru su u potpunosti dovršeni u 2020. 
godini. U 2021. godini na glavnom kolektoru Liganj - Tuliševica (nastavak 1. faze) izveden je glavni 
gravitacijski kolektor u duljini od 1.015 m i jedan ogranak gravitacijskih kolektora u duljini 43 m. 
Također je 31 objekt priključen na istu komunalnu infrastrukturu. U 2022. godini je izgrađen 991 
m kolektora sanitarne kanalizacije od ukupno do sada izvedenih 2.340 m. Stvoreni su preduvjeti za 
priključenje 74 kućna priključka. Priključenja će se povesti po dovršetku radova i ishođenoj 
pravomoćnoj uporabnoj dozvoli. Dovršetak radova se očekuje sredinom 2023. godine. Putem 
Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. sufinanciran je i dio retro radova 
izvedenih u 2020. i 2021. godini. U 2022. godini je izgrađeno 991 m kolektora sanitarne 
kanalizacije od ukupno do sada izvedenih 2.340 m. Stvoreni su preduvjeti za priključenje 74 kućna 
priključka. Priključenja će se povesti po dovršetku radova i ishođenoj pravomoćnoj uporabnoj 
dozvoli. U 2023. godini nastavljeno je sa radovima i položeno je 147 m sanitarnog kolektora. 
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Radovi su završeni. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na 
sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.04.02. MEDULIN 
 Realizirano: 0 EUR 
  
NPOO projekt: Na izgradnji sanitarne odvodnje dijela naselja Medulin-Burle u 2023. godini nije bilo 
radova. Putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. sufinancirani su preostali 
retro radovi izvedeni u 2021. godini. U sklopu ovog zahvata izgrađeno je 763 m sanitarnog 
kolektora i ishođena je pravomoćna uporabna dozvola. Zahvatom je omogućeno priključenje 185 
korisnika. Priključenja su u tijeku. 
 
B.04.04.03. BJELOVAR 
 Realizirano: 0 EUR 
  
NPOO projekt: Radovi na izgradnji sustava odvodnje Bjelovar - zapad, faza 6 (dio) i faza 7 započeti 
su 2020. godine. Izgrađeno je ukupno 4.192 m mreže javne odvodnje (2.900 m gravitacijskih 
kolektora, 400 m tlačnih kolektora i 900 m priključnih cjevovoda). Provedeni su tehnički pregledi, 
ishođene uporabne dozvole. U tijeku je otklanjanje nedostataka od strane izvođača koji nisu 
utjecali na bitne zahtjeve za građevinu, ali su uvjet za izvršenje primopredaje poslova. Po 
završetku provedbe projekta 2026. godine planirano je priključenje 518 novih korisnika. U 2023. 
godini nije bilo realizacije.  
 
B.04.04.04. PAZIN 
 Realizirano: 226.650 EUR 
 (EU NPOO 181.320 EUR; HV NPOO 22.665 EUR; JIVU 22.665 EUR) 
  
NPOO projekt: Investicija naziva NPOO C1.3.R1-01-0005 PAZIN Projekt “Izgradnja kanalizacijskih 
kolektora i UPOV-a u naselju Rijavac (Pazin) započeta je 2021. godine i dijelom završena jest u 
2021. (1. Faza) i 2022. godini (2. Faza), a u 2023. godini završen je veći dio 3. Faze (izvedeno 
65,93% sa situiranjem), s planiranim ishođenjem uporabnih dozvola u 2024.godini. Ukupno je u 
provedbi do sporazumnog raskida Okvirnog sporazuma izgrađeno: 2,472 km odvodnje, od čega u 
1. Fazi (1.075 m) i 2. Fazi (1.397 m). S provedenom novom JN za radove i nadzor te dodatno 
izvedenim radovima u 3. Fazi (441 m) sveukupno jest na Rijavcu izgrađeno 2.913 m kolektora 
odvodnje, a preostaje za finalizirati još 228 m kolektora odvodnje (radovi tehnički su u završnoj 
fazi, no nije situirano u 2023. godini). Na projektnom elementu, stoga, još nisu osigurani svi 
tehnički preduvjeti za kompletno priključenje na mrežu. Trenutna priključenost je 40 stanovnika 
(nema promjene u odnosu na 2022. godinu). Navedeno se očekuje tek po dovršetku sve tri faze 
izgradnje (znači u tijeku 2024. godine). Ovim zahvatom rješavaju se razvojne potrebe sustava 
javne odvodnje naselja Rijavac u Pazinu. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne 
odvodnje grada Pazina, a sve u cilju zaštite kakvoće voda i Pazinskog potoka te područja pod 
zaštitom Natura 2000. Projektni element Rijavac se nastavlja u 2024. godini s izvedbom svih 
planiranih priključaka (KP), provedbom Tehničkog pregleda građevine i ishođenjem Uporabne 
dozvole za Rijavac (1. do 3. Faza) te izvršenjem PLM - provjere na licu mjesta. 
 
B.04.04.05. LUPOGLAV 
 Realizirano:  2.232 EUR 
 (EU NPOO 1.786 EUR; HV NPOO 223 EUR; JIVU 223 EUR) 
  
NPOO projekt: Prema sekundarnom Ugovoru za radove „Izgradnja kanalizacijskog kolektora i 
UPOV-a u naselju Lupoglav, Općina Lupoglav“ radovi su započeli u studenom 2020. godine i 
završili su u kolovozu 2021. godine. Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Lupoglav započela je 
2016. godine i parcijalno se dograđivao sustav prema osiguranim sredstvima. U 2020. godini 
proveden je natječaj i izabran izvođač za nastavak radova. Ugovor za radove obuhvatio je 
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izgradnju kanalizacijske mreže u duljini 241 m kao i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV 
Lupoglav kapaciteta 420 ES, tip bio-rotor II stupanj pročišćavanja. UPOV Lupoglav 420 ES jest 
uspješno odradio probni pogon (do 27.08.2022. godine). Napravljen je Izvještaj o Probnom 
pogonu (PP) s Analitičkim izvješćem ispitivanja otpadne vode UPOV Lupoglav u Probnom pogonu 
te Zapisnik o primopredaji građevine i okončanom obračunu radova (26.08.2022. godine). 
Obavljen je Tehnički pregled građevine UPOV-a Lupoglav 420 ES (12.07.2023. godine) s 
Mišljenjem i prijedlogom Službenih osoba da se izda Uporabna dozvola (UD) za građevinu UPOV-a 
po uklanjanju manjih nedostataka. Uporabna dozvola (UD) za građevinu UPOV-a jest u postupku 
ishođenja. Trenutna priključenost je otprilike 30%, 100 stanovnika (nema promjene u odnosu na 
2022. godinu). Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav 
odvodnje i UPOV te unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. Projektni element Lupoglav se 
nastavlja u 2024. godini s izvedbom preostalih planiranih kućnih priključaka (KP) s ishođenjem 
Uporabne dozvole za UPOV Lupoglav te izvršenjem PLM - provjere na licu mjesta. 
 
B.04.04.06. PULA - CENTAR 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izgradnja dijela sustava odvodnje otok Sv. Katarina - Monumenti - u 2022. godini 
nije bilo radova niti su se putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. 
sufinancirali retro radovi iz prethodnih godina. U sklopu ovog zahvata izgrađeno je 639 m 
sanitarnog kolektora kao preduvjet za spajanje 250 korisnika. Za zahvat je ishođena pravomoćna 
uporabna dozvola. U 2022. i 2023. godini nije bilo radova niti su se putem Nacionalnog plana za 
oporavak i otpornost 2021. – 2026. sufinancirali retro radovi iz prethodnih godina. U sklopu ovog 
zahvata izgrađeno je 639 m sanitarnog kolektora kao preduvjet za spajanje 250 korisnika. Za 
zahvat je ishođena pravomoćna uporabna dozvola. Projekt je završen. 
 
B.04.04.07. KOPRIVNICA 
 Realizirano: 403.956 EUR 
 (EU NPOO 323.164 EUR; HV NPOO 40.396 EUR; JIVU 40.396 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna - cjelina Velika 
Mučna. Radovi su započeli u 2021. godini, izvedeno 255 m cjevovoda i dio radova na izgradnji 
crpnih stanica. Radovi su završeni krajem 2022. godine, izvedeno je 3.190 m cjevovoda, dvije 
manje crpne stanice te 144 kućna priključka. Sveukupno je izvedeno 3.445 m cjevovoda. U 2023. 
godini plaćen je dio radova izvedenih u 2022. godini te je ishođena uporabna dozvola. Izgrađenim 
sustavom stvoreni su uvjeti za spajanje oko 330 stanovnika na sustav odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda AG Koprivnica. 
 
B.04.04.08. VRBNIK 
 Realizirano: 52.652 EUR 
 (EU NPOO 42.122 EUR; HV NPOO 5.265 EUR; JIVU 5.265 EUR) 
 
NPOO projekt: U 2021. godini započela je I. faza izgradnje kanalizacijskih kolektora na području 
naselja Vrbnik koja je vrlo specifična i skupa zbog uskih nepristupačnih ulica i same jezgre koja je 
pod zaštitom konzervatora. U 2021. godini ugovorena je I faza izgradnje kanalizacijskog kolektora.  
Radovi su završeni. Do sada ukupno izvedeno 1.346 m kanalizacije te je stvoren preduvjet za 54 
nova priključaka na budući sustav odvodnje (spajanje 108 stanovnika u budućnosti). Realizacijom 
projekta proširena je mreža sustava javne odvodnje i omogućeno priključenje za 54 nova 
priključka na području Vrbnika. Projekt se sufinancira kroz NPOO program uključujući retro 
povlačenje za 2021. godinu i radove  izvedene u 2022. i 2023. godini.  
 
B.04.04.09. MOLUNAT 
 Realizirano: 876.319 EUR 

(EU NPOO 701.055 EUR; HV NPOO 87.632 EUR; JIVU 87.632 EUR) 
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Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa podmorskim ispustom 
NPOO projekt: Ugovor za izgradnju UPOV-a (1.950 ES, prethodno pročišćavanje) i podmorskog 
ispusta (999 m od čega 25 m kopneni dio, 964 m podmorski dio i 10 m difuzor) je potpisan u 
svibnju 2021. godine s ugovorenim rokom 24 mjeseca (18 mjeseci građenje, 6 mjeseci priključak 
kanalizacijske mreže te tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole). Radovi na ugovoru su 
završeni u srpnju 2023. godine, obavljen je tehnički pregled gdje su utvrđeni nedostaci koji su 
otklonjeni u rujnu 2023. godini na ponovljenom tehničkom pregledu. Uporabna dozvola je izdana u 
studenom 2023. godine. Izvođač radova je najavio potraživanja vezano za razliku u cijeni obzirom 
na porast cijene materijala na tržištu u vremenu izvođenja radova. 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže Sustava odvodnje naselja Molunat  
NPOO projekt: Sustav se sastoji od UPOV-a sa podmorskim ispustom te kanalizacijske mreže 
(4.080 m glavnih kolektora, 360 m priključnih kolektora, 3 crpne stanice s 1.020 m tlačnih 
cjevovoda). U sklopu izgradnje kanalizacijske mreže se gradi i vodoopskrbna mreža ukupne duljine 
oko 4.240 m. Početak radova na mreži u listopadu 2018. godine. U 2022. godini završeni su radovi 
na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže, obavljen je tehnički pregled te se čeka izdavanje 
uporabne dozvole. U 2022. godini postavljeno je 210 m tlačne kanalizacije, 660 m gravitacijske 
kanalizacije, 110 m priključnih cjevovoda te su završene tri crpne stanice CS Molunat 1 (8 l/s), CS 
Molunat 2 (Q=11 l/s) i CS Molunat 3 (Q=11 l/s). 
 
B.04.04.10. UNIJE  
 Realizirano: 8.653 EUR 
 (EU NPOO 8.653 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije - dio 1. faze 
započela je i završena u 2021. godini. Projekt  je izveden i sufinanciran kroz redovni plan Hrvatskih 
voda za 2021. godinu, ali su sredstva retroaktivno povučena putem NPOO programa u 2022. 
godini. U 2021. godini nastavljeni su i izvedeni svi radovi predviđeni 1. fazom, a oni obuhvaćaju 
sljedeće: sanitarni kolektor K-1 u duljini od 139 m te sanitarni kolektor k-6 u duljini 167 m. 
Završena je crpna stanica s pred tretmanom ukupnog kapaciteta 1.400 ES kojim će se osigurati 
odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda, tlačni vod pročišćene otpadne vode u ukupnoj duljini 
oko 531 m, dok je u 2020. godini izveden podmorski ispust za ispuštanje pročišćene otpadne vode 
u ukupnoj duljini 630 m. Izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda 1. faze, spriječit će se 
prodiranje otpadne vode iz septičkih jama u krško podzemlje, njihovo procjeđivanje u priobalni 
pojas te ispuštanje po javnoj površini. Izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda smanjuje se 
mogućnost onečišćenja tehnološke vode potrebne za desalinizaciju te se znatno povećava kvaliteta 
života na otoku. Izgradnjom prve faze osigurala se mogućnost spajanja oko 200 stanovnika na 
mrežu sustava javne odvodnje. 
 
B.04.04.11. JALŽABET 
 Realizirano: 5.247 EUR 
 (EU NPOO 5.247 EUR) 
 
NPOO projekt: Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i Kaštelanec započet 
je u 2021. godini. Izvedeno je 1.353 m sanitarne kanalizacijske mreže, tlačni vod duljine 250 m te 
precrpna stanica 2 u Jakopovcu. Ukupno je izgrađeno 1.603 m cjevovoda te 97 kućnih priključaka 
od kojih je 69 priključaka aktivno. Svi radovi su završili krajem 2021. godine te je na sustav javne 
odvodnje priključeno novih 244 stanovnika. Izgrađena kanalizacija spojena je na postojeći UPOV 
Jakopovec (PZ Jalžabet, 3.000 ES). U 2023. godini je izvršen povrat sredstava korisniku zbog 
razlike između privremene mjere, sumnje na nepravilnost i donesene Odluke o nepravilnosti. 
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B.04.04.12. SVETI ILIJA 
 Realizirano: 710.443 EUR 
 (EU NPOO 568.355 EUR; HV NPOO 71.044 EUR; JIVU 71.044 EUR) 
 
NPOO projekt: Nastavljena je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Sveti Ilija  započeta krajem 
2020. godine. U prethodnom razdoblju izgrađeno je 3.287 m cjevovoda te 135 kućnih priključaka, 
a u 2023. godine izgrađeno je 2.239 m kanalizacijske mreže i 105 kućnih priključaka. Radovi su 
završeni. Sveukupno je izgrađeno 5.526 m sanitarne kanalizacijske mreže te 240 kućnih priključaka 
čime je omogućeno priključenje oko 620 stanovnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda AG Sveti Ilija (biljni UPOV Sveti Ilija, veličine 800 ES). 
 
B.04.04.13. DESINIĆ 
 Realizirano: 245.150 EUR 

(EU NPOO 196.120 EUR; HV NPOO 24.515 EUR; JIVU 24.515 EUR) 
 
NPOO projekt: Na grupi poslova koji se odnose na izgradnju samog UPOV-a naselja Desinić 
(kapacitet 1.500 ES s II. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda i planiranim ispuštanjem 
pročišćenih otpadnih voda u vodotok Horvatsku), u 2023. godini su nastavljeni zemljani i zidarski 
radovi na skladištu mulja, radovi na vanjskoj kanalizaciji, fasaderski i soboslikarski radovi na 
pogonskom objektu, zemljani i zidarski radovi na bioaeracijskom bazenu i  radovi na uređenju 
okoliša. Radovi su započeli u 2021. godini i financiraju se putem NPOO programa, a ciljane 
vrijednosti koje se odnose na dovršetak i stavljanje u funkciju UPOV-a trebale bi se ostvariti u 2. 
kvartalu 2024. godine. 
 
B.04.04.14. PISAROVINA 
 Realizirano: 22.177 EUR 
 (EU NPOO 22.177 EUR) 
 
NPOO projekt: Građevinski radovi na izgradnji sustava odvodnje područja Općine Pisarovina - I. 
etapa, Podsustav Donja Pisarovina, koji su započeli 2020. godine, u 2022. godini su potpuno 
završeni. Kanalizacijska mreža izgrađena je u ukupnoj duljini od 3.848 m, izvršeno je ispitivanje i 
snimanje kanalizacije, rovovi su zatrpani te su prometnice asfaltirane. Također, izvedeno je 53 
kućnih priključnih okana i 6 kućnih crpnih stanica te je time omogućeno priključenje 100-tinjak 
stanovnika na sustav javne odvodnje. Izgrađeni su i sekundarni cjevovodi do priključaka u ukupnoj 
duljini od 824 m. Crpne stanice su postavljene i oprema je ugrađena te je izvedeno probno 
puštanje u rad. Svi građevinski radovi ovog projekta su potpuno završeni u 2022. godini te je 
obavljen tehnički pregled i izdana uporabna dozvola u kolovozu 2022. godine.  
  
B.04.04.15. KOMIŽA 
 Realizirano: 175.051 EUR 
 (EU NPOO 140.041 EUR; HV NPOO 17.505 EUR; JIVU 17.505 EUR) 
 
NPOO projekt: Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava grada Komiže od CS-2 do podmorskog 
ispusta (uključujući i uređaj za pročišćavanje) su započeli u listopadu 2020. godine. Do kraja 2023. 
godine završeni su svi radovi te u prosincu ishođena uporabna dozvola. Financijski je realizirano  
98% ugovora te se u 2024. godini očekuje izdavanje okončane situacije. U 2023. godini izvodili su 
se uglavnom samo završni radovi. Predmetni zahvat obuhvaća rekonstrukciju crpne stanice CS-2 
(Q=60 l/s) i izgradnju incidentnog preljeva, izgradnju gravitacijskih kanala K1 i K2 (ukupne duljine 
485 m), izgradnju tlačnog cjevovoda (ukupne duljine 527 m), izgradnju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda kapaciteta 6.250 ES koji uklanja krupne tvari i suspendirane čestice rotirajućim 
sitom (mehanički tretman), izgradnju podmorskog ispusta (ukupne duljine 1.050 m) te izgradnju 
vodoopskrbnog cjevovoda za dovod vode na UPOV. Na uređaju je predviđeno i mjesto za prihvat 
sadržaja septičkih jama. Cilj projekta je zaštita okoliša budući da se trenutno prikupljene otpadne 
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vode ispuštaju obalnim ispustom blizu glavnog lukobrana, a duljina ispusta, mjesto ispuštanja i 
kvaliteta ispuštene vode nisu bili u skladu sa zakonskom regulativom.  
 
B.04.04.16. POREČ-SJEVER 
 Realizirano: 0 EUR 
  
NPOO projekt: Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Ladrovići s priključenjem na postojeći 
kanalizacijski kolektor Baderna - Žbandaj započela je i završena u 2021. godini. U sklopu projekta 
je ukupno izvedeno 934 m kolektora, a projekt se sufinancira putem NPOO programa u 2022. 
godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav 
odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. U 2023. godini nije bilo sufinanciranja. 
 
B.04.04.17. ZEMUNIK DONJI 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Radovi na izgradnji glavnih i sekundarnih kolektora odvodnje naselja Zemunik Donji 
- Centar. Radovi su započeli u rujnu 2020. godine. U 2022. godini su se odvijali radovi na 
završetku crpne stanice Piket (Q=12,7 l/s), izvršeno je snimanje i ispitivanje cjevovoda odvodnje te 
su asfaltirane prometnice na trasi kanalizacije. Ukupno je ovim projektom položeno 2.714 m 
gravitacijskih cjevovoda i izvedeno je 100 kućnih priključaka. Cilj projekta je spajanje naselja 
Zemunik Donji - Centar na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Zemunik. U 
2023. godini nije bilo aktvnosti. 
 
B.04.04.18. RIJEKA 
 Realizirano: 57.940 EUR 
 (EU NPOO 51.384 EUR; HV NPOO 6.423 EUR; JIVU 133 EUR) 
 
Crpna stanica 'Brajdica' -  Pećine  - NPOO projekt 
Putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. sufinanciran je i dio retro radova 
izvedenih u 2020. i 2021. godini. Radovi na izgradnji crpne stanice sanitarnih otpadnih voda - CS 
Brajdica-Pećine započeti su u ožujku 2020. godine. Uz novu kanalizacijsku crpnu stanicu Brajdica 
(CS Brajdica q/h = 8 l/10 m) izgrađeno je 40 metara gravitacijskog kolektora, 72 metra tlačnog 
voda i sigurnosni preljev duljine 37 metara (u slučaju zastoja rada crpne stanice). Radovi su se 
izvodili i na postojećem kolnom putu kojim se dolazi do lokacije kanalizacijske crpne stranice. 
Završetkom radova poboljšana je kvaliteta usluge sanitarne odvodnje za 60 ES-a. Radovi su 
završeni u listopadu 2020. godine, održan je tehnički pregled, a u 2023. godini obavljena su 
zaostala plaćanja (nastavljeno je sufinanciranje Hrvatskih voda za predmetne radove izvedene u 
2020. godini). Ishođena je uporabna dozvola. 
 
Izgradnja kanalizacijskog ogranka Gorica - NPOO projekt 
Putem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost sufinanciran je i dio retro radova izvedenih 
2021. godini. Početkom 2022. godine su izvedeni završni radovi vezano za izvođenje sanitarne 
kanalizacije u naselju Gorica, općina Čavle. U sklopu ovog zahvata izvedeno je 381 m sanitarne 
kanalizacije čime je omogućeno spajanje 9 korisnika. Priključenja će biti moguća nakon ishođenja 
pravomoćne uporabne dozvole. Završetkom ovih radova poboljšana je kvaliteta usluge sanitarne 
odvodnje za 60 korisnika. U 2023. godini obavljena su zaostala plaćanja. 
 
B.04.04.19. LOPUD 
 Realizirano: 129.283 EUR 
 (EU NPOO 103.625 EUR; HV NPOO 12.829 EUR; JIVU 12.829 EUR) 
  
NPOO projekt: Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije naselja Lopud su započeli u veljači 2020. 
godine te su izvođeni i tijekom 2021., 2022. i 2023. godine. Zaključno s 2023. godinom izvedeni su 
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građevinski radovi i ugradnja opreme na CS Lukovice (Q=13 l/s) i CS Sutiona (Q=11,2 l/s), 
završeni su građevinski radova te je ugrađen veći dio elektro - strojarske opreme na UPOV Benešin 
Rat, završeni su radovi na kopnenoj i podmorskoj dionici podmorskog ispusta u duljini 560 m te je 
izvedeno 415 m kanalizacijskih kolektora. U 2023. godini su izvođeni elektro-radovi na CS Lukovice 
i CS Sutiona te građevinski i elektro-strojarski radovi na UPOV-u Benešin Rat. Završetak radova se 
očekuje u prvoj polovici 2024. godine. Do sada je realizirano 54% okvirnog sporazuma. 
Realizacijom ovog projekta rješava se odvodnja otpadnih voda naselja Lopud i pročišćavanje istih 
preko uređaja za pročišćavanje na lokaciji Benešin Rat veličine 1.400 ES, mehaničko pročišćavanje.  
 
B.04.04.20. ZATON 
 Realizirano: 59.951 EUR 
 (EU NPOO 47.961 EUR; HV NPOO 5.995 EUR; JIVU 5.995 EUR) 
 
NPOO projekt: Radovi na izgradnji sustava odvodnje u naselju Orašac su započeli u ožujku 2020. 
godine te su izvođeni i tijekom 2021., 2022. i 2023. godine. Zaključno s 2023. godinom izvedeno je 
8.950 m kanalizacijskih kolektora te je izvedena CS Orašac (Q= 35 l/s). U 2023. godini izvedeno je 
1.460 m kanalizacijskih kolektora te 97 kućnih priključaka. Radovi su dovršeni, obavljen je tehnički 
pregled te je za istočni dio sustava ishođena uporabna dozvola dok za zapadni dio prethodno treba 
ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole kako bi se izdala uporabna dozvola. Realizacijom 
ovog projekta rješava se odvodnja otpadnih voda istočnog i zapadnog dijela naselja Orašac koje se 
dovode do postojećeg UPOV-a Orašac (1.800 ES, prethodni stupanj pročišćavanja). 
 
B. 04.04.21. ROVINJ 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: U okviru ovog ugovora o sufinanciranju rješava se sanitarna odvodnja dijela ulice V. 
Š. Paje, M. Macana i M. Maretić u Rovinju. Projektom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijske mreže 
u ukupnoj duljini od 455 m. Na izgrađenu kanalizacijsku mrežu priključen je 21 objekt. Projekt je 
dovršen u 2021. godini. Projekt je prijavljen za retro sufinanciranje putem programa NPOO-a u 
2022. godini. Cilj projekta je razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustava odvodnje i povećanje 
broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanom sustavu pročišćavanja otpadnih voda. U 2023. 
godini nije bilo sufinanciranja.  
 
B.04.04.22. KNEŽEVI VINOGRADI 
 Realizirano: 107.092 EUR 
 (EU NPOO 85.674 EUR; HV NPOO 10.709 EUR; JIVU 10.709 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja kanalizacije naselja Karanac - I. faza započeta je u lipnju 2019. godine, a 
u 2020. godini radovi su završeni. Izgradnja kanalizacije naselja Karanac - 2., 3. i 4. faza započeta 
je u rujnu 2021. godine te je izvedeno 3.954 m kanalizacijskih kolektora i 16 kućnih priključaka. U 
2022. godini je izgrađeno 3.562 m kanalizacijskih kolektora, 3 crpne stanice i 227 kućnih 
priključaka, kada je projekt i završen. 
 
B.04.04.23. ZADAR 
 Realizirano: 378.338 EUR 
 (EU NPOO 302.670 EUR; HV NPOO 37.834 EUR; JIVU 37.834 EUR) 
 
NPOO projekt: U 2022. godini je dovršeno građenje predmetnog dijela kanalizacijskog sustava 
grada Zadra (fekalna i oborinska kanalizacija) prema ugovoru za građenje iz ožujka 2020. godine 
te dodacima iz rujna 2021. godine i siječnja 2022. godine. U rujnu 2022. godine je ishođena 
uporabna dozvola koja je postala pravomoćna u listopadu 2022. godine. Ukupno je izgrađeno oko 
5.932 m fekalnih kolektora (1.980 m u 2020. godini, 2.966 m u 2021. godini i 986 m u 2022. 
godini) na koje će se priključiti oko 1.600 korisnika (osim fekalnih kolektora izgrađeno je oko 3.415 
m oborinskih kolektora). Odlukom o nepravilnostima iz ožujka 2023. godine kao i Odlukama o 
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prihvatljivosti postupaka nabave za radove te za nadzor iz veljače 2023. godine, smanjene su 
prethodno utvrđene financijske korekcije za radove (s 25% na 5%) te za nadzor (s 10% na 0%) 
prema kojima su umanjivani zahtjevi za doznaku sredstava u 2022. godini. Sufinanciranje 
realizacije predmetnog NPOO projekta u 2023. godini je obuhvatilo financijska sredstva koje je 
Korisnik mogao naplatiti na ime smanjenja prvotnih financijskih korekcija obračunatih u zahtjevima 
za nadoknadu sredstava ispostavljenih tijekom 2022. godine. 
 
B.04.04.24. SUĆURAJ 
 Realizirano: 125.454 EUR 
 (EU NPOO 125.454 EUR) 
 
NPOO projekt: U 2022. godini je dovršeno građenje fekalne kanalizacije južnog dijela općine 
Sućuraj (započete 2019. godine) i u prosincu 2022. godine ishođena pravomoćna uporabna 
dozvola. Ukupno je izgrađeno oko 1.688 m fekalnih kolektora, 1 CS  i oko 41 m tlačnog cjevovoda. 
Sufinanciranje realizacije u 2023. godini predmetnog zahvata, dijela NPOO projekta, obuhvatilo je 
dio sredstava izuzetih u zahtjevu za doznaku sredstava iz 2022. godine (iz razloga što tada nije bila 
izvršena kontrola ispravnosti sklapanja dodataka prvotnog Ugovora za radove br. 1, 2 i 3).  
 
B.04.04.25. KARLOVAC – DUGA RESA 
 Realizirano: 311.936 EUR 
 (EU NPOO 311.936 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija mješovite kanalizacije i vodoopskrbe 
- državna cesta D6, dionica Stative-Borlin započela je u 2019. godini. Izgrađeno je 223 m nove 
kanalizacijske mreže i kućnih priključaka. Nisu izvedeni svi planirani kućni priključci zbog 
nemogućnosti postizanja gravitacijskog priključenja na kanalizacijsku mrežu. Vodovod i kanalizacija 
d.o.o. Karlovac će priključenje osigurati kroz drugi projekt. Rekonstruirano je 5.594 m 
kanalizacijske mreže i kućnih priključaka. Prije početka NPOO projekta (prije 01.02.2020. godine) 
izvedeno je 890 m, a nakon toga do 31.01.2022. godine je izvedeno 4.927 m. Radovi su završeni 
te su kroz projekt plaćeni potraživani troškovi metodom nadoknade. Čeka se izmjena i dopuna 
građevinske dozvole, nakon čega je tek moguće sazvati tehnički pregled. Okončana situacija nakon 
ishođene uporabe dozvole. 
 

B.04.04.26. SUPETAR 
 Realizirano: 259 EUR 
 (EU NPOO 207 EUR; HV NPOO 26 EUR; JIVU 26 EUR) 
 
NPOO projekt: U ožujku 2019. godine su započeli radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u 
ulicama Tina Ujevića i 22. lipnja u Supetru. U travnju 2022. godine završili su svi radovi. 
Sveukupno je položeno 1.262 m gravitacijskih cjevovoda i izvedeno 422 m kućnih priključaka te 
1.435 m vodoopskrbnih cjevovoda. Projekt je završen te se početkom 2024. godine očekuje 
provedba tehničkog pregleda. Cilj projekta je zaštita okoliša koja će se ostvariti spajanjem novih 
200 stanovnika na sustav javne odvodnje. 
 
B.04.04.27. MURVICA 
 Realizirano: 187.503 EUR 
 (EU NPOO 150.003 EUR; HV NPOO 18.750 EUR; JIVU 18.750 EUR) 
 
NPOO projekt: U veljači 2020. godine su započeli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda naselja Murvica u općini Bol. Sveukupno je položeno 1.344 m 
gravitacijskih cjevovoda, 287 m tlačnih cjevovoda i 1.356 m vodoopskrbnih cjevovoda, izgrađena 
crpna stanica i UPOV 2. stupnja pročišćavanja za 300 ES s upojnim bunarom. Finacijska realizacija 
je 80% ugovora o građenju. Do kraja 2023. godine završeni su svi radovi, izvođač radova je 
rješavao primjedbe i nedostatke. Početkom 2024. godine očekuje se provedba tehničkog pregleda 
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te konačno puštanje u rad cjelokupnog sustava. Nabavljen je i dopremljen filter zraka i fino sito te 
su nabavljeni i dopremljeni filter zraka i mjerna oprema. Izvršeni su građevnski radovi na crpnoj 
stanici te je sveukupno položeno 1.010 m gravitacijskih cjevovoda, 292 m tlačnih cjevovoda i 937 
m vodoopskrbnih cjevovoda. Cilj projekta je zaštita okoliša koja će se ostvariti realizacijom sustava 
pročišćavanja i prikupljanja otpadnih voda. 
 
B.04.04.28. PAG 
 Realizirano: 73.157 EUR 
 (EU NPOO 58.525 EUR; HV NPOO 7.316 EUR; JIVU 7.316 EUR) 
 
NPOO projekt: U listopadu 2018. godine započela je izgradnja crpne stanice CS 3 - Jadran s 
pripadajućim kolektorima ulice Golija u Pagu. Radovi se nisu izvodili sukladno terminskom planu te 
je došlo do kašnjenja u izvođenju. Kašnjenje je nastalo jer je tijekom radova na crpnoj stanici 
utvrđena nestabilnost postojećeg terena. Nakon toga se pristupilo izradi dokumentacije i ishođenju 
dozvola za glavni i izvedbeni projekt zaštitne temeljne jame crpne stanice i temeljenja 
kanalizacijskih cijevi. Potom su se izvodili radovi na zaštiti građevinske jame (u okviru posebnog 
ugovora o građenju). Kada su završene sve navedene aktivnosti, u 2022. godini se pristupilo 
nastavku izgradnje sukladno projektu izgradnje crpne stanice. U 2023. godini izvodili su se završni 
radovi, ugovor je u cijelosti realiziran i u svibnju 2023. godine ishođena uporabna dozvola. Ukupno 
je postavljeno 431 m kanalizacijskih kolektora i završena izgradnja i opremanje CS 3 - Jadran 
(kapaciteta 42,5 l/s). Cilj projekta je poboljšanje funkcionalnosti komunalne infrastrukture. 
  
B.04.04.29. ILOK 
 Realizirano: 113.911 EUR 

(EU NPOO 91.129 EUR; HV NPOO 11.391 EUR; JIVU 11.391 EUR) 
 
NPOO projekt: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji kolektora u ulici S. Radića - radovi su započeli 
pripremnim radovima na rekonstrukciji kolektora krajem 2021. godine. U 2022. godini je izvedeno 
358 m kanalizacijskih kolektora. Radovi za završeni. 
 
B.04.04.30. OKUČANI 
 Realizirano: 23.370 EUR 
 (EU NPOO 18.696 EUR; HV NPOO 2.337 EUR; JIVU 2.337 EUR ) 
 
NPOO projekt: Izgradnja II. faze kanalizacije Okučani - Izgrađeno je 806 m kanalizacijskog 
cjevovoda,  ugrađena jedna crpna stanica i time je izgradnja cjevovoda II faze završena. 
Izgrađeno 100% kolektora. Iskolčena kompletna trasa, ugrađeno 806,41 m kanalizacijskog 
cjevovoda, ugrađeno 18 revizijskih okana, 945,74 m postojećeg cjevovoda ispitano na 
vodonepropusnost, ugrađena jedna crpna stanica. Nakon kompletno izgrađenog cjevovoda i 
ispitivanja nepropusnosti stanovništvo će se spojiti na sustav odvodnje. 
 
B.04.04.31. ORUBICA 
 Realizirano: 298.921 EUR 
 (EU NPOO 242.133 EUR; HV NPOO 28.394 EUR; JIVU 28.394 EUR) 
 
NPOO projekt: 2020. godine započeta je izgradnja sustava odvodnje naselja Orubica s uređajem 
za pročišćavanje otpadnih voda radi zaštite vodocrpilišta Davor. Izgrađeno 5.508 m kanalizacijskog 
cjevovoda, 154 revizijskih okana (od toga 351 m u 2023. godini), 175 priprema za kućne 
priključke, ugrađena crpna stanica CS 3. Radovi na UPOV-u: izgrađeni trokomorni septički 
spremnik i spremnik za egalizaciju, izrađen strojarski i izvedbeni projekt UPOV-a. 
 
B.04.04.32. POŽEGA 
 Realizirano: 86.960 EUR 
 (EU NPOO 69.568 EUR; HV NPOO 8.696 EUR; JIVU 8.696 EUR) 
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NPOO projekt: Kanalizacijska mreža ulice Jagodnjak u Požegi - započela je u  2020. godini. U 
2020. godini izgrađeno je 1.274 m kolektora, u 2021. godini je izgrađeno 1.218 m kolektora, a u 
2022. godini izvedeno 341 m od ukupno 2.833 m gravitacijskog cjevovoda i priprema za 71 
priključak te su radovi na izgradnji cjevovoda završeni. Ukupno je izvedeno 2.750 m kanalizacijske 
mreže te je ishođena uporabna dozvola u ožujku 2023. godine. Potraživane situacije u 2023. godini 
su za radove u 2022. godini. 
 
B.04.04.33. BRODSKI DRENOVAC 
 Realizirano: 191.996 EUR 
 (EU NPOO 153.596 EUR; HV NPOO 19.200 EUR; JIVU 19.200 EUR) 
 
NPOO projekt: U 2021. godini nastavljena je izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Brodski 
Drenovac, Bučje i Zagrađe koja je započela 2020. godine. U 2022. godini su nastavljeni radovi te 
je ukupno izvedeno 4.665 m gravitacijskog cjevovoda i 1.917 m tlačnog cjevovoda te 112 
revizijskih okana. Izvedene su i pripreme za kućne priključke u ukupnoj duljini od 1.734 m. U 2023. 
godini radovi su obustavljeni zbog odlaska izvođača radova u stečaj. Nastavak preostalih radova 
predviđen je u 2024. godini.  
 
B.04.04.34. SPLIT-SOLIN 
 Realizirano: 107.065 EUR 

(EU NPOO 85.653 EUR; HV NPOO 10.706 EUR; JIVU 10.706 EUR) 
 
NPOO projekt: Vodoopskrbni cjevovodi i kanalizacijski kolektori u Dugopolju  
U srpnju 2021. godine su započeli radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacijskog 
kolektora u Ulici kneza Višeslava te kanalizacijskog kolektora sa sanacijom cjevovoda vodoopskrbe 
u ulicama M. Rogošića i Š. Karamana u Dugopolju te su isti nastavljeni tijekom 2022. i 2023. 
Zaključno s 2023. godinom izgrađeno je 2.160 m kanalizacijskih kolektora s 90 kućnih priključaka 
te je izgrađeno/sanirano 1.320 m vodoopskrbnih cjevovoda s 28 kućnih priključaka. U 2023. godini 
je izvedeno 560 m kanalizacijskih kolektora te je izgrađeno/sanirano 240 m vodoopskrbnih 
cjevovoda s 11 vodovodnih priključaka. Radovi su dovršeni te je podnesen zahtjev za tehnički 
pregled. Svrha projekta je spajanje novih stanovnika na sustav javne odvodnje (oko 280) i na 
sustav javne vodoopskrbe (oko 87). 
 
NPOO projekt: Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav naselja Rupotina i Put stare Salone u Solinu 
U rujnu 2019. godine su započeli radovi na izgradnji vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava dijela 
naselja Rupotina i Put stare Salone u Solinu. Radovi su nastavljeni tijekom 2020. i 2021. godine te 
su dovršeni 2022. godine U 2023. godini je obavljen tehnički pregled izvedenih radova te se 
očekuje izdavanje uporabne dozvole i konačni obračun radova. Ukupno je izvedeno 2.130 m 
kanalizacijskih kolektora s 54 kućna priključka i rekonstruirano je 1.640 m vodoopskrbnog 
cjevovoda s 22 kućna priključka. Svrha projekta je spajanje novih stanovnika na sustav javne 
odvodnje (oko 200) i na sustav javne vodoopskrbe (oko 20). 
 
B.04.04.35. KAŠTELA-TROGIR 
 Realizirano: 346 EUR 
 (EU NPOO 278 EUR; HV NPOO 34 EUR; JIVU 34 EUR) 
 
NPOO projekt: Radovi na izgradnji dijela dodatne mreže Kaštela, II. grupa, IV. dio su započeli u 
ožujku 2020. godine, a dovršeni su početkom 2022. godine te je u svibnju 2022. god. ishođena 
uporabna dozvola. U sklopu radova izvedena je 1 nova kanalizacijska crpna stanica (Q= 3,6 l/s), 
470 m novih kanalizacijskih kolektora, 80 novih kućnih kanalizacijskih priključaka te je 
rekonstruirano 410 m vodoopskrbnih cjevovoda s 31 vodovodnim priključkom. Svi radovi su 
izvedeni zaključno sa studenim 2021. godine, a u 2022. godini je ishođena uporabna dozvola. 
Svrha projekta je spajanje novih stanovnika na sustav javne odvodnje (oko 110). 
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B.04.04.36. ČIOVO 
 Realizirano: 346 EUR 
 (EU NPOO 278 EUR; HV NPOO 34 EUR; JIVU 34 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava na području Čiova je započela u ožujku 
2020. godine te je  nastavljena tijekom 2021. i 2022. godine. Radovi su dovršeni krajem 2022. 
godine. Ukupno je izvedeno 2,03 km novih kanalizacijskih kolektora s 164 kućna kanalizacijska 
priključka te je izgrađeno 1,66 km vodoopskrbnih cjevovoda s 121 vodovodnim kućnim 
priključkom. U tijeku su pripreme za prijavu tehničkog pregleda (čeka se ovjera geodetskog 
elaborata za uplanu u katastar). Svrha projekta je spajanje novih stanovnika na sustav javne 
odvodnje (oko 280) i na sustav javne vodoopskrbe (oko 50). 
 
B.04.04.37. UMAG 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Proširenje sustava odvodnje na području aglomeracije Umag s dva projektna 
elementa Jeci i Petrovija započeta je 2020. godine i završena u 2021. godini s planiranim 
ishođenjem uporabnih dozvola u 2023. godini.  

Projektni element E.1. Jeci: 
Radovi su započeti u siječnju 2020. godini i završeni u kolovozu 2020. godine. Izvedeno je ukupno 
753 m fekalnog kolektora (FK - dionice: K.1, K.2., K.2.1., K.2.2) te 717 m tlačnog cjevovoda, čime 
je izgrađeno ukupno 1.470 m kolektora, 25 kućnih priključaka te CS Jeci, Q=4,0 l/s. Izvršeno je 
asfaltiranje, snimanje i ispitivanje. Završeni su kompletno radovi, izvršena primopredaja i 
napravljen okončani obračun te preostaje provedba tehničkog pregleda i ishođenje uporabne 
dozvole za građevinu. Izvršena je PLM provjera na licu mjesta br. 1 na lokaciji Jeci u prosincu 
2022. godine. Tehničko priključenje KP stanovnika naselja Jeci trenutno nije obavljeno u 2023. 
godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav 
odvodnje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. 
 
Projektni element E.2. Petrovija: 
Na projektnom elementu E.2. Petrovija - izgradnja kanalizacijskog sustava dijela naselja Petrovija s 
CS Petrovija 2  započela je u prosincu 2020. godine i završena u srpnju 2021. godine. Izvedeno je 
490 m fekalnog kolektora (FK - dionice: K.1, K.1.1., K.1.2) i 261 m tlačnog cjevovoda, čime je 
izgrađeno ukupno 751 m kolektora. Izvedeno je 18 kućnih priključaka te CS Petrovija II  Q=4,0 l/s. 
Izvršeno je asfaltiranje, snimanje i ispitivanje. Završeni su radovi, izvršena primopredaja i 
napravljen okončani obračun (svibanj 2022. godine), preostaje provedba tehničkog pregleda i 
ishođenje uporabne dozvole za građevinu. Tehničko priključenje KP stanovnika naselja Petrovija 
trenutno nije obavljeno u cijelosti u 2023. godini. Priključenje stanovnika (ES) biti će moguće po 
dovršetku i funkcionalnosti UPOV-a Umag Jug 59.000 ES (UPOV u izgradnji kroz drugi neovisni 
EU projekt aglomeracija Umag-Savudrija-Novigrad istarski). 
 
B.04.04.38. BUZET 
 Realizirano: 8.922 EUR 
 (EU NPOO 8.922 EUR) 
 
NPOO projekt: Investicija naziva “Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Franečići – 
Žeina” započeta je 2020. godine i završena u 2021.godini s ishođenjem uporabne dozvole u 2022. 
godini. Izgrađeno je 435 m kolektora odvodnje. Projektom je planirano izvesti 6 kućnih priključaka  
s novo priključenih 17 stanovnika. Investicija je okončana, završeni su radovi, izvršena 
primopredaja i napravljen okončani obračun (rujan 2021. godine), obavljen  je tehnički pregled 
(prosinac 2021. godine) i ishođena je uporabna dozvola za građevinu (siječanj 2022. godine). 
Tijekom 2023. godine izvršeno je tehničko priključenje 3 kućna priključka s novo priključenih 9 
stanovnika (52,94%). Investicijom se omogućuje priključenje obiteljskih kuća na postojeći sustav 
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odvodnje grada Buzeta, odnosno odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na uređaj za 
pročišćavanje Buzet, II. stupnja pročišćavanja. Pročišćavanjem otpadnih voda na uređaju, tj. 
proširenjem mreže sustava odvodnje poboljšava se zaštita podzemlja i podzemnih voda. Projekt 
se u smislu NPOO verifikacije nastavlja i u 2024. godini s planiranom izvedbom preostalih 3 kućna 
priključka s 8 novo priključenih stanovnika te izvršenjem provjere na licu mjesta. 
 
B.04.04.39. SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV) 
 Realizirano: 126.212 EUR 

(EU NPOO 102.240 EUR; HV NPOO 11.986 EUR; JIVU 11.986 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja dijela ROS Komarna - Neum - Mljetski kanal u Općini Slivno: dionica Klek 
- Repić - Duboka 
U 2020. godini su izvršeni praktički svi radovi na predmetnoj dionici, a početkom 2021. godine je 
dovršeno dovođenje trase u prvobitno stanje te izvršen „interni“ tehnički pregled. Izgrađene su 2 
CS-e („Repić“ i „Duboka“) s ukupno oko 498 tlačnih cjevovoda te oko 1.204 m kolektora.  
„Službeni“ tehnički pregled predmetnog dijela ROS-a u Općini Slivno (koji obuhvaća dionice (a) od 
granice RH/BiH do uključivo Klek (dovršeno 2020. godine) te (b) Klek - Radalj - Repić - uvala 
Duboka) izvršen je u rujnu 2021. godine kada je ishođena i uporabna dozvola, a nakon dovršetka 
izgradnje dionice ROS-a u Neumu (BiH) na koju su se priključile predmetne dionice u Općini Slivno. 
U 2022. i 2023. godini financiran je retro trošak projekta. 
 
NPOO projekt: Izgradnja dijela ROS Komarna - Neum - Mljetski kanal u Općini Slivno: dionica 
Duboka - Komarna 
Radovi su započeli u listopadu 2021. godine. Do kraja 2022. godine izvedeni su svi radovi. U 2023. 
godini je proveden tehnički pregled, izdana okončana situacija i u travnju ishođena uporabna 
dozvola. Ukupno je ovim projektom izgrađeno 566 m gravitacijskog kolektora, 750 m tlačnog 
cjevovoda, sanirano metodom parcijalne sanacije cjevovod u dužini 952 m zajedno sa pripadajućim 
obalnim zidom i izgrađena CS Komarna (kapaciteta 8,8 l/s). Cilj projekta je zaštita okoliša budući 
da se otpadne vode ovog područja ispuštaju obalnim ispustima i procjeđivanjem kroz podzemlje u 
obalno more. 
 
B.04.04.40. OPUZEN 
 Realizirano: 880.294 EUR 

(EU NPOO 704.236 EUR; HV NPOO 88.029 EUR; JIVU 88.029 EUR) 
 
NPOO projekt: Radovi na izgradnji sustava odvodnje aglomeracije Opuzen - dio uz kanal Mala 
Neretva su započeli u listopadu 2020. godine. U 2023. godini je postavljeno ukupno 2.574 m 
cjevovoda fekalne odvodnje, izvršena je rekonstrukcija ukupno 948 m vodovoda, kompletno su 
završeni radovi na CS Crepina, CS Buk, CS Grguruša, CS Podgradina, CS Zlatna vrata, a radovi na 
CS Luke 50%. Do kraja 2023. godine izvedeno je ukupno 12.250 m mreže, izvršena je 
rekonstrukcija ukupno 4.170 m vodovoda. Financijska realizacija je na 84% ugovornog iznosa. 
Završetak projekta se očekuje do kraja 2024. godine. Cilj projekta je zaštita okoliša budući da se 
otpadne vode ovog područja ispuštaju obalnim ispustima i procjeđivanjem kroz podzemlje u rijeku 
Neretvu. 
 
B.04.04.41. BEREK 
 Realizirano: 113.558 EUR 
 (EU NPOO 90.846 EUR; HV NPOO 11.356 EUR; JIVU 11.356 EUR) 
 
NPOO projekt: Radovi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Berek 
započeti su u rujnu 2020. godine te je izvedeno 4.464 m cjevovoda, od toga u 2021. godini 2.904 
m gravitacijske odvodnje i 695 m tlačne odvodnje. U 2022. godini izvedeno je 886 m korugiranih 
polipropilenskih cijevi (od ukupne duljine od 5.350 m) te 1.135 m tlačnih cijevi (od ukupne duljine 
od 1.830 m). Radovi na mreži su time završili. Izveden je i temelj biološkog pročišćivaća. U 2023. 
godini izvedeni su vantroškovnički radovi uvjetovani od strane ŽUC-a i ostali radovi prema Ugovoru 
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br. 134-05/2020 iz prosinca 2022. godine. Planira se nastavak sufinanciranja u 2024. godini kako 
bi se izvršilo plaćanje prethodno završenih radova. 
 
B.04.04.42. VIR 
 Realizirano: 1.412.816 EUR 
 (EU NPOO 1.130.252 EUR; HV NPOO 141.282 EUR; JIVU 141.282 EUR) 
 
NPOO projekt: Radovi na izgradnji vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira 3. faza izgradnje, započeli su 
u studenom 2018. godine, a u prosincu 2023. godine završeni su svi radovi. Do 31.01.2020. 
godine izvršeni su radovi postavljanja 2.289 m fekalne kanalizacije (glavni kolektor 1.187 m, 
duljina kućnih priključaka 1.102 m) čiji troškovi nisu prihvatljivi po UoDBS. Od 31.01.2020. godine 
do kraja 2023. godine izvedeno je ukupno 19.744 m fekalne kanalizacije od čega je ukupna duljina 
glavnih kolektora 10.059 m odnosno ukupna duljina odvojaka do kućnih priključaka iznosi 9.685 m. 
Zaključno, sveukupna duljina izvedenih glavnih kolektora je 11.246 m, a ukupna duljina odvojaka 
do kućnih priključaka iznosi 10.787 m što je ukupno 22.033 m. Izgradnjom ovog dijela sustava 
odvodnje ostvarili su se uvjeti za priključenje novih 6.000 stanovnika (što je prijavljeno kao 
indikativni pokazatelj). U 2024. godini će se izvršiti tehnički pregled i završna plaćanja te ishoditi 
uporabna dozvola. 
 
B.04.04.43. KARLOVAC - DUGA RESA 
 Realizirano: 95.952 EUR 
 (EU NPOO 76.762 EUR; HV NPOO 9.595 EUR; JIVU 9.595 EUR) 
 
NPOO projekt: U 2020. godini započeta je izgradnja sustava javne odvodnje u naseljima Sv. Petar, 
Gorica i Šeketino Brdo. Novoizgrađeni sustav odvodnje ukupne duljine 2.944 m priključit će se na 
glavni kolektor Duga Resa - Karlovac odnosno na uređaj za pročišćavanje Karlovac - Duga Resa te 
će se na taj način omogućiti III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda. U 2023. godini izvedeno  je 
dodatnih 294 m kanalizacijske mreže, 14 revizijskih okana te 3 kućna priključka. Dosad je ukupno 
izgrađeno 1.573 m kanalizacijske mreže te su stvoreni preduvjeti za priključenje 32 stanovnika 
(planirano 406) na sustav javne odvodnje. Nastavak te dovršetak izgradnje planiran je u 2024. 
godini. 
 
B.04.04.44. BELIŠĆE 
 Realizirano: 323.193 EUR 

(EU NPOO 258.555 EUR; HV NPOO 32.319 EUR; JIVU 32.319 EUR) 
 
NPOO projekt: Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - sliv 1 ulice Bana Jelačića 
započela je u svibnju 2021. godine te nastavljena u 2022. godini. U 2023. godini završena je 
rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - sliv 1 ulice Bana Jelačića te je ukupno 
izvedeno 1.800 m kanalizacijskih kolektora i rekonstruirano ukupno 173 kućnih priključaka. 
 
B.04.04.45. DONJI BABIN POTOK  
 Realizirano: 180.210 EUR 
 (EU NPOO 144.168 EUR; HV NPOO 18.021 EUR; JIVU 18.021 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja III. faze kolektorskog sustava naselja Donji Babin Potok - radovi na 
izgradnji su započeli u kolovozu 2021. godini, a dosad je ukupno izvedeno 26.934 m kolektora te 4 
kućna priključka. Od ukupno izvedene duljine kolektora, u 2022. godini je izvedeno 722 m. U 2023. 
godini radovi su se odvijali na pripremi i izradi asfaltnog zastora u površini od 1.147 m2. Izvršeno 
je oko 97% radova na investiciji. Završetak se planira u 2024. godini. Cilj projekta je proširenje 
kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete 
podzemnih voda. 
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B.04.04.46. OSIJEK 
 Realizirano: 14.750 EUR 

(EU NPOO 11.800 EUR; HV NPOO 1.475 EUR; JIVU 1.475 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja sustava odvodnje u produžetku Kanižlićeve ulice - izgrađena je nova 
kanalizacijska mreža u produžetku Kanižlićeve ulice ukupne duljine 500 m, od čega je tlačni vod u 
duljini 230 m i gravitacijski kanal u duljini 270 m. Izvedena je 1 CS koja novo izgrađen sustav 
javne odvodnje prebacuje tlačnim vodom do postojećeg revizijskog okna. Radovi su završeni 2022. 
godine, a u 2023. godini sufinancirani su završni radovi sanacije. 
 
NPOO projekt: Izgradnja sustava odvodnje u dijelu Vukovarske ulice - u Vukovarskoj ulici u 
Osijeku, na dijelu od kućnog broja 326 do 330 (južna strana ulice), izgrađen je novi kanalizacijski 
cjevovod duljine oko 160 m. Nova dionica kanalizacijskog cjevovoda izgrađena je kako bi se 
omogućilo priključenje novih korisnika vodne usluge javne odvodnje. Na mjestu priključenja nove 
dionice kanalizacijskog cjevovoda s postojećim, izvedeno je novo monolitno AB kontrolno okno. 
Osim priključnog kontrolnog okna, duž trase su izvedena još dva montažna okna. Radovi su 
završeni 2022. godine. 
 
NPOO projekt: Rekonstrukcija crpne stanice Brijest - Rekonstrukcijom crpne stanice Brijest 
izvršena je zamjena postojeće potopne crpke novom crpkom u tzv. „suhoj“ izvedbi u cilju 
postizanja visoke razine pouzdanosti i poboljšanja usluge odvodnje za 1.187 stanovnika naselja 
Brijest. Radovi su završeni u 2022. godini. 
 
B.04.04.47. ČAČINCI 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izgradnja kanalizacije Preradovićeva - Kolodvorska ulica započela je u siječnju 
2021. godine te je izvedeno 732 m kanalizacijskih kolektora. Za buduće korisnike izvedeno je 30 
priprema za kućne priljučke, a radovi su završeni u studenom 2021. godine. U 2022. godini je bilo 
samo plaćanje prethodno završenih radova u sklopu programa NPOO. Radovi su završeni. 
 
B.04.04.48. ČAKOVEC 
 Realizirano: 0 EUR 
  
NPOO projekt: Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću je 
započeto u 2021. godini, a završeno u 2022. godini kada je dobivena i uporabna dozvola. 
Izgrađeno je 1.226 m cjevovoda, 39 izvoda kućnih priključaka bez okna te je rekonstruirano 15 
kanalizacijskih priključaka čime su stvorene pretpostavke za priključenje oko 120 novih stanovnika 
na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AG Čakovec. U 2022. godini plaćeni su svi 
radovi te u 2023. godini nije bilo realizacije. 
 
B.04.04.49. KRAPINA 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izvođenje radova na rekonstrukciji javnog sustava odvodnje na području grada 
Krapine (predio Šabac) započelo je u studenom 2020. godine i završeno je u 2023. Godini, kada je 
ishođena i uporabna dozvola. Ukupno je ugrađeno 1.753 m cijevi, dok je 141 postojeći kućni 
priključak zamijenjen novim. U 2023. godini nije bilo sufinanciranja, stoga se sufinanciranje 
nastavlja u 2024. godini. Za 2024. godinu preostali su troškovi koji su na kraju 2023. godine 
ocijenjeni prihvatljivim za plaćanje, ali se nisu uspjeli realizirati, kao i preostali “retro troškovi” koje 
bi korisnik trebao potraživati u 2024. godini u okviru zasebnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. 
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B.04.04.50. OSIJEK 
 Realizirano: 303.662 EUR 

(EU NPOO 265.384 EUR; HV NPOO 19.139 EUR; JIVU 19.139 EUR) 
 
NPOO projekt: Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj 
ulici u Osijeku - od Rokove do Županijske 
Radovi su ugovoreni, ali se nisu izvodili u 2023. godini. 
 
NPOO projekt: Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj 
ulici u Osijeku - od Županijske do Radićeve 
Radovi su ugovoreni, ali se nisu izvodili u 2023. godini. 
 
NPOO projekt: Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj 
ulici u Osijeku - od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice 
kardinala A. Stepinca 
U 2023. godini su započeli radovi na rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici 
u Osijeku - od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala 
A. Stepinca. Ukupno je rekonstruirano 47 m kanalizacijskih cjevovoda. Nastavak radova je u 2024. 
godini. 
 
NPOO projekt: Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i 
Kapelskoj ulici 
U 2023. godini su započeli radovi na rekonstrukciji i izgradnji kanalizacije u Sljemenskoj, 
Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici. Ukupno je rekonstruirano 232 m kanalizacijskih cjevovoda. Nastavak 
radova je u 2024. godini. 
 
B.04.04.51. VOJNIĆ 
 Realizirano: 1.386.412 EUR 

(EU NPOO 1.109.130 EUR; HV NPOO 138.640 EUR; JIVU 69.321 EUR;  
JLS 69.321 EUR) 

 
NPOO projekt: Izgradnja transportnog kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 
Vojniću - nastavak projekta s kraja 2022. godine. U sklopu projekta planirano je izgraditi glavni 
kolektor duljine 2.225 m do lokacije budućeg UPOV-a, dodatni lateralni kanal duljine 177 m te 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Planirani broj stanovnika koji će imati koristi od 
poboljšanog pristupa unaprjeđenom sustavu pročišćavanja otpadnih voda iznosi 1400. U 2023. 
godini izgrađeno je ukupno 2.132 m glavnog kolektora te su se izvodili radovi na UPOV-u. Planirani 
završetak radova je u 2024. godini.  
 
B.04.04.52. SUĐURAĐ 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja naselja Suđurađ na otoku Šipanu 
planirana je u okviru programa NPOO, a u 2023. godini nije bilo realizacije, Odluka o odabiru 
izvođača je donesena krajem 2023. godine. Projektom se planira izgraditi: gravitacijski kanali 
duljine 813 m - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Suđurađ" odgovarajućeg stupnja 
pročišćavanja (I. stupanj) i kapaciteta 700 ES - crpna stanica „Suđurađ“ (u sklopu UPOV-a): Q = 
13 l/s - podmorski ispust ukupne duljine 2.250 m (kopneni dio podmorskog ispusta 500 m + 
podmorski dio podmorskog ispusta 1.750 m) te  87 kućnih priključaka za 215 stanovnika. 
 
B.04.04.53. DRNIŠ 
 Realizirano: 918.741 EUR 

(EU NPOO 734.993 EUR; HV NPOO 91.874 EUR; JIVU 91.874 EUR) 
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NPOO projekt: Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Drniš - zapad 2 započela je u prosincu 
2022. godine i obuhvaća izgradnju gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda duljine 2.785 m, 
tlačnog kanalizacijskog cjevovoda duljine 1.075 m i crpne stanice Zapad 2. Izgradnjom navedenih 
kolektora izgradit će se 100 novih priključaka.  Planirani zahvat će se spojiti na postojeći 
kanalizacijski dovodni cjevovod koji je spojen na UPOV Drniš, gdje se otpadne vode pročišćavaju i 
ispuštaju u površinski recipijent, rijeku Čikolu. U sklopu projekta predviđa se i zamjena postojećeg 
vodovodnog cjevovoda u zajedničkom rovu s kanalizacijiskim kolektorima. Kroz 2023. godinu 
realiziralo se cca 60% ugovora - izvedeno  je 1.920 m kanalizacijske mreže te se planira završetak 
ugovora do kraja 2024. godine. 
 
B.04.04.54. SVETI IVAN ŽABNO 
 Realizirano: 1.326 EUR 

(EU NPOO 1.060 EUR; HV NPOO 133 EUR; JIVU 11 EUR; JLS 122 EUR) 
 
NPOO projekt: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode Aglomeracije Sveti Ivan 
Žabno - Faza 1 i Faza 2 - za obje faze je objavljena jedna javna nabava 20.02.2023. godine. Dana 
23.08.2023. godine objavljena je Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja. Dana 
05.09.2023. godine izjavljena je žalba na Odluku o odabiru. Rješenjem DKOM-a uvažena je žalba 
na Odluku o odabiru ponuditelja te je ista poništena i predmet je vraćen Naručitelju na postupanje. 
Dana 16.11.2023. godine Naručitelj je donio Odluku o poništenju postupka JN. Dana 28.12.2023. 
godine objavljena nova JN, a otvaranje ponuda je predviđeno 22.01.2024. godine. Po predmetnim 
investicijama nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.04.04.55. CEROVLJE 
 Realizirano: 1.632.898 EUR 

(EU NPOO 1.306.318 EUR; HV NPOO 163.290 EUR; JIVU 163.290 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja je započeta 2021. godine i to na tri dionice: izgradnja kolektorske mreže 
naselja Cerovlje, izgradnja kolektorske mreže naselja Pazinski Novaki i izgradnja sustava odvodnje 
Previž-Lovrečići.  
 
Element br.1. Sanitarna kanalizacija sustava Cerovlje - kolektorska mreža naselja - u potpunosti je 
izgrađena kolektorska mreža naselja Cerovlje s pripadajućim CS. Kapacitet CS 1 Q=6 l/s, CS 2 Q=8 
l/s. U 2022 godini ugrađeno je 2.200 m PEHD cijevi DN 315, 2.014 m GRP cijevi DN 300 i 1.076 m 
cijevi PEHD PE 100, tlačni cjevovod. Izvedeno je 83 kućnih priključaka. U 2023 godini izgrađen je 
jedan mali krak fekalne kanalizacije u duljini od 70 metara. Realizirano je spajanje na HEP mrežu 
crpnih stanica, programiranje i testiranje istih te ispitivanje vodonepropusnosti i ispiranje sustava.  
 
Element br.2 Sanitarna kanalizacija sustava Pazinski Novaki - kolektorska mreža naselja - u 
potpunosti je izgrađena kolektorska mreža naselja Pazinski Novaki s pripadajućim CS. CS 1 Q=3 l/s 
i CS 2 Q=3,3 l/s. U 2023. godini položeno je cijevi  u dužini 332 m i tlačni cjevovod u duljini 270 
m. Izvedeno je 56 kućnih priključaka. Priprema se dokumentacija za tehnički pregled.  
 
Element br 3. Sanitarna kanalizacija sustava Previž-Lovrečići - kolektorska mreža naselja - 
djelomično izgrađena kolektorska mreža naselja Previž - Lovrečići. U 2023. godini ugrađeno je 
1.074 m cijevi. Izvedeno je 15 kućnih priključaka. Izvedeno je 30% od dviju crpnih stanica. Projekt 
se nastavlja u 2024. godini. 
 
Ukupno je izgrađeno oko 9.685 m, odnosno 90% kolektorske mreže. Cilj projekta je proširenje 
kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unaprjeđenje kvalitete 
podzemnih voda. 
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B.04.04.56. TRILJ 
 Realizirano: 541.047 EUR 

(EU NPOO 432.838 EUR; HV NPOO 54.105 EUR; JIVU 7.671 EUR;  
JLS 46.433 EUR) 

 
NPOO projekt: Proširenje odvodnje naselja Grab (Vrabač) započelo je u travnju 2022. godine i 
obuhvaća izgradnju 1.064 m gravitacijskih kolektora, izgradnju podzemne crpne stanice kapaciteta 
Q=4 l/s, izgradnju tlačnog cjevoda duljine 695 metara i izmještanje vodovodnog cjevovoda u 
duljini 1.064 m.  Prikupljene otpadne vode transportirale bi se tlačnim cjevovodom prema 
gravitacijskom kolektoru GB-GK1 koji se gradi kroz projekt integralnog sustava vodoopskrbe i 
odvodnje Cetinske krajine – aglomeracije Trilj i Otok te do UPOV-a Trilj. U 2023. godinu završeni 
su svi radovi na projektu te je u rujnu 2023. ishođena uporabna dozvola. 
 
NPOO projekt: Proširenje odvodnje naselja Košute obuhvaća izgradnju 692 m gravitacijskih 
kolektora, izgradnju podzemne crpne stanice kapaciteta Q=4,0 l/s i izgradnju tlačnog cjevovoda 
duljine 304 m. Projektom proširenja odvodnje naselja Košute povećala bi se priključenost na 
sustav javne odvodnje za 20 novih priključaka. Sustav odvodnje naselja Košute i prošireni sustav 
odvodnje naselja Košute bio bi spojen na UPOV Trilj koji je trenutno u fazi nadogradnje kroz 
projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – aglomeracije Trilj i Otok. U 
prosincu 2023. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova.  
 
B.04.04.57. HRVACE 
 Realizirano: 615.172 EUR 

(EU NPOO 492.138 EUR; HV NPOO 61.517 EUR; JIVU 8.722 EUR;  
JLS 52.795 EUR) 

 
NPOO projekt: Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav Hrvace - centar, podsustav Hrvace - 
sjever i ispust iz UPOV-a Hrvace prema Cetini 
Projekt obuhvaća izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora podsustava Hrvace - centar u duljini od 
oko 4.403 m, izgradnju gravitacijskih fekalnih kolektora podsustava Hrvace - sjever u duljini od oko 
3.917 m te izgradnja ispusta iz UPOV-a Hrvace koja obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda 
duljine 850 m, izgradnju ispusta pročišćene vode duljine 1.500 m i izgradnju oborinske vode 
duljine 125 m. Vodoopskrbni cjevovod gradi se samo za potrebe UPOV-a Hrvace. Izgradnjom 
kanalizacijske mreže podsustava Hrvace - centar, podsustav Hrvace - sjever i ispust iz UPOV-a 
Hrvace, povećat će se broj stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje i povećat će se 
pročišćenje otpadnih voda. Cilj projekta je smanjiti onečišćenje voda uzrokovano ispuštanjem 
otpadnih voda. Za aglomeraciju Hrvace to je od posebne važnosti s obzirom da se u blizini nalazi 
rijeka Cetina te nekoliko njezinih pritoka. U  svibnju 2023. godine je potpisan sporazum za 
izvođenje radova te je do kraja 2023. godine izvedeno 1,61 km kanalizacijske mreže (realizirano je 
cca 7,20% sporazuma). 
 
NPOO projekt: Izgradnja kanalizacijske mreže podsustav Hrvace - jug obuhvaća izgradnju 
gravitacijskih fekalnih kolektora u duljini od oko 2.218 m. Odvodnja podsustava Hrvace - jug bit će 
priključena na okno C95 kolektora GK-3.1 podsustava Hrvace - centar te će u konačnici biti 
spojena na planirani UPOV Hrvace.  Izgradnjom kanalizacijske mreže podsustav Hrvace – jug uz 
izgradnju podsustava Hrvace - sjever i Hrvace centar, povećat će se broj stanovnika priključenih na 
sustav javne odvodnje i povećat će se pročišćenje otpadnih voda. Cilj projekta je smanjiti 
onečišćenje voda uzrokovano ispuštanjem otpadnih voda. Za aglomeraciju Hrvace to je od 
posebne važnosti s obzirom da se u blizini nalazi rijeka Cetina te nekoliko njezinih pritoka. Kroz 
2023. godinu nije bilo realizacije na navedenom projektu jer je postupak javne nabave trajao do 
kraja 2023. godine. 
 
NPOO projekt: UPOV Hrvace bit će kapaciteta 2.000 ES s mogućnošću proširenja u budućnosti na 
kapacitet od 3.000 ES, II. stupanj pročišćavanja (SBR tehnologija) s ispuštanjem pročišćenih 
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otpadnih voda u rijeku Cetinu. Izgradnjom UPOV-a Hrvace osiguralo bi se pročišćavanje otpadnih 
voda iz kućanstava kao i iz industrije te bi se na taj način smanjilo ispuštanje otpadnih voda u tlo i 
vodu. U rujnu 2023. godine potpisan je sporazum za radove izgradnje UPOV-a koji uključuje 
projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnju opreme, puštanje u pogon, pokusni 
rad, testove po i nakon dovršetka te razdoblja za obavještavanje o nedostatcima. U prosincu 2023. 
godine podnesen je zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izgradnju 
UPOV-a. U 2023. godine nije bilo financijske realizacije projekta. 
 
B.04.04.58. PULA-CENTAR 
 Realizirano: 1.714.547 EUR 

(EU NPOO 1.371.637 EUR; HV NPOO 171.455 EUR; JIVU 171.455 EUR) 
 
NPOO projekt: Projekt se sastoji od 2 elementa. Element br.1: Izgradnja sustava odvodnje na 
području naselja Dolinka, Valdebek i Busoler, Element br.2: Izgradnja sustava odvodnje na 
području naselja Veli vrh - Šijana. Izgradnja je započeta 2021. godine na  području naselja 
Busoler  te na području naselja Dolinka i Valdebek. Izgradnja na području naselja Veli Vrh - Šijana 
je započeta u lipnju 2023. godine. 
 
Element br.1. Izgradnja sustava odvodnje na području naselja Dolinka, Valdebek i Busoler - u 
potpunosti je izgrađen planirani sustav. Ukupno je izgrađeno tijekom 2021. i 2022. godine 2.098 m 
gravitacijskih i tlačnih kolektora. Na području Dolinke i Valdebek je izgrađeno 1.563 m cjevovoda 
gravitacijske odvodnje, 135 m cjevovoda tlačne odvodnje te dvije crpne stanice "Dolinka 1" Q=5 
l/s i "Dolinka 2" Q=5 l/s. Na području naselja Busoler tijekom 2021. i 2022. godine  je izgrađeno 
364 m cjevovoda gravitacijske odvodnje i 37 m cjevovoda tlačne odvodnje. Ukupno je izvedeno 78 
kućnih priključaka.  Radovi su okončani. 

Element br.2. Izgradnja sustava odvodnje na području naselja Veli vrh - Šijana - djelomično je 
izgrađena kolektorska mreža naselja Veli Vrh - Šijana. U 2023. godini je ugrađeno 4.338 m 
gravitacijske cijevi i 709 m tlačne cijevi. Izveden je 121 kućni priključak. Projekt se nastavlja u 
2024. godini. 
 
B.04.04.59. ROVINJ 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Za projekt ''Izgradnja/rekonstrukcija sustava sanitarne odvodnje grada Rovinja 
(naselje Salteria, ulice M.Laginje, M.Balote i ulice Carducci)'' potpisan je Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava (C1.3.R1-I4.02.2023). Zbog poteškoća u postupcima javne nabave 
(poništena dva postupka javne nabave) u vidu pronalaženja adekvatnog izvođača radova, do 
31.12.2023. godine nije došlo do potpisivanja sekundarnih ugovora niti do ostvarenja indikatora. 
Financijska realizacija Ugovora koja nije realizirana u 2023. godine prebacuje se u 2024. i 2025. 
godinu zbog poteškoća u postupcima javne nabave koje se nisu mogle predvidjeti. Do 30.06.2024. 
godine planirano je ostvarenje indikatora u vidu izgrađene/rekonstruirane mreže javne odvodnje u 
duljini od 724 m.  
 
B.04.04.60. KOSTRENA 
 Realizirano: 3.959.387 EUR 

(EU NPOO 3.167.509 EUR; HV NPOO 395.939 EUR; JIVU 93.843 EUR; 
JLS 302.096 EUR) 

NPOO projekt: Projekt se sastoji iz tri elementa: izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda grada Bakra (I faza), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Bakar i 
podmorski ispust Bakar. 
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Radovi na sustavu odvodnje započeli su u ožujku 2022. godine. Ukupno je izvedeno 2.269 m 
gravitacijske kanalizacije, 803 m kanalizacijskih tlačnih cjevovoda te 2.970 m vodovoda. Izvodili su 
se radovi na 3 crpne stanice. CS Bakar 1 Q=12,00 l/s, CS Bakar 2 Q=16,00 l/s i CS Bakar 3 
Q=5,00 l/s. Sigurnosni preljev SP1 u dužini  58,40 m i sigurnosni preljev SP3 u duljini 63 m. Od 
toga u 2023. godini položeno je 1.215 m gravitacijske kanalizacije i izvedeno je 250 m tlačnog 
cjevovoda. Radovi se nastavljaju u 2024. godini. 
 
Radovi na UPOV-u su započeli u ožujku 2022. godine.  Do kraja 2023. godine završeni su svi 
građevinski i završni radovi na građevini mehaničkog predtretmana i bazenima UPOV-a, ugrađena 
je sva strojarska oprema i izvedeni elektroinstalacijski radovi te će se izvršiti funkcionalna 
ispitivanja i započeti probni rad po puštanju otpadne vode u sustav odvodnje. Kapacitet UPOV-a je 
1.600 ES, II. stupanj pročišćavanja, SBR tehnologija. 
 
Radovi na podmorskom ispustu su se izvodili tijekom 2022. godine te su putem NPOO sufinancirani 
u 2023. godini. Izveden je podmorski ispust u duljini 320 m od čega 100 m kopnene dionice i 220 
m podmorske dionice. U 2023. godini nije bilo radova. Po završetku izgradnje sustava odvodnje (I 
faza) i uređaja za pročišćavanje ishodit će se uporabna dozvola za sve dijelove uporabne cjeline. 

Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i 
unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda te zaštita obalnog pojasa i mora u Bakarskom zaljevu. 
 
B.04.04.61. ZATON (ŠIBENIK) 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Zaton - uređaj za pročišćavanje 
U 2023. godini provodio se postupak javne nabave koji do kraja godine nije završen. Početkom 
2024. godine se očekuje potpisivanje ugovora o gradnji i početak realizacije ugovora čiji se kraj 
očekuje krajem 2025. godine. Cilj projekta je zaštita podzemlja i rijeke Krke od ispuštanja 
nepročišćenih otpadnih voda naselja Zaton. 

 
B.04.04.62. SOKOLOVAC (KOPRIVNICA) 
 Realizirano: 0 EUR 
  
NPOO projekt: Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i V. Mučna - cjelina Sokolovac 
Projektom je predviđena izgradnja 8.795 metara kanalizacijske mreže, 3 crpne stanice te 150 
kućnih priključaka, čime će se stvoriti uvjeti za spajanje oko 350 stanovnika na sustav javne 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AG Koprivnica. U 2023. godini je započet postupak javne 
nabave za radove. Predviđeni završetak radova na izgradnji sustava je kraj 2025. godine. 
 
B.04.04.63. SUMARTIN 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda 
i izgradnja sustava oborinskih voda - I. i II. faza planirana je u okviru programa NPOO, a u 2023. 
godini su provedene javne nabave i ugovoreni svi radovi te krajem godine započeli pripremni 
radovi, te nije bilo financijske realizacije po predmetnim investicijama. 
 
B.04.04.64. PREKO - KALI 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta - s obzirom 
da nisu sklopljeni ugovori, nije bilo realizacije u 2023. godini. 
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B.04.04.65. UMAG 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Projekt „Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Škrinjari i Biribaci. Izgradnja 
kanalizacijskog sustava Radini-Kubertoni. Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Šaini i 
kanalizacijske mreže naselja Juricani - faza 2. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Borozija“ sa 
(4) projektna elementa. 
Tijekom 2023. godine provedene su dvije javne nabave za radove; zaključeni su, potpisani, 
ugovori za radove za: E.1. Škrinjari-Biribaci - Odluka o odabiru za radove je donesena (11.12.2023. 
godine); no ugovor za radove trenutno još nije potpisan (čeka se istek roka žalbe i mirovanja) te 
na E.4. Borozija - Odluka o odabiru za radove je donesena (21.08.2023. godine); ugovor za radove 
je potpisan (30.10.2023. godine); očekivano trajanje ugovora: 6 mjeseci (po uvođenju u posao); 
planirano uvođenje Izvođača u posao je tek u siječnju 2024. godine.  

Provedena je javna nabava za stručni nadzor za sva (4) elementa: donesena je Odluka o odabiru 
(19.09.2023. godine); Ugovor za nadzor je potpisan (13.10.2023. godine); očekivano trajanje 
ugovora: 28 mjeseci; planirano uvođenje Nadzora u posao je tek u siječnju 2024. godine.  

Stoga, tijekom 2023. godine nije bilo situiranja radova radi same provedbe javnih nabava za 
radove i nadzor. 
 
B.04.04.66. ŽUPANJA 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: I faza - izgradnja tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS-1 Bošnjaci - GCS-2 
Bošnjaci - UPOV Županja - U 2023. godini sklopljeni ugovori o radovima, nije bilo realizacije.  
 
B.04.04.67. POLIČNIK 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava stambene zone Grabi u općini 
Poličnik planirana je u okviru programa NPOO, a u 2023. godini nije bilo realizacije po predmetnoj 
investiciji jer je Odluka o odabru izvođača i nadzora donesen krajem 2023. godine. Izgradnjom 
kanalizacijskog sustava naselja Zemunik Donji (podsustav zapad 1) u aglomeraciji Zemunik Donji 
je predviđena izgradnja fekalnih gravitacijskih kolektora ukupne duljine 2.090 m, te crpne stanice 
Smrdelj s tlačnim cjevovodom duljine 1.090 m. Na predmetnom području aglomeracije Poličnik je 
izgradnja 1.700 m razdjelnog cjevovoda sanitarne odvodnje i 180 m spojnog cjevovoda. 
Provedbom projekta omogućit će se 147 novih priključaka za 441 stanovnika. 
 
B.04.04.68. BOŽAVA 
 Realizirano: 178.162 EUR 

(EU NPOO 142.530 EUR; HV NPOO 17.816 EUR; JIVU 14.253 EUR; 
JLS 3.563 EUR) 

 
NPOO projekt:  Izgradnja javne odvodnje naselja Božava 
Predviđena je izgradnja 1.930 m gravitacijskih kolektora, 350 m tlačnih cjevovoda i izgradnja 2 
crpne stanice “Božava” i “Božavčica”, čime će se omogućiti spajanje 106 stalnih i prosječno 540 
povremenih potrošača.  U 2023. godini nije bilo realizacije. 
 
NPOO projekt: Izgradnja podmorskog ispusta 
U 2023. godini realiziran je podmorski ispust duljine kopnene trase 30 m i podmorska trasa duljine 
820 m. 
 
NPOO projekt: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) 

366



Predviđena je izgradnja 1 UPOV-a odgovarajućeg stupnja pročišćavanja (I. stupanj). U 2023. 
godini nije bilo realizacije. 
  
B.04.04.69. CAVTAT 
 Realizirano: 0 EUR 
 
Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Cavtata - u ulici Frana Laureana i ulici Jurja Dalmatinca 
NPOO projekt: Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Cavtata - u ulici Frana Laureana i ulici Jurja 
Dalmatinca: Projektom je predviđeno izgraditi oko 470 m kanalizacije u ulicama Frana Laureana i 
Jurja Dalmatinca te bi se priključilo oko 40 objekata što bi značilo novih 40 ES stalnog stanovništva 
i 100 ES turističkog stanovništva. U sklopu izgradnje kanalizacije u ulici S.S. Kranjčevića izgradilo bi 
se oko 1.320 m te bi se priključilo oko 60 objekata (što bi značilo novih 50 ES stalnog stanovništva  
i 100 ES turističkog stanovništva). Do sada je izvedeno 186 m glavnog kolektora i 85 m 
sekundarnog kolektora za kućne priključke te odrađena priprema za spajanje 20 objekta na 
radovima izvođenja fekalne kanalizacije u ulici Frana Laureana i ulici Jurja Dalmatinca. 
 
Fekalna kanalizacija u ulici S.S.Kranjčevića u Cavtatu 
NPOO projekt: Fekalna kanalizacija u ulici S.S.Kranjčevića u Cavtatu: Radovi na dijelu izvođenja 
fekalne kanalizacije u ulici S.S.Kranjčevića nisu započeli zbog kašnjenja u procesu javne nabave. 
 
B.04.04.70. JAKOPOVEC 
 Realizirano: 81.936 EUR 
 (EU NPOO 73.742 EUR; JIVU 8.194 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja sanitarne kanalizacije u naseljima Jakopovec i Kaštelanec – etapa 2022. 
započela je u 2022. godini te je izvedeno 1.608 m cjevovoda i 87 kućnih priključaka. Investicija je 
završena u 2023. godini u kojoj je izgrađeno 10 m cjevovoda i dvije manje crpne stanice. 
Izgrađenim sustavom stvoreni su uvjeti za spajanje oko 309 stanovnika na sustav odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda AG Jakopovec. 
 
B.04.04.71. ZADAR 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izgradnja gravitacijskih kolektora fekalne odvodnje (1. faza) na dijelu stambenog 
naselja Špada grada Zadra: tijekom 2023. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje 
predmetnih radova s rokom dostave ponuda 02.01.2024. godine. 
 
B.04.04.72. MEDARI 
 Realizirano: 0 EUR 
 
NPOO projekt: Izgradnja kanalizacijska mreže i UPOV-a u naseljima Mašić i Medari - u 2023. godini 
potpisani ugovori s izvođačem radova i nadzorom. U tijeku potpis ugovora za vođenje projekta. 
Dana 20.01.2023. godine prijavljen početak radova, no nije bilo realizacije. Planiran završetak 
radova je 2026. godine.  
 
B.04.04.73. DESINIĆ 
 Realizirano: 42.454 EUR 
 (EU NPOO 42.454 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja javnog sustava odvodnje naselja Desinić, Ivanić Desinićki, Osredek 
Desinićki i Turnišće Desinićko. Na izgradnji kanalizacijske mreže na području općine Desinić,  od 
ukupno ugovorenih 3.279 m u 2022. godini je izvedeno 2.711 m. U 2023. godini je izvedeno 
dodatnih 107 m, što ukupno iznosi 2.818 m. Radovi su započeli u 2021. godini i do 2023. godine 
sufinancirali su se kroz redovni program (poz. B.04.03.53.), a tijekom 2023. godine financiranje je 
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prebačeno na NPOO program. Sukladno tome, Hrvatske vode (PT2) su nakon verifikacije zahtjeva 
za nadoknadu sredstava, prebacile ukupni iznos zahtjeva Hrvatskim vodama i Zagorskom 
vodovodu d.o.o. Ciljane vrijednosti koje se odnose na dovršetak mreže odvodnje trebale bi se 
ostvariti u 2. kvartalu 2024. godine 
 
B.04.04.74. BJELOVAR 
 Realizirano: 466.451 EUR 
 (EU NPOO 373.161 EUR; HV NPOO 46.645 EUR; JIVU 46.645 EUR) 
 
NPOO projekt: Izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Vlahe Bukovca i naselju Gornje Plavnice - 
Radovi započeli u siječnju 2022. godine te završeni u 2022. godini. U siječnju 2023. godine je 
ishođena uporabna dozvola. lzgrađeno je ukupno 293 m novih gravitacijskih i 300 m tlačnih 
cjevovoda odvodnje te crpna stanica CS V. Bukovca. Izvedena su 34 nova priključka, a zaključno 
sa 2023. godinom sklopljeno je 12 ugovora o priključenju (32 osobe).  
 
NPOO projekt: Izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Vlahe Bukovca i naselju Gornje Plavnice. 
Radovi u naselju Gornje Plavnice - započeli su u studenom 2022. godine. Svih izgrađenih 2.800 m 
novih gravitacijskih cjevovoda izgrađeno je tijekom 2023. godine, a preostali su jedino radovi na 
asfaltiranju. Izvedeno je 127 novih priključaka, po ishođenju uporabne dozvole za cjevovod 
odvodnje bit će moguće priključenje novih korisnika. Završetak radova se očekuje do kraja travnja 
2024. godini 
 
NPOO projekt: Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje grada Bjelovara: radovi 
na rekonstrukciji  cjevovoda sustava javne odvodnje u Osječkoj ulici, Ulicama M. Gupca, F. 
Livadića, A. Trumbića, I. Gundulića i Baranjskoj ulici. Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i 
javne odvodnje grada Bjelovara: radovi na rekonstrukciji  cjevovoda sustava javne odvodnje u 
Osječkoj ulici, Ulicama M. Gupca, F. Livadića, A. Trumbića, I. Gundulića i Baranjskoj ulici - JN je u 
tijeku. Otvaranje ponuda bilo je u siječnju 2024. godine i u tijeku je ocjena ponuda te po 
predmetnom elementu nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.04.04.75. OSTALI PROJEKTI 
 Realizirano: 468.041 EUR 
 (EU NPOO 432.453 EUR; HV NPOO 35.588 EUR) 
 
KAŠTELA - TROGIR  
Realizirano: 455.488 EUR 
(EU NPOO 419.900 EUR; HV NPOO 35.588 EUR) 
 
NPOO projekt: Vodoopskrba i odvodnja jezgre Trogira - 1. etapa: u listopadu 2022. godine 
započeli su radovi na izgradnji i sanaciji vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava gradske jezgre 
grada Trogira, 1. etapa. Do sredine lipnja 2023. godine (razdoblje potraživanih troškova), izvedeno 
je ukupno 720 m novih cjevovoda kanalizacije te 652 m vodovodne mreže uz izvedena 91 kućna 
priključka. Dodatno sanirano je ukupno 167 m postojeće kanalizacijske mreže. Rok izvođenja je 24 
mjeseca od datuma početka. 
 
LUPOGLAV, KAROJBA, ŽMINJ 
Realizirano: 12.553 EUR 
(EU NPOO 12.553 EUR) 
 
NPOO projekt - "Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Središnje 
Istre“ sa (4) elementa: E.1. Lupoglav, E.2. Karojba 1. Faza - UPOV i kolektori, E.3. Žminj - UPOV i 
E.4. Žminj - II.faza Lukovica Jug. 
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Tijekom 2023. godine na projektnom elementu E.2. Karojba 1. Faza - UPOV i kolektori, na 1. etapi: 
Karojba-Močibobi, po Okvirnom sporazumu i sekundarnom ugovoru za radove, izgrađeno je 730 m 
kolektora odvodnje te 14 okana za kućne priključke. 
 
Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i 
unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. Projekt se nastavlja u 2024. godini po sva (4) projektna 
elementa po provedbi potrebnih javnih nabava za sve aktivnosti - radovi, nadzor, arheološki 
nadzor, upravljanje projektom i vidljivost. 
 
 

B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA 

 
Projekti navodnjavanja u 2023. godini realizirali su se putem Plana upravljanja vodama sukladno 
usvojenom Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 
vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) od 2005. godine kroz tri skupine:  
 

- Nacionalni pilot projekti navodnjavanja 
- Sustavi navodnjavanja  
- Izgradnja sustava navodnjavanja. 

 
U 2023. godini planirano je ukupno 1.993.000 EUR, a realizirano je ukupno 1.555.552 EUR, što čini 
realizaciju od 78%. 
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA  

Realizirano: 1.555.552 EUR 
(HV 1.328.993 EUR; MINGOR 226.559 EUR)  

 
B.05.01. NACIONALNI PILOT - PROJEKTI NAVODNJAVANJA  
 
B.05.01.01. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Biđ-Bosutsko polje  

(Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija) 
Realizirano: 0 EUR 

 
B.05.01.02. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva 

(Dubrovačko-neretvanska županija) 
Realizirano: 256.124 EUR 
(HV 256.124 EUR) 
 

NPPN Donja Neretva ukupnog je obuhvata 2.797 ha neto i podijeljen je u konačnici u dva 
podsustava – podsustav Opuzen (1.887 ha neto) i sustav Glog II (315 ha neto) te podsustav 
Koševo – Vrbovci (595 ha neto).  
 
Podsustav Opuzen (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje 
Neretve) sastoji od dvije etape/komponente: 
 

I. Pregrada na rijeci Neretvi (Investitor: Hrvatske vode) predviđena je u cilju spriječavanja 
prodora "klina" zaslanjene vode iz nizvodnog toka rijeke Neretve u uzvodni tok, kako bi se 
nezaslanjena voda uzvodno od pregrade mogla koristiti za poboljšanje kvalitete vode na 
području i time ispiranja soli iz tla kao i za razne gospodarstvene svrhe. Pregrada bi se 
koristila u ljetnom razdoblju, a u ostalom dijelu godine bila bi spuštena na dno korita rijeke.  
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II. Sustav javnog navodnjavanja (Investitor: Dubrovačko-neretvanska županija) pokriva 1.887 
ha neto poljoprivrednih površina (u konačnoj fazi 2.199 ha neto nakon priključenja 
podsustava Glog I) i predviđen je u 5 faza gradnje (svaka faza – posebna građevinska 
dozvola). Osnovni objekti su: zahvat na Maloj Neretvi s gravitacijskim dovodnim kanalom i 
cjevovodom, crpna stanica (CS) Opuzen ukupnog instaliranog kapaciteta 2.400 l/s, tlačni 
cjevovod CS-MA, mikroakumulacija (MA) Lađište korisnog volumena oko 100.000 m3, 
cjevovod za pražnjenje MA i tlačna distribucijska mreža ukupne duljine oko 116 km.  

 
Sustav Glog II sastoji se od dovodnog cjevovoda iz Male Neretve (270 m, DN 400 mm) do 
privremene CS (285 l/s; napušta se nakon priključenja mreže na podsustav Opuzen) te tlačne 
distribucijske mreže duljine 18,4 km, DN 90-900 mm. 
 
Podsustav  Koševo - Vrbovci sastoji se od:  
I. faze - zahvata vode kroz dvije podfaze (1A faza – iz glavnog natapnog kanala do izgradnje 
pregrade gravitacijskim cjevovodom do spojnog okna SO1 i 1B faza – iz rijeke Neretve preko 
kanala Nokat i gravitacijskog cjevovoda do SO 1),   
2. faze - gravitacijskog cjevovoda od spojnog okna SO 1 do CS, crpne stanice 674 l/s i tlačne 
distribucijske mreže duljine 30 km, DN 90-700 mm. 
 
Za oba podsustava i sustav Glog II  ishođene su 2013. godine lokacijske dozvole (ukupno 3 - 
Opuzen, Glog II i Koševo – Vrbovci), a 2015. i 2019. godine prva i druga izmjena i dopuna 
lokacijske dozvole za podsustav Opuzen. U 2020. godini ishođena je treća izmjena Lokacijske 
dozvole za Opuzen jer je u 2019. godini odlučeno da se poveća brodska prevodnica (efektivna 
duljina s 16 m povećava na 60 m kako bi istom mogli proći i brodovi do 60 m duljine tzv. mini 
kruzeri). 
 
Za I. etapu podsustava Opuzen ishođena je dana 30.09.2019. godine Građevinska dozvola, a dana 
30.07.2021. godine izmjena i dopuna iste sukladno gore navedenoj trećoj izmjeni lokacijske 
dozvole (povećanje brodske prevodnice).  
Za II etapu podsustava Opuzen zaključno s 2021. godinom su ishođene građevinske dozvole za 
svih 5 faza i to: 1. faza – 24.03.2021., 2. faza - 06.05.2020., 3. faza – 08.09.2021., 4. faza – 
21.05.2020., 5. faza – 30.12.2020. U 2022. i 2023. godini je ishođeno produljenje dijela dozvola 
koje su bile pred istekom. 
 
Kroz Plan upravljanja vodama u 2023. godini realizirane su u bitnom slijedeće aktivnosti: 
- plaćanje preostalih troškova imovinsko-pravnih odnosa, 
-   nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije za podsustav Opuzen i Koševo – Vrbovci 

(podloge za glavne projekte, glavni projekti, parcelacijski elaborati i elaborati služnosti, 
ishođenje građevinskih dozvola, izvedbeni projekti i tender dokumentacije,…) te je realizirano 
99,63% ugovornih obveza od 2012. godine do kraja 2023. godine, uz napomenu da je 
ugovorna cijena iz osnovnog ugovora iz 2012. godine u dva navrata povećavana, 

- završena je recenzija glavnog i izvedbenog elektrotehničkog i strojarskog projekta i  
dokumentacije o nabavi (II etapa, 1. faza) i kompresornice mobilne pregrade (I.etape), 

-   nastavak izrade studije izvodljivosti (realizirano 77,27% ugovornih obveza), 
-  nastavljena je izrada studije utjecaja na okoliša i glavne ocjene na ekološku mrežu za ponovljeni 

postupak procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene na ekološku mrežu (uvjet za EU 
financiranje) (realizirano 60% ugovornih obveza), 

- završena su zaštitna podvodna arheološka istraživanja na lokalitetu buduće mobilne pregrade, 
-   ugovorena je i dovršena provedba zaštitnih podvodnih arheoloških istraživanja i konzervatorsko-

restauratorskih radova nalaza brodoloma u Neretvi, između naselja Komin i Opuzen na području 
izgradnje brodske prevodnice i mobilne pregrade, 

-  ugovorene su i djelomično realizirane (30% ugovornih obveza) izmjene i dopune idejnog 
projekta i lokacijske dozvole za podsustav Opuzen te izmjena i dopuna glavnog projekta i 
građevinske dozvole za podsustav Opuzen, etapa II, faza 1. 
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Podsustav Opuzen (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve) se aktivno 
priprema za prijavu na natječaj PKK 2021.-2027. (specifični cilj RSO2.4.) kada se za to stvore 
uvjeti. 
 
Za podsustav Koševo – Vrbovci, izdana lokacijska dozvola je produljena 2021. godine, a  zahtjev za 
ishođenje građevinske dozvole podnesen je u 12/2022, te se očekuje ishođenje iste u 2024. 
godini. Navedeni sustav se namjerava prijaviti na natječaj SP ZPP RH 2021.-2027. 
 
Za sustav Glog II je 2016. godine ishođena Građevinska dozvola. Program građenja sustava je 
prijavljen 2016. godine na prvi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz 
Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te je 2017. godine isti odobren i potpisan je Ugovor o 
financiranju. Radovi na građenju istog prema programu gradnje su započeli 2018. godine i 
dovršeni su 2021. godine ishođenjem Uporabne dozvole i primopredajom izgrađenog sustava 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji na upravljanje. Izgradnja sustava nije teretila Plan upravljanja 
vodama. 
 
B.05.02. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUSTAVE NAVODNJAVANJA  
 
Kroz poziciju B.05.02. namijenjenu izradi projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja, 
potpuno i/ili djelomično je realizirana u 2023. godini izrada projektne dokumentacije različitoga 
nivoa (predinvesticijska studija/idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekti, 
tenderi,…) s revizijama i recenzijama te studija i elaborata za ukupno 34 aktivna projekata 
navodnjavanja (uključuje podsustave pojedinačno te objekte osiguranja vode). Nositelji, odnosno 
investitori većine izrade projektne dokumentacije su županije kao vlasnici javnih sustava 
navodnjavanja (30 projekata), a jedan mali dio Hrvatske vode (4 projekta - SN Karašica – 
podprojekt Objekti osiguranja vode iz rijeke Drave; SN Tompojevci-Lovas-Tovarnik – Objekti CS 
Sokolovac, dovodni cjevovod sustava Grabovo i Opatovac, uređenje akumulacija Pavlovac i 
Sokolovac te sustava akumulacija Berak – Đeletovci; rekonstrukciju kanala Ošvanj i Boris; sanacija 
brane Grabovo) prvenstveno hidrotehničkih objekata za osiguranje vode nužne za realizaciju 
planiranih sustava navodnjavanja i mješovitih sustava navodnjavanja.  
 
Projektna dokumentacija sustava javnog navodnjavanja financira se u iznosu: 

- 50% MINGOR i/ili Hrvatske vode, a 50% županije za sustave manje od 200 ha i/ili 
vodoistražne radove i/ili analize količine i kakvoće vode za navodnjavanje 

- 80% MINGOR i/ili Hrvatske vode, a 20% županije za sustave veće od 200 ha, 
osim u slučaju posebno sklopljenih sporazuma o sufinanciranju (SN Vransko polje i SN Karašica), 
koji se financiraju u omjeru 80% MINGOR, a 20% županije.  
 
Zaključno s 2023. godinom od projekata u pripremi (program gradnje još nije ugovoren): 

- 17 sustava navodnjavanja (ukupno 9.523 ha) ima ishođene Lokacijske dozvole, od čega 3 
sustava (SN Lukač –I faza, SN Belica – I faza i SN Petrovija na ukupno 1294 ha) imaju 
ishođene i Građevinske dozvole  te  

- 2 projekta za osiguranje vode kojima su nositelji Hrvatske vode (dovod vode za sustave 
na području Karašice i dovod vode u Tompojevačke ritove, Opatovac i Tovarnik) imaju 
ishođene Lokacijske dozvole. 

 
B.05.02.01. 

 
Sisačko-moslavačka županija 
Realizirano: 14.850 EUR 
(HV 14.850 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Velika Ludina (453 ha) 
Nositelj projekta je Sisačko moslavačka županija, a od 2013. godine provode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa 
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izrade projektne dokumentacije. Lokacijska dozvola je izdana 24.08.2017. godine, a izmjena i 
dopuna iste dana 28.02.2020. godine. Status ugovaranja i realizacije provedbe projekta s krajem 
2022. godine:  
     -  županija je nastavila s poslovima na rješavanju pravno-imovinskih odnosa za objekte 

(akumulacija s CS i CS2, potpuno izvaštenje) i za cjevovode (nepotpuno izvlaštenje), 
- završena je izrada detaljne projektne dokumentacije ugovorena 2018. godine (realizirano 

100 % ugovornih obveza),  
- predan je dana 14.09.2021. godine zahtjev za ishođenje građevinske dozvole nadležnom 

tijelu, ali do kraja 2023. godine županija nije nadležnom tijelu dostavila dokaz pravnog 
interesa (potvrda da je započeto potpuno i nepotpuno izvlaštenje), a nije dostavila ni 
pisanu izjavu da odustaje od projekta, 

- dovršena je provedba monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku 
Ludinica za potrebe projektiranja sustava za period 2019. – 2022.   

- ugovorena je i djelomično dovršena (46,28 % ugovornih obveza) provedba monitoringa 
raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja 
sustava za 2023. godinu 

- ugovorena je i dovršena provedba geofizičkih istražnih radova kako bi se utvrdila 
mogućnost punjenja akumulacije iz podzemnih voda ako bude trebalo. Rezultati su pokazali 
da ne postoji ta mogućnost, odnosno nije rentabilno jer je vodonosnik na velikoj dubini. 

 
B.05.02.02. Virovitičko-podravska županija 

Realizirano: 127.539 EUR 
(HV 48.947 EUR; MINGOR 78.592 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Lukač  – I. faza (447 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Županija je u 2020. godini raskinula ugovor o 
izradi projektne dokumentacije (Koncepcijsko rješenje na 1.768 ha, Idejni projekt, Elaborat glavne 
ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, Elaborat zaštite okoliša, Studija izvodljivosti, Glavni 
projekt, Izvedbeni projekt i tender dokumentacija za I. fazu) ugovoren 2015. godine po kojem je 
realizirano cca 49% ugovornih obveza do kraja 2018. godine, odnosno važenja istog. Dana 
10.05.2019. godine ishođena je Lokacijska dozvola za sustav u I. fazi na 447 ha neto. Krajem 
2021. godine županija je ugovorila izradu detaljne projektne dokumentacije, te je u 2023. godini 
dovršena, a dana 25.01.2024. izdana je Građevinska dozvola. Projekt je u pripremi za prijavu na 
prvi natječaj SP ZPP RH 2023.-2027. koji se očekuje u 2024. godini. 
 
Sustav navodnjavanja Đolta – II. faza (240 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. U 2019. godini je ugovorena izrada projektne 
dokumentacije (idejno-tehničko rješenje, agronomska osnova, idejni projekt s ishođenjem uvjeta 
JPT-a, geodetski projekt, elaborat zaštite okoliša) te je s krajem 2021. godine realizirano 93 % 
ugovornih obveza. U 2020. godini ugovorena je provedba aktivne revizije idejnog projekta 
(agronomska i hidrotehnička) ali po istom ugovoru nije bilo realizacije. Dana 20.10.2021. godine 
izdano je Rješenje nadležnog tijela za okoliš i ekološku mrežu te je 27.05.2022. godine ishođena 
Lokacijska dozvola. U 2022. godini ugovoreni su, a 2023. godine i dovršeni vodoistražni radovi kroz 
izgradnju istražno-eksploatacijskog bunara. Rezultati vodoistražnih radova biti će podloga za izradu 
glavnog projekta čija se aktivnost planira u 2024. godini. 
 
Sustav navodnjavanja Čađavica-I. faza (769 ha)   
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Dovršena je izrada predinvesticijske studije za 
2.145 ha, ugovorena 2020. godine. Odlučeno je 2021. godine da se sustavi koji prelaze vrijednost 
programa građenja od 15 mil. EUR (ograničenje po PRR RH i SP ZPP), što je s ovim sustavom 
slučaj, neće dalje razvijati u okviru NAPNAV-a. Unatoč tome, odlučeno je u 2022. godini da se za 
Čađavicu doradi predinvesticijska studija kako bi se sustav podijelio u dvije faze (I. faza -769 ha, 
II. faza – 1376 ha) te je sukladno istoj, u 2023. godini ugovorena i djelomično realizirana (30 % 
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ugovornih obveza) izrada idejnog projekta za I. fazu čija vrijednost programa građenja je manja 
od 15 mil. EUR. 
 
B.05.02.03. Požeško-slavonska županija 

Realizirano: 0 EUR 
 

 

Sustav navodnjavanja Orljava – Londža (1.797 ha) 
Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a od 2012. godine provode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa 
izrade projektne dokumentacije. Sustav se sastoji od dva podsustava – Orljava (923 ha) i Londža 
(874 ha). Nastavljena je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt s ishođenjem lokacijske 
dozvole, studija izvodljivosti, matematički model tečenja u koritu rijeka Orljave i Londže, elaborat 
prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, geomehanički elaborat, glavni 
projekt s ishođenjem građevinske dozvole, izvedbeni projekt, tender dokumentacija, izvedbeni 
projekt NUS-a) te je realizirano ukupno 58% ugovornih obveza do kraja 2016. godine. Dovršena je 
i predana sva dokumentacija do zahtjeva za lokacijsku dozvolu (idejni projekt i studije) te su 
ishođeni svi posebni uvjeti, ali isti ne mogu biti predani (nije moguće kompletno dovršiti geodetski 
projekt) iz razloga što dio rijeke Londže kao i postojeći kanali na koje se oslanja sustav nisu u 
potpunosti provedeni u katastru i zemljišnim knjigama te su poduzete aktivnosti u Hrvatskim 
vodama da se isto što prije provede. Nastavak aktivnosti na ovoj poziciji predviđen je za 2024. 
godinu, ako se prethodno odradi posao u katastru i zemljišnim knjigama (problem je što se još 
uvijek čeka izrada i provedba elaborata k.o. Buk za Lateralni kanal na koji se sustav oslanja, a čeka 
se iz razloga što nije bio donesen pravilnik od strane DGU kojim bi se to riješilo). Prema zadnjoj 
informaciji iz VGO -a– Službe za javno vodno dobro krajem 2023. godine se pokrenuo postupak 
nabave za elaborata k.o. Buk i procjenjuje se izvršenje ugovora u roku od cca. 3 mjeseca od 
potpisa (cca ožujak 2024. godine). S tim u vezi, nastavak aktivnosti prvenstveno obuhvaća, a radi 
izmjene propisa vezanih uz gradnju građevina a i prilagodbe uvjetima za prihvatljivost zahvata za 
sufinanciranje iz EU fondova, novelaciju dijela izrađene dokumentacije, provesti postupak ocjene o 
prihvatljivosti zahvata za okoliš te predati zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. 
 
B.05.02.04. 

 
Brodsko-posavska županija  
Realizirano: 31.871 EUR 
(MINGOR 31.871 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Biđ (1.083 ha)   
Nositelj projekta je Brodsko-posavska županija. U 2020. godini je ugovorena i dovršena izrada 
predinvesticijske studije, koja je krajem 2021. godini usvojena. U 2022. godini je ugovorena  
izrada idejnog rješenja i projekta te pripadajućih podloga i elaborata (agronomska osnova, 
hidrološko-hidraulička analiza vodotoka Biđ s prethodnim geodetskim snimanjem korita, elaborat 
zaštite okoliša, studija izvodljivosti). Zaključno s 2023.godinom realizirano je  91,83 % ugovora, 
ishođeno je Rješenje za okoliš 17.11.2023. godine te će početkom 2024. godine biti predan zahtjev 
za ishođenje lokacijske dozvole. 
 
B.05.02.05. Zadarska županija  

Realizirano: 49.795 EUR 
(HV 49.795 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Vransko polje (1.416 ha) 
Nositelj projekta je Zadarska županija, a provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne 
dokumentacije od 2010. godine. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju 
programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, Županije i 
Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% Županija preko Plana 
upravljanja vodama.  
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Sustav se sastoji od dva podsustava - Gorčine (982 ha) i Malo Blato (434 ha). Za oba podsustava 
su ishođene Lokacijske dozvole dana 16.04.2020. godine koja je 2022. godine produljena. U 2023. 
godini:  
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (izvedbeni projekt i tender 

dokumentacija) ugovorena 2020. godine (realizirano 89,05% ugovornih obveza za PS 
Gorčine i 88,43 % ugovornih obveza za PS Malo Blato zaključno s 2022. godinom, u 2023. 
godini nije bilo financijske realizacije), 

- nastavljena je provedba recenzije detaljne projektne dokumentacije ugovorena 2022. 
godine, ali bez financijske realizacije u 2023. godini. 

   
Zahtjev za građevinske dozvole nije predan iz razloga što županija riješava pravno-imovinske 
odnose. 
 
U 2023. godini županija je dodatno: 
- dovršila izradu novelacije plana navodnjavanja županije, 
- ugovorila i dovršila vodoistražne radove  (geofizička istraživanja/ geolelektrična tomografija) 

u Zadarskom zaleđu (Općina Zemunik donji, Sikovo -Općina Sv. Filip Jakov i Nadin -Grad 
Benkovac), 

- ugovorila i dovršila dodatne vodoistražne radove (novi istražno eksploatacijski zdenac) za 
SN Lišansko polje,  

- ugovorila i djelomično realizirala (80,34 % ugovornih obveza) vodoistražne radove (istražna 
bušotina) za područje Sukošan – Debeljak. 

 
B.05.02.06. Osječko-baranjska županija  

Realizirano: 3.318 EUR 
(HV 3.318 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Karašica (2.388 ha) 
Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, osim za Objekte osiguranja vode iz rijeke Drave, a 
provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom 
vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2010. godine. Za navedeni projekt 
sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske 
dozvole) između MRRŠVG, Županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% 
MRRŠVG, a 20% Županija preko Plana upravljanja vodama.  
 
Projekt se u osnovi (od početka) dijeli na četiri podsustava – Kapelna, Miholjac – Viljevo, Miholjački 
Poreč i Kitišanci (Investitor je županija) te na Objekte osiguranja vode iz rijeke Drave (crpna 
stanica Krnjak II, ustave i pragovi na rijeci Karašici), (Investitor su Hrvatske vode) koji su direktno 
vezani uz navedene podsustave, te je s krajem 2023. godine status podprojekata slijedeći:  

1. Objekti osiguranja vode iz rijeke Drave (crpna stanica Krnjak II, ustave i pragovi na rijeci 
Karašici): 
- Lokacijska dozvola je ishođena 02.05.2018. godine, izmjena i dopuna 30.09.2019. 

godine, a II. izmjena i dopuna 25.05.2020. godine, 
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-

a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine, s tim da je u 2021. godini 
povećana ugovorna cijena (realizirano 70,12 % ugovornih obveza zaključno s 2023. 
g.), 

-         nastavljeno je rješavanje pravno-imovinskih odnosa (vještačenja), 
-    ugovorena je 2023. godine kontrola izvedbenog projekta (betonske i zidane 

konstrukcije te geotehničke konstrukcije) za crpnu stanicu i most Krnjak II, ali bez 
finanacijske realizacije 

-         dana 01.12.2023.  predan je zahtjev za građevinsku dozvolu. 
2. Podsustav Kapelna (1.216 ha) 
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- Lokacijska dozvola je ishođena 01.03.2019. godine, u 2021. godini je produljena,   
dana  30.08.2022. ishođena je izmjena i dopuna iste, 

- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-
a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine (realizirano 89,79 % 
ugovornih obveza). 

-         dana 13.03.2023.  predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, 
-         županija još rješava pravno-imovinske odnose. 

3. Podsustav Miholjac –Viljevo (682 ha) 
- Lokacijska dozvola je ishođena 01.03.2019. godine te je u 2021. godini produljena, 

dana  30.08.2022. ishođena je izmjena i dopuna iste, 
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-

a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine (realizirano 90,22 % 
ugovornih obveza). 

-         dana 13.03.2023.  predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, 
-         županija još rješava pravno-imovinske odnose. 

4. Podsustav Miholjački Poreč (490 ha) 
- Lokacijska dozvola je ishođena 24.09.2020. godine, u 2022. godini je produljena,    
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-

a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine te je  u tijeku dovršavanje 
izrade glavnog projekta (realizirano 66,05 % ugovornih obveza), 

-     ugovorena je 2018. godine i provedba kontrole glavnog projekta (geotehničke i  
betonske konstrukcije), ali nije realizirana. 

 
Ugovorena je u 2023. godini Novelacija studije izvodljivosti podsustava na način da se izrade dvije 
nove studije: objekata osiguranja vode iz r. Drave + PS Miholjac-Viljevo te posebno za PS Kapelna 
kako bi programi građenja po projektu bili manji od 15 mil. EUR, ali bez financijske realizacije. 
 
B.05.02.07. Šibensko-kninska županija  

Realizirano: 2.204 EUR 
(HV 2.204 EUR) 
 

U 2023. godini je za potrebe SN Donje polje – Jadrtovac (koji je s krajem 2023. godine i izgrađen): 
- dovršen  monitoring izdašnosti i kvalitete vode na izvoru Ribnik za 2022. godinu,  
- ugovoren monitoring izdašnosti (bez finanacijske realizacije u 2023. g.) i kvalitete vode 

(realizirano 67% ugovornih obveza) na izvoru Ribnik za 2023. godinu.  
 
B.05.02.08. Vukovarsko-srijemska županija  

Realizirano: 288.914 EUR 
(HV 288.914 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Grabovo – II faza (653 ha) 
Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija. Za navedeni sustav je 27.12.2022. ishođena 
Lokacijska dozvola. U planu za 2024. godinu je ugovaranje izrade detaljne projektne 
dokumentacije. 
 
Sustav navodnjavanja Tovarnik i rekonstrukcija kanala Boris (1.747 ha) 
Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija. Projekt je započeo kao rezultat prethodno 
izrađene Studije navodnjavanja Tompojevci – Lovas – Tovarnik iz 2014. godine. U 2018. godini 
dovršena je izrada idejnog projekta ugovorena 2015. godine, te je dovršena i aktivna revizija 
(agronomska i hidrotehnička) idejnog projekta ugovorena 2018. godine. U razdoblju  2019.-2023. 
godine nije bilo ugovaranja ni financijske realizacije za ovaj projekt, ali je po planu ishođena 
Lokacijska dozvola dana 18.09.2020. godine, koja je produljena 2022. godine. U planu za 2024. 
godinu je ugovaranje izrade detaljne projektne dokumentacije. 
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Hrvatske vode su nositelj projekta Vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova 
na području Općina Lovas i Tompojevci koji se također provodi u okviru ove pozicije.  
 
Projektom je obuhvaćena izgradnja sljedećeg po fazama: 

1. Vodozahvat na Dunavu s crpnom stanicom Sokolovac 1.000 l/s i dovodni cjevovod Grabovo 
– Opatovac (3 ogranka cjevovoda ukupne duljine 7.033 m) 

2. Akumulacija Berak I volumena 4,2 mil.m3 na vodotoku Savak i Hidrotehničko čvorište Savak 
– kanal Ošvanj – Boris na stacionaži 1+400 vodotoka Savak 

3. Akumulacija Pavlovac volumena cca 730.000 m3 na vodotoku Savak 
4. Akumulacija Sokolovac volumena 107.000 m3 na vodotoku Savak   
5. Usporna hidrotehnička građevina/akumulacija Berak II volumena cca 200.000 m3 na 

vodotoku Savak 
6. Usporna hidrotehnička građevina/akumulacija Berak III volumena cca 200.000 m3 na 

vodotoku Savak. 
 
Prva faza obuhvaća objekte koji su nužni za poboljšanje korištenja postojećih (SN Opatovac  i SN 
Grabovo) i mogućnosti korištenja projektiranih/planiranih budućih sustava navodnjavanja, druga 
faza obuhvaća objekte za potrebe akumuliranja vode i upravljanje vodama za projektirani SN 
Tovarnik i planirani SN Grabovo – II. faza te SN Kajiševac, a ostalim fazama obuhvaćeni su objekti 
koji će doprinijeti osiguranju dovoljnih količina vode za višenamjensko korištenje i planirane 
sustave navodnjavanja (SN Sokolovac, SN Berak, SN Negoslavci i SN Pavlovac) uz poboljšanje 
stanja postojećih ekosustava. Lokacijska dozvola je ishođena 15.09.2021. godine, a dana 
15.11.2023. godine izmjene i dopune iste. 
 
U 2023 . godini:  

-      nastavilo se s izradom detaljne projektne dokumentacija 1. i 2. faze ugovorene 2022. 
godine (parcelacijski elaborat + geotehnički elaborat + glavni projekt s ostalim 
elaboratima + elaborat izmuljenja + izvedbeni projekt + tender dokumentacija) s tim 
da su dodatne usluge ugovorene 2023. godine (geodetske, geotehnčke i hidrološko -
hidraulički model) te je po ovom ugovoru realizirano 53% ugovornih obveza. 

-      ugovorena je kontrola glavnog projekta (geotehničke konstrukcije) CS Sokolovac i 
akumulacije Berak I, ali bez realizacije. 

-      ugovorena je kontrola glavnog projekta (betonske i zidane konstrukcije) CS Sokolovac i 
akumulacije Berak I, ali bez realizacije. 

-      ugovorena je i dovršena izrada izmjena i dopuna idejnog projekta . 
-      ugovorena je i dovršena provedba aktivna revizije hidrološko-hidrauličkog modela 

sustava dovoda vode od CS Sokolovac, akumulacija Grabovo, Berak 1, kanala Savak, 
Ošvanj i Boris za potrebe SN Grabovo i SN Tovarnik. 

 
Dodatno je 2023. godine ugovorena dokumentacija sanacije brane Grabovo direktno vezane za 
gore navedeni projekt iz razloga što će se potopiti dio nizvodnog pokosa izgradnjom 2. faze, 
odnosno izgradnjom akumulacije Berak I koja je smještena nizvodno 
 -  terestričko i batimetrijsko geodetsko snimanje – realizirano 100% 
 -  geotehnički istražni radovi – realizirano 100% 
 -  projekt sanacije – realizirano 0%. 

 
Također je dodatno 2023. godine ugovorena izrada detaljne projektne dokumentacije 
rekonstrukcije kanala Ošvanj i Boris (geodetski, geotehnički elaborat i svi ostali elaborati po JPTu, 
glavni projekt, ishođenje GD,  izvedbeni projekt i tender dokumentacija, elaborat upravljanja i 
održavanja sustava), realizacija 20% ugovornih obveza, iz razloga povezanih s SN Tovarnik 
(uređuju se kanali nizvodno od hidotehničkog čvorišta Savak radi nesmetanog dovoda vode do SN 
Tovarnik). 
 
 

376



B.05.02.09. Splitsko-dalmatinska županija  
Realizirano: 4.369 EUR 
(HV 4.369 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Sinjsko polje – I. faza (476 ha) 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Na temelju izrađenog idejnog projekta iz 2015. godine i 
elaborata zaštite okoliša iz 2017. godine, za projekt je 12.12.2017. godine ishođeno Rješenje 
nadležnog tijela za zaštitu okoliša u kojem se navodi da je za projekt potrebno izraditi studiju o 
utjecaju zahvata na okoliš i provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. U razdoblju 2020.-2021. 
godina nije bilo financijske realizacije na izradi studije o utjecaju na okoliš (do kraja 2019. godine 
je realizirano 80% ugovora iz 2018. godine), a dana 09.09.2020. godine doneseno je Rješenje o 
obustavi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš od strane nadležnog tijela, a na zahtjev 
nositelja projekta. Nakon provedenih dodatnih israživanja studija utjecaja na okoliš je dopunjena, 
županija je u 07/2022 podnijela zahtjev za nastavak procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu. 
Ni u 2022. ni u 2023. godini nije bilo financijske realizacije po ovom ugovoru.   
 
Sustav navodnjavanja Bunina (108 ha) 
Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija. Ishođena je Lokacijska dozvola dana 
31.03.2020. godine, ista je produljena, a dana 25.05.2023. godine ishođena je izmjena i dopuna 
iste.  
U 2023. godini se: 
- nastavilo s aktivnostima na izradi detaljne projektne dokumentacije (realizirano 67,25% 

ugovornih obveza),  
- ugovorena je i dovršena izrada izmjene i dopune idejnog projekta (izmjena i dopuna 

lokacijske dozvole) kao i novi EOTRP, 
- županija rješava pravno-imovinske odnose te je u pripremi zahtjev za ishođenje 

građevinske dozvole. 
  
B.05.02.10. Istarska županija 

Realizirano: 64.747 EUR 
(HV 31.747 EUR; MINGOR 33.000 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Petrovija (513 ha) 
Nositelj projekta je Istarska županija. Dana 04.06.2018. godine ishođena je Lokacijska dozvola, a 
dana 29.01.2020. godine njena izmjena i dopuna. Ishođena je Građevinska dozvola 11.06.2021. 
godine. U 2023. godini je ugovorena i djelomično realizirana (37,52 % ugovornih obveza) izrada 
novelacije projektne dokumentacije (izmjena i dopuna idejnog projekta i glavnog projekta s 
izmjenom lokacijske i građevinske dozvole, novelacija studije izvodljivosti)  kojom se razdvaja 
sustav u faze iz razloga osiguranja prihvatljivosti financiranja iz EU fondova, odnosno SP ZPP RH 
2023.-2027. (ograničenje vrijednosti programa građenja je 15 mil. EUR). Projekt je u pripremi za 
prijavu na prvi natječaj SP ZPP RH 2023.-2027. koji se očekuje u 2024. godini, ako se uspije 
izmijeniti građevinska dozvola. 
 
Sustav navodnjavanja Čepić polje (366 ha) 
Nositelj projekta je Istarska županija. Lokacijska dozvola je ishođena 30.09.2019. godine, koja je 
produljena. U razdoblju 2020.-2023. godine nije bilo ugovaranja detaljne projektne dokumentacije 
od strane županije ni financijske realizacije.  
 
Dodatano je 2023. godine od strane županije ugovorena i djelomično realizirana (38% ugovornih 
obveza) uspostava pokusnih polja navodnjavanja (višegodišnji projekt praćenja navodnjavanja 
povrća i voća) unutar izgrađenog sustava navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka koji se 
sufinanacira s 50% iz Plana. 
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B.05.02.11. Međimurska županija  
Realizirano: 30.115 EUR 
(HV 22.019 EUR; MINGOR 8.096 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Belica-I faza (334 ha) 
Nositelj projekta je Međimurska županija, a od 2012. godine provode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa 
izrade projektne dokumentacije. Ishođena je Lokacijska dozvola dana 09.08.2019. godine, u 2021. 
godini je produljena,  i podrazumijeva dvije faze – I. faza 334 ha i II. faza 385 ha -  a za svaku 
fazu se treba ishoditi posebna građevinska dozvola. Sustav se podijelio u dvije faze na zahtjev 
županije jer za cijeli sustav su ankete pokazale da nema dovoljnog broja krajnjih korisnika. U 2023. 
godini: 
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentcije za I. fazu te je realizirano 86,90% 

ugovornih obveza i ishođena je Građevinska dozvola dana 07.12.2023. godine, 
- dovršena su dodatna hidrogeološka istraživanja ugovorena 2022. godine za potrebe izrade 

detaljne projektne dokumentacije (dodatni istražno-eksploatacijski zdenac s probnim 
crpljenjem).  

 
Projekt je u pripremi za prijavu na prvi natječaj SP ZPP RH 2023.-2027. koji se očekuje u 2024. 
godini. 

 
B.05.02.12. Grad Zagreb 

Realizirano: 0 EUR 
 

U 2023. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci. 
 
B.05.02.13.    Bjelovarsko-bilogorska županija 

   Realizirano: 20.400 EUR 
   (HV 20.400 EUR) 
    

Sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška Iva (424 ha) 
Nositelj projekata je Bjelovarsko-bilogorska županija. Za sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška 
Iva – akumulacija Bršljanica i sustav distribucije vode dovršena je izrada idejnog projekta. 
Lokacijska dozvola je izdana 20.12.2019. godine te je produljena. 
U 2023. godini ugovorena je i djelomično realizirana (10% ugovornih obveza) izrada detaljne 
projektne dokumentacije (geodetske podloge i elaborati, glavni projekt, izvedbeni projekt i tender 
dokumentacija). Zahtjev za građevinsku dozvolu je predan 19.01.2024. godine.  
 

B.05.02.14. Varaždinska županija 
Realizirano: 0 EUR 
 

U 2023. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci. 
 
B.05.02.15. Dubrovačko-neretvanska županija 

Realizirano: 55.640 EUR 
(HV 35.640 EUR; MINGOR 20.000 EUR) 
 

Nositelj projekta navodnjavanja polja na otoku Korčuli– Sustavi navodnjavanja Malo Blato-
Lumbarda, Čarsko polje, Smokvičko polje, Vrbovica – Kruševo, Bradat  i Potoračje je Dubrovačko-
neretvanska županija, a od 2019. godine kao novi projekt provode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa 
izrade projektne dokumentacije. Kako se radi o više, odnosno 6 sustava navodnjavanja (ukupno 
611 ha) koji su pojedinačno manji od 200 ha, sufinanciranje za ovaj projekt iznosi 50%. 
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Dovršena je 2021. godine izrada projektne dokumentacije (idejna rješenja, idejni projekti, elaborat 
zaštite okoliša, analiza ekonomske isplativosti) za svako polje, odnosno sustav, a odlučeno je da se 
nastavi s aktivnostima na dva sustava:  
 
Sustav navodnjavanja Malo Blato-Lumbarda (100 ha) 

- dovršen je 2023. godine  monitoring raspoloživih količina vode u Malom Blatu: izvor Krmača 
i odvodni kanal Malo Blato. 

 
Sustavi navodnjavanja Čarsko polje (166 ha) 

- ishođena Lokacijska dozvola za SN Čarsko polje dana 14.11.2022. godine. 
- Ugovorena je 2023. godine i djelomično realizirana (60% ugovornih obveza) izrada detaljne 

projektne dokumentacije (geodetski elaborati/projekti, geotehnički elaborat, glavni projekt 
mikroakumulacije, bunara i TDM, izvedbeni projekt, tender dokumentacija).  

 
B.05.02.16. Zagrebačka županija 

Realizirano: 70.338 EUR 
(HV 15.338 EUR; MINGOR 55.000 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Rugvica - Lupoglav  (1.657 ha) 
Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. 
godini, u 2021. godini županija je dovršila izradu osnovne projektne dokumentacije (geodetski, 
agronomski i geotehnički elaborat, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt) sustava. U 2022. godini 
proveden je postupak prethodne ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš u kojem je 
naznačeno da je potrebno  provesti glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu. S tim u vezi, u 
2023. godini je ugovorena i djelomično realizirana (90% ugovornih obveza) izrada studije glavne 
ocjenu utjecaja na ekološku mrežu te je predan u 12/2023 zahtjev za provedbu postupka 
nadležnom tijelu.  
 
Sustav navodnjavanja Lonjica (268 ha) 
Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. 
godini, u 2021. godini je županija dovršila izradu osnovne projektne dokumentacije (geodetski, 
agronomski i geotehnički elaborat, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt) sustava. Lokacijska 
dozvola je izdana 28.11.2023. godine. 
 
Sustav navodnjavanja Dubrava (269 ha)  
Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. 
godini, u 2020. godini je županija ugovorila monitoring (2 godine) raspoloživih količina vode 
(protok i vodostaj) na vodotoku Cerina za potrebe projektiranja akumulacije Pehardovac koja bi 
bila sastavni dio sustava te je u 2022. godini realizirano 100% ugovornih obveza. Kako se 
instalirana oprema uništila, 2023. godine je ugovoren i djelomično (40% ugovornih obveza) 
realiziran novi monitoring na 2 godine s ugradnjom opreme. U 2023. godini je ugovorena i 
djelomično realizirana (50% ugovornih obveza) izrada idejnog projekta uključivo izvođenje 
preliminarnih geomehaničkih istražnih radova (3 bušotine).  
  
Navodnjavanje rasadnika Hrvatskog šumarskog instituta 
Nositelj projekta Zagrebačka županija. U 2022. godini su provedeni osnovni vodoistražni radovi 
(geoelektrika), a u 2023. godini su ugovoreni i  provedeni daljni vodoistražni radovi (istražna 
bušotina) za osiguranje vode za navodnjavanje koji su pokazali da nema raspoložive vode za 
navodnjavanje.  
 
B.05.02.17. Karlovačka županija 

Realizirano: 0 EUR 
 

U 2023. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci. 
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B.05.02.18. Primorsko-goranska županija 

Realizirano: 7.009 EUR 
(HV 7.009 EUR) 
 

Sustav navodnjavanja Malinska- Dubašnica (32 ha) 
Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija. Izrađena je ranije agronomska podloga i podloge 
za idejni projekt. U 2023. godini je ugovorena i djelomično realizirana (55% ugovornih obveza) 
izrada idejnog projekta i elaborata zaštite okoliša. 
 
B.05.02.19. Ličko-senjska županija 

Realizirano: 18.825 EUR 
(HV 18.825 EUR) 
 

Sustavi navodnjavanja na području Ličko senjske županije - Sustav navodnjavanja 
Ostrvica i Ornice u Gradu Gospiću (230 ha), sustav navodnjavanja Lovinac u Općini 
Lovinac (1.260 ha) i sustav navodnjavanja Karamanuša u Općini Udbina (1.670 ha) 
Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija. Ugovorena je 2023. godine i djelomično 
realizirana (50% ugovornih obveza) izrada predinvesticijske studije za gore navedene sustave u 
županiji. Kad studija bude gotova, odlučiti će se koji sustavi idu u nastavak realizacije.  
 
B.05.02.20. Koprivničko-križevačka županija 

Realizirano: 0 EUR 
 

U 2023. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci. 
 
B.05.03. IZGRADNJA  SUSTAVA NAVODNJAVANJA 

 
Visina sufinanciranja izgradnje novih javnih sustava navodnjavanja od strane Republike Hrvatske 
predviđena je NAPNAV-om s obzirom na površinu, definirajući količinu zahvaćene vode i najmanji 
postotak pokrivenosti krajnjim korisnicima, čime se nastoji stimulirati okrupnjavanje i udruživanje 
poljoprivrednih proizvođača, što vodi racionalnijem gospodarenju izgrađenim sustavima.  
Generalno, sukladno NAPNAV-u visine sufinanciranja (utvrđuju se sporazumima) od strane države 
su slijedeće:  

- vrlo mali:  < 5 ha  – 30% 
- mali:   5-10 ha  – 50% 
- srednji:  10-200 ha  – 70% 
- veliki:   > 200 ha  – 80%, 

osim ako su sporazumima o sufinanciranju definirani drugačiji omjeri. 
 
Programe građenja, u ime nositelja (županija), vode Hrvatske vode na temelju sklopljenih ugovora 
o komisionom vođenju projekta građenja do ishođenja uporabne dozvole, osim u slučaju sustava 
navodnjavanja Baranja i Puškaš, jer se radi o mješovitom melioracijskom sustavu otvorenog tipa 
(odvodnja i navodnjavanje), kojem su Hrvatske vode nositelji sukladno važećem Zakonu o 
vodama. 
 
Putem ove pozicije sredstvima nadležnog ministartsva i/ili Hrvatskih voda te županija od 2005. 
godine zaključno s 2023. godinom izgrađeno je ukupno 10 novih sustava javnog navodnjavanja za 
9.243 ha neto poljoprivrednih površina (SN Gat, SN Baštica – I. faza, SN Međimurje, SN 
Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, SN Kaptol – I. faza, SN Ramanovci – Bektež – I. faza, SN 
Valtura, SN Kapinci-Vaška, SN Baranja i SN Puškaš) te je sanirano 9 sustava na 3.987 ha neto 
poljoprivrednih površina. 
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Novi sustavi izgrađeni sredstvima EU (PRR RH 2014.-2020.) i županija te Hrvatskih voda prikazani 
su u opisu na poziciji B.05.03.01.  
 
B.05.03.01. PRR RH 2014.-2020. - Program izgradnje sustava javnog 

navodnjavanja 
Realizirano: 0 EUR 
 

Od 2018.-2022. godine putem ove pozicije realizirana su sredstva druge ugovorne strane 
(županija) koja ne terete Plan, odnosno dovršeni su programi građenja vrijednosti 43,128 mil. EUR 
sljedećih 9 sustava javnog navodnjavanja (3.603 ha) putem PRR RH 2014.-2020.: SN Orubica, SN 
Glog, SN Blata- Cerna, SN Sopot, SN Baštica – II faza, SN Lišansko polje –I faza, SN Červar Porat – 
Bašarinka, SN Novi Gradac – Detkovac i SN Đolta – I faza. Hrvatske vode su dijelom sufinanacirale 
izgradnju SN Červar Porat – Bašarinka u 2022. godini, što je teretilo Plan.  
 
Putem ove pozicije u 2023. godini realizirana su sredstva druge ugovorne strane (županija) koja ne 
terete Plan, odnosno dovršeni su programi građenja vrijednosti 39,638 mil. EUR sljedećih 8 
sustava javnog navodnjavanja putem PRR RH 2014.-2020.: SN Kapinci – Vaška – II. faza, SN Mala 
šuma- Veliki Vrt, SN Budimci – Krndija, SN Poljoprivrednog instituta Osijek, SN Donja Baštica -
Grabovac, SN Donje Polje – Jadrtovac, SN Lipovac, SN Ervenica, ukupno 3.386 ha.   
 
Putem ove pozicije u 2023. godini realizirana su sredstva druge ugovorne strane (županija) koja ne 
terete Plan, odnosno započet je i djelomično realiziran (cca 11% radova) program građenja 
sustava navodnjavanja Gat – II faza (589 ha) putem PRR RH 2014.-2020., dok je od SN Dalj – I 
faza (877 ha) županija odustala.  
 
B.05.03.02. Kontrolno regulacijski čvorovi za upravljanje vodama na 

području Biđ-bosutskog polja 
Realizirano: 106.768 EUR 
(HV 106.768 EUR) 
 

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Program građenja (program izrade projektne dokumentacije je 
realiziran s krajem 2022. g. u poziciji B.05.01.01.) obuhvaća slijedeće intervencije na postojećim 
hidrotehničkim objektima na rijeci Bosut (kontrolno upravljačkim čvorovima): 

- Preljev Bazjaš – podizanje krune preljeva na kotu 80,30 m.n.m. 
- Ratna brana Trbušanci – izgradnja regulacijske ustave 
- Pregrada Lipovac – podizanje krune pregrade na kotu 78,00 m.n.m.  
-  postavljanje regulacijske ustave na dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Biđ 

bosutskog polja na propustu u km 13+100.  
 
U 2018. godini je započeta provedba postupka javne nabave radova za pregradu Lipovac jer je za 
istu ishođena Građevinska dozvola dana 27.03.2018. godine, ali do kraja 2019. godine postupak 
javne nabave nije okončan, odnosno radovi nisu ugovoreni radi zadnje žalbe na Odluke o odabiru 
iz 2018. godine za koju je DKOM donio odluku o prekidu postupka. Ni u 2023. godini navedeni 
problem nije riješen. 
 
U 2022. godini završeni su radovi na rekonstrukciji ratne brane Trbušanci i ishođena je Uporabna 
dozvola dana 21.03.2022. godine, a primopredaja je obavljena 22.03.2022. godine. 
 
U 2023. godini  
- završeni su radovi na rekonstrukciji ratne nadvišenju preljeva Bazjaš  i ishođena je 

Uporabna dozvola dana 09.05.2023. godine, a primopredaja je obavljena 16.05.2023. 
godine. te su  

- završeni radovi na izgradnji ukupno 4 automatske  vodomjerne stanice na 2 lokacije - brani 
Trbušanci i C.S. Jaruge – za potrebe upravljanja slivom Biđ-bosutskog polja. 
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U planu za 2024. godinu je postavljanje regulacijske ustave na dovodnom melioracijskom kanalu 
za navodnjavanje Biđ bosutskog polja na propustu u km 13+100, ako se ishodi Građevinska 
dozvola za koju je predan zahtjev nadležnom tijelu 29.11.2022. godine. 
 
B.05.03.03. Program izgradnje sustava navodnjavanja Gat – II. faza. 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija. U 2023. godini nije započet program sanacije 
postojećeg sustava navodnjavanja Gat (500 ha) kako bi se mogao priključiti novi planirani sustav 
Gat – II. faza, te se isto prenosi u 2024. godinu. 
 
B.05.03.04. Program izgradnje sustava navodnjavanja Puškaš 

Realizirano: 402.726 EUR 
(HV 402.726 EUR) 
 

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Za navedeni projekt koji obuhvaća 916 ha u 2019. godini 
sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa građenja između Hrvatskih voda i Osječko-
baranjske županije, a naknadno i njegov prvi dodatak u 2021. godini i drugi u 2022. godini. U 
2023. godini se rješavao zahtjev izvođača u skladu s Zaključkom Vlade RH (NN 107/2021) u vezi 
povećanja pojedinih jediničnih cijena iz ugovora o građenju sustava navodnjavanja.  
 
Program građenja obuhvaća sljedeće ugovore: 

a) izgradnju crpne stanice Šarkanj na rijeci Dunav (dovodni cjevovod i AB plato s 3 mobilne 
crpke) za koju je dana 31.03.2021. godine ishođena Uporabna dozvola, a primopredaja je 
obavljena 26.04.2021. godine, 

b) izgradnju sustava za navodnjavanje (9 novih ustava s propustima, 2 nove ustave bez. 
propusta, 1 novi dovodni kanal, 1 novi odvodni kanal, plato za smještaj crpke, uređenje 
postojećih kanala i propusta) koja je započela u studenom 2020. godine, dana 02.08.2022. 
godine ishođena je Uporabna dozvola, a primopredaja je obavljena 29.11.2023. godine, 

c) provedbu stručnog nadzora, kontrolu kvalitete i koordinatora zaštite na radu nad izvedbom 
radova ugovoren 2019. godine koji obuhvaća i crpnu stanicu Šarkanj i sustav za 
navodnjavanje, 

d) arheološka istraživanja, 
e) priključenje crpne stanice Šarkanj na EES, 
f) izradu glavnog projekta nadstrešnice za crpke na lokaciji vodočuvarnice Draž,  
g) radove na izvedbi nadstrešnice za crpke na lokaciji vodočuvarnice Draž,  
h) geodetski elaborat evidentiranja objekta nadstrešnice u katastru, 
i) usluge analize usklađenosti zahtjeva izvođača za povećanjem cijena sa zaključkom Vlade 

RH. 
 

Ukupna realizirana vrijednost programa građenja zaključno s 2023. godinom je 4,032 mil. EUR 
(84% Hrvatske vode, 16% županija). 
 
 

B.07. PROJEKTI IZ EU FONDOVA 

 
Planom upravljanja vodama za 2023. godinu, za poziciju B.07. od predviđenih 536.546.587 EUR 
realizirano je 543.901.390 EUR. 
 
Većina sredstava financiranja na poziciji B.07. su sredstva EU i Državnog proračuna (77%) 
namijenjena provedbi EU sufinanciranih projekata. 
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Do kraja 2023. godine iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.) - OPKK, 
prioritetne osi 6, Zaštita okoliša i održivost resursa, investicijskog prioriteta 6 ii - Ulaganja u vodni 
sektor, kumulativno su potpisani Ugovori o dodjeli sredstava za 60 projekata, za koje su detalji 
raspisani u daljnjoj razradi obrazloženja. 
 
Ukupne investicijske vrijednosti svih dodijeljenih ugovora do kraja 2023. godine za prioritetne osi 
6 su 2.779.788.611 EUR, odnosno 1.948.384.284 EUR za EU sufinancirani dio, što iznosi 218,70% 
raspoložive alokacije za investicijski prioritet 6 ii (postotak u odnosu na smanjenu alokaciju). 
 
Riječ je o vrlo zahtjevnim i kompleksnim projektima, jer se u okviru njih obavlja velik broj 
aktivnosti. Naime, sukladno kriterijima EU, ovi se projekti sastoje od više komponenti i to:  
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnje dijela mreže javne vodoopskrbe te 
sustava javne odvodnje, kao i nabave potrebne opreme za uspješnije održavanje postojeće i 
buduće infrastrukture. 
 
Također, u 2023. godini se od strane Hrvatskih voda, a sukladno Odluci o izvršenju Plana 
upravljanja vodama za 2023. godinu sufinancirao završetak nedovršenih Projekata iz programa 
PIPELINE 2, kao i priprema projektno-studijske dokumentacije za buduće projekte. 
Financirale su se i financijske obveze na projektu Knin koji je završio u okviru Operativnog 
programa zaštita okoliša 2007.-2013. (OPZO). 
 
U okviru OPKK 2014.-2020., temeljem Plana upravljanja vodama financiraju se projekti iz 
prioritetne osi 5, Klimatske promjene i upravljanje rizicima, investicijskog prioriteta 5b-Promicanje 
ulaganja, koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava 
za upravljanje katastrofama. Kroz specifični cilj 5b1 - Jačanje sustava upravljanja katastrofama, 
financiraju se i mjere upravljanja rizicima od poplava (mjere planiranja, preventivne i pripremne 
mjere, mjere za prirodno zadržavanje vode, infrastrukturne mjere za preventivno upravljanje 
rizicima od poplava). 
 
U okviru PO 5, SC 5b1 predviđena je provedba 5 projekata kojima se unaprjeđuje sustav obrane 
od poplava realizacijom negrađevinskih i građevinskih mjera.  
 
2018. godine završena je provedba projekta ''Priprema studijske dokumentacije za projekte 
upravljanja rizicima od poplava'' - KK.05.2.1.01. ukupno prihvatljivog troška 5,056 mil.EUR 
(bespovratna sredstva 4,298 mil.EUR). Po završetku, a sukladno uvjetima ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava, Hrvatske vode kao korisnik podnose svake godine (obveza traje 5 
godina), max. 30 dana od datuma zadnje isplate, izvješće o održivosti rezultata projekta. Krajem 
veljače 2023. godine podneseno je IV izvješće o održivosti projekta. 
 
U 2018. godini odobren je projekt ''Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do 
Nove Gradiške'' - KK.05.2.1.06. te je dana 10.10.2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava. U svibnju 2023. godine, dana 16.05.2023. godine potpisan je II. Dodatak 
Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se mijenja članak 2.2. Posebnih uvjeta Ugovora. 
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 49,073 mil.EUR (raspoloživa bespovratna sredstva 41,712 mil. 
EUR).  
 
U 2019. godini odobren je projekt ''Zaštita od poplava grada Ogulina'' - KK.05.2.1.09. te je dana 
29.11.2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupno prihvatljivi troškovi 
procjenjuju se na 24,712 mil.EUR, a raspoloživa bespovratna sredstva iznose 21,005 mil.EUR. 
Tijekom 2023. godine odobrene su dvije izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 
manjeg značaja. 
 
Nadalje, u 2019. godini, dana 06.09.2019. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava za ''Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u RH''-
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KK.05.2.1.07., ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 33,194 mil EUR, od čega bespovratna 
sredstva iznose 28,215 mil.EUR. Partner na Projektu je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). 
Odnosi među partnerima regulirani su sporazumom o suradnji na realizaciji ''Projekt unapređenja 
negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj'' u sklopu OPKK 
2014.-2020. Raspoloživa vrijednost sredstava koja se odnosi na Hrvatske vode iznosi 28,080 mil. 
EUR, a vrijednost sredstava koja se odnosi na DHMZ iznosi 5,094 mil.EUR. S obzirom na intenzitet 
potpore od 85%, razliku do 100% sredstava podmiruju partneri, svaki u svom omjeru dodjeljenih 
sredstava. Tijekom 2023. godine odobrene su dvije izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava manjeg značaja. 
 
U 2021. godini odobren je projekt ''Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, 1. 
faza-karlovačko područje'' - KK.05.2.1.13. te je dana 27.12.2021. godine potpisan Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 71,634 mil.EUR (raspoloživa 
bespovratna sredstva 60,888 mil.EUR). Krajem 2023. godine odobrena je izmjena Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava manjeg značaja. 
 
S obzirom na prethodno navedeno, od ukupno ugovorenih projekata ukupne vrijednosti 183,669 
mil.EUR (156,119 mil.EUR bespovratnih sredstava) u tijeku je realizacija na 4 projekta. Razdoblje 
provedbe traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 1. siječnja 2014. 
godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. 
Tijekom razdoblja provedbe projekata a obzirom na dan  31.12.2023. godine ukupno je povučeno 
iz EFFR-a 94,844 mil.EUR. Završni ZNS-ovi biti će podneseni s 31.01.2024. godine te će tada biti 
poznata apsorpcija iz ukupno raspoložive alokacije za investicijski prioritet 5b. 
 
Za sve prethodno navedene projekte (4 projekta) tijekom 2023. godine realizacija se odvijala 
kako slijedi: 
 
Posebnost stavki B.07. je da se radi o višegodišnjim programima gradnje, odnosno trogodišnjem 
financiranju, odnosno o trogodišnjoj alokaciji financijskih sredstava kojima se upravlja na 
višegodišnjoj razini. Pri tome, definiraju se raspoloživa EU sredstva svake godine na razini 
programa, prikazujući maksimalno raspoloživa financijska sredstva za svaku kalendarsku godinu. 
Pri praćenju istih stav je (sukladno tzv. „n+3“ pravilu Europske unije koje kontrolira Ministarstvo 
financija) da nikakvi rashodi ne mogu biti veći od kumulativnih proračunskih obveza, ali da troškovi 
svake godine mogu biti manji ili veći od alokacije za određenu godinu. 
Svako plaćanje se knjiži na najranije otvorenu alokaciju određene komponente programa. 
Izvori sredstava financiranja za ove stavke su proračun Europske unije (Strukturni fondovi), 
Državni proračun Republike Hrvatske, Hrvatske vode, Javni isporučitelji vodnih usluga, kao i 
jedinice lokalne samouprave te kreditna sredstva poslovnih banaka. 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.07.  PROJEKTI IZ EU FONDOVA 
  Realizirano: 543.901.389 EUR 

(EU 334.141.078 EUR; KREDIT 33.180.700 EUR; MINGOR 95.059.014 
EUR; HV 45.990.673 EUR; JIVU 29.530.456 EUR; JLS 5.529.168 EUR; 

  DHMZ 470.300 EUR) 
 
B.07.01. PROJEKT ROVINJ 
  Realizirano: 8.822.857 EUR 

(EU 6.144.818 EUR; KREDIT 531.846 EUR; MINGOR 892.680 EUR; 
 HV 360.834 EUR; JIVU 892.679 EUR)  

 
Projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ je 
odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 8. studenog 2016. godine, a Ugovor o 
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dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 9. prosinca 2016. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta se procjenjuju na 223.862.848,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (71,73%) te nacionalnih komponenti (28,27%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
- Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Rovinj: sanacija 3,56 km 

postojećih kolektora, rekonstrukcija dvije postojeće crpne stanice, proširenje sustava 
odvodnje na područje naselja Gripole, Borik i Bolničko naselje te naselje Rovinjsko Selo 
izgradnjom novih gravitacijskih, tlačnih i vakumskih kolektora: 24,22 km i 7 novih crpnih 
stanica, izgradnja priprema za kućne priključke kojom će se omogućiti priključenje 1.792 
novih stanovnika na novu mrežu odvodnje, proširenje postojećeg nadzorno upravljačkog 
sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta 

- Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Rovinj 63.000 ES 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje 
- Nabava sabirnih komora kućnih priključaka vakuumske kanalizacije 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom 
- Uredska oprema za zaposlenike Odvodnje Rovinj - Rovigno d.o.o. u Jedinici za provedbu 
  projekta. 
Nakon novelirane Studije izvodljivosti, utvrđene su nove vrijednosti Projekta te je Odlukom 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izmjeni i dopuni odluke o financiranju (od 
22.12.2020. godine) odobreno financiranje projekta prema novoj vrijednosti projekta.  
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta sukladno Odluci iznose 258.934.549,94 HRK. 
Potpisan je III. Dodatak UoDBS dana 10.02.2021. godine kojim se regulira nova ukupna cijena i 
udio sufinanciranja od strane EU 69,6465788%.  
 
Tijekom 2016. godine ugovorena je nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne 
odvodnje, nabava specijalnih vozila - isporučena su sva vozila. 
 
Tijekom 2017. godine sklopljena su tri ugovora: 
- Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost. 
 
Tijekom 2018. godine ugovoreno je upravljanje projektom te nabava sabirnih komora kućnih 
priključaka - vakuumske kanalizacije (sva oprema je isporučena do kraja 2018. godine). 
 
Tijekom 2019. godine Ugovor za radove izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje aglomeracije 
Rovinj je u potpunosti dovršen. Izgrađeno/dograđeno je 24,60 km kanalizacijske mreže te je 
sanirano CIP metodom komplet predviđene 3,56 km kanalizacijske mreže postojećeg obalnog i 
kopnenog kolektora. 
Također je obnovljeno/izgrađeno 7 crpnih stanica. Sva oprema za održavanje sustava javne 
odvodnje je isporučena, kao i sabirne komore kućnih priključaka vakuumske kanalizacije, a 
aktivnosti na ugovoru za stručni nadzor i na ugovoru za promidžbu i vidljivost se kontinuirano 
provode. Jedinica za provedbu projekta od strane Korisnika koja uz ugovorenog vanjskog Voditelja 
projekta upravlja projektom. 
Zbog prolongiranja postupka javne nabave za sklapanje Ugovora za UPOV, na cjelokupnom 
projektu potpisan ja II. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od 08.07.2019. godine, 
te je rok provedbe produžen do 31.12.2022. godine. 
Tijekom 2020. godine dovršen je okončani obračun za radove na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji 
sustava odvodnje aglomeracije Rovinj. Otklonjeni su svi uočeni nedostaci, provedeni tehnički 
pregledi te dokazana funkcionalnost sustava. 
 
U 2020. godini nije bilo značajnih aktivnosti na terenu obzirom da su svi radovi na mreži dovršeni i 
predviđena oprema isporučena. 
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Proveden je postupak JN za radove na izgradnji UPOV-a koji je razdvojen u dvije posebne Grupe:  
Grupa 1 - Projektiranje i izgradnja UPOV-a, 63.000 ES 
              (ugovoreno 22.07.2020. godine i započelo je projektiranje ) 
Grupa 2 - Izgradnja postrojenja za solarno sušenje 
 
U 2021. godini:   
Dovršeno je projektiranje (Grupa 1 - UPOV) i dana 01.12.2021. godine izdana je Građevinska 
dozvola za UPOV Rovinj. Započeli su fizički radovi na tlačnom vodu i garaži koji su sastavni dio 
dozvole za UPOV. Radovi na samom UPOV-u započeti će 2022. godine. 
 
Grupu 2 - Projektiranje i Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja, dana 30.03.2021. godine 
potpisan je ugovor za izvođenje (u tijeku završetak izrade Glavnog projekta). 
Zbog prolongiranja postupka javne nabave za sklapanje Ugovora za UPOV, na cjelokupnom 
projektu potpisan ja II. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od 08.07.2019. godine, 
te je rok provedbe produžen do 31.12.2022. godine.  
Dodatno, nakon novelirane Studije izvodljivosti, utvrđene su nove vrijednosti Projekta, te je 
Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izmjeni i dopuni odluke o financiranju (od 
22.12.2020. godine) odobreno financiranje projekta prema novoj vrijednosti projekta.  
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta sukladno Odluci iznose 258.934.549,94 HRK. 
Potpisan je III. Dodatak UoDBS dana 10.02.2021. godine kojim se regulira nova ukupna cijena i 
udio sufinanciranja od strane EU 69,6465788%. Također se produžava razdoblje provedbe do 
31.08.2023. godine. 
 
U 2022. godini: 
1. Solarno sušenje mulja-ishođena građevinska dozvola 06.2022. godine, iskolčenje  
 građevine, završeni grubi zemljani radovi sa iskopom temelja, djelomično izvedeni betonski 

radovi temelja, u tijeku je izrada čelične konstrukcije u radionici (montaža se očekuje u 
siječnju 2023. godine), isporuka kamiona i utovarivača očekuje se u travnju 2023. godine.  

2. Povratni vod-radovi završeni 100% 
3. Garaža - svi građevinski radovi su završeni, u tijeku je dobava i montaža opreme  
4. UPOV-Predtretman, egalizacija, biologija, kontrolna stanica - izvedeni su svi građevinski 

radovi i montaža opreme te pokrenut probni radu u studenom 2022. godine, u tijeku su 
fasaderski radovi Upravna zgrada-izvedeni su svi građevinski radovi, u tijeku je postavljanje 
laboratorijske i računalne opreme te namještaja. Također, u tijeku su radovi na unutarnjim 
prometnicama, postavljanje ograde oko UPOV-a te montaža sustava kontrole i nadzora. 

 
U 2023. godini:  
1.  Dovršeni radovi na UPOV-u Cuvi i svim pomoćnim objektima uključujući povratni vod. 

Obavljeni su svi tehnički pregledi i ishodovane Uporabne dozvole za (Garaža, Povratni vod,                
Upravna zgrada). Na UPOV-u treba otkloniti sitne primjedbe što je u toku. 

2.  Na postrojenju za solarno sušenje mulja u tijeku je probni rad koji će trajati do lipnja 2024.  
 godine. Nakon toga uslijediti će tehnički pregled i preuzimanje postrojenja. 
Obzirom da se dio radova odnosno probni rad na postrojenju za solarno sušenje proteže na 2024. 
godinu, Uodbs će se produžiti do kraja 2024. godine i do 2/25 dokazati pokazatelji izvršenosti. 
(nacionalno financiranje). Očekuje se minimalno potraživanje sredstava. 
 
B.07.02. PROJEKT VELIKA GORICA 
  Realizirano: 9.241.295 EUR 

(EU 4.776.697 EUR; KREDIT 603.062 EUR; MINGOR 2.555.592 EUR; 
 HV 502.073 EUR; JIVU 803.871 EUR) 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ odobren je od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 8. prosinca 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 4. siječnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
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procjenjuju na 52.941.817,11 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(67,38%) te nacionalnih komponenti (32,62%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice 

(rekonstrukcija 13,50 km gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 0,38 km tlačnih cjevovoda, 
rekonstrukcija 2 crpne stanice, dogradnja 10,40 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 1,60 
km tlačnih cjevovoda, dogradnja 5 crpnih stanica) 

- Dogradnje sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec (dogradnja 
40,40 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 4,30 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 12 
crpnih stanica) 

- Rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (rekonstrukcija 
6,80 km gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 7 crpnih stanica, dogradnja 55,20 km 
gravitacijskih kolektora, dogradnja 12,00 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 22 crpne stanice) 

- Projektiranja i rekonstrukcije UPOV-a Velika Gorica i izgradnje NUS-a (UPOV tercijarne 
razine pročišćavanja, kapaciteta cca 74.000 ES, s anaerobnom stabilizacijom mulja i 
mineralizacijom mulja korištenjem polja za ozemljavanje za konačno odlaganje na 
poljoprivrednim površinama) 

- Nadzora radova 
- Nabave opreme za održavanje sustava odvodnje po Grupama 
- Upravljanja projektom 
- Promidžbe i vidljivosti projekta. 
 
Svrha i ciljevi projekta: 
 
Odvodnja: 
Sa dogradnjom sustava odvodnje otpadnih voda (124 km, 39 CS) aglomeracija bi trebala imati 
pokrivenost od 92% s priključenošću od 90% (cca. 4.700 novih priključaka). 
Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda (20,60 km, 9 CS) u svrhu sprječavanja onečišćenja 
tla i voda. 
Povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno 
dodatnih 15.300 stanovnika do 2022. godine. 
Izgradnjom proširenja sustava javne odvodnje prikupit će se dodatne količine otpadnih voda koje 
se trenutačno ispuštaju bez adekvatnog pročišćavanja - veća stopa priključenosti  stanovništva na 
sustave javne odvodnje i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini 
nakon prikupljanja. 
Nadogradnjom UPOV-a nazivnog kapaciteta 74.000 ES, pročistit će se otpadne vode sustava JO i 
SJ, III. stupnjem pročišćavanja.  
 
Vodoopskrba: 
Na području projekta trenutačno živi ~ 68.000 stalnih stanovnika. Gospodarstvo generira još 
dodatnih ~ 6.000 ES opterećenja. Sustav javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i tehnoloških  
otpadnih voda Velike Gorice sastoji se od: gravitacijskih i tlačnih kolektora, primarne i sekundarne 
kanalizacijske mreže (86,40 km), 17 crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  (II. 
stupnja). Na području obuhvata javnog isporučitelja vodnih usluga VG Vodoopskrba d.o.o. 
pokrivenost sustavom javne odvodnje je 74%, a priključenost je 83%. U postojećem stanju 
sustavom javne odvodnje pokriveno je samo uže područje grada Velika Gorica. Na promatranom 
području većina naselja (naselja područja Črnkovec, naselja područja Donjeg Turopolja, naselja 
prema Općinama Kravarsko i Pokupsko) nemaju riješen kontroliran sustav javne odvodnje. Usvojen 
je razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda, što znači da se sanitarne i tehnološke otpadne 
vode odvode i pročišćavaju zasebnim sustavom, a otpadne oborinske vode odvode do prijemnika 
zasebnim sustavom. 
 
Stanje na projektu: 
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Projekt je započeo s provedbom u OPKK. Radovi na mreži sustava za 3 cjeline su u završnim 
fazama, a ugovor za UPOV još nije potpisan i biti će faziran. 
 
Radovi su započeli krajem 2019. godine, kada su ugovorene sve 3 Grupe radova na mreži sustava. 
Radovi na mreži sustava na cjelini A1 (uže područje Velike Gorice) su u fazi provođenja tehničkih 
pregleda, na cjelini A2 (područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec) su ishođene uporabne 
dozvole na većini dozvola i očekuje se okončana situacija,  a na cjelini A3 (područje Donjeg 
Turopolja) su u završnoj fazi i trebali bi biti završeni u prvom kvartalu 2024. godine. 
 
Dana 16.10.2023. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave 
velike vrijednosti za projektiranje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika 
Gorica i izgradnju nadzorno upravljačkog sustava u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN 
RH), a ista je ujedno i objavljena u Službenom listu Europske unije dana 17.10.2023. godine. 
Nakon eventualnog sklapanja Ugovora, potrebno je više od 3 godine do završetka. 
Trenutno je u tijeku pregled i ocjena ponuda (otvaranje ponuda 10.01.2024. godine),  a 
zaprimljene su 4 ponude, sve s ponuđenim iznosima iznad procijenjene vrijednosti. 
 
U fazi provedbe su usluge upravljanja projektom i nadzora, a ugovor za usluge promidžbe i 
vidljivosti je završen. 
 
Ugovor za isporuku opreme završen je isporukom ugovorene opreme. 
 
Rok provedbe Projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31. prosinac 2023. 
godine, što je završetak Faze I, a ugovor za Fazu II još nije potpisan. 
 
B.07.03. PROJEKT KNIN 
  Realizirano: 44.270 EUR 
  (HV 44.270 EUR) 
 
Ukupna vrijednost Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Knina“ iznosi približno 120 mil.kn, dok je inicijalno ugovorena 
vrijednost projekta bila približno 94 mil.kn, ali je dodacima ugovoru taj iznos povećan na 112 
mil.kn. Sufinancira se sredstvima SF fonda EU (63,56%) i Državnog proračuna (36,44%) te se 
sastoji od sljedećih ugovora: 
 
- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje  
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 20.000 ES 
- Nadzor nad radovima 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje 
- Jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeća Knin d.o.o. 

 
Ugovor o nabavi opreme je okončan, oprema je nabavljena i isporučena. 
Ugovor na mreži je okončan, mreža je izgrađena, ishođena je uporabna dozvola, komunalno 
poduzeće provodi aktivnosti na povećanju broja priključenih stanovnika.  
Svi građevinski radovi na objektima UPOV-a su završeni, te je ugrađena strojarska i elektro 
oprema. Dovršeno je ispitivanje vodonepropusnosti te slijeganja zapunjenih bazena. Bazeni 
zadovoljavaju vodonepropusnost dok je stabilnost platoa upitna te se slijeganja prate na mjesečnoj 
razini. U 2019. godini završen je pokusni rad UPOV-a, te je dana 21.11.2019. godine održan 
tehnički pregled.  
U 2020. godini ishođena je uporabna dozvola za UPOV, koja je poništena, te je postupak tehničkog 
pregleda ponovljen u prvoj polovini 2021. godine, te uporabna dozvola još nije izdana. 
 
Financijska realizacija u 2023. godini odnosila se na plaćanje usluga Inženjera tijekom jamstvenog 
razdoblja. 
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B.07.04. PROJEKT SISAK 
  Realizirano: 0 EUR 
 
Ukupna vrijednost Projekta „Program odvodnje Sisak“ iznosi približno 250 mil.kn, dok je ugovorena 
vrijednost projekta oko 193 mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (66,56%), 
Državnog proračuna (5,92%) i lokalne komponente (27,52%) te se sastoji od sljedećih ugovora: 
 
-   Radovi na izgradnji sustava odvodnje  
-   Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 60.000 ES 
-   Radovi na izgradnji 2 prijelaza odvodnje ispod rijeke Kupe 
-   Nadzor nad radovima 
-   Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. 
 
Krajem 2017. godine održani su svi tehnički pregledi te ishođene sve uporabne dozvole u sklopu 
Ugovora o izgradnji sustava odvodnje. Tijekom 2018. godine riješena su sva do tada neriješena 
potraživanja Izvođača na Ugovoru za izgradnju sustava odvodnje putem odobrenja Nadzora i 
putem presude Vijeća za rješavanje sporova (VRS), što je rezultiralo i financijskom realizacijom na 
Projektu. Svi uočeni nedostaci u sklopu Ugovora o izgradnji sustava odvodnje su uklonjeni tijekom 
Razdoblja za uklanjanje nedostataka koje je završilo krajem 2019. godine. Izvođač sustava 
odvodnje na projektu Sisak je u sklopu okončane situacije potraživao iznos od 412.651,91 EUR, a 
Nadzor je navedenu situaciju u potpunosti odbio. Nastavno na odbijanje završne situacije od 
strane Nadzora, Izvođač je, sukladno ugovornim uvjetima zatražio angažiranje Vijeća za rješavanje 
sporova (VRS). 
 
U rujnu 2017. godine započeo je probni rad UPOV-a. Krajem 2017. godine održani su svi tehnički 
pregledi te ishođene sve uporabne dozvole u sklopu Ugovora o izgradnji UPOV-a.  
Probni rad UPOV-a je završen u svibnju 2018. godine, dok je razdoblje za uklanjanje nedostataka 
završilo u svibnju 2019. godine. Svi uočeni nedostaci u sklopu Ugovora o izgradnji UPOV-a su 
uklonjeni tijekom Razdoblja za uklanjanje nedostataka. 
 
Ugovor o uslugama Nadzora je uredno ispunjen te je tijekom 2019. godine izvršeno završno 
plaćanje u iznosu od 1,480 mil.kn. 
 
U 2020. godini se završio postupak Vijeća za rješavanje sporova (VRS) u sklopu Ugovora o 
izgradnji sustava odvodnje u korist Naručitelja, odnosno nisu stvoreni novi troškovi po navedenom 
ugovoru.  
 
U 2023. godini nije bilo realizacije po predmetnom projektu. 
 
B.07.05. PROJEKT POREČ 
  Realizirano: 3.983.217 EUR 

(EU 2.896.158 EUR; KREDIT 339.022 EUR; MINGOR 339.022 EUR; HV 69.993 EUR; 
 JIVU 339.022 EUR)  

 
EU projekt „Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč“ je prihvaćen od strane 
Europske Komisije dana 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 
514 mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73%) i nacionalnih komponenti te se 
sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 137.500 ES 
- Obnova i rekonstrukcija 22,80 km sustava odvodnje 
- Izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje 
- Izgradnja 32 nove crpne stanice i rekonstrukcija 53 postojeće 
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- Nabava 2 specijalizirana vozila za održavanje sustava odvodnje 
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su u travnju 
2014. godine.  
 
Do kraja 2016. godine ugovorene su sve aktivnosti na projektu. 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 
ODVODNJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA POREČ: 
    
1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007.-2013. 
Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-
01/09, URBROJ: 517-17-28, od 13.04.2017. godine 
2. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/08, URBROJ: 374-1-
13-17-45 od 25.07.2017. godine 
Iznos prihvatljivih troškova 224.078.529,20 HRK. 
 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014.-2020. 
Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 
517-17-44 od 20.04. 2017. godine 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/08, URBROJ: 374-1-13-17-46 od 
11.07.2017. godine 
Iznos prihvatljivih troškova 286.542.747,00 HRK. 
 
Do kraja 2018. godine izvršeno je: 
- Usluge stručnog nadzora za radove po sva tri ugovora razmjerno izvršenim radovima 
- Dovršen je ugovor za Izgradnju novog sustava odvodnje (priključenje novih naselja na 

sustav) 
- Dovršen je ugovor za Rekonstrukciju postojeće mreže odvodnje 
- Isporučena roba u cijelosti prema ugovoru za nabavu opreme 
- Radovi na izgradnji 4 UPOV-a 
 - Izrađeni i predani na dozvolu novelirani idejni projekti (4 kom) 
 - Ishođene su sve potrebne lokacijske dozvole i građevinske dozvole (pet ukupno) 
 - Radovi na pristupnim cestama i pratećim instalacijama 
 - Radovi na izmještanju instalacija 
 - Značajan dio zemljanih i betonskih radova na UPOV-ima Poreč Jug i Lanterna te nešto 
         manji na UPOV-u Poreč Sjever. 
 
Radovi na UPOV-u su u značajnom zakašnjenju zbog projektiranja koje se oduljilo, a radovi na 
izgradnji 4 UPOV-a su intenzivirani nakon ishođenja građevinskih dozvola. 
 
Do kraja 2019. godine izvršeno je: 
UPOV Lanterna (30.000 ES) 
- Dovršeni su armirano-betonski radovi na svim objektima postrojenja 
- Izvode se obrtnički radovi 
- Izvršena je ugradnja strojarske opreme; montaža mikrosita i finih sita, zapornica na 

bazenima biologije i zgradi predtretmana te aeracijskih puhala 
UPOV Poreč Sjever (37.000 ES) i postrojenje za solarno sušenje mulja 
- Armirano-betonski radovi se izvode još na zgradi ultrafiltracije, ulaznoj crpnoj stanici i 

garažama za kamione 
- Izvode se obrtnički radovi 
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  - Izvršena je ugradnja strojarske opreme; montaža mikrosita i finih sita, zapornica na 
bazenima biologije i zgradi predtretmana te aeracijskih puhala. 

UPOV Poreč Jug (48.000 ES) 
- Dovršeni su armirano-betonski radovi na svim objektima postrojenja 
- Izvode se obrtnički radovi  
- Izvršena je ugradnja strojarske opreme; montaža mikrosita i finih sita, zapornica na 

bazenima biologije i zgradi predtretmana te aeracijskih puhala 
UPOV Vrsar (22.500 ES) 
- Dovršeni su armirano-betonski radovi na bazenima biologije i zgradi predtretmana 
- Izvode se radovi na polaganju interkonekcijskih cjevovoda postrojenja, zidarski radovi na 

upravnoj zgradi, te obrtnički radovi na zgradi predtretmana (izolaterski, ličilački, instalacija 
vode i epoxy podovi) 

- Izvršena je ugradnja strojarske opreme; montaža mikrosita i finih sita, zapornica na  
 bazenima biologije i zgradi predtretmana, te aeracijskih puhala 
- Dana 18.10.2019. godine ishođena je građevinska dozvola za izgradnju vodovodnog 

ogranka za UPOV Vrsar,  te su započeli radovi na polaganju istog 
Postrojenje za kompostiranje Košambra 
- Dovršeni su svi armirano-betonski radovi na postrojenju i monterski radovi na polaganju 

cjevovoda na platou postrojenja te vodovodni priključak i priključak na javnu odvodnju 
 
Do kraja 2020. godine izvršeno je: 
UPOV Lanterna (30.000 ES) 
- Dovršeni su svi građevinski radovi na objektima unutar postrojenja (bazenima biologije, 

predtretmanu, spremniku pročišćene vode, zgradi dizel agregata, ultrafiltracije, upravnoj, 
elektro i zgradi aeracijskih puhala, te garažama) 

- Montirana je sva strojarska oprema zgrade predtretmana, biologije, spremnika pročišćene 
vode, aeracijske zgrade, te dijela ultrafiltracije (osim membrana). Također, dovršene su i 
instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 

- Dovršeno je kompletno asfaltiranje internih prometnica i uređenje pješačkih staza. Izvode 
se radovi na uređenju zelenih površina unutar parcele postrojenja 

- Izvode se elektroinstalaterski radovi kabliranja i sklapanja upravljačke automatike.  
 
Dovršetak radova predviđen je u 1. kvartalu 2021. godine, a puštanje u probni rad u svibnju 2021. 
godine. 
 
UPOV Poreč Sjever (37.000 ES) i postrojenje za solarno sušenje mulja 
- Dovršeni su svi građevinski radovi na objektima unutar postrojenja (bazenima biologije, 

predtretmanu, spremniku pročišćene vode, zgradi dizel agregata, ultrafiltracije, upravnoj, 
elektro i zgradi aeracijskih puhala te garažama) 

- Montirana je sva strojarska oprema zgrade predtretmana, biologije, spremnika pročišćene 
vode, aeracijske zgrade, te dijela ultrafiltracije (osim membrana). Također, dovršene su i 
instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 

- Trenutno se izvodi nosiva podloga za asfaltiranje internih prometnica, betoniranje 
potpornog zida uz upravnu zgradu te na izradi nadstrešnica za vozila 

- Dovršetak radova prema vremenskom planu Izvođača je predviđen u 1. kvartalu 2021. 
godine, a puštanje u probni rad u svibnju 2021. godine. 

 
UPOV Poreč Jug (48.000 ES) 
- Dovršeni su svi građevinski radovi na objektima unutar postrojenja (bazenima biologije, 

predtretmanu, spremniku pročišćene vode, zgradi dizel agregata, ultrafiltracije)  
- Montirana je sva strojarska oprema zgrade predtretmana, biologije, spremnika pročišćene 

vode, aeracijske zgrade, te dijela ultrafiltracije (osim membrana). Također, dovršene su i 
instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 
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- Izvršeno je asfaltiranje nosivog sloja na dijelu postrojenja, dok se trenutno priprema 
podloga za asfaltiranje preostalog dijela. Također, izvode se radovi na uređenju zelenih 
površina i pješačkih staza 

- Vrše se strojarski radovi i montaže procesnih cjevovoda na zgradi ultrafiltracije, fasaderski 
radovi na spremniku pročišćene vode te radovi na upojnom bazenu 

- Dovršetak radova prema vremenskom planu Izvođača je predviđen u 1. kvartalu 2021. 
godine, a puštanje u probni rad u svibnju 2021. godine. 

 
 
 
UPOV Vrsar (22.500 ES) 
- Dovršeni su armirano-betonski radovi na zgradi predtretmana, bazenima biologije, zgradi 

ultrafiltracije, potpornim zidovima i upravnoj zgradi, te radovi na asfaltiranju prometnica 
unutar postrojenja 

- Montirana je kompletna strojarska oprema zgrade predtretmana, te dijela biologije i 
aeracijske zgrade. I. faza UPOV-a je testirana i u funkciji te je izvršeno rušenje zgrade 
postojećeg uređaja 

- Trenutno se izvode radovi betoniranja temelja dijela zgrade ultrafiltracije i spremnika 
pročišćene vode 

- Dovršetak radova i puštanje cijelog UPOV-a u probni rad predviđen je u svibnju 2021. 
godine. 

 
Postrojenje za kompostiranje Košambra 
- Dovršeni su armirano-betonski radovi na hali za fermentaciju i dozrijevanje, zgradi za 

prihvat i privremeno skladištenje materijala te asfaltiranje platoa. Također, dovršena je 
montaža čelične krovne konstrukcije na zgradi za prosijavanje i skladištenje komposta te 
postavljen kontejner za osoblje. Dopremljen je i montiran biofilter za pročišćavanje zraka i 
utovarivač za kompost 

- Dovršetak radova prema vremenskom planu Izvođača je predviđen u ožujku 2021. godine. 
  
Do kraja 2021. godine izvršeno je: 
• Svi UPOV-i nalaze se u probnom radu 
• Dovršeni su svi građevinski radovi na objektu i okolišu 
• Montirana je sva oprema i postrojenja su u probnom radu 
- UPOV Lanterna (30.000 ES) 
     Postrojenje je pušteno u pokusni rad dana 26.04.2021. godine. 
- UPOV Poreč Sjever (37.000 ES) i postrojenje za solarno sušenje mulja 
   Postrojenje je pušteno u pokusni rad dana 09.08.2021. godine. 
- UPOV Poreč Jug (48.000 ES) 
    Postrojenje je pušteno u pokusni rad dana 15.06.2021. godine. 
- UPOV Vrsar (22.500 ES) 
     Postrojenje je pušteno u pokusni rad dana 11.10.2021. godine. 
- Postrojenje za kompostiranje  Košambra 
     Postrojenje je pušteno u pokusni rad dana 25.10.2021. godine.  
 
Tim Inženjera vrši nadzor nad provođenjem I. faze pokusnog rada, odnosno uspostavljanjem i 
optimiziranjem rada postrojenja te uklanjanjem nedostataka na izvedenim radovima. 
 
Kašnjenje ugovornih aktivnosti trenutno iznosi oko cca 44 mjeseca. 
Kompleksnost projekta u samoj provedbi očitovao se, posebice u provedbi tzv. Žutog FIDIC-a, prvo 
u tijeku projektiranja (za UPOV-e približno 2,5 godine za ishođenje građevinskih dozvola, dok su 
sukladno ugovoru sva 4 UPOV-a u tom razdoblju trebala biti izgrađena i puštena u probni rad). 
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Prema Dodatku br. 2 ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, sklopljenom dana 08.12.2020. 
godine, produljeno je razdoblje provedbe projekta s 31.12.2020. godine na 30.06.2023. godine i 
razdoblje financiranja projekta do isteka općeg razdoblja prihvatljivosti operativnog programa 
konkurentnost i kohezija. 
 
Do kraja 2022. godine izvršeno je: 
- Pokusni rad na svih uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Iznimka je postrojenje za 

solarno sušenje mulja, na kojemu se razmatraju rješenja za uklanjanje neugodnih mirisa. 
- Do kraja 2022. godine je ukupno realizirano 289.419.232,96 HRK od 293.006.884,03 HRK ili 

98,78% 
- Do kraja 2022. godine je plaćeno 256.352.563,40 HRK bez PDV-a ili 87,49%. Preostaje za 

isplatu zadržani iznos (10% ili 29.300.688,43 HRK), te 7.353.632,23 HRK 
- Prema najavi Izvođača, u periodu od 02-04/2023. godine očekuje se održavanje tehničkih 

pregleda za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te preuzimanje radova. 
 
Do kraja 2023. godine izvršeno je: 
-   Izvršeni su svi tehnički pregledi i ishodovane su četiri Uporabne dozvole 
    1. UPOV jug 
    2. UPOV lanterna 
    3. UPOV Vrsar 
    4. Postrojenje za kompostiranje Košambra. 
 
Korisnik je preuzeo objekte. Tehnički pregled za UPOV Sjever i postrojenje za solarno sušenje 
mulja obavljen je u prosincu 2023. godine. S obzirom da su u završnom izvješću izražene 
primjedbe, radi se na njihovom otklanjanju i do daljnjega se neće izdati uporabna dozvola za UPOV 
sjever. Potpisati će se Dodatak UoDBS s rokom otklanjanja nedostataka i praćenja izvršenja 
pokazatelja do veljače 2025. godine bez potraživanja dodatnih sredstava. 
 
B.07.06. PROJEKT OSIJEK 
  Realizirano: 15.917.825 EUR 

(EU 11.634.577 EUR; KREDIT 570.351 EUR; MINGOR 1.571.952 EUR; 
 HV 1.001.601 EUR; JLS 437.883 EUR; JIVU 701.461 EUR) 

 
EU projekt „Poboljšanje vodno-gospodarske infrastrukture Osijek“ je prihvaćen od strane Europske 
Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 541 mil.kn. 
Ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju se na 465.131.826,12 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima 
SF fonda EU (73,09%) i nacionalnih komponenti (26,91%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
- Projektiranje i dogradnja postojećeg postrojenja za preradu pitke vode-Dvostupanjska 

filtracija vode 
- Izgradnja nove vodoopskrbne mreže cca 16 km 
- Proširenje kanalizacijske mreže (62 km cijevi, 13 crpnih stanica) s ciljem priključenja novih 

13.250 stanovnika 
- Izgradnja i rekonstrukcija Sjevernog kolektora s rekonstrukcijom 4 preljeva (cca 4,50 km) 
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 170.000 

ES, trećeg stupnja pročišćavanja 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje 
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su u travnju 
2014. godine. 
 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
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„PROJEKT POBOLJŠANJA VODNE INFRASTRUKTURE U OSIJEKU“: 
        
1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007.-2013. 
Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 
517-17-27, od 13.04.2017. godine 
1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/7, URBROJ: 374-1-13-
17-24 od 25.07.2017. godine 
Iznos prihvatljivih troškova 350.385.318,41 HRK. 
 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014.-2020. 
Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 
517-17-43 od 20.04.2017. godine 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/7, URBROJ: 374-1-13-17-25 od 
25.07.2017. godine 
Iznos prihvatljivih troškova 200.679.737,00 HRK. 
 
Do kraja 2016. godine na Projektu je provedena cjelokupna javna nabava (5 nadmetanja) te su 
ugovorene sve aktivnosti za izvršenje naprijed navedenih radova. Izgrađen je u potpunosti novi i 
rekonstruiran dio postojećeg Sjevernog kolektora promjera 1.200 mm u duljini od 4,50 km te je za 
tu aktivnost dobivena uporabna dozvola. Također je i završena izgradnja linijskih građevina za 
kanalizaciju i vodoopskrbu s izgradnjom nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe u ukupnoj 
duljini 80 km (kanalizacijske mreže 64 km i vodovodne mreže 16 km) te su i za tu aktivnost 
dobivene uporabne dozvole.  
Tijekom 2017. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2016. 
godine. Isporučena je sva oprema te su se provodile aktivnosti na ugovoru promidžbe i vidljivosti. 
Tijekom 2018. godine provodile su se aktivnosti na preostalim prethodno sklopljenim ugovorima iz 
2016. godine: ugovor za nadzor, izgradnju dvostupanjske filtracije vode i izgradnju UPOV-a, 
odnosno radovi II. faze Projekta. Dana 24.10.2018. godine poslana je Obavijest o raskidu ugovora 
za UPOV te je prvobitni ugovor za UPOV raskinut. 
Tijekom 2019. godine provodile su se aktivnosti na preostalim prethodno sklopljenim ugovorima iz 
2016. godine: ugovor za nadzor, izgradnju dvostupanjske filtracije vode, odnosno radovi II. faze 
Projekta. 
Tijekom 2020. godine završena je Izgradnja dvostupanjske filtracije vode. Ugovor za UPOV je 
raskinut te su se tijekom 2020. godine izrađivali dokumenti Obračuna po raskidu. 
Također se paralelno izrađivao DON za nastavak izgradnje UPOV-a te je dana 14.12.2020. godine  
objavljen postupak javne nabave. Aktivnosti na ugovorima za provođenje stručnog nadzora 
provodile su se kontinuirano, uz značajne poteškoće u izmjenama unutar nadzornog tima. 
 
Dvostupanjska filtracija vode: 
Tijekom 2021. godine na građevini Dvostupanjske izvršena su financijska poravnanja povrata dijela 
zadržanog iznosa, obavljen je pokusni rad u dvije faze te je 20. i 21.01.2021. godine održan 
Tehnički pregled. Uporabna dozvola je izdana 03.03.2021. godine. 
Dana 10.03.2021. godine Inženjer izdao Potvrdu o preuzimanju. Objekt je pušten u redovan rad te 
ostvaruje svoj cilj.  
Dostignut je indikator kako slijedi: 
- Stanovnici s pristupom vodi sigurnoj za piće u skladu s Direktivom o vodi za piće (broj) 

(krajnji rok je bio po završetku provedbe Projekta, 2023. godine, međutim isti je postignut 
ranije);  
Ciljana vrijednost je bila 125.000 stanovnika, dostignuto je 129.144 stanovnika. 

- Smanjenje koncentracije arsena (µg/l) 
(krajnji rok je bio po završetku provedbe Projekta, 2023. godina, međutim isti je postignut 
ranije); 

     Ciljana vrijednost je bila 10 µg/l, a dostignuto je 5 µg/l. 
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UPOV Osijek: 
Temeljem prvobitnog ugovora od početka izvršavanja 2016. godine do 2018. godine kada je 
ugovor raskinut ishođene su lokacijske i građevinske dozvole za sve III. Faze, izrađena je  
djelomično projektna dokumentacija  te su izvršeni slijedeći radovi: 
 
Radovi faza I: 
Obaloutvrda: Izvedeni su svi radovi osim postavljanja geomreže. 
Kanal za odvodnju oborinskih voda: Izvedeni su svi radovi osim nasipavanja. 
Plato: Izveden je dio nasipavanja.  
 
Radovi faza II: 
Objekt grube rešetke: Završeno samo duboko temeljenje. 
Ulazna crpna stanica: Djelomično završeni grubi građevinski radovi.  
Objekt fine rešetke i stanice za prihvat septičkog mulja: Završeni grubi građevinski radovi, dio 
obrtničkih radova te dopremljen dio opreme. 
Razdjelno okno pjeskolova i mastolova: Završeni grubi građevinski radovi te dio obrtničkih radova.  
Spojni kanal/cijev s mjerenjem protoka - Objekt 3: Završeni su grubi građevinski radovi te ugrađen 
dio opreme. 
Razdjelno okno, primarni taložnik i CS primarnog mulja - Objekt 5: Završeni grubi građevinski 
radovi, dio obrtničkih radova te dopremljen dio opreme. 
Razdjelno okno prema biologiji - Objekt 6: Završeni su grubi građevinski radovi, dio obrtničkih 
radova te dio strojarske opreme. 
Izlazno razdjelno okno - Objekt 12: Završeni grubi građevinski radovi te dio obrtničkih radova. 
Izlazno mjerno okno - Objekt 11: Završeni grubi građevinski radovi te ugrađen dio opreme. 
Komora mjerača protoka - Objekt 29: Objekt je gotov u cijelosti. 
Objekt(i) obrade zraka - Objekt 22: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Radionica - Objekt 23: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Upravna zgrada - Objekt 24: Završeni grubi građevinski radovi te dio obrtničkih i elektro radova.  
Trafostanica: Isporučen dio elektro opreme. 
 
Radovi faza III: 
Biološki bazeni - Objekt 7: Završeno je duboko temeljenje.  
Sekundarni taložnici - Objekt 9: Završeno je duboko temeljenje.  
CS povrata i viška mulja - Objekt 8: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Primarno zgušnjavanje mulja - Objekt 14: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Anaerobni digestori i zgrada za upravljanje digestijom - Objekt 15: Izveden je dio grubih 
građevinskih radova. 
Objekt dehidracije mulja - Objekt 16: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Baklja za bioplin: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Spremnik za skladištenje bioplina - Objekt 17: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Trafostanica: Završeni su grubi građevinski radovi.  
Zgrada puhala i upravljačka soba: Završeni grubi građevinski radovi.  
Diesel agregat: Izbetonirano je postolje za diesel agregat. 
 
U 2021. godini (16.07.2021. godine) ugovoren je novi ugovor za nastavak i dovršetak radova na 
izgradnji UPOV-a Osijek. 
Početak radova je bio 13.08.2021. godine. Rok dovršetka od 900 dana, od čega 300 dana za 
testove po dovršetku uključujući pokusni rad, istječe dana 06.02.2024. godine. 
 
Radovi su u tijeku te su se tijekom 2022. godine odvijali dobro, ali u manjem zakašnjenju. 
Zaključno sa ovjerama troška za 2022. godinu utrošeno je 45,11% izvođačevog ugovorenog 
vremena trajanja (406/900) te je Izvođač situirao ukupno 35% ugovorenog iznosa. 
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Radovi I. faze: Plato - završeno nasipavanje na dijelovima gdje se neće izvoditi radovi te je  
obaloutvrda završena 100%. 
Izvodili su se radovi II. i III. faze i to slijedeći objekti: 
• Objekt 01 gruba rešetka i prihvat septičkog mulja  
• Objekt 02 ulazne crpne stanice s preljevom i građevine s finim rešetkama 
• Objekt 04 objekt komore za uklanjanje pijeska i masti  
• Objekt 05 primarni taložnici (objekt 05, dio Faze II) 
• Objekt 07 bioaeracijski bazen 
• Objekt 08 razdjelne komore sekundarnih taložnika 
• Objekt 09 sekundarni taložnici 
• Objekt 10 spremišta i doziranja FeCl3 
• Objekt 12 izgradnje jedinice tehnološke vode (objekt 12, dio Faze II) 
• Objekt 14 ugušćivanje primarnog i biološkog mulja 
• Objekt 15 anaerobni digestor s CHP generatorom 
• Objekt 16 zgrada obrade i skladištenja mulja 
• Objekt 17 spremnik bioplina, dio Faze III 
• Objekt 19 kompresorska stanica 
• Objekt 20 nova trafostanica 
• Objekt 23 radionica 
• Objekt 24 upravna zgrada 
• Objekt 25 obaloutvrda 
• Strojarski cjevovod - postava cjevovoda otpadnog zraka 
• Elektrotehnički radovi općenito slijede dinamiku građevinskih AB radova na svim objektima 

koje građevinari izvode.  
Kvaliteta izvedbe radova je zadovoljavajuća. 
 
Tijekom 2022. godine je pojačana dinamika, međutim trendovi su pokazivali da Izvođač mora još 
značajnije pojačati dinamiku jer postignuta još uvijek ne osigurava izvršenje Radova unutar 
ugovorom predviđenog roka. 
 
Tijekom 2023. godine odvijali su se završni radovi na objektima UPOV-a te je isti pušten u pokusni 
rad, odvijala se i prateća usluga Nadzora. 
Postrojenje je pušteno u pokusni rad 12. travnja 2023. godine. 
Zbog razrjeđenja dotoka na Postrojenje, Izvođač je izdao Obavijest o produljenju prve faze 
pokusnog rada. S rujnom 2023. godine započela je druga faza probnog rada. Tijekom studenog 
2023. godine postrojenje je bilo u punom pogonu. 
Kvaliteta je unutar traženih granica te ista zadovoljava. 
Rok dovršetka od 900 dana, od čega 300 dana za Testove po dovršetku uključujući pokusni rad,  
koji ističe dana 06.02.2024. godine. 
  
Nadzor: 
Dana 15.11.2021. godine objavljeno je novo nadmetanje za Usluge nadzora nad nastavkom i 
dovršetkom radova na izgradnji UPOV-a. Nadzor po ovom novom postupku je ugovoren 
10.03.2022. godine te se usluge odvijaju sukladno ugovorenom. 
 
S obzirom na probleme tijekom izvršenja ugovora za UPOV 02.11.2022. godine potpisan je IV. 
Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se osiguravaju sredstva za završetak 
UPOV-a te produžetak roka do 31.12.2023. godine. 
 
B.07.07.  PROJEKT ŠIBENIK 

Realizirano: 2.884.028 EUR 
(EU 1.975.864 EUR; KREDIT 224.566 EUR; MINGOR 332.979 EUR;  
HV 108.412 EUR; JIVU 242.207 EUR) 
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Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. ožujka 2018. godine. Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 29. ožujka 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta procjenjuju se na 52.694.284,96 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda 
EU (68,51%) te nacionalnih komponenti (31,49%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Šibenik 

(Izgradnja i rekonstrukcija cca 50,64 km sustava javne odvodnje, rekonstrukcija cca 35,36 
km vodoopskrbne mreže, izgradnja 11 novih kanalizacijskih crpnih stanica, rekonstrukcija 1 
postojeće kanalizacijske crpne stanice, izgradnja cca 1.500 priprema za kućne priključke na 
sustav odvodnje) 

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 

- Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a (Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda na drugi stupanj pročišćavanja ukupnog vršnog kapaciteta od 
67.000 ES) 

- Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja (kapaciteta obrade cca 1.850 tona suhe 
tvari mulja godišnje) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (kombiniranih vozila za 
čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacije i čišćenje septičkih jama (4 vozila), nabava 
CCTV kamere s vozilom za inspekciju kanalizacije, nabava hardverske i softverske opreme 
za uspostavu GIS-a odvodnje) 

- Tehnička pomoć - program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu Šibenik (Usluge 
izrade programa upravljanja gubicima vode na čitavom vodoopskrbnom području Šibenik: 
izrada matematičkog modela, mjerenja protoka i tlaka, definiranje DMA zona, izrada bilance 
vode, izrada predstudije izvodljivosti prioritetnih mjera i zahvata) 

- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem 

Jedinice za provedbu projekta koja će se sastojati od vanjskog i unutarnjeg stručnog 
osoblja). 

 
Tijekom 2018. godine započele su procedure javne nabave koje su do kraja godine rezultirale 
sklapanjem dva ugovora (Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava i usluge nadzora). Radovi na 
izgradnji sustava odvodnje počeli su u siječnju 2019. godine uključujući usluge stručnog nadzora 
nad izgradnjom. Tijekom 2019. godine (do kraja studenog) izgrađeno je: Kolektori rekonstrukcija: 
1,30 km; Kolektori: 10,06 km; Kanalizacijski priključci: 522 kom; Kanalizacijski tlačni cjevovodi: 
3,70 km; Vodovod: 5,20 km; Vodovodni priključci: 239 kom.  
Radovi i usluge nadzora nastavljeni su u 2020. godini te je tijekom 2020. godine (do kraja 
studenog) dodatno izgrađeno: Kolektori rekonstrukcija: 2,30 km; Kolektori: 21,40 km; 
Kanalizacijski priključci: 1.693 kom; Kanalizacijski tlačni cjevovodi: 1,70 km; Vodovod: 21,70 km; 
Vodovodni priključci: 1.471 kom. Radovi na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe te povezane 
usluge nadzora nastavljaju se i u 2021. godini. Planirani završetak radova je prosinac 2021. 
godine.  
Tijekom 2020. godine sklopljen je jedan novi sekundarni ugovor - Ugovor za usluge upravljanja 
projektom. 
 
Tijekom 2021. godine dodatno je izgrađeno: Kolektori rekonstrukcija: 0,90 km; Kolektori: 11,70 
km; Kanalizacijski priključci: 722 kom; Vodovod: 8,90 km; Vodovodni priključci: 655 kom. Također 
izgrađeno je ukupno 25 crpnih stanica, jedna crpna stanica (Mandalina) je rekonstruirana te je 
izgrađen kišni preljev. Aktivnosti radova na sustavu odvodnje i vodoopskrbe su završene krajem 
2021. godine te je izdana potvrda o preuzimanju. 
U 2021. godini su osim pratećih usluga nadzora i upravljanja, financirana i uspostava GIS sustava 
(nabava računalne i mrežne opreme s pripadajućim programima). 
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Natječaj za nabavu radova na rekonstrukciji i dogradnji UPOV-a je ponavljan/poništavan više puta 
tijekom u periodu 2019.- 2022. godine. 
 
Tijekom 2022. godine izvršeno je: 
- u prosincu 2022. godine otvorene ponude po posljednjem ponovljenom postupku za 

Natječaj za nabavu radova na rekonstrukciji i dogradnji UPOV-a te je u tijeku pregled i 
ocjenjivanje ponuda 

- u prosincu 2022. godine su otvorene ponude za Izgradnju postrojenja za solarno sušenje 
mulja te je u tijeku pregled i ocjenjivanje ponuda. 

- isporučena je i plaćena oprema za održavanje sustava odvodnje za Grupu1, Grupu 3 i 
Grupu 4 nabave. 

 
Tijekom 2023. godine isporučena je i plaćena oprema za održavanje sustava odvodnje za Grupu 2 
nabave. Završetkom navedenog ugovora isporučena je sva planirana oprema na projektu. 
 
Također, tijekom 2023. godine sklopljen je ugovor o radovima za rekonstrukciju i dogradnju UPOV-
a i ugovor o radovima za izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja. Projektom su predviđena 
3 ugovora o radovima, od kojih je jedan završen, te su time ugovoreni svi planirani radovi na 
projektu. 
 
S obzirom na kašnjenje u početku odvijanja aktivnosti UPOV i MULJ predviđa se značajno 
produljenje razdoblja provedbe Projekta, najraniji završetakje 6/2026. godine. 
 
B.07.08. Priprema projektne dokumentacije za EU fondove i provedba projekata 

sufinanciranih sredstvima EU 
Realizirano: 3.745.871 EUR 
(HV 3.745.871 EUR) 

 
Pozicija Plana obuhvaća pripremu projektnih, okolišnih i studijskih dokumentacija s aplikacijskim 
paketima za prijavu Projekata te izradu dokumentacija o nabavi za buduće sufinancirane projekte 
iz bespovratnih sredstava EU.  
 
B.07.08.01. NIN - PRIVLAKA - VRSI - VIR  

Realizirano: 13.000 EUR 
(HV 13.000 EUR) 

 
Završene su usluge na izradi natječajne dokumentacije za aglomeraciju Nin - Privlaka - Vrsi i 
izvršena je novelacija Idejnog projekta UPOV-a Vir te novelacija studije izvedivosti EU projekta 
aglomeracije Vir. 
 
B.07.08.02. BETINA - MURTER 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.03. VODICE - TRIBUNJ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.04. KAŠTELA - TROGIR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
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B.07.08.05. ŠIBENIK 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.06. BIBINJE - SUKOŠAN 

Realizirano: 12.003 EUR 
(HV 12.003 EUR) 

 
Sufinanciran je završetak izrade elaborata zaštite okoliša (za ocjenu o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš) i Idejnog projekta UPOV-a.  
 
B.07.08.07. ROGOZNICA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.08. SINJ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.09. BIOGRAD - PAŠMAN 

Realizirano: 51.202 EUR 
(HV 51.202 EUR) 

 
Sufinancirana je izrada Idejnih i Glavnih projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Općine 
Tkon, izrada Glavnog projekta rekonstrukcije sustava odvodnje na području Ždrelca, izrada DoN-a 
mreža i nadzor nad građenjem (razdvajanje na NPOO Aplikativni dio i dio EU Projekta Rivijera 
Biograd te DoN-a nadzor za EU Projekt Pašman), izrada radnih verzija Studija izvodljivosti i 
aplikacijskih paketa aglomeracija Biograd i Pašman - Tkon. 
  
B.07.08.10. SPLIT - SOLIN 

Realizirano: 11.359 EUR 
(HV 11.359 EUR) 

  
Sufinancirana je: 1. izrada projektne dokumentacije  za prijavu izgradnje vodno-komunalne 
infrastrukture Aglomeracije Split - Solin i Aglomeracije Kaštela - Trogir uz sufinanciranje iz EU: 
Izvršeno je 100% usluga izrade novelacije glavnog projekta s elaboratom usklađenosti gl. projekta 
s mjerama zaštite okoliša; Izvršeno je 100% geodetskih radova; 2. Izrada idejnog rješenja i 
korekcija DON-a (Knjige 3. i 4.) za dogradnju UPOV-a Stupe u smanjenom prostornom obuhvatu: 
izvršeno je 100% usluga; 3. Izrada dokumentacije za nadmetanje za izgradnju UPOV-a Stupe 
aglomeracije Split - Solin: Izvršeno 100% usluge; 4. Izrada dokumentacije o nabavi (DoN) za 
tehničku pomoć za izradu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži na području 
aglomeracije Split - Solin: usluge izvršene 100%. 
 
B.07.08.11. METKOVIĆ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.12. DUGI RAT 

Realizirano: 0 EUR 
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Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.13. OMIŠ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.14. PIROVAC - TISNO - JEZERA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.15. MALOSTONSKI ZALJEV 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.16. ZADAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.17. ZADAR - Vodoopskrbni sustav Zadar 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.18. IMOTSKI 

Realizirano: 20.000 EUR 
(HV 20.000 EUR) 

 
Sufinancirana je izrada projektne dokumentacija (dio tendera) te natječajna dokumentacija za NUS 
i GIS za projekt aglomeracije Imotski što je potpuno izvršeno. Po ugovoru za novelaciju studije 
izvedivosti i aplikacijskog paketa nastavljena je izrada aplikacijskog obrasca sukladno za NPOO 
uputama za prijavitelje te je novelirana CBA. 
 
B.07.08.19. MAKARSKA 

Realizirano: 57.561 EUR 
(HV 57.561 EUR) 

 
Sufinancirana je izrada izmjena i dopune idejnih i glavnih projekata 1., 2. i 3. faze Veliko Brdo, 
izmjene i dopune glavnog projekta Volicija, radna verzija idejnog projekta postrojenja za sušenje 
mulja na novoj lokaciji u sklopu EU projekta aglomeracije Makarska. 
 
B.07.08.20. MAKARSKO PRIMORJE 

Realizirano: 86.063 EUR 
(HV 86.063 EUR) 

 
Sufinanciran je nastavak izrade projektne dokumentacije, okolišne dokumentacije za aglomeraciju 
Brela, Baška Voda, Promajna - Krvavica, Tučepi i Podgora te radna verzija koncepcijskog rješenja 
odvodnje aglomeracija južnog dijela Makarskog primorja (Drašnice, Igrane, Živogošće, Drvenik i 
Zaostrog). 
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B.07.08.21. JELSA - VRBOVSKA 
Realizirano: 5.000 EUR 
(HV 5.000 EUR) 

 
Sufinanciran je završetak izrade idejnih projekata i radne verzije glavnih za ishođenje izmjene i 
dopune lokacijskih i građevinskih dozvola na aglomeraciji Jelsa - Vrbovska za projekt koji je u 
realizaciji i to za područja Vrboske i Basine, Starog Grada i Jelse. 
 
B.07.08.22. VELA LUKA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.23. PREKO-KALI 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.24. NOVIGRADSKI ZALJEV 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.25. BRAČ 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.26. HVAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.27. PLOČE 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.28. BLATO - SMOKVICA 

Realizirano: 18.117 EUR 
(HV 18.117 EUR) 

 
Sufinanciran je završetak izrade glavnih projekata mreže sustava odvodnje Južna obala Blato u 
sklopu aglomeracije Blato i glavnih projekata aglomeracije Smokvica - Brna. 
 
B.07.08.29. DUBROVNIK 

Realizirano: 21.209 EUR 
(HV 21.209 EUR) 

 
Sufinanciran je nastavak izrade natječajne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje i 
vodoopskrbe u sklopu aglomeracije Dubrovnik koja je u realizaciji. 
 
B.07.08.30. OTOK PAG 

Realizirano: 0 EUR 
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Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.31. PRIMOŠTEN 

Realizirano: 85.525 EUR 
(HV 85.525 EUR) 

 
Sufinanciran je završetak izrade idejnih projekata, izrada radnih verzija glavnih projekata, izrada 
geodetskog projekta za sustav odvodnje aglomeracije Primošten. 
 
B.07.08.32. OMIŠ - BRAČ - HVAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.33. OREBIĆ 

Realizirano: 36.009 EUR 
(HV 36.009 EUR) 

 
Nastavljeno je sufinanciranje izrade glavnih projekata sustava vodoopskrbe, odvodnje aglomeracija 
Orebić, Lovište i Trstenik te nastavak izrade radne verzije aplikacijskog paketa i natječajne 
dokumentacije za aglomeraciju Orebić. 
 
B.07.08.34. KORČULA 

Realizirano: 205.778 EUR 
(HV 205.778 EUR) 

 
Sufinancirana je izrada radne verzije studije izvodljivosti te završetak izrade glavnih projekata 
sustava odvodnje i završetak izrade idejnog projekta UPOV-a aglomeracije Korčula. 
 
B.07.08.35. JANJINA 

Realizirano: 67.577 EUR 
(HV 67.577 EUR) 

 
Sufinanciran je nastavak izrade idejnih projekata sustava odvodnje, pročišćavanja i podmorskog 
ispusta na području Općine Janjina te elaborata za ocjenu o potrebi i procjeni utjecaja zahvata na 
okoliš i prirodu. 
 
B.07.08.36. ŽUPA DUBROVAČKA 

Realizirano: 426.936 EUR 
(HV 426.936 EUR) 

 
Sufinanciran je nastavak izrade studije izvedivosti i radnih verzija idejnih projekata sustava 
odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Župa Dubrovačka. 
 
B.07.08.37. LUMBARDA 

Realizirano: 46.000 EUR 
(HV 46.000 EUR) 

 
Sufinanciran je završetak izrade idejnih i glavnih projekata sustava vodoopskrbe, sustava 
odvodnje, podmorskog ispusta i UPOV-a, izrada batimetrijske izmjere za podmorske cjevovode 
sustava odvodnje te izrada elaborata služnosti sustava odvodnje aglomeracije Lumbarda. 
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B.07.08.38. NOVI MAROF 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt je u pripremi od 2017. godine. Ishođene su sve potrebne građevinske dozvole (tri). 
Imovinsko-pravni odnosi rješeni su za 30% čestica. Tijekom 2022. godine je nastavljena izrada 
novelacije Studije izvodljivosti i CBA analize do gotovosti od 80%. U 2023. godini nije bilo 
aktivnosti na projektu. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor financiranja za provedbu 
projekta. 
 
B.07.08.39. VARAŽDINSKE TOPLICE 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Projekt je u provedbi od listopada 2017. godine. Radovi su završeni, ishođene su sve uporabne 
dozvole. Projekt će biti završen u 2024. godini. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. 
godini. 
 
B.07.08.40. MURSKO SREDIŠĆE 
  Realizirano: 0 EUR 
     
Projekt je u provedbi od listopada 2017. godine, radovi su završeni, u tijeku je ishođenje 
uporabnih dozvola. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.41. PODTUREN 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Projekt je u pripremi od 2013. godine. Ishođeno je svih 11 potrebnih građevinskih dozvola. 
Izrađena je Novelacija SI te dio natječajne dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima 
projekta. Imovinsko-pravni odnosi riješeni su za 71% čestica. 
U 2023. godini nije bilo aktivnosti na projektu. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor 
financiranja za provedbu projekta. 
 
B.07.08.42. PODBREST - PRELOG 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Projekt je u pripremi od 2013. godine. Ishođeno je svih 10 potrebnih građevinskih dozvola. 
Izrađena je Novelacija SI te dio natječajne dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima 
projekta. Imovinsko-pravni odnosi riješeni su za 81% čestica. 
U 2023. godini nije bilo aktivnosti na projektu. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor 
financiranja za provedbu projekta. 
 
B.07.08.43. DONJI KRALJEVEC - GORIČAN 
  Realizirano: 0 EUR 
     
Projekt je u pripremi od 2013. godine. Ishođene su sve 4 potrebne građevinske dozvole. Izrađena 
je novelacija SI te dio natječajne dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima projekta. 
Imovinsko-pravni odnosi riješeni su za 46% čestica. 
U 2023. godini nije bilo aktivnosti na projektu. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor 
financiranja za provedbu projekta. 
 
B.07.08.44. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
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B.07.08.45. IVANEC 
  Realizirano: 8.683 EUR 
  (HV 8.683 EUR) 
 
Projekt je u provedbi od lipnja 2020. godine. Zbog povećanja cijena dobivenih u postupcima javne 
nabave u odnosu na SI te promjene izvora financiranja (projekt prelazi u NPOO) bilo je potrebno 
izraditi novelaciju studijske dokumentacije. U 2023. godini započeta je izrada IV. Novelacije 
studijske dokumentacije. Završetak je predviđen u 2024. godini. 
 
B.07.08.46. KOPRIVNICA 
  Realizirano: 2.008 EUR 
  (HV 2.008 EUR) 
 
Projekt je u provedbi od prosinca 2019. godine. U 2022. godini izrađena je radna verzija novelacije 
studijske dokumentacije potrebne za dodjelu dodatnih financijskih sredstava te je za dio završenih 
usluga izvršeno plaćanje u 2023. godini. 
 
B.07.08.47. LUDBREG 
  Realizirano: 0 EUR 
    
Projekat je u pripremi od 2013. godine. Ishođene su sve 3 građevinske dozvole u obuhvatu 
projekta. Imovinsko-pravni odnosi rješeni su za 66% čestica. Tijekom 2022. godine izrađena je 
novelacija Studije izvodljivosti i CBA analize do gotovosti od 80%. U 2023. godini nije bilo 
aktivnosti na projektu. Za dovršetak pripreme projekta nedostaje izvor financiranja za provedbu 
projekta. 
 
B.07.08.48. VELIKI BUKOVEC 
  Realizirano: 4.620 EUR 

(HV 4.620 EUR) 
 
U 2022. godini izrađena je radna verzija novelacije studijske dokumentacije te je ugovorena usluga 
za izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti). U 2023. godini proveden je OPUO 
postupak te je nastavljena izrada projektne dokumentacije i postupak izdavanja posebnih uvjeta. 
Uslijed dugotrajnosti navedenih postupaka u 2023. godini nije bilo značajnije financijske realizacije. 
 
B.07.08.49. LEPOGLAVA 
  Realizirano: 11.165 EUR 

(HV 11.165 EUR) 
 
Projekt je u pripremi od 2013. godine. U 2020. godini ugovorena je izrada projektne 
dokumentacije (idejni i glavni projekti). U 2022. godini proveden je postupak ocjene o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš te je nastavljena izrada projektne dokumentacije za ishođenje 
lokacijskih i građevinskih dozvola. U 2023. godini izdane su dvije lokacijske dozvole koje pokrivaju 
obuhvat projekta aglomeracije, a odnose se na vodoopskrbu i odvodnju. Završetak izrade glavnih 
projekata očekuje se do sredine 2024. godine nakon čega će se ishoditi građevinske dozvole. 
Postojeću studijsku dokumentaciju biti će nužno prilagoditi/novelirati za novo programsko 
razdoblje, odnosno programu iz kojeg će projekt biti moguće financirati. 
 
B.07.08.50. DONJA DUBRAVA 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Projekt je u provedbi od listopada 2017. godine, radovi su završeni, u tijeku je ishođenje 
uporabnih dozvola. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
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B.07.08.51. ĐURĐEVAC 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Projekt je u provedbi od prosinca 2019. godine. Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. 
godini. 
 
B.07.08.52. VELIKA GORICA - razvoj vodoopskrbe i II faze odvodnje otpadnih voda na 

području aglomeracije Velika Gorica 
Realizirano: 0 EUR 

 
Studija izvodljivosti predana je JASPERS-u (srpanj 2018. godine), ali nije stiglo očitovanje. Ugovor 
o sufinanciranju za nastavne aktivnosti na pripremi studijsko-projektne dokumentacije u 2023. 
godini nije sklopljen (zbog niza okolnosti nisu se stekli uvjeti za daljnja ugovaranja).  
Sukladno tome, na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2023. godini 
 
B.07.08.53. VELIKA GORICA - razvoj sustava odvodnje na području 

Aglomeracije  (I faza) 
Realizirano: 0 EUR 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ je u provedbi. 
Pozicija je ostala otvorena samo s naslovom, ali bez planiranih sredstava sufinanciranja. Sukladno 
tome, na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja. 
 
B.07.08.54. ZAPREŠIĆ 

Realizirano: 24.153 EUR  
(HV 24.153 EUR) 

 
Izrada glavnog projekta sustava odvodnje na području općine Marija Gorica i naselja Kupljenovo: u 
2023. godini nastavljeno je i završeno sufinanciranje usluge izrade glavnog projekta, odnosno 
ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju predmetnog sustava odvodnje na 
osnovu koje je fakturirana i sufinancirana okončana situacija na preostalih 10% ugovora o nabavi 
(90% sufinancirano je u 2022. godini), čime su u potpunosti ispunjene i plaćene usluge izrade 
glavnog projekta za spomenuti sustav odvodnje. 
  
Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje na području općine Luka (aglomeracije 
Zaprešić - dugoročno razdoblje): u 2023. godini ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta 
sustava odvodnje na području općine Luka, a sukladno istom ugovoru izrađen je i sufinanciran 
idejni projekt za spomenuti sustav odvodnje. U 2024. godini planira se nastavak sufinanciranja. 
 
B.07.08.55.  ZAGREB 

Realizirano: 122.516 EUR 
(HV 122.516 EUR) 

 
U 2022. godini je započelo i u 2023. godini se nastavilo sufinanciranje „Projektne dokumentacije za 
uspostavu nulte zone vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba“, kojim je obuhvaćeno projektiranje 
za sljedeće zahvate u prostoru: 

- Vodosprema Šalata 
- Dovodni cjevovod do vodospreme Šalata i odvodni cjevovodi  od vodospreme Šalata do 

vodosprema I zone (VS Bukovac i VS Jurjevska) 
- Precrpna stanica Klin 
- Precrpna stanica Selska 
- Crpilište Mala Mlaka - uspostava „0“-te zone i  
- Izrada programa uspostave „0“-te zone. 
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U 2023. godini sufinanciranje se odnosilo na izradu projektne dokumentacije Crpilišta Mala Mlaka - 
uspostava '0-te ZONE' i Programa uspostave '0-te ZONE'. 
Realizirano je 61,80% predmetnog ugovora. Nastavak aktivnosti planira se u 2024. godini.  
 
B.07.08.56. RUGVICA - DUGO SELO 

Realizirano: 21.322 EUR 
(HV 21.322 EUR) 

 
Projekt je u provedbi, a na predmetnoj poziciji sufinancira se još dio dokumentacije. U 2023. godini 
sufinancirana je izrada novelacije Studije izvodljivosti za EU projekt Rugvica - Dugo Selo - sustav 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je, prema 
novelaciji Studije, donijelo Odluku o izmjeni Odluke o financiranju iz fondova EU i sklopljen je 4. 
Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava pa je predmetna novelacija realizirana i 
fakturirana u kompletnom iznosu. 
 
B.07.08.57. SAMOBOR 

Realizirano: 2.678 EUR 
(HV 2.678 EUR) 

 
U 2023. godini ugovorena je izrada studijske i projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za  
projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Samobor, a 
realizacija na predmetnoj stavci odnosi se na izradu Uvodnog izvješća.  
 
B.07.08.58.  VRBOVEC 

Realizirano: 15.640 EUR 
(HV 15.640 EUR) 

 
Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec je 
u provedbi. Ugovoreni su radovi na izgradnji sustava javne odvodnje, usluge vidljivosti i promidžbe 
projekta, nadzor radova i upravljanja projektom.  
U tijeku je pregled i ocjena ponuda po predmetu javne nabave za izgradnju uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno 
sušenje mulja, a donošenje Odluke planira se početkom 2024. godine.  
Natječaj za nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje, iako je planiran, nije objavljen 
u 2023. godini.  
Početkom listopada 2023. godine ViOZŽ je dostavio Izmjene i dopune novelacije Studije 
izvodljivosti za Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na 
području aglomeracije Vrbovec, Prijavni obrazac i obrazac „Ne nanosi značajnu štetu (DNSH)“ 
nadležnim tijelima na pregled i mišljenje, u svrhu prijave projekta aglomeracije Vrbovec za 
sufinanciranje u okviru NPOO-a. Realizacija za navedenu aktivnost u 2023. godini iznosila je 80% 
ugovorenog iznosa. 
 
B.07.08.59. KRAPINA 

Realizirano: 0 EUR 
 
U 2023. godini sklopljen je Ugovor o sufinanciranju, ali projektni zadatak za pripremu nove Studije 
izvodljivosti  nije definiran, jer nisu bili utvrđeni kriteriji za sufinanciranje iz programskog razdoblja 
2021.-2027. Sukladno tome, realizacije na ovoj stavci u 2023. godini nije bilo. 
 
B.07.08.60.  ZABOK - ZLATAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2023. godini, jer novelirana studijska dokumentacija nije 
službeno verificirana (za EU projekt Zabok - Zlatar u 2022. godini izrađena je, sufinancirana i 
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poslana JASPERS-u na pregled novelacija SI i CBA analize te prijavnih obrazaca A i B, sukladno 
rezultatima provedenih postupaka javnih nabava). 
 
B.07.08.61. SVETI IVAN ZELINA I BRCKOVLJANI  

Realizirano: 0 EUR 
 
U sklopu osiguranih sredstava sklopljen je Ugovor o sufinanciranju u 2023. godini, ali nije pokrenut 
postupak nabave za izradu projektne dokumentacije pa realizacije na predmetnoj poziciji nije bilo.  
 
B.07.08.62.  RVS Zagreb - istok  

Realizirano: 6.202 EUR 
(HV 6.202 EUR) 

 
Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb istok“ je u provedbi, a na 
predmetnoj poziciji sufinanciranje se odnosilo na sljedeće aktivnosti: 
 

‐ Izrada dokumentacije o nabavi za radove NUS RVS Zagreb istok (EU projekt Regionalni 
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok), 

‐ Izrada dokumentacije o nabavi za nabavu robe - oprema RVS Zagreb istok. 
 
ViOZŽ  je dana 12.10.2023. godine objavio otvoreni postupak za izvođenje radova „Izgradnja i 
uspostava nadzorno-upravljačkog sustava za EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav 
Zagrebačke županije - Zagreb istok. Za navedenu aktivnost realizirano je 80% ugovorenog iznosa. 
 
U listopadu 2023. godine tvrtki ViOZŽ isporučena je radna verzija dokumentacije o nabavi za 
nabavu opreme RVS Zagreb istok. Postupak prethodnog savjetovanja planira se ponoviti početkom 
2024. godine. Za navedenu aktivnost realizirano je 40% ugovorenog iznosa. 
 
B.07.08.63. KRAPINSKE TOPLICE - PREGRADA  

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2023. godini jer se nisu stekli preduvjeti za sklapanje 
Ugovora o sufinanciranju, uz napomenu da dio dokumentacije koja je prethodno sufinancirana iz 
EU fondova (Pipeline 2) naručitelj novelira o svom trošku.  
 
B.07.08.64. HUM NA SUTLI 

Realizirano: 0 EUR 
 
Hum ViO d.o.o. je u veljači 2023. godine pripojen Zagorskom vodovodu d.o.o., što je sukladno 
Uredbi o uslužnim područjima. Slijedom toga, Zagorski vodovod d.o.o. je preuzeo obvezu 
rješavanja aglomeracije Hum na Sutli i krenuo u izradu novog projektnog zadatka za izradu 
dokumentacije za Projekt Hum na Sutli. Projektni zadatak nije usuglašen i nije pokrenut postupak 
nabave pa na predmetnoj stavci nije bilo sufinanciranja. 
 
B.07.08.65. JAKOVLJE 

Realizirano: 31.429 EUR 
(HV 31.429 EUR) 

 
Na predmetnoj poziciji sufinancira se ugovorena izrada projektne, tehničke i studijske 
dokumentacije s aplikacijskim paketom i dokumentacijom o nabavi za aglomeraciju Jakovlje. Ranije 
je izrađen Idejni projekt za sustav odvodnje aglomeracije Jakovlje, a u 2023. godini je ishođena 
lokacijska dozvola i izrađeni su elaborati: Elaborat tehno-ekonomske analize odabira cijevnog 
materijala, Geodetski elaborat nepotpunog izvlaštenja i Geotehnički elaborat. Planirani završetak 
aktivnosti na predmetno poziciji je kraj 2024. godine. 
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B.07.08.66. MALA BUNA 

Realizirano: 0 EUR  
 
Na predmetnoj poziciji Planom upravljanja vodama osigurana su inicijalna sredstva za izradu 
projektne dokumentacije, ali se Ugovor o sufinanciranju nije sklopio, jer JIVU (VG Vodoopskrba 
d.o.o.) nije pripremio i dostavio potrebne podatke. 
 
B.07.08.67. KUTINA 

Realizirano: 0 EUR 
   
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina je u provedbi. Nakon 
provedene javne nabave potrebnih radova i usluga, utvrđeno je da je vrijednost investicije viša od 
predviđene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS-a) te je 2021. godine ugovorena 
izrada novelacije Studije izvedivosti s CBA analizom, prijavnog obrasca te priloga i ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ''Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 
aglomeracije Kutina''.  
U 2023. godini planirano je sufinanciranje preostalog dijela navedenog ugovora (zadnjih 20%), ali 
situiranja nije bilo jer MINGOR još nije prihvatio konačnu verziju dokumenta i korisnik nije potpisao 
Dodatak UoDBS-a. Dovršetak sufinanciranja (preostalih 20%) očekuje se u 2024. godini, što će 
značiti i kraj sufinanciranja pripreme ovoga projekta. 
 
B.07.08.68. KARLOVAC - DUGA RESA  
  Realizirano: 17.238 EUR 
  (HV 17.238 EUR) 
 
Projekt „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa“ je u 
provedbi. U 2022. godini JIVU je ugovorio uslugu novelacije odobrenog aplikacijskog paketa zbog 
investicije koja se nakon provedenih javnih nabava potrebnih radova i usluga, pokazala većom od 
iznosa osiguranog UoDBS-a. U 2023. godini je sufinancirano 80% usluge prema ugovoru s 
izvršiteljem. 
Planira se nastavak sufinanciranja preostalih 20% u 2024. godini za usluge ažuriranja aplikacijskog 
paketa za EU projekt „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga 
Resa“, što će ujedno biti i kraj sufinanciranja pripreme ovoga projekta. 
 
B.07.08.69. PLITVIČKA JEZERA  
  Realizirano: 47.028 EUR 
  (HV 47.028 EUR) 
 
Sufinanciranje pripreme projekta započelo je 2015. godine, kada je i ugovorena potrebna „Izrada 
studijsko-projektne i natječajne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za izgradnju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera“. U 2021. godini ugovoreno je i „Ažuriranje 
studije i aplikacijskog paketa aglomeracije Plitvička jezera“. 
U 2023. godini sufinancirane su konačne verzije Studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa po oba 
ugovora (do 100% ugovorenih iznosa za obje aktivnosti), jer je dokumentacija izrađena i predana, 
mada za projekt iako je prijavljen za sufinanciranje iz OPKK 2014.-2020. nije potpisan UoDBS-a, jer 
u navedenom programu više nije bilo raspoloživih sredstava. Time su ugovori između naručitelja i 
izvršitelja završeni, ali priprema projekta za prijavu gradnje projekta iz PK 2021.-2027. ostaje kao 
mogućnost u 2024. godini. 
 
B.07.08.70.  SISAK 2 

Realizirano: 0 EUR 
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Ugovoren je nastavak sufinanciranja izrade studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o 
nabavi za prijavu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije 
„Sisak - projekt Sisak 2“ iz 2018. godine.  
U 2023. godini nije bilo aktivnosti koje bi se mogle sufinancirati. Problem je u rješavanju 
imovinsko-pravnih odnosa, odnosno u njihovom financiranju, a što se odražava na izdavanje 
preostalih  građevinskih dozvola. Planira se nastavak sufinanciranja ugovora u 2024. godini i 
mogući završetak, ali kraj i moguću prijavu projekta, biti će moguće prognozirati tek kada budu 
poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori 
sufinanciranja provedbe projekta. 
 
B.07.08.71. OGULIN   
  Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. Projekt „Razvoj vodno-komunalne 
infrastrukture aglomeracije Ogulin“ stagnira od 2018. godine jer konzultant nije opravdao obuhvat 
i investiciju u SI. Postoji mogućnost revitalizacije projekta na način da se ponovno ugovori 
potrebna dokumentacija za prijavu projekta u neki drugi raspoloživi investicijski program.  
 
B.07.08.72. KRIŽ - NOVOSELEC, DUBRAVA, LIPOVEC LONJSKI I GRADEC 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke 
županije; promatrano područje općine Križ, Dubrava, Kloštar Ivanić i Gradec“, započeo je 2023. 
godine, kada je ugovorena izrada predstudije izvodljivosti. U 2023. godini je postojala mogućnost 
sufinanciranja dijela ugovorene dokumentacije, ali realizacije ipak nije bilo, jer zaprimljena 
dokumentacija nije bila zadovoljavajuće kvalitete. U 2024. godini će se sufinancirati ugovorena 
izrada predstudije izvodljivosti. Postoji mogućnost i daljnjeg razvoja projekta i ugovaranja potrebne 
dokumentacije za prijavu prioritetnih dijelova investicije, sve u ovisnosti o rezultatima analiza u 
predstudiji i raspoloživim izvorima sufinanciranje provedbe. 
 
B.07.08.73. ĐAKOVO 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Projekt je u provedbi. 
U 2023. godini planirano je sufinanciranje usluga ažuriranja aplikacijskog paketa za EU projekt 
„Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đakovo“. Situiranja nije 
bilo jer MINGOR još nije prihvatio konačnu verziju dokumenta i potpisao Dodatak ugovoru o dodjeli 
bespovratnih sredstava.  
Planira se nastavak sufinanciranja preostalih 20% u 2024. godini za usluge ažuriranja aplikacijskog 
paketa za EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije 
Đakovo“. 

B.07.08.74. SLUNJ 
  Realizirano: 31.000 EUR 
  (HV 31.000 EUR) 
 
Priprema projekta ''Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Komunalca 
d.o.o. Slunj'' započela je u studenom 2020. godine. 
U 2023. godini realizirano je 17,78% ugovorene usluge (do ukupne izvršenosti 61,88%), odnosno 
izrađeni su glavni projekti za mrežu i ishođene građevinske dozvole (5/6), izrađene su radne 
verzije DoN-ova za UPOV, opremu, nadzor, upravljanje projektom te vidljivosti i promidžbe te 
novelacija DoN-a za UPOV i sve predano Naručitelju. 
Planira se nastavak sufinanciranja projekta u 2024. godini, odnosno završetak izrade projektne 
dokumentacije (izrada glavnih projekta sanacije vodosprema, ishođenje GD). Kako će se izgradnja 
UPOV-a vršiti iz NPOO-a, pokrenut je postupak javne nabave te će DoN za UPOV biti u cijelosti 
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sufinanciran. Kraj i moguću prijavu ostatka projekta, biti će moguće prognozirati kada budu 
poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori 
sufinanciranja provedbe projekta. 
 
B.07.08.75. ČAZMA 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
U 2017. godini ugovorena je izrada studijske dokumentacije na uslužnom području Komunalije 
vodovod d.o.o. Čazma. Studija izvodljivosti je izrađena u radnoj verziji zajedno s CBA 2021. 
godine. Ugovor između izvršitelja i naručitelja nije važeći zbog protoka vremena te je u postupku 
međusobni sporazumni raskid.  
Potrebno je ugovoriti novelaciju studijske dokumentacije te izradu projektne dokumentacije i 
dokumentacije o nabavi za nastavak projekta. Dokumentacija za prijavu u OPKK 2021.-2027. ili 
neki od raspoloživih programa sufinanciranja, moći će se ugovoriti kada budu poznati uvjeti 
prijave. 
 
B.07.08.76. GLINA 
  Realizirano: 3.996 EUR 
  (HV 3.996 EUR) 
 
Priprema projekta ''Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Glina'' 
započela je u kolovozu 2019. godine. Ugovorena je izrada studijske i projektne dokumentacije te 
dokumentacije o nabavi. 
U 2023. godini realizirano je 0,5% ugovorene usluge (do ukupne izvršenosti 91,3%) odnosno 
ishođena je jedna građevinska dozvola te je isplaćen zaostatak iz prošle godine. 
Planira se nastavak sufinanciranja projekta u 2024. godini (ishođenje preostale GD). Kraj i moguću 
prijavu projekta, biti će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od 
raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta. 
 
B.07.08.77. GUNJA - DRENOVCI 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj poziciji nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
U studenom 2017. godine ugovorena je izrada studijske dokumentacije na području aglomeracije 
Gunja - Drenovci. Ugovorena je izrada studije izvodljivosti i elaborat zaštite okoliša. Izrađena je 
radna verzija studije s CBA no nije prihvaćena od strane PT-a. Izvršitelju je plaćen samo uvodni dio 
Studije (5% od ukupno ugovorenog iznosa). Izrada EZO-a nije pokrenuta. 
Projekt ''Poboljšanje i razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gunja-
Drenovci'' je u fazi stagnacije, prvenstveno jer dotadašnji Naručitelj Drenovci d.o.o., nije izdvojio 
svoje djelatnosti u propisanom zakonskom roku. U rujnu 2019. godine zaključeno je da unatoč 
konačnom završetku izdvajanja djelatnosti i formiranja novog IVU-a Drenovački vodovod d.o.o., 
isporučitelj i dalje nije u skladu sa svom zakonskom regulativom. 
Sukladno Uredbi o vodnim područjima (NN 147/21), područje navedenih aglomeracija trebao bi 
preuzeti Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. kao novi isporučitelj vodnih usluga. Kada se 
realizira preuzimanje i kada budu poznati uvjeti prijave u OPKK-a 2021.-2027. ili u neki od 
raspoloživih financijskih programa, moći će se planirati nastavak projekta. 
 
B.07.08.78. DARUVAR 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2023. godini. Ista se nije niti planirala, jer nastavak pripreme 
projekta “Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Daruvar”, dijelom ovisi o uvjetima 
prijave u PKK 2021.-2027., koji još nisu poznati. Hrvatske vode su u prethodnom razdoblju 
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sufinancirale  (2010.-2018. godine) potrebnu dokumentaciju za prijavu projekta u OPKK 2014.-
2020., ali projekt je u visokoj fazi spremnosti zaustavljen, nakon odluke JLS i JIVU o promjeni 
planirane lokacije UPOV-a. U 2022. godini se u nastojanju revitalizacije projekta sufinancirala 
izrada kalibriranog hidraulički matematičkog modela sustava odvodnje aglomeracije Daruvar - 
postojećeg i budućeg stanja i potrebna terenska mjerenja (brzine tečenja, dubine vode i protoka) 
sve do 100% gotovosti. Nastavak pripreme projekta ovisi o angažmanu i sredstvima JIVU jer HV-e 
neće sufinancirati projektnu i studijsku dokumentaciju koju su već jednom sufinancirale. Dodatni 
problem je što naručitelj neće ugovoriti novu SI dok ne budu poznati uvjeti prijave u PKK 2021.-
2027. ili neki drugi raspoloživi  investicijski program. 
 
B.07.08.79. KRIŽEVCI  
  Realizirano: 5.831 EUR 
  (HV 5.831 EUR) 
 
Za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ koji je u provedbi, u 
listopadu 2023. godine JIVU je ugovorio izradu „Novelirane analize troškova i koristi te izradu 
pripadajućeg dijela aplikacijskog obrasca za prijavu u okviru NPOO 2021.-2026.“. U 2023. godini se 
planiralo sufinanciranje ugovorene usluge u cijelosti, ali sufinanciralo se samo do 70% (radna 
verzija predane dokumentacije), jer JIVU nije potpisao UoDBS-a. U 2024. godini se planira 
sufinanciranje preostalog dijela ugovorene usluge (do 100%), što će ujedno značiti i kraj pripreme 
projekta. 
 
B.07.08.80. IVANIĆ - GRAD  
  Realizirano: 6.453 EUR 
  (HV 6.453 EUR) 
 
Za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ koji je u provedbi, u 
2023. godini se sufinancirala izrada dokumentacije o nabavu za usluge stručnog nadzora nad 
izvođenjem radova (20% do 100% gotovosti ugovorene aktivnosti) jer je usluga ugovorena i 
izrada dokumentacije o nabavi usluge promidžbe i vidljivosti (80% ugovorene aktivnosti), jer je u 
tijeku evaluacija pristiglih ponuda. U 2024. godini se planira sufinanciranje preostalih DoN-ova (za 
mrežu, UPOV i promidžbu) i „Izrada analize troškova i koristi za prijavu sufinanciranja izgradnje 
projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad u NPOO“ do 100% 
gotovosti ugovorenih aktivnosti, što će ujedno značiti i kraj pripreme ovog projekta. 
 
B.07.08.81. BJELOVAR  
  Realizirano: 0 EUR 
   
Za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar - 1. etapa“ u provedbi, u 
2023. godini nije bilo realizacije. Planiralo se sufinanciranje preostalog dijela do ugovorene 
aktivnosti „Novelacije Studije izvodljivosti i prijave projekta za EU financiranje“ (preostalih 20% do 
100%). Usluga je do ugovorena u okviru postojećeg Ugovora iz 2015. godine „Izrada studijske i 
projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje za prijavu izgradnje vodno-komunalne 
infrastrukture aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće za sufinanciranje iz fondova EU“, kada se 
nakon provedenih nabava potrebnih radova i usluga za provedbu projekta, vidjelo da investicija 
premašuje sredstva iz UoDBS-a. Obzirom da korisnik (JIVU) nije potpisao novi UoDBS-a u 2023. 
godini, aktivnost se nije sufinancirala, ali isto se očekuje u 2024. godini, kada će se i završiti 
priprema ovog projekta. 
 
B.07.08.82. BATRINA - STARO PETROVO SELO  
  Realizirano: 16.932 EUR 
  (HV 16.932 EUR) 
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Za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Batrina i Staro Petrovo Selo“, u 
2023. godini se sufinancirala „Izrada studijske i tehničke analize izmijenjenog obuhvata 
aglomeracije Batrina i Staro Petrovo Selo“, radna verzija izrađene dokumentacije do 80% 
ugovorene usluge. Izrađenom dokumentacijom je opravdana prihvatljiva investicija za gradnju (u 
etapama) i po prioritetima će se u narednom periodu ugovarati (JIVU) i sufinancirati (HV-e) 
potrebna projektna i tehnička dokumentacija do LD i GD i ostala dokumentacija za prijavu gradnje 
projekta, kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživim investicijskih programa. 
 
B.07.08.83. OKUČANI  
  Realizirano: 0 EUR 
   
Za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Okučani je korisnik (JIVU) u rujnu 
2023. godini potpisao UoDBS-a za  sufinanciranje provedbe/gradnje iz NPOO. Obzirom da je po 
Ugovoru iz 2015. godine „Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Okučani i Staro Petrovo Selo za sufinanciranje iz fondova 
EU“, bila ugovorena i potrebna dokumentacija za aglomeraciju SPS, u 2023. godini je ostavljena 
mogućnost sufinanciranja projektne dokumentacije za tu aglomeraciju, ali izrađenom Studijskom i 
tehničkom analizom izmijenjenog obuhvata aglomeracije Batrina i Staro Petrovo Selo, prihvatljivo 
tehničko rješenje odvodnje tog područja se znatno promijenilo, tako da će nastavak sufinanciranja 
te dokumentacije biti moguć jedino u okviru novog ugovora. 
Za aglomeraciju Okučani se u 2024. godini planira sufinanciranje završetaka DoN-ova za nabavu 
potrebnih radova i usluga za provedbu projekta, što će ujedno značiti i kraj sufinanciranja pripreme 
ovog projekta. 
 
B.07.08.84. SLAVONSKI BROD 2  
  Realizirano: 0 EUR 
   
U ovoj godini nije bilo sufinanciranja pripreme EU projekta „Razvoj vodno-komunalne 
infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci“. Projekt je 
doveden do visoke faze spremnosti i prijavljen za sufinanciranje iz OPKK 2014.-2020., ali isto se 
nije realiziralo zbog manjka sredstava. U idućoj 2024. godini je moguće sufinanciranje potrebne 
prijavne dokumentacija/ažuriranje postojeće, čim budu poznati uvjeti prijave u PKK 2021.-2027., 
što će ujedno značiti i kraj sufinanciranja pripreme ovog projekta. 
 
B.07.08.85. BABINA GREDA I VOĐINCI 
  Realizirano: 15.343 EUR 
  (HV 15.343 EUR) 
 
Priprema projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacije d.o.o. s konačnim rješenjem za aglomeracije Babina Greda i Vođinci“ 
započeta je 2015. godine, kada je ugovorena izrada studijske, projektne i druge tehničke 
dokumentacije te dokumentacije o nabavi. U 2023. godini realizirano je 4,60% ugovorene usluge, 
odnosno radne verzije DON-ova za mrežu, UPOV i nadzor za obje aglomeracije predane su 
Naručitelju. Cjelokupna investicija prijavljena je i odobrena za sufinanciranje iz NPOO (2023. 
godine), u okviru projekta „Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture na 
distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.“, a elementi projekta su: 
Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Općine Babina Greda; Izgradnja UPOV-a Babina 
Greda; Sustav odvodnje aglomeracije Vođinci - odvodnja i čišćenje otpadnih voda Općina Stari 
Mikanovci i Vođinci; Izgradnja UPOV-a Stari Mikanovci i Vođinci.  
U 2024. godini planira se nastavak sufinanciranja DON-ova do potpunog završetka, odnosno do 
donošenja odluke o odabiru, što će ujedno značiti i kraj sufinanciranja pripreme ovog projekta. 
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B.07.08.86. LEKENIK 
  Realizirano: 15.280 EUR 
  (HV 15.280 EUR) 
 
Priprema projekta „Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda aglomeracije Lekenik“ započeta je 2015. godine, kada je ugovorena izrada 
studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi. U 2023. godini 
realizirano je 2,20% ukupno ugovorene usluge, odnosno dodatno su izrađene geodetske podloge 
za zahvate i građevine u prostoru radi usklađenja projektne dokumentacije s Pravilnikom o 
obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN118/19). Isto je bilo potrebno dodatno 
ugovoriti, kako bi se kompletirala sva dokumentacija potrebna za ishođenje građevinskih dozvola. 
Ukupno je izrađeno 35 geodetskih podloga za 12 glavnih projekata, dok je od strane HV 
sufinanciran trošak izrade 28 geodetskih podloga za 8 glavnih projekata, a koji se odnose na onaj 
obuhvat projekta koji je prema zadnjoj varijanti SI dokazan priuštivim. U 2024. godini planira se 
nastavak sufinanciranja studijske i projektne dokumentacije s mogućnošću realizacije ugovora u 
2024. godini. Kraj i moguću prijavu projekta, biti će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti 
prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja 
provedbe projekta. 
 
B.07.08.87. SLAVONSKI BROD 3  
  Realizirano: 0 EUR 
   
Priprema projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na uslužnom području Vodovoda d.o.o. 
Slavonski Brod“ započeta je 2017. godine kada je ugovorena izrada studijske dokumentacije 
(Studije izvodljivosti i Elaborata zaštite okoliša), što je u prethodnim godinama i sufinancirano 
(izrađenost SI 90%, EZO 100%). Na ovoj poziciji nije bilo planirane realizacije u 2023. godini, 
stoga ugovor o sufinanciranju za 2023. godinu nije bio niti sklopljen. Za nastavak projekta bilo bi 
potrebno ugovoriti izradu projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi za 
prijavu provedbe projekta, ali i novelaciju Studijske dokumentacije s obzirom na uvjete prijave u 
neki od raspoloživih financijskih programa. Kraj i moguću prijavu projekta biti će moguće 
prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno 
budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta. Dio planirane investicije koji se odnosi na 
vodoopskrbu prijavljen je i odobren za sufinanciranje iz NPOO (2023. godine), u sklopu projekta 
„Vodoopskrba u općinama Velika Kopanica i Donji Andrijevci“. 
 
B.07.08.88. GRADIŠTE I BOŠNJACI   
  Realizirano: 0 EUR 
   
Priprema projekta „Razvoj sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
aglomeracije Bošnjaci i aglomeracije Gradište“ započeta je 2015. godine kada je ugovorena izrada 
studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi. Na ovoj poziciji nije 
bilo realizacije u 2023. godini. Sufinanciranje je bilo predviđeno za izradu radnih verzija DON-ova 
za mrežu i opremu, međutim isto nije realizirano jer je trenutno nepoznat izvor financiranja 
provedbe projekta. U 2024. godini moći će se planirati sufinanciranje novelacije SI i dovršetak 
aplikacijskog paketa te izrada DON-ova, ukoliko postanu poznati uvjeti prijave u novi operativni 
program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Kraj i moguću prijavu projekta, biti će moguće 
prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno 
budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta. Mali dio planirane investicije prijavljen je i 
odobren za sufinanciranje iz NPOO (2023. godine), u sklopu projekta „Rekonstrukcija javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje u Županji“, a investicija se odnosi na izgradnju tlačnog 
kanalizacijskog cjevovoda GCS1 Bošnjaci - GCS2 Bošnjaci - UPOV Županja, rekonstrukciju 
postojeće crpne stanice GCS Bošnjaci, izgradnju nove crpne stanice GCS2 Bošnjaci te izgradnju 
gravitacijskog kolektora. 
 

413



B.07.08.89. KLINČA SELA 
  Realizirano: 0 EUR 
   
Priprema projekta ''Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje općine Klinča Sela (aglomeracija 
Donja Zdenčina)'' započeta je 2015. godine. Ugovorena je izrada studijske i projektne 
dokumentacije te dokumentacije o nabavi. 
Zbog protoka vremena i smanjenja obuhvata aglomeracije prema noveliranoj Studiji, u rujnu 2023. 
godine ugovoreno je ažuriranje projektne dokumentacije (ažuriranje glavnih i idejnih projekata s 
ishođenjem lokacijskih i građevinskih dozvola). U 2023. godini planiran je nastavak sufinanciranja 
izrade projektne dokumentacije na području aglomeracije Donja Zdenčina - Klinča Sela.  
Nije bilo situiranja u 2023. godini. Zbog loše komunikacije na relaciji Projektant - Naručitelj, 
situacija nije isporučena na vrijeme te sukladno tome nije bilo dostavljenog zahtjeva. Izrađene su 
radne verzije idejnih projekata i predane Naručitelju. U 2024. godini se planira nastavak 
sufinanciranja pripreme ovog projekta, a kraj i moguću prijavu projekta, biti će moguće 
prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno 
budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta. 
 
B.07.08.90. NOVI JANKOVCI, NIJEMCI I VRBANJA 

Realizirano: 213.772 EUR 
  (HV 213.772 EUR) 
 
Priprema projekta ''Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na dijelu uslužnog područja 
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. aglomeracije Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja'' započela je 
u kolovozu 2022. godine. Ugovorena je izrada studijske i projektne dokumentacije te 
dokumentacije o nabavi. 
U 2023. godini realizirano je 9,21% ugovorene usluge (do 10,60% ukupne izvršenosti ugovora) 
odnosno izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti sa svim poglavljima uključujući i CBA analizu 
te su izvršeni geodetski radovi, izrađene su geodetske podloge i geodetski elaborati za 
aglomeracije Vrbanju i Nijemce te dostavljeni Naručitelju. 
Planira se nastavak sufinanciranja projekta u 2024. godini (izrada idejnih i glavnih projekata s 
ishođenjem dozvola i izrada DoN-ova). Kraj i moguću prijavu projekta, biti će moguće prognozirati 
kada budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu 
izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta. 
 
B.07.08.91. ĐAKOVO 2 

Realizirano: 28.429 EUR 
  (HV 28.429 EUR) 
 
Priprema projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo II“ započeta 
je 2022. godine. U 2023. godini realizirano je 5,20% ukupno ugovorene usluge za izradu studijske, 
projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi. Izrađena su poglavlja Studije 
izvodljivosti – Analiza tehničkih rješenja, definiranje obuhvata i investicijski plan (sufinancirano 
30% ugovorene aktivnosti izrade SI do 60% izrađenosti) te je izrađen Elaborat zaštite okoliša i 
pokrenut OPUO postupak (sufinancirano 70% ugovorene aktivnosti). U 2024. godini planira se 
sufinanciranje nastavka izrade studije izvodljivosti, ishođenje rješenja nadležnog Ministarstva te 
izrada projektne dokumentacije. Kraj i moguću prijavu projekta, biti će moguće prognozirati kada 
budu poznati uvjeti prijave u neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni 
izvori sufinanciranja provedbe projekta. 
 
B.07.08.92. LIPIK - PAKRAC   
  Realizirano: 4.287 EUR 
  (HV 4.287 EUR) 
 
Projekt je u provedbi.  
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Nakon završetka javne nabave utvrđeno je da je vrijednost investicije viša od predviđene te je 
2020. godine ugovorena Novelacija Studije izvodljivosti i CBA analize te novelacije Aplikacije za 
projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik - Pakrac. U 2023. godini 
sufinancirano je preostalih 20% iznosa za konačnu verziju dokumenta te je ugovor realiziran u 
cijelosti i plaćen u 100% iznosu čime je završeno sufinanciranje Projekta u pripremi.  
 
B.07.08.93. KUTJEVO I VELIKA 
  Realizirano: 12.974 EUR 
  (HV 12.974 EUR) 
 
Projekt traje od 2015. godine kada je ugovorena sva potrebna dokumentacija za prijavu provedbe 
projekta iz OPKK 2014.-2020. U 2023. godini ugovoren je nastavak sufinanciranja Usluge izrade 
studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture 
aglomeracija Kutjevo i Velika te sufinanciranje novih ugovora: Izrada objedinjenog Elaborata 
zaštite okoliša (novelacija) i Izrada idejnih projekata UPOV Kutjevo i UPOV Velika (novelacija zbog 
isteka važenja dozvola i izmjena u zakonskoj regulativi). 
U 2023. godini sufinanciran je završetak ugovora Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije 
za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutjevo i Velika - dio koji se 
odnosi na zadnjih 10% ugovorenog iznosa za izradu Studije izvedivosti i zadnji 20% ugovorenog 
iznosa za izradu Aplikacijskog paketa, sve u skladu s plaćanjem iz Ugovora o sufinanciranju 
projektne dokumentacije u 2023. godini. Kako je programsko razdoblje OP „Konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020.“ za koje se Projekt spremao završeno te trenutno nema mogućnosti da se 
projekt aplicira iz nekog drugog fonda, smatra se da je Izvršitelj zadovoljavajuće odradio 
ugovorene usluge te neće više biti sufinanciranja po ovom ugovoru. 
U 2024. godini očekuje se nastavak sufinanciranja ugovora Izrada objedinjenog Elaborata zaštite 
okoliša (novelacija) i Izrada idejnih projekata UPOV Kutjevo i UPOV Velika (novelacija). Kraj i 
moguću prijavu projekta biti će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od 
raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta. 
 
B.07.08.94. PLETERNICA   
  Realizirano: 4.231 EUR 
  (HV 4.231 EUR) 
 
Projekt je u provedbi. Nakon završetka javne nabave utvrđeno je da je vrijednost investicije viša 
od predviđene te je 2020. godine ugovorena izrada novelacije Studijske dokumentacije za projekt 
„Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ (Studija s CBA).  
U 2023. godini sufinancirano je preostalih 20% iznosa za konačnu verziju dokumenta te je ugovor 
realiziran u cijelosti i plaćen u 100% iznosu čime je završeno sufinanciranje Projekta u pripremi.    
 
B.07.08.95. GAREŠNICA I HERCEGOVAC  
  Realizirano: 22.930 EUR 
  (HV 22.930 EUR) 
 
Projekt traje od 2015. godine kada je ugovorena sva potrebna dokumentacija za prijavu provedbe 
projekta iz OPKK 2014.-2020.. U 2023. godini ugovoren je nastavak sufinanciranja Usluge izrade 
studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje za prijavu izgradnje vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Garešnica i Hercegovac i sufinanciranje Izrade 
dokumentacije o nabavi za provedbu projekta - JPP, informiranje i vidljivost ugovorene 2016. 
godine te sufinanciranje novih ugovora, Novelacija idejnog projekta UPOV Garešnica i Novelacija 
elaborata služnosti.  
U 2023. godini sufinanciran je završetak ugovora Usluge izrade studijske, projektne dokumentacije 
i dokumentacije za nadmetanje za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 
Garešnica i Hercegovac - dio koji se odnosi na zadnjih 10% ugovorenog iznosa za izradu Studije 
izvedivosti i zadnji 20% ugovorenog iznosa za izradu Aplikacijskog paketa, sve u skladu s 
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plaćanjem iz Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije u 2023. godini. Kako je 
programsko razdoblje OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za koje se Projekt spremao 
završeno te trenutno nema mogućnosti da se projekt aplicira iz nekog drugog fonda, smatra se da 
je Izvršitelj zadovoljavajuće odradio ugovorene usluge te neće više biti sufinanciranja po ovom 
ugovoru.  
U 2023. godini sufinanciran je i ugovor Novelacija idejnog projekta UPOV Garešnica u 59,18%-
tnom iznosu ugovorene usluge te je dobivena lokacijska dozvola. Preostali ugovoreni dio nije bilo 
potrebno odradit jer se odnosio na već postojeći izrađeni Elaborat zaštite okoliša koji nije bilo 
potrebno ponavljati te se smatra da je ugovor odrađen u cijelosti te neće više biti sufinanciranja po 
ovom ugovoru. 
U 2024. godini očekuje se nastavak sufinanciranja ugovora Novelacija elaborata služnosti. Kraj i 
moguću prijavu projekta biti će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki od 
raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe projekta. 
 
B.07.08.96. POPOVAČA I VOLODER  
  Realizirano: 0 EUR 
   
Na poziciji nije došlo do potpisa ugovora o sufinanciranju u 2023. godini za nastavak sufinanciranja 
izrade studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje projekta „Poboljšanje 
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Popovača - Voloder“ ugovorene 2015. godine iz 
razloga što se nisu očekivale naplative aktivnosti po Općim uvjetima. Projektna dokumentacija je 
izrađena i naplaćena, a dio koji se odnosi na dovršetak Studijske dokumentacije nije moguće 
situirati iz razloga što je programsko razdoblje, OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, po 
kojem je projekt ugovoren, završeno, a poziv za apliciranje nije dobiven. Ishođenim dozvolama 
isteklo je važenje te se očekuje sufinanciranje njihove revitalizacije u 2024. godini.  
Kraj i moguću prijavu projekta biti će moguće prognozirati kada budu poznati uvjeti prijave u neki 
od raspoloživih financijskih programa, odnosno budu izgledni izvori sufinanciranja provedbe 
projekta. 
 
B.07.08.97. BJELOVAR, GUDOVAC I ROVIŠĆE - 2. etapa 
  Realizirano: 22.174 EUR 
  (HV 22.174 EUR) 
 
Projekt Bjelovar 2 „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar 
- Rovišće, 2. faza“ traje od 2019. godine kada je ugovorena izrada studijske i projektne 
dokumentacije te dokumentacije o nabavi. U 2023. godini ugovoren je nastavak sufinanciranja 
spomenutog ugovora. U 2023. godini realizirano je 2,86% ugovorene usluge (ukupno 30,84%) 
odnosno izrađen je Elaborat zaštite okoliša i ishođeno je Rješenje o ocjeni potrebe procjene 
utjecaja na okoliš te su ishođeni posebni uvjeti gradnje za idejni projekt „Dogradnja postojećeg 
sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Bjelovar - Rovišće“.  
U 2024. godini planira se nastavak sufinanciranja kao i završetak sufinanciranja ovog ugovora, ali 
kraj i moguću prijavu projekta biti će moguće prognozirati tek kada budu poznati uvjeti prijave u 
neki od raspoloživih financijskih programa, odnosno kada budu izgledni izvori sufinanciranja 
provedbe projekta. 
 
B.07.08.98. NOVALJA 
  Realizirano: 21.717 EUR 

(HV 21.717 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine sufinancirana je novelacija studije izvodljivost za projekt 'Poboljšanje vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja'. Projekt je u provedbi. 
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B.07.08.99. UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD 
  Realizirano: 17.870 EUR 
  (HV 17.870 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine sufinancirana je novelacija studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa EU 
projekta "Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag -
Savudrija - Novigrad istarski''. Projekt je u provedbi. 
 
B.07.08.100.  BUZET 

 Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.101. RIJEKA 
   Realizirano: 0 EUR 
    
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.102.  KRK 
   Realizirano: 47.712 EUR 
   (HV 47.712 EUR)  
 
Tijekom 2023. godine sufinancirana je izrada studijske dokumentacije za poboljšanje vodno-
komunalne infrastrukture isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda d.o.o., uslužno područje 26 
(otoci Krk, Cres i Lošinj) vodoopskrbnog sustava otoka Krka - podsustav Ponikve. Aktivnosti se 
nastavljaju u 2024. godini. 
  
B.07.08.103. BAKAR - KOSTRENA 
   Realizirano: 0 EUR 
    
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.104. RAB - LOPAR 
   Realizirano: 0 EUR 
    
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.105.  LABIN 
   Realizirano: 423.000 EUR 
   (HV 423.000 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine se sufinancirala: izrada projektno - tehničke dokumentacije, dijela 
geodetskih radova za potrebe linijskih objekata (snimak i iskolčenje), geodetskih podloga za 
zahvate u prostoru u sklopu glavnog projekta ovjerene u katastru, elaborate nepotpunog 
izvlaštenja (za linijske objekte sustava odvodnje i vodoopskrbe), izradu idejnih i glavnih projekata 
mreže odvodnje i vodoopskrbe, ishođenje lokacijskih dozvola linijskih i točkastih objekata. 
Aktivnosti na projektu nastavljaju se u 2024. godini. 
 
B.07.08.106.  MEDULIN 
   Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
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B.07.08.107.  KRALJEVICA 
    Realizirano: 0 EUR 
  
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.108.  GOSPIĆ 
    Realizirano: 0 EUR 
  
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.109.  NOVI VINODOLSKI I CRIKVENICA 

 Realizirano: 47.736 EUR 
   (HV 47.736 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine sufinancirana je izrada dokumentacija o nabavi za  YELLOW „FIDIC“ UPOVI-i 
i ostale građevine i novelacija studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa EU projekta Novi Vinodolski 
- Crikvenica - Selce. Projekt je u provedbi. 
 
B.07.08.110. OPATIJA  

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.111. CRES - LOŠINJ 

 Realizirano: 40.000 EUR 
    (HV 40.000 EUR) 
 
Projekt je u provedbi. Prilikom izvođenja radova je utvrđeno da situacija na terenu mjestimično 
zahtjeva izmjenu i dopunu projekata te lokacijskih i građevinskih dozvola. Tijekom 2023. godine 
se sufinancirala izmjena i dopuna idejnih i glavnih projekata kao i lokacijskih i građevinskih 
dozvola i novelacija studije izvodljivosti. 
 
B.07.08.112.  PULA - CENTAR 

 Realizirano: 0 EUR 
  
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.113.  OTOČAC 
    Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.114.  KLENOVICA - SMOKVICA - OPĆINA VINODOLSKA 
   Realizirano: 41.400 EUR 

 (HV 41.400 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine se sufinancirala: izrada geodetskih radova s projektima, izrada glavnih 
projekata mreže odvodnje i vodoopskrbe, ishođenje građevinskih dozvola i izrada DoN. Aktivnosti 
na projektu nastavljaju se u 2024. godini. 
 
B.07.08.115.  PULA SJEVER 
   Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
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B.07.08.116.  JADRANOVO 
   Realizirano: 143.964 EUR 
   (HV 143.964 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine se sufinancirala izrada tehno - ekonomske analize cijevnog materijala, 
elaborata nepotpunih izvlaštenja, idejnih i glavnih projekata mreže odvodnje i vodoopskrbe i 
ishođenje lokacijskih dozvola. Aktivnosti na projektu nastavljaju se u 2024. godini. 
 
B.07.08.117.  PAZIN 

 Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.118.  BUJE 
   Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.119.  BUJE i šire područje Bujštine 
   Realizirano. 0 EUR 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.120.  POREČ 2 
   Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.121.  VALPOVO - BELIŠĆE 

 Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci tijekom 2023. godine nije bilo sufinanciranja. 
 
B.07.08.122.  PITOMAČA 

 Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci tijekom 2023. godine nije bilo sufinanciranja. 
 
B.07.08.123.  NAŠICE 

 Realizirano: 15.743 EUR 
   (HV 15.743 EUR) 
 
Aktivnosti tijekom 2023. godine na EU projektu Našice odnosile su se na izradu novelacije 
odobrenog aplikacijskog paketa za projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 
aglomeracije Našice" za prijavu u NPOO 2021.-2026. 
Nadalje, sufinancirana je izrada geodetskih podloga za građevine i zahvate u prostoru iz razloga 
izmjena katastra (problematika koja se pojavila tijekom same provedbe projekta) za sljedeće 
objekte: glavni opskrbni cjevovodi Gradac Našički - Lonđica sa distributivnom mrežom ulica Mala 
Londžica i Marinović brdo te glavni opskrbni cjevovodi Štukino Brdo s distributivnom mrežom 
naselja Štukino Brdo. 
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B.07.08.124.  OSIJEK 
 Realizirano: 335.081 EUR 
 (HV 335.081 EUR) 

 
Nakon što je 2020. godine potpisan ugovor s konzultantima za izradu studijsko - projektne 
dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Vladislavci, Vuka, Ernestinovo, 
Erdut - Dalj i dokumentacije potrebne za prijavu budućeg projekta na EU sufinanciranje tijekom 
2023. godine provodile su se sljedeće aktivnosti: izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti, 
definiran je obuhvat projekta s dokazanom „priuštivosti“; izrađeni su idejni projekti, ishođeni su svi 
posebni uvjeti javnopravnih tijela te je ishođena glavnina lokacijskih dozvola za objekte javne 
vodoopskrbe i sustava javne odvodnje na području projekta (11/13). Izrađeni su svi potrebni 
propisani elaborati te je izrađena većina radnih verzija glavnih projekata. 
 
B.07.08.125.  ORAHOVICA  

 Realizirano: 46.561 EUR 
    (HV 46.561 EUR) 
 
Aktivnosti tijekom 2023. godine na EU projektu Orahovica koje su se provodile u svrhu izrade 
potrebne studijsko - projektne dokumentacije potrebne za prijavu budućeg projekta na EU 
sufinanciranje, odnosile su se na daljnju izradu projektne dokumentacije te potrebnih i pratećih 
pripremnih radova za izradu glavnih projekta. Ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole. 
Izrađene su radne verzije glavnih projekata i predmetni elaborati te su predani zahtjevi za 
izdavanje građevinskih dozvola za sustav javne odvodnje u sklopu obuhvata projekta. 
 
B.07.08.126.  ILOK 

 Realizirano: 15.743 EUR 
 (HV 15.743 EUR) 

 
Aktivnosti tijekom 2023. godine na budućem EU projektu Ilok kroz realizaciju ugovora u svrhu 
izrade potrebne studijsko - projektne dokumentacije potrebne za prijavu budućeg projekta na EU 
sufinanciranje, odnosile su se na daljnji nastavak izrade projektne dokumentacije (idejni projekti) 
te izvršenje potrebnih pripremnih radova u sklopu idejnih projekata (geodetski radovi, 
geomehanički istražni radovi i sl.). Ishođeni su posebni uvjeti građenja te je pokrenut postupak za 
ishođenje lokacijske dozvole. Nastavljene su daljnje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije s 
potrebnim pripremnim radovima (potrebni elaborati i izrada glavnih projekata). 
 
B.07.08.127.  DONJI MIHOLJAC 

 Realizirano: 88.000 EUR 
    (HV 88.000 EUR) 
 
Aktivnosti tijekom 2023. godine na EU projektu Donji Miholjac odnosile su se na daljnju izradu 
projektne dokumentacije na području Donjeg Miholjca (aglomeracije Donji Miholjac, Viljevo, 
Magadenovac) potrebne za prijavu projekta na EU sufinanciranje. Tijekom 2023. godine 
sufinancirana je izrada glavnih projekata objekata sustava odvodnje za koje je nastavljeno 
ishođenje pojedinih građevinskih dozvola za objekte u sklopu obuhvata projekta. 
 
B.07.08.128.  PUNITOVCI 

 Realizirano: 40.000 EUR 
   (HV 40.00 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine nastavljene su aktivnosti oko realizacije ugovora za izradu studijsko -
projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Punitovci potrebne za 
prijavu budućeg projekta na EU sufinanciranje. Tijekom 2023. godine sufinancirana je  daljnja 
izrada radne verzije studije izvodljivosti kroz poglavlja analize tehničkih rješenja te definiranje 

420



obuhvata zahvata i investicijski plan, CBA analize. Na temelju izrađene radne verzije studije 
izvodljivosti, izrađen je elaborat zaštite okoliša te je pokrenuta procedura za ishođenje Rješenja o 
ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Izrađeni su potrebni pripremni radovi (hidraulička 
analiza, geodetske podloge i sl.) te radne verzije idejnih projekata za objekte sustava javne 
odvodnje u sklopu obuhvata projekta.  
 
B.07.08.129.  VINKOVCI - SJEVER 

 Realizirano: 33.844 EUR 
    (HV 33.844 EUR) 
 
Tijekom 2023. godine nastavljene su aktivnosti na izradi studijske i projektne dokumentacije. Na 
temelju izrađene radne verzije studije izvodljivosti, izrađen je elaborat zaštite okoliša te je 
dobiveno Rješenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Tijekom ove godine sufinancirani 
su pripremni radovi i potrebni elaborati, kao i cjelovite radne verzije idejnih projekata te su predani 
zahtjevi za ishođenje posebnih uvjeta. Na temelju idejnih projekata izrađeni su potrebni elaborati 
(geoistražni radovi, hidraulička analiza, tehno-ekonomska analiza cijevnog materijala) i radne 
varijante glavnih projekata.  
 
B.07.08.130.  VIROVITICA 

 Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 
 
B.07.08.131.  SUŠINE - ĐURĐENOVAC 

 Realizirano: 40.000 EUR 
 (HV 40.000 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine sufinancirana je okončana situacija za Ugovor za pripremu projektno - 
studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju 
Sušine - Đurđenovac (podsustav Đurđenovac). 
U svrhu prijave projekta za financiranje iz sredstava NPOO-a, tijekom 2023. godine sufinancirana 
je novelacija Analize troškova i koristi, izrada prijavnog obrasca te novelacija dokumentacije o 
nabavi i provedbi postupaka javne nabave za uslugu upravljanja projektom „Izgradnja vodno - 
komunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac“ i DoN za izgradnju postrojenja za 
pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đurđenovac. 
 
B.07.08.132.  SENJ 
   Realizirano: 0 EUR 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 

B.07.08.133. Ostali projekti (PISAROVINA) 
 Realizirano: 0 EUR 

 
Za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Pisarovina“ je u srpnju 
2023. godine ugovorena „Izrada predstudije izvodljivosti za razvoj infrastrukture prikupljanja i 
pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području općine Pisarovina za sufinanciranje iz EU 
fondova“. U 2023. godini se planiralo sufinanciranje te dokumentacije i sufinanciranje izrade 
financijsko ekonomske analize za projekt (JIVU još nije ugovorio). Realizacije, odnosno 
sufinanciranja u 2023. godini nije bilo, jer predana dokumentacija nije bila zadovoljavajuće 
kvalitete. U 2024. godini se planira sufinanciranje navedene dokumentacije, a u narednom periodu 
ostaje mogućnost i ugovaranja/sufinanciranja ostale potrebne dokumentacije za prijavu dijelova 
investicija koje se dokažu prioritetnima, naravno uz preduvjet poznavanja uvjeta prijave u neki od 
investicijskih programa. 
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B.07.08.133.  OSTALI (Vrgorac) 
   Realizirano: 6.630 EUR 

 (HV 6.630 EUR) 
    
Sufinanciran je početak izrade predstudije izvedivosti podsustava odvodnje Vrgoračko polje. 

B.07.08.134. Ostali projekti povrati   
   Realizirano: 459.217 EUR 
   (HV 459.217 EUR) 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2023. godini. 

B.07.09. PROJEKT NIN - PRIVLAKA - VRSI 
Realizirano: 17.104.554 EUR 
(EU 12.241.729 EUR; KREDIT 1.188.380 EUR; MINGOR 1.784.005 EUR;  
HV 595.625 EUR; JLS 1.294.815 EUR) 

 
„Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi“ odobren je 
od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine. Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava potpisan je 3. siječnja 2018. godine, 1. Dodatak UoDBS potpisan je 
20.06.2018. godine, 2. Dodatak potpisan je 16.09.2021. godine i 3. Dodatak potpisan je 
19.11.2023. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 58.250.693,13 EUR. 
Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,37%) te nacionalnih komponenti 
(27,63%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja sustava odvodnje i sanacija vodovodne mreže (izgradnja 102 km kanalizacijske 

mreže, 34 kanalizacijske crpne stanice, izgradnja 1,20 km kopnenog i 3,20 km podmorskog 
ispusta, sanacija 31,80 km vodovodne mreže) 

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 

- Upravljanje projektom i administracija 
- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (izgradnja UPOV-a Grgur za 26.000 ES s drugim stupnjem 

pročišćavanja te probni rad u trajanju od jedne godine) 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (vozila s TV inspekcijskom 

kamerom i opremom; specijalnog vozila za čišćenje sustava odvodnje; nabava bagera-
rovokopača; pokretne crpke za vodu>1.500 l/min; nabava kamiona nosivosti 10-12 t; 
nabava vozila za prijevoz radnika i materijala<3,5 t; nabava kamiona za pražnjenje i 
prijevoz sadržaja iz septičkih jama 3 m3; nabava kamiona za pražnjenje i prijevoz sadržaja 
iz septičkih jama 8 m3; oprema za ispitivanje plinova) 

- Promidžba i vidljivost. 
 
Ugovor za radove na izgradnji kanalizacijske mreže, CS, podmorskog ispusta i sanacije vodovodne 
mreže sklopljen je u veljači 2019. godine. Ugovor za Projektiranje i izgradnju UPOV-a sklopljen je u 
studenom 2021. godine. U 2023. godini raspisana je JN za nabavu opreme (podijeljeno u 5 Grupa) 
U 2023. godini sklopljeni su ugovori za 2 Grupe,  tako da je trenutno sklopljeno 7 Ugovora 
(Izgradnja sustava odvodnje i sanacija vodovodne mreže, UPOV, Nadzor radova, Promidžba i 
vidljivost, Vanjsko upravljanje projektom, Nabava vozila, Nabava komunalne opreme za održavanje 
sustava odvodnje otpadnih voda). Preostaje objaviti nabavu za nabavu opreme. 
Korigirana je studija izvodljivosti te je dana 16.09.2021. godine sklopljen 2. Dodatak UoDBS kojim 
je definiran novi iznos prihvatljivih troškova, kao i nova raspodjela po projektnim elementima.  
3. Dodatkom UoDBS nije se mijenjala ukupna vriejdnost projekta, već je izvršena preraspodjela 
između proračunskih stavki. 
Tijekom 2023. godine nastavljeni su radovi na mreži i UPOV-u. Na mreži je do kraja 2023. godine 
izgrađeno sveukupno 93,87 km kanalizacijske mreže (91,92%), 27,02 km vodoopkrbne mreže 
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(84,87%), 24 crpne stanice (70,58%), podmorski ispust te ostvareno 4.594 (82,09%) kućnih 
priključaka.  
Na UPOV-u je dana 03.04.2023. godine ishođena pravomoćna građevinska dozvola i radovi su u 
tijeku. Radovi (na mreži i UPOV-u) će se nastaviti i u 2024. godini.  
 
B.07.10. PROJEKT VUKOVAR 
  Realizirano: 1.795.903 EUR 

(EU 1.268.202 EUR; KREDIT 36.934 EUR; MINGOR 228.679 EUR; HV 191.745 EUR; 
JLS 70.343 EUR) 

 
EU projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara“ je prihvaćen od strane 
Europske Komisije 22. travnja 2015. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta je 
451.185.595,00 HRK, ukupna vrijednost bespovratnih sredstava/prihvatljivih troškova iznosi 
361.912.515,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (70,62%) te nacionalnih 
komponenti (29,38%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava 
- Sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Vukovara (21 km) 
- Izgradnja vodospreme (3.000 m3) 
- Izgradnja spojnih cjevovoda Vera i Pačetin (7 km) 
- Proširenje, sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda  
- Sanacija i rekonstrukcija (28 km) i proširenje (9,70 km) sustava odvodnje otpadnih voda 

grada Vukovara uključivo potrebne crpne stanice (7 kom) i ostale objekte na sustavu  
- Izgradnja novih kolektora sa spajanjem na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda   

UPOV Vukovar za naselja Lipovača (4,20 km), Bogdanovci (9,80 km) i Borovo (42,80 km) 
uključivo potrebne crpne stanice (11 kom) i ostale objekte na sustavu 

- Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) trećeg stupnja pročišćavanja, 
tehnologijom SBR s kapacitetom za približno 42.100 ES te ispuštanjem pročišćene vode u 
recipijent (rijeku Dunav) 

- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Aglomeracije 
Vukovar 

- Usluge Nadzora 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje 
- Priključci 
- Promidžba i vidljivost. 
 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. Projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 
„POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA“: 
 
1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007.-2013. 
- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 900-
02/09-01/107, Ur.broj: 517-17-68, od 24.05.2017. godine 
- 2. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/17, Ur. broj: 374-1-
13-17-157 od 25.07.2017. godine 
- Iznos prihvatljivih troškova 52.593.712,00 HRK. 
 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014.-2020. 
- Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 900-02/09-01/107, 
URBROJ: 517-17-81 od 21.06. 2017. godine 
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/17, URBROJ: 374-1-13-17-158 
od 25.7.2017. godine 
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- Iznos prihvatljivih troškova 314.144.301,00 HRK. 
 
Do kraja 2016. godine na Projektu je provedena cjelokupna JN (5 nadmetanja) te su ugovorene 
sve aktivnosti za izvršenje naprijed navedenih radova. 
 
Na Ugovoru za Rekonstrukciju i sanaciju sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te 
nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara izvedeni su svi radovi te su 
ishođene uporabne dozvole. 
Na Ugovoru izvođenja radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata 
vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje izvedeni su svi radovi uključivo i vodospreme te su 
ishođene uporabne dozvole. 
Oprema za održavanje sustava za predviđene 3 Grupe: nabava specijalnih vozila, nabava radnih 
strojeva, nabava transportnih vozila je isporučena. 
 
Ugovor za UPOV je raskinut te je tijekom 2019. godine izvršen Obračun na dan raskida, čiji su 
troškovi plaćeni tijekom 2020. godine. 
 
UPOV, izvršeno tijekom 2016., 2017., 2018. godine: 
 
- Izrađena projektna dokumentacija - izmjena projektne dokumentaciju u odnosu na objavljenu 
  dokumentaciju  
- Ishođenje dozvola - Ishođena izmjena lokacijske dozvole (3. etape izvođenja radova), ishođene  
  građevinske dozvole za sve tri etape: 
Etapa I - Izgradnja obaloutvrde, uređenje platoa i izgradnja gabionskog zida 
Etapa II - Izgradnja pristupnog puta i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Etapa III - Izgradnja glavnog dovodnog kanala 
 
Etapa I: 
- Obaloutvrda - izvedena gotovo u potpunosti, izvedeno je cca 99% radova, 
- Nasipavanje terena (platoa) - radovi nisu završeni, nedostaje manji dio oko objekata i značajni  
  dio na  istočnom dijelu platoa, izvedeno je cca 76% radova, 
- Potporni zid - započeti radovi, izvedeno je cca 25% radova, 
- Prometni koridor - započeti radovi, izvedeno je cca 70% radova 
 
Etapa II: 
Na svim objektima (gdje je to predviđeno) izvedeno je temeljenje pilotima Ø 600 mm, različitih 
duljina (ovisno o objektu i opterećenju). 
- Objekt grube rešetke sa ulaznom crpnom stanicom i jedinicom za prijem otpada nastalog 

čišćenjem sustava odvodnje 
Građevinski radovi - radovi skoro završeni, izvedeno je cca 99% radova 
Obrtnički radovi - radovi započeti, izvedeno je cca 44% radova 
Strojarske instalacije i oprema - radovi započeti, izvedeno je cca 62% radova 
Elektro instalacije i oprema - radovi skoro završeni, izvedeno je cca 99% radova 

- Objekt finog sita s pjeskolovom - mastolovom i stanicom za prihvat sadržaja septičkih 
jama  
Građevinski radovi - radovi započeti, izvedeno je cca 48% radova 
Strojarske instalacije i oprema - isporučen dio opreme, vrijednosti cca 56,47% radova 
Elektro instalacije i oprema - isporučen dio opreme, vrijednosti cca 70%  radova 

- Spojni kanal/cjevovod s mjerenjem protoka i razdjelno okno  
Građevinski radovi - radovi započeti, izvedeno je cca 48% radova 
Strojarske instalacije i oprema - isporučen dio opreme, vrijednosti cca 56,47% radova 
Elektro instalacije i oprema - isporučen dio opreme, vrijednosti cca 70% radova 
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- Objekt SBR bazena s objektom spremnika za aerobnu stabilizaciju mulja s obradom 
otpadnog zraka, objektom ugušćivača stabiliziranog mulja, crpnom stanicom ugušćenog 
mulja i izlaznim mjerno-kontrolnim oknom 
Građevinski radovi - radovi započeti, izvedeno je cca 70% radova 
Obrtnički radovi - radovi započeti, izvedeno je cca 16% radova 
Strojarske instalacije i oprema - isporučen dio opreme, od čega je dio ugrađen vrijednosti 
cca 64% radova 
Elektro instalacije i oprema - isporučen dio opreme, vrijednosti cca 70% radova 

- Objekt kompresorska stanica, diesel agregat i trafostanica 
Građevinski radovi - radovi završeni 
Obrtnički radovi - radovi započeti, izvedeno je cca 74% radova 
Strojarske instalacije i oprema - isporučen dio opreme, vrijednosti cca 61% radova 

- Objekt strojne dehidracije mulja sa stanicom za doziranje polielektrolita uključujući sustav 
doziranja vapna sa silosom 
Građevinski radovi - radovi započeti, izvedeno je cca 54% radova 
Strojarske instalacije i oprema - isporučen dio opreme, vrijednosti cca 51% radova 

- Objekti obrade otpadnog zraka 
Građevinski radovi - radovi skoro završeni, izvedeno je cca 92% radova 
Strojarske instalacije i oprema - isporučen dio opreme, vrijednosti cca 52% radova 
Elektro instalacije i oprema - isporučen dio opreme 

- Objekt upravne zgrade s uredima, radionicama, spremištima i pomoćnim prostorijama 
Građevinski radovi - radovi skoro završeni, izvedeno je cca 95% radova 
Obrtnički radovi - radovi započeti, izvedeno je cca 49% radova 

 
Etapa III: 
Radi izgradnje objekta radionice (Etapa II) koji se nalazi neposredno uz predmetni kolektor, 
izveden je dio glavnog dovodnog kolektora u dužini od cca 65 m. 
 
Također se paralelno izrađivao DoN za nastavak izgradnje UPOV-a te je u prosincu 2020. godine 
nabava i objavljena. 
 
Tijekom 2021. godine potpisan je Ugovor za nastavak izgradnje UPOV-a. 
Radovi na posljednoj aktivnosti radova dovršetka UPOV-a su započeti 24.05.2021. godine, a 
ugovoreni završetak radova je 24.01.2023. godine. 
Tijekom 2021. godine isplaćen je predujam Izvođaču, realizirano je 27% radova novog ugovora 
za Završetak UPOV-a. 
 
Dana 13.05.2021. godine potpisan je 3. Dodatak UoDBS-a za produžetak roka provedbe do 
31.12.2023. godine te za preraspodjelu sredstava projektnih elemenata radi povećanja sredstava 
za projektni element UPOV-a. Dana 23.08.2021. godine potpisan je i 4. Dodatak Ugovoru o 
dodjeli bespovratnih sredstava  za uvođenje novog projektnog elementa Promidžba i vidljivost. 
 
U 2022. godini ugovoren je 5. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za uvođenje 
novog projektnog elementa Priključci. 
 
Tijekom 2022. godine odvijali su se radovi na izgradnji UPOV-a te na izvođenju Priključaka, vršila 
se usluga Nadzora nad radovima te usluga Promidžbe i vidljivosti, sve sukladno ugovorenim 
dinamikama. 
 
Priključci: 
Tijekom 2022. godine proveden je postupak nabave te su u kolovozu 2022. godine ugovorene 3 
Grupe radova za izvođenje priključaka. 
Grupa 1: Izvođenje radova kanalizacijskih priključaka u naselju Borovo - 1.dio (realizirano 8%)  
Grupa 2: Izvođenje radova kanalizacijskih priključaka u naselju Borovo - 2.dio  (realizirano 14%) 
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Grupa 3: Izvođenje radova  kanalizacijskih priključaka u gradu Vukovaru, naselju Lipovači i  
    naselju (realizirano 22%). 
 
Radovi za priključke su tijekom 2022. godine započeti te su se odvijali ugovorenom dinamikom uz 
trend značajnog povećanja dinamike. Rokovi završetka za Grupe 1 i 2 su 12 mjeseci dok je za 
Grupu 3 10 mjeseci, što je unutar zaključnog roka UoDBS-a (31.12.2023. godine). 
 
Tijekom 2023. završeni su svi ugovori za radove. Pokusni rad za UPOV je započeo dana 
05.06.2023. te je trajao 6 mjeseci, sukladno ugovoru. 
Tehnički pregledi za UPOV za Fazu I. II i III su završeni te su dobivene uporabne dozvole za I. i 
II. Fazu, dok se za III. Uporabna dozvola očekuje, sve sukladno procedurama za izdavanje iste. 
Nakon uporabne dozvole za sve tri faze, očekuje se i uporabna dozvola za Borovo i Bogdanovce, 
za koje je tehnički pregled odrađen, ali za ishođenje uporabne dozvole je bio uvjet dobivanje 
uporabne dozvole za UPOV. 
 
B.07.11. PROJEKT KUTINA 
  Realizirano: 14.086.990 EUR 

(EU 9.480.718 EUR; KREDIT 1.364.052 EUR; MINGOR 1.842.509 EUR; 
 HV 478.457 EUR; JIVU 921.254 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 08. ožujka 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 18. travnja 2019. godine, a 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 28. studenog 2022. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju 
na 51.859.011,87 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (67,30%) te 
nacionalnih komponenti (32,70%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina 
- Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Kutina - I 
- Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Kutina - II 
- Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS) 
- Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode 

vodoopskrbnog ustava VP Moslavačka Posavina, Ravnik II, kapaciteta 120 l/s  
-   Projektiranje, izgradnja i pokusni rad  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

(Projektiranje i izgradnja UPOV-a Kutina kapaciteta 23.000 ES, III. stupanj pročišćavanja) 
- Nadzor nad ugovorima i radovima rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe i 

javne odvodnje i NUS-a, projektiranje, izgradnja i pokusni rad uređaja za kondicioniranje 
pitke vode Ravnik II te projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a  

- Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje - 
sklapanje ugovora o robi. Nabava opreme dijeli se u tri Grupe sukladno analizi tržišta, a u 
cilju transparentnosti i učinkovitosti predmeta nabave: 
• Nabava gospodarskih vozila 
• Nabava specijaliziranih vozila i komunalne opreme 
• Nabava hardvera i softvera za održavanje sustava 

- Informiranje i vidljivost (Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: 
korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova Europske Unije. Zahtjevi 
i obveze vezane uz informiranje i komunikaciju definirane su u dokumentu „Informiranje, 
komunikacija i vidljivost projekta - Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020.“)  

- Imovinsko-pravni odnosi - troškovi naknade vlasnicima za ustanovljenje prava služnosti, 
troškove izvlaštenja, javnobilježničke troškove, sudske i upravne pristojbe te troškove 
vještačenja 

- Upravljanje projektom: Usluga tehničke pomoći u okviru EU sufinanciranog projekta – 
„Upravljanje projektom“ osigurava krajnjem korisniku JIVU-e tehničku pomoć za provedbu 
projekta u cjelini - sklapanje ugovora o uslugama. 
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Dio predviđenih financijskih sredstava koristiti će se za financiranje vanjskih stručnjaka, a dio 
financijskih sredstava predstavlja direktnu financijsku potporu osoblju zaposlenom u tvrtki 
Korisniku projekta JIVU Moslavina d.o.o., a koji direktno rade na provedbi projekta kao sastavni 
dio Jedinice za provedbu projekta. 
 
Na projektnom elementu „Izgradnja sustava vodoopskrbe“ izvedeno je ukupno 49,108 km od 
ugovorenih 49,588 km. 
Na projektnom elementu „Rekonstrukcija postojeće mreže vodoopskrbe“ izvedeno je ukupno 
27,353 km od ugovorenih 28,814 km. 
Na projektnom elementu „Izgradnja sustava odvodnje“ izvedeno je ukupno 35,037 km od 
ugovorenih 38,268 km. 
Realizacija elementa projekta „Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava NUS“ je 
na 48,51% od ugovorne vrijednosti, a rok za dovršetak radova je 03/2024. 
Na projektnom elementu „Projektiranje, izgradnja i pokusni rad  uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda (UPOV)“ realizirano je 4,91% ugovorne vrijednosti na radovima projektiranja, istražnih 
radova i ishođenja dozvola. 
Na projektnom elementu „Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke 
vode, Ravnik II, kapaciteta 120 l/s“ realizirano je 97,51% ugovorne vrijednosti. Uređaj je od 
03.04.2023. godine u probnom radu. 
Projektni element „Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe“ do 
kraja 2022. godine realizirana je 100%. 
Rješeno je preko 85% imovinsko-pravnih odnosa. 
Na projektnim elementima A1, A2, A3, A4, B1 i B2 izvođači redovno situiraju izvedene radove, ali 
dinamika izvođenja radova nije u skladu s ugovornim rokovima. Potrebno je od strane Korisnika 
ubrzati dinamiku izvođenja radova kako bi se ispoštovali rokovi provedbe projekta. Završetak svih 
projektnih aktivnosti prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava bio je 30. studenog 2022. 
godine. Obzirom da je tek u svibnju 2022. godine provedena javna nabava za UPOV i u prosincu 
2022. godine za NUS, dana 28. studenog 2022. godine zaključen je 1. Dodatak ugovoru o dodjeli 
bespovratnih sredstava prema kojem je produžen rok završetka svih aktivnosti do 31. prosinca 
2023. godine. Projekt će se završiti nacionalnim financiranjem. 
 
B.07.12. PROJEKT IVANEC 

Realizirano: 7.661.452 EUR 
(EU 5.361.827 EUR; KREDIT 541.018 EUR; MINGOR 919.850 EUR; 
 HV 378.832 EUR; JLS 459.925 EUR) 
 

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. travnja 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 10. lipnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
173,04 mil.kn (121,10 mil.kn EU sredstva, odnosno 69,98% te 51,94 mil.kn nacionalna sredstva, 
odnosno 30,02%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 20,77 mil.kn 
sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja; 20,77 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda 
te 10,38 mil.kn sredstvima Grada Ivanca. 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A. Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje  
    - izgradnja gravitacijskih cjevovoda 30,60 km, izgradnja tlačnih cjevovoda 1,98 km, izgradnja 12  
      crpnih stanica, izgradnja 10 kišnih preljeva, izgradnja 3 retencijska bazena (774 m3),  
      rekonstrukcija gravitacijskih kolektora 3,20 km, rekonstrukcija kišnih preljeva 3 kom 
B. Sanacija sustava odvodnje  
      - sanacija gravitacijskih kolektora 4,20 km 
C. Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Ivanec - projektiranje i 
    izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 11.000 ES, III. Stupnja 
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    pročišćavanja s postizanjem kakvoće efluenta sukladno Pravilniku o graničnim emisijama 
    otpadnih voda i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda što se dokazuje  
    pokusnim radom 
D. Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje - nabava opreme potrebne za održavanje i 

upravljanje infrastrukturom odvodnje otpadnih voda u vlasništvu Ivkom-Voda d.o.o. - 
specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje, specijalnog vozila za TV 
inspekciju i specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama 

E. Izrada i poboljšanje baze podataka - nabava GIS software-a, nabava GIS hardware-a, GIS 
    obuka i izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže (ukupno 35 km) 
F. Nadzor nad izvođenjem radova - nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 

proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC 
Ugovora 

G. Upravljanje projektom - usluge upravljanja projektom pružati će se putem vanjske Jedinice za 
upravljanje projektom uz pomoć tri člana prijavitelja - komunalnog društva Ivkom-vode d.o.o. 
koji će imati funkciju pomoćnika voditelja projekta 

H. Promidžba i vidljivost - provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije 
I.  Ostali prihvatljivi troškovi - refinanciranje kupnje zemljišta i ugovaranja služnosti za zemljište na 

kojem će se graditi objekti predviđeni ovim projektom. Troškovi pristojbi i doprinosa 
(priključenja objekata sustava odvodnje i UPOV-a Ivanec na energetsku mrežu) za potrebe 
ishođenja akata gradnje početka i završetka gradnje. 
 

Zaključno s prosincem 2023. godine potpisani su sekundarni ugovori i dodaci za sljedeće 
aktivnosti: Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje (Aneks 2, Aneks 3, Aneks 4 i Aneks 5), 
Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec (Aneks 1 ), Izrada i 
poboljšanje baze podataka (potpisan ugovor dana 12.9.2023. godine), Nadzor (Aneks 1). 
 
Kontinuirano se provode aktivnosti na ugovorima za Dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje, 
Projektiranje UPOV-a, Nadzor, Upravljenje projektom te promidžbu i vidljivost. Zaključno sa 31. 
prosincem 2023. godine na ugovoru za dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje izvedeno je 
26.639,21 m kanalizacije (81,80%). Očekuje se izdavanje građevinske dozvole za UPOV i početak 
radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje. 
 
Razdoblje provedbe sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 31.12.2023. 
godine, nakon čega projekt prelazi u NPOO po zahtjevu Korisnika. 
 
B.07.13. Konkurentnost i Kohezija - 5.2 Poplave 
  Realizirano: 28.591.902 EUR 

(EU 12.024.801 EUR; HV 16.096.801 EUR; DHMZ 470.300 EUR) 
 
Kroz ovu stavku Plana financira se priprema i provedba projekata koji se sufinanciraju iz Europskog 
fonda za regionalni razvoj kroz OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), investicijski 
prioritet 5b „Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na 
katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama“, specifični cilj (SC) 5b1 „Jačanje sustava 
upravljanja katastrofama.“  
 
B.07.13.01. Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove 

Gradiške 
  Realizirano: 3.430.860 EUR 
  (EU 1.784.816 EUR; HV 1.646.044 EUR) 
 
Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške predviđa hitne 
„no regret" mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja izgradnjom zaobalnih bermi s plošnim 
drenovima i servisnim putevima. 
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Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za koji je 10.10.2018. godine 
potpisan Ugovor i njegov I. Dodatak o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupni iznos projekta s 
PDV-om iznosi 369.744.025,15 HRK/49.073.465,41 EUR. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 
369.744.025,15 HRK/49.073.465,41 EUR, EU sredstva iznose 314.282.421,37 HRK/41.712.445,60 
EUR, a nacionalna sredstva iznose 55.461.603,78 HRK/7.361.019,81 EUR. 
Tijekom 2023. godine nastavilo se s izradom projektne dokumentacije (parcelacijski elaborati te 
ishođenje akata za gradnju). Tijekom cijele godine radilo se na provedbi upravnih postupaka 
ishođenja uvjeta i suglasnosti od javnopravnih tijela, kao i na ishođenju građevinskih dozvola. 
Ishođene su sve lokacijske i građevinske dozvole. Dionica  UPOV Sl. Brod izuzeta je iz projekta radi 
nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Provedba projekta odvija se na 3 od ukupno 
14 aktivnosti projekta. Na cijelom Projektu MLSN bilo je  potrebno ishoditi 18 lokacijskih i 20 
građevinskih dozvola. Ishođene su sve lokacijske i građevinske dozvole. 
Aktivnosti iz Elementa projekta br.1 (izrada projektne dokumentacije) su pri završetku, izdane su 
sve građevinske dozvole, ostalo je samo dovršiti geodetske elaborate spajanja k.č. za dvije dionice. 
Radovi u sklopu Elemenata projekta br.2 (Državna granica - CS Konjuša) i 3 (Klakar - Ruščica) su u 
potpunosti gotovi, izvršeni su tehnički pregledi, ishođene uporabne dozvole i izvršene primopredaje 
radova.  
Radovi iz Elementa projekta br.4 (CS Konjuša - Topola, Zadubravlje - Klakar - Ruščica i Jaruge - 
Svilaj) završeni su u cijelosti, održani su tehnički pregledi, izdane su uporabne dozvole i izvršene 
primopredaje radova. 
Radovi iz Elementa projekta br.5 (Topola - Županja, Sl. Brod - Dubočac i Dubočac - Lužani) 
završeni su u cijelosti, održani su tehnički pregledi, izdane su uporabne dozvole i izvršene 
primopredaje radova. 
Radovi iz Elementa projekta br.6 (Grad Županja, Županja - Štitar, Babina Greda - Slavonski Šamac, 
Babina Greda, Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad i Pričac - Davor - Orubica) su završeni, 
održani su tehnički pregledi, izdane su uporabne dozvole i izvršene primopredaje radova. 
Radovi iz Elementa probjekta br.7. dionica Davor, radovi su gotovi te je u tijeku priprema 
dokumentacije za tehnički pregled, dionica Slavonski Šamac-Jaruge obavljen je tehnički pregled 
izdana je uporabna dozvola i izvršena je primopredaja radova. 
Radovi iz Elementra projekta br.7. (Dolina - Mačkovac - Nova Gradiška) su završeni i uspješno je 
proveden tehnički pregled i izvršena je primopredaja radova. 
Lužani - Pričac i Svilaj - Bicko Selo - radovi su u tijeku te se završetak očekuje u ugovorenom roku, 
sredinom 2024. godine. 
Od ukupnih 170,40 km nasipa koji se modernizira, do kraja 2023. godine realizirano je 156,20 km 
nasipa, od kojih za 154 km posjedujemo uporabnu dozvolu. Radovi na dionici Davor su završeni i u 
tijeku je prikupljanje dokumentacije za prijavu tehničkog pregleda. Postignuće temeljem do sada 
izvršenih radova je označeno kao 154 km; Broj stanovnika koji imaju korist od mjera zaštite od 
poplava - C020N iznosi 183.470. 
 
B.07.13.10. Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera 

upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) - nabava 
opreme 
Realizirano: 7.222.095 EUR 
(EU 2.533.779 EUR; HV 4.460.970 EUR; DHMZ 227.346 EUR) 

 
Tijekom 2023. godine provedeni su postupci nabave za: Software za hidrološko prognoziranje 
(VEPAR), GRUPA 1 - Software za hidrološko prognoziranje za HV i GRUPA 2 - software za 
hidrološko prognoziranje za DHMZ i Modernizaciju i nabavu UKV opreme F. Isto tako uključeni su 
troškovi izdavanja suglasnosti za postavljanje automatskih vodomjernih stanica prema 
pojedinačnim zahtjevima. 
Ugovori za nabavljene softwaree su izvršeni do kraja dok ugovori za “Unapjeđenje sustava za 
hidrološko praćenje površinskih voda te uspostavu NUS-a na kontrolabilnim RiZVG i hidrološkim 
postajama”, “Ugovor za stručni nadzor nad unapjeđenjem sustava za hidrološko praćenje 
površinskih voda te uspostavu NUS-a na kontrolabilnim RiZVG i hidrološkim postajama” i Ugovor za 
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“Modernizaciju i nabavu UKV opreme” nisu izvršeni do kraja i njihova realizacija će se nastaviti u 
2024. godini. Realizacija na ovoj poziciji u 2023. godini uključuje i trošak po pojedinačnim 
zahtjevima za suglasnosti za postavljanje automatskih vodomjernih stanica te troškove objave 
nabava u Narodnim novinama. 
 
B.07.13.11. Provedba komponente projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera 

upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) - nabava 
prijevoznih sredstava 
Realizirano: 0 EUR 

 
Tijekom 2023. godine nije bilo realizacije na ovoj poziciji. 
 
B.07.13.12. Projekt zaštite od poplava grada Ogulina 
  Realizirano: 4.707.331 EUR 
  (EU 2.770.803 EUR; HV 1.936.528 EUR) 
 
Projekt zaštite od poplava grada Ogulina financira se dijelom iz EFRR-a, a dijelom iz izvornih 
sredstava Hrvatskih voda. Dana 08. studenog 2019. godine donesena je Odluka o financiranju iz 
fondova Europske unije za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“ - KK.05.2.1.09.0001, a 
29.11.2019. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaštita od 
poplava grada Ogulina“. Ukupna vrijednost Projekta procjenjuje se na 24.711.962,44 EUR 
(186.192.281,00 HRK). Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 24.711.962,44 EUR 
(186.192.281,00 HRK), a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu 21.005.168,07 EUR 
(158.263.438,85  HRK) (85%). 
Izgradnja retencije Ogulin predviđena je kroz četiri faze. Do sada je završena izgradnja treće faze -  
izgradnja zaštitnog zida ribnjaka na Vitunjčici i izgradnja prve faze izgradnje retencije Ogulin s 
pripadajućim objektima - radovi na pregradnom mjestu retencije. Za treću fazu izgradnje retencije 
Ogulin ishođena je uporabna dozvola, a za prvu fazu je obavljen tehnički pregled. 
U tijeku je izvođenje radova četvrte faze izgradnje retencije Ogulin - izgradnja brane retencije 
Ogulin i druge faze izgradnje retencije Ogulin - izvođenje radova zaštite HŽ pruge u zoni retencije 
Ogulin. 
Projekti izmještanja infrastrukturnih objekata po posebnim uvjetima javnopravnih tijela za 
magistralni vodovod, dalekovod i rekonstrukciju pristupne ceste za Ogulinski Brestovac su 
dovršeni. Za izmještanje magistralnog vodovoda i izmještanje dalekovoda predani su zahtjevi za 
građevinsku dozvolu, a za rekonstrukciju pristupne ceste u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa. 
S danom 31.12.2023. godine završeno je financiranje Projekta kroz Operativni program 
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 
 
B.07.13.13. Projekt zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja 
 Realizirano: 9.544.002 EUR  

(EU 3.607.095 EUR; HV 5.936.907 EUR) 
 
Projekt zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja provodi se u cilju smanjenja rizika od 
poplava na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, (Gradovi: 
Jastrebarsko, Karlovac, Ozalj, Petrinja i Sisak; Općine: Barilović, Draganić, Klinča Sela, Lasinja, 
Lekenik, Martinska Ves, Orle i Pisarovina). Projekt je podijeljen na potprojekte koji se kao zasebne 
cjeline planiraju provesti u svrhu zaštite područja od poplava u slivu rijeke Kupe. 
 
B.07.13.13.01. Izgradnja lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od 

željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+45 do km 
144+300 - MJERA 1 

   Realizirano: 0 EUR 
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U 2019. godini dovršeni su radovi na izgradnji III. etape nasipa započeti u srpnju 2018. godine. 
Ukupni nasip duljine cca 7 km podijeljen je u 4 etape. I., III., i IV. etapa su u potpunosti izvedene 
prethodnih godina osim cca 200 m zaštitnog zida II. etape. Izvedeni objekt je dio funkcionalne 
cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca.  
 
B.07.13.13.02. Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu 

Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj u duljini 
od oko 4,5 km - MJERA 2 

 Realizirano: 1.500 EUR 
(HV 1.500 EUR)  

   
Radovi na izgradnji nasipa su započeti u listopadu 2019. godine i dovršeni su u rujnu 2021. godine.  
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, uvođenja u posjed, ugovori o otkupu, itd.). 
Cilj i svrha projekta je zaštita gradskih i prigradskih naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj od 
poplave. 
 
B.07.13.13.03. Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima - MJERA 3 
   Realizirano: 240.528 EUR 

(HV 240.528 EUR)   
  

Dovršena je provedba ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i 
tendera za izvođenje radova. Elaborati iskolčenja su potvrđeni i u tijeku je provedba u nadležnom 
katastru. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu 
projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.). 
Cilj i svrha projekta je zaštita centralnih dijelova grada Karlovca od poplave. 
 
B.07.13.13.04. Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac 

na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj - 
MJERA 4 

   Realizirano: 738.144 EUR  
   (EU 435.312 EUR; HV 302.832 EUR) 
  
U kolovozu 2023. godine dovršeni su radovi na izgradnji nasipa i regulaciji potoka Sajevac. 
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, uvođenja u posjed, ugovori o otkupu, itd.).  
Cilj i svrha projekta je zaštititi prigradska naselja Mostanje i Turanjski Lug od poplava. 
 
B.07.13.13.05. Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali 

Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 5 
Realizirano: 6.336.760 EUR 
(EU 3.055.191 EUR; HV 3.281.569 EUR) 

 
Dovršena je izrada glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijskog elaborata, elaborata iskolčenja i 
tendera za izvođenje radova. Ishođene su tri građevinske dozvole, a za tri građevinske dozvole je 
postupak u tijeku. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u 
obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.). 
U tijeku je provedba ugovora o izvođenju radova i ugovora za usluge nadzora nad radovima za 
etape 1, 2 i 3 (rok završetka u 2024. godini). 
Svrha izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od Selca do Rečice 
u duljini od cca 12 km je obrana od poplava naselja na lijevoj obali rijeke Kupe nizvodno od centra 
grada Karlovca (Selce, Gradac, Vodostaj, Donje Mekušje, Kobilić, Rečica i ostali) 
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B.07.13.13.06. Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do 
pivovare u duljini od oko 5,7 km - MJERA 6 

   Realizirano: 102.546 EUR 
(HV 102.546 EUR) 

 
U tijeku je provedba ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i tendera 
za izvođenje radova. Završetak usluge predviđa se u 2024. godini. 
U tijeku je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja manje izmjene zahvata na okoliš. 
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za sve nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).  
Svrha izgradnje je obrana od poplava naselja na desnoj obali rijeke Kupe uzvodno od centra grada 
Karlovca (Borlin, Donja Jelsa, Brodarci). 
 
B.07.13.13.07. Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od 

naselja Selce do Rečice - MJERA 7 
   Realizirano: 12.952 EUR 

(HV 12.952 EUR) 
 

U tijeku je provedba ugovora o usluzi izrade glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijskog 
elaborata, elaborata iskolčenja i tendera za izvođenje radova. Završetak usluge predviđa se u 
2024. godini. 
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).  
Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca. 
 
B.07.13.13.08. Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8 
 Realizirano: 1.199.969 EUR 

(HV 1.199.969 EUR) 
 
U tijeku je provedba usluge „Izrada glavnog projekta, elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova 
i tendera za javnu nabavu radova za izgradnju objekata u području retencije Kupčina”. Završetak 
usluge predviđa se u 2024. godini. 
 
U tijeku je provedba usluge izrade parcelacijskih elaborata. Provedeni su postupci rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o 
otkupu, itd.).  
 
Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca. Predviđena 
je izgradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri 
i retenciji Kupčina (usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, nasipi za zaštitu ribnjaka 
Crna Mlaka, Istočni nasip retencije Kupčina, rušenje lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa, nadvišenje 
desnog nasipa kanala Kupa - Kupa, Ustava Šišljavić i Pregrada Brodarci) 
 
B.07.13.13.09. Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom - MJERA 9/1 

Realizirano: 2.489 EUR 
(HV 2.489 EUR) 

 
Ishođena je građevinska dozvola. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za 
nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).  
Cilj i svrha projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa u funkciji zaštite od poplava naselja Staro 
Pračno i Stara Drenčina. 
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B.07.13.13.10. Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih 
građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom 
stanicom Moščenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od 
Jamničke Kiselice - MJERA 9/2 

 Realizirano: 0 EUR 
 
Dovršena je usluga provedbe geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih podloga, 
ishođenje posebnih uvjeta i izrada idejnog projekta. 
 
B.07.13.13.11. Gradnja nasipa (dionica Tišina Kaptolska- Suša, dionica Greda – 

Sela - Stupno), gradnja crpne stanice Stupno i rekonstrukcija 
nasipa (na području Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine 
Kaptolske) u Odranskom polju - MJERA 10 

 Realizirano: 284.705 EUR 
(HV 284.705 EUR) 

 
U tijeku je provedba usluge „Izrada glavnog projekta, elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova 
i tendera za javnu nabavu radova za izgradnju objekata u Odranskom polju”. 
 
B.07.13.13.12. Gradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do 

savskog nasipa kod sela Suša - MJERA 11 
   Realizirano: 472.560 EUR 

(HV 472.560 EUR) 
    
Dovršeni su radovi na gradnji nasipa te je ishođena uporabna dozvola. 
 
B.07.13.13.13. Tehnička pomoć Upravljanje projektom  
   Realizirano: 112.879 EUR 

(EU 85.089 EUR; HV 27.790 EUR) 
 
U tijeku je provedba usluge Tehnička i pravna pomoć za upravljanje Projektom "Sustav zaštite od 
poplava karlovačko - sisačkog područja". 
 
B.07.13.13.14. Promidžba i vidljivost  
   Realizirano: 38.970 EUR 

(EU 31.503 EUR; HV 7.467 EUR) 
 
U tijeku je provedba usluge promidžbe i vidljivosti projekta "Sustav zaštite od poplava karlovačko -  
sisačkog područja". 
 
B.07.13.14. Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera 

upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) 
   Realizirano: 3.687.605 EUR 
   (EU 1.328.308 EUR; HV 2.116.343 EUR; DHMZ 242.954 EUR) 
 
Ukupna vrijednost Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u 
RH procjenjuje se na 33.194.046,72 EUR (250.100.545,00 HRK), od čega bespovratna sredstva 
iznose 28.214.939,71 EUR (212.585.463,23 HRK). S obzirom da je partner na projektu DHMZ, dio 
koji se odnosi na Hrvatske vode iznosi 28.099.740,26 EUR (211.717.493,00 HRK), od čega 
očekivani doprinos EU programa iznosi 23.884.779,22 EUR (179.959.869,05 HRK), dok je 
vrijednost nacionalne komponente (15%), a podmiruju je Hrvatske vode u iznosu 4.214.961,04 
EUR (31.757.623,95 HRK). 
Tijekom 2023. godine provedeni su postupci javne nabave: Analiza mogućnosti primjene daljinskih 
istraživanja u upravljanju rizicima od poplava (VEPAR), Smjernice za standardizaciju hidroloških 
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radova - VEPAR, Izrada smjernica o praćenju i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina 
- RiZVG, Ugovor o uslugama - Izrada metodoloških smjernica za izradu budućih hidroloških studija 
VEPAR, Ugovor o uslugama - Analiza svih provedenih aktivnosti 1. Faze, izrada programa radova 
za slijedeću fazu Programa - projekt VEPAR i tisak i zamjena vizuala za roll-up na postojeći 
mehanizam - projekt VEPAR. 
Nastavljena je i provedba ugovora koji su sklopljeni prethodnih godina i na njima je tijekom 2023. 
godine bila realizacija. Ugovori koji nisu izvršeni u cijelosti u 2023 godini i čija provedba će se 
nastviti i u 2024. godini su: Unaprjeđenje vodnog informacijskog sustava, Nadogradnja postojećih 
modula VIS-a - VEPAR, Uspostavljanje registra RiZVG, Unapređenje sustava za informiranje i 
educiranje dionika Provedba kampanja informiranja i educiranja, Unapređenje sustava za 
informiranje i educiranje dionika, Izrada materijala za informiranje i educiranje, Izrada smjernica o 
praćenju i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina - RiZVG, Ugovor o uslugama - 
Izrada metodoloških smjernica za izradu budućih hidroloških studija VEPAR, Ugovor o uslugama - 
Analiza svih provedenih aktivnosti 1. faze i izrada programa radova za slijedeću fazu Programa - 
projekt VEPAR, Tehnička pomoć za pripremu i provedbu. 
Tijekom 2023. godine u cijelosti su izvršeni slijedeći ugovori: 
Batimetrijsko snimanje - Sava, Batimetrijsko snimanje Drava/Dunav, Batimetrijsko snimanje - 
Jadran, Unaprijeđenje hidroloških podloga - Grupa 1 - Hidrološka studija Sava, Unapređenje 
hidroloških podloga - Grupa 2 - Hidrološka studija Drava/Dunav, Unaprjeđenje hidroloških podloga 
- Grupa 3 - Hidrološka studija Jadran, Analiza utjecaja građevinskih mjera upravljanja rizicima od 
poplava na hidromorfološko stanje vodnih tijela, Promoviranje zeleno - infrastrukturnih mjera 
(VEPAR), GRUPA 1 - Studija "Mogućnosti šire implementacije mjera zelene infrastrukture u 
smanjenju rizika od poplava" s obukom stručnjaka i dionika te informiranjem javnosti, Prognostički 
sustav Drava/Dunav, Prognostički sustav Jadran, Preliminarna kategorizacija nasipa na vodotocima 
1. reda, Pilot projekt pametnog nasipa, Projektiranje objekta COURP-a, Usluge promidžbe i 
vidljivosti projekta, Analiza mogućnosti primjene daljinskih istraživanja u upravljanju rizicima od 
poplava (VEPAR), Smjernice za standardizaciju hidroloških radova - VEPAR, Izrada Hidrološkog 
atlasa i tisak i zamjena vizuala za roll-up na postojeći mehanizam - projekt VEPAR. 
 
B.07.14. Konkurentnost i Kohezija - 6.2 Vodno - komunalni Projekti 

 
PROJEKT DUBROVNIK  
Realizirano: 4.702.442 EUR 
(EU 2.605.638 EUR; KREDIT 441.932 EUR; MINGOR 1.176.500 EUR;  
HV 18.220 EUR; JIVU 460.152 EUR)   

 
Namjena stavke Plana je bila osiguranje sredstava za početak realizacije novo odobrenih vodno - 
komunalnih projekata iz financijske perspektive 2014.-2020. 
Za projekt DUBROVNIK Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 14.12.2020. godine, 
te je jedini projekt koji se u 2023. godini vodi na ovoj poziciji. 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Dubrovnik“ je odobren od strane 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 19. studenog 2020. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 14. prosinca 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
procjenjuju na 85.980.517,53 EUR (647.820.209,34 HRK). Projekt se sufinancira sredstvima 
Kohezijskog fonda EU (70,64%) te nacionalnih komponenti (29,36%), a sastoji se od sljedećih 
aktivnosti: 
 
A. Projektiranje, izgradnja i probni rad UPPV Ombla kapaciteta 490 l/s  
B. Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje  

Aktivnost se sastoji od 4 ugovora: 
Ugovor 2.1. Sanacija sustava odvodnje na užem području grada Dubrovnika, koji uključuje 
arheološke radove, sanaciju 5 crpnih stanica te sanaciju 5,80 km gravitacijskog cjevovoda  
Ugovor 2.2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe koji uključuje 
arheološke radove, izgradnju novog tlačnog cjevovoda CS Ombla-HTT Srđ dužine 2,40 km, 
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izgradnju 2 crpne stanice, proširenje VS Vrbica, sanaciju spojeva lijevano-željeznih 
cjevovoda grada Dubrovnika, sanaciju 2,40 km cjevovoda, izgradnju novog cjevovoda 
Vrbica 141 m  
Ugovor 2.3. Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje na 
području Rijeke Dubrovačke (Knežica, Šumet, Komolac, Mokošica, Obuljeno, Prijevor, 
Rožat, Čajkovići, Sustjepan) i užeg područja grada Dubrovnika (Gruž, Gospino polje, Sveti 
Jakov, Babin kuk, Lapad) koji na sustavu vodoopskrbe uključuje arheološke radove te 
izgradnju 9,90 km cjevovoda, 1 CS i 1 VS i rekonstrukciju 3,30 km cjevovoda, a na sustavu 
odvodnje arheološke radove te izgradnju ukupno 18,70 km cjevovoda, 4 CS, rekonstrukciju 
u dužini 358 m i 1 CS, sanaciju u dužini 1,65 km 
Ugovor 2.4. Izgradnja sustava vodoopskrbe Majkovi - Dubravica i Imotica koji uključuje 
arheološke radove i izgradnju ukupno 10,65 km cjevovoda, izgradnju 1 CS i 1 VS 

C. Sanacije na sustavu vodoopskrbe - sanacija HTT Srđ u dužini od 2,85 km i 1 VS 
D. Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje  

Aktivnost se sastoji od 2 ugovora: 
Ugovor 4.1. Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu 
koji na sustavu vodoopskrbe uključuje arheološke radove te dogradnju mreže u dužini 
2.461 m u Staroj Mokošici, rekonstrukciju mreže - transportni pravac Zaton u dužini 1.870 
m i rekonstrukciju mreže Štikovica u dužini 479 m. Na sustavu odvodnje uključena je 
izgradnja 3,80 km novog sustava i 1 CS (Stara Mokošica) 
Ugovor 4.2. Sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac koji uključuju rekonstrukciju ukupno 
3,60 km cjevovoda od VS "Orašac 1" do VS "Zaton" 

E. Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje koji uključuje arheološke 
radove i rekonstrukciju ukupno 720 metara cjevovoda u starom Gradu (Stradun i Ul. 
Prijeko) 

F. UPOV i postrojenje za obradu mulja koji uključuje projektiranje, izgradnju i probni rad 
UPOV-a LAPAD kapaciteta 73.000 ES, II. stupanj pročišćavanja; projektiranje, izgradnju i 
probni rad postrojenja za sušenje mulja na lokaciji Osojnik te izgradnju novog kopnenog i 
podmorskog dijela ispusta UPOV-a 

G. Institucionalno jačanje IVU-a kroz nadogradnju GIS sustava za vodoopskrbu 
H. Nabava opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje 
I. Usluge nadzora nad gradnjom 

Aktivnost se sastoji od 3 ugovora: 
- Ugovor za usluge stručnog nadzora nad aktivnosti A. Projektiranje, izgradnja i probni rad 

UPPV Ombla 
- Ugovor za usluge stručnog nadzora nad aktivnostima B., C., E. i F. 

 -    Ugovor za usluge stručnog nadzora nad aktivnosti D. 
J. Upravljanje projektom 
K. Usluge promidžbe, vidljivosti i izvještavanja 
L. Ostali troškovi - kupovina zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 

elektroenergetski priključak te dozvole i vodni doprinosi. 
 
Zaključno s prosincem 2023. godine, u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljeno 
je 14 ugovora o javnoj nabavi i to: 
- Ugovor za radove na UPPV Ombla (aktivnost A) sklopljen je 08.06.2016. godine. UPPV Ombla je 

u potpunosti izgrađen te je 2019. godine ishođena uporabna dozvola. Nakon ishođenja 
uporabne dozvole započela je druga faza probnog rada u trajanju 1 godine. Probni rad je trajao 
i u 2022. godini jer je izvođač kasnio s ispunjavanjem ugovornih obveza te naručitelj stoga nije 
preuzeo uređaj. Radovi na ovom ugovoru bili su predmet retroaktivnog financiranja u 2021., 
2022. i 2023. godini. Potvrda o preuzimanju UPPV-a izdana je od strane Fidic inženjera 
01.06.2021. godine 

- Ugovor za usluge stručnog nadzora nad radovima na UPPV Ombla (aktivnost I) sklopljen je 
02.12.2015. godine, a datum početka pružanja usluge je 04.07.2016. godine (završetak 
ugovora ovisi o završetku ugovora s izvođačem radova) 
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- Ugovor za radove na sanaciji sustava odvodnje na užem području grada Dubrovnika (aktivnost 
B - Ugovor 2.1) sklopljen je 04.07.2022. godine te je izvođač uveden u posao 03.08.2022. 
godine (predviđeni završetak ugovora je 03.05.2024. godine). Unatoč kašnjenjima u inicijalnom 
ugovaranju i napretku radova u tijeku je sanacija postojećih crpnih stanica i gravitacijskih 
kolektora te se očekuje nastavak financiranja u 2024. godini 

- Ugovor za radove na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava vodoopskrbe (aktivnost B - 
Ugovor 2.2) sklopljen je 04.07.2022. godine te je izvođač uveden u posao 03.08.2022. godine 
(predviđeni završetak ugovora je 03.05.2024. godine). Unatoč kašnjenjima u inicijalnom 
ugovaranju i mjesečnom napretku radova, ugovor je u tijeku (izvršeno je 12% ugovora) te se 
očekuje nastavak financiranja u 2024. godini 

-  Ugovor za radove na izgradnji sustava vodoopskrbe, izgradnji i sanaciji sustava odvodnje 
(aktivnost B - Ugovor 2.3) sklopljen je 02.05.2023. godine te je izvođač uveden u posao 
07.06.2023. godine (predviđeni završetak ugovora je 02.01.2025. godine). Unatoč kašnjenjima 
u inicijalnom ugovaranju i mjesečnom napretku radova, ugovor je u tijeku (izvršeno je 12% 
ugovora) te se očekuje nastavak financiranja u 2024. godini 

-  Ugovor za radove na izgradnji sustava vodoopskrbe (aktivnost B - Ugovor 2.4) sklopljen je 
02.05.2023. godine te je izvođač uveden u posao 07.06.2023. godine (predviđeni završetak 
ugovora je 02.01.2025. godine). Unatoč kašnjenjima u inicijalnom ugovaranju, ugovor je u 
tijeku (isplaćen je projektni predujam) te se očekuje nastavak financiranja u 2024. godini. 

-  Ugovor za radove na sanaciji na sustavu vodoopskrbe (aktivnost C) sklopljen je 29.08.2022. 
godine. Po istom nije bilo plaćanja u 2022. godini. Ugovor je u tijeku (izvršeno je 30% radova) 
te se očekuje nastavak financiranja u 2024. godini 

- Ugovor za radove na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom 
Zatonu (aktivnost D) sklopljen je 05.12.2019. godine, a izvođač je uveden u posao 03.03.2020. 
godine. Sveukupno je na ovom ugovoru izvedeno 4,60 km cjevovoda sustava odvodnje, 2,44 
km vodoopskrbnih cjevovoda te je rekonstruirano 2,85 km vodoopskrbnih cjevovoda. Dio 
radova na ovom ugovoru bio je predmet retroaktivnog financiranja u 2021. i 2022. godini (dio 
radova nije prihvatljiv za EU financiranje već se financira iz drugih izvora) 

- Ugovor za radove sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac (aktivnost D) sklopljen je 
29.11.2019. godine, a izvođač je uveden u posao 03.03.2020. godine. Sveukupno je na ovom 
ugovoru izvedeno 3,64 km vodoopskrbnih cjevovoda. Dio radova na ovom ugovoru bio je 
predmet retroaktivnog financiranja u 2021. i 2022. godini (dio radova nije prihvatljiv za EU 
financiranje već se financira iz drugih izvora) 

- Ugovor za radove na rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i sanaciji sustava odvodnje (aktivnost 
E) je sklopljen 13.07.2022. godine, a izvođač je uveden u posao 17.08.2022. godine (predviđeni 
završetak ugovora je 17.01.2024. godine) te po istom nije bilo plaćanja u 2022. godini. Unatoč 
kašnjenjima u inicijalnom ugovaranju i mjesečnom napretku radova, ugovor je u tijeku (izvršeno 
je 22% ugovora) te se očekuje nastavak financiranja u 2024. godini 

- Ugovor za usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje 
u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu te nad radovima sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac 
(aktivnost I) sklopljen je 06.02.2020. godine, a datum početka pružanja usluge je 03.03.2020. 
godine (završetak ugovora ovisi o završetku ugovora s izvođačima radova) 

- Ugovor za usluge stručnog nadzora nad aktivnostima B, C, E i F (aktivnost I) je sklopljen 
11.05.2022. godine, a izvođač je uveden u posao 18.08.2022. godine (predviđeni završetak 
ugovora je 18.08.2025. godine - završetak ugovora ovisi o završetku ugovora s izvođačima 
radova) 

- Ugovor o uslugama promidžbe i vidljivosti sklopljen je 12.07.2021. godine (predviđeni završetak 
aktivnosti je planiran 02.12.2024. godine) te se ugovor provodio u 2022. i 2023. godini 

-  Ugovor za usluge upravljanja projektom je sklopljen 10.10.2023. godine (predviđeni završetak 
ugovora je 16.07.2026. godine). U 2023. godni nije bilo plaćanja po predmetnom ugovoru. 

 
U 2022. i 2023. godini su završeni postupci javne nabave za nabavu radova na aktivnosti B (za 
Ugovor 2.1 i 2.2 Odluka o odabiru je donesena u 2022. godini, a za Ugovore 2.3 i 2.4 u 2023. 
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godini). U 2022. godini su završeni postupci javne nabave za nabavu radova na aktivnostima C i E, 
a u 2023. godini je završen postupak javne nabave za usluge upravljana projektom (aktivnost J). 
 
Pokretanje postupaka javne nabave za preostale aktivnosti (G i H) planirano je u 2024. godini. 
 
Dio rješavanja imovinsko-pravnih poslova bio je predmet retroaktivnog financiranja u 2022. godini, 
a nastavak rješavanja imovinsko-pravnih poslova se nastavio i u 2023. godini. Navedeno se odnosi 
i na troškove ishođenja dozvola i vodnog doprinosa. Projekt je predviđen za faziranje u PKK 2021.-
2027. 
 
B.07.15. PROJEKT ZADAR - PETRČANE 
  Realizirano: 12.438.842 EUR 

(EU 7.247.437 EUR; KREDIT 1.066.477 EUR; MINGOR 2.760.416 EUR;  
HV 340.837 EUR; JIVU 1.023.675 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar - Petrčane“ je odobren od 
strane Ministarstva poljoprivrede 07. lipnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 14. lipnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
453,64 mil.kn (313,66 mil.kn EU sredstva, odnosno 69,14% te 139,98 mil.kn nacionalna sredstva, 
odnosno 30,86%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 51,30 mil.kn 
sredstvima Ministarstva; 51,30 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda te 37,30 mil.kn sredstvima 
Odvodnje d.o.o. Zadar. 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A. Linijske građevine četvrti Bokanjac - izgradnja 19,30 km gravitacijskih cjevovoda, 1,80 km 

tlačnih cjevovoda, 2 crpne stanice i 1.400 priprema za kućne priključke; neizbježna 
rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 3,90 km vodoopskrbnih cjevovoda i 289 priključaka 
na vodoopskrbu 

B.  Linijske građevine grada Zadra  
- sanacija sustava odvodnje metodama bez raskopavanja u duljini od 1,50 km s 

rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka 
- rekonstrukcija sustava odvodnje zamjenom gravitacijskih cjevovoda u duljini od 1,30 km s 

rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka te rekonstrukcije 865 m 
tlačnog cjevovoda 

- nadogradnja CS Borik s cjelovitom automatikom i NUS 
- proširenje sustava odvodnje grada Zadra - 36,60 km gravitacijskih cjevovoda, 1,90 km 

tlačnih cjevovoda, 5 crpnih stanica i 2.690 priprema za kućne priključke 
- izvedba spojnog cjevovoda UPOV Borik - UPOV Centar - 1,90 km gravitacijskih cjevovoda, 1 

km tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice 
- neizbježna rekonstrukcija sustava vodoopskrbe uslijed proširenja sustava odvodnje grada 

Zadra - 21,50 km vodoopskrbnih cjevovoda i 1.720 priključaka na vodoopskrbu 
C.  Linijske građevine četvrti Put Bokanjca u gradu Zadru - izgradnja sustava odvodnje četvrti 

Put Bokanjca - 8,10 km gravitacijskih cjevovoda i 680 priprema za kućne priključke, 
neizbježna rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 5,10 km vodoopskrbnih cjevovoda i 429 
priključaka na vodoopskrbu 
D. Linijske građevine aglomeracije Petrčane - izgradnja sustava odvodnje u naseljima 
Kožino i Petrčane - 23,90 km gravitacijskih cjevovoda, 1,90 km tlačnih cjevovoda, 5 crpnih 
stanica i 800 priprema za kućne priključke, izgradnja spojnog cjevovoda Petrčane - Zadar - 
1,40 km gravitacijskih cjevovoda, 4,80 km tlačnih cjevovoda i 3 crpne stanice, neizbježna 
rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 9,90 km vodoopskrbnih cjevovoda i 285 priključaka 
na vodoopskrbu 

E.  Nadogradnja UPOV-a Centar - izgradnja egalizacijskog spremnika (2x286 m3) s pripadnim 
nadstrešnicama te stanicama za prijem septika, pokrivanje pjeskolova-mastolova i 
primarnih taložnika metalnim konstrukcijama, dogradnja sustava za pročišćavanje zraka, 
zamjena opreme aeracijskog sustava bioaeracijskih bazena i ostalo 
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F.  Nabava opreme 
G.  Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
H.  Usluge upravljanja projektom 
I.  Usluge osiguranja promidžbe i vidljivosti projekta 
J.  Trošak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 
K.  Troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje. 
 
Tijekom 2019. godine potraživana su i odobrena sredstva nastala prilikom pripreme projekta 
(imovinsko-pravni troškovi, trošak pristojbi za dozvole, vodni doprinos i ostalo). 
 
Tijekom 2020. godine potraživana su i odobrena sredstva nastala prilikom pripreme projekta 
(imovinsko-pravni troškovi). 
 
Tijekom 2021. godine ugovoreni su i započeti radovi na tri ugovora o građenju (Bokanjac, Grad i 
nadogradnja UPOV-a). 
 
U 2022. godini izgrađeno je ukupno 26.466,72 m fekalne kanalizacije, sanirano 1.340,50 m 
kanalizacijske mreže uz paralelnu obnovu vodovodne mreže. U lipnju 2022. godini započeli su 
radovi na Nadogradnja UPOV-a. Do kraja 2022. godine izvedeni su radovi na postavljanju PCO 
jedinica (pročišćavanje zraka), iskop egalizacijskog bazena, natkrivanje bazena i ostalo. U 2022. 
godini isporučena su sva planirana specijalna vozila (5 Grupa vozila) 
 
U 2023. godini završeni su radovi na aktivnosti A. Linijske građevine četvrti Bokanjac te je u 
kolovozu 2023. godine uspješno obavljen tehnički pregled te izdana uporabna dozvola. U 2023. 
godini izvedeno je 8.774,55 m fekalne kanalizacije uz paralelnu obnovu vodovodne mreže.  
 
Aktivnosti na elementu B. Linijske građevine grada Zadra započete su sredinom lipnja 2021. 
godine te je u 2022. godini izvedeno ukupno 15.590,05 m nove kanalizacijske mreže. Također je 
obnovljeno 7.339,61 m vodovodne mreže. Rok završetka svih radova je lipanj 2024. godine. 
 
Aktivnost E. Nadogradnja UPOV-a započela je u lipnju 2021. godine, međutim zbog neusklađenosti 
glavnog projekta i stvarnog stanja radovi su započeli tek u lipnju 2022. godine. Do kraja 2023. 
godine su izvedeni gotovo svi planirani radovi. Do ishođenja izmjene GP ugovor je produljen do 
lipnja 2024. godine.  
 
Aktivnost D. Linijske građevine aglomeracije Petrčane je ugovorena koncem travnja 2023. godine, 
a radovi su započeti koncem listopada. 
 
B.07.16. PROJEKT NOVA GRADIŠKA 
  Realizirano: 125.487 EUR 

(EU 88.190 EUR; MINGOR 16.161 EUR; HV 16.161 EUR; JLS 2.887 EUR;  
JIVU 2.088 EUR) 

 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška“ je odobren od strane Ministarstva 
poljoprivrede 22. rujna 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 04. 
studenog 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 19 mil.EUR (13,35 mil. 
EUR EU sredstva, odnosno 70,28%, te 5,65 mil.EUR nacionalna sredstva, odnosno 29,72%). 
Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 2,45 mil.EUR sredstvima 
Ministarstva; 2,45 mil.EUR sredstvima Hrvatskih voda; 0,317 mil.EUR sredstvima Grada Nova 
Gradiška; 0,256 mil.EUR sredstvima Općine Rešetari te 0,181 mil.EUR sredstvima Općine Cernik. 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
- Izgradnja/dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje: rekonstrukcija sustava odvodnje 

(retencijski bazeni 8 komada, zaobilazni kolektor uz RB IV (DN 500 mm) 174 m, istočni 
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kolektor (DN 500 mm), izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - gravitacijski cjevovodi 
27,70 km, crpne stanice 12 komada, tlačni cjevovodi 4,90 km) 

- Izgradnja/dogradnja sustava vodoopskrbe: izgradnja magistralnog cjevovoda 3,80 km, 
izgradnja kućnih priključaka 2.303 komada, izgradnja vodospreme Nova Gradiška 

- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška 22.100 ES, 3. stupanj 
pročišćavanja 

- Nabava opreme: vozilo s opremom za CCTV snimanje kanalizacije, oprema za ispitivanje 
plinova, specijalno vozilo za ispiranje i čišćenje sustava odvodnje, transportno vozilo 

- Nadzor nad radovima 
- Vidljivost i promidžba projekta 
- Upravljanje projektom 
- Izgradnja kolektora otpadnih voda od UPOV-a Nova Gradiška do vodotoka Trnava na 

lokaciji Visoka Greda 
- Nadzor nad izgradnjom kolektora UPOV-Visoka greda. 
 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline odnosno faze na sljedeći način: 
 
RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NOVA GRADIŠKA: 
1.FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007.–2013. 
• Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-

01/12-01/19, URBROJ: 517-17-43 od 01.06.2017. godine 
• 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/59, URBROJ: 

374-1-13-17-128 od 25.07.2017. godine 
• Iznos prihvatljivih troškova 2.344.087,34 EUR. 
 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014.–2020. 
• Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/12-01/19, 

URBROJ: 517-17-53 od 30.06. 2017. godine 
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/59, URBROJ: 374-1-13-17-

129 od 25.07.2017. godine 
• Iznos prihvatljivih troškova 16.657.767,87 EUR. 
• 2. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Klasa: 325-04/15-08/59, URBROJ: 

374-1-13-19-342 potpisan je 28.06.2019. godine 
• 3. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Klasa: 325-04/15-08/59, URBROJ: 

374-1-13-20-401 potpisan je 26.08.2019. godine 
 
S obzirom da su radovi na mreži s 30.10.2018. godine završeni, od 21 građevinske dozvole 
ishođeno je ukupno svih 21 uporabnih dozvola. Ukupno je položeno 35,10 km kanalizacijskih cijevi, 
3,80 km magistralnog vodovoda, izgrađena jedna vodosprema, 12 crpnih stanica, rekonstruirano 8 
retencijskih bazena, izvedeno je 2.955 kućnih priključaka na vodu te 1.829 kanalizacijskih 
priključaka. 
Dana 07.02.2020. godine sklopljen je Ugovor na projektiranju i izgradnji UPOV-a te je tijekom 
2021. godine započela realizacija izgradnje UPOV-a po dobivenoj građevinskoj dozvoli. 
Tijekom 2021. godine proveden je postupak javne nabave i sklopljeni novi ugovori za dva 
elementa: Izgradnja kolektora otpadnih voda od UPOV-a Nova Gradiška do vodotoka Trnava na 
lokaciji Visoka Greda kao i Nadzor nad tim radovima. Nalog za realizaciju su započeli u 12. mjesecu 
2021. godine. 
Tijekom 2023. godine završeni su radovi na svim ugovorima te je preostao završni zahtjev 
Korisnika za Okončani obračun u 2024. godini.   
 
Na projektu Nova Gradiška ishođeno je ukupno 21 Uporabna dozvola: 
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1. Uporabna dozvola za odvodnju u naselja Adžamovci, Klasa: UP/I-361-05/17-01/000026, 
URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0007 od 23.03.2018. godine. 

 
2. Uporabna dozvola za odvodnju u naselja Brđani, Klasa: UP/I-361-05/17-01/000005, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0007 od 17.07.2018. godine. 
 
3. Uporabna dozvola za odvodnju u naselja Drežnik, Klasa: UP/I-361-05/17-01/000018, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0008 od 29.10.2018. godine. 
 
4. Uporabna dozvola za odvodnju u naselja Giletinci, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000008, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0007 od 17.07.2018. godine. 
 
5. Uporabna dozvola za istočni transportni kanalizacijski kolektor D1, Klasa: UP/I-361-05/17-

01/000006, URBROJ: 2178/1-16-01/8-17-0008 od 01.08.2017. godine. 
 
6. Uporabna dozvola za magistralni vodoopskrbni cjevovod za dionicu PS Ljupina – 

vodosprema Nova Gradiška, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000029, URBROJ: 2178/1-16-01/8-
18-0007 od 29.10.2018. godine. 

 
7. Uporabna dozvola za retencijski bazen NG RB II, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000010, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0008 od 09.08.2018. godine. 
 
8. Uporabna dozvola za retencijski bazen NG RB IV, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000014, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0008 od 30.10.2018. godine. 
 
9. Uporabna dozvola za retencijski bazen NG RB IX, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000020,   

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0008 od 30.10.2018. godine. 
 
10. Uporabna dozvola za retencijski bazen NG RB VIII, Klasa: UP/I-361-05/20-01/000014, 

URBROJ: 2178/1-03-02/8-20-0007 od 09.07.2020. godine. 
 
11. Uporabna dozvola za retencijski bazen NG RB VII, Klasa: UP/I-361-05/20-01/000013, 

URBROJ: 2178/1-03-02/8-20-0007 od 09.07.2020. godine. 
 
12. Uporabna dozvola za retencijski bazen NG RB XIV, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000013, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0008 od 26.10.2018. godine. 
 
13. Uporabna dozvola za odvodnju dijela naselja Rešetari, Klasa: UP/I-361-05/17-01/000016, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-17-0009 od 08.09.2017. godine. 
 
14. Uporabna dozvola za rasteretne objekte: preljevi P1 i P2, retencijski kolektor RK2, i mjerno 

regulacijsko okno MRO C1, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000021, URBROJ: 2178/1-16-01/8-
18-0008 od 25.10.2018. godine. 

 
15. Uporabna dozvola za UPOV kapaciteta 22.100 ES s izgradnjom dvije pristupne i jedne 

spojne prometnice, Klasa: UP/I-361-05/23-01/000003, URBROJ: 2178-03-01-01/1-23-0008 
od 07.04.2023. godine. 

 
16. Uporabna dozvola za odvodnju naselja Prvča, Klasa: UP/I-361-05/17-01/000020, URBROJ: 

2178/1-16-01/8-17-0010 od 22.11.2017. godine. 
 
17. Uporabna dozvola za odvodnju naselja Bukovica, Klasa: UP/I-361-05/17-01/000024, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0010 od 16.01.2018. godine. 
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18. Uporabna dozvola za vodospremu Nova Gradiška i izmještanje dijela pristupne ceste Bačice, 
Klasa: UP/I-361-05/18-01/000030, URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0008 od 31.10.2018. 
godine. 

 
19. Uporabna dozvola za izgrađeni zaobilazni cjevovod uz retencijski bazen NG RB IV, Klasa: 

UP/I-361-05/17-01/000015, URBROJ: 2178/1-16-01/8-17-0009 od 08.09.2017. godine. 
 
20. Uporabna dozvola za odvodnju naselja Zapolje, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000019, 

URBROJ: 2178/1-16-01/8-18-0009 od 05.11.2018. godine. 
 
21.  Uporabna dozvola za kanalizacijski kolektor od uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda aglomeracije "Nova Gradiška" do recipijenta na lokaciji Visoka Greda, Klasa: UP/I-361-
05/22-01/000028, URBROJ: 2178-03-01-01/13-22-0011 od 05.12.2022. godine. 

 
Ukupno je na projektu Nova Gradiška u 2023. godini po svim ugovorima plaćeno 125.487 EUR. 
 
B.07.17. PROJEKT VIROVITICA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Projekt „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ je odobren 
od strane Ministarstva poljoprivrede 27. listopada 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 14. prosinca 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju 
na 19,54 mil.EUR (13,72 mil.EUR EU sredstva, odnosno 70,21% te 5,82 mil.EUR nacionalna 
sredstva, odnosno 29,79%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 2,33 
mil.EUR sredstvima Ministarstva; 2,33 mil.EUR sredstvima Hrvatskih voda; 1,16 mil.EUR sredstvima 
isporučitelja vodne usluge (Virkom d.o.o.). 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
- Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Virovitica 

(retencijski bazen 1 komad, kišni preljev 1 komad, kanalizacijska mreža gravitacijski i tlačni 
cjevovodi 36,40 km, crpne stanice 13 komada, mjerno-regulacijska okna na sustavu 
vodoopskrbe 13 komada) 

- Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica 26.000 ES, 3. 
stupanj pročišćavanja 

- Usluge FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda 

- Usluge upravljanja projektom 
- Usluge informiranja i vidljivosti 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. 
 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline odnosno faze na sljedeći način: 
 
POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA: 
1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007.-2013. 
• Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-

01/15-01/04, URBROJ: 517-17-38 od 16.05.2017. godine 
• 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/62, URBROJ: 

374-1-13-17-30 od 11.07.2017. godine 
• Iznos prihvatljivih troškova 2.046.574,44 EUR. 
 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014.-2020. 
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• Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/15-01/04, 
URBROJ: 517-17-44 od 14.06.2017. godine 

• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/62, URBROJ: 374-1-13-17-
32 od 11.07.2017. godine 

• Iznos prihvatljivih troškova 17.496.802,69 EUR. 
 
Tijekom 2018. godine proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za usluge promidžbe i 
vidljivosti projekta. Također su raspisana nadmetanja za nabavu opreme i ponovljeno nadmetanje 
za izgradnju UPOV-a. 
Do kraja 2018. godine završeni su postupci odabira ponuditelja za nabavu opreme i radove na 
izgradnji UPOV-a. 
Za izgradnju UPOV-a potpisan je ugovor u srpnju 2019. godine. Za nabavu opreme potpisani su 
ugovori u siječnju 2019. godine. 
Unutar ugovorenih rokova sva oprema u vrijednosti 690.262,69 EUR iz svih ugovora je isporučena 
Naručitelju. 
Ugovor za radove na mreži sklopljen je u studenom 2015. godine te je u siječnju 2016. godine 
krenula fizička realizacija ugovora, a do kraja 2016. godine realizirano je oko 64% financijske 
vrijednosti ugovora. Ugovor za radove na mreži je okončan u 2017. godini unutar 2. faze projekta 
financirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost izvedenih radova 
je 6.525.783,37 EUR. S obzirom na ugovoreni iznos 6.455.470,52 EUR došlo je do probijanja 
vrijednosti ugovora za 1,09%. 
Ugovor za izgradnju UPOV-a u 2019. godini, financijska realizacija iznosi 1.346.302,78 EUR, od 
toga iznos avansa u iznosu 795.579,47 EUR. Izvođač je dana 20.09.2019. godine predao Idejni 
projekt - Izmjena i dopuna, Zajednička oznaka projekta 1357/2019, oznaka projekta 1357/2019 
Upravnom odjelu za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo grada Virovitice, e-
Konferencija za potrebe ishođenja Posebnih uvjeta. Izrada geodetskih radova i elaborata potrebnih 
za izradu sve potrebne projektne dokumentacije. Izrada geotehničkih podloga (s novih 
geotehničkih istraživanja) za sve objekte UPOV-a. Početak Izrade Glavnog projekta uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica uključivo ishođenje Građevinske dozvole. 
Vršeni su radovi na izmještanju postojećeg plinovoda. 
Financijska realizacija u 2019. godini odnosila se na usluge promidžbe i vidljivosti, upravljanja 
projektom, nadzora, nabave opreme i izgradnje UPOV-a. 
Tijekom 2022. godine izvođeni su građevinski radovi na UPOV-u koji su popraćeni aktivnostima 
usluge nadzora, upravljanja projektom te promidžbe i vidljivosti. 
Financijska realizacija u 2022. godini odnosila se na usluge promidžbe i vidljivosti, upravljanja 
projektom, nadzora i izgradnje UPOV-a. 
U 2023. cjelokupni projekt je završen. 
 
B.07.18. PROJEKT RVS OSIJEK 

Realizirano: 0 EUR 
 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ je 108.748.750 
HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 86.999.000,000 HRK (65.066.268,00 HRK 
bespovratna sredstva, odnosno 74,79% iznosa prihvatljivih troškova te nacionalna komponenta 
25,21%), a sastoji se od slijedećih aktivnosti na projektu: 
• Radovi:  

- Izgradnja magistralnih cjevovoda s ciljem poboljšanja pouzdanosti sustava spajanjem u jedan 
  sustav i s drugim vodoopskrbnim sustavima 
- Proširenje sustava opskrbe pitkom vodom u naseljima koja nemaju reguliran vodoopskrbni   
  sustav 
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava u naseljima Ivanovac i Erdut 
- Izgradnja i rekonstrukcija vodosprema, stanica za dizanje tlaka i vodotornja na području 
  općine Erdut 
- Izgradnja i opremanje čvorova NUS-a vodoopskrbe 
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- Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj: Proširenje postrojenja za obradu pitke  
  Vode Dalj s tehnologijom za uklanjanje arsena 
- Uspostave GIS-a vodoopskrbe na uslužnom području te program upravljanja gubicima vode 

• Usluge Nadzora nad izvođenjem radova prema FIDIC uvjetima ugovaranja 
• Usluge upravljanja projektom 
• Usluge mjera javnosti i vidljivosti na projektu 
 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 
„REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSIJEK“: 
           1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007.–2013. 

 Odluka o izmjenama Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 
911-01/14-01-26, URBROJ: 517-17-45, od 2. lipnja 2017. godine 

 1. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/57, URBROJ: 
374-1-13-17-102 od 25.07.2017. godine 

 Iznos prihvatljivih troškova 12.351.012,00 HRK 
 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014.–2020. 

 Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/14-01/26, 
URBROJ: 517-17-53 od 30.lipnja 2017. godine 

 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/57, URBROJ: 374-1-13-17-
103 od 25.07.2017. godine 

 Iznos prihvatljivih troškova 74.647.987,00 HRK 
 
Tijekom 2019. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2017. 
godine (preostala 2 ugovora JN): provođenje Nadzora, Uspostava GIS sustava vodoopskrbe na 
uslužnom području Vodovod - Osijek d.o.o. te program upravljanja gubicima.  
Aktivnost upravljanje projektom i mjere promidžbe i vidljivosti Korisnik provodi sam. 
U siječnju 2018. godine okončani su radovi te su ishođene sve uporabne dozvole na Izgradnji i 
rekonstrukciji magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne 
vodoopskrbe Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek. 
U 2018. godini izvedena je Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj. Izvršen je probni 
rad te je u rujnu dobivena uporabna dozvola. 
Tijekom 2020. godine završena je aktivnost Usluge uspostave GIS sustava vodoopskrbe na 
uslužnom području Vodovod - Osijek d.o.o. te program upravljanja gubicima čime je cjelokupan 
projekt okončan. 
Dostavljen je završni zahtjev na projektu koji je krajem 2020. godine i odobren, iz kojeg je vidljivo 
da su svi radovi završeni, dobivene su uporabne dozvole te su svi traženi ciljevi i pokazatelji 
dostignuti, osim priključenja stanovnika koji je u tijeku te se prati kroz 5 godina od završetka 
projekta. 
Preostalo je financijsko zatvaranje projekta iz razloga tužbi od strane Korisnika Visokom upravnom 
sudu zbog nepravilnosti - financijskih korekcija odnosno povrata korekcija. U 2023. godini nije bilo 
financijske realizacije. 
 
B.07.19.  PROJEKT BETINA - MURTER 

Realizirano: 0 EUR 
 

Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina - 
Murter“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. lipnja 2018. godine. 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 28. lipnja 2018. godine, a 30. lipnja 2021. 
godine sklopljen 1. Dodatak Ugovoru o dodjeli kojim je razdoblje provedbe projekta produženo do 
31.12.2023. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 124.691.413,00 HRK. 
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Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,69%) te nacionalnih komponenti 
(31,31%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
- Izgradnja mreže sustava javne odvodnje (Izgradnja mreže sustava javne odvodnje Murter: 

19,70 km novih gravitacijskih kolektora, 721 m novih tlačnih cjevovoda, 2 nove crpne stanice te 
sanacija 8.745 m vodoopskrbnih cjevovoda; Izgradnja mreže sustava javne odvodnje Betina: 
8,50 km novih gravitacijskih kolektora, 1,40 km novih tlačnih cjevovoda, 4 nove crpne stanice te 
sanacija 4,20 km vodoopskrbnih cjevovoda) 

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno 
Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima ugovora) 

- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (projektiranje, izgradnja, pokusni rad uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda kapaciteta 10.500 ES) 

- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem 

Jedinice za provedbu projekta koja će se sastojati od vanjskog i unutarnjeg stručnog osoblja). 
 
Tijekom 2023. godine nije bilo aktivnosti na projektu, ugovor je raskinut zbog neaktivnosti. 
 
B.07.20. PROJEKT PETRINJA 

Realizirano: 6.203.988 EUR 
(EU 2.772.422 EUR; KREDIT 530.191 EUR; MINGOR 2.412.074 EUR;  
HV 249.474 EUR; JIVU 239.827 EUR) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja je prihvaćen od strane 
Ministarstva poljoprivrede 16. lipnja 2016. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 07. srpnja 2016. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
344.922.279,52 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71%) te nacionalnih 
komponenti (29%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje grada 

Petrinje: odvodnja: rekonstrukcija 5,30 km mješovitog sustava odvodnje, dogradnja mješovitog 
sustava odvodnje: 10,20 km gravitacijskih kolektora, 5 retencijskih bazena i 3 crpne stanice; 
proširenje sustava odvodnje na područje rubnih dijelova aglomeracije: 63,28 km gravitacijskih i 
tlačnih cjevovoda i 14 crpnih stanica, izgradnja 3.016 priprema za kućne priključke, uvođenje 
nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog 
regulacijskog mjesta; vodoopskrba: rekonstrukcija 59 km vodoopskrbne mreže, rekonstrukcija 2 
vodospreme (Zebinac 6.000 m3 i Popova šuma 1.000 m3), rekonstrukcija cca 4.800 kućnih 
priključaka uvođenje nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i 
uspostavom centralnog regulacijskog mjesta 

-   Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupne ceste 
-   Nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje u koji su uključeni 
    - Vozila za prijevoz radnika i opreme 
    - Vozila za održavanje kanalizacijskog sustava 
    - Specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava odvodnje promjera DN 150-1500 i oprema za   
      kontrolu ispravnosti vodoopskrbe i traženje kvarova i ostale opreme 
    - Oprema i softver za GIS 
- Nadzor nad izvođenjem radova (FIDIC) 
- Imovinsko - pravni poslovi 
- Usluga izrade projektnog zadatka i dokumentacije o nadmetanju za izradu Elaborata postojećeg   
  stanja 
- Hitni radovi na sanaciji sustava vodoopskrbe do uporabljivosti po građevinskim dozvolama 
  Usluge stručnog nadzora nad radovima hitne sanacije sustava vodoopskrbe i dovođenjem sustava  
  u uporabu 
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava  
  vodoopskrbe u koji su uključeni: 
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- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava   
  vodoopskrbe - VS Popova Šuma 
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava  
  vodoopskrbe - Prespoji kućnih priključaka 
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava 
  vodoopskrbe - NUS numeričko upravljački sustav 
- Radovi na sanaciji šteta od potresa na sustavu odvodnje 
- Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama - nezapočete dionice  
  u koji su uključeni: 
- Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama 
- Izgradnja Sifonskog prijelaza ispod Petrinjčice i izgradnja kolektora sa spojem na RB 4 
- Revizija projekata Sifonskog prijelaza i projekta Transportnog kolektora  - utjecaj potresa 
- Elaborat geotehničkih istražnih radova - utjecaj potresa 
- Nadzor nad radovima sanacije i završetka gradnje po građevinskim dozvolama 
- Usluge vanjskog upravljanja projektom na radovima sanacije 
- PM. Upravljaje projektom i administracija - VANJSKO 
- Aktivnost PM - Upravljanje projektom i administracija 
- V Promidžba i vidljivost. 
 
Ugovor za radove rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i izgradnja sustava 
odvodnje grada Petrinje je zaključno sa studenim 2021. godine na 99,90% realizacije (financijski). 
Izgrađeno/dograđeno je cca 71,35 km od 78,78 km kanalizacijske mreže (90,50%), 4.154 kućnih 
priključaka od 3.182 ugovorena (130,48%), te rekonstruirano cca 60,04 km od 58,31 km mreže 
vodoopskrbe (102,97%), 3.477 kućnih priključaka od 4.699 ugovorenih (73,99%). 
Dana 30.06.2021. godine sklopljen je sporazumni raskid ugovora.  
Sve 4 Grupe opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje su isporučene u 2017. godini, 
a aktivnosti na Ugovoru za stručni nadzor se kontinuirano provodi, kao i ugovor za promidžbu i 
vidljivost. 
Na Ugovoru za radove na UPOV-u realizacija je 22%, dok se fizička realizacija procjenjuje na 20%. 
Obzirom da se dana 29.12.2020. godine dogodio katastrofalni potres, izvršeno je dodatno 
geodetsko snimanje terena i geotehnički istražni radovi. Provela se revizija postojeće projektne 
dokumentacije, utvrđeni su radovi koje je potrebno izvesti i objavljeni su postupci JN.  
Slijedom istog u 2022. godini potpisani su i krenuli u realizaciju sljedeći ugovori odnosno 
aktivnosti: 
- Hitni radovi na sanaciji sustava vodoopskrbe do uporabljivosti po građevinskim dozvolama; 

realizirano 66% 
- Usluge stručnog nadzora nad radovima hitne sanacije sustava vodoopskrbe i dovođenjem 

sustava u uporabu; realizirano 99% 
- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava 

vodoopskrbe - Grupa 1: Radovi dovršetka izgradnje Vodospreme „Popova šuma“, 
realizirano 99% 

- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava 
vodoopskrbe - Grupa 2: Prespajanje novo izgrađenih kućnih priključaka na postojeću mrežu 
korisnika, realizirano 68% 

- Radovi na sustavu vodoopskrbe - sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava 
vodoopskrbe - Grupa 3: Radovi dovršetka uspostave Nadzornog upravljačkog sustava 
vodoopskrbe, realizirano 100% 

Radovi na sanaciji šteta od potresa na sustavu odvodnje 
- Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama - nezapočete dionice   
  u koji su uključeni: 
- Izgradnja Sifonskog prijelaza ispod Petrinjčice i izgradnja kolektora sa spojem na RB 4, 
  realizirano 80% 
- Revizija projekata Sifonskog prijelaza i projekta Transportnog kolektora  - utjecaj potresa,  
  realizirano 100% 
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- Elaborat geotehničkih istražnih radova - utjecaj potresa, realizirano 100% 
- Nadzor nad radovima sanacije i završetka gradnje po građevinskim dozvolama, realizirano 10% 
- Usluge vanjskog upravljanja projektom na radovima sanacije, realizirano 0% 
- PM. Upravljanje projektom i administracija - VANJSKO, realizirano 100% 
- PM. - Upravljanje projektom i administracija, realizirano 100% 
- V Promidžba i vidljivost, realizirano 80% 
 
Nastavno, u 2023. godini potpisani su i krenuli u realizaciju sljedeći ugovori odnosno aktivnosti: 
- Radovi sanacije šteta od potresa na sustavu odvodnje do uporabljivosti prema građevinskim  
  dozvolama, realizirano 0% 
- Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama, realizirano 26%. 
 
B.07.21. PROJEKT KRK 

Realizirano: 24.283.798 EUR 
(EU 17.545.226 EUR; KREDIT 2.069.327 EUR; MINGOR 2.246.191 EUR;  
HV 176.863 EUR; JIVU 2.246.191 EUR) 

 
„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ prihvaćen je 
od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 11. svibnja 2017. godine te izmjenom odluke 6. 
lipnja 2017. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2017. godine. 
Dana 28.12.2020. godine sklopljen je II. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim 
je razdoblje provedbe i financiranja projekta produljeno do 31.12.2023. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 67.809.842,33 EUR (510.913.257,00 HRK). 
Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,25%) te nacionalnih komponenti 
(27,75%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
- Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta; Rekonstrukcija 

vodoopskrbnog sustava (9,50 km gravitacijskih kolektora, 6,30 km m tlačnih vodova, 23 
crpne stanice, 4.563 nova priključka na kanalizaciju te 700 pojedinačnih CS za kućne 
priključke, rehabilitacija obalnog kolektora 3 km, produljenje podmorskog ispusta sustava 
Krk 326 m, rekonstrukcija vodovoda 38,70 km) 

- UPOV-i (Projektiranje i izgradnja 2 nova te dogradnja 4 UPOV-a (biološki, sekundarni 
tretman), projektiranje i izgradnja postrojenja za kompostiranje, nabava opreme za 
kompostiranje, SCADA sustav) 

- Nabava opreme + GIS (kamioni za održavanje sustava javne odvodnje, vozilo s CCTV 
kamerom, oprema za prijevoz mulja, GIS, vodomjeri (2.106), pumpe (700)) 

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija - vanjska i unutarnja jedinica 
- Ostale prihvatljive mjere (izgradnja obalnog kolektora Čižići - Soline - Šilo i podmorskog 

ispusta, idejni projekt za obradu mulja, idejni projekt UPOV Klimno - Šilo, otkup zemljišta). 
 
Tijekom 2017. godine sklopljena su četiri (4) ugovora: 
- Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta; Rekonstrukcija 

vodoopskrbnog sustava - ugovor završen 2021. godine 
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima - ugovor u tijeku 
- Promidžba i vidljivost - ugovor u tijeku 
- Upravljanje projektom i administracija - ugovor završen 2021. godine 
 
Tijekom 2020. godine sklopljeni su sljedeći ugovori: 
- Izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - ugovor u tijeku 
- Oprema, Grupa 1: Nabava specijalnih vozila - ugovor završen 2021. godine 
- Oprema, Grupa 2: CCTV kamera - ugovor završen 2021. godine 
- Oprema, Grupa 4: Kamioni s prikolicom - ugovor završen 2021. godine 
- Oprema, Grupa 5: Vodomjeri - ugovor završen 2021. godine 
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- Oprema, Grupa 6: Individualne crpne stanice - ugovor završen 2021. godine 
 
Tijekom 2021. godine sklopljeni su sljedeći ugovori: 
- Oprema, Grupa 3: Kontejneri - ugovor završen 2021. godine  
- Oprema, Grupa 7: GIS - ugovor završen 2022. godine 
 
Tijekom 2023. godine sklopljen je sljedeći ugovor: 
- Oprema, Dodatni daljinski vodomjeri - ugovor završen 2023. godine 
  
U travnju 2021. godine završen je ugovor za izgradnju sustava kanalizacije te su plaćeni troškovi 
rada. Izvedeni su svi ugovoreni radovi. U 2023. godini plaćen je dio zadržanog iznosa. 
 
Aktivnosti na ugovoru za stručni nadzor te promidžbe i vidljivosti započeli su 2017. godine te se 
kontinuirano provode. U 2023. godini plaćeni su troškovi provedbe navedenih usluga. 
 
U 2020. godini sklopljen je ugovor za Izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda. U 2023. godini plaćeni su troškovi nabave opreme i izgradnje UPOV-a. 
 
U 2023. godini plaćeni su troškovi za nabavu opreme za dodatne daljinske vodomjere. 
 
B.07.22. PROJEKT VARAŽDIN 
  Realizirano: 2.813.456 EUR 

(EU 2.008.350 EUR; KREDIT 240.033 EUR; MINGOR 322.043 EUR; HV 82.009 EUR; 
JLS 130.454 EUR; JIVU 30.567 EUR ) 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ je odobren od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 29. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta 
se procjenjuju na 684.664.161,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(71,38%) te nacionalnih komponenti (28,62%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
- izgradnja 242 km cjevovoda s 108 precrpnih stanica te sanacija postojećih cjevovoda u 

dužini od 2,60 km 
- dogradnja i rekonstrukcija postojećeg UPOV-a Varaždin za kapacitet 127.000 ES i III. 

stupanj pročišćavanja s anaerobnom digestijom mulja 
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
- nadzor nad izvođenjem radova 
- promidžba i vidljivost 
- tehnička pomoć i upravljanje projektom 
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
 
Korisnik je 27.11.2017. godine potraživao prvi projektni predujam u iznosu od 35.243.937,15 HRK, 
a u 2019. godini ga je opravdao i 28.08.2019. godine potraživao drugi projektni predujam u iznosu 
od 46.075.136,75 HRK kojeg je PT2 u cijelosti odobrio. 
 
Tijekom 2017. godine na projektu Varaždin sklopljeno je sedam ugovora i započelo se s njihovom 
realizacijom: 
Ugovor za usluge stručnog nadzora, Ugovor za usluge vidljivosti i promidžbe projekta, Ugovor za 
usluge upravljanja projektom te četiri ugovora za radove: 
- A-1. Dogradnja sustava odvodnje - grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje  
- A-2. Dogradnja sustava odvodnje - općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec  
- A-3. Dogradnja sustava odvodnje - općina Vidovec i Maruševec 
- A-4. Dogradnja sustava odvodnje - općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec  
                 Bartolovečki. 
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Započete su aktivnosti na svih sedam potpisanih ugovora međutim zbog mogućeg tumačenja 
sukoba interesa od strane nadležnih EU institucija te mogućeg uskraćenja EU sredstava odlučeno 
je da se ugovori A-1. Dogradnja sustava odvodnje - grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava 
odvodnje te A-2. Dogradnja sustava odvodnje - općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec 
raskinu. Raskid je proveden u prosincu 2018. godine. 
 
U 2019. godini sklopljeni su ugovori za radove na UPOV-u (kolovoz), nabavu komunalne opreme za 
održavanje sustava odvodnje: oprema i vozila (rujan), komponente A.1 i A.2 za radove na mreži 
(srpanj) te se započelo s njihovom realizacijom. 
Na ugovorima za izgradnju mreže do kraja 2019. godine realizirani su radovi u vrijednosti: 
komponenta A.1 - 13,79%, komponenta A.2-10,00% (predujam izvođača), komponenta A.3 - 
32,49% i komponenta A.4 - 29,08% vrijednosti ugovorenih radova. Planirano vrijeme završetka 
radova je kraj 2021. godine. Za Ugovor za UPOV potraživan je predujam izvođača.  
Isporučeni je dio opreme na ugovoru Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje. 
 
Tijekom 2020. godine Ugovori za isporuku opreme i vozila završeni su isporukom ugovorene 
opreme i vozila. Na ugovorima za izgradnju mreže realizirani su radovi u vrijednosti: komponenta: 
A.1 - 59,18% (završetak ugovora 09.11.2021. godine), komponenta A.2 - 39,51% (završetak 
ugovora 09.11.2021. godine), komponenta A.3-48,73% (završetak ugovora 24.10.2021. godine), 
A.4 - 54,74% (završetak ugovora 24.06.2021. godine). 
Ugovor za UPOV krenuo je s provedbom i ishođena je lokacijska dozvola, trenutno se projektira 
glavni projekt. Ugovor je dobio produljenje od strane Inženjera, odobreno je 176 dana (kašnjenje 
koje uzrokuju vlasti).  
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom provode se 
kontinuirano i prate provedbu projekta. 
Korisnik je pokrenuo postupak za produljenje roka provedbe i razdoblja financiranja Projekta. 
 
Dana 28.02.2021. godine sklopljen je II. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Definirano je razdoblje provedbe projekta od 01.01.2014. do 30.06.2023. godine, a razdoblje 
financiranja završava 31.12.2023. godine. Izmjena manjeg značaja na ugovoru za dodjelu 
bespovratnih sredstva napravljena je 23.11.2021. godine koja se odnosi na preraspodjelu 
sredstava između glavnih proračunskih elementa projekta koja uključuje odstupanje do 20% 
izvorno unesenog iznosa glavnih proračunskih elemenata projekata za prihvatljive troškove. 
 
U 2021. godini sklopljen je Ugovor o raskidu ugovora (travanj) za UPOV. Izrađeni su glavni projekti 
te je predan Zahtjev za izdavanja građevinske dozvole. Nova natječajna dokumentacija objavljena 
je u prosincu. Otvaranje pristiglih ponuda očekuje se u siječnju 2022. godine. 
Na ugovorima za izgradnju mreže realizirani su radovi u vrijednosti: komponenta: A.1 - 96,90% (u 
pripremi produljenje roka dovršetka), komponenta A.2 - 74,50% (rok dovršetka ugovora 
08.01.2022. godine), komponenta A.3 - 70,08% (rok dovršetka ugovora 24.09.2022. godine), A.4 - 
88,72% (rok dovršetka ugovora 01.03.2022. godine). 
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom provode se 
kontinuirano i prate provedbu projekta. 
 
U 2022. godini sklopljen je novi ugovor za Ugovor za izgradnju UPOV-a (14.04.2022. godine), ali 
zbog sumnje na prijevaru Korisnik je pokrenuo raskid ugovora te počeo pripremati novu 
dokumentaciju o nabavi. 
Na ugovorima za izgradnju mreže realizirani su radovi u vrijednosti: komponenta: A.1 radovi su 
završeni, ali je ugovor produljen do 30.01.2023. godine zbog ishođenja izmjena i dopuna 
građevinskih dozvola, komponenta A.2 - 87,70% (rok dovršetka ugovora 31.05.2023. godine), 
komponenta A.3 - 88,50% (rok dovršetka ugovora 31.07.2023. godine), A.4 - radovi završeni, ali 
rok dovršetka produljen do 01.03.2023. godine zbog ishođenja izmjena i dopuna građevinskih 
dozvola. Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom provode se 
kontinuirano i prate provedbu projekta. 
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U 2023. godini sklopljen je III. Dodatak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se 
produžuje razdoblje provedbe do 31.12.2023. godine. Početkom godine objavljena je 
dokumentaciju o nabavi za izgradnju UPOV-a. Odluka o odabiru je donesena 27.7.2023. godine na 
koju je izjavljena žalba (prihvaćena od strane DKOM-a). Nakon ponovnog pregleda i ocjene 
ponuda dana 13.11.2023. godine donesena je Odluka o odabiru te je također na nju izjavljena 
žalba. 
Na ugovorima za izgradnju mreže ishođeno je 13 od 18 uporabnih dozvola. Ostalih 5 tehničkih 
pregleda biti će provedeno nakon ishođenja izmjene i dopune građevinskih dozvola. 
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom provode se 
kontinuirano i prate provedbu projekta. 
 
Pokazatelji koji su ostvareni zaključno s 2023. godinom: 
- „Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav 

pročišćavanja otpadnih voda“: ciljana vrijednost iznosi 119.052 st. Ostvarenje se očekuje 
kasnije u provedbi. 

- „Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV-a“ ciljana 
vrijednost je 2,24 te se ostvarenje očekuje kasnije u provedbi. 

- „Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte sektora vodoopskrbe“ ciljana vrijednost 
iznosi 5. Ostvarena vrijednost iznosi 4 (potrebno je ugovoriti ugovor za izgradnju UPOV-a). 

- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda - gravitacijski cjevovodi sanitarne 
odvodnje (u metrima)“ ciljana vrijednost iznosi 199.107 m, a ostvarena vrijednost iznosi 
182.915 m (91,90%) 

-  „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda - tlačni cjevovodi (u metrima)“ ciljana 
vrijednost iznosi 37.006 m, a ostvarena vrijednost iznosi 36.502 m (98,6%). 

- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda - gravitacijski cjevovodi mješovite 
odvodnje (u metrima)“ ciljana vrijednost iznosi 4.810 m, a ostvarena vrijednost iznosi 4.847 
m (100,77%). 

-  „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda - rasteretni kanal (u metrima)“ ciljana 
vrijednost iznosi 564 m, a ostvarena vrijednost iznosi 620 m (109,92%). 

- „Sanacija postojećeg sustava odvodnje mješovitih otpadnih voda (u metrima)“ ciljana 
vrijednost iznosi 2.654 m, a ostvareno je 2.500 m (94,20% - sanacija je izvedena do kraja, 
snimka izvedenog stanja pokazala je izvedenu duljinu od 2.500 m). 

- „Izgradnja kišno - retencijskih bazena (broj)“ ciljana vrijednost iznosi 3 kom. Ostvarena 
vrijednost iznosi 3 kom (100%). 

- „Izgradnja novih crpnih stanica (broj)“ ciljana vrijednost iznosi 108 kom, a ostvarena 
vrijednost iznosi 105 kom (97,2%). 

- „Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 127.000 ES i treći 
stupanj pročišćavanja“ ciljana vrijednost iznosi 1. Ostvarenje se očekuje kasnije u provedbi. 

 
B.07.23. PROJEKT JASTREBARSKO 
  Realizirano: 801.678 EUR  

(EU 579.214 EUR; KREDIT 53.512 EUR; MINGOR 81.578 EUR; HV 28.065 EUR;  
JIVU 59.309 EUR) 

 
Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 05. rujna 2017. godine, a Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta se procjenjuju na 17.972.488,08 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda 
EU (72,25%) te nacionalnih komponenti (27,75%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:  
 
- Dogradnja vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje 

aglomeracije Jastrebarsko (izgradnja 3 nove vodospreme ukupnog kapaciteta 560 m3, 
izgradnja 2 retencijska bazena, izgradnja 2 kišna preljeva, izgradnja 2 crpne stanice s 

449



pripadnih 92 m tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija 2,70 km kanala, izgradnja 43,50 km 
gravitacijskih kolektora, izgradnja 13 crpnih stanica i 651 m pripadajućih tlačnih cjevovoda) 

- UPOV Jastrebarsko (izgradnja UPOV-a Jastrebarsko s III. stupnjem pročišćavanja 
kapaciteta 14.965 ES) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (specijalnog vozila za ispiranje 
i čišćenje kanalizacije) 

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija 
- Imovinsko-pravni poslovi. 
 
Svrha i ciljevi projekta: 
Vodoopskrba: 
Generalno gledajući vodoopskrbni sustav na području naselja Aglomeracije Jastrebarsko je 
zadovoljavajući, osim što treba dograditi dio vodoopskrbnog sustava za pojedina naselja, smanjiti 
gubitke na sustavu vodoopskrbe na prihvatljivu razinu, zamijeniti dio cjevovoda kod kojih dolazi do 
čestih puknuća i kvarova te istjecanja iz vodoopskrbnog sustava, povećati volumen vodosprema te 
unaprijediti sustav praćenja rada cijelog sustava. 
 
Odvodnja: 
Na širem području Grada Jastrebarsko, odvodnja otpadnih voda se vrši samo u užem području 
Jastrebarskog te dijelovima prigradskih naselja Donja Reka, Zdihovo, Cvetković i Čabdin. 
Prikupljene otpadne vode se ispuštaju iz javnog kanalizacijskog sustava u vodotok Reku i Bresnicu 
putem više ispusta, bez prethodnog pročišćavanja.  
Osim navedenog, ne postoje drugi izgrađeni sustavi odvodnje otpadnih voda na području 
aglomeracije. Otpadne se vode u pravilu tretiraju u septičkim jamama odakle se najbližim putem 
preljevne vode odvode do cestovnih jaraka ili potoka te ih tako onečišćuju. 
Priključenost područja s pružanjem usluga odvodnje otpadnih voda na razini Grada Jastrebarsko 
iznosi 43% dok je na razini Aglomeracije 63%. Direktiva 91/271/EEZ nije zadovoljena. 
 
U okviru projekta će se u sektoru vodoopskrbe izgradnjom dodatnog kapaciteta vodosprema 
osigurati dostatne količine vode u periodima vršnog opterećenja. 
U sektoru odvodnje, izgradnjom novih kanala i kolektora odvodnje te crpnih stanica povećati će se 
priključenost na sustav odvodnje na 97% (4.000 novih korisnika). Izgradnjom retencijskih bazena i 
kišnih preljeva te rekonstrukcijom starih oštećenih kolektora riješiti će se problem nedovoljne 
zaštite recipijenta preljevnih voda. 
Konačno, zadovoljenje Direktive 91/271/EEZ će se postići izgradnjom UPOV-a III. stupnja, sa 
14.965 ES. 
 
Stanje na projektu: 
Projekt je započeo s provedbom u OPKK te je u ovom periodu i završen. 
 
Na Ugovoru za izgradnju mreže, koji je krenuo s provedbom u zadnjem kvartalu 2017. godine, 
krajem 2021. godine završeni su radovi, te je ishođeno svih 15 uporabnih dozvola. 
 
Ugovor za UPOV također je završen te je ishođena uporabna dozvola. 
 
Na projektu su završeni i ugovori za izvršenje usluga. 
 
Projekt se smatra završenim. 
 
B.07.24. PROJEKT VARAŽDINSKE TOPLICE 
  Realizirano: 109.102 EUR 

(EU 77.732 EUR; MINGOR 12.548 EUR; HV 12.548 EUR; JLS 6.274 EUR) 
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Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice“ odobren 
je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 04. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Izvorno potpisani prihvatljivi izdaci 
Projekta iznosili su 49.684.723,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(71,29%) te nacionalnih komponenti (28,71%) kroz OPKK. 
Dana 09.02.2023. godine potpisan je IV. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim 
se produljuje rok provedbe projekta do 30. rujna 2023. godine, te razdoblje financiranja od 18 
mjeseci od kraja provedbe projekta ili po završetku OP-a. 
Iznos prihvatljivih troškova  je 56.446.167,76 HRK (7.491.693,91 EUR), stopa EU sufinanciranja 
projekta 71,2470000%. 
Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice (izgradnja 

3,90 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, razdvajanje potoka od postojećeg sustava 
odvodnje u duljini od 884 m te izdvajanje točkastih izvora termalne vode iz sustava u duljini 
od 1,30 km u naselju Varaždinske Toplice; izgradnja 2,70 km cjevovoda za odvodnju 
otpadnih voda u naseljima Tuhovec i Lukačevec Toplički; izgradnja 3,50 km cjevovoda za 
odvodnju otpadnih voda u naseljima Svibovec i Jalševec Svibovečki) 

- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske 
Toplice za 6.500 ES i II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda (nabava 
specijalnog vozila za održavanje i čišćenje cjevovoda, specijalnog vozila za prijevoz opreme 
i ljudi, mobilne pumpe za crpljenje fekalija, mobilnog agregata Diesel, čepova za zatvaranje 
cjevovoda) 

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija 
- Imovinsko-pravni poslovi 
 
Svrha i ciljevi projekta: 
 
Projekt obuhvaća područje grada Varaždinske Toplice, te naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, 
Svibovec i Jalševec Svibovečki - Varaždinska županija. 
 
Projekt ima pozitivan utjecaj na razvoj turizma jer je područje Varaždinskih Toplica u velikoj mjeri 
ovisno o turizmu koji se na tom području razvijao u području medicinskog turizma Specijalne 
bolnice Varaždinskih Toplica. Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje u 
ukupnoj dužini 12.402 m, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i 
II. stupnja pročišćavanja izgradnje 5 precrpnih stanica te 1 retencijskog bazena. 
 
Svrha poduzimanja ovog Projekta je povećanje priključenosti stanovništva i privrednih subjekata 
na javni sustav odvodnje i pročišćavanja, čime se postiže smanjenje onečišćenja vodotoka i 
podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika te postizanje i održavanje dobrog 
stanja voda. S odgovarajućom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, za razliku od prijašnjeg 
stanja koje uključuje direktne ispuste u tlo i u rijeku Bednju te septičke jame, osigurano je 
ekološko stanje potoka i podzemnih voda te kvaliteta termalnih izvora koji su na tom području na 
dubini od nekoliko metara. 
Stanje na projektu: 
Na ugovoru za izgradnju mreže koji je krenuo s provedbom u trećem kvartalu 2019. godine, tokom 
2023. godine radovi su završeni i izdane su uporabne dozvole za sve tri građevinske dozvole. 
Ugovor za UPOV je završen te je ishođena uporabna dozvola. 
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom su završeni. 
Dobavljena je komunalna oprema i izvršena primopredaja prema ugovorima. 
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Projekt je započeo s provedbom u OPKK te je u ovom periodu i uspješno završen. 
 
B.07.25. PROJEKT MURSKO SREDIŠĆE 

Realizirano: 3.304.333 EUR 
(EU 2.353.691 EUR; KREDIT 179.697 EUR; MINGOR 411.961 EUR;  
HV 232.264 EUR; JIVU 126.720 EUR) 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Mursko 
Središće“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 22. kolovoza 2017. godine, 
a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni 
prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 181.777.310,000 HRK. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (70,84%) te nacionalnih komponenti (29,16%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 
- Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Mursko Središće  (Izgradnja 

72,80 km gravitacijskih i tlačnih kolektora, izgradnja 34 novih crpnih stanica, izgradnja 2 
kišna preljeva te izgradnja 1 retencijskog bazena volumena 50 m3; rekonstrukcija cca 7,70 
km postojećih gravitacijskih i tlačnih kolektora. Na rekonstruiranim i prenamijenjenim 
kolektorima izgradnja 3 nove crpne stanice, 8 kišnih preljeva i 1 retencijskog bazena 
volumena 180 m3) 

- Projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad UPOV-a (projektiranje i izgradnja 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12.000 ES tipa SBR i polja za 
ozemljavanje mulja površine 9.000 m2) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje; nabava vozila za 
pražnjenje septičkih/sabirnih jama 

- Nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora 

- Mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta 
- Upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge  
 potrebne za uspješno upravljanje projektom - uspostava Jedinice za provedbu projekta 
- Imovinsko-pravni poslovi. 
 
I. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 20.06.2018. godine koji se 
odnosi na učestalost podnošenja Zahtjeva za nadoknadu sredstava i najniži iznos prvog Zahtjeva 
kod retroaktivnih potraživanja. 
II. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30.12.2019. godine kojim se 
produžuje razdoblje provedbe do 31.12.2022. godine i razdoblje financiranja Projekta od 18 
mjeseci od kraja provedbe projekta ili po završetku OP-a te je kreiran novi Prijavni obrazac A. 
III. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 17.12.2020. godine kojim se 
mijenja iznos projekta s 227.221.637,50 HRK na 302.959.678,51 HRK, mijenja se iznos prihvatljivih 
troškova s prijašnjih 181.777.310,000 HRK na 242.367.742,81 HRK kao i stopa EU sufinanciranja 
projekta s prijašnjih 70.8415907% na sadašnjih 71,2304360%. 
 
Tijekom 2018. godine sklopljen je jedan ugovor, za element projekta "Promidžba i vidljivost". 
Tijekom 2019. godine na projektu Mursko Središće sklopljena su tri ugovora i započelo se sa 
njihovom realizacijom: 
- Nadzor nad izvođenjem radova (rujan 2019. godine) 
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Mursko Središće (rujan 2019. godine) 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (listopad 2019. godine). 
 
Tijekom 2020. godine sklopljen je ugovor za izgradnju UPOV-a Mursko Središće. Rok dovršetka je 
20.06.2022. godine. Počeli su pripremni radovi na gradilištu, izrada Izvedbenih projekata te ostale 
dokumentacije sukladno zakonskim i ugovornim obavezama.  
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Na ugovoru za izgradnju mreže koji je krenuo s provedbom u zadnjem kvartalu 2019. godine, do 
kraja 2020. godine realizirano je 15,68% ugovora (rok dovršetka je 21.11.2021. godine). 
Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje je završen i vozilo je isporučeno. 
Aktivnosti na ugovorima za stručni nadzor te promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Za 
projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje 
projektima unutar samog društva. 
U 2021. godini na ugovoru za izgradnju mreže realizirano je 49,61% ugovora (produljen je rok 
dovršetka do 15.02.2022. godine).  
Na ugovoru za izgradnju UPOV-a financijska realizacija iznosi 55,74%. Izrađeni su glavni projekti, 
građevinski radovi, izrađeni dijelovi izvedbenih projekata, izvode se građevinski radovi, strojarski 
radovi te pojedini završni radovi (obrtnički, izolaterski…). Rok dovršetka za ugovor za izgradnju 
UPOV-a produljen je do 19.09.2022. godine. 
Aktivnosti na ugovorima za stručni nadzor te promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Za 
projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje 
projektima unutar samog društva. 
 
U 2022. godini sklopljen je IV. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (30.12.2022. 
godine) kojim se produljuje razdoblje provedbe projekta do 31.12.2023. godine. 
U 2022. godini na ugovoru za izgradnju mreže realizirano je 76,70% ugovora (produljen je rok 
dovršetka do 09.02.2023. godine).  
Na ugovoru za izgradnju UPOV-a financijska realizacija iznosi 95,80%. Izvedeni su svi radovi te je 
UPOV spreman za probni rad. Rok dovršetka za ugovor za izgradnju UPOV-a produljen je do 
23.01.2023. godine. 
Aktivnosti na ugovorima za stručni nadzor i promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Za 
projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje 
projektima unutar samog društva. 
 
U 2023. godini na ugovoru za izgradnju mreže realizirano je 88,80% ugovora. Na ugovoru za 
izgradnju UPOV-a financijska realizacija iznosi 98,70%. Izvedeni su svi radovi na UPOV-u te je 
22.03.2023. godine započeo probni rad koji je 01.06.2023. godine prekinut zbog nedovoljne 
količine dotoka otpadnih voda na uređaj.  
Aktivnosti na ugovorima za stručni nadzor te promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Za 
projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje 
projektima unutar samog društva. 
 
Pokazatelji koji su ostvareni zaključno s 2023. godinom: 
- „Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav  
   pročišćavanja otpadnih voda“ ciljana vrijednost 12.085 ES - očekuje se kasnije u provedbi 
- „Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV-a“ ciljana 
   vrijednost 0,24% - očekuje se kasnije u provedbi 
- „Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte sektora vodoopskrbe“ ciljana vrijednost 2 kom -  
   ostvareno 2 kom (100%) 
- „Novi gravitacijski i tlačni kolektori (m)“ ciljana vrijednost 88.804 m - ostvarena vrijednost 82.711   
  m (93,13%) 
- „Rekonstrukcija postojećih (gravitacijskih i tlačnih) kolektora (m)“ ciljana vrijednost 7.741 m -  
  ostvarena vrijednost 7.204 m (93,10%) 
- „Nove crpne stanice (br.)“ ciljana vrijednost iznosi 37 kom - ostvarena vrijednost 35 kom  
  (94,6%) - „Novi kišni preljevi (br.)“ ciljana vrijednost 10 - ostvarena vrijednost 8 kom (80%) 
- „Novi retencijski bazeni (50m3 i  180m3) (br.)“ ciljana vrijednost 2 - ostvarena vrijednost 2 kom  
  (100%) 
- „Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (br.)“ ciljana vrijednost 1 - ostvarena vrijednost 1 
   kom (100%) 
- „Broj ugovora o nabavi opreme (br.)“ ciljana vrijednost 1 - ostvarena vrijednost 1 (ugovor je 
   završen) 
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- „Broj ugovora o uslugama (br.)“ ciljana vrijednost 3 - ostvarena vrijednost 3 (ugovori se   
  provode) 
- „Stanovništvo priključeno na novu mrežu odvodnje (br.)“ ciljana vrijednost 9.506 - očekuje se  
  kasnije u provedbi (izvedeno je 2.779 kom kanalizacijskih priključaka). 
 
B.07.26. PROJEKT DONJA DUBRAVA 
  Realizirano: 8.500.168 EUR 

(EU 6.034.059 EUR; KREDIT 309.129 EUR; MINGOR 986.443 EUR;  
HV 677.315 EUR; JIVU 493.222 EUR) 
 

Za Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. kolovoza 2017. godine donijelo je Odluku o 
financiranju, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 189,08 mil.kn. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (71,74%) te nacionalnih komponenti (28,26%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava (izgradnja 65 km 

gravitacijskih kolektora i 16 km tlačnih kolektora; Izgradnja 34 nove crpne stanice i 1-og 
retencijskog bazena volumena 400 m3) 

- Projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad UPOV-a (izgradnja uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja uključujući 
polja za ozemljavanje mulja površine 9.447 m2) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje (nabava vozila za 
pražnjenje septičkih/sabirnih jama i nabava specijalnog vozila za CCTV inspekciju) 

- Nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora 

- Mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta: aktivnosti informiranja i komunikacije 
- Upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge 

potrebne za uspješno upravljanje projektom - uspostava Jedinice za provedbu projekta 
unutar samog društva 

- Imovinsko-pravni poslovi. 
 
I. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 20.06.2018. godine, koji se 
odnosi na učestalost podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava i najniži iznos prvog Zahtjeva 
kod retroaktivnih potraživanja. 
II. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30.12.2019. godine, kojim se 
produžuje razdoblje provedbe do 31.12.2022. godine i razdoblje financiranja Projekta od 18 
mjeseci od kraja provedbe projekta ili po završetku OP-a, te je kreiran novi Prijavni obrazac A. 
III. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je  15.09.2021. godine kojim se 
mijenja iznos projekta s 236.350.812,50 HRK na 311.311.053,00 HRK, mijenja se iznos prihvatljivih 
troškova s prijašnjih 189.080.650,000 HRK na 249.048.842,40 HRK, kao i stopa EU sufinanciranja 
projekta s prijašnjih 71,7431500% na sadašnjih 70,9875262%. 
IV. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 25.1.2022. godine, kojim se 
produžuje razdoblje provedbe do 31.12.2023. godine. 
 
Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti na svim sekundarnim ugovorima. 
Ugovor za radove izgradnje novog sustava odvodnje s rekonstrukcijom je na cca 93,72% 
financijske izvršenosti. Izgrađeno je 77,177 km od ukupno 81,03 km kanalizacijske mreže (cca 
95,24%), te je izvedeno 3.426 kućnih priključaka od ukupno 3.586 (cca 96%), ugrađene su sve 34 
crpne stanice (kompletna oprema i ispitivanja), izveden 1 kišni preljev te traje sanacija površina. 
Dana 28.09.2023. godine potpisan je X. Dodatak ugovoru na ugovorenu vrijednost od 
24.248.038,66 EUR s novim rokom dovršetka radova do 29.12.2023. godine. 
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Ugovor za radove na UPOV-u potpisan je 27.01.2021. godine. Vrijednost Ugovora iznosi 
49.042.960,14 kn, datum početka radova je 03.03.2021. godine, trajanje Ugovora je 26 mj. 
odnosno do 03.05.2023. godine. Dana 06.07.2023. potpisan je VII. Dodatak ugovoru kojim je 
povećan ugovoreni iznos na 6.526.666,18 EUR s novim rokom dovršetka radova do 23.04.2024. 
godine. Financijska realizacija je 6,14 mil. EUR odnosno 94,10%. U tijeku je probni rad na UPOV-u. 
Realizirani troškovi u 2023. godini odnose se na potraživane iznose za troškove izgradnje UPOV-a 
Donja Dubrava, radove na izgradnji mreže, usluge za stručni nadzor te promidžbu i vidljivosti. Za 
projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje 
projektima unutar samog društva. 
Planirani završetak projekta je u travnju 2024. godine po završetku probnog rada na UPOV-u i 
isteku sekundarnog ugovora za izgradnju UPOV-a. 
 
 
B.07.27. PROJEKT RUGVICA - DUGO SELO 

Realizirano: 5.951.653 EUR 
(EU 4.141.493 EUR; KREDIT 620.509 EUR; MINGOR 724.064 EUR; 
 HV 103.555 EUR; JIVU 362.032 EUR) 

 
Projekt „Rugvica - Dugo Selo - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ je prihvaćen od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 16. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta 
se procjenjuju na 22.971.651,74 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(70,22%) te nacionalnih komponenti (29,78%). Dana 27.04.2023. godine potpisana je izmjena 
UODBS: 
- Ukupni prihvatljivi troškovi projekta 31.257.115,22 EUR 
- Bespovratna sredstva 21.716.355,25 EUR. 
 
Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
- Izgradnja novih gravitacijskih kolektora (84.646,62 m), izgradnja novih tlačnih cjevovoda 

(585,88 m), izgradnja 10 crpnih stanica i 3 retencije; rekonstrukcija cjevovoda (1.605,00 
m) i rekonstrukcija 1 retencije 

- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz postojećih 25.000 ES na konačnih 
   28.000 ES i III. stupanj pročišćavanja 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
- Imovinsko-pravni odnosi 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija. 
 
Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2018. 
godine. Postupak javne nabave za Opremu nije proveden.  
Iako je bilo planirano obaviti nabavu tijekom 2023. godine za aktivnost UPOV isto nije provedeno 
te se očekuje pokretanje postupka početkom 2024. godine. 
 
Ugovor za radove Izgradnje novog sustava odvodnje s rekonstrukcijom je u sljedećoj fazi 
izvršenosti: Linijski objekti građevinski radovi - 98,53%, Objekti na trasi - C.S. 100%, Kućni 
priključci - 124,21% i Rasteretne građevine - 100% 
Sukladno 7.dodatku Sporazuma - Izmijenjen je Rok dovršetka i povećana ugovorna vrijednost 
26.496.475,17 EUR. Datum planiranog završetka je 16.02.2024. godine. 
 
Ostali projektni elementi se provode sukladno ugovorima. 
 
Projekt prelazi na nacionalno financiranje, ispunjenje indikatora do 02/2027. 
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B.07.28. PROJEKT VINKOVCI 
Realizirano: 3.634.716 EUR 
(EU 2.538.725 EUR; KREDIT 273.620 EUR; MINGOR 438.396 EUR;  
HV 164.777 EUR; JIVU 167.096 EUR; JLS 52.102 EUR) 

 
Projekt "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, 
Ivankovo i Cerna" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenoga 
2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 60.866.181,32 EUR. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (69,82%) te nacionalnih komponenti (30,18%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 
- Novogradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u aglomeracijama Vinkovci, Otok, 

Cerna i Ivankovo (izgradnja 119 km sekundarne mreže, 31,90 km tlačnih cjevovoda, 40 
crpnih stanica, 4 kišna preljeva, izgradnja 8.269 (82.690 m) priključnih okana, 
rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže duljine 11,60 km i rekonstrukcija 22 crpne 
stanice te puštanje u pogon 55,90 km postojeće sekundarne mreže) 

- UPOV-i (dogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, izgradnja 3 kišna preljevna 
spremnika te nabava 3 strojne dehidracije za rješavanje problematike mulja na UPOV-ima 
Otok, Cerna i Ivankovo) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (Grupa 1 
Nabava specijalnih vozila: specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje min 12m3 i 
specijalno vozilo za usisavanje i pražnjenje sabirnih jama i za strojno čišćenje sustava 
odvodnje min 9m3. Grupa 2 Nabava radnih strojeva: mini bager-rovokopač do 50kW, 
kombinirani bager-rovokopač>50kW i vibronabijači. Grupa 3 Transportna vozila: 
Transportno vozilo do 3,5 t, vozila za obilazak terena, vozila za prijevoz radnika i materijala, 
kamion nosivosti>3,5. Grupa 4 Oprema za kontrolu ispravnosti građevina za javnu 
odvodnju: TV inspekcijska kamera s pripadajućom opremom. Grupa 5 Ostala oprema za 
održavanje sustava: Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u 
građevinama za javnu odvodnju, visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu 
odvodnju, visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki, pokretne crpke za vodu>1500 
l/min, elektroagregati do 10 kW, hidro jedinica min 20-30l/min (kom 3) s pokretnom 
crpkom za crpljenje vode u slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min (komada 2) 
i garniturom za bušenje ispod prometnice<= fi 400 (komada 2), Ispitni čepovi (baloni) 
200/400 - kom 4, 300/600 - kom 4, 500/1000 - kom 4, 600/1200, Respirator sa dvije 
maske i Grupa 6 Nabava i implementacija GIS-a) 

- Nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC 
ugovora. 

- Mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta 
- Upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge 

potrebne za uspješno upravljanje projektom-uspostava Jedinice za provedbu projekta i 
vanjskog stručnjaka 

-   Imovinsko-pravni poslovi. 
 
Tijekom 2018. godine sklopljena su četiri ugovora: 
- Vanjske specifične usluge upravljanja projektom - usluge pravnog savjetovanja 
- Promidžba i vidljivost 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Izvođenje radova na mreži. 
 
U 2018. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko-pravnih poslova te ugovorni 
avans za izvođenje radova na mreži u ukupnom iznosu od 3,379 mil. EUR.  
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Tijekom 2019. godine sklopljeno je šest ugovora: 
- Dogradnja UPOV-a Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih 

spremnika 
- Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje - 5 ugovora. 
 
U 2019. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko-pravnih poslova, usluge 
promidžbe i vidljivosti, usluge upravljanja projektom, troškovi za izvođenje radova na mreži, usluge 
nadzora radova, ugovoreni avans za pripremu radova dogradnje UPOV-a te nabava opreme u 
ukupnom iznosu od 10,645 mil. EUR. 
 
Tijekom 2020. godine sklopljen je jedan ugovor: 
- Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje (Grupa 3). 
 
U 2020. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko-pravnih poslova, usluge 
promidžbe i vidljivosti, usluge upravljanja projektom, troškovi za izvođenje radova na mreži, usluge 
nadzora radova, troškovi radova na dogradnji UPOV-a te nabave opreme u ukupnom iznosu od 
20,673 mil. EUR. 
 
Zbog značajnog povećanja ugovorene od procijenjene vrijednosti na aktivnosti izgradnje sustava 
odvodnje i vodoopskrbe napravljena  je izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te su 
potpisani 3. 4. i 5. Dodatak UoDBS kojima su povećani ukupni ugovoreni (prihvatljivi) troškovi na 
60.866.181,32 EUR te produžen rok realizacije do 31.12.2023. godine. Projekt će se završiti 
nacionalnim financiranjem. 
 
B.07.29. PROJEKT ĐAKOVO 

Realizirano: 1.937.132 EUR 
(EU 1.379.229 EUR; KREDIT 212.791 EUR; MINGOR 241.739 EUR; 
 HV 28.949 EUR; JLS 1.812 EUR; JIVU 72.612 EUR)  

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
procjenjuju na 29.545.078,68 EUR. Uočeno je da osigurana sredstva u Ugovoru o dodjeli sredstava 
neće biti dostatna te je Korisnik pokrenuo proceduru za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava u tom dijelu. 
Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,20%) te nacionalnih komponenti 
(28,80%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo (rekonstrukcija 8,10 km 

vodovodne mreže, izgradnja 2 retencijsko preljevne građevine, izgradnja 2.581 priprema za 
kućne priključke odvodnje, rekonstrukcija postojećeg sustava gravitacijske odvodnje duljine 
10,20 km, izgradnja sustava gravitacijske odvodnje duljine 41,60 km, izgradnja 26 crpnih 
stanica i 10,20 km pripadajućih tlačnih cjevovoda) 

- Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija 
- Imovinsko-pravni poslovi. 
 
Zaključno do kraja 2023. godine sklopljeno je pet ugovora: 
- Izgradnja sustava odvodnje s vodoopskrbom 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost 
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- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 
- Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES. 
 
Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti po tri ugovora (sva oprema je isporučena tijekom 
2020. godine). Također u 2023. godini provodila se projektna aktivnost upravljanja projektom koje 
provodi jedinica unutar Đakovačkog vodovoda d.o.o. kroz formiranu jedinicu za provedbu projekta. 
Na ugovoru za radove „Izgradnja sustava odvodnje s vodoopskrbom“ do kraja 2022. godine je 
realizirano: 
• Rekonstrukcija postojeće mreže vodoopskrbe realizirano 8,13 km od 8,10 km 
• Izgradnja sustava odvodnje realizirano 52,00 km od 52,00 km 
• Izgradnja pripreme za kućne priključke sustava odvodnje 2.810 komada od 2.581 komada 
• Rekonstrukcija sustava odvodnje realizirano 9,77 km od 10,20 km. 
 
Aktivnosti na Ugovoru za stručni nadzor i na ugovoru za promidžbu i vidljivost se kontinuirano 
provode. 
 
Vezano za projektni element „Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 
33.000 ES“ ugovor je potpisan 10.05.2022. godine i započeo je s provedbom. 
Uočeno je da osigurana sredstva u Ugovoru o dodjeli sredstava neće biti dostatna te je Korisnik 
pokrenuo proceduru za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u tom dijelu. 
Krajem 2019. godine su potpisani ugovori za sve 3 Grupe opreme za održavanje sustava 
vodoopskrbe i odvodnje te je sva oprema isporučena u 2020. godini. 
Imovinsko-pravni poslovi na opsegu Projekta su riješeni 100% (306 od 306 čestica). 
 
Korisnik je podnio Zahtjev za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dana 
27.11.2020. godine, kojim je predloženo produženje razdoblja provedbe projekta do 31. prosinca 
2023. godine zbog problema nastalih u pripremi dokumentacije o nabavi od strane konzultanata i 
provođenju postupka javne nabave na koje Korisnik u trenutku potpisa UoDBS nije mogao utjecati 
i koje nije mogao predvidjeti. 
 
2. dodatkom UoDBS produljeno je razdoblje provedbe projekta do 31. prosinca 2023. godine, a 
razdoblje financiranja projekta do 31. prosinca 2023. godine. 
 
U 2023. godini odobreni su i plaćeni troškovi za elemente projekta „Izgradnja  sustava odvodnje s 
vodoopskrbnim sustavom“, „Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, 
odvodnje i UPOV-a“, „Upravljanje projektom i administracija“, „Promidžbu i vidljivost“ te po 
ugovoru za „Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES“. 
Projekt će se završiti nacionalnim financiranjem. 
 
B.07.30. PROJEKT VALPOVO - BELIŠĆE 
  Realizirano: 6.013.728 EUR 

(EU 2.930.404 EUR; KREDIT 316.876 EUR; MINGOR 2.069.733 EUR; 
 HV 458.275 EUR; JIVU 238.440 EUR) 

 
Projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“ je odobren od strane Ministarstva 
zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 30. studenog 2017. 
godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni 
prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 271.578.968,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima 
kohezijskog fonda EU (69,80%) te nacionalnih komponenti (30,20%). 
Prema 3. Dodatku UoDBS-a od 21.10.2022. godine i 1. dodatku Ugovoru o sufinanciranju projekta 
od 09.11.2022. godine ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 318.931.201,10 HRK 
(42.329.444,70 EUR). Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,2556786 %) te 
nacionalnih komponenti (29,7443214%). 
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Ciljevi projekta: 
Projektom će se smanjiti ispuštanje djelomično pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda u 
područje Dunavskog sliva (osjetljiva područja) te pridonijeti zaštiti vodnih resursa i osiguravanju 
kvalitetne vodoopskrbe stanovništva. Konkretno, cjelovitim projektom se osigurava pročišćavanje 
otpadnih voda za 4 aglomeracije za ukupno 37.000 ES. Izgradnjom sustava odvodnje se 
omogućava izvedba novih 3.500 priključaka kućanstava čime se planira priključenje dodatnih cca 
9.900 stanovnika na sustav odvodnje te se podiže efikasnost cjelovitog vodno-komunalnog sustava 
na području projekta. Također, projekt doprinosi povećanju stupnja pouzdanosti vodoopskrbe. 
 
Svrha projekta: 
Usklađivanje s direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) za 
aglomeracije Belišće, Petrijevci, Koška I Gat te usklađivanje s Direktivom o kakvoći vode 
namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC). 
 
Obuhvat projekta je administrativno područje Gradova Valpovo i Belišće te Općina Petrijevci, 
Bizovac, Koška i Marijanci.  
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera 
Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji 
(NN 153/13 s izmjenama i dopunama, zaključno s izmjenom 125/19) i Općim i Posebnim uvjetima 
FIDIC. 
 
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci 
Grupa 1 - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja u Belišću 
(za aglomeracije Gat i Belišće) kapaciteta od 24.200 ES 
Grupa 2 - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja 
aglomeracije Petrijevci kapaciteta od 9.800 ES 
 
Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće 
Projektiranje, izvođenje, probni rad te puštanje u pogon PPV-a Belišće kapaciteta 55 l/s. Zahvat 
vode na rijeci Dravi. 
 
Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i 
Gat 
 
Grupa 1 - Vodoopskrbni sustav 
Vodoopskrba - izgradnja novih objekata i mreže 
- Stanice za dokloriranje Valpovo - građevinski i elektrostrojarski radovi; Stanice za dokloriranje 

Belišće - građevinski i elektrostrojarski radovi; Vodoopskrbni cjevovod Koška - Harkanovci -  
5.600 m; Dovod električne energije - Habjanovci i Marijanci; Zakup snage električne energije  

Vodoopskrba - rekonstrukcija i dogradnja  
- Rekonstrukcija cjevovoda u Valpovu - 16.985 m; Rekonstrukcija cjevovoda u Belišću i Bistrincima 
- 14.247 m; Izrada priprema za kućne priključke u Valpovu - 1.454 kom; Izrada priprema za kućne  
   priključke u Belišću i Bistrincima - 870 kom; 
Vodoopskrba - Nadzorno upravljački sustav (NUS)  
- NUS Valpovo - građevinski i elektrostrojarski radovi, NUS Belišće - građevinski i elektrostrojarski 

radovi; Dovod električne energije - NUS Valpovo (QP Jarčevac 1 i 2); Zakup snage električne 
energije 

  
Grupa 2 - Sustav odvodnje aglomeracije Belišće 
Odvodnja - rekonstrukcija i dogradnja u Valpovu 

459



- Rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda 3.683 m; Izgradnja i poboljšanje mješovitog sustava  
odvodnje 1.408,17 m; Rekonstrukcija i dogradnja crpne stanice CS1 - građevinski radovi i 
elektrostrojarski radovi; Uklanjanje sumporovodika na crpnoj stanici Valpovo; Nadzorno 
upravljački sustav odvodnje u Valpovu - 47 kom  

Odvodnja - rekonstrukcija u Belišću 
- Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u centru Belišća - 1.179 m; Rekonstrukcija CS Bana  
  Jelačića 
 
Grupa 3 - Sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci  
Postavljanje gravitacijskih kolektora 
Petrijevci - 10.673 m; Satnica - 2.685 m; Samatovci - 3.283 m; Bizovac - 5.306 m 
Postavljanje sekundarnih kolektora 
Bizovac - 2.870 m; Petrijevci - 5.620 m; Samatovci - 1.430 m; Satnica - 1.850 m 
Postavljanje tlačnih cjevovoda 
Petrijevci - 843 m; Satnica - 782 m; Bizovac - 538 m; Samatovci - 2.538 m 
Crpne stanice 
CS Satnica - građevinski i elektrostrojarski radovi; CS Petrijevci - građevinski i elektrostrojarski 
radovi; Zakup snage električne energije za 3 crpne stanice  
Priprema za kućne priključke 1.755 kom 
 
Grupa 4 - Sustav odvodnje aglomeracije Gat 
Spojni cjevovod Gat - Belišće s crpnim stanicama 
Tlačni cjevovod - 4.600 m (PEHD DN 225); Crpna stanica Gat - građevinski i elektrostrojarski 
radovi (Q=10,0 l/s, H= 34 m); Dovod i zakup snage električne energije 
Priprema za kućne priključke 
Priprema za kućne priključke - 439 kom; Rekonstrukcija revizijskih kanalizacijskih okana - 71 kom 
(predviđena su predgotovljena betonska revizijska okna Ø1000 mm za profile cjevovoda DN 250, 
315 i 400 u naseljima Gat i Veliškovci) 
 
Grupa 5 - Sustav odvodnje aglomeracije Koška 
Postavljanje gravitacijskih kolektora  
Niza - 1.287 m; Koška - 11.560 m  
Postavljanje tlačnih cjevovoda  
Niza - 537 m; Koška - 1.669 m   
Izgradnja crpnih stanica  
Koška - građevinski radovi; 6 CS; elektrostrojarski radovi 9 CS 
Niza - građevinski radovi; 2 CS; elektrostrojarski radovi; 2CS  
Zakup snage električne energije - 11CS  
Priprema za kućne priključke 
-  577 kom 
 
Nabava opreme 
Grupa 1 - Nabava specijalnog vozila za sustav odvodnje 
Grupa 2 - Nabava vozila s kamerom za snimanje sustava odvodnje 
Grupa 3 - Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže 
Grupa 4 - Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže 
Grupa 5 - Nabava software za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu 
Grupa 6 - Nabava pomoćne opreme za kanalizacijsku i vodovodnu mrežu 
 
Promidžba i vidljivost 
- promidžba, mediji, promotivni materijali, oznake 
 
Upravljanje projektom i administracija 
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Upravljanje projektom i administracija projekta će se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu 
projekta (JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj 
nabavi usluga. 
 
Upravljanje projektom - vanjsko 
- angažman vanjskih stručnjaka - 2 stručnjaka 
Upravljanje projektom - interno 
- angažman internih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom (5 internih stručnjaka - djelatnici  
  Dvorca d.o.o./Hidrobela d.o.o.). 
 
Tijekom 2023. godine  provodile su se aktivnosti po svim sklopljenim sekundarnim ugovorima, 
osim Grupe 4 - Sustav odvodnje aglomeracije Gat koji je u potpunosti izvršen u 2021. godini. 
 
Na projektnom elementu „Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija 
Belišće, Petrijevci, Koška i Gat“, 5 Grupa radova, realizirano je: 
 
Grupa 1 - Vodoopskrbni sustav - izvedeno 
- rekonstrukcija cjevovoda u Valpovu - 17.277,06 m   
- izrada priprema za kućne priključke u Valpovu - 1.376 kom, hidranti - 122 komada 
- rekonstrukcija cjevovoda u Belišću i Bistrincima - 13.272,60 m  
- izrada priprema za kućne priključke u Belišću i Bistrincima - 863 kom 
- vodoopskrbni cjevovod Koška – Harkanovci - 4.570,30 m  
- rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže na Trgu Ante Starčevića u Belišću - cjevovod 532,00 
  m, priključnih mjesta - 17 komada, hidranti 7 kom  
NUS Belišće -15 mjernih točaka za mjerenje tlaka i protoka    
NUS Valpovo - 25 mjernih točaka za mjerenje tlaka i protoka  
Stanica za dokloriranje - 2 komada 
Ukupno je potpisano 12. Dodataka ugovoru. 
Radovi na Grupi 1 u potpunosti su završeni, preostalo je izvršiti tehnički pregled i ishoditi Uporabne 
dozvole.  
 
Grupa 2 - Sustav odvodnje aglomeracije Belišće - izvedeno 
 
- rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda (tlačnih i gravitacijskih) u Valpovu - izvedeno 3.272,15 m,  
  radovi izvedeni u cijelosti  
- izrada priključaka na postojeća betonska okna - 39 komada 
- prespajanje kućnih priključaka - 415 m 
- izgradnja i poboljšanje mješovitog sustava odvodnje u Valpovu - izgradnja gravitacijskog  
  cjevovoda 1.137,96 m, radovi izvedeni u cijelosti 
- visinsko izmještanje kućnih priključaka - 65 m 
Radovi na poboljšanju mješovitog sustava odvodnje u Valpovu u naselju Tina Ujevića i Vladimira 
Nazora izvedeni su u cijelosti izgradnjom novog gravitacijskog cjevovoda u dužini od 1.137,96 m te 
je za iste obavljen tehnički pregled. 
- rekonstrukcija i dogradnja crpne stanice CS1 te radovi na izgradnji retencijskog bazena u Valpovu 
izvedeni su u cijelosti                     
- rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u centru Belišća - sanacija kanalizacijskog cjevovoda bez 
iskopavanja upotrebom CIPP metode izvedena je u cijelosti u dužini od 1.036,90 m  
- nadzorno upravljački sustav odvodnje u Valpovu - povezano 36 od 36 stanica 
- uklanjanje sumporovodika na crpnoj stanici Valpovo 
- rekonstrukcija CS Bana Jelačića  
Radovi na Grupi 2 u  potpunosti su završeni. 
 
Grupa 3 - Sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci - izvedeno 
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- postavljanje gravitacijskih kolektora u naseljima Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac - izvedeno  
  21.233,45 m  
- postavljanje sekundarnih kolektora u naseljima Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac - izvedeno 
  12.334,26 m  
- postavljanje tlačnih cjevovoda u naseljima Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac - izvedeno 
  1.887,01 m  
- izgrađene 2 CS; CS6 Petrijevci i CS1 Satnica  
- priprema za kućne priključke 1.755 kom 
Radovi su u potpunosti izvršeni, potrebno ishoditi Uporabnu dozvolu. 
 
Grupa 4 - Sustav odvodnje aglomeracije Gat  
 
Ugovor izvršen u cijelosti u roku (rok 16.10.2021. godine) 
Izvedeno: 
- tlačni spojni cjevovod Gat - Belišće - 4.496,80 m 
- crpna stanica TS1 
- priprema za kućne priključke odvodnje - 537 kom  
- rekonstrukcija revizijskih kanalizacijskih okana - 71 kom 
- sanacija kolektora G6 i G7 u naselju Gat CIPP metodom - 934,40 m 
 
Grupa 5 - Sustav odvodnje aglomeracije Koška - izvedeno 
 
- postavljanje gravitacijskih kolektora u naseljima Niza i Koška - 15.513,58 m 
- postavljanje tlačnih cjevovoda u naseljima Niza i Koška - 2.253,00 m 
- priprema za kućne priključke - 786 kom   
- izgradnja crpnih stanica; svih 8 crpnih stanica ugrađeno 
 
Radovi su u potpunosti izvršeni, potrebno je ishoditi Uporabne dozvole.  
 
Na projektnim elementima:  
Grupa 1 - izgradnja UPOV-a Belišće - izrađen je idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola 
08.04.2022. godine. Glavni projekt - Građevinska dozvola za UPOV Belišće na k.č. 1365/2,2106, 
k.o. Belišće ishođena je 20.09.2022. godine (Pravomoćnost akta). Prijava početka građenja 
izvršena je 23.09.2022. godine.   
 
Grupa 2 - izgradnja UPOV-a Petrijevci - izrađen je idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola 
koja je postala pravomoćna s danom 29.11.2022. godine. Prijava početka građenja izvršena je s 
danom 26.04.2023. godine.  
 
Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće - izrađen je idejni projekt te je ishođena 
lokacijska dozvola koja je postala pravomoćna 20.09.2022. godine. Ishođena je građevinska 
dozvola 05.05.2023. godine te je izvršena prijava početka građenja s danom 08.05.2023. godine.  
 
Ostali projektni elementi (nadzor, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost) realiziraju se 
sukladno ugovorima. 
 
Dana 09.12.2022. godine na stranicama eojn.nn.hr objavljen je postupak javne nabave ''Nabava 
opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i javne odvodnje'' za nabavu Opreme (6 
Grupa). Rok za dostavu ponuda /zahtjeva za sudjelovanje je 27.01.2023. godine. S procijenjenom 
vrijednošću 811.522,99 EUR. Javno otvaranje ponuda održano je 27.01.2023. godine te je 
zaprimljeno 9 ponuda. 
Na Grupi 1 i Grupi 4 ponude koje su dostavljene prelaze procijenjenu vrijednost. 
Grupa 1 - Ponuda veća od procjenjene vrijednosti 7,58% (1.ponuditelj), 15,01% (2.ponuditelj) 
Grupa 4 - Ponuda veća od procjenjene vrijednosti 27,65% 
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Zaprimljene ponude  
Grupa 1 - Nabavka specijalnog vozila za sustav odvodnje - 2 ponude 
Grupa 2 - Nabava vozila s kamerom za snimanje sustava odvodnje - 2 ponude 
Grupa 3 - Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže - Nije zaprimljena niti jedna ponuda. 
Grupa 4 - Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže - 1 ponuda 
Grupa 5 - Nabava i uspostava GIS-a vodoopskrbe i odvodnje - 1 ponuda 
Grupa 6 - Nabava SCADA - 2 ponude 
 
Donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Grupe 1, 2 4 i 6, dok su za Grupu 3 
donesena odluke o poništenju i ponavlja se postupak JN. 
Grupa 1 - Odabran ponuditelj AGRA TRGOVINA d.o.o., Zagreb - iznos 378.400,00 EUR bez PDV-a 
Grupa 2 - Odabran ponuditelj AGRA TRGOVINA d.o.o., Zagreb - iznos 154.800,00 EUR bez PDV-a 
Grupa 4 - Odabran ponuditelj AQUA LEAK, Velika Gorica - iznos 88.710,00 EUR bez PDV-a 
Grupa 5 - Odabran ponuditelj PROTOK d.o.o., Zagreb - iznos 1.125.578,96 EUR bez PDV-a 
Grupa 6 - Odabran ponuditelj Elektrogen d.o.o., Zagreb - iznos 29.435,30 EUR bez PDV-a 
 
Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava istekao 
je 31.07.2021. godine. Dana 30.07.2021. godine sklopljen je 2. Dodatak Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava kojim se razdoblje provedbe produljilo najkasnije do 31.12.2023. godine. 
Dana 21.10.2022. godine sklopljen je 3. Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih stredstava kojim 
se mijenjaju iznosi ukupne vrijednosti projekta, ukupnih prihvatljivih troškova te dodjeljenih 
bespovratnih sredstava kao i stope EU sufinanciranja projekta. Bespovratna sredstva predstavljaju 
70,2556786% iznosa ukupno prihvatljivih troškova. Projekt će se završiti nacionalnim 
financiranjem. 
 
B.07.31. PROJEKT POŽEGA 

Realizirano: 4.691.751 EUR 
(EU 2.907.929 EUR; KREDIT 214.539 EUR; MINGOR 1.008.149 EUR;  
HV 302.576 EUR; JIVU 258.558 EUR) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ je 
prihvaćen od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta se procjenjuju na 171.777.186,90 HRK/22.798.750,67 EUR. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (72,45%) te nacionalnih komponenti (27,55%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Velika - Požega u duljini 14,80 km i ugradnja 23 

mjerno - regulacijska okna; izgradnja kanalizacijskih kolektora u duljini od 19,70 km 
(Trenkovo i Trnovac 12,80 km te Marindvor, Štitnjak, Kunovce i Bankovce 6,90 km), 
izgradnja 8 crpnih stanica; rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u duljini od 11,20 km 
(grad Požega) 

- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Požega 33.500 ES, II. i III. 
stupnja pročišćavanja 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
- Imovinsko-pravni odnosi 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom. 
 
Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima (Nadzor - 
ugovor iz 2019. godine; Promidžba - ugovor iz 2018. godine; CUPOV - ugovor iz 2020. godine).  
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Ugovor za isporuku Opreme (sklopljen 2019. godine) je izvršen sukladno ugovornom roku 
(isporučena su oba vozila: specijalno vozilo s kamerom za inspekciju stanja cjevovoda 
kanalizacijskog sustava i vozilo za čišćenje kanalizacijskog sustava) u 2020. godini. 
Ugovori za rekonstrukciju i izgradnju mreže vodoopskrbe i odvodnje (Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3) 
su završeni koncem 2021. godine i početkom 2022. godine, a u 2022. godini su odobreni i plaćeni 
radovi za 10. i 11. mjesec kao i okončana situacija. Ishođene su i sve uporabne dozvole (Grupa 1 - 
1 uporabna dozvola; Grupa 2 - 2 uporabne dozvole i Grupa 3 - 9 uporabnih dozvola) te dostavljene 
Garancije za jamstveni rok s rokom važenja (31.08.2026. godine - Grupa 1, 10.09.2026. godine - 
Grupa 2 i 31.10.2026. godine - Grupa 3). 
Po dovršetku radova rekonstruirano je 14,80 km vodovoda, izvedeno je 12 armirano - betonskih 
okana, izvedeno 26 nadzemnih i 11 podzemnih hidranata, 15 odzračno - dozračnih ventila i 
ugrađeno je 23 mjerno - regulacijska okna (Grupa 1); izgrađeno je 19,70 km kanalizacijskih 
kolektora, izgrađeno 8 crpnih stanica, ugrađeno je 369 revizijskih okana i 518 kućnih priključaka 
(Grupa 2) i izgrađeno je 10,79 km kanalizacijske mreže, 211 revizijskih okana i 858 kućnih 
priključaka (Grupa 3). 
 
Na ugovoru za radove na CUPOV-u u 2023. godini su odobreni i plaćeni radovi izvršeni zaključno 
sa situacijom 11/23. Zaključno sa situacijom 11/23 stanje financijske realizacije bilo je 82,74%, 
dok je proteklo 100% ukupnog ugovorenog vremena (uključuje prolongirani rok dovršetka radova 
s razdobljem pokusnog rada). Izvođač je ishodio građevinsku dozvolu 03.02.2022. godine, a 
07.02.2022. godine prijavljen je početak radova. 
Prikaz % izvršenosti do 30.11.2023. godine: (Projektiranje i istražni radovi 86,44%, Ishođenje 
dozvola i naknada 100%, Opće aktivnosti 17,65%, Građevinski radovi, dobava i montaža 
strojarske i elektrotehničke opreme 90,44%, Infrastruktura i krajobrazno uređenje 49,48% i Ostali 
radovi 22,69%). 
Prema zadnjoj reviziji Izvođačevog vremenskog plana od 22.12.2023. godine planirani završetak 
radova i početak probnog rada je 15.05.2024. godine, a završetak probnog rada i izvršenje 
ugovornih obveza (tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole) je 15.05.2025. godine. 
Realizirani iznos u 2023. godini odnosi se na potraživane troškove za projektne elemente: 
Upravljanje projektom - interna jedinica za provedbu projekata, Nadzor radova, Promidžba i 
vidljivost, CUPOV Požega 33.500 ES s III. stupnjem pročišćavanja s poljima za ozemljavanje. 
 
Projektne aktivnosti koje nisu dovršene (Rekonstrukcija CUPOV-a i prateće usluge Nadzora, 
Promidžbe i vidljivosti i usluge JPP-a) nastavit će se financirati nacionalnim sredstvima u 2024. 
godini. 
 
B.07.32. PROJEKT PLETERNICA 

Realizirano: 3.122.894 EUR 
(EU 2.226.119 EUR; KREDIT 223.287 EUR; MINGOR 388.611 EUR;  
HV 165.323 EUR; JIVU 119.554 EUR)  

 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
procjenjuju na 25.598.745,64 EUR (3. Dodatak UoDBS). Prema 3. Dodataku UoDBS Projekt se 
sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (72,21%) te nacionalnih komponenti (27,79%), a 
sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica (Proširenje 

sustava odvodnje: izgradnja cca 48,50 km tlačno - gravitacijskih kolektora i sekundarne mreže; 
izgradnja 21 crpnih stanica; izgradnja 5 retencijskih bazena; izgradnja 8 kišnih rasterećenja; 
Rekonstrukcija postojećeg sustava: rekonstrukcija 2 crpne stanice: CS Kuzmica 1 i CS Kuzmica 
2; rekonstrukcija 920 m tlačnih vodova i rekonstrukcija 4 kišna rasterećenja) 
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- UPOV (projektiranje i izgradnja UPOV-a aglomeracije Pleternica s III. stupnjem pročišćavanja 
kapaciteta 15.300 ES) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (kamion - cisterna) 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom. 
 
Tijekom 2019. godine su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za 4 projektna 
elementa: Nadzor radova, Informiranje i vidljivost, Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje 
otpadnih voda i Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. Za projektni element Upravljanje 
projektom - usluga pravnog savjetovanja ugovor je sklopljen u 2018. godini. 
Dana 22.10.2021. godine potpisan je ugovor za Projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda UPOV Pleternica.  
 
U odnosu na rokove predviđene Studijom izvodljivosti vidljivo je značajno kašnjenje. U projektnom 
Planu nabave rokovi koji su navedeni kao Planirani završetak javne nabave po svim aktivnostima, a 
to se posebno odnosi na projektni element Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda gdje je vidljivo da neće biti ispoštovani. Razdoblje provedbe iz osnovnog Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava (31.12.2020. godine) je kroz 3. Dodatak Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava (potpisan 28.07.2023. godine) produženo do 31. prosinca 2023. godine.  
 
Za projektni element Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda vrijednost 
ugovora prema VII. Dodatku Sporazuma br 446/19 od 18.08.2023. iznosi 17.610.008,45 EUR.  
Novi odobreni rok izvođenja radova po Odluci inženjera uz suglasnost Naručitelja je 03.04.2023. 
godine, koji nije ostvaren zbog znatnog kašnjenja izvođenja radova i neispunjenja ugovornog roka 
završetka krivnjom Izvođača. 
 
Na Mreži je zaključno s 06/2023 (zadnje izvođačevo izvješće o realizaciji) izvedeno 43.017 m 
odnosno 88,60% te 997 od 1.168 rev. i zas. okana (85,40%) i 1.083 od 1.543 kućnih priključaka.  
Radovi se praktično ne izvode već mjesecima. Izvođač od 06/23 ne dostavlja izvješća o realizaciji. 
Niti jedan objekt na trasama nije građevinski završen tako da član Zajednice ponuditelja RIKO 
d.o.o. već mjesecima čeka na početak montaže elektro - strojarske opreme. 
Naručitelj je dana 04.10.2023. godine članovima Zajednice ponuditelja ispostavio račune za 
naplatu kazne za kašnjenje po Sporazumu 446/19 proporcionalno udjelima pojedinog člana 
zajednice u ugovornoj cijeni. 
Financijska realizacija na Mreži zaključno sa 07/2023 je 11.429.862,89 EUR (64,90% ugovornog 
iznosa).  
 
Na UPOV-u su u tijeku radovi: AB radovi na SBR, aerobnom i kontaktnom bazenu, AB radovi na 
Upravnoj zgradi - horizontalni i vertikalni serklaži, radovi na ispustu i drenaži, AB radovi na prijemu 
septike, AB radovi na temeljima Tehnološke zgrade. 
Financijska realizacija: ukupno ovjerene situacije u iznosu 1.774.949,15 EUR što predstavlja 
30,31% ugovornog iznosa. 
 
U 2023. godini plaćeni su i odobreni troškovi u iznosu 3.122.894 EUR koji se odnose na 
potraživane troškove za projektne elemente Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje 
otpadnih voda, Upravljanje projektom - Interna jedinica za provedbu projekata, Nadzor radova, 
Promidžba i vidljivost te za projektni element Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda. Projekt će se završiti nacionalnim financiranjem. 
 
B.07.33. PROJEKT LIPIK - PAKRAC 

Realizirano: 2.134.071 EUR 
(EU 899.486 EUR; KREDIT 153.488 EUR; MINGOR 896.201 EUR; HV 105.247 EUR; 
JLS 79.649 EUR) 
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Za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik - Pakrac“ Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike 30. studenoga 2017. godine donijelo je Odluku o financiranju, a Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta se procjenjuju na 20.379.110,54 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda 
EU (71,89%) te nacionalnih komponenti (28,11%). Dana 17.05.2023. godine potpisana je izmjena 
UoDBS – Ukupni prihvatljivi troškovi projekta 27.938.457,72 EUR. Bespovratna sredstva po Izmjeni 
20.128.541,25 EUR. 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
- Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje: (rekonstrukcija, 

dogradnja i proširenje postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja - 
izgradnja 33,40 km cjevovoda, rekonstrukcija 22,50 km cjevovoda te izgradnja 18 crpnih 
stanica); Rekonstrukcija, dogradnja i proširenje postojeće mreže vodoopskrbe radi 
uključivanja dodatnih naselja (izgradnja 4,20 km cjevovoda Pakrac - Lipik, rekonstrukcija 7 
km dovodnog cjevovoda Gaj - Dobrovac te rekonstrukcija 25 km vodoopskrbne mreže) 

- UPOV (dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) tercijarne 
razine pročišćavanja s izgradnjom objekata za obradu mulja odnosno sa I. na III. stupanj 
pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES u naselju Dobrovac 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (TV kamera - oprema za 
kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju i specijalno vozilo za strojno čišćenje 
sustava odvodnje) 

- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom. 
 
Sklopljeno je svih 6 ugovora: 
- Informiranje i vidljivost 
- Upravljanje projektom 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Oprema za održavanje sustava odvodnje 
- Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje 
- UPOV - Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadne vode. 
 
Ugovor „Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje“ je završen u 
2023. godini, ishođene si sve uporabne dozvole i izdana okončana situacija. 
 
Za UPOV Dobrovac dana 17.05.2022. godine potpisan je Ugovor. Izvođač je uveden u posao 
20.06.2022. godine. Izdana je građevinska dozvola u 10/2023. 
Planirani datum završetka Ugovora je 17.05.2025. godine. Potrebno produljenje razdoblja 
provedbe projekta i osiguranja sredstava kroz izmjenu UoDBS-a. 
 
Za projektni element „Oprema za održavanje sustava odvodnje“, Isporučitelj je isporučio opremu. 
Izdana je potvrda o ispunjenju ugovora.  
 
Ostali projektni elementi se provode sukladno ugovorima. 
 
Projekt prelazi na nacionalno financiranje, ispunjenje indikatora do 02/2027. 
 
B.07.34. PROJEKT RIJEKA 

Realizirano: 18.741.326 EUR 
(EU 12.409.137 EUR; KREDIT 1.031.080 EUR; MINGOR 2.929.282 EUR; 
 HV 938.883 EUR; JIVU 1.432.944 EUR) 

466



 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ prihvaćen 
je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. svibnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava potpisan je 12. srpnja 2018. godine. Ugovorom o dodjeli bespovratnih 
sredstava predviđeno je razdoblje provedbe i financiranja projekta do 31.12.2023. godine. 
Predviđeno je da će se projekt fazirati. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 
233.799.649,88 EUR (1.761.563.462,00 HRK). Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda 
EU (71,33%) te nacionalnih komponenti (28,67%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Radovi na sustavu odvodnje (Izgradnja 191 km gravitacijskih cjevovoda, 126 crpnih 

stanica, 25 km tlačnih cjevovoda, 12 retencijskih bazena, 20 kišnih preljeva, 3 separatora te 
rekonstrukcija 99 km vodoopskrbnih cjevovoda) 
Radovi su predviđeni kroz 7 Grupa, odnosno 7 ugovora, ali uz jednu javnu nabavu. 
Dodatno su predviđena i 2 zasebna ugovora za radove s Hrvatskim cestama, 2 zasebna 
ugovora za radove sa Županijskom upravom za ceste te ugovor za Dukićevu cestu. 
U sklopu ovog projektnog elementa obuhvaćeni su troškovi rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa. 

- Izgradnja UPOV-a aglomeracije Rijeka (Projektiranje i izgradnja UPOV-a s II. stupnjem 
pročišćavanja kapaciteta 200.000 ES s anaerobnom digestijom i termičkim sušenjem mulja) 

- Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (CCTV kamera za 
inspekciju sustava odvodnje, specijalna vozila za čišćenje sustava odvodnje, specijalna 
vozila za prijevoz komunalnog mulja, pokretne crpke, elektroagregati, transportna i 
gospodarska vozila, crpke za lokalno spajanje kućanstava i oprema za NUS sustav. Nabava 
opreme predviđena je kroz 3 ugovora: NUS sustav, crpke za kućanstva, ostalo) 

-   Nadzor - Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje i UPOV-u prema 
uvjetima FIDIC ugovora prema Žutoj i Crvenoj knjizi pružat će se temeljem formiranog 
nadzornog tima 
Predviđeni su i dodatni ugovori za usluge nadzora: dva za radove s Hrvatskim cestama te 
dva za radove s Županijskom upravom za ceste 

- Ostali prihvatljivi troškovi (Izrada projektne dokumentacije obuhvaća 8 ugovora: izradu i 
dopunu tendera za UPOV, konzultantske usluge revizije tender dokumentacije za UPOV, 
reviziju glavnog projekta UPOV-a Rijeka, izradu koncepcijskog prometnog rješenja te 
praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova, obuku kadrova GIS i rad na hidrauličkom 
matematičkom modelu, obuku kadrova za CCTV inspekciju, snimanje postojeće 
kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS, doradu matematičkog hidrauličkog modela 
sustava odvodnje. 

 
„Retro“ radovi na sustavu odvodnje izvedeni nakon 01.01.2014.  godine, a prije potpisa UoDBS 
realizirani su kroz 4 ugovora: Gornja Drenova, Raskrižje Škurinjska draga, Martinkovac dionica C, 
kružno raskrižje Marinići 2. 
-      Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se temeljem Jedinice za 

provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od vanjskih stručnjaka i stručnjaka VIK-a. 
Predviđen je 1 ugovor za angažiranje vanjskih stručnjaka) 

-    Promidžba i vidljivost (Predviđen je 1 ugovor.) 
 
U 2019. godini sklopljeni su sljedeći ugovori: 
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s ŽUC-om - ugovor završen 2021. godine 
- Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje s ŽUC-om - ugovor završen 2021. godine 
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s Hrvatskim cestama - 1. faza - ugovor završen 2021. 

godine 
- Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje s Hrvatskim cestama - 1. faza - ugovor završen  

2021. godine 
- Nadzor nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje - ugovor u tijeku 
- Nadzor nad izvođenjem radova na UPOV-u - ugovor u tijeku 
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- Ugovor za promidžbu i vidljivost - ugovor u tijeku. 
 
U 2020. godini sklopljen je sljedeći ugovor: 
- Upravljanje projektom - vanjska jedinica - ugovor u tijeku. 
 
U 2021. godini sklopljeni su sljedeći ugovori: 
- LOT A. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka - zapad - 

ugovor u tijeku 
- LOT E. Proširenje Viškovo - ugovor u tijeku 
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s ŽUC-om - rotor Viškovo - ugovor završen 2023.  
          godine 
- Izgradnja UPOV-a Rijeka - ugovor u tijeku. 
 
U 2022. godini sklopljeni su sljedeći ugovori: 
- LOT B. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka - istok - 

ugovor u tijeku 
- LOT C. Proširenje Rijeka - ugovor u tijeku 
- LOT D. Proširenje Kastav - ugovor u tijeku. 
 
U 2023. godini sklopljeni su sljedeći ugovori: 
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s Hrvatskim cestama - 2. faza (Adamićeva) - ugovor u 

tijeku 
- Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture - ugovor 

u tijeku. 
 
Još uvijek je u tijeku postupak javne nabave za ugovaranje LOT-ova F i G. Postupak je započeo 
26.09.2022. godine. Otvaranje ponuda održano je 14.11.2022. godine. Zaprimljeno je sveukupno 
12 ponuda, od čega 11 preko procijenjene vrijednosti. U tijeku je detaljna analiza zaprimljenih 
ponuda. 
 
U 2023. godini plaćeni su sljedeći troškovi: 
- Radovi na izgradnji mreže:  
o LOT A 
o LOT B - samo predujam 
o LOT C 
o LOT D 
o LOT E 
o ŽUC, rotor Viškovo 
o HC 2. faza Adamićeva 
o Dukićeva ulica 
- UPOV - istražni radovi, projektna dokumentacija, rušenje postojećih objekata 
- Stručni nadzor - „velika“ mreža, UPOV i HC2 
- Upravljanje projektom - vanjska i unutarnja jedinica 
- Promidžba i vidljivost 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. 
 
B.07.35. PROJEKT ZABOK - ZLATAR 

Realizirano: 13.720.478 EUR 
(EU 7.285.593 EUR; KREDIT 1.213.751 EUR; MINGOR 3.731.561 EUR; 
 HV 588.465 EUR; JIVU 901.108 EUR) 
 

Projekt „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava 
odvodnje Zlatar“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. travnja 2018. 
godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30. svibnja 2018. godine. Ukupni 
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prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 478.479.348,21 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima 
kohezijskog fonda EU (67,16%) te nacionalnih komponenti (32,84%), a sastoji se od sljedećih 
aktivnosti: 
 
- Otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (stjecanje prava vlasništva i/ili 

služnosti (sklapanje ugovora o kupoprodaji/služnosti, provođenje postupaka potpunog/ 
nepotpunog izvlaštenja) 

- Sanacija 12,35 km glavnog kolektora G. Stubica - Oroslavje 
- Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok - Zlatar (LOT I., LOT II., LOT III.) 
Lot I.  - Aglomeracija Zabok - Faza I (glavni kolektori 28,55 km, sekundarna mreža 60,15 km, 
tlačne cijevi 2,22 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 29 kom, crpne stanice 27 kom, prijelazi 
i sifoni 35 kom, priprema za kućne priključke 3.581 kom) 
Lot II. - Aglomeracija Zabok - Faza II proširenje postojeće mreže odvodnje (sekundarna mreža 
25,73 km, tlačne cijevi 0,30 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 3 kom, crpne stanice 7 kom, 
prijelazi i sifoni 11 kom, priprema za kućne priključke 574 kom) 
Lot III. - Aglomeracija Zlatar - Faza I, Faza II proširenje postojeće mreže odvodnje (glavni 
kolektori 20,02 km, sekundarna mreža 32,62 km, tlačne cijevi 2,21 km, preljevi i ostale hidrauličke 
građevine 21 kom, crpne stanice 26 kom, prijelazi i sifoni 32 kom, priprema za kućne priključke 
(novih 5.907 ES) 1.720 kom) 
- Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar (Aglomeracija Zabok: Izgradnja UPOV-a Oroslavje 

za 36.940 ES, III. stupanj pročišćavanja i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s 
UPOV-a; Aglomeracija Zlatar: Izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. stupanj 
pročišćavanja) 

-   Oprema za održavanje sustava javne odvodnje i NUS (Kombinirano vozilo za čišćenje i 
uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi - 1 kom, Terenska vozila (traktor) za čišćenje i 
uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi - 2 kom, Traktorska prikolica za prijevoz mulja - 
2 kom, Traktorska cisterna (10 m3) - 1 kom, CCTV vozila za inspekciju sustava - 1 kom, 
Nadzorno upravljački sustav (NUS)) 

-   Nadzor 
-    Upravljanje projektom 
-    Promidžba i vidljivost. 
 
U 2023. godini plaćeni su i odobreni troškovi u iznosu od 13.720.478 EUR, a odnose se na sljedeće 
projektne elemente: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, Nadzor nad izvođenjem radova, 
Upravljanje projektom (interno i vanjsko),  Izgradnja kanalizacijskih mreža (LOT I, LOT II i LOT 
III), Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar, Promidžba i vidljivost, Dovršetak sanacije GK, 
Oprema za održavanje sustava javne odvodnje (Grupa II - CCTV vozilo) i NUS. 
Do sada je sklopljeno 13 ugovora i to za nabavu Specijalnog motornog vozila za čišćenje 
kanalizacijske mreže (u sklopu elementa projekta Oprema za održavanje sustava odvodnje i NUS), 
za element projekta Sanacija glavnog kolektora (GK) G. Stubica - Oroslavje: 12,35 km, za usluge 
Nadzora nad izvođenjem radova (mreža, sanacija GK, UPOV), za usluge Tehničke pomoći i 
upravljanje projektom, za radove Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok - Zlatar Grupa I 
(Aglomeracija Zabok - Faza I), Grupa II (Aglomeracija Zabok - Faza II), Grupa III (Aglomeracija 
Zlatar - Faza I+Faza II), Promidžba i vidljivost, Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih 
voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar, CCTV vozilo za inspekciju sustava i 
Nadzorno upravljački sustav, Terensko vozilo - traktor sa prikolicom i Dovršetak sanacije GK G. 
Stubica Oroslavje. 
 
Za projektni element Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar Odluka o odabiru donesena je  
27.11.2020. godine, a dana 12.01.2021. godine sklopljen je Sporazum između Zagorskog 
vodovoda d.o.o. kao Naručitelja i STRABAG AG, Spitall an der Drau, Austrija kao Izvođača. Na 
ovom projektnom elementu očekuju se kašnjenja u odnosu na Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava, definirane planove i rokove provedbe.  
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Ukupna financijska realizacija zaključno za radove izvršene s 30.11.2023. godine iznosi 
8.550.138,11 EUR  (40,77%). U tijeku je izvođenje radova na obje lokacije (UPOV Oroslavje i 
UPOV Zlatar Bistrica). Za sada nema većih problema. Rok završetka je 37 mjeseci odnosno, ovisno 
o datumu početka, biti će najkasnije 15.03.2024. godine. 
 
Kod rješavanja Imovinsko-pravnih odnosa obuhvaćeno je ukupno 3.420 nekretnina. Pokrenuti su 
postupci rješavanja IPO 100%, a sklopljeni su adekvatni ugovori odnosno donesena su 
pravomoćna rješenja o izvlaštenju u odnosu na 3.381 nekretnina, što predstavlja ukupnu rješenost 
od 99%.  
Za element projekta Sanacija GK G. Stubica - Oroslavje Izvođač je uveden u posao od strane 
Naručitelja s danom 11.02.2019. godine. Korisnik smatra da radovi nisu izvedeni u skladu s 
ugovorom te osporava izdanu Potvrdu o preuzimanju,  a s obzirom da je ista izdana prije nego je 
Izvođač izvršio sve ugovorene obaveze. U tijeku je rješavanje spora između Korisnika i Izvođača. 
Dana 29.09.2020. godine donesena je odluka VRS-a na temelju članka 20.4 OUU i PUU. Odluka je 
donesena u korist Naručitelja po svim točkama VRS-a. Izvođaču je do sada plaćeno 1.266.965,85 
EUR, dok je razlika u odnosu na ukupnu realizaciju posljedica zadržanih iznosa.  
Dana 23.12.2022. godine objava postupka javne nabave za Dovršetak sanacije GK G. Stubica - 
Oroslavje. Dana 21.07.2023. godine je Naručitelj (Zagorski vodovod d.o.o.) sklopio Sporazum br. 
15-JVN/2023 s Izvođačem (SOLMEX d.o.o.), Urbroj: 16970/2023. Ovime Naručitelj Izvođaču 
radova ustupa Radove: „Dovršetak sanacije glavnog kolektora (GK) G. Stubica - Oroslavje“. 
Za element projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje 
Zabok - LOT I - Faza I  
Aktivnost uključuje izgradnju 88,70 km gravitacijskih cjevovoda, izgradnju 2,22 km tlačnih 
cjevovoda, izgradnju 27 crpnih stanica, izgradnju 29 preljevnih građevina, izradu izvedbenih 
projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s 
provedbom tehničkog pregleda. 
 
Od uvođenja u posao Izvođača trenutno  je prošlo preko 40 mjeseci, a Izvođač je tek u srpnju 
2021. godine započeo s izvođenjem radova na terenu.  
Izvođač izvodi radove na kanalima u Oroslavju,  Maču, Gornjoj Stubici i  Sv. Križ Začretje te je 
ukupno izvedeno do 30.11.2023. godine 58.609,90 m kolektora (64%), 933 kom kućnih priključaka 
(65%) i 3 crpne stanice (11,12%). Ukupna financijska realizacija Izvođača na LOT I zaključno sa 
33. PS za radove izvedene zaključno sa 30.11.2023. godine iznosi 13.751.725,66 EUR (52,27%). 
 
Za element projekta Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok - LOT II - Aglomeracija Zabok-
Faza II  
Aktivnost uključuje izgradnju sekundarne mreže 25,73 km, tlačni cjevovodi 0,3 km, preljeve i 
ostale hidrauličke građevine 3 kom, crpne stanice 7 kom, prijelaze i sifone 11 kom, pripremu za 
kućne priključke 574 kom, izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, 
provedbu testova po dovršetku uključivo s provedbom tehničkog pregleda. 
Izvođač je izgradio 23.930,91 m kanalizacijske mreže (98,34%) te 672 okana za kućne priključke 
(149,55%), crpne stanice 7/8 kom (87,5%), preljevne građevine 3/3 (100%). Izvođač izvodi 
građevinske radove na lokacijama Zabok, Donja Stubica, Veliko Trgovišće i Oroslavje. U tijeku su 
završni radovi asfaltiranja i ispitivanja. 
Financijska realizacija 5.419.141,33 EUR (po zadnje odobrenoj i ovjerenoj 47. Priv. situaciji, izdana 
za izvršene radove zaključno s 30.11.2023. godine). Postotak financijske izvršenosti: 95,99%. 
 
Za element projekta Izgradnja kanalizacijskih mreža  LOT III - Aglomeracija Zlatar - Faza I+Faza II  
Aktivnost uključuje izgradnju glavnih kolektora 20,02 km, sekundarne mreže 32,62 km, tlačne 
cijevi 2,21 km, preljeve i ostale hidraulične građevine 21 kom, crpne stanice 26 kom, prijelaze i 
sifone 32 kom, pripremu za kućne priključke (novih 5.907 ES) 1.720 kom, izradu izvedbenih 
projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo s 
provedbom tehničkog pregleda. 
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Od uvođenja u posao Izvođača trenutno je prošlo preko 40 mjeseci, a Izvođač je tek u srpnju 
2021. godine započeo s izvođenjem radova na terenu. Zaključno s 30.11.2023. godine izvođač je 
izveo kolektore u duljini od 37.470,07 m, 792 kom kućnih priključaka (34,74%). Izvođač izvodi 
radove na lokaciji Lobor, Zlatar i Marija Bistrica. 
Ukupna financijska realizacija Izvođača na LOT III prema 33. PS zaključno 30.11.2023. iznosi 
7.083.507,76 EUR (55,71%). 
Potrebno je u što kraćem roku započeti s značajnijom stvarnom fizičkom realizacijom na terenu 
kako ne bi došlo do još većih ugrožavanja ugovornih rokova provedbe Ugovora. Vidljiv je napredak 
u fizičkoj realizaciji Izvođača, ali on još uvijek nije dostatan. Projekt će se završiti nacionalnim 
financiranjem. 
 
B.07.36. PROJEKT NOVALJA 

Realizirano: 12.564.179 EUR 
(EU 6.379.855 EUR; KREDIT 824.074 EUR; MINGOR 3.625.856 EUR;  
HV 455.160 EUR; JIVU 1.279.234 EUR) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ prihvaćen je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na  
32.962.172,63 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,46%) te 
nacionalnih komponenti (30,54%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Sanacija i izgradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja (Povrat 

troškova izvedenih radova sanacije kopnenog dijela podmorskog ispusta (315 m) i difuzora 
podmorskog ispusta UPOV-a Novalja (32 m), izgradnja nove vodospreme Komorovac II 
(V=5.000 m3), sanacija postojeće vodospreme VS Komorovac I (V=1.000 m3), izgradnja 
precrpne stanice PS Komorovac (Q=290 l/s, Hm=55 m), izgradnja spojnog magistralnog 
cjevovoda na obilaznici grada Novalje (2,90 km), dobava i montaža NUS opreme na 
postojećim objektima vodoopskrbnog sustava Novalja, NUC (nadzorno upravljački centar) - 
1 mjesto i NUS (vodospreme, prekidne komore i revizijska okna) - 30 mjesta; sanacija 
obalnog kolektora 750 m, sanacija tlačnog cjevovoda 212 m, sanacija 900 m glavnog 
kolektora naselja Gajac, izmjena elektrostrojarske opreme obalnih crpnih stanica CS Novalja 
1 i 2, Izgradnja 36,40 km kanalizacijskih kolektora sanitarne odvodnje, izgradnja 12,30 km 
tlačnih cjevovoda, izgradnja 18 crpnih stanica za fekalne otpadne vode, izgradnja 3,90 km 
zaštitnih zidova, izgradnja NUC i NUS na sustavu javne odvodnje 

- Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda 
aglomeracije Novalja, UPOV vrtić 39.000 ES 

- Nadzor nad ugovorima o radovima FIDIC model ugovora 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (Canal Jet (8 m3), Specijalno 

vozilo sa spremnikom za snimanje kanalizacije, Vozilo za prijevoz septike (18 m3), Kamion 
2-osovinac s kranom nosivosti do 3,5 t, samo usisna Diesel muljna pumpa za slučaj kvara 
na nekoj od glavnih crpnih stanica, Sigurnosno - zaštitna oprema 

- Upravljanje projektom 
- Promidžba i vidljivost. 
 
Zaključno s prosincem 2023. godine završeni su postupci nabave za ugovore:  
-   Informiranje i vidljivost (srpanj, 2019. godine) 
-   Nadzor radova (travanj, 2020. godine) 
-   Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja (svibanj,   
    2020. godine) 
-   Upravljanje projektom (kolovoz, 2020. godine) 
-   Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a (prosinac, 2021. godine) 
-   Usluga nabave opreme, Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3 i Grupa 4 (srpanj 2022. godine). 
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U 2023. godini odobreni su troškovi koji se odnose na radove na sanaciji i dogradnji javnog 
sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja koji su započeli u svibnju 2020. godine. Do 
kraja 2023. godine realizirano je 92,10% ugovora (rok dovršetka je 03.03.2024. godine). 
Izgrađeno je ukupno 42.017 m novog sustava odvodnje te 3.351 m novog vodoopskrbnog sustava. 
Rekonstruirano je ukupno 2.923 m postojećeg sustava odvodnje te 20.104 m vodoopskrbnog 
sustava.  
 
Ugovor Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a je u realizaciji od 25.01.2022. godine. Do 
kraja 2023. godine realizirano je 21% ugovora (rok dovršetka je 12.05.2026. godine). Izrađena je 
potrebna tehnička i projektna dokumentacija, ishođene građevinske dozvole te su se tijekom 2023. 
godine izvodili građevinski i obrtnički radovi.  
 
Troškovi odobreni u 2023. godini također se odnose na aktivnosti po ugovorima za stručni nadzor, 
upravljanje projektom i promidžbu i vidljivosti koje se kontinuirano provode. Dio troškova nastao je 
i u okviru interne Jedinice za upravljanje projektom krajnjeg Korisnika. U 2023. godini isporučen je 
i dio opreme za održavanje sustava odvodnje i to Canal Jet i Kamion, dvoosovinac sa kranom. 
 
B.07.37. PROJEKT RVS ZAGREB ISTOK 

Realizirano: 13.967.787 EUR 
(EU 7.338.825 EUR; KREDIT 576.211 EUR; MINGOR 3.984.128 EUR; 
 HV 1.187.012 EUR; JIVU 881.611 EUR) 

 
Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb istok“ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 3. travnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 17. svibnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 
93.849.394,39 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,44%) te 
nacionalnih komponenti (31,56%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja vodocrpilišta Kosnica (Izgradnja crpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 3 zdenca s 

pojedinačnim kapacitetom zdenca deklariranih na Q≈150 l/s. Potrebno je izgraditi i glavne 
objekte crpilišta, sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom te zgradu za dezinfekciju, kao i 
ostale prateće objekte) 

- Izgradnja osnovnog dobavnog sustava (27,80 km (Kosnica - Cerje (Hruščica), Sesvetski 
Kraljevec - Božjakovina; Cerje - Vukovje - Sv. Helena)) 

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Dugo Selo (1,50 km nove vodovodne mreže, 2 crpne stanice, 963 kućnih 
priključaka te rekonstrukcija 48 km postojeće mreže) 

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Ivanić Grad (Izgradnja nove 2,70 km vodovodne mreže, 1 precrpna stanica, 1.895 
komunalnih priključaka te rekonstrukcija 45,60 km postojeće mreže) 

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Vrbovec (222,80 km nove vodovodne mreže, 5 precrpnih stranica, 5 vodotornjeva, 
4.624 priključka te rekonstrukcija 9,25 km postojeće mreže i CS Lonja) 

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Sveti Ivan Zelina (61,40 km nove vodovodne mreže, 7 precrpnih/hidro stanica, 
1.452 priključka te rekonstrukcija 5,40 km postojeće mreže) 

- Izgradnja nadzorno upravljačkog sustava (Izgradnja nadzorno upravljačkog centra 
vodoopskrbe (NUC) koji se sastoji od računalne i programske podrške SCADA sustava, 
komunikacijske infrastrukture (Radio i GPRS), opreme u objektima vodoopskrbne mreže) 

- Nabave opreme za VIOZŽ (Nabava pripadajuće opreme za održavanje vodoopskrbne mreže 
kao i opreme za analizu vode) 

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na 7 ugovora 
u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC 
uvjetima ugovora) 
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- Imovinsko-pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku 
stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva) 

- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija (provodi se posredstvom Jedinice za provedbu 

projekta (JPP) koja se sastoji od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o 
javnoj nabavi usluga, u okviru ove aktivnosti predviđena je i nabava potrebne IT opreme za 
potrebe internog osoblja JPP). 

 
Tijekom 2020. i 2021. godine sklopljeni su Ugovori za: Nadzor radova, Izgradnja i rekonstrukcija 
vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina, 
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Dugo Selo, Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na 
vodoopskrbnom području Ivanić Grad, Izgradnja vodocrpilišta Kosnica, Ugovor za Upravljanje 
projektom i administracija, Promidžba i vidljivost, Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih 
cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec, Izgradnja osnovnog 
dobavnog sustava te Ugovori za nabavku informatičke opreme.  
U 2023. godini nema novih sklopljenih ugovora. Ugovori za Izgradnju nadzorno upravljačkog 
sustava i Nabave opreme za VIOZŽ planirani su za ugovaranje u 2024. godini. Cjelokupni projekt 
se planira dovršiti do 2/2025. godine, pomoću nacionalnog sufinanciranja. 
 
Zaključno s 2023. godine izvedeno je 96,61% radova na rekonstrukciji cjevovoda, 92,55% radova 
na izgradnji novih cjevovoda, izvedeno je vodocrpilište Kosnica (tj. 100% ugovora), 4 od planiranih 
5 vodotornjeva (80%) te više nego što je planirano kućnih priključaka tj. 101,72%. Ostale 
projektne aktivnosti (nadzor, upravljanje projektom, promidžba) prate napredak radova. 
Najniži stupanj financijske izvršenosti ugovora je na radovima na mreži Vrbovec (oko 77%), dok su 
ostali radovi na visokoj razini izvršenosti. 
 
B.07.38. PROJEKT UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD ISTARSKI 

Realizirano: 25.956.500 EUR 
(EU 18.464.546 EUR; KREDIT 1.921.279 EUR; MINGOR 2.497.318 EUR;  

   HV 576.039 EUR; JIVU 2.497.318 EUR)  
 
„Projekt Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Umag -  
Savudrija - Novigrad istarski“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 4. 
srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 556.694.338,33 HRK. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (71,136%) te nacionalnih komponenti (28,864%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 
- Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda (1. Izgradnja spojnog 

cjevovoda Savudrija - Umag na UPOV „Umag“ i ispust uređaja: izgradnja spojnog cjevovoda 
13,40 km, izgradnja kopnene i podmorske dionice ispusta UPOV-a „Umag jug“  3,40 km, 
izgradnja oko 635 m havarijskih ispusta te 1 nove crpne stanice, rekonstrukcija oko 968 m 
postojećih havarijskih ispusta te 3 postojeće crpne stanice i ekološka sanacija i zatvaranje 
postojećih 2 UPOV-a Umag i Savudrija); (2. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 
Savudrija - Umag: izgradnja oko 43 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 802 m 
havarijskih ispusta te 13 novih crpnih stanica. Rekonstrukcija oko 3,30 km gravitacijskih i 
tlačnih cjevovoda, oko 908 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojeće crpne stanice); 
(3. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad - Brtonigla: Izgradnja spojnog 
cjevovoda Brtonigla i Nova Vas na Novigrad 8,50 km te izgradnja 2 nove crpne stanice, 
izgradnja oko 1,30 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te oko 1 km havarijskih ispusta, 
rekonstrukcija oko 3 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 493 m postojećih havarijskih 
ispusta te 3 postojeće crpne stanice. Ekološka sanacija i zatvaranje postojeća 2 UPOV-a 
Nova Vas i Brtonigla) 
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- Projektiranje i izgradnja 2 UPOV-a (1. Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a 
Umag jug 59.000 ES s modulom za dodatni tretman efluenta za ponovnu upotrebu vode 
kapaciteta min. 10 l/s); (2. Projektiranje, nadogradnja i puštanje u rad UPOV-a „Novigrad” 
30.000 ES s modulom za dodatni tretman efluenta za ponovnu upotrebu vode kapaciteta 
min. 6 l/s) 

- Nabava opreme (1. Specijalno kombinirano vozilo za probijanje, pražnjenje i odvoz 
kanalizacijskog otpada); (2. Dostavno vozilo za prijevoz radnika i materijala te prijenosni 
agregat za struju); (3. Specijalno kombinirano vozilo za pročišćavanje kanalizacije vodenim 
mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitog sadržaja); (4. Kamion nakladač za 
prijevoz mulja) 

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima (Usluge stručnog nadzora nad 
gradnjom tijekom izvođenja radova te pružanje usluge FIDIC inženjera za ugovore o 
radovima koji se sklapanju temeljem FIDIC modela ugovora, usluge arheološkog nadzora) 

- Promidžba i vidljivost projekta 
- Imovinski-pravni odnosi (Geodetske, odvjetničke i javnobilježničke usluge, upravni i sudski 

troškovi i takse, objave oglasa, naknade za zemljišta i sve ostale aktivnosti koje su 
prihvatljive s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uspješne realizacije projekta) 

- Upravljanje projektom i administracija (Upravljanje projektom i administracija projekta će 
se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od 
internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga). 

 
Do kraja 2018. godine Korisnik je održao prethodna savjetovanja i objavio izvješća za nabave: 
Nadzor nad radovima, Nabava opreme i Upravljanje projektom. Za navedene nabave provedeni su 
i postupci ex-ante kontrola DoN-a. 
Krajem prosinca 2018. godine objavljena je javna nabava za usluge upravljanja projektom. 
U 2018. godini plaćeni su i odobreni troškovi nastali prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava u iznosu od 3,465 mil.kn, a odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
 
Do kraja 2019. godine potpisani su ugovori : 
-   Nadzor nad izvođenjem radova 
-   Promidžba i vidljivost 
-   Vođenje projekta 
-   Nabava opreme (Grupa 1,2,3 i 4). 
Formirana je Jedinica za provedbu projekta od strane Korisnika. 
Isporučena su vozila (oprema Grupa 1, 2 i 4) koja su i plaćena u 2019. godini. 
 
Do kraja 2020. godine potpisani su ugovori: 
- Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a: započele su aktivnosti projektiranja 
- Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje:  
          Grupa 1 i  GRUPA 2 - započele su geodetske, projektantske i mobilizacijske aktivnosti 
- Arheološki nadzor i radovi. 
Realizacija u 2020. godini odnosi se na preostalu isporuku opreme vozila Grupa 3, imovinsko-
pravne poslove, promidžbu te pomoć Voditelja projekta u postupcima JN. 
 
Do kraja 2021. godine potpisan je ugovor za posljednji predviđeni projektni elementi: 
Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad - Brtonigla (Grupa 3). 
 
U tijeku je realizacija na svim projektnim elementima: 
UPOV Umag - dovršen Glavni projekt i predan zahtjev za građevinsku dozvolu 
UPOV Novigrad - poslan ponovljeni poziv javnopravnim tijelima za potvrde na GP 
                                   
Radovi na mreži : 
GRUPA 1: Izgradnja spojnog cjevovoda - Umag na UPOV "Umag" i ispust uređaja 
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- Izvođač izvodi radove (iskopi, polaganje cijevi, zatrpavanje) na kolektoru K-3 i K-4 (položeno 
371,80 m cijevi), na tlačnom cjevovodu CS Stella Maris i CS Umag (položeno 481,95 m) te na 
kopnenoj dionici ispusta UPOV-a Umag  306,85 m  

- Izvođač je sveukupno položio 6,083 km PES cijevi DN 500/600/800 te 1,398 km cijevi 
nodularnog lijeva DN 350 

  
GRUPA 2: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija – Umag 
- Izvođač je sveukupno položio 10,796 km PVC/PES cijevi DN 200/250/315, te 0,448 km cijevi 

nodularnog lijeva DN 100/150/200 
 
GRUPA 3: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad - Brtonigla 
-   Izvođač je sveukupno položio 0,703 km PVC/PES cijevi DN 200/250/315 
 
Usluge Stručnog građevinskog i arheološkog nadzora, kao i vođenje projekta i informiranje prati 
izvođenje radova. 
 
Do kraja 2022. godine svi Ugovori za radove su u provedbi: 
 
- GRUPA 1 - Ukupno je izvedeno gravitacijskih kolektora (PES DN 300, 500 i DN 600), tlačnih 
  cjevovoda (DUCTIL DN 250, 300 i 350), havarijskih ispusta (PES DN 500) i ispusta UPOV-a  
  (PES  DN 800) u duljini od 12.999 m. Prikaz % izvršenosti: 56,92% 
 
- GRUPA 2 - Izvođač je sveukupno položio 28,751 km PVC/PES cijevi DN 200/250/315 i cijevi 
  nodularnog lijeva DN 80/100/150/200: Prikaz % izvršenosti: 44,69% 
 
- GRUPA 3 - Odvijaju se radovi na sljedećim projektima: 

Rekonstrukcija fekalne kanalizacije starogradske jezgre grada Novigrada, gl. kolektor Nova Vas 
Fiorini, gl. kolektor Brtonigla - Fiorini  
Ukupno je položeno 6.955 m novih cjevovoda i rekonsturirano 1.141 m. 
Prikaz % izvršenosti: 30,51% 

 
UPOV-i 
- UPOV Umag - Građevinska dozvola je izdana 06.04.2022. godine te je postala pravomoćna 
  15.04.2022. godine, kada je i prijavljen početak građenja  
- UPOV Novigrad - Dana 20.12.2021. godine ishođena je građevinska dozvola za UPOV, koja je 
  postala pravomoćna 14.01.2022. godine. Fizički su započeli radovi na UPOV-u. 
  Prikaz izvršenosti: 30,69% koji se odnosi uglavnom na građevinske radove i dio isporučene   
  uskladištene opreme.  
 
Ukupno gledano, Projekt je na cca 45% izvedenosti.  
 
Do kraja 2023. godine izvršeno je: 
 
- GRUPA 1 - Ukupno je izvedeno gravitacijskih kolektora: 16,927 km završenih radova s zatrpanim 
  rovom, od čega je za 13,052 km izvršeno asfaltiranje/snimanje/ispitivanje 
- GRUPA 2 - Ukupno je izvedeno gravitacijskih kolektora: 38,469 km završenih radova s zatrpanim  
  rovom, od čega je za 22,756 km izvršeno asfaltiranje/snimanje/ispitivanje 
- GRUPA 3 - Ukupno je izvedeno gravitacijskih kolektora: 9,009 km završenih radova s zatrpanim 
  rovom, od čega je za 1,295 km izvršeno asfaltiranje/snimanje/ispitivanje. 
Ukupno novoizgrađene mreže je 64,405 km od predviđenih 72,241 km, također je i rekonstruirano 
2,923 km od predviđenih 8,633 km sustava odvodnje - kanalizacijske mreže. Broj novih kućnih 
priključaka na kanalizacijsku mrežu je 1.071 od 9.593. 
- UPOV-i Umag i Novigrad su na izvršenosti cca 86%. Početkom 2024. godine očekuje se početak 
probnog rada, tako da se ostvarenje pokazatelja očekuje početkom 2025. godine 
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Ukupno je plaćeno cca 86% i projekt nastavlja s provedbom nakon 31.12.2023. godine te se 
nastavlja financirati kroz nacionalno financiranje nakon što se sklopi Dodatak UoDBS. 
 
B.07.39. PROJEKT Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce 

Realizirano: 13.619.369 EUR 
(EU 9.673.375 EUR; KREDIT 998.695 EUR; MINGOR 1.446.864 EUR;  
HV 448.170 EUR; JIVU 1.052.265 EUR) 

 
Za Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 11. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o financiranju, 
a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi 
izdaci Projekta se procjenjuju na 48.793.719,06 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (71,03%) te nacionalnih komponenti (28,97%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (izgradnja 

sustava javne vodoopskrbe u duljini od 2,80 km, rekonstrukcija 13 km sustava 
vodoopskrbe, izgradnja 6 reducir stanica, izgradnja 14 km transportnog sustava odvodnje, 
43 km novog sustava odvodnje, rekonstrukcija cca 21 km postojećeg sustava, izgradnja 13 
crpnih stanica i rekonstrukcija 11 crpnih stanica) 

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje zbog izgradnje marine Novi Vinodolski 
(radovi izvedeni prije potpisa Ugovora o dodjeli; izgrađeno je 165 metara transportnog 
sustava te je rekonstruirano 96 metara postojeće kanalizacijske mreže) 

- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih 
transportnih crpnih stanica (izgradnja dva nova UPOV-a, II. stupnja pročišćavanja, UPOV 
Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES te UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES. Uz UPOV 
Novi Vinodolski izgradit će se i postrojenje za solarno sušenje mulja koje će obrađivati mulj 
iz oba UPOV-a) 

- Usluge nabave opreme (2 Specijalna kombinirana vozila za čišćenje i održavanje sustava, 
Kombi vozilo opremljeno CCTV kamerom, Specijalno vozilo za pražnjenje sabirnih jama, 
Hidraulični agregat s crpkom (2 kom), Oprema za ispitivanje (2 kom), Kombinirani bager, 
Pokretne potopne crpke za ispumpavanje vode (4 kom), Transportno vozilo s kranskom 
dizalicom, Elektroagregat s prikolicom (4 kom), Visokotlačni uređaj za ispiranje (2 kom), 
Vibronabijač, Vozilo za prijevoz radnika (2 kom), male crpne stanice, nabava i 
implementacija GIS-a) 

- Nadzor nad izvođenjem radova (Usluge nadzora nad ugovorima o radovima na projektu 
prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige) 

- Nadzor radova nad dijelom realizirane investicije zbog izgradnje marine Novi Vinodolski 
(Usluge nadzora nad ugovorima o radovima izgradnje marine Novi Vinodolski) 

- Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) 
(Geodetske, odvjetničke i javnobilježničke usluge, upravni i sudski troškovi i takse, objave 
oglasa, naknade za zemljišta i sve ostale aktivnosti koje su prihvatljive s ciljem rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa i uspješne realizacije projekta) 

- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem vanjske 
Jedinice za provedbu projekta koja se sastoji od stručnog osoblja prezentiranog u SI. Za 
potrebe pomoći vanjskoj jedinici oformljeno je mjesto administratora kod krajnjeg 
korisnika) 

- Promidžba i vidljivost. 
 
Zaključno s prosincem 2023. godine završeni su postupci nabave za ugovore:  
-  Nadzor radova (prosinac, 2019. godine) 
-  Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (ožujak, 2021.godine) 
-  Upravljanje projektom (ožujak, 2020. godine) 
-  Informiranje i vidljivost (listopad, 2020. godine) 
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-  Usluga nabave opreme, Grupa 1 i Grupa 2 (prosinac 2020. godine), te Grupa 3 (svibanj, 2021.  
   godine) 
-  Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih crpnih  
   stanica (ožujak, 2021. godine). 
 
U 2023. godini odobreni su troškovi koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sustava 
javne vodoopskrbe i odvodnje koji su započeli u travnju 2020. godine. Do kraja 2023. godine 
realizirano je 91,30% ugovora (rok dovršetka je 03.05.2024. godine). Izgrađeno je ukupno 51.356 
m novog sustava odvodnje te 1.388 m novog vodoopskrbnog sustava. Rekonstruirano je ukupno 
14.950 m postojećeg sustava odvodnje te 11.729 m vodoopskrbnog sustava. 
  
Ugovor Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih 
crpnih stanica je u realizaciji od 16.08.2023. godine. Do kraja 2023. godine realizirano je 9,75% 
ugovora (rok dovršetka je 16.04.2027. godine). Tijekom 2023. godine izvodili su se građevinski 
radovi na crpnim stanicama te se izrađivala projektna dokumentacija za UPOV-e i postrojenje za 
sušenje mulja. 
 
Troškovi odobreni u 2023. godini također se odnose na aktivnosti po ugovorima za stručni nadzor, 
upravljanje projektom i promidžbu i vidljivosti koje se kontinuirano provode. Dio troškova vezan je 
za trošak administratora projekta, zaposlenika Korisnika. U 2023. godini u potpunosti je izvršen 
ugovor za nabavu opreme Grupa 3 - GIS. 
 
B.07.40. PROJEKT NOVSKA 

Realizirano: 3.069.499 EUR 
(EU 1.225.711 EUR; KREDIT 105.587 EUR; MINGOR 1.365.697 EUR;  
HV 260.037 EUR; JLS 112.467 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 29. lipnja 2018. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 19. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
13.126.953 EUR, dok Ukupni prihvatljivi troškovi projekta po Izmjeni UoDBS iznose 15.673.721,38 
EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,52%) te nacionalnih komponenti 
(27,48%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
  
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje 

aglomeracije Novska: (rekonstrukcija cca 13 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja 40,30 
km kanala, kolektora i tlačnih cjevovoda, 18 crpnih stanica, 2 kišna preljeva, rekonstrukcija 
1,80 km postojeće mreže sustava odvodnje, priključenje 3.050 novih korisnika sustava 
odvodnje) 

- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 11.700 
ES, III. stupnja pročišćavanja) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 
- Usluga upravljanja projektom 
- Nadzor radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 

sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 

- Imovinsko-pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku 
stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva) 

- Promidžba i vidljivost. 
 
Tijekom 2021. godine sklopljen je ugovor za projektni element „Gradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda UPOV Novska 11.700 ES“. Realizacija projekta je u tijeku. 
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Na projektnom elementu „Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja 
sustava odvodnje aglomeracije Novska“ radovi su završeni u roku, tijekom 2023. godine, a 
realizirano je: 

- Izgradnja novih crpnih stanica - 18 od predviđenih 18 crpnih stanica 
- Izgradnja sustava odvodnje - izvedeno je ukupno 40,35 km od ugovorenih 40,31 km 
- Rekonstrukcija postojeće mreže vodoopskrbe - rekonstruirano je ukupno 12,964 km 

vodovodne mreže od ugovorenih 12,998 km. 
 
Na projektu Novska za ugovor „Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja 
sustava odvodnje aglomeracije Novska“ ishođene su 4 Uporabne dozvole: 
 
1. Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog 

sustava 2. skupine - Sustav odvodnje naselja Bročice, Klasa: UP/I-361-05/21-01/000022, 
Urbroj: 2176-08-01/2-22-0009 od 26.01.2022. godine 

 
2. Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog 

sustava 2. skupine - rekonstrukcija sustava vodoopskrbe grada Novske (FAZA I i FAZA II), 
Klasa: UP/I-361-05/22-01/000034, Urbroj: 2176-08-01/7-23-0011 od 31.01.2023. godine 

 
3.  Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog 

sustava 2.b skupine - AGLOMERACIJA NOVSKA/Sustav odvodnje naselja istočnog dijela 
grada Novske, Klasa: UP/I-361-05/23-01/000004, Urbroj: 2176-08-01/7-23-0007 od 
27.04.2023. godine 

 
4. Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog 

sustava 2.b skupine - AGLOMERACIJA NOVSKA/Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 
na području grada Novske - Novska, Klasa: UP/I-361-05/23-01/000003, Urbroj: 2176-08-
01/7-23-0007 od 28.04.2023. godine. 

 
Projektni element „Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe“ do 
kraja 2021. godine realiziran je 100%. 
 
Imovinsko-pravni odnosi rješeni su 98,31% (812 čestica od 826 čestica). 
 
Ostali projektni elementi realiziraju se sukladno ugovorima. 
 
Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava bio je 
31.12.2020. godine. Na cjelokupnom projektu se očekuje produljenje vremena provedbe s obzirom 
da je javna nabava za UPOV završena tek 03.05.2021. godine, a rok za dovršenje je 810 dana (27 
mjeseci) te većina ostalih elemenata projekta kasni s provedbom. Sukladno svemu gore 
navedenom, prema proceduri izmjene ugovora, izrađen je 1. i 2. Dodatak UoDBS za projekt 
„Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska“, kojim se regulira izmjena razdoblja 
provedbe projekta do 31. prosinca 2023. godine. Projekt će se završiti nacionalnim sredstvima. 
 
B.07.41. PROJEKT VRBOVEC 

Realizirano: 2.687.132 EUR 
(EU 1.802.243 EUR; KREDIT 201.985 EUR; MINGOR 353.956 EUR; 
 HV 151.970 EUR; JIVU 176.978 EUR) 

 
„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 10. srpnja 2018. godine. Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta procjenjuju se na 20.092.057,88 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda 
EU (67,07%) te nacionalnih komponenti (32,93%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
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- Izgradnja 6,05 km odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku 

Lonju 
- Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacije i pripadajućih objekata 

(Izgradnja 39,80 km gravitacijskog sustava odvodnje, izgradnja 10,80 km novih tlačnih 
cjevovoda, izgradnja 18 crpnih stanica i 1.460 priprema za priključak na odvodnju) 

- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 12.200 ES, III. stupnja 
pročišćavanja (uključujući potrebnu infrastrukturu do UPOV-a i postrojenje za solarno 
sušenje mulja) 

- Nabava opreme za održavanje i inspekciju sustava odvodnje i NUS 
- Nadzor radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 

sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 

- Imovinski pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku 
stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva) 

- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija (Upravljanje projektom i administracija projekta će 

se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od 
internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga). 

 
Zaključno s 2021. godinom sklopljeno je 4 od 7 sekundarnih ugovora i to za aktivnosti „3. 
Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacijske mreže i pripadajućih 
objekata“, „ 4. Nadzor radova“, „5.1. Upravljanje projektom i administracija  -vanjska podrška“ i 
„7. Promidžba i vidljivost“. 
 
U 2022. i 2023. godini nije bilo novih sklopljenih ugovora. 
 
Projektni pokazatelji realizacije elemenata pokazuju napredak, ali pokazuju i kašnjenje u odnosu 
na do sada proteklo vrijeme realizacije UoDBS-a.  
 
Zaključno s 2023. godinom na aktivnosti „Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove 
kanalizacijske mreže i pripadajućih objekata“ realizirano je 55,38% izgradnje novih gravitacijskih 
kolektora, 44,60% izgradnje novih tlačnih cjevovoda te 48,15% izgradnje kućnih priključaka. 
Imovinsko-pravni odnosi rješeni su 95% (215/227 čestica). Ostale projektne aktivnosti (nadzor, 
upravljanje projektom, promidžba) prate napredak radova. 
 
U odnosu na rokove i dinamiku utvrđenu UoDBS-om vidljivo je kašnjenje u provedbi projekta, kako 
u izvođenju radova, tako i provedbi postupka javne nabave. 
 
Za predmetni projekt podnesena je prijava na Ograničeni poziv za „Financiranje provedbe 
investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 
aglomeracija“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te će se potpisom 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava isti prebaciti i nastaviti financirati iz OPKK 2014.-2020. u 
NPOO 2021.-2026. Procijenjeno povećanje investicije je za oko 50% odobrenih prihvatljivih 
troškova, a dovršetak radova se planira do 12/2025. godine. 
 
B.07.42. PROJEKT SINJ 

Realizirano: 12.797.725 EUR 
(EU 6.427.521 EUR; KREDIT 344.253 EUR; MINGOR 4.060.048 EUR; 
 HV 1.195.851 EUR; JLS 770.052 EUR) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. veljače 2019. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 25. travnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 
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40.171.186,05 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,91%) te 
nacionalnih komponenti (30,09%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje (Rekonstrukcija i dogradnja 

vodoopskrbnog sustava: izgradnja sustava javne vodoopskrbe 925 m, rekonstrukcija 
sustava javne vodoopskrbe 335 m, rekonstrukcija vodosprema 1 kom, sanacija i dogradnja 
vodosprema 1 kom, sanacija vodospreme 1 kom; Proširenje postojeće mreže odvodnje: 
izgradnja sustava javne odvodnje 81,90 km, izgradnja crpnih stanica 14 kom, sanacija 
sustava javne vodoopskrbe 23,40 km - u sklopu izgradnje sustava odvodnje; Sanacija 
postojećeg sustava odvodnje: sanacija sustava javne odvodnje 723 m, sanacija okana 
javne odvodnje 119 kom; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u SDNU 
14 kom, uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom) 

- Radovi na UPOV-u (Proširenje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 3. 
stupanj pročišćavanja i kapacitet 26.000 ES) 

- Nabava vozila za održavanje sustava odvodnje (Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i 
sabirnih jama) 

- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe (Vozila: specijalno 
kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje, specijalno vozilo za TV inspekciju; 
Oprema: geofon - uređaj za detekciju puknuća u cjevovodima, male fekalne crpke za 
kućanstva) 

- Modernizacija upravljanja sustavom odvodnje i vodoopskrbe (Nabava GIS software-a; 
Nabava GIS hardware-a; GIS obuka i izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže; 
Nabava hardware-a i software-a za uspostavu sustava daljinskog nadzora i upravljanja 
sustavom odvodnje - opremanje centra i podcentra SDNU; Obuka zaposlenika komunalnog 
društva) 

- Nadzor nad izgradnjom (Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima 
FIDIC Ugovora) 

- Ostali prihvatljivi troškovi (Imovinsko-pravni poslovi; Trafostanice Sinjsko polje) 
- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se putem vanjske Jedinice 

za upravljanje projektom uz pomoć troje zaposlenika prijavitelja - komunalnog društva 
Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. u okviru tehničkog tima) 

- Promidžba i vidljivost (Provođenje aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta). 
 
Zaključno s prosincem 2020. godine potpisani su ugovori za nabavu Radova na UPOV-u, Nadzora 
nad izgradnjom, Upravljanja projektom i Promidžbe i vidljivosti. 
Ugovor za UPOV je sklopljen 24.11.2020. godine, tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti 
na izradi glavnog projekta. 
U 
govor za nabavu vozila je sklopljen 06.04.2021. godine, zbog poremećaja na tržištu te kašnjenja 
komponenti (utjecaj više sile) dana 18.08.2021. godine potpisan je prvi Dodatak ugovoru kojim je 
produžen rok isporuke (novi rok je 240 dana od potpisa ugovora), no evidentirano je novo 
kašnjenje po ugovoru - vozilo nije isporučeno. 
 
Tijekom 2021. godine ponovljena je nabava za Radove na vodoopskrbnom sustavu i sustavu 
odvodnje, pri čemu je ista podijeljena na 3 Grupe. Za Grupu 1 i Grupu 3 je okončana procedura 
JN, donesena odluka i sklopljeni Ugovori o radovima - za Grupu 1 ugovor je sklopljen 19.11.2021. 
godine, a za Grupu 3 je sklopljen 22.10.2021. godine.  
 
Tijekom 2022. godine izvršeno je: 
-  isporučeno je vozilo za održavanje sustava odvodnje 
-  izrađen glavni projekt UPOV-a i predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 
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-  započeli radovi na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe (Grupa 1 i 3) te je ukupno 
izgrađeno (rujan 2022. godine); 10 km kanalizacijske mreže, 151 kanalizacijski kućni 
priključak, rekonstrukcija 1 km vodovodne mreže, dio radova na dvjema vodospremama 

-  nastavljene usluge stručnog nadzora nad izgradnjom i usluge upravljanja projektom. 
Tijekom prosinca 2022. godine pokrenut je novi postupak javne nabave za neugovoreni dio radova 
aktivnosti sustava odvodnje i vodoopskrbe - Grupu 2 (prethodno savjetovanje). 
 
Tijekom 2023. godine izvršeno je: 
- potpisan je ugovor za izgradnju sustava odvodnje i vodoopskrbe - GRUPA 2 
- započeli radovi na izgradnji UPOVA-a, zaključno sa studenim 2023. godine izvedeno je cca 

9% građevinskih radova 
- nastavak izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe (Grupa 1 i 3), te je zaključno sa 

studenim 2023. godine izgrađeno 39,90 km kanalizacijske mreže, 14,80 km vodovodne 
mreže, 1.110 kanalizacijskih kućnih priključaka i 440 kućnih priključaka na vodoopskrbnu 
mrežu 

 
Zbog kašnjenje na radovima izgradnje UPOV-a i kašnjenju ugovaranja radova Grupe 2 linijskih 
građevina (aktivnost 1), ali i kasnijeg početka ostalih aktivnosti, završetak provedbe projekta ne 
može se očekivati prije kraja 2025. godine. 
 
B.07.43. PROJEKT TRILJ, OTOK I DICMO 

Realizirano: 7.458.414 EUR 
(EU 4.501.627 EUR; KREDIT 574.128 EUR; MINGOR 1.567.124 EUR;  
HV 488.628 EUR; JLS 260.819 EUR; JIVU 66.088 EUR) 

 
Projekt „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - Trilj, Otok, Dicmo“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 1. srpnja 2019. godine. Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13. srpnja 2019. godine. Korisnik je 29.11.2022. godine 
potpisao I. Dodatak UoDBS kojim je produženo razdoblje provedbe projekta do 31.12.2023. 
godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 26.277.510,12 EUR. Projekt se 
sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (67,11%) te nacionalnih komponenti (32,89%), a 
sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj (Vodoopskrbna 

mreža: izgradnja sustava javne vodoopskrbe 2,20 km, rekonstrukcija vodospreme 1 kom, 
izgradnja hidrostanice 1 kom, rekonstrukcija hidrostanice 1 kom; Kanalizacijska mreža: 
izgradnja sustava javne odvodnje 38 km, rekonstrukcija sustava javne odvodnje 1,40 km, 
sanacija sustava javne odvodnje 128 m, sanacija okana javne odvodnje 31 kom, izgradnja 
crpnih stanica 8 kom, izgradnja novih kućnih priključaka 880 kom, sanacija sustava javne 
vodoopskrbe 5,30 km - u sklopu izgradnje sustava odvodnje, zamjena elektrostrojarske 
opreme crpnih stanica 3 kom; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u 
SDNU 10 kom, uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom) 

- Radovi na vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo te sustavu odvodnje 
aglomeracije Otok (Vodoopskrbna mreža; Aglomeracija Otok: rekonstrukcija sustava javne 
vodoopskrbe 2,40 km, sanacija vodospreme 1 kom, Dicmo: izgradnja sustava javne 
vodoopskrbe 5 km, izgradnja hidrostanica 2 kom; Kanalizacijska mreža: izgradnja sustava 
javne odvodnje 34,20 km, izgradnja crpnih stanica 7 kom, izgradnja novih kućnih 
priključaka 751 kom, sanacija sustava javne vodoopskrbe 3,40 km - u sklopu izgradnje 
sustava odvodnje; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u SDNU 7 
kom, uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom) 

- Radovi na UPOV-u (Proširenje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj 2. 
stupnja pročišćavanja na kapacitet 6.000 ES) 

- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (Vozila: specijalno vozilo za prijevoz mulja 
do UPOV-a Sinj; Oprema: male fekalne crpke za kućanstva, uređaj za detekciju plinova) 
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- Modernizacija upravljanja sustavom odvodnje (Nabava hardware-a i software-a za 
uspostavu sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom odvodnje - opremanje 
podcentra SDNU na lokaciji UPOV-a Trilj) 

- Nadzor nad izgradnjom (Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Općim i Posebnim 
uvjetima FIDIC Ugovora) 

- Ostali prihvatljivi troškovi (Imovinsko-pravni poslovi) 
- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se putem Jedinice za 

upravljanje projektom koja se sastoji od vanjskih i internih stručnjaka. Vanjska jedinica se 
ugovara u sklopu Projekta Sinj, obzirom da je usvojen plan o zajedničkoj JPP. Interni 
stručnjaci u okviru tehničkog tima su troje zaposlenika prijavitelja - komunalnog društva 
Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. koji su također angažirani u JPP na projektu 
Sinj) 

- Promidžba i vidljivost (Provođenje aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta). 
 
Zaključno s prosincem 2023. godine, u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljeno 
je 8 ugovora o javnoj nabavi i to: 
- Ugovor za radove na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj 

sklopljen je 28.10.2020. godine, a izvođač je uveden u posao 01.12.2020. godine (inicijalno 
predviđeni završetak ugovora je 31.08.2022. godine/prema trenutnom 8. dodatku 
predviđeni završetak ugovora je do 13.10.2023. godine). Tijekom 2023. godine nastavljeno 
je izvođenje radova i sveukupno je na ovom ugovoru izvedeno 39,04 km cjevovoda sustava 
odvodnje, sanirano je 3,64 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgrađeno je 2,18  km 
vodoopskrbnih cjevovoda. Završeno je 100% građevinskih radova na CS Košute, CS Grab 1, 
CS Grab 2, CS Grab 3, CS Grab 4, CS Vedrine 2, 100% građevinskih radova na sanaciji CS 
Trilj 1 i sanaciji CS Trilj 2. Izvedeno je 100% građevinskih radova na hidrostanici Jabuka. 
Izvedeno je 100% građevinskih radova na vodospremi Trilj te 100% građevinskih radova 
na hidrostanici Trilj. Preostalo je odraditi 3 tehnička pregleda te (eventualno) otklanjanje 
nedostataka na istima 

- Ugovor za radove na vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo te sustavu 
odvodnje aglomeracije Otok sklopljen je 06.08.2021. godine, a izvođač je uveden u posao 
10.09.2021. godine (predviđeni završetak ugovora je 10.02.2023. godine/prema trenutnom 
5. dodatku predviđeni završetak ugovora je do 23.11.2023. godine). Sveukupno je na ovom 
ugovoru izvedeno 33,26 km cjevovoda sustava odvodnje, sanirano je 5,22 km 
vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstruirano je 2,43 km vodoopskrbnih cjevovoda te je 
izgrađeno 4,90 km vodoopskrbnih cjevovoda 

- Ugovor za radove na nadogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj je sklopljen 
17.05.2022. godine, a izvođač je uveden u posao 15.06.2022. godini (predviđeni završetak 
ugovora je 15.05.2024. godine). Izvođač je u 2023. godini vršio aktivnosti projektiranja te 
je najavio početak radova za početak 2024. godine 

- Ugovor za usluge stručnog nadzora nad radovima sklopljen je 22.09.2020. godine, a datum 
početka pružanja usluge je 23.11.2020. godine (predviđeni završetak ugovora je 
23.08.2023. godine, međutim isti je produžen budući da je njegovo trajanje vezano uz 
trajanje pojedinačnih ugovora o radovima koji su produžavani) 

- Ugovor za usluge upravljanja projektom (vanjski stručnjaci jedinice za upravljanje 
projektom) sklopljen je 18.08.2020. godine, a datum početka pružanja usluge je 
01.09.2020. godine (predviđeni završetak ugovora je 01.03.2024. godine) 

- Ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti sklopljen je 27.08.2020. godine, a datum početka 
pružanja usluge je 07.10.2020. godine (predviđeni završetak ugovora je 07.07.2023. 
godine; trajanje Ugovora za promidžbu i vidljivost je usklađivano s rokovima završetka 
aktivnosti po ostalim Elementima projekta) 

- Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje - Grupa 1 (nabava vozila za 
održavanje sustava odvodnje) sklopljen je 31.01.2023. godine, čime je krenuo rok isporuke 
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od 365 dana. Isporučitelj je u 2023. godini potraživao projektni predujam. Očekuje se 
isporuka vozila u siječnju 2024. godine 

- Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje - Grupa 2 (nabava dodatne 
opreme za održavanje sustava odvodnje) sklopljen je 09.03.2023. godine, čime je krenuo 
rok isporuke od 150 dana. Isporuka opreme je izvršena u lipnju 2023. godine te je nakon 
kontrole tehničkih specifikacija od strane Naručitelja, dana 20.06.2023. godine izdana 
Potvrda o ispunjenju ugovora. 

 
U 2023. godini također je pokrenut preostali postupak javne nabave za nabavu vozila za 
modernizaciju upravljanja sustavom odvodnje i vodoopskrbe (01.09.2023. godine). Dana 
24.11.2023. godine donesena je Odluka o odabiru te se očekuje skoro potpisivanje ugovora. 
 
U 2023. godini nastavljeno je financiranje rada internih članova naručitelja u jedinici za upravljanje 
projektom te financiranje aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih poslova. 
 
B.07.44. PROJEKT JELSA - VRBOSKA I STARI GRAD 

Realizirano: 20.610.791 EUR 
(EU 11.800.744 EUR; KREDIT 1.130.185 EUR; MINGOR 4.898.922 EUR;  
HV 1.477.232 EUR; JIVU 1.303.708 EUR) 

 
Projekt „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jelsa - Vrboska i Stari Grad“ je 
odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 1. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 13. srpnja 2019. godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 
62.866.430,75 EUR. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 50.293.144,60 EUR. Projekt se sufinancira 
sredstvima KF fonda EU (68,37%) i nacionalnih komponenti (31,63%). 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A.  Izgradnja linijskih građevina Grada Starog Grada (Grupa 1 - nabava linijskih građevina): 
- Izgradnja 19,90 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 828 m tlačnih kanalizacijskih 

cjevovoda, izgradnja 2 nove crpne stanice s izvedbom cca 1.189 priprema za kućne 
priključke na sustav odvodnje 

- Dogradnja/rekonstrukcija 19,50 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/izradom 
1.161 priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 8 mjerno regulacijskih 
okana 

B.  Izgradnja linijskih građevina naselja Jelsa (Grupa 2 - nabava linijskih građevina): 
- Izgradnja 18 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 1,50 km tlačnih kanalizacijskih 

cjevovoda, izgradnja 3 nove crpne stanice s izvedbom cca 910 priprema za kućne priključke 
na sustav odvodnje 

- Dogradnja/rekonstrukcija 21,40 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/izradom 
1.080 priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 7 mjerno regulacijskih 
okana 

C.  Izgradnja linijskih građevina naselja Vrboska (Grupa 3 - nabava linijskih građevina): 
- Izgradnja 17,20 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 3,50 km tlačnih kanalizacijskih 

cjevovoda, izgradnja 5 novih crpnih stanica s izvedbom cca 700 priprema za kućne 
priključke na sustav odvodnje 

- Dogradnja/rekonstrukcija 15,80 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/izradom 643 
priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 4 mjerno regulacijska okna 

D.  Izgradnja UPOV-a Jelsa - Vrboska i UPOV-a Stari Grad 
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Jelsa - Vrboska 

kapaciteta 9.000 ES mehaničkog stupnja pročišćavanja i pripadne pristupne prometnice te 
podmorskog ispusta s provedbom pokusnog rada uređaja 

- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Stari Grad 
kapaciteta 6.000 ES mehaničkog stupnja pročišćavanja i pripadne pristupne prometnice te 
podmorskog ispusta s provedbom pokusnog rada uređaja 
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E.  Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
F.  Nabava specijaliziranih i radnih vozila te mjerne i ostale opreme 
G.  Nabava i implementacija GIS sustava vodoopskrbe i odvodnje 
H.  Upravljanje projektom 
I.  Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
J.  Troškovi vodnog doprinosa te naknada za priključnu snagu 
K.  Promidžba i vidljivost. 
 
Tijekom 2021. godine započeti su radovi na sva tri ugovora za izgradnju linijskih građevina.  
 
U 2022. godini izvedeno je ukupno 23,40 km gravitacijske mreže te paralelne izgradnje 
/rekonstrukcije oko 23,60 km vodovodne mreže. Radovi se planiraju završiti u prvoj polovini 2024. 
godine. 
 
Ugovor za izgradnju dva UPOV-a i podmorska ispusta potpisan je koncem srpnja 2021. godine. U 
2022. godini ishođena je građevinska dozvola za ispust Stari Grad te su započeli iskopi na 
podmorskom dijelu, izgrađeni su opteživači i dopremljene cijevi, a na kopnenom dijelu se radi na 
čišćenju trase. Na ostalim objektima predani su projekti i u tijeku je ishođenje građevinskih 
dozvola/izmjena lokacijskih dozvola.  
Ostale popratne usluge (nadzor, upravljenje, vidljivost) prate napredak radova. Završetak svih 
aktivnosti gradnje može se očekivati u 2024. godini. 
 
U 2023. godini izvedeno je ukupno 52,34 km kanalizacijske mreže, 2.734 kanalizacijskih 
priključaka, 20,14 km vodoopskrbne mreže, 30,43 km rekonstrucije/sanacije vodoopskrbne mreže i 
2.291 priključak na vodoopskrbnu mrežu. Izgrađeno je 1,80 km podmorske dionice ispusta Stari 
Grad i 1,96 km podmorske dionice ispusta UPOV-a Jelsa - Vrboska. Radovi se planiraju završiti u 
prvoj polovini 2024. godine. 
Ostale popratne usluge (nadzor, upravljenje, vidljivost) prate napredak radova. 
 
Projekt se nastavlja s provedbom nakon 31.12.2023. godine (nacionalno financiranje). 
 
B.07.45. PROJEKT METKOVIĆ 

Realizirano: 14.762.357 EUR 
(EU 10.434.229 EUR; KREDIT 1.162.755 EUR; MINGOR 1.731.251 EUR;  
HV 568.496 EUR;  JIVU 865.626 EUR)  
 

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ je odobren od strane 
Ministarstva poljoprivrede 17. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 19. srpnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 358,93 
mil.kn (253,70 mil.kn EU sredstva, odnosno 70,68% te 105,23 mil.kn nacionalna sredstva, 
odnosno 29,32%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 42,09 mil.kn 
sredstvima Ministarstva; 42,09 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda, 15 mil.kn sredstvima tvrtke 
Metković d.o.o. te 6,05 mil.kn sredstvima Grada Metkovića.  
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A.  Sanacije i dogradnje sustava odvodnje u aglomeraciji Metković i  rekonstrukcije i dogradnje 

sustava vodoopskrbe unutar grada Metkovića što uključuje:  
- 43,80 km gravitacijskih kolektora,  682 m incidentnih preljeva CS, 1.418 m tlačnih vodova, 

16 crpnih stanica, 2.326 prespajanja postojećih kućnih priključaka, 1.745 novih priprema za 
kućne priključke, 90 m sanacije bez raskopavanja, sanaciju 100 revizijskih okana, sanaciju 
150 spojeva kućnih priključaka na kolektore, 15,10 km SDNU, rekonstrukciju 11,90 km 
vodoopskrbnih cjevovoda, dogradnju 5,50 km vodoopskrbnih cjevovoda, prespajanje 1.340 
kućnih priključaka, nabavu i ugradnju 5.500 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje s 
pripadnim terminalima i repetitorima, izgradnju 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka 
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B.  Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Metković kapaciteta 
18.400 ES, III. stupnja pročišćavanja i pripadnog postrojenja za solarno sušenje mulja, kao 
i pokusni rad UPOV-a i postrojenja 

C.  Nabava opreme  
D. Upravljanje projektom 
F.  Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
G.  Promidžba i vidljivost. 
 
Tijekom 2019. godine potraživana su i odobrena sredstva nastala prilikom pripreme projekta 
(imovinski-pravni troškovi, trošak pristojbi za dozvole, vodni doprinos i ostalo). 
 
Tijekom 2020. godine pokrenuto je javno nadmetanje za radove na kanalizacijskom i 
vodoopskrbnom sustavu te je krajem godine donesena i Odluka o odabiru, nakon koje početkom 
2021. godine slijedi sklapanje ugovora i početak aktivnosti. Također, u 2020. godini objavljeno je i 
javno nadmetanje za radove na PPOV-u. Tijekom 2020. godine sklopljeni su ugovori za vanjsko 
upravljanje projektom te za stručni nadzor, a krajem godine objavljeno je i javno nadmetanje za 
nabavu usluga promidžbe i vidljivosti. 
 
Početkom 2021. godine sklopljen je ugovor za radove na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu 
te su u drugom kvartalu krenuli i radovi (postavljeno cca 5,50 km kanalizacijskog cjevovoda), a 
sklopljen je i ugovor za radove na PPOV-u, na kojem se tijekom 2021. godine projektiralo (predan 
je zahtjev za GD za 1. Fazu te izmjena i dopuna Idejnog projekta koji će objedinit preostale 3 faze 
projekta). Tijekom 2021. godine sklopljen je i ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti te je 
izvršena nabava opreme. Krajem 2021. godine sklopljena su i dva ugovora za dvije grupe nabave. 
 
Tijekom 2022. godine nastavili su se izvoditi radovi na ugovoru za radove na kanalizacijskom i 
vodoopskrbnom sustavu (postavljeno ukupno 20,00 km kanalizacijskog te 9,00 km vodovodnog 
cjevovoda), dok je na ugovoru za radove na PPOV-u, tijekom 2022. godine uglavnom još bila faza 
projektiranja (Faza 1 (nasip platoa) - ishođena GD 03.05.2022. godine; Faza 2 - nakon Izmjene i 
dopune LD od 24.08.2022. godine, dana 14.10.2022. godine predan je zahtjev za izdavanje GD), 
dok su u zadnjem kvartalu nakon pripremnih radova krenuli radovi na izradi nasipa na dijelu 
parcele, koji su u završnoj fazi. 
 
Također je u 2022. godini izvršena i isporuka cjelokupno planirane opreme u okviru projekta. 
 
Krajem 2022. godine Korisnik je dostavio zahtjev za produljenjem Razdoblja provedbe do kraja 
12/2023, te je navedena 1. Izmjena UoDBS regulirana Dodatkom Ugovoru od 13.02.2023. godine. 
 
Tijekom 2023. godine nastavili su se izvoditi radovi na ugovoru za radove na kanalizacijskom i 
vodoopskrbnom sustavu (postavljeno ukupno 34,80 km kanalizacijskog te 18,40 km vodovodnog 
cjevovoda). Iako je ugovorno rok do 17.02.2024. godine, pretpostavka je da će doći do 
produljenja. Također, po izdavanju GD za Fazu 2 na UPOV-u u 5/2023, krenuli su radovi i na tom 
dijelu (postrojenje za solarno sušenje mulja, tehnološka zgrada, upravna zgrada, prostor i 
nadstrešnica za vozila). 3. Dodatkom ugovoru produljen je Rok dovršetka za 299 dana, odnosno 
do 20.03.2025. godine. 
 
S obzirom da Projekt nije dovršen do kraja 12/2023. za dovršetak istog će biti potrebno osigurati 
nacionalna sredstva. 
 
B.07.46. PROJEKT PLOČE 

Realizirano: 9.909.284 EUR 
(EU 6.842.085 EUR; KREDIT 719.250 EUR; MINGOR 1.226.879 EUR;  
HV 507.629 EUR; JLS 215.628 EUR; JIVU 397.813 EUR) 
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Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“ je odobren od strane 
Ministarstva 27. rujna 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 04. 
listopada 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 199.275 mil.kn 
(137.275 mil.kn EU sredstva, odnosno 68,89% te 62 mil.kn nacionalna sredstva, odnosno 
31,11%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 24,67 mil.kn sredstvima 
Ministarstva, 24,67 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda, 8 mil.kn sredstvima Izvora Ploče, te 4.34 
mil.kn sredstvima Grada Ploča. 
  
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A. Izgradnja mehaničkog uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) kapaciteta 8.393 ES i 

podmorskog ispusta duljine 2,40 km 
B.  Izgradnja sustava javne odvodnje: izgradnja 31,70 km gravitacijskih kolektora, izgradnja 

5,30 km tlačnih vodova, sanacija 672 m postojećih gravitacijskih kolektora, izgradnja 93 m 
incidentnih preljeva, izvedba 16,30 km instalacijskih cijevi za SDNU, izgradnja 25 crpnih 
stanica, 3.178 priprema za kućne priključke 
Poboljšanje sustava javne vodoopskrbe kroz djelomičnu rekonstrukciju 14,60 km postojećih 
dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda 

C.  Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (Kombinirano vozilo za čišćenje i 
uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi, sustav za kontrolu ispravnosti građevina za 
javnu odvodnju te nabavku ostale opreme potrebne za održavanje sustava odvodnje) 

D.  Nadzor radova 
E.  Rješavanje imovinsko-pravnih poslova 
F.  Upravljanje projektom  
G.  Promidžbe i vidljivosti 
H.  Ostalih aktivnosti na projektu. 
 
Tijekom 2019. godine nisu potraživana niti odobrena sredstva.  
 
Tijekom 2020. godine pokrenuto je javno nadmetanje za nabavu radova na kanalizacijskom i 
vodoopskrbnom sustavu te donesena i Odluka o odabiru, na koju je uložena žalba, pa potom i 
tužba pred VUS-om, nakon čega je predmet vraćen Naručitelju na postupanje, slijedom čega je 
krajem godine donesena nova Odluka o odabiru. Također, u 2020. godini objavljeno je i javno 
nadmetanje za radove na UPOV-u i podmorskom ispustu te je krajem godine sklopljen i ugovor, pa 
se nakon faze projektiranja očekuje i početak radova u 2021. godini. Tijekom 2020. godine 
sklopljeni su ugovori za vanjsko upravljanje projektom, za stručni nadzor te za usluge promidžbe i 
vidljivosti, a krajem godine objavljeno je i javno nadmetanje za nabavu opreme za održavanje 
sustava odvodnje. 
 
Tijekom 2021. godine sklopljen je ugovor za radove na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu 
te su krenuli i radovi (postavljeno cca 2,30 km cjevovoda), a sklopljena su i 3 ugovora za nabavu 
opreme, od kojih je jedna Grupa opreme krajem godine i isporučena. Na ugovoru za radove na 
UPOV-u i podmorskom ispustu je ishođena izmjena i dopuna lokacijske dozvole za UPOV te 
građevinska dozvola za podmorski ispust, te nakon izvršenja pripremnih radova u 2021. godini, se 
u 2022. godini očekuje i stvarni početak radova.  
 
Došlo je do kašnjenja svih projektnih aktivnosti, no još uvijek je moguće dovršenje cjelokupnog 
projekta do kraja 2023. godine, ukoliko ne bude (većeg) kašnjenja na pojedinačnim ugovorima o 
radovima. 
Troškovi potraživani i plaćeni kroz 2020. godinu odnosili su se na imovinsko-pravne troškove 
(naknade za ustanovljenje služnosti, javnobilježničke pristojbe, troškove sudskih vještaka itd.), 
troškove upravnih pristojbi, vodnog doprinosa te naknade za priključne snage za CS i UPOV. 
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Troškovi potraživani i plaćeni kroz 2021. godinu odnose se na avanse i privremene situacije na 
ugovorima za radove, kao i privremene situacije na ugovorima za usluge te malim dijelom na 
imovinsko-pravne troškove. 
 
Troškovi potraživani i plaćeni kroz 2022. godinu odnose se na izvedene radove na ugovorima za 
radove na kanalizacijskoj i vodoopskrbnoj mreži (postavljeno ukupno 14,80 km kanalizacijskog te 
5,00 km vodovodnog cjevovoda) te ugovoru za UPOV i podmorski ispust (na cjelini podmorskog 
ispusta su izvršeni svi radovi - u tijeku je priprema tehničkog pregleda; cjelina UPOV-krenuli su 
radovi), kao i troškove za izvršene usluge te isporuku cjelokupno planirane opreme u okviru 
projekta. 
Početkom 2022. godine Korisnik je dostavio zahtjev za produljenjem Razdoblja provedbe do kraja 
12/2023. te je navedena 1. Izmjena UoDBS regulirana Dodatkom Ugovoru od 19.04.2022. godine. 
 
Tijekom 2023. godine nastavili su se radovi na kanalizacijskoj i vodoopskrbnoj mreži (postavljeno 
ukupno 30,30 km kanalizacijskog te 10,90 km vodovodnog cjevovoda), te su, nakon prethodno 
dovršenog podmorskog ispusta, dovršeni i radovi na objektu UPOV-a, no predmetni ugovor se nije 
uspio okončati iz objektivnih razloga (nije omogućen dotok otpadne vode te priključak TS na el. 
en. mrežu). 
S obzirom da Projekt nije dovršen do kraja 12/2023. za dovršetak istog će biti potrebno osigurati 
nacionalna sredstva. 
 
B.07.47. PROJEKT KAŠTELA - TROGIR 

Realizirano: 23.250.510 EUR 
(EU 15.268.374 EUR; KREDIT 1.490.499 EUR; MINGOR 3.766.760 EUR;  
HV 1.319.752 EUR; JIVU 1.405.125 EUR) 
 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela - Trogir“ potpisani su u listopadu 2019. godine. 
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 190.960.016,44 EUR. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 
152.768.013,16 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima KF fonda EU (69,78%) i nacionalnih 
komponenti (30,22%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja dijela vodoopskrbe i odvodnje grada Kaštela (K. Sućurac, K. Gomilica, K. 

Kambelovac) i grada Trogira (Plano) 
- Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela 

(južno od državne ceste D8 do mora) 
- Izgradnja sekundarne i kanalizacijske mreže na području grada Trogira 
- Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže Podsustav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, 

Slatine 
- UPOV Divulje (Nadogradnja postojećeg CUPOV-a Divulje s I. na II. stupanj pročišćavanja i 

povećanje kapaciteta sa 40.000 ES na 100.000 ES te prihvat otpadnih voda aglomeracije 
Marina) 

- UPOV Čiovo (Izgradnja UPOV-a Čiovo kapaciteta 25.000 ES biološkog (II.) stupnja 
pročišćavanja) 

- Usluge SDNU 
- Usluge izrade i poboljšanja baze podataka 
- Nabava opreme 
- Nadzor nad izgradnjom 
- Arheološki radovi 
- Vidljivost i promidžba 
- Upravljanje projektom. 
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Do kraja 2019. godine objavljena su dva postupka javne nabave i to: Izgradnja dijela sekundarne 
kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (južno od  D-8 do mora) i Nadzor nad 
izgradnjom (1. paket ugovora). 
Do kraja 2019. godine dostavljen je ZNS br.1. koji se odnosio na potraživanje troška vezano za 
imovinsko-pravne poslove i trošak upravljanja projektom. 
 
Do kraja 2020. godine objavljeno je pet postupaka javne nabave (3 nadmetanja za radove, 1 
nadmetanje za nadzor iz prvog paketa ugovora i nadmetanje za vidljivost projekta). Potpisana su 
četiri ugovora: ugovor o izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području 
Grada Kaštela (južno od D-8 do mora), ugovor za usluge nadzora nad izgradnjom ugovora iz prvog 
paketa A, ugovor za promidžbu i vidljivost i ugovor o izgradnji dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada 
Kaštela (K. Sućurac, K. Gomilica, K. Kambelovac) i grada Trogira (Plano). 
Troškovi odobreni u 2020. godini odnosili su se na imovinsko-pravne poslove, troškove upravljanja 
projektom i trošak predujma na ugovoru o radovima na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske i 
vodovodne mreže na području Grada Kaštela (južno od D-8 do mora). 
 
Tijekom 2021. godine je sklopljen jedan ugovor i to za aktivnost ˝Izgradnja sekundarne i 
kanalizacijske mreže na području Grada Trogira˝. Pokrenute su javne nabave za aktivnosti 
˝Nadogradnja CUPOV-a Divulje˝ i ˝Upravljanje projektom (vanjski stručnjaci)˝. Početak postupaka 
javne nabave za preostale aktivnosti očekuje se u prvoj polovici 2022. godine. 
Troškovi odobreni u 2021. godini odnosili su se na imovinsko-pravne poslove, troškove upravljanja 
projektom, troškove izgradnje na sklopljena tri ugovora o radovima, troškove nadzora te troškove 
promidžbe i vidljivosti. 
Na Projektu je ukupno do kraja 2021. godine izgrađeno: 41,50 km kanalizacijske mreže, 13 km 
vodoopskrbne mreže, 15,95 km rekonstrukcije vodoopskrbne mreže, 2.334 komada kanalizacijskih 
kućnih priključaka i 60 priključaka na vodoopskrbnu mrežu, jedna je kanalizacijska CS pri 
dovršetku, a na jednoj VS su završeni zanatski i izolaterski radovi. 
 
Na projektu je u odnosu na predviđeno Studijom izvodljivosti vidljivo kašnjenje u pokretanju te 
posljedično završavanju postupaka javne nabave (završetak svih projektnih aktivnosti prema 
Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31. prosinac 2023. godine). 
 
Krajem 2022. godine je sklopljen jedan ugovor i to za aktivnost ˝Sustav daljinskog nadzora i 
upravljanja - SDNU˝. U tijeku su postupci javne nabave za aktivnosti: ˝Nadogradnja CUPOV-a 
Divulje˝, ˝Upravljanje projektom (vanjski stručnjaci)˝ i ˝Nabava opreme˝. Provedena su 
prethodna savjetovanja za slijedeće aktivnosti: ˝Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže 
Podsustav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, Slatine˝, ˝Izgradnja UPOV-a Čiovo˝ i ˝Nadzor nad 
izvođenjem radova - paket B˝. Nakon što se stvore uvjeti biti će pokrenuti postupci javne nabave 
(dopuna dokumentacije, provedena ponovljena prethodna savjetovanja, završena ex-ante 
kontrola...). 
 
Troškovi odobreni u 2022. godini odnosili su se na imovinsko-pravne poslove, troškove upravljanja 
projektom, troškove izgradnje na sklopljena tri ugovora o radovima, troškove nadzora te troškove 
promidžbe i vidljivosti. 
Na Projektu je ukupno do kraja 2022. godine izgrađeno: 94,30 km kanalizacijske mreže, 26,76 km 
vodoopskrbne mreže, 43,28 km rekonstrukcije vodoopskrbne mreže, 5.375 komada kanalizacijskih 
kućnih priključaka i 1.072 priključaka na vodoopskrbnu mrežu, jedna kanalizacijska CS, a na jednoj 
VS su u tijeku završni radovi. 
 
Na projektu je u odnosu na predviđeno Studijom izvodljivosti vidljivo kašnjenje u pokretanju te 
posljedično završavanju postupaka javne nabave (završetak svih projektnih aktivnosti prema 
Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31. prosinac 2023. godine). 
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Tijekom 2023. godine su sklopljeni ugovori za nabavu opreme (3 Grupe) i za vanjsko upravljanje 
projektom. Za preostale elemente projekta stanje je slijedeće: 
• UPOV Divulje u tijeku je evaluacija dostavljene ponude 
• UPOV Čiovo u tijeku je novelacija DoN-a za objavu na ponovljeno prethodno savjetovanje 

prije objave u EOJN 
• Nadzor - 2. paket ugovora, DoN je objavljen, rok za dostavu ponuda je kraj siječnja 2024. 

godine 
• Izgradnja sustava Podsustav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, Slatine (2. paket ugovora) 

prethodno savjetovanje je završeno u prosincu 2023. godine, u tijeku je priprema DoN-a za 
objavu u EOJN. 

 
Troškovi odobreni u 2023. godini odnosili su se na imovinsko-pravne poslove, troškove upravljanja 
projektom - unutarnja jedinica, troškove izgradnje na sklopljena tri ugovora o radovima, troškove 
nadzora te troškove promidžbe i vidljivosti. 
Na Projektu je ukupno do kraja 2023. godine izgrađeno: 112,30 km kanalizacijske mreže, 34,07 
km vodoopskrbne mreže, 45,16 km rekonstrukcije vodoopskrbne mreže, 6.363 kanalizacijskih 
kućnih priključaka i 1.544 priključaka na vodoopskrbnu mrežu, jedna je kanalizacijska CS završena, 
a na jednoj VS su u tijeku završni radovi. 
Projekt se fazira u PKK 2021.-2027. 
 
B.07.48. PROJEKT ZAPREŠIĆ 

Realizirano: 24.361.147 EUR 
(EU 10.277.542 EUR; KREDIT 847.294 EUR; MINGOR 9.579.830 EUR;  
HV 1.759.968 EUR; JIVU 1.896.513 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 25. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 4. rujna 2019. godine. 3 Dodatak Ugovora o dodjeli potpisan je 08.09.2023. 
godine, a istim se povećala vrijednost projekta i produljio završetak projektnih aktivnosti do 
31.12.2023. godine, a sve u skladu s ostvarenim vrijednostima i rokovima zaključenima po 
provedenim postupcima javne nabave. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 82.962.470,78 EUR (625.080.736,12 HRK). 
Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (70,74%) te nacionalnih komponenti 
(29,26%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Radovi na mreži vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Zaprešić - izgradnja, rekonstrukcija i 

sanacija  
Vodoopskrba: dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda, sanacija 2 vodospreme, zamjena postrojenja u 
crpnim stanicama 
Odvodnja: izgradnja kanalizacijske mreže i crpnih stanica, retencijskih bazena 
- Radovi na mreži odvodnje aglomeracije Donji kraj 

Gravitacijski kolektori, tlačni cjevovodi, crpne stanice 
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 

Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 70.000 ES trećeg stupnja 
pročišćavanja 

- Oprema za održavanje sustava odvodnje 
1 vozilo za čišćenje sustava odvodnje, 1 vozilo za TV inspekciju i 2 vozila za pražnjenje 
septičkih/sabirnih jama 

- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Imovinsko-pravni odnosi 

Kupnje zemljišta i ugovaranja služnosti za zemljište na kojem će se graditi objekti 
predviđeni ovim projektom 

- Upravljanje projektom 
- Promidžba i vidljivost. 
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Svi sekundarni ugovori su potpisani i u provedbi, a ugovor za isporuku opreme za održavanje 
sustava odvodnje je završen u 2021. godini, odnosno sva oprema je isporučena i Korisnik 
(Vodoopskrba i Odvodnja Zaprešić d.o.o.) je educiran za korištenje iste. 
 
Realizirani troškovi u 2023. godini odnose se na sljedeće aktivnosti - radove završene s krajem 
studenog 2023. godine: 
 
Izgradnja sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (km) 
• Aktivnost I (aglomeracija Zaprešić) - 106,08 km od ugovorenih 108 km 
• Aktivnost II (aglomeracija Kraj donji) - 30,37 km od ugovorenih 30 km 
• Ukupno Aktivnosti I i II - 136,45 km od ugovorenih 138,10 km (98,81%) 

Rekonstrukcija sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (km) 
• Aktivnost I (aglomeracija Zaprešić) - 3,05 km od ugovorenih 3,20 km (95,31%) 
 Sanacija sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (km) 
• Aktivnost I (aglomeracija Zaprešić) - 11,10 km od ugovorenih 11,20 km (99,17%) 
 Broj izgrađenih novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu 
 4.218 od predviđenih 5.366 (78,61%) 
• Izgradnja crpnih stanica - sustav odvodnje (kom) 
 35 od 35 (100%) 
• Izgradnja retencijskih bazena - sustav odvodnje (kom) 
 2 od 2 (100%) 
• Izgradnja vodoopskrbne mreže (km) 
 2,58 km od ugovorenih 2,58 km (100%) 
• Izgradnja UPOV-a 3. stupnja 
• Izrada tehničke dokumentacije i izvedbenih projekata. Izvođenje građevinskih radova na 

objektima UPOV-a. 
• Oprema za održavanje sustava odvodnje - 100%. 
 
U 2023. godini novelirana je Studija izvodljivosti i aplikacija kojom se povećala vrijednost projekta i 
produljio završetak projektnih aktivnosti do 31.12.2023. godine, a sve u skladu s ostvarenim 
vrijednostima i rokovima zaključenima po provedenim postupcima javne nabave. 3. Dodatak 
Ugovora o dodjeli potpisan je 08.09.2023. godine. 
 
Projektne aktivnosti koje nisu dovršene nastavit će se financirati nacionalnim sredstvima u 2024. 
godini. 
 
B.07.49. PROJEKT BJELOVAR 

Realizirano: 949.315 EUR 
(EU 680.635 EUR; KREDIT 73.369 EUR; MINGOR 107.472 EUR;  
HV 34.103 EUR; JIVU 53.736 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 6. veljače 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 2. travnja 2019. godine. Razdoblje provedbe projekta traje do 31. prosinca 
2023. godine. 
 
Svrha i ciljevi: 
 
Svrha projekta je usklađivanje s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 
98/83/EZ te Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, (UWWD, 91/271/EEC) za 
aglomeraciju Bjelovar. 
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Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, 
spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav vodoopskrbe te javni sustav odvodnje i 
pročišćavanja otpadne vode. Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 
Bjelovar (koja obuhvaća preliminarne aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće) uključuje ulaganja 
u sustav vodoopskrbe na širem području koje teritorijalno obuhvaća područje Bjelovara (Grad 
Bjelovar) i Općine Rovišće (naselja Gornje Rovišće, Kakinac, Domankuš, Žabjak i Rovišće) te sustav 
odvodnje otpadnih voda na području Bjelovara (Bjelovar, Gudovac, Letičani, Prokljuvani, 
Novoseljani, Ždralovi) koji će se spojiti na projektom nadograđen i rekonstruiran UPOV Bjelovar. 
 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 27.338.019 EUR. Projekt se sufinancira 
sredstvima Kohezijskog fonda EU (71,70%) te nacionalnih komponenti (28,30%), a sastoji se od 
sljedećih Elemenata: 
 
- Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje 

• Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe:  
  dužina novog sustava 14.281 m, dužina rekonstrukcije 6.204 m 

• Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje:  
   dužina novog sustava 15.790 m, dužina rekonstrukcije 2.595 m 
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 47.000 ES 
- Usluga nabave opreme za održavanje sustava 
- Stručni nadzor nad gradnjom 
- Upravljanje projektom 
- Usluge promidžbe i vidljivosti. 
 
Zaključno s prosincem 2023. godine potpisani su sekundarni ugovori za sve projektne aktivnosti.  
 
Radovi na projektnom Elementu Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava 
odvodnje su završeni te su za te radove ishođene uporabne dozvole (5/5). Inženjer je uz 
suglasnost Naručitelja, izdao Potvrdu o preuzimanju Radova. Izgrađeno je 15,80 km kanalizacijske 
mreže i rekonstruirano 2,60 km kanalizacijske mreže, izgrađeno je 10 crpnih stanica, stvoreni su 
preduvjeti za priključenje 800 novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu, izgrađeno je 14,30 
km vodoopskrbne mreže i rekonstruirano 6,20 km vodoopskrbne mreže, stvoreni su uvjeti za 
priključenje 251 novih kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu. 
 
Radovi na projektnom Elementu: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja 
kapaciteta 47.000 ES još nisu započeli. 
 
Na projektnom Elementu Usluge nabave opreme sekundarni ugovori su u cijelosti realizirani, 
isporučena je sva ugovorena oprema.   
 
Rok završetka provedbe definiran u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru vremenskog 
razdoblja provedbe Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.–2020. (OPKK) završen 
je 31.12.2023. godine. Daljnje sufinanciranje projekta nastaviti će se nacionalnim sredstvima, 
predviđeni završetak projekta je do kraja veljače 2027. godine. 
 
 B.07.50. PROJEKT CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ 

Realizirano: 10.801.223 EUR 
(EU 7.349.905 EUR; KREDIT 466.423 EUR; MINGOR 1.265.426 EUR;  
HV 799.003 EUR; JIVU 920.466 EUR)  

 
Za Projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, 
Mali i Veli Lošinj˝ 08.11.2019. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupni 
prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 387.020.156,00 HRK. Dana 27.06.2022. godine 
potpisan je 1. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se u Prijavnom obrascu A -
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opis i proračun projekta iz Prijave projekta, odobrenog od strane nacionalnih tijela, Prilog 1. 
zamjenjuje novim (Dodatak je aktivnost A2.2 - arheološka istraživanja, bez povećanja ukupnog 
financijskog učinka). Osim prethodno navedenog, Članak 11. točka 11.1. Posebnih uvjeta se 
mijenja (arbitraža se zamjenjuje nadležnim Sudom u RH).  
Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,05%) te nacionalnih komponenti 
(31,95%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda: 
Ovim projektom planira se povećanje stupnja priključenosti na sustav javne odvodnje proširenjem 
sustava (izgradnja 25,10 km novih gravitacijskih kolektora, 18,22 km tlačnih cjevovoda, 709 novih 
priprema za kućne priključke, 23 novih crpnih stanica i 1 rekonstruirana). Provedbom ovih mjera 
planira se postizanje priključenosti na sustav javne odvodnje (mjereno po organskom opterećenju 
koji se transportira javnim sustavom odvodnje): Cres (99%), Martinšćica (95%), Nerezine (95%) i 
Mali Lošinj (95%). 
Postojeći kolektori, gdje su evidentirana puknuća/oštećenja će se sanirati (metodama bez 
raskopavanja) u duljini od 8,40 km.  
 
Na UPOV-ima su planirani sljedeći radovi:  
- Zamjena dotrajale elektro-strojarske opreme na UPOV-u Martinšćica (planirani instalirani 

kapacitet 4.300 ES) i Nerezine (planirani instalirani kapacitet 7.400 ES) - prijemnici su 
„normalno“ more, opterećenje<10.000 ES te se zadržava mehanički stupanj pročišćavanja 

- Nadogradnja UPOV-a Kimen (Cres) i Kijac (Mali Lošinj) na II. stupanj pročišćavanja 
(prijemnici su „normalno“ more, opterećenje>10.000 ES (Kimen od 12.700 ES, Kijac od 
31.500 ES),  

- Dogradnja podmorskog ispusta UPOV-a Nerezine u duljini 1,45 km. 
Provedbom ovih mjera, van funkcije pročišćavanja stavit će se postojeći UPOV-i Veli Lošinj, 
Čikat i Sunčana Uvala. 

 
Vodoopskrba: 
Ulaganja u vodoopskrbu prate ulaganja u sustav javne odvodnje, kroz rekonstrukciju sustava javne 
vodoopskrbe na planiranim trasama sustava javne odvodnje, obzirom da će isti biti oštećeni 
prilikom izvođenja radova. Posljedično, rekonstrukcijom ove infrastrukture postići će se smanjenje 
gubitaka, što je od iznimne važnosti zbog očuvanja izdašnosti jezera - vodozahvata Vrana. Ukupno 
je predviđena rekonstrukcija 26,90 km vodoopskrbnih cjevovoda te rekonstrukcija 707 kućnih 
priključaka. Također, predviđena je i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Ćunski 
- Poljana duljine 4,40 km s ciljem smanjenja gubitaka. Dodatno, predviđena je izgradnja 
vodospreme Nerezine 2, V=1.000 m3 s novih 1,30 km pripadnih vodoopskrbnih cjevovoda. 
Provedbom ovih mjera predviđa se smanjenje vodnih gubitaka od min. 200.000 m3/god, odnosno 
smanjenjem udjela neprihodovane vode za oko 9% (na 27%). Također, u cilju daljnjeg smanjenja 
vodnih gubitaka na projektnom području, obzirom na ograničenu raspoloživost pitke vode, 
predviđena je i komponenta Tehničke pomoći - izrada programa upravljanja gubicima u 
vodoopskrbnom sustavu Cres - Lošinj. 
 
Ostale investicijske mjere: 
- Projekt predviđa usluge internog i eksternog upravljanja projektom, usluge nadzora, mjere 
promidžbe i vidljivosti, usluge nabave opreme, troškove pristojbi/doprinosa za potrebe ishodovanja 
akata gradnje i početka gradnje te troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 
-  Pokazatelji - ukupna realizacija od početka provedbe. 
Do sada je ostvareno: izgrađeno je 1.397 m sustava odvodnje (od ukupno 43.333 m) i 
rekonstruirano 5.591 m sustava vodoopskrbe (od ukupno 31.339 m). 
 
U 2020. godini sklopljeni su sekundarni ugovori: upravljanje Projektom, promidžba i vidljivost,  
usluge nadzora - Grupa 2 i ugovor za radove na potezu državne ceste D100. 
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U 2021. godini sklopljeni  su sekundarni ugovori: usluge nadzora - Grupa 1, linijske građevine 
aglomeracija CML i dogradnja UPOV-a CL. 
 
U 2022. godini sklopljeni  su sekundarni ugovori: rekonstrukcija UPOV-a aglomeracija MN, linijske 
građevine aglomeracije Nerezine, nabava opreme (izuzev G3 - radno plovilo) i tehnička pomoć. 
 
Postupak nabave za nabavu opreme - radno plovilo: početkom 2023. godine planiran je potpis 
ugovora.  
 
Troškovi: U 2022. godini odobreni su troškovi po sljedećim aktivnostima Projekta: interno i 
eksterno upravljanje Projektom, promidžba i vidljivost, nadzor - Grupa 1 i 2, radovi na D100, 
radovi na linijskim građevinama aglomeracija CML, linijskim građevinama aglomeracije Nerezine, 
dogradnji UPOV-a aglomeracija CML, rekonstrukciji UPOV-a aglomeracija MN, usluge nabave 
opreme i tehničke pomoći. 
 
Stanje do kraja 2023. godine: 
 
Ukupna financijska realizacija projekta u 2023. godini se značajno intenzivirala u odnosu na 
prethodno razdoblje. Sklopljeni su svi predviđeni ugovori o radovima, uslugama i nabavi roba te su 
svi u provedbi.  
Ipak, prisutno je kašnjenje na svim ugovorima o radovima koji su u tijeku. Neki od njih ostvaruju 
pravo na produljenje roka zbog objektivnih razloga te će ugovori biti produljeni. S obzirom na 
blago kašnjenje u postupcima nadmetanja i ugovaranja te dugačka trajanja sklopljenih ugovora, 
okolnost je takva da pojedini projektni elementi neće završiti do kraja razdoblja provedbe Projekta, 
odnosno do 31.12.2023. godine, kako je do sada definirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih 
sredstava.  
Provedba projekta nastaviti će se kroz NPOO kao alternativni izvor financiranja. Ukupno ugovoreni 
iznos po sekundarnim ugovorima izlazi iz okvira procijenjenih vrijednosti, odnosno iznosa 
bespovratnih sredstava alociranih prema projektnim elementima. 
Sklopljeni ugovori se provode bez većih poteškoća. Jedan od predviđenih 5 ugovora o radovima je 
završen no na preostala 4 prisutno je određeno kašnjenje koje varira od ugovora do ugovora. 
 
Do kraja 2023. godine izvršeno je:  
-   Izgradnja sustava odvodnje: izgrađeno je 22,049 km od planiranih 43,333 km 
-   Sanacija sustava odvodnje: sanirano je 3,745 km od planiranih 8,438 km  
-   Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe: izvedeno je 13,003 km od planiranih 31,339 km. 
 
Plaćeno je cca 36% odobrenih sredstava. Provedba projekta nastaviti će se kroz NPOO. 
 
B.07.51. PROJEKT NAŠICE 

Realizirano: 4.207.030 EUR 
(EU 2.946.955 EUR; KREDIT 343.225 EUR; MINGOR 504.030 EUR;  
HV 160.805 EUR; JIVU 252.015 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Našice„ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 20. 
11.2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 25.11.2019. godine s 
rokom provedbe projekta do 31.12.2022. godine 
Ukupno prihvatljivi troškovi Projekta iznose 22.066.304,33 EUR (166.258.570,00 HRK). Projekt se 
sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,05%) te nacionalnih komponenti (29,95%). 
Dana 30.12.2022. godine potpisan je 1. Dodatak UoDBS kojim je produljen rok provedbe projekta 
do 31.12.2023. godine. 
 
Ciljevi projekta: 
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Ovim projektom planira se povećanje broja korisnika javnog sustava vodoopskrbe gdje kvaliteta 
isporučene vode zadovoljava odredbe Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 
(s vodocrpilišta Velimirovac), dijelom kroz proširenje vodoopskrbne mreže, a dijelom kroz 
stavljanje van funkcije manjih vodozahvata (naselja Granice, Ceremošnjak, Makloševac, Londžica i 
Seona).  
 
Dodatno, rekonstrukcijama te optimizacijom sustava postići će se smanjenje vodnih gubitaka od 
oko 105.000 m3/god na sustavu, što predstavlja smanjenje neprihodovane vode za oko 6,50% (na 
oko 38%). Cilj je ukupno 996 stanovnika nakon provedbe projekta priključiti na novi sustav javne 
vodoopskrbe. 
 
Uz gore navedeno, cilj projekta je i usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih 
voda, (91/271/EEC) na području aglomeracije Našice te postići 100% pokrivenosti stalnog 
stanovništva i industrije/gospodarstva sustavom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda trećeg 
stupnja te priključenost od približno 90%. 
Obuhvat projekta je administrativno područje Grada Našica (naselja Našice, Markovac Našički, 
Jelisavac, Velimirovac, Martin, Vukojevci, Zoljan, Brezik Našički, Lađanska, Lila, Ribnjak, 
Rozmajrovac, Polubaše, Makloševac, Londžica, Granice, Grdac Našički, Crna Klada i Ceremošnjak) 
te područje Općine Donja Motičina (naselja Donja Motičina, Seona i Gornja Motičina). 
 
Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera 
Usluge nadzora nad ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja radova 
na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Crvene knjige, a pružat će se temeljem formiranog 
nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova će se vršiti u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima. 
 
Izgradnja linijskih objekata u gradu Našicama: 
Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našice 
Dogradnja sustava javne odvodnje u gradu Našice: 
- 4.181 m gravitacijskih kolektora 
- 3.860 m tlačnih vodova 
- 2 nove crpne stanice 
- rekonstrukcija crpne stanice Brezik 
- 95 priprema za kućne priključke javne odvodnje 
- rekonstrukcija 14 kućnih priključaka javne odvodnje 
Dogradnja NUS-a sustava javne odvodnje u Našicama: 
- 3 nove točke NUS-a na sustavu 
Zahvati na crpilištu Velimirovac: 
- nova vodosprema Velimirovac 1.000 m3 
- nova CS Velimirovac s pripadnim tlačnim cjevovodom za odvod tehnološke vode duljine 876 m 
- manji građevinski radovi (ograda vodocrpilišta) 
Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u gradu Našice: 
- 6.576 m vodoopskrbnih cjevovoda 
- 136 rekonstrukcija kućnih priključaka javne vodoopskrbe 
Dogradnja sustava javne vodoopskrbe u gradu Našice: 
- 3 nove stanice za podizanje tlaka (SPT) 
- 197 m vodoopskrbnih cjevovoda (za potrebe stanice za podizanje tlaka - SPT Našice) 
- 13 novih mjerno - regulacijskih okana 
Zahvati na UPOV-u Našice: 
-  izvedba metalne konstrukcije iznad pjeskolova - mastolova 
-  sanacija zgrade grube rešetke 
-  izvedba nove taložnice grube rešetke 
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-  manji građevinski radovi (sanacija manipulativnih površina, zahvati na internoj vodoopskrbi i  
   Odvodnji) 
 
Grupa 2 - Sanacija sustava javne odvodnje u gradu Našice metodama bez raskopavanja 
Sanacija sustava javne odvodnje u gradu Našice metodama bez raskopavanja: 
- 7.577 m gravitacijskih kolektora te pripadnih okana te kućnih priključaka 
 
Izgradnja linijskih objekata šireg našičkog područja 
Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u Općini Donja Motičina 
Dogradnja sustava odvodnje u naseljima Seona i Donja Motičina: 
- 11.785 m gravitacijskih kolektora 
- 3.833 m tlačnih vodova 
- 7 crpnih stanica 
- 370 priprema za kućne priključke odvodnje 
 
Grupa 2 - Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture šireg našičkog područja 
Dogradnja sustava odvodnje u naselju Zoljani: 
- 3.532 m gravitacijskih kolektora 
- 38 priprema za kućne priključke odvodnje 
Dogradnja sustava vodoopskrbe u naseljima Zoljan, Makloševac, Granice, Gradac Našički i 
Ceremošnjak: 
- 41.453 m vodoopskrbnih cjevovoda 
- 256 priprema za kućne priključke vodoopskrbe 
- 79 rekonstrukcija kućnih priključaka vodoopskrbe 
- 6 stanica za podizanje tlaka 
 
Nabava opreme 
Grupa 1 - Nabava kombiniranog vozila i kamiona za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih 
voda (1 vozilo za pražnjenje septičkih jama i cjevovoda javne odvodnje 8 m3, 1 kamion s kiper 
sandukom) 
Grupa 2 - Nabava rovokopača - utovarivača - 2 kom 
Grupa 3 - Nabava mobilnog sustava za CCTV inspekciju cjevovoda javne odvodnje 
Grupa 4 - Nabava lakih servisno - interventnih teretnih vozila - 2 kom 
Grupa 5 - Nabava geodetske opreme 
Grupa 6 - Nabava hidraulične lančane pile za rezanje cjevovoda s agregatom 
Grupa 7 - Nabava pokretnog kompresora s pneumatskim raketama 
Grupa 8 - Nabava prijenosnog ultrazvučnog mjerača protoka za kanalizaciju 
Grupa 9 - Nabava i ugradnja puhala za aeriranje pjeskolova - 2 kom 
Grupa 10 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za mehanički predtretman na uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda Našice 
Grupa 11 - Nabava, isporuka i ugradnja vanjske LED rasvjete na uređaju za pročišćavanje otpadnih 
voda Našice 
Grupa 12 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za daljinski nadzor i upravljanje uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Našice i crpnih stanica 
Grupa 13 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za tehničku zaštitu uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Našice 
 
Ostale aktivnosti povezane s projektom: 
- troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe 

ishođenja akata gradnje i početka gradnje 
-  trošak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (naknada stvarno nastalih troškova na 

rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, služnosti, elaborati) 
-  troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje (naknada 

stvarno nastalih troškova prije početka gradnje (naknade za priključne snage CS te UPOV i 
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povezani radovi na povezivanju s postojećom elektroenergetskom infrastrukturom, trošak 
ishođenja dozvola koje je snosio korisnik, vodni doprinosi za nove linijske objekte te UPOV). 

 
Upravljanje projektom - eksterni stručnjaci 
-  angažman eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom unutar Jedinice za provedbu 
projekta (4 stručnjaka) 
Grupa 1 - Upravljanje projektom - podrška Naručitelju u provedbi postupaka javne nabave 
Grupa 2 - Upravljanje projektom 
 
Upravljanje projektom - interni stručnjaci 
- angažman internih stručnjaka (zaposlenika Našičkog vodovoda d.o.o.) u svrhu upravljanja 
projektom unutar Jedinice za provedbu projekta (8 stručnjaka) 
 
Promidžba i vidljivost 
- provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti (tiskani medij, elektronički medij, internet, seminari, 
konferencije, radionice, promotivni materijali, znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta, 
trajna/informacijska ploča, oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji, oznake vidljivosti na 
opremi) 
 
Tijekom 2023. godine potpisano je još 5 sekundarnih ugovora za nabavu opreme (sveukupno 
ugovoreno 11 Grupa od 13). 
Preostalo je još ugovoriti dvije Grupe opreme - 8 i 13, u tijeku je pregled i ocjena ponuda, Odluka 
o odabiru će se donijeti u veljači 2024. godine. 
 
Na ugovoru „Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture u gradu Našice“, Grupa 1 radova 
realizirano je: 
- izvedeno 3.752 m od 4.181 m gravitacijskih kolektora kanalizacije (89,74%) 
- izvedeno 4.134 m od 4.736 m tlačne kanalizacije (87,29%) 
- 98 od 109 priprema za kućne priključke odvodnje (89,91%) 
- 6.479 m od 6.576 m vodoopskrbnih cjevovoda (98,50%) 
- rekonstrukcija 122 od 136 kućnih priključaka vodoopskrbe (89,71%) 
- armiranobetonski radovi na vodospremi Velimirovac 
- 21 od 22 točke NUS-a izvedene. 
Rok izvođenja sukladno 1. dodatku ugovora radova produžen je do 31.07.2023. godine. 
  
Na ugovoru „Sanacije sustava odvodnje grada Našica metodama bez raskopavanja“, Grupa 2 
radova realizirano je: 
- Izvedena sanacija kanalizacijskog sustava metodama bez raskopavanja - izvedeno 7.547 m  
  od predviđenih 7.577 m. Ugovor izvršen u cijelosti u 2022. godine 
 
Na ugovoru „Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture u Općini Donja Motičina“, Grupa 1 radova 
realizirano je:   
- izvedeno 6.904 m od 11.785 m gravitacijskih kolektora (58,58%) 
- izvedeno 3.437 m od 3.833 m tlačnog voda kanalizacije (89,67%) 
- izvedeno 222 od 370 priprema za kućne priključke odvodnje (60%) 
Rok izvođenja radova sukladno 1. dodatku ugovora radova produžen je do 26.07.2023. godine. 
  
Na ugovoru „Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture šireg našičkog područja“, Grupa 2 radova 
realizirano je: 
Dogradnja sustava odvodnje u naselju Zoljani: 
- izvedeno 36.424 m od 41.453 m vodovodnih cijevi (87,87%) 
- izvedeno 2.125 m od 3.529 m gravitacijskih kolektora (60,22%) 
Rok izvođenja radova sukladno 1. dodatku ugovora radova produžen je do 24.07.2023. godine. 
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Ugovor o Uslugama podrške Naručitelju u provedbi postupaka javne nabave realiziran u cijelosti u 
2023. godini. 
 
Ostali projektni elementi (nadzor, upravljanje projektom te promidžba i vidljivost) realiziraju se 
sukladno potpisanim ugovorima. Trajanje ugovora produženo je do 31.07.2023. godine. 
 
Projekt se prebacuje iz OPKK u NPOO te će se nastaviti financirati iz Mehanizma za oporavak i 
otpornost. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 28.12.2023. godine donijelo 
Odluku o Financiranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ 
iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 
20.440.440,11 EUR, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 16.316.493,93 EUR. Dodijeljeni 
bespovratni financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi maksimalno 
11.599.162,58 EUR, odnosno 71,0885722% iznosa prihvatljivih izdataka projekta. Slijedi 
potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
 
B.07.52. PROJEKT SEMELJCI 

Realizirano: 7.152.307 EUR 
(EU 4.956.798 EUR; KREDIT 574.602 EUR; MINGOR 951.424 EUR; 
 HV 376.822 EUR; JLS 251.981 EUR; JIVU 40.680 EUR) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci" odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. studenog 2019. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 25. studenog 2019. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta procjenjuju 
se na 23.313.266,84 EUR.  
 
Svrha projekta: 
Svrha projekta se može sažeti u usklađivanje projektnog područja s odredbama Direktive o 
pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku 
potrošnju. Usklađivanje s ovim Direktivama je nužno obzirom na potrebu za izgradnjom sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Semeljci (naselja Semeljci, 
Kešinci, Koritna, Mrzović i Vrbica) te potrebom za uspostavom opskrbe zdrastveno ispravne vode 
na području općina Semeljci i Viškovci. 
 
Ciljevi projekta: 
Ovim projektom planira se smanjenje gubitaka na sustavu vodoopskrbe sa 32,70% na oko 28%. 
Pokrivenost vodoopskrbnom infrastrukturom na širem području projekta iznosi praktički 100%, dok 
stupanj priključenosti iznosi ~89%, odnosno oko 3.900 stanovnika. Projektom će se podići stupanj 
priključenosti na 95%, što odgovara broju od oko 4.100 stanovnika. Stanovništvo aglomeracije 
Semeljci nema osiguranu uslugu odvodnje niti pročišćavanja otpadnih voda. Ovim projektom 
planira se postići stupanj priključenosti korisnika od min. 85%, odnosno 3.640 novih korisnika 
sustava javne odvodnje. 
 
Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,30%) te nacionalnih komponenti 
(30,70%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
-  Usluge nadzora nad ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja 

radova na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige, a pružat će se 
temeljem formiranog nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja 
radova će se vršiti u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima 

-  Izgradnja linijskih građevina (3 Grupe nabave): 
   Grupa 1 nabave: 

- Izgradnja sustava odvodnje u naselju Koritna, što uključuje 8,60 km gravitacijskih  
  kolektora, 2,50 km tlačnih vodova, 7 crpnih stanica, 295 priprema za kućne priključke  
  odvodnje 
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- Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Kešinci i Semeljci, što uključuje (18,70 km  
  gravitacijskih kolektora, 2 km tlačnih vodova, 9 crpnih stanica, 620 priprema za kućne  
  priključke odvodnje) 
- Poboljšanje sustava vodoopskrbe općine Semeljci što uključuje, (rekonstrukcija stanice za 
podizanje tlaka na crpilištu Semeljci (SPT Semeljci - 25 l/s, 5 bara), izgradnja stanice za 
podizanje tlaka (SPT Kešinci - distributivni crpni blok - 5 l/s, 2,5 bara), izgradnja 6 km 
vodoopskrbnih  cjevovoda, rekonstrukcija 5,30 km vodoopskrbnih cjevovoda 

  Grupa 2 nabave: 
- Izgradnja sustava odvodnje u naselju Mrzović, što uključuje (5,30 km gravitacijskih 
kolektora, 3,80 km tlačnih vodova, 6 crpnih stanica, 160 priprema za kućne priključke 
odvodnje) 
- Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vrbica što uključuje, (5,80 km gravitacijskih 
kolektora, 4 km tlačnih vodova, 4 crpne stanice, 185 priprema za kućne priključke 
odvodnje) 
Grupa 3 nabave: 
- Izgradnja 11,30 km obilaznog cjevovoda oko grada Đakova od crpilišta Trslana do naselja 
Kuševac, što uključuje (rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u duljini 904 m, izgradnja 
38 mjerno - regulacijskih okana na novom obilaznom cjevovodu i unutar grada Đakova za 
potrebe optimizacije tlakova) 

- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a aglomeracije Semeljci te pripadnih polja za 
ozemljavanje mulja: Aktivnost obuhvaća projektiranje i izgradnju UPOV-a Semeljci II. 
stupnja pročišćavanja s dodatnom redukcijom fosfora, kapaciteta 4.800 ES te izvedbu polja 
za ozemljavanje mulja, kao i pokusni rad UPOV-a  

- Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 
- Promidžba i vidljivost: Provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije 
- Upravljanje projektom: Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem kombinirane 

Jedinice za provedbu projekta koja se sastoji od vanjskih stručnjaka (angažiranih putem 
javne nabave kroz dvije grupe nabave) te zaposlenika Prijavitelja 

- Ostale aktivnosti povezane s projektom: Navedeno obuhvaća nadoknadu stvarno nastalih 
troškova na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (otkupi, izvlaštenja, elaborati) te troškove 
pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje. 

 
Ugovori za usluge projektnih elemenata 1, 6 i 7,  Usluge Nadzora, Upravljanja projektom (vanjska 
jedinica) i Promidžbe i vidljivosti su potpisani i nema problema u provedbi ugovora. 
Za element br. 2  Izgradnja sustava javne odvodnje i dogradnja i rekonstrukcija sustava javne 
vodoopskrbe su potpisani Ugovori.  
GRUPA 1   
Rok provedbe (30 mjeseci): početak 27.08.2021. godine; predviđeni završetak 13.02.2024. godine 
(900 dana od datuma početka), aktivnosti Ugovora se provode prema ugovorenoj dinamici i 
rokovima provedbe. IZVRŠENOST: Odvodnja: kanali -  100% (31.872,91/31.860,60 m), okna -  
99,70%  (646/648), pripreme za kućne priključke: 114,32% (1.046/915), CS:100 % (16/16), 
Vodoopskrba - cjevovod kanali: 100% ( 11.242,87/11.242,87 m), okna: 100%  (40/40). 
GRUPA 2   
Početak 27.08.2021.godine; predviđeni završetak 17.08.2023. godine (720 dana od datuma 
početka). Izvedeno 18.965,44 m cjevovoda, revizijskih okana 289 kom, 489 priprema  za kućne 
priključke (izvođač je dostavio zahtjev za produljenje roka izvođenja radova). Odvodnja: kanali - 
100% (18.965,44/18.966,00), okna: 100% (289/289), pripreme za kućne priključke: 96% 
(489/509), CS: 100% (10/10). 
GRUPA 3   
Rok provedbe (18 mjeseci): početak 27.08.2021. godine; predviđeni završetak 18.02.2023. godine 
(540 dana od datuma početka), aktivnosti Ugovora se provode prema ugovorenoj dinamici i 
rokovima provedbe. IZVRŠENOST: Vodoopskrba – kanali: 99,82%  (12.197,80 m), okna: 100%  
(25/25). 
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Za element br. 3  UPOV Izvođač je 01.06.2022. godine dobio nalog za početak radova. Izvođač je 
potraživao produljeneje roka izvođenja radova zbog obustave postupka ishođenja posebnih uvjeta 
za UPOV te ponovnog pokretanja e-konferencije i ishođenje novih posebnih uvjeta građenja od 
strane Hrvatskih voda, koji su bili u suprotnosti s uvjetima iz natječajne dokumentacije. Izvođaču 
je odobreno produljenje roka izvođenja do 16.05.2025. godine. Izvođač izvodi radove na 
pristupnoj prometnici. Na UPOV-u je započelo s fizičkim izvođenjem radova.  
Na projektnom elementu 4. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i 
vodoopskrbe - 04.08.2023. godine sklopljeni su ugovori za nabavu  Mjernog vozila s opremom za 
analizu gubitaka u vodoopskrbnim mrežama  i Mjerne opreme. Ponovno je objavljen postupak JN 
za dvije neugovorene Grupe, Grupa 6 i 7, Radna i Informatička oprema. Pregled i ocjena ponuda 
su u tijeku. 
Projektni element 5.1. Rješavanje imovinsko - preostalo je do kraja rješiti IMPO za jednu česticu. 
U sklopu projektnog elemenat 5.2. Troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje 
i početka gradnje podmireni su troškovi za ishođenje akata za gradnju linijskih građevina te 
pristojbi za vodni doprinos. U sklopu ovog projektnog elementa preostalo je podmirenje pristojbi za 
vodni doprinos za UPOV te eventualno pristojbi za ishođenje izmjena/dopuna akata gradnje. 
Rok provedbe prema UoDBS-a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-
2020. (OPKK 14-20) završen je 31.12.2023. godine. Daljnje sufinanciranje projekta nastavlja se 
kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO). 
 
B.07.53. PROJEKT BELI MANASTIR 

Realizirano: 2.241.053 EUR 
(EU 1.615.888 EUR; KREDIT 148.723 EUR; MINGOR 270.884 EUR;  
HV 122.161 EUR; JLS 32.509 EUR; JIVU 50.888 EUR) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 15. listopada 2019. godine, a Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 25. studenoga 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta iznose 116.682.963,00 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(72,10%) te nacionalnih komponenti (27,90%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Beli Manastir: Izgradnja 18 km gravitacijskih 

cjevovoda, Izgradnja 3,90 km tlačnih cjevovoda, Izgradnja 12 crpnih stanica, Izgradnja 850 
priključaka 

- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje Beli Manastir: Nadogradnja uređaja s 8.000 ES na 16.000 
ES, izgradnja solarne sušionice mulja 

- Nabava opreme 
- Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova  
- Koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe: Izrada koncepcijskog 

rješenje vodoopskrbe s utvrđivanjem kritičnih dionica i smanjenja gubitaka u sustavu 
- Upravljanje projektom: Unutarnja jedinica - 6 djelatnika korisnika, Vanjska jedinica - Voditelj 

projekta i Pravni stručnjak 
-  Promidžba i vidljivost. 
Tijekom 2019. godine nisu potraživana niti odobrena sredstva. 
 
Tijekom 2020. godine ugovorene su aktivnosti: 
- Ugovor za promidžbu i vidljivost 
- Ugovor Nadzor nad projektom 
Tijekom 2020. godine nisu potraživana niti odobrena sredstva.  
 
Tijekom 2021. godine ugovorene su aktivnosti: 
- Upravljanje projektom 
- Izgradnja sustava odvodnje 
- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje uključujući izgradnju solarne sušionice mulja 
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Dvije aktivnosti nisu ugovorene, Nabava opreme i Koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka u 
sustavu vodoopskrbe. 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje pokrenuti su u Belom Manastiru, Branjinom Vrhu i 
Šumarinama.  
 
Tijekom 2021. godine izgrađeno 2.153,17 m odvodnje i 11 kućnih priključaka.  
Ugovor za nadogradnju UPOV-a potpisan je u prosincu 2021. godine. 
U 2021. godini realizirano je 2,02% prihvatljivih troškova.  
 
Tijekom 2022. godine ugovorene su aktivnosti: 
- Nabava opreme za Grupu 1 
- Koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe. 
Nabava opreme za Grupu 2 je u ponovljenom postupku JN.  
Tijekom 2022. godine nastavljeni su radovi na Izgradnji sustava odvodnje, izgrađeno 14.290,39 m 
odvodnje i 293 kućna priključaka. Radovi u Belom Manastiru su završeni, u tijeku su ispitivanja i 
popravci kućnih prilaza. U Branjinom Vrhu i Šumarinama radovi na odvodnji su izvedeni 88%. 
Radovi u Šećerani su obustavljeni zbog pronalaska postojeće odvodnje koja nije ucrtana u 
podlogama i u lošem je stanju. U tijeku je izdavanje nove građevinske dozvole s novim trasama za 
Šumarine i radovi na crpnim stanicama za sva naselja. Radovi bi trebali biti završeni do kraja 2023. 
godine. Očekuje se produljenje roka zbog zastoje u Šumarinama.   
Radovi na UPOV-u nisu pokrenuti, Izvođač je dostavio glavne projekte za ishođenje građevinske 
dozvole na pregled Inženjeru. 
 
Razdoblje prihvatljivosti izdataka projekta završava 31.12.2023. godine. Aktivnost Nadogradnja 
UPOV-a s izgradnjom solarne sušionice mulja prema ugovoru traje 27+10 mjeseci. Prema ugovoru, 
završetak radova je u travnju 2024. godine, a završetak s puštanjem u pogon u veljači 2025. 
godine. 
 
Tijekom 2023. godine ugovorena je aktivnost: 
- Nabava opreme za Grupu 2. 
Tijekom 2023. godine završeni su radovi na Izgradnji sustava odvodnje, izgrađeno je 21.420,54 m 
od 21.971 m odvodnje, 820 od 850 kućnih priključaka i 12 od 12 crpnih stanica u naseljima Branjin 
Vrh, Šećerana i Šumarine, kao i u dvije ulice u Belom Manastiru. Uporabne dozvole su izdane. U 
tijeku je obrada zahtjeva za razlike u cijeni i izrada okončane situacije. Realizacija je 88,69% 
ugovora. 
 
Radovi Nadogradnja UPOV-a s izgradnjom solarne sušionice mulja su pokrenuti u prosincu. 
Realizacija na izgradnji je 2,77% ugovora. Rok dovršetka ugovora je 30.05.2024. godine. 
 
Koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe je u tijeku. Realizacija na 
ugovoru je 27,13% Rok dovršetka ugovora je 20.01.2024. godine. Ostale aktivnosti obavljaju se 
sukladno ugovorima. Projekt je odobren za prijelaz u NPOO. 
 
U 2023. godini realizirano je 11,63% prihvatljivih troškova. Do sada je ukupno realizirano 33,30% 
prihvatljivih troškova. 
 
B.07.54. PROJEKT KOPRIVNICA 

Realizirano: 24.528.181 EUR 
(EU 13.744.693 EUR; KREDIT 1.529.559 EUR; MINGOR 6.000.606 EUR;  
HV 1.239.478 EUR; JIVU 2.013.845 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ odobren je od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 18. studenoga 2019. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 16. prosinca 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdatci Projekta 
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iznose 410.073.314,73 HRK/54.426.081,99 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (69,21%) te nacionalnih komponenti (30,79%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Usluga stručnog nadzora nad gradnjom i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
- Proširenje postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica (Sigetec, 

Botovo, Drnje, Torčec, Đelekovec, Rasinja, Subotica Podravska i Hlebine) 
- izgradnja 55,70 km gravitacijskih cjevovoda, 19,70 km tlačnih cjevovoda, 27 crpnih stanica, 

1.900 kućnih priključaka 
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija 

NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice (Draganovec, Koprivnica, 
Starigrad, Kunovec Breg): 

-  Izgradnja 10,80 km gravitacijskih cjevovoda i 500 kućnih priključaka 
-  Rekonstrukcija 6,80 km i sanacija 7,94 km postojećeg sustava odvodnje 
-  Dogradnja postojećeg vodoopskrbnog sustava: 6,90 km sustava vodoopskrbe, spojni 

cjevovod Vodocrpilište Lipovec - istočni prsten oko grada 5,60 km i izgradnja 243 kućnih 
priključaka  

-  Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 18 km 
-  Optimalizacija sustava / NUS 
-  Preseljenje laboratorija za ispitivanje kvalitete vode na lokaciju UPOV-a 
- Rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica - zamjena opreme 
- Rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica - nabava instrumenata, uređaja i 

namještaja 
- Nabava opreme za održavanje sustava 
- Upravljanje projektom 
- Promidžba i vidljivost 
- Ostale aktivnosti povezane s projektom (troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa). 
 
Zaključno s 2023. godinom sklopljeno je 17 od 17 sekundarnih ugovora. 
 
U 2023. godini odobreni su i plaćeni troškovi po aktivnostima „1. Proširenje postojećeg sustava 
odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica - Grupe 1 i 2“; „2. Izgradnja i rekonstrukcija 
sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i 
odvodnje na području Koprivnice - Grupe 1 i 2“; „3. Zamjena opreme na UPOV-u“; „5. Usluge 
nabave opreme – Grupe 1, 4, 5 i 6“; „6. Usluga stručnog nadzora nad gradnjom i rekonstrukcijom 
sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“; „7. Usluga upravljanja 
projektom - vanjski stručnjaci“, „7.a Usluga upravljanja projektom - interni stručnjaci“, „8. Usluga 
informiranja i vidljivosti“ i „9. Ostale aktivnosti (Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa)“. 
 
Realizirano u 2023. godini: 
Izgradnja sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (m) 
25.599,43 m/86.191,00 m (29,70%) 
Rekonstrukcija/sanacija sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (m) 
5.309,25 m/6.782,00 m (78,28%) 
3.076,78 m/7.940,00 m (38,75%) 
Broj novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu (kom) 
1.765,35 kom/2.400 kom (73,56%) 
Izgradnja vodoopskrbne mreže (m) 
1.327,60 m/12.471 m (10,65%) 
Rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže (m) 
4.543,10 m/18.012,00 m (25,22%) 
Broj novih priključaka na vodoopskrbnu mrežu (kom) 
142 kom/1.668 kom (8,51%). 
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Završetak svih projektnih aktivnosti prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31. 
prosinca 2023. godine. S obzirom na to da je završeno razdoblje financiranja projekta iz OPKK, 
projekt će se dovršiti nacionalnim sredstvima. Očekivani dovršetak projekta je u kolovozu 2024. 
godine. 
 
B.07.55. PROJEKT ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE 

Realizirano: 13.073.183 EUR 
(EU 9.098.899 EUR; KREDIT 1.113.097 EUR; MINGOR 1.854.599 EUR;  
HV 741.503 EUR; JIVU 265.085 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac 
i Podravske Sesvete“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. studenoga 
2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 16. prosinca 2019. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 37.429.558,81 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima 
kohezijskog fonda EU (69,60%) te nacionalnih komponenti (30,40%), a sastoji se od sljedećih 
aktivnosti: 
 
- Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera 
- Radovi na sustavu vodoopskrbe: 
- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda planirana vodosprema „Čepelovac“ - postojeća 

vodosprema „Budrovac“ (3,30 km), Izgradnja sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda u 
naseljima Prugovac i Kozarevac (23,60 km); Zamjena/izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u 
naselju Đurđevac (5,90 km); Izgradnja okana za regulaciju tlaka u sustavu (6 kom); 
Izgradnja vodospreme „Čepelovac“ 2.500 m3 (1 kom) sa crpnom stanicom (1 kom), 3.349 
kućnih priključaka 

- Radovi na sustavu odvodnje: 
- Izgradnja 60,10 km kanalizacijske mreže, 20,70 km tlačnih cjevovoda, retencijskog bazena 

s kišnim preljevom - 150 m3, Rekonstrukcija 8 kišnih preljeva; izgradnja 24 crpne stanice, 
3.766 kućnih priključaka; izgradnja nadzorno - upravljačkog sustava 

- Projektiranje i izgradnja jednog (1) i proširenje dva (2) uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda 

- 2 proširenja UPOV-a (UPOV Virje s 5.000 ES-a na 7.900 ES-a, II. stupnja pročišćavanja 
otpadnih voda, UPOV Podravske Sesvete s 1.800 ES-a na 5.900 ES-a, II. stupnja 
pročišćavanja); izgradnju 1 novog UPOV-a (UPOV Ferdinandovac kapaciteta 2.600 ES s II. 
stupnjem pročišćavanja otpadnih voda primjenom SBR tehnologije) 

- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 
- Upravljanje projektom 
- Promidžba, jačanje i vidljivost 
- Ostale aktivnosti povezane s projektom (troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa). 
 
U 2019. godini za Usluge upravljanje projektom s Izvršiteljem usluge potpisan je ugovor - početak 
18.01.2020. godine, trajanje 53 mjeseca, ukupna realizacija 50,17%.  
 
U 2020. godini potpisan je ugovor za usluge Promidžbe i vidljivosti - početak 05.05.2020. godine, 
trajanje 45 mjeseci, ukupna realizacija 64,92% . 
 
Tijekom 2021. godine potpisani su ugovori za sljedeće projektne elemente:  
Radovi na mreži:  
Grupa A: Vodoopskrba i odvodnja Općine Novigrad Podravski (izvođenje radova u naseljima 
Novigrad Podravski i Delovi), početak 11.10.2021. godine, trajanje 34 mjeseca ukupna realizacija 
60,54% 
Grupa B: Vodoopskrba i odvodnja Općine Virje (izvođenje radova u naseljima Virje, Šemovci i 
Hampovica), početak 11.10.2021. godine, trajanje 34 mjeseca ukupna realizacija 34,07% 
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Grupa C: Vodoopskrba i odvodnja Grada Đurđevca (izvođenje radova u naseljima Đurđevac 
Budrovac i Čepelovac), početak 09.09.2021. godine, trajanje 34 mjeseca, ukupna realizacija 
63,92% 
Grupa D: Vodoopskrba i odvodnja Općine Ferdinandovac (izvođenje radova u naselju 
Ferdinandovac), početak 28.12.2021. godine, trajanje 34 mjeseca, ukupna realizacija 29,27% 
Grupa E: Vodoopskrba i odvodnja Općine Kloštar Podravski (izvođenje radova u naseljima Kloštar 
Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Podravske Sesvete), početak 09.09.2021. godine, 
trajanje 34 mjeseca, ukupna realizacija 57,51% 
UPOV - Projektiranje i Izgradnja 1 i dogradnja 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda -početak 
10.09.2021. godine, trajanje 34 mjeseca, ukupna realizacija 21,60% 
Stručni nadzor gradnje - početak 31.08.2021. godine, trajanje 34 mjeseca, ukupna realizacija 
37,24% 
Na projektu se radovi odvijaju prema ugovorenoj dinamici. Za sada još nisu ugovoreni radovi za 
Grupu F - Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava. 
 
Nabava opreme za održavanje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje: 
Dokumentacija za provođenje postupka javne nabave je u pripremi. Postupak javne nabave još 
nije pokrenut. 
 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa: 
Ukupan postotak rješenosti je 57,20%. Rješeno je 449 od ukupno 785 čestica. 
 
Razdoblje provedbe završeno je s 31.12.2023. godine, daljnje sufinaciranje nastaviti će se kroz 
NPOO. 
 
B.07.56. PROJEKT SPLIT - SOLIN 

Realizirano: 4.094.790 EUR 
(EU 1.181.921 EUR; KREDIT 104.462 EUR; MINGOR 2.101.455 EUR; 
 HV 365.270 EUR; JIVU 341.682 EUR) 
 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“ potpisani su u listopadu 2019. godine. 
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.791.760.602,63 HRK. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta 
iznose 1.419.408.482,10 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima KF fonda EU (68,71%) i 
nacionalnih komponenti (31,29%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
- Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine 
- Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč 
- Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica 
- Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom 

sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita 
- Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina 

Podstrana, Klis i Dugopolje 
- SDNU i regulacija dovoda vode sa izvorišta Jadro do CS Ravne Njive 
- Projektiranje i dogradnja UPOV-a Stupe 275.000 ES, II. stupnja pročišćavanja 
- Nabava opreme za održavanje mreže 
- Usluge nadzora nad gradnjom 
- Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži 
- Upravljanje projektom 
- Usluge promidžbe, vidljivosti i izvještavanja 
- Kupovina zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
 
Navedenim aktivnostima obuhvaćena je: 
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- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe: izgradnja 60,70 km novog sustava 
javne vodoopskrbe, rekonstrukcija 4,28 km postojećeg sustava javne vodoopskrbe, 
izgradnja 14 CS te izgradnja i rekonstrukcija 14 vodosprema (20.350 m3); izvedba 1.243 
novih vodoopskrbnih priključaka 

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje: izgradnja 108,30 km kanalizacijskih 
kolektora (od čega 93,60 km gravitacije i 14,70 km tlačni cjevovodi), rekonstrukcija i 
sanacija 15,50 km kolektora, izgradnja 32 CS i rekonstrukcija 3 CS i izvedba 2.593 novih 
kanalizacijskih priključaka. 

 
Zaključno sa prosincem 2023. godine od 15 sekundarnih ugovora (13 postupaka JN) predviđenih 
ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, sklopljeno je 15 ugovora i to: 
 
- Ugovor za radove na Izgradnji sekundarne mreže naselja Srinjine je sklopljen 20.10.2020. 

godine, a izvođač uveden u posao 24.11.2020. godine. Tijekom 2023. godine radovi su 
završeni i izvedeno je sveukupno 3,678 km kolektora odvodnje 

- Ugovor za usluge Stručnog nadzora nad radovima na izgradnji sekundarne mreže naselja 
Srinjine je sklopljen 15.9.2020. godine, a datum početka usluge je 12.10.2020. godine 

- Ugovor za usluge Promidžba i vidljivost je sklopljen 15.03.2021. godine 
- Ugovor za usluge Stručnog nadzora nad radovima izgradnje na području aglomeracije Split 

- Solin osim naselja Srinjine je sklopljen 14.1.2022. godine 
- Ugovor o radovima Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada 

Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje sklopljen je 28.10.2022. godine 
- Ugovor za nabavu Specijalnog vozila za ispiranje i čišćenje je sklopljen je 08.11.2022. 

godine 
- Ugovor za nabavu Crpki za lokalno spajanje kućanstava na sustav odvodnje sklopljen 

08.11.2022. godine 
- Ugovor za nabavu Vodomjera sklopljen je 20.12.2022. godine. 
- Ugovor za usluge Vanjskog upravljanja sklopljen je 02.10.2023. godine 
- Ugovor o uslugama Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u 

vodoopskrbnoj mreži“ sklopljen je 30.06.2023. godine 
- Ugovor o radovima Spoj sustava odvodnje južnog sliva na CUPOV Stupe i dogradnja 

podmorskog ispusta sklopljen je 10.11.2023. godine  i tijekom 2023. godine nije bilo 
realizacije 

- Ugovor o radovim Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i 
dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita sklopljen je 15.12.2023. godine i 
tijekom 2023. godine nije bilo realizacije. 

 
Za 3 ugovora postupak JN je u tijeku (ponude su otvorene i u tijeku je pregled i ocjena ponuda): 
- Ugovor „Projektiranje i dogradnja CUPOV-a Stupe - 275.000 ES“  
- Ugovor o radovima „Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i 

Korešnica“  
- Ugovor o radovima „SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro-CS Ravne Njive“. 
 
B.07.57. PROJEKT IMOTSKI 

Realizirano: 9.111.677 EUR 
(EU 6.376.035 EUR; KREDIT 572.446 EUR; MINGOR 1.185.490 EUR;  
HV 613.045 EUR; JLS 364.661 EUR) 
 

Projekt „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski“ je odobren od strane 
Ministarstva poljoprivrede 30. prosinca 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 27. siječnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
30.660.836,39 EUR (EU sredstva 69,98 % te nacionalna sredstva 30,02%).  
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
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1.  Izgradnja linijskih građevina (planirano izgraditi 57 km i rekonstruirati 4,56 km 
kanalizacijskih cjevovoda, rekonstruirati 34,50 km vodovodne mreže te ostale prateće 
objekte i priključke) 
Izvođenje radova linijske komunalno-vodne građevine planirano je u 4 Grupe radova: 
Grupa 1 - Izgradnja i rekonstrukcija gravitacijskih fekalnih, oborinskih i mješovitih kanala, 
vodoopskrbnih cjevovoda, kućnih priključaka, kišnih preljeva u gradu Imotskom  
Grupa 2 - Izgradnja gravitacijskih kanala, kućnih priključaka, rekonstrukcija vodoopskrbnih 
cjevovoda i kućnih priključaka naselja Glavina Donja - zapad, Proložac i Postranje  
Grupa 3 - Izgradnja gravitacijskih kanala, tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka i crpnih 
stanica, te rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i kućnih priključaka naselja Glavina 
Donja - istok, Medvidovića Draga i Donji Vinjani 
Grupa 4 - Vodoopskrba Imotske krajine 

2. Komponenta B - Projektiranje i nadogradnja UPOV-a Imotski, 13.300 ES, 3. stupanj 
pročišćavanja 

3. Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje 
4. Nabava NUS-a i GIS-a 
5. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
6. Upravljanje projektom 
7. Promidžba i vidljivost 
8. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
9. Troškovi pristojbi/doprinosa za ishođenje akata gradnje, početka i završetka gradnje. 
 
U 2021. godini potpisani su ugovori za izgradnju linijskih građevina i to Grupa 2 i 3 te za 
nadogradnju UPOV-a. Nakon izvršenih pripremnih radova (izvedbeni projekti, iskolčenja, nabava 
materijala i ostalo) u listopadu su započeti radovi na terenu te je ukupno izvedeno oko 500 m 
kanalizacijske mreže te 350 m obnove vodovodne mreže. Na aktivnosti nadogradnje UPOV-a 
izrađen je izmijenjeni idejni projekt te je ishođena izmjena lokacijske dozvole. Također do konca 
godine izrađen je i glavni projekt objekta. Na ugovoru za nabavu opreme (aktivnost 3) isporučena 
je oprema Grupa 2 i 3. Ostale popratne usluge (nadzor, upravljanje, vidljivost) prate napredak 
radova.  
 
Tijekom 2022. godine izvršeno je: 
- potpisan je ugovor za izgradnju linijskih građevina - Grupa 4 
- nastavljeni su radovi po Grupama 2 i 3 te je zaključno s rujnom 2022. godine izgrađeno 18,10 km 
  kanalizacijske mreže, 6,10 km vodovodne mreže, 446 kanalizacijskih kućnih priključaka i 185 
  kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu 
- na aktivnosti nadogradnje UPOV-a sredinom lipnja 2022. godine Izvodač je krenuo sa fizičkim 
  radovima na terenu te je izvodio radove na privremenom prespajanju oborinskog i mješovitog 
  kanala unutar granica postrojenja, crpnoj stanici CS - PR5, ulaznoj crpnoj stanici, agregatnici,  
  pjeskolovu i mastolovu te rušenju postojećih objekata 
- na ugovoru za nabavu opreme (aktivnost 3) isporučena je oprema Grupa 1 
- nastavljeno odvijanje popratnih usluga (nadzor, upravljanje, vidljivost) koje prate napredak  
  radova. 
 
Tijekom 2023. godine izvršeno je: 
- potpisan je ugovor za Radove na uspostavi NUS-a i GIS-a 
- nastavljeni su radovi po Grupama 2, 3 i 4 te je zaključno s studenim 2023. godine izgrađeno  
  36,20 km kanalizacijske mreže, 22,80 km vodovodne mreže, 1.300 kanalizacijskih kućnih 
  priključaka i 934 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu 
- na aktivnosti nadogradnje UPOV-a zaključno sa studenim 2023. izvedeno je cca 65%  
  građevinskih radova 
- nastavljeno odvijanje popratnih usluge (nadzor, upravljanje, vidljivost) koje prate napredak  
  radova.  
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Zbog neugovaranja Grupe 1 linijskih građevina (aktivnost 1), ali i kasnijeg početka ostalih 
aktivnosti, završetak provedbe projekta ne može se očekivati prije kraja 2026. godine. 
 
B.07.58. PROJEKT PITOMAČA 

Realizirano: 6.381.455 EUR 
(EU 4.527.719 EUR; KREDIT 386.748 EUR; MINGOR 803.307 EUR;  
HV 416.558 EUR; JIVU 247.123 EUR) 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ odobren je od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 
19.12.2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS) potpisan je 04.02.2020. 
godine s rokom provedbe projekta do 31.12.2022. godine 
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 209.623.645,00 HRK (27.821.838,87 EUR). Projekt se 
sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (71,09%) te nacionalnih komponenti (28,91%).  
Dana 29.11.2022. godine potpisan je 1. Dodatak UoDBS kojim je produljen rok provedbe projekta 
do 31.12.2023. godine. 
S obzirom na nedostatak financijskih sredstava na projektu (ugovor za UPOV ugovoren iznad 
procijenjene vrijednosti nabave i prihvatljivog troška za taj element, povećanje vrijednosti ugovora 
za mrežu - višeradnje i nepredviđeni troškovi) korisnik je 11.05.2023. godine dostavio u PT2 
zahtjev za izmjenom UoDBS-a i novelaciju Studije izvodljivosti. Nakon završetka provjere 
cjelokupne dokumentacije od strane PT2, PT1 i JASPERS-a, MINGOR je dana 21.9.2023. godine 
donio Odluku o izmjeni odluke o financiranju nakon čega je 30.11.2023. godine potpisan II. 
Dodatak UoDBS-u. Povećani su ukupni prihvatljivi troškovi projekta te sada iznose 30.727.724,58 
EUR (231.518.040,85 HRK), povećan je i iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava te sada iznose 
21.679.464,49 EUR (163.343.925,20 HRK) odnosno 70,5534327% iznosa ukupno prihvatljivih 
troškova.  
 
Ciljevi projekta: 
-  Postizanje usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 

91/271/EEC te Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina 
-  Smanjenje izravnog ispuštanja nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda u 

prijemnike primatelja (recipijent i tlo).  
 
Odvodnja: Ovim projektom potrebno je riešiti povećanje stupnja priključenosti na odvodnju 
proširenjem sustava (65.026 m kolektora) te postići stupanj priključenosti od 86% na postojeći 
sustav, mjereno po prikupljenom organskom opterećenju (predviđeno novih 2.068 priključaka). 
Nakon projekta biti će 2.788 priključaka na odvodnju (2015. godine ih je bilo 720). 
 
Aglomeracija Pitomača spada u grupu aglomeracija veličine 2.000 do 10.000 ES. Ispust pročišćenih 
otpadnih voda aglomeracije je u recipijent u „osjetljivom“ području te se traži sekundarno 
pročišćavanje otpadnih voda. Projekt predviđa dogradnju postojećeg UPOV-a na II. stupanj 
pročišćavanja. 
 
Vodoopskrba: Planira se povećanje priključenosti na postojeći sustav vodoopskrbe od 85% kroz 
izvedbu dodatnih 1.650 priprema kućnih priključaka vodoopskrbe. 
Nakon projekta biti će 2.518 priključaka na sustavu vodoopskrbe (prije projekta/sada 868 
priključaka).    
 
Obuhvat projekta je administrativno područje Općine Pitomača (naselja Pitomača, Otrovanec, 
Kladare, Dinjevac, Grabrovnica i Stari Gradac). 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera 
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Usluge nadzora ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja radova na 
projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige, a pružat će se temeljem formiranog 
nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova će se vršiti u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima. 
 
Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača 
- 49.285 m gravitacijskih kolektora 
- 15.741 m tlačnih vodova 
- 29 crpnih stanica 
- 2.068 priprema za kućne priključke odvodnje 
- 1.650 priprema za kućne priključke vodoopskrbe. 
 
Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača 
Projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača kapaciteta 
9.000 ES na II. stupanj pročišćavanja te pokusni rad UPOV-a. 
 
Nabava opreme 
Nabava opreme za transport mulja na konačnu obradu i zbrinjavanje - cisterna za transport 
ugušćenog mulja. 
 
Ostale aktivnosti povezane s projektom 
Troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje. 
 
Upravljanje projektom - eksterni stručnjaci 
Angažman eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom temeljem kombinirane Jedinice za 
provedbu projekta (3 eksterna stručnjaka). 
 
Upravljanje projektom - interni stručnjaci 
Angažman internih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom temeljem kombinirane Jedinice za 
provedbu projekta (5 internih stručnjaka - djelatnici Virkoma d.o.o./Vodakoma d.o.o.). 
 
Promidžba i vidljivost 
Provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije. 
  
Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti po svim ranije potpisanim sekundarnim ugovorima 
(do kraja 2022. godine potpisani svi sekundarni ugovori) kako slijedi: 
 
Projektni element „Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača“  
- radovi po ugovoru za izgradnju mreže završeni, ishođene sve uporabne dozvole  
- dana 10.10.2023. izdana potvrda o preuzimanju radova. 
 
Fizički pokazatelji ostvareni: 
- izgrađeno 65.627,20 m sustava odvodnje 
- izgrađeno 29 novih crpnih stanica 
- izvedeno 1.653 priprema za priključke vodoopskrbe 
- izvedeno 2.187 priprema za priključke odvodnje. 
 
Projektni element „Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača“   
U tijeku pokusni rad UPOV-a, počeo s radom 18.10.2023. godine i treba trajati godinu dana.  
 
Projektni element „Nabava opreme za transport mulja na konačnu obradu i zbrinjavanje“ 
Isporučena cisterna za transport ugušćenog mulja u prosincu 2023. godine. 
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Ostali projektni elementi (nadzor, upravljanje projektom, promidžba) realiziraju se sukladno 
potpisanim ugovorima. 
 
S obzirom da aktivnosti po projektnom elementu „Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda aglomeracije Pitomača“ još nisu završene, Korisnik je dana 29.12.2023. godine podnio 
zahtjev za izmjenom UoDBS-a kojim traži produljenje razdoblja provedbe projekta do 31.12.2024. 
godine. Projekt će se nastaviti financirati nacionalnim sredstvima. 
 
B.07.59. PROJEKT SLATINA 

Realizirano: 3.099.152 EUR 
(EU 2.215.217 EUR; KREDIT 281.678 EUR; MINGOR 383.009 EUR; 
 HV 101.331 EUR; JIVU 117.917 EUR) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 06. ožujka 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 15. travnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 
213.405.964,20 HRK. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,48%) te 
nacionalnih komponenti (28,52%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 

-  Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda: Izgradnja 6.746 m 
novih i sanacija 5.427 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme  
zapremine 1.000 m3, priprema za 989 kućnih priključaka, izgradnja 40.317 m gravitacijskih 
kolektora odvodnje, izgradnja 17.246 m tlačnih cjevovoda odvodnje, izgradnja 33 crpne stanice, 
rekonstrukcija 1.319 m i sanacija 2.983 m postojećih kanala odvodnje, izgradnja 4 kišna 
preljeva, 2.071 priprema za kućne priključke 

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Slatina“: Projektiranje, izgradnja i probni rad 
funkcionalnog UPOV-a “Slatina“ sa III. stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 16.000 ES i izgradnja 
pristupne ceste 

-  Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje 
-  Usluge stručnog nadzora  
-  Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
-  Upravljanje projektom 
-  Promidžba i vidljivost.  
 
Tijekom 2020. godine ugovorene su aktivnosti: 
- Promidžba i vidljivost 
- Usluga stručnog nadzora  
- Nabava opreme  
- Upravljanje projektom (prvi ugovor). 
 
Tijekom 2021. godine ugovorene su aktivnosti: 
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Slatina“ 
- Upravljanje projektom (drugi ugovor) 
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. 
 
U 2021. godini je realizirano 11,60% prihvatljivih troškova.  
Radovi na UPOV-u, projekt Pristupne ceste do uređaja sa odvodnjom, izveden je, osim završnog 
sloja asfalta koji će se izvesti nakon završetka ukupnih radova na UPOV-u. 

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje su u fazi izrade izvedbenih 
projekata. Izgradnja sustava odvodnje započeta je u prosincu 2021. godine sa izgradnjom Faze 1.  
Nabava opreme je u cijelosti realizirana, sva oprema i strojevi su isporučeni i plaćeni. 

Ugovor Upravljanja projektom sa Zajednicom ponuditelja: Izvor-ing i Fundus projekt Korisnik je 
03.02.2021. godine jednostrano raskinuo, temeljem neispunjavanja obveza preuzetih Ugovorom. 
Od ožujka do listopada 2021. godine Korisnik je sam financirao privremeno upravljanje, Igr d.o.o. 
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Zagreb. U tom periodu proveo je novi postupak javne nabave i u listopadu 2021. godine potpisao 
je novi ugovor za Upravljanje s Zajednicom ponuditelja: Sedra Consulting i Subneto Zagreb.  

Ostale aktivnosti obavljaju se sukladno ugovorima. 

U 2022. godini realizirano je 5,53% prihvatljivih troškova, a ukupno je realizirano 17,13% 
prihvatljivih troškova. 

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje nastavljeni su i odvijaju se na 
8 Faza od 19 koliko ih je ugovoreno: Faza 1, Faza 2, Faza 3, Faza 4, Faza 5, Faza 6, Faza 10 i Faza 
11. Za tri glavna projekta u tijeku je izmjena građevinske dozvole. Izvedbeni projekti za crpne 
stanice nisu napravljeni. Do sada je izvedeno 13.206,40 m odvodnje od 57.563,00 m, odnosno 
22,94%. Ugovorni rok završetka radova na mreži je svibanj 2024. godine. S obzirom na dinamiku 
izvođenja, probleme u realizaciji, kao i zahtjeve Izvođača očekuje se produljenje roka dovršetka 
radova. 

Radovi na izgradnji UPOV-a su započeti i u tijeku su betonski radovi na SBR bazenu i zidovima 
upravne zgrade. Naručena je oprema te se isporuka očekuje tijekom travnja 2023. godine do kada 
bi konstrukcija morala biti završena. 

U 2023. godini realizirano je 10,94% prihvatljivih troškova. Do sada je ukupno realizirano 28,21% 
prihvatljivih troškova. 

Ugovor za Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje raskinut je 
jednostrano od strane Izvođača u veljači 2023. godine. Prema prvom ugovoru izgrađeno je 
18.905,15 m od 57.563 m odvodnje, 0 m od 6.746 m vodoopskrbe, 0 m od 1.319 m rekonstrukcije 
odvodnje, 0 m od 5.427 m sanacije vodoopskrbe, 0 m od 2.983 m sanacije odvodnje, 0 od 33 
crpne stanice i 0 od 4 kišna preljeva. Obračun s Izvođačem nije okončan. Izvođaču je zajedno s 
predujmom plaćeno 17,94%. Nova javna nabava je u tijeku, ponude su otvorene 10.01.2024. 
godine. Rok završetka radova očekuje se do 31.12.2025. godine. 

Radovi na izgradnji UPOV-a su u tijeku na svim objektima. Oprema je isporučena. Realizacija na 
ugovoru je 62,69%. Rok dovršetka ugovora je 24.01.2025. godine. Projekt je odobren za prijelaz u 
NPOO. 

Ostale aktivnosti obavljaju se sukladno ugovorima. 

 
B.07.60.  PROJEKT KRIŽEVCI 

Realizirano: 12.010.967 EUR 
(EU 8.426.977 EUR; KREDIT 728.197 EUR; MINGOR 1.433.596 EUR;  
HV 705.399 EUR; JLS 716.798 EUR) 
 

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ obuhvaća ulaganja u sustav 
javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije 
Križevci, u svrhu ispunjavanja uvjeta Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ). Ukupni prihvatljivi 
troškovi iznose 34.026.176,27 EUR, od čega će se oko 70,16% odnosno 23.872.998,16 EUR 
financirati putem bespovratnih sredstava EU-a, a preostali dio od oko 29,84%, odnosno 
10.153.178,11 EUR, sufinancirat će se nacionalnim sredstvima. 
 
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda te izvedba i 

opremanje centralnog nadzorno-upravljačkog sustava 
 -  VODOOPSKRBA: Izgradnja 9.552 m novih cjevovoda i rekonstrukcija 19.493 m 

- ODVODNJA: Izgradnja 44.835 m gravitacijskih kolektora odvodnje, 8.447 m tlačnih 
cjevovoda, rekonstrukcija 11.055 kanala odvodnje klasičnom metodom i 1.930 m CIPP 
metodom, izgradnja 17 novih crpnih stanica i rekonstrukcija 4 kišna preljeva 

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Križevci“ (III. stupanj 21.000 ES) 
- Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje 
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(6 Grupa opreme, svaka posebna javna nabava) 
- Usluge stručnog nadzora 
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i Konzultantske odvjetničke usluge 
- Upravljanje projektom vanjska jedinica 
- Upravljanje projektom unutarnja jedinica 
- Promidžba i vidljivost. 
 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša 19. ožujka 2019. godine i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 15.04.2020. godine. 
 
U 2022. godini potpisan je ugovor za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Križevci“ (III. stupanj 
21.000 ES). Ugovor s Izvođačem radova, Radnik d.d. potpisan je dana 10.05.2022. godine, na 
iznos 6.470.236,91 EUR. Datum početka radova je 13.06.2022. godine (definirano dopisom 
Inženjera). Izvođač je dostavio ugovorom traženu dokumentaciju. 
 
Ugovor za radove na Mreži je potpisan 31.03.2021. godine s zajednicom ponuditelja Radnik d.d. i 
Zagorje gradnja d.o.o. Iznos ugovora je 28.629.113,83 EUR. Nalog za početak izdan 22.04.2021. 
godine od Inženjera, a radovi su započeli 02.08.2021. godine. Rok završetka radova je 36 mjeseci, 
22.04.2024. godine.  
Izgradnja odvodnje: u postotku do sada je izvedeno 82,33% kanalizacijske mreže 
Izgradnja vodoopskrbne mreže: u postotku do sada je izvedeno 70,94% vodoopskrbne mreže 
 
Također su potpisani ugovori za svih 6 Grupa opreme: 
Sva oprema je isporučena. Izdane se potvrde o izvršenju ugovora. 
 
Projekt se prebacuje u NPOO. 
 
B.07.61.  PROJEKT KARLOVAC - DUGA RESA 

Realizirano: 18.915.146 EUR 
(EU 13.009.657 EUR; KREDIT 1.074.676 EUR; MINGOR 2.362.195 EUR; 
 HV 1.287.520 EUR; JIVU 912.989 EUR; JLS 268.109 EUR) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ odobren 
je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 26. ožujka 2020. godine. Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava potpisan je 15. travnja 2020. godine. Rok završetka provedbe projekta je 
30. prosinca 2023. godine.  
 
Svrha i ciljevi projekta: 
 
Svrha projekta je usklađivanje projektnog područja s odredbama vodno-komunalnih direktiva, 
odnosno potreba za izgradnjom sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 
aglomeracije Karlovac - Duga Resa. 
 
Ciljevi projekta: 
Odvodnja - ovim projektom planira se postići stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 
86,60%, navedeno odgovara planiranom broju od novih 11.655 stanovnika spojenih na 
novoizgrađeni sustav javne odvodnje (sada ih je spojeno cca 33.400).  
 
Ukupno planirano opterećenje aglomeracije Karlovac - Duga Resa iznosi 65.535 ES, od toga 
52.324 ES je od stanovništva (45.059 spojeno na javni sustav odvodnje, 7.265 ES putem 
pojedinačnih sustava), a 13.211 ES je od gospodarstva (11.723 ES spojeno na javni sustav 
odvodnje, 1.488 ES putem pojedinačnih sustava). 
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Vodoopskrba - Projektom se očekuje smanjenje gubitaka od 403.977 m3/god na području VIK-a 
Karlovac, odnosno smanjenje s postojećih  37,10% na 32,30% neprihodovane vode. 
 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 43.897.668 EUR. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (68,78%) te nacionalnih komponenti (31,22%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 
1. Usluge stručnog nadzora nad Izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
2. Linijske građevine 

2.1 Linijski objekti naselja Turanj i Kamensko (Grupa 1): 
- Izgradnja 12,70 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 2,20 km tlačnih kanalizacijskih 

cjevovoda, izgradnja 9 novih crpnih stanica s izvedbom 619 priprema za kućne priključke 
na sustav odvodnje 

- Rekonstrukcija 2,80 km i dogradnja 963 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 129 
kućna priključka na vodoopskrbu 
2.2 Linijski objekti naselja Drežnik i Hrnetić (Grupa 2):  

- Izgradnja 11,80 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 120 m tlačnih kanalizacijskih 
cjevovoda, izgradnja 4 nove crpne stanice s izvedbom 459 priprema za kućne priključke na 
sustav odvodnje 

- Rekonstrukcija 4 km i dogradnja 98 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 210 
kućna priključka na vodoopskrbu 
2.3 Linijski objekti naselja  Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih 
prijelaza (Grupa 3): 

- Izgradnja 15 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 932 m tlačnih kanalizacijskih 
cjevovoda, izgradnja 7 novih crpnih stanica s izvedbom 586 priprema za kućne priključke 
na sustav odvodnje 

- Izvedba 2 sifonska prijelaza sustava odvodnje preko rijeke Mrežnice 
- Rekonstrukcija 6 km i dogradnja 2,20 km vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 171 

kućna priključka na vodoopskrbu 
2.4 Linijski objekti naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda (Grupa 4): 

- Izgradnja 8,70 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 546 m tlačnih kanalizacijskih 
cjevovoda, izgradnja 3 nove crpne stanice s izvedbom 437 priprema za kućne priključke na 
sustav odvodnje 

- Rekonstrukcija 4,90 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda s prespajanjem/izradom 324 
priprema za kućne priključke na sustav odvodnje na području četvrti Zvijezda 

- Rekonstrukcija 10,30 km i dogradnja 200 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 
612 kućna priključka na vodoopskrbu 
2.5 Linijski objekti naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela  

      Jozefinske ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija (Grupa 5)  
- Izgradnja 11,50 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 1 km tlačnih kanalizacijskih 

cjevovoda, izgradnja 4 nove crpne stanice s izvedbom 492 priprema za kućne priključke na 
sustav odvodnje 

- Izvedba retencijskog bazena Banija kapacitete V=150 m3 
- Rekonstrukcija 2 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 58 m tlačnih kanalizacijskih 

cjevovoda te 1 postojeće crpne stanice s izvedbom/prespajanjem 95 priprema za kućne 
priključke na sustav odvodnje na području Jozefinske ceste 

- Rekonstrukcija 4,90 km i dogradnja 2,20 km vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 
268 kućna priključka na vodoopskrbu 

3. Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad postrojenja za solarno sušenje mulja 
4. Nabava opreme 
- nabava mjerne opreme UPOV-a Karlovac - Duga Resa (kontroleri, mjerna oprema, sustav 

za upravljanje u realnom vremenu) (Grupa 1) 
- Nabava specijaliziranih i radnih vozila (Grupa 2): nabava 1 specijalnog vozila za pražnjenje i 

čišćenje  sustava odvodnje  zapremine 12,50 m3, nabava 1 specijalnog vozila za pražnjenje 
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i čišćenje sustava odvodnje zapremine 8 m3, nabava 1 vozila za pražnjenje i čišćenje 
septika zapremine 8 m3, nabava 1 vozila za pražnjenje i transport septika zapremine 5 m3, 
nabava 1 vozila za pražnjenje i transport septika zapremine 1,50 m3 

5. Upravljanje projektom (Angažman internih i eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja 
projektom temeljem kombinirane Jedinice za provedbu projekta) 

6. Promidžba i vidljivost (provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije) 
7. Ostale aktivnosti povezane s projektom.  
 
Zaključno s 12/2023. godine na projektu je ugovoreno svih 13 planiranih ugovora (prvotno 
planirano 12 ugovora + dodatni ugovor br.13 za usluge pravne podrške za Grupe radova 2 i 3). 
Zastoji i kašnjenja svih provedenih postupaka javne nabave utjecali su na provedbu cjelokupnog 
projekta u planiranom periodu provedbe projekta i u roku za prihvatljivo financiranje projekta do 
31.12.2023. godine.  
 
Na Grupi 1 izvedeno je 99% radova, završetak ugovora predviđen je do kraja 02/2024., tijekom 
2024. godine očekuje se završetak ugovora na Grupi 5 i Grupi 3. Radovi na postrojenju za solarno 
sušenje mulja su završeni i uspješno je proveden pokusni rad. Krajem godine zbog olujnog 
nevremena uništen je pokrov hale postrojenja, očekuje se da će izvođač sanirati nastalu štetu do 
kraja lipnja 2024. godine. 
 
Zaključno sa 12/2023. izgrađeno je 53,30 km kanalizacijske mreže (82,35%), 10 crpnih stanica 
(55,56%), 1,26 km vodoopskrbne mreže (22,08%), rekonstruirano je 22,07 km vodoopskrbne 
mreže (78,57%), izvedeno je 2.461 kom kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu (95,00%).  
 
Daljnje financiranje projekta nastaviti će se kroz NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). 
Završetak projekta predviđen je do kraja 2024. godine. 
 
B.07.62. PROJEKT IVANIĆ GRAD 

Realizirano: 5.109.058 EUR 
(EU 1.663.957 EUR; KREDIT 337.831 EUR; MINGOR 2.400.875 EUR; 
HV 358.322 EUR; JIVU 348.073 EUR) 

 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. svibnja 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 8. lipnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 
286.296.395,00 HRK/37.998.061,58 EUR. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(65,94%) te nacionalnih komponenti (34,06%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
- Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda (uključuje izgradnju 66.216 m 

gravitacijskih kolektora, 4.803 m tlačnih cjevovoda, rekonstrukciju 2.884 m gravitacijskih 
kolektora, sanaciju CIPP metodom 2.475 m, 19 crpnih stanica, 4 retencijska bazena, 3 
kišna preljeva i 1.769 priprema za priključak na odvodnju) 

- Izgradnja UPOV-a Ivanić-Grad III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 21.400 ES 
- Nadzor radova 
- Vidljivost i promidžba 
- Upravljanje projektom (provodit će se posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) 

koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi 
usluga) 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
 
Zaključno s 2023. godinom sklopljeno je 3 od 5 sekundarnih ugovora. 
Ugovor za Uslugu upravljanja projektom je potpisan 22.07.2022. godine. Ugovor za Mrežu je 
potpisan 11.4.2023. godine. Ugovor za Nadzor je potpisan 31.8.2023. godine. Natječaj za 
Promidžbu i vidljivost je objavljen 19.05.2023. godine i odluka o odabiru je donesena 08.01.2024. 
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godine. Za UPOV nije pokrenut postupak javne nabave. Početak postupka javne nabave za UPOV 
se očekuje u veljači 2024. godine. 
 
U 2023. godini odobreni su i plaćeni troškovi po aktivnostima „1. Rekonstrukcija i izgradnja sustava 
odvodnje otpadnih voda“; „4. Usluga upravljanja projektom“; „4.a - Usluga upravljanja projektom - 
jedinica za provedbu projekta korisnika„ i „6. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa“. 
 
Realizirano u 2023. godini: 
Izgradnja sustava javne odvodnje (m): 
12.473,73 m/71.019,00 m (17,56%) 
Sanacija sustava odvodnje (m): 
2.068,34 m/2.475,00 m (83,57%) 
Broj novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu (kom): 
142 kom/1.769 kom (8,03%). 
 
Na projektu je u odnosu na predviđeno Studijom izvodljivosti vidljivo kašnjenje od otprilike 2 i pol 
godine u pokretanju, a posljedično i završavanju postupaka javne nabave te je od Korisnika 
zatraženo da ubrza postupke javne nabave. Projekt je na popisu projekata koji su predviđeni za 
faziranje u novi Operativni program 2021.-2027. godine. Prva faza projekta je završila s 31. 
prosincem 2023. godine. 
 
B.07.63.  PROJEKT PULA SJEVER 
      Realizirano: 100.946 EUR  

     (EU 73.680 EUR; MINGOR 9.088 EUR; HV 9.089 EUR; JIVU 9.089 EUR) 
 
Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročićavanja otpadnih voda u 
aglomeraciji Pula sjever“ odobren je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 18. 
svibnja 2023., a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 31. svibnja 2023. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 45.470.082,05 EUR. Dodjeljeni bespovratni 
financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi maksimalno 33.188.385,53 EUR 
odnosno 72,9895000 % iznosa prihvatljivih izdataka projekta, dok nacionalna sredstva iznose 
12.281.696,52 EUR (27,01050%). 
 
Projektom se ostvaruju sljedeći indikatori: 
 
SUSTAV VODOOPSKRBE 
Distributivno područje Vodovod Pula d.o.o. obuhvaća područje Grada Pule i Vodnjana, Općina 
Svetvinčenat, Barban, Fažana, Marčana, Medulin i Ližnjan. Vodoopskrbni sustav Vodovoda Pula 
obuhvaća 993 km cjevovoda, čime se voda dovodi do 52.310 mjerna mjesta (43.478 kućanstva i 
stambenih prostora, 8.832 poslovnih prostora) podijeljenih u pet zona vodoopskrbe. Na području 
vodoopskrbe Vodovod Pula d.o.o. živi 81.293 stanovnika. 
Vodovod Pula d.o.o. ukupno isporuči nešto manje od 7 milijuna m3 vode godišnje. 
 
Ovaj projekt teritorijalno obuhvaća sljedeća naselja: 
· Grad Pula - naselje Štinjan 
· Grad Vodnjan - naselja Barbariga, Vodnjan 
· Općina Fažana - naselje Valbandon 
· Općina Marčana - naselje Pinezići. 
 
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 
Aglomeracija Pula sjever teritorijalno obuhvaća sljedeća naselja koja su dio uslužnog područja 
Pragrande d.o.o.: 
· Grad Pula - naselje Štinjan, 
· Grad Vodnjan - naselja Galižana, Peroj, Barbariga, Vodnjan, 
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· Općina Fažana - naselja Fažana, Valbandon. 
 
Postojeći sustav odvodnje prihvaća sanitarne otpadne vode naselja Štinjan, Galižana, Peroj, 
Barbariga, Vodnjan, Fažana, Valbandon. Sustav odvodnje sastoji se od cca 113,50 km 
kanalizacijske mreže i 9 crpnih stanica. 
Postojeći UPOV Peroj izgrađen 1985. godine kapaciteta 14.000 ES s mehaničkim predtretmanom 
nalazi se sjeverno od naselja Peroj. Pročišćena otpadna voda iz postojećeg UPOV-a Peroj ne 
ispunjava uvjete tražene prema zakonodavstvu RH i EU. Postojeći stupanj pročišćavanja je 
prethodni - mehanički predtretman, dok bi zakonski trebao biti najmanje II. stupnja pročišćavanja 
- biološki. Postojeći kapacitet može zadovoljiti samo opterećenje u zimskim mjesecima, dok se u 
ljetnim mjesecima aktivira mimovod (by-pass) kako ne bi došlo do plavljenja kompletnog UPOV- 
a. Dakle, razlog planiranja izgradnje novog UPOV-a je zastarjeli koncept pročišćavanja otpadnih 
voda na području aglomeracije. Iz spomenutog je razloga potrebna izgradnja novog UPOV-a 
većeg kapaciteta s biološkim pročišćavanjem (II. stupanj). 
 
Predviđeni indikatori projekta: 
Sustav vodoopskrbe: 
• Izgradnja magistralnog cjevovoda 10.310 m 
• Izgradnja cjevovoda 1.100 m 
• Prespajanje 160 priključaka 
• Izgradnja tri regulacijska okna 
• Izgradnja vodospremnika 500 m3 
• Izgradnja 7.626 m sekundarne vodovodne mreže. 
 
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: 
• Rekonstrukcija sustava odvodnje 2.000 m 
• Izgradnja sustava odvodnje 815 m 
• Rekonstrukcija cjevovoda 10.203 m 
• Rekonstrukcije 3 postojeće CS 
• Izgradnja sekundarne mreže 22.468 m 
• Izgradnja transportnih tlačnih cjevovoda 839 m 
• Izgradnja 5 crpnih stanica 
• Izgradnja novog UPOV-a Peroj 42.000 ES, II. stupanj pročišćavanja 
• Izgradnja novog podmorskog ispusta 2.460 m 
• Izgradnja 2 havarijska ispusta 439 m 
• Dobava opreme i implementacija GIS-a. 
 
Provedba projekta doprinosi slijedećim rezultatima i ciljevima NPOO C1.3. R1: 
- Izgradnja 19.036 m cjevovoda na sustavu javne vodoopskrbe u Vodnjanu, Barbarigi, 

Štinjanu i Valdenagi  
- Unaprjeđenje kvalitete javnih vodnih usluga za 5.956 stanovnika prespajanje stanovnika 

na tehničko ispravne priključke i mrežu (izgradnja sekundarne mreže). 
- Izgradnja i rekonstrukcija 39.224 m cjevovoda na sustavu javne odvodnje otpadnih voda 
- Izgradnja UPOV Peroj, II. stupanj pročišćavanja, kapacitete 42.000 ES 
- Na sustav odvodnje i pročišćavanja biti će priključeno 23.309 stanovnika (od 26.932= 

87%). 
 
Stanje na projektu: 
 
Projekt je u početnoj fazi, a jedina realizirana sredstva za sada se odnose na imovinsko-pravne 
poslove. 
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Ugovor za Izvođenje radova „Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a Peroj“ u okviru projekta 
Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 
aglomeraciji Pula sjever sklopljen je dana 02.11.2023. godine, a trenutno je u fazi projektiranja. 
 
Ugovori za mrežu sustava poništeni su zbog dobivenih ponuda iznad procijenjene vrijednosti te su 
u fazi pripreme novog natječaja. 
 
Ugovori za usluge nadzora i upravljanja projektom su ugovoreni i u provedbi. 
 
S obzirom na trenutno stanje ugovorenosti i faze te previđeno trajanje izvođenja radova, izgledno 
je kašnjenje u projekta u odnosu na trenutni rok provedbe UoDBS do 31.12.2025. godine. 
 
 

B.10. PROJEKT ŠVICARSKA DAROVNICA 

 
B.10. PROJEKT ŠVICARSKA DAROVNICA 
 Realizirano: 1.296.434 EUR 
  (HV 821.159 EUR; DAROVNICA 475.275 EUR)  
 
B.10.01. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: TEHNIČKA POMOĆ  
 
B.10.01.01. Studija Izvodljivosti - USLUGA IZRADE STUDIJSKE 

DOKUMENTACIJE I PROJEKTNE PRIJAVE ZA PROJEKT 
POBOLJŠANJA VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU GORSKOG KOTARA 
Realizirano: 0 EUR 

 
Tijekom 2023. godine sklopljen je okvirni sporazum za provedbu druge Švicarske darovnice, 
također sklopljen je i ugovor o tehničkoj pomoći za izradu studijske i projektne dokumentacije za 
provedbu druge Švicarske darovnice. Na temelju toga proveden je postupak nabave za Uslugu 
izrade studijske dokumentacije i projektne prijave za projekt poboljšanja vodno-komunalne 
infrastrukture na području Gorskog kotara. Tijekom 2023. godine nije bilo realizacije po tom 
ugovoru, očekuje se da će izvršenje usluge biti završeno u 2024. godini. 
 
B.10.01.03. Vidljivost i promidžba za projekte Delnice, Fužine i Brod Moravice 

Realizirano: 0 EUR 
 

Ugovor je sklopljen 2018. godine, a aktivnosti promidžbe i vidljivosti obuhvaćaju prvi doprinos 
Švicarsko - hrvatskog programa suradnje. Tijekom 2023. nije bilo potraživanja od strane izvršitelja.  
Aktivnosti se nastavljaju i tijekom 2024. godine kada se očekuje i završetak prvog doprinosa 
Švicarsko - hrvatskog programa suradnje. 
 
B.10.01.04.   Usluge financijske revizije Švicarsko - hrvatskog programa suradnje 
     Realizirano: 5.769 EUR 
    (HV 320 EUR; DAROVNICA 5.449 EUR) 
     
Ugovor za usluge financijske revizije potpisan je 2020. godine, a započete aktivnosti nastavljene su 
u 2022. godini i 2023. godini. Izvršitelj je prema Planu revizije dužan dostaviti završno izvješće 
nakon završetka projekta.  
Aktivnost se nastavlja i tijekom 2024. godine, kada se očekuje i završetak prvog doprinosa 
Švicarsko - hrvatskog programa suradnje. 
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B.10.02.      ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: VODOOPSKRBA  
   
B.10.02.01.    Delnice 

   Realizirano: 376.318 EUR 
   (HV 289.326 EUR; DAROVNICA 86.992 EUR) 
 

Sanacija gravitacijskog energetskog kanala, faza 4 b: Aktivnosti na ugovoru započele su 2021. 
godine, a 2022. godine nastavljeni su i 2023. godine dovršeni radovi na sanaciji energetskog 
kanala te je u listopadu izdana obavijest o gotovosti. Održan je tehnički pregled kao temelj za 
uspješno zaključenje ugovora i dovršetak administrativnih aktivnosti u smislu izdavanja potvrda, 
preuzimanja radova i objekata od strane Nadzora i Investitora, izdavanja okončane situacije i 
garancije za dobro izvedene radove, a sve prema uvjetima propisanim Ugovorom. 
Ukupno su sanirane 3 dionice kanala. Uzvodna izvedena kao pravokutni armiranobetonski kanal, 
srednja – sifonski cijevni dio te posljednja do spoja sa CS Iševnica koja je u jednom dijelu kao i 
uzvodna (do sabirnog okna), a dalje izvedena kao armiranobetonska cijev. Ukupna dužina 
sanacijskog zahvata je oko 2.300 metara. 
Aktivnost je završena. 
 
Nadzor sanacije gravitacijskog energetskog kanala, faza 4 b: Aktivnosti na ugovoru započele su 
2021. godine. a tijekom 2022. godine su radovi dovršeni uz cjelovremenu kontrolu i upute 
nadzora. Održavani su sastanci – koordinacije i mjesečni sastanci tijekom cijelog vremena. Po 
dovršetku gradnje objekt je predan Naručitelju i pušten u rad. Početkom 2023. godine usluga je 
kompletno završena ispostavljanjem okončane situacije. 
 
Ugradnja opreme i uspostava NUS-a 
Izvođač je tijekom 2022. godine dostavio na odobrenje Idejni projekt koncepcijsko rješenja NUS–a 
koje je i prihvaćeno. Nakon toga krenulo se u izradu Glavnih projekata za svaki objekt. Po 
prihvaćanju istih krenulo se tijekom 2023. godine u radove po objektima. 
Program obuhvaća 46 objekata iz sustava vodoopskrbe te 19 objekata iz sustava kanalizacije. 
Tijekom 2023. godine radovi su kompletirani na 14 objekata, dok su po ostalima u različitim 
fazama napretka. Sa radovima se nastavlja u 2024. godini kada bi trebali biti i dovršeni. 
 
Nadzor nad ugradnjom opreme i uspostavom NUS-a 
Ugovor je sklopljen 2022. godine kada su i započele aktivnosti na ugovoru. Redovito se prati i 
odobrava dokumentacija potrebna za realizaciju ugovora, počevši sa Idejnim koncepcijskim 
rješenjem, dalje Glavnim projektima i ostalim po Ugovoru definiranim dokumentima koje Izvođač 
izrađuje i dostavlja. Aktivnosti su se nastavile i tijekom cijele 2023. godine. Održavani su sastanci – 
koordinacije i mjesečni sastanci tijekom cijelog vremena, obilaze i pregledavaju se objekti – 
gradilišta. Aktivnost se nastavlja i tijekom 2024. godine. 
 
B.10.02.02.    Fužine 

   Realizirano: 237.193 EUR 
   (HV 237.193 EUR) 

Mreža – grupa 2 – Lič: 
U 2019. godini proveden je postupak javne nabave, a radovi su započeti 2020. godine te su 
nastavljeni u 2021., 2022. i 2023. godini. 
Do kraja 2022. godine završeni su svi radovi, a početkom 2023. godine izvedeni su završni radovi 
te je proveden tehnički pregled. Ispostavljena je 28. Privremena i Okončana situacija. 
Aktivnost je završena. 
 
B.10.02.03.    Brod Moravice 

   Realizirano: 0 EUR 
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B.10.03.     ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: ODVODNJA  
   
B.10.03.01.    Delnice 

   Realizirano: 0 EUR 
 
B.10.03.02.    Fužine 

   Realizirano: 271.799 EUR 
   (HV 271.799 EUR; DAROVNICA 0 EUR) 
 

UPOV Fužine, projektiranje i radovi 
U 2022. godini, nakon sklapanja Ugovora započele su aktivnosti na izradi projekata potrebnih za 
izgradnju UPOV-a Fužine. Troškovi obuhvaćaju izradu glavnog projekta kao i ostalih projekata 
nužnih za dobivanje građevne dozvole. Po dobivanju svih potrebnih suglasnosti u 2023. godini 
ishođena je građevinska dozvola i započeli su pripremni radovi za gradnju. Sukladno odobrenju 
nadzornog inženjera isporučeni su ključni dijelovi strojarske opreme UPOV–a, a sa radovima se 
nastavlja tijekom 2024. godine. 
 
Nadzor UPOV Fužine 
Ugovor je sklopljen 2022. godine. U 2022. godini i 2023. godini aktivnosti se odnose na 
koordinaciju i administraciju ugovora te kontrolu izrade dokumentacije. Nadzor sudjeluje u razradi 
dokumenacije za radove te odobrenju za nabavu strojarskog dijela opreme kao i ostalih 
administrativnih aktivnosti oko pripreme za radove. Prati napredak aktivnosti po ugovoru i 
pravodobno izvještava Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava i prati ispostavljene situacije 
Izvođača. Aktivnost se nastavlja i tijekom 2024. godine. 

 
B.10.03.03.    Brod Moravice 

   Realizirano: 405.354 EUR 
   (HV 22.520 EUR; DAROVNICA 382.834 EUR) 

Izgradnja sustava javne odvodnje, mreža Brod Moravice - Skrad 
 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje – mreža Brod Moravice na području Gornje Dobre su 
započeti 18.04.2022. godine. Izvedeno je 4.457,12 m SK1 kolektora PVC DN 250, ugrađeno je 114 
kom revizijskih brizganih montažnih okana DN 800. Izvedena su 33 kućna priključka fekalne 
kanalizacije. Izvedeni su nosivi i završni sloj asfalta od RO-POST 2 do RO-POST, odnosno 
asfaltirana komplet 1 prometna traka ceste u zahvatu radova zajedno sa prekopima. Izvedeni su 
komplet građevinski, strojarski i elektrotehnički radovi na crpnoj stanici Brod Moravice. 
Radovi su završeni u 2023. godini. 
 
Nadzor - Izgradnja sustava javne odvodnje, mreža Brod Moravice - Skrad 
U 2021. godini sklopljen je Ugovor o uslugama nadzora nad radovima izgradnje sustava odvodnje 
– mreža Brod Moravice. U 2023. godini aktivnosti se odnose na koordinaciju i administraciju 
ugovora te kontrolu izrade dokumentacije. Nakon samog pokretanja radova nadzor prati iste, 
inicira, vodi i koordinira sastanke, prati napredak aktivnosti po ugovoru i pravodobno izvještava 
Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava i prati ispostavljene situacije Izvođača. 
Aktivnost je završila 2023. godine, u 2024. godini očekuje se ispostava Okončane situacije. 
 
UPOV Brod Moravice, projektiranje i radovi 
U 2022. godini, nakon sklapanja Ugovora započele su aktivnosti na izradi projekata potrebnih za 
izgradnju UPOV-a Brod Moravice. Po dobivanju svih potrebnih suglasnosti u 2023. godini započet 
je postupak ishođenja građevinske dozvole. Započeti su i pripremni radovi za gradnju te su prema 
odobrenju nadzornog inženjera isporučeni ključni dijelovi strojarske opreme UPOV–a. Po dobivanju 
građevinske dozvole sa radovima se nastavlja tijekom 2024. godine. 
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Nadzor UPOV Brod Moravice 
Ugovor je sklopljen 2022. godine. U 2022. godini i 2023. godini aktivnosti se odnose na 
koordinaciju i administraciju ugovora te kontrolu izrade dokumentacije. Nadzor sudjeluje u razradi 
dokumenacije za radove te odobrenju za nabavu strojarskog dijela opreme kao i ostalih 
administrativnih aktivnosti oko pripreme za radove. Prati napredak aktivnosti po ugovoru i 
pravodobno izvještava Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava i prati ispostavljene situacije 
Izvođača. Aktivnost se nastavlja i tijekom 2024. godine. 
 
 

B.11. SANACIJA KLIZIŠTA  

 
Hrvatske vode su u 2023. godini kroz Plan upravljanja vodama sufinancirale troškove sanacije 
klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura i to: 
županijske ceste i nerazvrstane ceste. Udjel u sufinanciranju je određen prema indeksu 
razvijenosti. Tako su sanacije klizišta na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave 
koje su razvrstane prema indeksu razvijenosti u I., II. i III. skupinu i sa jedinicama lokalne 
samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u I., II., III., IV., V., VI. i VII. skupinu, 
sufinancirane s udjelima kako je prikazano u tablici: 
 

Jedinice područne (regionalne) 
samouprave 

 
(Županijske ceste) 

Razvrstavanje županija prema stupnju 
(indeksu) razvijenosti  
(od I. do III. skupine) 

HRVATSKE 
VODE 

 (udjel %) 

JP(R)S 
 (udjel %) 

60% I. 40% 
55% II. 45% 
50% III. 50% 

 
 

Jedinice lokalne 
samouprave 

 
(Nerazvrstane ceste) 

Razvrstavanje gradova i općina prema 
stupnju (indeksu) razvijenosti  

(od I. do VII. skupine) 
HRVATSKE VODE  

(udjel %) 
JLS 

 (udjel %) 
80% I.     20% 
75% II.     25% 
70% III.     30% 
65% IV.     35% 
60% V.     40% 
55% VI.     45% 
50% VII.     50% 

 

 
Člankom 12. stavak 1. alineja 2 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ 
broj 153/09., 90/11., 56/13. 154/14. 119/15., 120/16. i 127/1 i 66/19.) je propisano da se prihod 
od vodnog doprinosa koristi za sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih 
djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. 
 
U Planu upravljanja vodama za 2023. godinu planirano je 726.312 EUR, a realizirano je 692.076 
EUR odnosno 95%. 
 
Hrvatske vode su u pravnom položaju sufinancijera, te se nikako ne može tumačiti da su u 
pravnom položaju investitora ili naručitelja. 
 
Hrvatske vode su prema Odluci o izvršenju Plana za 2023. godinu, neovisno o vrijednosti projekta 
sanacije klizišta mogle sufinancirati najviše do 265.445 EUR vrijednosti pojedinačnog projekta, a 
prema naprijed navedenim udjelima iz tablice. 
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DETALJNI PRIKAZ  
 
B.11. SANACIJA KLIZIŠTA 

Realizirano: 692.076 EUR 
(HV 692.076 EUR) 

 
B.11.01. SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA S JEDINICAMA 

LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
B.11.01.01. GRAD VIROVITICA - Sanacija pokosa, ulica Sv. Križa II odvojak, 

Milanovac 
Realizirano: 23.591 EUR 
(HV 23.591 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta u Milanovcu. Radovi su započeli 
tijekom 2023. godine. U 2023. godini podnesen je jedan zahjev za doznaku sredstava. Radovi se 
nastavljaju i tijekom 2024. godine. 
 
B.11.01.02. GRAD VUKOVAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.03. GRAD ILOK 

Realizirano: 5.963 EUR 
(HV 5.963 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju 
klizišta u naselju Ilok uz lokalne ceste. Usluga je završena tijekom 2023. godine te je podnesen 
zahtjev za doznaku sredstava. 
 
B.11.01.04. GRAD HVAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Na ovoj stavci nije bilo realizacije u 2023. godini 
 
B.11.01.05. OPĆINA POSEDARJE 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.06. GRAD PLOČA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.07. GRAD NOVI MAROF - Klizište u naselju Možđenec (zaselak Vrtari i 

Horvati) na nerazvrstanoj cesti NC 2-082 
Realizirano: 0 EUR 

 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
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B.11.01.08. GRAD IVANEC - Klizište u ulici S. Vukovića na NC 2-079, klizište u ulici 
Hrastiče na NC 2-036, klizište u naselju Prigorec na NC 1-018, klizište u 
naselju Ivanečka Željeznica na NC 2-059 
Realizirano: 25.000 EUR 
(HV 25.000 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na području grada Ivanca. 
Radovi su završeni tijekom 2023. godine te je podnesen zahtjev za doznakom sredstava na 
ugovoreni iznos, preostali dio izvršenih i plaćenih radova nastavit će se sufinancirati 2024. godine. 
 
B.11.01.09. OPĆINA VINICA  

Realizirano 0 EUR 
 

Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju, nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.10. GRAD LUDBREG  

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju, nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.11. OPĆINA SVETI MARTIN  

Realizirano 0 EUR 
 
Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju, nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.12. GRAD BEDNJA 

Realizirano 0 EUR 
 
Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju, nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.13. OPĆINA ŠTRIGOVA 

Realizirano 0 EUR 
 
Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju, nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.14. OPĆINA ĐURMANEC - Klizište u naselju Đurmanec – lokacija 1 Putkovec, 

Đurmanec - lokacija 2 
Realizirano: 21.375 EUR 
(HV 21.375 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju 
klizišta na području općine Đurmanec. Usluga je završena tijekom 2023. godine te je podnesen 
zahtjev za doznaku sredstava. 
 
B.11.01.15. OPĆINA ZAGORSKA SELA  

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.16. OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE  

Realizirano: 8.000 EUR 
(HV 8.000 EUR) 
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U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na groblju i pristupnim 
prometnicama u Svetom Križu Začretje. Radovi su završeni tijekom 2023. godine te je podnesen 
zahtjev za doznaku sredstava.  
 
B.11.01.17. GRAD PREGRADA  

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.18. OPĆINA DESINIĆ - Sanacija nestabilnog pokosa Hum Košnički 1, 2, 

Sanacija nestabilnog pokosa Grohot Pecigus  
Realizirano: 110.771 EUR 
(HV 110.771 EUR) 
 

U 2023. godini sklopljena su četiri ugovora o sufinanciranju sanacije klizišta na području općine 
Desinić. Ugovori o sufinanciranju odnose se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i 
izvođenje radova za sanaciju klizišta Grohot Pecigus i klizišta Donji Zbilj Vrhi. Usluga i radovi su 
završeni tijekom 2023. te su podneseni zahtjevi za doznaku sredstava na sva četiri ugovora o 
sufinanciranju. 
 
B.11.01.19. OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE - Sanacija klizišta na groblju Strmec, Strmec, 

Sanacija klizišta uz NC Kružilovec - Seljani, Jezero Klanječko 
Realizirano: 70.000 EUR 
(HV 70.000 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na području općine Veliko 
Trgovišće, lokacija Velika Erpenja 2. Radovi su završeni tijekom 2023. godine te je podnesen 
zahtjev za doznaku sredstava. 
 
B.11.01.20. OPĆINA MAČE  

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.21. OPĆINA KRNJAK 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.22. OPĆINA DONJA STUBICA - Sanacija klizišta na NC 5-005 Vučak-Hreni-

Bosci  
Realizirano: 5.000 EUR 
(HV 5.000 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na 
nerazvrstanoj cesti. Usluge su završene tijekom 2023. godine te je podnesen zahtjev za doznaku 
sredstava. 
 
B.11.01.23. GRAD ZLATAR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
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B.11.01.24. OPĆINA MARIJA BISTRICA 
Realizirano: 0 EUR 

 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.25. OPĆINA GORNJA STUBICA - Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-

030 Vinterovec - Modrovec, Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1 - 
040 Ivanići - Haramusteki 
Realizirano: 19.802 EUR 
(HV 19.802 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju sanacije klizišta na nerazvrstanim 
cestama. Ugovori o sufinanciranju odnose se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta 
i izvođenje radova. Usluga i radovi su završeni tijekom 2023. te su podneseni zahtjevi za doznaku 
sredstava po oba ugovora o sufinanciranju. 
 
B.11.01.26. OPĆINA BROD MORAVICE 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.11.01.27. OPĆINA PETROVSKO 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.11.01.28. OPĆINA HUM NA SUTLI - Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u Rusnici 

(Tepeš - Mlinarec) 
Realizirano: 17.000 EUR 
(HV 17.000 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti u 
Rusnici. Radovi su završeni tijekom 2023. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava. 
 
B.11.01.29. OPĆINA LOBOR 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.30. GRAD SVETI IVAN ZELINA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.31. Sanacija klizišta u Grabušićevoj ulici 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.32. OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
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B.11.01.33. GRAD KRAPINA - Sanacija klizišta Trški Vrh - Dolovčaki, Sanacija klizišta 
u naselju Trški Vrh na NC 1.4. Krapina (D1)-Trški Vrh-A.G. (bivša ŽC2122) 
Realizirano: 0 EUR 

 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.34. OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.35. OPĆINA BUDINŠČINA - Sanacija klizišta na groblju Sveti Križ 

Realizirano: 39.855 EUR 
(HV 39.855 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na groblju Sveti Križ. Radovi su 
završeni tijekom 2023. godine te je podnesen zahtjev za doznaku sredstava. 
 
B.11.01.36. OPĆINA MIHOVLJAN  

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.37. OPĆINA RADOBOJ - Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC-GŠ11 

Tepuši - Stražnjak 
Realizirano: 12.938 EUR 
(HV 12.938 EUR) 

 
U 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na 
nerazvrstanoj cesti. Usluge su završene tijekom 2023. godine te je podnesen zahtjev za doznaku 
sredstava. 
 
B.11.01.38. OPĆINA JESENJE 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.39. OPĆINA KAPELA - Sanacija klizišta u Kapeli - dovršenje III. faze, između 

Crkvene ulice i ulice Fazinac 
Realizirano: 93.404 EUR 
(HV 93.404 EUR) 

 
U 2023. godini sufinancirana je s Općinom Kapela sanacija klizišta na području općine Kapela. 
 
B.11.01.40. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.41. OPĆINA PISAROVINA 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
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B.11.01.42. GRAD KARLOVAC - Sanacija klizišta u naselju Suci 
Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.43. GRAD KARLOVAC - Sanacija klizišta u naselju Vukmanić 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.44. Sanacija klizišta u ulici Martka Marulića, u Tabašnici i u ulici Ivana 

Mesnera  
Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.45. GRAD SLUNJ 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.46. GRAD SISAK 

Realizirano: 0 EUR 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.47. OPĆINA ŠANDROVEC 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.48. GRAD OZALJ 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.49. GRAD OGULIN 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.50. Ostale sanacije klizišta 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.51. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.52. GRAD NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
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B.11.01.53. OPĆINA KAPELA - Sanacija klizišta Kapela - Stara Diklenica 

Realizirano: 56.000 EUR 
(HV 56.000 EUR) 

 
U 2023. godini sufinancirana je s Općinom Kapela sanacija klizišta na području općine Kapela. 
 
B.11.01.54. GRAD NOVSKA - Sanacija klizišta u Novskoj - klizište Novska 

Realizirano: 40.000 EUR 
(HV 40.000 EUR) 

 
U 2023. godini je s Gradom Novska sufinancirana sanacija klizišta na području grada Novske. 
 
B.11.01.55. OPĆINA KAPELA 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.56. GRAD LEPOGLAVA 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.01.57. GRAD GAREŠNICA 

Realizirano: 11.400 EUR 
(HV 11.400 EUR) 
 

U 2023. godini je s Gradom Garešnica sufinancirana sanacija klizišta na području Grada Garešnice. 
 
B.11.02. SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽUPANIJSKIM CESTAMA SA ŽUPANIJSKIM   

UPRAVAMA ZA CESTE 
 
B.11.02.01. SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA - Sanacija klizišta na području 

Omiša 
Realizirano: 0 EUR 

 
Nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.11.02.02. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Beretinec - lovački dom - ŽC2063 

Realizirano: 0 EUR 
 

Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.02.03. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Martinkovec, LC 25141 

Realizirano: 84.822 EUR 
(HV 84.822 EUR) 

 
U 2023. godini s Varaždinskom županijom sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju sanacije 
klizišta Martinkovec. Za oba ugovora u 2023. godini dostavljeni su zahtjevi za doznaku sredstava. 
 
B.11.02.04. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Jamno-Pavlineki 2, LC 25009 

Realizirano: 0 EUR 
 
Ugovor o sufinanciraju je sklopljen. U 2023. godini nije podnesen zahtjev za doznaku sredstava. 
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B.11.02.05. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Prebukovje, LC 25013 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.11.02.06. KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA - Klizište Stari Golubovec 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.11.02.07. KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA - Klizište Hrašćina 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.11.02.08. KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA - Klizište Kladnik 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.11.02.09. KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA - Klizište Klokovec 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini.  
 
B.11.02.10. KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA - Klizište Hruševec 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.02.11. Klizište Ravnice 

Realizirano: 0 EUR 
 
Nije bilo realizacije u 2023. godini. 
 
B.11.02.12. Ostale sanacije klizišta  

Realizirano: 47.155 EUR 
(HV 47.155 EUR) 

 
Sklopljen je ugovor o sufinanciranju s Krapinsko - zagorskom županijom za sanaciju klizišta Hršak 
Breg na ŽC 2155, dionica 3, km 3+990,00. Radovi su završeni tijekom 2023. godine te je 
Krapinsko - zagorska županija podnijela zahtjev za doznaku sredstava. 
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