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1 UVOD 

1.1 Pravna osnova 

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (dalje u 

tekstu: Program 2021.) je akt strateškog planiranja povezan s uvjetima koji omogućavaju provedbu 

fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Njegovo donošenje propisano je 

člankom 43. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19, 84/21 i 47/23), a Odlukom Vlade Republike 

Hrvatske od listopada 2020. godine stavljen je na popis akata strateškog planiranja. 

Program 2021. izradile su Hrvatske vode, a donijela ga je Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, 

broj 147/21) nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj 

procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), uključujući i 

postupak glavne ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode 

(Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). 

Ovim se dokumentom utvrđuje okvirni program ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

na koja se Republika Hrvatska obvezala Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 

(Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 2/12). Također se operacionalizira sustav za provedbu 

na način koji će doprinijeti učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i tehničkih resursa kojima 

raspolaže vodno gospodarstvo u području korištenja i zaštite voda, kao i sektor vodnih usluga. 

Programom 2021. se utvrđuju pojedinačni projekti (način i razdoblje provedbe, sudionici u provedbi, 

iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi), te definira okvir za praćenje njegove 

provedbe. 

Zakonom o vodama određeno je da višegodišnji programi gradnje moraju biti sukladni drugim planskim 

dokumentima upravljanja vodama (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim 

područjima). Time se osigurava usklađenost Programa 2021. sa strateškim opredjeljenjima i politikom 

upravljanja vodama, te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito 

onima iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira 

za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22.12.2000.), 

koja je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2014/101/EU оd 30. listopada 2014. o izmjeni Direktive 

2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne 

politike (Tekst značajan za EGP) (SL L 311, 31. 10. 2014.) (dalje u tekstu: Okvirna direktiva o vodama), 

te iz vodnokomunalnih direktiva i to: 

- Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 

135, 30.5.1991.), dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. s obzirom na 

određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 7. 3. 1998.) (dalje u 

tekstu: Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda), 

- Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

(SL L 330, 5.12.1998.) koja je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2015/1787 od 6. 

listopada 2015. izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju (SL L 260, 7.10.2015.), odnosno njenom preinakom Direktiva (EU) 2020/2184 od 

16. prosinca 2020. (dalje u tekstu: Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju). 
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Značajan utjecaj na provedbu vodnokomunalnih direktiva ima Okvirna direktiva o vodama koja 

zahtijeva vođenje politike cijena vode prema načelu povrata troškova od vodnih usluga, što je osnova 

za provođenje politike odgovorne i učinkovite upotrebe vode prema načelu racionalnog korištenja 

uključujući i osiguranje sredstava za razvoj, redovito održavanje i obnavljanje vodnokomunalne 

infrastrukture. Načelo povrata troškova od vodnih usluga transponirano je u Zakon o financiranju 

vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 

66/19 i 36/24). 

Izvješćivanje o provedbi Programa 2021. se obavlja u polugodišnjim ciklusima čime se ujedno i 

odgovara sljedećem zahtjevu Europske komisije iz svibnja 2022. godine: 

„Semiannual reports on implementation of the multiannual construction programme, focusing on 

investments under R1-I1 and R1-I2, as of Q1 2022 onwards. Reports will include a schedule of 

environmental impact assessments for individual investments, including screening in line with the 

Habitats Directive and analysis regarding the Natura 2000 sites.“ 

1.2 Pregled obveza izvješćivanja  

Obveze izvješćivanja, pripadajući izvještajni obrasci i propisani indikatori proizlaze iz više različitih 

dokumenata kako slijedi. 

Obveza  Učestalost - rokovi 

Izvješća prema zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih 

otpadnih voda 

Europska komisija - Sustav WISE 2 godine 

Izvješća prema zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju 

Europska komisija - Sustav WISE 3. godine 

Izvješće o Planu upravljanja vodnim područjima Europska komisija - Sustav WISE 6 godina 

Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking - Water 

(GLAAS) 

UN - SDG 6 o vodi, sanitaciji i higijeni (WASH) 2 godine 

Protokol o vodi i zdravlju UN 3 godine 

Izvješćivanje o provedbi Programa 2021. (Izvješće)  polugodišnje 

Izvješćivanje o provedbi Nacionalnog programa oporavka i otpornosti  polugodišnje 

Izvješćivanje prema obvezama Nacionalne razvojne strategije   godišnje 

Izvješćivanje za potrebe Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku godišnje 

 

1.3 Pregled objavljenih Izvješća o provedbi Programa 2021. 

Naziv Izvještajno razdoblje Datum objave 

Prvo Izvješće o provedbi Programa 2021.  

(dalje u tekstu 1. Izvješće) 

1. siječanj 2022. - 30. lipanj 2022. godine srpanj 2022. godine 

Drugo Izvješće o provedbi Programa 2021. 

(dalje u tekstu 2. izvješće) 

1. siječanj 2022. - 31. prosinac 2022. godine travanj 2023. godine 

Treće Izvješće o provedbi Programa 2021. 

(dalje u tekstu 2. izvješće) 

1. siječanj 2022. - 30. lipanj 2023. godine rujan 2024. godine 

 

2 IZVJEŠĆE O PROVEDBI 

Pregled statusa, odnosno realizacije projekata, bilo da je riječ o javnoj vodoopskrbi, javnoj odvodnji 

(aglomeracije) ili ostalim, odnosno posebnim projektima koji se provode na nacionalnoj razini, 

određenih Programom 2021., se registrira na način da se prati realizacija pojedinačnih komponenti 

odnosno aktivnosti na realizaciji projekata (praćenih kroz status realizacije pojedinačnih ugovora). 

Naime ovisno o složenosti pojedinog projekta, te o financijskom paketu kome komponenta projekta 
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pripada, broj komponenti, odnosno broj pripadajućih potkomponenti projekta značajno varira. U 

određenim slučajevima (Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026.) uobičajeno je riječ o 

komponenti (bez potkomponenti), dok se u okviru Operativnih programa „Zaštita okoliša“ i 

„Konkurentnost i kohezija“ komponenta projekta prati kroz realizaciju niza potkomponenti, kroz veći 

broj tzv. sekundarnih ugovora (uz samo ulaganje u razvoj infrastrukture, nabavu opreme, primjerice 

realizira se i obavljanje usluge vidljivosti projekta i slično). Izvješća o realizaciji Višegodišnjeg programa 

gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine pratiti će status realizacije 

komponenti projekta i pripadajućih potkomponenti na način na koji se to prati u okviru financijskog 

paketa kroz koji se financira određena komponenta projekta. 

 

 

Slika 1 Shematski prikaz praaćenja stanja realizacije projekata Programa 2021. 

 

Popis projekata prema Programu 2021. je naveden u poglavlju 4. Pri tome treba naglasiti da Program 

2021. sadrži projekte na različitom stupnju razrade1, od projektnog prijedloga (tek treba razviti idejni 

koncept) preko projektnog prijedloga s pripremljenom tehničkom dokumentacijom i dozvolama, pa do 

projekata koji se već financiraju. U takvim slučajevima može se očekivati da će se detaljnijom razradom 

tehničke dokumentacije mijenjati obuhvat, pa čak i broj projekata. Takve promjene, razrađene u 

prihvaćenim tehničkim dokumentima posebno će biti naglašene, kako bi se osigurao konzistentnost i 

kontinuitet u praćenju indikatora uspješnosti Programa 2021. 

Financijski paket Skraćenica Razdoblje financijskog 

paketa 

Razvojni programi javnih isporučitelja  RPJI - 

Redoviti program Hrvaskih voda RPHV - 

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013. OPZO 2007 - 2013 2007. - 2016. 

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. OPKK 2014 - 2020 2014. - 2023. 

Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. NPOO 2021. - 2026. 

Fond solidarnosti Europske unije FSEU do svibnja 2023. 

Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027. VFO 2021 - 2027 2022. - 2029. 

Švicarska darovnica SD do kraja 2023 

Program ruarlnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu RR do kraja 2025. 

Predpristupni fondovi ISPA završeno 

                                                           
1 Razine zrelosti projektnog prijedloga prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske Narodne novine 
br. 106/17 

Projekt

(prema Programu 2021.)

Komponenta projekta

potkomponenta

(gdje je primjenjljivo)

potkomponenta

(gdje je primjenljivo)

potkomponenta

(gdje je primjenljivo)
Komponenta projekta
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Pregled projekata, komponenti i potkomponenti se prati prema sljedećim fazama: 

Faza provedbe projekta, Komponente 

projekta ili potkomponente projekta 

Opis 

U najavi Predloženo za financiranje - projekt je na razine razrade projektne ideje odnosno idejni 

koncept u izradi, financijski paket još uvijek nije odabran 

U pripremi Financijski paket nije odabran u postupku priprema tehničke dokumentacije i/ili u 

postupku ishođenja dozvola 

U realizaciji - priprema Potpisom sporazuma ili drugog dokumenta projektu je utvrđen mehanizam financiranja 

(dodijeljen je jednom od naprijed identificiranih programa (mehanizama financiranja) - 

tehnička dokumentacija 

U realizaciji Potpisom sporazuma ili drugog dokumenta projektu je utvrđen mehanizam financiranja 

(dodijeljen je jednom od naprijed identificiranih programa (mehanizama financiranja) - 

više faze realizacije projekta (nabava, izgradnja, probni rad, ...) 

Završeno U potpunosti završen projekt / komponenta / potkomponenta - ishođena uporabna 

dozvola 

Ne provodi se Prekinuta priprema ili realizacija projekta 
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2.1 Pregled realizacije projekata u provedbi 

2.1.1 Pregled projekata vodoopskrbe 

Preled realizacije projekata vodoopskrbe obuhvaća informacije o realizaciji projekata / komponenti / 

potkomponenti u okviru sljedećih financijskih paketa: 

Financijski paket Skraćenica Razdoblje 

Financijskog paketa 

Napomena 

Razvojni programi javnih isporučitelja  RPJI - podaci nisu dostupni, nema obveze izvješćivanja 

(očekuje se u okviru 2. izvješća - godišnje 

izvješće) 

Redoviti program Hrvaskih voda RPHV - prikupljeni podaci o projektima čija je provedba 

započela u 2022. godini 

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 

2013. 

OPZO 2007 - 

2013 

2007. - 2016. korišteni podaci 

Operativni program „Konkurentnost i 

kohezija“ 2014. - 2020. 

OPKK 2014 - 

2020 

2014. - 2023. korišteni podaci 

Nacionalni program oporavka i otpornosti 

2021. - 2026. 

NPOO 2021. - 2026. korišteni podaci 

Fond solidarnosti Europske unije FSEU do svibnja 2023. korišteni podaci 

Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027. VFO 2021 - 2027 2022. - 2029. nema podataka (projekti u pripremi se mogu 

smatrati potencijalnim kandidatima za 

financiranje) 

Švicarska darovnica SD do kraja 2023 korišteni podaci 

Program ruarlnog razvoja 2014. - 2020. 

dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu 

RR do kraja 2025. korišteni podaci, nema obveze izvješćivanja 

 

Trenutačno je na području Republike Hrvatske u različitim fazama realizacije 861 aktivnosti - 

komponente / podkomponente projekata (do razlike u odnosu na prethodno izvješće riječ je o 

konzistentnijoj sistematizaciji podataka, pogledati tablicu u 2. izvješću gdje je 1060 aktivnosti svedeno 

na 703 aktivnosti). Može se zaključiti da je u šestomjesečnom izvještajnom razdoblju došlo do 

značajnog intenziviranja aktivnosti na provedbi projekata vodoopskrbe (od planiranja pa do završetka). 

Trenutačno se u različitim fazama realizacije (od pripreme do najave) provode aktivnosti na 113 

projekata i 2 nacionalna projekta. Odnosno u najavi je: 

 3 projekta iz 1 prioritetne grupe 

 8 projekata iz 2 prioritetne grupe 

 14 projekata iz 3 prioritetne grupe. 

Za te projekte nisu sagledane potrebe pa time nisu niti procijenjene vrijednosti projekata. U nešto višoj 

fazi razradi je dodatnih 

 4 projekta (39, 45, 123, 145) iz 1 prioritetne grupe pri čemu je za projekt 123 procijenjena 

vrijednost projekta 

 2 projekta (36 i dodatni) iz 2 prioritetne skupine pri čemu je za dodatni projekt procijenjena 

vrijednost projekta 

 1 nacionalni projekt kome je procijenjena vrijednost oko 663.600 EUR. 

na oko 140 projekata iz Programa 2021. Treba napomenuti da se u određenom dijelu projekata 

odvodnje kroz Operativne programe „Zaštita okoliša“ i „Konkurentnost i kohezija“ realiziraju i 

podkomponente vodoopskrbe (vrijednost projekta / komponente / podkomponente nije upisana i vodi 

se kroz projekte aglomeracija).
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Broj ugovorenih aktivnosti (komponente / podkomponente projekata) prema fazama realizacije 
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1       9  9 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec       9  9 
2    6 1    7 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec    2     2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin    4 1    5 

3    16 2 7   25 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica    1 1 7   9 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci    15 1    16 

4  1 2 12 2 8 6  31 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar   1 3  1   5 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela    2     2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac     1  3  4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma       3  3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica  1  2  4   7 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar    4 1    5 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac      1   1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje   1 1  2   4 

5     3  7 1 11 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina     1  3 1 5 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica     1  1  2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica       3  3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača     1    1 

6    2 3 4 4  13 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo    1 2 4 1  8 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice     1  3  4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac    1     1 

7    15 1  3  19 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir    15 1  3  19 
8 1   19 3  22 6 51 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo    2 1    3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće     1  1 2 4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin       4  4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda       3  3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek    15 1  11 4 31 
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Broj ugovorenih aktivnosti (komponente / podkomponente projekata) prema fazama realizacije 
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Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek 
RVS OSIJEK 2. faza projekta    2   3  5 
9 1   4 1  4  10 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina       3  3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada       1  1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok    4 1    5 

10 1   1 1 6 3  12 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić    1 1 6 3  11 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra 1        1 

11 2  1 20 2  70  95 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko    2 1    3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb   1 18 1  70  90 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina 1        1 

12    1 1 1 1 2 6 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica     1  1 2 4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina    1  1   2 

13    14  2   16 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma    2  1   3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb    12  1   13 

14 1   11 1 6 2 4 25 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj    4  2 2  8 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa    3  1   4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj    2     2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić      1   1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac    2 1    3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin      1   1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić      1  4 5 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja 1        1 

15 2   19  5 10 5 41 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica    6     6 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor    6  2  1 9 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja    4   7  11 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko      1 1  2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina    3  2 2 4 11 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja 1        1 

16    6  3 6  15 
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Broj ugovorenih aktivnosti (komponente / podkomponente projekata) prema fazama realizacije 
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Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak    6  3 6  15 
17 2   6 2  4 1 15 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac    4     4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina    2 1  2 1 6 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska     1  2  3 

18    4 2 4   10 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJA d.o.o. Požega    3 1 3   7 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac    1 1 1   3 

19    3 1 5 1 1 11 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška    3 1 5 1 1 11 
20     1 31 3 1 36 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo     1 4   5 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod      27 3 1 31 

21 2   2 1 9 1  15 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja     1 2   3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci    2  7 1  10 

22     1  3 3 7 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok        3 3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar     1  3  4 

23    1  16 6  23 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet    1  16 6  23 
24    13  1 11 2 27 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula    13  1 9 2 25 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin       2  2 

25    13 1 14 17 2 47 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka    8 1 9 5 2 25 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice    3  2 11  16 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar      3 1  4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići    1     1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko    1     1 

26    5 2 4   11 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk    4 1    5 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres    1 1 4   6 

27     1    1 



 
11 

Broj ugovorenih aktivnosti (komponente / podkomponente projekata) prema fazama realizacije 
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Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski     1    1 
28 1 1  14 1 19 3  39 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag    1  1   2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja     1    1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag      9 3  12 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj    1  3   4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj  1  3  6   10 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Povljana    9     9 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab 1        1 

29    11  17 9  37 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac    1  4 3  8 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac      2   2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina    1     1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica      1   1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić    4  8   12 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac    1     1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje      1 3  4 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica    1   3  4 
Vreline d.o.o. Vrhovine    3  1   4 

30 3 1  26 3 1 3 4 41 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko     1    1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir    1     1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar  1  25 2 1 3 4 36 

31    23   1 3 27 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru    8     8 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac    15   1 3 19 

32    6 3 2 7  18 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin    1     1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš       3  3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split       2  2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik    5 3 2 2  12 

33 1   8 2  7  18 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split    8 2  7  17 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 1        1 

34 2   7 2    11 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo 1        1 
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Broj ugovorenih aktivnosti (komponente / podkomponente projekata) prema fazama realizacije 
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Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj    7 2    9 

35    1     1 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš    1     1 
36 1   6 1 3 4  15 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa    1 1  1  3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar    5  3 3  11 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža 1        1 

37 1   13 1  1  16 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska    10   1  11 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski    3 1    4 

38 1   8 2 1 1  13 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče     1 1   2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac    1     1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković    4 1    5 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula    2   1  3 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen    1     1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište 1        1 

39 3   9  4 4  20 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula    4   1  5 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato 1        1 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik    2     2 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić    3  4 3  10 

40    7 1 4   12 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik    7 1 4   12 
41    1     1 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi    1     1 
Republika Hrvatska  1  2     3 

Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda  1       1 
Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe    1     1 
Projekti potpore smanjenju gubitaka    1     1 

Ukupno 25 4 3 335 49 177 233 35 861 
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Ukupna vrijednost svih navedenih aktivnosti iznosi oko 920 milijuna eura što je povećanje od oko 8 % 

(ili oko 67 milijuna eura) u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (kada je ukupna vrijednost 

projekata iznosila 853 milijuna eura). Od toga se oko 34,5 milijuna eura odnosi na projekte prve 

prioritetne skupine (povećanje od oko 8 %) i oko 188,5 milijuna eura se odnosi na projekte 2 prioritetne 

skupine (povećanje za 20 %). Veliko povećanje vrijednosti projekata razvrstanih u drugu prioritetnu 

skupinu je rezultat odluke da se Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I 

ODVODNJA d.o.o. Senj, Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj u potpunosti svrsta u 

drugu prioritetnu skupinu (dočim je prije nosio oznaku N/A - nije razvrstan). Time je ujedno 

obrazloženo i smanjenje vrijednosti projekata koji nisu svrstani u prioritetne skupine odnosno u ovom 

izvještajnom razdoblju, nije došlo do promjene vrijednosti projekata u ovoj kategoriji.  

Može se zaključiti da je u ovom izvještajnom razdoblju (1. siječnja 2023. - 30. lipnja 2023.) nastavljeno 

dalje ulaganje u projekte javne vodoopskrbe te da se bez obzira na povećanu vrijednost projekata 

omjer vrijednosti projekata između prioritetnih grupa nije značajno promijenio. 
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Od ukupno 862 aktivnosti – komponente / podkomponente projekata u različitim fazama realizacije u 

prethodnom izvješću je bilo završeno njih 188 (prema revidiranim podacima kroz 3. izvješće broj 

završenih aktivnosti u 2. izvještajnom razdoblju se povećao na 233) odnosno 27 %. Ukupan broj 

aktivnosti završenih do kraja ovog izvještajnog razdoblja se povećao na 268 odnosno 31 %. Pri analizi 

navedenih podataka treba voditi računa da je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje broj 

aktivnosti značajno povećan (s 703 na 862). Najviše se radilo na završetku realizacije ugovora projekata 

prve (18) i druge (15) prioritetne grupe. 

U najavi je 25 projekata (komponente / podkomponenete projekata odnosno aktivnosti još uvijek nisu 

razrađene) i to uglavnom projekata iz treće prioritetne grupe (14 projekata). U fazi pripreme je 7 

projekata, od čega se realizacija 3 projekta priprema u okvirima projekata aglomeracija. U različitim 

fazama realizacije je oko 561 aktivnost i to uglavnom na projektima 1 i 2 prioritetne grupe (od čega 49 

aktivnosti se realiziraju kroz projekte aglomeracija, a čak 177 su aktivnosti u visokim stupnjevima 

pripreme) 

1 izvještajno razdoblje 2 izvještajno razdoblje 3 izvještajno razdoblje 

nije započela priprema ili ne 
provodi se 

246 u najavi 11 u najavi 25 

u pripremi 20 u pripremi 138 
u pripremi projekti vodoopskrbe i kroz 
projekte aglomeracija 

7 

u izvođenju / provedbi / 
realizaciji / retroaktivno 

357 
u izvođenju / provedbi / 
realizaciji / retroaktivno 

250 
u realizaciji (različite faze od pripreme 
do izvođenja) 

512 

u izvođenju / provedbi / 
realizaciji / retroaktivno 
(aglomeracije) 

40 
u izvođenju / provedbi / 
realizaciji / retroaktivno 
(aglomeracije) 

83 
u realizaciji (različite faze od pripreme 
do izvođenja) - aglomeracije 

49 

završeno 7 završeno 188 
završeno s 2. izvještajnim razdobljem 233 

završeno u 3. izvještajnom razdoblju 35 

ukupno 670   670   861 

 

Trenutačno se projekti javne vodoopskrbe realiziraju na svim uslužnim područjima uz napomenu da se 

na uslužnom području 27 u projekte javne vodoopskrbe ulaže u okviru projekata aglomeracije. 
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1     757.634 0   757.634    757.634    757.634 0 

2      1.782.365   1.782.365     1.782.365   1.782.365 0 

3     8.544.968 1.885.869   10.430.838    8.544.968 1.885.869   10.430.838 0 

4     871.881 4.266.639   5.138.520    11.783.220 4.266.639   16.049.859 10.911.339 

5     915.731 132.717   1.048.449    915.731 132.717   1.048.449 0 

6     422.505 327.666   750.171    3.505.745 327.666   3.833.411 3.083.240 

7     4.474.678    4.474.678    4.474.678    4.474.678 0 

8   1.639.261 9.907.490 12.414.929 173.578   24.135.258  1.639.261 9.907.490 12.365.205 173.578   24.085.535 -49.723 

9  961.796   71.530 1.681.964   2.715.290 981.696   71.530 1.681.964   2.735.190 19.900 

10  1.155.388   3.805.329    4.960.717 1.155.388   3.805.329    4.960.717 0 

11  113.109   6.982.090    7.095.199 113.109   6.982.090    7.095.199 0 

12  1.231.632    630.008   1.861.639 1.231.632    630.008   1.861.639 0 

13    93.849.394  873.262   94.722.656    93.849.394  873.262   94.722.656 0 

14  21.198   2.657.077 5.633.823   8.312.099 383.045   3.832.915 5.633.823   9.849.784 1.537.685 

15  35.445.284   7.964.244 4.842.311   48.251.839 36.082.099   10.816.564 4.842.311   51.740.974 3.489.135 

16  9.432.093    1.214.266   10.646.359 11.388.099   2.638.337 1.214.266   15.240.701 4.594.342 

17  414.029   2.331.292 41.036   2.786.358 454.029   2.331.292 41.036   2.826.358 40.000 

18      611.087   611.087    5.658.351 611.087   6.269.437 5.658.350 

19     301.462 1.576.907   1.878.368    1.814.475 1.576.907   3.391.382 1.513.014 

20     5.234.253    5.234.253    8.317.493    8.317.493 3.083.240 

21     3.237.784 14.203.995   17.441.779    19.330.329 6.251.244   25.581.573 8.139.794 

22     567.313    567.313    567.313    567.313 0 

23     773.260 1.740.355   2.513.616    2.642.064 1.740.355   4.382.419 1.868.803 

24     6.061.226 1.150.057   7.211.283    7.632.009 1.150.057   8.782.065 1.570.782 

25     2.030.888 6.032.582 16.026.123  24.089.592    5.738.145 6.032.582 16.630.555  28.401.282 4.311.690 

26      5.772.365   5.772.365     5.772.365   5.772.365 0 

27         (aglomer.)        (aglom.)  

28     2.000.336 1.443.151  199.084.213 202.527.700    6.941.403 1.443.151  197.891.333 206.275.888 3.748.188 

29     5.685.953 4.247.609   9.933.562    6.785.773 4.237.733   11.023.506 1.089.944 

30     9.725.970 5.954.727  232.576.727 248.257.424    13.362.096 5.954.727  232.576.727 251.893.549 3.636.125 

31     12.080.505    12.080.505    12.081.487    12.081.487 982 

32     11.840.087 1.905.452   13.745.539    11.840.087 1.905.452   13.745.539 0 

33     5.146.504 2.128.383   7.274.887    5.146.504 2.128.383   7.274.887 0 

34     1.772.953 612.960   2.385.913    1.772.953 612.960   2.385.913 0 

35      3.243.873   3.243.873     3.243.873   3.243.873 0 

36     3.095.151 367.625   3.462.776    6.206.107 367.625   6.573.732 3.110.956 
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EUR 

37     2.574.159 1.846.961   4.421.120    2.574.480 1.846.961   4.421.441 321 

38     5.590.372 1.330.535   6.920.907    5.590.372 1.330.535   6.920.907 0 

39     6.398.135 2.763.615   9.161.751    8.250.498 2.763.615   11.014.113 1.852.362 

40      3.849.358   3.849.358    3.558.670 3.849.358   7.408.028 3.558.670 

41     1.053.531    1.053.531    1.053.531    1.053.531 0 

RH 663.614     15.926.737  13.272.281 29.862.632     29.199.018  663.614,04 29.862.632 0 

Ʃ 663.614 48.774.529 1.639.261 103.756.885 137.383.731 100.193.837 16.026.123 444.933.221 853.371.200 51.789.096 1.639.261 103.756.885 209.689.379 105.503.491 16.630.555 431.131.674 920.140.341 66.769.141 

 Uslužna područja na kojim su povećana ulaganja u razvoj vodoopskrbe u izvještajnom razdoblju 

 Uslužna područja na kojim nisu povećana ulaganja u razvoj vodoopskrbe u izvještajnom razdoblju 

 Uslužna područja na kojim je došlo do korekcije ulaganja u izvještajnom razdoblju 

(aglomer.) Uslužna područja na kojima se ulaže u razvoj vodoopskrbe isključivo kroz projekte aglomeracija  
RH - projekti koji se provode na cjelokupnom području Republike Hrvatske 
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U izvještajnom razdoblju na 3 uslužna područja (4, 18 i 23) ulaganja u vodoopskrbu su povečana za 

preko 5 milijuna eura. U relativnom odnosu na 3 uslužna područja (4, 6 i 18) ulaganja u vodoopskrbu 

su značajna porasla (dvostruko i više), dok se na 17 uslužnih područja (1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 

26, 32, 33, 34, 35, 38 i 41) u izvještajnom razdoblju nisu povećala ulaganja u vodoopskrbu. 

U izvještajnom razdoblju se u manjoj mjeri promijenila i raspodjela ulaganja u projekate prema 

izvorima / mehanizmima financiranja. Prije svega, udio ulaganja u projekte u pripremi su značajno 

smanjena sa 52 % na 47 %; dok su ulaganja u projekte vodoopskrbe kroz NPOO značajno porasla (s 16 

% na 23 %). 

U odnosu na prethodno 2. izvješće uočava se napredak u pripremi projekata na uslužnom području 20 

(VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod) gdje je status provedbe ocijenjen kao u realizaciji - priprema. 
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Rješavanje problema javne vodoopskrbe se zbog posljedica potresa s početka 2021. godine na 

području Banovine (uslužna područja 15 i 16) smatra prioritetnim bez obzira na rezultate provedene 

prioritizacije planiranih projekata razvoja javne vodoopskrbe. Riječ je o 7 projekata iz Programa 2021. 

koje provodi 6 javnih isporučitelja vodne usluge vodoopskrbe. Financiranje dijela aktivnosti na ovom 

području se provodi kroz Fond solidarnosti Europske unije. 

Uslužn
o 

podru
čje 

Projekt (kratki naziv) 

Prioritetna grupa Projekta prema  
osnovnoj prioritizacije planiranih projekata razvoja 

javne vodoopskrbe 
u Programu 2021. 

16 Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. 
Sisak 1 

15 Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja 2 

15 Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. 
Glina 2 

15 Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. 
Hrvatska Kostajnica 2 

15 Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. 
Dvor 2 

15 Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA 
TOPUSKO d.o.o. Topusko 3 

15 Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. 
Sisak 3 

 

Iz Fonda solidarnosti Europske unije je za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada 

Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko - moslavačke županije, 

Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko - posavske županije i 

Bjelovarsko - bilogorske županije za operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona 

u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama potpisano je 29 ugovora ukupnog iznosa od 

51.789.096 eura što je povećanje od oko 3 milijuna eura u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje 

(vrijednost projekata prema prethodnom izvještajnom razdoblju je iznosila 48.774.529 eura). Pri tome 

treba napomenuti da je broj ugovora ostao isti kao u prethodnom izvještajnom razdoblju.  

Od ukupno programiranih ulaganja u vodoopskrbu od oko 3.389 milijuna eura, do sada se u različitim 

fazama realiziraju projekti u vrijednosti od oko 27 % (917 milijuna eura - iznosi bez PDV). Od ukupne 

vrijednosti projekata do sada je realizirano (fakturirano na osnovu ovjerenih situacija od strane 

nadzornih inženjera) oko 29 % (oko 266 milijuna eura) ili svega oko 8 % ukupno programom predviđene 

vrijednosti projekata. 

Pregled realizacije projekata prema financijskim pokazateljima (ugovoreno - fakturirano - realizacija) 

po pojedinim projektima i uslužnim područjima je kako slijedi: 
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1 757.634,00 682.546,05 682.546,05 0,00 90,09% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec 757.634,00 682.546,05 682.546,05 0,00 90,09% 
2 1.782.364,70 1.680.999,53 1.743.499,55 62.500,02 97,82% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec 237.570,67 250.164,68 250.164,69 0,01 105,30% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin 1.544.794,03 1.430.834,85 1.493.334,86 62.500,01 96,67% 
3 10.430.837,57 974.372,48 1.706.401,87 732.029,39 16,36% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica 3.371.251,94 132.722,81 195.222,81 62.500,00 5,79% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci 7.059.585,64 841.649,67 1.511.179,06 669.529,39 21,41% 
4 16.049.859,30 3.287.649,56 3.377.337,97 89.688,41 21,04% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar 1.295.978,85 810.454,48 810.454,47 -0,01 62,54% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela 348.091,78 270.535,63 270.535,63 0,00 77,72% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac 226.595,24 213.265,07 213.265,07 0,00 94,12% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma 645.285,42 597.735,83 597.735,83 0,00 92,63% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica 2.145.318,80 1.332.284,89 1.419.562,40 87.277,51 66,17% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar 9.958.205,19 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac 159.267,37 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje 1.271.116,65 63.373,66 65.784,57 2.410,91 5,18% 
5 1.048.448,67 833.528,72 888.254,69 54.725,98 84,72% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina 393.227,53 313.157,35 367.883,33 54.725,97 93,55% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica 132.717,37 132.645,63 132.645,63 0,00 99,95% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica 522.503,77 387.725,74 387.725,74 0,00 74,21% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača    0,00 #DIV/0! 
6 3.833.410,96 616.936,75 640.711,13 23.774,39 16,71% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo 3.349.999,83 160.569,79 178.185,73 17.615,94 5,32% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice 422.505,16 401.619,43 401.619,43 0,00 95,06% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac 60.905,97 54.747,52 60.905,97 6.158,45 100,00% 
7 4.474.677,64 430.514,90 901.608,41 471.093,51 20,15% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir 4.474.677,64 430.514,90 901.608,41 471.093,51 20,15% 
8 24.085.534,72 12.529.298,11 12.776.050,60 246.752,48 53,04% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo 33.180,70 24.728,61 24.729,24 0,63 74,53% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće 377.494,85 379.149,62 475.420,90 96.271,28 125,94% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin 74.763,39 59.852,05 59.852,05 0,00 80,06% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda 107.052,97 104.224,79 104.224,79 0,00 97,36% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek 13.585.552,33 3.687.133,34 3.837.613,91 150.480,57 28,25% 
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Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek 
RVS OSIJEK 2. faza projekta 

9.907.490,48 8.274.209,71 8.274.209,71 0,00 83,51% 

9 2.735.189,99 1.578.332,20 2.417.637,84 839.305,64 88,39% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina 562.440,31 556.957,68 556.957,69 0,00 99,03% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada 378.774,16 378.740,72 378.740,72 0,00 99,99% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok 1.793.975,52 642.633,80 1.481.939,43 839.305,63 82,61% 
10 4.960.716,89 262.500,71 1.366.682,27 1.104.181,57 27,55% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić 4.960.716,89 262.500,71 1.366.682,27 1.104.181,57 27,55% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra    0,00 #DIV/0! 
11 7.095.199,04 5.987.579,62 6.204.194,75 216.615,13 87,44% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko 113.108,91 0,00 90.765,00 90.765,00 80,25% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb 6.982.090,13 5.987.579,62 6.113.429,75 125.850,13 87,56% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina    0,00 #DIV/0! 
12 1.861.639,41 505.910,29 1.714.680,74 1.208.770,45 92,11% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica 1.723.696,09 456.139,24 1.651.229,09 1.195.089,85 95,80% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina 137.943,33 49.771,05 63.451,65 13.680,60 46,00% 
13 94.722.656,07 100.700.096,32 110.046.948,43 9.346.852,11 116,18% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma 647.632,91 152.928,81 152.928,81 0,00 23,61% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb 94.075.023,16 100.547.167,51 109.894.019,62 9.346.852,11 116,82% 
14 9.849.783,82 4.709.066,02 6.072.544,12 1.363.478,10 61,65% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj 2.316.731,21 1.046.591,41 1.611.313,40 564.721,99 69,55% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa 1.338.157,57 1.171.497,04 1.187.674,36 16.177,32 88,75% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj 231.760,36 0,00 214.712,50 214.712,50 92,64% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić 13.272,28 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac 4.348.834,45 2.215.189,95 2.435.866,15 220.676,20 56,01% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin 265.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić 1.335.582,34 275.787,61 622.977,71 347.190,10 46,64% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja    0,00 #DIV/0! 
15 51.740.974,07 14.782.445,91 39.120.265,83 24.337.819,92 75,61% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica 3.616.493,58 182.174,70 3.225.393,91 3.043.219,21 89,19% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor 5.031.058,00 614.067,74 3.739.976,67 3.125.908,93 74,34% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja 33.847.990,30 12.016.590,67 27.167.128,57 15.150.537,90 80,26% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko 65.382,95 65.382,95 65.382,95 0,00 100,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina 9.180.049,24 1.904.229,85 4.922.383,73 3.018.153,88 53,62% 
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Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja    0,00 #DIV/0! 
16 15.240.701,39 1.787.302,35 12.268.508,55 10.481.206,20 80,50% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak 15.240.701,39 1.787.302,35 12.268.508,55 10.481.206,20 80,50% 
17 2.826.357,67 1.123.166,48 1.727.148,29 603.981,81 61,11% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac 1.541.024,64 1.023.716,28 1.162.953,85 139.237,57 75,47% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina 1.244.296,63 58.413,79 523.158,14 464.744,35 42,04% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska 41.036,41 41.036,41 41.036,29 -0,12 100,00% 
18 6.269.437,19 399.194,51 985.828,32 586.633,81 15,72% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJA d.o.o. Požega 5.835.656,73 168.677,97 755.311,77 586.633,80 12,94% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac 433.780,46 230.516,55 230.516,55 0,00 53,14% 
19 3.391.381,83 1.029.002,67 1.463.059,64 434.056,97 43,14% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška 3.391.381,83 1.029.002,67 1.463.059,64 434.056,97 43,14% 
20 8.317.493,00 194.121,07 194.260,43 139,36 2,34% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo 3.083.239,64 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod 5.234.253,36 194.121,07 194.260,43 139,36 3,71% 
21 25.581.573,01 1.291.303,77 1.385.896,64 94.592,87 5,42% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja 2.691.645,01 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci 22.889.928,00 1.291.303,77 1.385.896,64 94.592,87 6,05% 
22 567.312,68 324.940,69 494.974,90 170.034,22 87,25% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok 256.701,06 29.723,99 199.758,20 170.034,22 77,82% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar 310.611,62 295.216,70 295.216,70 0,00 95,04% 
23 4.382.419,29 991.705,82 991.705,82 0,00 22,63% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet 4.382.419,29 991.705,82 991.705,82 0,00 22,63% 
24 8.782.065,43 2.943.511,65 3.672.534,53 729.022,88 41,82% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula 7.445.219,89 2.436.334,19 3.165.357,07 729.022,88 42,52% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin 1.336.845,54 507.177,46 507.177,46 0,00 37,94% 
25 28.401.281,99 18.898.441,76 19.364.285,69 465.843,93 68,18% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka 9.774.251,97 2.936.463,74 3.402.307,67 465.843,93 34,81% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice 17.894.419,65 15.776.690,75 15.776.690,75 0,00 88,17% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 49.771,05 7.786,85 7.786,85 0,00 15,65% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići 289.899,06 81.924,78 81.924,78 0,00 28,26% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko 392.940,26 95.575,64 95.575,64 0,00 24,32% 
26 5.772.364,86 331.702,44 331.702,44 0,00 5,75% 
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Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk 1.180.155,68 318.430,16 318.430,16 0,00 26,98% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 4.592.209,17 13.272,28 13.272,28 0,00 0,29% 
27    0,00 #DIV/0! 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski    0,00 #DIV/0! 
28 206.275.887,58 898.932,07 958.203,55 59.271,48 0,46% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag 1.078.273,27 88.234,32 88.234,32 0,00 8,18% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag 2.770.165,33 182.702,13 182.702,13 0,00 6,60% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 1.537.712,05 188.819,38 188.819,38 0,00 12,28% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 
Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj 

199.084.212,62 122.901,32 122.901,32 0,00 0,06% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Povljana 1.805.524,31 316.274,92 375.546,40 59.271,48 20,80% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab    0,00 #DIV/0! 
29 11.023.506,13 2.360.987,55 2.543.699,79 182.712,25 23,08% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac 2.826.976,84 416.373,50 416.373,50 0,00 14,73% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina 706.123,42 281.430,89 281.430,89 0,00 39,86% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica 962.240,36 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić 3.936.107,37 322.755,00 461.845,92 139.090,92 11,73% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac 27.340,90 13.110,64 13.110,64 0,00 47,95% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje 1.154.796,99 372.829,89 372.829,89 0,00 32,29% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica 1.017.720,83 890.306,39 933.927,72 43.621,33 91,77% 
Vreline d.o.o. Vrhovine 392.199,42 64.181,23 64.181,23 0,00 16,36% 
30 251.893.549,43 1.876.593,00 2.992.295,84 1.115.702,84 1,19% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir 3.010.964,02 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar 248.882.585,41 1.876.593,00 2.992.295,84 1.115.702,84 1,20% 
31 12.081.487,07 1.826.545,62 2.390.827,63 564.282,01 19,79% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru 5.307.219,75 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac 6.774.267,33 1.826.545,62 2.390.827,63 564.282,01 35,29% 
32 13.745.538,87 1.438.626,18 1.626.126,18 187.500,00 11,83% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin 883.205,92 245.545,56 245.545,56 0,00 27,80% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš 215.373,07 204.553,14 204.553,14 0,00 94,98% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 767.380,21 529.654,54 529.654,54 0,00 69,02% 
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Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 11.879.579,67 458.872,95 646.372,95 187.500,00 5,44% 
33 7.274.886,64 3.678.301,50 3.815.370,69 137.069,19 52,45% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 7.274.886,64 3.678.301,50 3.815.370,69 137.069,19 52,45% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik    0,00 #DIV/0! 
34 2.385.913,06 833.477,76 833.477,76 0,00 34,93% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj 2.385.913,06 833.477,76 833.477,76 0,00 34,93% 
35 3.243.872,73 2.729.651,70 2.729.651,70 0,00 84,15% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš 3.243.872,73 2.729.651,70 2.729.651,70 0,00 84,15% 
36 6.573.731,97 2.972.952,42 2.972.952,42 0,00 45,22% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa 2.971.055,05 2.822.443,06 2.822.443,06 0,00 95,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar 3.602.676,91 150.509,36 150.509,36 0,00 4,18% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža    0,00 #DIV/0! 
37 4.421.441,11 1.275.808,55 1.452.511,08 176.702,53 32,85% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska 4.109.950,32 984.705,63 1.161.408,16 176.702,53 28,26% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski 311.490,79 291.102,92 291.102,92 0,00 93,45% 
38 6.920.906,93 2.633.083,63 3.283.739,08 650.655,45 47,45% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče 683.522,46 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac 647.012,08 673.384,34 673.384,34 0,00 104,08% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković 1.070.516,06 220.276,94 397.978,09 177.701,16 37,18% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula 3.038.160,25 1.739.422,35 2.212.376,65 472.954,30 72,82% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen 1.481.696,08 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište    0,00 #DIV/0! 
39 11.014.112,99 6.284.374,17 6.812.303,08 527.928,91 61,85% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula 3.856.827,64 2.497.275,84 2.525.262,47 27.986,63 65,48% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato    0,00 #DIV/0! 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 2.435.583,96 1.259.369,87 1.513.312,00 253.942,13 62,13% 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić 4.721.701,39 2.527.728,47 2.773.728,62 246.000,15 58,74% 
40 7.408.028,30 761.465,79 761.465,79 0,00 10,28% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 7.408.028,30 761.465,79 761.465,79 0,00 10,28% 
41 1.053.531,46 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi 1.053.531,46 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Republika Hrvatska (projekti) 27.279.248,46 0,00 6.755.410,31 6.755.410,31 24,76% 
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Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda 663.614,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe 10.688.897,41 0,00 6.755.410,31 6.755.410,31 63,20% 

Projekti potpore smanjenju gubitaka 15.926.737,01 0,00  0,00 0,00% 

Grand Total 917.556.957,91 208.446.970,30 265.711.894,10 57.264.923,79 29,69% 

 

Promatrajući po financijskim paketima osim Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013 (OOZO 2007-2013) i Operativnog programa „Konkurentnost i 

kohezija“ 2014. - 2020.gdje je realizacija premašila vrijednost komponenti projekata koje su se financirale kroz ovaj program, visoki stupanj dovršenosti bilježe 

i komponente projekata koje se financiraju sredstvima Švicarske darovnice i Fonda solidarnosti EU. 
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FSEU
OPZO 2007-

2013
OPKK 2014-

2020
NPOO RPHV SD u pripremi Ukupno

Vrijednost komponenti projekata 51.789.096 1.639.261 103.756.885 220.378.276 92.231.210 16.630.555 431.131.674 917.556.957

Realizirano (fakturirano do 30.06.2023.) 45.748.232 2.004.796 118.168.229 61.739.704 29.358.765 15.447.578 0 272.467.304

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

M
il.

EU
R

Vrijednost komponenti projekata Realizirano (fakturirano do 30.06.2023.)

88,3% 122,3% 113,9% 28,0% 92,9%31,8% 0% 29,7%
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2.1.2 Pregled projekata odvodnje 

Pregled realizacije projekata javne odvodnje obuhvaća informacije o realizaciji projekata / komponenti / potkomponenti u okviru sljedećih financijskih paketa 

 

Financijski paket Skraćenica Razdoblje Financijskog paketa Napomena 

Razvojni programi javnih isporučitelja  RPJI - podaci nisu dostupni, nema obveze izvješćivanja (očekuje se u okviru 2. 

izvješća - godišnje izvješće) 

Redoviti program Hrvatskih voda RPHV - prikupljeni podaci o projektima čija je provedba započela u 2022. godini 

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013. OPZO 2007-2013 2007. - 2016. korišteni podaci 

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. OPKK 2014-2020 2014. - 2023. korišteni podaci 

Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. NPOO 2021. - 2026. korišteni podaci 

Fond solidarnosti Europske unije FSEU do svibnja 2023. neke aktivnosti na sanaciji infrastrukture javne odvodnje uključeni u projekte 

vodoopskrbe 

Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027. VFO 2021-2027 2022. - 2029. nema podataka (projekti u pripremi se mogu smatrati potencijalnim 

kandidatima za financiranje) 

Švicarska darovnica SD do kraja 2023 korišteni podaci  

Program ruarlnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 

2022. godinu 

RR do kraja 2025. korišteni podaci 

 

Trenutačno je na području Republike Hrvatske u različitim fazama realizacije oko 1.400 potkomponenti projekata na 363 aglomeracija iz Programa 2021. što 

je određeno povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i to:  

 58 aglomeracija s rokom usklađenja do 31. prosinca 2018. godine, 

 21 aglomeracije s rokom usklađenja do 31. prosinca 2020. godine, 

 184 aglomeracija s rokom usklađenja do 31. prosinca 2023. godine (3 aglomeracije više u odnosu na Program 2021 - tehnička rješenja aglomeracija s 

rokom usklađenja do 31. prosinca 2023. su uključila i male aglomeracije kojima je tako pridružen i rok usklađenja) i 

 100 mala aglomeracija (opterećenje manje od 2.000 ES). 

U navedenom broju aglomeracija se nalazi i 100 aglomeracija za koje nije utvrđen rok usklađenja, ali se očekuje da će njihov rok usklađenja biti propisan u 

preinaci Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda koja je u pripremi. Od navedenih 363 aglomeracije 56 je u najavi odnosno za njih još uvijek nisu 

procijenjeni niti troškovi projekata (4 aglomeracije s rokom usklađenja 31. prosinca 2020., 50 aglomeracija s rokom usklađenja 31. prosinca 2023. i 2 male 

aglomeracije). 
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Oko 85 % vrijednosti projekata (za koje je utvrđen mehanizam financiranja) se financira kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. Pri 

tome, potrebno je napomenuti da se u različitim fazama pripreme nalaze i projekti odnosno njihove komponente u procijenjenom iznosu od 3.630 milijuna 

eura što je povećanje od oko 30 %. Financijski mehanizmi koji se više ne mogu koristiti (zatvoreni) su: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU), IPA, ISPA, 

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013. i Program ruarlnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu. Ukupno ulaganje 

ostvareno kroz ove mehanizme financiranja iznosi nešto manje od 240 milijuna eura odnosno u ovom trenutku oko 7 % svih u ovom trenutku procijenjenih 

troškova projekata za koje je planirana dodjela sredstva. 

 

1. izvješće 2. izvješće 3. izvješće

FSEU 2.734.476 2.734.476

IPA+ISPA 10.359.281 10.359.281 10.359.281

OPZO 2007-2013 209.318.261 209.318.261 209.318.261

OPKK 2014-2020 2.738.903.346 2.800.923.181 2.786.058.543

NPOO 44.208.057 104.403.651 178.672.753

RPHV 47.295.472 64.903.584 80.835.565

RR 17.616.564 17.150.441 17.150.441

SD 16.648.638 16.648.638 16.874.662
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Vrijednost projekata po financijskom paketu (EUR)
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U trećem izvještajnom razdoblju na 89 aglomeracija je došlo do povećanja procijenjene vrijednosti projekata u ukupnom iznosu od oko 280 milijuna eura. 

Najveći iznos se odnosi na aglomeraciju Zagreb (oko 75 mil. - povećanje s 255 milijuna na 330 milijuna eura), Babinu Gredu (oko 17 milijuna - povećanje 

procijenjenog iznosa sa oko 23 milijuna na oko 40 milijuna eura) te Okučane (oko 11 milijuna - povećanje s 9,5 milijuna na oko 20 milijuna eura). U svim 

navedenim slučajevima je riječ o pripremi nove tehničke dokumentacije koja je imala za cilj da osim preispitivanja obuhvata (tehničkih rješenja) ujedno i 

obuhvati korekciju cijena izvođenja. U slučaju nekoliko aglomeracija do promjene u procijenjenoj vrijednosti projekata je došlo naknadnim razdvajanjem 

troškova između 2 aglomeracije koje se vode kao jedan projekt (primjerice aglomeracija Crikvenica i Novi Vinodolski). 

Na samo 17 aglomeracija je došlo do smanjenja procijenjene vrijednosti projekta. Osim Novog Vinodolskog (razdvajanje troškova s aglomeracijom Crikvenica), 

u tu grupu spadaju i aglomeracija Vrsar (smanjenje oko 6,6 milijuna eura - preraspodjela troškova s aglomeracijama Poreč Sjever, Poreč Jug i Lanterna) i 

Grubišno polje (smanjenje oko 4,7 milijuna eura - dio projekta u pripremi). U svim ostalim slučajevima je riječ o minimalnim smanjenjeima koje su 

najvjerojatnije rezultat konačnih financijskih obračuna i korekcija po pojedinim realiziranim ugovorima. 

Na 257 aglomeracija, u ovom izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene procijenjene vrijednosti projekata. 

57 od ukupno 58 aglomeracija s rokom usklađenja do 31. prosinca 2018. godine se nalaze u različitim fazama izvođenja (Rab je u pripremi). 4 aglomeracije s 

razdobljem usklađenja 31. prosinac 2020. godine su u najavi, dok je čak 50 aglomeracija od ukupno 181 aglomeracija s rokom usklađenja do kraja 2023. godine 

u najavi. Ukupna vrijednost ulaganja u aglomeracije koje su u najavi (15 % ukupnog broja aglomeracija i to uglavnom manjih) iznosi gotovo 2 milijarde eura 

(1.977 milijuna eura) odnosno oko 28 % ukupno procijenjene vrijednosti. Razlika se vjerojatno može objasniti činjenicom da je došlo do velikog povećanja 

cijene radova na tržištu što se potom direktno odražava i na povećanu procjenu visine ulaganja za aglomeracije u najavi. 
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Procijenjena vrijednost projekata prema statusu provedbe (EUR) Broj aglomeracija (prema rokovima usklađenja) 

  

 

Do kraja prvog polugodišta 2023. godine realizirano je oko 1.721.700.000 eura odnosno 25 % ukupno procijenjene vrijednosti projekata. Međutim ukoliko se 

fakturirani iznos usporedi s ukupnom vrijednošću projekata koji su završeni odnosno koji su u različitim fazama realizacije uključujući i izradu projektne 

dokumentacije (sva ulaganja izuzev ulaganja označenih kao „u najavi i pripremi (aglomeracije)“ onda je postotak izvršenosti znatno veći i iznosi oko 35 %. 

Prema očekivanjima najveći stupanj realizacije je na aglomeracijama s rokom usklađenja do 31. prosinca 2018. godine i iznosi 40 % ukupno procijenjene 

vrijednosti projekata. Najniži postotak ealizacije projekata se odnosi na projekte aglomeracija s rokom usklađenja do 31. prosinca 2023. i iznosi samo 6 %. 

U najavi i pripremi 
(aglomeracije); 
1.976.688.830; 

28,51%

U najavi i pripremi 
(projekti); 

1.795.467.006; 
25,90%

U različitim fazama 
realizacije; 

2.829.998.506; 
40,82%

Završeno; 
329.557.981; 4,75%

Ostalo; 559.289; 
0,01%

2018 2020 2023 male ukupno

u različitim fazama
realizacije

57 14 59 96 226

u pripremi 1 3 75 2 81

u najavi 0 4 50 2 56
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Visoki stupanj realizacije projekata vrlo malih aglomeracija (manje od 2.000 ES) se može obrazložiti činjenicom da su u ovom slučaju vrijednosti projekata 

procijenjene za samo 100 (od nešto više od 400) aglomeracija. Naime, pošto za ove aglomeracije, do sada, nije utvrđen rek usklađenja, nije postojala obveza 

planiranja njihovog razvoja u okviru Programa 2021. 

 Procijenjena 
vrijednost projekata 

(EUR) 

Realizirano do 
31.12.2022.* 

(EUR) 

Realizirano do 
30.06.2023. 

(EUR) 

Razlika u 
realizaciji  

(EUR) 

Realizirano do 
30.06.2023. 

(%) 

31.12.2018. 3.334.973.581 1.158.744.024 1.333.532.316 174.788.292 40% 

završeno 284.666.235 251.509.679 251.509.679 0 88% 

u različitim fazama realizacije 2.195.177.650 895.868.294 1.069.391.083 173.522.789 49% 

u pripremi 855.129.696 125.391 148.182 22.791 0% 

ostalo 0 11.240.660 12.483.373 1.242.712 - 

31.12.2020. 651.158.311 153.466.732 182.651.700 29.184.968 28% 

završeno 15.831.803 15.695.518 15.695.518 0 99% 

u različitim fazama realizacije 254.660.568 137.742.946 166.927.914 29.184.968 66% 

u pripremi 380.665.940 28.268 28.268 0 0% 

ostalo 
    

- 

31.12.2023. 2.858.051.849 138.257.237 174.653.630 36.396.393 6% 

završeno 24.035.298 19.227.105 19.227.105 0 80% 

u različitim fazama realizacije 302.028.519 118.213.931 154.389.141 36.175.211 51% 

u pripremi 2.531.455.289 816.200 882.581 66.380 0% 

ostalo 532.744 0 154.803 154.803 29% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 88.087.872 28.725.340 30.860.594 2.135.255 35% 

završeno 5.024.646 5.182.674 5.182.674 0 103% 

u različitim fazama realizacije 78.131.770 22.600.068 24.639.138 2.039.070 32% 

u pripremi 4.904.911 942.598 1.038.782 96.184 21% 

ostalo 26.545 0 0 0 0% 

UKUPNO 6.932.271.612 1.479.193.332 1.721.698.241 242.504.908 25% 

završeno 329.557.981 291.614.976 291.614.976 0 88% 

u različitim fazama realizacije 2.829.998.506 1.174.425.238 1.415.347.276 240.922.038 50% 

u pripremi 3.772.155.836 1.912.457 2.097.813 185.355 0% 

ostalo 559.289 11.240.660 12.638.175 1.397.515 2260% 

* iznosi korigirani prema podacima za 3. izvješće      
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Pregled realizacije projekata prema financijskim pokazateljima (ugovoreno - fakturirano - realizacija ) po pojedinim projektima i uslužnim područjima je kako 

slijedi: 

 

Uslužno područje /  
rok usklađenja /  
aglomeracija 

2. izvješće 3. izvješće Razlike između 3. i 2. izvješća 
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1 230.951.995 79.886.497 34,59% 230.951.995 81.995.477 87.066.382 5.070.905 37,70% 0 2.108.980 0,91% 

31.12.2018. 69.748.333 51.007.964 73,13% 69.748.333 51.711.763 54.978.789 3.267.026 78,82% 0 703.799 1,01% 

Čakovec 36.693.871 26.470.777 72,14% 36.693.871 26.470.777 26.470.777 0 72,14% 0 0 0,00% 

Donja Dubrava 33.054.462 24.537.187 74,23% 33.054.462 25.240.986 28.508.012 3.267.026 86,25% 0 703.799 2,13% 

31.12.2020. 32.242.915 25.495.293 79,07% 32.242.915 26.900.474 28.704.354 1.803.879 89,03% 0 1.405.181 4,36% 

Mursko Središće 32.242.915 25.495.293 79,07% 32.242.915 26.900.474 28.704.354 1.803.879 89,03% 0 1.405.181 4,36% 

31.12.2023. 128.924.398 3.350.526 2,60% 128.924.398 3.350.526 3.350.526 0 2,60% 0 0 0,00% 

Belica             0   0 0   

Donji Kraljevec 20.451.503   0,00% 20.451.503     0 0,00% 0 0 0,00% 

Držimurec             0   0 0   

Goričan             0   0 0   

Novo Selo na Dravi 10.086.933 3.350.526 33,22% 10.086.933 3.350.526 3.350.526 0 33,22% 0 0 0,00% 

Podbrest 33.441.842   0,00% 33.441.842     0 0,00% 0 0 0,00% 

Podturen 64.944.120   0,00% 64.944.120     0 0,00% 0 0 0,00% 

Turčišće             0   0 0   

male aglomeracije (< 2.000 ES) 36.349 32.714 90,00% 36.349 32.714 32.714 0 90,00% 0 0 0,00% 

Štrigova 36.349 32.714 90,00% 36.349 32.714 32.714 0 90,00% 0 0 0,00% 

2 245.974.382 79.529.885 32,33% 246.264.290 69.477.136 85.087.051 15.609.915 34,55% 289.908 -10.052.749 -4,08% 

31.12.2018. 91.286.095 61.256.632 67,10% 91.514.826 50.980.203 63.730.454 12.750.250 69,64% 228.731 -10.276.429 -11,23% 

Varaždin 91.286.095 61.256.632 67,10% 91.514.826 50.980.203 63.730.454 12.750.250 69,64% 228.731 -10.276.429 -11,23% 

31.12.2020. 22.967.305 8.208.032 35,74% 22.967.305 8.391.891 10.871.646 2.479.754 47,34% 0 183.859 0,80% 

Ivanec 22.967.305 8.208.032 35,74% 22.967.305 8.391.891 10.871.646 2.479.754 47,34% 0 183.859 0,80% 

31.12.2023. 128.767.596 8.777.061 6,82% 128.403.580 8.502.977 8.512.091 9.114 6,63% -364.016 -274.084 -0,21% 

Jalžabet 15.112.141 1.550.977 10,26% 14.698.126 1.239.079 1.239.079 0 8,43% -414.015 -311.898 -2,12% 

Lepoglava 12.271.617   0,00% 12.271.617     0 0,00% 0 0 0,00% 

Ludbreg 49.069.026   0,00% 49.069.026     0 0,00% 0 0 0,00% 
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Uslužno područje /  
rok usklađenja /  
aglomeracija 

2. izvješće 3. izvješće Razlike između 3. i 2. izvješća 
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Novi Marof 36.966.413   0,00% 37.016.413     0 0,00% 50.000 0 0,00% 

Varaždinske Toplice 7.491.694 7.226.084 96,45% 7.491.694 7.263.899 7.273.012 9.114 97,08% 0 37.815 0,50% 

Veliki Bukovec 7.856.705   0,00% 7.856.705     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 2.953.386 1.288.160 43,62% 3.378.578 1.602.064 1.972.861 370.797 58,39% 425.192 313.904 9,29% 

Bedenec 564.736 538.456 95,35% 564.736 538.456 538.456 0 95,35% 0 0 0,00% 

Bednja 897.472 31.455 3,50% 897.472 31.455 31.455 0 3,50% 0 0 0,00% 

Beletinec 72.931   0,00% 73.387 41.748 41.748 0 56,89% 456 41.748 56,89% 

Donja Voća 25.881   0,00% 25.000     0 0,00% -881 0 0,00% 

Jakopovec       414.016 311.899 401.486 89.588 96,97% 414.016 311.899 75,33% 

Kapela Kalnička 44.329 44.329 100,00% 44.329     0 0,00% 0 -44.329 -100,00% 

Klenovnik 13.272 13.272 100,00% 25.000     0 0,00% 11.728 -13.272 -53,09% 

Slanje 64.968   0,00% 64.842 17.858 17.858 0 27,54% -126 17.858 27,54% 

Sveti Ilija 1.258.516 652.751 51,87% 1.258.516 652.751 933.960 281.209 74,21% 0 0 0,00% 

Žarovnica 11.281 7.897 70,00% 11.281 7.897 7.897 0 70,00% 0 0 0,00% 

3 101.868.410 32.973.979 32,37% 102.220.237 33.068.556 50.509.132 17.440.576 49,41% 351.827 94.577 0,09% 

31.12.2018. 93.468.582 32.965.352 35,27% 93.723.024 33.059.929 50.476.854 17.416.925 53,86% 254.442 94.577 0,10% 

Koprivnica 59.410.818 21.056.250 35,44% 59.676.848 20.977.243 33.078.985 12.101.742 55,43% 266.030 -79.007 -0,13% 

Križevci 34.057.764 11.909.102 34,97% 34.046.176 12.082.685 17.397.869 5.315.183 51,10% -11.588 173.583 0,51% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 8.399.828 8.627 0,10% 8.497.213 8.627 32.278 23.651 0,38% 97.385 0 0,00% 

Legrad 13.272 8.627 65,00% 63.272 8.627 8.627 0 13,63% 50.000 0 0,00% 

Sveti Ivan Žabno 8.333.732   0,00% 8.354.732     0 0,00% 21.000 0 0,00% 

Sveti Petar Orehovec 52.824   0,00% 79.209   23.651 23.651 29,86% 26.385 0 0,00% 

4 150.886.355 20.685.990 13,71% 149.614.438 23.483.962 30.735.283 7.251.321 20,54% -1.271.917 2.797.972 1,87% 

31.12.2018. 69.938.466 11.685.665 16,71% 72.116.522 12.052.408 12.877.890 825.482 17,86% 2.178.056 366.743 0,51% 

Bjelovar 41.517.752 11.659.479 28,08% 43.695.807 12.026.222 12.851.704 825.482 29,41% 2.178.055 366.743 0,84% 

Daruvar 28.420.714 26.186 0,09% 28.420.714 26.186 26.186 0 0,09% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 78.030.079 7.410.173 9,50% 73.341.249 9.857.713 16.283.551 6.425.839 22,20% -4.688.830 2.447.540 3,34% 

Đurđevac 37.429.559 6.185.423 16,53% 37.429.559 8.613.439 15.039.277 6.425.839 40,18% 0 2.428.016 6,49% 

Ferdinandovac             0   0 0   

Garešnica 17.942.957   0,00% 17.942.957     0 0,00% 0 0 0,00% 

Grubišno Polje 20.102.151 1.194.622 5,94% 15.412.373 1.194.622 1.194.622 0 7,75% -4.689.778 0 0,00% 

Hercegovac             0   0 0   

Podravske Sesvete             0   0 0   

Rovišće 2.451.125   0,00% 2.451.125     0 0,00% 0 0 0,00% 

Virje 104.287 30.128 28,89% 105.236 49.652 49.652 0 47,18% 949 19.524 18,55% 
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male aglomeracije (< 2.000 ES) 2.917.810 1.590.152 54,50% 4.156.667 1.573.842 1.573.842 0 37,86% 1.238.857 -16.310 -0,39% 

Đulovac 26.080 13.272 50,89% 26.080 13.272 13.272 0 50,89% 0 0 0,00% 

Kapela 1.906.423 1.105.467 57,99% 1.906.423 1.105.467 1.105.467 0 57,99% 0 0 0,00% 

Končanica 25.708 25.708 100,00% 40.000     0 0,00% 14.292 -25.708 -64,27% 

Molve 14.865   0,00% 15.429 9.397 9.397 0 60,90% 564 9.397 60,90% 

Sirač 26.279 21.023 80,00% 26.279 21.023 21.023 0 80,00% 0 0 0,00% 

Suha Katalena 852.080 360.077 42,26% 852.080 360.077 360.077 0 42,26% 0 0 0,00% 

Veliko Trojstvo 66.375 64.605 97,33% 1.290.375 64.605 64.605 0 5,01% 1.224.000 0 0,00% 

5 114.368.164 52.796.269 46,16% 114.567.799 52.801.504 56.525.347 3.723.843 49,34% 199.635 5.235 0,00% 

31.12.2018. 21.113.415 22.531.500 106,72% 21.141.786 22.516.601 22.516.601 0 106,50% 28.371 -14.899 -0,07% 

Virovitica 21.113.415 22.531.500 106,72% 21.141.786 22.516.601 22.516.601 0 106,50% 28.371 -14.899 -0,07% 

31.12.2020. 28.323.839 4.976.290 17,57% 28.323.839 4.976.735 5.823.884 847.150 20,56% 0 445 0,00% 

Slatina 28.323.839 4.976.290 17,57% 28.323.839 4.976.735 5.823.884 847.150 20,56% 0 445 0,00% 

31.12.2023. 63.641.406 24.592.975 38,64% 63.656.669 24.599.392 27.476.085 2.876.693 43,16% 15.263 6.417 0,01% 

Čačinci 177.890 177.279 99,66% 193.153 177.226 177.226 0 91,75% 15.263 -53 -0,03% 

Gradina             0   0 0   

Orahovica 10.677.172   0,00% 10.677.172     0 0,00% 0 0 0,00% 

Pitomača 27.847.720 24.415.696 87,68% 27.821.839 24.415.695 27.292.389 2.876.693 98,10% -25.881 -1 0,00% 

Sedlarica       25.881 6.470 6.470 0 25,00% 25.881 6.470 25,00% 

Suhopolje 24.938.624   0,00% 24.938.624     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 1.289.504 695.504 53,94% 1.445.505 708.776 708.776 0 49,03% 156.001 13.272 0,92% 

Čađavica 26.213   0,00% 26.213 13.272 13.272 0 50,63% 0 13.272 50,63% 

Nova Bukovica 25.217   0,00% 25.217     0 0,00% 0 0 0,00% 

Podravska Moslavina 707.507 695.504 98,30% 832.507 695.504 695.504 0 83,54% 125.000 0 0,00% 

Voćin 530.567   0,00% 530.567     0 0,00% 0 0 0,00% 

Zdenci       31.000     0 0,00% 31.000 0 0,00% 

6 100.306.799 34.150.548 34,05% 100.345.741 35.445.489 41.920.132 6.474.643 41,78% 38.942 1.294.941 1,29% 

31.12.2018. 50.798.773 27.043.729 53,24% 50.798.773 27.249.820 29.965.341 2.715.521 58,99% 0 206.091 0,41% 

Đakovo 28.732.469 18.658.240 64,94% 28.732.469 18.864.331 19.392.652 528.320 67,49% 0 206.091 0,72% 

Našice 22.066.304 8.385.489 38,00% 22.066.304 8.385.489 10.572.690 2.187.201 47,91% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 49.098.796 6.918.087 14,09% 49.136.411 8.006.937 11.766.059 3.759.122 23,95% 37.615 1.088.850 2,22% 

Punitovci 11.746.801 777.022 6,61% 11.784.416 791.592 874.092 82.500 7,42% 37.615 14.570 0,12% 

Semeljci 23.313.267 6.141.065 26,34% 23.313.267 7.215.345 10.891.967 3.676.622 46,72% 0 1.074.280 4,61% 

Sušine - Đurđenovac 14.038.728   0,00% 14.038.728     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 409.230 188.732 46,12% 410.557 188.732 188.732 0 45,97% 1.327 0 0,00% 
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Feričanci 29.199 26.279 90,00% 29.199 26.279 26.279 0 90,00% 0 0 0,00% 

Podgorač 380.031 162.453 42,75% 381.358 162.453 162.453 0 42,60% 1.327 0 0,00% 

7 21.890.623 4.725.472 21,59% 22.030.623 4.285.235 5.777.547 1.492.312 26,23% 140.000 -440.237 -2,00% 

31.12.2018. 16.913.518 4.725.472 27,94% 16.913.518 4.285.235 5.777.547 1.492.312 34,16% 0 -440.237 -2,60% 

Beli Manastir 16.913.518 4.725.472 27,94% 16.913.518 4.285.235 5.777.547 1.492.312 34,16% 0 -440.237 -2,60% 

31.12.2023. 4.977.105 0 0,00% 5.057.105 0 0 0 0,00% 80.000 0 0,00% 

Kneževi Vinogradi 4.977.105   0,00% 5.057.105     0 0,00% 80.000 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 0 0   60.000 0 0 0 0,00% 60.000 0 0,00% 

Čeminac       60.000     0 0,00% 60.000 0 0,00% 

8 246.749.727 85.505.750 34,65% 248.629.754 85.881.317 101.058.880 15.177.563 40,65% 1.880.027 375.567 0,15% 

31.12.2018. 139.805.093 85.333.981 61,04% 141.436.932 85.653.640 100.736.638 15.082.998 71,22% 1.631.839 319.659 0,23% 

Belišće 44.368.389 24.457.821 55,12% 44.368.432 24.760.529 27.993.953 3.233.424 63,09% 43 302.708 0,68% 

Osijek 95.436.704 60.876.160 63,79% 97.068.500 60.893.111 72.742.685 11.849.574 74,94% 1.631.796 16.951 0,02% 

31.12.2023. 106.944.634 171.769 0,16% 107.192.822 227.677 322.242 94.565 0,30% 248.188 55.908 0,05% 

Dalj 4.771.120   0,00% 4.771.120     0 0,00% 0 0 0,00% 

Donji Miholjac 15.800.958 171.769 1,09% 15.800.958 171.769 171.769 0 1,09% 0 0 0,00% 

Ernestinovo 86.372.556   0,00% 86.372.556     0 0,00% 0 0 0,00% 

Koška       65.095     0 0,00% 65.095 0 0,00% 

Petrijevci       183.093 55.908 150.473 94.565 82,18% 183.093 55.908 30,54% 

9 114.690.340 24.504.737 21,37% 115.109.929 24.693.975 32.957.633 8.263.657 28,63% 419.589 189.238 0,16% 

31.12.2018. 63.531.004 23.357.717 36,77% 63.632.483 23.361.668 31.389.024 8.027.356 49,33% 101.479 3.951 0,01% 

Zabok 63.531.004 23.357.717 36,77% 63.632.483 23.361.668 31.389.024 8.027.356 49,33% 101.479 3.951 0,01% 

31.12.2020. 17.163.392 550.564 3,21% 17.163.326 550.564 550.564 0 3,21% -66 0 0,00% 

Krapina 17.163.392 550.564 3,21% 17.163.326 550.564 550.564 0 3,21% -66 0 0,00% 

Zlatar             0   0 0   

31.12.2023. 32.984.926 0 0,00% 33.303.103 185.287 200.863 15.575 0,60% 318.177 185.287 0,56% 

Hum na Sutli 7.246.852   0,00% 7.565.029 185.287 200.863 15.575 2,66% 318.177 185.287 2,45% 

Jakovlje 12.269.932   0,00% 12.269.932     0 0,00% 0 0 0,00% 

Krapinske Toplice 6.897.762   0,00% 6.897.762     0 0,00% 0 0 0,00% 

Pregrada 6.570.380   0,00% 6.570.380     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 1.011.018 596.456 59,00% 1.011.017 596.456 817.182 220.726 80,83% -1 0 0,00% 

Desinić 1.011.018 596.456 59,00% 1.011.017 596.456 817.182 220.726 80,83% -1 0 0,00% 

10 80.739.317 63.440.452 78,57% 81.442.085 63.892.012 72.206.689 8.314.677 88,66% 702.768 451.560 0,55% 

31.12.2018. 80.739.317 63.440.452 78,57% 81.442.085 63.892.012 72.206.689 8.314.677 88,66% 702.768 451.560 0,55% 

Zaprešić 80.739.317 63.440.452 78,57% 81.442.085 63.892.012 72.206.689 8.314.677 88,66% 702.768 451.560 0,55% 
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11 310.700.763 18.481.520 5,95% 385.934.248 17.807.241 21.016.404 3.209.163 5,45% 75.233.485 -674.279 -0,17% 

31.12.2018. 284.078.197 1.183.122 0,42% 359.311.682 1.181.789 3.762.729 2.580.940 1,05% 75.233.485 -1.333 0,00% 

Samobor 28.987.952   0,00% 28.987.952   2.581.073 2.581.073 8,90% 0 0 0,00% 

Zagreb 255.090.245 1.183.122 0,46% 330.323.730 1.181.789 1.181.657 -133 0,36% 75.233.485 -1.333 0,00% 

31.12.2020. 18.114.973 16.914.525 93,37% 18.114.973 16.241.579 16.869.801 628.223 93,13% 0 -672.946 -3,71% 

Glavničica             0   0 0   

Jastrebarsko 18.114.973 16.914.525 93,37% 18.114.973 16.241.579 16.869.801 628.223 93,13% 0 -672.946 -3,71% 

31.12.2023. 8.507.593 383.873 4,51% 8.507.593 383.873 383.873 0 4,51% 0 0 0,00% 

Donja Zdenčina 383.975 383.873 99,97% 383.975 383.873 383.873 0 99,97% 0 0 0,00% 

Donja Zdenčina - Klinča sela 8.123.618   0,00% 8.123.618     0 0,00% 0 0 0,00% 

Gudci             0   0 0   

12 70.374.624 51.081.360 72,58% 70.374.625 42.090.401 46.427.055 4.336.653 65,97% 1 -8.990.959 -12,78% 

31.12.2018. 52.941.817 51.081.360 96,49% 52.941.817 42.090.401 46.427.055 4.336.653 87,69% 0 -8.990.959 -16,98% 

Velika Gorica 52.941.817 51.081.360 96,49% 52.941.817 42.090.401 46.427.055 4.336.653 87,69% 0 -8.990.959 -16,98% 

31.12.2023. 17.432.807 0 0,00% 17.432.807 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Mala Buna 17.432.807   0,00% 17.432.807     0 0,00% 0 0 0,00% 

13 144.140.889 30.186.450 20,94% 152.426.351 30.213.107 32.190.379 1.977.272 21,12% 8.285.462 26.657 0,02% 

31.12.2018. 81.061.772 28.029.001 34,58% 89.347.235 28.055.658 30.032.930 1.977.272 33,61% 8.285.463 26.657 0,03% 

Ivanić Grad 37.998.062   0,00% 37.998.062   104.559 104.559 0,28% 0 0 0,00% 

Rugvica 22.971.652 25.973.239 113,07% 31.257.115 26.114.260 26.795.269 681.009 85,73% 8.285.463 141.021 0,45% 

Vrbovec 20.092.058 2.055.762 10,23% 20.092.058 1.941.398 3.133.102 1.191.704 15,59% 0 -114.364 -0,57% 

31.12.2023. 59.364.370 0 0,00% 59.364.370 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Brckovljani             0   0 0   

Čazma 12.169.390   0,00% 12.169.390     0 0,00% 0 0 0,00% 

Dubrava             0   0 0   

Gradec             0   0 0   

Križ - Novoselec 11.945.053   0,00% 11.945.053     0 0,00% 0 0 0,00% 

Lipovec Lonjski 4.247.130   0,00% 4.247.130     0 0,00% 0 0 0,00% 

Paukovec             0   0 0   

Polonje             0   0 0   

Sveti Ivan Zelina 31.002.797   0,00% 31.002.797     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 3.714.747 2.157.449 58,08% 3.714.747 2.157.448 2.157.448 0 58,08% 0 -1 0,00% 

Berek 1.043.774 967.283 92,67% 1.043.774 967.283 967.283 0 92,67% 0 0 0,00% 

Narta 26.246 13.259 50,52% 26.246 13.259 13.259 0 50,52% 0 0 0,00% 

Pisarovina 2.644.727 1.176.907 44,50% 2.644.727 1.176.907 1.176.907 0 44,50% 0 0 0,00% 
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14 94.013.785 20.700.867 22,02% 97.668.769 21.199.381 30.080.812 8.881.431 30,80% 3.654.984 498.514 0,51% 

31.12.2018. 47.647.125 19.908.545 41,78% 48.310.270 20.183.173 29.053.869 8.870.696 60,14% 663.145 274.628 0,57% 

Karlovac - Duga Resa 47.647.125 19.908.545 41,78% 48.310.270 20.183.173 29.053.869 8.870.696 60,14% 663.145 274.628 0,57% 

31.12.2023. 45.205.732 132.391 0,29% 48.121.707 38.306 49.041 10.735 0,10% 2.915.975 -94.085 -0,20% 

Draganić 7.167.032   0,00% 7.167.032     0 0,00% 0 0 0,00% 

Josipdol 6.689.230   0,00% 6.689.230     0 0,00% 0 0 0,00% 

Ogulin 22.624.777 132.391 0,59% 22.675.343 38.306 49.041 10.735 0,22% 50.566 -94.085 -0,41% 

Slunj 8.724.693   0,00% 11.590.102     0 0,00% 2.865.409 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 1.160.928 659.931 56,85% 1.236.792 977.902 977.902 0 79,07% 75.864 317.971 25,71% 

Barilović 650.873 272.148 41,81% 650.873 272.148 272.148 0 41,81% 0 0 0,00% 

Donji Velemerić         272.148 272.148 0   0 272.148   

Krnjak 52.426 22.530 42,97% 74.192 45.059 45.059 0 60,73% 21.766 22.529 30,37% 

Ozalj 405.203 365.253 90,14% 460.946 365.253 365.253 0 79,24% 55.743 0 0,00% 

Žakanje 52.426   0,00% 50.781 23.293 23.293 0 45,87% -1.645 23.293 45,87% 

15 127.502.613 35.668.727 27,97% 129.495.528 35.738.885 37.308.650 1.569.765 28,81% 1.992.915 70.158 0,05% 

31.12.2018. 55.877.769 35.432.258 63,41% 55.886.371 35.391.452 36.961.222 1.569.770 66,14% 8.602 -40.806 -0,07% 

Petrinja 55.877.769 35.432.258 63,41% 55.886.371 35.391.452 36.961.222 1.569.770 66,14% 8.602 -40.806 -0,07% 

31.12.2023. 70.609.705 19.908 0,03% 70.608.324 14.546 14.546 0 0,02% -1.381 -5.362 -0,01% 

Dvor 7.167.032   0,00% 7.167.032     0 0,00% 0 0 0,00% 

Glina 18.258.968 19.908 0,11% 18.257.588 14.546 14.546 0 0,08% -1.380 -5.362 -0,03% 

Hrvatska Kostajnica 7.215.277   0,00% 7.215.277     0 0,00% 0 0 0,00% 

Lekenik 37.968.428   0,00% 37.968.428     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 1.015.139 216.561 21,33% 3.000.833 332.886 332.881 -5 11,09% 1.985.694 116.325 3,88% 

Hrvatska Dubica 630.661 129.131 20,48% 630.661 129.131 129.131 0 20,48% 0 0 0,00% 

Jasenovac 307.539 35.575 11,57% 334.377 185.306 185.301 -5 55,42% 26.838 149.731 44,78% 

Topusko 76.939 51.855 67,40% 2.035.795 18.448 18.448 0 0,91% 1.958.856 -33.407 -1,64% 

16 102.081.523 33.531.094 32,85% 102.302.503 33.637.170 34.879.882 1.242.712 34,09% 220.980 106.076 0,10% 

31.12.2018. 93.958.887 33.531.094 35,69% 94.179.867 33.637.170 34.879.882 1.242.712 37,04% 220.980 106.076 0,11% 

Sisak 93.958.887 33.531.094 35,69% 94.179.867 33.637.170 34.879.882 1.242.712 37,04% 220.980 106.076 0,11% 

31.12.2023. 8.122.636 0 0,00% 8.122.636 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Sunja 8.122.636   0,00% 8.122.636     0 0,00% 0 0 0,00% 

17 100.214.471 36.814.244 36,74% 100.603.030 36.814.245 43.418.630 6.604.385 43,16% 388.559 1 0,00% 

31.12.2018. 51.859.012 25.671.721 49,50% 51.859.012 25.671.721 31.331.287 5.659.565 60,42% 0 0 0,00% 

Kutina 51.859.012 25.671.721 49,50% 51.859.012 25.671.721 31.331.287 5.659.565 60,42% 0 0 0,00% 

31.12.2020. 15.673.721 10.330.471 65,91% 15.673.721 10.330.471 11.275.291 944.820 71,94% 0 0 0,00% 
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Novska 15.673.721 10.330.471 65,91% 15.673.721 10.330.471 11.275.291 944.820 71,94% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 31.938.689 102.007 0,32% 32.008.288 102.007 102.007 0 0,32% 69.599 0 0,00% 

Lipovljani 8.387.086 25.549 0,30% 8.387.086 25.549 25.549 0 0,30% 0 0 0,00% 

Popovača 23.551.603 76.458 0,32% 23.621.202 76.458 76.458 0 0,32% 69.599 0 0,00% 

Voloder             0   0 0   

male aglomeracije (< 2.000 ES) 743.049 710.045 95,56% 1.062.008 710.045 710.045 0 66,86% 318.959 0 0,00% 

Stara Subocka 743.049 710.045 95,56% 1.062.008 710.045 710.045 0 66,86% 318.959 0 0,00% 

Rajić             0   0 0   

18 86.140.456 51.755.423 60,08% 105.388.389 51.993.024 53.764.369 1.771.346 51,02% 19.247.933 237.601 0,23% 

31.12.2018. 43.859.197 38.676.890 88,18% 51.576.201 38.866.362 39.760.076 893.714 77,09% 7.717.004 189.472 0,37% 

Lipik - Pakrac 20.379.111 20.037.632 98,32% 27.938.458 20.037.632 20.270.305 232.673 72,55% 7.559.347 0 0,00% 

Požega 23.480.086 18.639.258 79,38% 23.637.744 18.828.730 19.489.771 661.041 82,45% 157.658 189.472 0,80% 

31.12.2020. 18.770.561 11.604.597 61,82% 19.739.076 11.652.725 12.365.242 712.518 62,64% 968.515 48.128 0,24% 

Pleternica 18.770.561 11.604.597 61,82% 19.739.076 11.652.725 12.365.242 712.518 62,64% 968.515 48.128 0,24% 

31.12.2023. 21.278.085 168.102 0,79% 23.688.995 168.102 168.102 0 0,71% 2.410.910 0 0,00% 

Kaptol 6.647.191 168102 2,53% 9.058.101,13 168.102 168.102 0 1,86% 2.410.910 0 0,00% 

Kutjevo 14.630.894   0,00% 14.630.894     0 0,00% 0 0 0,00% 

Velika             0   0 0   

male aglomeracije (< 2.000 ES) 2.232.613 1.305.834 58,49% 10.384.117 1.305.834 1.470.949 165.114 14,17% 8.151.504 0 0,00% 

Badljevina       2.150.110     0 0,00% 2.150.110 0 0,00% 

Bertelovci 374.544 347.070 92,66% 374.544 347.070 347.070 0 92,66% 0 0 0,00% 

Brodski Drenovac 1.471.580 747.204 50,78% 4.955.554 747.204 757.329 10.125 15,28% 3.483.974 0 0,00% 

Čaglin 19.908   0,00% 468.627   10.304 10.304 2,20% 448.719 0 0,00% 

Eminovci 340.169 211.560 62,19% 340.169 211.560 211.560 0 62,19% 0 0 0,00% 

Marino Selo 26.412   0,00% 26.412   13.206 13.206 50,00% 0 0 0,00% 

Poljana       862.698     0 0,00% 862.698 0 0,00% 

Cerovac       1.206.003   131.479 131.479 10,90% 1.206.003 0 0,00% 

19 68.567.331 17.649.852 25,74% 79.112.917 18.441.564 18.709.194 267.630 23,65% 10.545.586 791.712 1,00% 

31.12.2018. 19.001.855 16.620.119 87,47% 19.001.855 17.411.832 17.427.805 15.973 91,72% 0 791.713 4,17% 

Nova Gradiška 19.001.855 16.620.119 87,47% 19.001.855 17.411.832 17.427.805 15.973 91,72% 0 791.713 4,17% 

31.12.2023. 47.733.561 211.673 0,44% 58.279.147 211.673 216.588 4.916 0,37% 10.545.586 0 0,00% 

Batrina             0   0 0   

Davor 6.330.878   0,00% 6.330.878     0 0,00% 0 0 0,00% 

Okučani 9.500.157 211.673 2,23% 20.045.743 211.673 216.588 4.916 1,08% 10.545.586 0 0,00% 

Staro Petrovo Selo 31.902.526   0,00% 31.902.526     0 0,00% 0 0 0,00% 
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male aglomeracije (< 2.000 ES) 1.831.915 818.060 44,66% 1.831.915 818.060 1.064.801 246.741 58,13% 0 0 0,00% 

Orubica 1.831.915 818.060 44,66% 1.831.915 818.060 1.064.801 246.741 58,13% 0 0 0,00% 

20 162.413.504 29.668.615 18,27% 162.785.425 29.668.615 29.668.615 0 18,23% 371.921 0 0,00% 

31.12.2018. 29.964.301 29.668.615 99,01% 30.336.221 29.668.615 29.668.615 0 97,80% 371.920 0 0,00% 

Slavonski Brod 29.964.301 29.668.615 99,01% 30.336.221 29.668.615 29.668.615 0 97,80% 371.920 0 0,00% 

31.12.2023. 132.449.203 0 0,00% 132.449.203 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Beravci             0   0 0   

Brodski Stupnik             0   0 0   

Donji Andrijevci             0   0 0   

Garčin 66.391.336   0,00% 66.391.336     0 0,00% 0 0 0,00% 

Gundinci             0   0 0   

Oriovac 66.057.867   0,00% 66.057.867     0 0,00% 0 0 0,00% 

Slavonski Šamac             0   0 0   

Vrpolje             0   0 0   

21 220.161.661 65.319.990 29,67% 250.501.576 66.219.713 66.772.126 552.413 26,66% 30.339.915 899.723 0,36% 

31.12.2018. 70.859.344 65.319.990 92,18% 72.289.345 66.219.713 66.772.126 552.413 92,37% 1.430.001 899.723 1,24% 

Vinkovci 60.640.066 57.355.024 94,58% 60.640.066 58.254.747 58.807.161 552.413 96,98% 0 899.723 1,48% 

Županja 10.219.278 7.964.966 77,94% 11.649.278 7.964.966 7.964.966 0 68,37% 1.430.000 0 0,00% 

31.12.2023. 149.302.317 0 0,00% 178.212.232 0 0 0 0,00% 28.909.915 0 0,00% 

Babina Greda 23.173.558   0,00% 40.179.332     0 0,00% 17.005.774 0 0,00% 

Bošnjaci       2.143.706     0 0,00% 2.143.706 0 0,00% 

Cerna             0   0 0   

Gradište 12.167.384   0,00% 12.167.384     0 0,00% 0 0 0,00% 

Gunja 27.622.136   0,00% 27.622.136     0 0,00% 0 0 0,00% 

Ivankovo             0   0 0   

Jarmina             0   0 0   

Nijemci 31.534.939   0,00% 31.534.939     0 0,00% 0 0 0,00% 

Novi Jankovci             0   0 0   

Nuštar 47.637.268   0,00% 47.637.268     0 0,00% 0 0 0,00% 

Otok (Vinkovci)             0   0 0   

Rajevo Selo 7.167.032   0,00% 7.167.032     0 0,00% 0 0 0,00% 

Vođinci       9.760.435     0 0,00% 9.760.435 0 0,00% 

Vrbanja             0   0 0   

22 56.024.420 45.651.949 81,49% 56.047.865 45.645.314 48.078.172 2.432.858 85,78% 23.445 -6.635 -0,01% 

31.12.2018. 48.930.608 45.329.610 92,64% 48.942.108 45.329.610 47.762.468 2.432.858 97,59% 11.500 0 0,00% 
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Vukovar 48.930.608 45.329.610 92,64% 48.942.108 45.329.610 47.762.468 2.432.858 97,59% 11.500 0 0,00% 

31.12.2023. 7.068.595 297.122 4,20% 7.068.595 297.122 297.122 0 4,20% 0 0 0,00% 

Ilok 7.068.595 297.122 4,20% 7.068.595 297.122 297.122 0 4,20% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 25.217 25.217 100,00% 37.162 18.581 18.581 0 50,00% 11.945 -6.636 -17,86% 

Lovas 25.217 25.217 100,00% 25.217 18.581 18.581 0 73,68% 0 -6.636 -26,31% 

Sotin       11.945     0 0,00% 11.945 0 0,00% 

23 324.519.211 111.727.919 34,43% 327.664.484 112.124.813 124.405.895 12.281.082 37,97% 3.145.273 396.894 0,12% 

31.12.2018. 163.336.594 106.854.176 65,42% 165.669.324 107.455.143 119.723.852 12.268.708 72,27% 2.332.730 600.967 0,36% 

Lanterna 54.336.061 46.131.850 84,90% 60.931.499 46.131.850 46.131.850 0 75,71% 6.595.438 0 0,00% 

Novigrad Istarski 451.347 84.236 18,66% 451.347 84.236 84.236 0 18,66% 0 0 0,00% 

Poreč - Jug 5.195.865 6.028.284 116,02% 5.195.865 6.028.284 6.028.284 0 116,02% 0 0 0,00% 

Poreč - Sjever 1.095.443 1.095.443 100,00% 1.095.443 1.095.443 1.095.443 0 100,00% 0 0 0,00% 

Rovinj 35.407.916 25.781.527 72,81% 35.407.916 25.781.527 31.577.667 5.796.140 89,18% 0 0 0,00% 

Umag 59.534.669 27.012.982 45,37% 61.867.398 27.613.949 33.258.185 5.644.236 53,76% 2.332.729 600.967 0,97% 

Vrsar 7.315.293 719.854 9,84% 719.854 719.854 1.548.187 828.332 215,07% -6.595.439 0 0,00% 

31.12.2023. 156.064.347 1.931.984 1,24% 156.529.615 1.931.984 2.012.437 80.453 1,29% 465.268 0 0,00% 

Buje 23.039.896 20.433 0,09% 23.039.896 20.433 20.433 0 0,09% 0 0 0,00% 

Buzet 17.498.177 92.228 0,53% 17.963.444 92.228 154.266 62.037 0,86% 465.267 0 0,00% 

Kanfanar 1.190.258   0,00% 1.190.258     0 0,00% 0 0 0,00% 

Pazin 114.336.016 1.819.323 1,59% 114.336.016 1.819.323 1.837.739 18.415 1,61% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 5.118.270 2.941.759 57,48% 5.465.546 2.737.685 2.669.606 -68.079 48,84% 347.276 -204.074 -3,73% 

Cerovlje 2.992.739 1.484.056 49,59% 2.992.438 1.257.255 1.189.176 -68.079 39,74% -301 -226.801 -7,58% 

Gračišće 46.320   0,00% 46.320     0 0,00% 0 0 0,00% 

Grimalda 439.445 41.144 9,36% 439.445 41.144 41.144 0 9,36% 0 0 0,00% 

Karojba 45.391 17.334 38,19% 352.275 17.334 17.334 0 4,92% 306.884 0 0,00% 

Kršete 5.608 5.608 100,00% 5.608 5.608 5.608 0 100,00% 0 0 -0,01% 

Lupoglav Istarski 296.393 268.766 90,68% 296.393 268.766 268.766 0 90,68% 0 0 0,00% 

Mandalenčići 523.857 476.608 90,98% 567.390 499.335 499.335 0 88,01% 43.533 22.727 4,01% 

Motovun 26.545 7.147 26,92% 26.412 7.147 7.147 0 27,06% -133 0 0,00% 

Ritošin Brig 522.530 520.273 99,57% 522.530 520.273 520.273 0 99,57% 0 0 0,00% 

Tinjan 130.307 58.063 44,56% 127.600 58.063 58.063 0 45,50% -2.707 0 0,00% 

Višnjan 62.856 62.760 99,85% 62.856 62.760 62.760 0 99,85% 0 0 0,00% 

Žminj 26.279   0,00% 26.279     0 0,00% 0 0 0,00% 

24 264.786.202 3.600.396 1,36% 264.778.250 3.601.029 3.601.029 0 1,36% -7.952 633 0,00% 

31.12.2018. 133.488.512 1.008.781 0,76% 133.488.512 1.009.414 1.009.414 0 0,76% 0 633 0,00% 
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Medulin 39.583.256 211.761 0,53% 39.583.256 211.761 211.761 0 0,53% 0 0 0,00% 

Pula - Centar 93.905.256 797.020 0,85% 93.905.257 797.654 797.654 0 0,85% 1 634 0,00% 

31.12.2020. 128.845.711 308.499 0,24% 128.845.712 308.499 308.499 0 0,24% 1 0 0,00% 

Labin 82.933.223 304.466 0,37% 82.933.223 304.466 304.466 0 0,37% 0 0 0,00% 

Pula - Sjever 45.912.488 4.033 0,01% 45.912.488 4.033 4.033 0 0,01% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 68.544 45.011 65,67% 68.544 45.011 45.011 0 65,67% 0 0 0,00% 

Banjole 68.544 45.011 65,67% 68.544 45.011 45.011 0 65,67% 0 0 0,00% 

Premantura             0   0 0   

Rabac             0   0 0   

Raša             0   0 0   

male aglomeracije (< 2.000 ES) 2.383.435 2.238.105 93,90% 2.375.483 2.238.105 2.238.105 0 94,22% -7.952 0 0,00% 

Brijuni 42.471   0,00% 34.518     0 0,00% -7.953 0 0,00% 

Loborika 1.599.973 1.548.610 96,79% 1.599.973 1.548.610 1.548.610 0 96,79% 0 0 0,00% 

Sveti Bartul - Vicani 740.991 689.495 93,05% 740.991 689.495 689.495 0 93,05% 0 0 0,00% 

25 427.038.059 52.331.177 12,25% 427.272.566 34.994.546 42.908.602 7.914.056 10,04% 234.507 -17.336.631 -4,06% 

31.12.2018. 313.635.171 34.154.694 10,89% 313.635.170 16.357.000 23.237.693 6.880.693 7,41% -1 -17.797.694 -5,67% 

Opatija - Lovran 79.370.428 655.930 0,83% 79.370.428 655.930 768.561 112.631 0,97% 0 0 0,00% 

Rijeka 234.264.743 33.498.764 14,30% 234.264.743 15.701.069 22.469.132 6.768.063 9,59% 0 -17.797.695 -7,60% 

31.12.2023. 108.739.027 15.519.284 14,27% 108.965.051 15.802.871 16.836.233 1.033.362 15,45% 226.024 283.587 0,26% 

Delnice 6.988.664 6.973.529 99,78% 7.017.562 6.973.529 6.973.529 0 99,37% 28.898 0 0,00% 

Fužine 7.372.288 6.301.741 85,48% 7.569.415 6.301.741 6.301.741 0 83,25% 197.127 0 0,00% 

Kostrena 63.865.272 2.244.014 3,51% 63.865.272 2.527.601 3.560.963 1.033.362 5,58% 0 283.587 0,44% 

Kraljevica 30.512.803   0,00% 30.512.803     0 0,00% 0 0 0,00% 

Mošćenička Draga             0   0 0   

male aglomeracije (< 2.000 ES) 4.663.861 2.657.199 56,97% 4.672.345 2.834.675 2.834.675 0 60,67% 8.484 177.476 3,80% 

Brod Moravice 2.287.686 1.188.583 51,96% 2.287.686 1.188.583 1.188.583 0 51,96% 0 0 0,00% 

Brseč 837.614 742.319 88,62% 837.614 742.319 742.319 0 88,62% 0 0 0,00% 

Mrkopalj 846.772 493.809 58,32% 846.772 493.809 493.809 0 58,32% 0 0 0,00% 

Ravna Gora 194.837 77.821 39,94% 203.322 77.821 77.821 0 38,27% 8.485 0 0,00% 

Vrbovsko 496.952 154.667 31,12% 496.952 332.144 332.144 0 66,84% 0 177.477 35,71% 

26 121.015.090 54.767.822 45,26% 121.113.128 50.412.810 63.936.716 13.523.906 52,79% 98.038 -4.355.012 -3,60% 

31.12.2018. 67.809.842 43.374.512 63,96% 67.809.842 40.609.004 45.013.551 4.404.547 66,38% 0 -2.765.508 -4,08% 

Krk 67.809.842 43.374.512 63,96% 67.809.842 40.609.004 45.013.551 4.404.547 66,38% 0 -2.765.508 -4,08% 

31.12.2020. 0 0   0 0 0 0   0 0   

Mali Lošinj             0   0 0   
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Malinska - Njivice             0   0 0   

31.12.2023. 51.569.749 9.433.301 18,29% 51.667.787 7.843.798 16.948.093 9.104.296 32,80% 98.038 -1.589.503 -3,08% 

Baška       98.038     0 0,00% 98.038 0 0,00% 

Cres 51.366.402 9.360.303 18,22% 51.366.402 7.770.800 16.875.096 9.104.296 32,85% 0 -1.589.503 -3,09% 

Klimno - Šilo 203.347 72.998 35,90% 203.347 72.998 72.998 0 35,90% 0 0 0,00% 

Martinšćica             0   0 0   

Nerezine             0   0 0   

Omišalj             0   0 0   

Punat             0   0 0   

male aglomeracije (< 2.000 ES) 1.635.499 1.960.009 119,84% 1.635.499 1.960.009 1.975.073 15.064 120,76% 0 0 0,00% 

Orlec 711.129 767.138 107,88% 711.129 767.138 767.138 0 107,88% 0 0 0,00% 

Unije 638.202 921.661 144,42% 638.202 921.661 921.661 0 144,42% 0 0 0,00% 

Vrbnik 286.168 271.210 94,77% 286.168 271.210 286.274 15.064 100,04% 0 0 0,00% 

27 141.540.948 37.879.274 26,76% 110.578.477 26.027.548 30.752.785 4.725.237 27,81% -30.962.471 -11.851.726 -10,72% 

31.12.2018. 48.793.719 18.397.582 37,70% 65.729.582 16.752.456 19.827.290 3.074.834 30,16% 16.935.863 -1.645.126 -2,50% 

Crikvenica 48.793.719 18.397.582 37,70% 65.729.582 16.752.456 19.827.290 3.074.834 30,16% 16.935.863 -1.645.126 -2,50% 

31.12.2023. 92.747.229 19.481.692 21,01% 44.848.895 9.275.091 10.925.495 1.650.403 24,36% -47.898.334 -10.206.601 -22,76% 

Jadranovo 15.657.769   0,00% 15.657.769     0 0,00% 0 0 0,00% 

Klenovica 28.295.741   0,00% 28.295.741     0 0,00% 0 0 0,00% 

Novi Vinodolski 48.793.719 19.481.692 39,93% 895.385 9.275.091 10.925.495 1.650.403 1220,20% -47.898.334 -10.206.601 -1139,91% 

28 164.837.424 17.853.111 10,83% 164.837.424 16.413.903 20.964.527 4.550.625 12,72% 0 -1.439.208 -0,87% 

31.12.2018. 102.294.442 17.166.293 16,78% 102.294.441 15.727.084 20.197.505 4.470.421 19,74% -1 -1.439.209 -1,41% 

Novalja 32.962.173 17.166.293 52,08% 32.962.173 15.727.084 20.197.505 4.470.421 61,27% 0 -1.439.209 -4,37% 

Rab 69.332.269   0,00% 69.332.269     0 0,00% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 62.542.982 686.818 1,10% 62.542.982 686.818 767.022 80.204 1,23% 0 0 0,00% 

Karlobag 4.671.843   0,00% 4.671.843     0 0,00% 0 0 0,00% 

Lopar 127.266 131.919 103,66% 127.266 131.919 131.919 0 103,66% 0 0 0,00% 

Mandre             0   0 0   

Pag 53.465.776 308.337 0,58% 53.465.776 308.337 381.940 73.604 0,71% 0 0 0,00% 

Povljana 450.421 11.905 2,64% 450.421 11.905 11.905 0 2,64% 0 0 0,00% 

Senj 3.827.676 234.657 6,13% 3.827.676 234.657 241.257 6.600 6,30% 0 0 0,00% 

Supetarska Draga             0   0 0   

29 84.960.464 543.069 0,64% 85.028.153 529.760 949.173 419.413 1,12% 67.689 -13.309 -0,02% 

31.12.2023. 80.959.773 0 0,00% 81.027.462 0 0 0 0,00% 67.689 0 0,00% 

Gospić 30.296.661   0,00% 30.296.661     0 0,00% 0 0 0,00% 
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Otočac 9.528.286   0,00% 9.595.975     0 0,00% 67.689 0 0,00% 

Plitvička jezera 41.134.826   0,00% 41.134.826     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 4.000.691 543.069 13,57% 4.000.690 529.760 949.173 419.413 23,73% -1 -13.309 -0,33% 

Donji Babin Potok 668.790 438.023 65,49% 668.790 438.023 438.023 0 65,49% 0 0 0,00% 

Perušić 338.316 82.786 24,47% 338.316 69.477 82.750 13.272 24,46% 0 -13.309 -3,93% 

Vojnić 2.993.585 22.260 0,74% 2.993.585 22.260 428.401 406.141 14,31% 0 0 0,00% 

30 499.578.352 62.870.699 12,58% 511.539.029 63.620.459 82.351.421 18.730.962 16,10% 11.960.677 749.760 0,15% 

31.12.2018. 62.760.635 27.350.911 43,58% 62.760.635 28.100.671 37.733.082 9.632.411 60,12% 0 749.760 1,19% 

Zadar 62.760.635 27.350.911 43,58% 62.760.635 28.100.671 37.733.082 9.632.411 60,12% 0 749.760 1,19% 

31.12.2020. 201.824.665 34.599.747 17,14% 202.767.670 34.599.747 43.698.298 9.098.551 21,55% 943.005 0 0,00% 

Bibinje - Sukošan 39.075.045   0,00% 40.018.050     0 0,00% 943.005 0 0,00% 

Nin 58.250.693 30.775.504 52,83% 58.250.693 30.775.504 38.727.695 7.952.191 66,48% 0 0 0,00% 

Vir 104.498.927 3.824.243 3,66% 104.498.927 3.824.243 4.970.603 1.146.360 4,76% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 234.017.822 0 0,00% 240.321.880 0 0 0 0,00% 6.304.058 0 0,00% 

Gračac             0   0 0   

Kali             0   0 0   

Posedarje             0   0 0   

Preko 23.564.616   0,00% 29.868.674     0 0,00% 6.304.058 0 0,00% 

Ražanac 191.853.432   0,00% 191.853.432     0 0,00% 0 0 0,00% 

Starigrad Zadarski             0   0 0   

Škabrnja             0   0 0   

Ugljan 18.599.774   0,00% 18.599.774     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 975.230 920.041 94,34% 5.688.844 920.041 920.041 0 16,17% 4.713.614 0 0,00% 

Novigrad Zadarski 83.854 67.025 79,93% 83.854 67.025 67.025 0 79,93% 0 0 0,00% 

Poličnik       496.773     0 0,00% 496.773 0 0,00% 

Zemunik Donji 891.376 853.016 95,70% 2.039.969 853.016 853.016 0 41,82% 1.148.593 0 0,00% 

Božava       3.068.247     0 0,00% 3.068.247 0 0,00% 

31 109.529.009 1.022.539 0,93% 111.882.144 1.022.539 1.022.539 0 0,91% 2.353.135 0 0,00% 

31.12.2018. 73.345.507 502.887 0,69% 75.698.642 502.887 502.887 0 0,66% 2.353.135 0 0,00% 

Biograd 73.345.507 502.887 0,69% 75.698.642 502.887 502.887 0 0,66% 2.353.135 0 0,00% 

31.12.2023. 36.183.502 519.652 1,44% 36.183.502 519.652 519.652 0 1,44% 0 0 0,00% 

Benkovac 583.156 519.652 89,11% 583.156 519.652 519.652 0 89,11% 0 0 0,00% 

Pašman 35.600.346   0,00% 35.600.346     0 0,00% 0 0 0,00% 

32 273.364.766 72.882.566 26,66% 273.358.680 72.899.157 73.815.159 916.002 27,00% -6.086 16.591 0,01% 

31.12.2018. 119.306.373 51.172.195 42,89% 119.300.288 51.188.785 51.700.512 511.726 43,34% -6.085 16.590 0,01% 
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Šibenik 52.773.122 38.000.689 72,01% 52.773.122 38.017.279 38.529.005 511.726 73,01% 0 16.590 0,03% 

Vodice 66.533.251 13.171.506 19,80% 66.527.166 13.171.506 13.171.506 0 19,80% -6.085 0 0,00% 

31.12.2020. 69.481.380 16.000.493 23,03% 69.481.380 16.000.493 16.000.493 0 23,03% 0 0 0,00% 

Knin 16.191.168 16.000.493 98,82% 16.191.168 16.000.493 16.000.493 0 98,82% 0 0 0,00% 

Pirovac - Tisno - Jezera 53.290.212   0,00% 53.290.212     0 0,00% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 81.968.297 5.648.192 6,89% 81.968.296 5.648.192 5.993.141 344.949 7,31% -1 0 0,00% 

Betina - Murter 16.549.395   0,00% 16.549.395     0 0,00% 0 0 0,00% 

Bilice 8.759.705   0,00% 8.759.705     0 0,00% 0 0 0,00% 

Drniš 8.881.844 5.648.192 63,59% 8.881.844 5.648.192 5.993.141 344.949 67,48% 0 0 0,00% 

Primošten 22.516.304   0,00% 22.516.304     0 0,00% 0 0 0,00% 

Rogoznica 25.261.049   0,00% 25.261.049     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 2.608.716 61.686 2,36% 2.608.715 61.686 121.013 59.327 4,64% -1 0 0,00% 

Golubić 76.847   0,00% 76.847   59.327 59.327 77,20% 0 0 0,00% 

Vrlika 131.411 61.686 46,94% 131.411 61.686 61.686 0 46,94% 0 0 0,00% 

Zaton (Š) 2.400.458   0,00% 2.400.458     0 0,00% 0 0 0,00% 

33 408.711.614 65.878.448 16,12% 408.711.615 69.506.330 82.090.265 12.583.936 20,09% 1 3.627.882 0,89% 

31.12.2018. 344.995.022 65.002.384 18,84% 344.995.023 68.630.265 81.214.201 12.583.936 23,54% 1 3.627.881 1,05% 

Čiovo 972.549 1.156.198 118,88% 972.549 1.156.198 1.156.198 0 118,88% 0 0 0,00% 

Kaštela - Trogir 153.674.805 60.133.264 39,13% 153.674.805 63.721.646 75.111.741 11.390.095 48,88% 0 3.588.382 2,34% 

Split - Solin 190.347.668 3.712.922 1,95% 190.347.668 3.752.422 4.946.263 1.193.841 2,60% 0 39.500 0,02% 

31.12.2023. 62.777.889 0 0,00% 62.777.888 0 0 0 0,00% -1 0 0,00% 

Marina 47.010.419   0,00% 47.010.419     0 0,00% 0 0 0,00% 

Muć 15.767.470   0,00% 15.767.470     0 0,00% 0 0 0,00% 

Vinišće             0   0 0   

male aglomeracije (< 2.000 ES) 938.703 876.064 93,33% 938.703 876.064 876.064 0 93,33% 0 0 0,00% 

Stomorska 938.703 876.064 93,33% 938.703 876.064 876.064 0 93,33% 0 0 0,00% 

34 74.092.688 25.898.184 34,95% 74.090.116 25.301.455 35.133.401 9.831.946 47,42% -2.572 -596.729 -0,81% 

31.12.2018. 40.171.186 7.530.277 18,75% 40.171.186 7.712.971 13.746.687 6.033.716 34,22% 0 182.694 0,45% 

Sinj 40.171.186 7.530.277 18,75% 40.171.186 7.712.971 13.746.687 6.033.716 34,22% 0 182.694 0,45% 

31.12.2023. 26.475.441 18.346.884 69,30% 26.475.441 17.538.381 21.336.611 3.798.229 80,59% 0 -808.503 -3,05% 

Dicmo             0   0 0   

Otok 10.646.779 7.423.958 69,73% 10.646.779 6.916.136 8.983.049 2.066.913 84,37% 0 -507.822 -4,77% 

Trilj 15.828.662 10.922.926 69,01% 15.828.662 10.622.245 12.353.562 1.731.317 78,05% 0 -300.681 -1,90% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 7.446.061 21.023 0,28% 7.443.488 50.103 50.103 0 0,67% -2.573 29.080 0,39% 

Hrvace 7.446.061 21.023 0,28% 7.443.488 50.103 50.103 0 0,67% -2.573 29.080 0,39% 
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35 47.248.210 0 0,00% 47.360.960 0 0 0 0,00% 112.750 0 0,00% 

31.12.2023. 47.248.210 0 0,00% 47.360.960 0 0 0 0,00% 112.750 0 0,00% 

Dugi Rat 23.523.139   0,00% 23.523.139     0 0,00% 0 0 0,00% 

Mimice 3.086.602   0,00% 3.086.602     0 0,00% 0 0 0,00% 

Omiš 20.638.469   0,00% 20.751.219     0 0,00% 112.750 0 0,00% 

36 149.650.856 26.714.833 17,85% 152.099.880 27.113.379 39.842.238 12.728.858 26,19% 2.449.024 398.546 0,26% 

31.12.2020. 50.293.145 22.766.610 45,27% 50.293.145 23.165.157 35.685.231 12.520.074 70,95% 0 398.547 0,79% 

Jelsa - Vrboska 50.293.145 22.766.610 45,27% 50.293.145 23.165.157 35.685.231 12.520.074 70,95% 0 398.547 0,79% 

31.12.2023. 96.946.771 2.250.026 2,32% 96.946.772 2.250.025 2.268.531 18.505 2,34% 1 -1 0,00% 

Bol 2.521.733   0,00% 2.521.733     0 0,00% 0 0 0,00% 

Hvar 26.544.562   0,00% 26.544.562     0 0,00% 0 0 0,00% 

Komiža 24.828.315 1.599.163 6,44% 24.828.315 1.599.163 1.617.668 18.505 6,52% 0 0 0,00% 

Milna 2.787.179   0,00% 2.787.179     0 0,00% 0 0 0,00% 

Postira 2.183.821   0,00% 2.183.821     0 0,00% 0 0 0,00% 

Supetar 4.957.928 650.863 13,13% 4.957.928 650.862 650.862 0 13,13% 0 -1 0,00% 

Sutivan 927.998   0,00% 927.998     0 0,00% 0 0 0,00% 

Vis 32.195.235   0,00% 32.195.235     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 2.410.940 1.698.197 70,44% 4.859.964 1.698.197 1.888.475 190.279 38,86% 2.449.024 0 0,00% 

Murvica (Bol) 1.300.976 670.451 51,53% 1.300.976 670.450 860.729 190.279 66,16% 0 -1 0,00% 

Povlja 144.402   0,00% 144.402     0 0,00% 0 0 0,00% 

Sućuraj 965.562 1.027.746 106,44% 965.562 1.027.746 1.027.746 0 106,44% 0 0 0,00% 

Sumartin       2.449.024     0 0,00% 2.449.024 0 0,00% 

37 135.934.375 8.357.314 6,15% 136.093.974 8.444.523 13.752.501 5.307.978 10,11% 159.599 87.209 0,06% 

31.12.2018. 30.660.836 8.238.613 26,87% 30.660.836 8.325.822 13.633.800 5.307.978 44,47% 0 87.209 0,28% 

Imotski 30.660.836 8.238.613 26,87% 30.660.836 8.325.822 13.633.800 5.307.978 44,47% 0 87.209 0,28% 

31.12.2020. 31.768.263 0 0,00% 31.768.263 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Makarska 31.768.263   0,00% 31.768.263     0 0,00% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 73.505.276 118.701 0,16% 73.664.875 118.701 118.701 0 0,16% 159.599 0 0,00% 

Baška Voda             0   0 0   

Brela 45.606.610   0,00% 45.606.610     0 0,00% 0 0 0,00% 

Drvenik 21.899.263   0,00% 21.899.263     0 0,00% 0 0 0,00% 

Podgora 159.599 118.701 74,37% 159.599 118.701 118.701 0 74,37% 0 0 0,00% 

Promajna - Krvavica             0   0 0   

Tučepi             0   0 0   

Živogošće 5.839.804   0,00% 5.999.403     0 0,00% 159.599 0 0,00% 
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38 243.338.557 39.595.561 16,27% 246.411.098 40.045.663 55.191.121 15.145.458 22,40% 3.072.541 450.102 0,18% 

31.12.2018. 47.638.183 19.061.954 40,01% 47.638.183 19.318.592 27.374.617 8.056.025 57,46% 0 256.638 0,54% 

Metković 47.638.183 19.061.954 40,01% 47.638.183 19.318.592 27.374.617 8.056.025 57,46% 0 256.638 0,54% 

31.12.2023. 195.412.963 20.309.857 10,39% 198.484.322 20.503.322 27.592.755 7.089.433 13,90% 3.071.359 193.465 0,10% 

Gradac 7.113.943   0,00% 7.630.897     0 0,00% 516.954 0 0,00% 

Malostonski zaljev 127.802.063 6.119.703 4,79% 128.997.087 6.185.130 6.934.531 749.401 5,38% 1.195.024 65.427 0,05% 

Opuzen 27.812.065   0,00% 28.103.183 24.180 33.616 9.436 0,12% 291.118 24.180 0,09% 

Ploče 26.448.408 12.145.917 45,92% 26.448.408 12.218.810 18.423.406 6.204.596 69,66% 0 72.893 0,28% 

Vrgorac 6.236.484 2.044.237 32,78% 7.304.747 2.075.202 2.201.202 126.000 30,13% 1.068.263 30.965 0,42% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 287.411 223.750 77,85% 288.594 223.750 223.750 0 77,53% 1.183 0 0,00% 

Blace 56.938 2.124 3,73% 58.121 2.124 2.124 0 3,65% 1.183 0 0,00% 

Komin 230.473 221.626 96,16% 230.473 221.626 221.626 0 96,16% 0 0 0,00% 

39 132.408.482 1.560.193 1,18% 133.220.123 1.262.541 1.412.541 150.000 1,06% 811.641 -297.652 -0,22% 

31.12.2020. 13.587.442 348.397 2,56% 13.776.987 348.397 498.397 150.000 3,62% 189.545 0 0,00% 

Vela Luka 13.587.442 348.397 2,56% 13.776.987 348.397 498.397 150.000 3,62% 189.545 0 0,00% 

31.12.2023. 117.475.157 147.251 0,13% 117.797.061 147.251 147.251 0 0,13% 321.904 0 0,00% 

Blato 25.442.351   0,00% 25.764.254     0 0,00% 321.903 0 0,00% 

Janjina 14.599.509   0,00% 14.599.509     0 0,00% 0 0 0,00% 

Korčula 18.196.297   0,00% 18.196.297     0 0,00% 0 0 0,00% 

Lumbarda 2.136.837   0,00% 2.136.837     0 0,00% 0 0 0,00% 

Orebić 41.038.983 41.723 0,10% 41.038.983 41.723 41.723 0 0,10% 0 0 0,00% 

Smokvica - Brna             0   0 0   

Trpanj 16.061.180 105.528 0,66% 16.061.180 105.528 105.528 0 0,66% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 1.345.883 1.064.545 79,10% 1.646.075 766.893 766.893 0 46,59% 300.192 -297.652 -18,08% 

Mljet 1.046.075 766.893 73,31% 1.046.075 766.893 766.893 0 73,31% 0 0 0,00% 

Prud 299.808 297.652 99,28% 600.000     0 0,00% 300.192 -297.652 -49,61% 

40 184.102.102 18.087.485 9,82% 186.043.511 19.325.922 20.994.637 1.668.715 11,28% 1.941.409 1.238.437 0,67% 

31.12.2018. 88.671.648 17.344.714 19,56% 88.671.648 18.583.152 20.121.332 1.538.181 22,69% 0 1.238.438 1,40% 

Dubrovnik 88.671.648 17.344.714 19,56% 88.671.648 18.583.152 20.121.332 1.538.181 22,69% 0 1.238.438 1,40% 

31.12.2023. 93.742.754 0 0,00% 93.742.754 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Slano 3.146.165   0,00% 3.146.165     0 0,00% 0 0 0,00% 

Zaton (D) 24.235.185   0,00% 24.235.185     0 0,00% 0 0 0,00% 

Župa Dubrovačka 66.361.404   0,00% 66.361.404     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 1.687.700 742.771 44,01% 3.629.110 742.771 873.305 130.534 24,06% 1.941.410 0 0,00% 

Lopud 1.687.700 742.771 44,01% 1.687.700 742.771 873.305 130.534 51,75% 0 0 0,00% 
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Šipan       1.941.410     0 0,00% 1.941.410 0 0,00% 

41 46.369.883 2.053.634 4,43% 46.369.883 2.053.634 2.415.326 361.692 5,21% 0 0 0,00% 

31.12.2023. 43.798.527 0 0,00% 43.798.527 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Cavtat 43.798.527   0,00% 43.798.527     0 0,00% 0 0 0,00% 

male aglomeracije (< 2.000 ES) 2.571.356 2.053.634 79,87% 2.571.356 2.053.634 2.415.326 361.692 93,93% 0 0 0,00% 

Molunat 2.571.356 2.053.634 79,87% 2.571.356 2.053.634 2.415.326 361.692 93,93% 0 0 0,00% 

ukupno 6.783.788.444 1.518.333.894 22,38% 6.932.271.613 1.479.193.332 1.721.698.241 242.504.908 24,84% 148.483.169 -39.140.562 -0,56% 

 

 

Ako se izuzmu oni financijski paketi koji su završeni u cijelosti: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU), IPA, ISPA, Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 

2013. i Program ruarlnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu, najbrže se realiziraju projekti koji se financiraju sredstvima Švicarske 

darovnice (86 %). Realizacija projekata koji se financiraju sredstvima OPKK 2014 - 2020 i sredstvima redovitog programa Hrvatskih voda je usporediva (oko 50 

%) ali treba naglasiti da je riječ o značajno različitim vrijednostima projekata. Realizacija komponenti projekata aglomeracija koji se financiraju sredstvima 

Nacionalnog programa oporavka i otprnosti (2021. - 2026.) iznosi oko 30 %. 
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FSEU IPA+ISPA
OPZO 2007-

2013
OPKK 2014-

2020
NPOO RPHV SD RR

U najavi i
pripremi

Ukupno

Vrijednost komponenti projekata 2.734.476 10.359.281 209.318.261 2.786.058.543 178.672.753 80.835.565 16.874.663 17.150.441 3.630.267.629 6.932.271.612

Realizirano (fakturirano do 30.06.2023.) 2.723.360 5.648.192 176.004.647 1.410.230.860 56.142.066 43.981.846 14.463.853 12.503.418 0 1.721.698.241

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000
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7.000

8.000

M
il.

EU
R

Vrijednost komponenti projekata Realizirano (fakturirano do 30.06.2023.)

100% 54,52% 84,08% 50,62% 85,71%31,42% 0% 24,84%54,41% 72,90% 
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Uslužno područje 35 koje obuhvaća aglomeracije Omiš, Dugi Rat i Mimice još uvijek nije započelo s 

realizacijom projekata čija je ukupna vrijednost procijenjena na nešto više od 47 milijuna eura. Rok 

usklađenja za sve tri navedene aglomeracije je 31. prosinac 2023. godina. Nizak stupanj realizacije je i 

na projektima uslužnih područja 24, 29, 31 i 39 (oko 1 %) koji se nalaze na jadranskom vodnom 

području, te uslužnim područjima 11 (više aglomeracija na širem području grada Zagreba) i 41 (Cavtat) 

oko 5 %.  

Preko 85 % procijenjene vrijednosti projekata je realizirano na uslužnom području 10 (89 %) koje 

obuhvaća aglomeraciju Zaprešić, te na uslužnom području 22 (86 %) koja obuhvaća aglomeraciju 

Vukovar s rokom usklađenja 31. prosinac 2018. godine, aglomeraciju Ilok s rokom usklađenja 31. 

prosinac 2023. godine, te male aglomeracije Lovas i Sotin. Preko 50 % procijenjene vrijednosti 

projekata je realizirano na uslužnim područjima 12 (66 %), 26 (53 %) i 18 (51 %). 

Row 
Labels 

Vrijednost projekata 
(euro) 

Realizirano do 
31.12.2022. 

(euro) 

Realizirano do 
30.06.2023.(euro) 

Realizirano u prvom 
polugodištu 2023. 

godine 
(euro) 

Realizirano d0 
30.06.2023. 

(%) 

1 230.951.995 81.995.477 87.066.382 5.070.905 38% 

2 246.264.290 69.477.136 85.087.051 15.609.915 35% 

3 102.220.237 33.068.556 50.509.132 17.440.576 49% 

4 149.614.438 23.483.962 30.735.283 7.251.321 21% 

5 114.567.799 52.801.504 56.525.347 3.723.843 49% 

6 100.345.741 35.445.489 41.920.132 6.474.643 42% 

7 22.030.623 4.285.235 5.777.547 1.492.312 26% 

8 248.629.754 85.881.317 101.058.880 15.177.563 41% 

9 115.109.929 24.693.975 32.957.633 8.263.657 29% 

10 81.442.085 63.892.012 72.206.689 8.314.677 89% 

11 385.934.248 17.807.241 21.016.404 3.209.163 5% 

12 70.374.625 42.090.401 46.427.055 4.336.653 66% 

13 152.426.351 30.213.107 32.190.379 1.977.272 21% 

14 97.668.769 21.199.381 30.080.812 8.881.431 31% 

15 129.495.528 35.738.885 37.308.650 1.569.765 29% 

16 102.302.503 33.637.170 34.879.882 1.242.712 34% 

17 100.603.030 36.814.245 43.418.630 6.604.385 43% 

18 105.388.389 51.993.024 53.764.369 1.771.346 51% 

19 79.112.917 18.441.564 18.709.194 267.630 24% 

20 162.785.425 29.668.615 29.668.615 0 18% 

21 250.501.576 66.219.713 66.772.126 552.413 27% 

22 56.047.865 45.645.314 48.078.172 2.432.858 86% 

23 327.664.484 112.124.813 124.405.895 12.281.082 38% 

24 264.778.250 3.601.029 3.601.029 0 1% 

25 427.272.566 34.994.546 42.908.602 7.914.056 10% 

26 121.113.128 50.412.810 63.936.716 13.523.906 53% 

27 110.578.477 26.027.548 30.752.785 4.725.237 28% 

28 164.837.424 16.413.903 20.964.527 4.550.625 13% 

29 85.028.153 529.760 949.173 419.413 1% 

30 511.539.029 63.620.459 82.351.421 18.730.962 16% 

31 111.882.144 1.022.539 1.022.539 0 1% 

32 273.358.680 72.899.157 73.815.159 916.002 27% 

33 408.711.615 69.506.330 82.090.265 12.583.936 20% 

34 74.090.116 25.301.455 35.133.401 9.831.946 47% 

35 47.360.960 0 0 0 0% 

36 152.099.880 27.113.379 39.842.238 12.728.858 26% 

37 136.093.974 8.444.523 13.752.501 5.307.978 10% 

38 246.411.098 40.045.663 55.191.121 15.145.458 22% 

39 133.220.123 1.262.541 1.412.541 150.000 1% 

40 186.043.511 19.325.922 20.994.637 1.668.715 11% 

41 46.369.883 2.053.634 2.415.326 361.692 5% 

Ukupno 6.932.271.612 1.479.193.332 1.721.698.241 242.504.908 25% 
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2.1.3 Projekti potpore razvoju vodnokomunalnih usluga 

Kako su projekti potpore razvoju vodnokomunalnih usluga koji se provode na nacionalnoj razini vezani uz uspostavu uslužnih područja, njihova realizacija još 

uvijek nije započela. Riječ je o projektima unapređenja poslovanja isporučitelja vodnih usluga kako slijedi: 

1. Projekti poticanja energetske učinkovitosti: 
- povezivanje u informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), odnosno uvođenje certificiranih sustava gospodarenja energijom (kao ISO 

50001) (vidjeti poglavlje 6.3.4. mjere MEN - 7 / MEN - 8), 
- sredstva za pripremu aplikacija za korištenje dodatnih sredstava iz ove namjene (mjera MEN - 31). 

2. Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti - osiguranje sredstava za pripremu tehničke dokumentacije 

 

Projekt (prema Programu 2021.) Financijski 

paket 

Stanje realizacije projekta prema prethodnom 

izvješću 

Stanje realizacije Projekta 

uslužno područje stanje uslužno područje stanje 

Projekt poticanja energetske učinkovitosti -   1 - 41 - 

Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti -   1 - 41 - 

- projekt se ne provodi 

 

2.2 Pregled stanja indikatora provedbe Programa 2021. (pokazatelji ishoda) 

Pregled stanja indikatora provedbe prati sistematizaciju Programa 2021., odnosno daje se na razini Republike Hrvatske i uslužnih područja (u nastavku teksta), 

te isporučitelja vodnih usluga ili Projekata (u Prilogu izvješća). Prema definicijama interventne logike „aktivnost - mjera - cilj“ riječ je o pokazateljima ishoda 

odnosno pokazateljima učinka. Doprinos svake Komponente Projekta povećanju indikatora uzima se u obzir tek nakon što je ishođena uporabna dozvola, 

odnosno smatra se da završetak realizacije (završeno) potkomponente ne doprinosi promjeni vrijednosti ovih indikatora. U slučajevima kada je riječ o broju 

priključenih stanovnika na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje na razini polugodišnjeg izvješća daju se procijenjeni podaci, koji će se provjeriti i po 

potrebi korigiriti u suradnji s isporučiteljima vodnih usluga sukladno situaciji na terenu najmanje na 2-godišnjoj razini (na kraju kalendarske godine), a po 

mogućnosti i godišnje.  

U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene indikatora provedbe Programa 2021. 
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2.2.1 Ciljevi vezani uz reformu vodnokomunalnog sektora 

Reforma vodnokomunalnog sektora obuhvaća međusobno usklađeni proces donošenja zakonodavnog okvira i provedbe investicija kroz Program razvoja javne 

odvodnje otpadnih voda i Program razvoja javne vodoopskrbe. Nastavak te daljnji koraci u provođenju reforme vodnokomunalnog sektora, odnosno postizanja 

ciljeva vezani za reformu komunalnog sektora određeni su samo na razini Republike Hrvatske i prate se na osnovu sljedećih indikatora: 

R.br Cilj 

Indikator uspješnosti 

postizanja ciljeva 

Početna 

vrijednost 

Ciljana 

vrijednost 

Vrijednost indikatora 

prema prethodnom 

Izvješću 

Vrijednost indikatora u 

izvještajnom razdoblju 

Ukupno postignuta 

vrijednost indikatora 

broj broj broj broj broj % 

1 Do kraja 2022., doneseni podzakonski propisi: Uredba o uslužnim područjima, 

Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, 

Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga te Uredba o 

posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga čime će se provesti 

reforma javnih isporučitelja vodnih usluga 

- - 4 - - - 25 % 

2 Do kraja 2023., integracija postojećih 200 javnih isporučitelja na 41 uslužnom 

području po principu jedan isporučitelj vodnih usluga po uslužnom području 

- - ispunjen     

3 Uspostavljena uslužna područja broj uslužnih područja 0 41   0 0 % 

4 Prihvaćena preporuka Strategije upravljanja vodama o jedinstvenom 

obavljanju usluge vodoopskrbbe i odvodnje 

broj uslužnih područja 31 41   31 75,6 % 

5 ispoštovano načelo jedan isporučitelj na uslužnom području broj uslužnih područja 11 41   11 26,8 % 

 

2.2.2 Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe, odnosno opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju 

Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe su određeni na razini projekta i Republike Hrvatske u cjelini. Napominje se da su projekti u 

daleko najvećem broju slučajeva planirani na način da, u različitom omjeru, zadovoljavaju sva tri navedena cilja. Isti zaključak se može izvesti i kada je riječ o 

većini zahvata koji se planiraju realizirati. Naime, određeni zahvati u prostoru omogućavaju i povećanje kapaciteta sustava i smanjenje gubitaka i smanjenje 

rizika po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Očekivane učinke provedenih projekata moguće je procijeniti budući da je poznat njihov prostorni 

obuhvat. 

R.br Cilj Indikator uspješnosti postizanja ciljeva  
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1 Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ima pristup vodi za ljudsku potrošnju prema 

procijenjenom broju stanovnika iz 2018. 

% 93,4 % 98 %   93,4 %  

broj 3.808.525 3.996.101   3.808.525 95,3 % 
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R.br Cilj Indikator uspješnosti postizanja ciljeva  

P
o

če
tn

a 

vr
ije

d
n

o
st

 

C
ilj

an
a 

vr
ije

d
n

o
st

 

V
ri

je
d

n
o

st
 

in
d

ik
at

o
ra

 

p
re

m
a 

p
re

th
o

d
n

o
m

 

Iz
vj

eš
ću

 

V
ri

je
d

n
o

st
 

in
d

ik
at

o
ra

 u
 

iz
vj

eš
ta

jn
o

m
 

ra
zd

o
b

lju
 

U
ku

p
n

o
 

%
 u

 o
d

n
o

su
 

n
a 

ci
lja

n
u

 

vr
ije

d
n

o
st

 

2 Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj potrošnji 

broj stanovnika s dostupnom zdravstveno ispravnom 

vodom 

% 58 % 98 %   58 %  

broj 2.348.585 3.996.101   2.348.585 58,8 % 

3 Smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnih sustava - 

smanjenje opterećenja voda zahvaćanjem vode 

namijenjene za ljudsku potrošnju 

Gubici u sustavima javne odvodnje - prosjek za 

Republiku Hrvatsku 

% 45 % - 48 % < 20 %   45 % - 48 %  

 

Navedene ciljane vrijednosti za Republiku Hrvatsku se oslanjaju na pretpostavku da će se realizacijom projekata omogućiti priključenje 75 % nepriključenih 

stanovnika koji gravitiraju javnim vodoopskrbnim sustavima i lokalnim vodovodima, te 50 % stanovnika s individualnom vodoopskrbom, te će se, ukoliko ne 

postoje točni podaci koji proizlaze iz tehničke dokumentacije i snimka izvedenog stanja, odnosno podaci potvrđeni od strane isporučitelja vodnih usluga, 

indikator proračunavati prema prethodno navedenim pretpostavkama. 

Ciljevi postizanja standarda javne vodoopskrbe - početne i ciljane vrijednosti pokazatelja po uslužnim područjima: 
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Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe 

stanovnici koji imaju pristup vodi stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi omjer između zahvaćene i isporučene količine vode 

početna ciljana 
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vrijednost indikatora 
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ukupno postignuta 
vrijednost indikatora 

broj broj broj broj broj % broj broj broj broj broj % % % % % % % 

1 109.191 109.451   109.191 99,8 % 109.191 109.451   109.191 99,8 % 31 % 20 %   31 %  

2 157.398 164.343   157.398 95,8 % 155.562 164.343   155.562 94,7 % 37 % - 51 % 20 %   37 % - 51 %  

3 67.918 75.358   67.918 90,1 % 67.770 75.358   67.770 89,9 % 12 % - 34 % 20 %   12 % - 34 %  

4 110.646 121.776   110.646 90,9 % 84.559 121.776   84.559 69,4 % 9 % - 48 % 20 %   9 % - 48 %  

5 73.925 74.874   73.925 98,7 % 73.843 74.874   73.843 98,6 % 20 % -34 % 20 %   20 % -34 %  

6 66.536 68.435   66.536 97,2 % 11.374 68.435   11.374 16,6 % 36 % - 55 % 20 %   36 % - 55 %  

7 19.411 19.914   19.411 97,5 % 9.112 19.914   9.112 45,8 % 48 % 20 %   48 %  

8 182.657 183.865   182.657 99,3 % 39.650 183.865   39.650 21,6 % 17 % - 38 % 20 %   17 % - 38 %  

9 103.540 122.150   103.540 84,8 % 97.313 122.150   97.313 79,7 % 19 % - 43 % 20 %   19 % - 43 %  

10 49.973 49.981   49.973 100,0 % 49.973 49.981   49.973 100,0 % 34 % - 45 % 20 %   34 % - 45 %  

11 820.322 869.307   820.322 94,4 % 529.636 869.307   529.636 60,9 % 45 % - 55 % 20 %   45 % - 55 %  

12 68.510 72.072   68.510 95,1 % 67.479 72.072   67.479 93,6 % 15 % - 31 % 20 %   15 % - 31 %  
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Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe 

stanovnici koji imaju pristup vodi stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi omjer između zahvaćene i isporučene količine vode 
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ukupno postignuta 
vrijednost indikatora 

početna* ciljana 
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ukupno postignuta 
vrijednost indikatora 

broj broj broj broj broj % broj broj broj broj broj % % % % % % % 

13 91.259 101.358   91.259 90,0 % 12.982 101.358   12.982 12,8 % 26 % - 43 % 20 %   26 % - 43 %  

14 108.921 114.013   108.921 95,5 % 90.046 114.013   90.046 79,0 % 43 % - 71 % 20 %   43 % - 71 %  

15 33.549 40.188   33.549 83,5 % 33.206 40.188   33.206 82,6 % 49 % - 81 % 20 %   49 % - 81 %  

16 48.458 49.621   48.458 97,7 % 47.675 49.621   47.675 96,1 % 52 % 20 %   52 %  

17 47.970 50.158   47.970 95,6 % 47.804 50.158   47.804 95,3 % 1 % - 68 % 20 %   1 % - 68 %  

18 61.371 64.724   61.371 94,8 % 59.501 64.724   59.501 91,9 % 40 % - 47 % 20 %   40 % - 47 %  

19 29.029 34.853   29.029 83,3 % 
 

34.853    0,0 % 46 % - 20 % 20 %   46 % - 20 %  

20 92.808 98.670   92.808 94,1 % 18.842 98.670   18.842 19,1 % 36 % - 61 % 20 %   36 % - 61 %  

21 110.644 110.762   110.644 99,9 % 15.351 110.762   15.351 13,9 % 22 % - 51 % 20 %   22 % - 51 %  

22 41.655 41.684   41.655 99,9 % 
 

41.684    0,0 % 26 % - 42 % 20 %   26 % - 42 %  

23 97.249 99.858   97.249 97,4 % 97.249 99.858   97.249 97,4 % 24 % 20 %   24 %  

24 105.786 107.640   105.786 98,3 % 105.786 107.640   105.786 98,3 % 20 % - 26 % 20 %   20 % - 26 %  

25 219.925 222.740   219.925 98,7 % 216.046 222.740   216.046 97,0 % 23 % - 69 % 20 %   23 % - 69 %  

26 29.629 31.091   29.629 95,3 % 13.301 31.091   13.301 42,8 % 23 % 20 %   23 %  

27 18.810 18.868   18.810 99,7 % 18.810 18.868   18.810 99,7 % 45 % 20 %   45 %  

28 24.010 25.344   24.010 94,7 % 17.925 25.344   17.925 70,7 % 23 % - 62 % 20 %   23 % - 62 %  

29 33.031 34.916   33.031 94,6 % 32.548 34.916   32.548 93,2 % 25 % - 90 % 20 %   25 % - 90 %  

30 121.109 128.574   121.109 94,2 % 183 128.574   183 0,1 % 45 % - 89 % 20 %   45 % - 89 %  

31 24.064 27.499   24.064 87,5 % 3.051 27.499   3.051 11,1 % 45 % - 73 % 20 %   45 % - 73 %  

32 98.781 101.786   98.781 97,0 % 87.055 101.786   87.055 85,5 % 56 % - 72 % 20 %   56 % - 72 %  

33 275.259 286.126   275.259 96,2 % 8.369 286.126   8.369 2,9 % 56 % - 60 % 20 %   56 % - 60 %  

34 44.809 45.459   44.809 98,6 % 43.103 45.459   43.103 94,8 % 43 % - 70 % 20 %   43 % - 70 %  

35 22.007 22.770   22.007 96,6 % 22.007 22.770   22.007 96,6 % 15 % 15 %   15 %  

36 27.770 29.131   27.770 95,3 % 13.581 29.131   13.581 46,6 % 17 % - 35 % 20 %   17 % - 35 %  

37 48.102 49.759   48.102 96,7 % 14.646 49.759   14.646 29,4 % 15 % - 75 % 20 %   15 % - 75 %  

38 40.513 40.865   40.513 99,1 % 9.105 40.865   9.105 22,3 % 25 % - 81 % 20 %   25 % - 81 %  

39 21.889 23.671   21.889 92,5 % 8.584 23.671   8.584 36,3 % 22 % - 59 % 20 %   22 % - 59 %  

40 52.055 54.127   52.055 96,2 % 8.331 54.127   8.331 15,4% 22% 20%   22 %  

41 8.036 8.324   8.036 96,5 % 8.036 8.324   8.036 96,5% 28% 20%   28 %  

* Indikativna vrijednost prema izvještajima javnih isporučitelja za 2019. godinu, preciznija početna vrijednost pokazatelja će se utvrditi pri izradi detaljne tehničke dokumentacije 
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Komentar: Iako je riječ o 3. izvješću, te je u izvještajnom razdoblju završeno nekoliko komponenta projekta, ukupno postignuta vrijednost sva 3 indikatora 

postizanja ciljeva standarda javne vodoopskrbe jednaka su početnim vrijednostima indikatora kako je to navedeno u Programu 2021. 

Uspoređujući postignutu vrijednost indikatora, generalno se može zaključiti sljedeće: 

 

 Indikator „dostupnost vode za ljudsku potrošnju“ je na vrlo visokoj razini ispunjenosti, odnosno ciljani indikator je postignut na razini od oko 95 %. Na 

uslužnom području 10 indikator je u potpunosti ispunjen, dok se vrlo visoki stupanj ispunjenosti indikatora dostupnosti vode za ljudsku potrošnju (veći 

od 95 %) bilježi na 26 uslužnih područja. Na 4 uslužna područja (9, 15, 19 i 31) razina ispunjenosti indikatora je manja od 90 %, ali se ne spušta ispod 

razine od 83,5 %. 

 

 

1; 3%

26; 63%
10; 24%

4; 10%

0; 0%0; 0%

14; 34%

Broj uslužnih područja u odnosu na razinu ispunjenosti indikatora "dostupnost vode 
namijenjene ljudskoj potrošnji"

100%

95,0% - 99,9%

90,0% - 94,9%

80,0% - 89,9%

manje od 80%

0%
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 Indikator „smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode“ je na značajno nižoj razini ispunjenosti i u prosjeku iznosi 58,8 %. Na uslužnom 

području 10 indikator je u potpunosti ispunjen dok se vrlo visoki stupanj ispunjenosti indikatora dostupnosti vode za ljudsku potrošnju (veći od 80 %) 

bilježi na 18 uslužnih područja. Posebno se naglašava da je na 4 uslužna područja razina ispunjenosti indikatora iznimno niska i to 0 % (uslužna područja 

19 i 22), odnosno uslužna područja 30 i 33 (0,1 % i 2,9 % respektivno). 

 

 

 Na uslužnom području 10 potrebna ulaganja je potrebno usmjeriti na smanjenje gubitaka s 34 % - 45 % na ciljanih 20 %. 

 

 

1; 2%

18; 44%

5; 12%

7; 17%

8; 20%

2; 5%

22; 54%

Broj uslužnih područja u odnosu na razinu ispunjenosti indikatora "smanjenje rizika s 
obzirom na zdravstvenu ispravnost vode"

100%

80,0% - 99,9%

50,0% - 79,9%

20,0% - 49,9%

manje od 20,0%
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2.2.3 Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje 

Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje u Programu 2021. odnose se isključivo na aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES. Prema izvještaju za 

2022. godinu prema članku 15. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda iz popisa aglomeracija s opterečenjem većim od 2.000 ES isključeno je 16 

aglomeracija na 11 uslužnih područja: 
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2 Jalžabet 3.138 171 14.698.126 14.334.063 1.239.079   

Ukupno uslužno područje 2 3.138 171 14.698.126 14.334.063 1.239.079   

5 Čačinci 2.110 0 193.153 0 177.226 Orahovica - Čačinci 

Gradina 2.217 0 24.938.624 24.938.624 0   

Ukupno uslužno područje 5 4.327 0 25.131.777 24.938.624 177.226   

8 Ernestinovo 2.189 819 86.372.556 86.372.556 0   

Ukupno uslužno područje 8 2.189 819 86.372.556 86.372.556 0   

9 Hum na Sutli 2.125 1.439 7.565.029 7.246.852 200.863   

Ukupno uslužno područje 9 2.125 1.439 7.565.029 7.246.852 200.863   

13 Lipovec Lonjski 2.441 101 4.247.130 4.247.130 0   

Ukupno uslužno područje 13 2.441 101 4.247.130 4.247.130 0   

15 Dvor 2.251 930 7.167.032 7.167.032 0   

Hrvatska Kostajnica 2.127 2.027 7.215.276 7.215.276 0   

Ukupno uslužno područje 15 4.378 2.957 14.382.308 14.382.308 0   

18 Kaptol 2.271 766 9.058.101 6.450.328 168.102   

Ukupno uslužno područje 18 2.271 766 9.058.101 6.450.328 168.102   

20 Gundinci 2.077 0 0 0 0 Oriovac - Beravci - Gundinci - Slavonski šamac - Vrpolje 

Ukupno uslužno područje 20 2.077 0 0 0 0   

21 Bošnjaci 3.981 490 2.143.706 0 0   

Nijemci 2.103 0 31.534.939 31.534.939 0 Nijemci - Novi Jankovci - Vrbanja 

Rajevo selo 2.242 0 7.167.032 7.167.032 0   

Vrbanja 2.333 0 0 0 0 Nijemci - Novi Jankovci - Vrbanja 

Ukupno uslužno područje 21 10.659 490 40.845.677 38.701.971 0   

24 Raša 2.023 1.832 0 0 0 u okviru Labina 

Ukupno uslužno područje 24 2.023 1.832 0 0 0   
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28 Karlobag 2.087 1.759 4.671.843 4.671.843 0   

Ukupno uslužno područje 28 2.087 1.759 4.671.843 4.671.843 0   

Sveukupno 37.715 10.334 206.972.546 201.345.674 1.785.270   

 

Ukupno procijenjeno opterećenje u takvim aglomeracijama prema Programu 2021. iznosi oko 38.000 ES s 27,4 % priključenih stanovnika. Ukupna procijenjena 

vrijednost projekata u tim aglomeracijama iznosi oko 207 milijuna eura od čega se preko 97 % iznosa odnosi na projekte u najavi i različitim fazama pripreme. 

Od preostalih oko 5,6 milijuna eura vrijednih projekata u realizaciji, fakturirano je oko 1,8 milijuna eura ili oko 32 %. Naglašava se da se odvodnja i pročišćavanje 

otpadnih voda na 5 aglomeracija s ukupnim opterećenjem od oko 10.600 ES rješava u sklopu drugih aglomeracija što je posebno naznačeno u prethodnoj 

tablici. 

Prema izvještaju za 2022. godinu prema članku 15. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u popis aglomeracija s opterečnjem većim od 2.000 

ES su dodane još 4 aglomeracije s ukupnim opterećenjem od 8.900 ES sa vrlo visokim stupnjem priključenosti opterečenja na sustav odvodnje između 89 % i 

94 % izuzev za aglomeraciju Vrbnik gdje je stupanj priključenosti 0 %.  
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26 Vrbnik 2.151 0 286.168 286.274 4.550.000 procijenjena vrijednost - nije u pripremi 

Ukupno uslužno područje 26 2.151 0 286.168 286.274 4.550.000   

30 Sali 2.304 2.051     3.235.000 procijenjena vrijednost - nije u pripremi 

Ukupno uslužno područje 30 2.304 2.051 0 0 3.235.000   

37 Igrane 2.020 1.899     2.616.000   

Zaostrog 2.412 2.219     4.000.000   

Ukupno uslužno područje 37 4.432 4.118 0 0 6.616.000   

Sveukupno 8.887 6.168 286.168 286.274 14.401.000   
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Indikator „priključenost na sustav javne odvodnje“ se prati u odnosu na ocjenu postojećeg stanja usklađenosti gdje se: 

 usklađenim sustavom smatra sustav na kome je priključeno više od 98 % opterećenja na zahtijevani stupanj pročišćavanja 

 uvjetno usklađenim sustavom smatra sustaav na kome je priključeno između 90 % i 98 % opterećenja na zahtijevani sustav pročišćavanja 

sve ostalo se smatra neusklađenim sustavom. Međutim, sukladno zaključcima 2. izvješća u nastavku se daju vrijednosti indikatora za projekte odvodnje kako 

je to dostavljeno u okviru izvještaja za 2022. godinu prema članku 17. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Napominje se da su podatke 

procijenili isporučitelji vodnih usluga. Prema navedenom izvješću niti jedan projekt aglomeracije nije u cijelosti završen. S obzirom na navedeno indikator 

priključenosti na sustav javne odvodnje nije moguće pratiti na način na koji je to navedeno u Programu 2021. Naime, prati se samo opterećenje koje je 

priključeno, ali ne i razina usklađenosti kada je u pitanju priljučenost koja se prati na razini aglomeracije. Stoga se predlaže usklađenje ovog indikatora sukladno 

načinu na koji se podaci procjenjuju, odnosno na sljedeći način: 
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1 
Priključenost na sustav 
javne odvodnje 

Aglomeracije veće od 2.000 ES 3.413.495 4.914.909 4.703.674 3.413.495 4.575 3.418.070 72,7% 

Aglomeracije manje od 2.000 ES   366.458     55.363 15,1% 

Ukupno   5.070.132     3.473.433 68,5% 

2 
Usklađenost s obzirom 
na potrebnu razinu 
pročišćavanja 

Aglomeracije veće od 2.000 ES (broj) 45 260 248 45 15 60 24,2% 

Aglomeracije manje od 2000 ES (broj)   505 - -     

Ukupno   753     

Opterećenje priključeno na UPOV-e zahtijevanog stupnja u aglomeracijama većim 
od 2.000 ES (ES) 

242.769 4.914.909 4.703.674 242.769 332.416 575.185 12,2% 

Opterećenje priključeno na UPOV-e zahtijevanog stupnja u aglomeracijama 
manjim od 2.000 ES (ES) 

    366.458         

 

Potrebno je naglasiti da je obavljena korekcija ciljanih vrijednosti s obzirom na to da je popis stanovničtva iz 2021. godine pokazao značajan negativan trend 

što se potom odrazilo na promjenu broja aglomeracija po kategorijama (broj aglomeracija većih od 2.000 ES se smanjio za 12), te time i na promjene ciljanih 

vrijednosti koje je potrebno postići realizacijom Programa 2021. Nadalje, iako je riječ o 3. izvješću, te je u izvještajnom razdoblju završeno nekoliko komponenta 

projekta, ukupna postignuta vrijednost oba indikatora postizanja ciljeva standarda javne odvodnje jednaka je početnim vrijednostima indikatora kako je to 
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navedeno u Programu 2021. Upravo i ova okolnost također opravdava predlaganje novih indikatora kao kvalitetnijih pokazatelja napredovanja provedbe 

Programa 2021.  
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3 ZAKLJUČCI I PREPORUKE 

Na osnovu prikupljeni podataka o realizaciji projekata iz Programa 2021. može se zaključiti sljedeće: 

1. I dalje se uočavaju bitne razlike u načinu prikupljanja podataka o provedbi i uspješnosti projekata 

ovisno o financijskom paketu kroz koji se svaki projekt, odnosno komponenta projekta financira. 

Neophodno je uspostaviti sustav redovite dostave sistematiziranih podataka kako bi se osigurala 

konzistentnost izvješćivanja. 

2. Doprinos svake komponente projekta povećanju indikatora uzima se u obzir tek nakon što je 

ishođena uporabna dozvola (kraj realizacije), odnosno smatra se da završetak realizacije 

potkomponente ne doprinosi promjeni vrijednosti indikatora. U slučajevima kada je riječ o broju 

priključenih stanovnika na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje, na razini polugodišnjeg 

izvješća daju se procijenjeni podaci, koji se provjeravaju i po potrebi korigiraju u suradnji s 

isporučiteljima vodnih usluga sukladno situaciji na terenu najmanje na 2 - godišnjoj razini (na kraju 

kalendarske godine), a po mogućnosti i godišnje. Takve korekcije će posebno biti naglašene i 

praćene kroz sukcesivna Izvješća. S obzirom na navedeno u izvještajnom razdoblju nije došlo do 

promjene indikatora provedbe Programa 2021. 

3. Uočava se intenziviranje dinamike provedbe projekata osobito u dijelu Programa 2021. koji se 

odnosi na razvoj infrastrukture javne vodoopskrbe jer se trenutačno u različitim fazama realizacije 

nalazi preko 1.000 komponenti na 140 projekata predviđenih Programom 2021. U odnosu na 

prethodno izvještajno razdoblje značajno je porastao i broj završenih komponenti / 

podkomponenti vodoopskrbnih projekata. Nešto manje izražena je dinamika aktivnosti na 

projektima javne odvodnje. Naime, priprema i realizacija projekata odvodnje i pročišćavanja 

komunalnih otpadnih voda za aglomeracije s ukupnim opterećenjem većim od 2.000 ES je u tijeku, 

tako da se može zaključiti da su uz tzv. projekte u „najavi“ i „pripremi“ aktivnostima obuhvaćene 

sve aglomeracije iz Programa 2021. (usklađenje s zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih 

otpadnih voda). 

4. Uzimajući u obzir isključivo financijske pakete koji su trenutačno aktivni (Operativni program 

„Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020., Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026., 

redoviti program Hrvatskih voda i Švicarska darovnica, realizacija (fakturirano do sredine 2023. 

godine) komponenti projekata odvodnje (aglomeracija) iznosi oko 50 % i nešto je lošija od 

realizacije komponenti projekata vodoopskrbe koja iznosi oko 52 %. Prema podacima, u javnoj 

vodoopskrbi se najbrže realiziraju projekti Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a u 

javnoj odvodnji najefikasnije se realiziraju projekti koji se financiraju kroz redoviti program 

Hrvatskih voda. Vrlo visoka je realiziranost i projekata koji se financiraju sredstvima Švicarske 

darovnice uz napomenu da je tu ipak riječ o znatno manjim iznosima. Gotovo 83 % uvrijednosti 

svih projekta (vodoopskrba i odvodnja) odnosno oko 87 % ukupno realiziranih sredstava 

financirano je kroz Operativni program „Konkurentnost i kohzija“ 2014. - 2020. 
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5. U izvještajnom razdoblju nije u cijelosti okončan niti jedan projekt te su postignute vrijednosti 

indikatora postizanja ciljeva standarda javne vodoopskrbe i odvodnje jednaki početnim 

vrijednostima indikatora kako je to navedeno u Programu 2021. Međutim, sukladno zaključcima 2. 

izvješća navedene su vrijednosti indikatora za projekte odvodnje kako je to dostavljeno u okviru 

izvještaja za 2022. godinu prema članku 17. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. 

Napominje se da su podatke procijenili isporučitelji vodnih usluga. 

6. Napominje se da niti u ovom izvještajnom razdoblju nisu priklupljeni podaci o uaganjima javnih 

isporučitelja vodnih usluga u razvoj vodno - komunalne infrastrukture. Razgovori s pojedinim 

isporučiteljima u smislu unapređenja praćenja i sistematizacije aktivnosti koje provode su započeli 

i planiraju se nastaviti u narednom izvještajnom razdoblju. Unaprjeđenje sustava praćenja 

podataka je neophodno kako bi se omogućilo kompletiranje izvješća o realizaciji programa. S 

obzirom na izuzetnu angažiranost javnih isporučitelja na provedbi aktivnih projekata, projekta 

ugradnje vodomjera na vodozahvatima, provedbi aktivnosti na smanjenju gubitaka, prilagodbi koji 

proizlaze iz reforme vodno - komunalnog gospodarstva, ne očekuje se da će se realizacija 

unaprjeđenja sustava praćenja provedbe projekata provesti u naredna 2 do 3 izvještajna razdoblja.  

7. Sukladno zaključku 2. izvješća i nemogućnosti da se na pregledan način dokumentira veliki i rastući 

broj komponenti projekta, u ovom se izvješću daje sistematizirani pregled stanja realizacije. Kako 

sustav prikupljanja i sistematizacije podataka o pojedinačnim komponentama projekta još uvijek 

nije uspostavljen, tablični pregled nije bilo moguće objaviti na mrežnoj stranici Hrvatskih voda, ali 

je moguće dobiti detaljne informacije, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 

(Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), uz zahtjev dostavljen: 

- poštom na adresu Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,  

- FSEU
IPA+ISP

A

OPZO
2007-
2013

OPKK
2014-
2020

NPOO RPHV SD RR
u

priprem
i i najavi

UKUPN
O

Vrijednost komponenti projekata 0,66 51,51 10,36 210,96 2.889,82 316,06 181,03 32,90 17,15 4.075,20 7.785,64

Realizirano do 30.06.2023. 0,00 8,27 5,65 178,01 1.482,03 99,11 70,18 29,91 12,50 0,00 1.885,66

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00
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0% 16% 55% 84% 51% 39%31% 91% 73% 0% 24%
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- na broj faxa: + 385 1 6155 910, 

- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pristup.informacijama@voda.hr, 

- osobno u pisarnicu Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb. 

 

8. Negativne demografske promjene, odnosno značajan pad broja stanovnika, prema popisu 

stanovništva iz 2021. godini onemogućava praćenje promjene indikatora. Naime, nastale 

promjene utjecale su kako na promjenu početnih tako i na promjenu ciljanih vrijednosti indikatora. 

Kako bi se mogao pratiti napredak provedbe Programa 2021. kao prvi korak potrebno je napraviti 

novelaciju početnih i ciljanih vrijednosti indikatora Programa 2021. čime bi se indikatori uskladili s 

novom demografskom situacijom. Tek potom se može uspostaviti sustav praćenja promjene 

indikatora u redovitim izvješćima.  

9. Praksa pokazuje da su razdoblja provedbe projekata znatno duža od izvještajnog razdoblja, da 

dinamika provedbe projekata podliježe različitim „građevinskim sezonama“ ali i dugim razdobljima 

pripreme projektne dokumentacije (izmjene u prostorno planskoj dokumentaciji, studije utjecaja 

zahvata na okoliš ili ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola). Polugodišnja izvješća registriraju 

ili nikakve ili vrlo male pomake u napredovanju realizacije projekata čime se gubi ukupna slika o 

napretku (prikazom niza malih pomaka ne može se uočiti niti napredak, a još manje se može uočiti 

značajan zastoj u realizaciji projekata). Predlaže se da se izvješće radi na najmanje godišnjoj razini 

(planska odnosno kalendarska godina) ili što je puno primjerenije, jednom u 2 godine (usklađeno 

s ciklusima izvješćivanja člancima 15. i 17. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda). 

Time bi se u znatnoj mjeri smanjio napor javnih isporučitelja vodnih usluga i Hrvatskih voda u 

prikupljanju, dostavi i sistematičnoj analizi podataka uz pružanje iste ako ne i kvalitetnije i 

deskriptivnije razine informiranosti. 
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4 POPIS PROJEKATA PREMA PROGRAMU 2021. 

4.1 Javna vodoopskrba 
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe Naziv projekta  Naziv projekta (skraćeni) 

1 72 MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 1 na VP JIVU 
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE 
d.o.o. Čakovec 

2 74 IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na VP JIVU IVKOM-
VODE d.o.o. Ivanec 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. 
Ivanec  

143 VARKOM d.d. Varaždin Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na VP JIVU VARKOM 
d.d. Varaždin 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. 
Varaždin 

3 75 KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na VP JIVU 
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE 
d.o.o. Koprivnica  

35 VODNE USLUGE d.o.o. Križevci Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na VP JIVU VODNE 
USLUGE d.o.o. Križevci 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE 
d.o.o. Križevci 

4 39 DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 
Daruvar 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU DARKOM 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar  

16 KAPELAKOM d.o.o. Kapela Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU 
KAPELAKOM d.o.o. Kapela 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. 
Kapela  

73 KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU 
KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. 
Đurđevac  

40 KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU 
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE 
VODOVOD d.o.o. Čazma  

45 VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODA 
GAREŠNICA d.o.o. Garešnica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA 
d.o.o. Garešnica  

34 VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODNE 
USLUGE d.o.o. Bjelovar 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE 
d.o.o. Bjelovar  

139 VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODOVOD 
d.o.o. Veliki Grđevac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. 
Veliki Grđevac  

36 VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno 
Polje 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODOVOD 
GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD 
GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje 

5 78 KOMRAD d.o.o. Slatina Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU KOMRAD 
d.o.o. Slatina 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. 
Slatina  

77 VIRKOM d.o.o. Virovitica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VIRKOM 
d.o.o. Virovitica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. 
Virovitica  

79 VODA d.o.o. Orahovica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VODA 
d.o.o. Orahovica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. 
Orahovica  

76 VODAKOM d.o.o. Pitomača Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VODAKOM 
d.o.o. Pitomača 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. 
Pitomača 
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe Naziv projekta  Naziv projekta (skraćeni) 

6 12 ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU 
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI 
VODOVOD d.o.o. Đakovo  

80 NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU NAŠIČKI 
VODOVOD d.o.o. Našice 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD 
d.o.o. Našice  

81 VODORAD d.o.o. Đurđenovac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU VODORAD 
d.o.o. Đurđenovac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. 
Đurđenovac 

7 84 BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na VP JIVU BARANJSKI 
VODOVOD d.o.o. Beli Manastir 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI 
VODOVOD d.o.o. Beli Manastir 

8 89 DVORAC d.o.o. Valpovo Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU DVORAC 
d.o.o. Valpovo 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. 
Valpovo  

83 HIDROBEL d.o.o. Belišće Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU HIDROBEL 
d.o.o. Belišće 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. 
Belišće  

82 MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU 
MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI 
VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac  

135 UREDNOST d.o.o. Čepin Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU UREDNOST 
d.o.o. Čepin 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. 
Čepin  

144 VODOOPSKRBA d.o.o. Darda Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU 
VODOOPSKRBA d.o.o. Darda 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA 
d.o.o. Darda  

87 VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU VODOVOD-
OSIJEK d.o.o. Osijek 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK 
d.o.o. Osijek 

9 2 HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU HUMVIO 
d.o.o. Hum na Sutli 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum 
na Sutli  

3 KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 
Krapina 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU KRAKOM-
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina  

136 VIOP d.o.o. Pregrada Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. 
Pregrada 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada 

 
1 ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU ZAGORSKI 

VODOVOD d.o.o. Zabok 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI 
VODOVOD d.o.o. Zabok 

10 4 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. 
Zaprešić 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na VP JIVU 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić  

137 VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra 

11 46 VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODE 
JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE 
JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko  

33 VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODE 
ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK 
d.o.o. Kostanjevac  

145 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA d.o.o. Zagreb 
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe Naziv projekta  Naziv projekta (skraćeni) 

 
17 VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU 

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA 
SELA d.o.o. Donja Zdenčina 

12 6 VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na VP JIVU VG 
VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA 
d.o.o. Velika Gorica  

32 VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na VP JIVU VODE 
PISAROVINA d.o.o. Pisarovina 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA 
d.o.o. Pisarovina 

13 149 KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na VP JIVU 
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE 
VODOVOD d.o.o. Čazma  

5 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE 
ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na VP JIVU 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb 

14 9 KOMUNALAC d.o.o. Slunj Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU 
KOMUNALAC d.o.o. Slunj 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. 
Slunj  

11 KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU 
KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO 
DUGA RESA d.o.o. Duga Resa  

24 KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU 
KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO 
OZALJ d.o.o. Ozalj  

146 VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODE 
KRAŠIĆ d.o.o. Krašić 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. 
Krašić  

29 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac  

22 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin  

44 VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić  

151 VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU 
VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA 
d.o.o. Lasinja 

15 18 JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU JP 
KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC 
d.o.o. Hrvatska Kostajnica  

50 KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU 
KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - 
DVOR d.o.o. Dvor  

42 PRIVREDA d.o.o. Petrinja Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU PRIVREDA 
d.o.o. Petrinja 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. 
Petrinja  

138 SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU SISAČKI 
VODOVOD d.o.o. Sisak 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD 
d.o.o. Sisak  

43 VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. 
Topusko 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko  

47 VODOVOD GLINA d.o.o. Glina Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU 
VODOVOD GLINA d.o.o. Glina 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA 
d.o.o. Glina 
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe Naziv projekta  Naziv projekta (skraćeni) 

 
148 VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU 

VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA 
d.o.o. Lasinja 

16 25 SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na VP JIVU SISAČKI 
VODOVOD d.o.o. Sisak 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD 
d.o.o. Sisak 

17 15 JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU JKP 
JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA 
VODA d.o.o. Jasenovac  

20 LIP-KOM d.o.o. Lipovljani Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU LIP-KOM 
d.o.o. Lipovljani 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. 
Lipovljani  

41 MOSLAVINA d.o.o. Kutina Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU 
MOSLAVINA d.o.o. Kutina 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. 
Kutina  

14 VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU 
VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA 
d.o.o. Hrvatska Dubica  

21 VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU 
VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA 
d.o.o. Novska 

18 28 TEKIJA d.o.o. Požega Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na VP JIVU TEKIJA 
d.o.o. Požega 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJA d.o.o. 
Požega  

31 VODE LIPIK d.o.o. Pakrac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na VP JIVU VODE 
LIPIK d.o.o. Pakrac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. 
Pakrac 

19 37 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova 
Gradiška 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na VP JIVU 
VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD 
ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška 

20 131 ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na VP JIVU 
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI 
VODOVOD d.o.o. Đakovo  

26 VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na VP JIVU 
VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. 
Slavonski Brod 

21 10 DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU 
DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI 
VODOVOD d.o.o. Drenovci  

38 KOMUNALAC d.o.o. Županja Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU 
KOMUNALAC d.o.o. Županja 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. 
Županja  

13 KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA 
d.o.o. Gunja 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU 
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO 
TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja  

49 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 
Vinkovci 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU 
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci 

22 90 KOMUNALIJE d.o.o. Ilok Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na VP JIVU 
KOMUNALIJE d.o.o. Ilok 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. 
Ilok  

88 VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na VP JIVU 
VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA 
VUKOVARA d.o.o. Vukovar 

23 57 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na VP JIVU ISTARSKI 
VODOVOD d.o.o. Buzet 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI 
VODOVOD d.o.o. Buzet 
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe Naziv projekta  Naziv projekta (skraćeni) 

24 68 VODOVOD d.o.o Pula Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na VP JIVU 
VODOVOD d.o.o Pula 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o 
Pula  

67 VODOVOD LABIN d.o.o. Labin Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na VP JIVU 
VODOVOD LABIN d.o.o. Labin 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN 
d.o.o. Labin 

25 61 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU KD 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka  

53 KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 
Delnice 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU 
KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - 
vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice  

56 KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU 
KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO 
DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar  

58 LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU 
LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE 
d.o.o. Ičići  

65 VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU VODE 
VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO 
d.o.o. Vrbovsko 

26 59 PONIKVE VODA d.o.o. Krk Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na VP JIVU PONIKVE 
VODA d.o.o. Krk 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA 
d.o.o. Krk  

62 VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. 
Cres 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na VP JIVU 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 

27 70 VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi 
Vinodolski 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na VP JIVU VIO 
Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica 
Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski 

28 51 CRNO VRILO d.o.o. Karlobag Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU CRNO 
VRILO d.o.o. Karlobag 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. 
Karlobag  

54 KOMUNALIJE d.o.o. Novalja Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU 
KOMUNALIJE d.o.o. Novalja 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. 
Novalja  

112 KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU 
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO 
DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag  

63 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA d.o.o. Senj  

110 VODOVOD POVLJANA d.o.o. Povljana Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU 
VODOVOD POVLJANA d.o.o. Povljana 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD 
POVLJANA d.o.o. Povljana  

69 VRELO d.o.o. Rab Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU VRELO 
d.o.o. Rab 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab 

29 52 KAPLJA d.o.o. Lovinac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU KAPLJA 
d.o.o. Lovinac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. 
Lovinac  

140 KOMUNALAC d.o.o. Otočac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU 
KOMUNALAC d.o.o. Otočac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. 
Otočac  

55 KRALJEVAC d.o.o. Udbina Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU 
KRALJEVAC d.o.o. Udbina 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. 
Udbina 
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe Naziv projekta  Naziv projekta (skraćeni) 

 
27 SPELEKOM d.o.o. Rakovica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU 

SPELEKOM d.o.o. Rakovica 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. 
Rakovica  

60 USLUGA d.o.o. Gospić Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU USLUGA 
d.o.o. Gospić 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. 
Gospić  

64 VISOČICA d.o.o. Donji Lapac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU VISOČICA 
d.o.o. Donji Lapac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. 
Donji Lapac  

66 VODOVOD d.o.o. Brinje Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU 
VODOVOD d.o.o. Brinje 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. 
Brinje  

48 VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU 
VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD 
KORENICA d.o.o. Korenica 

30 125 GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU GRAČAC 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD 
I ODVODNJA d.o.o. Gračac  

105 KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC 
d.o.o. Sali 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU 
KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO 
DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali  

142 OTOK UGLJAN d.o.o. Preko Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU OTOK 
UGLJAN d.o.o. Preko 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN 
d.o.o. Preko  

129 SABUŠA d.o.o. Kukljica Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU SABUŠA 
d.o.o. Kukljica 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. 
Kukljica  

111 VODOVOD - VIR d.o.o. Vir Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU 
VODOVOD - VIR d.o.o. Vir 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR 
d.o.o. Vir  

123 VODOVOD d.o.o. Zadar Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU 
VODOVOD d.o.o. Zadar 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. 
Zadar 

31 141 KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na VP JIVU 
KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. 
Biograd na moru  

116 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA d.o.o. Benkovac 

32 91 KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU 
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO 
PODUZEĆE d.o.o. Knin  

96 RAD d.o.o. Drniš Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU RAD 
d.o.o. Drniš 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš 

 
104 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. Split  

98 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA d.o.o. Šibenik 

33 150 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na VP JIVU 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o. Split  

99 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA d.o.o. Šibenik 
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe Naziv projekta  Naziv projekta (skraćeni) 

34 106 KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU 
KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO 
DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo  

97 USLUGA d.o.o. Vrlika Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU USLUGA 
d.o.o. Vrlika 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. 
Vrlika  

108 VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. 
Sinj 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj 

35 124 VODOVOD d.o.o. Omiš Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na VP JIVU 
VODOVOD d.o.o. Omiš 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. 
Omiš 

36 121 HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU HVARSKI 
VODOVOD d.o.o. Jelsa 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI 
VODOVOD d.o.o. Jelsa  

126 VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU 
VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ 
d.o.o. Supetar  

117 VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. 
Komiža 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža 

37 102 VODOVOD d.o.o. Makarska Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU 
VODOVOD d.o.o. Makarska 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. 
Makarska  

147 VODOVOD d.o.o. Omiš Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU 
VODOVOD d.o.o. Omiš 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. 
Omiš  

122 VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU 
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD 
IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski 

38 92 IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU IZVOR 
PLOČE d.o.o. Ploče 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. 
Ploče  

128 KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU 
KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO 
d.o.o. Vrgorac  

94 METKOVIĆ d.o.o. Metković Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU 
METKOVIĆ d.o.o. Metković 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. 
Metković  

114 NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU NPKLM 
VODOVOD d.o.o. Korčula 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD 
d.o.o. Korčula  

109 VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU 
VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN 
d.o.o. Opuzen  

120 ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU ZAŽABLJE 
d.o.o. Mlinište 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. 
Mlinište 

39 127 IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU IZVOR 
ORAH d.o.o. Trpanj 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. 
Trpanj  

113 NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU NPKLM 
VODOVOD d.o.o. Korčula 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD 
d.o.o. Korčula  

115 VODA MLJET d.o.o. Babino Polje Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODA 
MLJET d.o.o. Babino Polje 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. 
Babino Polje 
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe Naziv projekta  Naziv projekta (skraćeni) 

 
100 VODOVOD d.o.o. Blato Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU 

VODOVOD d.o.o. Blato 
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. 
Blato  

119 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU 
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD 
DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik  

130 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I 
ODVODNJA d.o.o. Orebić 

40 118 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 40 na VP JIVU 
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD 
DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 

41 93 KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. 
Čilipi 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 41 na VP JIVU 
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi 

Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO 
KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi 

28  VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI 
OGRANAK d.o.o. Senj 

Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 28 Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 
28 
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4.2 Javna odvodnja 

Aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES 

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 

N
az

iv
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

ID
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag Buje 3024 

Novigrad Istarski 1076 

Umag 1156 

ALBANEŽ d.o.o., Pomer Banjole 1001 

Premantura 1101 

Medulin 1066 

BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir Kneževi Vinogradi 7009 

Beli Manastir 7003 

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag Karlobag 1036 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar Daruvar 6012 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci Rajevo Selo 7040 

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano Slano 1129 

DVORAC d.o.o., Valpovo Koška 101050 

Petrijevci 7013 

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo Punitovci 101039 

Semeljci 101043 

Đakovo 6020 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac Gračac 2045 

HIDROBEL d.o.o., Belišće Belišće 7004 

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli Hum na Sutli 4036 

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa Jelsa - Vrboska 101207 

Stari Grad 101117 

IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec Ivanec 5017 

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj Trpanj 1151 

IZVOR Ploče javna ustanova Ploče Gradac 1025 

Ploče 1089 

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica Hrvatska Kostajnica 4036 

KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar Kanfanar 3056 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka Kraljevica 1046 

Rijeka 1116 

Kostrena 1045 

KOMRAD d.o.o., Slatina Slatina 5123 

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor Dvor 4029 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice Delnice 2036 

Fužine 2178 

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru Biograd 1006 

Pašman 1087 

KOMUNALAC d.o.o., Otočac Otočac 2245 

KOMUNALAC d.o.o., Slunj Slunj 2007 

KOMUNALAC d.o.o., Županja Županja 7053 

Bošnjaci 7020 

Gradište 7026 

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac Virje 5038 

Đurđevac 5012 

Podravske Sesvete 5031 

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok Ilok 7060 

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja Novalja 1074 

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma Čazma 6011 

KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac Vrgorac 2137 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag Pag 1086 

Mandre 101057 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin Knin 1036 
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KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja Gunja 7027 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi Cavtat 1015 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica Koprivnica 5021 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina Krapina 4044 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići Mošćenička Draga 1070 

Opatija - Lovran 1081 

LIP-KOM d.o.o., Lipovljani Lipovljani 4054 

LOPARKO d.o.o., Lopar Lopar 1052 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec Donji Kraljevec 5045 

Novo Selo na Dravi 5057 

Podturen 5060 

Čakovec 101339 

Belica 5041 

Držimurec 5047 

Goričan 5049 

Podbrest 5059 

Turčišće 5065 

Donja Dubrava 5044 

Mursko Središće 5056 

METKOVIĆ d.o.o., Metković Metković 1067 

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac Donji Miholjac 5001 

MOSLAVINA d.o.o., Kutina Popovača 4066 

Voloder 4088 

Kutina 4051 

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice Našice 5004 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula Janjina 1032 

Korčula 1043 

Lumbarda 1056 

ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje Bibinje - Sukošan 101390 

ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar Hvar 1027 

ODVODNJA Kali d.o.o., Kali Kali 1034 

ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen Opuzen 1082 

ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč Vrsar 1069 

Poreč-Jug 1094 

Lanterna 101444 

Poreč - Sjever 1095 

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj Rovinj 101105 

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor Samobor 4011 

ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina Malostonski zaljev 1062 

ODVODNJA, d.o.o., Zadar Zadar 1171 

Starigrad Zadarski 1134 

Posedarje 1096 

Škabrnja 2126 

Ražanac 1115 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko Preko 1100 

Ugljan 1155 

PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet Buzet 3026 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk Omišalj 1080 

Klimno-Šilo 1020 

Baška 1003 

Krk 1047 

Malinska - Njivice 1061 

Punat 1109 

PRAGRANDE d.o.o., Pula Pula - Centar 1107 

Pula - Sjever 1108 

PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten Primošten 101294 

PRIVREDA d.o.o., Petrinja Lekenik 4053 

Petrinja 4063 

RAD d.o.o., Drniš Drniš 1022 
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SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak Sisak 4071 

Sunja 4074 

TEKIJA d.o.o., Požega Kaptol 6040 

Kutjevo 6045 

Velika 6089 

Požega 6064 

Pleternica 6061 

USLUGA d.o.o., Gospić Gospić 2186 

USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin Pazin 3099 

VARKOM d.d., Varaždin Jalžabet 5018 

Lepoglava 5024 

Ludbreg 5025 

Novi Marof 5029 

Varaždinske Toplice 5036 

Veliki Bukovec 101061 

Varaždin 5035 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica Mala Buna 101114 

Velika Gorica 4010 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci Cerna 7021 

Ivankovo 7029 

Otok (Vinkovci) 7034 

Nuštar 7071 

Babina Greda 7016 

Jarmina 7061 

Nijemci 7031 

Novi Jankovci 7032 

Vođinci 7051 

Vrbanja 7052 

Vinkovci 7050 

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski Jadranovo 1031 

Klenovica 1038 

Crikvenica 1018 

Novi Vinodolski 1075 

VIOP d.o.o., Pregrada Pregrada 4068 

VIRKOM d.o.o., Virovitica Suhopolje 5128 

Gradina 5093 

Virovitica 5132 

VODA d.o.o., Orahovica Čačinci 5077 

Orahovica 5113 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica Garešnica 6025 

Hercegovac 6032 

VODAKOM d.o.o., Pitomača Pitomača 5118 

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko Jastrebarsko 4039 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac Lipik-Pakrac 6047 

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar Rovišće 6069 

Bjelovar 6008 

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci Križevci 4048 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres Mali Lošinj 1060 

Cres 1017 

Martinšćica 1064 

Nerezine 1072 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb Gudci 4005 

Zagreb 4008 

Glavničica 4007 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., 
Zagreb 

Brckovljani 4018 

Dubrava 4027 

Gradec 101430 

Križ - Novoselec 101127 

Lipovec Lonjski 101441 
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Paukovec 101437 

Polonje 101436 

Sveti Ivan Zelina 4075 

Ivanić Grad 4037 

Rugvica 4002 

Vrbovec 4089 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić Zaprešić 4009 

VODORAD d.o.o., Đurđenovac Sušine - Đurđenovac 5006 

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir Nin 1073 

Vir 1063 

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar Sutivan 1044 

Bol 1008 

Milna 1068 

Postira 1097 

Supetar 1141 

VODOVOD d.o.o., Blato Vela Luka 101058 

Blato 1007 

Smokvica - Brna 1130 

VODOVOD d.o.o., Makarska Brela 1010 

Tučepi 1153 

Makarska 1058 

Baška Voda 1004 

Drvenik 1023 

Podgora 1092 

Promajna - Krvavica 101495 

Živogošće 1175 

VODOVOD d.o.o., Omiš Dugi Rat 101296 

Omiš 1079 

Mimice 101359 

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod Slavonski Brod 6077 

Beravci 6006 

Brodski Stupnik 6009 

Donji Andrijevci 6016 

Garčin 6024 

Gundinci 6031 

Oriovac 6057 

Slavonski Šamac 6079 

Vrpolje 6099 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik Zaton 1173 

Dubrovnik 1024 

Župa Dubrovačka 1178 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina Glina 4031 

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar Vukovar 7081 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje Grubišno Polje 6029 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac Karlovac - Duga Resa 4040 

Draganić 4026 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin Ogulin 2003 

Josipdol 2002 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split Kaštela - Trogir 1037 

Split - Solin 1131 

Čiovo 201118 

Marina 1063 

Muć 2078 

Vinišće 101396 

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj Trilj 1150 

Dicmo 101358 

Sinj 1126 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac Benkovac 2011 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić Orebić 1084 
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VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj Senj 1123 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik Vodice 1165 

Rogoznica 1117 

Betina - Murter 1005 

Šibenik 1124 

Bilice 101471 

Pirovac - Tisno - 
Jezera 

1088 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža Vis 1164 

Komiža 1042 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski Imotski 2052 

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina Donja Zdenčina 4024 

VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica Plitvička jezera 2005 

VODOVOD LABIN d.o.o., Labin Rabac 1112 

Raša 1113 

Labin 3068 

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska Novska 4060 

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana Povljana 1099 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška Batrina 6002 

Davor 6013 

Okučani 6055 

Staro Petrovo Selo 6081 

Nova Gradiška 6051 

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek Ernestinovo 101031 

Dalj 7006 

Osijek 7012 

VRELO d.o.o., Rab Supetarska Draga 1142 

Rab 1111 

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok Krapinske Toplice 4045 

Jakovlje 101060 

Zabok 4060 

Zlatar 4091 

 

Uslužno 

područje 
Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

1 Štrigova, Bogdanovec 2 

2 Donji Martijanec, Struga, Leskovec Toplički, Hum Breznički, Slanje, Donja Višnjica, Gornja Voća, Visoko, Sveti 

Ilija, Donja Poljana, Bedenec, Čukovec, Podevčevo, Hrastovsko, Breznica, Sveti Petar Ludbreški, Lovrečan, 

Selnik, Ključ, Završje Podbelsko, Donja Voća, Bednja, Žarovnica, Beletinec, Klenovnik, Kapela Kalnička, 

Oštrice - Novi Marof 

27 

3 Gornja Rijeka, Prkos, Sveti Petar Orehovac, Pustakovec, Selnica Podravska, Legrad, Ivanec Križevački, Sveti 

Ivan Žabno 

8 

4 Sveta Ana, Mičetinac, Sirova Katalena, Berek, Hrastovac, Ždala, Kaniška Iva, Zrinski Topolovac, Veliki Bastaji, 

Velika Trnovitica, Tomašica, Kapela, Šandrovac, Bedenik, Severin, Dežanovac, Ivanska, Velika Pisanica, 

Narta, Prespa, Đulovac, Nova Rača, Veliki Grđevac, Sirač, Molve, Kalinovac, Veliko Trojstvo, Končanica, Mali 

Zdenci-Veliki Zdenci, Ferdinandovac, Gola 

31 

5 Zvonimirovac, Dobrović, Donji Meljani, Novi Gradac, Crnac, Gornji Miholjac, Vukosavljevica, Sedlarica, Staro 

Petrovo Polje, Cabuna, Podravska Moslavina, Novi Senkovac, Orešac, Lukač, Terezino Polje, Nova Bukovica, 

Brezovica, Bušetina, Stari Gradac, Voćin, Mikleuš, Kapinci, Čađavica, Zdenci, Gornje Bazje 

25 

6 Trnava, Levanjska Varoš, Gašinci, Šaptinovci, Široko Polje, Poganovci, Drenje, Gorjani, Podgorač, Feričanci 10 

7 Kozarac, Grabovac, Batina, Popovac, Čeminac, Zmajevac, Draž 7 

8 Vinogradci, Nard, Aljmaš, Petrova Slatina, Vuka, Magadenovac, Sveti Đurađ, Marjančaci, Rakitovica, 

Petlovac, Viljevo, Vladislavci 

12 

9 Dol Klanječki, Belečka Selnica, Jurjevec, Tuheljske Toplice, Tuhelj, Desinić, Budinšćina, Kumrovec, Radoboj, 

Klanjec, Đurmanec 

11 

10 
 

0 
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Uslužno 

područje 
Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

11 Trpuci, Gudci Draganički, Horvati, Galgovo 4 

12 Lukinić Brdo, Pokupsko, Bratina, Donja Kupčina, Pisarovina, Veleševec 6 

13 Mlaka, Sišćani, Pobjenik, Dubrovčak, Rakovec, Preseka, Poljanski Lug, Stara Marča, Markovac, Vagovina, 

Čemernica, Žabnica, Farkaševac, Bedenica, Deanovec, Lupoglav 

16 

14 Donji Velemerić, Barilović, Krnjak, Šišljavić, Saborsko, Mahićno, Kamanje, Tounj, Lasinja, Generalski Stol, 

Belajske Poljice, Jasenak, Rečica, Cerovac Vukmanićki, Žakanje, Plaški, Vojnić, Ozalj, Krašić 

19 

15 Gornji Hrastovac, Donji Kukuruzari, Komogovina - Borojevići - Mečenčani, Majur - Stubalj - Graboštani, 

Topusko, Gvozd 

6 

16 
 

0 

17 Okoli, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Banova Jaruga, Rajić, Velika Ludina, Stara Subocka, Stružec 8 

18 Vlatkovac, Kneževac, Venje, Bertelovci, Zarilac, Brezine, Hrnjevac, Stara Lipa, Marino Selo, Gaj, Alilovci, 

Ratkovica, Poreč, Nova Ljeskovica, Grabarje, Rajsavac, Bektež, Češljakovci - Golo Brdo, Badljevina, Poljana, 

Boričevci, Eminovci, Čaglin, Vetovo, Brodski Drenovac 

25 

19 Gređani, Banićevac, Dolina, Mačkovac, Podvrško, Šagovina Cernička, Dragovci, Vrbovljani, Gorice, Dragalić, 

Medari, Orubica, Baćin Dol, Komarnica, Stara Gradiška, Ljupina, Siče, Vrbje 

18 

20 Dubočac, Krajačići, Šušnjevci, Vrhovina, Brodski Zdenci, Ravan, Pričac, Stupnički Kuti, Klokočevik, Jaruge, 

Kaniža, Zadubravlje, Zbjeg, Bebrina, Slavonski Kobaš, Klakar, Oprisavci, Novi Grad, Lužani 

19 

21 Podgrađe, Korog, Strošinci, Đeletovci, Banovci, Ostrovo, Ilača, Račinovci, Lipovac, Soljani, Tordinci, 

Markušica, Tovarnik 

13 

22 Mohovo, Vera, Pačetin, Sotin, Petrovci, Čakovci, Lovas, Negoslavci, Bapska, Bobota 10 

23 Završje, Kloštar, Butoniga, Grimalda, Šćulci - Paladini, Oprtalj, Draguć, Lanišće, Marčenegla, Boljun, Vranja, 

Rudani, Grdoselo, Pagubice, Kršete, Vrh, Crklada, Kašćerga, Grožnjan, Lupoglav Istarski, Mandalenčići, 

Cerovlje, Pićan, Sveti Lovreč Pazenatički, Livade, Karojba, Vižinada, Tinjan, Roč-Stanica Roč, Gračišće, 

Motovun, Trviž, Sveti Petar u Šumi, Kaldanija - Plovanija - Kaštel, Bale, Višnjan, Žminj, Kaštelir - Labinci 

38 

24 Prhati, Topid, Tunarica, Kršan, Plomin, Barban, Svetvinčenat, Koromačno, Potpićan, Brijuni, Marčana 11 

25 Kuželj, Severin na Kupi, Brod na Kupi, Crni Lug, Studena, Čabar, Brod Moravice, Moravice, Prezid, Skrad, 

Tršće, Gerovo, Lokve, Mrkopalj, Klana, Ravna Gora, Vrbovsko 

17 

26 Unije, Dobrinj, Ilovik, Susak, Valun, Vrbnik 6 

27 Tribalj, Grižane, Bribir 3 

28 Košljun, Dinjiška, Vlašići, Stinica, Sveti Juraj 5 

29 Donji Babin Potok, Lovinac Lički, Perušić, Vrhovine, Udbina, Donji Lapac, Brinje, Lički Osik, Korenica 9 

30 Dragove, Premuda, Rava, Jasenice, Molat, Brbinj, Olib, Sestrunj, Ist, Jovići, Mali Iž, Donji Srb, Veli Rat, Veli Iž, 

Žman, Silba, Božava, Novigrad Zadarski, Rovanjska, Maslenica, Obrovac, Gornji Karin, Sali, Zemunik Donji, 

Kruševo (Novigrad Zadarski), Poličnik, Kukljica, Pridraga, Vinjerac 

29 

31 Gornje Biljane - Ograde, Miranje - Gaj, Benkovačko Selo - Kukalj, Buković - Gaj, Kakma, Pristeg, Korlat, Donji 

Karin, Raštević, Vukšić, Tinj, Islam Grčki, Lišane Ostrovičke, Polača, Ždrelac, Tkon 

16 

32 Ružić, Unešić, Banjevci, Oklaj, Rupe, Zaton (Šibenik), Lozovac, Primorski Dolac, Zlarin, Golubić, Stankovci, 

Skradin, Kistanje 

13 

33 Gizdavac-Prisike, Drvenik Veliki, Brstanovo, Crivac, Maslinica, Prugovo, Stomorska, Nečujam 8 

34 Ježević, Civljane, Donji Bitelić, Gljev, Tijarica, Ugljane, Vinalić, Udovičić, Kijevo, Ruda, Potravlje, Turjaci, 

Vrlika, Obrovac Sinjski, Hrvace 

15 

35 Čelina, Marušići, Pisak, Šestanovac, Stanići 5 

36 Murvica (Bol), Bobovišća - Ložišća, Nerežišća, Povlja, Splitska, Sućuraj, Milna (Hvar), Sumartin, Pučišća 9 

37 Dobranje, Svib, Studenci, Cista Provo, Aržano, Cista, Zagvozd, Lovreć, Drašnice, Zaostrog, Igrane 11 

38 Kula Norinska, Prud, Blace, Komin 4 

39 Pupnat, Raćišće, Lastovo, Mljet 4 

40 Suđurađ, Zaton Doli, Trsteno, Koločep, Lopud 5 

41 Molunat, Gruda 2 

Ukupno 487 

 

4.3 Ostali projekti i projekti koji se provode na nacionalnoj razini 

 Projekt  

1N Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda javna vodoopksrba 

2N Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe javna vodoopskrba 

3N Projekt poticanja energetske učinkovitosti javna vodoopskrba i 
javna odvodnja 

4N Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti javna vodoopskrba i 
javna odvodnja 

 


