



HRVATSKE VODE:
pravila i procedure za
EU sufinancirane projekte

Hrvatske vode: pravila i procedure za EU sufinancirane projekte

Hrvatske vode

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU

U suradnji s

Tridea d.o.o. i Demode d.o.o.

Naklada

200 komada

Zagreb, ožujak 2016.

Ova brošura izrađena je u svrhu informiranja te prikazuje isključivo informacije i podatke koji su relevantni za poslovanje Hrvatskih voda. Prilikom izrade ove brošure, korišteni su najrecentniji dostupni podaci i informacije. Zadržavamo pravo na greške nastale zbog naknadnih izmjena i dopuna informacija, kao i na tiskarske greške.



Copyright © 2016. Hrvatske vode.
Sva prava pridržana.

SADRŽAJ

Sažetak	2
Europski programski okviri i programska razdoblja.....	3
Razumijevanje i upravljanje projektima	5
Projektni ciklus	6
Posebnost vodnocomunalnih projekata.....	7
Projekti sufinancirani iz IPA programa	9
Vodnocomunalni projekti sufinancirani iz IPA programa.....	10
Projekti sufinancirani iz Strukturnih instrumenata.....	11
Strukturni instrumenti 2007. - 2013.	11
Vodnocomunalni projekti sufinancirani iz Strukturnih instrumenata 2007. – 2013.	12
Strukturni instrumenti 2014. - 2020.	14
Pravila i procedure za projekte sufinancirane iz Strukturnih instrumenata.....	15
Vodnocomunalni projekti sufinancirani iz Strukturnih instrumenata 2014. – 2020.	16

SAŽETAK

Cilj ove brošure je objasniti posebnosti različitih programskih i financijskih razdoblja u odnosu na vodnokomunalne projekte u čijoj pripremi i provedbi sudjeluju i Hrvatske vode te pružiti uvid u dostupne EU fondove i projekte koji se nalaze u različitim fazama, uz kratke opise pravila i procedura koje se trebaju slijediti u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova.

Europska unija nastoji smanjiti razlike u razinama razvijenosti različitih regija i na taj način ojačati svoje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Navedeno se može ostvariti isključivo kroz suradnju i uključenost zemalja članica. Spremnost neke zemlje da kroz dobro osmišljene projekte unaprijedi socijalni, infrastrukturni, institucionalni ili bilo koji drugi segment svoga društva, doprinosi ostvarenju spomenutih nastojanja Europske unije. Na taj način se ujedno postiže i primarna svrha EU fondova - potiče se provedba pojedine politike Europske unije u zemljama članicama.

Sve zemlje članice mogu aktivno sudjelovati u korištenju sredstava iz europskih Strukturalnih instrumenata. Pri tome se nužno trebaju pridržavati određenih pravila i procedura čiji je cilj transparentno i učinkovito korištenje sredstava iz EU fondova. Ulaskom u članstvo Europske unije, Republika Hrvatska je također postala korisnicom sredstava iz Strukturalnih instrumenata. To joj je omogućilo pristup znatno većem

izvoru sredstava u odnosu na dotad dostupne (sredstva iz IPA, CARDS, PHARE i ostalih programa).

Hrvatske vode imaju dugotrajno iskustvo u upravljanju projektima sufinanciranim iz EU fondova. Pri tome se njihova uloga mijenjala u skladu s promjenama koje su pratile ostala tijela, odnosno u skladu s aktualnim okolnostima i razvojem sustava za upravljanje sredstvima iz EU fondova. Danas Hrvatske vode predstavljaju primjer za učinkovito korištenje sredstava iz EU fondova. Razlog tomu je izvrsna pripremljenost za zahtjevne uloge i zadatke koji prate korištenje sredstava iz EU fondova. To se dodatno potvrđuje kroz podatak da su Hrvatske vode jedno od rijetkih tijela u Republici Hrvatskoj koje je, u sklopu svoje nadležnosti, zatvorilo projektni ciklus - od programiranja, planiranja, pripreme projekata, njihovog odobrenja, ugovaranja, provedbe, pa sve do realizacije projekata. Uz sve navedeno, Hrvatske vode su do sada prošle i zahtjevu proceduru dobivanja tri akreditacije.

EUROPSKI PROGRAMSKI OKVIRI I PROGRAMSKA RAZDOBLJA

Stvaranje jedinstvenog gospodarskog prostora jedan je od strateških ciljeva Europske unije za čije postizanje se koriste različiti mehanizmi. Republika Hrvatska je na svom putu u članstvo Europske unije trebala ispuniti različite zahtjeve kako bi poboljšala svoje interne procese i time zadovoljila kriterije koji su jednaki za sve zemlje članice.

U programskom razdoblju 2007. - 2013., do ulaska u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska koristila je sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) čiji je osnovni cilj bio pomoći Republici Hrvatskoj, kao državi kandidatkinji, u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te ojačati institucije i njihove kapacitete za provedbu novih zakona i propisa.

Za navedene aktivnosti u sklopu IPA programa Republici Hrvatskoj bilo je na raspolaganju nešto više od 150 milijuna eura godišnje (sveukupno, oko 998 milijuna eura). Sredstva koja su povučena u navedenom razdoblju (zaključno s 30. 06. 2013.) Republika Hrvatska ima pravo potrošiti najkasnije do kraja 2016. godine (primjenjujući pri tome N+3 pravilo).

Ulazak u članstvo Europske unije donio je višestruka povećanja raspoloživosti sredstava iz EU fondova. Kao punopravnoj članici Europske unije, Republici Hrvatskoj na raspolaganju su Strukturalni instrumenti kroz koje se provodi Kohezijska politika Europske unije čiji je cilj postizanje gospodarske i društvene kohezije za ujednačen razvitak zemalja članica. Provedba ove politike financira se iz sljedećih fondova:

- **Kohezijski fond (KF)**


- namijenjen državama čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90 % prosjeka Europske unije za projekte iz područja prometa i okoliša

- **Strukturalni fondovi (SF)**

- **Europski fond za regionalni razvoj** - namijenjen jačanju ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenju razvojnih razlika između njenih regija)

- **Europski socijalni fond** (namijenjen poticanju zapošljavanja i mogućnostima zaposlenja u Europskoj uniji)

Iz navedenih fondova je za programsko razdoblje 2014. - 2020. Republici Hrvatskoj alocirano 10,676 milijardi eura. Pored toga, do kraja 2016. godine Republika Hrvatska ima pravo potrošiti sredstva alocirana u prethodnoj financijskoj perspektivi (sredstva iz Strukturnih instrumenata dodijeljena za razdoblje 01. 07. - 31. 12. 2013., nakon ulaska u članstvo Europske unije) u iznosu od 1,012 milijardi eura.



Slika 1. Alokacije kroz programska razdoblja

Punopravno članstvo omogućilo je Republici Hrvatskoj pristup Strukturnim instrumentima za programsko razdoblje 2007. - 2013. te 2014. - 2020. Istovremeno se provedba projekata započetih u sklopu IPA programa nastavila (i treba završiti do kraja 2016. godine). S obzirom na sve navedeno, u Republici Hrvatskoj trenutno se paralelnim odvijanjem različitih programa isprepliću dvije različite financijske perspektive, odnosno tri različita procesa.



Slika 2. Isprepletenost različitih programa i financijskih perspektiva

Temelj za korištenje sredstava iz Strukturnih instrumenata je izrada odgovarajućih dokumenata - Sporazuma o partnerstvu i Operativnih programa te uspostava odgovarajućeg okvira za provedbu (institucije i pravila). Strateški okvir za korištenje Strukturnih instrumenata u programskom razdoblju 2007. - 2013. su programski dokumenti *Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO)* i četiri Operativna programa (OP) - *Promet, Zaštita okoliša, Regionalna konkurentnost i OP Razvoj ljudskih potencijala*. Financijska perspektiva Strukturnih instrumenata za programsko razdoblje 2007. - 2013. iznosi *1,012 milijardi eura*. Taj iznos usmjeren je na navedena četiri OP-a. Za potrebe OP Zaštita okoliša (OPZO) ukupna alokacija za Prioritetnu os 2: Pobljšanje

sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama iznosi *199,1 milijuna eura*.

Strateški temelj za pripremu programskog razdoblja 2014-2020 Europska unija prikazala je kroz *Strategiju Europa 2020* koja predlaže tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju:

- *Pametna rast*: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji
- *Održiva rast*: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija
- *Uključiva rast*: njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost

RAZUMIJEVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Svrha svakog projekta je potaknuti promjene u načinu na koji sustav i dionici funkcioniraju, angažirajući pri tome unaprijed određene resurse. Svaki projekt ima svoje ciljeve koji se mogu ostvariti provedbom projektnih aktivnosti unutar zadanog vremenskog i financijskog okvira. Svi projekti počivaju na tri ključna elementa:

- *Vrijeme* - točno određeni početak i kraj projekta
- *Rezultat* - mjerljivi rezultat povezan s ciljevima projekta koji se ostvaruje tijekom i/ili na kraju provedbe projekta
- *Resursi* - sve što se koristi za potrebe provedbe projekta (ljudi, financijska sredstva, znanje, oprema itd.)

Navedena tri elementa predstavljaju dijelove tzv. „Trokuta upravljanja projektima“ na način da svaki od elemenata djeluje i ima svoja ograničenja unutar svoje stranice trokuta prilikom provedbe aktivnosti projekta. Elementi su istovremeno u međusobnoj interakciji te utječu jedni na druge (npr. element/strana trokuta Rezultat ne može se mijenjati, a da pri tome ne utječe na elemente/strane trokuta Resursi i Vrijeme). Upravljanje projektima učinkovit je alat za kontrolu rada projektnog tima, kao i kontrolu resursa, proračuna i provedbe zadataka unutar zadanih vremenskih rokova kako bi se na zadovoljavajući način postigli očekivani rezultati.



Slika 3. Trokut upravljanja projektima

PROJEKTNI CIKLUS

Projektني ciklus vodnokomunalnog projekta u prosjeku traje 10 - 15 godina.

Svaki projekt ima svoj ciklus koji se sastoji od različitih „životnih“ faza, odnosno koji uključuje različite korake u procesu nastajanja, razvoja i provedbe projekta. Projektني ciklus definira pripremu, planiranje, provedbu i evaluaciju projekta, osiguravajući pritom da su kroz projekt podržani opći ciljevi nacionalnih politika i politika Europske unije. Uz to projektني ciklus osigurava i da je projekt relevantan za stvarne probleme ciljnih skupina i korisnika projekta te da se pojedinačni ciljevi projekta mogu ostvariti u zadanim okvirima. Neovisno o razmjerima, opsegu, području i namjeni projekta, svaki projektني ciklus uključuje sljedeće faze:



Slika 4. Shema projektne ciklusa

POSEBNOST VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA

Kroz suradnju s Europskom unijom na nizu projekata, Hrvatske vode ostvaruju više od 80 % svojih aktivnosti.


Prilikom pripreme i provedbe vodnokomunalnih projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova, treba voditi računa o usklađenosti projekata s propisima Europske unije o zaštiti okoliša (s naglaskom na Direktivu o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju te Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda), kao i na provedbu obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje u članstvo Europske unije. Uz to, projekti trebaju biti usklađeni s ciljevima prioritetne osi te doprinosti implementaciji navedenih Direktiva. S obzirom na navedeno, projektني ciklus vodnokomunalnih projekata sufinanciranih iz EU fondova dodatno uključuje:

Priprema	Provedba
Varijantno rješenje cjelokupnog sustava (konceptija)	Detaljni pregled postojećeg stanja studijsko-tehničke dokumentacije svakog projekta
Monitoring količina i kakvoće voda (po potrebi)	Analiza potrebne projektne-tehničke dokumentacije
Studija izvodljivosti	Analiza spremnosti za implementaciju
Analiza troškova i koristi	Prijedlog ocjene spremnosti projekta
Studija utjecaja na okoliš	Definiranje prioriteta projekata
Aplikacijski paket (aplikacijski obrazac i prilogi)	Priprema studijsko-planskih dokumenata
Izrada projekta do razine idejnog projekta za UPOV, odnosno do razine glavnog projekta za sve ostale objekte planirane projektom	Priprema tehničke dokumentacije
Izrada poziva na dostavu projektne prijedloga	Početak provedbe projekta

Izrada plana implementacije projekta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Ishođenje lokacijske dozvole za UPOV, odnosno potvrda glavnih projekta za ostale objekte	Ishođenje potrebnih dozvola i akta za građenje
Riješena sva imovinsko-pravna pitanja	Provedba postupaka nabave (sekundarna nabava)
	Osposobljavanje krajnjih korisnika – komunalnih poduzeća

Za vodnokomunalne projekte sufinancirane iz Strukturnih instrumenata, Hrvatske vode obavljaju funkciju Posredničkog tijela razine 2. Korisnici/prijavitelji projekata sufinanciranih iz Strukturnih instrumenata su javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) uz potporu partnera - jedinice lokalne samouprave (JLS). Njihove obveze i odgovornosti uključuju:

- Odgovornost za prijavu projekata
- Provedba projekta u skladu s odobrenom prijavom
- Raspoloživost kapaciteta nužnih za provedbu projekta
- Mogućnost učinkovitog korištenja sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitost i djelotvornosti
- Novčani tijek i financiranje svih troškova projekta, uključujući i neprihvatljive troškove
- Odgovornost za provedbu projekata prema Posredničkom tijelu razine 1 (PT1) i Posredničkom tijelu razine 2 (PT2) te drugim tijelima u sustavu
- Odgovornost za provedbu postupaka javne nabave za sekundarne ugovore (građenja, nadzor i dr.) u sklopu projekta



Slika 5. Uloge i obveze u provedbi projekta

PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ IPA PROGRAMA

IPA program je Republici Hrvatskoj bio na raspolaganju u programskom razdoblju 2007. – 2013. i zamijenio je dotad dostupne programe (CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD). Sastojao se od pet komponenti koje su se provodile na temelju Operativnih programa – višegodišnjih programskih dokumenata.

Ukupna financijska omotnica IPA programa iznosila je oko 998 milijuna eura, od čega je gotovo *345 milijuna eura* dodijeljeno za Komponentu III b - Regionalni razvoj – zaštita okoliša. Ova komponenta služila je između ostalog za sufinanciranje infrastrukturnih projekata većih razmjera na području zaštite okoliša i prometa, uključujući i projekte iz područja voda.

Provedba projekata u sklopu Komponente III b- Regionalni razvoj – zaštita okoliša temeljila se na višegodišnjem programskom dokumentu – *Operativnom programu Zaštita okoliša (OPZO)*, a osim sredstava iz IPA programa, za sufinanciranje ovih projekata korištena su i sredstva iz državnog proračuna te, u nekim slučajevima, sredstva lokalne zajednice.

U pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz IPA programa *Hrvatske vode su bile korisnik i provedbena agencija* - tijelo odgovorno za raspisivanje natječaja, ugovaranje, fakturiranje, računovodstvo, izvještaje o nabavama, tehničku pomoć i projekte bespovratne pomoći, za Komponentu III b - Regionalni razvoj - zaštita okoliša, za sektor voda. Navedenom ulogom Hrvatske vode su obavljale zadaću tzv. komisijara za komunalce.

Vodnokomunalni projekti sufinancirani iz IPA programa

Slavonski Brod

Udio u financiranju:	EU 58,65 %, RH 41,35 %
Ukupna investicija (bez PDV-a):	225.355.428 HRK (29.652.030 EUR)
Razdoblje provedbe:	2010. – 2015.

Drniš

Udio u financiranju:	EU 71 %, RH 29 %
Ukupna investicija (bez PDV-a):	49.020.000 HRK (6.450.000 EUR)
Razdoblje provedbe:	2010. – 2016.

Knin

Udio u financiranju:	EU 63,6 %, RH 36,4 %
Ukupna investicija (bez PDV-a):	119.144.721 HRK (15.676.937 EUR)
Razdoblje provedbe:	2010. – 2016.

Sisak

Udio u financiranju:	EU: 66,6 %, RH: 33,4 %
Ukupna investicija (bez PDV-a):	248.563.213 HRK (32.705.686 EUR)
Razdoblje provedbe:	2012. – 2016.

Osijek

Udio u financiranju:	EU: 73 %, RH: 27 %
Ukupna investicija (bez PDV-a):	540.913.857 HRK (71.172.876 EUR)
Razdoblje provedbe:	2013. - 2018.

Poreč

Udio u financiranju:	EU: 74 %, RH: 26 %
Ukupna investicija (bez PDV-a):	501.218.001 HRK (65.949.737 EUR)
Razdoblje provedbe:	2013. – 2018.

Pipeline 1

Udio u financiranju:	EU: 85 %, RH: 15 %
Ukupna investicija (bez PDV-a):	56.240.000 HRK (7.400.000 EUR)
Razdoblje provedbe:	2012. – 2015.

PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ STRUKTURNIH INSTRUMENTATA

Strukturni instrumenti 2007. - 2013.

Do kraja prosinca 2015. godine iz Kohezijskog fonda odobreno je ukupno *359,1 milijuna eura* što predstavlja *155,42 %* od ukupno alociranih sredstava. Iz navedenog je razvidno da je zbog dobre pripremljenosti projektne dokumentacije odobreno više projekata od prvotno raspoložive alokacije.

U pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz Strukturnih instrumenata za programsko razdoblje 2007. – 2013. *Hrvatske vode dobile su ulogu Posredničkog tijela razine 2 (PT2)* te su u siječnju 2013. postale tijelo akreditirano za EDIS (prošireni decentralizirani sustav provedbe) u sklopu kojeg *Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU obavlja funkcije PT2* za OPZO u sektoru voda, čine ga četiri službe:

- *Služba za odabir projekata*
- *Služba za provedbu projekata*
- *Služba za odobrenje postupaka nabave*
- *Služba za razvoj sustava upravljanja*

Kroz navedene službe Sektor provodi mjere informiranja i vidljivosti te savjetovanja korisnika, sudjeluje u pripremi i objavi poziva na dostavu projektnih prijedloga te postupku odabira, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika, nadzire napredak projekta, ispituje potencijalne nepravilnosti te osigurava čuvanje računovodstvenih podataka i drugih revizorskih tragova na razini korisnika.

Istovremeno su korisnici projekata (JIVU) i njihovi partneri (JLS) postali samostalni u ugovaranju i provedbi projekata u skladu s ranije opisanim odgovornostima i obvezama.

Vodnokomunalni projekti sufinancirani iz Strukturnih instrumenata 2007. – 2013.

U programskom razdoblju 2007. – 2013. vodnokomunalni projekti sufinancirani su iz Strukturnih instrumenata te od strane Republike Hrvatske i to od strane Ministarstva poljoprivrede (MP), Hrvatskih voda (HV) i jedinica lokalne samouprave (JLS):

ČAKOVEC: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec Vrijednost projekta (bez PDV-a): 273.338.268 HRK (35.965.562 EUR) Trajanje projekta: 2014. - 2018. Područje provedbe: grad Čakovec te općine Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Senkovec	Udio u financiranju:		
	EU: 72,9 %		
	RH: 27,1 %		
	MP: 36,7 %	HV: 36,7 %	JLS: 26,6 %

VUKOVAR: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Vukovara Vrijednost projekta (bez PDV-a): 361.912.515 HRK (47.620.068 EUR) Trajanje projekta: 2014. - 2018. Područje provedbe: grad Vukovar te općine Borovo, Bogdanovci i Trpinja	Udio u financiranju:		
	EU: 70,6 %		
	RH: 29,4 %		
	MP: 43,3 %	HV: 43,3 %	JLS: 13,4 %

ŽUPANJA: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture - aglomeracija Županja Vrijednost projekta (bez PDV-a): 76.997.152 HRK (10.131.204 EUR) Trajanje projekta: 2014. - 2017. Područje provedbe: grad Županja i općina Štitar	Udio u financiranju:		
	EU: 71,1 %		
	RH: 28,9 %		
	MP: 40 %	HV: 40 %	JLS: 20 %

PIPELINE 2: Projekti namijenjeni zaštiti vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama Vrijednost projekta (bez PDV-a): 312.938.696 HRK (41.176.144 EUR) Trajanje projekta: do 30. lipnja 2016.	Udio u financiranju:		
	EU: 85 %		
	RH: 15 %		

RVS OSIJEK: Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek Vrijednost projekta (bez PDV-a): 86.999.000 HRK (11.447.237 EUR) Trajanje projekta: 2015. - 2018. Područje provedbe: grad Osijek te općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci	Udio u financiranju:		
	EU: 74,8 %		
	RH: 25,2 %		
	MP: 43,3 %	HV: 43,3 %	JLS: 13,4 %

MALE INTERVENCIJE: Dodjela bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje Vrijednost projekta (bez PDV-a): 437.000.000 HRK (57.500.000 EUR) Trajanje projekta: do 30. lipnja 2016.	Udio u financiranju:		
	EU: 85 %		
	RH: 15 %		


NOVA GRADIŠKA: Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška Vrijednost projekta (bez PDV-a): 143.169.477 HRK (18.838.089 EUR) Trajanje projekta: 2015. - 2017. Područje provedbe: grad Nova Gradiška te općine Cernik i Rešetari	Udio u financiranju:		
	EU: 70,3 %		
	RH: 29,7 %		
	MP: 43,3 %	HV: 43,3 %	JLS: 13,4 %

VODICE - TRIBUNJ - SRIMA: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice - Tribunj - Srma Vrijednost projekta (bez PDV-a): 114.622.022 HRK (15.081.845 EUR) Trajanje projekta: 2015. - 2017. Područje provedbe: grad Vodice te općina Tribunj i naselje Srma	Udio u financiranju:		
	EU: 73,9 %		
	RH: 26,1 %		
	MP: 40 %	HV: 40 %	JLS: 20 %

VIROVITICA: Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica Vrijednost projekta (bez PDV-a): 147.246.575 HRK (19.374.549 EUR) Trajanje projekta: 2015. - 2017. Područje provedbe: grad Virovitica te općine Špišić Bukovica i Lukač	Udio u financiranju:		
	EU: 70,2 %		
	RH: 29,8 %		
	MP: 40 %	HV: 40 %	JLS: 20 %

Strukturni instrumenti 2014. – 2020.

Za programsko razdoblje 2014. – 2020. dokumenti koji predstavljaju strateški okvir za korištenje Strukturnih instrumenata su *OP Konkurentnost i kohezija* te *OP Učinkoviti ljudski potencijali*.



Slika 6. Alokacije za OP Konkurentnost i kohezija

Hrvatske vode, zajedno s drugim tijelima iz sustava, trenutno prolaze kroz postupak akreditiranja kako bi nastavile aktivnosti i provedbu zadataka koji su im, kao *PT2*, dodijeljeni u programskom razdoblju 2007. – 2013. S novom akreditacijom interna struktura Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU neće se mijenjati, izuzev eventualnog povećanja broja stručnog kadra koje je nužno zbog pojačanog intenziteta aktivnosti koje Sektor kao *PT2* provodi kroz dva paralelna programska razdoblja: 2007. – 2013. te 2014. – 2020.

Pravila i procedure za projekte sufinancirane iz Strukturnih instrumenata

Prijava i provedba projekata sufinanciranih iz Strukturnih instrumenata za programsko razdoblje 2007. – 2013. te 2014. – 2020. obuhvaća sljedeće korake koje korisnici projekata trebaju slijediti:

1. Korisnik prijavljuje projekt temeljem objavljenog ograničenog poziva na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (PT1) i Hrvatskih voda (PT2) te na stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi
2. Nakon odobrenja projektne aplikacije i donošenja odluke o financiranju, korisnik sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom poljoprivrede (PT1) i Hrvatskim vodama (PT2) (dalje u tekstu: Ugovor) te slijedom toga i Ugovor o sufinanciranju kojim se definira nacionalna komponenta financiranja
3. Odgovornost: provedba projekta isključiva je odgovornost korisnika (čak i u slučaju kad se projekt provodi s partnerima, korisnik je dužan osigurati da partneri provode projekt u skladu s Ugovorom)
4. Projektni troškovi: korisnik snosi sve projektne troškove (izuzev prihvatljivih troškova koji se korisniku nadoknađuju u skladu s Ugovorom). Korisnik je obavezan osigurati financijska i sva druga potrebna sredstva za kontinuiranu provedbu projekta
5. Sukob interesa: korisnik je dužan poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere u svrhu sprječavanja ili rješavanja bilo koje situacije sukoba interesa te bez odgode o tome obavijestiti PT2. Ako za vrijeme izvršavanja Ugovora nastupi sukob interesa ili se naknadno otkrije da je isti postojao u postupku dodjele bespovratnih sredstava ili ako korisnik ne poduzme ili je očito da neće poduzeti dodatne radnje i/ili mjere na temelju zahtjeva PT2 te na taj način ispuniti Ugovornu obvezu, Ugovor se može raskinuti bez prava korisnika na naknadu štete
6. Sekundarna javna nabava: svi postupci javne nabave roba/radova/usluga (sekundarna nabava) koji se provode u sklopu projekta isključiva su odgovornost korisnika te se prilikom planiranja, pripreme i provedbe istih korisnik treba voditi načelima javne nabave i preporukama od strane PT2 za provedbu postupaka javne nabave
7. Uloga PT2 u postupcima javne nabave: PT2 provodi prethodne (ex-ante) kontrole javne nabave za pojedine projekte (koje odabire na temelju analize rizika) i na taj način donosi preporuke koje nisu obvezujuće za korisnike. Osim toga, PT2 provodi i ex-post evaluaciju postupaka javne nabave, a dobiveni rezultati mogu utjecati na povrat sredstava od strane korisnika
8. Naknada sredstava: korisnici minimalno jednom u 90 dana u skladu s Ugovorom šalju PT2 zahtjev za naknadu sredstava te informacije o napretku projekta. PT2 je prva razina kontrole trošenja sredstava na razini projekta. Ostale razine kontrole koje se mogu dogoditi tijekom provedbe projekta uključuju: Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje, Tijelo za reviziju, revizore Europske komisije (DG Regio) te revizore Europskog revizorskog suda (ECA – European Court of Auditors)

9.

Pravila provedbe: Projekt se mora provoditi u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i pravilima o prihvatljivosti izdataka. Korisnik je obavezan provesti ugovoreni projekt s dužnom pažnjom, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području, sukladno Ugovoru, kao i primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu

Vodnocomunalni projekti sufinancirani iz Strukturnih instrumenata 2014. – 2020.

Za novo programsko razdoblje 2014. – 2020. trenutno su u fazi visoke pripremljenosti sljedeći projekti koji će se sufinancirati iz Strukturnih instrumenata Europske unije te od strane Republike Hrvatske, točnije iz državnog proračuna (DP), Hrvatskih voda (HV) i jedinica lokalne samouprave (JLS):

Petrinja

Procijenjena vrijednost projekta (bez PDV-a):	373.500.000 HRK		
Procijenjeni udio u financiranju:	EU 71 %, RH 29 % u sljedećem omjeru:		
	DP: 43,5 %	HV: 43,5 %	JLS: 13 %

Krk

Procijenjena vrijednost projekta (bez PDV-a):	512.148.609 HRK		
Procijenjeni udio u financiranju:	EU 71,9 %, RH 28,1 % u sljedećem omjeru:		
	DP: 33,3 %	HV: 33,3 %	JLS: 33,3 %

Rovinj

Procijenjena vrijednost projekta (bez PDV-a):	223.798.915 HRK		
Procijenjeni udio u financiranju:	EU 68,2 %, RH 31,8 % u sljedećem omjeru:		
	DP: 33,3 %	HV: 33,3 %	JLS: 33,3 %

RVS Zagreb-Istok

Procijenjena vrijednost projekta (bez PDV-a):	535.711.610 HRK		
Procijenjeni udio u financiranju:	EU 72,6 %, RH 27,4 % u sljedećem omjeru:		
	DP: 33,3 %	HV: 33,3 %	JLS: 33,3 %

Rijeka

Procijenjena vrijednost projekta (bez PDV-a):	1.500.000.000 HRK		
Procijenjeni udio u financiranju:	EU 70 %, RH 30 % u sljedećem omjeru:		
	DP: 33,3 %	HV: 33,3 %	JLS: 33,3 %

Detaljnije informacije o projektima Hrvatskih voda sufinanciranim od strane Europske unije možete pronaći na www.voda.hr/eu-fondovi



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**



HRVATSKE VODE
Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
www.voda.hr
www.voda.hr/eu-fondovi



EUROPSKA UNIJA
Brošuru je sufinancirala
Europska unija iz Kohezijskog fonda