



Operativni program  
**KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA**



Projekt sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda

**„Naziv projekta“  
- Šifra poziva za dostavu projektnog prijedloga**

**Izveštaj o napretku projekta br.1**

**Zahtjev za nadoknadom sredstava br. xx  
Izveštajno razdoblje: xx.xx.xxxx.**



## 1. Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta	<i>Definirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava</i>
Šifra MIS projekta	<i>KK.06.4.2.01 upisati registracijski broj Ugovora</i>
Korisnik projekta	<i>upisati Naziv i adresu Korisnika</i>
Projektni partneri	<i>Upisati Partnere iz Ugovora o partnerstvu –ako je primjenjivo ili upisati n/p</i>
Voditelj projekta ispred Korisnika	<i>Ime Prezime, titula</i>
Status Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	<i>Ugovor potpisan</i>
Datum potpisa ugovora	<i>Upisati datum potpisa Ugovora od strane Korisnika</i>
Ukupni iznos projekta (bez PDV-a)	<i>344.922.279,52 kuna (sukladno čl. 3.2. Posebnih uvjeta)</i>
Bespovratna sredstva	<i>244.894.803,91 kuna (sukladno čl. 3.3. Posebnih uvjeta)</i>
Najniži iznos ZNS-a	<i>300.000,00 kuna (sukladno čl. 3.4. Posebnih uvjeta)</i>
Metode podnošenje ZNS-a	<i>nadoknada i plaćanje</i>
Razdoblje provedbe projekta	<i>01.01.2014 – 30.06.2020. (sukladno čl. 2.2. Posebnih uvjeta)</i>
Planirani broj ugovora na projektu	<i>Upisati planirani broj sekundarnih ugovora na Projektu</i>
Ugovoreni broj ugovora na projektu	<i>Upisati ugovoreni broj sekundarnih ugovora na Projektu</i>
Ukupna ugovorena vrijednost	<i>Upisati ukupnu ugovorenu vrijednost svih sekundarnih Ugovora (bez PDV-a) u kunama</i>
Plaćeno po svim ugovorima do datuma izvještaja	<i>Upisati kunksku vrijednost (bez PDV-a)</i>

## 2. Opis projekta sa fizičkim pokazateljima (opisati u par rečenica opseg obuhvata projekta):

Projekt se sastoji od (ispod navedeno dano kao primjer):

- *izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) tercijarne razine pročišćavanja (zbog osjetljivosti recipijenta) sa izgradnjom objekata za obradu mulja;*
- *proširenja postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja (50 km mreže, 23 crpne stanice, priključenje 10 000 novih korisnika);*
- *rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava odvodnje kako bi se postigao siguran i pouzdan rad u skladu s valjanim normama zaštite imovine i recipijenta, rekonstruira se 15 km odvodnje, rekonstrukcija 3 kišna preljeva sa retencijskim bazenima ukupne zapremine 1500 m<sup>3</sup>, 5 crpnih stanica. Zahvati se odnose na sliv za oko 50000 ES;*
- *sanacije dijela postojećeg mješovitog sustava radi smanjivanja postojećeg dotoka procjeđivane vode oko 5 km cjevovoda za oko 1500 ES;*
- *nabave opreme za održavanje sustava odvodnje;*
- *nadzora radova.*

## Indikativni fizički pokazatelji i/ili pokazatelji ostvarenih rezultata

Prema Prilogu 1 – Opis i proračun projekta (ispod navedeno dano kao primjer):

a) Fizički pokazatelji <sup>1</sup>	Prije	Poslije
Izgradnja/rekonstrukcija kanalizacijske mreže	41km	120 km
Izgradnja/sanacija/rekonstrukcija vodovodne mreže	0km	59 km
Rekonstrukcija vodosprema	0	2
Procijenjeni kapacitet UPOV-a	0	24.000ES
Broj stanovnika priključenih na novu/rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu	8.983	19.896
<b>b) Pokazatelji ostvarenih rezultata</b>		
Stanovnici priključeni na UPOV/ treći stupanj	0%	90%
Stanovnici s mogućnošću priključenja na sustav odvodnje	0%	94%

### 3. Pregled izvora financiranja projekta

Projekt se financira iz sredstava Kohezijskog fonda (financijsko razdoblje 2014-2020) te sredstava Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i projektnih partnera, sukladno Ugovoru o sufinanciranju. U tablici u nastavku je dan prikaz iznosa po pojedinim sufinancijerima na projektu, na razini Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kao i na razini svakog pojedinog Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

---

<sup>1</sup> Približne vrijednosti



UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI	IZVOR SUFINANCIRANJA	EU sredstva	DP (MIN POLJ)	Hrvatske vode	IVU/JLS
344.922.279,52	IZNOS	244.894.803,91	43.346.906,56	43.346.906,56	13.333.662,50
	OMJER SUFINANCIRANJA	0,709999958	0,125671518	0,125671518	0,038657006

RD. BR. ZNS-A	POTRAŽIVAN IZNOS	IZNOS ODOBREN OD PT2	EU	DP	HV	IVU/JLS
1	12.000.000,00	12.000.000,00	8.519.999,49	1.508.058,22	1.508.058,22	463.884,07
2	27.000.000,00	25.000.000,00	17.749.998,95	3.141.787,96	3.141.787,96	966.425,14
3	18.000.000,00	17.900.000,00	12.708.999,24	2.249.520,18	2.249.520,18	691.960,40
4	13.500.000,00	13.500.000,00	9.584.999,43	1.696.565,50	1.696.565,50	521.869,58
<b>UKUPNO realizacija</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>68.400.000,00</b> <b>19,83%</b>	<b>48.563.997,11</b>	<b>8.595.931,85</b>	<b>8.595.931,85</b>	<b>2.644.139,18</b>



#### 4. Projektni elementi

Projektni elementi na predmetnom projektu su:

1. Xx
2. Xx
- 3.

***(Za svaki projektni element opisati kako je predviđena realizacija istog. Npr. Za Radove na rekonstrukciji sustava vodoopskrbe- sklapanje ugovora o radovima; za promidžbu i vidljivost: osnivanje Jedinice za provedbu projekta te sklapanje ugovora o uslugama za vanjskim stručnjacima itd).***



5. Tablični prikaz ugovora (navesti sve pojedinačne ugovore sa pojedinim izvođačima/izvršiteljima usluge – Korisnik će prilagoditi svom Projektu)

Datum potpisa ugovora	Izvođač/ Izvršitelj usluge	Početak/ Predviđeni početak	Predviđeni završetak	Procijenjena vrijednost (Kn)	Ugovorena vrijednost (Kn)	Plaćeno do sada*	Plaćeno (%)
<b>1. Izvođenje radova xy</b>							
27.05.2016.	Zajednica ponuditelja: Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, Idrija, Slovenija (NOSITELJ)	01.07.2016.	20.08.2018.	271.285.085,00	204.694.111,01	0,00	0 %
<b>2. Stručni nadzor</b>							
<b>3. Promidžba i vidljivost</b>							
<b>n. Izvođenje radova yx</b>							
<b>Suma:</b>				<b>000,00</b>	<b>000,00</b>	<b>0 kn</b>	<b>0 %</b>

\*plaćeno odnosno odobreno od strane PT2 provjerom prethodno pristiglih Zahtjeva za nadoknadom sredstava



## 6. Provedba projekta

***U nastavku se navode statusi provedbe svih pojedinačnih sekundarnih ugovora koje je Korisnik sklopio s izvođačima/izvršiteljima usluga.***

### 6.1 Ugovor o izvođenju radova (*upisati ime ugovora*) – br. ugovora xxxx (*upisati broj ugovora*)

#### 6.1.1 Opći podaci o ugovoru

Izvođač:	
Potpis ugovora:	xx.xx.xxxx.
Službeni početak ugovora:	xx.xx.xxxx
Trajanje ugovora:	xx mjeseci/dana
Završetak ugovora:	xx.xx.xxxx.
Opći uvjeti ugovora:	Crveni/Žuti FIDIC ili n/p
Produženje roka:	N.P.
Novi predviđeni završetak ugovora:	N.P.
Vrijednost ugovora:	xx kn
Modifikacije ugovora:	1.Dodatak (produženje roka) 2.Dodatak (povećanje ugovorne cijene na xx kn)
Plaćeno po ugovoru (od strane PT2):	x kn
Plaćeno po ugovoru (od strane Korisnika*):	x kn

\*U slučaju npr. Privremene mjere ili Odluke o nepravilnosti, razlikovati će se iznosi odobreni/plaćeni od strane PT2 i od strane Korisnika, budući da Korisnik podmiruje troškove koji se utvrde kao neprihvatljivi (privremeno i/ili trajno).

#### 6.1.2 Aktivnosti unutar Ugovora

***(opisati u par rečenica trenutno stanje provedbe Ugovora)***

Izvođač je dana xx 2016. dostavio Garanciju za dobro izvršenje posla, a dana xx 2016. Garanciju za uredan povrat avansa...Gradilište prijavljeno datuma xx/yy/zzzz.

Do kraja izvještajnog razdoblja izvedeno je sljedeće:

*(Ispod navedeno je primjer kratkog izvještaja o tehničkom stanju provedbe pojedinog ugovora, s ciljem opisa napretka ugovorenih aktivnosti)*

- Rekonstruirano xy od yx km kanalizacijske mreže
- Rekonstruirano xy od yx km mreže vodoopskrbe
- Izvode se radovi na crpnoj stanici, xy, do kraja izvještajnog razdoblja izvršeni su pripremni i građevinski radovi

#### 6.1.3 problemi unutar ugovora

***(ukoliko ima problema u provedbi Ugovora, kratko ih opisati)***



## 6.2 Ugovor o stručnom nadzoru (*upisati ime ugovora*) – br. ugovora xxxx (*upisati broj ugovora*)

### 6.2.1 Opći podaci o ugovoru

Izvršitelj:	
Potpis ugovora:	xx.xx.xxxx.
Službeni početak ugovora:	xx.xx.xxxx
Trajanje ugovora:	xx mjeseci/dana
Završetak ugovora:	xx.xx.xxxx.
Opći uvjeti ugovora:	Crveni/Žuti FIDIC ili n/p
Produženje roka:	N.P.
Novi predviđeni završetak ugovora:	N.P.
Vrijednost ugovora:	xx kn
Modifikacije ugovora:	
Plaćeno po ugovoru (od strane PT2):	x kn
Plaćeno po ugovoru (od strane Korisnika*):	x kn

\*U slučaju npr. Privremene mjere ili Odluke o nepravilnosti, razlikovati će se iznosi odobreni/plaćeni od strane PT2 i od strane Korisnika, budući da Korisnik podmiruje troškove koji se utvrde kao neprihvatljivi (privremeno i/ili trajno).

### 6.2.2 Aktivnosti unutar Ugovora

*(opisati u par rečenica trenutno stanje provedbe Ugovora)*

### 6.2.3 problemi unutar ugovora

*(ukoliko ima problema u provedbi Ugovora, kratko ih opisati)*





### 6.3 Ugovor za izgradnju UPOV-a – br. ugovora xxx

Izvođač:	
Potpis ugovora:	xx.xx.xxxx.
Službeni početak ugovora:	xx.xx.xxxx
Trajanje ugovora:	xx mjeseci/dana
Završetak ugovora:	xx.xx.xxxx.
Opći uvjeti ugovora:	Crveni/Žuti FIDIC ili n/p
Produženje roka:	N.P.
Novi predviđeni završetak ugovora:	N.P.
Vrijednost ugovora:	xx kn
Modifikacije ugovora:	
Plaćeno po ugovoru (od strane PT2):	x kn
Plaćeno po ugovoru (od strane Korisnika*):	x kn

\*U slučaju npr. Privremene mjere ili Odluke o nepravilnosti, razlikovati će se iznosi odobreni/plaćeni od strane PT2 i od strane Korisnika, budući da Korisnik podmiruje troškove koji se utvrde kao neprihvatljivi (privremeno i/ili trajno).

#### 6.2.2 Aktivnosti unutar Ugovora

*(opisati u par rečenica trenutno stanje provedbe Ugovora)*

#### 6.2.3 problemi unutar ugovora

*(ukoliko ima problema u provedbi Ugovora, kratko ih opisati)*



#### 6.4 Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje - br. ugovora xxx

Izvođač:	
Potpis ugovora:	xx.xx.xxxx.
Službeni početak ugovora:	xx.xx.xxxx
Trajanje ugovora:	xx mjeseci/dana
Završetak ugovora:	xx.xx.xxxx.
Opći uvjeti ugovora:	Crveni/Žuti FIDIC ili n/p
Produženje roka:	N.P.
Novi predviđeni završetak ugovora:	N.P.
Vrijednost ugovora:	xx kn
Modifikacije ugovora:	
Plaćeno po ugovoru (od strane PT2):	x kn
Plaćeno po ugovoru (od strane Korisnika*):	x kn

\*U slučaju npr. Privremene mjere ili Odluke o nepravilnosti, razlikovati će se iznosi odobreni/plaćeni od strane PT2 i od strane Korisnika, budući da Korisnik podmiruje troškove koji se utvrde kao neprihvatljivi (privremeno i/ili trajno).

#### 6.2.2 Aktivnosti unutar Ugovora

*(opisati u par rečenica trenutno stanje provedbe Ugovora)*

#### 6.2.3 problemi unutar ugovora

*(ukoliko ima problema u provedbi Ugovora, kratko ih opisati)*

Voditelj projekta:

\_\_\_\_\_  
(Ime Prezime, titula)

